

## **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS<sup>1</sup>**



### **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS**

Primera Convocatoria

### **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2511989

<sup>1</sup> Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Obra:** Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.



## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.



#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.



## 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

### Importante

*En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>2</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

## 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

## 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

## 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

<sup>2</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)



selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### 1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.





### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### Importante

*En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:*

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de



realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### **Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. VALORIZACIONES**

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas



el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### **3.7. REAJUSTES**

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

#### **Importante**

*Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.*

### **3.8. PENALIDADES**

#### **3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### **3.8.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### **3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### **3.10. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nombre              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE                  |
| RUC N°              | 20147706155  |
| Domicilio legal     | CAL. CAPAC YUPANQUI NRO. S/N ICA - NASCA - VISTA ALEGRE. |
| Teléfono/Fax:       | 056-523731   |
| Correo electrónico: | abastecimientomdva@hotmail.com                           |

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2511989.

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>3</sup>

El valor referencial asciende a 1,055,629.19 (un millón cincuenta y cinco mil seiscientos veintinueve con 19/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Marzo del 2021.

| Valor Referencial (VR)   | Límites <sup>4</sup>   |  |
|--|--|--|
|  | Inferior   | Superior   |
| 1,055,629.19<br>(Un millón cincuenta y cinco mil seiscientos veintinueve con 19/100 soles) | S/ 950,066.28<br>(Novecientos cincuenta mil sesenta y seis con 28/100 Soles) | S/ 1'161,192.10<br>(Un millón ciento sesenta un mil ciento noventa y dos con 10/100 Soles) |

#### Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : Memorando Gerencial N° 03852021-MDVA de fecha 10 de agosto del 2021.

<sup>3</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>4</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



|   |   |  |
|---|---|--|
| Documento y fecha de aprobación del expediente técnico  | : | Resolución de Alcaldía N° 0090-H-2021-A-MDVA, de fecha 29 de Marzo del 2021. |
| Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder  | : | No corresponde.  |
| Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder | : | Contratación Directa de menor de 8 UITs.                                     |

#### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

##### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

#### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

#### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde.

#### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

#### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Pagar en                     | : | Caja de la Entidad.                              |
| Recoger en                   | : | Jefatura de Adjudicaciones.                      |
| Costo de bases               | : | Impresa: S/ 5.00 SOLES.                          |
| Costo del expediente técnico | : | Impreso: S/ 200 SOLES<br>Digital: S/ 5.00 SOLES. |

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

##### Importante



- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

#### **Advertencia**

*Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.*

### **1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA**

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

### **1.12. BASE LEGAL**

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021
- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.
- Ley N° 31086 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Ley N°28411, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.
- Memorándum Gerencial N° 0402-2021-GM-MDVA, Aprobación de bases administrativas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>5</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>6</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>5</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>6</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>





- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en Soles y:
  - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
  - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>7</sup>.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N°11)**.

#### Advertencia

*El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

<sup>7</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>8</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>9</sup>.
- i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k).
- m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>10</sup>.
- n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
- o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>11</sup>.
- q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

#### Importante

<sup>8</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>9</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

<sup>10</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

<sup>11</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>



- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
  - a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
  - b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
  - c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

#### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que



*correspondan.*

- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>12</sup>.*
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, con atención a la Oficina de Abastecimientos, ubicada en Cal. Cápac Yupanqui Nro. S/N Ica - Nasca - Vista Alegre, en el Horario de 08:00 hasta las 14:00 horas.

### Importante

*En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

## 2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será por periodo mensual.

### Importante

*Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.*

## 2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

<sup>12</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

## CAPÍTULO III REQUERIMIENTO



*Municipalidad Distrital de Vista Alegre*

### TERMINOS DE REFERENCIA

#### NOMBRE DEL PROYECTO:

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO COBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2511989**

#### 1. ANTECEDENTES

El Distrito de Vista Alegre es el más poblado de los 5 Distritos de la Provincia de Nazca, en el Departamento de Ica. Está ubicado a 585 m.s.n.m, tiene una superficie de 527,3 km<sup>2</sup>, y una población aproximada de 14, 800 pobladores. Vista Alegre y Nasca poseen la abundancia agrícola, la crianza de ganados y la industria de explotación minera (oro, hierro).

Vista Alegre posee un clima seco y saludable, con una temperatura promedio de 19 °C, tiene una precipitación pluvial de 0.25 mm al año. Su geografía está conformada por cerros, dunas, pampas y ríos secos.

La zona en estudio, es en el CENTRO COBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS, que posee calles sin pavimentar y veredas sin concreto lo cual ha creado un ambiente y condiciones de riesgos sociales, como en temas de salud, de ornato, entre otros.

Bajo este contexto, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, ha tomado como propio esta problemática social, y ha priorizado el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO COBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2511989.

Con este proyecto la población beneficiaria gozará de adecuadas condiciones en infraestructura para el tránsito vehicular y peatonal, mejorando sus condiciones de vida.

#### 2. FINALIDAD PÚBLICA:

El finalidad pública que se pretende es lograr ejecutar el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO COBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2511989



El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con "Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el Entorno Urbano de la CENTRO COBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS del distrito Vista Alegre - provincia Nasca - departamento Ica".

- Contribuir al desarrollo del distrito.
- Mejorar el ornato y belleza de la ciudad.
- Contribuir al saneamiento y mejoramiento del medio ambiente.





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

### 3. UBICACIÓN:

#### UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Departamento : Ica  
Provincia : Ica  
Distrito : Vista Alegre  
Lugar : CENTRO COBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS  
Código de Ubigeo : 110305  
Región Geográfica : Costa

#### Georreferenciación

#### GEOGRAFÍA DE VISTA ALEGRE

Informaciones geográficas sobre la ciudad de Vista Alegre.  
Coordenadas geográficas de Vista Alegre  
Latitud: -14.8453, Longitud: -74.9439 14° 50' 43" Sur, 74° 56' 38" Oeste  
Superficie de Vista Alegre 53.400 hectáreas 534,00 km²  
Altitud de Vista Alegre 575 m  
Clima de Vista Alegre Clima árido (Clasificación climática de Köppen: BWk)

| Nº ítem | Lugar de ejecución de la obra   | Fuente de datos georreferenciados  |
|---------|---|--|
| 1       | <p><b>Ubicación</b> : CENTRO COBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS</p> <p><b>Distrito</b> : Vista Alegre</p> <p><b>Provincia</b> : Nasca</p> <p><b>Departamento</b>: Ica</p> |  |



### 4. ÁREA DE INFLUENCIA Y DE ESTUDIO

La infraestructura a construir se encuentra localizada dentro de la CENTRO COBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS que se encuentran ubicados en el Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca. Geográficamente se encuentra al sur de la provincia de Nasca y a 447 Km. de la ciudad de Lima


#### 2.2.-VIAS DE ACCESO



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

| RUTA                          | DISTANCIA | TIEMPO   | VIA              |
|-------------------------------|-----------|----------|------------------|
| Ica – Nasca –<br>Vista Alegre | 144.20 Km | 02 h 15' | Panamericana Sur |

| RUTA  | DISTANCIA | TIEMPO | VIA           |
|---|-----------|--------|---------------|
| Vista Alegre –<br>Centro Poblado<br>Las Trancas | 3 Km      | 15'    | Vía Asfaltada |





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

### 5. OBJETIVOS

El objetivo del proyecto consiste en:

- Alcanzar las condiciones de servicio y seguridad óptima en el desplazamiento de los vehículos y pobladores, mejorando los niveles de transitabilidad vehicular.
- Proporcionar un aporte importante más a la comunidad, con la finalidad de mejorar el sistema de vías de acceso al asentamiento, en zonas de mediano e intenso tránsito vehicular.
- Mejorar el nivel de vida de los pobladores proporcionando mayor interacción entre las vías de la zona urbana y facilitando a su vez una adecuada forma de desplazamiento.
- Incentivar a un mayor celo de parte de los pobladores del CENTRO COBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS y vecinos del Distrito de Vista Alegre y de los sectores que colindan con este, para el control del tránsito y seguridad vehicular.
- Mejorar el nivel de vida de los habitantes del sector de usuarios de las futuras veredas, optimizando el ornato y la seguridad ciudadana.

### 6. GENERALIDADES.

#### a) EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Con la construcción de pista, vereda y sardinel de las calles, se dará confort a los vehículos y ciudadanos que transiten por la zona.

El proyecto contempla los siguientes objetivos:

- Pavimentación de pista de acceso al CP Las Trancas.
- Construcción de muro de contención.
- Construcción de veredas

Expediente Técnico : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 090-H-2021-A-MDVA  
aprobado mediante  
Fecha de : 29 de marzo del 2021  
aprobación



#### Leyes y Normas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.
- En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir.
- Asimismo, el postor deberá mantener el porcentaje de los gastos generales establecidos en el expediente técnico, en la formulación de su propuesta técnica - económica.
- Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
- Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Página

1

### Presupuesto

Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA

Subpresupuesto PAVIMENTACION DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE

Ciudad 510 S.A.

Costo al 17/03/2021

Lugar ICA - NAZCA - VISTA ALEGRE

| Item     | Descripción   | Und. | Metrado  | Precio \$/. | Parcial \$/. |
|----------|---|------|----------|-------------|--------------|
| 01       | OBRAS PROVISIONALES   |      |          |             | 25,459.08    |
| 01.01    | OBRAS PROVISIONALES   |      |          |             | 21,887.87    |
| 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.80 X 2.40 m                | u    | 1.00     | 896.19      | 896.19       |
| 01.01.02 | CASETA DE MADERA PARA GUARDIANA Y/O DEPOSITO                        | gb   | 1.00     | 1,474.58    | 1,474.58     |
| 01.01.03 | LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR | u    | 1.00     | 1,523.84    | 1,523.84     |
| 01.01.04 | PROVISION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO                       | mes  | 3.00     | 811.81      | 2,435.43     |
| 01.01.05 | MOVILIZACION DE EQUIPO  | est  | 1.00     | 11,957.85   | 11,957.85    |
| 01.01.06 | GUARDIAN DE OBRA POR MESES  | mes  | 3.00     | 1,200.00    | 3,600.00     |
| 01.02    | OBRAS PRELIMINARES  |      |          |             | 7,571.79     |
| 01.02.01 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION                 | m2   | 4,268.67 | 1.21        | 5,165.09     |
| 01.02.02 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL                          | est  | 1.00     | 1,858.40    | 1,858.40     |
| 01.02.03 | SEÑALIZACIONES DE OBRA  | gb   | 1.00     | 548.30      | 548.30       |
| 02       | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS   |      |          |             | 48,587.15    |
| 02.01    | DEMOLICIONES  |      |          |             | 48,587.15    |
| 02.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"                             | m2   | 3,415.30 | 9.23        | 31,523.22    |
| 02.01.02 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m                                     | m2   | 181.20   | 15.19       | 2,752.43     |
| 02.01.03 | ACARREO DE MATERIAL   | m3   | 475.07   | 15.61       | 7,415.84     |
| 02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION CON EQUIPO        | m3   | 475.07   | 16.62       | 7,895.86     |
| 03       | PAVIMENTACION   |      |          |             | 442,540.18   |
| 03.01    | TRABAJOS PRELIMINARES   |      |          |             | 14,385.41    |
| 03.01.01 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE  | m2   | 4,268.67 | 2.11        | 9,006.89     |
| 03.01.02 | TRAZO Y REPLANTO PARA VIAS URBANAS                                  | m2   | 4,268.67 | 1.26        | 5,378.52     |
| 03.02    | PREPARACION DE BASE   |      |          |             | 53,793.76    |
| 03.02.01 | EXTRACCION Y APLANTAMIENTO (AGREGADOS) R=310 m3/da                  | m3   | 768.36   | 10.99       | 8,444.28     |
| 03.02.02 | CARGUO (AGREGADOS) R= 750 m3/da                                     | m3   | 768.36   | 10.69       | 8,213.77     |
| 03.02.03 | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO                                 | m3   | 512.24   | 17.21       | 8,815.85     |
| 03.02.04 | PREPARACION DE TERRENO PARA FUNDACION                               | m2   | 4,268.67 | 4.64        | 19,806.63    |
| 03.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO                        | m3   | 512.24   | 16.62       | 8,513.43     |
| 03.03    | BASE GRANULAR   |      |          |             | 75,939.64    |
| 03.03.01 | BASE E=0.15 m R = 1870 m2/da FACTOR COMPACTACION =1.20              | m2   | 4,268.67 | 9.58        | 40,889.86    |
| 03.03.02 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                           | m2   | 4,268.67 | 8.21        | 35,045.76    |
| 03.04    | PAVIMENTACION   |      |          |             | 276,386.39   |
| 03.04.01 | IMPRIMACION R = 5700 m2/da PROPORCION 0.30 g/m2                     | m2   | 4,268.67 | 7.59        | 32,399.21    |
| 03.04.02 | REGO DE LIGA ASFALTICA  | m2   | 4,268.67 | 2.40        | 10,244.81    |
| 03.04.03 | CARPETA ASFALTICA DE E=2" EN CALIENTE                               | m2   | 4,268.67 | 45.13       | 192,645.06   |
| 03.04.04 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA                          | m2   | 4,268.67 | 9.63        | 41,107.29    |
| 03.05    | PINTADO DE PAVIMENTO  |      |          |             | 22,027.98    |
| 03.05.01 | PINTADO EN LINEA CONTINUA E= 0.10 ML                                | m    | 1,878.00 | 10.05       | 18,873.90    |
| 03.05.02 | PINTADO EN LINEA CRUCE PEATONAL                                     | m2   | 78.00    | 19.79       | 1,541.28     |
| 03.05.03 | PINTADO EN PAVIMENTO SIMBOLOS Y LETRAS                              | m2   | 24.00    | 46.90       | 1,125.60     |
| 03.05.04 | TACHAS REFLECTIVAS SEPARADORAS                                      | u    | 80.00    | 8.12        | 649.60       |
| 04       | MUROS DE CONTENCIÓN   |      |          |             | 75,147.38    |
| 04.01    | OBRAS PRELIMINARES  |      |          |             | 680.67       |
| 04.01.01 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE  | m2   | 211.57   | 2.11        | 447.25       |
| 04.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO DE ESTRUCTURA                          | m    | 61.26    | 1.25        | 76.58        |
| 04.01.03 | SEÑALIZACIONES DE OBRA  | m    | 122.52   | 1.28        | 156.83       |
| 04.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS   |      |          |             | 7,224.00     |
| 04.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA MURO DE CONTENCIÓN                        | m3   | 54.41    | 35.13       | 1,911.42     |
| 04.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO                        | m3   | 319.65   | 16.62       | 5,312.58     |
| 04.03    | MUROS DE CONTENCIÓN   |      |          |             | 63,772.37    |
| 04.03.01 | CONCRETO EN MURO DE CONCRETO Fc=140KG/CM +25%PM                     | m3   | 54.41    | 473.87      | 25,783.27    |
| 04.03.02 | CONCRETO EN MURO DE CONCRETO ARMADO                                 | m3   | 35.40    | 472.33      | 16,720.48    |
| 04.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONCRETO 0.20M                  | m2   | 270.16   | 37.31       | 10,099.67    |
| 04.03.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60                             | kg   | 1,956.11 | 5.72        | 11,186.95    |
| 04.04    | JUNTA DE DILATACION   |      |          |             | 753.62       |
| 04.04.01 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT                                 | m2   | 19.60    | 38.45       | 753.62       |



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

|          |   |     |          |          |           |
|----------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 04.05    | SOLAQUEADO  |     |          |          | 2,730.72  |
| 04.05.01 | SOLAQUEADO DE MURO DE CONCRETO  | m2  | 135.08   | 20.26    | 2,730.72  |
| 05       | SARDINELES DE CONCRETO  |     |          |          | 88,416.92 |
| 05.01    | OBRAS PRELIMINARES  |     |          |          | 3,864.76  |
| 05.01.01 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE  | m2  | 261.84   | 2.11     | 552.48    |
| 05.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA   | m   | 1,309.20 | 1.25     | 1,536.50  |
| 05.01.03 | SEÑALIZACIONES DE OBRA  | m   | 1,309.20 | 1.28     | 1,575.78  |
| 05.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS   |     |          |          | 6,964.12  |
| 05.02.01 | EXCAVACION DE TERRENO HASTA 25 CM - SARDINELES  | m3  | 94.76    | 35.13    | 3,328.92  |
| 05.02.02 | ACARREO DE MATERIAL   | m3  | 113.72   | 15.61    | 1,775.17  |
| 05.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  | m3  | 113.72   | 16.62    | 1,890.03  |
| 05.03    | CONCRETO ARMADO   |     |          |          | 75,218.86 |
| 05.03.01 | CONCRETO f <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> PARA SARDINELES                           | m3  | 94.84    | 407.01   | 38,600.83 |
| 05.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINELES   | m   | 1,309.20 | 24.08    | 31,525.54 |
| 05.03.03 | ACERO CORRUGADO f <sub>y</sub> =4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60                          | kg  | 830.26   | 5.72     | 5,092.29  |
| 05.04    | JUNTA DE DILATACION   |     |          |          | 487.34    |
| 05.04.01 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 12"   | m   | 85.90    | 5.81     | 487.34    |
| 05.05    | PINTURA   |     |          |          | 1,842.04  |
| 05.05.01 | PINTURA ESMALTE EN SARDINEL   | m2  | 196.38   | 9.38     | 1,842.04  |
| 06       | VEREDAS   |     |          |          | 42,343.87 |
| 06.01    | OBRAS PRELIMINARES  |     |          |          | 1,885.90  |
| 06.01.01 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE  | m2  | 463.90   | 2.11     | 978.83    |
| 06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PARA VIAS URBANAS   | m2  | 463.90   | 1.25     | 584.51    |
| 06.01.03 | SEÑALIZACIONES DE OBRA  | m   | 252.00   | 1.28     | 322.56    |
| 06.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS   |     |          |          | 11,733.82 |
| 06.02.01 | EXCAVACION MANUAL PIESTRUCTURA  | m3  | 46.39    | 35.13    | 1,529.68  |
| 06.02.02 | NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO  | m2  | 463.90   | 3.62     | 1,579.22  |
| 06.02.03 | BASE GRANULAR E=0.10 m CON PLANCHAS PARA VEREDA   | m2  | 463.90   | 14.20    | 6,587.38  |
| 06.02.04 | ACARREO DE MATERIAL   | m3  | 57.01    | 15.61    | 889.93    |
| 06.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  | m3  | 57.01    | 16.62    | 947.51    |
| 06.03    | CONCRETO SIMPLE   |     |          |          | 7,117.59  |
| 06.03.01 | CONCRETO f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup> EN VEREDAS                                | m2  | 51.96    | 73.28    | 3,806.90  |
| 06.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS  | m2  | 79.26    | 41.77    | 3,310.69  |
| 06.04    | JUNTA DE DILATACION   |     |          |          | 725.76    |
| 06.04.01 | JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1"                                    | m   | 151.20   | 4.80     | 725.76    |
| 06.05    | PERGOLAS  |     |          |          | 20,880.00 |
| 06.05.01 | PERGOLAS  | u   | 12.00    | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 06.05.02 | BANCAS  | u   | 12.00    | 540.00   | 6,480.00  |
| 07       | VARIOS  |     |          |          | 50,396.56 |
| 07.01    | AREAS VERDES  |     |          |          | 12,671.64 |
| 07.01.01 | TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES   | m3  | 252.00   | 44.71    | 11,266.92 |
| 07.01.02 | SEMBRADO DE PLANTA Y TAPADO DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40                                   | u   | 24.00    | 71.03    | 1,704.72  |
| 07.02    | CAPACITACION  |     |          |          | 1,450.00  |
| 07.02.01 | CAPACITACION PARA GESTION EN SEGURIDAD VIAL Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES               | u   | 1.00     | 1,450.00 | 1,450.00  |
| 07.03    | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL   |     |          |          | 5,593.23  |
| 07.03.01 | RESTAURACION DE AREA DE MAQUINAS  | ha  | 0.50     | 4,101.66 | 2,050.84  |
| 07.03.02 | RESTAURACION DE AREA EN BOTADEROS   | ha  | 0.50     | 3,365.92 | 1,677.98  |
| 07.03.03 | RESTAURACION DE AREA EN CANTERAS  | ha  | 0.50     | 3,726.80 | 1,864.40  |
| 07.04    | ENSAYOS   |     |          |          | 960.00    |
| 07.04.01 | ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO  | u   | 5.00     | 120.00   | 600.00    |
| 07.04.02 | PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO   | u   | 1.00     | 110.00   | 110.00    |
| 07.04.03 | PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO  | u   | 5.00     | 50.00    | 250.00    |
| 07.05    | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO  |     |          |          | 18,000.00 |
| 07.05.01 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO  | mes | 3.00     | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 07.05.02 | ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO  | gib | 1.00     | 3,000.00 | 3,000.00  |
| 07.06    | PLAN DE PREVENCIÓN EMERGENCIA SANITARIA COVID 19  |     |          |          | 6,791.70  |
| 07.06.01 | KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL   | gib | 1.00     | 414.80   | 414.80    |
| 07.06.02 | DESINFECCIÓN DE AREA COMUNES  | gib | 1.00     | 600.50   | 600.50    |
| 07.06.03 | CONTROLES ADMINISTRATIVOS   | gib | 1.00     | 551.40   | 551.40    |
| 07.06.04 | ADQUISICIÓN DE PRUEBAS SEROLÓGICAS, (PRUEBAS RAPIDAS) PARA EVALUACIÓN DE PERSONAL DE OBRA | gib | 1.00     | 50.00    | 50.00     |
| 07.06.05 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COVID 19   | gib | 1.00     | 375.00   | 375.00    |
| 07.06.06 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19                     | gib | 1.00     | 1,200.00 | 1,200.00  |
| 07.06.07 | VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE COVID-19                                     | mes | 3.00     | 1,200.00 | 3,600.00  |
| 07.07    | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL EN EL TRABAJO                               |     |          |          | 1,290.36  |
| 07.07.01 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  | gib | 1.00     | 855.80   | 855.80    |
| 07.07.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   | gib | 1.00     | 434.56   | 434.56    |
| 07.08    | OTROS   |     |          |          | 3,339.68  |





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

|          |                        |    |          |      |              |
|----------|------------------------|----|----------|------|--------------|
| 07.08.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 4,964.57 | 0.67 | 3,309.66     |
|          | COSTO DIRECTO          |    |          |      | 777,913.92   |
|          | GASTOS GENERALES 10%   |    |          |      | 77,791.39    |
|          | UTILIDAD 5%            |    |          |      | 38,895.79    |
|          |                        |    |          |      | =====        |
|          | PRESUPUESTO PARCIAL    |    |          |      | 894,601.11   |
|          | IGV 18%                |    |          |      | 161,028.18   |
|          |                        |    |          |      | =====        |
|          | PRESUPUESTO TOTAL      |    |          |      | 1,055,629.19 |

SON: UN MILLON CIENTO VENTIN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 19/100 SOLES

### VALOR REFERENCIAL

El valor Referencial es el monto S/. 1,055,629.19 (Un millón cincuenta y cinco mil seiscientos veinte nueve con 19/100 Soles)

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EL financiamiento será por parte de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre con Recursos Determinados.



### POBLACION BENEFICIADA

Con la ejecución y culminación de la meta programada, en el presente año, se beneficiarán a las personas que del CP Las Trancas.

### b) De las otras penalidades

- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Según lo previsto en los artículos 190\* y 191\* del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

| PENALIDADES |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| N°          | Supuestos de aplicación de penalidades  | Forma de calculo   | Procedimiento                            |
| 1           | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal a ser reemplazado.  | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en la obra.                  | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 2           | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.  | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 3           | INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.<br>Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad La multa es por día.   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 4           | EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA TECNICA<br>Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la oferta técnica.   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 5           | CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA<br>Cuando el residente apruebe un trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad, EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Municipalidad.   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 6           | CALIDAD DE MATERIALES<br>Cuando el contratista emplee materiales no normalizados. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que este normalizado y que cumpla con las características técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Municipalidad. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización. La penalidad será por cada caso detectado.            | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 7           | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION<br>Cuando el contratista no cuenta con los   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada                                   |  |





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas, además de señalizaciones por la Municipalidad.  | día de dicho de dicho impedimento   | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 8  | FALTA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE EN OBRA<br>El Residente debe Controlar la Ejecución de los efectuados por el contratista, asistiendo todos los días laborales de la obra, anotando sus incidencias en el cuaderno de obra. En caso de inasistencia será sancionado.                          | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en la obra.                   | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 9  | PRUEBAS Y ENSAYOS<br>Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.  | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización. La penalidad será por cada caso detectado.             | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 10 | CARTEL DE OBRA<br>Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 5 días calendarios desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato.   | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día.   | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 11 | ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA<br>Cuando el contratista entregue documentación incompleta, (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la multa será por cada trámite documentario.  | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento  | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 12 | RESIDENTE DE OBRA<br>Cambio del Ing. Residente de obra sin autorización expresa la entidad.  | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización. La penalidad será por cada caso detectado.             | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 13 | Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 14 | El incumplimiento que personal clave u obreros no cuente con los EPP's   | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.1 UIT) por cada incidencia establecidos en el plan.                        | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 15 | En Caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido  | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra.                      | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |

### Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de autorización de sustitución del personal propuesto. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitución por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.

- c) Sistema de Contratación  
La obra se ejecutará bajo la modalidad de Contrata a Suma Alzada
- d) Plazo de Ejecución  
La obra se ejecutará en un plazo de noventa (90) días calendarios.
- e) Modalidad de Ejecución:  
La modalidad de ejecución será por Contrata.
- f) Adelantos: La Entidad no otorgará adelantos.
- g) Valorizaciones



| N° Ítem | Periodo de valorización | Procedimiento y plazos para la valorización   |
|---------|-------------------------|---|
| 1       | MENSUAL                 | Forma de las valorizaciones y facturas.<br>La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el contratista en coordinación con el Inspector |



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | de obra y/o Supervisor e obra en forma mensual.   |
|  |  | El contratista consignará sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.   |
|  |  | La valorización será aprobada por el inspector y/o supervisor de obra presentada a la Municipalidad en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, el Inspector de obra y/o Supervisor de obra elevará un informe técnico a la Municipalidad. |
|  |  | La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad.   |

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el

### h) DE LA RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

La Entidad puede consignar si estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el numeral 208.15 del artículo 208 del Reglamento. Para dicho efecto consigna la siguiente información:

La recepción total o parcial de la obra, es la siguiente:



| Nº Ítem | Recepción de la obra parcial / total |
|---------|--------------------------------------|
| 1       | LA RECEPCION DE OBRA SERA TOTAL      |

En caso de recepción parcial, esta no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

### i) DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo máximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

| Nº Ítem | Plazo máximo de responsabilidad del contratista | Contabilizados a partir de la recepción de obra |
|---------|---|---|
| 1       | SIETE (7) años                                  | A LA RECEPCION TOTAL DE LA OBRA                 |

### j) PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo establecido según el siguiente cuadro, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

| Nº Ítem | Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra |
|---------|---|
| 1       | DIEZ (10) días calendario   |



## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

### k) DE LA SUBCONTRATACIÓN

De acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley, la Entidad puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, según lo siguiente:

| Nº Ítem | Subcontratación                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1       | "NO" SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN |

"El contratista queda prohibido de subcontratar, en el/los ítem(s) señalado(s), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35.1 del artículo 35 de la Ley".

#### i. PRESTACIONES ADICIONALES

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

#### ii. REAJUSTE DE PRECIOS

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en el art. 195°.

#### a) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

El número máximo de consorciados es de dos (2) integrantes del Consorcio.

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50% (cincuenta Por ciento)

### PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

#### Ámbito de aplicación

El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecución de la obra, que celebrará contrato con la Entidad.

#### Evaluación e identificación de trabajadores

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará a todo personal antes de ingresar a laborar, utilizando una ficha de sintomatología. El trabajador no podrá realizar labores si se verifica alguno de estos supuestos:

- Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que exceda los 38 °C. La toma de temperatura deberá realizarse con termómetro digital sin contacto.
- Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados o severos.
- Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por más de dos días, tos, dolor de garganta, congestión nasal, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios.
- Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.
- Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no haya cumplido el periodo de cuarentena exigida por el sector correspondiente.

Únicamente los trabajadores con signos de alarma serán derivados al establecimiento de salud para su elevación. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrará la información de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

#### Medidas durante la ejecución de labores

##### Distanciamiento físico:

- Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona.





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

- Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o físico, así como compartir utensilios con otras personas.
- Se deberán evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para videoconferencias, telefonía u otro medio disponible. Las charlas de sensibilización serán con un máximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro.

### Higiene personal y control de infecciones:

- Lavado de manos con agua y jabón. En ausencia de agua y jabón, se debe usar desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible.
- Limpieza y desinfección por lo menos 2 veces por día con productos e insumos recomendados por el MINSA.
- Segregación de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan tenido contacto con secreciones.

### Oficinas:

- Los módulos de escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no menor a 1 metro entre ellos.
- Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solución de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel con un mínimo de 70% de alcohol.
- Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir objetos.

### Unidades de transporte de trabajadores

- Los vehículos para el traslado de trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.



### 3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

#### b) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

1) El número máximo de consorciados es de 2.

2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

| A  | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL |                                    |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-----|----------|--|-----|---|--|-----|---|---------------------------------------|-----|---|---|-----|---|--|-----|---|--------------------------|-----|---|------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|--|-----|---|
| A.1  | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO        |                                    |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| Requisitos:  |                                 |                                    |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| <table><tr><th>DESCRIPCION DE EQUIPO Y MAQUINARIA</th><th>UND</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>MOTONIVELADORA DE 125 HP</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>PAVIMENTADORA DE 65 HP</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>PLANCHA COMPACTADORA</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton</td><td>und</td><td>1</td></tr></table> |                                 | DESCRIPCION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | UND | CANTIDAD | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl | und | 1 | CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal | und | 1 | CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 | und | 1 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 | und | 1 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 | und | 1 | MOTONIVELADORA DE 125 HP | und | 1 | PAVIMENTADORA DE 65 HP | und | 1 | PLANCHA COMPACTADORA | und | 1 | RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton | und | 1 |
| DESCRIPCION DE EQUIPO Y MAQUINARIA   | UND                             | CANTIDAD                           |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 1,500 gl   | und                             | 1                                  |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal   | und                             | 1                                  |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3  | und                             | 1                                  |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3  | und                             | 1                                  |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3   | und                             | 1                                  |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| MOTONIVELADORA DE 125 HP   | und                             | 1                                  |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| PAVIMENTADORA DE 65 HP   | und                             | 1                                  |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| PLANCHA COMPACTADORA   | und                             | 1                                  |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |
| RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton   | und                             | 1                                  |     |          |  |     |   |  |     |   |                                       |     |   |   |     |   |  |     |   |                          |     |   |                        |     |   |                      |     |   |  |     |   |





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre

### Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

### **A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

#### **FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

### Requisitos:

- 4 **Residente de Obra.** - Título Profesional de Ing. Civil
- 4 **Especialista en Seguridad.** - Título Profesional de Ing. Civil y/o Ing. Seguridad y/o Ing. Higiene y Seguridad Industrial.
- 4 **Especialista En Mecánica De Suelos.** - Título Profesional de Ing. Civil .
- 4 **Especialista En Metrados, Costos Y Valorizaciones.** - Título Profesional de Ing. Civil .

### Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

### **A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

### Requisitos:

- 4 **Residente de Obra (Ingeniero Civil):** Experiencia mínima de 30 meses (contados a partir de la colegiatura), en calidad de residente y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector en la ejecución o supervisión de obras similares.
- 4 **Especialista en Seguridad (Ing. Civil y/o Ing. Seguridad y/o Ing. Higiene y Seguridad Industrial):** Con experiencia mínima de 24 meses (contados a partir de la colegiatura) como Especialista o Ingeniero en Seguridad y/o Seguridad y Salud y/o Seguridad e Higiene ocupacional y/o Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional, en la ejecución o supervisión de obras en general.
- Especialista En Mecánica De Suelos.** - (Título Profesional de Ing. Civil) Con experiencia mínima de 24 meses (contados a partir de la colegiatura) como Especialista en Mecánica de Suelos, Mecánica de Suelos y/o Especialista en Suelos y/o Geotecnia, en la ejecución y/o supervisión de obras en general .
- 4 **Especialista En Especialista En Metrados, Costos Y Valorizaciones.** - (Título Profesional de Ing. Civil) Con experiencia mínima de 24 meses (contados a partir de la colegiatura) como Especialista en Metrados, Costos Y Valorizaciones, en la ejecución o supervisión de obras en general.

### Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

### **B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

### Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a Creación, Construcción, Reconstrucción, Remodelación, Ampliación, Mejoramiento y/o Rehabilitación de obras de transitabilidad vehicular y peatonal.





## Municipalidad Distrital de Vista Alegre



### Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>1</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida; así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

<sup>1</sup> De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



## CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN  |
|---|---|
| <b>A. PRECIO</b>  |   |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta <b>(Anexo N° 6)</b>.</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta<br/> Pi = Puntaje de la oferta a evaluar<br/> Oi = Precio i<br/> Om = Precio de la oferta más baja<br/> PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>100<sup>13</sup> puntos</b></p> |

### Importante

*Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.*

<sup>13</sup> De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2511989, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de la ejecución de la obra EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2511989, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>14</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

<sup>14</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

##### **Importante para la Entidad**

- Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

*“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.”<sup>15</sup>*

*“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”<sup>16</sup>*

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda*

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

- *“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

<sup>15</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

<sup>16</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.



En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

**Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:*

*“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de q| para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**



| Anexo N° 01  |                                 |   |  |                                     |                                    |
|--|---------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |  |                                     |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  | 1  |                                     |                                    |
|  |                                 | Fecha   | 24 DE MARZO DEL 2021   |                                     |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA      |                                     |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              | VISTA ALEGRE - NASCA - ICA   |                                     |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |  |                                     |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  | A001   |                                     |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | ACCIDENTES LABORALES   |                                     |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | CONDICIONES SUB ESTANDAR DE TRABAJO |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |   |  |                                     |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                        |  | 4.2                                 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja  | 0.10   | Muy baja                            | 0.05                               |
|  |                                 | Baja  | 0.30   | Bajo                                | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada  | 0.50   | Moderado                            | 0.20                               |
|  |                                 | Alta  | 0.70   | Alto                                | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta  | 0.90   | Muy alto                            | 0.80                               |
|  |                                 | Moderada  | 0.700  | Alto                                | 0.400                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                           |  |                                     |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto | 0.280  | Prioridad del Riesgo                | Alta Prioridad                     |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |   |  |                                     |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   | Evitar Riesgo                       | X                                  |
|  |                                 |   | Aceptar Riesgo   | Transferir Riesgo                   |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                              | TODO EL PERIODO DE TRABAJO   |                                     |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA CON RESPECTO AL TEMA DE SEGURIDAD EN OBRA ASI COMO DAR TODAS LAS CONDICIONES ESTANDAR DE TRABAJO DENTRO DEL MARCO DE NORMATIVA VIGENTE DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL |                                     |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Ing. Boris R. Gutiérrez Ramírez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CP N° 1131





| Anexo N° 01  |                                       |  |   |  |                                    |       |
|--|---------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |   |  |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | 2   |  |                                    |       |
|  |                                       | Fecha  | 24 DE MARZO DEL 2021  |  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA |  |                                    |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | VISTA ALEGRE - NASCA - ICA  |  |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |  |   |  |                                    |       |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO   | AOO2  |  |                                    |       |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CASAS CIRCUNDANTES   |  |                                    |       |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | Causa N° 1  | MAQUINAS Y EQUIPOS EN MAL ESTADO                         |                                    |       |
|  |                                       |  | Causa N° 1  | PARTICULAS DISPERSAS PRODUCTO DEL PICADO DE CONCRETO     |                                    |       |
|  |                                       |  | Causa N° 1  | RESIDUOS SOLIDOS SOBRANTES TALES COMO INSUMOS UTILIZADOS |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |       |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA   |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                       | Muy baja   | 0.10  |  | Muy baja                           | 0.05  |
|  |                                       | Baja   | 0.30  |  | Baja                               | 0.10  |
|  |                                       | Moderada   | 0.50  |  | Moderada                           | 0.20  |
|  |                                       | Alta   | 0.70  |  | Alto                               | 0.40  |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90  |  | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                       | Moderada   | 0.500   |  | Moderado                           | 0.200 |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO  |   |  |                                    |       |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto  | 0.100   | Prioridad del Riesgo                                     | Prioridad Moderada                 |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |  |   |  |                                    |       |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA   | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo                      |       |
|  |                                       |  | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO   | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (ELIMINACION LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO)   |  |                                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | COORDINACION CONSTANTE ENTRE LA RESIDENCIA Y LA SUPERVISION REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDADES DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS A UTILIZAR EN LA OBRA A FIN DE MITIGAR LIMPIEZA Y/O ELIMINAR DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRESENTES EN EL AREA DE TRABAJO A FIN DE MITIGAR LA CONTAMINACION DEL AIRE |   |  |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Ing. Carla P. Gutiérrez Rumbos  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP N° 8034



| Anexo N° 01  |                                 |   |   |                                       |                                    |       |   |
|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |   |                                       |                                    |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  | 3   |                                       |                                    |       |   |
|  |                                 | Fecha   | 24 DE MARZO DEL 2021  |                                       |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA |                                       |                                    |       |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              | VISTA ALEGRE - NASCA - ICA  |                                       |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |   |                                       |                                    |       |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  | AO03  |                                       |                                    |       |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES   |                                       |                                    |       |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1  | DE ACUERDO DISPONIBILIDAD DEL MERCADO |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |   |   |                                       |                                    |       |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                        |   | 4.2                                   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                 | Muy baja  | 0.10  |                                       | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                 | Baja  | 0.30  | X                                     | Bajo                               | 0.10  |   |
|  |                                 | Moderada  | 0.50  |                                       | Moderado                           | 0.20  |   |
|  |                                 | Alta  | 0.70  |                                       | Alto                               | 0.40  | X |
|  |                                 | Muy alta  | 0.90  |                                       | Muy alto                           | 0.80  |   |
|  |                                 | Baja  | 0.300   |                                       | Alto                               | 0.400 |   |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                           |   |                                       |                                    |       |   |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto | 0.120   | Prioridad del Riesgo                  | Prioridad Moderada                 |       |   |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |   |   |                                       |                                    |       |   |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo  | x                                     | Evitar Riesgo                      |       |   |
|  |                                 |   | Aceptar Riesgo  |                                       | Transferir Riesgo                  |       |   |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                              | TODO EL PERIODO DE TRABAJO  |                                       |                                    |       |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | PREVEER CON TIEMPO EL ABASTECIMIENTO NORMAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y/O SOLICITARLOS EN NASCA O ICA   |                                       |                                    |       |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:  
Dependencia:

Ing. Boris P. Gálvez Romero  
INGENIERO CIVIL  
REG. CP N° 88366



| Anexo N° 01  |                                       |   |   |                                      |                                    |       |
|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |   |                                      |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | 3   |                                      |                                    |       |
|  |                                       | Fecha   | 24 DE MARZO DEL 2021  |                                      |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA |                                      |                                    |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | VISTA ALEGRE - NASCA - ICA  |                                      |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |   |   |                                      |                                    |       |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO  | A004  |                                      |                                    |       |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | PRECIPITACIONES   |                                      |                                    |       |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1  | LLUVIA EN LOS MESES DE ENERO A ABRIL |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |   |   |                                      |                                    |       |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |   | 4.2                                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                       | Muy baja  | 0.10  |                                      | Muy baja                           | 0.05  |
|  |                                       | Baja  | 0.30  |                                      | Baja                               | 0.10  |
|  |                                       | Moderada  | 0.50  |                                      | Moderada                           | 0.20  |
|  |                                       | Alta  | 0.70  |                                      | Alto                               | 0.40  |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90  |                                      | Muy alto                           | 0.60  |
|  |                                       | Moderada  | 0.500   |                                      | Moderado                           | 0.200 |
|  | 4.3                                   | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |   |                                      |                                    |       |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto  | 0.100   | Prioridad del Riesgo                 | Prioridad Moderada                 |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |   |   |                                      |                                    |       |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo  |                                      | Evitar Riesgo                      |       |
|  |                                       |   | Aceptar Riesgo  | X                                    | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO  | EN LOS MESES DE ENERO A ABRIL   |                                      |                                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | TRANSFERIR LAS FECHAS DE TRABAJO DE LAS PARTIDAS QUE SE VEAN AFECTADAS POR ESTE RIESGO SUJETO A UNA AMPLIACION DE PLAZO SIEMPRE Y CUANDO SE VEAN AFECTADOS LOS TRABAJOS |   |                                      |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
Cargo:  
Dependencia:

1 de 1

José Boris P. Gutiérrez Ramírez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP N° 8828

#### CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN



**AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS]** años, contados a partir de la conformidad de la recepción **[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA]** de la obra.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| <b>PENALIDADES</b> |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| N°                 | Supuestos de aplicación de penalidades  | Forma de calculo   | Procedimiento                            |
| 1                  | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal a ser reemplazado.  | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en la obra.                  | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 2                  | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.  | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 3                  | INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.<br>Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad La multa es por día.   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 4                  | EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA TECNICA<br>Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la oferta técnica.   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 5                  | CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA<br>Cuando el residente apruebe un trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad, EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Municipalidad.   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 6                  | CALIDAD DE MATERIALES<br>Cuando el contratista emplee materiales no normalizados. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que este normalizado y que cumpla con las características técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Municipalidad. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización. La penalidad será por cada caso detectado.            | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 7                  | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION<br>Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas, además de señalizaciones por la Municipalidad.   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 8                  | FALTA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE EN OBRA<br>El Residente debe Controlar la Ejecución de los efectuados por el contratista, asistiendo todos los días laborales de la obra, anotando sus  | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en la obra.                  |  |





|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | incidencias en el cuaderno de obra. En caso de inasistencia será sancionado.   |   | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 9  | PRUEBAS Y ENSAYOS<br>Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.  | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización. La penalidad será por cada caso detectado.             | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 10 | CARTEL DE OBRA<br>Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 5 días calendarios desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato.   | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día.   | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 11 | ENTREGA DE INFORMACION IMCOMPLETA<br>Cuando el contratista entregue documentación incompleta, (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la multa será por cada tramite documentario.  | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho de dicho impedimento  | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 12 | RESIDENTE DE OBRA<br>Cambio del Ing. Residente de obra sin autorización expresa la entidad.  | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización. La penalidad será por cada caso detectado.             | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 13 | Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 14 | El incumplimiento que personal clave u obreros no cuente con los EPPs  | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.1 UIT) por cada incidencia establecidos en el plan.                        | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |
| 15 | En Caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido  | [UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra.                      | Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA. |

#### Importante

*De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.



Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>17</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Importante para la Entidad**

<sup>17</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).





- De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolución de Disputas”.

*Incorporar o eliminar, según corresponda*

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”



## CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|  |   |                                 |                 |                                 |
|--|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>                     | Número del documento  |                                 |                 |                                 |
|  | Fecha de emisión del documento  |                                 |                 |                                 |
| <b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>                   | Nombre, denominación o razón social   |                                 |                 |                                 |
|  | RUC   |                                 |                 |                                 |
|  | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                 |                 |                                 |
|  | Nombre o razón social del integrante del consorcio  | RUC                             | %               | Descripción de las obligaciones |
|  |   |                                 |                 |                                 |
| <b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>                      | Número del contrato   |                                 |                 |                                 |
|  | Tipo y número del procedimiento de selección  |                                 |                 |                                 |
|  | Descripción del objeto del contrato   |                                 |                 |                                 |
|  | Fecha de suscripción del contrato   |                                 |                 |                                 |
|  | Monto del contrato  |                                 |                 |                                 |
| <b>4 DATOS DE LA OBRA</b>                        | Denominación de la obra   |                                 |                 |                                 |
|  | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)   |                                 |                 |                                 |
|  | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra   |                                 |                 |                                 |
|  | Plazo de ejecución de la obra   | Plazo original                  | días calendario |                                 |
|  |   | Ampliación(es) de plazo         | días calendario |                                 |
|  |   | Total plazo                     | días calendario |                                 |
|  |   | Fecha de culminación de la obra |                 |                                 |
|  |   | Fecha de recepción de la obra   |                 |                                 |
|  |   | Fecha de liquidación de la obra |                 |                                 |
|  | Monto de la obra  | Número de adicionales de obra   |                 |                                 |
|  |   | Monto total de los adicionales  |                 |                                 |
|  |   | Número de deductivos            |                 |                                 |
| Monto total de los deductivos                    |   |                                 |                 |                                 |
| Monto total de la obra (sólo componente de obra) |   |                                 |                 |                                 |



|   |   |    |  |    |  |
|---|---|----|--|----|--|
| <b>5 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>              | Monto de las penalidades por mora                           |    |  |    |  |
|   | Monto de otras penalidades                                  |    |  |    |  |
|   | Monto total de las penalidades aplicadas                    |    |  |    |  |
| <b>6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO</b> | Junta de Resolución de Disputas                             | Si |  | No |  |
|   | Arbitraje   | Si |  | No |  |
|   | N° de arbitrajes  |    |  |    |  |
| <b>7 DATOS DE LA ENTIDAD</b>                    | Nombre de la Entidad  |    |  |    |  |
|   | RUC de la Entidad   |    |  |    |  |
|   | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia |    |  |    |  |
|   | Cargo que ocupa en la Entidad                               |    |  |    |  |
|   | Teléfono de contacto  |    |  |    |  |
| <b>8</b>  |   |    |  |    |  |
|   | <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>     |    |  |    |  |



## ANEXOS



## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |    |    |
|---------------------------------------|---------------|----|----|
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |
| MYPE <sup>18</sup>                    |               | Sí | No |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>18</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |    |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado 1               |               |    |    |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |  |
| MYPE <sup>19</sup>                    |               | Sí | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |  |

|                                       |               |    |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado 2               |               |    |    |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |  |
| MYPE <sup>20</sup>                    |               | Sí | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |  |

|                                       |               |    |    |  |
|---------------------------------------|---------------|----|----|--|
| Datos del consorciado ...             |               |    |    |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |  |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |  |
| MYPE <sup>21</sup>                    |               | Sí | No |  |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes

<sup>19</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>20</sup> Ibídem.

<sup>21</sup> Ibídem.





actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*



## ANEXO N° 2

### DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCION**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### **Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*



### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



#### ANEXO N° 4

#### DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2511989, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

#### COMITÉ DE SELECCION

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 011-2021-MDVA/CS-1**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>22</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>24</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>22</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*





## ANEXO N° 6

### PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO     | PRECIO TOTAL |
|--------------|--------------|
|              |              |
| <b>TOTAL</b> |              |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

| N° ITEM | PARTIDA                    | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|---------|----------------------------|--------|---------|----|-----------|
|         |                            |        |         |    |           |
|         |                            |        |         |    |           |
| 1       | Total costo directo (A)    |        |         |    |           |
| 2       | Gastos generales           |        |         |    |           |
| 2.1     | Gastos fijos               |        |         |    |           |
| 2.2     | Gastos variables           |        |         |    |           |
|         | Total gastos generales (B) |        |         |    |           |
| 3       | Utilidad (C)               |        |         |    |           |
|         | SUBTOTAL (A+B+C)           |        |         |    |           |
| 4       | IGV <sup>25</sup>          |        |         |    |           |

<sup>25</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo



|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 5 | Monto total de la oferta |  |
|---|--------------------------|--|

- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*  
  
*“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.*
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

---

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



#### Importante para la Entidad

*En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.*

### ANEXO N° 8

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO  
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCION**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 8**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])**

Señores

**COMITÉ DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



## ANEXO N° 9

### DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCION**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

## ANEXO N° 10

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCION**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>26</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>28</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup> |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 3  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 4  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 5  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

<sup>26</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>27</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>28</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>29</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>30</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.





| Nº           | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>26</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>28</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup> |
|--------------|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 6            |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 7            |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 8            |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 9            |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 10           |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| <b>TOTAL</b> |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

## ANEXO Nº 11

### SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores  
**COMITÉ DE SELECCION**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°011-2021-MDVA/CS-1**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.