

Formato único de reconstrucción (FUR) - Actualización

Fecha de registro 12/04/2022 02:37:28 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2464085
Nombre de la inversión	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 026745

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Función	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional	EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable	EDUCACION
Tipología de proyecto	

2. Institucionalidad

	Fase Ejecución - Aprobado	Fase de Ejecución - Actualización
UEI	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - (UEIPRONIED2 - JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA)

B. Datos en la fase de Ejecución

3. Lista de Activos

Componente	Activo	Descripción	Unidad de medida
INFRAESTRUCTURA	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS PRIMARIA, 01 BIBLIOTECA, 01 AIP + CUARTO DE CARGA, 01 AULA TALLER DE ARTE, 01 ALMACÉN, 01 COCINA, 01 ADMINISTRACIÓN, 02 SS.HH, 01 ESCALERA 3 PISOS (AC=1,525.67 m2), 01 PORTADA DE INGRESO, PATIO, RAMPAS Y OTROS PAVIMENTOS (A=1,199.58 m2), CERCOS PERIMÉTRICOS (485.35 ml) Y MURO DE CONTENCIÓN (263.21 ml), REHABILITACIÓN DE 05 AULAS SECUNDARIA Y LOSA DE CONCRETO (937.31 m2)	M2
MOBILIARIO	AULA GENERAL	SE CONSIDERARÁ MOBILIARIO PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: AULA DE 1° Y 2° DE PRIMARIA, AULAS DE 3° Y 6° DE PRIMARIA, AULA DE 1° Y 2° DE SECUNDARIA, AULA DE 3° Y 6° DE SECUNDARIA, AIP, BIBLIOTECA, TALLER DE ARTE, SECRETARÍA/ESPERA, DIRECCIÓN, ALMACÉN, COCINA	NÚMERO DE MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO	AULA GENERAL	SE CONSIDERARÁ EQUIPAMIENTO PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: AIP SECUNDARIA, BIBLIOTECA, SECRETARÍA/ESPERA, DIRECCIÓN, COCINA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO

4. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según expediente técnico				Programación de la ejecución			
Componente	Activo	Cantidad	Costo de inversión S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de OyM
INFRAESTRUCTURA	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	2462.98	7,023,782.51	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	25/05/2022	27/01/2023	27/04/2023
MOBILIARIO	AULA GENERAL	492	164,217.44	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	25/05/2022	27/01/2023	27/04/2023
EQUIPAMIENTO	AULA GENERAL	37	116,390.92	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	25/05/2025	27/01/2023	27/04/2023
SUBTOTAL: S/			7,304,390.87				
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/			175,254.63				
SUPERVISIÓN: S/			371,403.50				
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/			7,851,049.00				

* Notas de Ejecución