

Formato único de reconstrucción (FUR) - Actualización

Fecha de registro 01/05/2022 12:20:31 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2428665
Nombre de la inversión	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 511671

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Función	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional	EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN PRIMARIA

2. Institucionalidad

	Fase Ejecución - Aprobado	Fase de Ejecución - Actualización
UEI	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - (UEIMINEDU061 - CASTRO MILAGROS DEL ROSARIO LOPEZ ALIAGA)

B. Datos en la fase de Ejecución

3. Lista de Activos

Componente	Activo	Descripción	Unidad de medida
INFRAESTRUCTURA	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DE PRIMARIA, 01 SS.HH., 01 SUM, 01 COCINA, 01 AIP + CUARTO DE CARGA, 01 BIBLIOTECA + DEPOSITO, 01 OF. DE ADMINISTRACIÓN + SS.HH., 01 ALMACEN DE COCINA, ESCALERAS, LOSA DEPORTIVA (ÁREA CONSTRUIDA = 2193.33 M2); PORTADA DE INGRESO, RAMPAS, OTROS PAVIMENTOS (ÁREA = 728.31 M2) Y CERCO PERIMÉTRICO (255.05 ML)	M2
MOBILIARIO	AULA GENERAL	SE CONSIDERARÁ MOBILIARIO PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: AULAS DE 1º Y 2º, AULAS DE 3º Y 6º, AIP, BIBLIOTECA, SUM/TALLER CREATIVO, SECRETARÍA/ESPERA, DIRECCIÓN, COCINA	NÚMERO DE MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO	AULA GENERAL	SE CONSIDERARÁ EQUIPAMIENTO PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: AIP, BIBLIOTECA, SUM/TALLER CREATIVO, SECRETARÍA/ESPERA, DIRECCIÓN, COCINA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO

4. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según expediente técnico				Programación de la ejecución				
Componente	Activo	Cantidad	Costo de inversión S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de OyM	Documento de aprobación
INFRAESTRUCTURA	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	2193.33	5,673,324.73	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/07/2022	18/05/2024	18/08/2024	MEMORANDO N°001388-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
MOBILIARIO	AULA GENERAL	542	155,514.06	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/07/2022	18/05/2024	18/08/2024	MEMORANDO N°001388-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
EQUIPAMIENTO	AULA GENERAL	46	130,818.88	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/07/2022	18/05/2024	18/08/2024	MEMORANDO N°001388-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
SUBTOTAL: S/			5,959,657.67					
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/			157,796.09					MEMORANDO N°001388-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
SUPERVISIÓN: S/			362,254.24					MEMORANDO N°001388-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/			6,479,708.00					

* Notas de Ejecución