

## Formato único de reconstrucción (FUR) - Actualización

Fecha de registro 29/10/2020 11:45:07 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2428684
Nombre de la inversión	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 027599

### A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

#### 1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Función	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional	EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN INICIAL

#### 2. Institucionalidad

	Fase Ejecución - Aprobado	Fase de Ejecución - Actualización
UEI	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - (UEIPRONIED2 - JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA)

### B. Datos en la fase de Ejecución

#### 3. Lista de Activos

Componente	Activo	Descripción	Unidad de medida
MOBILIARIO	AULA	Modulo Prefabricado de Aula tipo Sierra en el Marco del Plan de Contingencia de la IRI	NÚMERO DE MOBILIARIO
MOBILIARIO	PROBADOR DE PARARRAYOS	Pararrayo en el marco del Plan de Contingencia de la IRI	NÚMERO DE MOBILIARIO
INFRAESTRUCTURA	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS INICIAL, SS.HH INICIAL, 01 PATIO TECHADO, 01 AULA PRIMARIA, 01SS.HH PRIMARIA, 01 COCINA, 01 COMEDOR + ALMACÉN COCINA (AC=494.02 m2), 01 PORTADA DE INGRESO, RAMPAS, PATIO Y OTROS PAVIMENTOS (A=379.57 m2), CERCOS PERIMÉTRICOS (157.85 m) Y MUROS DE CONTENCIÓN (120.50 m). REHABILITACIÓN DE: 01 DIRECCIÓN + SS.HH, 02 AULAS PRIMARIA (A=254.620 m2)	M2
MOBILIARIO	AULA GENERAL	SE CONSIDERARÁ MOBILIARIO PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: AULA DE INICIAL, PATIO TECHADO, AULA DE 1° Y 2° DE PRIMARIA, AULA DE 3° Y 6° DE PRIMARIA, COMEDOR, SECRETARÍA, DIRECCIÓN, COCINA	NÚMERO DE MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO	AULA GENERAL	SE CONSIDERARÁ EQUIPAMIENTO PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: AULA DE INICIAL, SECRETARÍA/DIRECCIÓN, DIRECCIÓN, COCINA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO

#### 4. Modificaciones durante la ejecución física

##### Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según expediente técnico				Programación de la ejecución				
Componente	Activo	Cantidad	Costo de inversión S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de OyM	Documento de aprobación
MOBILIARIO	AULA	1	141,206.25	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	19/11/2018	27/12/2019	28/12/2019	<a href="#">MEMO N°011-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD-CM-ERRJ</a>
MOBILIARIO	PROBADOR DE PARARRAYOS	1	28,504.54	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	19/11/2018	27/12/2019	28/12/2019	<a href="#">MEMO N°011-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD-CM-ERRJ</a>
INFRAESTRUCTURA	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	748.62	3,002,802.68	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	07/05/2022	30/10/2022	30/01/2023	<a href="#">MEMORANDO N°00512-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD</a>
MOBILIARIO	AULA GENERAL	352	96,704.17	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	07/05/2022	30/10/2022	30/01/2023	<a href="#">MEMORANDO N°00512-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD</a>
EQUIPAMIENTO	AULA GENERAL	16	34,369.82	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	07/05/2022	30/10/2022	30/01/2023	<a href="#">MEMORANDO N°00512-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD</a>
SUBTOTAL: S/			3,303,587.46					
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/			115,241.23					
SUPERVISIÓN: S/			196,740.10					
LIQUIDACIÓN: S/			0.00					
COSTO EXCEPCIONAL DE LA OBRA - COVID 19: S/			0.00					

COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/		3,615,568.79
* Notas de Ejecución		