

Calendario de Utilizacion de Recursos

Obra : ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA "MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO P1 EN LA DE INTERÉS SOCIAL PARA VIVIENDA, TALLER Y PEQUEÑA INDUSTRIA VILLA CHACHANI - CONO NORTE, DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA"

Ubicacion : CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo A : Nov - 2022

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Cod	Descripcion	Unid	Cantidad	Precio	Parcial	PLAZO DE EJECUCION						TOTAL 30 Dias
						05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	
	<u>MANO DE OBRA</u>											
00 00047	CAPATAZ	HH	56.35									
47 00034	OPERARIO	HH	910.76									
47 00038	OFICIAL	HH	221.42									
47 00003	PEON	HH	1,222.86									
	<u>MATERIALES</u>											
00 00101	ABONO	KG	71.76									
00 00063	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE PARA SU ELIMINACION (MANO DE OBRA)	M3	0.48									
00 00040	ACCESORIOS DE SUJECION	KIT	149.52									
00 00035	ACCESORIOS DE SUJECION PARA NYLON	KIT	35.04									
00 00054	ACEITE PARA MOTOR SAE-30	GLN	0.32									
00 00079	ADEX	UND	0.50									
00 00002	AGUA PARA LA OBRA	GLB	1.00									
00 00065	AGUA PUESTA EN OBRA	M3	1.16									
00 00019	ALCOHOL 70°	LTS	10.00									
00 00051	ANGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" L=6.00 M.	UND	6.99									
00 00088	ARO CON MALLA PARA BASKETBALL	UND	2.00									
00 00096	ASFALTO RC-250	GLN	53.12									
00 00014	BIDON DE AGUA	BDN	20.00									
00 00020	BOLSAS DE BASURA	PQT	4.00									
00 00108	CABLE NLT VULCANIZADO N°14	M	16.50									
00 00055	CANDADO DE SEGURIDAD	UND	2.02									
00 00007	CASCOS DE PROTECCION EN OBRA	UND	15.00									
00 00066	CERAMICO PARA PISOS 0.60 x 0.60 m	M2	8.39									
00 00015	CERCO DE MALLA HDP	UND	3.00									
00 00110	CINTA AISLANTE	RLL	0.75									
00 00016	CINTA DE SEÑALIZACION	RLL	4.00									
00 00093	CINTA MASKING TAPE	UND	29.85									
00 00080	CINTA TEFLON	RLL	4.00									
00 00111	CINTA VULCANIZANTE	RLL	0.60									
00 00082	CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4"	UND	4.00									
00 00001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	MES	1.00									
00 00021	CONTENEDOR DE AGUA (1 M3) INC. BASE METALICA	UND	1.00									
00 00022	CONTENEDOR DE BASURA	UND	2.00									

Calendario de Utilizacion de Recursos

Obra : ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA "MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO P1 EN LA DE INTERÉS SOCIAL PARA VIVIENDA, TALLER Y PEQUEÑA INDUSTRIA VILLA CHACHANI - CONO NORTE, DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA"

Ubicacion : CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo A : Nov - 2022

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Cod	Descripcion	Unid	Cantidad	Precio	Parcial	PLAZO DE EJECUCION						TOTAL 30 Dias
						05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	
00 00068	CRUCETAS PVC	UND	39.80									
00 00092	DADOS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	M3	0.35									
00 00070	DISCO DE COPA(PULIDOR)	UND	4.86									
00 00049	DISCO DE CORTE	UND	10.49									
00 00064	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	113.66									
00 00039	ESQUINERO REFORZADO DE LONA	UND	71.77									
00 00091	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS TN	M3	0.35									
00 00023	FICHAS DE SINTOMATOLOGIA	UND	60.00									
00 00085	FIERRO LISO DE 5/8" x 6m.	VAR	0.83									
00 00067	FRAGUA P/CERAMICO	KG	1.60									
00 00102	GRASS NATURAL	M2	894.72									
00 00006	GUANTES DE CUERO	par	45.00									
00 00056	IMPRIMANTE	GLN	16.75									
00 00024	JABON LIQUIDO	GLN	6.00									
00 00025	LAVAMANOS UBICADO A PIE DE CONTENEDOR	UND	2.00									
00 00026	LEJIA AL 5%	GLN	11.00									
00 00008	LENTES DE PROTECCION	PAR	30.00									
00 00045	LIJA PARA FIERRO	PLN	454.32									
00 00057	LIJA PARA PARED	PLG	283.98									
00 00105	LLAVE DE PASO DE 1/2"	UND	2.00									
00 00050	MALLA CUADRADA GALVANIZADA N°12 2"X2"	M2	36.87									
00 00041	MALLA RASCHEL IMPORTADA COLOR AZUL	M2	753.88									
00 00075	MANTENIMIENTO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN	GLB	1.00									
00 00072	MANTENIMIENTO DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	GLB	1.00									
00 00073	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	GLB	1.00									
00 00074	MANTENIMIENTO DE REDES DE DESAGUE	GLB	1.00									
00 00076	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS	GLB	1.00									
00 00106	MARCO Y TAPA DE ACERO GALV. P/CAJA DE MEDIDOR DE AGUA	UND	2.00									
00 00027	MASCARILLAS ANATOMICAS	UND	30.00									
00 00089	MDF E=18 MM 2.14 X 2.44 M.	PLN	0.87									
00 00036	NYLON N°36	M2	184.33									
00 00028	PAPEL TOALLA X 200 ML	RLL	10.00									
00 00069	PEGAMENTO DE MAYOLICA EN BOLSAS DE 25 KG	BOL	1.60									
00 00081	PEGAMENTO PARA PVC	GLN	0.06									
00 00086	PERNOS 1/4" X 2" CON VOLANDA	PZA	48.00									

Calendario de Utilizacion de Recursos

Obra : ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA "MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO P1 EN LA DE INTERÉS SOCIAL PARA VIVIENDA, TALLER Y PEQUEÑA INDUSTRIA VILLA CHACHANI - CONO NORTE, DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA"

Ubicacion : CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo A : Nov - 2022

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Cod	Descripcion	Unid	Cantidad	Precio	Parcial	PLAZO DE EJECUCION						TOTAL 30 Dias
						05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	
00 00104	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3	0.004									
00 00094	PINTURA ALTO TRAFICO COLOR BLANCO	GLN	7.83									
00 00042	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	30.35									
00 00090	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA ANTICORROSIVA Y ESMA	M2	40.39									
00 00043	PINTURA ESMALTE	GLN	91.44									
00 00058	PINTURA LATEX SUPERMATE	GLN	18.44									
00 00060	PINTURA OLEO MATE	GLN	2.90									
00 00071	PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1 1/2" x 6m	PZA	0.65									
00 00107	POLICARBONATO DE 6 MM	M2	4.95									
00 00009	POLO MANGA LARGA	UND	15.00									
00 00109	PORTAFUSIBLES PARA POSTE	UND	3.00									
00 00010	PROTECTOR DE OIDOS	PAR	30.00									
00 00097	RESBALON EN FIBRA DE VIDRIO	UND	1.00									
00 00011	RESPIRADORES CONTRA POLVO	UND	30.00									
00 00029	ROCIADOR PORTATIL	UND	1.00									
00 00030	SEÑALES DE PREVENCIÓN 75X75 CM	UND	3.00									
00 00077	SILICONA 300ml	UND	0.11									
00 00048	SOLDADURA	KG	10.82									
00 00031	SUMINISTRO DE BANDEJAS DE DESINFECCIÓN	UND	2.00									
00 00044	THINER	GLN	137.91									
00 00100	TIERRA DE CHACRA	m3	26.85									
00 00032	TRAJES DE DESINFECCION REUTILIZABLES	UND	1.00									
00 00083	TUBERIA PVC SAP PARA ELECTRICA 3/4"	M	3.00									
00 00087	TUBO NEGRO REDONDO DE 3" x 3.0mm x 6.00 m	M	14.70									
00 00012	UNIFORMES	UND	15.00									
00 00084	VALVULA ESFÉRICA DE 3/4"	UND	1.00									
00 00078	VIDRIO TRANSPAR.INCOLOR SIMPLE	P2	1.40									
00 00013	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	15.00									
04 00095	ARENA GRUESA	M3	1.34									
05 00018	AGUA	M3	6.00									
21 00103	CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)	BOL	0.04									
<u>EQUIPO</u>												
00 00052	AMOLADORA	HM	27.58									
00 00059	ANDAMIO DE FACHADA	DIA	13.22									
00 00037	ANDAMIOS TIPO TORRE	UND	397.09									

Calendario de Utilizacion de Recursos

Obra : ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA "MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO P1 EN LA DE INTERÉS SOCIAL PARA VIVIENDA, TALLER Y PEQUEÑA INDUSTRIA VILLA CHACHANI - CONO NORTE, DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA"

Ubicacion : CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo A : Nov - 2022

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Cod	Descripcion	Unid	Cantidad	Precio	Parcial	PLAZO DE EJECUCION						TOTAL 30 Dias
						05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	05 Días	
00 00017	BOTIQUIN	GLB	1.00									
00 00098	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.	HM	3.58									
00 00099	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	HM	3.58									
00 00046	COMPRESORA PARA PINTAR	HM	37.89									
00 00062	GENERADOR DE ENERGIA	HM	0.64									
00 00061	MARTILLO ELECTRICO	HM	0.64									
00 00053	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	HM	29.69									
00 00005	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00									
00 00033	TERMÓMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA	UND	1.00									
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO										
	COSTO DIRECTO											
	GASTOS GENERALES		4 %									
	UTILIDAD		4 %									
	SUB TOTAL											
	IGV.		18 %									
	PRESUPUESTO TOTAL											
	TOTAL ACUMULADO											
	PORCENTAJE DE AVANCE											
	PORCENTAJE ACUMULADO											