

Formato único de reconstrucción (FUR) - Actualización

Fecha de registro 25/02/2022 11:35:04 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2465788
Nombre de la inversión	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 019486

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Función	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional	EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN PRIMARIA

2. Institucionalidad

	Fase Ejecución - Aprobado	Fase de Ejecución - Actualización
UEI	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - (UEIPRONIED2 - JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA)

B. Datos en la fase de Ejecución

3. Lista de Activos

Componente	Activo	Descripción	Unidad de medida
INFRAESTRUCTURA	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS PRIMARIA, 01 COMEDOR, 01 COCINA, 01 CUARTO DE CARGA (AC=534.85 m2), 01 PORTADA DE INGRESO, RAMPAS, PATIO Y OTROS PAVIMENTOS (A=320.47 m2), CERCOS PERIMÉTRICO (241.78 m), MUROS DE CONTENCIÓN (164.72 m). REHABILITACIÓN DE: 01 DIRECCIÓN Y DEPÓSITO DE MATERIALES, 01 SUM, 01 SALA DE CÓMPUTO, SS.HH VARONES Y MUJERES (A=377.50 m2)	M2
MOBILIARIO	AULA GENERAL	SE CONSIDERARÁ MOBILIARIO PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: AULAS 1° Y 2°, AULAS 3° Y 6°, AIP, ALMACÉN, SUM/TALLER CREATIVO, SECRETARÍA, DIRECCIÓN, COMEDOR, COCINA	NÚMERO DE MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO	AULA GENERAL	SE CONSIDERARÁ EQUIPAMIENTO PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: AIP, SUM/TALLER CREATIVO, SECRETARÍA, DIRECCIÓN, COCINA	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO

4. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según expediente técnico				Programación de la ejecución				
Componente	Activo	Cantidad	Costo de inversión S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de OyM	Documento de aprobación
INFRAESTRUCTURA	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	912.35	3,039,401.83	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/05/2022	30/10/2022	30/01/2023	MEMORANDO N°00366 -2022- MINEDU-VMGL-PRONIED-UGRD
MOBILIARIO	AULA GENERAL	330	98,486.09	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/05/2022	30/10/2022	30/01/2023	MEMORANDO N°00366 -2022- MINEDU-VMGL-PRONIED-UGRD
EQUIPAMIENTO	AULA GENERAL	31	93,743.33	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/05/2022	30/10/2022	30/01/2023	MEMORANDO N°00366 -2022- MINEDU-VMGL-PRONIED-UGRD
SUBTOTAL: S/			3,231,631.25					
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/			136,074.84					
SUPERVISIÓN: S/			190,670.91					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/			3,558,377.00					

* Notas de Ejecución