MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2020/CS/MDI

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 001-2020-CS/MDI

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL CANAL OLLANCACA EN EL
SECTOR DE OLLANCACA (PROGRESIVA 0+000 — 1+000) EN EL DISTRITO
DE IHUARI, PROVINCIA HUARAL — DEPARTAMENTO DE LIMA — CON CUI
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccidn. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacidon enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econdmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segin la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacidn previstos en la seccidn especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continda vigente para todo efecto, a condicion de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacidn de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccién, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

Al dia héabil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccidn, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y naotificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningdn caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciéon de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se

cumplan las siguientes condiciones:

1

2.

3.

. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin

corresponda;
obra, segun corresponda
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

haya sido modificado;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucidn de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra®, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccidon especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segln la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se

convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
gue efectlle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor seglin corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacién escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
gue ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidaciéon mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidaciéon, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacién de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucidn se encuentre sometida a alguno de los medios de solucién de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
RUC N° : 20204942391

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N IHUARI
Teléfono: : 01-246-3632

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra REHABILITACION DEL SERVICIO DEL CANAL OLLANCACA EN EL SECTOR DE
OLLANCACA (PROGRESIVA 0+000 — 1+000) EN EL DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA
HUARAL — LIMA- con CUI 2470005.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 492,656.19 (Cuatrocientos noventa y dos Mil seiscientos
cincuenta y seis mil con 19/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de AGOSTO del 2020.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior
S/ 492,656.19 (Cuatrocientos
noventa y dos Mil seiscientos S/ 443,390.57 (Cuatrocientos
cincuenta y seis mil con 19/100 cuarentay tres Mil trescientos
Soles) noventa con 57/100 Soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N°098-2020-
MDI/ALC el 01 de septiembre del 2020.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°085-
2020-MDI/ALC, el 10 de agosto del 2020.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS (1-00)

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccién.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE

LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar lo siguiente:

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES (S/ 5.00)
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (S/ 300.00)

Deberan realizar el pago en la Oficina de la Unidad de Tesoreria para realizar el pago y recabar
las bases y el expediente técnico de la obra en la Unidad de Logistica.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccidn con Cambios (en adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el Reglamento).
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. (En adelante el RLCE).

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico. -
Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria . [CONSIGNAR FECHA]

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del [REGISTRAR FECHA DE
A través del SEACE INICIO]

Hasta las: [REGISTRAR LA FECHA Y HORA, LA CUAL
DEBE SER HASTA EL DIA ANTES DEL DIA PREVISTO
PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS] horas del
[REGISTRAR FECHA DE FIN]

Formulacién de consultas y . Del: [REGISTRAR FECHA DE INICIO]
observaciones administrativas a las Al: [REGISTRAR FECHA DE FIN]
bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y . [CONSIGNAR FECHA UNICA]
observaciones administrativas e
integracién de bases

Presentacion, admisibilidad, : [CONSIGNAR FECHA UNICA]
evaluacioén de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informaciéon consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

d)

f)

9)

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comin del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econdmica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

h) Declaracion Jurada, detallando que cuenta con solvencia econdmica para la
ejecucion de la Obra (Formato Libre).
Solo basta la presentacién de dicho documento, en formato libre; cuando se trate
de consorcios, este debe ser presentado por el representante comun,
identificandose cada integrante que conforma el consorcio.

Importante

e EIl comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

o El comité de seleccién verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

9

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica. (0.30)
= [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.30 scl1 =<0.40]
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica. (0.70)

= [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.60 =< c2 <0.70]

Donde: cl1 + c2 =1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el SEACE.

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

<)
d)

e)
f)
9)
h)

i)
)
k)
1)

Constancia de capacidad libre de contratacion.
Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA (ANEXO N° 9)
Cddigo de cuenta interbancaria (CClI).
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Asistente de Residente de
obra, de corresponder.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.
Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

Analisis de costos unitarios de la oferta econdmica.®
Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion puablica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de

10 En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcién del contrato.
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ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constituciéon de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Plaza de Armas S/N
lhuari.
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2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién ser&a MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones,

la

Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de

pago respectivo.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

CAPITULO Ill REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

" REHABILITACION DEL SERVICIO DEL CANAL OLLANCACA EN EL SECTOR
DE OLLANCACA (PROGRESIVA 0+000 - 1+000) EN EL DISTRITO DE IHUARI,
PROVINCIA HUARAL - LIMA”

1.0 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

1.1 ANTECEDENTES

Durante el verano del 2017, nuestro pais fue duramente golpeado por el Fenédmeno
El Nifio Costero, los altos niveles de humedad generados desencadenaron lluvias
intensas y la crecida de los principales rios de la vertiente del Pacifico, produciendo
desbordes e inundaciones, en la mayoria de zonas del pais. La zona de impacto de El
Nifio Costero se extendié por mas de la mitad de la costa del Pera, abarcando los
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, y
ocasion6 también movimientos de masas (huaicos, derrumbes y deslizamientos) de
gran intensidad en diferentes departamentos del Pais, en nuestro caso en la Region
Lima Provincias, sobre todo en la Provincia de HUARAL.

De fecha 27 de Enero del 2017, el Decreto Supremo N° 007-2017-PCM, declara el
Estado de Emergencia por desastre a consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales, en distritos de las provincias de Huarochiri, Lima, Carfiete, Barranca, Yauyos,
Huaral, HUARAL, Oyo6n y Canta, del departamento de Lima. Asimismo durante los
reportes de EMERGENCIA por parte del INDECI en la provincia de Huaral,
puntualmente en el Distrito de lhuari, se reportaron una serie de eventos como
consecuencia del Fenomeno del Nifio costero.

Dentro del PIRCC, se prioriza la intervencion denominada REHABILITACION DEL
CANAL OLLANCACA, intervenciones en el Distrito de IHUARI. De conformidad a la
modificacién del Plan Integral de la Reconstruccibn con Cambios, aprobado
mediante RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA .N° 00008-2019-RCC/DE.

La infraestructura del Canal Ollancaca se encuentra en algunos tramos en pésimas
condiciones, teniendo en cuenta que este canal es el principal fuente de agua para
riego de campos de cultivo, es por ello que urge la intervencién adecuada por parte
de las entidades publicas.
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La poblacion que habita en la localidad de Yunguy del Distrito de Ihuari depende de
este canal como fuente principal para el riego de sus campos de cultivo.

1.2 FINALIDAD PUBLICA
La finalidad es la rehabilitacion de las condiciones del CANAL OLLANCACA,

constituyen servicios importantes en el desarrollo de unas de las principales
actividades econdémicas del Distrito de lhuari, contribuyendo en el bienestar de la

poblacion del C.P Yunguy.

1.3 OBJETIVO
El objetivo del presente requerimiento, es la demanda de exigencia a la persona
Juridica y/o Consorcio de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y
técnica para la ejecucion de la obra denominada REHABILITACION DEL
SERVICIO DEL CANAL OLLANCACA EN EL SECTOR DE OLLANCACA
(PROGRESIVA 0+000 - 1+000) EN EL DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA HUARAL
- LIMA.

1.4 ALCANCES
Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI, segun Resolucion de Alcaldia N°085-
2020-MDI/ALC, el 10 de agosto del 2020.

1.5 MARCO LEGAL

o Constitucién Politica del Peru, que en su Articulo 02°, establece que es derecho de
toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado desarrollo de la vida y
con respecto a los Recursos Naturales.

o Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Caracter Extraordinario para las
Intervenciones del Gobiernos Nacional Frente a Desastres y que Dispone la
Creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

o Decreto Legislativo N°1354 que modifica a la Ley N° 30556. Ley que Aprueba
Disposiciones de Caracter Extraordinario para las Intervenciones del Gobiernos
Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios. En todo lo no regulado y siempre que no contravenga
la presente Ley y el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, es de aplicacion supletoria el Texto
Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF. El Procedimiento de
Contratacion Publica Especial se encuentra sujeto a supervision del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

o Decreto Supremo N°071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento
de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

o Decreto Supremo N° 148-2019-PCM Decreto Supremo que modifica el Reglamento
del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

o Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, con el cual se aprueba el Reglamento de la
Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
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intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion
de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.

o Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

o Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2019.

o Palitica y la Estrategia Nacional de Riego del Perl, aprobadas con la RM 0498-
2003-AG de junio de 2003.

o Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

o Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestidon del Riesgo de
Desastres (SINAGERD)

o Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obras.

o Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

o Ley de Areas Naturales Protegidas, Ley N° 26834 y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG.

o Directiva N° 003-2017-EF/63.01 — Directiva para la Ejecucion de Inversiones
Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones.

o Decreto Supremo N° 003-2014-MC, del 03 de octubre de 2014- Aprueba el
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

o Decreto Legislativo N° 1354, conforme al numeral 8.9 del articulo 8° — estas
intervenciones requeriran el seguimiento y el acompafiamiento del Ministerio de
Cultura a través de un procedimiento simplificado.

o Resolucion Ministerial N° 227-2017-MINAGRI que crea la Comision Sectorial
denominada Comisién Sectorial para la Reconstruccion Agraria.

o Resolucion de Contraloria N° 405-2017-CG, donde aprueba la Directiva N° 005-
2017-CG/DPROCAL - Control Concurrente para la Reconstruccién con Cambios,
aprobado.

o Resolucién de Contraloria N° 361-2017-CG, que aprueban el Plan de Accién de
Control de la Reconstruccién con Cambios, periodo 2017 — 2020.

o Resolucion de Contraloria N° 066-2018-CG, donde modifican la Directiva N° 017-
2016-CG/DPROCAL — Control Simultaneo.

o Ley N° 30776, que faculta al Poder Ejecutivo legislar en materia de reconstruccion y
cierre de brechas en infraestructura y servicios.

o Que, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por los Decretos
Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, se declara el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y se dispone el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose
prorrogado dicho plazo a través de los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N°
064-2020-PCM, N° 075-2020- PCM, N° 083- 2020-PCM y N° 094-2020-PCM, hasta
el 30 de junio de 2020;

o Que, en ese contexto, con Resolucidon Directoral N° 001-2020-EF-54.01, la
Direccidon General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, ente
rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, dispone suspender a partir del 16
de marzo de 2020, por quince (15) dias y para todo régimen de contratacion
publica, el computo de plazos de los procedimientos de seleccion y las
convocatorias de dichos procedimientos; habiéndose prorrogado el referido plazo de
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suspension con las Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF/54.01, N° 003-2020-
EF/54.01, N° 004-2020-EF/54.01 y N° 005- 2020-EF/54.01 hasta el 24 de mayo de
2020;

o Que, sin embargo, mediante Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/54.01 se
dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos a través de las
Resoluciones Directorales antes mencionadas;

o Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF, “Decreto Supremo que
establece disposiciones reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de
seleccion que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225”, de fecha 14 de mayo de 2020.

1.6 UBICACION DE LA OBRA

1.6.1 Ubicacion Politica
La localidad de Yunguy se desarrolla entre las coordenadas 287689.20-E; 8747733.18-
N; cota topograficas 1162.20 msnm (punto tomado en la plaza de armas de la localidad

de Yunguy del distrito de Ihuari; siendo sus limites los siguientes:

o Por el Norte: Distrito de Leoncio Prado (prov. Huaura)
o Por el Sur: Distrito de Huaral

o Por el Este: Distrito de Lampian

. Por el Oeste: Distrito de Sayan (prov. Huaura)

El distrito de lhuari es uno de los doce que conforman la provincia de Huaral, ubicada
en el Departamento de Lima, bajo la administracién del Gobierno Regional de Lima, en
el norte de la capital de Peru. Limita por el norte con el Distrito de Leoncio Prado; por
el este con el Distrito de Lampian; por el sur con el Distrito de Sumbilca; y, por el oeste

con la Provincia de HUARAL vy el Distrito de Huaral.

o Regién : Lima

o Provincia : Huaral

. Distrito : Ihuari

o Localidad : C.P YUNGUY

1.6.2 Ubicacion Geogréafica
El &rea de influencia del proyecto esta dada por la intervencion del Canal ubicado en:
. Localidad : C.P YUNGUY

El canal a intervenir se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM:

CUADRO DE COORDENADOS UTM WGS84 DEL AREA DE
INTERVENCION DEL PROYECTO

COORDENADAS UTM GWS 84 LONGITUD

DESCRIPCION INICIO ALTITUD
ESTE NORTE M ML
AREA DE 287689.2
INELUENCIA DEL 0 8747733.18| 1162.20 1,000.00
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GRAFICO N° 01

MACRO UBICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Ubicacién departamental (Lima)

- Santa Cruz de

Andamarca

Ubicacion distrital (Ihuari)
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1.7

GRAFICO N°
02
MICRO UBICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO -
DISTRITO DE IHUARI

ATAVIELOS BAJO

SUMBILCA

Ubicacidn del proyecto en el sector de Ollancaca

PLAZO DE EJECUCION
El plazo o tiempo de ejecucion de la obra es de noventa (90) dias calendario, cabe
indicar que dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo de cumplimiento

obligatorio.

El inicio de plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de
que se cumplan las siguientes condiciones:

o Que la Entidad notifiqgue quien es el Inspector o el Supervisor, segun
corresponda.
o Que la Entidad haya hecho entrega de los materiales e insumos que de

acuerdo a las bases, hubiera asumido como obligacién (de ser el caso).

o Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que de acuerdo a las bases, hubiera asumido como obligacién (de ser el caso).

o Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo,

asimismo también en el caso que este haya sido modificado.
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Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del
contrato. En caso se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el Contratista deferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de obra segun los dispuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del
Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del

expediente de contratacién debiendo suscribir la adenda correspondiente.

1.8 DESCRIPCION DEL PROYECTO
La infraestructura de riego actual es obsoleta, carece de eficiencia de conduccion y
distribucion, es un sistema de riego no regulado con un sistema de canales de tierra
con alto grado de pérdidas por infiltracion, el sistema de distribucién tiene carencia de
obras de arte y las existentes son rusticas e inadecuadas para una distribucién
eficiente.
Existe incertidumbre en el riego ya que el canal constantemente es interrumpido por
derrumbes de algunos tramos criticos del canal.
La actual captacion, es totalmente rustica, y tiene que ser adecuada

permanentemente para que cumpla su funcion.

Las interrupciones del agua de riego, ya sea por desbordamiento de la quebrada en
épocas lluviosas o pérdida das de filtracion de la caja de canal, origina desfases en la
frecuencia de riego de los cultivos, consecuentemente una disminucion en los
rendimientos en la produccion agricola que se riegan con el referido canal.

El uso del agua esta dado por turnos, establecidos por los propios usuarios, en funcion

al area del cultivo que cada uno

posee; sin embargo, dada la poca capacidad de conduccion del canal, ya que la
seccion hidraulica original se ha perdido por acumulacién de sedimentos, el tiempo
asignado no satisface a las plantaciones, situacion que se agrava aun mas por las
fuertes pérdidas de agua por infiltracion, que baja la eficiencia de riego.

Dado el alto riesgo que significa la actividad agricola, es dificil la presencia del
sector privado para financiar la ejecucion del proyecto, ademas por ser areas de los

usuarios del canal OLLANCACA, saneadas fisica y legalmente, por lo que es
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imprescindible la participacion del estado con el financiamiento para la ejecucién del

proyecto.

Componentes de infraestructura existente

La infraestructura de riego existente esta
compuesta por.

o Bocatoma (01 unidad)

o Desarenador (01 Unidad)

o Canal abierto rectangular (L= 80.00 ml)

o . Muros de proteccion del canal (L=59.00 m)
) Canal de seccién circular (60.00 m)

o Caja de transicion (01 und)

La Municipalidad Distrital de lhuari, con la finalidad de articular con la politica del
gobierno nacional, el ente de la Reconstruccion con Cambios y asi rehabilitar el
CANAL OLLANCACA, de este sector que beneficia a los pobladores de esta localidad
ha elaborado el presente expediente técnico.

El objetivo central del presente proyecto, rehabilitar el canal de riego que fue afectada
por el fenébmeno del nifio que se produjo en el afio 2017 ya que esta también no era
una estructura adecuada capaz de soportar aquel fenédmeno ocurrido.

Se realizara la rehabilitacién del canal afectado por el FEN 2017, para ello se ha
planteado este proyecto, en rehabilitacion del canal, obras de arte y gestion de

riesgo.

1.8.1 Condiciones de disefio

Se ha tomado en consideracion los estudios de ingeniera como condicion de disefio
siendo lo siguiente:

o El proyecto toma en consideracion el disefio hidraulico de canales
consistente en realizar el dimensionamiento y la forma geométrica del canal en
funcién al caudal que transporte de acuerdo a la demanda de agua requerida por el
sistema de riego EXISTENTE.

. Se ha toma do en consideracion el alineamiento, pendiente de fondo , asi
como la forma y dimensiones de la seccion del canal, su revestimiento y la
determinacién de las caracteristicas hidraulicas como la velocidad y el tirante que
permiten establecer el régimen del flujo de agua en el canal.

) Asimismo se estan considerando obras de arte para optimizar la conduccion

del sistema.
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1.8.2

El proyecto va a intervenir en la REHABILITACION de un canal existente en

un tramo de 140.00 m., zona donde fue AFECTADO por el FEN del 2017.

Estudio topografico
Estudio de impacto ambiental

Reglamento Nacional de Edificacion (RNE)

Descripcién técnica del proyecto

BOCATOMA (01 und)

Consiste en la renovacion de una bocatoma de Concreto armado de fc=175
kg/cm2, el cual consta de un barraje de 15.00 m de largo y h=0.80 m, piso de
15.00 x 9.00 x 0.40 m de concreto simple de fc=175 kg/cm2 y piso de 15.00 x
9.00 x 0.40 m emboquillado asentado con concreto simple de fc=175 kg/cm2 y
muro de 48.70.00 m de concreto simple de fc=175 kg/cm2 + 30% PM.

DESARENADOR (01 und)

Consiste en la renovacion de un desarenador de Concreto armado de fc=
175kg/cm2, el cual estara tarrajeado con impermeabilizante con su respectiva
compuerta metdlica con su sistema de izaje 0.40 x1.20 m, e=3/16", h=1.70 m

CANAL ABIERTO RECTANGULAR (80.00 m)

Consiste en la construccién de 80.00m de canal de conduccién de concreto
simple de fc= 175kg/cm2, seran de seccion rectangular con dimensiones
interiores de 0.50m de ancho, 0.40m de alto y espesor e=0.15m.

MUROS DE PROTECCION DEL CANAL (L=59.00 m)

Para proteger el canal en zonas de maximas avenidas de rios, quebradas, entre
otros, se ha planteado la construccion de un muro de proteccién con concreto
ciclépeo f'c=175kg/cm2+30%PM, en una longitud de L = 59.00 m, con una altura
medida desde la profundidad de desplante Df = 3.00 m y un espesor de pantalla
E=0.40 m.

CANAL DE SECCION CIRCULAR (60.00 m)

Consiste en la instalacion de 60m de tuberia HDPE D=300mm de canal de
conduccion, la seccion del canal esta disefiado tomando en cuenta el caudal, el
tipo de rugosidad, la pendiente de la rasante, obviamente que los céalculos de
tirante salen muy diversificados pero por cuestiones practicas y facilitar la
ejecucion se ha considerado la seccion uniforme por la facilidad y uniformidad se
ha elegido didmetros de polietileno (HDPE) de clase PN 60 y se inicia en la
progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+060.

CAJA DE TRANSICION (01 und)

Esta estructura estar ubicado en la progresiva 0+060 del canal y se ha disefiado
para realizar la transicion del recurso hidrico de canal abierto a canal entubado.
La caja de transicién es de 1.20 de largo y 1.20 mts de ancho la altura de la poza
es de 1.00 m, el ancho de los muros es de 0.15 mts, el concreto a utilizar en esta
estructura es de fc = 210 kg/cm2, se utilizara también acero de @ 3/8” vertical
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como horizontalmente @ 0.20 mts, la unién de esta estructura con el canal sera
a través de una union con water stop de 6”.

1.9 SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es A SUMA ALZADA

1.10 VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial de la obra asciende a la suma de S/ 492,656.19 (Son:

Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 19/100 soles

soles), incluido los impuestos de Ley.

El presupuesto para la ejecucibn de las obras programadas en el presente

proyecto tiene el siguiente resumen presupuestal:

Costo Directo ; S/ 362,168.09
Gastos Generales (10.28%) : S/ 37,228.75
Utilidad (5.00%) : S/ 18,108.40
éub Totar : S/ 417,505.24
IGV (18%) : S/ 75,150.94
;RESUPB:ESTO DE OBRA : S/ 492,656.19

1.11 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - PLAN
INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS.

1.12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.12.1

Asimismo, el contratista debe dar cumplimiento a lo establecido con la

implementacion de los protocolos sanitarios incluidos en el expediente técnico
aprobado, de conformidad con lo aprobado por el MINSA, aprobado mediante la
Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, en el cual establece que los actores
del proceso edificatorio deben elaborar un “Plan para la vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo”, bajo el criterio de los lineamientos del MINSA y
el protocolo del MVCS. Cabe precisar que este documento es complementario a los
Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de
Exposicion al COVID-19, aprobados por el Ministerio de Salud (MINSA), y deja sin
efecto los Lineamientos de Prevencion y Control Frente a la Propagacion del Covid-
19 en la Ejecuciébn de Obras de Construccion, que el MVCS habia aprobado
mediante Resolucién Ministerial N° 085-2020-VIVIENDA.

Requisitos Minimos del Contratista
Personal Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona
Juridica legalmente constituida.

34




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2020/CS/MDI

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.
) Contar con experiencia en la especialidad por un monto minimo equivalente a

02 veces el valor referencial, en obras similares.

Se consideran obra similar a: Rehabilitacién, Instalacion de sistemas de riego.

El contratista acreditara dicha experiencia con la siguiente documentacion: (i)
Copia simple de contratos y (ii) Acta de recepcion de Obra vy (iii) Resolucion de la
Autoridad competente de la Entidad contratante Aprobando la Liquidacion de
Obra.

Los recursos minimos indicados para el Postor seran de cumplimiento obligatorio.

1.12.2 Personal Clave

El personal clave minimo considerado para la ejecucion de la obra segun el expediente
técnico es el siguiente:

N° CARGO FORMACION CANTIDAD
ACADEMICA
1 | INGENIERO RESIDENTE INGENIERO 1
AGRICOLA
o Ingeniero Residente de Obra

ingeniero agricola colegiado y habilitado con experiencia minima de tres (3) afios como
residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector y/o jefe de supervision en obras;
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

ACREDITACION.
La experiencia del personal se acreditarA con cualquiera de los siguientes

documentos: (i) copia simple de sus contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera

fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Se considerara obra similar a Construccion, instalacion, rehabilitacion, mejoramiento
y/o ampliacion de obras hidraulicas, tales como: Sistemas de Riego, Canales de

Irrigacion.

1.12.3 Equipamiento estratégico
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo la autorizacion escrita del supervisor, que no podra

negarla sin justa razéon.
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Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del contratista.

Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinaria, herramientas y andamiajes
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento
de los plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones

necesarias, por su cuenta y costo.

EQUIPO MINIMO
La relacién de equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

N° EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD
1 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250- UND 1
330 PCM
2 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg UND 1
3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR UND 1
18 HP 11 p3
5 | ESTACION TOTAL (INC. PRISMAS, UND 1
BASTONES Y TRIPODE)

El equipo propuesto puede ser propio, arrendado o con promesa de adquisicion o
arrendamiento, la antigiiedad del equipamiento no puede superar los 07 afios de
antigledad a la presentacion de ofertas.

La disponibilidad de los equipos podra acreditarse con copia de documentos que
demuestren la propiedad, posesion, el compromiso de venta o alquiler u otro

documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento del equipamiento requerido.

PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

Para la suscripcion y/o formalizacion del contrato se debe dar cumplimiento con el
Articulo 54, del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios Aprobado Mediante Decreto Supremo N°071-2018-PCM,
requisitos para la suscripcién del contrato

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar:

1. Garantias, salvo casos de excepcion.

2. Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

3. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato.

4. Documento que acredite al personal sefialado en las bases.

5. En el caso de obra, la constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por
el RNP. 6. Otros que las bases establezcan. La Entidad, previo a la suscripcion del
contrato, verifica los documentos presentados por el ganador de la buena pro, asi como
la inscripcién correspondiente en el RNP.
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1.13 SUB CONTRATACION

Solo con la autorizaciéon de la Entidad segun el Art. 59 del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios
aprobado con D.S N° 071-2018-PCM y sus modificatorias.

1.14 ACTOS Y DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD
ENTREGA DEL TERRENO
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI dentro de los quince (15) dias siguientes

a la firma del contrato, realizara la entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcién definitiva de
la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI pondra a disposicion del Contratista un

juego de planos y Bases, asi como los demas documentos necesarios para la

ejecucion de las obras, en CD y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podra

obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

1.15 CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS POR EL
POSTOR

El cumplimiento de los presentes requerimientos técnicos minimos por parte del
Postor es de caracter obligatorio, asi como los requisitos de admisibilidad detallados
lineas abajo, debiendo presentar en su propuesta la documentacién sustentatoria
correspondiente.

El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de
la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter
permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el
procedimiento de recepcion de la misma.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta
para la ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucién y/o cambio
aprobado por la Entidad.

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecuciéon de la obra.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas

adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
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dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las
normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

El Postor deberd presentar en su oferta una declaracion jurada en donde manifieste
que contara con implementar a su personal y la obra en general con la seguridad
segun la Norma G-050.

1.16 NORMAS DE CONTROL VIGENTE

El Contratista debe conocer y cumplir
estrictamente:

) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.
o Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos

referentes a materiales y trabajos.

e Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago

alguno.

¢ EIl Contratista tendrd a su cargo la elaboracién de toda la documentacién
gue fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran
tener jurisdiccién sobre el sitio de obra.

¢ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y
aplicable a la obra.

e Ley N° 30556, ley que aprueba las disposiciones de caracter extraordinario
para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone

la creacion de la autoridad para la reconstruccién con cambios.

Decreto supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias.

Ley N° 30225 que aprueba la ley de contrataciones del estado, maodificado por

decreto legislativo N°1444.

1.17 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Se tendrd en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas
consideradas, teniendo en cuenta, las condiciones previstas en los planos,
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, valorizandose en relacion a

Su ejecucion real y por un determinado plazo de ejecucion.
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1.17.1 Objeto de las especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos
que seran aplicados en la construccion de la obra, siendo las mismas, parte
integrantes del expediente técnico.
Mas alla de lo establecido en las especificaciones técnicas, el residente de obra podra
ampliar en cuanto a calidad de los materiales a emplearse y la metodologia

constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacién del Supervisor de obra.

1.17.2 Cuaderno de obray anotaciones de ocurrencias
El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucién de la

obra debiendo cumplir lo establecido en el Art. N° 80 del Reglamento del
procedimiento de contratacion.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra debidamente
legalizado y foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor
y por el residente. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias
desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la
tercera al supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo
custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes.
Concluida la ejecucién de la obra, el original quedara en poder de la Entidad.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion, de ella, firmando al pie de cada anotacién el supervisor o residente, segln
sea el que efectud la anotacién. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se haran directamente a la
Entidad por el contratista 0 su representante legal, por medio de comunicacion escrita.
El Cuadermno de Obra serd cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de la parte, el Cuaderno de Obra
sera entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no

entrega del Cuaderno de Obra a la Entidad.

1.17.3 Programa de trabajos
PROGRAMA DE TRABAJOS
Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera

presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de

equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacién

39




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2020/CS/MDI

contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa
presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al
Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de
avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de
facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd tomar
en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra
o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacién del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no
eximirdn al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes
del Contrato.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera

hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademés de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberd entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias

del Cuaderno de Obra.

1.17.4 Obligaciones y atribuciones del Contratista
El Contratista es el responsable directo de la ejecucion de la obra, debiendo cumplir

lo establecido en el Art. N° 81 del Reglamento del procedimiento de Contratacion

Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, en el cual se establece todas

sus obligaciones para cumplir con la calidad necesaria de la obra en el tiempo

y costo proyectado.
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El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad
del lugar y area donde se ejecutara la Obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e
indagaciones que sean necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes
términos de referencia, efectuar las verificaciones y andlisis que estime pertinentes
para presentar su propuesta técnica y econdmica tomando en cuenta las
condiciones del lugar y area donde se ejecutara la obra, los accesos, condiciones
del transporte del personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposicion,
fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia y
comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir
de manera directa e indirecta en esta, identificar las dificultades, contingencias y
posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y econémica las considere y
garantice la ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el
producto final sea acorde con los objetivos perseguidos, lo cual serd acreditado con
una declaracion jurada.

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado
por la Municipalidad Distrital de Ihuari dentro del pardmetro de Licenciamiento que
incluye las obras del proyecto relacionadas con los estudios preliminares, los
términos de referencia, el expediente técnico y demas documentacion contractual, el
reglamento nacional de edificaciones, la ley de contrataciones del estado y su

reglamento.

1.17.5 Obligaciones del Contratista en “Seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente” durante la prestacion del servicio.
El contratista deberd cumplir y hacer obligatoriamente a sus trabajadores con lo
establecido en la Ley N° 29783- Ley de seguridad y salud en el trabajo y la ley N°
28611, Ley General de Ambiente.

1.17.6  Supervision y control del proyecto

La supervision y control de la obra, estara a cargo de la Supervision designada por la
Entidad.

1.17.7 Adelantos y amortizaciones de adelantos
El Contratista podra solicitar adelantos en concordancia a lo establecido en el

Articulo N° 76, para lo cual deberia cumplir lo establecido en el Art. N° 77 del

Reglamento del procedimiento de Contratacion Publica Especial para la

Reconstruccién con Cambios, en el cual se establece todos los casos en los que se

pueden realizar los adelantos tantos directos como de materiales.
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1.17.8 Valorizaciones y discrepancias al respecto

El contratista realizara sus metrados para cobrar sus valorizaciones en
concordancia a lo establecido en el Art. N°83, y en caso de existir discrepancias
entre contratista y Entidad se debera cumplir lo establecido en el Articulo N°84 del
Reglamento del procedimiento de Contratacidon _Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios.

En el cual se establece todos los casos referidos a este item.

1.17.9  Programacion y avance de obra
Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el contratista desarrollara

la actividad de control de la programacién de obra, qguedando en consideracion la
fecha y los plazos de terminacion de cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente la que corresponden a
la ruta critica. En este sentido, el contratista proyectara los diagramas Gantt y
PERT-CPM, siendo estos actualizados en forma continua por las valorizaciones
que se presente durante la ejecucion del proyecto los que seran revisados por la
supervisiéon de obra.
1.17.10 Control constructivo

Esta actividad sera desarrollada por el contratista en forma continua durante el
periodo de construccion e implica el control permanente de los trabajos, apoyados
por la pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que sefialen las
especificaciones técnicas del expediente técnico o las que hayan sido requeridas
por la Supervision, estas pruebas y/o ensayos deberan ser aprobadas por la
supervisibn y seran asumidas por el contratista, sin cargo a la Municipalidad

Distrital de lhuari ni a su representante, la supervision.

1.17.11 Penalidades y multas

La ENTIDAD ha considerado las penalidades detalladas en el Articulos 62° del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios.

NOTA:

Asimismo, la ENTIDAD aplicara de darse el caso, lo establecido el _Articulo 63. 2°
del Reglamento del Procedimiento

de Contratacién Publica especial para la Reconstruccion con Cambios, de resolucién
de contrato cuando:

- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello.

- Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o
el monto méximo para otras penalidades, en la ejecucion de la

prestacién a su cargo; o
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- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion,
pese haber sido requerido para corregir tal situacion.
OTRAS PENALIDADES Y MULTAS
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy

proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben
incluir en la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estos dos tipos de penalidades
se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del item que debi6 ejecutarse. Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacion
Articulo 62" del

Procedimiento de Contratacién Publica Especial

de otras penalidades segun lo establece el Reglamento del

para la Reconstruccién con

Cambios. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en

la siguiente tabla:

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma
permanente en la obra.

valorizacién del periodo
por cada dia de inasistencia.

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacién contractual entre el contratista UNA (1) UIT por cada dia Segun informe del
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la de ausencia del personal Supervisor y/o Gerencia de
sustitucion del personal por no cumplir con las en obra. Desarrollo Urbano y Rural.
experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
2 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Cinco por mil (5/1000) del Segun informe del
cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole monto de la valorizacion Supervisor y/o Gerencia de
anotar las ocurrencias. del periodo por cada dia Desarrollo Urbano y Rural.
de dicho impedimento.
3. INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 1/2000 del monto de la Segun informe del
valorizacion del periodo por
cada dia de incumplimiento. ) )
PROTECCION PERSONAL. Supervisor y/o Gerencia de
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o
4. CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/2000 delmonto de Segun informe del
la Supervisor y/o Gerencia de
Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecucion de la valorizacion del Desarrollo Urbano y Rural.
obra sin la autorizacién del supervisor o utilice para la periodo por cada
ejecucion de la obra materiales de menos calidad que los material
especificados en el Expediente Técnico. no autorizado o no
adecuado.
5. ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON 1/2000 del monto de la Segun informe del
ERRORES Y/O EXTEMPORANEO valorizacion del Supervisor y/o Gerencia de
Cuando el contratista entregue documentacién incompleta : Desarrollo Urbano y Rural.
. periodo por
(faltante) o con errores o fuera del plazo normativo, L
perjudicando el trdmite normal de los mismos (solicitud de cada tramite
adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, documentario incompleto.
6. RESIDENTE DE OBRA 1/4000 del monto de la Segun informe del

Supervisor y/o Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.
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7. EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 1/2000 del monto  de la Segun informe del
Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la valorizacion del Supervisor y/o Gerencia de
propuesta técnica. Desarrollo Urbano y Rural.
periodo por cada equipo no
8. POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES | 1/2000 del monto de la Segun informe del
o Supervisor y/o Gerencia de
PENDIENTES. valorizacion del Desarrollo Urbano y Rural.
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la periodo por cada dia de
subsanacioén y levantamiento de observaciones sefialadas en el atraso.
acta correspondiente de forma final de manera completa,
9. POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL 1/2000 delmonto de la Segun informe del
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA valorizacién del Supervisor y/o Gerencia de
ENTIDAD CONTRATANTE periodo  por cada Desarrollo Urbano y Rural.
inasistencia.
Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con
10. POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA O 5/1000 del monto de la Segun informe del
LA NO ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA valorizacién del periodo Supervisor y/o Gerencia de
ENTIDAD Cuando el contratista de manera por cada dia de Desarrollo Urbano y Rural.
injustificada, no disponga del cuaderno de obra durante la dicho impedimento.
ejecucion, o la no entrega del mismo cuando lo solicite la
Entidad, o si el
11 | PORNO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN EL 1/|2090 del rréo?to d_eclja Sup esrsi%lé? )'/f;gogg'ree?]ﬁ'ia de
valorizacién del periodo
CUADERNO DE OBRA por cada diap de Desarrollo Urbano y Rural.
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el
12 POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA 1/2000 del monto de la Segun informe del
ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION CONTRACTUAL, O | valorizacién del periodo por | Supervisor y/o Gerencia de
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACION DEL cada dia de Desarrollo Urbano y Rural.
CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA Cuando Dicho impedimento.
el contratista no presente a la Entidad el cuaderno
de obra por la resolucién contractual de cualquiera de
las partes, conjuntamente de la notificacion de resolucién del
contrato de obra (en caso de resolucién por parte del
contratista) o luego de tres dias calendarios de notificada la
resolucion del contrato de obra por parte
de la Entidad.
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra
conjuntamente con la liguidacién del contrato. .
13. | CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO 6/1000 del monto de la Segun informe del
. o ) Supervisor y/o Gerencia de
EN PROPUESTA TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE valorizacion del periodo Desarrollo Urbano y Rural.
FUERZA MAYOR. por cada vez que
se realice cambio del
Para la ejecucién dela obra, el Contratista utilizara al personal.
personal profesional especificado en su propuesta técnica, no
estando permitido cambio salvo por razones de fuerza mayor.
En caso del residente de obra el cambio debera aprobar la
14. VALORIZACIONES 1/2000 del monto de la Segun informe del

Cuando el contratista no presenta al Supervisor la

valorizacién mensual dentro de los tres (03) dias calendarios
a partir del primer dia habil de cada mes siguiente.

Se aplicara una penalidad por cada dia de demora en la

valorizacién del periodo por
cada dia de atraso.

Supervisor y/o Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.

1.17.12 Forma de pago

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en VALORIZACIONES MENSUALES:

- Valorizacibn mensual,

Supervisor, para que

que debe ser
gestione

presentada al

Inspector o

su aprobacion por parte de la

OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI, una vez aprobado, el

Contratista generara la factura para proceder al tramite del pago.
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- Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor

- Informe del funcionario responsable del &area usuaria emitiendo su
conformidad de la prestacion efectuada.

- Factura.
- Copia de contrato.
Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea

aprobado por el inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los
trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompafiadas segun el caso por
los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos

ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

- Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la
oficina)

- Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso

- Copia de las Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se
hayan otorgado), de ser el caso

- Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria
descriptiva, relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal,
resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones
y recomendaciones.

Valorizacion.

A. Documentacién Administrativa

=

Carta de presentacion del informe mensual de valorizacion de obra.
Hoja de valorizacién de obra

Factura emitida por el contratista.

Copia de DNI del representante legal.

Copia del RNP del contratista

Copia del contrato de obra

Copia de la resolucion que aprueba el expediente técnico

Copia del acta de entrega de terreno

© O N O gk~ DN

Copia del acta de inicio de obra

B. Documentacion Técnica

1. Ficha técnica de identificacién de obra
Informe del residente de obra

Protocolo de partidas ejecutadas del mes de valorizacion

0N

Cuadro resumen de metrados de partidas ejecutadas
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© ® N o o0

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Planilla de metrados
Valorizacion de obra
Resumen total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra.

Grafico de la curva “s

Situacion de la obra

. Copia de la formula polinébmica
11.

Actualizacion de precios por reajuste

11.1 Tabla de indices unificados de precios

11.2 Calculo del coeficiente de reajuste “k”

11.3 Cuadro resumen de reajuste

11.4 Calculo de la amortizacion del adelanto directo

11.5 Calculo de la amortizacion del adelanto para materiales
Copia del cuaderno de obra

Protocolo de pruebas hidraulicas (de corresponder)
Certificado de calidad de materiales

Calendario de avance de obra

15.1 Calendario valorizado de avance de obra programado
15.2 Calendario valorizado de avance de obra programado vs ejecutado
15.3 Diagrama de programacién de obra Gantt- ruta critica
Panel fotogréafico

Informe técnico de los profesionales en campo

17.1 Informe de mitigaciéon ambiental

17.2 Informe de seguridad y salud en el trabajo

C. Documentacion Complementaria

Copia de carta de garantia de fiel cumplimiento.

Copia de carta fianza del adelanto directo y adelanto para materiales
Copia de la capacidad de libre contratacién.

Documento de compromiso del residente de obra

Copia de los pagos de obligaciones del contratista

o o0~ w0 N PE

CD del informe en formato de origen

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO Articulo 83.- Valorizaciones y metrados,
reglamento del procedimiento de contratacion publica especial para LA
reconstruccion con cambios, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°71-
2018-PCM.

1.17.13

Reajustes automaticos de precios
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Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a
las formas de reajustes, el cual se efectuara mediante aplicacién de la formula
polindmica precisada en el expediente técnico de obra que se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 11-79-VC, sus modificaciones, ampliaciones y
complementarias. Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o
formulas polinébmicas prevista en el expediente técnico de obra que es parte de las
bases, los indices unificados de precios de construccion que publica el INEI.

Los célculos y ajustes se pagaran en la liquidacién final sin reconocimiento de

intereses, en caso corresponda.

1.17.14 Cumplimiento de lo pactado
El contratista esta obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta
técnica-econémica y en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan
aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccion o en la
formalizacion del contrato. Asi en lo dispuesto en los incisos 30 y 30 del Art. N°
1774 de Cddigo Civil.

1.17.15 Recepciény Entrega de Obra
A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y

luego de una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del
Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad
y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos
que la conforman, se procedera a la Recepcién, suscribiéndose el Acta
correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra. En
caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura
ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la
RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral
93.1 del Articulo 93° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica

Especial para la Reconstruccion con Cambios

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y

demas documentos que correspondan.

1.17.16 Liquidacién del contrato de Obra
El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debera observarse,

es el que se encuentra descrito en el _Articulo 94” del R egl am ent o del
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Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstrucciéon

con Cambios.

Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago del
saldo de la liquidacién, culmina el contrato y se cierra el expediente técnico.

La presentacion de la liquidacion de contrato de obra deberd hacerlo dentro del

plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
1.17.17 Disposiciones generales

Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en el

presente Requerimiento se regirdn supletoriamente por el Reglamento del

Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con

Cambios, la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes', en la
gue se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El nimero maximo de los integrantes de un consorcio sera de DOS (2) participantes;
asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras iguales o similares
debera ser mayor o igual a 60%.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya
establecido un nimero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de
participacion en la ejecucion del contrato para el integrante que acredite mayor
experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados
es de 2 integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es
de 60%.
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda
El representante comuln del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion_del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.
Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,

1 En caso de presentarse en consorcio.
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expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
ingeniero agricola colegiado y habilitado del personal especialista requerido como
residente de obra.
Acreditacion:
Se acreditar4 con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién
para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su participacién efectiva
en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

ingeniero agricola colegiado y habilitado con experiencia minima de tres (3) afios
como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector y/o jefe de supervision en
obras; similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

- Precisando que la Entidad realizara una fiscalizacion exhaustiva ante entidades
publicas y con mayor detalle en las entidades privadas comprobando las licencias de
construccién ante las entidades publicas donde se ejecutaron las prestaciones
considerando la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Colaboracion entre Entidades: “Articulo 87.- Colaboracién entre entidades: (...) 87.2.2
Proporcionar directamente los datos e informacién que posean, sea cual fuere su
naturaleza juridica o posicion institucional, a través de cualquier medio, sin mas
limitacién que la establecida por la Constitucion o la ley, para lo cual se propendera a la
interconexion de equipos de procesamiento electronico de informacion, u otros medios
similares. (...) 87.2.5 Brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las
solicitudes de informacién formuladas por otra entidad publica en ejercicio de sus
funciones. (....)". Las acciones de fiscalizacién se realizaran inmediatamente
consentida la buena pro, asi como la fiscalizacién de los documentos presentados para
la suscripcion de contrato, fiscalizando reiteradamente como minimo el periodo que
dure las prestaciones a contratar, cabe precisar que de encontrar informacién inexacta
SE RESOLVERA EL CONTRATO DE MANERA INMEDIATA EN CUALQUIER ETAPA
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Y/O PORCENTAJE DE AVANCE QUE SE ENCUENTRE LA PRESTACION.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de
compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato en el caso del Residentegl el Jefe de obra, de corresponder, y de los demas
profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 75 del Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO
Requisitos:
N° EQUIPO UNIDAD CANJIDA
UND

1 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250- 1
330 PCM

2 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg UND 1

3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1

4 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR UND 1
18 HP 11 p3

5 | ESTACION TOTAL (INC. PRISMAS, UND 1
BASTONES Y TRIPODE)

Precisando que de conformidad con el DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF -
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado — Articulo 64: (...)
“64.6. (....) En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones,
informaciébn o documentacién presentada, la Entidad declara la nulidad del
otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se
hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento
administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente”.

Acreditacion:

Se_acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de

contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables
para la evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El dnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares,
conforme el detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS
(2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL ITEM, en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios
anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas, que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepciéon de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminacion de la
obra.

Se considerara obra similar a Rehabilitacién, instalaciéon de sistemas
de riego.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion!? de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

( Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= 2.0 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 1.5 veces el valor referencial y
< 2.0 veces el valor referencial:
80 puntos

M >= 1.0 veces el valor referencial y
< 1.5 vez el valor referencial:
60 puntos

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?'®

12

13

La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de

liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om xPMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econdmica i

Om = Oferta Econdmica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paguete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de oftra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domicilio legal en
oo, ], inscrita en la Ficha N° [.............c.oniis ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............ccviiiivveeeeeeneen], con DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......c.coveienenn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuard en las

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato®®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias'®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sblo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTOY

15

16

17

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningn caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
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“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]J*, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos *° mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o
los adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 2 mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

18
19

20
21
22

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

55




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2020/CS/MDI

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustituciéon del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR o]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA|.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
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refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaraciéon jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]®.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con

23

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacidn, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ccocoviiiiieiieniieennn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] a
[CONSIGNAR FECHA.

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % R

integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del

contrato

Fecha de suscripcion del

contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,

Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del

Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucién de la obra obra
Fecha de recepcion de la obra
Fecha de liquidacién de la
obra
NUmero de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si N
Disputas : o
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg i
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-CS/MDI

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacibn o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comin del consorcio.

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoresi )
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-CS/MDI

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-CS/MDI

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento

(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de
seccidn especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal 0 comun del consorcio.

la
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-CS/MDI
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o IGV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebasy, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-CS/MDI

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucién del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segln corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
sélo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-CS/MDI

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (...............ccceiennin. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ..l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccidon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoresi )
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-CS/MDI

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

24 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-CS/MDI

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucion).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁoresf )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-CS/MDI
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE %%ﬁ;&?%" N° CONTRATO FECHA?26 MONEDA IMPORTE Tlpovgﬁlf:‘z';ﬂmo MOX'ESI\%‘LC;SSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

26 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
27 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
28 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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