MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03 -2021-MDM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 03-2021-MDM/CS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 88070, CON CODIGO
LOCAL N° 036443 CODIGO ARCC N° 2735 - LUPAHUARI - DISTRITO DE MACATE
PROVINCIA DE SANTA — REGION ANCASH.”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccidon mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccidon devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccidn especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econdémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta contintia vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
hébiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefalada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia héabil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucioén, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1.

2.

Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

obra, segun corresponda
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

haya sido modificado;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
CONTRATACIONPUBLICA ESPECIAL N° 03 -2021-MDM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripciéon del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con ho menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segin la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizaciéon del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segin sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
gue ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdadigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o féormulas
polindbmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinbmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal 1) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
RUC N° © 20199871677
Domicilio legal . JR. LA REYNA-S/N-MACATE

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra: “RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA |.E. N° 88070, CON CODIGO
LOCAL N° 036443 CODIGO ARCC N° 2735 - LUPAHUARI - DISTRITO DE MACATE SANTA-

ANCASH”.
VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 2°877,117.38 (Dos Millones Ochocientos Setentay Siete
Mil Ciento Diecisiete con 38/100 Soles)., incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de septiembre del 2020

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/2°877,117.38 S/ 2°589,405.64
(Dos Millones Ochocientos Setenta 'y (Dos Millones Quinientos Ochenta
Siete Mil Ciento Diecisiete con 38/100 y Nueve Mil Cuatrocientos Cinco
Soles). con 64/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente técnico fue aprobado mediante Resoluciéon Gerencial N°37-2021/MDM/GM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Autoridad de Reconstruccion con cambios

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacidn respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 ciento
Ochenta, dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 10.00, por la reproduccién de las bases y CD con
el expediente técnico de obra, en la Caja de la Municipalidad Distrital de Macate sito en el Jr.
La Reyna-S/N-Macate.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibio el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 30556 Ley Que Aprueba Disposiciones De Caracter Extraordinario
Para Las Intervenciones Del Gobierno Nacional Frente a desastres y que Dispone La Creacién
de la Autoridad Para La Reconstruccion Con Cambios.

- Ley N2 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 31086.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.

- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

- Directivas OSCE.

- Ley N2 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General-

- Ley N2 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Cédigo Civil.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
Modificaciones a la Ley y Reglamento de contrataciones. Las referidas normas incluyen sus
respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria :04/05/2021

Registro de participantes” . Desde las: 00:01 horas del 05/05/2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 14/05/2021
Formulacién de consultas y : Del: 05/05/2021

observaciones administrativas a las Al: 07/05/2021

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y :10/05/2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion de ofertas : 17/05/2021

Evaluacion de ofertas y: 18/05/2021
otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emisién.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segin lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

)

h)

Importante

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica (S/) consignando ademés el Costo Directo, Gastos Generales
Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el
detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las
bases, debe registrarse directamente en el formulario electrénico del SEACE.
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo a lo establecido en el capito
IlI- Requerimiento de las bases del procedimiento de contratacion. (Anexo N° 7)

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracién jurada antes sefialada.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:
PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

9 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.

21




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
CONTRATACIONPUBLICA ESPECIAL N° 03 -2021-MDM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

PEi

= Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl

c2

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.40

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.
=0.60

Donde: c1 + c2 =1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL:
https://drive.google.com/file/d/1xk8nsavsS76h158y7xWnB6vHtq3YYDb5/view?usp=sharing

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Constancia de libre disponibilidad de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

d) Caddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en
caso de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP.

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario
de avance de obra valorizado de obra.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario
se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario
de avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo
requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para
la elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador
haya aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio 0 de uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU
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a)

)

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal que conforma el plantel profesional clave.

Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.

s) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisiéon de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e

infracciones.

Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante
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e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en el &rea de mesa de partes
virtual de la Municipalidad Distrital de Macate.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7.ADELANTOS
2.7.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara (01) un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes A LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del monto del

contrato original conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por
el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la

garantia por adelantos, mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos equipamiento o mobiliarios debe
tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias,

ampliatorias y complementarias. Es responsabilidad del inspector o supervisor, segun
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corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos,

de acuerdo al calendario correspondiente

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicién
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-

EF.

2.8.

2.9.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de

pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

MHﬂHTfyr

_~

——

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE

OBRA:

“"RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA L.E. N°
88070, CON CODIGO LOCAL N° 036443 CODIGO ARCC
N° 2735 - LUPAHUARI - DISTRITO DE MACATE SANTA-
ANCASH".
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TERMINOS DE REFERENCIA
1.1.  ENTIDAD CONVOCANTE.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
RUC N° ;20199871677
Domicilio legall : JR. LA REYNA-S/N-MACATE

1.2. UBICACION

El lugar de ejecucidén de las obras es la siguiente:

Localidad : C.P Lupahuari
Distrito : Macate
Provincia : Santa

Region : Ancash

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El presente procedimiento de seleccién tiene como objeto LA CONTRATACION PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LE. N°
88070, CON CODIGO LOCAL N° 036443 CODIGO ARCC N° 2735 - LUPAHUARI - DISTRITO
DE MACATE SANTA-ANCASH".

1.4. VALOR REFERENCIAL:

El costo por la ejecucion de la obra asciende al monto de $/ 2°877,117.38 (Dos
Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Ciento Diecisiete con 38/100 Soles).

El cual se detalla de la siguiente manera, Incluido los impuestos de ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total la ejecucidén de las obras, el valor
referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE DEL 2020.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM METAS PARCIAL
01
ESTRUCTURAS 514,090.27
02 ARQUITECTURA 298,817.76
03 INSTALACIONES SANITARIAS 14,253.35
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 74,746.45
05 EXTERIORES 841,857.67
06 FLETE
201,783.99
07 PROTOCOLOS DE SANIDAD (VIGILANCIA Y CONTROL COVID 48,328.12
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| 19 EN EL TRABAJO
COSTO DIRECTO 1,936,549.49
GASTOS GENERALES (10%) 193,654.95
UTILIDAD (10%) 193,654.95
SUBTOTAL 2,323,859.39
IGV/(18%) 418,294.69
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 2,742,154.08
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 44,763.30
PLAN DE CONTINGENCIA 90,200.00
TOTAL PRESUPUESTO 2'877,117.38

a). Tributos y otras obligaciones:

Serdn de cargo del Confratista todos los fributos, contribuciones y
gravdmenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de
cardcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista.

Coordinacion con entidades pUblicas y empresas de servicio

El Contratista a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante
Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion
de los trabajos contratados, precisndose que las autorizaciones que requiera
la ejecucion de la obra, serd obligacion de la Entidad.

b). Seguros aplicables:

¢ ESSALUD-SCTR (mensual).

¢« CONFOVICER (mensual).

* SENCICO (mensual) y otros que estd dentro del confrato.

Seguridad e higiene ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene
ocupacional en resguardo de la integridad fisica de los frabajadores. Es
legalmente responsable de su prevision y adecuada proteccidon, contra
accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe proporcionar a
sus trabajadores el equipo de proteccion personal (uniforme, mascarilla y
otros implementos indispensables acorde con la labor que desempenardn)
adecuado para el desarrollo de sus actividades, tal como lo establecen la Ley
N° 23407 (Ley General de Industrias)y el Decreto Supremo N° 042-F.
(Reglamento de Seguridad Industrial).

c). Responsabilidad del Contratista:

El Confratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de la obra materia de la presente convocatoria, por el Plazo de Siete (7) anos,
contados a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la
obra.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El Expediente Técnico de obra fue aprobado por la resolucién.
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DESCRIPCION DE LA NOMINACION DEL coDIGO RESOLUCION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA UNICO APROBACION
“RECUPERACION DE LA  INSTITUCION
EDUCATIVA LE. N° 88070, CON CODIGO RESOLUCION DE ALCALDIA
LOCAL N° 036443 CODIGO ARCC N° 2735 - | 2499186 N° 103-2020-MDM/A
LUPAHUARI - DISTRITO DE MACATE SANTA-
ANCASH".

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Autoridad de Reconstruccion con cambios
1.7. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistemna de contraccion serd a SUMA ALZADA de acuerdo al expediente técnico
de obra.
1.8. MODALIDAD DE EJECUCION

No Aplica
1.9 PLAZO DE LA EJECUCION DE OBRA.
El plazo de ejecucion de obra materia de la presente convocatoria serd en dias
calendarios de acuerdo al expediente técnico de obra.
PLAZO (DIAS CALENDARIOS): Ciento Ochenta (180) dias calendarios
1.10 COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE LAS BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA.
Los participantes registrados tienen derecho a recabar en DVD la reproduccién de
las bases y del expediente técnico de las obras, para lo cual deberdn de pagar, la
suma de 20 soles en caja de la enfidad Municipalidad Distrital De Macate sito en el
JR. LA REYNA-S/N-MACATE.
1.11 BASE LEGAL.
- Ley N° 30556 Ley Que Aprueba Disposiciones De Cardcter Extraordinario
Para Las Intervenciones Del Gobierno Nacional Frente a desastres y que Dispone La
Creacién de la Autoridad Para La Reconstrucciéon Con Cambios.
- Ley N® 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades.
- Ley N° 31086.- Ley de Endeudamiento del Sector PUblico para el Aho Fiscal 2021.
- Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.
- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
dela Republica.

- Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante Ley.
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- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento.

- Directivas OSCE.

- Ley N® 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General-

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica.

- Cddigo Civil.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
Modificaciones a la Ley y Reglamento de contrataciones. Las referidas normas

incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.12 DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procederdn a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la aplicacién de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei
Donde:
PTPi = Puntaje total del postori
PTi = Puntaje por evaluaciéon técnica del postor i
Pei =Puntaje por evaluacion econdmica del postor i
cl =Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
c2 =Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

Se aplicardn las siguientes ponderaciones:

c1 = coeficiente para la ponderacién de la evaluacion técnica 0.40
c2 = coeficiente para la ponderacion de la evaluacion econdmica 0.60

1.13 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el confrato:

a) Constancia de libre disponibilidad de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato de ser el caso.

c) Contfrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
infegrantes, de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados,
el nUmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite
que cuenta con facultades para perfeccionar el contfrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.
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i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario
de avance de obra valorizado de obra.

i) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera.

[) Memoria en la que se senalen las consideraciones que se han tomado en cuenta
para la elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador
haya aceptado la reduccidon de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de
compra venta o alqguiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador
sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus infegrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU

q) Copia de (i) contfratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)
cerfificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

r) Andlisis de costos unitarios de la oferta econdémica.

1.14. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato de perfecciona con la suscripcion del documento que la contiene.

1.15. ADELANTOS.
1.15.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard (01) un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

1.15.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del

monto del contrato original conforme al calendario de adquisicibn de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de quince (15) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para

cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
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materiales o insumos en la oporfunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la

garantia por adelantos, mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.
Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos equipamiento o
mobiliarios debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Es responsabilidad del inspector o
supervisor, segun corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos

para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente

1.16. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual

1.17. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.

La entidad o el contratista segun corresponda deben efectuar el pago del saldo de la
liguidacién del contrato de ejecucidn de obra, en el plazo de 15 dias calendarios
computados a partir del dia siguiente de consentida la liquidacion, para tal efecto el
que solicita el pago debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

1.18. FORMA DE PAGO

El pago por la ejecucion de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa
conformidad por parte del supervisor o inspector de la Municipalidad, posterior a la
presentacion formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual y ademds

presentard:

indice de la valorizacién del mes.
Carta firmada de la entrega de la Valorizacién por el Contratista Ejecutor.
Carta firmada de la entrega de la valorizacion por la Supervision.

Copias de las cartas presentadas durante el mes Valorizado.

RN NN

Informe del residente de obra detallando las actividades realizadas en el mes, asi

como los acontecimientos mds relevantes de la obra.

v Informe del supervisor y/o inspector de obra aprobando la valorizacion asi indicado
el estado de avance de obra, con las conclusiones y recomendaciones, elaborado
por el supervisor.

v" Cuadro resumen de Valorizaciones tframitadas, firmados por el residente y supervisor.

v' Cuadro Resumen de la valorizacién actual firmados por la supervision.

v Desagregado y resumen de Metrado firmados por el residente y supervisor.
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N N N N R RN

Lista de Metrado afectados por los precios unitarios Contratados o valor referencial,
segun sistema de contfratacién, del mes valorizado firmados por el residente y
supervisor

Planillas de valorizacién: anterior, mes actual, acumulado vy saldo por valorizar en
montos y porcentajes, debidamente firmadas por el residente y supervisor

Cdlculo de reajustes de ser el caso, debidamente firmadas por el residente vy
supervisor

Cuadro de control de Amortizaciones de adelantos, deducciones por adelantos que
no corresponde de ser el caso, debidamente firmadas por el residente y supervisor
Andlisis comparativo de avance fisico acumulado programado y ejecutado, que
incluya grdfico curvas.

Copia desglosable del cuaderno de obra que corresponde a la entidad firmadas por
el residente y supervisor

Protocoles de prueba (resistencia de concreto, compactacion, etc.).

Galeria fotogrdfica.

Copia del contrato.

Estado de vigencias de garantias y copias de las mismas.

Cronograma actualizado de obra valorizado, firmadas por el residente y supervisor.
Otra documentacién relevante a la ejecucién de la obra.

CD con los archivos electronicos y escaneados de todos los documentos
presentados.

La valorizacion se presentard en un (01) original mds dos (02) copias debidamente

firmadas, selladas y foliadas en todas sus pagina.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Siendo la siguiente relacion el equipo estratégico:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP 01
02 VIBRADOR DE CONCRETO DE 4 HP 2.40* 01
03 MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG 01
04 COMPRENSORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM 01
05 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18 HP) 01
06 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 01
07 CAMION VOLQUETE DE 4x2 140 — 210 HP 6 M3 01
08 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5-3 YD3 01
09 GRUA DE 15TN 01

Se deberdn tener las siguientes consideraciones,

® Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberdn llevarse a obra en forma oportuna y no podrdn retirarse de la misma salvo autorizacién
escrita del Inspector o Supervisor, que no podrd negarla sin justa razén.
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1.20.

Las pérdidas o danos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Inspector o Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contrafista estd
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Los Equipos Obligatoriamente cumplirdn con las especificaciones técnicas como minimo, pudiendo
ser mejoradas.

NOTA: En caso de no acreditar documentalmente los equipos al momento de la presentacion de
los documentos para la firma del contrato perderd automdticamente la buena pro, se comunicard
al OSCE para la sancién de inhabilitacion correspondiente.
Acreditacion del equipamiento estratégico es mediante “Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesidn, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite
la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido™.

Entendiéndose que se podrd presentar copias de documentos en caso de tratarse de equipos
propios o leasing.

En caso de presentar cartas de compromiso de alquiler o venta estas deben ser documentos en
original.

Sin perjuicio del principio de presuncién de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificar
lo informado en las propuestas, para tal fin, en caso de compromiso de venta y/o alquiler se deberd
consignar teléfono de contacto y mail de la entidad o empresa que proporciona los equipos. De
advertirse informacion falsa o inexacta durante el proceso se descalificard al postor.

La presentacion de equipos y maquinarias inferior a la relacién antes citada acarreara la perdida
de condicién de postor.

DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, NO CLAVE, DE APOYO

1.20.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Residente de obra | INGENIERO CIVIL O | Acreditar Experiencia minima de por lo menos 24
ARQUITECTO meses como: Residente y/o supervisor y/o jefe de
Profesional Titulado | supervision y/o inspector en la ejecucion de obras
y Colegiado iguales o similares, contado a partir de que se

encontfraba legalmente habilitado para ejercer la
profesién, que no puede ser mayor a veinticinco
(25) anos anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

1.20.2 PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

ENERGIA O CIVIL,
Profesional Titulado
y Colegiado

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Ing. Especialista | INGENIERO DE | Acreditar experiencia de haber participado
en Seguridad | HIGIENE Y | fehacientemente de (12) meses en obras o
en/de obra. SEGURIDAD Supervisiones generales como jefe de seguridad y
INDUSTRIAL O | especialista en seguridad de obras y/o supervisor de
INDUSTRIAL, O | seguridad y/o coordinador EHS y/o auxiliar de

seguridad y/o Consultor Supervisor en Seguridad y/o
Ing. De Seguridad y Medio Ambiente y/o servicio de
diagndsticos del sistema de Gestidén de Seguridad y
Salud Ocupacional, contado a partir de que se
encontfraba legalmente habilitado para ejercer la
profesién, que no puede ser mayor a veinticinco
(25) anos anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

Asistente de Obra. | INGENIERO CIVIL O | Acreditar experiencia de haber participado
ARQUITECTO, fehacientemente de (12) meses en obras generales
Profesional Titulado | como Asistente de Residente, Asistente de
y Colegiado Supervisor, Asistente de Inspector, Residente y/o

supervisor y/o jefe de supervision y/o inspector en
obras generales, contado a partir de que se
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encontraba legalmente habilitado para ejercer la
profesion, que no puede ser mayor a veinticinco
(25) afos anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

Acreditar experiencia minima de (12) meses como
INGENIERO CIVIL Especialista en estructuras o estructurista o
Ing. Especialista colegiado y Estructural en la ejecucidon de Obras o supervisiones
en Estructuras habilitado de edificaciones en general, contado a partir de
que se encontraba legalmente habilitado para
ejercer la profesion, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas.

Importante:

La colegiatura y habilitaciéon de los profesionales se requerird para el inicio de su participacion efectiva en
ejecucion de la obra.

Nota:

-Para efecto del presente proceso de seleccidn, se entiende como Obra Similar: Construccién y/o Instalacion y/o
creaciéon y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o remodelaciéon y/o reconstruccion o la
combinacién de alguno de los términos anteriores, en obras de edificaciones de : Instituciones educativas,
edificaciones en general,

a

-Los profesionales propuestos no podrdn ocupar mds de un cargo como especialista o Residente o Asistente o
personal técnico.

-La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacién efectiva en la
ejecucion de la obra, tanto para los profesionales fitulados en el Pert como para los titulados en el extranjero.

-El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima

establecida en el articulo 75 del Reglamento de RCC. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional
colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, segin corresponda a la naturaleza
de los trabajos, con no menos de dos (2) anos de experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza,
envergadura y complejidad de la obra.

-El residente de obra no podrd prestar servicios en mds de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas
por paquete, en las cuales la participacidon permanente, directa y exclusiva del residente, asi como del inspector o
supervisor, segun corresponda, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en
consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el numeral 75.3, del articulo
75 © del Reglamento de RCC.

-La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberdn estar
ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

-Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos deberdn ser estar
legibles caso contrario no serdn considerados.

-La experiencia del personal profesional propuesto clave, no clave y de apoyo se podrd acreditar con cualquiera
de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de
constancias o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

1.21. EXPERIENCIA DEL POSTOR (Factor de evaluacion)

e El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (3) veces el valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 8 anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computardn desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

e Para efecto del presente proceso de seleccién, se entiende como Obra Similar: Construccién y/o Instalacion y/o
creacion y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o remodelaciéon y/o reconstruccién o la
combinacién de alguno de los términos anteriores, en obras de edificaciones de : Instituciones educativas, con
infraestructura, equipamiento y mobiliario.

Acreditacion:

e La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion

de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de

prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucidn; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

e Enlos casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en

el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.
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1.22.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:
El nUmero méximo de consorciados es de TRES (03) INTEGRANTES
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 20%.

1.23.

1.24.

PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucidn de la obra, aquél se hard acreedor a
una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual vigente de conformidad con el Articulo 62 ° del Reglamento de RCC.
Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o, si fuera

necesario, se cobrard del monto resultante de la ejecucidn de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard automdticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad Diaria =

F x Plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a.Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y

ejecucion de obras: F = 0.40.
b.Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F=0.15.
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicardn las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para
estos efectos, se deben incluir en la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de cdlculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual
se verifica el supuesto a penalizar
La aplicacién de estas penalidades estd referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (U.LT) y
las sanciones se efectuardn por cada ocurrencia, feniendo en cuenta los siguientes criterios:

Oftras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de cdlculo Procedimiento

penalidad

1 En caso culmine la relacién | (0.10 UIT) por cada | Segun informe del
confractual dia de ausencia del | [SUPERVISOR @]
enfre el confratista y el personal | personal en obra. INSPECTOR DE LA
ofertado y la Enfidad no haya OBRA.].
aprobado la  sustitucién  del
personal por no cumplir con las
experiencias y cadlificaciones del
profesional a ser reemplazado.

2 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de | del monto de la | [SUPERVISOR @]
obra al [SUPERVISOR DE LA OBRA,], | valorizacién del | INSPECTOR DE LA
impidiéndole anotar las | periodo por cada dia | OBRA,].
ocurrencias. de dicho

impedimento.

3 Cuando el Contratista no coloque | Se impondrd una Segun informe del
el cartel de obra dentro de los | Segun informe del [SUPERVISOR @]
cinco (05) dias calendario del | penalidad de (0.10 INSPECTOR DE LA
inicio contractual de la obra, la | UIT) por cada dia no OBRA.].
penalidad es por dia no colocado. | colocado.

Hay obligacion de mantener el
cartel de obra durante la
ejecucion de
la obra, se pendlizard de la misma
forma cuando no se mantenga en
el tiempo establecido
4 Se aplicard una penalidad por Cinco por mil 5/1000) Segun informe del
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SUBCONTRATAR parte de del monto del | [SUPERVISOR O
la ejecucién de determinadas | Contrato original por | INSPECTOR DE LA
prestaciones del contrato a su | cada caso detectado OBRA,].

cargo sin la autorizacién escrita de

la Entidad y al margen de lo

dispuesto por el Articulo

59° del RRCC.

5 Por no presentar al SUPERVISOR DE | Uno por mil (1/1000) Segun informe del
OBRA un calendario de avance | del monto del confrato | [SUPERVISOR @]
de obra valorizado actualizado original por cada dia INSPECTOR DE LA
y la programacion CPM | de atraso. OBRA,].
correspondiente dentro del plazo
de siete (07) dias calendario de
fijada la fecha de inicio de obra.

6 Cuando el Contratista emplee | Tres por mil (3/1000) Segun informe del
materiales que no cumplan del monto del confrato | [SUPERVISOR @]
Los requisitos de las | original por cada caso | INSPECTOR DE LA
especificaciones  técnicas. La | detectado. OBRA.].
penalidad serd por cada caso
detectado. EL CONTRATISTA
deberd retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla
con las especificaciones técnicas,
siendo dicho reemplazo sin costo
alguno parala Entidad.

7 Cuando el contratista no cumpla | (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
con dotar a su personal de los | personay por dia. [SUPERVISOR DE LA
implementos o equipos bdsicos de OBRA.].
proteccién personal, o la no
utilizacién de estos por parte de su
personal , en la ejecucién de la
obra, conforme a los establecido
en la norma G.050 del
Reglamento Nacional de
edificaciones .

8 Cuando el contratista no presenta | Uno por dos mil Segun informe del
las pruebas o ensayos | (1/2000) del monto del [SUPERVISOR O
oportunamente para verificar la | confrato original por INSPECTOR DE LA
calidad del concreto y/o | cadaincumplimiento. OBRA.].
materiales dentro de los trabajos
ejecutados. La multa es por cada
incumplimiento

9 En caso el contratista no cumpla | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
con los plazos dispuestos, para la | del monto de la | [SUPERVISOR O
presentacion de las valorizaciones | valorizacion del | INSPECTOR DE LA
en el Articulo 166° del RLCE (cinco | periodo por cada dia | OBRA)].
dias contados a partir del primer | de retraso  en la
dia hdbil del mes siguiente al de la | remision de la
valorizacion respectiva ). valorizacién a la

Enfidad.

10 | INFORME FINAL (LIQUIDACION) 500 soles Por dias de | Segun informe  del
Cuando el confratista incumpla en | retraso [SUPERVISOR O
la presentacion del informe final INSPECTOR DE LA
(liquidacién) en las fechas OBRA].
establecidas por la entidad

11 | Protocolo de Seguridad y S/.200.00 soles por dia Segun informe del
salud de cumplimiento [SUPERVISOR O
obligatorio en el trabajo INSPECTOR DE LA
para la Prevencién del Covid19, OBRA.].
en la Ejecucién de la Obra.

Por incumplimiento del Protocolo
de forma total por dia

12 S/. 100.00 soles por dia. | Segun informe del
Protocolo de Seguridad y salud de [SUPERVISOR O
cumplimiento obligatorio en el INSPECTOR DE LA
frabajo para la prevenciéon del OBRA].
covidl9, en la Ejecucidon de la
Obra Por incumplimiento  del
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Protocolo de forma parcial, por
tener un personal o mds en pleno
frabajo sin portar la

Mascarilla  correspondiente  por
dia.

13 Segun  informe  del

Protocolo de Seguridad y S/. 100.00 soles [SUPERVISOR O
Salud de cumplimiento obligatorio | por dia INSPECTOR DE LA
en el trabagjo OBRA.].
para la Prevencién del covid19,
en la Ejecucién de la Obra.
Por incumplimiento en el
abastecimiento  en lugar de
frabajo de jabdn, alcohol para
mantener la higiene en horas del
almuerzo por dia.

14 | Protocolo de seguridad y S/. 100.00 soles Segun informe  del
salud de cumplimiento por dia [SUPERVISOR O
obligatorio en el trabagjo INSPECTOR DE LA
para la Prevencién del covid19, OBRA.].

en la Ejecucién de la Obra

Por no contar con un botiquin de
primeros auxilios con los
medicamentos bdsicos en el lugar
de frabajo para el confrol
enfermedades respiratorias, Por
dia

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto mdaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del confrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

Estas penalidades se aplicardn en el pago de la valorizacién correspondiente. Para el caso de las
multas consideradas, luego de la aceptacién y aprobacion por parte de LA ENTIDAD de la solicitud
del cambio del profesional evaluado, serdn eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional.

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado médico,
que podrd ser verificado por la Entidad.

Cambio del profesional por disposicidon de la Entidad.

Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por mds de 60 dias desde
el otorgamiento de la Buena Pro del postor ganador.

Por caso fortuito o fuerza mayor, el cual serd analizado por la Entidad en atencién a que el evento
constituye un hecho extraordinario, Imprevisible, que impida la ejecucidén de la obligacién o
determine su cumplimiento parcial, total o defectuoso.

Para que un hecho se constituya como caso fortuito o fuerza mayor, los requisitos deben
desarrollarse  de manera concurrente. En este sentido dicho acontecimiento debe ser
extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e
irumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en
circunstancias ordinarias no habria podido predecirse su  ocurrencia. Y finalmente el
acontecimiento, debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada.

DE LA RECEPCION DE OBRA

No estard permitida la recepcidn parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el
articulo 93.6 del Reglamento de RCC. La recepcidn parcial no exime al contratista del cumplimiento del
plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.
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1.26. DE LA SUBCONTRATACION

Estd prohibida la subcontratacion de acuerdo al arficulo 59° del RCC.

1.27. OTRAS OBLIGACIONES

1.27.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El proyecto debe serd ejecutado por profesionales con fitulo Profesional a nombre de la nacién,
inscritos en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacion vigente, de acuerdo a
su especialidad, por lo que el contratista, ejecutard la obra con el plantel propuesto y ofertado
durante el proceso.

Pruebas y Certificado de Calidad

El costo de pruebas y controles asi como los andlisis de control de calidad de materiales y ejecucién
de frabajos serdn por cuenta exclusiva del confratista, las cuales se efectuardn en laboratorios
externos de — universidades y/o instituciones debidamente acreditados para tal fin.

El tipo y calidad de pruebas serdn indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento
Nacional de Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o supervisor
consideren necesarias para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.

El contratista estd obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construcciéon de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.

Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de calidad expedida por laboratorios dando cuenta

de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera autorizada por INDECOPI.
El contratista no podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector.

Recepcién de Obra

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93° del Reglamento de RCC.
Estd permitida la recepcidén parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera
previsto expresamente en la seccién especifica de las bases, en el contrato o las partes expresamente
lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucién;
en caso confrario, se le aplican las penalidades correspondientes

Liquidacién de Contrato

El procedimiento para la liguidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94° del Reglamento de RCC. No procede la liquidacién mientras
existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidaciéon y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente
el contrato y se cierra el expediente respectivo.

1.27.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

¢ La Entidad, brindar las facilidades logisticas y de materiales para el desempefo de sus funciones o la
prestacién del servicio.
¢ La Entidad, estd obligada a Brindar la colaboracién necesaria para la correcta ejecucion de la Obra
por parte de EL CONTRATADO; asi mismo pagar oportunamente el monto pactado.
¢ La Entidad debe Entregar un ejemplar del expediente técnico, y brindar las facilidades logisticas y
de materiales para el desempeino de sus funciones o la prestacion del servicio.
¢ Designar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL - GIDUR, para realizar
el seguimiento y Monitoreo en la ejecucion del proyecto, quien dard la conformidad del servicio
prestado por el profesional a contratarse, a través del supervisor del Proyecto.
¢ Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre la ejecucién.
* Apoyar en el frabajo que se requieran para el caso.
* Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para el caso.
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1.27.3. CONFIDENCIALIDAD

El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estdndares definidos por la Entidad, en
materia de seguridad de la Informacién.

Dichas obligaciones comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el
servicio.

1.27.4. OTROS ASPECTOS Y/O CONSIDERACIONES

El proyecto debe serd ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la nacién,
inscritos en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacién vigente, de acuerdo a
su especialidad, por lo que el contratista, ejecutard la obra con el plantel propuesto y ofertado
durante el proceso.

Pruebas y Certificado de Calidad

El costo de pruebas y controles asi como los andlisis de control de calidad de materiales y ejecucién
de frabajos serdn por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios
externos de — universidades y/o instituciones debidamente acreditados para tal fin.

El tipo y calidad de pruebas serdn indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento
Nacional de Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o supervisor
consideren necesarias para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.

El contratista estd obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccion de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.

Materiales e insumos Nacionales, Certificacién de calidad expedida por laboratorios dando cuenta

de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera autorizada por INDECOPI.
El contratista no podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector.

Recepcién de Obra

La recepcidn de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93° del Reglamento de RCC.
Estd permitida la recepcidén parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera
previsto expresamente en la seccién especifica de las bases, en el contrato o las partes expresamente
lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion;
en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes

Liquidacion de Contrato

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94° del Reglamento de RCC. No procede la liquidacién mientras
existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente
el contrato y se cierra el expediente respectivo.

1.27.5. CARTA DE LINEA DE CREDITO

El postor deberd demostrar contar con solvencia econdmica mediante la presentacién en original de
una carta de linea de crédito, equivalente a una (01) vez el valor referencial, emitida por entfidades
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Las cartas de linea de crédito que emitan las Entidades a los postores serdn en sus propios formatos y
podrdn estar dirigidas al postor o al comité de seleccidn del proceso. Las cartas deberdn consignar en
forma precisa que se cuenta con una linea de crédito disponibles, aprobados y vigentes, con una
duracién de 90 dias calendarios, caso contrario serdn rechazadas.

Se admitird la presentacién de una carta de linea de crédito, que en su conjunto sumen una (01) vez el
valor referencial de la contratacién o superen este monto. En caso de consorcios, se sumardn las lineas
de crédito de cada uno de sus integrantes, admitiéndose la posibilidad que la linea de crédito sea
acreditada por uno solo de sus integrantes.

Acreditacion:

Original de carta de linea de crédito bancario, emitida por entfidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros.
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1.28.

1.27.6. SUPERVISION O INSPECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

La MUNICIPALIDAD controlard los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor o
Inspector, quien serd responsable de velar directa y permanente por la correcta ejecucion de la obra

y del cumplimiento del contrato.

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la gestiéon de
calidad en la ejecucién de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad
definido en el proyecto.

El supervisor o Inspector tendrd autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub contratista
o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la
obra, suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por la mala
cdlidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la calidad de la obra y
resolverd las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retfiro de la obra del personal del contratista
que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacatfe sus
indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.

El supervisor o Inspector verificard que el personal designado por el contratista para la capacitacién a
los beneficiarios, sean especialistas en el fema debidamente acreditados para tal fin.

El cuaderno de obra, segun la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicacién
ordenado entre el contratista y el supervisor o Inspector, estard fisicamente bajo la custodia vy
responsabilidad del confratista y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante las
autoridades de la MUNICIPALIDAD.

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

Durante la ejecucién de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, segun corresponda, debe
realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

El residente de obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el desarrollo de
la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuanto menos, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

* Identificacién de Riesgos:

El Contratistas durante la ejecucién de la obra deberd de identificar los riesgos previsibles que puedan
ocurrir durante la ejecuciéon de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y
las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacién, se listan algunos riesgos que se han identificado: Riesgos de construccidn que generan

sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por

diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas

por las partes.

- Riesgos vinculados a accidentes de construccion y daios a terceros.

- Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las
medidas correctoras definidas en la aprobaciéon de los estudios ambientales.

- Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian imputables a
ninguna de las partes.

* Andlisis de Riesgos.
El contratista durante la ejecucién de la obra y de las actividades que le compete, realizara en forma
simulténea y paralela la identificacion del peligro, la misma que debe estar a cargo de especialistas;
con excepcién de la vulnerabilidad fisica, que debe ser realizado principalmente por un ingeniero civil
o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.

* Planificar la Respuesta de Riesgos
El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de Macate las acciones o planes de
intervencidn a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, poniéndolo
de inmediato en conocimiento del Inspector y/o Supervisor de Obra.

* Asignacion de Riesgos.
En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad

Distrital de Macate requerird al contratista para que los subsane y tome las medidas pertinentes en un
plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo apercibimiento de proceder a la
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subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Macate a
favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN EL PLAN
PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

El objetivo del Protocolo es definir los lineamientos, normas y principios que las empresas contratistas
involucradas con la infraestructura de riego deben implementar obligatoriamente para asegurar y
proteger la salud de los trabajadores que laboran en la Ejecucién de las Obras frente al riesgo de
contagio del Coronavirus COVID-19. En los confratos de Ejecucién de Obras de acuerdo al
PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL COVID19, EN LA
EJECUCION DE LA OBRAS De cumplimiento obligatorio para las empresas contratistas, desde el primer
dia de trabdgjo en la Ejecucién de la Obra.

De conformidad con el numeral 7.1.1 del Articulo 7.1 Lineamientos Preliminares de la Resolucion
Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 30 de junio del 2020 y previo al inicio de la ejecucién de la obra,
el contratista estd en la obligacién de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el
trabajo, para lo cual presentara al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad
y Salud en el Trabajo, segun corresponda su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19
en el tfrabajo, que incluird actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos
siguientes:

Lineamiento 1: Limpieza y desinfecciéon de los centros de trabajo: El Confratista deberd asegurar la
limpieza y desinfeccion diaria de todos los ambientes, herramientas y/o Utiles del centro de trabajo.
Lineamiento 2: Evaluacion de la condicion de salud del trabajador previo al regreso o reincorporaciéon
al centro de trabajo: Los frabajadores deberdn completar la ficha de sinfomatologia que deberd ser
entregada por la empresa.

La empresa deberd realizar el control de temperatura corporal al momento de ingres al centro de
frabajo y al finalizar la jornada de trabagjo.

El Contratista deberd aplicar pruebas para la deteccién del COVID-19 a los trabajadores que regresan
0 se reincorporan a puestos de frabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos de mediano o
bajo riesgo la aplicacién de pruebas serd potestativa.

Lineamiento 3: Lavado y desinfeccién de manos obligatorio: El Contratista debe asegurar los puntos de
lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos
dispositivos deberd estar ubicado en el ingreso del centro laboral.

Lineamiento 4: Sensibilizacion de la prevencién del contagio en el centro de trabajo:

Exponer informacién sobre el COVID-19, senalando mediante carteles la importancia del lavado de
manos, uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, deberd facilitar
medios para responder inquietudes respecto al COVID-19.

Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacién colectiva: La empresa implementard acciones
dirigidas al medio o via de tfransmision de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la renovacion
ciclica de volumen de aire, limpieza y desinfeccidon de calzado antes de ingresar a dreas comunes,
distanciamiento social de un (1) metro enfre frabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio
de los equipos de proteccidon usados (guantes, mascarillas y demds), entre otros.

Lineamiento 6: Medidas de proteccién personal: El Contratista, en coordinaciéon con el profesional de
salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de proteccién personal
(mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio.
Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El Contratista realizard la
vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. Durante la emergencia sanitaria y
para garantizar la vigilancia epidemiolégica del tfrabajador en el contexto de la COVID 19, las Entidades
PUblicas, Empresas Pudblicas y Privadas entre otras que realicen el tamizaje para COVID 19 de sus
trabajadores en sus topicos de medicina, salud ocupacional entre otros, con insumos directamente
adquiridos  por ellos, debe notificar inmediatamente al drea competente de la
DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESA, segun corresponda. Todos los casos deben de ser nofificados mediante el
SISCOVID y al Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencién y Control de enfermedades (CDC Per0) a
través del aplicativo de la vigilancio de COVID-19 (Nofi web), disponible en :
https://app7.dge.gob.pe/covid19/inicio a través del personal de salud encargado.

El contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el
trabajo, deberd cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud
ocupacional OHSAS 18001, asi como el PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL PARA PREVENCION DEL
COVID-19 EN LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS, aprobados mediante Resolucién Ministerial N°
448-2020-MINSA..: por medio del cual se dispuso la aprobacién de los “Protocolos Sanitarios Sectoriales”,
los cuales son de aplicacion obligatoria segun la tipologia del proyecto.

Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.1 la Resolucidn Ministerial N° 448-2020-MINSA; El “Plan para
la vigilancia, prevencién y confrol de la COVID-19 en el frabajo”, debe de contener las medidas a
implementar respecto a practicantes, visitas o proveedores, debe de ser asumido en su integridad por
el Contratista como parte del sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el trabajo.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de
seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se exiraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse
requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

1.30. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD'®

A. CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus intfegrantes!!, en la
gue se consighe los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones,

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria
puede incluir lo siguiente:

El nUmero mdéximo de consorciados es de TRES (03) INTEGRANTES

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditaciéon:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
por registros publicos con una antigbedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentaciéon de ofertas, computada desde la fecha de emision.

eEn caso de persona natfural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda, expedido por registros
publicos con una antigledad no mayor de freinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO

B.1 FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

PLANTEL CLAVE
Residente de Obra:
Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado.

Copia Simple de Titulo Profesional

10 La Entidad puede adoptar solo los requisitos de admisibilidad contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 28

del Reglamento de la LCE. Los requisitos de admisibilidad son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
1 En caso de presentarse en consorcio.
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PLANTEL NO CLAVE
Ing. Especialista en Seguridad en/de Obra:

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Industrial, o Energia o Civil, Titulado.
Copia Simple de Titulo Profesional

Asistente de Obra:
Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado.
Copia Simple de Titulo Profesional

Ing. Especialista en Estructuras:
Ingeniero Civil, titulado.
Copia Simple de Titulo Profesional

Acreditacidn:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal
clave requerido, senalando que se presentardn los documentos de acreditacion para
la suscripcion de contrato en el caso del Residente, antes del inicio de su participacion
efectiva en la ejecucién de la obra. (Anexo N° 5)

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

PLANTEL CLAVE

Residente de Obra:

Acreditar Experiencia minima de por lo menos 24 meses como: Residente y/o
supervisor y/o jefe de supervisidn y/o inspector en la ejecucidon de obras iguales o
similares, contado a partir de que se encontraba legalmente habilifado para ejercer la
profesién, que no puede ser mayor a veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

PLANTEL NO CLAVE

Ing. Especialista en Seguridad en/de Obra:

Acreditar experiencia de haber participado fehacientemente de (12) meses en obras o
Supervisiones generales como jefe de seguridad y especialista en seguridad de obras
y/o supervisor de seguridad y/o coordinador EHS y/o auxiliar de seguridad y/o Consultor
Supervisor en Seguridad y/o Ing. De Seguridad y Medio Ambiente y/o servicio de
diagndsticos del sistema de Gestidon de Seguridad y Salud Ocupacional, contado a
partir de que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesidon, que no
puede ser mayor a veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Asistente de Obra:

Acreditar experiencia de haber participado fehacientemente de (12) meses en obras
generales como Asistente de Residente, Asistente de Supervisor, Asistente de Inspector,
Residente y/o supervisor y/o jefe de supervision y/o inspector en obras generales,
contado a partir de que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesiéon,
gue no puede ser mayor a veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Ing. Especialista en estructuras:
Acreditar experiencia minima de (12) meses como Especialista en estructuras o
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estructurista o Estructural en la ejecucion de Obras o supervisiones de edificaciones en
general, contado a partir de que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la
profesién, que no puede ser mayor a veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacidon del personal
clave requerido, senalando que se presentardn los documentos de acreditacién para
la suscripcion de contrato en el caso del Residente, antes del inicio de su participacion
efectiva en la ejecuciéon de la obra. (Anexo N° 5)

B.3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP 01
02 VIBRADOR DE CONCRETO DE 4 HP 2.40* 01
03 MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG 01
04 COMPRENSORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM 01
05 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18 HP) 01
06 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 01
07 CAMION VOLQUETE DE 4x2 140 — 210 HP 6 M3 01
08 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5-3 YD3 01
09 GRUADE 15TN 01

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,
sefalando que se presentardn los documentos de acreditacion para la suscripcion de
confrato. (Anexo N° 5)

Con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido; no siendo necesario adjuntar documentacién
adicional (como facturas, boletas, tarjetas de propiedad) en caso el postor presente
carta de compromiso de alquiler o de compra-venta.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la

evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el

detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucion de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacién de la obra.

Para efecto del presente proceso de seleccion, se entiende como
Obra Similar: Construccion y/o Instalacién y/o creaciéon y/o
Ampliacién y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o remodelacién y/o
reconstruccion o la combinacién de alguno de los términos
anteriores, en obras de edificaciones de : Instituciones educativas,
con infraestructura, equipamiento y mobiliario.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion'? de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

( Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= 3 veces el valor referencial:
[100] puntos

M >= 2 veces el valor referencial y <
3 veces el valor referencial:
[80] puntos

M >= 1 veces el valor referencial y <
2 vez el valor referencial:
[60]puntos

12 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”,

se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de

liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?3
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

13 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1, y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[... . ...], inscrita en la Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
del Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .................. ] deb|damente representado
por su Representante Legal, [..........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiinen, ], con DNI N° [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.cooevins ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuar4 en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencidon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e SoOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

15

16

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningin caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTOY

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]*, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '° mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o
los adelantos se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 22 mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

17

18
19

20
21
22

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicién
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estadoy 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran de acuerdo a lo establecido en los TDR
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seglin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comisién
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

52




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03 -2021-MDM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaraciéon jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]%.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procederéa de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nUmero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta 0 no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccoicviieeeeiiiieeeens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

23 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminaciéon de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 03-2021-MDM/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucidn contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 03-2021-MDM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 03-2021-MDM/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento

(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

la
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 03-2021-MDM/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
o IGV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 03-2021-MDM/CS
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucidn del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacién efectiva en la ejecuciéon de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigirdn las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuard el pago y emitir4 la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
so6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 03-2021-MDM/CS
Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.............cooeiinnies ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ .. (Detallar en  nameros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccioén de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacion minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccidon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.

Importante para la Entidad
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Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 03-2021-MDM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

24 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 03-2021-MDM/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poéliza de caucién).

“En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 03-2021-MDM/CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC\)JI\II:'IT'-ISA%E)L N° CONTRATO FECHAZ26 MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_I(_::Z';ABIO MOX‘gSJGE;gggDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

26 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
27 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
28 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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