
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 021-2021-MDSM/CS-1 

 

 [PRIMERA CONVOCATORIA] 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION 
DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, OBRAS 

EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) 
ESTADIO DE LA I.E. N° 86380 EN LA LOCALIDAD SAN 

MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, 
DEPARTAMENTO ANCASH” – C.U.I. N° 2491382 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Municipalidad Distrital de San Marcos 

RUC Nº : 20166544000 

Domicilio legal : Jr. Progreso N° 332 – San Marcos -  Huari - Ancash 

Teléfono : 043-623598 

Correo electrónico : [......................................] 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 
Y/O VESTIDORES, OBRAS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) ESTADIO 
DE LA I.E. N° 86380 EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, 
PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 3,852,963.94 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil 
Novecientos Sesenta y Tres con 94/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de mayo de 2021. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 3,852,963.94 (Tres Millones 
Ochocientos Cincuenta y Dos 

Mil Novecientos Sesenta y Tres 
con 94/100 Soles) 

S/ 3,467,667.55 
(Tres Millones 

Cuatrocientos Sesenta y 
Siete Mil Seiscientos 
Sesenta y Siete con 

55/100 Soles)  

S/ 4,238,260.33 
(Cuatro Millones 

Doscientos Treinta y 
Ocho Mil Doscientos 
Sesenta con 33/100 

Soles) 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
E.C. N° 020-2021-GM/MDSM 
27/07/2021 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente 

: 
 
RESOLUCION DE GERENCIA 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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técnico MUNICIPAL N° 0401-2021-
COVID-19/GM/MDSM 
03/06/2021. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

5 – 18 Recursos Determinados - Canón y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Ochenta (180) 
días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Municipalidad Distrital de San Marcos 

Recoger en  
 

: Sub Gerencia de Abastecimientos, sito en el Jr. Progreso N° 332 
– San Marcos – Huari – Ancash. 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 450.00 
Digital: S/ 5.00  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
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entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
- Ley Nº 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 
- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Código Civil 
- Directivas emitidas por el OSCE. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 Los precios unitarios, considerando las partidas del Plan Operativo para la 

vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. 
 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
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d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
l) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

                                                           
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
San Marcos, sito en el jr. Progreso N° 332 – San Marcos – Huari  - Ancash. 
 

                                                           
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS12 

No se entregará adelantos 
 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 

“Año del Bicentenario: 200 años de Independencia” 

 
I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

1.1. Entidad convocante: 

Nombre : Municipalidad Distrital de San Marcos. 

RUC N° : 20166544000 

Domicilio Legal : Jr. Progreso N° 332 - San Marcos - Huari - Ancash.  
(En adelante LA ENTIDAD). 

Área usuaria : Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública. 

El Contratista : Empresa constructora de personería natural o jurídica 
contratada para la ejecución de la obra. 

El Consultor : Responsable de la elaboración del expediente técnico 

La Supervisión : Empresa consultora de personería natural o jurídica 
contratada para  la supervisión de la obra. O 
Inspector de Obra.  

ACOP  : Administradores de Contratos de Obras Públicas, es el 
responsable de la verificación del cumplimiento del 
servicio de ejecución de obra y supervisión de obra 

  
1.2. Expediente Técnico de Obra - ETO: 

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define 
las características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, 
describiendo de manera precisa las principales características de esta (planos), definiendo 
igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas 
y estudios específicos realizados/estudio de suelos, cálculos para el diseño de estructuras, 
etc.), así como su costo (presupuesto y análisis de precios unitarios) y cantidades de 
trabajo a ejecutar (metrados). 
 
El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base 
a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que 
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y 
características de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando 
asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se ejecutará la obra. 
  

1.3. Normas Generales. 

REQUERIMIENTO  
 

Expediente Técnico e Información Complementaria para la Contratación de la Ejecución de la 
Obra: “REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, OBRAS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO; EN 
EL(LA) ESTADIO DE LA I.E. N° 86380 EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, DISTRITO DE 
SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” – C.U.I. N° 2491382. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS 
LICITACION PUBLICA N° 021-2021-MDSM CS -1 
 

 22 

 
a) La Constitución Política del Perú. 

b) Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

c) Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

d) Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

e) Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

f) Ley N° 1252 – Ley que crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones modificado con D.L. N° 1432. 

g) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 027-2017-EF, modificado con D.L. 1432. 

h) Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

i) Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a 

la Información Pública. 

j) Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. n° 020-

2019-TR. 

k) Ley 27050 – Ley General de las personas con discapacidad y normas para el 

diseño de elementos de apoyo para personas con discapacidad. 

l) Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. 

m) Código Civil. 

n) Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

o) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF. 

p) Decreto Supremo N° 377-2019-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-

2018-EF. 

q) Decreto Supremo N° 168-2020-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-

2018-EF. 

r) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la 

Ejecución de Obra”, modificado por la Resolución 018-2017-OSCE/CD. 

s) Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra 

Digital”. 

t) Decretos Supremos N°s. 008 y 020-2020-SA – Declaración y ampliación del Estado 

de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional. 

u) Decreto de Urgencia N° 026-2020 - Establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 

territorio nacional. 

v) Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: 

“Lineamientos para Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 

Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID -19”. 

w) Directiva N° 001-2019-GM/MDSM-HRI. 

x) Resolución de Gerencia Municipal N° 045-2020-COVID-19/GM/MDSM. 

y) Decreto Supremo N° 117-2020-PCM. 

 
 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

1.4. Normas técnicas. 

 
a) Norma E 060 – Concreto Armado (Actualizado al 2009). 

b) Norma E – 050 – Suelos y Cimentaciones. 
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c) Norma E – 030 – Diseño Sismo resistente (Actualizado en el 2016). 

d) Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

e) Reglamento de Metrados – R.D. N° 073-2010/VIVENDA/VNCS-DNC. 

f) Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14 – Manual de Ensayo de Materiales.  

g) R.D. N°20-2011-MTC714 – Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje.   

h) R.D. N° 22-2013-MTC/14 – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 

EG-2013.  

i) Norma G – 050, Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009). 

j) Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
1.5. Denominación de la Contratación: Contratación de la Ejecución de la Obra: 

“REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE SERVICIOS 

HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, OBRAS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO; EN 

EL(LA) ESTADIO DE LA I.E. N° 86380 EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, DISTRITO 

DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” – C.U.I. N° 

2491382. 

 
1.6. Finalidad Pública. 

La contratación tiene por objetivo la “REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, OBRAS 
EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) ESTADIO DE LA I.E. N° 86380 EN 
LA LOCALIDAD SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, 
DEPARTAMENTO ANCASH” para mejorar las condiciones de las actividades deportivas 
de la familia estudiantil y la sociedad en general de la localidad De San Marcos. 
 

1.7. Objetivo de la Contratación. 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Contratación de la Ejecución 
de la Obra: “REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, OBRAS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO; EN 
EL(LA) ESTADIO DE LA I.E. N° 86380 EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, DISTRITO 
DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” – C.U.I. N° 
2491382. 
    

1.8. Antecedentes. 

 LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la 
formulación de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, conocido en adelante como INVIERTE.PE a 
través de la Unidad Formuladora en coordinación con la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural, mediante consultoría externa que se especifica en el Reglamento de 
Organización y Funciones, para elaborar proyectos de inversión de cualquier sector, 
gozando de autonomía dentro de su competencia. 

 Mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 0401-2021-COVID-19/GM/MDSM, de 
fecha 03 de junio del 2021, se aprueba administrativamente el Expediente Técnico 
del proyecto: “REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE 
SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, OBRAS EXTERIORES Y CERCO 
PERIMETRICO; EN EL(LA) ESTADIO DE LA I.E. N° 86380 EN LA LOCALIDAD SAN 
MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO 
ANCASH” – C.U.I. N° 2491382, y su Registro en el FORMATO N° 08-C: REGISTROS 
EN LA FASE DE EJECUCIÓN, por el monto total de S/ 4,087,096.93 (Cuatro Millones 
Ochenta y Siete Mil Noventa y Seis con 93/100 Soles), con fecha de presupuesto 
base al mes de marzo de 2021, que incluye la adecuación de la implementación del 
PLAN COVID-19, con el plazo de ejecución de 180 días calendario, bajo la modalidad 
de ejecución por Contrata, y bajo el sistema de Contratación a Precios Unitarios en 
cumplimiento del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
ello en conformidad a los hechos facticos y de derechos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.  
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1.9. Sistema de Contratación. 

El presente procedimiento de selección se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, 
de acuerdo con lo establecido en el expediente de técnico de obra respectivo. 
 
El postor formula su oferta por precios unitarios y un plazo determinado en el expediente 
técnico, por lo que debe presentar el desagregado de partidas de acuerdo a la estructura 
de costos contenida en el Expediente Técnico, usando el formato establecido en las Bases 
Integradas. 
  

1.10. Modalidad de Ejecución. 

No corresponde. 
 

1.11. Tipo de Procedimiento de Selección. 

Licitación Pública 
 

1.12. De las contrataciones por relación de ítems, paquetes o tramos. 

No corresponde. 
 

1.13. De la subcontratación. 

Queda expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 
35° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

1.14. Vigencia del contrato. 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo 
contiene hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el último pago. 

 
1.15. Plazo de ejecución de la obra. 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO 

OCHENTA (180) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente 

técnico de obra. 

 

Y se contabilizará siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en 

el Artículo 176°, sobre el inicio del plazo de ejecución de obra del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

Inicio del plazo de ejecución de obra:  

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las 

siguientes condiciones establecidas en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado:  

 

a) Que LA ENTIDAD notifique a EL CONTRATISTA quien es el Inspector o el 

Supervisor, según corresponda.  

b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 

ejecuta la obra, según corresponda.  

c) Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, 

de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación.  

d) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en 

caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y 

observaciones.  

 

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser 

cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la 

suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el 

plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.  
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LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de 

ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del Reglamento. 

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 

expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 

En atención al Decreto Supremo N° 117-2020-PCM – Decreto Supremo que aprueba la 

Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas, dentro del marco de declaratoria 

de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19, las empresas deberán elaborar su “Plan ´para la 

vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el cual debe estar a 

disposición de los clientes y trabajadores, así como de las autoridades competentes para 

su fiscalización, la misma que debe ser remitida al correo electrónico del Ministerio de 

Salud: empresa@minsa.gob.pe. 

  

1.16. Adelantos. 

No se considera ningún tipo de adelantos. 

 
1.17. Datos de identificación de la obra.  

 
a) Nombre de la obra : “REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; 

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O 
VESTIDORES, OBRAS EXTERIORES Y CERCO 
PERIMETRICO; EN EL(LA) ESTADIO DE LA I.E. N° 
86380 EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, DISTRITO 
DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, 
DEPARTAMENTO ANCASH” – C.U.I. N° 2491382. 
 

b) Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

  Región : Ancash 
  Provincia : Huari 
  Distrito : San Marcos 
  Localidad :     San Marcos 
  Coordenadas :  UTM 

  Norte  : 8945882.44 m S 
  Este 

Altitud 
: 262916.00 m E  

2,971.00 msnm. 
 

c) Código Único de 

Inversiones – CUI 

: 2491382   

d) Nivel del estudio de pre 

inversión 

: FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO 
DE PROYECTOS. 

e) Fecha de Presupuesto de 

Obra. 

: 04/03/2021   

f) Fecha de registro de la 

fase de ejecución en el 

Invierte.pe 

: 04/06/2021   

g) Aprobación (modificación) 

en el Invierte.pe 

: 04/06/2021   

h) Documento de aprobación 

del ETO 

: RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 0401-
2021-COVID-19/GM/MDSM. 

i) Fecha de aprobación del 

ETO 

: 03/06/2021   
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1.18. Fuente de Financiamiento. 

5 – 18 Recursos Determinados - Canón y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones. 

 
1.19. Valor referencial. 

El valor referencial asciende a S/ 3,852,963.94 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y 
Dos Mil Novecientos Sesenta y Tres con 94/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 
referencial ha sido calculado al 04 de marzo del 2021. El Proyecto consiste en una única 
etapa, que comprende la Ejecución y Liquidación de la obra, la cual estará a cargo del 
postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutará según el Expediente Técnico de 
Obra - ETO aprobado. 
 
El Costo Total para la Ejecución de la Obra en sus diversos componentes son los 
siguientes: 
 

 
 

1.20. Actividades y/o metas. 

Las metas de la presente obra se encuentran detalladas en el numeral 2.5: 
DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO, de la Memoria Descriptiva del ETO. 
  

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS. 

2.1. Sobre la disponibilidad física del terreno. 

LA ENTIDAD adoptará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna 

del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo 

responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del artículo 41° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se 

adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo 

del proyecto. 

 

2.2. Sobre la certificación de inventario de restos arqueológicos - CIRA (de ser el caso). 

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtención de las licencias, 

autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de 

obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la 

tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA. 

 

En este caso particular se indica que de acuerdo al numeral 2.3 del artículo 2º del Decreto 

Supremo Nº 054-2013-MC., se cuenta con el trámite realizado con el expediente N° 

26800, la misma que esta anexada al expediente técnico.  
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Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida PLAN DE MONITOREO 

ARQUEOLOGICO, desde el inicio de la ejecución de la obra, teniendo en consideración 

el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad. 

 

2.3. Sobre el impacto ambiental. 

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de 

la Leny de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtención de las 

licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría 

de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la 

tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA. 

 

El expediente técnico cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental, la misma que tiene 

como clasificación Leve o nula.  

 

Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DEL 

IMPACTO AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecución de la obra, teniendo en 

consideración el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.  

 

2.4. Sobre el documento de la Autoridad Local del Agua – ALA (no corresponde). 

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtención de las 

licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría 

de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la 

tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA. 

   
2.5. Revisión del expediente técnico. 

En estricto cumplimiento del Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, sobre la Revisión del expediente técnico de obra “Dentro de los treinta (30) 
días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo 
sea mayor a ciento veinte (120) días …, EL CONTRATISTA presenta al supervisor o 
inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que 
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros 
aspectos que sean materia de consulta. El Supervisor o Inspector dentro del plazo de 
diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días …, eleva 
el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia 
al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y velicaciones propias 
realizadas como supervisión o inspección”. 
 
Lo referido hace mención al INFORME COMPATBILIDAD, de acuerdo al contenido 
establecido por el área usuaria, la misma que debe ser presentado por EL 
CONTRATISTA a la SUPERVISIÓN en un plazo máximo de siete (07) días calendario, 
computados desde el inicio del plazo de ejecución y LA SUPERVISIÓN a la ENTIDAD en 
un plazo máximo de cinco (05) días calendario, computados desde el inicio del plazo de 
ejecución.  

 
2.6. Obligaciones del Contratista. 

 
1. Errores o contradicciones. 

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicción 
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISIÓN. 

 
2. Obras provisionales. 

EL CONTRATISTA deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto 

a EL CONTRATISTA y a LA SUPERVISIÓN, el normal desarrollo de sus actividades, 

debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que 
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deberán quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programación de la obra 

fechado desde el inicio efectivo del plazo de ejecución. Estos ambientes ofrecerán 

adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y 

deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones de ser necesarias. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA instalará las facilidades en función de la magnitud de 

la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 

parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural 

mediante aberturas practicables. La obra dispondrá de servicios sanitarios 

adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 

b) Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 

personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene 

imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR. 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar 

EL CONTRATISTA para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a 

la ejecución de la obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado a LA 

SUPERVISIÓN de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, 

debiendo merecer su visto bueno. 

 

EL CONTRATISTA será responsable de la vigilancia general de la obra en forma 

continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 

estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los 

gastos que demande su sustitución. 

 

EL CONTRATISTA deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales 

y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 

maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 

3. Cuaderno de obra físico o digital. 

La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra 

registrado y publicado en el SEACE. 

 

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a 

registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar 

en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo 

dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 

 

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado 

únicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de 

obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente 

Directiva, así como en los términos y condiciones de uso y los documentos de 

orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta informática que 

establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones de uso del 

cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone 

su estricto cumplimiento. 

 

Excepcionalmente, la Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento 

de selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar 
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un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya 

acceso a internet. Para dicho efecto, la entidad debe presentar la respectiva solicitud, 

por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la 

Directiva y esperar el pronunciamiento del OSCE. 

 

4. Programa de trabajo. 

Dentro de los siete (07) días calendario computados desde el inicio efectivo de la 

obra, EL CONTRATISTA deberá presentar para consideración de LA 

SUPERVISIÓN, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario 

detallado de Adquisición de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecución de 

obra desde la iniciación efectiva y terminación del plazo de ejecución de la obra, en 

el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes 

trabajos. Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método 

del Camino Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su 

programa de trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA deberá tomar en cuenta 

las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos 

toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la 

obra o cuando LA SUPERVISIÓN lo requiera como consecuencia del atraso en el 

cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, 

estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación de LA 

SUPERVISIÓN. 

 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el responsable de LA 

SUPERVISIÓN de Obra, no eximirán a EL CONTRATISTA de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 

5. Tareas en horas extraordinarias. 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada 

normal de trabajo o en días feriados EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización 

a LA SUPERVISIÓN con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación 

de las mismas, tiempo del cual dispondrá LA SUPERVISIÓN lo necesario para su 

control. 

 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL 

CONTRATISTA podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, 

pero deberá comunicarlo a LA SUPERVISIÓN inmediatamente antes de su 

iniciación. 

 

En cada caso LA SUPERVISIÓN procederá a dejar constancia en el Cuaderno de 

Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la 

ejecución de las horas extraordinarias. 

 

6. Limpieza general y retiro de obras provisionales. 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos 

y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original 

para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos 

trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 

7. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 
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LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 

herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra. 

 

8. Calidad especificada. 

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación de EL CONTRATISTA 

alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y 

equipos como de la ejecución de las partidas e instalaciones. 

 

A tal efecto LA SUPERVISIÓN, establecerá los sistemas de control de ejecución y 

demás actividades de control de calidad. 

 

LA SUPERVISIÓN tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar 

las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en 

las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará 

a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de 

Ejecución de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan 

con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo de EL 

CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados 

serán comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, 

a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 

 

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por LA SUPERVISIÓN 

debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 

9. Seguros aplicables. 

 La ejecución de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecución 

desde el inicio hasta la aprobación de la liquidación técnica y financiera, es 

responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios 

para resguardar la integridad de los recursos que intervienen, así como también de 

los terceros eventualmente. 

 

Cumplir cabalmente tener vigente todas las pólizas de seguro, consideradas en los 

gastos generales del ETO. 

 

10. Prohibiciones.  

El CONTRATISTA está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 

documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita por parte de LA 

SUPERVISIÓN, de darse el caso dichos documentos de autorización deberán 

entregarse una copia a LA ENTIDAD.  

 

11. Cumplimiento de normas y leyes. 

a) El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, 

reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la 

ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a 

este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberán ser reparados por 

éste sin derecho a pago alguno.  

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas 

o reglamentos, es obligación de El CONTRATISTA poner en conocimiento de LA 

SUPERVISIÓN esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que 

éste determine la acción a seguir.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS 
LICITACION PUBLICA N° 021-2021-MDSM CS -1 

 
 

31 

c) El CONTRATISTA tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que 

fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener 

jurisdicción sobre el sitio de obra.  

d) El CONTRATISTA está obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 

seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre El 

CONTRATISTA.  

e) Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita de LA ENTIDAD, 

caso contrario no será reconocido para fines de pago y será de responsabilidad 

de EL CONTRATISTA. 

 

12. Conservación del medio ambiente.  

a) El CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 

Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.  

b) El CONTRATISTA deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales 

para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.  

c) El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que 

pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio 

ambiente. 

 
13. Personal propuesto. 

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestación con el 

plantel profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, 

excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a 

LA ENTIDAD le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el 

reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o 

superiores a las del profesional consignadas en las Bases Integradas; teniendo 

LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que 

no cumple con las condiciones señalada, la sustitución se realizar de acuerdo a 

lo establecido por el artículo 190° del Reglamento de Ley de Contrataciones del 

Estado. 

b) EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos 

para la Dirección Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo 

que el responsable de la Supervisión de Obra solicite su remoción.  

c) EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente 

o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes de LA SUPERVISIÓN.  

d) EL CONTRATISTA tiene la obligación de proponer el personal clave para la 

ejecución de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones 

se encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus respectivos 

colegios profesionales. 

 
14. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la 
ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, 
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente 
contratación.  
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El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de 
trabajo; y realizar todas las actividades señaladas en el Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, considerado en el ETO.  
 

15. Informe de valorización. 

a) Las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta. 

b) Las valorizaciones serán presentadas mensualmente en un (01) original y dos 

(02) copias, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes 

de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA 

SUPERVISIÓN, en concordancia con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD. 

c) EL CONTRATISTA del día 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe elaborar 

y presentar a LA SUPERVISIÓN, la valorización de obra, de acuerdo a los 

contenidos indicados numeral 16 de este capítulo. 

d) El plazo máximo de LA SUPERVISIÓN de Obra para emitir la conformidad de 

las valorizaciones y su remisión a LA ENTIDAD para períodos mensuales es de 

cinco (05) días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes 

siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por LA ENTIDAD en 

la fecha no posterior al último día hábil de dicho mes.  

e) Luego de la Recepción de las Obras, EL CONTRATISTA presentará la 

Valorización de Liquidación Final, la cual será sometida a la aceptación u 

observaciones de LA SUPERVISIÓN en forma escrita.  

 
En concordancia con el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

16. Contenido mínimo del informe de valorización de obra. 

I DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

 1 CARATULA, Entidad, Periodo, Foto Actual, Nombre de Obra, Código Proyecto, 

Monto, Nombre Residente Supervisor 

 2 INDICE 

 3 CUADRO RESUMEN DEL PAGO AL CONTRATISTA 

 4 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE VALORIZACIÓN  

 5 CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) Y CUENTA DE DETRACCIONES 

 6 COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO, en caso de 

corresponder 

 7 EJECUTOR DE OBRAS - RNP 

 8 PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE RENTA DE 3RA CATEGORIA Y 

CONSTANCIA DE PAGO DE IGV CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE 

VALORIZACIÓN 

 9 COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL (solo en caso que LA ENTIDAD 

no tenga acceso a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE)  

 10 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Copia de Carta Fianza Vigente) 

 11 CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 

 12 CORREO ELECTRÓNICO, NÚMERO DE CELULAR (con acceso a WhatsApp, de 

uso constante y permanente, en caso cambian estos datos del Anexo N° 1 de su 

propuesta, debe comunicar por escrito a la Entidad) 

II DOCUMENTOS TECNICOS:  

 1 FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA 

 2 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA, CON PARTIDAS DE AVANCE DE OBRA 

Y PORCENTAJES DE ADELANTO O ATRAZO 

 3 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS 

 4 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL 

 5 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA 
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 6 COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (incluir en el primer informe por 

única vez) 

 7 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (primera valorización) 

 8 COPIA DE ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA (última valorización) 

 9 ACTA DE SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN (en caso de ocurrir) 

 10 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS  

 11 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO o 

REFORMULADO  

 12 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO 

 13 DOCUMENTO DE CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS ASIGNADOS AL 

PERIODO DE VALORIZACIÓN Y MATERIAL GRÁFICO QUE PERMITA SU 

VERIFICACIÓN (croquis y planos.) 

 14 COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 

(Programado) 

 15 CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS 

EJECUTADOS 

 16 CALENDARIO Y GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS OBRA 

EJECUTADA 

 17 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S"), detallando el avance 

acumulado de la obra. 

 18 CÁLCULO DE PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES (en caso de 

ocurrir). 

 19 COPIA O REPORTE DIGITAL DEL CUADERNO DE OBRA 

 20 COPIA DE CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD (ensayos y/o pruebas, 

diseño de mezcla) 

 21 FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS CON PRESENCIA DEL 

RESIDENTE (mínimo 12 vistas) 

 22 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CON FOTOGRAFIAS (elaborado 

y firmado por el especialista correspondiente) 

 23 INFORME DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL (elaborado y firmado por el 

especialista correspondiente) 

 24 INFORME DE LOS DEMÁS ESPECIALISTAS (requeridos en los gastos generales).  

 25 CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE (emitido por la autoridad 

local) 

 26 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

  26.1 TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS EN LOS GASTOS 

GENERALES. 

  26.2 DECLARACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME 

  26.3 APORTACIONES ESSALUD, ONP O AFP (correspondiente al mes anterior 

valorizado) 

  26.4 SENCICO (constancia de no adeudo correspondiente al mes) 

  26.5 CONAFOVICER (del periodo anterior valorizado) 

IV DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

 01 COPIA DE DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE 

 02 COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL CONTRATISTA 

 03 ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE TODO LOS 

ESPECIALISTAS (de acuerdo a la participación establecida en los gastos generales 

del ETO. 

 04 CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES, consignados en los 

gastos generales (personal clave, personal administrativo, de apoyo, etc.) de la 

ejecución, según y de los diferentes planes (COVID-19, etc.), según cronograma y 

de acuerdo a las partidas y metas del ETO. 

 05 COPIA DE LOS CARGOS DE LOS INFORMES ANTERIORES (a partir de la 

segunda valorización) 

 06 INFORMACION EN DIGITAL EN FORMATO EDITABLE DE VALORIZACION EN 

GENERAL 

 
17. Pago de Valorizaciones.  
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LA ENTIDAD evaluará la valorización de obra, dentro de un plazo de diez (10) días 
calendario de recepcionado el informe de valorización, en caso de cumplir con el 
sustento técnico, se emitirá la conformidad de pago, en su defecto de existir 
observaciones serán remitidas a LA SUPERVISIÓN quien, en coordinación con EL 
CONTRATISTA, deberán subsanar dentro de los dos (02) días calendario, y 
presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (05) días hábiles, deberá emitir 
la conformidad de pago, en caso de persistir alguna observación serán sujetas a 
penalidades.  

 
El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de 
ejecución de obra, la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación 
de la misma, la Subgerencia de Ejecución de Inversión Pública con el visto bueno 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD a través de LA 
SUPERVISIÓN, verificará dicha valorización y emitirá la conformidad de pago, y 
derivará todo lo actuado a la Gerencia de Administración y Finanzas – GAF.  

 
18. De la recepción de la obra. 

La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
EL CONTRATISTA proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los 
planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin 
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.  
 
El Comité de Recepción no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento 
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra. 
 
En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepción parcial no exime a 
EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le 
aplican las penalidades correspondientes. 
 

19. La Liquidación Final de Obra. 

La liquidación Final debe estar respaldada por:  
a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo 

reclamo legal, deudas y prebendas.  

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final.  

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorización anterior.  

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros 

conceptos, si los hubiera.  

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA. 

g) Certificados, cartas de garantía, protocolos de pruebas y control de calidad 

originales. 

h) Planos post construcción. 

i) Panel fotográfico y/o video, post ejecución. 

 
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la 
obra, EL CONTRATISTA, deberá entregar a LA SUPERVISIÓN en original y un (01) 
copia el Expediente Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva, 
Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y 
Planos. 
 
De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena 
a LA SUPERVISIÓN, la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el 
plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA. 
LA ENTIDAD notifica la liquidación a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie 
dentro de los quince (15) días siguientes. 
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2.7. Obligaciones de LA ENTIDAD. 

1. Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días 

calendario siguiente a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del 

Terreno de la obra, solo en caso excepcionales también procederá con la entrega de 

terrenos en forma parcial. 

2. Designación del responsable de LA SUPERVISIÓN. 

3. Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones). 

4. Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente. 

5. Pago de las valorizaciones, y otros. 

6. Pronunciarse sobre cualquier situación dentro de los previstos en la Ley y el 

Reglamento de Contrataciones. 

7. Designar el Comité de Recepción de Obra. 

 
2.8. Medidas de control. 

1. Áreas que supervisan: 

LA SUPERVISIÓN, estará a cargo de la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión 
Pública de LA ENTIDAD, a través de un Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante 
persona jurídica o natural, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión 
de los avances. Podrá ser funcionario o servidor de LA ENTIDAD expresamente 
designado por esta o especialmente contratado para dicho fin. EL CONTRATISTA 
estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y 
del equipamiento propuesto en los documentos para la firma de contrato, durante la 
ejecución de la obra. El incumplimiento de los plazos establecidos será evaluado de 
acuerdo al contrato firmado con EL CONTRATISTA. 

 
2. Áreas que coordinarán con EL CONTRATISTA: 

La Sub Gerencia de Abastecimiento, Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública, 
Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión. Unidad Formuladora y otras 
dependencias de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y de la Gerencia Municipal 
de LA ENTIDAD. 
 

2.9. Orden de prelación de los documentos complementarios. 

En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratación se cumplirá 
lo establecido en el artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
2.10. Solución de controversias durante la ejecución contractual   

De acuerdo con los artículos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes durante la 

ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo 

de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 

controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento.  

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación 

dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, 

en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. 

Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 

momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 
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2.11. Garantías. 

La garantía de fiel cumplimiento será por una suma equivalente al 10% del monto del 
contrato original y tendrá vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final, en 
conformidad con el Artículo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  
 
Cuando habiéndose practicado la liquidación final y exista una controversia sobre el saldo 
a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se 
devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantía por una suma 
equivalente al monto que LA ENTIDAD determinó en su liquidación. La última garantía 
se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 
2.12. Penalidades por mora. 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por 

cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 

 

F = 0.15. 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que 

debió ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, 

de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta 

imputable.  

 

De acuerdo con el numeral 162.5., del artículo 162° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de 

plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en 

consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo 

objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En 

ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no 

da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 

 

 

2.13. Confidencialidad. 

Se mantendrá la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información o la 

que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación del contrato 

quedando prohibido revelar dicha información a terceros.  

 

2.14. Propiedad intelectual. 

LA ENTIDAD tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, 
las patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto 
a los productos, documentos y otros materiales que guarden relación directa con la 
ejecución de la obra o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en curso 
de la producción de la misma. 
 

2.15. Responsabilidad por vicios ocultos. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo, queda claramente establecido que el hecho de 

haber recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido 

la liquidación de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o 
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vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del 

Estado y el artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estrado. 

 

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) años. En 

razón a que EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecución de la obra, 

deberá garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en 

caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su 

concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer su 

negativa primeramente a la Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el 

servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 

Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 1774º del 

Código Civil. 

 

LA ENTIDAD tendrá un plazo de hasta pasados treinta (30) días desde la expiración del 

periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo 

defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA 

ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá la carga de la prueba en caso que considere que 

no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La 

responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparación de los respectivos 

defectos o vicios ocultos o la compensación a LA ENTIDAD por los costos de reparación 

que sean necesarios. 

 

2.16. Reajustes. 

Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones 

son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se 

obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico 

de obra, los índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser 

pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que 

debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 

 

2.17. Resolución de contrato. 

Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la Ley de 
Contrataciones del Estado y los Artículos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
2.18. Enfoque de Gestión de Riesgos. 

La planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra estar enmarcada en 
lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, 
aprobado mediante Resolución N° 014-2017OSCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017. 

 
2.19. De las otras penalidades. 

 
 De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras 

penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

 Según lo previsto en los artículos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la 

penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades. 

 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CALCULO %  
PROCEDIMIENTO 

1 
Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días calendario o del 

(0.8 UIT) por 

cada día de 
Según informe del  
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íntegro del plazo de ejecución, si este es 

menor a los sesenta (60) días calendario, 

de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento.   

ausencia del 

personal en la 

obra en el 

plazo previsto. 

supervisor13  

2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

(0.5 UIT) por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra. 

Según informe del  

supervisor14 

3 

No presentar a LA SUPERVISIÓN el 

Informe de revisión del ETO, de acuerdo al 

Artículo 177 del Reglamento de la LCE. 

(0.5 UIT) por 

cada día de 

incumplimiento

. 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

4 

Presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe 

de revisión del ETO, de acuerdo al Artículo 

177 del Reglamento de la LCE, sin incluir 

las (i) posibles prestaciones de adicionales, 

(ii) riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos 

que sean materia de consulta al proyectista, 

sin realizar el (iv) replanteo correspondiente 

con evidencias fotográficas. 

(0.5 UIT) por 

cada 

ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

5 

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el 

cartel de obra en el mismo del inicio de obra, 

según las medidas establecidos en el ETO 

y diseño por LA ENTIDAD, será sujeta a la 

penalidad. 

Asimismo, si incumple la obligación de 

mantener el cartel de obra en óptimas 

condiciones durante la ejecución de la obra 

hasta la recepción de Obra, también se 

efectuará la penalidad.  

(0.3 UIT) por 

cada 

ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

6 

No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 

horas, computados desde el mismo día del 

inicio efectivo de la ejecución de la obra, el 

Calendario de Participación de 

Profesionales consignados en los gastos 

generales (personal clave, personal 

administrativo, de apoyo, etc.) de la 

ejecución de la obra, y de los diferentes 

planes (COVID-19, etc.), según 

cronograma de la ejecución, de acuerdo a 

las partidas y metas del ETO. 

(0.5 UIT) por 

cada día de 

incumplimiento

. 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

7 

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con 

entregar el calendario valorizado adecuado 

a la fecha de inicio del plazo de ejecución 

de obra. 

El plazo de entrega será de 07 días 

calendario y se contabilizará a partir del 

cumplimiento de las exigencias indicadas 

en el artículo 176º del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

La multa será por cada día de retraso en la 

presentación. 

(0.5 UIT) por 

cada día de 

incumplimiento

. 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

                                                           
13  La presente penalidad puede ser aplicada inclusive, según el informe del Inspector o ACOP o funcionario de la ENTIDAD.  

 

 
14  La presente penalidad puede ser aplicada inclusive, según el informe del Inspector o ACOP o funcionario de la ENTIDAD.  
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8 

Inasistencias injustificadas, del personal 

acreditado o debidamente sustituido, de 

acuerdo al Calendario de Participación de 

Profesionales.  

En caso se detecte la inasistencia se 

notificará a LA SUPERVISIÓN otorgándole 

un plazo de 24 horas para justificar la 

misma, vencido el plazo sin que ésta falta 

haya sido justificada y sustentada, se 

aplicará la penalidad señalada. 

En caso que dicha inasistencia injustificada 

supere los cinco (05) días calendario en 

forma consecutiva, la entidad podrá 

resolver el contrato. 

(0.3 UIT) por 

cada día de 

inasistencia, 

de cada 

profesional. 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

9 

Cuando incumpla con presentar a LA 

ENTIDAD, el original del certificado 

habilidad vigente del plantel profesional 

clave y a otros que corresponda.  

(0.3 UIT) por 

cada 

ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

10 

Por presentar A LA SUPERVISIÓN el 

informe de valorización, con documentos 

adulterados, incompletos, erróneos e 

incongruente, sin respetar la estructura del 

contenido solicitado,  en el requerimiento de 

la ejecución de la obra. 

(0.3 UIT) por 

cada 

observación. 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

11 

No registrar o registrar con errores o 

incompleto la información de acuerdo a lo 

establecido en el literal B. Usuarios que 

acceden y registran en el cuaderno de obra 

digital - 1. Residente de Obra, y no respetar 

lo establecido el numeral 7.4.4 Cada 

asiento contiene los siguientes campos de 

la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, y 

no grabar en el día de la ocurrencia, el 

cuaderno de obra físico o digital. 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

12 

No presentar a LA ENTIDAD con visado de 

EL SUPERVISOR dentro de 48 horas, 

computados desde el mismo día del inicio 

efectivo de la ejecución de la obra, todos los 

planes considerados en el ETO. No 

actualizarlos y/o adecuarlos dentro de 48 

horas, posteriores a la publicación de 

cambios de las normativas vinculantes por 

lo entes rectores. 

(0.3 UIT) por 

cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

13 

Deficiencia o incumplimiento en la 

implementación de los EPP para todo el 

personal de le ejecución de obra incluido los 

de los planes presentados o actualizados. 

(0.2 UIT) por 

cada 

ocurrencia. 

 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

14 

No comunicar a LA SUPERVISIÓN en el 

día, sobre eventos críticos ocurridos en la 

obra (accidentes, enfermedades, 

manifestaciones, inconvenientes sociales, 

etc.) 

(0.3 UIT) por 

cada evento 

ocurrido 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

15 
No cumplir el Calendario de Participación 

de Profesionales de la ejecución de obra. 

(0.3 UIT) Por 

ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
ENTIDAD, según 
corresponda. 

16 

No usar los materiales y equipos, 

acreditados para la firma de contrato o 

reemplazados con la aprobación de LA 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del 
supervisor o ACOP o 
funcionario de LA 
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SUPERVISIÓN, que cumplan con las 

especificaciones técnicas y de acuerdo al 

cronograma de adquisición de insumos, del 

ETO. 

ENTIDAD, según 
corresponda. 

17 

Por no cancelar los derechos y beneficios 

sociales a los trabajadores contratados y 

demás impuestos de ley en el mes 

correspondiente a la ejecución de obra. 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del 

Supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda, que 

compruebe el 

incumplimiento de pago 

18 

Por no cumplir con los pagos de sus 

proveedores locales de bienes y servicios, 

en el mes correspondiente a la ejecución de 

obra. 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del  

supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda, que 

compruebe el 

incumplimiento de pago 

19 
Por no ejecutar la obra de acuerdo a los 

planos y especificaciones técnicas. 

(1.0 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del  

supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

20 

De no presentar a LA SUPERVISIÓN, las 

constancias de los SCTR y SALUD de todo 

el personal que trabaja en obra, 

conjuntamente con el expediente de la 

valorización mensual, se le aplicará la 

penalidad que se señala.  

(0.5 UIT) por 

cada 

ocurrencia  

Según informe del  

supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

21 

No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de 

trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 

N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o sobre eventos críticos ocurridos 

en la obra (accidentes, enfermedades, 

manifestaciones, inconvenientes sociales, 

etc.), que afecte la Ruta Crítica de 

Ejecución de Obra. 

(0.5 UIT) por 

cada 

ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

22 

Por presentar a LA SUPERVISIÓN el 

Informe de Valorización con cuantificación 

que conlleve a una sobrevalorización, 

subvalorización o metrados no ejecutados, 

las mismas que no están sujetas a la 

inaplicabilidad de penalidades, pero si están 

obligadas a subsanar. 

(1.0 UIT) por 

cada Informe 

de 

Valorización. 

Según informe del  

supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

23 

El Servicio del Residente, es de forma 

permanente y directa de acuerdo al Artículo 

179° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. En caso de 

incumplimiento será causal de aplicación de 

la penalidad por cada día de inasistencia en 

la obra. 

(0.5 de UIT) 

por cada día 

de ausencia 

del personal 

en obra. 

Según informe del  

supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD, que corrobore 

presencialmente la 

inasistencia en visitas 

programadas o inopinadas 

24 

Por no presentar a LA SUPERVISIÓN la 

reprogramación de sus trabajos cuando 

esta lo requiera como consecuencia del 

atraso en el cumplimiento del cronograma 

vigente, dentro del plazo de 48 horas. 

(0.8 de UIT)  

por cada día 

de 

incumplimiento 

Según informe del 

supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD. 

25 

Por no implementar medidas de seguridad 

en obra y protección del medio ambiente, y 

otros de acuerdo a los planes establecidos 

en el expediente técnico. 

(0.3 de UIT) 

por cada día 

de 

incumplimiento

Según informe del  

supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD, según 
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. corresponda, que 

compruebe el 

incumplimiento  

26 

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con 

presentar las valorizaciones a LA 

SUPERVISIÓN dentro de los establecidos 

en numeral 2.6. Obligaciones del 

Contratista, específicamente en el punto 17. 

La multa será por cada día de retraso en la 

presentación. 

(1.0 de UIT) 

por cada día 

de 

incumplimiento

. 

Según informe del  

supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

 

27 

Por realizar el residente la anotación de la 

culminación en el cuaderno de obra y 

solicitar la recepción de la misma, sin que 

esta haya culminado en su totalidad (solo 

por no afectar en plazo vigente de 

ejecución) 

(0.03 del 

monto del 

contrato 

vigente de la 

ejecución) por 

único evento. 

Según informe del 

supervisor o ACOP o 

funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

 

28 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 

advierte que la obra no se encuentra 

culminada.  

(0.03 del 

monto del 

contrato 

vigente de la 

ejecución) por 

único evento. 

Según informe del comité 

de recepción de obra, 

debidamente reconocida y 

acreditada por LA 

ENTIDAD.  

 

 

Las penalidades serán aplicadas por la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública 

de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD y serán deducidas en la 

valorización del mes que ocurrió la falta y/o en liquidación del contrato de la ejecución de 

la obra. 

 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada 

una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 

o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

2.20. Operación y mantenimiento. 

Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su 

operación y mantenimiento. 

  

Adicionalmente LA ENTIDAD deberá realizar las acciones necesarias para garantizar la 

conservación idónea de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de 

capacitación indicada en el Expediente Técnico de Obra – ETO, cuando estas sean de 

su uso. 

 

2.21. Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo COVID-19- 

El CONTRATISTA, debe tener conocimiento las siguientes normas, independientemente 
si la aprobación del expediente fuera dado con norma anterior. La norma relacionada con 
el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo COVID-19, es 
la siguiente:  

 
a) Resolución de Gerencia Municipal N° 019-2021-COVID-19/GM/MDSM, que  

aprueba la Directiva Nº 002-2021-COVID-19/GM/MDSM - “DIRECTIVA QUE 

ESTABLECE EL PROTOCOLO SANITARIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, EN LA EJECUCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN MARCOS”, por la emisión de la Resolución Ministerial N° 972-2020- MINSA, se 

aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para Vigilancia, Prevención y Control 
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de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición A COVID -19”, para cada 

sector establecido en los anexos. 

 
En atención al Decreto Supremo N° 117-2020-PCM – Decreto Supremo que aprueba 
la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas, dentro del marco de 
declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, las empresas deberán 
elaborar su “Plan ́ para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, 
el cual debe estar a disposición de los clientes y trabajadores, así como de las 
autoridades competentes para su fiscalización, la misma que debe ser remitida al 
correo electrónico del Ministerio de Salud: empresa@minsa.gob.pe.  

 
  

III. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

 

3.1 Condiciones del consorcio. 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49° del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 
 

1. El número máximo de consorciados es de dos (02). 

2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 

3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%. 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDICA 
DESCRIPCION 

01 UNIDAD COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

01 UNIDAD RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton 

01 UNIDAD MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 

01 UNIDAD COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP 

01 UNIDAD CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3yd3 

01 UNIDAD RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP ½ y3 

01 UNIDAD MOTONIVELADORA 130-135 HP 

01 UNIDAD CAMION VOLQUETE DE 15 M3 

01 UNIDAD CAMION GRUA 

01 UNIDAD CAMION GIAT 5TN 

01 UNIDAD MOTOSOLDADORA 250A 

01 UNIDAD VOBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5” 

01 UNIDAD MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP) 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 

espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

Requisitos: 

Nº CANTIDAD CARGO PROFESION 

1 01 Ingeniero Residente de Obra 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y 

habilitado. 

2 01 
Ingeniero Especialista en 

Estructuras 

Ingeniero Estructural y/o Civil, colegiado y 

habilitado. 

3 01 
Ingeniero Especialista en 

Instalaciones Sanitarias 
Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado. 
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Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 

Reglamento. 
 

4 01 
Ingeniero Especialista en 

Instalaciones Eléctricas 

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico 
Eléctrico y/o Ingeniero en Energía, Colegiado 
y habilitado 

5 01 
Ingeniero Especialista en 

Geotecnia 

Ingeniero Civil y/o en Geotecnia, colegiado y 

habilitado 

6 01 

Ingeniero de Seguridad en Obra, 

Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente 

Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de 

Seguridad y Salud Ocupacional y/o Minas y/o 

Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial, los que deben estar 

titulados y colegiados. 

7 01 Arquitecto Arquitecto, colegiado y habilitado 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

Requisitos: 

Nº CARGO EXPERIENCIA 

1 Ingeniero Residente de Obra 

Acreditar experiencia efectiva mínima de TREINTA 
Y SEIS (36) meses, computados desde la 
colegiatura, como Residente o Supervisor o 
Inspector o Jefe de Supervisión, en la ejecución o 
inspección o supervisión de obras iguales o 
similares al objeto de la convocatoria. 

2 Ingeniero Especialista en Estructuras 

Acreditar experiencia efectiva mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses, computados desde la 
colegiatura, como especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, responsable o la combinación de 
estos en: estructuras, estructural, estructurista; en 
la ejecución, inspección o supervisión de obras en 
general. 

3 
Ingeniero Especialista en Instalaciones 
Sanitarias 

Acreditar experiencia efectiva mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES, computados desde 
la colegiatura, como especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, responsable o la combinación de 
estos; en instalaciones sanitarias y/o Ingeniero 
Sanitario en la ejecución o  supervisión de obras en 
general. 

4 
Ingeniero Especialista en Instalaciones 
Eléctricas 

Acreditar experiencia efectiva mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES, computados desde 
la colegiatura, como especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, responsable o la combinación de 
estos; en instalaciones eléctricas y/o Ingeniero 
eléctrico en la ejecución o  supervisión de obras en 
general. 

5 Ingeniero Especialista en Geotecnia 

Acreditar experiencia efectiva mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses, computados desde la 
colegiatura, como especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, responsable o la combinación de 
estos, en Geotecnia o mecánica de suelos o 
geotécnica; en la ejecución, inspección o 
supervisión de obras en general. 

6 
Ingeniero de Seguridad en Obra, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente 

Acreditar una experiencia efectiva mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses, computados desde la 
colegiatura, como especialista, ingeniero, 
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Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 

Reglamento. 
 

supervisor, jefe, responsable, o la combinación de 
estos en SSOMA, seguridad y salud ocupacional o 
seguridad en obra o seguridad y salud ocupacional 
o salud en el trabajo o seguridad e higiene 
ocupacional o medio ambiente o ambiental; en la 
ejecución, inspección o supervisión de obras en 
general. 

7 Arquitecto 

Acreditar experiencia efectiva mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES, computados desde 
la colegiatura, como especialista, arquitecto, 
supervisor, jefe, responsable o la combinación de 
estos; en la ejecución o  supervisión de obras en 
general. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ DEL VALOR 

REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 

Se considerará obra similar a: construcción y/o creación y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación 
y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación, o combinación de estos en estadio, 
campo deportivo, complejo deportivo o multideportivo, infraestructura deportiva o multideportiva, y losa 
deportiva o multideportiva, y SERVICIOS DEPORTIVOS Y/O POLIDEPORTIVOS.   
 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 

recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 15   de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 

se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. 
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Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 

de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 

de suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/ 2,311,700.00 (Dos Millones Trescientos 

Once Mil Setecientos con 00/100 Soles).  

 

Consideraciones adicionales: 

(i) La línea de crédito deberá estar dirigido a la Municipalidad Distrital de San Marcos, con atención al 
Comité de selección.  

(ii) La línea de crédito deberá encontrarse aprobada, vigente y disponible, a fin de garantizar que el 
postor cuenta con el monto requerido. 

(iii) Queda a potestad del Postor la presentación de la Carta de Línea de Crédito bajo los formatos que 
emitan las entidades emisoras, conteniendo la información mínima requerida. 

(iv) La carta debe ser suscrita por la persona o por las personas facultadas, bajo responsabilidad del 
postor y de la entidad emisora. 

(v) La empresa emisora, adicionalmente debe tener la capacidad financiera suficiente para garantizar el 
monto solicitado. 

 

Acreditación: 

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito 

de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no 

pueden otorgar créditos. 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del 
integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las obligaciones de la ejecución de la 
obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social del integrante 
o integrantes del consorcio.  

 
1  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[100] 16 puntos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

                                                           
17  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 18 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 19 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

                                                           
18  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 20. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].21 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 

                                                           
20  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
21  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 22  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

                                                           
22  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 24 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 25 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                           
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV29  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                           
29  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS 
LICITACION PUBLICA N° 021-2021-MDSM CS -1 
 

 68 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV30  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                           
30  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV31  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                           
31  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV32  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

                                                           
32  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa33 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
33    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO34 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

35 DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
34  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
35  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
36  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
37  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
38  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO34 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

35 DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

