(A

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Autoridad Autbnoma de Majes- AUTODEMA
_ Licitacion Publica N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1

/VJODEAVI\

Autoridad Autonoma de Majes

BASES ADMINISTRATIVAS!?
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PARA LA RECONVERSION AGRICOLA B-2 DEL DISTRITO
DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA”
AREQUIPA

2020

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccioén, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidén especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.




(A

aaaaaaaaaaaaaaaa age

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Autoridad Autbnoma de Majes- AUTODEMA
Licitacion Publica N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1

3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacion de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185
del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UTORIDAD AUTONOMA DE MAJES - AUTODEMAA
RUC N° : 20162554167

Domicilio legal : NRO. EINT. 8 URB. LA MARINA — CAYMA - AREQUIPA
Teléfono: . (054) 254040 Anexo 246

Correo electrénico: . procesos@pems.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECONVERSION
AGRICOLA B-2 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 5210,556.39 (Cinco millones doscientos diez mil quinientos
cincuenta y seis con 39/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado el 31 de
agosto de 2020.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/5°210,556.39 S/ 4°689,500.76 S/5°731,612.02

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién Administrativa N°
contratacion : 132-2020-GEA/PEMS-GE-
OAJ, de fecha 23-09-2020
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico . Ejecutiva N° 317-2018-GRA-
" PEMS-GE/OAJ, de fecha 04-
12-2019
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico, de corresponder . Ejecutiva N° 123-2018-GRA-
" PEMS-GE/OAJ, de fecha 11-
09-2020

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

. - . P Contratacion menor a 8 UIT
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, sito Nro. e int. 8 Urb. La Marina — Cayma -
Arequipa

Recoger en : Unidad de Logistica y Servicios

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 soles (Cinco con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 500.00 soles (Quinientos com 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 3.00 soles (Tres com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
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1.12.

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.
BASE LEGAL

- Decreto de Urgencia N°014-2019 — Ley de Presupuesto del Sector Pubico para el Afio
Fiscal 2020

- Decreto de Urgencia N° 015-2019 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico para el Afos fiscal 2020

- Decreto de Urgencia N2 016-2019 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio
fiscal 2020

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Directivas del OSCE. - Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N°103-2020-EF

- Oftras normativas de alcance del presente objeto de contratacion

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ X
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

a)
h)
i)
)

k)
)

m)

n)

0)

p)

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio y correo electronico para efectos de la notificaciébn durante la ejecucion del
contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS8.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?°.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

®  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Tramite Documentario de la AUTODEMA, sito en
la Urb. La Marina E-8 en el distrito de Cayma, provincia y Departamento de Arequipa, en el
horario de atencién de la Entidad.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?!?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete
(07) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos14 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUALES

12 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidaciéon. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

£0YA igostocLT oy VORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECONVERSION
A, AcK ,B-2. DEL DISTRITO DE MAJES- PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE
o QUIPA
TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO PARA LA RECONVERSION AGRICOLA B-2, DEL DISTRITO DE MAJES-PROVINCIA DE
CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico aprobado por AUTODEMA, es el documento que define las caracteristicas
tecmcgs qel proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo de manera precisa
las pnncmales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos
requeridos para su ejecucién (especificaciones técnicas y estudios especificos
realizados/Estudio de suelos, hidrolégicos, calculos para el disefio de estructuras, etc.). asi como
Su costo (presupuesto y analisis de precios unitarios) y cantidades referenciales de trabzjo a
ejecutar (metrados)

El expediente técnico determina y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base a
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados en las diferentes partidas que conforman
el presupuesto de obra, los que toman en cuenta las caracteristicas climaticas y de altura de la
zona (msnm) donde se ejecutara la obra; los rendimientos utilizados en los precios unitarios
asumen las condiciones de altura que afectan a los equipos y personal de obra, asi como en el
caso de lluvias su periodo de presencia, por lo que solo bajo situaciones extraordinarias se podria
ver afectado el plazo de ejecucion.

a) AREA USUARIA.

Gerencia de Gestidon de Recursos Hidricos.

b) NOMBRE DEL PROYECTO

CONTRATACION DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTARA LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECONVERSION AGRICOLA B-
2, DEL DISTRITO DE MAJES-PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

c) FINALIDAD PUBLICA '
Brindar a los usuarios un sistema de riego eficiente y seguro que contribuya al desarrolio y
mejora de la productividad agricola, contribuyendo al desarrollo econémico y social de la
region

d) DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD

[ B [T T*MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA

| v e
Nombre de la obra LA RECONVERSION AGRICOLA B-2, DEL DISTRITO DE MAJES-
| PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

| El lugar de ejecucion de la obra es el siguente
| DISTRITO | MAJES
PROVINCIA CAYLLOMA

Ubicacion
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£ et RSION
h INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECONVE
o N STHITO DE OVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE

AGRICOLA B-2, DEL DISTRITO DE MAJES- PR
/ \ AREQUIPA"
\

DEPARTAMENTO ‘L“/\R[;OUIPA

Expediente Tecnico Resolucion de Gerencia Ejecutiva N° 317-2018-GRA-PEMS-
(aprobado mediante) Y | - | GE/OAJ, de fecha 04-12-2019

Fecha de aprobacion || e e =
Documento y fecha de ' Resolucion de Gerencia Ejecutiva N° 123 -2020-GRA-PEMS-

actualizacion del expediente | GEJOAJ, de fecha 11-08-2020
tecnico, de corresponder [ ] _

e) PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA OBRA:

VASOREGULADOR | - | 21,690.66m3
"DESARENADOR Y I P

CANALES NI — 4 |
"DESCARGA DE N

DESARENADOR | ¥OtM
' TUBERIA PVC 710 mm en gﬂ?:@_

CARACTERISTICAS TECNICAS S

| Tipo_dg | Caracteristicas Técnicas del Mantenimiento ‘ |
Caracteristicas

\
"~ Desmontaje de recubrimiento de vaso existente |
| . Construccion de vaso regulador de concreto armado con boca l

de entrada, aliviadero y rampa de ingreso vehicular } \
Vaso Regulador | - Limpieza y mantenimiento del sistema de lavado del vaso
regulador, toma de captacion, tablero de control |
| . Reparacion de funda cilindrica y cambio de extractor de aire ‘
posterior a la valvula de control, ) ‘

- Habilitacion de desarenador y canales de alimentacion, al vaso ’

Desarenador y regulador, con respectiva descarga de desarenador. |
Canales - Instalacion de rejillas metalicas, con aberturas adecuadas para ‘ ’
evitar el paso de los elementos solidos. |

Rect em;,;,‘;\

S

i
| . - Habiltaci¢ imi il reteni |
| ‘s o et | abilitacion de poza para‘vemmlento de material retenido en la |

. nave desarenadora y sedimentos del vaso regulador. ‘ ‘

' COMPONENTE 1: VASO REGULADOR

E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

‘
|

 Mantenimiento y calibracion de 6 filtros de malla EBS, y '
reconfiguracion por parte de empresa especialista.
Instalacion de valvulas de aire, para el control de presiones en ‘

‘ Cabezal de Filtrado

COMPONENTE 2
MANTENIMIENTO DE

el tramo del vaso regulador y la caseta de filtrado.

Limpieza de grupo electrogeno y mantenimiento de

instalaciones eléctricas.

Habilitacion de un filtro adicional por razones de dotacionde |
agua.

Recuperacion de canal de limpieza

- Casetade Filtradoy | _
Vigilancia

CABEZAL DE

+ UBICACION DE LA OBRA:
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f) DEFINICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACION

. NORMATIVA TECNICA. Seran de aplcaccn
Reglamento de seguridad de presas o diques de embalse de agua
Reglamento tecnice de Hidrologia

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser
el caso, vigentes a la fecha de aprobacion del expediente tecnico de la obra compementan
suplen o priman sobre cualguier disposicion general contenida en el expediente lecnico aprodace
(no aplicable a disposiciones especificas no consideradas en las normas senaladas)

Il. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM

‘ Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un
. determinado plazo de ejecucion: la cual debe comprender todas las actividages aun
cuando no tengan una partida especifica de pago. asi como todas [as vincuiaciones

entre actividades que pudieran presentarse El Programa de ejecucion de oora cabe

elaborarse aplicando el método CPM (Definicion incorporado por el Art 2 ael D SN*

056-2017-EF)
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las cistintas actv.dages
deberan responder a su necesidad técnica no se podran establecer estas sin la debga

Justificacion de ejecucion obligatoria previa y/c igual a la actividac principal

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion ge
obra (CPM) no necesariamente debe ser identico al calendaro de avance ge obra
valorizado del expediente técnico toda vez que el ganador de la buena pro debera
elaborar su propio calendario de avance de obra valornizado sustentado en el programa
de ejecucion de obra (CPM) concordante con su oferta y programacion siempre que
mantenga los criterios de ejecucion, secuencia logica de las actividades y plazos
determinados en funcion a sus rendimientos temporalidad y represente ia
optimizacion de los criterios establecidos por la ENTIDAD el cual debera ser aprobade
por la ENTIDAD. (PRONUNCIAMIENTO N° 305-2017/0SCE-DGR)

No se podra suscribir el Contrato por responsabilidad del Contratista s es que no
cuenta con el V'B® de la Entidad

Importante
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Para la firma de! contrato. el postor ganador de la buena pro debe presentar entre los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion

de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la
obra

Calendario de adguisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado Este
calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado vigente

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera

Detalle fisico del Analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y subpartidas).
asi como, el desagregado de gastos generales fijos y variables. Asnmlsmo. se
presentara en forma electronica (software de la especialidad de uso generalizado.)

Los mismos que seran Revisados y Visados por €l Area Usuaria, en concordancia con
el Expediente Técnico

Ill. RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya
variacion afecta el plazo total de ejecucion de la obra.

IV. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial para la ejecucion de obras civiles, asciende a la suma de S/
5'210.556.39 (Cinco millones doscientos diez mil quinientos cincuenta y seis con
39/100 soles) incluyendo impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de Ia ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 31 de
Agosto del 2020. de acuerdo al siguiente detalle

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECONVERSION AGRICOLA 8-2

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA |

RECONVERSION AGRICOLA B-2, DEL DISTRITO DE MAJES-PROVINCIA DE \
[ CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™ |

| —

‘Sl

| COSTO DIRECTO s 3679,771.45 {
 GASTOS GENERALES 10.00000013587% | SI.  367,977.15 _{1
UTILIDAD 10 00000013587% S 36797715 / __;
SUB TOTAL ‘ - SI. 441572575 |
LGV, 18 % | st 79483064 }.
PRESUPUESTO DE EJECUCION 521055639 |

V. SISTEMA DE CONTRATACION

Sera a PRECIOS UNITARIOS.

Se entiende gue gl precio unitario ofertado considera las condiciones previstas en los
planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales (metrados)




Autoridad Autbnoma de Majes- AUTODEMA
Licitacion Publica N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1

/ g GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

P o
: PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECONVERSION
/ AGRICOLA B-2 DEL DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE

\ AREQUIPA

contenidas en las bases (Presupuesto relerenca Se pagaran los metrados
realmente ejecutados y en caso de no existir el precio unitario se paclara un
precio unitario nuevo

VI ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El detalle de los precios unitarios que el postor debe presentar €1 5 oferta (fis
debera especificar de manera precisa el rendimiento L1112ad0
partir de los equipos que partcipan en este 1rab3jo) gua mente para 'as paraas e-
general cuando esten conformadas por sub-partidas

Vil. FORMULA POLINOMICA

Formula Polinémica o formula de reajuste es la representacion matematca 9e ©
componentes a nivel de costos de una obra cue sirve para reconocer a C:"'a" sta ic
mayores costos producto de la variacion de precios ge 10s 'NsuUmo gue 'a conforman
entendiéndose que esta ha sido elaborada consigerando 05 €
representativos en la oportunidad de su elaboracion Los postores en 3 efapa oe
proceso de seleccion estan obligados a revisaria y a comunicar cugiquier 0osenvacorn
que consideren necesaria, luego Ge Suscrito el contrato se entiende gue '3 acecian
gue no corresponde reclamo alguno por este concepto 0 situacon posternor 387 V333 e
ella

w o

VII.GASTOS GENERALES (GG):

prestacion a su cargo, denvados de su propia actividat empresana por O
pueden ser incluidos dentro de las partidas de /as obras o0 de ‘0s COs!os 0recios &
servicio

IX. GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)

Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de |a prestacon a
cargo del contratista

X.GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV)

Son aquellos que estan directamente relacionados con el ttempo de ejecucon ce 1a cbra
y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de gjecucion ge 'a prestacon
: a cargo del contratista

Si bien este gasto se estima en funcion del plazo de ejecucion contractua su rea
procedencia obedece a su relacion con I0s lrabajos contratados es gecr estan en
concordancia con los recursos de personal tecnico y administratvo y logistico ce
contratista. necesarios para la ejecucion de la obra (tpo y cantidac de trabajo
contratado) En ese sentido, como su pago penodico (mensual) esta en funcion gel
trabajo ejecutado (como porcentaje del avance fisico de la obra) su reconocimiento se
da dentro del plazo realmente utilizado para la ejecucion de l0s trabajos contratagos no
corresponde por este motivo reconocer GGV en los casos de ampliaciones de p'azo 0o
ejecucion de prestaciones adicionales de obra que tienen su propio gasto genera

La Entidad reconocera los GGV debidamente acreditados solo en los casos oe
ampliaciones de plazo y bajo las condiciones establecidas en el Articulo *
por
ejecucion de adicionales de obra solo dan derecho al reconocmento age ‘os GGV
propios de su ejecucion entendiendose gque el plazo contractual que pua.ese amplarse

%

por esla causa esta cubierto por los GGV del contrato principal
Los % de gastos Generales y Utilidad oferlados por el postar podran ser alferentes a los
7 indicados en el Presupuesto referencial mostrado en el Vol 07 ANALISIS DE

PRECIOS UNITARIOS
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XI. SUBCONTRATACION.

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacion de parte de las prestaciones
a su cargo. debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el Articulo 35° -
Subcontratacion de la Ley N' 30225 de Contrataciones del Estado y Articulo 147" -
_@R‘Eﬁim—mﬁfj de su Reglamento, la entidad se reserva el derecho de autorizarlas Se
permitira hasta un 40% del monto del contrato original

XIl. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49 5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente

« Elnumero maximo de consorciados es de 02 integrantes
« El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 50%
« El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%
XII.OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdp a
su oferta técnica. En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida
o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion maxima de siete
(07) dias calendarios, de atencion médica u otra causal. el Contratista esta obligado a
informar oportunamente al Supervisor y este a la Entidad de manera detallada, por
medio escrito o via correo electronico en casos de emergencia, debiendo en este Ultimo
caso regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad, sera materia de
descuento por los dias que dure esta. no se admitiran ausencias de personal mayores
a siete (07) dias calendarios, las que en caso de presentarse cualquier modificacién
sera considerada como un incumplimiente contractual.

f Asimismo, el Contratista debe de presentar de forma mensual la programacion de salida
— de su personal y cualquier modificacion.

XIV. PENALIDAD:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de la prestacion objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso,

-

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a |a siguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria = — - -
I x Plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F =0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicio sen general y consultorias: F=0.25
b.2) Para obras: F= 015

XV.OTRAS PENALIDADES.
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En aplicacion del Articulo 163° - Otras penalidades del reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, se establecen las siguientes

PROCEDIMIENTO |

=3 TSUPU"ESTO’DE APLICACION | F;&M;;ALCUL i
| DE PENALIDAD 7 )
En casc culmine la relacion ‘
contractual entre el contratista y el Una (1) UIT; vigente en I Seglin Informe especial o |
Mensual de obra del Supervisor

personal ofertado y la Entidad no ‘

oportunidad que se produce

12.1 haya aprobado la sustitucion del . correspondiente al periodo en !
la infraccion, por cada dia de .
personal por no cumplir con las ) que se produce la ausencia o
, no contar con el profesional e )
| experiencias y calificaciones del del mes siguiente.

) en obra.
profesional a ser reemplazado ’

T E — = “Segun  Informe especial 0 |

Mensual de obra del

‘ ‘ ‘ Supervisor correspondiente  al
periodo en que se produce la 1

‘ ausencia o del mes siguiente.

‘ También se podra acreditar con ’

‘ ‘ un informe del Administrador de ‘

~oniad 4> l Contrato o de la Unidad.
A o

| l En cada caso en panicular.‘
debera determinarse si cierto l

I evento constituye un supuesto
UNA (1) UIT, vigente en la

) ] \ : de caso fortuito o fuerza mayor ‘
Por cada dia de ausencia del = oportunidad que se produce
! 2 a efectos de penalizar o no al
personal en obra ? la infraccion, por cada dia y
contratista en cuanto a la
B por cada personal ausente. )
‘ ausencia de los profesionales.
a® ' Respecto a los dias de

descanso y salidas, estos

’ deberian estar debidamente
programados, a efectos de no |

|

1N - ~

‘ aplicar las respectivas
|

penalidades. Corresponde a la
obligacion  del  Contratista,

‘ informar de manera anticipada
‘ la programacion del descanso

de su personal _
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Cinco por mil {5/1000) del

monto total de la Segun anotacion de cuaderno

Si el contratista o su personal, no )
valorizacion del penodo por de obra ylo Informe

ermite el acceso al cuaderno de i
123 P cada dia de dicho especial del Supervisor

obra al Supervisor. impidiendole

impedimento Segun correspondiente al penodo en
anotar las ocurrencias
informe del SUPERVISOR que se produce el hecho

DE LA OBRA

Por reemplazar al Residente de

Obra ocualquiera de los

especialistas propuestos en su
oferta técnica, en el periodo

comprendide desde la firma del

Se acredita con la solicitud de

9] i D
contrato Y, y hasta el primer 50% — del sontratista: |

| . S
- P v slecucion presentada al Supervisor ylo

contractual, por considerarse que
4 3 Se aplicara una penalidad Entidad. \

la contratacion llevada a cabo se
124 | del 0.15% del monto total

realiza en el marco de los . : ‘
del contrato original | La enfermedad incapacitante o

rincipios de eficiencia, de trato ; ;
‘ ¥ v sobreviniente se acredita con

sto e igualitari i \ )
= asan Y Eationd un certificado de incapacidad |

\
‘ ‘ para el trabajo |
Esta penalidad, no se aplicara

’ solo en los casos de muerte o
enfermedad  incapacitante o '
‘ sobreviniente del profesional a ser

] remplazado.
| Por SUBCONTRATAR parte de las

‘ prestaciones a su cargo sin la

\ ~ 125 | autorizacion escrita de Se aplicara una penalidad Se acredita con un informe |
/ i | AUTODEMA y al margen de lo | del UNO por ciento (1%) del especial del Supervisor que
| dispuesto por el Ariculo 147°.-| monto total del contrato especifique los trabajos}

Subcontratacion del Reglamento | original subcontratados. 1
' de la Ley de Contrataciones del
Estado

a) Por valorizar trabajos sin cefirse
a las bases de pago de las
especificaciones {écnicas y/o

a)b) Se acreditara con la
revision ylo evaluacion de la

2 . ) correspondiente valorizacion
valorizar trabajos no ejecutados

Se aplicara una penalidad
del 0.15% del monto total del
Contrato original.

126 | (sobre -  valorizaciones.

valorizaciones adelantadas,

etc), que ocasionen
). g pagos ¢). d).e) y f) Se acredita con un

informe especial del supervisor
ylo Administrador de Contrato

indebidos 0 no encuadrados en

las disposiciones vigentes; sin ’
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c)

€)

péau':»oideﬁlasiazcmnes legales
Que pudieran corresponder

Por
trabajos de obras adicionales

presentar y valorizar
dentro de la planilla de la obra
principal contratada Se precisa
que los mayores metrados no se
considera para la aplicacion de
esta penalidad

Por no presentar el calendario
de avance de obra valonzado
actualizado a la fecha de inicio
de obra y su Programacion CPM

correspondiente, a la
Supervision, dentro del
plazo de siete (07) dias

calendario del inicio de la obra.

Por no presentar al Supervisor el

Calendario de avance de obra |

valorizado actualizado y su |

CPM
dentro del

Programacion
correspondiente,
plazo establecido por el Articulo

198.-Procedimiento de
Ampliacion de Plazo del
Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Por atrasos ylo paralizaciones
de los
programados, consecuencia del
de sus
obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
oportunas.

trabajos o actos

incumplimiento

remuneraciones

etc.).

Por no presentar oportunamente |

los planos post-construccion,

metrados finales, dossier de

calidad con todas las pruebas, |

ensayos. analisis de campo y |

las lecciones aprendidas.

12.7

!

contara con el

En caso el CONTRATISTA no

equipo ofertado

para la ejecucion de la obra

Penalidad equivalente al 10 |
% de la Valorizacion (antes |

reajustes y

de

Se acredita con un informe

especial del Supervisor ylo |

Administrador de Contrato y/o

O
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o . amortizaciones) del mes en Umdaa Gerencial de
el que se detecta la [alta Supervisian y Caldad de PYN
La penalidad se aplicara en el
caso que el contratsta no
contara con el equipo oferado
para la ejecucion de la obra de
acuerdo al calendano de
movilizacion de equipo
En caso EL CONTRATISTA | == == |
incumpla con su obligacién de Equivalente a (2/10000) del
implementar la sefalizacion diurna monto total del contrato .
Se acredita con un informe
12.8 y nocturna que la obra requieraafin | onginal por cada .
. ) especial del Supervisor
de evitar accidentes y brindar la oportunidad que se
seguridad necesana a los usuaros evidencie la falta
de la via
| " | Eauivalente a (5/10000) del | -
En caso EL CONTRATISTA | monto fotal del contrato ~ Se  acreditara  con  un
12.9 ) incumpla con su obligacion de | original por cada  documento del Supervisor y/o

mantener vigentes las pélizas de oportunidad que se | Administrador de Contrato.

‘ Seguros. evidencie la falta.

XVL.

o

En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso
fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los

profesionales.

La aplicacion de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de
tramite de la valorizacion del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la
liquidacion final, segun corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la

ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item

que debio ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del
contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el Art. 165 del RLCE
Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte la falta

ADELANTOS

Se otorgara adelanto directo y para materiales e insumos de conformidad a lo establecido
en el Art. 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
No estableciéndose un porcentaje minimo para estos casos.

ADELANTO DIRECTO
AUTODEMA otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8)

dias siguientes a la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud 1a garantia por
adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente
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V!

AUTODEMA debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud del CONTRATISTA
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud

Cumplir con el articulo 156 del reglamento

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
materiales o INsumos en su conjunto hasta por gl 20%
forme al calendario de adquisicion de materiales o
TA y en concordancia al calendario de avance de

AUTODEMA otorgara adelantos para
del monto del contrato original con
insumos presentados por EL CONTRATIS
obra valorizado

calendarios previos a la

4 en un plazo de ocho (8) dias
cada

La entrega del adelanto se realizar :
fecha prevista en el calendario de adquisicion de maleriales © insumos para
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de l0s materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. l?ara tal
efecto EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de s'lete (7)
dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud Ia
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de

ejecucion de la obra.

ara materiales e insumos en los casos en que las

No procede el otorgamiento del adelanto p
a las fechas senaladas en el

solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad
calendario de adquisicion de materiales e insumos

El valor de los Materiales e Insumos pagados debera estar de acuerdo con el metrado de
LA OBRA en concordancia con el Calendario de Adguisiciones de Materiales e Insumos,
presentado por EL CONTRATISTA, y en conjunto no deberan superar el 20% del monto del
Contrato, segun articulo 156° de EL REGLAMENTO.

Los Adelantos para Materiales e Insumos deberan estar respaldados por |a correspondiente
Garantia, a través de una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion
automatica a favor de AUTODEMA, vigente hasta la amortizacion total del Adelanto para
Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en el articulo 182° de EL REGLAMENTO.

[ La amortizacion por el Adelanto para Materiales e Insumos, se efectuara segun lo dispuesto
\ en el articulo 183° de EL REGLAMENTO.

XVIl. FORMA DE PAGO
AUTODEMA se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en
periodos de valorizacion mensual. Asimismo, AUTODEMA o EL CONTRATISTA, segun
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del

contrato de obra, luego de la aprobacion de la misma.
Todos aquellos gastos que no se incluyan en la ejecucién de LA OBRA y que no hayan sido

previamente autorizados en forma escrita por AUTODEMA, no seran reconocidos
Todos los pagos que AUTODEMA deba realizar a favor de EL CONTRATISTA por la
ejecucion de LA OBRA, se efectuaran después de realizadas la respectiva ejecucion.

XVII.ADICIONALES Y REDUCCIONES

En la.ejecucién de LA OBRA, solo se podra incrementar o disminuir en funcion de los
servicios realmente ejecutados y requeridos, previo acuerdo entre las partes y debidamente
autorizados por AUTODEMA, tal como lo establece en el REGLAMENTO.

XIX. REAJUSTES

Los reajustes en el caso de ejecucion de LA OBRA, se encontraran determinados en
concordancia con lo establecido en los articulos 38 la LCE y 195° de EL REGLAMENTO.
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a aphcacion de las formulas debe sujetarse a los dispuesto en el Decret Quprer ‘
2018-EF vy sus modiicalonias amphatonas y complamentanas

XX VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valonizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elabo

con lo establecido en el articulo 194° de EL REGLAMENTO Asimis

0 194 cuadlguier discrepanc'a se rasg'very 3«

regiran por lo establecido en el citado articy
conformidad con lo estipulado en el articulo 196° de EL REGLAMENTO v agccrar
presenta la siguiente documentacion Como minima

Valornizacion de avance fisico

Hojas de metrado ejecutados

Cuadro de control de amertizaciones de adelanto

Estado de vigencia de garantias

Hoja Resumen que muestre los avances acumulados

Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuagos por 'a
Graficos de avance de obra programada contra obra ejecutada
Metrados ejecutados

Panel fotografico-

10 Analisis de laboratorio

11. Copias de cuaderno de obra

OO D WwN

TOADEM
ODEMA

En caso de retraso en el pago de las valorzaciones. por razones imputables a AU

EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos de
conformidad con los articulos 1244°. 1245° y 1246° del Codigo Cwvil Para 'a efecto se
formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en 'as valorzacores

siguientes

. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento ochenta (180) dias calendario &
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las conaiciones prev stasene

articulo 176° del REGLAMENTO

AUTODEMA puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio cel plaze oe

ejecucion de la obra en los supuestos previstos en el articulo 142" de EL REGLAMENTO

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion e 'a

Obra, AUTODEMA y EL CONTRATISTA podran acordar la suspension ¢el plazo o€

ejecucion, de conformidad con el articulo 178" de EL REGLAMENTO

E| desarrollo de la ejecucion de LA OBRA constara detalladamente en el Calendario de
Avance de Obra Valorizado de LA OBRA. elaborado en concordancia con el cronograma ge

desembolsos economicos establecido. con el plazo de ejecucion del presente ContratC y

sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (PCM) el cu
donde se ejecute LA OBRA de

al debera consigerar la

: : : : | ediente
estacion climatica propia del area acuerdo al exp

técnico

XXII. AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
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20.1.Causales de Ampliacion de Plazo

De conformidad con el articulo 197 del Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado. el contratista puede solicitar 2 ampliacion de plazo pactado por cualquiera de

las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del

programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista

b) Cuando es necesario un plazo adicional para |a ejecucion de la prestacion adicional

de obra En este caso, el contratista amplia el plazo de 1as garantias que hubiere

otorgado.
¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados,

en contratos a precios unitarios
20.2.Procedimiento para tramitar una Ampliacién de Plazo
El procedimiento de Ampliacion de Plazo se detalla en el articulo 198° del Reglamento.

En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho
que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se
haya suspendido el plazo de ejecucion contractual, el contratista puede solicitar y la
Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista
valorice los gastos generales por dicha ampliacion parcial, para cuyo efecto se sigue el
procedimiento antes sefialado que considera plazos de tramite, anotaciones expresas

del inicio y final de causal y otras consideraciones referidas.

20.3.Reconocimiento de costos y gastos en caso de Ampliacion de Plazo

E| reconocimiento de costos y gastos, en caso de ampliacion de plazo, se norma

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de contrataciones y sus modificaciones.

XXII.CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra de
conformidad con el articulo 208° del Reglamento, Y SUSCRITA POR LA COMISION DE
RECEPCION DE OBRA.
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XXIV. RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

221 EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la
eficiencia de los equipos empleados en la ejecucion de la Obra. los que deberan
asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria

222 Durante la ejecucion de la Obra, EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir los plazos
parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. En caso de
producirse retraso injustificado se procedera de acuerdo al articulo 161° del
Reglamento

223 EI CONTRATISTA abrira en el acto de entrega del terreno, el Cuaderno de Obra
debidamente foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el
inspector/supervisor y el residente. En este Cuaderno de Obra se anotaran las
indicaciones. ordenes. autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones
que consideren convenientes para la ejecucion de la Obra.

XXV. SUPERVISION DE LA OBRA

&

%
%’\umn‘_‘ .

23.1 La Obra, contara de modo permanente y directo con un Supervisor, cuyas
condiciones o caracteristicas establece el articulo 186° del Reglamento. La Obra
estara sometida durante su ejecucion a la permanente supervision de AUTODEMA,
quien para estos efectos designara al Supervisor, cuyas funciones se hayan
establecidas en el articulo 186° del Reglamento; éste, por delegacion, dirigira |a
inspeccion general de la Obra, con autoridad suficiente para suspender y rechazar
los trabajos que a Su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el

L Expediente Técnico. quien absolvera las interrogantes que le plantee EL

CONTRATISTA. Igualimente, la Obra estara sometida a la fiscalizacion de

AUTODEMA

232 EL CONTRATISTA no podra ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus
obligaciones contractuales y no ordenara ningun trabajo adicional que de alguna
manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacién escrita y previa de AUTODEMA.

XXVI. CUADERNO DE OBRA

24 1 El Cuaderno de Obra sera abierto en la fecha de entrega del terreno. conforme a lo

establecido en el articulo 191° del Reglamento.
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SEGUROS

24 2 Las Anotaciones y Consullas sobre Qcurrencias se ngen en concordancia con los

articulos 192° y 193" del Reglamento

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecucion del Servicio debera obtener todos los
Seguros necesarios segun la Legislacion Nacional aplicable y conforme al detalle que se
indica en el presente numeral, contratados con una aseguradora debidamente autorizada
por la SBS. los mismos que deberan acreditarse ante AUTODEMA, de acuerdo a las
Bases Integradas de la Licitacion Publica. Se mantendran en su total capacidad hasta que
el objeto de este Contrato haya sido recibido satisfactoriamente por AUTODEMA.

Las Polizas y demas documentacion requerida en este acapite de Seguros estaran a
disposicion de AUTODEMA quien podra solicitarlas en cualquier momento para su
verificacion. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de resolucion del presente

Contrato.

EL CONTRATISTA presentara la documentacion de las Polizas de Seguros después de
la suscripcion del presente Contrato y antes del inicio del traslado de estructuras yl/o inicio

de ejecucion de obra.

25.1. SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (CAR)
La péliza considerara el Valor Total de la Obra, que debera considerar el IGV.

25.1.1 Coberturas y Sumas Aseguradas Minimas

~ Sumas Aseguradas

Coberturas .
Minimas

Dafios materiales que sufran los bienes
Valor Total de la Obra

|

asegurados. Basica

Danos causados directamente bor terremoto,
B ; ik Valor Total de la Obra
temblor, maremoto y erupcion volcanica.
Danos causados directamente por lluvias, N
ciclon, huracan, tempestad, vientos, I
inundacion, desbordamiento y alza de nivel de
| C r Valor Total de la Obra

aguas, enfangamiento, hundimiento, o

| deslizamiento del terreno, derrumbes y

[ desprendimiento de tierra o de rocas.




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Autoridad Autbnoma de Majes- AUTODEMA

Licitacion Publica N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1

Ainoridsa Autsnoms e Majes

P 5N PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECS”GE’!!’BN
/ \ AGRICOLA B-2, DEL DISTRITO DE MAJES- PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA™

Sumas Aseguradas
Coberturas o
Minimas

Dafos causados directamente pbr EL

CONTRATISTA en el curso de la ejecucion de
abo con el

las operaciones llevadas a ¢ Valor Total de Ia Obra

proposito de dar cumplimiento a sus

obligaciones derivadas de |a ejecucion de la

obra
BT > L = —]
Responsabilidad Civil en que incurra el

rado por danos causados a bienes de
_— P 25% del Valor Total de la Obra
terceros o lesiones a terceros. incluyendo

Responsabilidad Civil Cruzada. |

l

| Los gastos por concepto de Remocion de
mbri nn arios despues de |

| ERembIcS R AeaD neenarion oARY 10% del Valor Total de Ia Obra |

| ocurrir un siniestro amparado bajo la citada

poliza.

G 1 Propiedades adyacentes

| R e —
H Subsuelos y/o masas de tierra 10% del Valor Total de la Obra

|
10% de! Valor Total de la Obra |
|

Debilitamiento de Bases y/o Elementos
‘ 7 20% del Valor Total de la Obra

L

Portantes

25.1.2. Deducibles

Los deducibles de las coberturas de seguros, estaran a cargo de EL
= CONTRATISTA.

Los deducibles en su estructura porcentual no podran ser mayores al 10% del

monto indemnizable o al 2% del Valor del Predio afectado. Los deducibles
minimos no deberan ser mayores al 0.5% del Valor Total de la Obra,

25.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
25.2.1. Coberturas Minimas
La Cobertura a contratar incluira como minimo:

- Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual

- Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores,
sean estos empleados u obreros en planilla 0 no)

- Responsabilidad Cwvil de Locales y Operaciones

- Alimentos y Bebidas

- Incendio y/o explosion y/o dafios por agua y/o dafios por humo

- Uso de armas de Fuego

- Escaleras, gruas, montacargas. elevadores, maquinaria, equipo movil y
similares.

- Trabajos terminados

- Polucion y/o Contaminacion accidental
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Responsabilidad Civil Cruzada
Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Sub Contratistas

Seguro de Responsabilidad Civil por Transporte de Mercaderia. incluyendo
cualguier tipo de mercaderia considerada como peligrosa y que sea
manejada y/o transportada por el Proveedor del Servicio, que cubra los
dafos a terceros y al medio ambiente ocasionados por el transporte La
cobertura de Respensabilidad Civil debera asequrar las operaciones desde
la recepcion, recojo, almacenaje, consolidacion y el transporte de la carga

al lugar de servicio
Responsabilidad Civil Admitida

25.2.2. Sumas Aseguradas Minimas

La Suma Asegurada de la poliza considerara el 5% del Valor Total de la Obra.
En el Valor Total de la Obra se deberé considerar el IGV,

En lo que respecta a Responsabilidad Civil Admitida se considerara una suma
asegurada minima de US$ 5 000,00.

La cobertura de esta péliza podra ejecutarse como Primaria 0 Como exceso IQe
la cobertura de Responsabilidad Civil cubierta por la Poliza de Construccion
(CAR)

25.2.3. Deducibles

Los deducibles de las coberturas de seguros, estaran a cargo de EL
CONTRATISTA

Los deducibles en su estructura porcentual no podran ser mayores al 10% del
monto indemnizable. Los deducibles minimos no deberan ser mayores al 0.5%
del Valor Total de la Obra.

25.3. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSIONES Y
SALUD)

La poliza considerara a todo el personal a cargo de EL CONTRATISTA que
realizara el trabajo de instalacion y/o que esté vinculado en la ejecucion del servicio
contratado por AUTODEMA. considerando que la actividad de construccion
requiere de manera obligatoria este tipo de seguro, segin normatividad vigente.

25.4. SEGURO VIDA GRUPO (D. L N° 688)
EL CONTRATISTA a su total y Gnica responsabilidad debera contratar y mantener
cobertura de seguro para cualquier trabajador sea peruano y/o extranjero, realizara
el trabajo de instalacion y/o que esté vinculado en la ejecucion del servicio

contratado por AUTODEMA, bajo las regulaciones y leyes del Pert de acuerdo a lo
establecido por la normativa vigente

25.5. OTRAS CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS SEGUROS SOLICITADOS

a) EL CONTRATISTA obligatoriamente y antes del inicio de la obra, presentara z

AUTODEMA:
©
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« El onainal o copia de las polizas considerando los Términos y Condiciones

sohcitados

Copia de la factura cancelada por el pago de la totalidad de la prima
correspondiente respecto de las polizas contratadas o el Convenic de Pago de
Primas de Seguros con las facturas correspondientes a las cuotas pagadas cuyo

vencimiento es anterior a la fecha de la presentacion de la poliza

b) Las polizas que presente EL CONTRATISTA deberan incluir un endoso o
adenda de Cesién de Derechos a favor de AUTODEMA en la que conste que

« La Compaiia de Seguros que emite la poliza de seguro, se compromete a no
anular ni modificar por ningtn motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la
falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en

cumplimiento del presente convenio, sin previo aviso por escrito a AUTODEMA

con treinta (30) dias de anticipacion.

« En el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados las indemnizaciones

seran pagadas a AUTODEMA.

c) Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendra total y exclusiva
responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con

1 su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones,
X préstamos, leyes sociales y demas derecho y beneficios que le correspondan y

! : en general cualquier contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que sea
~ K aplicable para estos casos, obligandose a mantener a AUTODEMA libre de
cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendra

ninguna vinculacion de orden laboral ni contractual con AUTODEMA.

d) Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido
eguivocadamente contra AUTODEMA sera asumido directa y plenamente por

EL CONTRATISTA.

e) EL CONTRATISTA debera contratar todas las polizas que se encuentran
consideradas como obligatorias en la normativa vigente, independiente que sean
mencionadas 0 no mencionadas en la presente numeral. EL CONTRATISTA
podra contratar, bajo su costo. otras polizas y coberturas no solicitadas que

considere necesarias para mejorar su posicion de riesgo

f) En caso EL CONTRATISTA considere innecesario contratar alguna cobertura
solicitada por AUTODEMA que por el servicio a realizar no sean aplicables al
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riesgo de las actividades que realiza EL CONTRATISTA de acuerdo a lo
estipulado en el Contralo, se requerira que EL CONTRATISTA confirme por

escrito a AUTODEMA |a inaplicabiidad de tales coberturas y AUTODEMA

acepte por escrito tal argumentacion

Queda establecido que la responsabilidad asumida por EL CONTRATISTA en
el marco del Contrato no podra ser limitada, enervada ni disminuida por las
condiciones que pudieran establecer en un futuro las polizas de seguros antes

indicadas.

El CONTRATISTA acepta que asume bajo su total responsabilidad y riesgo. los
gastos y costos por pérdidas y/o dafios materiales y/o dafos corporales e
incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la eventualidad que
un accidente ocurra y EL CONTRATISTA no haya provisto adecuadas
coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de sus actividades.

Toda y cada una de las pdlizas o certificados arriba descritos deberan sefalar
que son coberturas primarias para lo que respecta a AUTODEMA sobre
cualquier otro seguro suscrito por AUTODEMA, funcionarios y trabajadores que

ampare los mismos objetos de seguros contra los mismos riesgos alli
establecidos.

El asegurador debera renunciar a su derecho de repeticion contra AUTODEMA,
funcionarios y trabajadores, lo cual debera de constar especificamente en el

condicionado particular y/o endoso respectivo.

Todas y cada una de las pélizas ylo certificados deberan consignar a

AUTODEMA, funcionarios y trabajadores, como asegurados adicionales y
terceras partes, de tal forma que la pdliza cubra adecuadamente todo dano a los

bienes y/o personal de AUTODEMA

Por lo arriba expuesto todas las pdlizas que conlieven Ia cobertura de
Responsabilidad Civil debera contar con la clausula de Responsabilidad Civil

Cruzada, contemplando el siguiente texto:

«Mediante el presente amparo se deja constancia que la inclusion de mas de un
asegurado bajo esta poliza, no afectara los derechos de cualquiera de ellos
respecto de cualquier reclamacion, demanda, juicio o litigio entablado o hecho
por o para cualquier otro asegurado nombrado o por o para algun trabajador de

cualquiera de los asegurados nombrados




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Autoridad Autbnoma de Majes- AUTODEMA
Licitacion Publica N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1

Ainoridsa Autsnoms e Majes

£ /l\f \
AR

e

AREQUIPA"

m)

n)

o)

p)

STRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECONVERSION

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAE
AGRICOLA B-2, DEL DISTRITO DE MAJES- PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE

En consecuencia. esta polza protegera a cada asegurado nombrado en la

misma forma que S| cada uno de ellos hublere suscnto una poliza independiente,
e la aseguradora, con respectc a los

sin embargo. 1a responsabiidad total d
para un accidente o sere de

asegurados nombrados no excedera, en total,
accidentes provenientes de un solo y mismo evento, del limite maximo de

responsabilidad estipulado. es decir, que la inclusion de mas de un asegurado
limite maximo de responsabilidad de la aseguradora

no incrementara el
minos. condiciones y exclusiones de esta poliza continian

Todos los demas tér
vigentes y se modifican
contradiccion entre unos Y

solamente por lo que esta clausula estipula En caso de
otros prevalecera lo que se establece en la presente

clausula»

EI CONTRATISTA deberz asumir y/o defender a AUTODEMA, sus funcionarios
y trabajadores, de cualquier reclamo. causado por su culpa o por la de cualguier

subcontratista, por el pago de beneficios sociales o del pago en exceso de los

limites contratados bajo las coberturas de Responsabilidad Civil sefaladas en

los puntos anteriores

El CONTRATISTA es responsable de reguerir y verificar que cada uno de los
subcontratistas. sean estes directos o indirectos, o contratistas independientes
comprometidos en desarrollar los servicios 0 trabajos relacionados con el
Contrato, mantengan en vigor el minime de seguros requeridos anteriormente,
especificando que AUTODEMA, sus funcionarios y trabajadores seran eximidos
de todo reclamo. costo o gasto, resultante de las operaciones bajo este contrato.
Asi también cada subcontratista sera responsable por garantizar el pago de los
beneficios sociales de todos los trabajadores (empleados y ohreros) en

concordancia con las leyes y regulaciones peruanas

El CONTRATISTA debera obtener una expresa autorizacion de AUTODEMA
antes de realizar cualquier cambio, modificacion o cancelacion de las polizas de
seguro exigidas en virtud del Contrato. Asimismo, cada poliza o certificado de
seguro debe contemplar un compromise del asegurador obligandolo a
proporcionar, con treinta (30) dias de anticipacion, un aviso por escrito a la

Empresa de tal cambio y/o cancelacion.

La responsabilidad de EL CONTRATISTA o de cualquier otra persona — natural
o juridica — relacionada a EL CONTRATISTA no esta limitada a las
estipulaciones aqui sefialadas de como se ha de contratar el seguro, asi como
tampoco al no pago de los siniestros por parte de la aseguradora, sea esta por
razones de orden técnico. insolvencia, bancarrota o deficiencia en el pago de

siniestros
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Todo deducible o prima correspondiente a |las polizas de seguro antes descritas
sera asumido unicamente por riesgo y cuenta de EL CONTRATISTA Asimismo
se acuerda que el asegurador no podra recurrir a AUTODEMA, funcionarios y

trabajadores por el pago de primas, deducibles o valuaciones

siniestros reportados a la aseguradora, que se deberan efectuar dentro de ios

plazos establecidos en los respectivos condicionados

s)

‘Qﬂﬂli‘l} L

&

t)

pagado o rechazado), montos indemnizados y/o reservados y el estatus de los

mismos a la fecha del informe.

XXVII. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

AUTODEMA, podra de oficio o a solicitud de parte intervenir econémicamente la Obra,
en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las
estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacion de los trabajos

en concordancia al articulo 204 del REGLAMENTO

XXVIl. MANTENIMIENTO DE TRANSITO

271 EL CONTRATISTA sera responsable del Mantenimiento de Transito en el Tramo
donde se ubique la Obra, desde la entrega del terreno hasta la Recepcion de los

Trabajos y estara sujeto a fiscalizacion.

XXIX. CONTROL DE CALIDAD

EL CONTRATISTA, debera contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medicion
de deflexiones y rugosidad, operado por personal idoneo, no pudiendo pasar de una
etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de AUTODEMA.

EL CONTRATISTA presentara mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo
las indicaciones de AUTODEMA, y al culminar los trabajos hara entrega de un Informe

Final de los controles realizados.

XXX. OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA esta obligado a informar a AUTODEMA a traves de envio
de copias de cartas o correos electronicos, de todas las declaraciones de

EL CONTRATISTA se obliga a presentar a AUTODEMA un informe trimestral
de los siniestros presentados a las compaiias de seguros indicando su
calificacion (en proceso de liquidacion, pagado © rechazado), montos

indemnizados y/o reservados y el estatus de los mismes a la fecha del informe.

EL CONTRATISTA se obliga entregar a AUTODEMA con la ultima valorizacion
y antes de la conformidad de obra, un Reporte de Siriestralidad emitido por la
compaiia de seguros que indique Calificacion (en proceso de liquidacion,
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EL CONTRATISTA sera responsable de los danos y perjuicios dernvados de su actuacion
y/u omision, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se

extiende a sus subcontratistas

XXXI. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la Obra, se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 208° de|
Reglamento De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva o pliego de

observaciones, y no se recibira la Obra

XXXILLIQUIDACION DE LA OBRA

La Liquidacion de LA OBRA se sujetara a lo establecido en el articulo 170° y 209° del
Reglamento.

XXXI1Il.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

4y,
%,

31.1 La conformidad de la Obra por parte de AUTODEMA vy el consentimiento de la
liquidacion de la Obra no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos

S Ry

)

0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley de
Contrataciones y el articulo 173° del Reglamento.

31.2 EI CONTRATISTA sera responsable por los defectos o vicios ocultos que
aparezcan en la obra en un plazo de siete (7) afios contados desde la recepcion de

la misma.

XXXIV. IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA

| ‘..\ ; EL CONTRATISTA sera responsable por el pago de |os tributos, gravamenes y otros que
! le correspondan. Asi como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las

aportaciones sociales de su personal.

En relacién a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos

de importacion que efectie EL CONTRATISTA, seran de aplicacion las Leyes vigentes

sobre la materia.

XXXV. EQUIPO Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las

obras, corren por cuenta del Contratista
Consideraciones especificas

a) Del equipamiento

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de
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la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa

razon

Las perdidas o dafos causados a los equipos y maquinaras durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del Contratista

Si el Supervisor demuestra que 10s equipos, maguinarias, herramientas y andamiajes
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la qbra y el cumplimiento
de los plazos. el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones

necesarias, por su c.enta y costo

La relacion de equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

e BON _CANTIDAD _ |
~ Martilo Neumatico de 25/2%kg 2.00
| Compresora Neumatica 76 HP 125-175 5PCM | 1.00
. Cargador sobre llantas de 160- 195HP 3yd3 1,00 B
| Camién volquete de 6Xd 330 HP 15 m3 200
" Retroexcavadora 115 - 165 HP 0.75YD3 200
' Compactadora vibratoria fipo Plancha 5. 8HP 1.00 |
Vibrador de concreto 1 %', 4HP 1.00
| Mezcladora de concreto de 9-11P3 1.00

Nota: los postores podran acreditar maquinaria y equipos de mayor potencia y capacidad,
asimismo que de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se

acredita para |a suscripeion del contrato.

W XXXVI.PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
" CARGO PROFESION ~ EXPERIENCIA |
i Debera acreditar una experiencia profesional de sesenta (60) meses como |
Residétit da | residente y/o supervision de las obras similares de la convocatoria, que se
‘ Obra Ingeniero Civil | computa desde la colegiatura.
En ese sentido el residente de la obra deoe ser un profesional, colegiado ‘
‘ habilitado y especializado establecido en art 179 -179.3 RLCE.
£ ialist FeBRiBBCH Debera acreditar una experiencia profesional de doce (12) meses comoW
e:pszc'a '.‘;: d /geSe uridad responsable de Seguridad y/o Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente en 1
gun ¥oel obras similares que se computa desde la colegiatura.
Eeputiaiiits | Debera acreditar una experiencia profesional de doce (12) meses como |
; B .. | Ingeniero Civil | especialista de produccién en obras similares, que se computa desde la
' en Produccion ; ‘
colegiatura. ‘
- = ‘
Especialista Ingeniero Civil | Debera acreditar una experiencia profesional doce (12) meses como
en Mecanica ylo Ing. | especialista en mecanica de suelos en obras similares, que se computa |
de Suelos Geologo. desde la colegiatura.

S—|
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
—EQUPO | CANTIDAD |
Martillo Neumatico de 25/29kg L 200
__Compresora Neumatica 76 HP 125175 PCM 100 ‘
Cargador sobre llantas de 160-195HP 3yd3 | 1.00 |
_Camion volquete de 6X4 330 HP15m3 | 200
__Retroexcavadora 115 - 165 HP 0.75YD3 200
_ Compactadora vibratoria tipo Plancha 5.8HP | 1.00
__Vibradordeconcreto 1%",4HP | 1.00
_Mezcladora de soncreto de 9-11P3 | 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aflos de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:
e Profesion: Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
e Profesion: Ingeniero Civil y/o Seguridad

ESPECIALISTA EN PRODUCCION
e Profesion: Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
e Profesion: Ingeniero Civil y/o Ing Geologo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO ) ~ EXPERIENCIA |
' Debera acreditar una experiencia profesional dz sesenta (60) meses como
: residante y/o supervision de las obras similares de la convocatornia, que se
Residente de computa desde la colegiatura
Obra En ese sentido el residente de la obra debe ser un profesional, colegiado
| habilitado y especializado establecido en art 179 -179.3 RLCE

i s Debera acreditar una experiencia profesional de doce (12) meses como
Especuall_sta responsable de Seguridad y/o Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente en
en-Ssgurided obras similares que se computa desde la colegiatura

Debera acreditar una experiencia profesional de doce (12) meses como

Especialista especialista de produccion en obras similares, que se computa desde Ia

en Produccion

colegiatura.
Especialista Debera acreditar una experiencia profesional doce (12) meses como
en Mecanica especialista en mecanica de suelos en obras similares, que se computa
de Suelos desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

i imi i0 ion y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o
Se consideran obras similares a. Construccion y/o Crgac:on y ) (
Rehabilitacion de obras hidraulicas y/o sistemas de riego y/o redes de agua potable y/o alcantarillado
y/o infraestructura Hidraulica y/o sistemas hidraulicos y/o Presas y/o Diques,

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA
Requisitos:
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.50 veces el valor referencial de la
contratacion.
Acreditacion:
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.
No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.
Importante
En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razon social del integrante o integrantes del consorcio.
Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

_ ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

95 6 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?’

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Méximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de | sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007*8 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion

16 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

17" Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

18 En marzo de 2018 se aprobd la norma I1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

\_ O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?’

considere MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y/O HIDRICAS'" %

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar vigente®?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%*.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente2®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y/O

HIDRICAS %7 %8,

19

20

21

22
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompaidar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?’

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente3!
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2011% o 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),

cuyo alcance o campo de aplicacion considere MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y/O
HIDRICAS 33 34,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3, y estar vigente®”

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001

gestién antisoborno 2 puntos

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?’

No presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestidon antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.8

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion °, y estar vigente ©° a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos#!

38
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40

41

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra: MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECONVERSION AGRICOLA B-2 DEL
DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA., que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoiviiiieenvneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccoevnenil. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 01-2020-GRA/AUTODEMA-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECONVERSION
AGRICOLA B-2 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto ejecucion de la obra: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA LA RECONVERSION AGRICOLA B-2 DEL DISTRITO
DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacion Mensuales, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO
EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

42

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
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gue las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

EL CONTRATISTA deberd contemplar y asumir los riesgos identificados que pueden ocurrir
durante la ejecucion de la obra, conforme a los formatos aprobados de Gestién de Riesgos en la
Planificacién de la Ejecucién de Obras que forman parte de la presente contratacién

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepciéon TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

SUPUESTO DE APLICACION
DE PENALIDAD

- En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
12.1 haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del

profesional a ser reemplazado

FORMA DE CALCULO

Una (1) UIT, vigente en la
oportunidad que se produce
la infraccion, por cada dia de
no contar con el profesional

en obra.

PROCEDIMIENTO

Segun Informe especial o
Mensual de obra del Supervisor
correspondiente al periodo en
que se produce la ausencia o

del mes siguiente.
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["Segan Informe especialo'
de del |

Supervisor correspondiente al

Mensual obra

periodo en que se produce la ]
ausencia o del mes siguiente.

| También se podra acreditar con
‘ l un informe del Administrador de |
‘ Contrato o de la Unidad. ‘i
' En cada caso en panicular.‘
debera determinarse si cierto l
l | evento constituye un supuesto
| UNA (1) UIT, vigente en la .
. i i de caso fortuito o fuerza mayor
| Por cada dia de ausencia del oportunidad que se produce i
| 12.2 3 i Z a efectos de penalizar o no al
| personal en obra ? la infraccion, por cada dia y X
contratista en cuanto a la |
por cada personal ausente. . X
L ’ ausencia de los profesionales.
‘ \ |
Respecto a los dias de
‘ descanso y salidas, estos |
deberian estar debidamente
programados, a efectos de no
aplicar las respectivas
| penalidades. Corresponde a la |
‘ obligacion del Contratista,
informar de manera anticipada |
=5 |
la programacion del descanso |
[
! de su personal. |
| Cinco por mil {(5/1000) del
monto total de la S tac
Si el contratista o su personal. no . SHUN AnSladon: de; cuademo
valorizacion del periodo por de obra ylo Informe
permite e! acceso al cuaderno de 3
12 3 cada dia de dicho especial del Supervisor
obra al Supervisor. impidiendole
impedimento Segun correspondiente al penoda en
anotar las ocurrencias
informe del SUPERVISOR qQue se produce el hecho
DE LA OBRA
o Por reemplazar al Residente de - i o
Obra o cualquiera de los |
especialistas propuestos en su
oferta técnica. en el periodo |
|  comprendido desde la firma del | ‘ .
| | Se acredita con la solicitud de
contrato '), y hasta el primer 50% | ) )
cambio del contratista. |
del plazo de ejecucion
| presentada al Supervisor y/o
contractual, por considerarse que
e Se aplicara una penalidad Entidad.
| la contratacion llevada a cabo se 1
124 | : del 0.15% del monto total
realiza en el marco de los | : >
L . ) del contrato original La enfermedad incapacitante o
‘ principios de eficiencia. de trato .
a = N | sobreviniente se acredita con
Jjusto e igualitario y Equidad. . .
| [ un certificado de incapacidad |
[ ara el trabajo |
Esta penalidad. no se aplicara L4 ’
‘ solo en los casos de muerte o | ‘ ‘
enfermedad incapacitante o 1 |
i sobreviniente del profesional a ser |
| remplazado. ‘ ‘
[ Por SUBCONTRATAR parte de las |
‘ prestaciones a su cargo sin la ) |
12.5 autorizacion escrita de Se aplicara una penalidad Se acredita con un informe |
AUTODEMA y al margen de lo del UNO por ciento (1%) del especial del Supervisor gque
| dispuesto por el Articulo 147°.- monto total del contrato especifique los trabajos ‘
Subcontratacion del Reglamento original ‘ subcontratados. |
' de la Ley de Contrataciones del {
Estado ‘
! a) Por valorizar trabajos sin cenirse
a),b) Se acreditara con la
a las bases de pago de las Hin
. . e revision yfo evaluacion de la
especificaciones técnicas y/o . B
. ) . correspondiente valorizacion
valorizar trabajos no ejecutados g - ’
| X . Se aplicara una penalidad
12.6 | (sobre — valorizaciones.
) del 0.15% del monto total del
valorizaciones adelantadas.
| ) Contrato original.
| etc), que ocasionen pagos ‘
| " c). d).e) y f) Se acredita con un
indebidos o no encuadrados en

las disposiciones vigentes; sin |

| informe especial del supervisor

y/o Administrador de Contrato

)
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penuicio de las acciones legales |

que pudieran corresponder

b) Por presentar y

trabajos de cobras adicionales
dentro de la planilia de la obra
principal contratada Se precisa
que los mayores metrados no se
considera para la aplicacion de

esta penalidad

c) Por no presentar el calendario
de avance de obra valorizado
actuahizado a la fecha de inicio
de obra y su Programacion CPM

correspondiente,
Supervision,

[ plazo de siete

calendario del inicio de la cbra.

Calendarioc de avance de obra

’ Programacion

correspondiente,

198.-Procedimiento
| Ampliacion de

de los trabajos

‘ programados, consecuencia del

personal de obra
remuneraciones

etc.).

metrados finales,

calidad con todas las pruebas.
ensayos. analisis de campo y
| las lecciones aprendidas.

dentro

d) Porno presentar al Supervisor el
valorizado actualizado vy

dentro

‘ plazo establecido por el Articulo

Plazo
Reglamento de la
Contrataciones del Estado.

Por atrasos y/o paralizaciones

incumplimiento de
‘ obligaciones laborales con su

f) Por no presentar oportunamente
los planos post-construccion,
dossier de

|

Se acredita con un informe

[ En caso el CONTRATISTA no

Penalidad equivalente al 10 ‘»
|

% de la Valorizacion (antes

especial del Supervisor yl/o |

Administrador de Contrato y/o

Unidaa Gerencal de

Supervision y Calhdad de PN

La penalidad se aplcara en el
caso que el contrausta no
contara con el equipo ofertado
para la ejecucion de la obra de
acuerdo al calendano de

movilizacion de equipo

Se acredita con un informe
especial del Supervisor

Se acreditara con un
documento del Supervisor y/o

Administrador de Contrato. |

12.7 contara con el equipo ofertado
para la ejecucion de la obra de reajustes y
o - amortizaciones) del mes en
el que se detecta la falta
~ En caso EL CONTRATISTA | o
mmcumpla con  su  obligacion de Equivalente a (2/10000) del
implementar la sefialhizacion diurna monto total del contrato
12.8 y nocturna que la obra requiera a fin onginal por cada
de evitar accidentes y brindar la oportunidad que se
seguridad necesaria a los usuarios evidencie |la falta
de la via
3 [ - | Equivalente a (5/10000) del
En caso EL CONTRATISTA montc total del contrato
12.9 ‘ incumpla con su obligacion de original por cada
mantener vigentes las polizas de oportunidad que se
A | seguros. evidencie la falta. |
) - N
& Notas:

profesionales.

En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de casc
fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los

La aplicacion de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de
tramite de la valorizacion del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertide o en la

liquidacion final, segun corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

que debio ejecutarse.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora © el monto maximo para
otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del

contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el Art. 165 del RLCE

Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte |a falta
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO],
los/el cualles serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolucion de
Disputas”.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccovoviieeeiiiieeeeenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

43

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]4
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%46

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

46 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




A&

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Autoridad Autbnoma de Majes- AUTODEMA

. Licitacién Pablica N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV47

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 02-2020-GRA/AUTODEMA-1
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormedes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'POV'EEITCQ-,'}"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

48

49

50

51

52

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:@o\?_lgzs RECEPOCBIgi DE LA PROYQEI;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEEI_F:;';ABD AFCAUCMTSF:S(())SZ
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




