
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

 001-2021-MDCH/CS-1 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE 
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LLACHOCCMAYO, DISTRITO 
DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2337867. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección 
técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a 
sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 
funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 
proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la 
materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones 
del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras 
formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 

 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 
Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar 
las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido 
en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

Importante 

http://www.rnp.gob.pe/


 

 
 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E 
INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases 
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la 
contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser 
elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del 
Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe 
remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha 
solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario 
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el 
pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas 
hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando 
el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido 
en las bases.  



 

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la 
sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De 
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la 
sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor 
puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del 
artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, 
segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos 
de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La 
oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido 
en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección 
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras 
a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al 
correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/


 

 
 

responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 
solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que 
cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, 
previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los 
requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el 
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 
ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido 
el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo 
día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 
producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado. 
 



 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de 
los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 

 
  



 

 
 

 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de 
las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el 
artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 
lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 



 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 
artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 
conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección 
específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los 
recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos 
señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último 
día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según 
corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien 
se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


 

 
 

 
3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 
Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las 
bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 
del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 

 
 

  



 

 
 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA 

RUC Nº : 20185785654 

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N –CHIARA- HUAMANGA – 
AYACUCHO 

Teléfono: : 977124057 

Correo electrónico: : MUNICIPALIDADCHIARA-19@HOTMAIL.COM 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES 
BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LLACHOCCMAYO, DISTRITO DE CHIARA - 
HUAMANGA - AYACUCHO, CON CUI: 
2337867. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

• En caso de proyectos de inversión, se debe consignar la ejecución de la obra materia de la 
convocatoria, y no su denominación, salvo que ambas coincidan. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 

El valor referencial asciende a S/ 2’817,648.46 (Dos Millones Ochocientos Diecisiete Mil 
Seiscientos Cuarenta y Ocho con 46/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de JULIO DEL 2021 

 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites4
 

Inferior Superior 

 

S/ 2’817,648.46 
(Dos Millones 

Ochocientos Diecisiete Mil 
Seiscientos Cuarenta y 

Ocho con 46/100 
Soles) 

S/ 2’535,883.62 (Dos 
Millones Quinientos 
Treinta y Cinco Mil 

Ochocientos Ochenta 
y Tres con 

62/100 Soles) 

 

S/ 3’099,413.30 (Tres 
Millones Noventa y 

Nueve Mil 
Cuatrocientos Trece 

con 30/100 Soles) 

 

Importante 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha 

del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado 
en las bases aprobadas. 

  

mailto:MUNICIPALIDADCHIARA-19@HOTMAIL.COM


 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Resolución Gerencia N° 091- 
2021-MDCH/GM, 16-12-2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía N° 
108-2021-MDCH/A 
01-07-2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: - 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: - 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

RECURSOS ORDINARIOS 

 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
POR CONTRATA 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente 
técnico de obra 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en 
versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente 
técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto 
deben: 

 

 
Pagar en : Caja de la Municipalidad de Distrital de Chiara 



 

 
 

 

Recoger en 
 

: 
 

En la unidad de Abastecimiento de la Municipalidad de 
Distrital de 
Chiara Costo de bases : Impresa: S/ 8.20 (Ocho con 20/100 Soles) 

 

Costo del 
expediente técnico 

 

: 
 

Impreso: S/ 500.00(Quinientos con 00/100 
Soles) Digital: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 
Soles)  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro 
del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, 
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en 
https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml, 
el cual es de acceso libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

-     Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

-     Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico del año 2021 − Ley N° 31085 
-     Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2021. 
-     Ley N° 31086, Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2021 
-     Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado 

por Decreto Legislativo N° 1444 y sus últimas modificaciones. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, 

en adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus últimas 
modificaciones. 

- Decreto    de    Urgencia    D.U    Nº    102-2021.    decreto    de    urgencia    que    dicta 
medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orienta 
do  al  financiamiento  de  proyectos  de  saneamiento,  infraestructura  vial  y equipamiento 
urbano. 

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL 
MARCO DE LA LEY N° 30225. Según modificaciones dispuestas en las Resoluciones 
Nº 057-2019-OSCE/PRE, Nº  098-2019-OSCE/PRE, Nº  111-2019-OSCE/PRE, Nº  185-
2019- OSCE/PRE y Nº 235-2019-OSCE/PRE 

- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo -    Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y 
Complementarias. 

-     Código Civil. 
-     Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOL_057-2019_modificacion_Directiva_001-2019.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOL_057-2019_modificacion_Directiva_001-2019.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/Resolucion%20N%C2%B0%20098-2019-OSCE-PRE.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Bases_2019_jun/Resolucion_111-2019-OSCE-PRE.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOLUCION_185-2019-OSCE-PRE_Modificacion_Directiva_001-2019-OSCE-CD_Bases.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOLUCION_185-2019-OSCE-PRE_Modificacion_Directiva_001-2019-OSCE-CD_Bases.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOLUCION_185-2019-OSCE-PRE_Modificacion_Directiva_001-2019-OSCE-CD_Bases.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Bases_2019_dic/Resol%20235-2019_modifica_bases_30225.pdf


 

-     D.S Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 
o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 

2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 
Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 

 
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente 
a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 

alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo 
del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. 
(Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se 
detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción 
en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad7.

 

 
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su 

cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 



 

 
 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 
jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP7. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de 

obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada 
ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado 
vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración 

de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios8. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado 

la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de 
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional 
de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – SUNEDU9.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma 
el plantel profesional clave. 

r) Solvencia económica, Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre 
bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
7  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones 

de orden interno. 
 
8  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
9  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 



 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya10. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 

documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Chiara, sito en 
Plaza de Armas S/N- Chiara –Huamanga - Ayacucho 

 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

 
10  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



 

 
 

2.5. ADELANTOS 
 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
La entidad no otorgará adelanto directo 
 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

La entidad no otorgará adelantos para materiales o insumos. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 

El periodo de valorización será MENSUAL 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA 
COMUNIDAD DE LLACHOCCMAYO, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO, 
CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2337867. 

 
 

1.   CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

Nombre de la obra  :     MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE 
SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LLACHOCCMAYO, 
DISTRITO DE CHIARA  - HUAMANGA -  AYACUCHO, CON 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2337867. 

Ubicación 
Localidad                 :     LLACHOCCMAYO 
Distrito                     :     CHIARA 
Provincia                 :     HUAMANGA 
Región                     :     AYACUCHO 

 
Nombre   del   PIP   o 
inversión 

: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES 
BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE 
LLACHOCCMAYO, DISTRITO DE CHIARA - 
HUAMANGA - AYACUCHO 

Código      Único      de 
Inversiones 

: 2337867 

Nivel de los estudios de 
preinversión. 

: PERFIL (SNIP) 

Fecha  de  declaración 
de viabilidad. 

: 13 de marzo de 2017 

Expediente      Técnico 
aprobado mediante 

: Resolución de Alcaldía N° 108-2021-MDCH /A 

Fecha de aprobación : 01 de julio de 2021 

 

2.   OBJETO: 
 

El presente requerimiento tiene como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas 
bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las 
metas previstas en el Proyecto de Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES 
BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LLACHOCCMAYO, DISTRITO 
DE CHIARA - HUAMANGA – AYACUCHO”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 
N° 2337867. 
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3.   ACCESIBILIDAD: 
 

El acceso desde la ciudad de Huamanga a la localidad de Llachoccmayo es por la ruta 
siguiente: 

 
 

Tramo 

 

Tipo de superficie 
de rodadura 

 

Distancia 
Km 

 

Tiempo 
de viaje 

Huamanga - Minascucho Asfaltado 43.6 1 h 03 min 

Minascucho – Llachocmayo Afirmado 2.3 15 min 

TOTALES 45.9 km 1h 18 min 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN: 
 

Seleccionar un CONTRATISTA, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y 
 AMPLIACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y  CREACIÓN  DE  UNIDADES 

BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LLACHOCCMAYO, DISTRITO 
DE CHIARA - HUAMANGA – AYACUCHO”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 
N° 2337867., de acuerdo al expediente técnico y cumplir con la finalidad del proyecto el 

 cual es contribuir al “Adecuado acceso a los servicios de Agua potable, Disposición 
Sanitaria de Excretas y Disminución de casos de enfermedades gastrointestinales y 
parasitarias en la localidad de LLachoccmayo” a través de un conjunto de acciones 
orientadas a Mejorar y Rehabilitar los servicios de agua y saneamiento y así garantizar el 

 bienestar de la población afectada por el problema identificado. 

 

5. 
 

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

a. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias. 
b. 
c. 

 
d. 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley  N°  28411,  Ley  General  del  Sistema  Nacional  de  Presupuesto  Público,  sus 
modificatorias y normas complementarias 
Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 

e. 
f. 

 
g. 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, y modificatorias. 
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector 
Público. 
Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

 
h. 

Gestión de Inversiones, y modificatorias. 
Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

i. 
 

j. 

Directiva   N°   001-2019-EF/63.01,   Directiva   General   del   Sistema   Nacional   de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD). 

k. 
 

l. 

Decreto  Supremo N° 011-2006-VIVIENDA,  que  aprueba  el  Reglamento  Nacional  de 
Edificaciones. 
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR; y modificatorias. 

m. 
 

 
 

n. 

Resolución   Ministerial   N°   448-2020-MINSA,   Aprueban   el   Documento   Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19”. 
Decreto de Urgencia N° 114-2020, Reactivación Económica a Través de la Inversión 

 
o. 

Pública, Ante la Emergencia Sanitaria Producida por el COVID-19. 
Decreto de Urgencia 102-2021, Decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias 
para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al financiamiento de 
proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano. 
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6.   OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir al “Adecuado acceso a los 
servicios de Agua potable, Disposición Sanitaria de Excretas y Disminución de casos de 
enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la localidad de Llachoccmayo” a través 
de un conjunto de acciones orientadas a Mejorar y Rehabilitar los servicios de agua y 
saneamiento y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema 
identificado. 

 
7.   RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

Ítem Descripción Und. Cantidad 

1.0 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE   

1.1 REHABILITACION DE CAPTACION TIPO MANANTIAL Und. 1.00 

1.2 REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y CERCO 
PERIMÉTRICO 

Und. 1.00 

1.3 CONSTRUCCIÓN CAMARA DE REUNION Und. 1.00 

1.4 LÍNEA DE CONDUCCIÓN M 3,663.45 

1.5 VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICO Und 3.00 
1.6 VÁLVULA DE PURGA Und 3.00 

1.7 PASE AÉREO L=12.00M Und 1.00 

1.8 PASE AEREO L=5.00M Und 2.00 

1.9 CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR DE CAUDALES Und 1.00 
1.10 REHABILITACION DE RESERVORIO M3 10.00 

1.11 CONSTRUCCION DE RESERVORIO M3 5.00 

1.12 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION M 8,763.75 

1.13 CONSTRUCCION DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-7 Und 6.00 
1.14 REHABILITACION CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-7 Und 1.00 

1.15 VÁLVULA DE CONTROL Und 11.00 

1.16 VÁLVULA DE PURGA Und 6.00 

1.17 INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Und 89.00 
2.0 INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO   

2.1 CONSTRUCCION DE UBS CON ARRASTRE 
HIDRAULICO 

Und 86.00 

2.2 CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO Und 86.00 

3.0 PLAN DE GESTION DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

Glb 1.00 

4.0 PLAN DE EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL Glb 1.00 

5.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb 1.00 
6.0 MEDIDAS DE MITIGACION CONTRA EL COVID 19 Glb 1.00 

 

8.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 

8.1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: 
8.1.1.Rehabilitación de captación tipo manantial (Huayccocorral I) 

 

Esta estructura se encuentra en buen estado de conservación, pero requiere la 
rehabilitación. Se realizará la limpieza y desinfección de la estructura, remoción del 
tarrajeo. Se procederá con la instalación de gravas como filtro Ø1-1/2”, instalación de tapa 
metálica de plancha estriada de 3/16” de 0.60x0.60m, reposición de accesorios y válvulas, 
se pintará de muros exteriores y construcción del cerco perimétrico de malla metálica de 
alambre galvanizado con tubo FºGº Ø2”. El caudal oferta autorizado por el ALA 
corresponde a 0.40L/s 
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8.1.2.Construcción de captación tipo manantial (Iglesiaranra punko) 
 

Se construirá con concreto F’c=210kg/cm2 para los muros de encausamiento, cámara 
húmeda y caja de válvulas, se instalación de gravas como filtro Ø1- 1/2”, instalación de 
tapa metálica de plancha estriada de 3/16” de 0.60x0.60m, revestimiento de muros interior 
se colocará un emboquillado de piedra sentada de concreto, reposición de accesorios y 
válvulas, se pintará de muros exteriores y construcción del cerco perimétrico de malla 
metálica de alambre galvanizado con tubo FºGº Ø2”. El caudal oferta autorizado por el 
ALA corresponde a 0.70L/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.3.Construcción de cámara de reunión 
 

Esta estructura se ubica en las coordenadas: 585,597.41E, 8’521,347.25N. El  agua 
proveniente de las captaciones Huayccocorral I e Iglesiaranra punko unirán sus caudales 
en la referida estructura. Esta estructura estará construida de concreto armado 
F’c=210kg/cm2, se revestirá su muros con mortero 1:5, C:A interior y exterior, se instalara 
tapas metálicas estriada de 3/16”x0.60x0.60m, así como la instalación de accesorios 
sanitarios. 

 
8.1.4.Línea de conducción L=3,684.45m 

 

Se instalará tubería HDPE NTP ISO 4427 C-80, Ø1.5”, en una longitud de 3,684.45m, 
debiéndose excavar zanjas de 0.40x0.20m, debiéndose colocar cama de apoyo con 
material propio seleccionado y encimado con material roca y bloques de pastos de la zona 
a fin de evitar su deterioro en caso de producirse incendios forestales tipos en la zona. 

 
8.1.5.Construcción de 03 válvula de aire 

 

Estarán construidas de concreto armado F’c=175kg/cm2, se instalarán tapas metálicas 
estriada de 3/16”x0.60x0.60m, así como la instalación de accesorios sanitarios. 

 
 
 
 
 

 
8.1.6.Construcción de 03 válvula de purga 

 

Estarán construidas de concreto armado F’c=175kg/cm2, se instalarán tapas metálicas 
estriada de 3/16”x0.60x0.60m, así como la instalación de accesorios sanitarios 
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ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2021-MDCH/CS-1  D.U. 102-2021 

 

 
 

8.1.7.Pase aéreo 
 

Estructura de concreto armado F’c=210kg/cm2 (zapatas y columnas), dados de anclaje 
de concreto ciclópeo de F’c=175kg/cm2 + 30%PG, tarrajeo de columnas  y pintura, 
montaje de cable de acero de ¼” con tubería HDPE NTP ISO 4427 C-80, Ø1.5” 

 

 
 
 
 
 
 
 
8.1.8.Construcción de 01 distribuidor de caudales 

 

Estructura está ubicada en las coordenadas 584,776.32E, 8’519,139.24N. Estructura de 
concreto armado F’c=210kg/cm2, tarrajeo en muros cara interior y exterior, se instalarán 
tapas metálicas estriada de 3/16”x0.60x0.60m, pintura en muros e instalación de válvulas 
compuerta de bronce Ø2” y Ø1-1/2” ubicado en la progresiva 3+240. 

 
8.1.9.Rehabilitación de reservorio V=10m3 

 

Estructura está ubicada en las coordenadas 8’519,068.47N; 584,777.57E y 3,884.38Z. 
Esta estructura se encuentra en buenas condiciones, no presenta asentamiento, tampoco 
aceros expuestos, por lo que deberá ser rehabilitada. 
Remoción de tarrajeo, limpieza y desinfección en el interior del reservorio, se instalarán 
tapas metálicas estriada de 3/16”x0.60x0.60m, pintura de muros con esmalte, reposición 
de válvulas compuerta de Ø4” y Ø2”; rehabilitación del sistema de cloración por goteo de 
carga constante. 

 
8.1.10. Construcción de reservorio V=5m3 

 
Estructura está ubicada en las coordenadas 8’519,065.84N; 584,780.78E y 3,884.92Z. 
Estructura de concreto armado F’c=210kg/cm2, revestimiento de muros exteriores e 
interiores, construcción de veredas perimetral, se instalarán tapas metálicas estriada de 
3/16”x0.60x0.60m, tuberías de ventilación de FºGº Ø3”, pintura de muros con esmalte 
sintético, colocación de accesorios sanitarios y el sistema de cloración por goteo de carga 
constante. Así como la instalación de cerco perimétrico de malla metálica de alambre 
galvanizado con tubo FºGº Ø2” 

 
8.1.11. Línea de aducción y red de distribución 

 

Instalación de tubería PVC NTP ISO 1452 C-10 Ø2" L=449.19m, tubería PVC NTP 
399.002 C-10 Ø 1.5" L=1,348.70m, tubería PVC NTP 399.002 C-10 Ø1" L=1,571.13, 
tubería  PVC  NTP  399.002  C-10  Ø3/4",  L=5,394.65m,  con  sección  de  zanja  de 
0.40x0.60m; instalación de cama de apoyo con material zarandeado, relleno y 
compactado de zanja sobre clave y relleno con material propio. 

 
8.1.12. Construcción de cámara rompe presión T-7 

 
Instalación de 06 unidades en la red de distribución, cuya finalidad es reducir la presión 
de  servicio  en  la  red  de  distribución.  Ubicado  en  las  coordenadas  584,391.77E, 
8’518,843.38N;    583,915.99E,    8’518,318.97N    y    583,414.81E,    8’518,346.52N; 
585,734.57E, 8’518,002.56N; 585,380.41E, 8’517,523.32N; 583,952.83E, 8’518,311.23N 
Esta estructura de concreto armado 
F’c=210kg/cm2, revestimiento de muros exteriores e interiores, se instalarán tapas 
metálicas estriada de 3/16”x0.60x0.60m, pintura de muros con esmalte e instalación de 
accesorios sanitarios. 
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8.1.13. Rehabilitación de cámara rompe presión T-7 (01 unidad) 
 

Ubicado en las coordenadas: 584,417.24E, 8’518,548.67N Esta estructura se encuentra 
en buen estado de conservación, no presenta asentamiento tampoco aceros expuestos, 
por lo que, requiere la rehabilitación. Se realizará la limpieza  y desinfección de la 
estructura,   remoción   del   tarrajeo,   se   instalarán   tapas   metálicas   estriada   de 
3/16”x0.60x0.60m, pintura de muros con esmalte e instalación de accesorios sanitarios. 

 
8.1.14. Válvula de control (11 unidades) 

 

Estructura de concreto armado F’c=210kg/cm2, se instalarán tapas metálicas estriada de 
3/16”x0.40x0.40m e instalación de accesorios sanitarios. Cuya  finalidad es cortar el 
servicio durante la reparación de posibles desperfectos en la red de distribución. 

 
8.1.15. Válvula de purga (06 unidades) 

 

Estructura de concreto armado F’c=210kg/cm2, se instalarán tapas metálicas estriada de 
3/16”x0.40x0.40m e instalación de accesorios sanitarios, cuya finalidad es la eliminación 
de sedimentos acumulados en la red de distribución. 

 
8.1.16. Instalación de conexiones domiciliarias: (89 unidades). 

 

Instalación de conexiones domiciliarias con tubería PVC NTP 399.002 Ø1/2”  C-10, 
instalación de válvula de PVC de paso de ½” en caja de concreto con tapa de FºGº, 
instalación de gravas 1-1/2”, instalado en zanja de 0.40x0.60m con cama de apoyo con 
material propio zarandeado, encimado y relleno compactado con material propio. A 
continuación, se detalla el número de 
conexiones domiciliarias 

 

 
 
 
 
 
 
 

8.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO: 
 

Sistema  de  saneamiento:  UBS  con  arrastre  hidráulico  (86  und),  estructura  con 
cimentación  armada  con  concreto  F’c=175kg/cm2;  sobrecimiento  de  concreto  1:8 
+25%PM; muros de soga con ladrillo KK cara vista una cara, tarrajeo en muros interiores, 
contra zócalo de cemento pulido, vereda de protección sin colorear. Puertas metálicas de 
plancha  galvanizada  acanalada  1/40  y  ventana  metálica  de  0.60x0.30m  con  malla 
mosquitero, cobertura con calamina galvanizada con listones de tubo negro. Pintura de 
muros exteriores. 
Instalación de inodoro de tanque bajo normal y ducha cromada. Instalación de tanque 
biodigestor de 600L incluye tapa de concreto armado para biodigestor, caja de registro 
de lodos de 0.60x0.60x0.85m. 
De acuerdo al test de percolación se determinó el tratamiento secundario del agua 
residual y aguas grises a través de la construcción de 12 unidades de humedal artificial, 
18 unidades de zanja de infiltración, 56 unidades de pozo percolador. 
Construcción de lavadero (86 und) de concreto armado con concreto F’c=175kg/cm2, 
tarrajeo de muros e instalación de accesorios en lavadero. A continuación, se detalla el 
número de conexiones domiciliarias 
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8.3. FLETE TERRESTRE 
 

Partidas para el transporte de materiales por peso y volumen desde Huamanga hasta 
obra, transporte de agregados desde cantera a obra; distribución de materiales desde 
almacén a punto de intervención. 

 
8.4. PLAN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO: 

 

Plan de gestión de servicios de saneamiento (OC – JASS); con el fin de garantizar la 
sostenibilidad del proyecto, en lo que respecta a operación y mantenimiento del sistema. 
Sesiones educativas de operación y mantenimiento, visitas guiadas, talleres de 
capacitación en cloración de agua y funcionamiento del sistema de cloración, conexiones 
domiciliarias. 

 
8.5. PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL: 

 

Plan de educación sanitaria ambiental (OC – JASS; con el fin garantizar la sostenibilidad 
del proyecto; operación y mantenimiento del sistema; mediante la elaboración de un 
manual de Administración del sistema. 
Talleres de medidas preventivas de enfermedades de orden hídrico, lavado de manos, 
higiene personal, disposición de residuos sólidos, operación y mantenimiento de UBS. 

 
8.6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

 

Elaboración de un plan de conservación del medio ambiente, que contempla partidas de 
medidas preventivas y de mitigación, programas de manejo de residuos sólidos, plan de 
contingencias, plan de cierre y abandono y plan de seguimiento y control ambiental. 

 
8.7. MEDIDAS DE MITIGACIÓN CONTRA EL COVID 19: 

 

Actividades de prevención del COVID, equipamiento y personal de seguridad y salud en 
el trabajo. Medidas preventivas colectivas e individuales, vigilancia y control de la salud 
del trabajador en el contexto del COVID 19. 

 
9.   VALOR REFERENCIAL: 

 

El valor referencial asciende a S/. 2,817,648.46 (Dos millones ochocientos diecisiete mil 
seiscientos cuarenta y ocho con 46/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL 
 

01 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE. 

 

797,998.34 

 

02 
INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO 

 

879,103.24 

 

03 
 

FLETE 
 

343,844.44 

 

04 
PLAN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

 

10,495.36 

 

05 
 

PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL 
 

10,741.62 

 

06 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

8,319.95 

 

07 
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN CONTRA EL COVID 19 
 

25,877.64 

 COSTO DIRECTO (CD) 2,076,380.59 
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 GASTOS GENERALES (10.00% CD) 207,638.06 

UTILIDAD (5.00% CD) 103,819.03 

------------------------------------------------------------------- ========== 

COSTO PARCIAL (CP=CD+GG+U) 2,387,837.68 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00% 
ST) 

 

429,810.78 

------------------------------------------------------------------- ========== 
 COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (CEO=CP+IGV) 2,817,648.46 

 

El Valor referencial en SOLES, incluye todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal. La entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

 

10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
 

Administración indirecta - por contrata. 

 
11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

 

Precios unitarios. 
 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 

150 días calendarios. 
 

13. NOTIFICACIONES AL CONSULTOR: 
 

La Municipalidad Distrital de Chiara a través de su correo electrónico: 
Municipalidadchiara-19@hotmail.com, podrá realizar notificaciones directamente al 
correo electrónico del consultor, de acuerdo con el Artículo 20 de la Ley Nº 27444 Ley del 
procedimiento administrativo general y modificatorias, se considerará notificado a la fecha 
del envió del documento, para ello deberá consignar el correo electrónico en el contrato. 

 
14. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

 

DEL EQUIPAMIENTO 
A continuación, se consigna el equipamiento y maquinaria clasificado como estratégico 
para la ejecución de la obra. 

 
   ÍTEM   DESCRIPCIÓN   CANTIDAD  

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 01 

2 PROYECTOR MULTIMEDIA 01 

3 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA DE 295A 01 

4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 1.8 KW 01 

5 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO 01 

6 PLANCHA COMPACTADORA 01 

7 GRUPO ELECTROGENO DE 250 KW. 01 

8 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

9 ESTACION TOTAL 01 
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IMPORTANTE: 
A la firma del contrato el postor ganador deberá acreditar: 

• Los equipos requeridos se acreditarán con: copia de documentos que sustenten la 
propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 
acredite la disponibilidad del equipo requerido. 

• Se podrá aceptar equipos y/o maquinarias con características superiores a lo requerido 
por la entidad. 

• Conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE, en caso de presentar 
compromiso de compra venta o alquiler, bastará con el compromiso sin la necesidad de 
adjuntar documento adicional. 

 
DEL PLANTEL PROFESIONAL 

 

A continuación, se consigna el plantel profesional para la ejecución de la obra. 
 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO FORMACIÓN EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario 

Contar   con   24   meses   en   el   cargo 
DE OBRA (computada     desde     la     fecha     de 

 colegiatura). 
 Tipo     de     experiencia:     Obras     de 
 saneamiento u obras similares. 
 Cargo    desempeñado:    Residente    o 
 supervisor  o  inspector  o  gerente  de 

construcción  o  jefe  de  supervisión  o 
 asistente  de  residente  o  asistente  de 

supervisión o la combinación de éstos en: 
la ejecución de obra o inspección de obra 
o  supervisión  de  obra;  en  obras  de 
saneamiento u obras similares. 

ESPECIALISTA Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniería de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero 
Civil 

Contar   con   12   meses   en   el   cargo 
EN (computada     desde     la     fecha     de 
SEGURIDAD colegiatura). 
EN OBRAS Y Tipo de experiencia: Obras en general. 
SALUD Cargo     desempeñado:     Especialista, 
OCUPACIONAL ingeniero, supervisor, jefe, responsable, 

coordinador o la combinación de éstos, 
 en  seguridad  y  salud  ocupacional  o 
 seguridad   e   higiene   ocupacional   o 
 seguridad  de  obra  o  seguridad  en  el 
 trabajo o seguridad y salud ocupacional y 

medio ambiente o salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad e 
higiene ocupacional; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en 
general). 

ESPECIALISTA Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y 
de Recursos Naturales 
o Ingeniero de 
Recursos Naturales o 
Ingeniero Ambiental y 
de Recursos Naturales 
o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil o 

Contar   con   12   meses   en   el   cargo 
AMBIENTAL (computada     desde     la     fecha     de 

 colegiatura). 
 Tipo de experiencia: Obras en general. 
 Cargo   desempeñado:   Especialista   o 
 ingeniero    o    supervisor    o    jefe    o 
 responsable o residente o la combinación 

de  éstos,  en:  ambiental  o  mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y 
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 Ingeniero Mecánica de 
Fluidos. 

mitigación ambiental o impacto ambiental 
o medio ambiente o protección de medio 
ambiente; en la ejecución y/o inspección 
y/ supervisión de obras en general. 

ESPECIALISTA Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Contar   con   12   meses   en   el   cargo 
EN CALIDAD (computada     desde     la     fecha     de 

 colegiatura). 
 Tipo de experiencia: Obras en general. 
 Cargo     desempeñado:     Especialista, 
 ingeniero,  supervisor,  jefe,  gerente  de 
 construcción,   residente,   responsable, 
 coordinador o la combinación de éstos, 

en: control de calidad o calidad o 
aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general. 

 
PLANTEL PROFESIONAL COMPLEMENTARIO - PERSONAL NO CLAVE 
CARGO FORMACIÓN EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

ESPECIALISTA Ing. Geólogo o Ing. 
Civil, 

Contar  con  12  meses  en  el  cargo 
EN GEOLOGÍA (computada    desde    la    fecha    de 

 colegiatura). 
 Tipo de experiencia: Obras en general 
 Cargo    desempeñado:    Especialista, 
 ingeniero, supervisor, jefe responsable, 

coordinador o la combinación de éstos, 
en: geología o geotecnia o suelos; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general. 

ESPECIALISTA Arqueólogo Contar  con  12  meses  en  el  cargo 
EN MONITOREO (computada    desde    la    fecha    de 
ARQUEOLÓGICO colegiatura). 

 Tipo de experiencia: Obras en general 
 Cargo    desempeñado:    Especialista, 
 ingeniero, supervisor, jefe responsable, 

coordinador o la combinación de éstos, 
 en:   monitoreo   arqueológico;   en   la 
 ejecución y/o inspección y/o supervisión 

de obras en general. 

GESTOR SOCIAL Antropólogo o Contar  con  12  meses  en  el  cargo 
Sociólogo o (computada    desde    la    fecha    de 
Administrador o colegiatura). 
Abogado o Psicólogo o Tipo de experiencia: Obras en general 
Periodista Cargo    desempeñado:    Especialista, 

 ingeniero, supervisor, jefe responsable, 
coordinador o la combinación de éstos, 
en:  programas  o  proyectos  sociales 

 como    facilitador   o    capacitador    o 
 promotor  o  gestor  o  sensibilizador  o 

resolución de conflictos sociales; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general. 
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IMPORTANTE: 

• El personal propuesto debe presentar declaraciones juradas donde exprese que 
realizara sus funciones conforme al cargo propuesto. 

• El personal clave, no podrá ocupar doble cargo, por ningún motivo, para el cabal 
cumplimiento de los objetivos de la obra. 

• La profesión se acreditará con la presentación de la copia simple del título profesional 
correspondiente, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del 
extranjero. 

• La colegiatura y habilidad de los profesionales se requerirá para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de 
procedencia peruana como del extranjero. 

• La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal profesional clave propuesto. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
Definición de obras de saneamiento: sistemas de agua potable o unidades básicas 
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
Definición  de  obras  similares:  las  obras  de  construcción  y/o  instalación  y/o 
remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o 
reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de 
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas 
de aducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de 
aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias 
de  agua  potable  y/o  redes  secundarias  de  agua  potable;  y/o  infraestructura  de 
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de 
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes 
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de 
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

 
15. DEL POSTOR 

 

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 
incluye las siguientes condiciones: 
1)  El número máximo de consorciados es 02. 
2)  De darse el caso el consorciado que aporte mayor experiencia deberá aportar mayor 

participación en el consorcio respecto a sus demás consorciados 
 

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1) vez el valor 
referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción 
del acta de recepción de obra. 

 
Definición de obras de saneamiento: sistemas de agua potable o unidades básicas 
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
Definición de obras similares: las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación 
y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o 
renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura 
de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de aducción y/o 
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes 
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de agua y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o 
redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o 
servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales 
y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o 
redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre 
hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

 
16. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

 

La responsabilidad del Contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos de la obra 
ejecutada, será de siete (7) años, contados a partir de la recepción de obra, de 
conformidad con el numeral 40.1 del artículo 40º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 
2019-EF. 
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además, 
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil, 
para tal efecto el postor, en la oferta deben incluir una declaración de aceptación en el 
extremo del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 

 
17. ADELANTO DIRECTO: 

 

La Entidad no otorgará adelanto directo. 
 

18. ADELANTO DE MATERIALES: 
 

La entidad no otorgará adelantos para materiales o insumos. 
 

19. FORMA DE PAGO 
 

Las formas de pago serán en función al avance físico de las valorizaciones mensuales de 
obra, según el artículo 194 del reglamento. 

 
20. RECEPCIÓN DE OBRA: 

 

Se desarrollarán de acuerdo al artículo 208, del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, no estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras. 

 
21. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 

 

La liquidación del contrato de obra, se realizará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 209 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
22. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

 

Se prohíbe expresamente la sub contratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 
de la Ley de contrataciones del estado. 
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23. REAJUSTES 
 

El Reajuste se regirá por lo estipulado en los Artículos 38° y 195° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado y demás aplicables del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
24. OTRAS PENALIDADES: 

 

La entidad considera la aplicación de otras penalidades según lo establece el artículo 163 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se describen en la siguiente 
tabla: 

 
OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de Procedimiento 
cálculo 

1 Cuando     el     personal     acreditado 0.5 UIT por cada Según   informe   del 
permanece menos de sesenta (60) días día  de  ausencia supervisor     de     la 
desde el inicio de su participación en la del   personal   en obra. 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

obra  en  el  plazo 
previsto. 

 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.5 UIT por cada Según   informe   del 
día  de  ausencia supervisor     de     la 
del   personal   en obra. 
obra.  

3 Si  el  contratista  o  su  personal,  no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al supervisor de la obra, impidiéndole 
anotar las ocurrencias. 

Cinco    por    mil Según   informe   del 
(5/1000)          del supervisor     de     la 
monto      de      la obra. 
valorización     del  

periodo por cada  

día     de     dicho  

impedimento.  

4 Cuando el  contratista no  emplee  los 
dispositivos  de  seguridad  peatonal  y 

0.1 UIT por cada 
caso detectado. 

Según   informe   del 
supervisor de la obra 

vehicular      y      las      señalizaciones 
especificadas en el expediente técnico. 

5 Cuando     el     Contratista     emplee 0.2 UIT por cada 
caso detectado. 

Según   informe   del 
supervisor de la obra materiales    que    no    cumplan    los 

requisitos    de    las    especificaciones 
técnicas. El Contratista deberá retirar 
dicho material y reemplazarlo por otro 
que  cumpla  con  las  especificaciones 
técnicas, siendo dicho reemplazo sin 
costo alguno para la Entidad 

6 Cuando    el    trabajador    labore    sin 0.1 UIT por cada 
caso detectado. 

Según   informe   del 
supervisor de la obra indumentaria     e     implementos     de 

protección  personal  o  que  las  tenga 
incompletas. 

7 Cuando   el   residente   de   obra   no 0.2 UIT por cada 
caso detectado. 

Según   informe   del 
supervisor de la obra mantiene actualizado el cuaderno de 

obra. 

8 Cuando la obra se encuentra 0.4 UIT por cada Según   informe   del 
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 paralizada o suspendida y el contratista 
ejecuta partidas sin autorización de la 
entidad. 

día detectado. supervisor de la 
 obra.   

9 No reporta los accidentes de trabajo de 0.5 UIT por cada 
caso detectado. 

Según   informe   del 
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 supervisor     de     la 
– Ley General de Seguridad y Salud en obra. 
el   Trabajo   y   su   Reglamento   de  

Seguridad y Salud en el Trabajo – D.S. 
N° 005-2012-TR. 

 

10 No presentar valorización dentro de los 
plazos establecidos en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

0.3 UIT por cada 
día de retraso. 

Según informe del 
supervisor  de  la 
obra. 

11 Cuando el contratista, presenta fuera 
de plazo o no presenta la liquidación de 
obra en el plazo previsto. 

0.3 UIT por cada 
día de retraso. 

Según   informe   del 
supervisor     de     la 
obra. 

12 Cuando el contratista no presenta el 
informe de revisión del expediente 
técnico dentro del plazo establecido 

0.2 UIT por cada 
día de retraso. 

Según informe del 
supervisor  de  la 
obra. 

13 Cuando el contratista no presente el 0.2 UIT por cada 
día de retraso. 

Según   informe   del 
cronograma de ejecución de obra que supervisor     de     la 
corresponda   a   adicionales   y/o   no obra. 
presentar el cronograma de ejecución  

de    avance    acelerado    cuando    el  

supervisor identifique que el porcentaje 
de ejecución está en 80% o debajo de 
este  en  relación  del  cronograma  de 
ejecución programado. 

 

14 Cuando el contratista no coloque el 
cartel de obra dentro de los 5 días 
calendarios del inicio físico de la obra. 

0.2 UIT por cada 
día de retraso. 

Según informe del 
supervisor  de  la 
obra. 

15 No     presentar     en     los     Plazos 0.2 UIT por cada 
día de retraso. 

Según   informe   del 
establecidos  la  información  solicitada supervisor     de     la 
por  el  Supervisor  de  Obra  y/o  la 
SGIDUR. 

obra. 

16 No   renueva   dentro   los   plazos   de 
vigencia las Cartas Fianzas 

0.5      UIT por Según   informe   del 
ocurrencia.  supervisor     de     la 

  obra. 

17 Demora en el término del levantamiento 
de observaciones durante la ejecución 
de la obra formuladas por el Supervisor. 

0.1 UIT por cada 
día de retraso. 

Según informe del 
supervisor  de  la 
obra. 

18 No cumple con realizar las medidas de 
mitigación ambiental indicadas en el 
estudio de Impacto Ambiental. 

0.3      UIT por Según   informe   del 
ocurrencia.  supervisor     de     la 

  obra. 

19 Cuando el personal complementario 
no participe el total de días 
establecidos en el expediente técnico. 

0.3 UIT por cada Según   informe   del 
supervisor     de     la 
obra. 

día  de  ausencia 
del   personal   en 
obra. 

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD 
a.  El Supervisor o Inspector de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infracción en el cuaderno de obra y 
remite una carta a la entidad con el cálculo de la penalidad según la Tabla establecida, 
por día, persona u ocurrencia, de corresponder, adjuntando las evidencias que pudiera 
haber obtenido, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no 
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haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente. 

b.  El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la 
penalidad, y en el caso del supervisor, mediante carta comunica a LA MUNICIPALIDAD 
que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 

c.   El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Sub Gerencia de Infraestructura 
Publica la valorización con la aplicación de la penalidad. 

d.  La Sub Gerencia de Infraestructura Pública, aprueba y coordina se procese la valorización 
en la que se aplica la penalidad. 

e.  En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 
máximo admisible, el Supervisor o Inspector de Obra propone a la Sub Gerencia de 
Infraestructura Pública, inicie la Resolución del Contrato de obra o la intervención 
económica. 

 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento o la 
intervención económica. 

 
25. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los 
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la 
ejecución de la obra se obliga a: 

✓  Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas 

y en general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su 
oferta y de conformidad con las Normas de Construcción, Normas Técnicas Peruanas, 
Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo (Seguridad), 
Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento. Esta obligación implica la permanencia diaria e ininterrumpida del 
Residente en la Obra durante la ejecución de la misma. 

✓  Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilización de equipos presentados 

a la ENTIDAD, así como la adquisición de materiales adecuados para la obra, de acuerdo 
al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales 
y/o  deductivos a  que hubiere  lugar,  respetando  a  los  materiales  aprobados  por  la 
Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecución de la obra algún error o 
hecho sobreviniente que requiera una modificación o aclaración de las especificaciones 
técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, deberá formular 
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

✓  Utilizar el adelanto directo para la ejecución de la obra contratada, cuyo propósito es 
otorgar capital de trabajo adquisición de materiales, y todo aquello necesario para una 
óptima ejecución de la obra. 

✓  Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearán en la obra, así como 

su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra. 
 

✓  Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) 
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el 
inicio hasta su conclusión. 
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✓  En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, 
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad 
correspondiente o resolución de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE. 

✓  Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra 

ejecutada, mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los 
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas 
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podrán 
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los 
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las 
reportadas por el Contratista. 

✓  Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado 
en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de 
la misma, así como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros 
durante la ejecución de la obra. 

✓  El postor deberá presentar en su oferta, una declaración jurada de tomar parte del 

personal de mano de obra no calificada de la zona del proyecto 

✓  Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo 

eficazmente a la ejecución de la obra. 

✓  Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución 

de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas de última 

generación acordes con las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y 

plena satisfacción de la Entidad. 
✓  Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la 

aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no 

cumpla con los estándares utilizados en infraestructura de saneamiento. 

 
26. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

ENTREGA DEL TERRENO 
La ENTIDAD dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, realizará la 
entrega del Terreno de la obra, permitiéndose las entregas parciales del terreno, de 
acuerdo a los tramos a ejecutarse en la obra. La disponibilidad física del terreno, será 
otorgada, previo al inicio de la ejecución de las partidas de obra, de acuerdo a calendario 
de avance de obra. 

 

EI Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la 
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de 
la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno. 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Contratista, sin que sea 
limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo 
indicado líneas abajo: 

✓  Recepcionar el terreno donde se ejecutará la obra. 
✓  Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD. 
✓  Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o 

requeridas durante la ejecución de las obras, así como pruebas de verificación de los 
materiales, y etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las 
normas técnicas correspondientes. 

✓  Mantener  una  permanente  comunicación  (telefónica,  correo  electrónico),  con  los 
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecución contractual. 
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✓  Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La 
Entidad y/o el Supervisor o podrá observar dichas valorizaciones ajustándolas a lo 
realmente ejecutado. 

✓  Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a 
la Prevención de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, 
peatones, transeúntes, así como la prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá 
mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros 
contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las obras, hasta la recepción 
final. 

✓  Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a 
la gestión del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la 
eliminación o mitigación de interferencias físicas en el terreno donde se ejecuta la obra. 

✓  Deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el periodo de ejecución 
de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con 
la comodidad pública respecto al acceso, utilización y ocupación de  la vía; de ser 
necesario deberá comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y 
público en general sobre la ejecución de los trabajos, cualquier sanción derivada del 
incumplimiento  de  esta  obligación  será  de  exclusiva  responsabilidad  y  cargo  del 
Contratista. 

✓ Se  compromete  a  actuar  debidamente  en  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
contractuales, asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o 
penales a que hubiere lugar. 

✓  Mantener habilitado y vigente el correo electrónico señalado en el Contrato a efectos de 
las comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecución 
del contrato, siendo que con el acuse de envió a dicha dirección se entenderá válidamente 
notificado el Contratista. Asimismo, el Contratista deberá contar con un domicilio en el 
Distrito de San José de Quero, cuyo horario de atención, debe ser como mínimo, desde 
las 8:30 horas hasta las 17:30 horas a efectos que la Entidad proceda a efectuar las 
notificaciones en dicho domicilio, el cual podrá ser modificado por el Contratista mediante 
comunicación  escrita  a  la  Entidad,  con una  anticipación  no  menor  a  tres  días  de 
ejecutarse dicho traslado, pero solo dentro de la Localidad de San José de Quero. 

 

PERSONAL: 

✓  El Contratista deberá indicar el nombre del profesional que serán los responsables de la 

dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable 
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de carácter permanente durante 
todo el periodo de ejecución de la obra y durante el procedimiento de recepción de la 
misma. 

✓  El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para 
la ejecución de la obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución y/o cambio 
aprobado por la Entidad. 

✓  El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros  especializados y 
demás personal necesario para la correcta ejecución de la obra. 

✓ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor y/o Entidad. 

✓  El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

✓  El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario 
para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y 
seguridad en el trabajo vigente y aplicable. 

✓  El Contratista deberá suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nómina 
detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha 
de dicho requerimiento. 
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✓  El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

 

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 
 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 

✓  Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas 
con la ejecución de los trabajos. 

✓  Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 
materiales. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por 
cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

✓  El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 
necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre 
el sitio de obra. 

✓  Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable 
a la obra. 

✓  La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes. 
 

SEGURIDAD 

✓  El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 

evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o 
firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal y a 
todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la 
realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de 
trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida 
de las personas. 

✓  El incidente o el accidente resultante de la inobservancia de esta obligación correrá 
únicamente del contratista. Por lo cual el postor deberá presentar dentro de la propuesta 
una declaración jurada donde se compromete que contará con implementos de seguridad 
según NG – 050 y cumplimiento de lo dispuesto en los “Lineamientos para la vigilancia de 
la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por 
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 

✓  El Contratista está obligado hacer notar a la entidad, por escrito e inmediatamente, 
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar 
conocimientos lo cual no lo exime asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier 
resultado dañoso. 

✓  MATERIALES 
✓  Todos los materiales, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las 

especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta 
adjudicada, de ser el caso y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar 
sus características. 

✓ Se  podrán  aceptar  otras  características  técnicas  mientras  que  se  ajusten  a 
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la 
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de 
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el 
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas 
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

✓  La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el 
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. 

✓ Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el 
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los 
mismos. 

✓  La aprobación por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la 
calidad de los mismos. 

✓  EQUIPOS 
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✓  Todos los equipos, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra 
en óptimas condiciones de operación. La relación del equipo indicado en el expediente 
técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance 
de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno. 

✓  Todos los equipos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 
deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 
autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

✓  Las pérdidas o daños causados a los equipos y materiales durante la ejecución de las 
obras, corren por cuenta del Contratista. 

✓  Si  el  Supervisor  demuestra  que  los  equipos  y  herramientas  son  insuficientes  o 
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 
Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta 
y costo. 

✓  La permanencia de equipos en obra será de acuerdo a la programación de los trabajos 
que comprende la ejecución de la obra. 

 

ERRORES O CONTRADICCIONES 
 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la 
salida técnica que considere más conveniente, la cual podrá ser tomada en cuenta o no 
por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta. 

 

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Obras Provisionales 

✓  El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 
Contratista, a la Supervisión y la Entidad, el normal desarrollo  de sus actividades, 
debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberán quedar 
habilitados y equipados a los cinco (5) días calendario de iniciado el plazo de ejecución 
de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

✓ Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los 
ambientes para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y 
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación 
o mantenimiento de estas obras provisionales. 

✓  El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, 
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros 
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su 
sustitución. 

✓  El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales 
y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen 
molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del 
Contratista. 

 

Mantenimiento de la Obra en Ejecución 
 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en 
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes 
atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a 
propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a 
satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta 
obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los 
volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente 
realizada. 

 

Trabajos Topográficos 
 

✓  El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 
consistentes en el replanteo, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión. 

 

 
40



 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA- HUAMANGA - AYACUCHO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2021-MDCH/CS-1  D.U. 102-2021 

 

 
 

✓  Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos  topográficos  complementarios 
relativos a la ejecución y terminación de la obra. 

✓  Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la obra 
serán aprobadas por la Supervisión. 

✓  El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias 
para esta verificación. 

✓  La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no 
eximirá de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los 
mismos. 

 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 
 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 
ambientes construidos deberán ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma 
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos 
con cargo a sus gastos generales. 

 

Conservación del Medio Ambiente 
 

✓  El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar 
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el 
impacto negativo con el medio ambiente. 

✓  El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para 
lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 

✓  El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para 
el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los 
treinta  (30)  días  calendario  para obras cuyo  plazo  sea  mayor  a  ciento  (120)  días 
calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico 
de  revisión  del  expediente  técnico  de  obra,  que  incluya  entre  otros,  las  posibles 
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 
consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras 
con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras 
con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión del 
expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su 
evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias  realizadas como supervisión o 
inspección. 
PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar 
para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales 
ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el 
que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes 
trabajos, guardando equivalencia con relación al programa del Expediente Técnico. 

 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico 
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al 
Supervisor. 

 

El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito 
establecido en este numeral. 

 

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 
desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su 
programación. 
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en 
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que 
le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra en un plazo no 
mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al 
Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el 
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la 
revisión y aprobación del Supervisor, en ese caso la reprogramación de los trabajos se 
sujeta a los plazos establecidos en el artículo 173 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán 
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del 
Contrato. 

 

CALIDAD ESPECIFICADA: 

✓  Es obligación del Contratista el realizar una correcta planificación de la obra, así como 

realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la 
calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén 
acorde a las normativas de calidad. 

✓  A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás 
actividades de control de calidad. 

✓  EI Contratista realizará las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las 
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberán 
realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una cantidad 
y calidad no menor que la establecida en las normas técnicas peruanas vigentes. 

✓  El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas 
o ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución 
de tales pruebas o ensayos no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
estipuladas en el Contrato. 

✓  Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados por el Supervisor, 
serán comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que 
tome las medidas correctivas, de ser el caso. 

✓  Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la 
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción y/o 
recepción de obra. 

✓  Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la 
aprobación del Supervisor. 

✓  El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, 
daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que 
el Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso 
manipuleo o instalación. 

✓  Cuando el Contratista utilice para la ejecución de la obra materiales, de menor calidad 
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorización o sin autorización del 
Supervisor, ambos serán solidariamente responsables por la reparación y los daños y 
perjuicios que ocasionen. 

✓  EI costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la 
buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecución de la misma, 
correrán por cuenta del Contratista 

 
RESIDENTE DE OBRA 

 

EI Contratista, designará al Residente de Obra a cargo de la dirección técnico de la obra, 
previo a la suscripción del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de carácter 
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permanente durante todo el periodo de ejecución de la obra y durante el proceso de 
recepción de la misma. 

 

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo 
cargo estará la dirección técnica de la obra tendrán validez y no podrán ser alteradas por 
otra persona o autoridad propia del Contratista. 

 

Es  responsabilidad  del  contratista  ejecutar  su  prestación con  el  plantel  profesional 
ofertado, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede 
solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto. En caso de 
cambio de personal, el reemplazante deberá cumplir con iguales o superiores 
características del personal consignado en las Bases; teniendo la Entidad la potestad de 
aceptar o rechazar dicho cambia de considerarlo que no cumple con las condiciones 
señaladas. 

 

EI Residente de Obra deberá contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el 
respectivo colegio profesional durante la ejecución de la obra hasta la recepción formal 
de la obra, en forma permanente y presentado en cada informe mensual de valorización, 
su incumplimiento será sujeto a la aplicación de la penalidad correspondiente. Para el 
caso de los profesionales que integran el equipo propuesto por el Contratista, deberán 
contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo colegio profesional 
durante el periodo que le corresponda permanecer en la obra. 

 
CUADERNO DE OBRA 

 

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el 
mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, 
salvo en los casos 

 

de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en los que puede 
autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de 
forma exclusiva e indelegable. 
El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno permanece en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo. 

 

Concluida la ejecución y recibida la obra, el original del cuaderno de obra queda en poder 
de la Entidad. La entrega del cuaderno de obra a la entidad se realiza en el acto recepción 
de obra o en el acto de constatación física de la obra, de corresponder; debiendo dichos 
actos anotarse como último asiento. 

 

En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que 
ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o 
supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se 
requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se 
presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por 
el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita. 

 

Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan 
permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los 
resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos 
afectados o no cumplidos de ser el caso. 
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido 
recibida definitivamente por la Entidad. 
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TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada 
normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al 
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, 
tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista 
podrá  realizar  las  tareas  imprescindibles  en  horas  extraordinarias,  pero  deberá 
comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. El Supervisor controlara 
estos trabajos durante dicho periodo. 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra digital 
de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución 
de las horas extraordinarias. 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, 
correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de 

su personal. 

 

CARTELES DE OBRA 

El Contratista proveerá, montará y mantendrá carteles de obra, según el modelo que 
entregará la ENTIDAD. 

El Contratista colocará el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los 
cinco (5) días de entregado el modelo. 
EI cartel de obra deberá mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la 

ejecución de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a 
la reposición del mismo. 

 

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de 
la evolución de la obra, cuya cantidad y duración del video será de acuerdo a las 
indicaciones del Supervisor, siendo las siguientes: 

✓  Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD. 

✓  Vistas mensuales tomadas el último día del mes valorizado, captadas desde los 
mismos puntos de vista a los efectos de la verificación del avance de las obras y un vídeo 
en CD. 

✓  Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD. 

Todas las fotografías serán en color de tamaño adecuado que permitan apreciar 
claramente las actividades realizadas en la obra, con indicación marginal de lo que 
representan. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con 

indicación de las fechas respectivas y en medios digitales. 

 

ACCIDENTES-NOTIFICACIONES 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera 
necesario   para   proporcionar   primeros   auxilios   al   personal   accidentado   como 
consecuencia de la ejecución de la obra. 

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro 
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades 

de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o 
cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del  trabajo bajo el Contrato, el 
Contratista deberá comunicar a las autoridades competentes, bajo responsabilidad, y 
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del 

 

44 



 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA- HUAMANGA - AYACUCHO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2021-MDCH/CS-1  D.U. 102-2021 

 

 
 

Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo 
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o 
materiales que se ocasionen. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del 
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento 
oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que 
fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no 
exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales 
que se ocasionen. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales 
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad 
competente. 

 
RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 
La  ENTIDAD  no  asume  ninguna  responsabilidad  por  pérdida  de  materiales,  del 
Contratista. 

 

VALORIZACIONES 
 

Las valorizaciones son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, 
por el supervisor y el contratista. EI Contratista consignara en sus valorizaciones todos 
los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 

 

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, serán revisadas 
por la Entidad, pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que el planteado por 
el Contratista o Supervisor, si es que los cálculos del Contratista y/o Supervisor no se 
ajustan a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas. 

 

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el 
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) días contados 
a partir del primer día hábil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la 
valorización conjunta con el contratista, este la efectuara. EI supervisor deberá revisar los 
metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. 

 
VALORIZACIONES MENSUALES 

 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de 
cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista, tal como 
lo indica en el artículo 194.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Las valorizaciones mensuales, se presentan a la entidad una vez sea aprobado por el 
inspector o supervisor, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización  respectiva,  se  presentará  en  dos  (02)  original  y  una  (01)  copia, cuyo 
contenido es el siguiente: 

1.  Carta de presentación al supervisor y/o inspector, debidamente recepcionada. 
2.  Índice de la valorización del contrato de obra 
3.  Factura debidamente rellenada 
4.  Datos generales del proyecto 
5.  Resumen de valorización de obra 
6.  Memoria descriptiva valorizada 
7.  Calendario de avance de obra GANTT actualizado al inicio de obra 
8.  Calendario valorizado de avance de obra actualizado al inicio de obra 
9.  Calendario de adquisición de materiales actualizado al inicio de obra 
10. Hoja de metrados ejecutados 
11. Control de pago de las valorizaciones 
12. Valorización mensual 
13. Cuadro comparativo y grafico de avance de obra programado vs ejecutado (curva S) 
14. Control de amortizaciones (cuando corresponda) 
15. Copia de contrato de obra 
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certificados de calidad de materiales, etc.) 
 
PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL: 

 

Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago 
confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguirá el 
Trámite de aprobación final y pago por la Entidad. 

 

REAJUSTE DE PRECIOS 

 

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las 
Fórmulas de Reajuste, el cual se efectuará mediante aplicación de la fórmula polinómica 
precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 11-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 

Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente 
de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinómicas prevista 
en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de 
Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

– INEI. 

 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un 
mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente 
de reajuste "K" conocido a ese 

 

momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se 
calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán en la 
liquidación final sin reconocimiento de intereses, en caso corresponda. 

 

RECEPCIÓN DE OBRA 

 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego 
de una inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del 
Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra, 
se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se 

indicará claramente el estado final de la obra. 
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16. Resoluciones 
a.  Resolución de aprobación del expediente técnico 
b.  Resolución de ampliaciones de plazo (cuando corresponda) 
c.   Resolución de presupuesto adicionales – deductivos de obra (cuando corresponda) 

17. Actas realizadas durante la ejecución de la obra (en todas las valorizaciones) 
a.  Acta de entrega de terreno 
b.  Acta de inicio de obra 
c.   Acta de acuerdo de paralización (cuando corresponda) 
d.  Acta de reinicio de obra (cuando corresponda) 
e.  Acta de terminación (cuando corresponda) 

18. Cuaderno de obra desglosable 
19. Copias de cartas fianzas vigentes (cuando corresponda) 
20. Copia de constancia de registro en REMYPE (cuando corresponda) 
21. Copia de carta presentada para retención por fiel cumplimiento (cuando corresponda) 
22. Fotografías  de  partidas  ejecutadas  a  colores,  mínimo  10,  donde  se  aprecie  la 

participación del personal clave propuesto por el contratista, la supervisión y una 
descripción de cada fotografía 

23. CD con todo el contenido de las valorizaciones, con 8 fotos panorámicas en formato JPG 
(INFOBRAS) 

24. Otros documentos que se considere importantes (informe mensual de los especialistas,
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El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de 
replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su 

obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 

 

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA 

 

EI Contratista al término de la obra y máximo cinco (5) días calendario luego que la 
Entidad les comunique la conformación del Comité de Recepción de Obra,  deberá 

presentar  al  Supervisor  de  la  Obra  los  siguientes  documentos  para  su  revisión, 
verificación y conformidad, y para facilitar la verificación de la culminación de los trabajos 
en la Recepción de la Obra, esto sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente 
en la Liquidación de la Obra: 

✓ 

✓ 

 

Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra. 
Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a 
la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra. 
De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos 

 antes señalados, el Supervisor le otorgará un plazo para la subsanación. 
Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la 
Liquidación de Contrato de Obra, el CONTRATISTA deberá entregar a la Entidad en un 
(01) original y una (01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos), 

 

✓ 
como contenido mínimo lo siguiente: 
El Expediente de Liquidación de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el 
expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el 
Representante Legal y el Residente de Obra. 

✓ 
 

 
✓ 

Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando 
asuntos   relevantes,   problemáticas   ocurridas,   acciones   asumidas,   conclusiones, 
recomendaciones 
Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, 

 

✓ 
por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso. 
Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados. 

✓ Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de 
obra atrasada, obra adelantada. 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada. 
Publicaciones de los índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste. 
Copia de resoluciones por ampliación de plazo (de ser el caso). 
Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o 

 

✓ 
 

✓ 

distritales según corresponda. 
Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente 
fedateados. 
Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento. 

✓ 
 

✓ 

Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la 
descripción correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9. 
Protocolos  de  calidad  originales  (firmados  por  los  profesionales  especialistas)  y  el 
resumen respectivo. 

✓ 
✓ 
✓ 

Planos de replanteo o post construcción. 
Planilla de metrados de lo real ejecutado. 
Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación 
del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico. 

✓ 
 

✓ 

Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de 
corresponder). 
Resolución de conformación de Comité de Recepción de Obra. 

✓ 
✓ 

Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 
Presupuesto de obra y formulas polinómicas del expediente técnico. 

✓ 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del 
proyecto. 
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✓   Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso. 
✓   Presupuesto  de  obra  ofertado,  cuadro  desagregado  de  los  porcentajes  de  gastos 

generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor. 
✓   Adjuntar   en   lenguaje   digital   (excel)  los   cálculos   detallados   y   sustentados   de 

valorizaciones, reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc. 
✓   Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente. 

 
De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 179° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad 
elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La 
Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 
quince (15) días siguientes. 

 
Si el Contratista no presenta la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad con 
el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume 
elaborar la Liquidación en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, 
reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecución de la obra, concurriendo 
el gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo 
del Contratista. 

 
DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 

 
La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de 
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los 
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o 
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de 
acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 

 
La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas 
mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del 
Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que 
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los 
Documentos de Contrato. 

 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de 
aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier 
posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos 
legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o 
derecho de Indemnización. 

 
27. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

    ÍTEM   DESCRIPCIÓN   CANTIDAD   

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 01 

2 PROYECTOR MULTIMEDIA 01 

3 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA DE 295A 01 

4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 1.8 KW 01 

5 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO 01 

6 PLANCHA COMPACTADORA 01 
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7 GRUPO ELECTROGENO DE 250 KW. 01 

8 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

9 ESTACION TOTAL 01 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

A.2   CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Requisitos: 

 

1. RESIDENTE DE OBRA 

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario 
 

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD OCUPACIONAL 
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en 
el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 

 
3. ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de 
Recursos Naturales o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos. 

 
4. ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

 

•   El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 
 

A.3   EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Requisitos: 
 

CARGO                                                 EXPERIENCIA
RESIDENTE 

DE OBRA 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALISTA 
EN 

SEGURIDAD 

Contar con 24 meses en el cargo (computada desde la fecha de 
colegiatura). 
Tipo de experiencia: Obras de saneamiento u obras similares. 
Cargo  desempeñado:  Residente  o  supervisor  o  inspector  o 
gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de 
residente o asistente de supervisión o la combinación de éstos 
en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de 
obra; en obras de saneamiento u obras similares. 
Contar con 12 meses en el cargo (computada desde la fecha de 
colegiatura). 
Tipo de experiencia: Obras en general.
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  EN OBRAS Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

Cargo desempeñado: Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 
responsable, coordinador o la combinación de éstos, en 
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional 
o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud 
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; 
en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en 
general). 

 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

Contar con 12 meses en el cargo (computada desde la fecha de 
colegiatura). 
Tipo de experiencia: Obras en general. 
Cargo desempeñado: Especialista o ingeniero o supervisor o jefe 
o  responsable  o  residente  o  la  combinación  de  éstos,  en: 
ambiental o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la ejecución y/o inspección y/ 
supervisión de obras en general. 

ESPECIALISTA 
EN CALIDAD 

Contar con 12 meses en el cargo (computada desde la fecha de 
colegiatura). 
Tipo de experiencia: Obras en general. 
Cargo desempeñado: Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 
gerente de construcción, residente, responsable, coordinador o 
la combinación de éstos, en: control de calidad o calidad o 
aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de 
calidad; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras 
en general. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante   

 El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

  

 

 
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1) vez el valor referencial de 

la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
Se considera experiencia similar a: 
Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 
reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación 
y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas 
de aducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes 
de agua y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias 
de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe 
como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes 
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento 
(UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas  constancias  de  prestación  o  cualquier  otra  documentación 14  de  la  cual  se  desprenda 

 

 
14      De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
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 fehacientemente  que  la  obra  fue  concluida,  así  como  el  monto  total  que  implicó  su  ejecución; 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio  o  el  
contrato  de consorcio  del  cual se  desprenda  fehacientemente  el  porcentaje  de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio 
en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje 
de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que 
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor 
en la especialidad. 

 Importante  

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, 
se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó 
el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 
• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar 

el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/. 1,690,000.00 (Un millón seiscientos 
noventa mil con 00/100 soles) 
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este 
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos. 
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Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 

proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
100 11 puntos  

 
 

 

 
  

 
11   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO12 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

 
12  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA- HUAMANGA - AYACUCHO 
LICITACION PUBLICA Nº 001-2021-MDCH/CS-1 

 

 
 

7 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS13 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    

 
13  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 14 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 15 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

 
14  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
15  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 16 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 17 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%18 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
16 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
17 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
18 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA- HUAMANGA - AYACUCHO 
LICITACION PUBLICA Nº 001-2021-MDCH/CS-1 

 

 
 

19 

 
 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV19  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
19  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA- HUAMANGA - AYACUCHO 
LICITACION PUBLICA Nº 001-2021-MDCH/CS-1 

 

 22 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV20  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

 
20  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV21  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
21  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV22  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

 
22  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa23 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
23    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO24 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

25 DE: 
MONEDA IMPORTE26   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA27 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO28  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
24  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
25  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
26  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
27  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
28  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO24 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

25 DE: 
MONEDA IMPORTE26   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA27 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO28  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

