
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-CS/MDA 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 
  

 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES 
DE CCONOCC, RUDIOPAMPA, CHACCOCHA, PARCO CHICO 
Y LA FLORIDA, DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA 
LICITACION PUBLICA Nº 002-2020-CS/MDA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECCIÓN GENERAL 

 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 
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1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
Advertencia                
La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 
Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 
Importante 
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
Advertencia 
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Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea igual o superior 
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligación de 
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de 
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 
del Reglamento.   
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  
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3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL  DE AHUAYCHA 

RUC Nº : 20222402779 

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N - AHUAYCHA 

Teléfono : S/N 

Correo electrónico : mdahuaycha@gmail.com 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CCONOCC, RUDIOPAMPA, CHACCOCHA, PARCO CHICO 
Y LA FLORIDA, DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCAVELICA”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 
 
El valor referencial asciende a S/ 6’299,012.23 (Seis millones doscientos noventa y nueve 
mil doce con 23/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio 
de 2020. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 6’299,012.23 
 

 (Seis millones doscientos 
noventa y nueve mil doce con 

23/100 soles) 

S/ 5’669,111.01 
 

(Cinco millones seiscientos 
sesenta y nueve mil ciento 

once con 01/100 soles) 

S/ 6’928,913.45 
 

(Seis millones 
novecientos veinte y  
ocho mil novecientos 

trece con 45/100 soles) 
 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Memorandum Nº 053-2020-
GM-MDA/T de fecha 17 de julio 
de 220. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía N° 12-
2018-A/MDA de fecha 16 de 
enero de 2018. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder : 

Resolución de Alcaldía N° 
0079-2020-A/MDA/T de fecha 
19 de junio de 2020. 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA  
LICITACION PUBLICA Nº 002-2020-CS/MDA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 14 

   
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de doscientos diéz 
(210) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Tesorería de la Municipalidad Distrital de Ahuaycha 

Recoger en  
 

: Unidad de Abastecimientos  

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles). 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 480.00 (Cuatrocientos ochenta con 00/100 soles) 
Digital: S/ 10.00 (Diéz con 00/100 soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2020. 
- Decreto de Urgencia N° 015-2019, Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto N° Legislativo 1252. Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
- Directivas de OSCE.  
- Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias. 
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
- Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                             
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
ü El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

ü Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 
 

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
l) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 
• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 

                                                             
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 
• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Mesa de partes de la Municipalidad 
Distrital de Ahuaycha, sito en Plaza Principal S/N Ahuaycha - Tayacaja  - Huancavelica.  
 
 Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS12 

 

                                                             
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA  
LICITACION PUBLICA Nº 002-2020-CS/MDA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 20 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante Carta 
Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del 
contratista. (Artículos 180º y 181º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF).  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del Contrato 
Original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anterior al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza, el 
comprobante de pago respectivo y copia del calendario de adquisición de materiales. (Artículo 
182º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF).  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual, de conformidad con lo establecido en el artículo 194° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF, y condiciones establecidas en el numeral 3.1 del CAPITULO III de la presente 
bases. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 

 
EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CCONOCC, RUDIOPAMPA, CHACCOCHA, PARCO CHICO 
Y LA FLORIDA, DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCAVELICA”, con Código Único de Inversiones 
Nº 2318443. 

 
1. OBJETO 

 
El presente requerimiento tiene como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales 
el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de 
Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CCONOCC, RUDIOPAMPA, CHACCOCHA, PARCO CHICO Y 
LA FLORIDA, DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCAVELICA”, con Código Único de Inversiones Nº 
2318443. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La finalidad pública es solucionar problemas de contaminación ambiental o foco de 
enfermedades infecto contagiosas, en las Localidades de Cconocc, Rudiopampa, Chaccocha, Parco 
Chico y La Florida del distrito de Ahuaycha, provincia de Tayacaja, región Huancavelica. 
 

3. DATOS DEL PIP 
 
Nombre de la obra        : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CCONOCC, RUDIOPAMPA, CHACCOCHA, PARCO 
CHICO Y LA FLORIDA, DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCAVELICA”. 

Ubicación  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   
 

Comunidades  :         Cconocc, Rudiopampa, Chaccocha, Parco Chico y La Florida  
Distrito             : Ahuaycha 
Provincia         : Tayacaja 
Región          : Huancavelica 

4. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE OBRA 

Nombre del PIP o 
inversión 

:   :                “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CCONOCC, RUDIOPAMPA, CHACCOCHA, PARCO 
CHICO Y LA FLORIDA, DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCAVELICA”. 

 

Código  del PIP caso  :              2318443  
Nivel de los estudios 
de preinversión 

:              PERFIL 

 Expediente Técnico     
aprobado mediante 

: RESOLUCION DE ALCALDIA N° 012-2018-A/MDA 

 Fecha de aprobación : 16 de enero de 2018 
 Expediente Técnico 
(Actualización) 
aprobado mediante 

: RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0079-2020-A/MDA/T 

Fecha de aprobación : 19 de junio de 2020 
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El Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CCONOCC, 
RUDIOPAMPA, CHACCOCHA, PARCO CHICO Y LA FLORIDA, DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA”, con Código Único de Inversiones Nº 2318443, aprobado mediante Resolución de 
Alcaldía N° 12-2018-A/MDA de fecha 16 de enero de 2020 y Expediente Técnico Actualizado aprobado 
mediante Resolución de Alcaldía N° 0079-2020-A/MDA/T de fecha 19 de junio de 2020. 
 

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
  

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

A. COMUNIDAD DE CCONOCC 

Ø Parámetros de diseño 

Los parámetros de diseño para el dimensionamiento de los diámetros de las tuberías de las líneas de 

aducción y redes de distribución son los siguientes:  

   
Ø Captación 
 Se considera la construcción de 03 captaciones del tipo ladera, en los manantiales de barrio 1 (parte 

alta) Huascapuquio 01 Huascapuquio 02 y barrio 1 (parte baja) Pajchapata, para cada captación se 
considera la   construcción de protección del afloramiento de concreto armado f’c=280 kg/cm2, 
construcción de una cámara húmeda de concreto armado f’c=280 kg/cm2 y una cámara seca de 
concreto armado de f’c=210 kg/cm2, se consideran tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 
cm , en caso de la cámara húmeda donde este en contacto con el agua se considera tarrajeo interior con 
impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 
2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y marco de metal, la salida de tubería son de PVC 
Ø=1”, la tubería de rebose se consideran PVC Ø=1/2”, con sus respectivos accesorios según el diámetro 
que corresponda. Para la protección de la estructura en general se considera la construcción de cerco 
perimétrico con malla metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de F°G°. de 2" x 2.5mm, 
puerta metálica de 1.00x2.00 m.:                        

                            
         

   

           
Ø Línea de conducción  
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Se realizará la instalación de la línea de conducción en la comunidad de Cconocc, en el caso del barrio 1 

(parte alta) se plantea 241.47 ml con tubería PVC C-10 de 1” y 221.98 ml con tubería PVC C-10 de 1 1/2” 

hasta los Reservorio Proyectados de 3m3 y para el barrio 2 (parte baja) se plantea 22.72 ml con tubería 

PVC C-10 de 1 1/2”  

Ø Cámara de reunión de caudales (01 und.)  

Se considera cámara de reunión de caudales de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior 

y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm, en caso de la cámara húmeda donde este en contacto con el 

agua se considera tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura 

visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y 0.60 x 

0.60 con marco de metal para cámara húmeda y seca respectivamente, las tubería de entradas son PVC 

Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 1/2”, la tubería de rebose se consideran PVC Ø=2”, con sus 

respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda. 

Ø Construcción de reservorio apoyado V=3 m3 

Para el Barrio 1 (parte alta) Se considera la construcción de un Reservorio Apoyado de capacidad V=3 

m3, concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , tarrajeo 

interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, se plantea una vereda de concreto simple 

f’c=175 kg/cm2 e=0.10 m. en todo el perímetro del reservorio, con sus respectivas sellado juntas 

asfálticas e=1” toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas 

metálicas de 0.60 x 0.60 con marco de metal, suministro e instalación de tubería de ventilación de F°G° 

y una escalera metálica movible con parantes de 1 1/2" peldaños 1". 

Se plantea la construcción de una caseta de válvulas de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo 

interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., toda la estructura visible será pintada con pintura 

esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco de metal, las tubería de entradas 

son PVC Ø=1 1/2” y la salida tubería de PVC Ø=1 1/2”, la tubería de rebose se consideran Ø=2”, con sus 

respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda. Se plantea la 

construcción de una caseta de cloración, con muro de albañilería soga con ladrillo kk 18 huecos 9X12X24 

cm., con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., y pintado exterior e interior con 

pintura esmalte 2 manos, la cobertura es de calamina galvanizada de 1.80 m x 0.80 m. N° 30 las que 

estarán sujetas y soportadas por una correas de madera de 2”x2” y vigas de madera de 2”x3”, una puerta 

metálica de 0.70x1.70 m. dos hojas con ángulo de 1"x1" y malla rombo de 1" x 1" N.10, y el suministro 

e instalación de  válvula y accesorios para el funcionamiento de caseta de cloración. 

Para la protección de la estructura en general se considera la construcción de cerco perimétrico con 

malla metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica 

de 1.00x2.00 m.  

Ø Reservorio a rehabilitar V=10 m3 Para el Barrio 2 (parte baja) 

Se considera la rehabilitación del Reservorio Apoyado Existente de capacidad V=10 m3, para los cuales 

se considera el retiro del tarrajeo interior y exterior, retiro del piso, estos se repondrán con tarrajeo 

exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm y tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 

cm, vaciado de piso con concreto sin colorear con impermeabilizante acabado pulido. se plantea una 

vereda de concreto simple f’c=175 kg/cm2 e=0.10 m. en todo el perímetro del reservorio, con sus 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA  
LICITACION PUBLICA Nº 002-2020-CS/MDA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 24 

respectivas sellado juntas asfálticas e=1” toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 

manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco de metal, suministro e instalación de 

tubería de ventilación de F°G° y una escalera metálica movible con parantes de 1 1/2" peldaños 1". 

Se plantea la demolición de la caseta existente y la reconstrucción de una caseta de válvulas de concreto 

armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., toda la estructura 

visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco 

de metal, las tubería de entradas son PVC Ø=1 1/2” y la salida tubería de PVC Ø=1 1/2”, la tubería de 

rebose se consideran Ø=2”, con sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que 

corresponda. 

Se plantea la construcción de una caseta de cloración, con muro de albañilería soga con ladrillo kk 18 

huecos 9X12X24 cm., con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., y pintado exterior e 

interior con pintura esmalte 2 manos, la cobertura es de calamina galvanizada de 1.80 m x 0.80 m. N° 

30 las que estarán sujetas y soportadas por una correas de madera de 2”x2” y vigas de madera de 2”x3”, 

una puerta metálica de 0.70x1.70 m. dos hojas con ángulo de 1"x1" y malla rombo de 1" x 1" N.10, y el 

suministro e instalación de  válvula y accesorios para el funcionamiento de caseta de cloración. 

Para la protección de la estructura en general se considera la construcción de cerco perimétrico con 

malla metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica 

de 1.00x2.00 m.  

Ø Red de distribución 

Se realizará la instalación de la línea de distribución en la Comunidad de Cconocc, para lo cual se plantea 

1753.56 ml con tubería PVC C-10 de 1 1/2”, 1078.47ml con tubería PVC C-10 de 1” y 839.5ml con tubería 

PVC de 3/4” que hará todo el recorrido del flujo, las cuáles se construirán con 03 válvulas de purga y 06 

válvulas de control ubicadas según diseño técnico.  

 

Ø Cámara rompe presión t-07 (06 und.) 

Se considera cámara rompe presión  de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior con 

impermeabilizante con una mezcla  C:A  1:4  y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la 

cámara húmeda donde este en contacto con el agua se considera tarrajeo interior con 

impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 

2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y 0.60 x 0.60 con marco de metal para cámara 

húmeda y seca respectivamente, las tubería de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, 

se considera una boya  y la tubería de rebose se consideran PVC Ø=2”, con sus respectivos accesorios 

según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de purga (11 und.) 

Se considera válvula de purga de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm ,, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para la cámara respectivamente, las tubería 

de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, la tubería de aireación de  PVC Ø=1/2”, con 

sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de control (23 und.) 
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Se considera válvula de control de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para respectivamente, las tubería de 

entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, se tendrá una válvula de control  para la buena 

distribución del agua con sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que 

corresponda.  

Ø Conexiones domiciliarias 

Se llegarán a un total de 87 conexiones domiciliarias.  

 

B. COMUNIDAD DE RUDIOPAMPA 

Ø Parámetros de diseño  

 

   
Ø Captación 

Se considera la construcción de 01 captación del tipo ladera, en el manantial Ñahuincucho, para ésta 

captación se considera la construcción de protección del afloramiento de concreto armado f’c=280 

kg/cm2, construcción de una cámara húmeda de concreto armado f’c=280 kg/cm2 y una cámara seca 

de concreto armado de f’c=210 kg/cm2, se consideran tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, 

e=1.5 cm , en caso de la cámara húmeda donde este en contacto con el agua se considera tarrajeo 

interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura visible será pintada con 

pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y marco de metal, la salida de 

tubería son de PVC Ø=1”, la tubería de rebose se consideran PVC Ø=1 ½”, con sus respectivos accesorios 

según el diámetro que corresponda. Para la protección de la estructura en general se considera la 

construcción de cerco perimétrico con malla metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de 

F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica de 1.00x2.00 m, con caudales:  

     
Ø Línea de conducción  

Se plantea el suministro e instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1 1/2" (L=118.71 ML.)   

Ø Reservorio 
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Se considera la rehabilitación del Reservorio Apoyado Existente de capacidad V=08 m3 (02 und.) y V=05 

m3, para los cuales se considera el retiro del tarrajeo interior y exterior, retiro del piso, estos se 

repondrán con arrajeo exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm y tarrajeo interior con impermeabilizante 

mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, vaciado de piso con concreto sin colorear con impermeabilizante acabado 

pulido. se plantea una vereda de concreto simple f’c=175 kg/cm2 e=0.10 m. en todo el perímetro del 

reservorio, con sus respectivas sellado juntas asfálticas e=1” toda la estructura visible será pintada con 

pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco de metal, suministro e 

instalación de tubería de ventilación de F°G° y una escalera metálica movible con parantes de 1 1/2" 

peldaños 1".  

Se plantea la demolición de la caseta existente y la reconstrucción de una caseta de válvulas de concreto 

armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., toda la estructura 

visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco 

de metal, las tubería de entradas son PVC Ø=1 1/2” y la salida tubería de PVC Ø=1 1/2”, la tubería de 

rebose se consideran Ø=2”, con sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que 

corresponda.  

Se plantea la construcción de una caseta de cloración, con muro de albañilería soga con ladrillo kk 18 

huecos 9X12X24 cm., con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., y pintado exterior e 

interior con pintura esmalte 2 manos, la cobertura es de calamina galvanizada de 1.80 m x 0.80 m. N° 

30 las que estarán sujetas y soportadas por una correas de madera de 2”x2” y vigas de madera de 2”x3”, 

una puerta metálica de 0.70x1.70 m. dos hojas con ángulo de 1"x1" y malla rombo de 1" x 1" N.10, y el 

suministro e instalación de  válvula y accesorios para el funcionamiento de caseta de cloración.  

Para la protección de la estructura en general se considera la construcción de cerco perimétrico con 

malla metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica 

de 1.00x2.00 m.  

Ø Red de distribución 

Se plantea el suministro e instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1 1/2" L=1852.82 ml., suministro 

e instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1" L=3041.34 ml., suministro e instalación de tubería PVC 

agua S.P. C10 D=3/4" L=702.1 ml. --CAMARA ROMPE PRESION T-07 (11 UND.) Se considera cámara 

rompe presión  de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior con impermeabilizante con 

una mezcla  C:A  1:4  y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la cámara húmeda donde este 

en contacto con el agua se considera tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, 

toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 

x 0.80 y 0.60 x 0.60 con marco de metal para cámara húmeda y seca respectivamente, las tubería de 

entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, se considera una boya  y la tubería de rebose 

se consideran PVC Ø=2”, con sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que 

corresponda.  

Ø Cámara válvula de purga (13 und.) 

Se considera válvula de purga de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm ,, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para la cámara respectivamente, las tubería 
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de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, la tubería de aireación de  PVC Ø=1/2”, con 

sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de control (21 und.) 

Se considera válvula de control de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para respectivamente, las tubería de 

entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, se tendrá una válvula de control  para la buena 

distribución del agua con sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que 

corresponda.  

Ø Cámara de distribución de caudales (01 und.) 

Se considera cámara de distribución de caudales de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo 

interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la cámara húmeda donde este en contacto 

con el agua se considera tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la 

estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 

y 0.60 x 0.60 con marco de metal para cámara húmeda y seca respectivamente, las tubería de entradas 

son PVC Ø=1 1/2” y la salida tubería de PVC Ø=1”, la tubería de rebose se consideran PVC Ø=2”, con sus 

respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Conexiones domiciliarias 

Se llegarán a un total de 39 conexiones domiciliarias 

 

C.  COMUNIDAD DE CHACCOCHA 

Ø Parámetros de diseño  

 

   
Ø Captación 

Se considera la construcción de 03 captaciones del tipo ladera, en los manantiales de Uchuiojoro 01, 

Uchuiojoro 02 y Tucoccasa 01, para cada captación se considera la construcción de protección del 

afloramiento de concreto armado f’c=280 kg/cm2, construcción de una cámara húmeda de concreto 

armado f’c=280 kg/cm2 y una cámara seca de concreto armado de f’c=210 kg/cm2, se consideran 

tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la cámara húmeda donde este en 
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contacto con el agua se considera tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, 

toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 

x 0.80 y marco de metal, la salida de tubería son de PVC Ø=1”, la tubería de rebose se consideran PVC 

Ø=1 ½”, con sus respectivos accesorios según el diámetro que corresponda. Para la protección de la 

estructura en general se considera la construcción de cerco perimétrico con malla metálica N° 10 Con 

Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica de 1.00x2.00 m. con 

caudales:  

   

Ø Línea de conducción 

Se plantea el suministro e instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1" L=1349.60 ml., y suministro e 

instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1 1/2" L=3192.36 ml.  

Ø Cámara de reunión de caudales (02 und.) 

Se considera cámara de reunión de caudales de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior 

y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la cámara húmeda donde este en contacto con el 

agua se considera tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura 

visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y 0.60 x 

0.60 con marco de metal para cámara húmeda y seca respectivamente, las tubería de entradas son PVC 

Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 1/2”, la tubería de rebose se consideran PVC Ø=2”, con sus 

respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara rompe presión t-06 (03 und.) 

Se considera cámara rompe presión  de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior con 

impermeabilizante con una mezcla  C:A  1:4  y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la 

cámara húmeda donde este en contacto con el agua se considera tarrajeo interior con 

impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 

2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y 0.60 x 0.60 con marco de metal para cámara 

húmeda y seca respectivamente, las tubería de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, 

la tubería de rebose se consideran PVC Ø=2”, con sus respectivos accesorios según el diámetro de 

entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de purga (03 und.) 

Se considera válvula de purga de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm ,, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para la cámara respectivamente, las tubería 

de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, la tubería de aireación de  PVC Ø=1/2”, con 

sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA 
LICITACION PUBLICA Nº 002-2020-CS/MDA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 
 

29 

Ø Cámara válvula de aire (02 und.) 

Se considera válvula de aire de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm ,, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para la cámara respectivamente, las tubería 

de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, la tubería de aireación de  PVC Ø=1/2”, con 

sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cruce aéreo L=5.00 m. (01 und.) 

Se considera un cruce aéreo de 5.00 ml con columnas de concreto armado en ambos extremos, con 

cable de acero tipo boa y péndolas de acero tipo boa. 

Ø Reservorio  

Se considera la rehabilitación del Reservorio Apoyado Existente de capacidad V=10 m3, para los cuales 

se considera el retiro del tarrajeo interior y exterior, retiro del piso, estos se repondrán con tarrajeo 

exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm y tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 

cm, vaciado de piso con concreto sin colorear con impermeabilizante acabado pulido. se plantea una 

vereda de concreto simple f’c=175 kg/cm2 e=0.10 m. en todo el perímetro del reservorio, con sus 

respectivas sellado juntas asfálticas e=1” toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 

manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco de metal, suministro e instalación de 

tubería de ventilación de F°G° y una escalera metálica movible con parantes de 1 1/2" peldaños 1". 

Se plantea la demolición de la caseta existente y la reconstrucción de una caseta de válvulas de concreto 

armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., toda la estructura 

visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco 

de metal, las tubería de entradas son PVC Ø=1 1/2” y la salida tubería de PVC Ø=1 1/2”, la tubería de 

rebose se consideran Ø=2”, con sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que 

corresponda. 

Se plantea la construcción de una caseta de cloración, con muro de albañilería soga con ladrillo kk 18 

huecos 9X12X24 cm., con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., y pintado exterior e 

interior con pintura esmalte 2 manos, la cobertura es de calamina galvanizada de 1.80 m x 0.80 m. N° 

30 las que estarán sujetas y soportadas por una correas de madera de 2”x2” y vigas de madera de 2”x3”, 

una puerta metálica de 0.70x1.70 m. dos hojas con ángulo de 1"x1" y malla rombo de 1" x 1" N.10, y el 

suministro e instalación de  válvula y accesorios para el funcionamiento de caseta de cloración. 

Para la protección de la estructura en general se considera la construcción de cerco perimétrico con 

malla metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica 

de 1.00x2.00 m.  

Ø Red de distribución 

Se realizará la instalación de la línea de distribución, para lo cual, se plantea 110.29 ml con tubería PVC 

C-10 de 1 1/2”, 963.13 ml con tubería PVC C-10 de 1” y 306.31 ml con tubería PVC de 3/4” haciendo un 

total de 1681.73ml en todo el recorrido del flujo en la línea de distribución.  

Ø Cámara rompe presión t-07 (02 und.) 

Se considera cámara rompe presión  de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior con 

impermeabilizante con una mezcla  C:A  1:4  y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la 
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cámara húmeda donde este en contacto con el agua se considera tarrajeo interior con 

impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 

2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y 0.60 x 0.60 con marco de metal para cámara 

húmeda y seca respectivamente, las tubería de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, 

se considera una boya  y la tubería de rebose se consideran PVC Ø=2”, con sus respectivos accesorios 

según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de purga (07 und.) 

Se considera válvula de purga de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm ,, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para la cámara respectivamente, las tubería 

de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, la tubería de aireación de  PVC Ø=1/2”, con 

sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de control (13 und.) Se considera válvula de control de concreto armado f’c=210 kg/cm2, 

con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , toda la estructura visible será pintada con 

pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para 

respectivamente, las tubería de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, se tendrá una 

válvula de control  para la buena distribución del agua con sus respectivos accesorios según el diámetro 

de entrada y salida que corresponda.  

Ø Conexiones domiciliarias 

Se llegarán a un total de 38 conexiones domiciliarias  

  

D.   COMUNIDAD DE PARCO CHICO 

Ø Parámetros de diseño  

        
Ø Captación 

Se considera la construcción de 03 captaciones del tipo ladera, en Chicchipata manantial de 

Matapuquio, en parco Alto manantial Jasahuayco y en Parco medio y bajo manantial Chajapuquio, para 

cada captación se considera la construcción de protección del afloramiento de concreto armado f’c=280 

kg/cm2, construcción de una cámara húmeda de concreto armado f’c=280 kg/cm2 y una cámara seca 

de concreto armado de f’c=210 kg/cm2, se consideran tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, 

e=1.5 cm , en caso de la cámara húmeda donde este en contacto con el agua se considera tarrajeo 

interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura visible será pintada con 

pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y marco de metal, la salida de 
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tubería son de PVC Ø=1”, la tubería de rebose se consideran PVC Ø=1 ½”, con sus respectivos accesorios 

según el diámetro que corresponda. Para la protección de la estructura en general se considera la 

construcción de cerco perimétrico con malla metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de 

F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica de 1.00x2.00 m.  

  

Ø Línea de conducción  

Para el lugar de Chicchipata se plantea el suministro e instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1" 

L=18.32 ml., para la localidad de Parco Alto se plantea el suministro e instalación de tubería PVC agua 

S.P. C-10 D=1" L=76.90 ml., y para la localidad de Parco Medio y Bajo suministro e instalación de tubería 

PVC agua S.P. C-10 D=1" L=212.00 ml.  

Ø Reservorio a rehabilitar v=5 m3 (03 und) 

Se considera la rehabilitación del Reservorio Apoyado Existente de capacidad V=5 m3 en los lugares de 

Chicchipata y Parco Medio y Bajo (02 reservorios de V=5 m3), para los cuales se considera el retiro del 

tarrajeo interior y exterior, retiro del piso, estos se repondrán con tarrajeo exterior con mezcla C:A 1:4, 

e=1.5 cm y tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, vaciado de piso con 

concreto sin colorear con impermeabilizante acabado pulido. se plantea una vereda de concreto simple 

f’c=175 kg/cm2 e=0.10 m. en todo el perímetro del reservorio, con sus respectivas sellado juntas asfálticas 

e=1” toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 

0.60 x 0.60 con marco de metal, suministro e instalación de tubería de ventilación de F°G° y una escalera 

metálica movible con parantes de 1 1/2" peldaños 1". 

Se plantea la demolición de la caseta existente y la reconstrucción de una caseta de válvulas de concreto 

armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., toda la estructura 

visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco 

de metal, las tubería de entradas son PVC Ø=1 1/2” y la salida tubería de PVC Ø=1 1/2”, la tubería de 

rebose se consideran Ø=2”, con sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que 

corresponda. 

Se plantea la construcción de una caseta de cloración, con muro de albañilería soga con ladrillo kk 18 

huecos 9X12X24 cm., con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., y pintado exterior e 

interior con pintura esmalte 2 manos, la cobertura es de calamina galvanizada de 1.80 m x 0.80 m. N° 30 

las que estarán sujetas y soportadas por una correas de madera de 2”x2” y vigas de madera de 2”x3”, 

una puerta metálica de 0.70x1.70 m. dos hojas con ángulo de 1"x1" y malla rombo de 1" x 1" N.10, y el 

suministro e instalación de  válvula y accesorios para el funcionamiento de caseta de cloración.  
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Para la protección de la estructura en general se considera la construcción de cerco perimétrico con malla 

metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica de 

1.00x2.00 m. 

Ø Construcción de reservorio apoyado v=3 m3 

Para el lugar Parco Alto se considera la construcción de un Reservorio Apoyado de capacidad V=3 m3, 

concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , tarrajeo interior 

con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, se plantea una vereda de concreto simple f’c=175 

kg/cm2 e=0.10 m. en todo el perímetro del reservorio, con sus respectivas sellado juntas asfálticas e=1” 

toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 

x 0.60 con marco de metal, suministro e instalación de tubería de ventilación de F°G° y una escalera 

metálica movible con parantes de 1 1/2" peldaños 1". 

Se plantea la construcción de una caseta de válvulas de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo 

interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., toda la estructura visible será pintada con pintura 

esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco de metal, las tubería de entradas 

son PVC Ø=1 1/2” y la salida tubería de PVC Ø=1 1/2”, la tubería de rebose se consideran Ø=2”, con sus 

respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda. 

Se plantea la construcción de una caseta de cloración, con muro de albañilería soga con ladrillo kk 18 

huecos 9X12X24 cm., con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., y pintado exterior e 

interior con pintura esmalte 2 manos, la cobertura es de calamina galvanizada de 1.80 m x 0.80 m. N° 30 

las que estarán sujetas y soportadas por una correas de madera de 2”x2” y vigas de madera de 2”x3”, 

una puerta metálica de 0.70x1.70 m. dos hojas con ángulo de 1"x1" y malla rombo de 1" x 1" N.10, y el 

suministro e instalación de válvula y accesorios para el funcionamiento de caseta de cloración. 

Para la protección de la estructura en general se considera la construcción de cerco perimétrico con malla 

metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica de 

1.00x2.00 m. 

Ø Red de distribución  

Para el barrio de Chicchipata se considera; el suministro e instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1" 

L=1908.34 ml., suministro e instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=3/4" (L=302.58 ml., y suministro 

e instalación de tubería HDPE LISA DN 1" NTP-ISO 4427 (L=45.34 ml.) Para el lugar de Parco Alto se 

considera, el suministro e instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1" L=1171.61 ml., y suministro e 

instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=3/4" L=232.81 ml. Para el barrio de Parco Medio y bajo se 

considera, suministro e instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1" L=2105.96 ml., y suministro e 

instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=3/4" L=767.7 ml.  

Ø Cámara rompe presión t-07 (19 und.) 

Se considera cámara rompe presión  de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior con 

impermeabilizante con una mezcla  C:A  1:4  y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la 

cámara húmeda donde este en contacto con el agua se considera tarrajeo interior con 

impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 

2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y 0.60 x 0.60 con marco de metal para cámara 
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húmeda y seca respectivamente, las tubería de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, 

se considera una boya  y la tubería de rebose se consideran PVC Ø=2”, con sus respectivos accesorios 

según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de purga (20 und.) 

Se considera válvula de purga de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm ,, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para la cámara respectivamente, las tubería 

de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, la tubería de aireación de  PVC Ø=1/2”, con 

sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de control (33 und.) 

Se considera válvula de control de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para respectivamente, las tubería de 

entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, se tendrá una válvula de control  para la buena 

distribución del agua con sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que 

corresponda.  

Ø Conexiones domiciliarias 

Se llegarán a un total de 58 conexiones domiciliarias  

  

E.   COMUNIDAD DE FLORIDA 

Ø Parámetros de diseño  

  
Ø Captación 

Se considera la construcción de 02 captación del tipo ladera, en el manantial Waripuquio 01 y 

Waripuquio 02, para ésta captación se considera la construcción de protección del afloramiento de 

concreto armado f’c=280 kg/cm2, construcción de una cámara húmeda de concreto armado f’c=280 

kg/cm2 y una cámara seca de concreto armado de f’c=210 kg/cm2, se consideran tarrajeo interior y 

exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la cámara húmeda donde este en contacto con el 

agua se considera tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura 

visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y marco de 

metal, la salida de tubería son de PVC Ø=1”, la tubería de rebose se consideran PVC Ø=1 ½”, con sus 

respectivos accesorios según el diámetro que corresponda. Para la protección de la estructura en 
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general se considera la construcción de cerco perimétrico con malla metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" 

y columnas de tubo de F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica de 1.00x2.00 m.  

Ø Línea de conducción 

Se plantea el suministro e instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1" L=10.60 ml., y suministro e 

instalación de tubería PVC agua S.P. C-10 D=1 1/2" L=1707.28 ml 

Ø Cámara de reunión de caudales (01 und.) 

Se considera cámara de reunión de caudales de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior 

y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la cámara húmeda donde este en contacto con el 

agua se considera tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura 

visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y 0.60 x 

0.60 con marco de metal para cámara húmeda y seca respectivamente, las tubería de entradas son PVC 

Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 1/2”, la tubería de rebose se consideran PVC Ø=2”, con sus 

respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara rompe presión t-06 (02 und.) 

Se considera cámara rompe presión  de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior con 

impermeabilizante con una mezcla  C:A  1:4  y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la 

cámara húmeda donde este en contacto con el agua se considera tarrajeo interior con 

impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 

2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y 0.60 x 0.60 con marco de metal para cámara 

húmeda y seca respectivamente, las tubería de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, 

la tubería de rebose se consideran PVC Ø=2”, con sus respectivos accesorios según el diámetro de 

entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de purga (02 und.) 

Se considera válvula de purga de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm ,, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para la cámara respectivamente, las tubería 

de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, la tubería de aireación de  PVC Ø=1/2”, con 

sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de aire (01 und.) 

Se considera válvula de aire de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm ,, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para la cámara respectivamente, las tubería 

de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, la tubería de aireación de  PVC Ø=1/2”, con 

sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Reservorio a rehabilitar V=10 m3 

Se considera la rehabilitación del Reservorio Apoyado Existente de capacidad V=10 m3, para los cuales 

se considera el retiro del tarrajeo interior y exterior, retiro del piso, estos se repondrán con tarrajeo 

exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm y tarrajeo interior con impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 

cm, vaciado de piso con concreto sin colorear con impermeabilizante acabado pulido. se plantea una 

vereda de concreto simple f’c=175 kg/cm2 e=0.10 m. en todo el perímetro del reservorio, con sus 
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respectivas sellado juntas asfálticas e=1” toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 

manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco de metal, suministro e instalación de 

tubería de ventilación de F°G° y una escalera metálica movible con parantes de 1 1/2" peldaños 1". 

Se plantea la demolición de la caseta existente y la reconstrucción de una caseta de válvulas de concreto 

armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., toda la estructura 

visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.60 x 0.60 con marco 

de metal, las tubería de entradas son PVC Ø=1 1/2” y la salida tubería de PVC Ø=1 1/2”, la tubería de 

rebose se consideran Ø=2”, con sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que 

corresponda. 

Se plantea la construcción de una caseta de cloración, con muro de albañilería soga con ladrillo kk 18 

huecos 9X12X24 cm., con tarrajeo interior y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm., y pintado exterior e 

interior con pintura esmalte 2 manos, la cobertura es de calamina galvanizada de 1.80 m x 0.80 m. N° 

30 las que estarán sujetas y soportadas por una correas de madera de 2”x2” y vigas de madera de 2”x3”, 

una puerta metálica de 0.70x1.70 m. dos hojas con ángulo de 1"x1" y malla rombo de 1" x 1" N.10, y el 

suministro e instalación de  válvula y accesorios para el funcionamiento de caseta de cloración. Para la 

protección de la estructura en general se considera la construcción de cerco perimétrico con malla 

metálica N° 10 Con Cocadas 2"X2" y columnas de tubo de F°G°. de 2" x 2.5mm, puerta metálica de 

1.00x2.00 m.  

Ø Red de distribución 

Se realizará la instalación de la línea de distribución, para lo cual, se plantea 143.57 ml con tubería PVC 

C-10 de 1 1/2”, 432.11 ml con tubería PVC C-10 de 1” y 427.32 con tubería PVC de 3/4” haciendo un 

total de 1003 ml en todo el recorrido del flujo en la línea de distribución  

Ø Cámara rompe presión T-07 (01 und.) 

Se considera cámara rompe presión de concreto armado f’c=280 kg/cm2, con tarrajeo interior con 

impermeabilizante con una mezcla C:A  1:4  y exterior con mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , en caso de la 

cámara húmeda donde este en contacto con el agua se considera tarrajeo interior con 

impermeabilizante mezcla C:A 1:2, e=2.0 cm, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 

2 manos, se colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 y 0.60 x 0.60 con marco de metal para cámara 

húmeda y seca respectivamente, las tubería de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, 

se considera una boya  y la tubería de rebose se consideran PVC Ø=2”, con sus respectivos accesorios 

según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de purga (03 und.) 

Se considera válvula de purga de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm ,, toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 

colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para la cámara respectivamente, las tubería 

de entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, la tubería de aireación de  PVC Ø=1/2”, con 

sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que corresponda.  

Ø Cámara válvula de control (07 und.) 

Se considera válvula de control de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con tarrajeo interior y exterior con 

mezcla C:A 1:4, e=1.5 cm , toda la estructura visible será pintada con pintura esmalte 2 manos, se 
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colocará tapas metálicas de 0.80 x 0.80 con marco de metal para respectivamente, las tubería de 

entradas son PVC Ø=1” y la salida tubería de PVC Ø=1 ”, se tendrá una válvula de control  para la buena 

distribución del agua con sus respectivos accesorios según el diámetro de entrada y salida que 

corresponda.  

Ø Conexiones domiciliarias 

Se llegarán a un total de 63 conexiones domiciliarias  

 

SISTEMA DE SANEAMIENTO 

A. COMUNIDAD DE CCONOCC 

Ø Caseta de letrinas sanitarias (87 und.)  

Se proyectó la caseta de letrinas con cimiento C:H, 1:10 + 30% P.G. y sobrecimiento C:H 1:10 + 30 % de 

PM, con columnas y vigas f’c= 175 KG/CM2, con muro de ladrillo KK caravista de 18 huecos y tarrajeo 

de muros interior con impermeabilizante y tarrajeo de muros y columnas semipulido. Pintado con látex 

los muros interiores y exteriores. El techo será de calamina galvanizada. Puertas de metálica, ventanas 

de madera con malla mosquitera y además se consideran aparatos sanitarios ducha y inodoro con sus 

respectivos accesorios. Se consideran cajas y tapas para el registro del desagüe con tapa de F°F°. Se 

considera instalaciones eléctricas un punto para iluminación y tuberías y caja de distribución.  

Ø Lavadero domiciliario (87 und.)  

Se considera la construcción de un lavadero de un solo poza con concreto de f’c=210 kg/cm2 con muro 

de ladrillo corriente de 6X12X24 cm, con tarrajeo interior con impermeabilizante de mezcla C:A 1:2 E=2. 

cm y tarrajeo exterior de mezcla C:A 1:4 E=1.5 cm con sus respectivo accesorios y válvulas, con una 

tubería de 2” PVC. Con filtro para drenaje de lavadero con canto rodado de ¾” a 1”, ½” a ¾” y hormigón.  

Ø Construcción de pozo percolador p/letrinas (87 und.)  

Se consideró la construcción de un pozo percolador para la letrina con filtro de grava de diámetro de ½” 

en la base con muros de ladrillo, con anillo de concreto FC= 175 kg/cm2 con techo de concreto de 

FC=175 kg/cm2 con un sistema de desagüe de tubería de 2” y un codo de 2”x90.  

Ø Instalación de biodigestor (87 und.)  

Se plantea la instalación de un Biodigestor de V=600 litros, con un solado de concreto FC=100 kg/cm2 

de E=4” con caja de lodos de concreto armado en de FC=175 kg/cm2, con tarrajeo para cajas de lodos 

con impermeabilizante de mezcla C:A 1:2 E= 2 cm instalación con ingreso de tuberías PVC SAL de 4” y 

salida de tuberías de PVC SAL de 2” y válvula de PVC de 2”.  

 

B. COMUNIDAD DE RUDIOPAMPA 

Caseta de letrinas sanitarias (39 und.)  

Se proyectó la caseta de letrinas con cimiento C:H, 1:10 + 30% P.G. y sobrecimiento C:H 1:10 + 30 % de 

PM, con columnas y vigas f’c= 175 KG/CM2, con muro de ladrillo KK caravista de 18 huecos y tarrajeo 

de muros interior con impermeabilizante y tarrajeo de muros y columnas semipulido. Pintado con látex 

los muros interiores y exteriores. El techo será de calamina galvanizada. Puertas de metálica, ventanas 

de madera con malla mosquitera y además se consideran aparatos sanitarios ducha y inodoro con sus 
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respectivos accesorios. Se consideran cajas y tapas para el registro del desagüe con tapa de F°F°. Se 

considera instalaciones eléctricas un punto para iluminación y tuberías y caja de distribución.  

Ø Lavadero domiciliario (39 und.)  

Se considera la construcción de un lavadero de un solo poza con concreto de f’c=210 kg/cm2 con muro 

de ladrillo corriente de 6X12X24 cm, con tarrajeo interior con impermeabilizante de mezcla C:A 1:2 E=2. 

cm y tarrajeo exterior de mezcla C:A 1:4 E=1.5 cm con sus respectivo accesorios y válvulas, con una 

tubería de 2” PVC. Con filtro para drenaje de lavadero con canto rodado de ¾” a 1”, ½” a ¾” y hormigón.  

Ø Construcción de pozo percolador p/letrinas (39 und.)  

Se consideró la construcción de un pozo percolador para la letrina con filtro de grava de diámetro de ½” 

en la base con muros de ladrillo, con anillo de concreto FC= 175 kg/cm2 con techo de concreto de 

FC=175 kg/cm2 con un sistema de desagüe de tubería de 2” y un codo de 2”x90.  

Ø Instalación de biodigestor (39 und.)  

Se plantea la instalación de un Biodigestor de V=600 litros, con un solado de concreto FC=100 kg/cm2 

de E=4” con caja de lodos de concreto armado en de FC=175 kg/cm2, con tarrajeo para cajas de lodos 

con impermeabilizante de mezcla C:A 1:2 E= 2 cm instalación con ingreso de tuberías PVC SAL de 4” y 

salida de tuberías de PVC SAL de 2” y válvula de PVC de 2”.  

 

C. COMUNIDAD DE CHACCOCHA 

Ø Caseta de letrinas sanitarias (38 und.)  

Se proyectó la caseta de letrinas con cimiento C:H, 1:10 + 30% P.G. y sobrecimiento C:H 1:10 + 30 % de 

PM, con columnas y vigas f’c= 175 KG/CM2, con muro de ladrillo KK caravista de 18 huecos y tarrajeo 

de muros interior con impermeabilizante y tarrajeo de muros y columnas semipulido. Pintado con látex 

los muros interiores y exteriores. El techo será de calamina galvanizada. Puertas de metálica, ventanas 

de madera con malla mosquitera y además se consideran aparatos sanitarios ducha y inodoro con sus 

respectivos accesorios. Se consideran cajas y tapas para el registro del desagüe con tapa de F°F°. Se 

considera instalaciones eléctricas un punto para iluminación y tuberías y caja de distribución.  

Ø Lavadero domiciliario (38 und.)  

Se considera la construcción de un lavadero de un solo poza con concreto de f’c=210 kg/cm2 con muro 

de ladrillo corriente de 6X12X24 cm, con tarrajeo interior con impermeabilizante de mezcla C:A 1:2 E=2. 

cm y tarrajeo exterior de mezcla C:A 1:4 E=1.5 cm con sus respectivo accesorios y válvulas, con una 

tubería de 2” PVC. Con filtro para drenaje de lavadero con canto rodado de ¾” a 1”, ½” a ¾” y hormigón.  

Ø Construcción de pozo percolador p/letrinas (38 und.)  

Se consideró la construcción de un pozo percolador para la letrina con filtro de grava de diámetro de ½” 

en la base con muros de ladrillo, con anillo de concreto FC= 175 kg/cm2 con techo de concreto de 

FC=175 kg/cm2 con un sistema de desagüe de tubería de 2” y un codo de 2”x90. 

Ø Instalación de biodigestor (38 und.)  

Se plantea la instalación de un Biodigestor de V=600 litros, con un solado de concreto FC=100 kg/cm2 

de E=4” con caja de lodos de concreto armado en de FC=175 kg/cm2,  con tarrajeo para cajas de lodos 

con impermeabilizante de mezcla C:A 1:2 E= 2 cm instalación con ingreso de tuberías PVC SAL de 4” y 

salida de tuberías de PVC SAL de 2” y válvula de PVC de 2”.  
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D. COMUNIDAD DE PARCO CHICO 

Ø Caseta de letrinas sanitarias (58 und.)  

Se proyectó la caseta de letrinas con cimiento C:H, 1:10 + 30% P.G. y sobrecimiento C:H 1:10 + 30 % de 

PM, con columnas y vigas f’c= 175 KG/CM2, con muro de ladrillo KK caravista de 18 huecos y tarrajeo 

de muros interior con impermeabilizante y tarrajeo de muros y columnas semipulido. Pintado con látex 

los muros interiores y exteriores. El techo será de calamina galvanizada. Puertas de metálica, ventanas 

de madera con malla mosquitera y además se consideran aparatos sanitarios ducha y inodoro con sus 

respectivos accesorios. Se consideran cajas y tapas para el registro del desagüe con tapa de F°F°. Se 

considera instalaciones eléctricas un punto para iluminación y tuberías y caja de distribución.  

Ø Lavadero domiciliario (58 und.)  

Se considera la construcción de un lavadero de un solo poza con concreto de f’c=210 kg/cm2 con muro 

de ladrillo corriente de 6X12X24 cm, con tarrajeo interior con impermeabilizante de mezcla C:A 1:2 E=2. 

cm y tarrajeo exterior de mezcla C:A 1:4 E=1.5 cm con sus respectivo accesorios y válvulas, con una 

tubería de 2” PVC. Con filtro para drenaje de lavadero con canto rodado de ¾” a 1”, ½” a ¾” y hormigón.  

Ø Construcción de pozo percolador p/letrinas (58 und.)  

Se consideró la construcción de un pozo percolador para la letrina con filtro de grava de diámetro de ½” 

en la base con muros de ladrillo, con anillo de concreto FC= 175 kg/cm2 con techo de concreto de 

FC=175 kg/cm2 con un sistema de desagüe de tubería de 2” y un codo de 2”x90.  

Ø Instalación de biodigestor (58 und.)  

Se plantea la instalación de un Biodigestor de V=600 litros, con un solado de concreto FC=100 kg/cm2 

de E=4” con caja de lodos de concreto armado en de FC=175 kg/cm2, con tarrajeo para cajas de lodos 

con impermeabilizante de mezcla C:A 1:2 E= 2 cm instalación con ingreso de tuberías PVC SAL de 4” y 

salida de tuberías de PVC SAL de 2” y válvula de PVC de 2”.  

 

E. COMUNIDAD DE FLORIDA 

Ø Caseta de letrinas sanitarias (63 und.)  

Se proyectó la caseta de letrinas con cimiento C:H, 1:10 + 30% P.G. y sobrecimiento C:H 1:10 + 30 % de 

PM, con columnas y vigas f’c= 175 KG/CM2, con muro de ladrillo KK caravista de 18 huecos y tarrajeo 

de muros interior con impermeabilizante y tarrajeo de muros y columnas semipulido. Pintado con látex 

los muros interiores y exteriores. El techo será de calamina galvanizada. Puertas de metálica, ventanas 

de madera con malla mosquitera y además se consideran aparatos sanitarios ducha y inodoro con sus 

respectivos accesorios. Se consideran cajas y tapas para el registro del desagüe con tapa de F°F°. Se 

considera instalaciones eléctricas un punto para iluminación y tuberías y caja de distribución.  

Ø Lavadero domiciliario (63 und.)  

Se considera la construcción de un lavadero de un solo poza con concreto de f’c=210 kg/cm2 con muro 

de ladrillo corriente de 6X12X24 cm, con tarrajeo interior con impermeabilizante de mezcla C:A 1:2 E=2. 

cm y tarrajeo exterior de mezcla C:A 1:4 E=1.5 cm con sus respectivo accesorios y válvulas, con una 

tubería de 2” PVC. Con filtro para drenaje de lavadero con canto rodado de ¾” a 1”, ½” a ¾” y hormigón.  

Ø Construcción de pozo percolador p/letrinas (63 und.)  
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Se consideró la construcción de un pozo percolador para la letrina con filtro de grava de diámetro de ½” 

en la base con muros de ladrillo, con anillo de concreto FC= 175 kg/cm2 con techo de concreto de 

FC=175 kg/cm2 con un sistema de desagüe de tubería de 2” y un codo de 2”x90.  

Ø Instalación de biodigestor (63 und.)  

Se plantea la instalación de un Biodigestor de V=600 litros, con un solado de concreto FC=100 kg/cm2 

de E=4” con caja de lodos de concreto armado en de FC=175 kg/cm2, con tarrajeo para cajas de lodos 

con impermeabilizante de mezcla C:A 1:2 E= 2 cm instalación con ingreso de tuberías PVC SAL de 4” y 

salida de tuberías de PVC SAL de 2” y válvula de PVC de 2”.  

 
6. PRESUPUESTO DE OBRA 

 
El presupuesto de obra es de S/ 6’299,012.23 (Seis millones doscientos noventa y nueve mil doce con 23/100 
soles); con precios vigentes al mes de junio de 2020, desagregado de la siguiente manera: 
 

Ítem Descripción Parcial S/. 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,130,221.37 
01.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE - CCONOCC 383,388.36 
01.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE - RUDIOPAMPA 421,462.94 

01.03 SISTEMA DE AGUA POTABLE - CHACCOCHA 429,753.21 
01.04 SISTEMA DE AGUA POTABLE - PARCO CHICO 533,581.32 
01.05 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LA FLORIDA 279,682.99 

01.06 FLETE 82,352.55 
02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2,410,626.80 

02.01 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS (87 UND.) - CCONOCC 649,691.37 
02.02 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS (39 UND.) - RUDIOPAMPA 291,073.97 

02.03 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS (38 UND.) - CHACCOCHA 283,610.67 
02.04 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS (58 UND.) - PARCO CHICO 432,879.50 

02.05 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS (63 UND.) - LA FLORIDA 471,476.38 
02.06 FLETE 281,894.91 

03 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 55,857.90 
03.01 LOCALIDAD CCONOCC 12,390.78 
03.02 LOCALIDAD RUDIOPAMPA 10,440.06 

03.03 LOCALIDAD CHACCOCHA 10,399.42 
03.04 LOCALIDAD PARCO CHICO 11,212.22 

03.05 LOCALIDAD LA FLORIDA 11,415.42 
04 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 45,159.98 

04.01 LOCALIDAD CCONOCC 10,871.86 
04.02 LOCALIDAD RUDIOPAMPA 8,572.03 

04.03 LOCALIDAD CHACCOCHA 8,572.03 
04.04 LOCALIDAD PARCO CHICO 8,572.03 

04.05 LOCALIDAD LA FLORIDA 8,572.03 
  COSTO DIRECTO 4,641,866.05 

  GASTOS GENERALES (10%) 464,186.61 

  UTILIDAD (5%) 232,093.30 

  SUB TOTAL 5,338,145.96 

  IGV (18%) 960,866.27 
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  TOTAL PRESUPUESTO OBRA 6,299,012.23 
 
7. SISTEMA DE CONTRATACION  

 
El Sistema de Contratación es a PRECIOS UNITARIOS. 

 
8. PLAZO DE EJECUCION 

 
 El plazo de ejecución de obra es de doscientos diez (210) días calendario. 
 
9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

 
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO. 

 
10. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 
De acuerdo al expediente técnico, para la ejecución de la obra se requiere el equipamiento mínimo 
estratégico de los siguientes equipos, maquinarias y vehículos: 
 

RELACION DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO 
ITEM EQUIPO CANTIDAD 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 01 
02 CAMION VOLQUETE 15 M3 01 
03 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 02 
04 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 01 
05 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 01 
06 NIVEL TOPOGRAFICO 01 
07 ESTACION TOTAL INC/PRISMAS Y ACCESORIOS 01 

  
IMPORTANTE: 

A la firma del contrato el postor ganador deberá acreditar: 
• Los equipos requeridos se acreditarán con: copia de documentos que sustenten la propiedad, la 

posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del equipo requerido. 

• Se podrá aceptar equipos y/o maquinarias con características superiores a lo requerido por la 
entidad.  

• Conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE, en caso de presentar compromiso de 
compra venta o alquiler, bastará con el compromiso sin la necesidad de adjuntar documento 
adicional. 

 
11. PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 
El personal clave, no podrá ocupar doble cargo, por ningún motivo, para el cabal cumplimiento de los 
objetivos de la obra. 
 
El personal clave para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente comprobada que se susciten después de la suscripción del Contrato, situación que será 
aprobado por la Sub Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Rural, dentro de los plazos 
establecidos en el numeral 190.4 del artículo 194 del Reglamento. En caso de cambio de personal, el 
reemplazante deberá cumplir con iguales o superiores características del personal consignado en las 
Bases. 
 

Plantel Profesional Clave 
Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario  

Experiencia mínima de veinte y cuatro (24) 
meses, como residente o supervisor o 
inspector o gerente de construcción o jefe 
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Definición de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas Saneamiento (UBS) 
de arratre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.  
 
Definición de Obras Similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación 
y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o 

de supervisión o asistente de residente o 
asistente de supervisión o la combinación 
de estos, en: la ejecución de obra o 
inspección de obra o supervisión de obra; 
en obras de saneamiento u obras 
similares, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad en Obra 
y Salud 
Ocupacional 

Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial o 
Ingeniero 
Industrial o 
Ingeniero de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero Civil  

Experiencia mínima de doce (12) meses, 
como especialista, ingeniero, supervisor, 
jefe, responsable, coordinador o la 
combinación de estos, en seguridad y 
salud ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o seguridad y salud 
ocupacional y medio ambiente o salud 
ocupacional o implementación de planes 
de seguridad e higiene ocupacional; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero 
Ambiental y de 
Recurso 
Naturales o 
Ingeniero de 
Recurso 
Naturales  o 
Ingeniero 
Ambiental y de 
Recurso 
Naturales o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Mecánica de 
Fluidos 

Experiencia mínima de doce (12) meses, 
como especialista o ingeniero o supervisor 
o jefe o responsable o residente o la 
combinación de estos, en: ambiental o 
mitigación ambiental o ambientalista o 
monitoreo y mitigación ambiental o 
impacto ambiental o medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista en 
Calidad 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario 

Experiencia mínima de doce (12) meses, 
como especialista, ingeniero, supervisor, 
jefe, residente, responsable, coordinador 
o la combinación de estos, en: control de 
calidad o calidad o aseguramiento de 
calidad o programa de calidad o 
protocolos de calidad; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en 
general, que se computa desde la 
colegiatura. 
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cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, 
como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento den agua potable 
y/o líneas de aducción y/o redes de agua  y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de 
agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o 
servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones 
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe 
y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arratre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo 
seco. 
 

IMPORTANTE:  
• La profesión se acreditará con la presentación de la copia simple del título profesional 

correspondiente, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero. 
• La colegiatura y habilidad de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva 

en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del 
extranjero. 

• La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave 
propuesto.  

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
12. DEL POSTOR 
 

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 

siguiente: 
 

1) El número máximo de consorciados es de DOS INTEGRANTES. 
 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 45%. 
 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 
que acredite mayor experiencia, es de 50%. 
 

 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD  
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE 
LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras iguales o similares, durante los 10 años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Definición de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas Saneamiento (UBS) 
de arratre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.  
 
Definición de Obras Similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación 
y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o 
cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, 
como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento den agua potable 
y/o líneas de aducción y/o redes de agua  y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de 
agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o 
servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones 
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe 
y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arratre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo 
seco. 
 

 SOLVENCIA ECONOMICA  
 

El postor deberá de contar con Línea de Crédito, ascendente a un monto de 0.60 VECES EL VALOR 
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REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión 
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o 
estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 
publica el Banco Central de Reserva del Perú 

 
13. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

La responsabilidad del Contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos de la obra ejecutada, será 
de ocho (8) años, contados a partir de la recepción de obra, de conformidad con el numeral 40.1 del 
artículo 40º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 
14. ADELANTOS 

 
Adelanto Directo:  
“La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante Carta Fianza y el 
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 
(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. (Artículos 180º y 181º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF).  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
Adelanto para Materiales e Insumos: 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del Contrato Original, 
conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendarios previos a la fecha prevista en 
el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de 
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de 07 días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante Carta Fianza, el comprobante de pago respectivo y copia del calendario 
de adquisición de materiales. (Artículo 182º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF).  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

15. FORMA DE PAGO 
 

Según valorizaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 194° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y 
condiciones establecidas en el presente. 
 

16. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
 
No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el 
artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado¸ aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF.  

 
17. SUBCONTRATACION 
 

La Entidad indica que ESTARÁ PROHIBIDA la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

18. OTRAS PENALIDADES 
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Se establece la aplicación de las penalidades descritas en la siguiente tabla (estas penalidades se 
calcularán en forma independiente a la penalidad por mora): 
 

TABLA DE PENALIDADES 
 

N° INFRACCIÓN UNIDAD Monto 

1 No cumple con proveer con el personal establecido en su 
oferta. Por día * * 0.25% x 

MCE 

2 
No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su 
Calendario de Adquisición de Materiales y con el equipo 
mínimo ofertado.  

Por día * * 0.05% x 
MCE 

3 
Emplea materiales y equipos en obra no autorizados 
previamente por el Inspector y/o Supervisor. Por ocurrencia * 0.05% x 

MCE 

4 
No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de 
la zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el 
cuaderno de obra o mediante carta. 

Por día * * 0.05% x 
MCE 

5 
El residente no se encuentra en obra sin haber justificado su 
ausencia ante el Inspector y/o Supervisor. Por día * * 0.10% x 

MCE 

6 
No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona 
de trabajo y/o mantener los puentes peatonales y/o 
vehiculares en la zona de trabajo. 

* Por cada 
punto de 
trabajo  

* 0.05% x 
MCE 

7 
No cumple con realizar las medidas de mitigación ambiental 
indicadas en el estudio de Impacto Ambiental.   Por ocurrencia * 0.05% x 

MCE 

8 El personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos 
de protección personal completos. Por día * * 0.05% x 

MCE 

9 

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley  29783 – Ley General de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – D.S. N° 005-2012-TR 

Cada accidente * 0.05% x 
MCE 

10 

No cumple con las responsabilidades de pago oportuno del 
salario de acuerdo a la oferta económica a su personal, 
incluyendo los beneficios sociales de acuerdo con la Ley, 
evidenciado por reclamos de su personal ante LA 
MUNICIPALIDAD. 

Por cada 
trabajador 

* 0.10% x 
MCE 

11 Demora en el término del levantamiento de observaciones 
durante la ejecución de la obra formuladas por el Supervisor. Por ocurrencia * 0.10% x 

MCE 

12 
No presentar valorización dentro de los plazos establecidos 
en el contrato. Por ocurrencia 0.20% x MCE 

13 No renueva dentro los plazos de vigencia la Carta Fianzas Por ocurrencia 0.20% x MCE 

14 

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 
a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.     

Por cada día de 
ausencia del 
personal en 

obra en el plazo 
previsto. 

 
 
 

0.5 UIT 

15 

En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar 
la prestación con el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

Por cada día de 
ausencia del 
personal en 

obra. 

 
0.5 UIT 

16 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Por cada día de 
dicho 

impedimento 

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización 
del periodo 
por cada día 

de dicho 
impedimento. 

 
*MCE = Monto Contractual por Ejecutar  
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De presentarse la situación que se expone, es responsabilidad del Supervisor explicar en detalle las 
razones del atraso en que viene incurriendo el contratista. 
UIT: vigente a la fecha de aplicación de la penalidad 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD 
a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la 

Tabla de Penalidades, registra la infracción en el cuaderno de obra, adjuntando las evidencias que 
pudiera haber obtenido, y remite carta de preaviso al contratista, estableciéndole un plazo para la 
subsanación de la infracción. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal  
 

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, 
pasa al siguiente literal. 

 
c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla establecida, por día, 

persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades 
aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal h).   

 
d) l Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad, y en el 

caso del supervisor, mediante carta comunica a LA MUNICIPALIDAD que la penalidad será incluida en 
la siguiente valorización. 

 
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano Rural, la valorización con la aplicación de la penalidad. 
 
f) La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, aprueba y coordina se procese la 

valorización en la que se aplica la penalidad. 
 
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo 

admisible, el Supervisor o Inspector de Obra propone a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural, inicie la Resolución del Contrato de obra. 

 
h) La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, evalúa la posibilidad de iniciar la gestión 

de Resolución del Contrato. 
 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecución de la obra se obliga a: 

ü Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a 
toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su oferta y de conformidad con 
las Normas de Construcción, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos 
para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta obligación implica la permanencia diaria e 
ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la misma. 

ü Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilización de equipos presentados a la ENTIDAD, 
así como la adquisición de materiales adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los 
Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, 
respetando a los materiales aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la 
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ejecución de la obra algún error o hecho sobreviniente que requiera una modificación o aclaración de 
las especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, deberá formular 
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

ü Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecución de la obra contratada, cuyo 
propósito es otorgar capital de trabajo adquisición de materiales, y todo aquello necesario para una 
óptima ejecución de la obra. 

ü Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearán en la obra, así como su correcto 
traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra. 

ü Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por la 
Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión.  

ü En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en 
el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad correspondiente o resolución de 
contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE. 

ü Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, 
mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los metrados realmente 
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto 
el Supervisor como la Entidad podrán verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones 
reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades 
que las reportadas por el Contratista. 

ü Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos Laborales 
y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona 
que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de la misma, así como la Prevención de 
Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante la ejecución de la obra. 

ü Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la 
ejecución de la obra. 

ü Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, 
empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas de última generación acordes con las 
tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 

ü Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la aprobación 
de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares 
utilizados en infraestructura de saneamiento. 

 
20. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 

ENTREGA DEL TERRENO 
La ENTIDAD dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, realizará la entrega del 
Terreno de la obra, permitiéndose las entregas parciales del terreno, de acuerdo a los tramos a ejecutarse 
en la obra. La disponibilidad física del terreno, será otorgada, previo al inicio de la ejecución de las partidas 
de obra, de acuerdo a calendario de avance de obra. 

EI Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega del 
Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo responsabilidad 
del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa 
debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado líneas abajo: 

ü Recepcionar el terreno donde se ejecutará la obra. 
ü Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra. 
ü Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD. 
ü Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas durante la 

ejecución de las obras, así como pruebas de verificación de los materiales, y etapas constructivas en las 
cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas correspondientes. 
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ü Mantener una permanente comunicación (telefónica, correo electrónico), con los representantes 
designados por la ENTIDAD sobre la ejecución contractual. 

ü Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La Entidad y/o el 
Supervisor o podrá observar dichas valorizaciones ajustándolas a lo realmente ejecutado. 

ü Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a la Prevención de 
Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, transeúntes, así como la 
prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá mantener actualizada las planillas del personal, 
vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las 
obras, hasta la recepción final.  

ü Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a la gestión del 
medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminación o mitigación de 
interferencias físicas en el terreno donde se ejecuta la obra. 

ü Deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el periodo de ejecución de la obra de 
tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad pública respecto 
al acceso, utilización y ocupación de la vía; de ser necesario deberá comunicar oportunamente y por 
medios adecuados a los vecinos y público en general sobre la ejecución de los trabajos, cualquier sanción 
derivada del incumplimiento de esta obligación será de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

ü Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, asumiendo en 
caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar. 

ü Mantener habilitado y vigente el correo electrónico señalado en el Contrato a efectos de las 
comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecución del contrato, siendo 
que con el acuse de envió a dicha dirección se entenderá válidamente notificado el Contratista. Asimismo, 
el Contratista deberá contar con un domicilio en el Distrito de San José de Quero, cuyo horario de 
atención, debe ser como mínimo, desde las 8:30 horas hasta las 17:30 horas a efectos que la Entidad 
proceda a efectuar las notificaciones en dicho domicilio, el cual podrá ser modificado por el Contratista 
mediante comunicación escrita a la Entidad, con una anticipación no menor a tres días de ejecutarse dicho 
traslado, pero solo dentro de la Localidad de San José de Quero.  

PERSONAL: 

ü El Contratista deberá indicar el nombre del profesional que serán los responsables de la dirección de la 
obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra), cuya 
permanencia es obligatoria de carácter permanente durante todo el periodo de ejecución de la obra y 
durante el procedimiento de recepción de la misma. 

ü El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la ejecución de 
la obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución y/o cambio aprobado por la Entidad. 

ü El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal 
necesario para la correcta ejecución de la obra. 

ü El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo 
a las órdenes del Supervisor y/o Entidad. 

ü El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 
salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-
98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

ü El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, cumpliendo 
todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable. 

ü El Contratista deberá suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el 
personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha de dicho requerimiento. 

ü El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en 
su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
ü Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución 

de los trabajos. 
ü Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales. Los 

daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán 
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

ü El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su 
tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 
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ü Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la obra. 
ü La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes. 

 
SEGURIDAD 

ü El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra 
la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del 
proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos 
y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente 
prohibido la realización de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud 
o la vida de las personas. 

ü El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya 
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime 
de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

MATERIALES  

ü Todos los materiales, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las especificaciones 
técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se 
deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

ü Se podrán aceptar otras características técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas 
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte 
la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones 
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

ü La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el Contratista, si éstos 
no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. 

ü Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el Supervisor y todas las 
pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los mismos. 

ü La aprobación por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los 
mismos. 

EQUIPOS 

ü Todos los equipos, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en óptimas 
condiciones de operación. La relación del equipo indicado en el expediente técnico, no es limitativa, 
pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello 
represente pago adicional alguno. 

ü Todos los equipos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a 
obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que 
no podrá negarla sin justa razón. 

ü Las pérdidas o daños causados a los equipos y materiales durante la ejecución de las obras, corren por 
cuenta del Contratista.  

ü Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar 
la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas 
y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

ü La permanencia de equipos en obra será de acuerdo a la programación de los trabajos que comprende la 
ejecución de la obra. 

ERRORES O CONTRADICCIONES 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, 
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere 
más conveniente, la cual podrá ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de 
absolver la consulta. 

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Obras Provisionales 

ü El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la 
Supervisión y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de 
materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los cinco (5) días calendario de 
iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 
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ü Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la 
ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, 
incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales. 

ü El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir 
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso 
de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

ü El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales y demás 
utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a 
los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. 

Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones 
de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o 
equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser 
inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el 
cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de 
los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.  

Trabajos Topográficos 

ü El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el 
replanteo, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión. 

ü Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la 
ejecución y terminación de la obra. 

ü Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la obra serán aprobadas 
por la Supervisión. 

ü El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta 
verificación. 

ü La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no eximirá de ninguna 
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

Cuando la obra se haya terminado, todos los instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un 
aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

Conservación del Medio Ambiente 

ü El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 
ambiente. 

ü El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.  

ü El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras 
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para 
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector 
de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las 
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El 
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a 
ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, 
eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, 
adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o 
inspección. 
 
PROGRAMA DE TRABAJOS 

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales ajustado a las fechas 
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calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha 
de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa 
del Expediente Técnico. 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el 
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.  

El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este 
numeral. 

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado 
en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación. 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada 
una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra en un plazo no mayor de siete (7) días, contados 
a partir del día siguiente de la fecha de notificación al Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como 
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de 
trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor, en ese caso la reprogramación de los trabajos se 
sujeta a los plazos establecidos en el artículo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

CALIDAD ESPECIFICADA: 

ü Es obligación del Contratista el realizar una correcta planificación de la obra, así como realizar el 
aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los 
resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.  

ü A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control 
de calidad. 

ü EI Contratista realizará las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones 
Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberán realizarse en laboratorios de 
Universidades y/o laboratorios certificados), en una cantidad y calidad no menor que la establecida en las 
normas técnicas peruanas vigentes. 

ü El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los 
materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no 
eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 

ü Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados por el Supervisor, serán comunicados 
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser 
el caso. 

ü Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a 
su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción y/o recepción de obra. 

ü Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor. 

ü El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, 
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el Supervisor considere con defectos 
de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

ü Cuando el Contratista utilice para la ejecución de la obra materiales, de menor calidad que los 
especificados en el Expediente Técnico, con autorización o sin autorización del Supervisor, ambos serán 
solidariamente responsables por la reparación y los daños y perjuicios que ocasionen. 

ü EI costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena calidad de 
los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecución de la misma, correrán por cuenta del Contratista 

 
RESIDENTE DE OBRA 

EI Contratista, designará al Residente de Obra a cargo de la dirección técnico de la obra, previo a la 
suscripción del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de carácter permanente durante todo el 
periodo de ejecución de la obra y durante el proceso de recepción de la misma. 
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Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo cargo estará la 
dirección técnica de la obra tendrán validez y no podrán ser alteradas por otra persona o autoridad propia 
del Contratista. 

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado, de ser el 
caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la 
sustitución del profesional propuesto. En caso de cambio de personal, el reemplazante deberá cumplir 
con iguales o superiores características del personal consignado en las Bases; teniendo la Entidad la 
potestad de aceptar o rechazar dicho cambia de considerarlo que no cumple con las condiciones 
señaladas. 
EI Residente de Obra deberá contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo 
colegio profesional durante la ejecución de la obra hasta la recepción formal de la obra, en forma 
permanente y presentado en cada informe mensual de valorización, su incumplimiento será sujeto a la 
aplicación de la penalidad correspondiente. Para el caso de los profesionales que integran el equipo 
propuesto por el Contratista, deberán contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el 
respectivo colegio profesional durante el periodo que le corresponda permanecer en la obra. 
CUADERNO DE OBRA 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe 
encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el supervisor y por el residente. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.  
 
El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, correspondiendo 
una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al supervisor. El original de dicho cuaderno debe 
permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. 
Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad. 
 
En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la 
ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el supervisor o residente, según sea el que efectuó 
la anotación. Las solicitudes que se requieren como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el 
cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al supervisor, según corresponda, por el 
contratista o su representante legal, por medio de comunicación escrita. 
 
Los profesionales autorizados para anotaren el cuaderno de obra deben evaluar permanentemente el 
desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con 
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 

EI Contratista deberá entregar mensualmente a la Entidad o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra. 
El Cuaderno de Obra será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por 
la Entidad. 
 
En caso de resolución contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra será entregado a la 
Entidad. 
 
TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o 
en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas 
de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su 
control. 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar 
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor 
inmediatamente antes de su iniciación. El Supervisor controlara estos trabajos durante dicho periodo. 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su 
autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del 
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 
 
CARTELES DE OBRA 
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El Contratista proveerá, montará y mantendrá carteles de obra, según el modelo que entregará la 
ENTIDAD. 

El Contratista colocará el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco (5) días de 
entregado el modelo.  
EI cartel de obra deberá mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecución de la obra. 
En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la reposición del mismo. 
FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de la evolución de 
la obra, cuya cantidad y duración del video será de acuerdo a las indicaciones del Supervisor, siendo las 
siguientes: 

ü Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.   

ü Vistas mensuales tomadas el último día del mes valorizado, captadas desde los mismos puntos de vista a 
los efectos de la verificación del avance de las obras y un vídeo en CD. 

ü Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD. 

Todas las fotografías serán en color de tamaño adecuado que permitan apreciar claramente las 
actividades realizadas en la obra, con indicación marginal de lo que representan. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicación de las 
fechas respectivas y en medios digitales. 
ACCIDENTES-NOTIFICACIONES 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.  

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que 
resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia 
de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo 
bajo el Contrato, el Contratista deberá comunicar a las autoridades competentes, bajo responsabilidad, y 
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor 
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista 
de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias 
de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en 
relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra 
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños 
personales o materiales que se ocasionen. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los 
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 
 
RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 
 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista. 

VALORIZACIONES 

Las valorizaciones son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el supervisor y 
el contratista. EI Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a 
las cantidades establecidas en las mediciones. 

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, serán revisadas por la Entidad, 
pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que el planteado por el Contratista o Supervisor, si es 
que los cálculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente ejecutado o existieran 
penalidades o multas. 

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y 
supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) días contados a partir del primer día hábil 
del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la 
efectuara. EI supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. 

VALORIZACIONES MENSUALES: 
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Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del 
primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en un (01) original y una (01) copia, 
adjuntar además en archivo digital en formatos editables completos, conteniendo lo siguiente: 

ü Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad del área usuaria) 
ü Contrato de obra 
ü Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda) 
ü Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del 

equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el 
mes, conclusiones y recomendaciones.  

ü Valorización. 
§ Resumen de valorización. 
§ Ficha de identificación de obra. 
§ Reajuste por valorización. 
§ Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).  
§ Formulas polinómicas de reajuste. 
§ Valorización del presupuesto. 
§ Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

ü Gráfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado). 
ü Calendario de avance de obra valorizado. 
ü Planilla de metrados. 
ü Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado, según el acápite 19.9. 
ü Copia de protocolos de calidad. 
ü Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 
ü Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD). 
ü Planilla electrónica del personal pensionista. 
ü Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra. 
ü Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente técnico y 

copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. 
ü Copia de carta fianza de garantía de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de 

corresponder) 
ü Copia del contrato. 
ü Otros documentos que considere importante. 

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL: 
 
Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago confeccionado, 
conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguirá el Trámite de aprobación final y 
pago por la Entidad. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formulas de 
Reajuste, el cual se efectuara mediante aplicación de la fórmula polinómica precisada en el Expediente 
Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 11-79-VC, sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias. 

Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" 
que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinómicas prevista en el expediente técnico de obra 
que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los 
reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese  

 

momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto 
definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán en la liquidación final sin reconocimiento 
de intereses, en caso corresponda. 

RECEPCIÓN DE OBRA 
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A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspección 
conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones 
con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta 
correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra.  

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para 
facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo 
nuevamente en la liquidación de la obra. 

           OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA  

EI Contratista al término de la obra y máximo cinco (5) días calendario luego que la Entidad les comunique 
la conformación del Comité de Recepción de Obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los 
siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, y para facilitar la verificación de la 
culminación de los trabajos en la Recepción de la Obra, esto sin perjuicio de su obligación de presentarlo 
nuevamente en la Liquidación de la Obra: 

ü Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra. 

ü Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para 
efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.   

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos antes señalados, 
el Supervisor le otorgará un plazo para la subsanación. 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Contrato 
de Obra, el CONTRATISTA deberá entregar a la Entidad en un (01) original y una (01) copia (adjuntar 
archivo digital en formatos editables completos), como contenido mínimo lo siguiente: 

ü El Expediente de Liquidación de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el expediente 
de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el Representante Legal y el 
Residente de Obra. 

ü Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos 
relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones 

ü Declaratoria de fábrica. 
ü Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, por mayores 

gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso. 
ü Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados. 
ü Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de obra 

atrasada, obra adelantada. 
ü Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada. 
ü Publicaciones de los índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste. 
ü Copia de resoluciones por ampliación de plazo (de ser el caso). 
ü Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales según 

corresponda. 
ü Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra. 
ü Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente fedateados. 
ü Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento. 
ü Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la descripción 

correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9. 
ü Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen 

respectivo. 
ü Planos de replanteo o post construcción.   
ü Planilla de metrados de lo real ejecutado. 
ü Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación del inspector 

de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico. 
ü Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de corresponder). 
ü Resolución de conformación de Comité de Recepción de Obra.  
ü Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 
ü Presupuesto de obra y formulas polinómicas del expediente técnico. 
ü 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del proyecto.  
ü Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso. 
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ü Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y 
variables ofertados por el ejecutor. 

ü Adjuntar en lenguaje digital (excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, reajuste, 
deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc. 

ü Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente. 

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 179° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico 
plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que 
éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

Si el Contratista no presenta la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad con el artículo 179° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidación en 
idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras 
modificaciones en la ejecución de la obra, concurriendo el gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito 
con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista. 

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, 
realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes 
efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la 
obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, 
cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de acuerdo 
con las estipulaciones del Contrato. 

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, cálculos, 
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por 
cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el 
Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una 
parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el 
Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte 
del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 Requisitos: 

 
De acuerdo al expediente técnico, para la ejecución de la obra se requiere el equipamiento mínimo 
estratégico de los siguientes equipos, maquinarias y vehículos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE: 
A la firma del contrato el postor ganador deberá acreditar: 
• Los equipos requeridos se acreditarán con: copia de documentos que sustenten la propiedad, la 

posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipo requerido. 

• Se podrá aceptar equipos y/o maquinarias con características superiores a lo requerido por la entidad, 
y no habrá restricciones de antigüedad para acreditar el EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO. 

• Conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE, en caso de presentar compromiso de compra 
venta o alquiler, bastará con el compromiso sin la necesidad de adjuntar documento adicional. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

RELACION DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO 
ITEM EQUIPO CANTIDAD 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 01 
02 CAMION VOLQUETE 15 M3 01 
03 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 02 
04 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 01 
05 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 01 
06 NIVEL TOPOGRAFICO 01 
07 ESTACION TOTAL INC/PRISMAS Y ACCESORIOS 01 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  
 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 Requisitos: 

 
 Residente de Obra, Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, Ingeniero de Higiene y Seguridad 

Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil. 

 Especialista Ambiental, Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recurso Naturales o 
Ingeniero de Recurso Naturales o Ingeniero Ambiental y de Recurso Naturales o Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos. 

 Especialista en Calidad, Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 Requisitos: 
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 Residente de Obra, Experiencia mínima de veinte y cuatro (24) meses, como residente o supervisor o 
inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de 
supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de 
obra; en obras de saneamiento u obras similares, que se computa desde la colegiatura. 

 
 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, Experiencia mínima de doce (12) meses, 

como especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de estos, en 
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en 
el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en 
general, que se computa desde la colegiatura. 

 
 Especialista Ambiental, Experiencia mínima de doce (12) meses, como especialista o ingeniero o 

supervisor o jefe o responsable o residente o la combinación de estos, en: ambiental o mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general, que 
se computa desde la colegiatura. 

 
 Especialista en Calidad, Experiencia mínima de doce (12) meses, como especialista, ingeniero, 

supervisor, jefe, residente, responsable, coordinador o la combinación de estos, en: control de calidad 
o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecución 
y/o inspección y/o supervisión de obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
IMPORTANTE:  
• La profesión se acreditará con la presentación de la copia simple del título profesional 

correspondiente, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero. 
• La colegiatura y Habilidad de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva 

en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del 
extranjero. 

• La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave 
propuesto.  

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado 

 
Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
  
 Definición de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas Saneamiento 
(UBS) de arratre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.  
 
Definición de Obras Similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación 
y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o 
cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como 
captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento den agua potable y/o líneas 
de aducción y/o redes de agua  y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable 
y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de 
alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias 
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades 
básicas de saneamiento (UBS) de arratre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Acreditación: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA  
LICITACION PUBLICA Nº 002-2020-CS/MDA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 58 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 13   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito bancaria equivalente a un monto de 0.60 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN.  
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito 
de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no 
pueden otorgar créditos. 
 
Consideraciones adicionales:  

 La línea de crédito deberá encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible, a fin de garantizar 
que el postor cuenta con el monto requerido.  

 En caso de la participación en Consorcio la Línea de crédito requerida puede ser presentada por uno 

                                                             
13  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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o más de sus integrantes, siempre y cuando que de forma individual o acumulada acrediten un monto 
mayor o igual al 60% del valor referencial. 

 Queda a potestad del Postor la presentación de la Carta de Línea de Crédito bajo los formatos que 
emitan las entidades emisoras, conteniendo la información mínima requerida. 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  

 
Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6). 
  

 
La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
[95] 14 puntos  

 
OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [5] puntos15 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[3] puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 
 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200716  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 

                                                             
14   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
15    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
 
16 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [5] puntos15 

considere obras de saneamiento.17 18 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.19 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación20, y estar 
vigente21 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201422.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar 
vigente24 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere obras de saneamiento.25 26. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 

                                                             
17 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
18 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
19  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
20  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
21 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
22 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
25 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

  
26 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [5] puntos15 

gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional27. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación28, y estar 
vigente29 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:201130 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 
cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de saneamiento.31 32. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.33 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación34, y estar 
vigente35 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
[2] puntos 

 
                                                             
27  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
28  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
29 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
30 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
31 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

  
32 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
33  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

34  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
35 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [5] puntos15 

Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.36 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 37 , y estar vigente 38  a la fecha de 
presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos39 

 
Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
39    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA  
LICITACION PUBLICA Nº 002-2020-CS/MDA (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 64 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO40 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

                                                             
40  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 
• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante Carta 
Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
(Artículos 180º y 181º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF).  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del Contrato Original, 
conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anterior al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza, el 
comprobante de pago respectivo y copia del calendario de adquisición de materiales. (Artículo 
182º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF).  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
Los riesgos identificados en el Expediente Técnico que pueden ocurrir durante la ejecución de la 
obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CCONOCC, RUDIOPAMPA, CHACCOCHA, PARCO CHICO Y 
LA FLORIDA, DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCAVELICA”, y la parte del contrato 
que debe asumirlos son los siguientes: 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 8 AÑOS años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente 
F x plazo vigente en días 

 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

TABLA DE PENALIDADES 
 

N° INFRACCIÓN UNIDAD Monto 

1 No cumple con proveer con el personal establecido en su 
oferta. Por día * * 0.25% x 

MCE 

2 
No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su 
Calendario de Adquisición de Materiales y con el equipo 
mínimo ofertado.  

Por día * * 0.05% x 
MCE 

3 
Emplea materiales y equipos en obra no autorizados 
previamente por el Inspector y/o Supervisor. Por ocurrencia * 0.05% x 

MCE 

4 
No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de 
la zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el 
cuaderno de obra o mediante carta. 

Por día * * 0.05% x 
MCE 

5 
El residente no se encuentra en obra sin haber justificado su 
ausencia ante el Inspector y/o Supervisor. Por día * * 0.10% x 

MCE 

6 
No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona 
de trabajo y/o mantener los puentes peatonales y/o 
vehiculares en la zona de trabajo. 

* Por cada 
punto de 
trabajo  

* 0.05% x 
MCE 

7 
No cumple con realizar las medidas de mitigación ambiental 
indicadas en el estudio de Impacto Ambiental.   Por ocurrencia * 0.05% x 

MCE 

8 El personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos 
de protección personal completos. Por día * * 0.05% x 

MCE 

9 

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley  29783 – Ley General de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – D.S. N° 005-2012-TR 

Cada accidente * 0.05% x 
MCE 

10 

No cumple con las responsabilidades de pago oportuno del 
salario de acuerdo a la oferta económica a su personal, 
incluyendo los beneficios sociales de acuerdo con la Ley, 
evidenciado por reclamos de su personal ante LA 
MUNICIPALIDAD. 

Por cada 
trabajador 

* 0.10% x 
MCE 

11 Demora en el término del levantamiento de observaciones 
durante la ejecución de la obra formuladas por el Supervisor. Por ocurrencia * 0.10% x 

MCE 

12 
No presentar valorización dentro de los plazos establecidos 
en el contrato. Por ocurrencia 0.20% x MCE 

13 No renueva dentro los plazos de vigencia la Carta Fianzas Por ocurrencia 0.20% x MCE 

14 

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 
a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.     

Por cada día de 
ausencia del 
personal en 

obra en el plazo 
previsto. 

 
 
 

0.5 UIT 
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15 

En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar 
la prestación con el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

Por cada día de 
ausencia del 
personal en 

obra. 

 
0.5 UIT 

16 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Por cada día de 
dicho 

impedimento 

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización 
del periodo 
por cada día 

de dicho 
impedimento. 

 
*MCE = Monto Contractual por Ejecutar  
 
De presentarse la situación que se expone, es responsabilidad del Supervisor explicar en detalle las 
razones del atraso en que viene incurriendo el contratista. 
UIT: vigente a la fecha de aplicación de la penalidad 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD 
i) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la 

Tabla de Penalidades, registra la infracción en el cuaderno de obra, adjuntando las evidencias que 
pudiera haber obtenido, y remite carta de preaviso al contratista, estableciéndole un plazo para la 
subsanación de la infracción. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal  
 

j) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, 
pasa al siguiente literal. 

 
k) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla establecida, por día, 

persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades 
aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal h).   

 
l) l Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad, y en el 

caso del supervisor, mediante carta comunica a LA MUNICIPALIDAD que la penalidad será incluida en 
la siguiente valorización. 

 
m) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano y Rural, la valorización con la aplicación de la penalidad. 
 
n) La Sub Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Rural, aprueba y coordina se procese la 

valorización en la que se aplica la penalidad. 
 
o) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo 

admisible, el Supervisor o Inspector de Obra propone a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y Rural, inicie la Resolución del Contrato de obra. 

 
p) La Sub Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Rural, evalúa la posibilidad de iniciar la 

gestión de Resolución del Contrato. 
 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS41 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

                                                             
41  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.  

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento   

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio RUC % Descripción de las 

obligaciones 
        
         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección   

Descripción del objeto del 
contrato   

Fecha de suscripción del 
contrato   

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   
Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito)   

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra   
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Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 
Total plazo días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra)   

 
5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora   

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas   

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] [ % ] 42 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 
 

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] [ % ] 43 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 
 

TOTAL OBLIGACIONES 100%44 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                             
42 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
43 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 
• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 

manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

N°  
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         
      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV45  
5 Monto total de la oferta  

 

 

                                                             
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° 

CONTRATO  

FECHA DEL 

CONTRATO46 

FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE
47 DE: 

MONEDA IMPORTE48   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO50  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                             
46  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
47  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
48  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
49  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
50  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° 

CONTRATO  

FECHA DEL 

CONTRATO46 

FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE
47 DE: 

MONEDA IMPORTE48   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO50  

7           

8           

9           

10           
   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 


