BASES INTEGRADAS DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
. Abc de seleccién y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
» Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ;
Azul : Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019
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BASES INTEGRADAS DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
002-2020-MDNCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URB.

LOS CIPRECES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE — SANTA - ANCAS”- SNIP
N° 375390

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado 0 mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacién, calificacién, descalificacién y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacién de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185
del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono

Correo electrénico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
20282911915

Centro civico S/N Urb. Buenos Aires - Nuevo Chimbote
043-606245

logistica@muninuevochimbote.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. LOS CIPRECES,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”"- SNIP N° 375390..

VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a 5/ 4'688,295.19 (Cuatro millones seiscientos ochenta iy ocho
mil doscientos noventa y cinco con 19/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de AGOSTO DEL 2020.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 4'688,295.19 (Cuatro S/ 4'219,465.68 (Cuatro | S/5'157,124.70 (Cinco
millones seiscientos ochenta millones doscientos millones ciento
y ocho mil doscientos diecinueve mil cincuenta y siete mil
noventa y cinco con 19/100 | cuatrocientos sesenta y ciento veinticuatro
Soles) cinco con 68/100 Soles) con 70/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Gerencia Municipal

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente

técnico, de corresponder

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

N° 269-2020-GM-MDNCH de
fecha 02/09/2020

Resolucién de Gerencia Municipal
N° 328-2019-GDU/MDNCH de
fecha 05/09/2019

Resolucién de Gerencia Municipal
N° 292-2020-GDU/MDNCH de

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

LICITACION PUBLICA N° 002-2020-MDNCH/CS

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

fecha 18/08/2020
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ i 1
corresponder
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

POR CONTRATA.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de (CIENTO

CINCUENTA) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Oficina de Tesoreria
Recoger en :  Sub Gerencia de Logistica
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 50.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
, el cual es

de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto de Urgencia N° 014-2019 — Aprueba Presupuesto del Sector Publico para el Afio
2020.

- Decreto de Urgencia N° 015-2019 — Aprueba Equilibrio Financiero de Presupuesto del
Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus
modificaciones vigentes.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Directiva N° 006-2017-OSCE/CD, participaciéon de proveedores en consorcio en las
Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://www.muninuevochimbote.gob.pe/novedades/1377/expedientes-tecnicos-2020.html
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES v:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Importante para la Entidad

] En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

" Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la

/
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2.3.

exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

" En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Enel [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8. Cuando
se trate de consorcios, esta solicitud debe ser presentada por cada uno de los
consorciados.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

J)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccioén de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?°.

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No

9

10

@

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL (CENTRO CIVICO S/N URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?!?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes, A LA SUSCRIPCION DELCONTRATO??, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!* mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

11

12

13

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®® mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN
LA URB. LOS CIPRECES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE — SANTA - ANCAS”— SNIP
N° 375390

UBICACION : URB. LOS CIPRECES

FECHA : NUEVO CHIMBOTE, AGOSTO 2020

I.- ANTECEDENTES:

El Distrito de Nuevo Chimbote fue creado el 27 de Mayo de 1,994 siendo su Capital Buenos Aires. Segln el
Censo del afio 2,007 del INEI se tiene que varones son en cantidad de 55,683, y en mujeres es de 57,483,
siendo su total de 113,166 personas; estimando una proyeccion al ano 2016, seria de 129,393 habitantes,
utilizando 1.50% de crecimiento poblacional del Departamento de Ancash. La superficie es de 389.73 km2, y
su densidad poblacional es de 290.40 habitantes/km2.

El Distrito de Nuevo Chimbote es una zona de reciente creacion que a pesar de sus 21 afios de vida juridica ha
crecido vertiginosamente, ha pasado en ese corto periodo de tiempo de ser un poblado de 15,000 vecinos a una
urbe de mas de 120,000 habitantes y sobretodo convirtiéndose en una de las principales de la provincia del
Santa, su crecimiento del Distrito de Nuevo Chimbote desde su creacion juridica ha sido por intermedio de
invasiones en casi toda la zona sur del distrito conllevando a reconocer titulos de propiedad por la inmensidad
de terrenos invadidos y poblados conformando todo un conjunto de urbes y que hasta la fecha desde su creacion
de estos poblados no cuenta con un sistema de transito moderado, ante esto la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote propicia las mejoras de este Sector en la construccion de pavimento con la finalidad de mejorar el

sistema de transito vehicular y peatonal.

Desde su creacion hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco favorecido por la
inversion en aras de buscar el desarrollo de su poblacion y por mejorar la calidad de vida de sus pobladores, por
este motivo el actual alcalde conforme a la politica del actual gobierno, encabezado por el alcalde, se esta
llevando a cabo un programa de desarrollo a fin de dotar de infraestructura y servicios basicos, asi como las
mejoras del sistema de transito logrando un desarrollo ordenado y mejora de la calidad de vida de sus
habitantes.

La situacion actual no permite que los moradores tengan un lugar acorde con las necesidades, los mismos que
son necesarios para el desarrollo urbano, social y economico de los moradores del area de estudio, lo cual
conlleva ademas a una serie de problemas de salubridad y respiratorios especialmente en nifios por la gran
cantidad de arena y piedra acumulada, generandose polvo debido al pase de vehiculos. Asi mismo las casas y
construcciones existentes se ven afectadas en forma directa, aumentando los costos de mantenimiento de las
edificaciones que existen en la zona del proyecto, asi como los gastos de operacion vehicular de los
transportistas.
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En la actualidad, la mayoria de las calles del area de estudio desde su creacion no han sido mejoradas, las mismas
que brindan un flujo restringido tanto para el transito vehicular como peatonal, debido a que las calles no
cuentan con calzadas

y/ o superficies de rodadura para el transito vehicular (Las areas destinadas para la habilitacion de pavimento
para el transito vehicular en las calles se encuentran a nivel de terreno natural, con secciones longitudinales y
transversales irregulares); asi mismo las calles no cuentan con calzadas y/o veredas para el transito peatonal, el
100% de las areas destinadas para transito peatonal se encuentran a nivel de terreno natural con perfiles
longitudinales y secciones transversales irregulares (Solo se puede observar en algunas viviendas pisos
construidos de manera provisional por los mismos moradores), y en donde los beneficiarios a pesar de las
deficientes condiciones transitan diariamente y realizan entre otras actividades de su vida cotidiana,
exponiéndose a posibles accidentes y/o lesiones; esta situacién viene generando la acumulacion de arena,
piedra, desmontes y residuos solidos en las calles; convirtiendo el area de estudio en un foco de infeccion y
peligro latente para los habitantes aledafios al area de estudio, en especial la poblacion infantil y por ende genera
el incremento en los gastos de salud ante la proliferacion de enfermedades y una serie de problemas de
salubridad. Asi mismo los beneficiarios directos y/o viviendas se ven afectadas en forma directa por el
levantamiento y expansion de particulas de polvo en suspension debido al pase constante de los vehiculos, lo
cual genera el aumento en los costos de mantenimiento de las edificaciones; ademas esta situacion afecta de
forma directa a algunos beneficiarios los cuales cuentan con unidades vehiculares y se ven afectados por el
incremento en los gastos de operacion vehicular de los vehiculos. Por lo tanto es necesario contrarrestar esta
situacion delicada, debido a que los pobladores, a pesar de la situacion actual tienen que seguir tomando en
cuenta estas vias para el desarrollo de las actividades diarias.

El proposito de este Proyecto esta orientado a reducir el déficit del servicio de transitabilidad tanto vehicular
como peatonal; asi como de la presentacion de un adecuado ornato en la zona de estudio; en fin este proyecto
tiene un fin de mejorar la accesibilidad a las viviendas; fortalecer el tejido social y la organizacion local y mejorar

la calidad de vida de los pobladores.

La deficiente situacion actual de la zona, por la inexistencia de una adecuada infraestructura vial es producto de
que durante muchos afios estos sectores no fueron atendidos, por los escasos recursos con el que cuenta la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

II.- CARACTERISTICAS GENERALES:

I.1.-

1.2.-

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Como en la mayoria de los pueblos jovenes y urbanizaciones de nuestra ciudad, el problema de reposicion,
restauracion y construccion de los pavimentos se incrementa como consecuencia del tiempo en servicio y
factores externos que agravan la situacion, interrumpiendo muchas veces el trafico vehicular y peatonal y

generando recorridos que congestionan atin mas el servicio.

Ante esta situacion, es importante especificamente en donde se desarrolla este circuito peatonal y vehicular,
plantear un disefio moderno y acorde con las exigencias mediante la complementacion de veredas, pistas y

estacionamientos cuya finalidad es mejorar la estética de la zona e integrarse a las vias existentes.

El servicio de seguridad de los peatones y transporte de pasajeros se vera favorecido en la medida que sus
recorridos no seran interrumpidos, lo que cubrira la demanda de la poblacion de la zona con un mejor ornato y

despliegue de las unidades vehiculares.

OBJETIVOS

I1.2.1.- Objetivo Principal:
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.3.-

11.4.-

1.5.-

I1.6.-

.7.-

1.8.-

11.2.2.-

El objetivo central o proposito del proyecto esta asociado con la solucion del problema central, el
mismo que se define como: “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA URB. LOS CIPRECES”.

Objetivos Especificos:

v

Mejoramiento del ornato urbanistico de la zona y la ciudad.

Propiciar un acceso seguro, para dar una nueva imagen y vision en el
embellecimiento de las calles y que a la vez tenga la funcién de brindar seguridad
peatonal y vehicular.

Elevar el nivel de vida de la poblacion con las mejoras fisicas de sus calles.
Promover el desarrollo de la localidad mediante la ejecucion de obras de
infraestructura de desarrollo urbano.

Facilitar el acceso de los peatones y/o vehiculos.

Identificar a la comunidad consigo misma.

Elevar el nivel de vida de los habitantes de la zona, quienes al tener una via
mejorada elevaran sus actividades comerciales.

Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote el de
servir a la comunidad.

Conseguir una mejor relacién entre la comunidad y la Municipalidad.

UBICACION GEOGRAFICA

El presente proyecto se ubica en la Urb. Los Cipreces del Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa,

Departamento de Ancash a una altitud de 3 msnm.

v' Departamento : Ancash

v" Provincia : Santa

v' Distrito : Nuevo Chimbote
v" Localidad : Urb. Los Cipreces

LINDEROS PERIMETRALES

V' Por el Norte : Av. Brasil y Urb. Los Alamos
v' Por el Este : Urb. Santa Rosa.

v' Porel Sur : Av. Argentina y Urb. E Pacifico.

v' Por el Oeste : Urb. El Bosque.

TOPOGRAFIA DEL TERRENO

La topografia que se presenta en esta zona tiene pendientes minimas que no superan el 7%.

TIPO DE SUELO

El suelo existente en la zona donde se desarrollara el presente proyecto es de tipo arenoso color beige, no

conteniendo material plastico (limo — arcilla) sin gravas, con poco contenido de humedad y compacidad es floja.

CLIMA Y GEOLOGIA

A nivel geografico el clima de la zona es calido y himedo en los meses de verano, estimandose que la temperatura

maxima llega a los 34°C y la minima a los 13°C, con una temperatura promedio anual de 23°.

De otro lado la precipitacion pluvial es casi nula, no sobrepasas los 30mm en promedio anual, la cual esta

relacionada con la formacion de la alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garuas debido a la

conocida influencia de las aguas frias marinas que bordean la costa peruana.

CARACTERISTICAS URBANAS

I1.8.1.-

Vias de acceso:
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El presente proyecto se ubica en la Urb. Los Cipreces, se ubica a 1 minutos de la plaza mayor de Nuevo Chimbote

y a 5 minutos del Centro Civico.

Las vias de acceso al Sector donde se ejecutara el proyecto cuenta con acceso vehicular la misma que recorre el

siguiente orden o ruta:

Ruta 01
Ruta 02

Av. Argentina
Av. Brasil.

La via de acceso a la zona se encuentra en estado de conservacion regular.

11.8.2.-

I1.8.3.-

11.8.4.-

I1.8.5.-

Urbanismo:

A nivel de infraestructura urbana, esta zona cuenta con areas verdes y pistas en alguna de sus calles, de
las cuales todas estas se encuentran en mal estado, las vias se encuentran definidas de acuerdo a un plano
de desarrollo urbano.

En el afio 2,017; se ha ejecutado el cambio del sistema de Agua potable y Alcantarillado; lo que significa

que se encuentra habilitado el sistema de saneamiento.
Economia:

En el ambito economico laboral, el 4.2% de la poblacion se encuentra desempleada, el 55.9% trabaja
de manera dependiente (Sector Educacion — Magisterio), solo un 15.5% tiene trabajo independiente y
un 24.4% hace trabajos eventuales.

Los pobladores de la zona involucrada en el proyecto, tienen un indice familiar que oscila entre 5 a 6

personas por familia. La mayoria de los pobladores de la zona son de clase media a baja.

Vivienda:

Las casas en su totalidad estan construidas de material noble. E1 99% son de 01 piso a 03 pisos y el 1%
de las viviendas son de material rustico y precario, este tipo de vivienda se acrecienta en la actual zona

de expansion urbana.

Servicios pablicos:

En la actualidad en la Urb. Los Cipreces, cuenta con sistema de agua potable y desagiie, la cual se ha
cambiado en el afo 2,017; el desarrollo de estos proyectos mejoro las condiciones de salubridad,
actualmente se cuentan con veredas con seccién de 1.00 m.; de ancho en mal estado y cuentan con
pistas en mal estado. Los pobladores de la Urb. Los Cipreces, presencian una infraestructura vial en sus
principales calles (perimetrales), generandose condiciones poco favorables, pero no suficientes para el

transito peatonal y vehicular de la poblacion.

El servicio de energia eléctrica es brindado por HIDRANDINA, las conexiones son aéreas, en gran parte

de los casos hay un medidor por domicilio, el servicio se da a nivel domiciliario y a nivel ptblico.

La Radio es el principal medio de comunicacion, un 95% de la poblacion tiene acceso a ella; la television
es otro medio de comunicacién importante, un 90% de la poblacion posee este equipo, a las cadenas
importantes de lima se le suman las cadenas radiales de la region, existen entre otros servicios de
locutorio e internet, ademas una parte de la poblacion cuenta teléfonos celulares, por lo que es captada

la senal de los principales proveedores de servicios de Telefonia Mévil.
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En el ambito del area de influencia del proyecto existen Instituciones Educativas (Niveles de Inicial,
Primaria y Secundaria), Parques recreacionales, Campos Deportivos, Infraestructura vial (en su gran

mayoria veredas), Iglesia, Local Comunal, etc.

IIL.- DESCRIPCION DE LA ZONA EXISTENTE A INTERVENIR:

l.1.-

.2.-

ESTADO ACTUAL

La poblaciéon demandante efectiva y/o nimero de beneficiarios directos esta determinada por los pobladores de
la Urb. Los Cipreces, los cuales habitan dentro del area de influencia del proyecto y/o area de estudio;
conformada por los grupos sociales que seran beneficiados con esta importante obra que busca mejorar el
ornato de la localidad. Segan los reportes, se tiene que la poblacién demandante efectiva (n® de beneficiarios
directos), es de 2,690 habitantes; esta poblacion tiene en su gran mayoria un alto indice familiar, que oscila

entre 05 a 06 personas por familia.

La tasa de crecimiento segln el INEI es de 1.50%. Esta poblacion representa al 1.02% de la poblacion del
Distrito de Nuevo Chimbote.

Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto se debe al mal estado en que se encuentran las areas
de las calles de la Urb. Los Cipreces, con veredas y pistas en mal estado y en la mayoria ciertas zonas se
encuentran en terreno natural; esto viene perjudicando a la poblacion en general originando una serie de
problemas; como es el caso del levantamiento constante de particulas de polvo causando problemas

respiratorios especialmente en ninos y ancianos.

Del mismo modo las casas y construcciones existentes se ven afectadas en forma directa, por el aumento
considerable de los costos de mantenimiento de las edificaciones, especificamente se ven afectadas las fachadas
de las viviendas, las paredes internas, los enseres fijos de las viviendas y los pisos de las viviendas por el
levantamiento de gran cantidad de polvo y arena, aumentando considerablemente dichos costos de

mantenimiento.
Cuentan con un sistema de Agua Potable y Desagiie recientemente ejecutado con una antigiiedad no mayor a 2
anos.

CARACTERISTICAS DEL LUGAR:
[11.2.1- UBICACION GEOGRAFICA

v' Altitud promedio : 3 msnm
v Coordenadas, Norte : 8992023.01
v Coordenadas, Este : 773588.52

l11.2.1- UBICACION POLITICA

v' Departamento : Ancash

v' Provincia : Santa

v' Distrito : Nuevo Chimbote
v' Localidad : Urb. Los Cipreces

IV.- CONSIDERACIONES DE DISENO:

IV.1.-

BASES DE DISENO
Para el disefio del proyecto (Disefio de Pavimento) para Pavimentos Flexibles, se ha

realizado mediante el Método AASHTO (GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT
STRUCTURE) basado en ASSHTO Road Test, que consiste en identificar o encontrar el
“Numero Estructura (SN)” para el pavimento flexible que pueda soportar el nivel de carga
solicitado, los célculos se realizan para un periodo de disefio de 20 afios en la cual han sido

o/
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calculados los espesores de la carpeta asfaltica, base y sub base.

IV.2.- NORMATIVIDAD
La construccion de la obra, se efectuara cumpliendo con las Normas Técnicas Nacionales

(INDECOPI), aceptandose normas y reglamentos internacionales cuando éstas garanticen una
calidad igual o superior a las Nacionales:

Reglamento Nacional de Edificaciones

(Norma E-050 Suelos y Cimentacion)

(Norma GH. 020 Componentes de Disefio Urbano)

Norma ICG (Instituto de la Construccion y Gerencia)

Norma ASTM (American Society for Testing Materials)

Norma AASHTO (American Association of State Highway Transportation Officials)
Norma ACI (American Concrete Institute)

Norma MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones)

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

AN N N N N U N N

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones; en el Titulo Il Habilitaciones Urbanas; en la Norma
GH. 0.20. Componentes de Disefio urbano; en el Art. 8.- se indica las dimensiones minimas de las vias

locales:

TIPO DE HABILITACION
VIVIENDA COMER- [INDUS- | USOS
CIAL TRIAL | ESPE-
CIALES
VIAS LOCALES
PRINCIPALES
ACERAS O
VEREDAS 1.80 240 3000 3.00 2.40 3.00
ESTACIONAMIENTO| 2.40 2.40] 3.00{3.00-600| 300 |3.00-6.00
CALZADAS O 3.60 3006 3.30 360 360 |[3.30-360
PISTAS (modulo) sin con
separador | separador
central central
VIAS LOCALES
SECUNDARIAS
ACERAS O 1.20 240 1.80 |1.80-2.40
VEREDAS
ESTACIONAMIENTO 1.80 5.40 3.00 |2.20-5.40
CALZADAS O 270 3.00 3.60 3.00
PISTAS (modulo)

Notas: Las medidas indicadas estan indicadas en metros

Cabe senalar que se la Urb. Cipreces, contaba con una seccion de vereda de 1.00 m.; de anchoj; ahora con la
nueva reglamentacion el ancho de la vereda se ha establecido en este proyecto de 1.20 m.; de ancho de

vereda.
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V.- DESCRIPCION T

ECNICA DEL PROYECTO:

V.1.- Descripcion del proyecto:
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN
LA URB. LOS CIPRECES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA -
ANCASH" — SNIP N°375390, establece la construccion de veredas de concreto
simple F’c=175kg/cm2 de E=4" colocados sobre una base de afirmado de E=4"y
con un acabado de C:A 1:2 semi pulido, construccion de pistas con carpeta asfaltica
en caliente de E=2" colocados sobre una capa de Sub Base Granular de E=0.30M
y una Base Granular de E=0.20M, en calles colectoras y en las vias locales,
presenta el disefio de carpeta asfaltica en caliente de E=2" colocados sobre una
capa de Sub Base Granular de E=0.20M y una Base Granular de E=0.15M. Asi
mismo se ha considerado en las entradas de los 6valos de adoquines de concreto
F’c= 420 kg/cm2; de 20x10x6 cm., y una base de afirmado de E=0.15 m.
Construccion de sardineles sumergidos de concreto armado F’c=175kg/cm2 como
confinamiento, proteccion y delimitacion entre las pistas y areas verdes asi mismo
se ejecutaran y acondicionaran areas verdes con sembrado de grass en champas.
V.2.- Meta Fisica:
Las metas del proyecto se describen por partidas y a través de componentes, el cual se menciona a continuacion:
Pavimentacion:
v" Colocacién de 15,904.66 m2 de pavimento flexible, con carpeta asfaltica en caliente E=2".
v’ Pintado y sefializacion de pavimento de 5,123.31 ml de linea continua y discontinua, asi como 538.40
m?2 en simbolos peatonales y direccionales.
v' Picado y encimado de cuerpo de buzones existentes en 15 und.
v’ Cambio de techos de buzones en 15 und.
v' Reubicacién de postes de Alumbrado; en 15 Und.
v" Colocaciéon de 1,738.70 m2 de adoquines de 06x10x20; de resistencia de F’c= 420 kg/cm2. en ingreso
de 6valos de interiores de la Urb. Cipreces.
Sardineles Y Areas Verdes:
Sardinel Peraltado:
v Sardinel Peraltado — Concreto F’c=175kg/cm2; 1,980.61 ml de seccion 0.15x0.40 — 0.45m.
v Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm?2 para sardineles en 4,730.24 kg.
v" Junta de dilataciéon de E=1” para sardineles en 46.04 m2.
v" Pintado de trafico en borde de 1,135.17 m2.
Sardinel Sumergido:
v" Sardinel Sumergido — Concreto F'¢c=175kg/cm2; 155.25 ml de seccion 0.15x0.40m.
v’ Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm?2 para sardineles en 408.55 kg.
v' Junta de dilatacién de E=1” para sardineles en 13.89 m2.
Areas verdes
v Sembrado de grass en champas de 6,305.98 m2.
v mejoramiento el terreno con material organico 6,305.98 m2.
Veredas:
v’ Concreto en veredas F’c=175 kg/cm2 E=4” Inc. Acabado de 7,885.83 m2
v

Concreto en Rampas F’¢=175 kg/cm2; Inc. Acab. y brunado de 302.67 m2
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ANANENENEN

base

Concreto en sardinel de vereda f'c’=175kg/cm; 255.05 m3.
Demolicion de vereda existente: 6,383.13 m2.

Pintado de trafico en borde de vereda de 1,742.49 m2.

Junta de dilatacion asfaltica de E=1” para veredas en 2,544.33 ml.

y Pintado), en un total de 08 und.

VI.- CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO:

Sefializaciones Informativas (Poste F°G® @ 3”; Inc. Cimiento; Letrero; Acabado con terrazo lavado la

El monto de la inversién referencial asciende a S/. 4’862,671.70 (Son: CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 70/100
SOLES), el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los Metrados y los Analisis de
Precios Unitarios calculados a precios referenciales del mes de JULIO — 2020, incluyendo
Gastos Generales (10%), Utilidad (10%), IGV (18%) y Supervisién (3%); y el costo de la
Elaboracion y Actualizacion del Expediente Técnico y el Protocolo COVID-19

RESUMEN PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCION MONTOS
sP1 PAVIMENTACION S/.1,582,001.07
Sp2 SARDINELES Y AREAS VERDES $/.561,304.00
SP3 VEREDAS $/.1,055,652.92
COSTO DIRECTO TOTAL s/.3,198,957.99
GASTOS GENERALES (10%) S/.319,895.80
UTILIDADES (10%) $/.319,895.80
SUB TOTAL s/. 3,838,749.59
.G.V. (18%) S/.690,974.93

COSTO PRESUPUESTO DE OBRA

S/.4,529,724.52

COSTO IMPLEMENTACION PLAN COVID-19

S/.158,570.67

COSTO TOTAL EJECUCION DE OBRA

S/. 4,688,295.19

COSTO DE SUPERVISION

S/.135,891.74

COSTO IMPLEMENTACION PLAN COVID-19
(SUPERVISION)

S/.5,484.77

EXPEDIENTE TECNICO (ELABORACION Y ACTUALIZACION)

S/. 33,000.00

COSTO TOTAL DE INVERSION

S/. 4,862,671.70
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VII.- MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:

POR CONTRATA

VIII.- SISTEMA DE CONTRATACION:

A PRECIOS UNITARIOS.

IX.- DE LOS ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgard UN (01) adelanto directo hasta por el quince por ciento
(15%) del monto del contrato original, (porcentaje establecido en amparo al
numeral 4.2 del Articulo 4° del Decreto Supremo N° 103-2020-EF).

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcidn del contfrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Enfidad otorgard adelantos para materiales o insumos hasta por el
veinficinco por cienfo (25%) del monto del confrato original, (porcentaje
establecido en amparo al numeral 4.2 del Articulo 4° del Decreto Supremo N°
103-2020-EF) conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de quince (15) dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de
materiales o insumos para cada adqguisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA vy el
comprobante de pago respectivo”.

X.- PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion sera de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS.
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XI.- FINANCIAMIENTO:

El financiamiento sera gestionado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, mediante
CANON Y SOBRECANON.

XII.- CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) Del equipamiento

El equipamiento estratégico requerido para la ejecucion de la obra es el siguiente:

N° DESCRIPCION UND- CANTIDAD
MEDIDA
01 CAMION VOLQUETE 6x4 15m3. Und. 2
02 MINI CARGADOR 246C. Und. 1
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP. Und. 2
04 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO - 11P3 Und. 2
05 SIZALLA DE CORTE DE FIERRO. Und. 1
06 | ESTACION TOTAL — OS 105, inc. Tripode, Miras, alcance 5000 m. Und. 1
07 NIVEL AUTOMATICO — B40, inc. Tripode y Miras. Und. 1
08 GRUPO ELECTROGENO Und. 1
09 MARTILLO NEUMATICO Und. 2
10 CARGADOR SOBRE LLANTAS Und. 1
11 RETRO EXCAVADORA Und. 1
12 EQUIPO DE SOLDAR Und. 1
13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORE 17 Und. 2
14 FOTOCOPIADORA Und. 1
15 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Und. 1
16 EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION (BOQUITOQUI) Und. 2
17 CAMIONETA 4X4 PICK UP Und. 1

El postor podra ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, potencia y cantidades.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta la Resolucién Ministerial N°® 448-2020-MINSA, denominado
“Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19”, la cual es de cumplimiento obligatorio.

Cumplir obligatoriamente con los anexos 1, 2, 3 y 4 de la Resolucion Ministerial N® 239-2020-MINSA, antes del
inicio de la ejecucion de obra.

Asi mismo, con Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, de fecha 07 de Mayo del 2020, denominado
“Protocolo sanitario del sector vivienda, construccién y saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la reanudacién de actividades”, en el anexo correspondiente, el cual debe presentar el
responsable del proceso edificatorio, el “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo”, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de

Seguridad y Salud en el Trabajo, segn corresponda.

Cumplir obligatoriamente con las zonas definidas en la Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, en la
zona de trabajo de la ejecucion de la obra:
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b)

==
INGRESO

ZONA DE CONTROL DE TRABAJO

ZONA DE CONTROL,
DE VESTUARIO

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Del plantel profesional

La formacion académica del plantel profesional clave esencial para la ejecucion de la obra es el siguiente:

01 Residente de obra Ingeniero Civil

01 Especialista en Mecénica de Suelos Ingeniero Civil

01 Especialista en Seguridad Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Higiene y

Seguridad Industrial

01 Ingeniero Especialista en Pavimentos Ingeniero Civil

01 Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos Ingeniero Civil

01 Profesional de Salud (¥) Ley 23536 Art. 6°

(*) Anexo N° 01 — Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolucion Ministerial N°448-2020-

MINSA.

El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendrd como jornada laboral mdxima de 18 horas

semanales.

La formacion académica sera acreditada con copia simple del titulo profesional y sera presentado para la suscripcion

del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento.

La experiencia requerida para el plantel profesional clave esencial para la ejecucion de la obra es el siguiente:

CANT

CARGO

EXPERIENCIA

01

Residente de obra

Contar con sesenta (60) meses de experiencia como Residente
y/o Inspector y/o supervisor y/o Jefe de Supervision en obras
similares al objeto de la convocatoria, la cual sera computada a

partir de la obtencion de la colegiatura.

01

Especialista en Mecanica de Suelos

Contar con Treinta y seis (36) meses de experiencia como
Especialista en Mecdnica de Suelos, en ejecucion de obras similares
al objeto de la convocatoria, la cual sera computada a partir de la

obtencion de la colegiatura.

01

Especialista en Seguridad y salud en obra

Contar con Treinta y seis (36) meses de experiencia como
Especialista en seguridad y salud en obra y/o Especialista en
seguridad y/o Especialista en sequridad e higiene y/o Ingeniero en
Seguridad, en ejecucion de obras generales, la cual serd computada

a partir de la obtencion de la colegiatura.

01

Ingeniero Especia]ism en Pavimentos

Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
Especialista en Pavimentos en ejecucion de obras iguales o similares,

la cual sera computada a partir de la obtencion de la colegiatura.
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01 Ingeniero Especialista en Costos y Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de experiencia como
Presupuestos Especialista en Costos y/ o Presupuestos, en ejecucion de obras iguales
o similares, la cual serd computada a partir de la obtencién de la

colegiatura.

Contar con experiencia prqfesiona], rgfen'das a Salud Ocupacional.
Asi mismo deberd acreditar por lo menos una (01) capacitacién en
01 salud ocupacional, las cuales serdn computadas a partir de la

Profesional de Salud P P b

obtencién de la co]egiatum. El pnzfe:iona] propuesto  como

Pnzfesiona] de Salud tendra una incidencia de participacion de

18hrs. Minimo semanales dentro de la ejecucion de la obra.

®  Elresidente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional colegiado, habilitado.

® La experiencia que acredite el personal profesional clave no podra ser mayor a veinticinco (25) afos de
antigiiedad a la fecha de presentacion de ofertas y el computo de ésta sera desde la fecha de colegiatura siempre
que la normativa de determinada profesion establezca que la funcion que desempefiara el profesional, requiere
de la habilitacion en el colegio profesional.

®  Lacolegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el

extranjero.

®  De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento la experiencia del personal profesional clave se acredita para la suscripcion del contrato.

® La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por
ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras

denominaciones).

®  Lapermanencia en la obra del Residente es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra. De los
demas profesionales o especialistas es segun lo establecido en los gastos generales, la misma que debera ser

indicada en su oferta para su calificacion.

®  Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres

y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha

experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia
si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Se considerard obras similares Mejoramiento de Infraestructura Vial, Mejoramiento Urbano, Creacion
del Servicio de Embarque o Desembarque, referidos a pavimentacion, Construccién y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Remodelacién de Carreteras que incluyan pavimentacién asfdltica, asi como construccién
y/o ampliacién y/o rehabilitacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o creacién de transitabilidad

vehicular y peatonal, pistas y veredas desarrolladas en zonas urbanas.

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, en la

/
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¢jecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obras similares Mejoramiento de Infraestructura Vial, Mejoramiento Urbano, Creacion
del Servicio de Embarque o Desembarque, referidos a pavimentacién, Construccién y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Remodelacién de Carreteras que incluyan pavimentacion asfdltica, asi como construccién
y/o ampliacién y/o rehabilitacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o creacion de transitabilidad

vehicular y peatonal, pistas y veredas desarrolladas en zonas urbanas.
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,

asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se

consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion

sustentatoria correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de

cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

d) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria establece lo siguiente:
El nimero maximo de consorciados es de dos integrantes
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite

mayor experiencia, es de 60%.

e) Solvencia Econémica

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 DEL VALOR REFERENCIAL

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Gltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

16

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificacion,

toda vez que, de conformidad con el Oficio N® 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

f) Otras consideraciones

1.

>

[~

EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes con las tecnologias
vigentes y con la consideracion que se trata de un establecimiento de atencién al puablico, a fin de asegurar un
producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion refleja la suposicion basica que el Contratista es el

especialista v conoce las practicas de construccion y equipamiento de establecimientos de atencion al
publico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en

infraestructura

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendra
lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del

Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECHCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego en copia del expediente técnico completo
debidamente aprobado, Bases integradas, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de
la obra, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales contra el

pago respectivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion

de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica de la
Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos; adicional a ello el contratista debera emplear mano

de obra de la zona a intervenir siendo esta no mayor al 20% de la mano de obra en general.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo

a las ordenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°

001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nomina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.
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b)

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra, firmada
por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en
su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de
los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos
a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a  materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto  corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confecciéon de toda la documentaciéon que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra
la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del
proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos
en circuitos energizados para ello se debera Presentar una declaracion jurada donde el postor contara con
implementos de seguridad segin NG — 050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra tnicamente por cuenta
del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito ¢ inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime

de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dahoso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean
similares o cquivalcntcs mientras que se ajusten a cspccificacioncs y/ 0 normas reconocidas, que aseguren
una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y
demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones tecnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econoémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos
no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su

responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,

poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.
OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los
quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la
Recepcion de la obra, y en caso de variacion debera ser comunicado de manera documentada ante la
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Entidad con una anticipacion no menor a 15 dias calendarios, entrando en vigencia una vez transcurrido
éste plazo.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y
deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar, debiendo

reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiendose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,

incluyendo cualquier dafo resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el
mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al

Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso

de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de peligro y
tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse

accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias,
equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via piblica ni ocasionen molestias

innecesarias a los vecinos y transetntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Trabajos Topograficos
El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el
replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que

sera sometido a la aprobacion de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la ejecucion
y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de construccion y puntos
topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el
control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera
dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias

y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la
correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y
cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de ninguna
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente
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El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacion.

TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o
en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas
de anticipacion a la iniciaciéon de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario
para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor

inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de su

autorizacion o denegacion seglin corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta
del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA)

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segan el modelo que entregara la

ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra es
financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de la orden de

iniciacion de los trabajos, asi mismo debera anexar el plano de sefializacion de letreros informativos

ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias
de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones

que se pudieran derivar de su incumplimiento.
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Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD DE MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del

Contratista

REITERO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo asumiendo
por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se

impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados

por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion, deben
ser taponeados seglin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas y
demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en
caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de

responsabilidad del Contratista cualquier peérdida, robo o detrimento de dichos bienes.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil
Los Metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las
categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el

presupuesto de Inversion necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales, mano de obra,

herramientas, maquinaria y servicios establecidos en el expediente técnico.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y las
observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La
ENTIDAD vy el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en
¢l sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de

Obra.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos y

Bases de especificaciones.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion

con el Supervisor.
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El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones seran mensuales el cual se presentara durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos

12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada,

es de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin
corresponda, de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225.

g) De las otras penalidades

®  Deacuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o
mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la

contratacion.

®  Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las

siguientes:
N° Supuestos de Aplicacion de Penalidades Forma de Calculo Procedimiento
1 DEL PERSONAL OFERTADO: 0.50 UIT por cada dia de Segﬁn informe del Supervisor de la

Cuando el personal del plantel profesional clave ausencia del personal Obra

permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del ofertado en la obra
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del

articulo 190 del Reglamento.

2 DEL PERSONAL OFERTADO:

En caso culmine la relacion contractual entre el

0.50 UIT por cada dia de

ausencia del personal-en obra

Segtn informe del Supervisor de la
Obra

contratista 'y el personal ofertado; 'y la

ENTIDAD no haya aprobado la sustitucion del personal

P()r no

cumplir con las experiencias y calificaciones- requeridas.

3 CUADERNO DE OBRA Cinco por mil (5/1000) del

Segtn informe del Supervisor de la

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole

anotar las ocurrencias.

monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de dicho

impedimento.

Obra

PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal
o parte del personal de los elementos de seguridad. La
multa es por cada difa.

monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de

ocurrencia

4 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Uno por dos mil (1/2000) del ch{m informe del Supervisor de la
Cuando el contratista no cuenta con los monto de la valorizacion del Obra
dispositivos  de  seguridad en la obra tanto periodo por cada dia de
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas ocurrencia
de las sefializaciones solicitadas por la municipalidad. La
multa es por cada dia.
5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Uno por dos mil (1/2000) del | Segtn informe del Supervisor de la

Obra
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6 CARTEL DE OBRA S/ 500.00 Segtn informe del Supervisor de
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro la Obra

de los 5 dias calendarios del inicio contractual de la obra,
la penalidad es por dia no colocado.

Hay obligacion de mantener el cartel de obra durante la
¢jecucion de la obra, se penalizara de la misma forma,
cuando no se mantenga en el tiempo establecido (plazo de
ejecucion de obra)

7 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | Uno por diezmil (1/10000) | Segin informe del Supervisor de

PLAZO CONTRACTUAL del monto del contrato por la Obra
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario ocurrencia.

valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo

contractual, en un plazo de

48 horas, o en el caso de demoras

injustificadas, los  cronogramas reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley
de Contrataciones ysu Reglamento

8 RESIDENTE DE OBRA Uno por dos mil (1/2000) del| Segln informe del Supervisor de la
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma monto de la valorizacion del Obra
permanente en la obra. La multa es por cada dia. periodo por cada dia de
ocurrencia
9 EQUIPOS DECLARADOS EN LA Uno por dos mil (1/2000) del
PROPUESTA TECNICA monto de la valorizacion del | Segun informe del Supervisor de la
Cuando el contratista no presente los equipos declarados periodo por cada dia de Obra
en la propuesta tecnica. La multa es por cada equipo. ocurrencia

h) De la subcontratacion

Se encuentra prohibida la subcontratacién de la obra, bajo ningin aspecto, teniendo en cuenta la
responsabilidad de la ejecucion de la obra por quien resultara ganador de la buena pro.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Ne DESCRIPCION UND. CANTIDAD
MEDIDA
01 CAMION VOLQUETE 6x4 15m3. Und. 2
02 MINI CARGADOR 246C. Und. 1
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP. Und. 2
04 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO - 11P3 Und. 2
05 SIZALLA DE CORTE DE FIERRO. Und. 1
06 | ESTACION TOTAL — OS 105, inc. Tripode, Miras, alcance 5000 m. Und. 1
07 | NIVEL AUTOMATICO — B40, inc. Tripode y Miras. Und. 1
08 | GRUPO ELECTROGENO Und. 1
09 MARTILLO NEUMATICO Und. 2
10 CARGADOR SOBRE LLANTAS Und. 1
11 RETRO EXCAVADORA Und. 1
12 EQUIPO DE SOLDAR Und. 1
13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORE I7 Und. 2
14 | FOTOCOPIADORA Und. 1
15 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Und. 1
16 | EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION (BOQUITOQUI) Und. 2
17 | CAMIONETA 4X4 PICK UP Und. 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

01 Residente de obra Ingeniero Civil
01 Especialista en Mecanica de Suelos Ingeniero Civil
01 Especialista en Seguridad Ingeniero Industrial o

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial

01 Ingeniero Especialista en Pavimentos Ingeniero Civil
01 Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos Ingeniero Civil
01 Profesional de Salud (*) Ley 23536 Art. 6°

(*) Anexo N° 01 — Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolucién Ministerial N°448-2020-
MINSA.
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semanales.

Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendrd como jornada laboral mdxima de 18 horas

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

CANT CARGO EXPERIENCIA

01 Residente de obra Contar con sesenta (60) meses de experiencia como Residente
y/o Inspector y/o supervisor y/o Jefe de Supervision en obras
similares al objeto de la convocatoria, la cual serd computada a
partir de la obtencion de la colegiatura.

01 Especialista en Mecdnica de Suelos Contar con Treinta y seis (36) meses de experiencia como
Especialista en Mecanica de Suelos, Especialista en Mecanica de
Suelos y Pavimentos, Especialista en Suelos, Especialista en Suelos y
Pavimentos en ejecucion de obras similares al objeto de la
convocatoria, la cual serd computada a partir de la obtencién de la
colegiatura. Consulta  realizada por  CONSULTORIA Y
PROYECTOS IRZA S.R.L.

01 Especialista en Seguridad y salud en obra Contar con Treinta y seis (36) meses de experiencia como
Especialista en seguridad y salud en obra y/o Especialista en
seguridad y/o Especialista en seguridad e higiene y/o Ingeniero en
Seguridad, Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional,
Jefe SSOMA, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo en
ejecucion de obras generales, la cual serd computada a partir de la
obtencion de la  colegiatura.  Consulta  realizada  por
CONSULTORIA Y PROYECTOS IRZA S.R.L.

01 Ingeniero Especialista en Pavimentos Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
Especialista en Pavimentos, Especialista en Suelos y Pavimentos en
ejecucion de obras iguales o similares, la cual serd computada a
partir de la obtencién de la colegiatura. Consulta realizada por
CONSULTORIA Y PROYECTOS IRZA S.R.L.

01 Ingeniero Especialista en Costosy Contar con Veinte y Cuatro (24) meses de experiencia como
Presupuestos Especialista en Costos y/o Presupuestos, Especialista en costos,
presupuesto  y valorizaciones. Especiali:ta en presupuesto y
valorizaciones, Especialista en Costos y Valorizaciones. en ejecucion
de obras iguales o similares, la cual serd computada a partir de la
obtencion de la  colegiatura.  Consulta  realizada  por
CONSULTORIA Y PROYECTOS IRZA S.R.L.

Contar con experiencia profesional, referidas a Salud Ocupacional.
Asi mismo deberd acreditar por lo menos una (01) capacitacion en
01 salud ocupacional, las cuales serdn computadas a partir de la

Profesional de Salud P ’ P P

obtencién de la colegiatura. El profesional propuesto como

Pnyresional de Salud tendra una incidencia de participacion de

18hrs. Minimo semanales dentro de la ejecucion de la obra.

Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a los trabajos de ejecucion de obras de: Mejoramiento de
Infraestructura Vial, Mejoramiento Urbano, Creacion del Servicio de
Embarque o Desembarque, referidos a pavimentacion, Construccion y/o
Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Remodelacion de Carreteras que incluyan
pavimentacion asfdltica, asi como construccion y/o ampliacién y/o
rehabilitacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o creaciéon de
transitabilidad vehicular y peatonal, pistas y veredas desarrolladas en zonas
urbanas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion!’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

17 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

0/
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Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion, si
este no hasido incluido

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 DEL VAOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. EI documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6)

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] '8 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ l, con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

22
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@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS"].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

2+ Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacién de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

de dicha fecha. @
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

Viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
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Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”2¢

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?”

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVst
5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

31 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

X
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

32 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTRATO | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE? T'POV'EEITCA@;"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

33

34

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

35

36

37

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N FECHA DEL 4 TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE - [RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® . FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA e VENTA ACUMULADGS
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




