
 

FORMATO Código: FC03-02 

FICHA DE INICIATIVA 
Versión: 02/10-08-2021 

Página: 1 de 13 
 

 

Elaborado por:  

Dennis Beltrán Villegas 
Especialista Corp. de Formulación 

y Evaluación 
 

Katia Lack Delgado 

Responsable de U. Formuladora 
04 de agosto de 2021 

 
 

 

Revisado por :  

Roberto La Rosa Salas 
Gerente Corp. de Proyectos 

06 de agosto de 2021 
 

Revisado por :  

Simeón Peña Pajuelo 
Coord. Corporativo SIG 

09 de agosto de 2021 
 

 

Aprobado por:  

Javier Muro Rosado 
Gerente General 

10 de agosto de 2021 

 

 

 

1. NOMBRE DE LA INICIATIVA 

 
"Mejoramiento del AMT CEL002, 22.9 kV 3Ф, Tramo CH Cantange-Celendín, Provincia de Celendín, 
Departamento de Cajamarca” 
 

2. UBICACIÓN 

 

Coordenada UTM  

Centro Poblados (no aplica) 

Unidad de Negocio Cajamarca 

Distritos Celendín, José Gálvez, Jorge Chávez 

Provincias Celendín 

Departamento Cajamarca 

 
3. ANTECEDENTES 

 
En el sistema eléctrico Celendín SE0128, está el alimentador de media tensión el AMT CEL002, 
están operando a un nivel de tensión de 22.9kV 3Ø, el Tramo del Mejoramiento de la línea 
Media Tensión se inicia desde la SET Celendín hasta la CH Cantangen, con una extensión de 
22.5 km de línea y red de MT, que se ha incrementado su carga y longitud de redes de Media 
Tensión por las siguientes Obras ejecutadas por el MEM, Municipalidades y Gobierno Regional 
de Cajamarca. 
 
Además, en este alimentador viene ocurriendo continuas interrupciones del servicio eléctrico 
por desbalance de carga ya que se incrementaron derivaciones MRT y excesivas caídas de 
tensión en sus extremos, descargas eléctricas, etc. generando quejas de las autoridades y 
entidades afectadas, así como de usuarios de la zona de influencia. 
 
Además, se necesita el reforzamiento a mayor calibre la línea existente a 120mm2, y evitar 
también los problemas de servidumbre y por incumplimiento de distancias mínimas de 
seguridad (DMS) debido al incremento considerable de construcciones, generando quejas de 
las autoridades y entidades afectadas, así como de usuarios de la zona de influencia. 
 
La mala calidad de servicio eléctrico es permanente en el Alimentador CEL002, debido al 
recorrido que tiene por el sector rural, conductor en mal estado, subdimensionado para la 
demanda actual, extensión del recorrido, postes de madera deterioradas, línea con un tiempo 
de vida superior a los 30 años. 
 
Las pérdidas técnicas en el CEL002 es 14.6%, motivado por la gran longitud de las redes de 
MT, la carga importante a la que atiende, diferentes secciones de conductores y problemas de 
aislamiento del tramo troncal. 
 
Se tienen muchas dificultades por la falta de saneamiento de la franja de servidumbre en 
muchos tramos de la línea en obras ejecutadas por el Ministerio de Energía y Minas, se debe 
evaluar en la medida de lo posible proyectar y ejecutar el recorrido de las instalaciones se 
efectúen colindantes a las carreteras o en vías públicas, donde no sea viable sanear la 
servidumbre de electroducto. 
 
En todas las zonas urbanas se tienen deficiencias de seguridad pública, debido a 
construcciones con aleros, se debe instalar postes de c.a.c. de 15m, con distanciadores de 
2.5m efectivo. 
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La mala calidad en el servicio eléctrico está ocasionando multas y pagos por compensación de 
energía en cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales 
(NTCSER), perjudicando económicamente y socialmente a HIDRANDINA S.A. 
 
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - Hidrandina 
S.A. como concesionaria de distribución es responsable de operar y mantener los sistemas de 
distribución primaria en el ámbito de la  U.E. Cajamarca tiene como objetivo estratégico mejorar 
las instalaciones existentes y desarrollar nuevos proyectos con la finalidad de garantizar la 
calidad del servicio eléctrico, optimizar el control de las operaciones, reducir las pérdidas de 
energía y mejorar los índices de interrupciones, para lo cual tiene entre sus principales 
actividades la optimización, rehabilitación, reposición y ampliación marginal 
 
Hidrandina S.A. dentro de su Programa de Inversiones tiene previsto ejecutar la Obra 
denominada “Mejoramiento del AMT CEL002, 22.9 kV 30, Tramo CH Cantange-Celendín, 
Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca”, y para tal efecto se requiere que la 
Unidad de Administración Proyectos realice el servicio del estudio correspondiente., el cual 
comprende el desarrollo del diseño del Mejoramiento  de la Línea en 22.9 KV trifásica desde la 
CH Cantange hasta la SET Celendín, lo cual incluye la implementación de una nueva celda de 
salida en la SET Celendin, implementación de equipos de calidad de energía para disminuir los 
armónicos generados en el AMT CEL002,  en una longitud aproximada de 22.5 km, usando 
tramos de conductores de 120mm2 se sección, redes aéreas según la configuración de las 
vías, levantando las observaciones de seguridad pública y retirando tramos de líneas de 
propiedades privadas, donde no hay saneamiento de servidumbre de electroducto o 
regularizándolos. 
 

4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
4.1 Identificación dela Unidad Productora 
 

Tipo de 
Proyecto 

Unidad Productora Nombre o código de la instalación 
 

Generación Central de Generación CH CANTAGE 

Transmisión 
Línea de Trasmisión  

Subestación de Potencia SET CELENDIN 

Distribución 

Alimentador AMT A3446 (CEL002) 

Subestación de Distribución E370387(CE1024), E370386(CE1025), 
E370391(E1033) Y E370225 (CE1034) 

Otros Otros  

 
4.2 Descripción del estado situacional 

 
Cumplimiento de vida útil 
Las redes de media tensión están construidas generalmente con postes de madera y tienen 
una antigüedad superior a los 30 años, se intervinieron en sectores con el cambio de postes de 
concreto a fin de que no colapsen, requiere la ejecución de variantes y nuevos recorridos 
tramos para evitar el recorrido por terreno de terceros y para cumplir las distancias de seguridad 
con los predios.  
 
Debido a la antigüedad de estas redes, se viene presentando caída de estructuras, rotura de 
conductores e interrupciones del servicio que se filtran y afectan a todo el AMT CEL002, 
dejando sin suministro eléctrico a las localidades de Sucre, Oxamarca, San Vicente, 
Uchumarca, Bolivar, etc, existen múltiples deficiencias por crucetas deterioradas, estructuras 
con retenidas incumpliendo la normatividad, tramos de líneas que pasan sobre bosques y no 
cuentan con resolución de imposición de servidumbre, dificultando el mantenimiento.  
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En los últimos años el número de interrupciones en Alimentador CEL002 (SET Celendín) se ha 
ido incrementado, en el año 2019 se tuvieron 34 eventos, los cuales se produjeron en la zona 
rural, por fallas en pararrayos, caída de estructuras, rotura de conductor, problemas de 
servidumbre de electroducto. 
 
Estas redes antiguas no cuentan con resolución de imposición de servidumbre, dificultando el 
mantenimiento, falta de pararrayos de línea. Con el cambio de las redes se debe atender y 
levantar todas estas deficiencias que generan riesgos a los residentes de la zona. 
 
Debido al crecimiento poblacional en las localidades de Jose Gálvez, Jorge Chavez y Sucre se 
ha verificado que las estructuras tienen armados del tipo triangular y que no consideran las 
distancias mínimas de seguridad a las construcciones. 
 
En estos distritos, las deficiencias en las tipificaciones 1002, 1008, 1034, 1042, 2002, 2004, 
2074, 2082, 5010, 5026, 5030, 5032 y 5038 en MT y SED´s del Procedimiento 228 asciende a 
68 deficiencias.   
  
Incremento de los costos de operación y mantenimiento: 
Los costos de operación y mantenimiento destinados a la atención de denuncias de 
interrupciones, instalaciones deterioradas, solicitudes de cambios y/o reubicaciones de postes 
y redes eléctricas, etc.; se viene incrementando considerablemente, de igual modo los costos 
de mantenimiento se incrementan ya que hay oposición de terceros para la poda de árboles, 
teniendo en cuenta que no hay resolución de imposición de servidumbre de electroducto. 
 
4.3 Restricción a la provisión del servicio: 
 
Asimismo, debido al crecimiento poblacional e incremento de nuevas cargas en las localidades 
indicadas por obras del Ministerio de Energía y Minas, se requiere contar con redes trifásicas y 
a las condiciones deficientes de las redes eléctricas, no es posible atender con calidad los 
requerimientos de incrementos de cargas y nuevas demandas de suministros trifásicos que se 
presentan. 
 
4.4 Problema Operativo identificado: 
 
Los costos de operación y mantenimiento destinados a la atención de denuncias de 
interrupciones, instalaciones deterioradas, solicitudes de cambios y/o reubicaciones de postes 
y redes eléctricas, etc.; se viene incrementando considerablemente, de igual modo los costos 
de mantenimiento se incrementan desde el año 2019 al 2022 en aproximadamente en un 48%, 
ya que hay oposición de terceros para la poda de árboles, teniendo en cuenta que no hay 
resolución de imposición de servidumbre de electroducto. 
 

5. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO  

 
OBJETIVOS 
La ejecución del proyecto es contar con una infraestructura eléctrica rehabilitada para superar: 
 
- Reducir las interrupciones de suministro de energía eléctrica en frecuencia y duración.  
- Evitar operación de los equipos de protección por desbalance de carga. 
- Disminuir las pérdidas, caída de tensión y el mantenimiento correctivo mejorando la 

operación del sistema,  
- Atender nuevos clientes potenciales.  
- Mejorar los niveles de calidad de producto de acuerdo a la NTCSER. 
- Reducir costos de compensación por NTCSE por mala calidad de suministro.  
- Mejorar las distancias mínimas de seguridad en diferentes puntos, eliminación de riesgos 
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altos. 
- Reducir futuros costos de compensación por NTCSER de la calidad del producto. 
- Instalar tramos de red Autoportante de MT en sectores donde pasa por zonas urbanas y 

las vías son muy angostas. 
- Cumplir con el reglamento de seguridad  
- DMS según el procedimiento 228-2009-OS/CD 
- Mejorar indicadores SAIDI y SAIFI 
- Reducir las pérdidas de energía 
- Cumplir con el reglamento de seguridad  
- Agregado (implementación al scada) 

 
 

METAS 

 

INDICADORES Unid 
SIN 

PROYECTO 
CON 

PROYECTO 

VAR 

(%) 

SAIDI Horas 20.8 9 56.14 

SAIFI Veces 14.24 10 38.42 

Compensaciones calidad de suministro Miles US$ 5197.89 1300 76.72 

Compensaciones calidad de producto  Miles US$ 20 0 100 

Pérdidas técnicas % 14.6 2.10 45.03 

Nº de Observaciones por DMS Unid 123 0 100 

Nº de Deficiencias MT 
(procedimiento Nº 228-2009-os/CD) 

Unid 35 0 100 

 
 

Lo expuesto permitirá: 

 Mejorar la calidad en el servicio de energía eléctrica, y cumplir las tolerancias 

establecidas por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales 
(Resolución Directoral N° 016–2008–EM/DGE). 

 Disminuir la caída de tensión en los fines de líneas de las redes existentes. 

 Disminución de las interrupciones de energía  

 Evitar las multas y pago de compensaciones de energía por LC y NTCER. Además 

del perjuicio por lucro cesante y maniobras de reposición, daños a terceros y pagos 
de multas por afecciones personales. 

 Aumentar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Celendín – AMT CEL002. 

 
6. ALCANCE DEL PROYECTO  

 
Para solucionar el problema propuesto se plantea: 
- Elaboración del estudio de Mejoramiento de la Línea de Media Tensión. 
- Los criterios a emplear en el diseño de las líneas primarias se regirán por las disposiciones 

generales del Código Nacional de Electricidad, las normas MEM/DEP y por normas 
internacionales reconocidas. 

- Levantamiento de data de infraestructura a rehabilitar (código, cantidad, etc.) 
- Mejorar 22.5 Km de línea primaria del AMT CEL002 Tramo CH Cantange – SET Celendín 

en 22.9kV y las redes primarias de José Gálvez de 13.2 kV a 22.9 kV. 
- Reubicación de 04 subestaciones de distribución (CE1024, CE1025 de la localidad de José 

Gálvez y CE1032, CE1033 de la Localidad de Jorge Chávez), de monofásico a trifásico, 
con estructuras de concreto y bastidores de 2.5m 

- implementación de una nueva celda de salida en la SET Celendín, 
- Implementación de Señalizadores de Falla en las derivaciones extensas del AMT CEL002 
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- implementación de equipos de calidad de energía para disminuir los armónicos generados 
en el AMT CEL002 

- Adecuaciones para el conexionado de las diferentes derivaciones. 
- Reutilizar los postes de concreto que se encentran en buen estado. 
- Adecuación y reubicación de 1.5km de redes de BT a los nuevos armados 
- Gestión de CIRA 
- Gestión de DIA 
- Gestión de permisos con Provias Nacional donde corresponda 
- Gestión de Servidumbre donde corresponda 
- Visado de plano catastral por municipios. 
- Desmontaje de las instalaciones existentes y traslado a almacén 
- Liquidación del proyecto en los formatos establecidos por Hidrandina S.A. 

 

Punto de alimentación SET CELENDIN 

Sistema Trifásico, Estructura 3059741 

 
Características Generales de las actividades en Línea Primaria: 
 

- Mejorar la topología y reconfiguración del trazo de ruta de las redes de Línea Primaria.  
- Mejorar la reubicación, modificación de topología y reconfiguración de media tensión 

arreglo al cumplimiento DMS en avenidas, calles y accesibilidad de estas, de preferencia 
todo el recorrido debe realizarse por vías públicas, usando líneas aéreas y cables desnudos 
de aluminio de 120mm2 de sección y/o cable autosoportados de media tensión. 

- La elección de los armados que alejen los conductores, de viviendas y edificios existentes 
a menos de 2,5 m, para cumplir con las distancias mínimas de seguridad requeridas. 

- Evitar el paso por ambientes donde puedan efectuarse actos o presencia masiva de público 
como parques, plazas, cementerios, iglesias, campos deportivos, colegios, mercados, etc. 

- Minimizar los cruces de vías. 
- En calles angostas, en redes de media tensión se debe diseñar con cables autoportante. 
- Procurar la accesibilidad necesaria a fin de facilitar las labores de construcción, 

mantenimiento y operación de las redes eléctricas, minimizando de esta manera los cortes 
de energía. 

- Se tendrá previsto que el montaje electromecánico se realizará en condiciones sencillas, 
con mínima afectación e interrupción del servicio a los clientes existentes y por intervención 
a las instalaciones existentes. 

- Implementación de pararrayos de línea y sistemas de aterramiento robusto, para evitar 
salidas por problemas con descargas atmosféricas. 

- Obtener tramos de línea primaria con la menor longitud posible, tanto en los circuitos 
troncales como en los ramales). 

- Evitar vanos exagerados.  
- Evitar ángulos con cambios fuertes de nivel en la RP. 
- Lograr una configuración topológica radial lo más perfecta posible. 
- Evitar las rutas y cruces de líneas telefónicas en lo posible, pero siempre respetando la 

distancia mínima. 
- Considerar en el estudio la señalización de riesgo eléctrico, señal de puesta a tierra, código 

de estructura, identificación de fases (en MT en todas las estructuras, en BT cada 200m). 
- Se tendrá en cuenta los cortes de servicio, para la ejecución de la obra en las redes de 

Hidrandina S.A. para lo cual se elegirán el mínimo número de interrupciones, para esto se 
recomienda utilizar nuevas rutas alternas en el diseño de redes proyectadas que están 
fuera de las redes existentes y la afectación al mínimo de usuarios. Deberá prever los 
cortes, teniendo en consideración los días y horarios laborales, de descanso, y de uso 
masivo de la energía en los diferentes sectores (doméstico, comercial, industrial y 
particular).  
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- Evitar el recorrido por zonas geológicamente inestables o terrenos con pendiente 
pronunciada.  

- Evitar el trazo por zonas inundables.  
- Evitar el recorrido por lugares arqueológicos de valor histórico cultural. 
- Evitar el recorrido sobre terrenos agrícolas. 
- Realizar estudio de flujo de carga. 
- Realizar estudio de protección y coordinación de las redes de media tensión. 
- Desmontaje electromecánico de postes, retenidas, armados y conductores en media 

tensión. 
- El contratista, para efectuar el desmontaje coordinará con el concesionario, a través de la 

Supervisión, para que los trabajos se realicen en la forma más eficiente, y reducir al mínimo 
el corte de suministro a los usuarios y evitar molestias innecesarias al tránsito vehicular y 
peatonal. 

- En los casos en que, como es previsible, se tuvieran que efectuar necesariamente cortes 
en el suministro, deberá comunicarse al Supervisor para que realice las gestiones ante el 
centro de Control de Operaciones (CCO) con la debida anticipación. Los periodos máximos 
de interrupción del servicio serán acordados y autorizados por el concesionario. 

- Reconexión de las derivaciones existentes que no intervienen en la rehabilitación de línea 
primaria poniéndolo operativos (incluye adecuar armados, conductores y otros).  

 
 

Características Generales de los materiales: 

 
Línea Primaria y SEDs: 
 

Conductor de AAAC 120 mm2. 
Conductor Autoportante en MT 120mm2. 
Cable de energía 
Poste de CAC 15 m, 13m 
Mensulas y Crucetas de F° G° 
Bastidores F°G° 
Disposición vertical 
Aisladores tipo PIN y Suspensión poliméricos 
Equipos de protección (Reclosers, seccionadores fusibles, pararrayos, señalizadores de 
falla, etc) 
Transformadores de distribución trifásicos.  
Puestas a tierra con cemento conductivo 
Retenidas de acuerdo a nueva norma. 

        
Celda en la SET Celendín 
 
  Celda Anti arco 
  Interruptor 
  Equipo de Medición y Protección 
  Control bajo el scada.  
  Rele con todas las funciones. 

 

7. BENEFICIARIOS 
 
El proyecto beneficiara inicialmente a 4662 en la zona específica del proyecto de la siguiente 
manera: 
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ALIMENTADOR TRAMO 

Nº de 
S.E.  de 
Distribu

ción 

Nº Clientes 
Doméstico

s 

Nº Clientes 
Mayores 

CEL002 
 
SET CELENDIN  – CH 
CANTANGE 

00 4662 0 

 
 

MERCADO ACTUAL 

 
La demanda actual de los usuarios de la zona de influencia del proyecto es de 0.92 MW. 
La oferta actual del alimentador CEL002 Celendín, de la SET Celendín en la zona de influencia del 
proyecto es de 6.3 MW, quedando una potencia disponible de 5.38 MW. 
 

ALIMENTADOR 
Demanda 
Actual 

Potencia 
Instalada 

Potencia 
Disponible 

CEL002 22.9kV 0.92 MW 6.3 MW 5.38 MW 

 
 
También se cuenta con el aporte de la CH Cantange, la cual se encuentra operando con sus dos 
grupos, alcanzado una generación de 1.5 MW. 

 

8. RIESGOS DEL PROYECTO  
 

Marcar con X según corresponda, la identificación de riesgos al proyecto: 
 

Nº 
Riesgo 

Descripción del Riesgo 
 

No 
aplica 

Bajo Medio Alto 

1 Se ha identificado oposición por Población, Organización Civil, 
ONG, Entidades Públicas y Privadas, etc. al proyecto. 
(Comentar brevemente si aplica) 

 X   

2 Existen zonas inundables en la zona del proyecto  X   

3 Existen zonas con deslizamiento  X   

4 El proyecto está ubicado en zona de alto riesgo  X    

5 El proyecto está Áreas Naturales Protegidas  X    

6 El proyecto está de Áreas Arqueológicas X    

7 El proyecto está en zonas de amortiguamiento de áreas 
naturales protegidas. 

X    

8 El proyecto está en otras áreas protegidas y/o prohibidas por 
alguna norma del Estado (Indeci, Cismid, normativa del sector 
eléctrico, ANA, etc). 

X    

 
Comentarios: 

1.     
2.    

 
9. CRONOGRAMA DE HITOS DEL ESTUDIO  
 

Actividad Plazo 
(meses) 

Trim. 
1 

Trim. 
2 

Trim. 
3 

Trim. 
4 

…… Trim. 
“n” 

Contratación de Estudios        

Estudio de Pre Inversión        
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Expediente Técnico de Obra        

Contratación de Ejecución de 
Obra y Supervisión 

       

Ejecución de Obra        

Liquidación de Obra        

Liquidación de Proyecto        

Plazo Total        

 
10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
 

Concepto / Etapa  Monto (S/ ) con IGV 

Estudio de Pre Inversión        50,000.00  
Expediente Técnico de Obra      100,000.00  
Estudio Ambiental         30,000.00  
Estudio Arqueológico         25,000.00  
Estudio de Pre Operatividad         18,000.00  
Otros Estudios                       -    
Ejecución de Obra   2,950,000.00  
Supervisión de Obra      600,000.00  
Servidumbre      260,000.00  
Compra de Terreno          
Liquidación         30,000.00  
Otros ……                       -    
  

Costo Total del Proyecto   4,063,000.00  
 

11. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Costo de Operación 
y Mantenimiento 
Actual 

S/. [Monto con IGV] Presentar en anexos los sustentos. 

Costo de Operación 
y Mantenimiento con 
Proyecto (estimado) 

S/. [Monto con IGV] Indicar los criterios para considerar este 
propuesta 

 

12. ANEXO 
 
 

1 Información para el proyecto Obligatorio (Ver detalle en el 
Anexo 1) 

2 Plano de ubicación Obligatorio 

3 Zona de influencia Obligatorio 

4 Otros …. Opcional 

5 Otros … Opcional 

 
13. SOLICITANTES 
 
Fecha: dd/mes/año 
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XXX 
Supervisor XXXX 

(Firma del Originador) 

XXXX 
Jefe de XXX 

(Firma del Originador) 

XXXX 
Gerente XXX 

(Firma del Gerente de 
Línea) 

 
 
 
 
14. APROBACIONES 
 

 

Cód. del Proyecto  

 

 

N° Descripción N° Sesión 
de 
Directorio 

Fecha 
 

Monto 
aprobado 

Otras 
modificaciones 
(*) 

Firma GCP (**) 

1 Incorporación al 
Programa de 
Inversiones  
(Aprobación 
presupuestal 
estudio) 

   [Indicar SI o 
NO] 
(Detalle de 
modificación en 
Anexo N° xx) 

 

2 Incremento 
presupuestal 
considerando monto 
de ejecución 

   [Indicar SI o 
NO] 
(Detalle de 
modificación en 
Anexo N° xx) 

 

3       

4       

…       

 
(*) Los detalles de las otras modificaciones se describirán en el Anexo que corresponda.  
(**) La firma de GCP solo da fe de la aprobación por parte del Directorio en la sesión y 
fecha que se señale en el cuadro.  

 
 
15. ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Información mínima requerida para presentación la ficha de requerimiento. 
Anexo N° 2: Plano de Ubicación 
Anexo N° 3: Zona de influencia del Mejoramiento del AMT CEL002, 22.9 kV 3Ф, Tramo 

CH Cantange-Celendín, Provincia de Celendín, Departamento de 
Cajamarca” 
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Anexo n° 1 
INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA PRESENTACIÓN LA FICHA DE REQUERIMIENTO 

 

Item Descripción Generación Transmisión Distribución Otros 

 Mercado Eléctrico     

1 Registros cada 15 min de potencia y 
energía a nivel de generación (mínimo 
5 años) 

    

2 Registros cada 15 min de potencia y 
energía a nivel de SET y LT (mínimo 5 
años) 

    

3 Registros cada 15 min de potencia y 
energía a nivel de AMT (mínimo 5 
años) 

  X  

4 Registros de maxima demanda y 
energía de SED (mínimo 5 años) 

  X  

5 Registro de consumo de energía por 
cliente, sed, AMT, Tarifa, mes a mes 
(mínimo 5 años) 

  X  

6 Cantidad de clientes (minimo 5 años)   X X 

7 Factor de perdidas (minimo 5 años)   X  

8 Factor de carga (minimo 5 años)   X  

 Planos Instalaciones Existentes     

9 Planos de Planta de las instalaciones 
existentes. 

  X X 

10 Planos de diagramas unifilares: 
medición, protección 

  X X 

11 Planos de cortes de SET, Centros de 
Generación 

    

12 Planos de detalles     

 Información de Instalaciones 
Existentes 

    

13 Cantidad de estructuras     

14 Longitud de LT, LP, RP, RS    X  

15 Cantidad de SED   X  

16 Cantidad de AP     

17 Cantidad de equipos de protección en 
redes de MT. 

  X  

18 Sector Tipico   X  

19 Reporte de deficiencias de DMS y/o 
Servidumbre 

  X  

20 Reporte de SAIDI y SAIFI (mínimo 5 
años) 

  X  

21 Informes de gestion indicando 
deficiencias o problemas presentados 

  X X 

22 Fecha de antigüedad de la 
instalaciones 

    

 Otros     

23 Información del estado de terreno   X X 

24 Estudios de protecciones   X  

25 Estudio Ambiental de la instalación 
existente. 
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Item Descripción Generación Transmisión Distribución Otros 

26 Estudio arqueológico de la instalación 
existente. 

    

27 Estudios de planeamiento (cuando 
exista) 

  X X 

28 CAP vigente.     

29 Trabajadores reales trabajando     

30 Materiales estandarizados aprobados.     

31 Informes de fiscalización de 
Osinergmin u otra entidad 
identificando deficiencias 
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Anexo n° 2 
Plano de Ubicación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

SET CELENDIN 

C.H. CANTANGEN 

MEJORAMIENTO 

ZONA DEL 

PROYECTO 
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ANEXO n° 3 
ZONA DE INFLUENCIA DEL Mejoramiento del AMT CEL002, 22.9 kV 3Ф, Tramo CH 

Cantange-Celendín, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AREA DE 

INFLURENCIA 

SET CELENDIN 

C.H. CANTANGEN 


