
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

17-2021-CS-MDCH-A 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CEMENTERIO GENERAL 

DE CHAIÑAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO DE 

CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS – REGIÓN APURIMAC" C.U.I.: 

2356030 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO 

RUC Nº : 20288774553  

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N CHALLHUAHUACHO – 
COTABABAMBAS – APURIMAC. 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CEMENTERIO GENERAL DE 

CHAIÑAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO DE 

CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS – REGIÓN APURIMAC" C.U.I.: 2356030 

 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 
 
El valor referencial asciende a S/ 4,923,163.03 (Cuatro Millones Novecientos Veintitrés mil 
Ciento Sesenta y Tres con 03/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de JUNIO del 2021. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior 90% Superior 110% 

4’923,163.03 4’430,846.73  5’415,479.33 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
FORMATO N° 02 de fecha 
07/07/2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 418-2021-
MDCH/GM 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

:  

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

:  

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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RECURSOS POROPERACION OFICIAL DE CREDITO 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
LLAVE EN MANO 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 días calendario 
(5 meses), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

 Plazo de ejecución de la obra   : 150 dias calendarios. 
 Plazo de ejecución de equipamiento : 20 dias calendarios. 
  

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Entidad Plaza de Armas S/N Chalhuahuacho 

Recoger en  
 

: Recabar las Bases y/o Expediente en el área de procesos de la 
oficina de logística. 

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 600.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
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costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la pagina web de la entidad 
www. munichallhuahuacho.gob.pe, el cual es de acceso libre y gratuito. 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 082-209-EF y Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la 
Ley N° 30225  

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado., aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-
2020-EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF. Decreto Supremo 162-2021-EF. Resolución 
N° 100-2021-OSCE/PRE 

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, sus modificatorias 
y normas complementarias.  

- Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público, para el año fiscal 2021.  
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas 

complementarias  
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-

VIVIENDA del 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, así como las modificaciones 
realizadas posteriores a su publicación.  

- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.  
- Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Junio 2000.  
- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.  
- Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, Febrero 2009.  
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo  
- Ley General del Ambiente Nº 28611  
- Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión para 

Cableado UTP Categoría 6).  
- Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones).  
- Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administración para Telecomunicaciones/ 

Infraestructuras).  
- Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra).  
- Ley N° 27157 de regularización de edificaciones del procedimiento para la declaratoria de 

fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad 
común, publicada el 20 de Julio de 1999 y su Reglamento.  

-  Decreto Supremo N° 011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 
27157 publicado el 12 de Mayo del 2005.  

- Ley N° 29090 de regularización Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, publicada el 27 
de Septiembre de 2007 y su Reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008  

- Norma TIA 942 (Centros de Cómputo).  
- Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes inalámbricas).  
- Lineamiento de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución 

de obras de construcción.  
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- DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.  

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 

Importante para la Entidad 

 En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio, 
incluir el siguiente literal: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
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 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
consignar el siguiente literal: 
 

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 
 

 En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no 
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

c) En el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN] los postores con domicilio en la provincia 
donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes 
al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  
 

 En caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando el monto del valor 
referencial de algún ítem corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada, se 
incluye el siguiente literal: 
 
Ítem Nº […] 

d) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°10). 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA 

O POLIZA DE CAUCION 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 

                                                           
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad, sito en Plaza de 
armas s/n Challhuahuacho Cotabambas Apurímac en Horas de 08:00 a 16:30 de Lunes a Viernes 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS12 

                                                           
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un adelanto directos por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos13 mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de 

pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en el 
plazo oportuno. La entrega del o los adelantos se realizará en plazo de 8 días calendarios. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previo a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos 14  mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el 

comprobante de pago respectivo”. 
 

 
 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUALES 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 

                                                           
 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas 

bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las 

    metas previstas en el Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

   SALUBRIDAD DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHAIÑAPATA DEL 

   CENTRO POBLADO DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO DE 

   CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS – REGIÓN 

   APURIMAC" C.U.I.: 2356030. 

 

El proyecto se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD. 

 

LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO COMPRENDEN LA EJECUCION ÍNTEGRA DE LA 

OBRA. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En cumplimiento a la programación anual y el ejercicio presupuestal de inversiones, la Sub 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ha dispuesto llevar a cabo la Ejecución de la 

Obra: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CEMENTERIO 

GENERAL DE CHAIÑAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAHUACHO - 

DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS – REGIÓN 

APURIMAC" C.U.I.: 2356030., los cuales deberán ejecutarse sobre la base del Expediente 

Técnico Aprobado. 

DISTRIBUCIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

DISTRIBUCION POR BLOQUES 
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DISTRIBUCIÓN  DE LA ZONA DE VENTAS 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA, CREMATORIO Y SERVICIOS GENERALES  

CREMATORIO 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

SERVICIOS 
GENERALES 
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DISTRIBUCIÓN CAPILLA 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN VELATORIO. 

 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

 

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene por objetivo ejecutar obras, las 

cuales se encuentra alineado con los objetivos institucionales. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO 
LICITACION PUBLICA N° 17-2021-CS-MDCH-A 

 
 

25 

 

En tal sentido, se necesita proponer una implementación física acorde con las necesidades de las 

áreas operativas optimizándose a la vez los espacios y compartiendo otros de uso común, 

obteniéndose con ello una eficiencia en la parte de arquitectura y de funcionalidad. 

 

3. ALCANCE 

 

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD. 

 

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO 

 

Nombre de la obra          : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

SALUBRIDAD DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHAIÑAPATA 

DEL 

CENTRO POBLADO DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO DE 

CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS – REGIÓN 

APURIMAC" C.U.I.: 2356030. 

 

Ubicación                      : EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE:   

Distrito          :     CHALLHUAHUACHO 

Provincia          : COTABAMBAS 

Departamento          : APURIMAC 

 

Nombre del PIP : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

SALUBRIDAD DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHAIÑAPATA 

DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO 

DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS – 

REGIÓN APURIMAC" C.U.I.: 2356030. 

 

Código CUI y     : C.U.I.: 2356030 

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES AMBIENTES
Area por 

Ambiente

Area por 

bloque
Muros Subtotal

SNACK 01 + DEPÒSITO                14.50 
SNACK 02 + DEPÓSITO                15.32 
Florería 1                11.40 
Florería 2                11.40 
Florería 3                11.40 
Florería 4                11.40 
Florería 5                11.40 
Florería 6                11.40 
Florería 7                11.40 
S.H. Personal                  1.80 
Nave             143.68 
Altar                40.46 
Sacristía                13.65 
S.H. de Sacristía                  2.83 
Oficio                  5.23 
S.H. V                  2.26 
S.H.M                  2.26 
Concurrentes                43.85 
Velatorio                13.13 
Guardián                  4.87 
S.H.                  1.54 
Hall                  6.31 

            101.20 
Recepción Informes y Secretaría                22.24 
Administración                14.56 
S.H. Administación                  2.76 
Sala de Reuniones                21.39 
Sala de Espera                22.47 
S.H. Público                  2.40 
Jardinera Interior                  9.40 
Atención y Entrega de Cenizas                14.41 
Hall De ingreso                  8.33 
S.H. Personal (M)                  1.90 

S.H. Personal (V)                  3.00 

Envasado de Cenizas                11.39 

Sala de Cremado                16.68 

Depòsito de Insumos                  5.61 

Depòsito de Residuos                  6.43 

Depósito de Cenizas y Utilería para 

Cenizas.
               21.16 

Ingreso del Camposanto                  4.94 

Depósito General                  7.92 

SS.HH. Público (V)                11.22 

SS.HH. Público (M)                13.87 

SS.HH Discapacitados                  3.00 

Hall de Ingreso                  3.90 A
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ejecutados a futuro).
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             8.72 
SERVICIOS 

GENERALES
          39.91                48.63 

           13.35 

           19.91 

             7.71 
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Guardianía         113.92 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

(Servicio y Ambientes 

proyectados para ser 

ejecutados a futuro).
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        111.42 

        200.62 

          66.73 

ZONA DE VENTAS

CAPILLA

VELATORIO
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NOTA: La Zona Administrativa y el Crematorio son servicios y ambientes que están 
proyectados para ser construidos a futuro, pero cuyo diseño y emplazamiento están 
definidos en el presente Proyecto.    

SERVICIOS FUNERARIOS 

 

* Se tienen proyectado 13 Pabellones de 144 puestos c/u, más cuyo emplazamiento está 
definido en el Plano General  

** Los Mausoleos Grupales También están proyectados para futura ampliación y su 
emplazamiento también está definido en el Plano General.  

 

El programa contempla Zonas y ambientes que se requiere para el funcionamiento de un 
establecimiento de éste tipo. Sin embargo, hay zonas y ambientes que se están destinando 
a ser construidas en una Tercera Etapa, cuando la intensidad del uso se vaya 
incrementando.  

Estas zonas son la Zona Administrativa, El Crematorio. Los Mausoleos, y 13 pabellones 
para 144 puestos c/u. 

Éstas zonas y espacios y ambientes, sin embargo, forman parte del Planteamiento 
Técnico, integral y están emplazados en un espacio correspondiente de forma que 
cumplen y forman parte del esquema funcional y formal del proyecto. 

El proyecto contempla éste emplazamiento mas no su ejecución. Pero sí mantiene la 
disposición determinada de manera de que cuando sea ejecutada ésta etapa, éstas áreas 
asuman su función completa dentro del conjunto. Por eso es que se incluyen los planos y 
detalles de éstas zonas, elementos y ambientes.  

Respecto a los elementos de posterior ejecución, que forman parte de los Servicios 
Funerarios como son los pabellones de nichos, y Los Mausoleos Grupales, y sus áreas 
complementarias como espacios abiertos circulaciones y áreas verdes; también se las 
considera como parte del crecimiento futuro de los servicios del camposanto. Por tanto, su 
construcción será a medida que las necesidades de nuevos espacios se haga patente. 

También en este caso, éstos espacios están emplazados dentro del proyecto y tienen 
contemplados su ubicación y relación funcional con las unidades a construirse. De manera 
que, en el momento de ampliarse los servicios, éstos puedan construirse sin problemas ni 
contratiempos en el emplazamiento y ubicación que le corresponde desde el punto de vista 
funcional. 

 

5. PLAZOS DE EJECUCION 

SERVICIO TIPO  Unidades 
 Cantidad 

Puestos 

 subtotal 

puestos 

 Area / 

Unidad 

Área 

Subtota

Nichos Individuales 1 322         322.00                  1.95   627.90 

Pabellon (Bloque de 144 nichos)* 2 144         288.00                70.95   141.90 

Mausoleo Gupal para 16 nichos ** 16 21         336.00                38.84   815.64 

        610.00   769.80 

SERVICIOS 

FUNERARIOS
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Ejecución de obra : 150 días calendarios (05 meses). 

 

plazo de ejecución de obra: 150 días calendario 
Plazo de ejecución de equipamiento : 20 dias calendarios 
 

 

6. INICIO DEL PLAZO: 

 

a) Ejecución contractual 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo 

contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe 

el pago correspondiente. 

 

b) Plazo de inicio de ejecución de obra: 

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 

cumplan las siguientes condiciones:  

 

a) Que la Entidad notifique que al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta 

la obra, según corresponda; 

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación; 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso 

este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el artículo 181. 

 

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los 

quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no 

se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las 

demás condiciones.  

 

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de 

la obra según los supuestos previstos en el artículo 176 del Reglamento. 

 

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente 

de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 

IMPORTANTE: 

 De acuerdo con el artículo 186 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando 

el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento 

de selección. 

 

7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

LLAVE EN MANO 

 

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

 

5: RECURSOS DETERMINADOS (18: CANON Y SOBRECANON,  

 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

SUMA ALZADA 
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10. VALOR REFERENCIAL 

 

El valor referencial asciende a S/. 4,923,163.03 (Cuatro millones Novecientos Veinte Tres mil 

Ciento Sesenta y tres con 03/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 

que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado en 

octubre del 2020. 

ANÁLISIS DEL PIE DE PRESUPUESTO 

"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CEMENTERIO GENERAL 

DE CHAIÑAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO DE 

CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC" 

Fecha del Presupuesto:       Mayo del 2021     

  

COSTO DIRECTO (S/) 3,678,279.64   

        

GASTOS GENERALES - UTILIDAD - SUPERVISIÓN - GESTIÓN 

COMPONENTES       MONTO 

1.- GASTOS GENERALES 
      

  

  

A. GASTOS FIJOS: No directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la 

obra. 

25,708.75 

  

B. GASTOS VARIABLES: Directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la 

obra. 

246,145.83 

  

C. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
38,123.86 

  

TOTAL, DE GASTOS GENERALES 309,978.44 

2.- UTILIDAD     183,913.98 

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 
4,172,172.06 

  

3.- I.G.V.     750,990.97 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 

4,923,163.03 

  

4.- SUPERVISIÓN     

  

  

A.  GASTOS FIJOS    

14,143.11 

  

B.  GASTOS VARIABLES    

115,906.62 

  

 PRESUPUESTO REFERENCIAL SUPERVISION SIN IGV 

130,049.73 

  

IGV  23,408.95 

PRESUPUESTO REFERENCIAL SUPERVISIÓN 153,458.69 

5.- EXPEDIENTE TECNICO    
 

 
93,207.42 

  

6.- GASTOS DE GESTION   
 

 
99,936.90 

  

PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL 5,269,766.04 
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El Costo citado, considera la ejecución de obras, instalación de equipos electromecánicos, 

equipamiento, incluyendo el IGV, tributos, contribuciones, seguros, impuestos, pólizas, 

beneficios sociales; así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la 

obra y su equipamiento. 

Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 

exclusivamente del contratista. 

 

 

11. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

La ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas 

vigentes, que se indican a continuación: 

 

 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 082-209-EF y Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la 

Ley N° 30225 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado., aprobado por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-

EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF. 

 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, sus modificatorias 

y normas complementarias. 

 Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público, para el año fiscal 2016. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas 

complementarias 

 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 

 Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Junio 2000. 

 Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, Febrero 2009. 

 Código Nacional de Electricidad, Año 2006. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo 

 Ley General del Ambiente Nº 28611 

 Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión para 

Cableado UTP Categoría 6). 

 Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones). 

 Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administración para Telecomunicaciones/ 

Infraestructuras). 

 Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra). 

 Decreto Supremo N° 011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 27157 

publicado el 12 de Mayo del 2005.    

 Ley N° 29090 de regularización Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, publicada el 27 

de Septiembre de 2007 y su Reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008 

 Norma TIA 942 (Centros de Cómputo). 

 Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes inalámbricas). 

 Lineamiento de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución 

de obras de construcción. 

 DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. 

 

Así como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas. 

 

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá cumplir los alcances descritos en el numeral 3 y el plazo establecido en el 

numeral 5, descritos en los presentes requerimientos técnicos mínimos. 
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El Contratista será responsable de la calidad ofrecida, teniendo en consideración que ni la 

suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de 

obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 y 208 de 

su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de ocho (08) AÑOS. 

 

 

13. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

 

13.1 EJECUCION DE LA OBRA 

 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 

herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico. 

Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias. 

 

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, 

empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes 

con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de atención al 

público, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción 

de la Entidad. 

 

Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista 

es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento de establecimientos de 

atención al público. 

 

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación 

de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares 

utilizados en infraestructura. 

 

13.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

ENTREGA DEL TERRENO  

 

La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día que 

tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra. 

 

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega 

del Terreno. 

 

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

 

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego de planos y Bases, así como los demás 

documentos necesarios para la ejecución de las obras, en CDs y en medio físico. Sin embargo, el 

Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo. 

 

13.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

PERSONAL 

 

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la 

dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero 

Residente).  

 

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica 

de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 
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El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 

personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de 

acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas 

de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo 

Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

 

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución 

de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 

El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la 

nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del 

Informe. 

 

Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, 

firmada por el residente propuesto. 

 

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 

consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

 

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la 

ejecución de los trabajos. 

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es 

obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la 

realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales 

y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta 

del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y 

su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 

SEGURIDAD 

 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros 

contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la 

realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas 

pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la 

realización de trabajos en circuitos energizados para ello se deberá Presentar una declaración 

jurada donde el postor contará con implementos de seguridad según NORMA G.050 SEGURIDAD 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

El Contratista debe implementar DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. 

 

El Contratista, está obligado a cumplir los Lineamientos de prevención y control frente a la 

propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción, en cumplimiento de la RM 

Nº-972-2020/MINSA y sus modificatorias.  
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El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por 

cuenta del Contratista. 

 

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando 

se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo 

cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 

técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 

características. 

 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases 

que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas 

reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista 

aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las 

exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones 

técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

 

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, 

si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 

 

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de 

los materiales y las pruebas de los equipos. 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 

responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 

ERRORES O CONTRADICCIONES 

 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 

 

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Obras Provisionales 

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, 

a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo 

incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y 

equipados en el plazo máximo de quince (15) días calendario después de iniciado el plazo de 

ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

 

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones. 

 

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, 

debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 

 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 

practicables. 

 La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 

empleado. 
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 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 

higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio 

del Supervisor. 

 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la 

ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del 

Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras 

provisionales 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista 

para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener 

informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo 

merecer su visto bueno. 

 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o 

ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y 

tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde 

puedan producirse accidentes. 

 

El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, 

maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública 

ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del 

Contratista. 

 

Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 

condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de 

su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, 

deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del 

Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas 

sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido 

satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una 

penalidad diaria. 

 

Sondeos y/o Excavaciones Exploratorias 

El Contratista deberá efectuar los sondeos y/o excavaciones exploratorias que fueran requeridas 

durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios unitarios. 

 

Trabajos Topográficos 

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes 

en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el 

caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión. 

 

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la 

ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción 

y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos 

constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales 

el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas 

las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción. 

 

El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la 

correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y 

cooperación necesarias para esta verificación. 
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La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no relevará de 

ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto 

limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 

Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 

residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 

negativo con el medio ambiente. 

 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 

deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra 

la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

13.4 ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal 

que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier 

perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación. 

 

13.5 TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de 

trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y 

ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el 

Supervisor lo necesario para su control. 

 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá 

realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al 

Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y 

de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 

 

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por 

cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 

 

13.6 LETREROS INFORMATIVOS 

 

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregará 

la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado. 

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra 

es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándolos. 

El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de la orden 

de iniciación de los trabajos, así mismo deberá anexar el plano de señalización de letreros 

informativos  

 

13.7 ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario 

para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución 

de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro 
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acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de 

terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus 

empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un 

informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor 

describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al 

Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 

 

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, 

copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el 

Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la 

ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo 

responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento. 

 

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre 

los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 

 

13.8 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del 

Contratista. 

 

13.9 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 

 

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o 

material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad 

por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. 

 

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna 

interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin 

hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los 

diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. 

 

Si el Contratista durante la construcción del Edificio necesita usar servicios públicos, como energía 

eléctrica, agua o desagüe, deberá obtener las autorizaciones o permisos requeridos, asumiendo por 

su cuenta los riesgos y gastos que ocasionen el empleo de dichos servicios, así como las sanciones 

que se impongan por cualquier mal uso de los mismos. 

 

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados 

por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción, 

deben ser taponeados según normas. 

 

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, 

herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el 

inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de 

la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera 

pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o 

detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del 

Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada. 

 

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil 

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las 

categorías de construcción, las cuales se toman en el presente capítulo del estudio, para estimar el 

presupuesto de Inversión necesaria. 

 

Presupuesto Referencial de Obra Civil 
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El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente 

determinantes como son los de acabados e instalaciones.  

 

13.10 FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES 

 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de la 

evolución de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes 

cantidades: 

 12 vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un vídeo en CD (15 minutos mínimos). 

 15 vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes valorizado, captadas desde los 

mismos puntos de vista a los efectos de la verificación del avance de las obras y un vídeo en 

CD (20 minutos mínimos). 

 

Todas las fotografías serán en color de tamaño 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicación 

marginal de lo que representan y el vídeo en CD deberá tener una duración mínima de 60 minutos. 

 

Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicación 

de las fechas respectivas y en medios digita 

 

13.11 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y 

planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones 

de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme 

a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto. 

 

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente 

aprobada por el Supervisor. 

 

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. 

será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha 

prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las 

previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. 

 

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y 

numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas. 

 

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista 

de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 

 

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, el 

Contratista deberá editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente 

Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, 

Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y Planos. 

 

13.12 PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para 

consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales 

ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se 

muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando 

equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta. 

 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), 

el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.  
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El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido 

en este numeral. 

 

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos 

basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación. 

 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 

restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea 

aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo 

requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el 

nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 

 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 

Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 

13.13 CALIDAD ESPECIFICADA 

 

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el realizar 

una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante 

la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los 

diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.  

 

A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de 

control de calidad. 

 

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos 

de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La 

ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

estipuladas en el Contrato. 

 

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el 

costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 

 

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito 

al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el 

caso. 

 

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad 

debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor 

o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la 

aceptación previa. 

 

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 

reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor. 

 

El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 

pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor 

considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

 

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales 

de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorización del Supervisor 

será de aplicación la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la 

ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, 
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con autorización del Supervisor, ambos serán solidariamente responsables por la reparación y los 

daños y perjuicios que ocasionen. 

 

13.14 CORRESPONDENCIA 

 

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por 

escrito. 

 

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y 

las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la 

Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier 

momento y anotar en él sus observaciones. 

 

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno 

de Obra. 

 

El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y 

los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos. 

 

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos 

y Bases de especificaciones. 

 

13.15 PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA 

OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en 

caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la 

fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso 

producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el 

Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará 

efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra. 

 

13.16 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD 

 

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las 

labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las 

atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes 

Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y 

oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que está obligado 

a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de 

la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los 

retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 

 

13.17 MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días 

de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para 

poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 

 

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a 

las unidades de medida estipuladas en cada caso. 

 

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se 

considerarán los materiales almacenados por el Contratista. 

 

13.18 VALORIZACIONES 
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Las valorizaciones de obra tienen carácter de pagos a cuenta y de periodo mensual al último día 
programado del mes, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los 
precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos 
generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje 
correspondiente al Impuesto General a las Ventas; con la conformidad de la Supervisión de la 
Municipalidad y tramitadas en concordancia con lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF. 

 

13.19 ÓRDENES DE PAGO 

 

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES 

El valor del pago a cuenta o mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será: 

 

 El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. 

 Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 

 Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los 

porcentajes establecidos. 

 Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en 

estos términos de referencia o en el Contrato. 

 

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. 

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las 

estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos 

mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia 

no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que 

el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones. 

Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de 

dependencia. 

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales 

ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no libera 

al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato. 

 

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL 
Será presentada por el contratista en los plazos y forma establecidos en el Artículo 209 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, Aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y se resolverá su consentimiento o aprobación según lo dispuesto en 
dicho artículo. 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL 
Cumplir con las disposiciones de las leyes 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
asimismo el ganador de la buena pro deberá presentar el seguro complementario de trabajo de 
riesgo de los trabajadores. 

        

        CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
El contratista tiene la obligación de velar por el medio ambiente, por lo cual deberá cumplir con todas 
las provisiones consideradas en el estudio de impacto ambiental. 
El contratista deberá asumir su responsabilidad por las futuras infracciones que pudiera cometer 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 
Para garantizar y eximir de responsabilidad a la entidad contratante el contratista deberá presentar 
una declaración jurada de compromiso del cumplimiento de la normativa legal vigente sobre la 
conservación del medio ambiente. 

 

 REQUISITOS MINIMOS PARA SER POSTOR 
El postor deberá desarrollar la aplicación de la norma G-050, “SEGURIDAD DURANTE LA 
CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Edificaciones, así como las disposiciones 
complementarias y específicas para el desarrollo y aplicación de planes de seguridad a aplicarse en 
la ejecución de la presente obra; el postor en su oferta o propuesta técnica deberá presentar 
declaración jurada de compromiso de aplicación de la presente normativa. 

 

13.20 RECEPCIÓN DE LA OBRA 
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A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una 

inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no 

existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento 

todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta 

correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra. En caso que LA 

ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total 

de la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo 

indicado en el numeral 6) del Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
En esta sección se puede consignar NO estará permitida la recepción parcial de secciones 
terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento.  

 

13.21 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o 

Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de 

éstos, por responsabilidad civil. 

 

13.22 OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA  

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la 

recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su 

revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 

 

1. Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 

3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será entregado al 

inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba. 

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la 

obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.   

5. Copia del Cuaderno de obra y fotos. 

6. Pruebas de control de calidad. 

 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de 

Obra, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido mínimo: 

 

1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del 

supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en 

todas sus páginas por el supervisor 

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando 

asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, 

recomendaciones 

3. Memoria descriptiva valorizada. 

4. Borrador de minuta y declaratoria de fábrica. 

5. Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores 

gastos generales, por intereses, por penalidades según corresponda. 

6. Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados. 

7. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de 

obra atrasada, obra adelantada. 

8. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada 

9. Publicaciones de los índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste 

10. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros 

11. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o 

distritales según corresponda 

12. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de 

obra. 
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13. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc. 

14. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de 

autorización de la retención de 10% 

15. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la 

descripción correspondiente) 

16. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo. 

17. Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en coordenadas 

UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevación, plano de 

planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de 

instalaciones sanitaria incluyendo evacuación de aguas pluviales,   

18. Planilla de metrados de lo real ejecutado. 

19. Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación 

del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico. 

20. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de 

corresponder) 

21. Resolución de conformación de comité de recepción de obra.  

22. Resolución de aprobación del expediente técnico. 

23. Presupuesto de obra, formulas poli nómicas, del expediente técnico. 

24. 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del 

proyecto.  

25. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso, bases 

integradas, absolución de consultas, términos de referencia 

26. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, 

fijos y variables ofertados por el ejecutor. 

27. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, 

reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc. 

28. Otros documentos que la entidad, el supervisor y/o ejecutor consideren pertinentes 

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 209° del 

reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la 

liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la 

liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

 

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidación en los plazos señalados y 

en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad 

asume elaborar la Liquidación en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, 

reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecución de la obra, concurriendo el gasto 

del 1% al valor referencial del contrato original suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo 

del Contratista. 

 

14.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra 

ejecutada, es de ocho (08) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial 

de la obra, según corresponda, de conformidad al Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Ley N° 30225.  

 

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total 

o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de ocho (8) años computados 

partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra.  
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El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes en 

general serán de dos (02) años contados a partir de la conformidad otorgada. La cual se acreditará 

mediante una declaración jurada.  

 

15. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 

 

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 

valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 

correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, 

las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de 

demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los 

materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 

 

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, 

cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus 

garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no 

haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 

 

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de 

una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada 

por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre 

cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 

16. Condiciones de los consorciados 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del RLCE 

 El número máximo de consorciados es de tres (3) integrantes 

 El porcentaje mínimo de participación para el consorciado que acredite mayor 

experiencia es de 50%. 

 

17. De la Experiencia en la Especialidad 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el 

valor referencial, en la ejecución de obras similares cuya definición es:  

Se considerará obra similar para el presente proceso a: construcción y/o creación y/o 

mejoramiento y/o ampliación de: 

• Infraestructura de cementerio que contemple la ejecución de cerco perimétrico, 

mobiliario y/o equipamiento. 

• Infraestructura educativa que contemple la ejecución de cerco perimétrico, mobiliario 

y/o equipamiento. 

• Infraestructura de salud que contemple la ejecución de cerco perimétrico, mobiliario 

y/o equipamiento. 

• Infraestructura deportiva que contemple la ejecución de estructuras, mobiliario y/o 

equipamiento. 

Que se encuentren inmersos en infraestructuras públicas.  

 

18. Responsabilidad del contratista 

Acorde a lo estipulado en el numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 

30225), modificado por el D.L. N° 1444, el plazo de responsabilidad del contratista 

contado a partir de la recepción de obra es de siete (7) años, contados a partir de la 

conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se 

debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

 

19. PENALIDADES  

 

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad con 

los Artículos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con los Artículos 161°, 
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162°, 163°, 207° y 208° de su Reglamento, de darse el caso la Entidad procederá de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

NOTA: 

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de penalidad de darse el caso, lo establecido 

el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese haber sido requerido para ello. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese haber sido requerido 

para corregir tal situación. 

 

OTRAS PENALIDADES 

 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 

siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 

contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos 

de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 

procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 

del ítem que debió ejecutarse. 

 

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicación de otras penalidades según lo establece el 

Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto por 

mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla: AL informe del Supervisor de obra.  

 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

 0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de la obra. 

2 En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del  
Supervisor de la obra.  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al Supervisor de 
la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil 
(5/1000) del monto de 
la valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
Supervisor de la obra 

4 INDUMENTARIA E 
IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL  
Cuando el contratista no cumpla con dotar a 
su personal o parte del personal de los 
elementos de seguridad. La multa es por 
cada día.  

 
 
 
1/2000 

Según informe del 
Supervisor de la obra
  
   

5 5 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a 
la obra sin la autorización del supervisor o 

1/2000 Según informe del 
Supervisor de la obra
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utilice para la ejecución de la obra materiales  
de menos calidad que los  especificados en 
el Expediente Técnico. La multa es 
por cada material no autorizado o no 
adecuado  

 

6 ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O 
EXTEMPORÁNEO   
Cuando el contratista entregue   
documentación incompleta (faltante) o con 
errores  o  fuera  del  plazo  normativo, 
perjudicando  el  trámite  normal  de  los 
mismos (solicitud de adelantos, 
valorizaciones, prestaciones
 adicionales, resultados  de  los  
controles  de  calidad, 
certificados    de    habilidad    de    los 
profesionales  integrantes  de  su  plantel 
técnico, etc.). La multa será por trámite 
documentario.    

 
 
 
1/2000 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de la obra
  
 

7 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO CONTRATUAL 
 
Cuando  el  contratista  no  cumpla  con 
entregar el calendario valorizado adecuado 
a la Fecha de inicio del plazo contractual, en 
un plazo de 24 horas, o en el caso de 
demoras injustificadas los
 cronogramas 
reprogramados o  acelerados de  trabajo, 
dentro del plazo  indicado  en la  Ley de 
Contrataciones y su Reglamento. 

 
 
 
1/2000 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de la obra
  
 

8 PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando  el  contratista  no  presenta  las 
pruebas  o  ensayos  oportunamente  para 
verificar la calidad del cálculo de concreto y 
materiales   dentro   de   los   trabajos 
ejecutados.   La   multa   es   por 
incumplimiento. 

 
 
 
1/2000 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de la obra
  
 

9 RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Residente no se encuentra en 
forma permanente en la obra. La multa es 
por cada día. 

 
 
 
1/4000 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de la obra
  
 

10 EQUIPOS DECLARADOS EN 
PROPUESTA TECNICA 
Cuando el contratista no presente los 
equipos   declarados   en   la   propuesta 
técnica. La multa es por cada equipo. 

 
 
 
1/2000 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de la obra
  
 

11 POR  ATRASO  EN  SUBSANAR  LAS 
OBSERVACIONES PENDIENTES. 
Cuando   el   contratista   de   manera 
injustificada, no presente la subsanación y 
levantamiento de observaciones señaladas 
en el acta correspondiente de forma final de 
manera   completa, exigidos   en   el 
expediente técnico. La multa es por cada 
día de retraso a partir de notificado por el 
Supervisor y/o Entidad. 

 
 
 
1/2000 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de la obra
  
 

12 POR INASISTENCIA ESPECIALISTAS DEL 
CONTRATISTA A REUNION
 CONVOCADAS ENTIDAD 
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CONTRATANTE 
Cuando   el   contratista   de   manera 
injustificada, no    asista    con sus 
especialistas a reuniones convocadas por la 
Entidad, exigidos en el expediente técnico.  
La multa es por cada día de inasistencia.  

1/2000 Según informe del 
Supervisor de la obra
  
 

13 POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS 
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE 
OBRA 
Cuando el   contratista   de   manera 
injustificada, no presente el cuaderno de 
obra con las anotaciones al día siguiente de 
su ejecución. 

 
 
 
1/2000 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de la obra
  
 

14 POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE 
OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE 
RESOLUCIÓN CONTRACTUAL O 
CONJUNTAMENTE CON LA 
LIQUIDACIÓN DEL   CONTRATO DE
 OBRA, EL QUE CORRESPONDA 
 
Cuando el contratista no presente a la 
Entidad el cuaderno de obra por la 
resolución contractual de cualquiera de las 
partes, conjuntamente de la notificación de 
resolución del contrato de obra (en caso de 
resolución por parte del contratista) o luego 
de tres días calendarios de notificada la 
resolución del contrato de obra por parte de 
la Entidad. Cuando el contratista no presente 
el cuaderno de obra conjuntamente con la 
liquidación del contrato. Se aplicará una 
penalidad por cada día de demora en la 
entrega del cuaderno de obra.  
    

 
 
 
1/2000 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de la obra
  
 

15 VALORIZACIONES 
Cuando el contratista no presenta al 
Supervisor la valorización mensual dentro 
de los dos (02) días calendarios a partir del 
primer día hábil de cada mes siguiente. Se 
aplicará una penalidad por cada día de 
demora en la entrega de la valorización de 
obra. 

 
 
 
1/2000 

 
 
 
Según informe del 
Supervisor de la obra
  
 

 

 
a) De la recepción de obra 

En esta sección se puede consignar NO estará permitida la recepción parcial de 
secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento.  
 

b) De la subcontratación 
Se puede indicar expresamente SI estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 147 de la Ley N° 30225, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-
EF. 
 

c) Inicio del plazo de Ejecución 
El inicio del plazo de ejecución de obra, comienza a regir desde el día siguiente de que 
se cumplan las condiciones que se encuentra en el artículo 176 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, Aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF 
 

d) Sistema de Gestión y Salud en el trabajo 
El contratista es responsable de implementar en obra el sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, regulado en el artículo 25 de la Ley N° 29783, en función 
al nivel de exposición a peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos.  
 

e) Sistema de Gestión Ambiental 
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El contratista es responsable de implementar en obra el sistema de Gestión Ambiental, 
el contratista deberá asumir por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

 

 

20. CUADERNO DE OBRA 

 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente legalizado y foliado, 

el mismo que será firmado en todas sus páginas por el supervisor y por el residente. Dichos 

profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Todo en 

conformidad con el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, 

correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al supervisor. El original 

de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo ser 

retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder 

de la Entidad. 

 

En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, 

firmando al pie de cada anotación el supervisor o residente, según sea el que efectuó la anotación. 

Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de 

Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de 

comunicación escrita. 

 

El Cuaderno de Obra será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida 

definitivamente por la Entidad. 

 

En caso de resolución contractual por cualquiera de la parte, el Cuaderno de Obra será 

entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del 

Cuaderno de Obra a la Entidad. 

 

 

21. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 

 

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los 

Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos y toda 

otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 

 

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el 

siguiente orden de precedencia entre los mismos: 

 La normativa pertinente 

 Contrato 

 Condiciones Generales del Contrato 

 Bases de la Adjudicación Simplificada 

 Propuesta del CONTRATISTA 

 Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por materiales, 

insumos o servicios puestos a disposición del objeto del Contrato). 

 Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Supervisor 

será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas 

sean establecidas en consulta con la ENTIDAD. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 
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La Entidad comunicará oportunamente la modificación de partidas, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

22. ADELANTOS: 

 

23. ADELANTOS DIRECTOS 

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 

 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes 

a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante 

CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La 

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 

siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en el plazo 

oportuno. La entrega del o los adelantos se realizará en plazo de 8 días calendarios. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

 

24. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 

original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 

contratista. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previo a la fecha 

prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 

prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 

solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días calendario anteriores al inicio del plazo 

antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 16  mediante CARTA 

FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo”. 

 

NOTA: 

 

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serán aplicables mediante el 

Artículo 183° según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 

25. FORMA DE PAGO 

 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 

Valorización Mensual: 

 

- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que 

gestione su aprobación por parte de la OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 

DE INVERSIONES, una vez aprobado, el Contratista generará la factura para proceder 

al trámite del pago.  

- Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor  

                                                           
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la 

prestación efectuada. 

- Factura. 

- Copia de contrato. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

 El Expediente Técnico será entregado los participantes al momento de adquirir las bases. 

Previo pago por concepto de reproducción del mismo. 

 Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los 

documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalización respectiva de acuerdo al 

penúltimo párrafo del Artículo 24° de la Ley de Contrataciones con el Estado.  

 

IMPORTANTE: 

 

 Está prohibida la subcontratación. 

 

26. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA 

 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 

realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 

autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, 

corren por cuenta del Contratista. 

 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son 

insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los 

plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su 

cuenta y costo. 

 

27. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el artículo 49. Requisitos de calificación del Reglamento, son los siguientes: 

 

27.1 CAPACIDAD LEGAL: HABILITACIÓN 

Registro Nacional de Proveedores-RNP en el capítulo de ejecución de obras. 

 

Ficha Ruc de la SUNAT activo y habido con actividad en el objeto de la convocatoria.  

 

Acredita con copia simple de RNP y Ficha RUC. 

 

27.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 

27.2.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisito: 

 

N° CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3. 
2 1 CAMION VOLQUETE 15 M3 
3 1 CAMION CISTERNA AGUA 4X2  1,500 GAL 
4 1 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 
5 1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 

HP 6 1 MOTONIVELADORA DE  125 HP 
7 2 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 
8 1 COMPRESORA NEUMÁTICA 
9 1 ESTACION TOTAL  
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10 1 NIVEL TOPOGRÁFICO 
11 1 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG  
12 1 WINCHE DE DOS BALDES 3.6HP. 

 

 

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición 

de la obra en óptimas condiciones de operación. La lista arriba indicada, no es limitativa, 

comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a optimizarla, en caso de que el avance 

de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno. 

 

Acreditación: 

 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 

especificaciones del equipamiento requerido. El equipo mínimo propuesto también podrá 

ser sustentado mediante Declaración Jurada simple: Se requiere la presentación de una 

Declaración Jurada simple indicando si son bienes propios y/o alquilados. Caso de ser 

propios con el Postor que obtuviera Buena Pro se efectuara una inspección de verificación; 

caso de ser alquilados deberán presentar copia del compromiso o alquiler respectivo, se 

podrá sustentar con Leasing la compra de maquinarias. 

 

Todos estos equipos y maquinarias, serán puestos a disposición de la obra en óptimas 

condiciones de operación. 

 

27.2.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

Requisito: 

 

Deberá implementar una oficina de coordinación dentro del ámbito del Distrito. 

 

Acreditación: 

 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o 

cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida. 

 

27.2.3 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

                        

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

INGENIERO 

RESIDENTE DE 

OBRA 

(Participación al 

100%) 

INGENIERO 

CIVIL O 

ARQUITECTO  

  

Deberá como mínimo acreditar experiencia 

efectiva de cuarenta y ocho (48) meses 

efectivos acumulados como Residente de Obra 

y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de obras 

y/o Jefe de Supervisión, en obras similares. 

Las mismas que deberán haber sido ejecutadas 

en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, 

que se computa desde la colegiatura. 

INGENIERO DE 

SEGURIDAD Y 

AMBIENTAL 

(Participación al 

100%)  

INGENIERO 

DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

O 

INGENIERO 

INDUSTRIAL 

O 

INGENIERO 

Deberá como mínimo acreditar experiencia 

efectiva de veinticuatro (24) meses efectivos 

como especialista prevencionista de riesgo y/o 

seguridad y salud ocupacional y/o ingeniero 

de seguridad y/o SSOMA en obras en general, 

que se computa desde la colegiatura. 
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AMBIENTAL  

LICENCIADO EN 

ENFERMERÍA 

(Participación al 

100%) 

LICENCIADO 

EN 

ENFERMERÍA  

Deberá como mínimo acreditar experiencia 

efectiva de dieciocho (18) meses efectivos 

como especialista en enfermería, licenciado en 

enfermería o experiencias similares en obras 

en General. 

 

Se considerará obra similar para el plantel profesional clave a: construcción y/o 

creación y/o mejoramiento y/o ampliación de infraestructura de cementerio, 

infraestructura educativa de cualquier nivel, infraestructura de salud de cualquier nivel. 

 

La experiencia deberá ser acreditada con copia simple del contrato con su respectiva 

conformidad o constancia o certificados o cualquier otro documento que de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto. 

 

IMPORTANTE: 

  

Se verificará que los profesionales cumplan con los requisitos requeridos en la firma de 

contrato, de no cumplir con lo señalado, se procederá con la sanción respectiva. 

 

La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados 

en el Perú como para los titulados en el extranjero. 

 

27.2.4 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Requisito: 

 

CARGO EXPERIENCIA 

INGENIERO 

RESIDENTE DE 

OBRA 

(Participación al 

100%) 

Deberá como mínimo acreditar experiencia efectiva de 

cuarenta y ocho (48) meses efectivos acumulados como 

Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de 

obras y/o Jefe de Supervisión, en obras similares. Las 

mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de 

tiempo distintos sin traslaparse, que se computa desde la 

colegiatura. 

INGENIERO DE 

SEGURIDAD Y 

AMBIENTAL 

(Participación al 

100%)  

Deberá como mínimo acreditar experiencia efectiva de 

veinticuatro (24) meses efectivos como especialista 

prevencionista de riesgo y/o seguridad y salud ocupacional 

y/o ingeniero de seguridad y/o SSOMA en obras en general, 

que se computa desde la colegiatura. 

LICENCIADO EN 

ENFERMERÍA 

(Participación al 

100%) 

Deberá como mínimo acreditar experiencia efectiva de 

dieciocho (18) meses efectivos como especialista en 

enfermería, licenciado en enfermería o experiencias 

similares en obras en General. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los 

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 

Los documentos con los que se sustenten su experiencia laboral deben contener al menos la 

siguiente información: nombre de la obra, nombre del profesional, cargo del profesional y 

tiempo en que el referido profesional prestó sus servicios (en formato día, mes y año) 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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Notas. - 

Adicionalmente de lo anterior, los postores deben presentar declaración Jurada de 

experiencia del personal clave. 

 

27.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez valor 

referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

  

Se considerará como obra similar a:  construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación 

de: 

• Infraestructura de cementerio que contemple la ejecución de cerco perimétrico, mobiliario y/o 

equipamiento. 

• Infraestructura educativa que contemple la ejecución de cerco perimétrico, mobiliario y/o 

equipamiento. 

• Infraestructura de salud que contemple la ejecución de cerco perimétrico, mobiliario y/o 

equipamiento. 

• Infraestructura deportiva que contemple la ejecución de estructuras, mobiliario y/o 

equipamiento. 

 

Que se encuentren inmersos en infraestructuras públicas.  

 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 

de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 

y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación   de la cual se 

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 

ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 

experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 

del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 

Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10referido a la 
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experiencia del postor en la especialidad. 

 

SOLVENCIA ECONOMICA 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial del proceso 
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en 
la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva 
del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de 
calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar 
créditos. 
 
Para el caso de consorcios la solvencia económica deberá ser presentada por el consorciado que acredite mayor 
experiencia o cada consorciado de acuerdo a su porcentaje de participación. 
Las cartas de línea(s) de crédito serán aceptadas según las características propias de cada Entidad bancaria o 
financiera, debiéndose acreditar de manera fehaciente la(s) línea(s) de crédito(s) a favor del postor y pudiendo 
esta(s) estar dirigidas a nombre de la entidad, del comité de selección o del postor, con una antigüedad máxima 
de treinta (30) días a la fecha de la presentación de las ofertas. 

 

LINEAMIENTOS DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL 

COVID-19 EN LA EJECUCIÓN DE OBRA. 

 

OBJETO  

Lineamientos de actuación en la ejecución de obra de construcción para evitar la transmisión del 

COVID-19 e identificar y atender oportunamente a los casos sospechosos o confirmados entre el 

personal que interviene en la ejecución de la obra y las personas que por cualquier motivo ingresen 

al área en la que esta se ejecuta. 

  

FINALIDAD  

Contribuir con la prevención del contagio por COVID-19 en la ejecución de obra, en función a la 

normativa vigente en materia de salud de los trabajadores. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El Protocolo es de alcance nacional y de aplicación obligatoria para todos los actores del proceso 

edificatorio, para el personal que labora en la ejecución de la obra de construcción, así como para 

todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma. 

 

El Protocolo es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, así como a las disposiciones contenidas en la Norma Técnica 

G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

DISPOSICIONES GENERALES  

a) Actores del proceso: Para efectos del presente Protocolo, los actores que intervienen como 

personas natural o jurídica, son responsables de cualquier etapa del proceso constructivo, en lo 

que corresponda. La referencia a contratista es definida por la Norma Técnica G.030 Derechos y 

Responsabilidades del Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

a) Implementar el presente Protocolo en la ejecución de las obras. 

b) Elaborar un Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, que 

contenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico, validando en la oferta con un 

documento de compromiso de cumplimiento de los lineamientos para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por la 
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Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y del presente Protocolo, y se integre al Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad 

vigente. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE INICIO DE ACTIVIDADES A SER 

IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL CONSTRUCTOR DE OBRA. 

Incluir los cambios organizativos y de cualquier otra índole que sea necesario implementar para 

dar cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o aquellas otras que se considere 

necesario incorporar en las diferentes etapas de la obra. El presente Protocolo forma parte de la 

formación obligatoria en materia de seguridad y salud en el trabajo; y como tal, su cumplimiento 

es objeto de supervisión por parte de la autoridad competente.  

 

Realizar una evaluación de descarte y el registro de datos de todas las personas, al ingreso a la 

obra. Esta información debe ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias y de los 

servicios de prevención correspondientes en caso de contagio. La evaluación de descarte consiste 

en el control de temperatura corporal diario y la pulsioximetría al inicio de la obra o cuando un 

trabajador nuevo ingrese a la obra o cuando un trabajador exprese algún síntoma asociado al 

COVID-19, debiendo identificar resultados compatibles con los signos clínicos de contar con la 

sintomatología COVID-19, en cuyo caso la persona que presente estos síntomas debe ser separada 

y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FASE DE CIERRE A SER 

IMPLEMENTADAS. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA DE CONTROL PREVIO: 

Identificar el personal con factores de riesgo a través de una evaluación médica, y brindarles un 

tratamiento diferenciado, procurando el mínimo riesgo de exposición.  

 

Comprobar la ausencia de sintomatología COVID-19 y contactos previos de primer grado, en la 

evaluación de descarte por medio del control de temperatura corporal y pulsioximetria.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA DE CONTROL DE DESINFECCIÓN  

Implementar una zona de desinfección en la obra, equipada adecuadamente (microaspersores u 

otros similares, equipos portátiles, etc., mobiliario para insumos de desinfección y de protección 

personal, etc.). La zona debe estar dotada de agua, jabón o solución recomendada, que permitan 

cumplir esa función y validadas por la autoridad competente.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA DE CONTROL DE VESTUARIOS  

Facilitar mascarillas que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la 

Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, y guantes de látex a todo el personal, los cuales deben 

renovarse periódicamente. Esta implementación es independiente de los otros elementos de 

seguridad que deben ser proporcionados al personal para la seguridad en sus labores o funciones.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA DE TRABAJO  

Mantener la renovación de aire suficiente en los espacios de trabajo cerrados o ambientes de 

ventilación limitada, siempre que sea posible, sea de forma natural o forzada e incrementar la 

limpieza de filtros, o implementar otras medidas que garanticen una adecuada ventilación.  

 

Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos, y materiales 

que sean de uso compartido. La limpieza debe estar a cargo del personal designado para esta labor 

y se debe realizar obligatoriamente una vez terminada la jornada de trabajo.  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE EL TRABAJO A CARGO DE LOS ACTORES EN 

LA OBRA 

Establecer aforos máximos en las zonas comunes y establecer turnos para los descansos del 

personal. Evitar concurrencia en espacios confinados como son silos, almacenes, etc. y si no es 
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posible, establecer medidas de prevención como la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, 

entre otros.  

 

Planificar las actividades de la obra formando brigadas, para mantener la distancia de seguridad 

entre personas, y la distribución de brigadas para minimizar la coincidencia del personal de 

diferentes brigadas, a fin de evitar el riesgo de contagio.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL PERSONAL EXTERNO EN LA OBRA A SER 

IMPLEMENTADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA. 

Realizar una evaluación de descarte y registro de los datos de proveedores, subcontratistas u otros, 

así como de visitas. Esta información se debe poner a disposición de las autoridades sanitarias y 

de los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio.  

 

Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal ajeno a la 

ejecución de la misma, que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. Los movimientos del 

personal externo dentro de la obra deben estar limitados sólo a las áreas de entrega. Al personal 

externo se le aplican las mismas medidas de higiene y protección previstas en el presente 

documento.  

 

MEDIDAS PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA A SER IMPLEMENTADAS 

POR LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO Y POR EL PERSONAL. 

 

Disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados u operados sólo por el personal 

especializado en su manejo u operación.  

 

Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra, en las zonas que se encuentran en 

contacto directo con las manos al momento de su uso limpiando y desinfectando previamente el 

manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general, cualquier 

otro elemento al alcance del personal. Dichas medidas deben ser aplicadas en cada cambio de 

turno.  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL CON SÍNTOMAS DE CONTAGIO A SER 

IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO  

 

Verificar si el personal presenta alguno de los síntomas de contagio del COVID-19. De presentar 

estos, debe ser manejado como caso sospechoso y seguirá los pasos señalados en el Plan y en el 

Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-

19”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA y modificatoria.  

 

Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio a otros ciudadanos por el uso de 

medios de transporte público, para lo cual se debe proveer un transporte privado al domicilio con todas 

las medidas de protección y bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el 

vehículo. 

 
 
 

1 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo 

documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera 
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros. 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

N° CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3. 
2 1 CAMION VOLQUETE 15 M3 

3 1 CAMION CISTERNA AGUA 4X2  1,500 GAL 
4 1 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 

5 1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 

6 1 MOTONIVELADORA DE  125 HP 

7 2 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

8 1 COMPRESORA NEUMÁTICA 

9 1 ESTACION TOTAL  

10 1 NIVEL TOPOGRÁFICO 

11 1 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG  

12 1 WINCHE DE DOS BALDES 3.6HP. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

CARGO PROFESIÓN 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
(Participación al 100%) 

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO  
  

INGENIERO DE SEGURIDAD Y 
AMBIENTAL 

(Participación al 100%)  

INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
O 

INGENIERO INDUSTRIAL 
O 

INGENIERO AMBIENTAL  

LICENCIADO EN ENFERMERÍA 
(Participación al 100%) 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

CARGO EXPERIENCIA 

INGENIERO RESIDENTE DE Deberá como mínimo acreditar experiencia efectiva de cuarenta y ocho 
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OBRA 
(Participación al 100%) 

(48) meses efectivos acumulados como Residente de Obra y/o Supervisor 
de Obra y/o Inspector de obras y/o Jefe de Supervisión, en obras 
similares. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de 
tiempo distintos sin traslaparse, que se computa desde la colegiatura. 

INGENIERO DE SEGURIDAD 
Y AMBIENTAL 

(Participación al 100%)  

Deberá como mínimo acreditar experiencia efectiva de veinticuatro (24) 
meses efectivos como especialista prevencionista de riesgo y/o seguridad 
y salud ocupacional y/o ingeniero de seguridad y/o SSOMA en obras en 
general, que se computa desde la colegiatura. 

LICENCIADO EN 
ENFERMERÍA 

(Participación al 100%) 

Deberá como mínimo acreditar experiencia efectiva de dieciocho (18) 
meses efectivos como especialista en enfermería, licenciado en 
enfermería o experiencias similares en obras en General. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
profesional clave propuesto. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez valor referencial, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se considerará como obra similar a:  construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación de: 
• Infraestructura de cementerio que contemple la ejecución de cerco perimétrico, mobiliario y/o 
equipamiento. 
• Infraestructura educativa que contemple la ejecución de cerco perimétrico, mobiliario y/o equipamiento. 
• Infraestructura de salud que contemple la ejecución de cerco perimétrico, mobiliario y/o equipamiento. 
• Infraestructura deportiva que contemple la ejecución de estructuras, mobiliario y/o equipamiento. 
Que se encuentren inmersos en infraestructuras públicas.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 17   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 

                                                           
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación, si 
este no ha sido incluido 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial del proceso 
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este 
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos. 
 
Para el caso de consorcios la solvencia económica deberá ser presentada por el consorciado que 
acredite mayor experiencia o cada consorciado de acuerdo a su porcentaje de participación. 
Las cartas de línea(s) de crédito serán aceptadas según las características propias de cada Entidad 
bancaria o financiera, debiéndose acreditar de manera fehaciente la(s) línea(s) de crédito(s) a favor del 
postor y pudiendo esta(s) estar dirigidas a nombre de la entidad, del comité de selección o del postor, 
con una antigüedad máxima de treinta (30) días a la fecha de la presentación de las ofertas. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
9518 puntos 

 

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes 
factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, 
su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan 
 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos19 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 

(Máximo 3 puntos)  

 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

                                                           
18   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
19    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos19 

 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas 
para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200720  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 
considere: mejoramiento de obras de edificación. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.21 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación22, y estar vigente23 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201424.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación25, y estar vigente26 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 

                                                           
20 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
21  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
22  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
23 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
24 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos19 

 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere: mejoramiento de obras de edificación. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional27. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación28, y estar vigente29 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2011  o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere: mejoramiento de obras de edificación. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.30 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación31, y estar vigente32 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

                                                           
27  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
28  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
29 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
30  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

31  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
32 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos19 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 33 , y estar vigente 34  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos35 

 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
33  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
34 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
35    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO36 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

                                                           
36  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 37 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 38 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

                                                           
37  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 39. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].40 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 

                                                           
39  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
40  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO 
LICITACION PUBLICA N° 17-2021-CS-MDCH-A 

 
 

65 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 41  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

                                                           
41  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS42 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
42  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO 
LICITACION PUBLICA N° 17-2021-CS-MDCH-A 

 
 

75 

 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 43 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 44 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                           
43  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
44  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 45 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 46 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%47 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
45 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
46 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
47 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV48  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                           
48  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV49  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                           
49  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV50  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                           
50  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV51  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

                                                           
51  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa52 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
52    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO53 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

54 DE: 
MONEDA IMPORTE55   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA56 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO57  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
53  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
55  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
56  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
57  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO53 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

54 DE: 
MONEDA IMPORTE55   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA56 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO57  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

