BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

OSCE =

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ [ABC] /[.......

] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad

s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Maraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R 7 .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
HUARI-ANCASH

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2022-MDHchi/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“REMODELACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) CASERIO DE QUINHUAY,
DISTRITO DE HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH"

Huacachi, Febrero del 2022.

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

o/
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacidn detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

2

o

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas




-

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI]
[AS N° 011-2022-MDHchi/CS]— | CONVOCATORIA

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/ [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI]
[AS N° 011-2022-MDHchi/CS]— | CONVOCATORIA

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI]

RUC N° : [20212177351]

Domicilio legal : [JR. HUAYNA CAPAC S/N -HUACACHI-HUARI-ANCASH]
Teléfono: PPt |

Correo electrénico: . [mdhuacachi@gmail.com]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra: IOARR:
REMODELACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) EN EL CASERIO DE QUINHUAY DISTRITO DE HUACACHI, PROVINCIA HUARI,
DEPARTAMENTO ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 182,402.97 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS
CON 97/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre.

Valor Referencial Limites*

(VR)

Inferior Superior

$/161,673.23 $/197,600.60 (CIENTO
(CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEISCIENTOS CON 61/100
TRES CON 23/100 SOLES) SOLES)

S/ 182,402.97 (CIENTO OCHENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS
CON 97/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
enlaLey N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR _[CONSIGNAR [CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL |LIMITE, 110% DEL
REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SIN IGV]

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econoémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

RGM N° 017-2022-
MDHchi/GM-19/01/2022

RGM 0110-2-2021-
MDHchi/GM-22/12/2021

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

SIN MODALIDAD

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las

Q/
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bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad

Recoger en : Unidad de Abastecimiento

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 Diez con 00/100 Soles.
Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00 Trecientos con 00/100 Soles
técnico Digital: S/ 5.00 Cinco com 00/100 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FiSICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICOQ], el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo
fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

- Ley General del Ambiente N° 28611.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cadigo Civil.

- Asi como las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y modificaciones.

/
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPIiTULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en [SOLES] y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI]
[AS N°011-2022-MDHchi/CS] | CONVOCATORIA

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP”.

i) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

7 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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2.4.

p)

q)

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU®.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES -MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUACACHI

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5.

ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’’ mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]'. La entrega del o los

8

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
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2.5.2.

adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]".
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQO]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos’ mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

Esta disposicién se incluye cuando la Entidad considere la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

2.6.

2.7.

ADELANTOS™"

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. EI
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

13

14

15

Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.8.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de QUINCE 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE LA IOARR:

“REMODELACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) EN EL CASERIO DE QUINHUAY, DISTRITO DE HUACACHI, PROVINCIA HUARI,
DEPARTAMENTO ANCASH"

I.  EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

1. ENTIDAD CONVOCANTE.

e Nombre : Municipalidad Distrital de Huacachi.

e RUCN® : 20212177351

e Domicilio Legal : Jr. Huayna Capac s/n - Huacachi - Huari - Ancash.
e Correo electrénico : mdhuacachi@gmail.com.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica debidamente
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de RNP en el capitulo de ejecutor de obras, a fin
de ejecutar la obra IOARR: REMODELACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) EN EL CASERIO DE QUINHUAY DISTRITO DE
HUACACHI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH

3.  FINALIDAD PUBLICA.

El proyecto consta del mejoramiento y remodelacion de la plazoleta del caserio de Quinhuay,
Adicionalmente se contempla la construccion de obras complementarias a la plaza de armas, tales
como reja separadora de dreas verdes, plantaciones de drboles y arbustos, mantenimiento a los

sistemas de instalaciones eléctricas y sanitarias.

4.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
Actualmente el Caserio de Quinhuay cuenta con una plazoleta que fue construida hace

aproximadamente 10 anos, de las cuales existe incomodidad de la poblacion por el estado
en que se encuentra (los bancos rajados, tachos fuera de funcionamiento, faroles
descompuestos, etc.) y las condiciones inadecuadas de esparcimiento y recreacion para
realizar actividades civicas y culturales y buena transitabilidad, generando mal uso del
tiempo libre que conduce a estilos de vida insalubres, favorecimiento a procesos de

desintegracion familiar y social.
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Frente a estos problemas, los vecinos de las calles del caserio de Quinhuay, se han
organizado a nivel de Comité de Gestion, a fin de solicitar la intervencion del gobierno
local en la superacion de los problemas sefalados.

La Municipalidad del Distrito de Huacachi, conocedor de los problemas descritos, prioriza
la ejecucion de obras tomando acciones para la ejecucion de proyectos referidos al
mejoramiento y remodelacion de la plazoleta, contribuyendo a una mejor calidad en la
zona de esparcimiento y recreacion.

Ante las condiciones sefialadas, es justificada la intervencion del gobierno local para
modificar la situacion negativa, en vista que es un servicio publico, en la que tiene

jurisdiccién directa el municipio.

OBJETIVOS
Objetivo General:

- Brindar adecuadas condiciones de Mejorando el ornato publico a través de

REMODELACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) EN EL CASERIO DE QUINHUAY DISTRITO DE HUACACH],
PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH

5. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema del presente procedimiento de seleccién se rige a SUMA ALZADA

4.  MODALIDAD DE CONTRATACION
Sin modalidad

7. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:
a) Nombre de la obra: IOARR

“REMODELACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) CASERIO DE LA MERCED, DISTRITO DE
HUACACHI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”

b) Ubicacién:

»  Departamento : Ancash

»  Provincia : Huari

»  Distrito : Huacachi

»  Caserio : Quinhuay

»  Region Natural : Sierra

»  Tipo de Institucién : Gobierno local

>  Area : Proyeccion Rural

»  Altura 0 3,594 m.s.n.m.

>  Norte : 8970799

»  Este : 287 980
GRAFICO N° 01
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c)

NombredelPIP:

“REMODELACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) CASERIO DE LA QUINHUAY, DISTRITO DE
HUACACHI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"

Nivel de los estudios de pre inversion:

d)

e)

Ficha Técnica
Expediente Técnico aprobado mediante:

Resolucion de Gerencia Municipal N° 0110-5-2021-MDHchi/GM.
Fecha de aprobacion:
22 de Diciembre del 2021.

a) MARCO NORMATIVO:

Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afho Fiscal 2022.

Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector PUblico del ano fiscal
2022.

Decreto Supremo N°011-79-VC.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Confrataciones del Estado y sus modificatorias.

Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

Ley General del Ambiente N° 28611.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Codigo Civil.

Asi como las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y modificaciones.

b) RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUACACHI

El Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de Huacachi a través de la Sub Gerencia de
Infraestructura facilitara a la Empresa Ganadora, toda la documentacion referente al proyecto
(expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demds documentos que sean de
importancia para la ejecuciéon del proyecto.

C) METAS DEL PROYECTO.

El proyecto denominado “REMODELACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) EN EL CASERIO DE QUINHUAY, DISTRITO
DE HUACACHI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”

La meta fisica del presente proyecto comprende la construcciéon de:

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA H=0.90m SOBRE SARDINEL EXISTENTE.

LIJADO Y REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN TACHOS DE BASURA, PARA POSTERIOR PINTADO CON
PINTURA ESMALTE.

LIJADO Y REMOCION DE PINTURA EXISTENTE POSTES METALICOS, PARA POSTERIOR PINTADO CON PINTURA
ESMALTE.

LIJADO Y REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN BANCAS, PARA POSTERIOR PINTADO CON PINTURA
ESMALTE.
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= SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS TALLADAS EN PIEDRA Y BASE CON ILUMINACION.
= SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES.

= SIEMBRA DE PLANTAS FRUTALES.
= MANTENIMIENTO EN CESPED EXITENTE.

= LIMPIEZA Y APLICACION DE SELLADOR CON OCRE COLOR ROJO EN PISO

= SUMINISTRO E INSTALACION DE 04 POSTES METALICOS CON PANEL SOLAR PARA LUMINARIAS

= SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 ESTRUCTURAS MATALICAS CON COBERTURA DE TEJA ANDINA

d) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DIiAS
CALENDARIOS, el cualincluye su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio en concordancia
con lo establecido en el expediente técnico de obra, (el computo incluye dias hdbiles, feriados y dias
no laborables), los que se contabilizardn desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los
requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones.

Inicio del plazo de ejecucion de obra:

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

v Que la Entidad nofifique al confratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

v Que la Entidad haya hecho entrega tofal o parcial del terreno olugar donde se ejecuta
la obra, segin corresponda.

v" Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales einsumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

v Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones.

v" Que la Entidad haya otorgado al confrafista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181°.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds
condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan en uninforme técnico que forma parte del expediente de contratacién, debiendo suscribir la
adenda correspondiente.

€) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

El valor referencial asciende a la suma de S/ 182,402.97 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS DOS CON 97/100 SOLES), monto que incluye Gastos Generales, Utilidades e
Impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la
obra, cuyo presupuesto ha sido elaborado al mes de Setiembre del 2021.

| DESCRIPCION PARCIAL |

\_ ©/
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OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, s/ 19.617.43
SEGURIDAD Y SALUD ’

OBRAS DE MEJORAMIENTO S/ 95,926.92
OBRAS DE MANTENIMIENTO S/ 4,000.00
FLETE S/ 2,800.00
COSTO DIRECTO S/ 122,344.35
GASTOS GENERALES (16.40%CD) S/ 20,000.00
UTILIDAD (10%CD) S/ 12,234.44
SUB TOTAL S/ 154,578.79
IMPUESTO (IGV 18%) S/ 27,824.18
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES S/ 182,402.97
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 10,000.00
REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 4,000.00
SUPERVISION DE OBRA S/ 18,800.00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/ 215,202.97

SON : DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DOS CON 97/100 SOLES

El postor, demostrara que posee solvencia econdmica por un valor igual o mayor al valor
referencial, para la cual presentara en su admision de su oferta una declaracion jurada
acreditando que cuenta con solvencia econdmica para la ejecucion de la obra.

f)

g

h)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos Determinados

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serdn de cargo del Contratista todos los fributos, confribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del conftratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Conftratista a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con
las Entidades PUblicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su realizacion.

La obtencién de estos permisos (Agua, DesagUe, Luz, telefonia, etc) serdn asumidos en su
totalidad por el Contratista.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS

El contratista deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterrdneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida Util remanente, etc. (si corresponde).

Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendrdn los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fiora éptica, etc.,
se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacién con Entidad Contfratante. La solucidon de interferencias, la reposicion de los
servicios publicos (Agua potable, desagie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que
de ellas deriven, serdn tomadas en cuenta, asumiendo tanto en lo referente al proyecto, las
obras a ejecutarse y sus pagos respectivos. (si corresponde), la cual serd acreditado en su oferta
para su admision mediante declaracion jurada.
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i)

k)

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el sumirlos costos de reparacion de los dafos que ocasionen
alas redes eléctricas, agua, desagUe, teléfonos y demds terceros. La negativa del Contratista en
reparar el dano causado serd causal de resolucidn del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad
Distrital de Huacachi o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Conftratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, danos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o dreas aledanas de su
influencia, como consecuencia de la ejecucidon de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledanos en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada
su estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios.

REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlen a precios originales del contfrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicdndolas por
el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la féormula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informdtica - INEIl, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
afraso, los regjustes se calculan en base al coeficiente de reagjuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizaciéon
mds cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

M) MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de trdnsito en la
zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcidn final de la obra, a
su costo, del mantenimiento de frdnsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria
o indebidamente, con la comodidad puUblica respecto al acceso a propiedades o emergenciay
con las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista estd obligado a:

a) A la notificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, un plan de desvid de transito en la zona afectada por la ejecucién de la obra,
el que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondiente para obtener la autorizacion de interferencia de
vias, sin la cual no podrd interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar tranqueras y senalizacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas
en el Plan de desvid de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la ejecucidn de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el frdnsito y danos anos vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefalizacion. EL tipo, nUmero y
ubicacidon de las sefales de mantenimiento de fransito son las autorizadas por la Enfidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista estd
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.
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n) OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de
Confrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones
que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Enfidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccién de estas.

El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la
construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.
En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado vy
probado, la Entidad podrd retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya
una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision,
que sean solicitados con sujecidon al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y seguimiento se efectie en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la redlizacion de los frabajos y demds actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se ajustard estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de
Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formardn parte del Contrato, respetando el
Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podrd iniciar la ejecucién de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra.
Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la
Supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la
Entidad y la legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad
y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan deberd considerarse minimamente los siguientes
criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacto

Principales medidas de Mitigacién

1. El proyecto no deberd ocasionar el
deterioro del drea paisajistica de la obra y
lugares aledanos.

Analizar la localizaciéon del Proyecto para
evitar afectar dreas de especial interés
desde el punto de vista paisdjistico

2. El Proyecto no deberd interferir con los
planes de proteccién de laderas, taludes y
otfras obras para el control de la erosion y
deterioro de la vegetacién natural.

Elegir adecuadamente la localizacion para
la implantacion  de las  obras de
reconstruccion, asi como evitar afectar la
flora y fauna.

3. El proyecto no deberd estar localizado
sobre dreas pantanosas, dareas
ecolégicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fendmenos
naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para
la implementacién de la obra de
infraestructura de la. En Casos
especialmente  criticos prever  una
estructura  de  proteccion  para el
establecimiento, asegurando ademds su
acceso en cualquier situacion.

4. Se deberd asegurar la disposicidon
adecuada de residuos sdlidos y liquidos con
el fin de evitar el deterioro de la calidad de
fuentes de agua  superficiales y
subterrdneas, tierras de cultivo y granjas.

Prever recipientes apropiados para
sustancias altamente téxicas y uso del
relleno sanitario autorizado.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v' Deberdn contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v' Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestién.

v" Las obras de la ejecucidén del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos infecciosos
o altos niveles de contaminacién.

v" Mantener un esquema eficiente de conservacién del sitio de obras, para prevenir danos y
erosiones durante la femporada de lluvias infensas.

v" Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de frabagjo. Prever en los
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campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccidon de basura, depdsito vy
eliminacion correcta de residuos orgdnicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar, consolidar
y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién EL CONTRATISTA
deberd evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion
de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demds normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra,

asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacién sonora (ruido) en dreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacién de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y ofros materiales oriundos de los frabajos en el sitio de
Obras y en el campamento.

f)  Contaminacién de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g) Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

h) Degradacion paisagjista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucién de las actividades.

i)  Destruccién de vegetacion natural fuera del drea de construcciéon por depdsito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de frabajadores, etc.

Respecto ala documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella
en ningun momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacion
del proyecto.

El postor para la admision de la oferta deberd presentar una Declaracién Jurada de cumplimiento
con la normativa de Conservacion del Medio Ambiente.

El Contratista estd obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fdbrica o memoria descriptiva valorizada.

0) NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

Ley 2861 Ley General del Ambiente

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabagjo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

roN =

Adicionalmente para trabajos en zona, el Confratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que tfrabagje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccién y conservacion ambiental en la zona.

3.1.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) DEL EQUIPAMIENTO

Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

| iTEMm | DESCRIPCION CANTIDAD

0/
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1 SOLDADORA ELECTRICA 01
COMPREBNSORA PARA PISTOLA DE PINTAR 01
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave de acuerdo a su porcentaje de participaciéon
NO PUEDE REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS por lo que la
fransgresion de lo dispuesto dard lugar a la descalificacién de la Oferta y serd informado
a la Contraloria General de la Republica y al OSCE.

Asi mismo el postor deberd presentar una declaracién Jurada que su personal clave no
estdin laborando en ofra obra, para la admision de su Oferta.

Se requiere el siguiente plantel técnico clave:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION

EXPERIENCIA
Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses
de haber participado como residente o
Residente de Ingeniero Civil o supervisor o inspector o jefe de supervisibn en
Obra Arquitecto ejecucién de obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria, la experiencia a acreditar
se computa desde la colegiatura.
e DOCE (12) MESES de Experiencia minima como,
especialista en seguridad y medio ambiente
en ejecucién de obras iguales o similares al

Ing. De Seguridad y Ing. Civil, Agricola,

Medio Ambiente Ambiental, objeto de la convocatoria, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.
[ ]
e Contar con experiencia profesional, referidas a
Salud  Ocupacional. Asi  mismo deberd
Personal de Licenciada y/o acreditar por lo menos una (01) capacitaciéon
Salud Enfermera en salud ocupacional,

(*) Anexo N° 01 - Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la

Resolucién Ministerial N°448-2020-MINSA.

El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendré
como jornada laboral méxima de 30 horas semanales.

La formacion académica serd acreditada con copia simple del titulo profesional y serd
presentado para la suscripcidon del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del articulo
49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento.

i. Para efecto del presente proceso de seleccion, se entiende como Obra Similar:
Se considerard obra igual o similar a: creacioén y/o construccion y/o Mejoramiento y/o
rehabilitacién y/o remodelacién combinacién de estos) de: plazas, plazuelas, parques,
centros recreativos

ii. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberdn
contener como minimo la siguiente informacion; lugar e ejecucion de la obra, nombre
del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad contratante,
plazo de ejecucién de la obra (inicio y fermino), en caso contrario no serdn considerados.

iii. Los profesionales propuestos no podrdn ocupar mds de un cargo como especialista o
Residente o Asistente o personal técnico.

iv. La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberdn estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)
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v. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos deberdn ser estar legibles caso contrario no serdn considerados.

vi. A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del
contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccién alguna.

vii. El Residente de obra no podrd prestar servicios en mds de una obra a la vez.

viii. La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el
extranjero.

ix. Lapermanenciaenlaobradel Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante
la ejecucién de la obra. De los demds profesionales o especialistas es segun los
porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generales del Expediente Técnico, las mismas que deberdn de ser indicadas por el
postor en su oferta como documento complementario.

x. Elplantel técnico clave con duraciéon exclusiva deberd permanecer en la obra al 100%,
sila Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otfra
obra de la Enfidad se considerard como Causal de Incumplimiento de Contrato.

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
deberd estarinscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del
valor referencial o superior, del mismo modo, deberd acreditar su experiencia en la
ejecucion de obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucién de obras similares, durante los
10 anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la
suscripciéon del acta de recepcion de obra.
Se considerard obra igual o similar a: creacion y/o construccién y/o Mejoramiento y/o
rehabilitacién y/o remodelacién combinacion de estos) de: plazas, plazuelas, parques,
centros recreativos

v Los postores podrdn ser personas naturales o juridicas debiendo contar con su
inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de Ejecutor
de Obras.

v Debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez del valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la
fecha de la presentaciéon de ofertas que se computardn desde la suscripcion del
acta de recepcién de obra, asimismo contar con un Plantel Profesional Clave y
equipamiento estratégico.

v No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Articulo 11°.-
Impedimentos para ser Postor — Ley de Confrataciones del Estado.

v' Tener la capacidad de libre contratacion individual o en consorcio por el monto del
valor referencial o superior.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente:

e ElnUmero mdximo de consorciados es de 02 Integrantes.

e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de diez por ciento
(10%).

\_ 0/
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e El porcentgje minimo de participacién en la ejecucion del contfrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de Treinta por ciento

(30%).

e) PENALIDADES

f)

Se aplicard el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La Prestacion.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente

formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = o—2r>0 e
enalidad Diaria F xPlazo En Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F=0.15.

Tanto elmonto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato
o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecuciéon
periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a fravés de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el refraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el confratista acredite, de modo objefivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacion del
retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo.

DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al refraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes vy

proporcionales con el objeto de la contfratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se

deben incluir las siguientes:

Oftras Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece | (1 UIT) por cada dia | segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | de  ausencia del | sypervisor de la
participacion en la ejecucion del contfrato o del | personal en obraen | gprg y/o
1 | infegro del plazo de ejecucion, si este es menor | el plazo previsto. coordinador de la
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las obra designado por
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 la  Entidad  y/o
del articulo 190 del Reglamento. SGIDUR
En caso culmine la relacién contractual entre el | (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | dia de ausencia del | Supervisor de la
haya aprobado la sustitucién del personal por no | personal en obra. obra y/o
2 cumplir con las experiencias y calificaciones coordinador de la
requeridas. obra designado por
la  Entidad  y/o
SGIDUR
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Si el contratista no cumple con colocar el cartel
de obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas, dentro de los 5 dias calendarios de
iniciado el plazo de Ejecucion de la Obra.

0.5 UIT por cada dia
de demora en la
colocacion del
cartel.

Segun informe del
Supervisor de obra
y/o coordinador de
la obra designado
por la Enfidad y/o
SGIDUR

No cumple con proveer con el
establecido en su propuesta Técnica

personal

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra de
forma individual.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de
la obra designado
por la Entidad y/o
SGIDUR

Por no ejecutar la obra de acuerdo con los
planos y especificaciones técnicas.

1 UIT por ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de
la obra designado
por la Enfidad y/o
SGIDUR

Por no contar tanto personal Técnico y Obrero
con los respectivos implementos de seguridad a
fin de evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente a los trabajadores y publico en
general. Asi como no contar con el SCTR vigente
durante la ejecucion de la obra.

(su aplicacion corresponde por incumplimiento
por parte del confratista a la faltla de
implementacién de equipos de seguridad
personal a sus trabajadores como: casco,
guantes, chalecos, uniforme, zapatos, lentes,
mascarillas y otfros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte del trabajador
para la ejecucion de determinadas partidas)

0.5 ulT por
Ocurrencia
detectada.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de
la obra designado
por la Enfidad y/o
SGIDUR

Por presentar valorizaciones de Obras y/o
metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones)
y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas
U ofros actos que ocasionen pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién
presentada.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de
la obra designado
por la Entidad y/o
SGIDUR

Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo
establecido en el Reglamento y/o por presentar
sin la documentacion completa indicada en los
presentes TDR, se dard por no recepcionaday se
aplicard la respectiva penalidad.

0.5 uiT por
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de
la obra designado
por la Entidad. y/o
SGIDUR

No cumple con el uso de materiales y equipos
de campo (vehiculo, medio de comunicacion,
teodolito, etc.) establecidos en los Términos de
Referencia, sin perjuicio de disponerse la
demolicién de comprobarse que los materiales
utilizados son deficientes.

1 UIT por ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de
la obra designado
por la Entidad y/o
SGIDUR

10

Por falta de permanencia del residente en la
obra y/o personal clave segin su porcentaje de
participacion.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia en
obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de
la obra designado
por la Entidad y/o
SGIDUR

11

Por no presentar la reprogramaciéon de sus
frabajos cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente.

1 UIT por ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o SGIDUR
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Por no implementar medidas de seguridad en
obra y proteccién del medio ambiente (su
aplicacion corresponde por incumplimiento por
parte de conftratista a la falta de condiciones de
seguridad en el drea de trabajo como: P
SO . . Segun informe del
senalizaciéon de las dreas de desplazamiento del .
. Supervisor de Obra
personal que labora y de las transeuntes, .
A ) . - 0.5 uIT por | y/o coordinador de
12 | delimitacidn de las dreas de trabajo, colocacion - .
L . . ocurrencia la obra designado
de senadlizaciones preventivas visuales vy .
. o . por la Entidad y/o
audifivas,  mitigaciones de los agentes
. . SGIDUR
contaminantes del ambiente durante la
ejecucion de los frabajos . Que son necesarios
para la mantener la seguridad y salud de los
frabajos y poblacion afectada durante la
ejecuciéon de la obra).
Por no mantener el cartel de obra en buenas Segun informe del
condiciones desde el inicio de obra hasta su Supervisor de Obra
13 recepcion. 0.5 uiT por | y/o coordinador de
ocurrencia. la obra designado
por la Enfidad y/o
SGIDUR
Por no presentar los planos de replanteo antes 05 uIT Segun informe del
14 | delarecepcién de la obra a la Entidad. ’ . por Supervisor de Obra
ocurrencia.
y/o SGIDUR
Cuando el confratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos e instalaciones .
- . I Segun informe del
referidas a seguridad y cumplimiento de .
protocolos para prevenir y confrolar la . Superwsor'de Obra
- 1 UIT Por cada dia | y/o coordinador de
15 | propagaciéon del COVID-19, en el personal que ; T .
! 3 ) !, de incumplimiento. | la obra designado
interviene en la ejecucidbn de obras de )
., . por la Entidad. y/o
construccion y las personas que por algun SGIDUR
motivo ingresen al drea en la que ésta se
ejecuta.
Por no Ejecutar los avances parciales Segun informe del
programados y/o acumulados del Cronograma Supervisor de Obra
] de Ejecucioén de Obra vigente, la penalidad serd | 0.5 UIT por cada dia | y/o coordinador de
6 . . .
por cada dia de demora hasta que el Supervisor | de atraso. la obra designado
informe la nivelacién de los avances por la Enfidad. y/o
programados. SGIDUR

Las penalidades serdn aplicadas por la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural de la Municipalidad Distrital de Huacachi y serdn deducidas en la valorizacion y/o
liquidacién final.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto mdximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente. Para el
caso de las multas consideradas estardin eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional propuesto.
Por invalidez sobreviniente.

Por inhabilitacién para ejercer la profesién, eventos que el contratista informa por escrito
a la Entidad como mdximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.
Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo
cuando la resolucion por la cual la Municipalidad Distrital de Huacachi, resuelve el contrato por causa
imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido.

©

g) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

h) REGIMEN DE NOTIFICACIONES
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)

k)

Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Distrital de
Huacachi Efectué a través de los medios electronicos, como WhatsApp, correo electronico,
para lo cual se utilizaran los nUmeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el
contrafista.

Efectuada la trasmision por fax, WhatsApp o por correo electronico, la notificacién en el
domicilio fiscal del contratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no invalidard
la notificacion efectuada con anticipacién y por lo medios indicados, computdndose los
plazos a partir de la primera de las nofificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y
direccién electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de
conformidad con el articulo 40 del cddigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccién electronica, solo serd OPONIBLE a la Municipalidad
Distrital de Huacachi si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmisién o la impresidon del correo electrénico enviado - recibido, acreditan
la oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacién para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es
obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la noftificacién efectuada con
anticipacién y por los medios indicados, computdndose los plazos a partir de la primera de
las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad.

Para notificaciones notariales deberd, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de
Huaraz.

El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad serdn las
del drea usuaria: mdhuacachi@gmail.com

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada serd por SIETE (07) afos, contados a partir de la recepciéon
total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225 ley de
Contrataciones del Estado. Acreditando con Declaracién Jurada la Responsabilidad, en
caso de consorcio la responsabilidad se acreditara cada uno de sus integrantes.

ADELANTOS.

i. Adelanto Directo:
La Entidad No entregard el adelanto directo

ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:
La Entidad No otorgard adelantos para materiales o insumos

FORMA DE PAGO.

Las formas de pago serdn en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensuales de
la obra.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn
elaboradas y presentadas al Ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el
confratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Confratista deberd presentar la siguiente documentaciéon en su informe de Valorizacion
Mensual:

| DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

01.01 INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION

o/
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INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.
01.03 TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y 01 COPIA.
1l DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
02.01 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION
02.02 FACTURA
02.03 COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
02.04 EJECUTOR DE OBRAS — RNP
02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (1er Informe)
02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE (1er Informe)
02.07 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
Il DOCUMENTOS TECNICOS:
03.01 RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Deberd incluir la descripcion de la ejecucién de
03.02 cada partida ejecutadal)
03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
03.05 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
03.06 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS
03.07 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
03.09 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
03.11 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO
COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (
03.13 Programado)
03.14 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)
03.15 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva 'S")
03.16 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo para adjudicacién simplificada)
03.16.03 COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
03.17 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carta Fianza Vigente)
03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copia de Carfa Fianza Vigente)
03.19 COPIA DE CUADERNO DE OBRA
03.20 ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES
03.21 FOTQGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por Cada
partida Ejecutada)
03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES
03.23 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
03.23.01 POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)
03.23.02 PLANILLA ELECTRONICA
03.23.03 APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (D.J. en Primer Informe)
03.23.04 SENCICO (D.J. en Primer Informe)
03.23.05 CONAFOVICER (D.J. en Primer Informe)
03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL
\% ANEXOS COMPLEMENTARIOS:
04.01 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
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04.02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
CD - CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION

a) El Expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el supervisor,
residente y representante legal y/o comuUn del Contratista.

b) Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales serdn
presentados en originales en la liquidacion de la obra.

c) La Sustentaciéon técnica de los metfrados, podrd ser mediante croquis, gréficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) El plazo méximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remisién a
la MUNICIPALIDAD serd de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia hdbil del
mes siguiente de la valorizacion respectiva y es cancelada por la Entidad en fecha
no posterior al Ultimo dia de tal mes.

Al ser el sistema de contrataciones A Precios Unitarios se deberd de considerar lo
estipulado en el numeral 194.2 del Art. 194 del RGLCE 30225 Y SUS MODIFICACIONES
VIGENTES.

m) CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

i.La conformidad del servicio serd otorgada por el responsable de Sub Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, para lo cual previamente se deberd contar con
la opinién favorable de la Unidad de Obras de dicha valorizaciones mensuales que serdn
antes revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los pardmetros
técnicos para tal fin.
ii.El contratista deberd alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras
Publicas los informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta
técnica.
iii.Los informes y valorizaciones serdn presentados en un (02) originales y una (01) copias,
estardn acompanados por un CD con el Archivo digital.
iv.De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o
supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.
v.De existir conformidad por el drea usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitird el
respectivo informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Administracién para que
se efectien los tfrdmites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

n) SUPERVISION
La enfidad a través de la Gerencia de Infraestructura y en amparo del RLCE, solicitara la
confratacion de un supervisor para la obra para lo cual serd de aplicacion del Articulo 186°
“Durante la ejecucion de la obra deberd contarse de modo permanente y directo con un
Supervisor o con un Supervisor segun corresponda’”.

o) DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcidén de la obra se hard en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el
contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicard las penalidades que
correspondan. El contratista deberd hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de
recepcioén de la obra.
Para el procedimiento de la Recepcién de la Obra y los plazos se tendrd en cuenta lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

p) DE LA SUBCONTRATACION.

En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contrataciéon del
Estado, se indica de manera expresa que estard prohibida la sub contratacion por
cualquier concepto.
q) DE LA DOCUMENTACION

El postor acredita Mediante Declaracion Jurada, se compromete facilitar la informacién
concerniente a copia legalizada y/o originales segun corresponda de la Informacién
presentada en la Oferta que permita corroborar la veracidad de la informacién, cuando
exista duda de su autenticidad.

El postor acredita Mediante Declaraciéon Jurada, se compromete acreditar el
equipamiento del laboratorio del Centro de Salud con certificados de calidad de acuerdo
a las normas técnicas de Salud.
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s)

PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos Generales (Fijos y Variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico, asi mismo no se admitird la
oferta cuando la estructura de costos fijos y variable, y demds partidas estén por debajo
del 90% de lo estipulado en el expediente técnico, considerando que, el postor al disminuir
el porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en los fijos ni en ufilidad a la
presentacion de su propuesta con la Unica finalidad de obtener la buena pro, sin realizar
una estructura de costos coherentes con el expediente técnico.

LIQUIDACION DE OBRA.

Sera de aplicacién el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacién del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la
documentacién y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucidn de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de larecepcién de la obra. Dentro del plazo méximo
de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cdlculos detallados, ya
sea observando la liquidacién presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando oftra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, es
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a
cargo del confratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liguidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la ofra dentfro del plazo establecido. Cuando
una de las partes observe la liquidacion presentada por la otfra, ésta debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se
considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liguidacién con las
observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la ofra, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el pdrrafo anterior. En tal
supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentfro del plazo previsto
enla Ley, el sometimiento de esta confroversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacion con las
observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las
controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten
de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucidén de controversias
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
confrovertida.

La Liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista deberd presentar como minimo la siguiente Documentacién en su Liquidacion
de Obra:

Sello de V° B° de la Sub Gerencia de Obras Publicas

Hoja del trédmite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacién
visado)

Informe de liquidacion del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al
Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de
enfrega de liquidacion a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
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Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra

Ficha de identificacion de Obra

Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

Resumen de liquidacién final de cuentas

Cdlculo de multa (si hubiera refraso de obra)

NO| O N o) O M

Cuadro de pagos realizados al confratista

Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubiera)

11

Cdlculos de los Coeficientes de Reaqjuste - Formula Polindmica

12

Cdlculo de Reqjustes y Deducciones de avance programado y ejecutado

13

indices Unificados de Precios, publicados por el INEI

14

Archivo digital en CD de cdiculos de liquidacién de obra, Expediente técnico
replanteado y planos de replanteo (de haber modificacion)

Carta Fianza actualizada y/o Retencién del 10% por garantia de fiel cumplimiento
del confrato

16

Copias de facturas

17

Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
CONFOVICER vy ofros impuestos.

18

Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.

19

Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs.
Metrados Pagados.

20

Pruebas de Control de Calidad Original (frabajos, materiales, pruebas de instalacion,
etc, fotos de pruebas y/o ensayos)

21

Acta de entrega de ferreno Original

22

Acta de Observacién (si hubiera) Originall

23

Acta de Recepcidn de la Obra Original

24

Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y
deductivos, ampliacién de plazo si hubiera.

25

Conftrato de Obra

26

Contrato de Supervision de Obra

27

Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser
Cuaderno de Obra digital deberd ser impreso vy firmado por Residente y supervisor)

28

Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacién de obra deberd adjuntar el
documento de aprobacién de dicha modificacién)

29

Registro fotogrdfico a color de toda la ejecucién de obra.

30

Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad

31

Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional)

32

Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicional)

88

Calendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segun expediente
técnico y/o presentado por empresa confratista.

34

Inventario valorizado de equipos instalados y muebles o declaracién jurada de NO
instalacién de equipos

35

Declaratoria jurada simple, consignando que no tiene deudo alguno por concepto
de pago de tributos generados por la ejecucion de obras

36

Planilla de frabajadores completa de obra y registro de trabajadores de obra

37

Acta de otorgamiento de Buena Pro

38

Bases de proceso de seleccion

39

Convocatoria de procesos de seleccion

40

Informe de Revision del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra.

41

Expediente Técnico Aprobado

NOTA:

Los Expedientes de liquidacién deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un
indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes
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mencionados. En el Cd debe escanearse la liquidacidon completa y adjuntar
formatos editables.

1)

v)

v)

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MDHchi, deberd cumplir con los requisitos de ficha'y la aprobacion
respectiva del Area de Liquidacién de Obra.

La Liguidaciéon de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original
y 02 copias, firmado por el representante legal y/o ComuUn del Contratista, el Residente y el
Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liquidacion.

Articulo 210°.- Efectos de la Liquidacién.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
recepcién de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias hdbiles posteriores al vencimiento
del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irevocables
y de realizacion automdtica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan
el acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto
implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la presente
disposicion.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el confrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los danos y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de danos y perjuicios
en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista,
de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Conftratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001.

El Confratfista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacién en su actividad. Al respecto deberd dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.
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D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Trdnsito.
ISI 5-02-1 Orden y Limpieza
ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios. Por lo que deberd presentar en su admision de su
oferta una declaracion Jurada de cumplimiento con la normatividad legal, sobre
Seguridad y Salud Ocupacional

w) PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2

De conformidad con la Resolucidn Ministerial N° 972-2020/MINSA vy sus modificatorias, y
previo al inicio de la ejecucién de la obra, el confratista estd en la obligacién de
implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual
presentara su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabaijo.

Este protocolo sanitario, deberd tener en cuenta lo indicado en el Expediente Técnico, y
ademds el confratista para la elaboraciéon de su plan para la vigilancia, prevencion vy
contfrol de COVID-19 en el trabajo, deberd cumplir con la normatividad legal vigente sobre
normas de seguridad y salud ocupacional, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE
LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES.

x) GESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestidn de Riesgos de acuerdo
con los formatos del OSCE.

y) LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno.

z) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.
Las especificaciones técnicas son las que estdn contenidas en el Expediente Técnico de la
Obra aprobado con RGM N° 092-2021-MDHchi/GM del 30-11-2021, estas especificaciones
técnicas detallardn la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que servirdn para
cumplir con la correcta ejecucioén de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, serd
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Andilisis estdn indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida.

El Contratista estd obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion;
Materiales e insumos Nacionales, Certificaciéon de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera
autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios
de los frabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos
por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta tampoco
cuando el contratista y el supervisor confraten un mismo laboratorio.

El contratista no podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con
la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.
aa) ADICIONALES Y REDUCCIONES
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Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Conftrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificada D.S. 344-2018-EF.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 SOLDADORA ELECTRICA 01
COMPREBNSORA PARA PISTOLA DE PINTAR 01
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION
Residente de obra Ingeniero Civil o Arquitecto
Ing. De Seguridad y Salud Ing. Civil, Agricola, Ambiental,
PROFECIONAL DE SALUD Licenciada y/o Enfermera

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses

de haber participado como residente o

Residente de Ingeniero Civil o supervisor o inspector o jefe de supervisidn en
Obra Arquitecto ejecucion de obras iguales o similares al objeto

de la convocatoria, la experiencia a acreditar

se computa desde la colegiatura.
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e DOCE (12) MESES de Experiencia minima como
especidlista en seguridad y medio ambiente
Ing. De Seguridad y | Ing. Civil, Agricola, en ejecucién de obras iguales o similares al
Medio Ambiente Ambiental, objeto de la convocatoria, la experiencia d
acreditar se computa desde la colegiatura.

e Contar con experiencia profesional, referidas a
Salud Ocupacional. Asi mismo deberd

Personal de Licenciada y/o acreditar por lo menos una (01) capacitacién
Salud Enfermera en salud ocupacional,

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del confrato.

Se considerard obra igual o similar a: creacion y/o construccion y/o Mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o remodelacién combinacion de estos) de: plazas, plazuelas, parques, centros
recreativos

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la presentaciéon de
ofertas que se computardn desde la suscripcidn del acta de recepcién de obra.

Se considerard obra igual o similar a: creacién y/o construccién y/o Mejoramiento y/o
rehabilitacién y/o remodelacion combinacién de estos) de: plazas, plazuelas, parques, centros
recreativos

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contfratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos
y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion' de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd
suU ejecucioén; correspondientes a un mdximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cenird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del confrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
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De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, s