BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
« Abc corresponda, y por los proveedores.
Adveriencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
) " proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 004-2022-MDO

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA)
COMUNIDAD DE SARPANE EN LA LOCALIDAD SARPANE,
DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA”, CUI 2533563

ORCOPAMPA - 2022

Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

0
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA

" AS N° 004-2022-MDO

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
AS N° 004-2022-MDO

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA

RUC N° : 20172681043

Domicilio legal : CALLE BUENAVENTURA NRO. S/N AREQUIPA - CASTILLA -
ORCOPAMPA

Teléfono: :  054-582020

Correo electronico: : municipalidaddeorcopampa@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) COMUNIDAD DE SARPANE EN LA
LOCALIDAD SARPANE, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA”, CUI 2533563.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 507,323.72 (Quinientos siete mil trescientos veintitrés con
72/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE

2021.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/507,323.72 S/ 456,591.35 S/ 558,056.09
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia
contratacion . Municipal N° 017-2022-
" GM/MDO de fecha 24 de
enero del 2022

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico . Municipal N° 168-2021-
" GM/MDO de fecha 27 de
diciembre del 2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Contratacion menor a 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00

técnico Digital: S/ 7.00
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2022.

- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto N° 082-2019-EF - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1444,

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-
EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Cadigo Civil y normas concordantes, en forma supletoria.

- Directivas y opiniones del OSCE.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

a)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo

6

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
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parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . C.Corr: 129 000023

Banco :  BANCO DE LA NACION

° 7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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N° CCI8 : 01812900012900002379

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

10

11

12

En caso de transferencia interbancaria.
Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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personal que conforma el plantel profesional clave.
Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en CALLE BUENAVENTURA NRO. S/N AREQUIPA-
CASTILLA-ORCOPAMPA.

2.6. ADELANTOS

2.6.1.

2.6.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
AS N° 004-2022-MDO

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, de.bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO N° 013-2022-GDUR/MDO

Muncipaidad Distniad de
Qo &
SOLICITANTE t ARQ. ANITA STEPHANIE MOLLER CUTIRE

UNIDADORG  |GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
MUETIVOS  [EJECUCION DE ONRA

‘CONSTRUCTION DE CANAL DE RIBGO. EN EL (LA) COMUNIDAD D SARFANE, EN LA LOCALIDAD DE SARPANE, IISTRITD Df

PFROYECTO
¢ ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA. DEPARTAMENTO ARLOUIPA® CU| 2633563

“CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL {LA) COMUNIDAD DE SARPANE, EN LA LOCALIDAD DE SARPANE,

META
S DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA® CUI 2533563

BIEN D servicio | ¥ | asunto pEL s ]
™ COD. | UNID. DESCRIPCION P.UNIT TOTAL

SERVICIO DE EJECUCION PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
[CANAL DE RIEGO. EN EL (LA} COMUNIDAD DE SARPANE, EN LA
LOCALIDAD DE SARPANE, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA
(CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CUI 2533563

1 WSER\/. V507,323,724 s3I n

TOTAL, S (REFERENCIAL) 830732372

(OBSERVACIONES

¥ /9

FECHA yw. S FECHA v
- /
-

FECHA i FECHA Ve
\
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TERMINOS DE REFERENCIA
"CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL {LA) COMUNIDAD DE SARPANE, EN LA
LOCALIDAD DE SARPANE, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO

AREQUIPA* CUI 2533563

1.1. OBJETIVO
Contratar los servicics de una empresa contratista para |a ejecuckdin del proyecto de Invers|on
“CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA] COMUNIDAD DE SARPANE, EN LA
LOCALIDAD DE SARPANE, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA", CON CUI 2533563.

1.2,  UBICACION
Nombre del proyecto “CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) COMUNIDAD
DE SARPANE, EN LA LOCALIDAD DE SARPANE, DISTRITO DE
ORCOPAMPA,  PROVINCIA  CASTILLA,  DEPARTAMENTO
AREQUIPA™ DEPARTAMENTO AREQUIPA®, CON CUI 2533563

Ubicacidn

Anexo Sarpane
Distrito Crcopampa
Provincia Castilla
Departamento tArequipa

1.3. ENTIDAD CONVOCANTE

MUNICPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA

1.4, ANTECEDENTES DEL PROYECTO
£l Los agricultores agrupados en su Comisian de Usuarios Sarpane, tienen entre sus principales
limitantes pars el desarrolio agro-productivo Iz baja produccion de cultives, causada por varios
factores, entre los que pueden citarse kas pérdidas del recurse hidrco, a causa de fallas en i3
conduccion del recurso hidrico, situacidn que incide en la disponibilidad y défict en las
necesidades de agua de los cultives, Ello ocasiona que |a poblacidn dedicada a la agricultura
na pueda desarrcllar en toda su capacidad los terrenos agricelas dentro de su junsdiccion,

La Municipalidad Distrital de Orcopampa, formuld el provecto de Inversién Pablica, dando
inicio al ciclo de vida del proyecto. En la etapa de Pre Inversidn, a través de un diagndstico
participativa con los involucrados se elabors el estudio 2 nivel de I0ARR, donde se justifica el
proyecte a través del formato N* 07-C, donde se justifica la intervencidn de fa inversion
publica.

Esta inversidn se tramita para obtener 13 3probacion, obtener el codigo INVIERTE PE, porque
se demuestra su sostenibilidad, es socialmente rentable, consistente con politicas sectoriales
y & permita akcanzar objetivos y resultados estratégicos en el marco del Plan de Desarralio
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Distrital. Una vez culminada |5 etapa de Pre Inversién, con la-aprobacién de Ja IDARR y como
parta de los requisitos se elabord y aprobé el respective Expedients Técnico,

Dentra de este marco, se propone la ejecucion del Proyecto de Inversidn "CONSTRUCCION DE

CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) COMUNIDAD DE SARPANE, EN LA LOCALIDAD DE SARPANE,
DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTQ AREQUIPA” CON CUI
2533563, el cual contempla mejorar las condiciones operativas del Canal de Sarpane, &i cual
se optimizard para poder reducir la perdida del recurso hidrico, y tenar un mayor beneficio
para los pobladoras, de esta manera mejoren su capacidad productiva,

1.5, MARCO LEGAL
El siguiente listado de normas, no debe considerarse limitativas para el CONTRATISTA por
tuanto dste debard considerar OBLIGATORIAMENTE cyalquler otra norma que sea de
aplicacion al objeto de 3 convocatoria y que se encuentre vigents al momento de 1a ejecucion
del proyecto,

Normas relacionadas;

a)  Articulo 02 de {a CONSTITUCION POLITICA DEL PERU {31-10-33}, mencicna que es derecho
de toda persona el gozar de un ambiente equilibrade y adecuado al desarrolio de la vida
y con respeto a los Aecursos Naturales.

b} Articulo 67» v 68» de la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, mencionan que &l Estado
promueve el uso sostenible de los recursos naturales y es éste quien promueve su
conservacion

c) Ley N* 27783 Ley de Bases para la Descentralizacidn

d) Ley organica de Gobiernos Regionales ~ Ley N* 27867

e} ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N* 27972

f] ley N 29664, Ley de Gestlon de Riesgo; y su reglamento aprobado por Decreto Supremo
048-2011 PCM

g) Segun Decreto Supremao N* 350-2015-EF, de Iz Ley N* 30225 que aprusba el

h} Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado N* 350-2015, y sus modificatorias,

1] LeyN" 27442 ey del Procadimiento Administrativo General,

] Ley de Recursas Hidricos ~ Ley N® 29338 y sus reglamentos,

k| Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2019 - Ley N* 30693,

1] Ley N® 27806, Ley ce Transparencia y de Acceso a !a Informacian Publica

m) Resolucidn de la Contralorfa N* 320-2006 CG que aprueba 1as normas de conltrol Interno.

n) Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

o) Ley N® 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante

p) Decreto Supromo N° 005.2012.-TR.

q) Lzs refendas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

=

Normatividad, Protocolos y Demas Disposiciones referente a la Emergencia Sanitaria por el
CoviD-18

La ejecucién de obra desarroflard sus labores teniendo en cuenta los critecios recomencados
para regular 1as normas de segurtdad y salud en el trabajo y asi adoptar UNEAMIENTOS DE
PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL COVID-19 EN LA EJECUCION DE
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OBRAS DE CONSTRUCOON, segin los sigulentes alcances y demds disposiciones que inciden
en la ejecucion de Obras Publicas:

Y

b)

t)

dl

e)

f)

gl

hj

Il

16.

Decreto Supremo N* 080-2020-PCM; "Decreto Supremo que aprueba Iz reanudacidn

fe actividades economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de I
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacldn a consecuencia del COVID-19".

Decrato Suprema N2 101-2020-PCM. “Decrato Supremo que aprieba la Fase 2 de la
Reanudacion de Actvidades Econdmicas dentro del marce de la declaratonia de
Emergencia Sanitaria Nacianal por las graves circunstancias que afectan Iz vida d= 1a
Nacién z consecuencla del COVID-18, y modifica el Decreto Supremo N® 080-2020-
PCM”

Decreto Supremo N* 103-2020-PCM: “Decreto Supremo que modifica ef articula 3 del
Decreto Supreme N° 080-2020-PCM, Decreto Supreme gue aprueba 1a reanudacion
de actividades econdmicas en forma gradual y progresnva dentro del marco de la
dedaratorla de Emergencia Sanitaria Naclonal por |as graves circunstancias que
afectan iz vida de la Nacidn a consecuencia del COVID-19",

Decreta Supremo N2 110-2020-PCM: *Decreto Supremo que dispone la ampliacidn
de acthidades econdmicas de 2 Fase 2 de la Reanudacidn de Actividades
Econemucasdentro de! marco de fa declaratoria de Emergendia Sanitaria Nacional por
las graves circunstancias que afectan la wida de la Nacidn & cansecuencia del COVID-
19 y dicta otra disposicién®

Resolucion Ministerial N® 134-2020-PCM: "Determinan el inicio de actividades del
Plan Integral de Reconstruccion con Cambios para zona urbana de Jos departamentos
y provinclas sefalados en el numeral 3.2 del articulo 3 del DS N* 094-2020-PCM"

RM N* 087-2020-VIVIENDA, “Aprueban Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccion y Saneamignto para el inicio gradual e incremental de las actvidades en
1 Reanudacidn de Actividades”

AM N*0257-2G20-MTC/01, “Aprueban diversos Protocolos Sanitarios Sectoviales en
Prevencidn del COVID- 197,

AM N* 44B-2020-MINSA, “Lineamientos pars la viglanca de 2 salud de los
trabajadores con nesgo de expasiciéon a COVID-19°

Decreto Leglslativo N* 1846: Decreto Legisiativo que establece disposiciones para
mejorar y optimizar |2 ejecucion de las Inversiones Piblicas.

Directive N* 005-2020-OCSE/CD: Alcances y Disposiciones pare le Reactivecidn de
Obras Pdblicas y Contratos de Supervisién, en el marco de la Segunda Disposicién
Complementaria Transitora del Decreto Legislativo N° 1486

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucion de obra "CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL {LA) COMUNIDAD DE
SARPANE, EN LA LOCALIDAD DE SARPANE, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA"™, CON CUI 2533563,
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1.7.  AREA DE ESTUD!O DEL PROYECTO
El drea def proyecto se ubica en el Anexo de Sarpane, Distrito de Orcopampa, Provincia de

Castilla, Departamento Arequipa

1.7.1. ANALISIS DE LA SITUACION:

Sltuacion del servicio antes y despuds de & intervencion

Linaa de distribucion Estado natural tierra Concreto Pe=175 kg/em2
Toma parcelaria No tenla 38 tomas parcelarias tipo |
tarzta

1.7.2. OBIETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
Objetivos generales

El objetivo principsl es la "CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; £N EL (LA) COMUNIDAD DE
SARPANE, EN LA LOCALIDAD DE SARPANE, DISTRITQ DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA,
DEPARTAMENTO AREQLIPA"

Objetivo especifico
Proporcionar una Infraestructura adecuada de riego

1.7.3. UBICACION
La ubicacion donde se tiene pravisto la efecucion del Expediente Téenico del proyecto ds
construccion de canal de riego, comprande |o sigulente

El presente proyecto abarca la Comunidad de Sarpane, que es perteneclente al Distrito de
Orcopampa

Coordenadas de ubicacién de la comunidad.

(v
o

| ComunidadSarpane |18L | 78784153mE | 831365643 mS 3862

1.8. PLATEAMIENTO HIDRAULICO

El planteamiento hidrdulico consiste de definir la concepcidn hidraulics de! proyecto, esto
engloba diversos alcances, pero se pueden definir tres aspectos que son fundamentaimente

los mis importantes:

v Definicion de los alcances del proyecto desde un punto de vista técnico
v Definicion de las expectativas de los beneficiarios
v Conciliacién de la oferta hidrica y demanda hidrica

Culminado con definir los aspectos mencionados se procede a realizar 13 expoesiion ante os
bensficiarios, dandoles una propuesta de esquema hidriulica y explicando los detalles del
mismo, en dicha reunidn se aprueba el proyecto por parte de los beneficiarios. Fara el caso
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particular se adjunta a la presente ef acta de aprobacion del proyecto por parte de los
beneficarios.

Ahcea bien, respecto a los alcances dal provecto, los beneficiarios v <u autoridad tienen claro
el aleance, el tramo de canal critico y sus obras de arte para un mejor riego a sus predios, estos
han sido definidos a nivel pre inversian, y a nivel de expedients téenico han sido verificados
an campo la exdstencla dei canal y obras de arte, y fue gestionaco por el sefior alcalde da
Orcopampa, como parte de las acciones para respuesta ante emergencias,

Se ha verificado que el canal Sarpane es rustico de tierra, con pérdidas por infiltracidn,
presencla de malezas en el canal, sedimentos, abastece a 10.46 ha y 45 familias con agua de
riego, dervando mediante tomas parcelarias precarias o de tierra hacia las chacras,
evidentemente esto genera pérdidas en la derivacién por lo que es necesario realizar el
revestimiento del mismao.

También se puco corroborar la existencia de tomas rusticas a los predios, en malas
condiciones de funcionamiento en ¢l tramo en estudio

For lo tanto, se constata que el canal Sarpane se encuentra en condiciones precarias y s
Necesano su mejoramiento, proyectando un canal revestido en concrato simple y obras de
arte

En cuanto a la dotacon de agua se ha podido verificar que cuentan con Licencia de uso de
agua superficial para uso agrario, con Resolucién Directoral N* 3570 - 2017 — ANA AAA | C-0
a favor de la Comisidn de Regantes Orcopampa, ¥ s2 ha verificada un caudal aforado al 15 -
11 - 2021 de 38 Ifs provenient2 de la quebrada Cacero def distrito de Orcopampa que
demuestra la disponibilidad hidrica, segun el siguiente detalle:

Caracteristicas ¢e la fuente de captacién de agua:

I Tipo Nombre |Cuenca |Datum 4 UTM Este (m) | UTM Norte (m)

Qda.

Camand l‘
Cacero :

Majes WGESB4 185 |788.644

Superficial

Fuente: ALA Camana — Majes

El esquema hidraulico propuesto seria:

ESQUEMA HIDRAULICO PROYECTQ SARPANE
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15, INFRAESTRUCTURA
€l proyecto "CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) COMUNIDAD DE SARPANE, EN
LA LOCAUDAD DE SARPANE, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA®

Comprende |a jecucidn de:

v Canal de conducclén Sarpane (canal de concreto Fic =175 kg/em), de seccidn 40¢m x
30cm, espesor de e=0.15 m y una longitud de 1037 m),

v Obrasdearte: Instalacion de 04 caidasinclinadas, 38 tamas laterales con su respectiva
compuerta metalica de deble marco de 0 40mxD. 30m,

CANAL DE CONDUCCION SARPANE (KM 0+000 — 1+037 KM):

Se ejecutard un canal de concreto simple de =175 kg/cm2 de seccidn de 0.40x0.30 m, de
longitud 1,037 m y un espesor de canal de 15cm en {oza ¢ paredes del canal. Su saccidn tipica
se muestra a continuacidn:

TENES WAL

AREA LK CIRTE

ARLA CE PLUDE
L0 WATRHIN FROPT

ISHRAMAIURS
Ny 1
= COMDRETO BMALE
=4 11 g
OBRAS DE ARTE:

Tomas laterales:
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Se han proyectado 38 tomas laterales, las cuales fueron coordinadas y venficadas en campo
con los sefiores beneficarios, Los mures de dichas tomas tendrdn un espesor de 15cm v una
secchon de 0.4mxD.3m para la compuerta tipo tarjeta lateral. Dichos muros tendrdn una
resistencia ¢e 175km/cm2. A iz salida de la toma se ha proyectado una losa y pared de

proteccion de 0.4mxD0.3m de 0,50 m de longitud, un espesor de 0,15 m y cancreto cicldpeo de
140kg/cm2 + 25PM.

Caidas verticales
Dadu los desniveles y cambios bruscos de pendiente, se ha visto por conveniente proyectar
04 caidas verticales con su respectivo disipadoe de energla de una longitud de 1.70 m y

profundidad de 0.10 m. La seccién del canal se mantiene. El espesor de 3 caja del disipador
es de 15cm y una resistencia del concreto es de 175kg/em2.

CAIDA 01 0+200 1.20 1.70 -500 %
CAIDA 02 0+500 1.20 1.70 500% |
CAIDAD3 0+700 1.20 1.70 -500 %
CAIDA D4 [o.soo 1.20 1.70 -500 %

Fuente: Elabaracidn propa
Tomas laterales con su respectiva compuerta

En el canal Sarpsne, se proyecta el suministro e instalacién de 38 Tomas laterales con su
respectiva compuerta de doble marco, segin caracteristicas y ubicacion en el piano N201. La
ubscacion de las compuertas se realizard en las tomas laterales, donde existen estructuras de
concreto para su colocacion

TOMA LATERAL 01 G+040

TOMA LATERAL 02 0+045

TOMA LATERAL 03 0+070

TOMA LATERAL 04 0+075 ,/
TOMA LATERAL 05 0+150 /'
TOMA LATERAL 06 0+155 {0
TOMA LATERAL 07 0+250
TOMA LATERAL 08 0+255 :
TOMA LATERAL 09 0+400

TOMA LATERAL 10 O+415

[TOMA LATERAL 11 0+480

ITOMA LATERAL 15 0+485

TOMA LATERAL 13 0+560

TOMA LATERAL 14 0+580 _

TOMA LATERAL 15 0+610
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TOMA LATERAL 16 D+615
TOMA LATERAL 17 0+640
TOMA LATERAL 18 0+650
TOMA LATERAL 19 0+670
TOMA LATERAL 20 0+b85
TOMA LATERAL 21 0+695
TOMA LATERAL 22 0+730
TOMA LATERAL 23 0+735
TOMA LATERAL 24 0+760
TOMA LATERAL 25 C+770
TOMA LATERAL 26 0+790
TOMA LATERAL 27 0+800
TOMA LATERAL 28 0+835
TOMA LATERAL 29 04650
TOMA LATERAL 30 0+870
TOMA LATERAL 31 0+880
TOMA LATERAL 32 0900
TOMA LATERAL 33 0+910
TOMA LATERAL 34 04935
TOMA LATERAL 35 04940
TOMA LATERAL 35 0+970
TOMA LATERAL 37 0550
TOMA LATERAL 38 1+000

Fuente: Elabaracién propia,

1.5.1, VIAS DE ACCESO
La acces|bllidad desde |a regldn de Arequipa a Orcopampa es por via terrestre, Luego, deberd
trasiadarse ala comunidad de Sarpane {zona rural)

Via Terrestre

Para llegar sl Distrito de Orcopampa por via terrestre desde |la Gudad de Arequipa por
cualquier empresa de Transportes dura aproximadamente 7 hovas 30 minutos, desde el
centro de 13 cludad de Arequipa 3 I3 cudad de Orcopampa (zona Urbana) v de alll entre 10 a
15 minutos se puede llegar al drea de estudio

Asimismo, s preciso indicar que el drea dol proyecto cuenta con el servicio de transporte
particular de pasajeros (taxis y carros particulares) predominando el servicio de taxis para
trasladarse hasta el area misma del proyecto,

Empresas de transporte
* Transportes Reyna
*  Transportes immacufada

Cuadro N® 01: Vias de acceso al Distrito de Orcopamps
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. CARRETERA
Areq Orcopan porm TR
B J » :‘” 330.00 7y 30 HORAS ASFALTADA Y
TERRESTHS ‘ TROCHA BUENCQ
Chacha Area ded TROCHA
‘ e " 0OC
1 Proyecto 1 o3 10-15MIN CARHOZABLE %
‘ BUENO
1.9.2. SOLUCION PLANTEADA
LOS componentes y metas del provects son los siguientes:
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTLIRA DE RIEGO
Construccion de un canal de riego, de Longitud 1,048.00 m
» Construccidn de 05 obras de arte.
# Construccién de 38 tomas patcelarias tipo tarjeta
1.8.3. CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA
Presupuesto
Presocon Capm v CONSTRUCOON DEL CAMAL DE MG N Bl (LA] CONLINDAD DE SANPAME LOCAUDAD T8
SARPANE. DSTAIO OF OACOPANPA PROVINGA OE CASTLLA, THPARTAVENTD 0 AREQUIPA
b Preanparm 01 « INFRAESTRUCTURA - CANAL
Ll VUNCPALIDAD DISTRTAL DE OADOF AT
[T CROCPANPY - CASTLLA - AMECLAITA Comn s Diciembre « 2021
e Destrpeivn Uit Veondo Precie Percial Swbneat Tavo)
COST0 DRECTO e mesn |
GABICH GENINALEE ¥ N st |
UnUsAD v 10% k7.8
S$UB TOTAL AN
1ov 4 e %6
COBTO 0F BECUCICn 28 Qs 7, 3.77

Ban . QUNEATOS BETE UL TRESCENTOS VEWTE ¥ TRES T2 00

154, VALOR REFERENCIAL

El costo total de obra a ejecutar es de 5/ 507,323.72 Quinientos slete mil rescientos veinte v
tres 72/100 soles, precios 3! mes de diciembre del 2021, este presupueste Incluye i costo de
la mano de obra, materiales, equipos, impuestos de ley v todo gasto necesario hasta a
ruiminacion de |a obra
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1.9.5. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién serd de 60 dias calendarios,

1.9.6. MODALIDAD DE EJECUCION
L2 obra se ejecutard bajo el sistema de contratacion a suma alzads

1.9.7. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizara de forma mensual de acuerdo al porcentaje de avance de obra
previa aprobacion de supervisor © Inspector de abra, sl como también del informe de la
gerencia de desarrollo urbano y rural.

1.10. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR Y PERSONAL PARA EL PROYECTO
A.- CAPACIDAD LEGAL

A1 PRESENTACION:
Requisitos:

v Estar inscrito en el ANP como ejecutor de obras, dicha acreditacion podrd ser
realizada de manera Individual ¢ mediante la conformacidn de un consorcio, el
poster no debera estar inhabilitado con sancién vigente aplicada por el tribunal
de contrataciones dael OSCE, mi estar impedido, temperal o permanentemente,
para contratar con el estado peruano, por consigusente, el postor no deberad
encontrarse, incluido en el registro de inhabilitados para contratar con el estado,

v Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe
la oferta

v En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscnba 1a promesa de consorcio, Segun
corresponda

v Promesa de consofcko con firmas legalizadas, en la que se consigne los
Integrantes, el representante coman, el domicilio comun y las obligaciones a las
que s¢ compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje aquivalente a dichas obiigaciones

v |a promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus Integrantes,

v B repeesentante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos sl
procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucidn del contrato, con amplios y
suficientes facuftades.

Acreditacdn:

v Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, aprobado o mandatario designado pera tal efecto, expedido
por registros pablicos con una antiguedad no mayor de treinta (30) dias.

v En caso de persona natural, copia de documento nacional de identidag o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
personal natural, del apoderado o mandatario, segin corrésponds, expedido por
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registros publicos con una antiguedad no mayor de treinta {30) dias calendario a
la presentacion de ofertas, computada desde |a fecha de emision,
e Promesa de consorcio con firmas legalizadas

La Entidad puede adoptar snio los requisitos de calificadon contenidos en 2l presente capitulo, de
acuerdo al articulo 49 del Reglamento, Los requisitos de calificacidn son fijados por &l drea usueria en el
requernmento,

B.- CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL
B.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
[ rem | EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD
4 CAMION CISTERNA 4 X 7 [AGUA] 122 47 1,500 g1 : UND 01
3 ESTACION TOTAL INCLUYE DY PAISMAS UND 61
§ | GRUPO ELECTROGEND DF 350W UND 01
8 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE UND 01
{ 9 nr\m- re:-gu; 0F 0.54% CON PRESURIZADOR AUTOMATKD UND 01 ]
10 | MEZCIADORA DE CONCAETO DF 1193 - U{IO 0} 1
11 | V2R000R DE CONCRETD &M UND 01
12 | COMPACTADGRA VIBRATORWA THO PUANGHA &9 —JND L, 01

Acreditacion:

v Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o zlguiler u otro documento gque acredite |s disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido

¥ Sepodran ofertar equipos de mayer capacidad sin gue esto signifique algln gasto
adicional para |a entidad.

B.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

v RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil, que acreditard con coplas simples de titulos profesionales y copia
de diploma de colegiatura,

v' ESPECIALISTA EN OBRA HIDRAULICA

Ingeniero Civil con espedalidad en hidrdulica, que acreditara con copiz simple de
titulo profesional y copia de diploma de colegiatura

v’ ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Ingeniero Civil con especialidad en hidréulics, cue screditard con copis simple de
titulo profesional v copia de diploma de colegiatura.

Importante:
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La acreditacién de fa colegiatura y habilitacidn de los profesionales propuestos se reguerira
para el iniio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto pars aguelios
titulagos en el Perd o en ef extranjero.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considera una vez & periodo traslapado.

Certificades, contratos de servicios, actas de recepcidn de obra y/o cualquier documento que
fehacientemente dermuestre la expeniencia requenda por fa entidad, siendo que en aplicacion
de sus facultades, durante el proceso da contratacian, la entidad verificara de oficio la
veracidad de todos y cada uno de los documentos presentados, efectuando las consultas v
recabando las cenificaciones correspondiantes ante las entidades y/u organismas sefialados
en las acreditacion que sustentan dichas experiencias, en caso se verifique falsedad y/o
informacion Inexacta, esta serad debidamente comunicada ante el OSCE para las acciones
correspondientes siendo que el postor quedara descalificado en forma automatica.

El residente de la cbra debe cumplir |as calificaciones establecidas en el articulo 179 del
reglamento

B.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL CLAVE
Requisitos:
¥ Residente de obra

Deberd acreditar una experiencia en |3 especialidad de veinticuatro |24) meses como
Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervision y/o Ingeniero Residente de
Obra en la ejecucidn de obras de riego, provectos de infraestructura sanitaria, obras o
servicios de mantenimienta de riego @ sanitaric v/o similares al abjeto de ia contratacion, que
se computa desde la colegiatura,

¥ Especialista en obra hidraulica:

Debera acreditar una experiencia en la especiaiidad de veinticuatro (24) meses como
Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervision y/o Ingeniero Especialista
Hidraulico en ejecudion de obras de riego, proyectes de infraestructura sanitana, obras o
servicics de mantenimiento de riego o sanitaric y/o similares al objeto de la contratacion, que
se computa desde 1a colegiatura,

v Especialista en seguridad y medio ambiente

Debera acreditar una experiencia en la especialidad de dece (12) meses comao especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacin de estos en: SSOMA,
seguridad y saluc ocupacional, seguridad de higiene, seguridad de trabajo, o la combenacitn |
de estos; en la ejecucion o Inspeccion o supervisor de obras en general, publicas o privadas,
el especialista deberd contar con registro cenepred como evaluador de riesgos.

Acreditacion
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¥ La experiencia del persanal profesional ¢lave requerido se acreditard con cualquiera de
les sigulentes documentas. (I} copla simple de contratos y su respectiva canformidad o (ii)
constancias o (iil] certificados o (v cualguier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto,

C.- EXPERIENCIA DEL POSTOR
C.1. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos

El postor debe acreditar un manto facturade scumulado equivalente a (01} una vez el valor
referencial, en 1 efecuciin de obras en Ia especialidad durante los 10 aflos anteriores a Iz
fecha de fa presentacién de ofertas correspondiente a un mdximo dz diez 10) contrataciones

Acreditacion:

Las experiencias del postor se acreditardn con copla simple de; (1) contratos Y 2US respectivas
actas de recepcion de obra; (i} contratos v sus respectivas resoluciones de Nguidacidn; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacidn o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como &l monto total de
implico su ejecucion; correspondiente a un maximo de veinte {20) contrataciones,

En los casas que se scradite experlencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consarcio o & contrate de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de ks obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccldn convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en iz directiva “participacidn
Ge proveedores en coNsorcio en las contrataciones del estado”, detwendo presumirse que el
porcentaje de las cbligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consordio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion € presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes Iguales,

S gl ttular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencla correspondiente 3
la matnz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacidn societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Cuando los cantratos presentados se encuentren expresados en moneds extranjera, deben
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la superintendencia de banca, seguros y AFP
correspondiente 3 [a fecha de suscripeion,

Se consilerard cbea similar objeto de la convocatoria a construccidn y/o mejoramiento y/o
ampliacién y/o reforzamiento y/e rehabilitacidn y/o denvacion y/o reconstruccidn de obras
canduccién de fluides hidraulicos en tuberias por gravedad simpie y obras de concreto armado
con fines hidrdulicos, siempre que no sean de agua potable y desagle; que contengan los
siguientes compaonentes

v Suministro e instalacion con una cantidad superior 3 3000m! de tuberia




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
AS N° 004-2022-MDO

GERENCIA DE D URSBA RURAL
CIPALL ITAL DE ORCOPAMPA

¥ Dbras de concreto armado

111, EJECUCION DE OBRA
El Contratista ejecutard Iz Obra en estricto cumphmiento de! Expediente Técnico. Los

matriales, herramientas y mano de obra, seran tomados consideranda lo definido on el
expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberdn tomar como base las

consideraciones de 1z Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Incluidas sus
modificatorias.

Los criterios de disefio Involucraran sin excepcion las mejores pracricas de ejecucion de Obras,
empieando procedimientos constructivos de calidad, equipos y 1écnicas de Gitima generacian
acordes con las tecnologlas vigentas lo que se debera declarar en su oferts, a fin de aSEEUrar
un producto de calidad, estando sujetos afa aprobacian y plena satisfaccién de la Entidad.

Par otra parte, los procedimientos de construccién reflejan 1a suposicion bdsica que ol
Confratista es el especialista y conoce las pricticas de construccidn todo procedimiento
constructive indicado serd de primera calidad estara sujeto a la 2probacién de s entidad guien
tiene ademds el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en
infraestructura,

1.11.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.8.1.1 ADMINISTRATIVOS
* £l Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desembolsos

basado en los montos estimados de facturacion

e El| Contratista estara obligado a prées

®  sentac |3 reprogramacion de sus trabajos cuando el Supervisor 10 reguiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que
le sea aprabada una prorroga Justificada del plaze de ejecucion de fa Obra estando &l
nuevo programa de trabajos sujeto a la revisidn y aprobacion del Supervisor.

* la presentacidn del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor no
eximirdn al Contratista de ninguna de las oblgaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato

* Los plenos del proyecto se deben tomar cornao base referencia procurando a2 mejor
soluckdn técnica sin alterar la esencla de la Obra

o El contratista para &l Inicio de los trabajas deberd contar con iz documentacion
requerida previamente aprobada por el Supervisor.

* Dicha documentacion, sean planos, memoras de célculo planilis, solicitudes de
autorizacidn, etc. serdn presentadas con und anticipacidn no menor a cinco dias

hébiles
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El Cantratista ejecutara el Trazo Topogréfico y Replanteo de (3 Obray presentard a la
Supervision para su aprobacdn,

&l Contratista procederd a la ejecucién y control de los trabajos topograficos
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacidn y levantamienta de
secciones transversales (o que serd sometido a ia aprobacifn de la Supervisidn,

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte
cubierts, exigléndose cerramientos laterales que tengan ventilacidn natural.

El Contratista serd responsable exclusivo de la vigilancia general de ta obra y de los
almacenes y campamentos en forma conunua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes Propics 0 ajenos; en
case de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion,

£l Contratista deberd declarar previamente en su oferta que deberd asurnir la
responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer cantra la legislacian
relacionada con la preservacion de! medio ambiente,

El Contratista tiene 1a obligacién de velar por fa conservacion del Medio Ambiente
para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones necesarias

El Contratista deberd Identificar y utilizar 3 su costo depdsitos temporales para
colocar los residucs de materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo

posible el Impacto negativo con &l medicambiznte.

1.9.1.2 ASPECTOS GENERALES

El Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos
cocumentos, o coplas de los mismos sin autorizacidn escrita del Supervisor, de darse
el caso dichos decumentos de autorizacion deberan entregarse una copla a la

Entidaa

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualguier forma estén relacionadas con la ejecucidn de los
trabajos. Los dafics y/o problemas causados por Infracciones a este punto corren por

cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno,

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos,
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es obligacion del Contratista paner en conocimeento del Supervisor esta situacién

previa a la realizacion de los trabalos a fin de que éste determine la accién a Seguir
El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera

necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccidn

sobre el sitio de Obra

Contratista esté obligadc a hacer notar al contratante, por escrito & nmediatamante
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de segundad, Caso

contrano, toda Iz responsabilidad recaers sobre el Contratista.

Ningun trabajo adicional se comenzard sin autorizacién escrita del Supervisor en el

Cuaderno de Obra caso contrarlo no serd reconocioo para fines de pago.

£l contratista exigird zl Residente la anbtacidn de los registros en &l cuaderno de obra

3 Glana y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucidn de 1a obra.

1.3 PERSONAL
El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los

responsables de fa direccidn de la obra, 1a que debers estar siempre a cargo de una
persona responsable |Ingeniero/Residente),

El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
€jecucion de la Obea, salvo que ia Supervision solicite su sustitucion.

Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados vy
demds personal necesario para la correcta gjecucion de los trabajos

£l Contratista tiene |3 obligacién de reemplazar el persenal no competente o no
satistactorio, de acuerdo a las ordenes del Supervisor,

El Contratista tiene ka obligacién de suministrar a los trabajadores fas condiciones
maa adecuodes de selubrided ¢ higiene, a3i como dar el debide cumglimiento a jo
cispuesto en el Decreto Supremo N2 001-98-TR y sus normas complementarias
modificatorias,

El Contratista tiene la oblgacidn de valar por |a seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos v cada uno de los trabajos brindando el equipo v material
necesario para tal efecto,

£l Contratista deberd suministrar en los intervalos gue prescriba &! Supervisor o la

Entidad ia nomina detallada de todo el personal superiar y de los obreras que estan
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empleados a la fecha del inferme

e Se deberd presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta
ejecucian de Iz obra, firmada por el residente propuesto,
* El Contratista no podrd madificar el listacdo de personal profesional designado 2 Iz

obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la
Entidad

1.9.1.4 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
* El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

o Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén

relacsonadas con la ejecucion de las trabajos

e En caso de exstir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion de! Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacidn previa a |a realizacion de Jos trabajos a fin de que éste determine |la accidn
a seguir

e Todas ias normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
& materisles y trabajos, Los dafios y/o problemass causados por Infracciones a este
penta corren por cuenta dal Cantratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho
a pagoe alguno

e [] Contratista tendra a su cargo ls confeccidn de tada |a documentacion que fuera
necesaria y su tramitacidn respectiva ante los entes que pudieran tener jurlsdiccién

sobre 2l sitio de obra

»  Todas las normas {zborales y 1as de seguridad e higiene ocupacional,

e El Contratista deberd identificar y utllizar a su costo, botadercs autorlzados para

colocar ios residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en

lo posible el Impacto negativo con &l medio ambiente.

1.5.1.5 SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar tedas las medidas de segundad necesarias para evitar
peligres contra la integridad, Ia vida v |z propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacidn del proyecto

En este sentido deberd dotar a su personal, ¢e los equipes y herramientas pertinentes
para 'a realizacion de todes los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacién ce trabajos en circuitos energizados. £l incidente o accidente resultante de la
inohservandia de psta obligacion correrd dnicamente por cuenta del Contratista.
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£l Contratistz esta obligado 2 hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente
cuando se haya dado una orden que va contra las medicas de seguridad a fin de tomar
conpcimiento, lo cual no lo exime de asumir 13 responsabilidad axclusiva por cualquier
resultado dafioso

NORMAS COVID 19 F IMPLEMENTACON DEL PLAN COVID 19
El contratista debera considerar la Resolucian Ministerial 872-2020-MINSA.

1.5.1.6 MATERIALES Y EQUIPCS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumphir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter 3 los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas,

Se podrdn aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificacones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior ala indicaday slempre
que el Contratlsta aporte 'a documentacion y demas elementos de juicio que permitan
evaluar el cumplimiente de las exigencias establecidas en las Bases y que los camblos
propuestos no aliteren ias especificaciones técnicas de 1a obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econdmica que b justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratistz, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. Correrdn por cuenta
del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor

Asimismo, cotrerdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materialesy las pruebas de fos equipes.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidac sobre la calidad de los materiales y/c equipos.

1.9.1.7 ERRORES O CONTRADICIONES
£l Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los

documentos incluyendo el expedsente técnico, poniéndolo de Inmediato en |

conccimiento del Supervisor

1.9.1.8 CUADERNO DE OBRA

El libro o cuaderno d= obra contendra todas las anotactones referentes al desarrolio del
trabajo, el uso y control de los materiales, el avance fisico, consultas, absoluciones v
modificaciones este permanacerd en abra y a disposiodn de 1a inspeccidn o supsarvisor
cuando lo requiera,

En el caso de requerir autorizacidn previa para ejecutar determinado aspecto de la obra
el Residente solicitara de 13 inspeccidn |a autorizacidn respectiva con 48 horas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
AS N° 004-2022-MDO

DESARROLLO URBANG Y RURAL
N RCOP

1.11.2. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAIDS
1.9.2.1 OBRAS PROVICIONALES

El Contratista instalard las facilidades en funcidn de la magnitud de la obra a reunir en

cualquier caso ks sigulentes condiciones:

* Elalmacenzje de los matenales

¢ La cbra dispendrd de servicics sanitarios adecuades a la cantidad de personal

obrero empleado

e los depdsitos o almacenes, talleres, casifla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicks higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene

imprascindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la Instalacidn, el funcionamiento y conservackdn de los
ambientes pata la gjecucion de 1a Obra, se extenderdn hasta |3 recepcion de la obea y
corren par cuenta del Contratista, Incluyendo cualquier dafio resultante de 3 instalacdn

O mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de ias operaciones, pero, en cualquier ¢aso,
deberd mantener informade al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular

llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letraros, seftales y luces de
peligro y temar las demds precauciones necesarlas en todas las maguinarias y partes del

campamento donde puedan producirse accidentes

1.9.2.2 MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitandc que la acodn de los agentes
atmosféricos o el trdnsito de su personal o equipo o terceros ocasionen dafios al Proyecto
o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfaccion del Supervisor. L2 negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacién dard lugar a que ias cantidacdes ce obra afectadas sean descontadas Ge (0s
volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido sansfactoriameants
realizada Asimismo, su incumplimiento determinara lz aplicacldn de una penalidad

diaria,

1.5.2.3 LUUIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVICIONALES

Cuando la 0973 se haya terminado, el pastar deberé declarar en su oferta que todas las
instalaciones provisionales, depdsitcs y ambientes constnados deberan  ser
removidos/y/o restablecidos a su forma onginal para adquirir un aspecto limpio,
debienda e! Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

1.5.2.4 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por electo de iz obra se genere, evitando en lo posible el

impacte negativo con 2l medio ambiente
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£l Contratista tene la obligacdn de velar por la conservacion del Medic Ambiente, para
Io cual debera cumplir con todas kas provisiones consideradas en ef Estudio de impacto
Ambiental.

£l Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,

contra |a legisiacién refacionada con la preservacion del medio ambiente.

1.11.3. ENFOQUE DE GESTIGN DE RIESGOS
La Planificacidn de |3 Gestidn de Riesgos en 1a ejecucion de la obra, deberd estar enmarcada
en lo dispuesto en la Directiva N® 012-2017-0SCEICD, aprobado mediante Resolucidn N' 014
2017-QSCE/CD, del 09 05.2017,

1.11.4, ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
£l Contratista deberd contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para lz ejecucion de la obra, asi mismo serd responsable de
cualauler perjuicio gue ocasione como consecuencia de esta obligacion.

1.11.5, TAREAS EN HORAS EXTRACRDINARIAS
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de 1a jornada normal
de trabajo ¢ en dias ferados el Contratista deberd solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacidn & la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podrd realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero cebera comunicario al
Supervisor inmediatamente antes de su Inlacion,

£n cada taso el Supervisor procederd a dejar constancla en el Cuaderno de Obra de la slituacion
y de su autorizacion © denegacidn segln corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

En todos ios casos, salvo o5 que Tuvieran origen en orden expresz de la ENTIDAD, corresdn,
por cuenta del Contratista 105 recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal,

1.11.6. ACCIDENTES -NOTIFICACIONES

£l Contratista proveera, en el hugar de la obra, de todo el equipo vy servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxlios al personal acridentade como consecuencia de |a
ejecucion de la cbra. Dentro de las velnticuatro (24) haras, después de ocurrido un accidente
© de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daflos a persana o
propeedades de tercerosy que fueran consecuencia de alguna accidn u omisidn del Contratista
a cualquiera de sus empleades durante la ejenucion del trabajo baje ef Contrato, por Io que s2
deberd declarar en su oferta tal exigencia, asimismo el Contratista debera enviar un informe
estrito de tal accidente o acontecimients a la ENTIDAD por medio del Supervisor deseriblendo
los hechos en forma precisa y completa pars conocimiento, lo cual ne exime al Contratista de
ser exclusivo responsable da los dafos personales o materiales que se ocasionen

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmedistamente a [z ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cuglquier comparendo, citacion, notificacidn y otro documento oficial
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recbido por el Contratsta en relacion con cualquier causa y con cualquier acto que fuera
cansecuencia de la ejecucién de |a obea contratada para conocimiento, io cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que e pudieran derivar de su
incumplimiento.

1.11.7. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas dal
Contratista

1.11.8. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Conltratista deberd retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizaco en el trabajo, todo costo que se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacién serd de cargo del Contratista.

Can el objeto de evitar interferencias en |a ejecucion de [a construccién total. Si hubiese alguna
interferenciz debera comunicaria por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes
a los diferentes proyectos, su costo serd asumido por el Contratista,

Si el Contratista durante la ejecucion de la cbra necesita usar energia eléctrica, 0 agua, deberd
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesges ¥ gastos que se ocasionen el empleo de tal
energia, asi como s sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios

Al terminar el trabajo se debera proceder 3 Iz limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucidn de su trabajo.

1.11.9, VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizacianes mensuales se presentardn, durante los cinco [05) primeras dias cantados &
partir del primer dia habil del mes siguiente  la ejecucion de los trabajos en un (02} original,
una {01) copia y digital, acompafiadas de su version oniginal y segun el caso por los computos
métricos resultantes de las mediciones de Jos trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados
por el Supervisor,

Factura emitida por el contratista (serd solictada 3 la confarmidad de iz oficing)
Contrato de obra y adendas (segun corresponda)

Resoluclones de ampliaciones ce plazo {de ser el caso).

Informe téenico del residente que contenga: ficha técnica, memaona descriptiva, relacion
del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de 1os controles de calidad
realizados en el mes. Conclusiones y racomendaciones

S Valorizacian

a) Resumen de valorizacan

b] Ficha de identificacion de obra

¢} Reintegro por vatorizacion,

d) Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

e) Formulas pollnémicas de reajuste.

fl valorizacidn del presupuesto.

g) Cuadro de amortizacidn del adelanto directo y de materiales {de ses el caso|

P\A)Nh—
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6. Gréfico {curva S| comparstive de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado)

7. Calendario de avance de cbra valarizado.
planilla de metrados

9. Fotografias 3 color del proceso de canstruccidn del mes valorizado [minime 10, seflalar
descripcidn y fachal.

10. Copia de protocolos de calidad

11, Copia desglosable def cuaderno de obra del periodo de ejecucion

12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales [SENCICO, CONAFOVICER., ONPAFP,
ESSALUD).

13. Planilla del parsonal obrero.

14, Habihdad vigente del residente de obra y personal clave {de corresponder).

15. Indices unificades para la construccitn, copias ce la fermulas polindmicas del expedients
técnico y copla de la fecha del valor referencial gue se encuentran en las bases.

16. Copia de Inscripcidn 2 la REMYPE, carta flanza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de correspander),

17. Copia del contrato del consorcio (de corresponder),

18. Acta de entrega de terreno, acta de inico de obra y/o primer asiento del cuaderno de
obra, (En todas las valorizacicnes)

19, Ctros documentos que considere importante

1.11,10. RECEPCION DE LA OBRA.
La recepcion de la obra se realizard teniendo en cuenta el articulo 208" del Reglamente de |3
Ley de Contrataciones del Estado [modificada por el Decreto Legisiativo N° 1444 y aprobado
por el Decreto Supremo N 344-2018-EF).

N estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras de conformidad
con el articulo 208° del Reglamento de la LCE.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcidn un juego completa de los planos que
replanteo para faclitar 1a venficacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su
obligacidn de presentario nuevamente en la liquldacion de la obra

1.11.11. SUBCONTRATACION
No se permitirs la subcontratacion,

1.11.12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo
a lo establecido en el contrato

En los contratos de ejecucidn de obra, adermnds el plazo de responsabilidad no puede ser
inferior a siete |7) afios, contado a partir de iz conformidad de {z recepcion total o parcial de
12 obra, segun corresponda de conformidad al Articulo 40% de Iz Ley de Contrataciones deal
Estado. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del
Codigo Civil
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1.11.13. PENALIDADES
En caso de atraso por causas imputables al Contratista en ia entrega oe la obra, el Contratista
pagard una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado (Penalidad per mora).

El monta maximo de la penalidad es dal 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este
tope [a Entidad poded resolver el Contrate par incumplimiento

Se aplicaran otras penalidades al contratista en concordancia con el articulo 1632 del
Reglamento de |2 Ley de Contrataciones del Estado,

Cuanco =l persone! clave permanece ments de sesenra (60)
glas caiendanios desde & niio de su particpacidn en B | Una (01} UIT por cada dia | Segin informe del Supervisor de
1 |ejecucdn del contrato, de conformidad con  lss | de ausencla el pensonal | Oura y/o la Sub Gerencld de
hisposciones sstablecdes en el numersl 1902 de! articule | en ef plazo previsto. ESIvdios y/ Obras

150 del reglamenta,

En cas0 culmine @ raflacifn contractual entre la contratista

Uma (01) UIT por cada ¢'a | Segin irdorme det Supendsor de

\ 4 I Entdad mo Nhaye wp do la
J Y48 personsl. ofcradd 7 b ENAIG %0 ":‘ wpeobe de susenchs de personal | Obra yfo 1a Sub Gerencia de
. DN r mphit co
wistitucidn dal parsana par no cumplis con i expanencia y 361 obva Estuding y Obras
calficacicnes requerddas.

Par valonzar obras y/o Metradios no gjecutados
(schrevaloraciones) y pagos en exceso, valonzetiones entre | Tinco - {05) Unidades | Segdn informa del Supervans de
3 | & contratiera v 2l personal afertado v lu Entided no haya | Impositivas  Trbutarias | Obea y/o la Sub Gerencia
agrobado la sustaucidn del personal por o cumphr can fa | [WIT) de Estudios y Obras.

wpetencia y calfcaconay requsridas

Ceco (5] Unicades
: . " : Segdn infarme del Suaervisor ce
Por walorqar obras yo Metrador no  ejecutado impostivas  Tridutarias

4 | {sobrevaiarizacianes) y Dagos ¢n exceso, vakrizacones UM Cbra y/o I2 Sub Gerenca ce
adelantadas ti otros actos que ocasionen pagas ndebidos ) Estudos v Cbras

Arce i3 evidenca obpetivae de gue no se adoptaron . "
' e s Tres  (03)  Umidaces | Segdn informe dei Sugervisor te
oporiunamente (g scCONEs NECEsarias paca & seflalizacion

3 | queta obia reqineracon el finde ewtar accidentes y brindar | oo v Tridutarias | Obra /o a Sub Gerencia de
. 'y | Svr oigeny )
= e (um Estucios y Obras

segundad suficients al rabaacar y usuarios del proyecto,

En cat0 de que f contratsta no contara con los recursas | Tres (03] Unidades | segun informe del Supervisoe de
6 | necesarios [Personsl y Equpos) ofertados para el control de | Imposattvas — Tributarias | Oba y/o @ Sub Gerenos de
obra {um Estudios y Obras,

Uso de materales sin ensayos de calidad prevics. Cuando ol
contratsta empiee mateniales que no Cuerion con ki .
cemificadas yfo ensayos de calldad previos a su utidzacidn, |Tres (03] Unicades Sagun informe del Superasor ga
7 |EL CONTRATSTA deperd retirar gkhe  material | Impostivas  Tribwtarias | Cora v/o & Sub Gerencia de

certificados y/o ensayas de contrgl de cabdad, siende dicho
TOEMEIATY 4N COSIO pars I entidad

Los cambios def persona’ por ped do express de fa Entidsd
Contratante que tanga argen en un desempedo deficients,
negligents o Insufcients del personad profesional en o
cumplimienta de sus cbigacanes

Tres  (03) Unidades
impositivas:  TNEutanas | Por agrebacion ge ka Entidad.
um

rzemplazario poe oD Que cuents con Sus respectnos | UIT) Estudios y Cbras. L/
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Une |01} Uniced
IMoestive Trbutaria
{UR par cada caso
detectado

Segun informe del Supervsar de
Obtra y/o la Sub Gerencia de
Estutios y Obeas,

9. | Penaicad por no tener actuakzads #f CUIGAMME de obra

Circo por mvi {5/2000)
S el contrausta 0 su personal no permite ¢ scoes0 del [del momo Y8 1a | Segun Informe gl Supardsor de
10 | cuzderno de obra al Supendsor de la Obra impudiéndole | valoraacidn del penodo | Obra y/o la Sub Gerercia de
anatar las ocurrencias. porzace ols de  dicho | Estutios y Obeas.

mpedimento.

Segun informe del Supersor de
Por la ausencia del residente durante las Sdores de | 10% defa UiT polcaca dia | Cbra y/o fa Sub Gerencia de
ejetucion de obra, de ausancia Estudics ¥ Obras & traves del
monfor de obra.

1

Segun informe dad Supandsor de
Per la auzencis dol persanal dave durante k35 labores de | 5% dela UIT porcaca dia | Obra y/o la Sub Gerercia de
epuchin de obra de ausancia Estudios y Obeas 3 travis del <
mantor de obra,

12

1.11.14. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serdn de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
carresponden de acuerdo 2 Ley. Toda responsahilidad de caracter laboral y por el pago de
aportactones socales es exclusivamente del contratista.

1.11.15. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Cantratists a |z firma del contrato, debe efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Piblicas y empresas de servicic, a través de Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucidn de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion,

1.11.16. SUMINISTRO DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctricz, asi como e! abastecimiento de agua y uso de desagiles, que
sean necesarios en los rabajos de ejecucién de la obra serd a cuenta y responsabliidad del
Contratista

111.17. DANOS A TECEROS
Constituye obtigacidn del Contratista asumlir los costes de reparacion de los dados que
ocasione a las redes eléctricas, agua, desagoe, teléfono y otros, ccurridas a consecuencia de
los trabajos de ejecucidn de la obra, sin perjuicio de que fa Entidad o las empresas de servicio
se ejacuten los trabaios con cargo a fa valorlzacién y/o valorizaciones y/e liquidacion de laabra
v/o garantlas de Fiel cumplimiento del Contratista,

1.11.18. IMDEMNIZACIONES

£y obligacion v responsabilidad det Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas ¢ /
acciones imputables 3 él y/o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,

dahos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producides dentro de la obra y/o dreas
aledafias de su Influencia a consecuencia de ios trabajos de la ejecucion de trabajos.

£5 obligacién y responsabilidad de! Cantratista, inspeccianar los Inmuebles aledafios en &l
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o omentaciones queden comprendidas
en el drea de influencia de las excavacianes efectuadas para el proyecto y que puedan ser
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afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas de los propletarios

1.11.18. ADELANTOS

Para la ejecucidn de la obra y en concordancia can el articuln 180° del Reglamento de fa Ley
de Contrataciones del Estado, la Entidad otorgara los sigulentes adefantos:

Adelanto Directo
La Entidad otorgard un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original
Adelanto para materiales o insumos

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por 20% del manto del contrata
originai 0 de 1a prestaciin consistente en 3 ejecucidn de la obrs, conforme al calendario de
adquisicidn de materiales o Insumos presentado por el contratista

1.11.20. REAJUSTES

Las valorizaciones de avance de obra gue se efectden, serdn reajustadas de acuerdo a las
férmulas polindmicas contenidas al Expediente Técnico. La aplicacidn de las férmulas
polindmicas se sujets alo dispuesto en el Decreto Supeemo N* 011-79- VCy sus modificatotias,
ampliatorias y complementarias,

Los reintegros correspandientes se pagardn en la liquidacién final del contrato de obea sin
reconocimiento de intereses.

1.11.21.  LIQUIDACION DE OBRA
Serd presentada por el Contratista en los plazos y formas establecdas en el Articulo 209° del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, y se resolvera su consentimiento o
aprobaciéin segun lo dispuesto en el referide articulo.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

=z
5}

CANT. EQUIPO
01 Camioén Cisterna 4x2 (Agua) 122 HP 1,500 galones
01 Estacién Total incluye 3 prismas
01 Grupo Electrégeno de 350 KW
01 Nivel Topografico con tripode
01 Bomba de Agua de 0.5 HP con presurizador automatico
01 Mezcladora de Concreto de 11 P3
01 Vibrador de Concreto 4 HP 1.25”
01 Compactador Vibratoria Tipo Plancha 4 HP

(N[O |~ [WIN|(F

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil, que acreditard con copia simple y legible de titulo profesional y copia de
colegiatura.

2. ESPECIALISTA EN OBRA HIDRAULICA
Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, que acreditara con copia simple de titulo profesional
y copia d colegiatura.

3. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Ingeniero Civil con especialidad en hidraulica, que acreditara con copia simple de titulo
profesional y copia de diploma de colegiatura

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA
Debera acreditar una experiencia en la especialidad de veinticuatro (24) meses como
residente y/PO supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o ingeniero residente de
obra en la ejecucion de obras de riego, proyectos de infraestructura sanitaria, obras o
servicios de mantenimiento de riego o sanitario y/o similares al objeto de la contratacion,
que se computa desde la colegiatura.

2. ESPECIALISTA EN OBRA HIDRAULICA
Debera acreditar una experiencia en la especialidad de veinticuatro (24) meses como
Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision y/o Ingeniero Especialista
Hidraulico en ejecucion de obras de riego, proyectos de infraestructura sanitaria, obras o
servicios de mantenimiento de riego o sanitario y/o similares al objeto de la contratacion,
que se computa desde la colegiatura.

3. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Deberé acreditar una experiencia en la especialidad de doce (12) meses como especialista
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinaciéon de estos en:
SSOMA, seguridad y salud ocupacional, seguridad de higiene, seguridad de trabajo, o la
combinacién de estos; en la ejecucion o inspeccién o supervisor de obras en general,
publicas o privadas, el especialista debera contar con registro cenepred como evaluador de
riesgos

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 507,323.72 (Quinientos
siete mil trescientos veintitrés con 72/100 soles), en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del
acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Reforzamiento y/o
Rehabilitacion y/o Derivacion y/o Reconstruccion de obras conduccion de fluidos hidraulicos en tuberias
por gravedad simple y obras de concreto armado con fines hidraulicos, siempre que no sean de agua
potable y desagiie; que contengan los siguientes componentes:

e  Suministro e Instalacion con una cantidad superior a 3,000 ml de tuberia.

e Obras de concreto armado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

16

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demés
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién: precios, segun la siguiente férmula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Om X PMP
(Anexo N° 6). Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

1007 puntos

17 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

@ Y,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieeeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ!®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.
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La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS"].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De

darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

19

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciieeeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminaciéon de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2L Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

23 Ibidem.

> |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %6

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONsORCIADO 1] [%]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y .,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009729

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV30

g

Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

30

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT'\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%I& RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/ZEI;EI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEETC:AABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)35
1
2
3
4
5

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggl RECEP;(;BI?;{i DE LA PRO\slegél:ENTE MONEDA IMPORTES3 TIPOVIEEI_E;TBIO AI?UCJSE:S(())SS
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

