
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-CS-
SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

  
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN 

SELVA ALEGRE, DISTRITO DE SANTA CRUZ, DE LA 
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO 

DE LORETO, CUI N° 2600954 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ 

RUC Nº : 20318420000 

Domicilio legal : Plaza de Armas S/N, (Santa Cruz), Loreto, Alto Amazonas, Santa 
Cruz 

Teléfono: : 930244643 

Correo electrónico: : municipalidaddsantacruz@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SELVA ALEGRE DE CENTRO 
POBLADO SELVA ALEGRE DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE ALTO 

AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 350,465.09 (Trecientos Cincuenta Mil Cuatrocientos sesenta 
y cinco con 9/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
setiembre del 2023. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

350,465.09 
(Trescientos Cincuenta Mil 

Cuatrocientos Sesenta y Cinco 
con 9/100 Soles) 

315,418.59 
(Trescientos Quince Mil 
Cuatrocientos Dieciocho 

con 59/100 Soles) 

385,511.59 
(Trescientos Ochenta y 

Cinco Mil Quinientos 
Once con 59/100 Soles)  

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
Es posible la participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta 
la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 

 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las 
bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se 
indica a continuación: 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

350,465.09 
(Trescientos 
Cincuenta Mil 
Cuatrocientos 

Sesenta y Cinco 
con 9/100 Soles) 

315,418.59 
(Trescientos 
Quince Mil 

Cuatrocientos 
Dieciocho con 
59/100 Soles) 

267,303.89 
(Doscientos 

Sesenta y Siete 
Mil Trescientos 
Tres con 89/100 

Soles) 

385,511.59 
(Trescientos 

Ochenta y Cinco 
Mil Quinientos 

Once con 59/100 
Soles) 

326,704.74 
(Trescientos 
Veintiséis Mil 
Setecientos 
Cuatro con 

74/100 Soles) 
 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Resolución de Alcaldía N° 331-
2023-A, del 20/11/2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
Resolución de Alcaldía N° 245-
2023-A, del 06/10/2023 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 
Resolución de Alcaldía N° 309-
2023-A, del 07/11/2023 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: no corresponde 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
FONCOMUN 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de contratación a PRECIOS UNITARIOS, de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
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Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la Entidad 

Recoger en  
 

: Oficina de logística, control patrimonial y abastecimento 

Costo de bases : Impresa: S/ 6.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 300.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023Ley N° 31728  
- Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el 

marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, 
gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas. 

 -  Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 - Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES, y: 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 

Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(Anexo Nº 7) 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 

colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8.  

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 

 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Santa Cruz – Alto Amazonas, sito en calle Atanasio Jáuregui Nro. 653, de la ciudad de Yuri 
maguas. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS16 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original.  
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente.  

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados 
a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el Adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento 
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 
para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de 
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 
adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
La valorización será de periodo MENSUAL. El plazo del pago de la valorización se regirá por lo 

dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. 
 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para 
la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 
 
Las valorizaciones se formularán en función a los metrados ejecutados aplicando las partidas y 
precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera 
presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de 
gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje 
correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo máximo de aprobación por el 
Inspector de las valorizaciones y su remisión a la Entidad, de cinco (05) días contados a partir 
del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad 
en fecha no posterior al último día de tal mes. 
 

 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”17.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 

 
17  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

3.1.1 Consideraciones generales  
 
 

Nombre de la obra        : CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN 
SELVA ALEGRE DE CENTRO POBLADO SELVA ALEGRE 
DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE ALTO 
AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO  

  
Ubicación  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

 
Distrito  : Santa Cruz 
Provincia : Alto Amazonas 
Región   : Loreto 
 

Nombre del PIP o 
inversión 

: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SELVA 
ALEGRE DE CENTRO POBLADO SELVA ALEGRE DISTRITO DE 
SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 
DEPARTAMENTO DE LORETO  

Código del PIP, de 
ser el caso 

: 2600954 

 

Expediente 
Técnico aprobado 
mediante 

: Resolución de Alcaldía N° 0309-2023-MDSC-A 

Fecha de 
aprobación 

: 07/11/2023 

 
 

Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital 

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio18 según lo 
previsto en la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el procedimiento 
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 
 
En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente 
el cuaderno de obra digital.  
 
Para mayor información revisar el documento de orientación “Preguntas frecuentes sobre el 
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-
el-cuaderno-de-obra-digital 
  

 

 
18  El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la 

ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos 
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020). 

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
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Advertencia 

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso 
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto 
de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las 
características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son 
de uso obligatorio. 
 

 

 
1.2. ANTECEDENTES 

 

En las comunidades del Distrito de Santa Cruz no existen los servicios de agua potable, 
los pobladores consumen agua sin tratar de, pozos artesanales y agua de las quebradas 
cercanas a los pueblos. Se asea, lava utensilios y evacua excretas a campo abierto, 
terminando en fuentes superficiales de captación de agua, a través de colectores 
naturales.  
 
Para contrarrestar esta problemática distrital, la MDSC tiene como parte de sus Ejes 
Estratégicos, mejorar la infraestructura de Saneamiento Básico en sus Localidades, 
realizando la construcción de los proyectos con sus recursos o buscando el 
Financiamiento a través del gobierno central. 
 
La Localidad de Selva Alegre en la actualidad no cuenta con los servicios de agua 
potable, ni ha existido intervención alguna para solucionar el problema de Saneamiento 
Básico, por este motivo la Municipalidad Distrital de Santa Cruz ha visto necesario 
priorizar la intervención en la Localidad.  
 
Los malos hábitos y prácticas de higiene, vinculadas al consumo de agua, se atribuiría 
que la población de la Localidad de Selva Alegre, presente frecuentes casos de 
enfermedades de origen hídrico y enfermedades dérmicas que postergan su desarrollo. 
 
Uno de los grandes desafíos que tiene la Municipalidad Distrital de Santa Cruz, es 
satisfacer la creciente demanda de los servicios saneamiento básico en la localidad de 
Selva Alegre, para lo cual se realizó el Perfil Técnico del PIP: “CREACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SELVA ALEGRE DE CENTRO POBLADO 
SELVA ALEGRE DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE ALTO 
AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO". 

 
1.3. FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO 

La infraestructura planteada tiene por finalidad pública mejorar y lograr una adecuada 
infraestructura sanitaria, así dotar de un adecuado servicio sanitario público para los 
pobladores de la comunidad de Selva Alegre del distrito de Santa Cruz. 

 
1.4. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo principal del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
RURAL EN SELVA ALEGRE DE CENTRO POBLADO SELVA ALEGRE DISTRITO DE 
SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE 
LORETO”, es permitir desarrollar las diferentes actividades en materia de infraestructura 
sanitaria rural a la población de la comunidad de Selva Alegre del distrito de Santa Cruz, 
con  las  condiciones adecuadas  y  seguras  establecidas  en  las  normas  técnicas  
del  tipo  de infraestructuras sanitarias acorde a los reglamentos para este tipo de obras. 

 
1.5. MARCO LEGAL – NORMATIVA ESPECIFICA 

 
-     Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

del año fiscal 2022. 
-     Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2022 
-     Texto Único Ordenado D.S. N° 082-2019-EF de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 

 Del Estado. 
-     Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
-     Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

-     Decreto Supremo N° 162-2021-EF, D.S.377-2019-EF que modifica el reglamento De 
la Ley N° 30225 

-     Reglamento Nacional de Edificaciones. 
-     Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
-     Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
-     Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Código Civil 
-     Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA. 
-     Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA  

 

 
1.6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
La ejecución de la obra consiste en lo siguiente: 
 
1. POZO PERFORADO 
 
El pozo perforado se encuentra a 127.644 m.s.n.m. y tiene una profundidad de 30 m. El 
nivel estático del agua se encuentra 4 m. por debajo del N.T.N., el abatimiento es 4m. 
La Bomba se encuentra 2m encima del fondo de la perforación. 
 
Cota del Terreno    : 127.267 m.s.n.m. 
Cota del Nivel Estático   : 123.644 m.s.n.m. 
Cota del Nivel de Abatimiento  : 111.34 m.s.n.m. 
Cota del Nivel de Bomba Sumergible :   99.34 m.s.n.m. 
Cota de Fondo    :   97.34 m.s.n.m. 
Perforación: La perforación se realizara con un diámetro de 10” a una profundidad de 
30.00 m. 
Entubado: El entubado es de un diámetro de 8”, a una profundidad de 30 m. 
 
Tubería de Impulsión: La tubería de Impulsión es de 1. de Diámetro, va desde la bomba 
sumergible, hasta el NTN. 
   
Material Filtrante: Se adicionara grava y tela organza a la base de la perforación. 
 
Sistema de Bombeo: Que constará de 1 generador, 01 bomba sumergible de 3 HP, 02 
sensor de protección de arranque en seco, 01 nivel en tanque lleno, 02 kit de empalme, 
Cable de conexión y 01 grupo electrógeno como alternativa de emergencia. 
 
2.- LINEA DE IMPULSION 
 
La línea de Impulsión en el pozo perforado es una tubería de PVC – SAP de 1”, tiene 
una longitud de 50.00 ml. 
 
3.- TANQUE ELEVADO 
 
El tanque elevado tiene una capacidad de 10.00 m3 y una altura de piso a cuba de 13m. 
(Cota T.N. = 127.35 msnm) y sus dimensiones son: 
 
Columnas: Tipo Placa hasta conformar una dimensión de 0.35 x 0.25 m, con acero 
principal de ϕ 1/2” 
 
Vigas: 0.30 x 0.50 m. de sección. Refuerzo superior e inferior ϕ1/2. 
Los cimientos: las zapatas son de 1.6 x 1.6  m, con una altura de 0.50 m, a una 
profundidad de 1.80m 
El concreto será de f´c=210kg/cm2, y acero f’y=4200kg/cm2 para todos los elementos 
estructurales. 
 
Se proyecta que bajo el tanque elevado funcione el control eléctrico de la bomba la cual 
consta de muro de arcilla asentado de canto tipo caravista, puerta y ventana de fierro 
cuadrado, y techo de calamina ondulada sobre viguetas de madera y piso de cemento 
pulido 
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Contará con una escalera tipo gato para realizar la inspección y mantenimiento del mismo. 
 
4.- RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
   
4.1 RED DE AGUA POTABLE 
 
La red de agua potable se distribuye por las escasas calles de la localidad de Selva 
Alegre, contando con 3 calles principales y 4 secundarias por donde se distribuirá la red.  
 
Se Instalarán red de aducción tubería de PVC-SAP, CL.10 Ø 1”, L= 50.00 ml., red tubería 
PVC-SAP, CL.10, Ø 1.5” L= 1514.83 ml., con un total de instalación de tubería de 
1514.83ml. 
Para su instalación se excavarán zanjas de 0.60m. de ancho, y se colocara la tubería 
sobre una cama de arena de 0.10m. 

 

 
1.6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
La ejecución de la obra consiste en lo siguiente: 
 
1. POZO PERFORADO 
 
El pozo perforado se encuentra a 127.644 m.s.n.m. y tiene una profundidad de 30 m. El 
nivel estático del agua se encuentra 4 m. por debajo del N.T.N., el abatimiento es 4m. 
La Bomba se encuentra 2m encima del fondo de la perforación. 
 
Cota del Terreno    : 127.267 m.s.n.m. 
Cota del Nivel Estático   : 123.644 m.s.n.m. 
Cota del Nivel de Abatimiento  : 111.34 m.s.n.m. 
Cota del Nivel de Bomba Sumergible :   99.34 m.s.n.m. 
Cota de Fondo    :   97.34 m.s.n.m. 
Perforación: La perforación se realizara con un diámetro de 10” a una profundidad de 
30.00 m. 
Entubado: El entubado es de un diámetro de 8”, a una profundidad de 30 m. 
 
Tubería de Impulsión: La tubería de Impulsión es de 1. de Diámetro, va desde la bomba 
sumergible, hasta el NTN. 
   
Material Filtrante: Se adicionará grava y tela organza a la base de la perforación. 
 
Sistema de Bombeo: Que constará de 1 generador, 01 bomba sumergible de 3 HP, 02 
sensor de protección de arranque en seco, 01 nivel en tanque lleno, 02 kit de empalme, 
Cable de conexión y 01 grupo electrógeno como alternativa de emergencia. 
 
2.- LINEA DE IMPULSION 
 
La línea de Impulsión en el pozo perforado es una tubería de PVC – SAP de 1”, tiene 
una longitud de 50.00 ml. 
 
3.- TANQUE ELEVADO 
 
El tanque elevado tiene una capacidad de 10.00 m3 y una altura de piso a cuba de 13m. 
(Cota T.N. = 127.35 msnm) y sus dimensiones son: 
 
 
Columnas: Tipo Placa hasta conformar una dimensión de 0.35 x 0.25 m, con acero 
principal de ϕ 1/2” 
 
Vigas: 0.30 x 0.50 m. de sección. Refuerzo superior e inferior ϕ1/2. 
Los cimientos: las zapatas son de 1.6 x 1.6 m, con una altura de 0.50 m, a una profundidad 
de 1.80m 
El concreto será de f´c=210kg/cm2, y acero f’y=4200kg/cm2 para todos los elementos 
estructurales. 
 
Se proyecta que bajo el tanque elevado funcione el control eléctrico de la bomba la cual 
consta de muro de arcilla asentado de canto tipo caravista, puerta y ventana de fierro 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDSC-CS-Segunda Convocatoria 

 
 

27 

cuadrado, y techo de calamina ondulada sobre viguetas de madera y piso de cemento 
pulido 
 
Contará con una escalera tipo gato para realizar la inspección y mantenimiento del mismo. 
 
4.- RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
   
4.1 RED DE AGUA POTABLE 
 
La red de agua potable se distribuye por las escasas calles de la localidad de Selva 
Alegre, contando con 3 calles principales y 4 secundarias por donde se distribuirá la red.  
 
Se Instalarán red de aducción tubería de PVC-SAP, CL.10 Ø 1”, L= 50.00 ml., red tubería 
PVC-SAP, CL.10, Ø 1.5” L= 1514.83 ml., con un total de instalación de tubería de 
1514.83ml. 
Para su instalación se excavarán zanjas de 0.60m. de ancho, y se colocara la tubería 
sobre una cama de arena de 0.10m. 

 
 

Ítem Descripción Monto (S.) 

1 Sistema de Agua Potable 243,199.31 

2 Costo Directo (1) 243,199.31 

3 Gastos Generales 9.38% C.D. 29,485.07 

4 Utilidades 10.00% C.D. 24,319.93 

5 Costo Parcial (2+3+4) 297,004.31 

6 Impuesto I.G.V. 18% 53,460.78 

7 TOTAL COSTO DE OBRA(5+6) 350,465.09 

 

 

1.8. CONDICIONES EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 
Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración 
de acuerdo a lo definido en el expediente técnico. 

 
La construcción, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ejecución 
de Obras, empleando procedimientos constructivos de c alidad, equipos y 
técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de 
asegurar un producto de calidad. 
 

 
1.8.1. TIPO DE PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

 
1.8.2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: A PRECIOS UNITARIOS 

 
1.8.3. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra de conformidad 

con lo establecido en el expediente técnico es de 60 días calendarios. 
 

1.8.4. ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA E INICIO 
DE OBRA:  De conformidad con el numeral 176.1 del artículo 176 del 
Reglamento se establece que “El inicio del plazo de ejecución de obra 
comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

 
• Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el 

supervisor, según corresponda; 

• Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde 
se ejecuta la obra, según corresponda; 
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• Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e 
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como 
obligación; 

• Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra 
completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la 
absolución de consultas y observaciones; 

• Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en 
las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181 del 
reglamento 

• Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser 
cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la 
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones. 

• La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del 
plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 
176 del Reglamento. 

• Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que 
forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda 
correspondiente. 

 

1.8.5.    EXPEDIENTE TÉCNICO 
Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de 
obra, fecha de determinación   del presupuesto de obra, Valor Referencial, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas 
polinómicas y, si el caso lo requiere, estado de suelos, estudio geológico, de 
impacto ambiental u otros complementarios Las   prescripciones, condiciones, 
precisiones, y todo aquello establecido en el expediente Técnico Aprobado por la 
entidad es de obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o contratista 
ante  la entidad. 

 
1.8.6.   CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Antes del inicio de obra, El Contratista entregará a la Supervisión, un diagrama 
de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollará y el personal que 
intervendrá con indicación del tiempo de su participación. Los diagramas serán los 
más detallados posibles, tendrán estrecha relación con las partidas del 
presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista. 

 
1.8.7.   RESIDENTE DE OBRA 

Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un 
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, en función de la naturaleza, 
envergadura y complejidad de la misma, se debe encontrar plenamente habilitado 
para el ejercicio de su profesión. 

 
En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido 
profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad, el 
referido personal no podrá ser sustituido salvo autorización previa y por escrito a 
la entidad, debiendo reunir el reemplazante. Su reemplazo será efectivo una vez 
emitida la autorización escrita por la entidad. 

 
1.8.8.   SUPERVISOR DE OBRA 

 

Profesional designado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ 
para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, 
económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe 
cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra. 

 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una 
persona natural como supervisor permanente en la obra. 
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De conformidad con el Artículo 187 del reglamento, la Entidad controla los 
trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor, según corresponda, 
quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo 
el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista 
según lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

 

El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el 
retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones 
que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar 
el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las 
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una 
emergencia. No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe 
ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. 

 
El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta. 

 
El Contratista estará obligado a mantener informado a la Supervisión con la 
debida y necesaria anticipación, acerca de su inmediato programa de trabajo y de 
cada una de sus operaciones, en los términos y plazos prescritos en los 
documentos contractuales. 

 

La Supervisión y el personal autorizado por la Entidad, tendrán acceso a la obra, 
en todo tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista 
deberá prestarle toda clase de facilidades para el acceso a la obra y su inspección. 
A este fin, el Contratista deberá: 

 

a)  Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material 
necesario para la inspección y vigilancia de la obra. 

 

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, señales 
y referencias necesarias para la ejecución e inspección de la obra. 

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de 
que dispone, a fin de que la supervisión se efectúe en la forma más 
satisfactoria, oportuna y eficaz. 

 
d)  El Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá obligatoriamente 

indicar a la Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberán 
realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control 
de los mismos. 

 
e)   Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan 

tenido sido autorizados por la Supervisión, No serán Reconocidos para 
efecto de pago 

 
1.8.9.   CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

De acuerdo a la directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra 
digital aplicara al contrato de obra que derive de este procedimiento de 
selección para la ejecución de la obra. 
 
Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre, y otros 
procedimientos estarán sujeta a lo establecido en la directiva N° 009-2020-
OSCE. 

 
1.8.10. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA 

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el 
residente de obra comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, 
deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada 
información del expediente técnico. El residente de obra debe formular las 
consultas con toda claridad cuál es el tema a discernir. En tanto que el 
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Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, 
alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
1.8.11. ADELANTOS 

a.   ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el Diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original. El contratista debe solicitar formalmente 
el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante 
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la solicitud del contratista. 
Vencido el plazo para solicitar el Adelanto no procede la solicitud. 

 
b.   ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte 
por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al 
calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días 
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición 
de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 
adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio 
del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante 
de pago respectivo. 
 

 
1.8.12. VALORIZACIONES 

La valorización será de periodo MENSUAL. El plazo del pago de la valorización 
se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. 

 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la 
ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter 
de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en 
la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según 
corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para 
la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 
 
Las valorizaciones se formularán en función a los metrados ejecutados 
aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio 
origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, 
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y 
utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje 
correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo máximo de 
aprobación por el Inspector de las valorizaciones y su remisión a la Entidad, 
de cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la 
valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior 
al último día de tal mes. 

 
1.8.13. FORMULAS POLINÓMICAS 

La fórmula polinómica será aquella que se encuentra aprobada en el expediente 
técnico 

 
1.8.14. REAJUSTES 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados 
con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de 
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reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los 
Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo 
de los reajustes que le corresponden y se paga ran en la liquidación final sin 
reconocimiento de intereses. 

 
1.8.15. SUB CONTRATACIÓN 

Se podrán Subcontratar – Partidas durante la ejecución de la obra siempre que 
sea autorizado por la entidad.  Cuyo procedimiento deberá realizarse conforme 
a lo establecido en el Art. 147, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto 
del contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del 
procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del 
contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del 
contratista. 

 
La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de 
los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la 
Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido 
rechazado. 

 

1.8.16. IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y 
asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las 
acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los 
formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por 
niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en 
la ejecución de la obra.” 

 

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitación a los 
trabajadores sobre acciones durante el sismo. Contar con un Plan de 
Emergencia y Evacuación. Reunirse con los trabajadores, personal técnico y 
profesional para planificar acciones de prevención y respuesta. Contar con un 
maletín para emergencias, fácil de llevar en casos de evacuación.  Ubicarse 
inmediatamente en lugares seguros previamente identificados, alejarse de 
estructuras provisionales tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra. 

 
1.8.17.  LICENCIAS Y CERTIFICADOS 

El contratista deberá gestionar los respectivos el plan de Monitoreo Arqueológico. 

 

Las gestiones y licencias de Construcción deberán ser canalizadas por el 
contratista a nombre de la entidad, los gastos (TUPA) que de estos deriven 
serán asumidos por la entidad en la etapa de liquidación. 
 

291.8.18.   SEGUROS 
El contratista deberá presentar a la entidad todos los seguros (Seguro CAR, 
SCTR, entre otros), necesarios de aseguradoras autorizadas según conforme 
a la legislación vigente y debidamente supervisados por la superintendencia 
de banca y seguros y de administradores de fondos de pensiones, la misma 
que se mantendrán vigente hasta que el proyecto se encuentre recibido por la 
entidad. 

 
1.8.19. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la 
Comisión de Recepción nombrada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
CRUZ. 

 
La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del 
Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en 
concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. 
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No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias 
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y 
efectuado el pago del saldo de la liquidación culmina el contrato y se Cierra el 
expediente respectivo. 

 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del 
monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo 
de quince 15 días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe 
presentar el comprobante de pago respectivo. 

 

Asimismo, el contratista a la culminación de la obra deberá alcanzar al 
supervisor y/o inspector el dossier de calidad del proyecto donde contenga los 
respectivos certificados de calidad de los materiales, pruebas de calibración de los 
equipos, pruebas de ensayo, así como también el manual de operación y 
mantenimiento del equipamiento e instalaciones que cuente el proyecto. 

 
1.8.20. CONFORMIDAD 

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una 
constancia de prestación de ejecución de la cual es entregada conjuntamente 
con la liquidación de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia 
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. 

 
1.8.21. SEGURIDAD DE OBRA 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de 
seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse 
de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar 
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de 
difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. 

 
1.8.22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS 

El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de 
servicios públicos ubicadas en el área de influencia del proyecto, para la cual por 
medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la 
información de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes 
subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de 
conservación, vida útil remanente, etc. 

 

1.8.23. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional; de aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto 
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la 
normatividad referencial y sus modificaciones. 

    
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud 
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga 
en la actividad y preservar los bienes propios. 

 
1.8.24. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que 
le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por 
el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. 
 

1.8.25. ERRORES O CONTRADICCIONES 
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en 
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 
Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente 
técnico, ha realizado sus propios Metrados y ha considerado todos los gastos para 
desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados. 

 
1.8.26. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 
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El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de 
las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, 
sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de 
Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los 
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en 
las mediciones o certificaciones parciales. 

 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se 
advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista deberá 
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de 
obra. 

 
1.8.27.  OBRAS PROVISIONALES 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al 
Contratista, a la Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo 
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán 
quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el 
plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

 

Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 
ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones 
eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias. 
 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la 
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: El 
almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 
cubierta, exigiéndose   cerramientos   laterales que tengan ventilación natural 
mediante aberturas practicables. 
 
La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal 
obrero empleado 

 

Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 
personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene 
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.Los gastos, que demande la 
instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución 
de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del 
Contratista. 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera 
adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las actividades 
relacionadas a la ejecución de la obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener 
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a 
cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma 
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los 
gastos que demande su sustitución. 

 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y 
luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 
1.8.28.  PROGRAMA DE TRABAJO 

Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá 
presentar para consideración del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado 
contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. 
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Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el 
Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un Calendario 
detallado de Adquisición de  equipos  y materiales  ajustado  a  las  fechas  
calendario de  iniciación y  terminación contractual de la obra, en el que se 
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes 
trabajos. 

 

Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método 
del Camino Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. 

 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá 
tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza 
mayor. 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos 
toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución 
de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso 
en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos 
establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la 
revisión y aprobación del Supervisor. 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, 
no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 
emergentes del Contrato. 

 
1.8.29. AMPLIACIONES DE PLAZO 

En concordancia con el artículo 197° del RLCE, el Contratista podrá solicitar la 
ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales 
ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica 
del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la 
ampliación: 
 
1.   Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. 
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación 

adicional de obra. En este caso, el Contratista amplía el plazo de las 
garantías que hubiere otorgado. 

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores 
metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de 
obra, en contratos a precios unitarios. 

4. Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el 
procedimiento y plazos regulados en el Art. 198° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

 
1.8.30.  EFECTOS DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Los efectos de la modificación del plazo contractual se encuentran estipulado 
en el Art. 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las 
ampliaciones de plazo darán lugar a mayores costos directos debidamente 
acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo por 
reducción de prestaciones que generen menores gastos generales serán 
deducidas de la liquidación final del contrato 

 

La entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados vinculados 
directamente al contrato principal, de acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
1.8.31. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, 
depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a 
su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista 
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 
1.8.32. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para 
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 
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El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 
Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 
correspondientes. 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que 
pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio 
ambiente. 

 
1.8.33.  RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O 
HERRAMIENTAS. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 
herramientas del Contratista dentro de la obra. 

 
1.8.34. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DE OBRA. 
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los 
requerimientos técnicos mínimos proporcionados por l a  entidad y las bases del 
proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y 
toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad 
complementarse mutuamente. 

 
1.8.35. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su 
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 
dispuesto en la Ley y Reglamento de contrataciones del Estado. 

El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años contados a 
partir de la recepción de obra. 

 
1.8.36. OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA 

El Proveedor se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y en su Reglamento; durante la ejecución de las 
prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer 
y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que 
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el 
desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; así como 
garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
 
Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecución de la Obra, 
cuyo propósito es la movilización de equipos, gastos iniciales y adquisición de 
materiales y todo aquello necesario para una óptima ejecución de la Obra. 
 
El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participaran en 
la dirección y ejecución de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona 
responsable (Residente de Obra). 
 
El contratista a través del residente de obras deberá atender los requerimientos 
de la entidad, relacionados con las variaciones económicas y del plazo de ejecución 
de la obra para tal fin deberá presentar entregables conforme a lo requerido por la 
entidad y que los plazos oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones 
que perjudique en el normal desenvolvimiento de los trabajos de la obra. 
 
El supervisor o inspector según corresponda, previa coordinación e información a 
la entidad, podrá solicitar cambios del personal de contratista en cualquier 
momento, cuando lo considere conveniente en beneficio del proyecto. 
 
El contratista deberá emplear el personal técnico calificado, obreros especializados 
y demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos. 
 
El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la 
Dirección Técnica de la Obra. 
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El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 
durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y 
material necesario para tal efecto. 
 
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberán someter a 
los ensayos necesarios para verificar sus características, Se podrán aceptar otras 
propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente 
Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a 
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o 
superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás 
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las 
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica 
y económica que lo justifique. 

 
El Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de 
materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado 
en el Expediente Técnico. 
 

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el 
Supervisor. Asimismo, correrán por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos 

necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no 
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o 
equipos. 

 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar. 

 
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 
trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán 
retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor o Inspector, que no 
podrá negarla sin justa razón. 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de 
las obras, corren por cuenta del Contratista. 
 
Si el Supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas 
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el 
cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o 
adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 
 
El contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real 
cumplimiento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento, el 
reglamento nacional de edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales 
aplicables a la obra; así como, para el suministro y transporte de materiales y 
equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la entidad 
responsabilidad, pregunté a las reclamaciones a que dieron lugar el contratista por 
infracción de las mismas. 
 
El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias 
en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y 
seguridad de la industria de la construcción en el sitio de obra y/u obras 
provisionales que establezca por motivos de este contrato. 
 
El contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la 
supervisión, que sean solicitados con sujeción al contrato, debiéndole 
proporcionará a la supervisión las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que 
el seguimiento y control ser sector en forma satisfactoria, oportuna y eficiente. 
 
El contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, sino ha implementado el 
cuaderno de obra digital según lo establecido en la directiva Nº 009-2020-
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OSCE/CD. Con la apertura del cuaderno de obra digital, el contratista se somete 
al seguimiento y control de la supervisión, en todo lo que se refiere a la obra. 
 
El Contratista deberá dotar a todo el personal de obra con un seguro contra todo 
riesgo, equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, 
y demás implementos de seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la 
Supervisión verificar su correcta implementación e impedirá el ingreso a obra del 
personal que no cumpla con lo referido; siendo este el responsable por los 
accidentes que puedan ocurrir en obra. 
 
El Contratista presentará a la Supervisión la codificación de cascos por colores 
según la categoría de cada trabajador y además, se deberán tener en almacén 
cascos adicionales para visitantes, que deberán ser de color blanco con la 
rotulación “Visitante” en la parte frontal. 
 
En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los 
trabajadores deberán usar tapones protectores de oído. Se reconoce de manera 
práctica un nivel mayo de 80db cuando una persona deja de escuchar su propia 
voz en tono normal. 
 

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveerá al trabajador de anteojos y 
respiradores contra el polvo, o se deberán humedecerse para evitar que se levante 
el polvo. 
 
Se deberá colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un 
listado de teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de 
emergencia, bomberos, así mismo se indicará el centro de asistencia más cercano. 
 
Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, etcétera. Se 
exigirá que el trabajador use el equipo de protección personal adecuado, tales 
como lentes o caretas, guantes, mandil de cuero, respiradores contra polvo, 
etcétera, según corresponda. 
 
El área de trabajo deberá, siempre, estar libre de todo elemento punzante (clavos, 
alambres, fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros que 
puedan causar accidentes por resbalamientos. Así mismo, se deberán eliminar los 
conductores de tensión, proteger las instalaciones públicas existentes: agua, 
desagüe, etcétera. 
 
En forma periódica se deberán realizar charlas de seguridad en la obra. 
 
En la obra se deberá formar un comité de seguridad, que será presidido por el 
Ingeniero Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores 
será el Ingeniero residente y un representante de los trabajadores. 
 
El contratista deberá presentar su liquidación final contrato en físico y digital 
editable para efectos de revisión y verificación por parte de la entidad. 

 
II.          CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
2.1. DEL EQUIPAMIENTO 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 

1 MOTOBOMBA 01 

2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 02 

3 GRUPO ELECTROGENO DE 5000 W. 01 

4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 02 

5 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 01 

6 NIVEL TOPOGRAFICO 02 

 

NOTA. Se aceptará para sustentar el equipamiento estratégico requerido 
en las Bases (en el perfeccionamiento del contrato) equipos de 
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características superiores a los requeridos, siempre que no alteren la 
función ni las condiciones técnicas en su uso. 

 
2.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 

Plantel 
Profesional Clave Cargo Profesión Experiencia 

RESIDENTE DE 
OBRA 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario 

Con experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses, computado 
desde la fecha de la colegiatura, en 
la ejecución de Obras Similares al 
objeto de la convocatoria, como:  
Residente 
o supervisor o inspector o jefe de 
supervisión o la combinación de 
estos en: la ejecución de obra o 
inspección de obra o supervisión de 
obra. 

 
Definición de obras similares. Las obras de construcción y/o creación y/o 
remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o renovación de infraestructuras de 
sistema de agua potable, redes primarias y/o domiciliarias, infraestructuras educativas 
y de salud debiendo acreditar los siguientes componentes: tanque de almacenamiento 
de agua, reservorio, tanque elevado. 
 
NOTA: Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos 
presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente 
con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si 
las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo 
o puesto requerido. 

 
2.2.1 Funciones y/o actividades del plantel profesional clave 

De acuerdo a las características de cada proyecto.14 
 

2.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 
350,465.09 (trescientos cincuenta mil cuatrocientos sesenta y cinco y 09/100 
soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra. 

 
Se considerará obra similar a:  Las obras de construcción y/o creación y/o 
remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o renovación de infraestructuras de 
sistema de agua potable, redes primarias y/o domiciliarias, infraestructuras 
educativas y de salud debiendo acreditar los siguientes componentes: tanque de 
almacenamiento de agua, reservorio, tanque elevado. 
 

2.4. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área 
usuaria puede incluir lo siguiente: 

 
1) El número máximo de consorciados es de 02 consorciados 

 
2.5. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las 
siguientes penalidades: 

 
 
 
 
 

Penalidades 
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N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 
Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 

50% de 1 UIT por 
cada día de ausencia 
del personal en obra 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de obra 

 
si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad      
con      las      disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento. 

  

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar 
la prestación con el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

50% de 1 UIT por 
cada día de ausencia 
del personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor de obra 

3 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el 
contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la 
obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, 
además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad. 

20% de 1 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION 
PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de 
los elementos de seguridad o permita el ingreso de personal 
en obra sin los elementos e implementos de seguridad. 

20% de 1 UIT por 
cada trabajador por 

cada día 

Según informe del 
Supervisor de 

Obras 

5 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor. 

20% de 1 UIT por 
cada vez que ocurra 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

6 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del 
plazo establecido en la programación, o cuando este haya 
sido retirado antes de culminar la obra. 

S/. 700.00 por cada 
día. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

7 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos para 
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones de 
acuerdo a las especificaciones de expediente técnico. 
Previamente a la realización de pruebas o ensayos se 
deberá notificar al contratista el plazo para realizar las 
mencionadas pruebas o ensayos. 

20% de 1 UIT por 
cada incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

8 

RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL PROPUESTO 
Cuando el Ingeniero Residente y el personal ofertado en 
forma permanente o con coeficiente de participación, no se 
encuentre en forma permanente en la Obra. 

20% de 1 UIT por 
cada día de ausencia 

no justificada 

Según informe del 
Supervisor de obra 

9 

VALORIZACIONES 
Cuando el contratista no efectúe valorizaciones en el plazo 
Legal establecido, incumpliendo el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado o no adjunte el panel fotográfico 
conforme lo señalado en los Términos de Referencia. 

20% de 1 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

10 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 
Cuando el contratista no mantenga los equipos declarados 
en la propuesta técnica al inicio y ejecución de la obra. En 
este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para 
que se haga acreedor de la multa respectiva. 

20% de 1 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de obra 
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11 

LIQUIDACIÓN DE OBRA 
Cuando El Contratista no presente dentro del plazo 
establecido en el Reglamento, la Liquidación de Obra, en el 
cual deberá de estar incluido los Adicionales y Deductivos 
de Obras de ser el caso. 

20% de 1 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

12 

Cuando el contratista de manera injustificada no asista con 
sus especialistas a las reuniones convocadas por la entidad. 
Previamente    a    las    reuniones    deberá indicarse que 
profesionales del plantel asistirán a las reuniones. 

50% de 1 UIT por 
cada evento 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad13: 

 

13 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso 
al cuaderno de obra al Supervisor, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco       por       mil 
(5/1000) del monto de 
la valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento. 

Según    informe    
del Supervisor 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 

Procedimiento para aplicación de penalidad: 

1.  El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la 
tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de 
preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha 
carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción. 

2.  El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de 
no hacerlo pasa al siguiente numeral. 

3.  El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades, sobre 
la base del Monto del Contrato vigente, por día, personal de ocurrencia, de corresponder, 
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el 
monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6). 

4.  El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y 
mediante carta comunica a la Entidad, que la penalidad será incluida en la siguiente 
valorización. 

5.  El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad 
6.  En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 

máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie 
la Resolución del Contrato de obra. 

 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 

1 MOTOBOMBA 01 

2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 02 

3 GRUPO ELECTROGENO DE 5000 W. 01 

4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 02 

5 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 01 

6 NIVEL TOPOGRAFICO 02 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
CARGO Y PROFESIÓN: 
 

- RESIDENTE DE OBRA:   
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, titulado y colegiado 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

- RESIDENTE DE OBRA: 
Con experiencia mínima de veinticuatro (24) meses, computado desde la fecha de la 
colegiatura, en la ejecución de Obras Similares al objeto de la convocatoria, como:  Residente 
o supervisor o inspector o jefe de supervisión o la combinación de estos en: la ejecución de 
obra o inspección de obra o supervisión de obra. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un monto de: S/. 350,465.09 
(trescientos cincuenta mil cuatrocientos sesenta y cinco y 09/100 soles), en la ejecución de obras 
similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a:  Las obras de construcción y/o creación y/o remodelación y/o ampliación 
y/o mejoramiento y/o renovación de infraestructuras de sistema de agua potable, redes primarias y/o 
domiciliarias, infraestructuras educativas y de salud debiendo acreditar los siguientes componentes: 
tanque de almacenamiento de agua, reservorio, tanque elevado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 19  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
 

Importante 

 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [De 98] 20 puntos  

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente 
factor de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del 
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

 
 

B. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Evaluación: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las 
empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última 
edición (https://www.mimp.gob.pe/) 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta documento que acredita que 
obtuvo el sello “Empresa segura, libre 
de violencia y discriminación contra la 
mujer” 

[02] puntos 
 

No presenta documento que acredita 
que obtuvo el sello “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación 
contra la mujer” 
  

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos21 

 
 

 
20   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
 

21    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

https://www.mimp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDSC-CS-Segunda Convocatoria 

 
 

45 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-
MDSC-CS-Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: “CREACION 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SELVA ALEGRE DE CENTRO 
POBLADO SELVA ALEGRE DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE ALTO 
AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR 
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: “CREACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SELVA ALEGRE DE CENTRO POBLADO SELVA 
ALEGRE DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL 
DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2600954  
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 

 
22  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de sesenta (60) días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos 
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% 
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución 
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 
los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 23. La entrega del o los adelantos 
se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE25] del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado 
por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al 
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la 
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario 
de adquisición de materiales e insumos. 
 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 26  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 

 
23  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
24  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
25   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
26  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 
Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 

50% de 1 UIT por 
cada día de ausencia 
del personal en obra 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de obra 

 
si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad      
con      las      disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento. 

  

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar 
la prestación con el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

50% de 1 UIT por 
cada día de ausencia 
del personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor de obra 

3 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el 
contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la 
obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, 
además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad. 

20% de 1 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
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4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION 
PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de 
los elementos de seguridad o permita el ingreso de personal 
en obra sin los elementos e implementos de seguridad. 

20% de 1 UIT por 
cada trabajador por 

cada día 

Según informe del 
Supervisor de 

Obras 

5 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor. 

20% de 1 UIT por 
cada vez que ocurra 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

6 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del 
plazo establecido en la programación, o cuando este haya 
sido retirado antes de culminar la obra. 

S/. 700.00 por cada 
día. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

7 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos para 
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones de 
acuerdo a las especificaciones de expediente técnico. 
Previamente a la realización de pruebas o ensayos se 
deberá notificar al contratista el plazo para realizar las 
mencionadas pruebas o ensayos. 

20% de 1 UIT por 
cada incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

8 

RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL PROPUESTO 
Cuando el Ingeniero Residente y el personal ofertado en 
forma permanente o con coeficiente de participación, no se 
encuentre en forma permanente en la Obra. 

20% de 1 UIT por 
cada día de ausencia 

no justificada 

Según informe del 
Supervisor de obra 

9 

VALORIZACIONES 
Cuando el contratista no efectúe valorizaciones en el plazo 
Legal establecido, incumpliendo el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado o no adjunte el panel fotográfico 
conforme lo señalado en los Términos de Referencia. 

20% de 1 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

10 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 
Cuando el contratista no mantenga los equipos declarados 
en la propuesta técnica al inicio y ejecución de la obra. En 
este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para 
que se haga acreedor de la multa respectiva. 

20% de 1 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de obra 

11 

LIQUIDACIÓN DE OBRA 
Cuando El Contratista no presente dentro del plazo 
establecido en el Reglamento, la Liquidación de Obra, en el 
cual deberá de estar incluido los Adicionales y Deductivos 
de Obras de ser el caso. 

20% de 1 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

12 

Cuando el contratista de manera injustificada no asista con 
sus especialistas a las reuniones convocadas por la entidad. 
Previamente    a    las    reuniones    deberá indicarse que 
profesionales del plantel asistirán a las reuniones. 

50% de 1 UIT por 
cada evento 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad13: 
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13 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso 
al cuaderno de obra al Supervisor, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco       por       mil 
(5/1000) del monto de 
la valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento. 

Según    informe    
del Supervisor 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 

Procedimiento para aplicación de penalidad: 

1.  El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la 
tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de 
preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha 
carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción. 

2.  El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de 
no hacerlo pasa al siguiente numeral. 

3.  El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades, sobre 
la base del Monto del Contrato vigente, por día, personal de ocurrencia, de corresponder, 
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el 
monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6). 

4.  El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y 
mediante carta comunica a la Entidad, que la penalidad será incluida en la siguiente 
valorización. 

5.  El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad 
6.  En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 

máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie 
la Resolución del Contrato de obra. 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 

 
27  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28. 

 
  

 
28  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria 
 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
29   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria  
 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
31  Ibídem.  

 
32  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria 
 
Presente.- 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria 
 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria 
 
Presente.- 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria 
 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria 
 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
Señores 
 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria 
 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
37    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

 
Señores 
 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria 
 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

 
Señores 
 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria 
 
Presente.- 

 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
Señores 
 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria  
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria  
 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO38 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39 DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

1           

2           

3           

4           

 
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
39  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
42  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDSC-CS-Segunda Convocatoria 

 
72 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO38 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39 DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
Señores 
 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria  
 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
Señores 
 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-MDSC-Segunda Convocatoria  
 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


