
 

1  

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: 
“CREACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y 
VULNERABILIDAD "FELICIDAD" SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL 

- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 
CUI 2327366 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – MIMP 

 

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR– INABIF 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 
 
 

LIMA - MARZO - 2024 
 
 

  



 

2  

          
      
 
 
 

INDICE 
 

1. ENTIDAD CONTRATANTE  

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  

3. FINALIDAD PÚBLICA  

4. ÁREA USUARIA  

5. ANTECEDENTES  

6. UBICACIÓN:  

7. BASE LEGAL, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS 
APLICABLES  

8. PLAZO DE EJECUCION  

9. PLAZOS DE ENTREGA  

10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR  

11. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO  

12. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO  

13. COORDINACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE  

14. LABORES POST-ESTUDIO  

15. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR  

16. PENALIDAD  

17. CONFORMIDAD  

18. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA  

19. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

20. ADELANTOS  

21. SEGUROS  

22. CONFIDENCIALIDAD:  

23. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS  

24. REQUISITOS DE CALIFICACION  

ANEXO A VALOR REFERENCIAL  

ANEXO B PERFIL DE INVERSION 

 

  



 

3  

1. ENTIDAD CONTRATANTE 
 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF, del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
 

Nombre : PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR 
FAMILIAR –INABIF 

RUC Nº : 20507920722 

Domicilio legal : Av. San Martin Nro. 685 (Alt. Espalda Hospital Santa Rosa) 

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico del PI: “CREACION 
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD 
"FELICIDAD" SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL- PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI 2327366. 

 
2.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Obtención del Expediente Técnico de Obra con la calidad requerida de manera tal 
que, al momento de ejecutar las obras se evite las ampliaciones de plazo o 
prestaciones adicionales o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión 
o planificación, bajo responsabilidad del Consultor, salvo casos extremos e 
imprevisibles. 
 

• Obtener todas las Factibilidades de servicios y todos aquellos permisos necesarios 
previos a la ejecución de la obra a fin de evitar retrasos innecesarios. 
 

• Presentar el Expediente para la Licencia de Edificación a la entidad, según 
normativa vigente del gobierno local donde se desarrollará el estudio. 
 

• Obtener el expediente técnico y/o documentos equivalentes de las metas: 
Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario, en concordancia al estudio de pre-
inversión. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar- INABIF, ha desarrollado el Proyecto de Inversión Pública del 
Centro de Atención Residencial para Adultos Mayores - CARPAM, con la finalidad de 
optimizar los servicios que se brinda a la sociedad, mediante una adecuada infraestructura, 
bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad y confort, para satisfacer las 
necesidades de las personas en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad 
y por ende coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de dichas personas. 

 
4. ÁREA USUARIA 
 

Unidad de Servicios de Protección de Personas Adultas Mayores (USPPAM) del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF. 

 
5. ANTECEDENTES 
 

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF, es responsable de dar 
atención a los Centros de Atención Residencial comprendidas dentro del Programa, cuya 
infraestructura no exista y/o se encuentra deteriorada y que cuenta con Perfil de Proyecto 
de Inversión viable, tal es el caso de: 
 
Perfil de Proyecto de Inversión Viable: “CREACION CENTRO DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE 
POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD "FELICIDAD" SAN MIGUEL DEL 
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DISTRITO DE SAN MIGUEL- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con 
Código Unificado N° 2327366. 

 
Debemos mencionar que con fecha 19/08/2022, mediante Adjudicación Simplificada N°012-
2022-INABIF-1, se convocó el procedimiento de selección, para la contratación del 
Consultor de obra, para la elaboración del Expediente Técnico. 
 
Con fecha 28/09/2022, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF y 
el CONTRATISTA ROBERT JULIO DIAZ ROJAS, suscribieron el Contrato N°59-2022-
INABIF, para el Servicio de Consultoría de obra: Elaboración del Expediente Técnico del 
Proyecto de Inversión. 
 
Posteriormente, mediante Carta Notarial N°000110-2023-INABIF/UA, de fecha 08/05/2023, 
la entidad resuelve parcialmente el Contrato N°59-2022-INABIF, por incumplimiento de sus 
obligaciones y por alcanzar la máxima penalidad. 
 
Para continuar con el ciclo de Proyecto que se concretice en la construcción de una nueva 
infraestructura del CARPAM Felicidad y el funcionamiento en óptimas condiciones, debe 
elaborarse el nuevo Expediente Técnico. 
 
El presente Término de Referencia, se formulan con la finalidad de elaborar el Expediente 
Técnico. El proyecto planteado implica la creación de un nuevo local. 

 
6. UBICACIÓN: 

 
Ubicación del terreno donde se desarrollará el proyecto: 
 
Departamento : Lima 
 
Provincia : Lima 
 
Distrito : San Miguel 
 
Dirección : Jr. Castilla Nº 501 
 

 
7. BASE LEGAL, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS APLICABLES 

  

La elaboración de los anteproyectos y expedientes técnicos de obra deberán realizarse en 
concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes y las que se indican a 
continuación: 

 

• Reglamento Nacional de Edificaciones vigente 
• R.M. Nº075-2023-VIVIENDA, que modifica la NORMA TECNICA A.120 “Accesibilidad 

Universal” 
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil vigente 
• Normas de seguridad internacionales de la NFPA aplicables.  
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento vigente 
• Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo vigente 
• Código Nacional de Electricidad vigente 
• Ley de Concesiones Eléctricas 
• Norma de procedimientos vigente del Ministerio de Energía y Minas, para la elaboración 

de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistema de Utilización 
en Media Tensión en Zona de Concesión de Distribución”. 

• Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión para 
Cableado UTP Categoría 6) y las aplicables. 

• Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones) y las 
aplicables.  

• Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administración para Telecomunicaciones/ 
Infraestructuras) y las aplicables. 

• Normas ANSI-J-STD-607-A(Requisitos para telecomunicaciones puesta a tierra) y las 
aplicables 

• Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes inalámbricas) y las aplicables. 
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• Ley General de Residuos Sólidos y Su Reglamento vigente y aplicable. 
• D.S. Nº 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las 

descargas de aguas residuales No Domésticas. 
• Ley General del Patrimonio Cultural de la nación y su Reglamento vigente. 
• Norma Técnica “Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas”, vigente 
• Ley Nº 29090 de Regularización Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, su 

Reglamento D.S. Nº 029-2019-VIVIENDA y sus modificatorias. 
• DS Nº 009-2020-TR que aprueba las normas reglamentarias del Decreto de Urgencia Nº 

044- 2019 relativas al seguro de vida. Todo el personal que esté bajo la dirección del 
Consultor deberá contar con el seguro de vida indicado, en cumplimiento de la norma.  

• Normas aplicables de INDECI.  
• Ley General de las personas con Discapacidad vigente y otras que apliquen. 
• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. 
• D.S. N°344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

y sus modificatorias. 
• Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta y Decreto Supremo N° 007-2018-MIMP 
• D.S. N° 004-2016-MIMP - Aprueban Reglamento de los Centros de Atención para 

Personas Adultas Mayores 
• D.S. N° 024-2021-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30490. 
• Resolución Ministerial N°275-2022-MIMP “Lineamientos que establecen los estándares 

de calidad, para la prestación de los servicios de los Centros de Atención Residencial 
para Personas Adultas Mayores” 

• D.L. N°1252 Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) 
• DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución 

de Obras 
• Ordenanza N°1680, Ordenanza Reglamentaria de la Interferencia de vías provincia de 

Lima. 
• D.S. N°115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres-PLANAGERD 2022-2030. 
• Norma A050 – Salud 
• Norma Técnica A.120 – Accesibilidad Universal en Edificaciones del RNE, vigente. 
• R.M. N° 275-2022-MIMP “Lineamientos que establecen los estándares de calidad para la 

prestación de los servicios de los Centros de Atención Residencial para Personas 
Adultas Mayores” 

• Normas de Impacto Vial, vigente. 
• Normas de Impacto Ambiental, vigente. 
• Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento o Ley 29664- SINAGERD  
• Directiva General 001-2019-EF/6301 – Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 
• Norma Técnica EM. 040 instalaciones de Gas vigente 
• Norma Técnica Peruana NTP 111.011 
• D.S. N°011-2022-MC Aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, vigente 
• Norma GE.030 del DS-011-2006-VIVIENDA – “Calidad de la Construcción”, vigente 
• Resolución Ministerial N° 267-2023-MINAM Aprueba la “Guía para la Elaboración de 

Estrategia de Manejo Ambiental en el marco del SEIA” 
 

Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicará 
supletoriamente lo dispuesto en el Código Civil y, otros relacionados y vigentes. 
 

8. PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo efectivo de elaboración del expediente técnico completo será de CIENTO VEINTE 
(120) días calendario (el cual comprende 03 entregables, entre cada entregable, los 
tiempos de revisión por supervisión y/o de la entidad no es aplicable al plazo del consultor). 
El inicio de la vigencia del plazo de la prestación rige desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
  
 Haber firmado el contrato, 
 Haber recepcionado el terreno y registrado en un acta, firmado por la entidad y el 

consultor. 
 Que la entidad cuente con el contrato del supervisor de la elaboración del expediente 

técnico y se haya notificado al proyectista. 
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9. PLAZOS DE ENTREGA 

 
9.1 Los plazos de entrega: se rigen de acuerdo al detalle del siguiente cuadro: 

 

Etapa Entregas1 
Plazo máximo para la 

presentación2 

1er Entregable3 

Estudios 
Preliminares 

a) Informe de revisión del Estudio de Pre Inversión 
b) Informe Inicial del Estado Actual – Inspección Ocular. 
c) Plan de Trabajo. 
d) Estudio Básicos: 

- Levantamiento Topográfico (levantamiento de edificaciones 
existentes: muros internos, perimétricos, especificando sus 
materiales, cajas de registro de desagüe y agua, puntos de 
medidores luz, pozo a tierra, telefonía, gas, postes, veredas 
existentes, etc.) 
- Estudio de Mecánica de Suelos 

e) Anteproyecto Arquitectónico y Planos de Señalética y 
Evacuación - Memoria Descriptiva 

f) Plan de Monitoreo Arqueológico - PMAR 

Hasta treinta y cinco 
(35) días calendario de 

iniciado el Servicio. 

2do Entregable 

Diseño por 
Especialidades 

a) Proyecto integral de Arquitectura, que incluya planos de 
equipamiento y mobiliario, Memoria Descriptiva y 
Especificaciones Técnicas. 

b) Planos de señalización y evacuación compatibilizados con las 
demás especialidades, para puesta en funcionamiento de la 
infraestructura (con su respectivo plan de seguridad, aforo etc.) 

c) Proyecto integral de todas las especialidades: Estructuras (plano 
de demoliciones y sostenimiento de excavaciones), Instalaciones 
Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y/o Mecánicas (incluye Aire 
acondicionado, Instalaciones de gas), Telecomunicaciones, 
debidamente compatibilizadas; Memorias Descriptiva, Memorias 
de Cálculo y Especificaciones Técnicas de todas las 
especialidades. 

d) Plan de Contingencia. 
e) Plan de Aseguramiento de la Calidad 
f) Mitigación de Impacto Ambiental 
g) Presentación del cargo del trámite de Factibilidad de Servicio y 

punto de diseño eléctrico ante el concesionario correspondiente, 
de ser necesario se tramitará el Expediente Técnico de Media 
Tensión. 

h) Presentación del trámite de Factibilidad de Servicios de 
suministro de Agua y Alcantarillado ante el concesionario 
correspondiente. 

i) Presentación del trámite de Factibilidad de Servicios de 
suministro de Gas ante el concesionario correspondiente. 

j) Vistas en 3d (Revit) 

Hasta cincuenta y 
cinco (55) días 

calendario, computados 
desde la conformidad 
del 1er Entregable. 

3er Entregable 

Costos y 
Presupuestos - 

Otros 

a) Metrados, Costos y Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, 
Relación de Insumos, Fórmulas Polinómicas por especialidad, 
Cronogramas de ejecución (obra, valorizado, materiales), 
Desagregado de Gastos Generales y Utilidad. 

b) Expediente Técnico Integral, completo, compatibilizado con 
todas las especialidades y compatibilizado con los metrados, 
costos y presupuesto. 

c) Expediente para solicitar la Licencia de Edificación y Licencia de 
Demolición, según TUPA del gobierno local. 

d) Expediente para solicitar la interferencia temporal del tránsito 
vehicular y peatonal, según TUPA de la Municipalidad de Lima. 

e) Factibilidad de Servicios Agua, Alcantarillado, Servicio Eléctrico 
y Servicio de Gas. 

Hasta treinta (30) días 
calendario, computados 

desde la conformidad 
del 2do Entregable. 

                                                                 
1
 Para mayor detalle del contenido de los entregables VER NUMERAL 11.3 DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE DEBE ELABORAR Y      

PRESENTAR EL CONSULTOR (Del TDR de elaboración del ET) 
2
 La conformidad del servicio de consultoría de cada entregable, estará a cargo de la UEI, previo a la aprobación del supervisor del  expediente técnico.  

3
 El SUPERVISOR de la “Elaboración del Expediente técnico”, podrá solicitar informes de avances dentro del periodo de cada entregable y dentro del 

plazo de elaboración, como:  a)Informe de revisión del informe inicial – reconocimiento e Informe de revisión del estudio de pre inversión,  b) 
Informe de revisión del Plan de Trabajo,  c) Informe de revisión del primer entregable (Estudios Preliminares); (Planos de levantamiento topográfico y 
Plano de levantamiento de edificaciones existentes, Estudio de Mecánica de Suelos , Anteproyecto Arquitectónico (con sustento de modificaciones) y 
Plan de monitoreo arqueológico. 



 

7  

f) Otros documentos anexos: partida electrónica, resumen 
ejecutivo comparativo con el perfil, etc 

g) Resumen comparativo de metas y costos de  perfil/ET 
h) Especificaciones Técnicas para la adquisición de mobiliario y 

equipamiento. 
i) Mitigación de Impacto Ambiental 
j) Plan de Monitoreo Arqueológico PMAR 
k) Plan de Aseguramiento de la Calidad 
l) Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
m) Plan de Contingencia validado por la entidad. 

 TOTAL  120 días Calendario 

 
(*) En el caso que la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO (CONCESIONARIO), demore 
o esta impacte en sus plazos contractuales del contratista, no será imputable al mismo, 
previa comunicación y sustento al INABIF.  

 

 
9.2  De la Supervisión: 
 
El plazo de revisión de cada entregable, por la Entidad es de hasta CINCO (05) días 
calendario, contabilizado a partir de la derivación de la entidad al supervisor, mediante carta 
u otro documento. 
 
En el caso de que el entregable presente observaciones, los revisores establecerán el plazo 
para el levantamiento de las mismas, de acuerdo a la envergadura de la observación, el 
cual no podrá ser menor de tres (03) ni mayor a quince (15) días calendarios; en caso de 
persistir las observaciones, la Entidad aplicará al Consultor una penalidad por mora por 
cada día que utilice para subsanarla. 
 
El Consultor programará las entregas de acuerdo al numeral 9.1, teniendo en cuenta que la 
supervisión será constante y coordinada por la Entidad. 
 
Los presentes Términos de Referencia, establecen los plazos máximos que tiene el 
Consultor para presentar cada entregable. 
 
Bajo ningún concepto podrá presentarse un entregable, sino se cuenta previamente con la 
conformidad de la etapa que le antecede. 
 
Asimismo, si el Entregable o levantamiento de observaciones presentado se encuentra 
incompleto y no cumple con los requisitos exigidos en los presentes Términos de 
Referencia, se considerará como no recepcionado por la Entidad.  
 
Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad del Consultor, por lo 
tanto, no amerita ninguna ampliación de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por 
mora. 
 
El Consultor, tiene opción de ser observado por la Entidad (calificación de NO CONFORME) 
hasta en una oportunidad por cada entregable presentado. De existir observaciones estas 
se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas. Si pese al 
plazo otorgado, el Consultor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, es causal 
suficiente para que la Entidad proceda con la resolución del contrato por incumplimiento. 

 
El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de 
observaciones, no forma parte del plazo contractual, que incluyen el plazo del 
supervisor para revisar el entregable del proyectista y el plazo de la entidad para 
evaluar el informe del Supervisor y efectuar la comunicación del resultado a quien 
corresponda. 

 
10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

 
a) Realizar la visita de campo con su equipo técnico a fin de realizar la evaluación integral 

de la Infraestructura actual del local. (ayudara a definir la propuesta del ET, Plan de 
demolición entre otros).  
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b) Presentar un Plan de Trabajo para elaborar el Expediente Técnico, que contenga entre 
otros, los alcances, la metodología a emplear, cronograma de actividades, trabajo en 
gabinete, trabajo de campo, perfil de profesionales y funciones de acuerdo a las 
especialidades, presentación del expediente técnico, conclusiones y recomendaciones. 

 

c) Elaborar y presentar el Levantamiento Topográfico y el Estudio de Mecánica de Suelos 
con fines de cimentación, de acuerdo a la norma vigente. 

 
Se debe señalar que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el Artículo 31, 
numeral 31.1, precisa: 

 
“Un proyecto de inversión puede tener modificaciones que impliquen el cambio 
de la localización dentro de su ámbito de influencia o variaciones en la 
capacidad de producción o de la tecnología de producción para atender a la 
demanda de la población objetivo del proyecto de inversión viable; incluye 
también a otras alternativas de solución evaluadas en la ficha técnica o el 
estudio de pre-inversión que cumplan los requisitos de viabilidad, según 
corresponda. Dichas modificaciones no afectan la concepción técnica”. 

 
Tal es el caso que, para el Levantamiento Topográfico se deberá tener en cuenta la 
nueva ubicación y la nueva configuración geométrica del terreno dentro del “Complejo 
San Miguel”, como se muestra a continuación: 

 

   
 
 
 

 
Cabe precisar que las áreas mencionadas son referenciales, el levantamiento 
topográfico determinará con precisión el área de intervención. 

 

d) Desarrollar el Anteproyecto arquitectónico que contemple como mínimo la programación 
de metas previstas en el Perfil del Proyecto de inversión declarado viable, cabe señalar 
que, el estudio de pre inversión ha proyectado la residencia de 64 usuarios, sin embargo 
debido al incremento del área de intervención, el consultor realizará el diseño para un 
promedio de 90 usuarios o según la capacidad que pueda albergar la nueva área de 
intervención, aplicando las normas o lineamientos vigentes para el diseño de los Centros 
de Atención de Personas Adulto Mayor, bajo este contexto el incremento de la capacidad 
de producción no modifica la concepción técnica del proyecto. 
 
Consecuentemente, para el nuevo diseño del proyecto deberá tenerse en consideración 
dicha proyección de usuarios, en el desarrollo del Expediente Técnico del CAR Felicidad. 
 
 

Para el desarrollo del ET, Se debe considerar el Articulo 32, numeral 32.2 de la 
Directiva General 001-2019-EF/6301 que señala: “La elaboración del expediente 

Según Estudio de Pre inversión 
Área de Intervención: 2,967.94 m2 

Según Nueva Ubicación 
Área de Intervención: 4,276 m2 
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técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de 
inversión debe sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento contenidos 
en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaración viabilidad; o 
a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las IOARR. 
Asimismo, la UEI debe obtener la clasificación y certificación ambiental, así como 
las certificaciones sectoriales que correspondan, de acuerdo a la normativa de la 
materia”, esto último, la entidad tramitará de acuerdo a la documentación entregada 
por el consultor. 
 
Asimismo, los numerales 4 y 5 del Artículo 5 de la directiva general 001-2019-
EF/6301 que señala los conceptos siguientes: 
 
“Concepción técnica: se refiere a la alternativa de solución con la que se busca 
lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica 
y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según 
corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la 
meta de producto asociada al cierre de las brechas identificadas y priorizadas en la 
programación multianual de inversiones”… “Dimensionamiento: es la condición por 
la cual el tamaño o capacidad de producción del proyecto de inversión guarda 
correspondencia con la demanda por el bien o servicio, dentro del área de influencia 
del proyecto”. 

 

e) Elaborar Estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con 
calidad y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas tales 
como: estudio de media tensión, estudio de seguridad y salud en el trabajo, estudio de 
impacto vial, estudio de impacto ambiental, estudio para la interferencia del temporal del 
tránsito vehicular y peatonal, etc. (de requerirse). 
 

f)  El Consultor tendrá una responsabilidad sobre el Expediente Técnico, por errores, 
deficiencias o vicios ocultos que puede ser reclamada por la Entidad por un periodo no 
menor de tres (03) años, contado a partir de la conformidad de obra otorgada por la 
Entidad. 
 

g) Atender las consultas que le remita la entidad, sin perjuicio de las acciones que se 
adopten contra el proyectista por la falta de absolución de las mismas. 
 

h) Las consultas de obra u observaciones a los expedientes para licencias de construcción, 
demolición y otros permisos que se generen por deficiencias en el Expediente Técnico, 
deberán se absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo máximo de cinco (05) 
días, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto producto de 
estas observaciones, será obligación del Consultor efectuar los cambios que sean 
necesarios. 
 

i) Complementar y contrastar la información en todas las especialidades (Arquitectura, 
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Electromecánicas, Seguridad y otros), 
para lograr los objetivos del expediente técnico. 
 

j) Mantener una comunicación continua y coordinada con la Unidad Ejecutora de Inversiones 
de la Entidad, que permita cumplir con el desarrollo del proyecto y expediente técnico en 
todas sus especialidades a nivel de ejecución de obra y conforme a la normativa vigente. 
 

k) Presentar todas las factibilidades de servicios para el correcto funcionamiento del Centro 
de Atención Residencial para Personas Adulto Mayor. 
 

l) Preparar la documentación técnica necesaria para obtener la licencia de construcción 
respectiva, de acuerdo a la norma vigente. 
 

m) Preparar la documentación técnica necesaria para obtener la Autorización de 
interferencia temporal del tránsito peatonal y vehicular. 

 
11. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
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El expediente técnico se desarrollará sobre la base del estudio de Pre inversión a nivel de 
Perfil, aprobado y con declaratoria de viabilidad “CREACION CENTRO DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE 
POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD "FELICIDAD" SAN MIGUEL DEL 
DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
registrado en el Banco de proyectos con código unificado N°2327366, que tiene como 
finalidad la construcción del Centro de Atención Residencial para el Adulto Mayor en el 
terreno ubicado en el distrito de San Miguel, provincia de Lima, departamento de Lima, así 
como también en lo indicado en los  presentes Términos de Referencia, mediante la 
demolición total de la infraestructura existente y la construcción de una nueva edificación. 
 
La concepción de la edificación debe considerar y prever condiciones arquitectónicas, 
estructurales, funcionales, servicios básicos y otros que permitan la mejor respuesta a las 
necesidades de la población en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad 
de la zona. 

 
Siendo de responsabilidad del Consultor Externo, la preparación de la documentación 
técnica adicional y/o la obtención que se requiera (permisos, licencias, certificados, 
constancia de defensa civil, coordinación de ser necesario con las empresas prestadoras de 
servicios, MC, INDECI, MUNICIPALIDADES, etc.). 

 
11.1 REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 
 

Con el fin de garantizar la calidad del Expediente Técnico, durante el desarrollo de su 
elaboración, el JEFE DE PROYECTO, velará por presentar los planos de las distintas 
especialidades compatibilizados entre sí, con todos los detalles requeridos para la ejecución 
de la obra. Por tal razón, cada vez que se presente un entregable al Revisor del Proyecto 
(de acuerdo a las entregas preestablecidas), este Expediente deberá estar firmado por 
todos los especialistas participantes, incluido el JEFE DE PROYECTO. Las firmas y los 
sellos no serán recepcionados si son escaneados o impresos. 
 
La elaboración del Expediente Técnico será supervisada por una firma consultora 
denominada en adelante el Supervisor, salvo cuando la Entidad tome otra decisión. 
 
Cuando el Supervisor convoque a reuniones de coordinación (de las diferentes 
especialidades), será obligatoria la presencia de los proyectistas convocados y del JEFE DE 
PROYECTO. 

 
11.2   REFERIDA A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

 
 Al día siguiente de haber firmado el contrato, el acta de entrega, del terreno, haber 

entregado por parte de la Entidad la información y/o documentación técnica 
relacionada a la elaboración del expediente técnico de obra de ser necesario, y 
haberse contratado a la Supervisión del Expediente Técnico, se dará inicio al plazo 
contractual para la elaboración del expediente técnico, debiendo para ello, designar al 
Jefe de Proyecto (Arquitecto y/o Ingeniero) que participará  y será el responsable del 
desarrollo, seguimiento y control del expediente hasta su aprobación final, así como los 
profesionales de cada especialidad que participarán en el desarrollo del expediente 
técnico. 
 

 La Entidad contratara el servicio de consultoría para la Supervisión de la elaboración 
del Expediente Técnico quien será responsable de la supervisión concurrente del 
desarrollo en paralelo con el desarrollo del Expediente Técnico, y de evaluar los 
entregables elaborados y presentados por el Consultor. Asimismo, La Entidad 
designará al profesional quien será responsable de la coordinación, seguimiento y 
monitoreo del desarrollo del Expediente Técnico, así como también de validar lo 
señalado por el Supervisor en su informe y derivar la documentación para trámite de 
pago correspondiente. 

 
 La elaboración del expediente técnico comprende varias etapas, siendo la primera, el 

reconocimiento de campo (inspección ocular), visita realizada por el proyectista al 
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Centro de Atención Residencial, con la finalidad de recoger toda la información inicial 
necesaria, que permita verificar en base a la programación de metas prevista en el 
Perfil del Proyecto y la normativa vigente. 
 

 El Consultor evaluará integralmente el estudio de pre inversión con CUI 2327366, 
considerando su última actualización de “Perfil Técnico”, donde comprobará y verificará 
las condiciones en que se encuentra el Centro de Atención Residencial, deberá 
verificar las metas detalladas en el estudio de preinversión. El consultor se encargará 
de las metas/productos  señaladas en el “CUADRO DE METAS DEL PI - CUI 2327366” 
(Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario) a nivel de expediente técnico y/o 
documentos equivalente (ET/DE), por lo que consultor no desarrollará las 
especificaciones técnicas y/o plan de trabajo de: Meta Vehículo y Capacitación, sin 
embargo, deberá considerar en el diseño de la infraestructura los espacios de parqueo 
y/o estacionamiento de vehículos a adquirir (el cual deberá coordinar con la supervisión 
y  la entidad) entre otras consideraciones técnicas normativas. 

 
 

CUADRO DE METAS DEL PI -CUI 2327366 

Descripción de metas/productos/acciones Intervención del consultor 

INFRAESTRUCTURA
4
 

Metas que forman parte del expediente técnico 
materia del presente TDR. 

EQUIPAMIENTO 

MOBILIARIO 

Vehículo y Capacitación (*) 
Metas que No forma parte de la elaboración del 

expediente técnico, materia del presente TDR 

 
(*) La entidad se encargará posteriormente al desarrollo de las especificaciones 
técnicas y/o plan de trabajo de los componentes vehículo y capacitación. 

 
 El Consultor evaluará integralmente, comprobará y verificará las condiciones en que se 

encuentra el Centro de Atención Residencial “Felicidad”, a fin de establecer cualquier 
modificación que se haya presentado en las áreas destinadas al proyecto, respecto a la 
información existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas 
instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la topografía o cualquier otra 
característica o condicionante física que se haya presentado en esas áreas, que se 
deba tener en cuenta en el estudio. 
 

 Con los resultados de esta visita y con los Estudios de Mecánica de Suelos y 
Levantamiento Topográfico que el Consultor debe realizar, el proyectista elaborará 
inicialmente el Anteproyecto Arquitectónico, cumpliendo con las metas detalladas en el 
Perfil del Proyecto de Inversión y sus modificaciones de ser necesarias debidamente 
sustentadas. 

 
 La concepción de la edificación debe considerar y prever condiciones urbano- 

arquitectónicas, estructurales, funcionales, servicios básicos y otras que permitan la 
mejor solución de habitabilidad de las edificaciones proyectadas. Todos los sistemas 
que se propongan deberán ser factibles de construir y mostrar vigencia tecnológica, 
debiendo         ser susceptibles de un mantenimiento efectivo. 
 

 Las relaciones volumétricas, altura de edificación, elevaciones y fachadas, relación 
funcional, circulación y flujos de personal, material, seguridad particular interna y 
externa  entre otros, deberán ser evaluadas y propuestas por el Consultor, teniendo en 
consideración el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ordenanzas Municipales, 
Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, Normas 
Técnicas vigentes además de otras por cada especialidad que sean necesarias para el 
presente caso. 
 

 El consultor debe sustentar, los cambios de la meta del Expediente Técnico cuando 

                                                                 
4
 El componente Infraestructura, Incluye Plan de Contingencia 
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difiera de la meta contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversión Viable, el 
Consultor responsable de la elaboración del Expediente Técnico, con el sustento de 
sus especialistas, procederá a emitir el Informe Técnico que justifique dicha diferencia. 

 
11.3  DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR 

EL  CONSULTOR 

 
La supervisión liderará la reunión desde el inicio de la elaboración del ET, que deberá 
realizarse a más tardar a los (05) días calendario de iniciado el servicio y debe 
considerar como mínimo lo siguiente:  
 

i. Presentación del equipo de trabajo del Consultor y del Supervisor. 
ii. Exposición de la metodología de trabajo 
iii. Presentación del Plan de Trabajo y su cronograma. 

 
La supervisión inicia sus funciones paralelamente, desde el mismo día del inicio de la 
elaboración del ET.  
 
De acuerdo a los plazos establecidos, el Consultor del ET, deberá presentar lo 
siguiente: 

 
PRIMER ENTREGABLE 
 
PRESENTACION DEL INFORME DE LA REVISION DEL ESTUDIO DE 
PREINVERSION, INFORME TECNICO INICIAL DEL ESTADO ACTUAL, PLAN DE 
TRABAJO, ESTUDIOS BÁSICOS, ANTEPROYECTO Y PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO. 

 
a) INFORME DE REVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN 

 
Para garantizar que el Expediente Técnico se elabore en consideración a la 
concepción técnica y el dimensionamiento contenido en el estudio de pre inversión 
declarado viable, el Consultor presentará el Informe de Revisión del estudio de pre 
inversión, el mismo que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 
 Antecedentes del proyecto de inversión pública 
 Área de estudio, vías de acceso, disponibilidad de recursos 
 Análisis de peligros y riesgos 
 Factores de producción y capacidades de gestión del Centro de Atención 

Residencial. 
 Principales Centros de Atención Residencial  – CAR. 
 Objetivos del proyecto 
 Descripción de la Alternativa recomendada en el estudio de pre inversión  
 Concepción técnica, dimensionamiento y requisitos de viabilidad del proyecto de 

inversión, considerando la alternativa de solución contenida en el estudio de pre 
inversión. 

 
b) INFORME TECNICO INICIAL DEL ESTADO ACTUAL – INSPECCION OCULAR 

 
El Consultor a través de su equipo profesional, realizará el reconocimiento de 
campo inicial, que permitirá conocer las condiciones reales del área a intervenir, 
recogiendo la información necesaria para el informe del estado.  
 
Producto de la inspección ocular a realizar al CAR “FELICIDAD”, el Consultor 
presentará el Informe Técnico Inicial del Estado Actual, que deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 

 
 Informe Técnico de la Evaluación Integral de la Infraestructura 
 Panel fotográfico, realizada a toda la infraestructura. 
 Recomendaciones, debidamente sustentadas, en el caso de existir discrepancias 

con las metas previstas en el Perfil. 
 Constancia de Inspección firmado y sellado por su equipo de trabajo, compuesto 
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por el Jefe de Proyecto, Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista, 
Ingeniero Sanitario, que serán los mismos que fueron presentados en la oferta 
del contratista durante el procedimiento de selección. 

 
c) PLAN DE TRABAJO 

 
La propuesta del plan de trabajo es un documento que el consultor presentará y 
deberá contener como mínimo la siguiente documentación: 
 
 Alcances del estudio sujeto a la concepción técnica y dimensionamiento del 

estudio de preinversión que declaró la viabilidad. 
 Metodología de trabajo a emplear en el desarrollo del Expediente Técnico a nivel 

de ejecución de obra. 
 Cronograma de Actividades, indicando los hitos de control del avance de la 

elaboración del Expediente Técnico y la periodicidad de las reuniones de 
seguimiento y control del avance de los trabajos. 

 Trabajo en campo y gabinete, perfil de profesionales y funciones de acuerdo a su 
especialidad. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
 Se adjuntará un Acta suscrita por el Supervisor que acredite la visita realizada. 
 El plan de trabajo será revisado y aprobado por el Supervisor, con el V° B° por 

parte del Coordinador de la entidad, para su implementación en el desarrollo de 
elaboración del Expediente Técnico. 

 Deberá evitar repetir lo ya considerado en los términos de referencia, como 
Generalidades, objetivos, descripción del proyecto, etc. 

 
d) ESTUDIOS BÁSICOS 

 
 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL 
 

 Levantamiento topográfico de la planimetría; con curvas de nivel a +-1.00 mt. 
con datos perimétricos con sus respectivas coordenadas geográficas WGS-84, 
con nomenclatura de colindantes, ángulos internos. 

 Plano de cortes y elevaciones a la escala correspondiente en horizontal y vertical 
legible para obra.  

 Plano de levantamiento de edificaciones existentes; (muros internos, muros 
perimétricos, especificando sus materiales, caja de registro de agua, desagüe 
y/o alcantarillado, puntos de medidores de luz, pozo a tierra, telefonía, ubicación 
de líneas de gas, postes internos y externos, veredas de concreto, jardinería, 
arboles, etc.) 

 Incluir imágenes a efectos de recoger información del predio del estado actual, 
referente a la condición física existente. 

 La información levantada será necesaria para la elaboración del expediente 
técnico para lo cual deberá tener especial cuidado en su elaboración. Ya que 
esta información será insumo para el cálculo de metrados y el presupuesto de 
obra. 

 
El consultor en coordinación con la entidad y la Supervisión, ejecutará el 
Levantamiento Topográfico con la nueva ubicación y nueva configuración 
geométrica del terreno, según el numeral 10, literal c) del presente Términos de 
Referencia. 

 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (EMS)  
 
El Consultor debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) vigente, con sus Títulos, Normas y Anexos 
correspondientes; siguiendo lo establecido en las Normas: E-030 Diseño Sismo 
Resistente, E-050 Suelos y Cimentaciones y E-060 de Concreto Armado, E-070 de 
Albañilería. 

.  
e) ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 
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El Anteproyecto Arquitectónico, será elaborado en concordancia con las metas 
establecidas en el estudio de Preinversión con CUI 2327366, de existir 
modificaciones en la propuesta anteproyecto arquitectónico, deberá ser 
técnicamente sustentada en el marco del Sistema Nacional de programación 
Multianual y gestión de inversiones del Invierte.Pe, cumplir con los requisitos de 
seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma A.130 del RNE, entre otras 
normas relacionadas al proyecto. Para la revisión deberá presentar los siguientes 
documentos:  

  
 Memoria Descriptiva General del Anteproyecto.   
 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 
 Zonificación y Vías, donde se aprecia claramente las secciones viales 

aprobadas por la Municipalidad. 
 Cuadro comparativo de metas y áreas del proyecto y de las metas 

establecidas en el perfil. 

 
Anteproyecto Arquitectónico: 
 

 Plano de Localización y Ubicación, de acuerdo a la norma vigente y según 
escala que corresponda. 

 Plano General de Distribución (todos los pisos) a escala según corresponda. 
 Planos de distribución por niveles. en escala 1:75 o 1:50 
 Planos de Cortes por los elementos de circulación vertical en escala 1:75 o 

1:50. 
 Planos de Elevación en escala 1:75 o 1:50. 
 Plano con la verificación de medidas (superposición de planos) entre el 

perímetro registral y el perímetro topográfico del predio, incluyendo las 
solicitadas en el plano topográfico y la orientación, debidamente comentado 
al existir o no discrepancias entre las medidas perimétricas o linderos en 
escala, según corresponda. 

 
El Consultor presentara Planos de Señalética y Evacuación (indicando la ubicación 
de mobiliario y equipos), según las Normas de seguridad establecidas por el RNE e 
INDECI. Los planos de evacuación y seguridad se en escala 1:75 o 1:50., en el que 
se identificarán rutas, flujos, capacidad del local y zonas de seguridad. Las rutas de 
evacuación se presentarán con líneas continuas y a colores, utilizando letras o 
números que indicarán la capacidad por ruta y la capacidad total del local y su 
respectiva Memoria Descriptiva 
 
El Arquitecto, será responsable de la calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, 
las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas 
del Proyecto Arquitectónico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los 
parámetros urbanísticos y edificatorios exigibles para edificar en el inmueble 
correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad. 
 
El Arquitecto, diseñará su propuesta en base a la nueva ubicación y configuración 

geométrica, según el numeral 10, inciso c) del presente Términos de Referencia. 
 
La Entidad, el primer día del servicio, entregara al consultor los siguientes 
documentos: 
 

 Copia de partida registral de predio N°07002308 

 
f) Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR). 

 
Para su elaboración, se deberá tener en cuenta el marco normativo legal vigente, y 
su contenido determinará un conjunto de actividades para desarrollar el plan de 
monitoreo arqueológico. 
 
 Antecedentes 
 Objetivos 
 Plan de trabajo 
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 Plan de conservación, protección y mitigación 
 Evaluación de los impactos de la obra sobres los hallazgos de ser el caso 
 Metodología aplicada en campo, gabinete y muestreo 
 Equipo de trabajo y responsabilidades 
 Resultado del plan de monitoreo arqueológico 
 Conclusiones y recomendaciones 
 Mapas y planos 
 Fichas de inducción  
 Fichas diarias de control del plan 

 
Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 

 
La Entidad, a través del Supervisor y/o equipo conformado por la UEI de la Entidad 
revisará el primer entregable y emitirá las Actas de Revisión con el visto bueno de la 
Dirección de la Unidad de Servicios de Protección de Personas Adultas Mayores 
(USPPAM). Una vez obtenida la calificación de CONFORME del presente 
entregable, se podrá dar inicio a la elaboración del proyecto integral de Arquitectura. 

 
SEGUNDA ENTREGA: DISEÑO POR ESPECIALIDAD 

 
PROYECTO INTEGRAL DE ARQUITECTURA, QUE INCLUYA LOS PLANOS DE 
OBRA, PLANOS DE SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN (INDICANDO LA 
UBICACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS), PLANOS DE EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO, MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; 
PROYECTO INTEGRAL DE LAS ESPECIALIDADES ESTRUCTURAS, 
INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y/O MECÁNICAS, 
TELECOMUNICACIONES, QUE INCLUYAN LOS PLANOS DE OBRA, 
MEMORIAS DESCRIPTIVAS, MEMORIAS DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES, PLAN DE CONTINGENCIA, 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MITIGACION AMBIENTAL, 
TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA 
CONCESIONARIA CORRESPONDIENTE Y CARGO DE INGRESO DE INICIO DE 
TRÁMITE DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MEDIA TENSIÓN A LA EPS (DE 
REQUERIRSE); TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DEL SUMINISTRO 
DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CONCESIONARIA 
CORRESPONDIENTE; TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DEL 
SUMINISTRO DE GAS. EN ESTA ETAPA EL ENTREGABLE DEBE ESTAR 
COMPLETO Y COMPATIBILIZADO PARA SER APROBADO. 

 
El inicio del plazo de elaboración del Segundo Entregable empezara a partir del día 
siguiente de que se haya vencido el plazo de las subsanaciones a las 
observaciones de la entidad del entregable previo, en caso no hubiera 
observaciones, el plazo se inicia al siguiente día de la conformidad del entregable 
previo, el plazo máximo para su presentación es de cincuenta y cinco (55) días 
calendario. 

  
a) Especialidad - Arquitectura 

 
El Arquitecto, es el responsable del diseño del Proyecto Arquitectónico y lo realizará 
en base al Anteproyecto declarado CONFORME y a las metas definidas en el PI 
declarado viable, el cual comprende la calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, 
las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas 
de Arquitectura, los acabados de obra, el cumplimiento de los parámetros 
urbanísticos y edificatorios exigibles para edificar el inmueble, el cumplimiento de 
las normas de accesibilidad y de seguridad, debiendo adjuntar: 

 
 Memoria Descriptiva detallada 
 Especificaciones Técnicas de Arquitectura 
 Plano de Localización y Ubicación deberá presentarse en escala 1:500, 

1:10,000, según corresponda y deberá contener la información según el artículo 
8 de la NORMA GE.020 del RNE (Información de sección de las vías frente al 
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terreno, distancia a la esquina más cercana, norte magnético, altura y 
zonificación de los terrenos colindantes, árboles y postes, indicación del número 
de niveles de la edificación, Cuadro de áreas y de parámetros urbanísticos y 
edificatorios exigibles para edificar en el predio) 

 Plano de Distribución General a escala 1/100 o 1/200 (según corresponda y 
deberá contener la información según el artículo 9 de la NORMA GE.020 del 
RNE. 

- Niveles de pisos terminados;  
- Dimensiones de los ambientes;  
- Indicación de los materiales de acabados;  
- Nombres de los ambientes;  
- Mobiliario fijo;  
- Amoblamiento, cuando se trate de dimensiones mínimas o sea necesario 

para entender el uso; y  
- Ubicación de los tableros eléctricos 

 Los planos de distribución por niveles del proyecto a escala 1/75 o 1/50 de 
arquitectura deben contener y deberá contener la información según el artículo 9 
de la NORMA GE.020 del RNE. 

 Planos de módulos: Corresponde a planos de desarrollo y detalles de planos de 
obra (Escala 1/50, 1/20, etc.), que deberán contener nombre de los ambientes, 
ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, 
cortes y elevaciones y cuadro de áreas techada del módulo, diferenciado por 
pisos. 

 Planos de Equipamiento y Mobiliario, (Escala 1:75 o 1/50), donde se muestre la 
distribución propuesta en el Perfil viable y/o modificaciones, señalando los 
nombres de cada equipo utilizado, los mismos que serán listados en un Cuadro 
Leyenda en la lámina. 

 Plano de Intervenciones, en escala 1/100 o 1/200 (según corresponda), 
indicando claramente los muros a demoler, los muros nuevos a construir, los 
elementos a desmontar, etc. 

 Plano de señalización, evacuación (indicando la ubicación de mobiliario y 
equipos) y plan de seguridad del proyecto arquitectónico, según las Normas de 
seguridad establecidas por el RNE e INDECI. Los planos de evacuación y 
seguridad se realizarán a escala   conveniente, en el que se identificarán rutas, 
flujos, capacidad del local y zonas de seguridad. Las rutas de evacuación se 
presentarán con líneas continuas y a colores, utilizando letras o números que 
indicarán la capacidad por ruta y la capacidad total del local. 

 Planos de luces de emergencia y señalética de seguridad, con Memorias 
descriptivas sustentatoria, indicando el cálculo de evacuación máxima de 
demanda y otros. 

 Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben 
contener como mínimo, los detalles constructivos de puertas, ventanas, techos y 
coberturas, cuadro de acabados, baños, vestidores, escaleras, rampas, cielo 
rasos, mobiliario fijo, elementos exteriores (jardineras, bancas, sardineles, etc.), 
elementos de evacuación pluvial (canaletas, montantes, cunetas, etc.) y todo 
detalle que permita comprender las características de los elementos 
constructivos que serán considerados en la obra. 

 Diseño y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada; 
 Diseño y detalle de comedor y kitchenette a escala 1/25, 1/20 o indicada 
 Diseño y detalle de pisos y pavimentos, a escala 1/25, 1/20 o indicada.  
 Diseño y detalle de zócalos, contra zócalos, molduras, etc.; a escala 1/25, 1/20 o 

indicada.  
 Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas  
 Partidas que conformarán el presupuesto de obra en la especialidad de 

arquitectura, una descripción detallada que incluya su ubicación en los planos. 
 

También es responsable de la presentación de los planos de equipamiento y 
mobiliario. Estos planos deberán considerar los nombres de los equipos y mobiliario 
diferenciados, así como los puntos referenciales de suministro de energía eléctrica, 
agua y desagüe de los equipos que requieran. El listado de nombres utilizado será 
incluido como Leyenda en cada plano presentado, indicando descripción y cantidad. 
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Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 
 
 
Mobiliario  
Deberá incluir como mínimo:  
 
 Memoria descriptiva detallada; 
 Listado, codificación y cuantificación de mobiliario (por ambiente y por tipo); 
 Especificaciones Técnicas de Mobiliario; 
 Planos de mobiliario a escala 1/50 (ubicando el mobiliario-equipamiento móvil y 

fijo); 
 Planos de detalle constructivo del mobiliario que requiere fabricación, a escala 

adecuada; 
 Partidas que conformarán el presupuesto de obra del mobiliario, las cuales 

deberán tener una descripción detallada que incluya su ubicación en los planos, 
los principales elementos constructivos considerados en los planos; 

 Especificaciones Técnicas. 

 
Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 

 
b) Seguridad y Evacuación 
El proyecto de seguridad debe contener la siguiente información: 
 
 Memoria descriptiva indicando el cálculo de los anchos de los medios de 

evacuación, cálculo de aforo por áreas y niveles, cálculo de evacuación máxima 
de demanda y otros necesarios; 

 Plan de Seguridad o de Contingencia del proyecto arquitectónico, según las 
Normas de seguridad establecidas por INDECI 

 Planos de Evacuación (indicando la ubicación de mobiliario y equipos) de las 
rutas de escape e indicación de salidas; 

 Plano de Señalización (indicando la ubicación de mobiliario y equipos), indicando 
las luces de emergencia; de ubicación de extintores, gabinetes contra incendio, y 
elementos de detección y zona de seguridad; 

 Partidas que conformarán el presupuesto de obra en la especialidad de 
seguridad, las cuales deberán tener una descripción detallada que incluya su 
ubicación en los planos, los principales elementos constructivos considerados en 
los planos 

 Especificaciones técnicas. 

 
Los planos de señalización y de evacuación se realizarán a escala 1/75, y llevarán 
la denominación SE y EV, en el que se identificarán las señaléticas y equipos 
normativos, cálculo de los anchos de los medios de evacuación y cálculo de aforo 
por áreas y niveles, rutas, flujos, y zonas de seguridad. Las rutas de evacuación se 
presentarán con líneas continuas y a colores, utilizando letras o números que 
indicarán la capacidad por ruta y la capacidad total del local. 

 
Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 

 
c) Estructuras (Incluye Plano de sostenimiento de excavaciones) 

 
El proyecto de estructuras para edificaciones debe contener la siguiente 
información: 

 
 Memoria descriptiva de la especialidad de estructuras  
 Especificaciones técnicas de las partidas que conformaran el presupuesto; 
 Memoria de cálculo; 
 Plano de cimentación, con referencia al estudio de suelos; 
 Plano de losas de entrepisos, indicando niveles y cargas de diseño; 
 Plano de columnas y placas; 
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 Plano de vigas y detalles; 
 Plano de sostenimiento de excavaciones para evitar deslizamiento de 

predios colindantes; 
 Planos de demoliciones con su respectiva Memoria Descriptiva 

 
 Partidas que conformarán el presupuesto de obra en la especialidad de 

estructuras, las cuales deberán tener una descripción detallada que incluya 
su ubicación en los planos, los principales elementos constructivos 
considerados en los planos 

 Procedimiento de ejecución, de ser necesario. 

 
A una escala conveniente 1/25, 1/50, 1/75, de todos los módulos que conforman el 
proyecto de acuerdo a normas vigentes. 
 
Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 
 
d) Instalaciones Sanitarias. 
El proyecto de instalaciones sanitarias para edificaciones debe contener la siguiente 
información: 
 

 Memoria descriptiva de la especialidad de instalaciones sanitarias 
 Especificaciones técnicas de las partidas que conformaran el presupuesto; 
 Memoria de cálculo; 
 Plano de la red sanitaria exterior, con empalme a red pública, drenaje, etc. 
 Planos de distribución de redes de agua (fría y caliente) y desagüe por 

niveles; 
 Planos red de colectores de aguas pluviales, 
 Planos de isometría y montantes; 
 Plano de detalles constructivos; 
 Planos del Sistema contra incendios; 
 Ubicación de cisterna y tanque elevado; 
 Partidas que conformarán el presupuesto de obra en la especialidad, las 

cuales deberán tener una descripción detallada que incluya su ubicación en 
los planos, los principales elementos constructivos considerados en los 
planos. 

 Procedimiento de ejecución, de ser necesario. 
 
A una escala conveniente 1/25, 1/75, 1/50, de todos los módulos que conforman el 
proyecto de acuerdo a normas vigentes. 
 
Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario 

 
e) Instalaciones Eléctricas: 

El proyecto de instalaciones eléctricas para edificaciones debe contener la 
siguiente información: 

 
 Memoria Descriptiva de la especialidad de Instalaciones Eléctricas 
 Especificaciones técnicas de las partidas que conformaran el presupuesto;  
 Memoria del cálculo justificativo de la máxima demanda; 
 Plano de iluminación y tomas de corriente por niveles; 
 Plano de distribución de tableros eléctricos; 
 Plano de diagramas unifilares de tableros eléctricos y cuadro de cargas;  
 Plano de detalles de banco de medidores; 
 Plano de detalles constructivos; 
 Partidas que conformarán el presupuesto de obra en la especialidad, las 

cuales deberán tener una descripción detallada que incluya su ubicación en 
los planos, los principales elementos constructivos considerados en los 
planos; 

 Procedimiento de ejecución, de ser necesario. 
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Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 

 
 
f) Instalaciones especiales; Tecnología y comunicaciones 

 
El proyecto de instalaciones de comunicaciones para edificaciones debe contener la 
siguiente información: 
 

 Memoria Descriptiva de la especialidad de Instalaciones especiales; 
 Especificaciones técnicas partidas que conformaran el presupuesto; 
 Plano de conexión a la red pública de comunicaciones; 
 Plano de sistema de distribución; 
 Plano de salidas de comunicaciones telefónicas, cable, internet, sistemas 

de alarma, detectores de humo, sensores de movimiento, sistemas 
inteligentes, circuitos cerrados de TV, sistemas de control de accesos, 
sistemas de seguridad, redes de enlace entre computadoras, sistema de 
llamadas y música ambiental, sistema de parlantes, sistema de control de 
personas y sistema de control de medios audiovisuales, en lo que sea 
pertinente; 

 Plano de diagramas de instalación de equipos electrónicos; 
 Plano de detalles de equipos; 
 Plano de detalles constructivos;  
 Partidas que conformarán el presupuesto de obra en la especialidad, las 

cuales deberán tener una descripción detallada que incluya su ubicación en 
los planos, los principales elementos constructivos considerados en los 
planos 

 Procedimiento de ejecución, de ser necesario. 

 
g) Instalaciones Mecánicas (aire acondicionado e instalaciones de gas) 
 
El proyecto de instalaciones mecánicas para edificaciones debe contener la 
siguiente información: 
 

 Memoria Descriptiva de la Especialidad de Instalaciones Mecánicas 
 Memoria de Cálculo 
 Especificaciones técnicas partidas que conformaran el presupuesto; 
 Plano de instalación de equipos; 
 Plano de sistemas de generación y distribución de vapor, de extracción de 

gases, de aire comprimido, de equipos especiales de ser necesario. 
 Plano de detalles constructivos; 
 Plano de las Instalaciones de gas (redes tuberías, tanques etc.) 
 Procedimiento de ejecución, de ser necesario. 
 Partidas que conformarán el presupuesto de obra en la especialidad. 

 
Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 
 
h) Plan de contingencia 
 
Documento tiene como objetivo prever la continuidad de los servicios del CAR 
donde se ejecutará el proyecto y no se vea afectado durante la ejecución de las 
obras civiles del PI: “CREACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA 
EXTREMA Y VULNERABILIDAD "FELICIDAD" SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE 
SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”” – CUI 
2327366, mediante un traslado a otra ubicación por lo que el consultor deberá 
proponer el plan de contingencia que establezca los procedimientos en coordinación 
con la entidad. 
 
El esquema del plan tentativo: 

A. Objetivo  
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B. Plan de contingencia, memoria descriptiva, especificaciones y cronograma y 

presupuesto. 

C. Coordinación institucional acuerdos de reubicación  

D. Protocolos anticipados ante la ejecución de la obra y comunicados 

E. Anexos 

a) PADRON DE PERSONAL LABORAL DE LOS CAR AFECTADOS 

b) PADRON DE RESIDENTES DE LOS CAR AFECTADOS. 

c) INVENTARIO DE MOBILIARIO EXISTENTE 

d) RELACION DE AMBIENTES CLAVE PARA FUNCIONAMIENTO EN 

CONTINGENCIA 

 

Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 

considere necesario. 

 
i) Plan de aseguramiento de calidad  

 
Para su elaboración, se deberá tener en cuenta el marco normativo legal vigente, 
y su contenido determinará un conjunto de actividades para desarrollar un sistema 
de Gestión de la Calidad para el proyecto, con la participación de todos los 
involucrados y deberá contener como mínimo: 
 

- Introducción 
- Objetivo 
- Alcances 
- Organigrama del Equipo de Aseguramiento y Control de Calidad 
- Responsabilidades: (Residente de Obra, Ing. Supervisor, Ing. Seguridad y 

Medio Ambiente, Logística, etc.) 

- Procedimientos del Plan de Calidad:  
o Programa de Calidad 
o Procedimientos Operativos de Control 

- Referencias (Planos del Proyecto, Cronograma de actividades, normas 
aplicables al proyecto, Norma ISO 9001:2000 para el sistema de Gestión de 
la calidad) 

- Actividades y Procedimientos de Aseguramiento de la calidad/control de 
calidad durante el proceso constructivo 
o Planificar la calidad 
o Aseguramiento de la calidad: Verificar, Actuar 
o Control de Calidad 

- Productos entregables de Obra (partidas de obra) 
- Aplicación del Aseguramiento de la calidad/Control de Calidad, en los 

recursos a utilizar en el proceso constructivo. 

- Aseguramiento de la calidad/Control de Calidad en el proceso constructivo 
o Normativa 
o Inspecciones 
o Ensayos de Campo y Laboratorio 
o De la No conformidad y la Absolución 
o Documentación 
o Inspecciones y Pruebas 

- Cierre de Obra 
o Lista de Observaciones 
o Planos As Built 
o Dossier de Calidad 

 
Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 

 
j) Mitigación del Impacto Ambiental. 

 
Para su elaboración, se deberá tener en cuenta el marco normativo legal vigente, 
y su contenido estará conformado por programas y lineamientos específicos, 
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complementarios entre sí de forma que permitan abarcar todos los aspectos 
ambientales del entorno al proyecto y deberá contener como mínimo lo siguiente:  
 
 

- Generalidades 
- Objetivos 
- Responsable de la Implementación 
- Contenidos de las medidas de manejo ambiental 

o Programa de prevención y/o mitigación ambiental 
o Programa de manejo y minimización de residuos solidos 
o Programa de manejo de residuos líquidos 
o Programa de señalización  

 
Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 

 
k) Presentación del trámite de Factibilidad de Servicio y punto de diseño 

eléctrico ante el concesionario correspondiente, de ser necesario se 
tramitar el Expediente Técnico de Media Tensión. 

 
El Ing. Electricista, es responsable de coordinar con la concesionaria sobre la 
información y requisitos que debe contener el Estudio. En esta etapa, El 
consultor, deberá presentar el cargo de ingreso, que acredite inicio de trámite. 
Presentar la factibilidad de servicios y punto de diseño eléctrico. 
 

l) Presentación del trámite de Factibilidad de Servicios de suministro de 
Agua y Alcantarillado ante el concesionario correspondiente. 

 
El Ingeniero Sanitario, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de 
factibilidad   de servicios del suministro de agua y alcantarillado, a la Empresa 
Prestadora de Servicios (EPS) o a la entidad competente del sector. Debiendo 
coordinar y presentar la información de acuerdo a los requisitos exigidos por la 
EPS. 

m) Presentación del trámite de Factibilidad de Servicios de suministro de Gas 
ante el concesionario correspondiente. 

 
El Ingeniero Mecánico, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de 
factibilidad   de servicios del suministro de gas, a la Empresa Prestadora de 
Servicios (EPS) o a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y 
presentar la información de acuerdo a los requisitos exigidos por la EPS. 
 

n) Vistas 3D (Revit): Con los acabados según la propuesta arquitectónica 
validada por la entidad. 

 
a. PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentación se incluirán 10 

perspectivas 3D,       10 vistas interiores de los ambientes más importantes y 
10 vistas exteriores, en imagen JPG. 

 
b. RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con un 

mínimo de 02 minutos. 
 
No se permitirán incongruencias entre las partidas del presupuesto, los planos y las 
especificaciones técnicas u otro documento técnico.  
 
En esta etapa el consultor presentará el trámite de la Factibilidad de servicio y punto 
de diseño eléctrico en la concesionaria correspondiente y cargo de ingreso de inicio 
de trámite de expediente técnico de media tensión a la EPS (de requerirse). 
 
Asimismo, presentara el trámite de la factibilidad de servicios del suministro de agua 
y alcantarillado en la concesionaria correspondiente. 
 
La Entidad, a través del Supervisor o equipo conformada por la Entidad revisará el 
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Informe Técnico Inicial, y emitirá las Actas de Revisión respectivas. Una vez 
obtenida la calificación de CONFORME del presente entregable, se podrá dar inicio 
a la tercera entrega. 

 
Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 
 
Otras consideraciones: 
 
Será responsabilidad del especialista estructural, determinar el diseño de todos los 
elementos estructurales que comprende las obras nuevas tanto para los módulos 
como para las obras exteriores (cercos perimétricos, accesibilidad de ingresos 
veredas atrios de acceso, muros de contención, portadas de ingreso, cisterna, etc.), 
tomando como información básica el Estudio de Mecánica de suelos y 
levantamiento topográfico, debiendo definir la alternativa de cimentación más 
idónea a utilizar, determinando las profundidades de cimentación de los módulos, el 
tipo de cemento a utilizar, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicará 
el tratamiento que se deberá dar a la subrasante de pavimentos de acceso peatonal 
y vehicular, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos. 
 
La presentación de planos estructurales deberá sustentarse mediante memorias de 
cálculo, de omitirse dicha exigencia será calificada como no valido e improcedente 
su evaluación. 
 
Será responsabilidad del especialista electricista, establecer las necesidades del 
sistema eléctrico y de comunicaciones correspondiente. Determinar el sistema de 
acometida, alimentadores a tableros, diseño de iluminación exterior e interior, 
sistema de protección de puesta a tierra. Instalaciones eléctricas interiores 
(alumbrado, tomacorriente y fuerza). 
 
Asimismo, será su responsabilidad determinar la distribución de equipos autónomos 
para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la 
seguridad y prever la evacuación, diseño del sistema de alarma contraincendios, 
detectores de humo, central de alarma contra incendios, los cuales deberán estar 
interconectados entre pabellones. 
 
Será responsabilidad también del Ingeniero Electricista, el diseño adecuado de 
ductería de instalación de Comunicaciones: Planta externa de ductos, buzones, 
cajas de paso para los sistemas de Voz y Data, telefónico (internos y externos), 
parlantes, perifoneo, TV Video. Así como presentar la Memoria Descriptiva, 
Memoria de cálculo y Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y 
dispositivos a emplear. 
 
Será responsabilidad del especialista sanitario, evaluar y determinar las 
necesidades de suministro de agua y el diseño del sistema correspondiente, 
debiendo considerar el diseño integral de las redes de abastecimiento de agua y 
descarga final de desagüe, el adecuado funcionamiento de las redes, tanto exterior 
como interior, determinar un sistema de drenaje pluvial, de manera que la obra 
quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo, deberá definir la 
acometida de agua, las salidas de desagüe, cuando existan redes públicas, 
debiendo para ello solicitar la información necesaria a las entidades prestadoras de 
este servicio (Factibilidad de servicio), estas conexiones domiciliarias de agua y 
desagüe deberán estar indicadas en los planos generales y en la memoria 
descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad que administra estos servicios 
públicos. 
 
Será su responsabilidad también la presentación de la Memoria Descriptiva de la 
especialidad, Memoria de cálculo y Especificaciones Técnicas de los materiales, 
equipos y dispositivos a emplear, adjuntando cotizaciones de los mismos. Así como 
la presentación del documento de inicio del trámite de Factibilidad en la 
concesionaria del suministro de agua y alcantarillado. 
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El Consultor conjuntamente con su equipo serán los responsables de realizar la 
compatibilización de todas las especialidades, pudiendo utilizar nuevas tecnologías 
de software 3D, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la 
documentación técnica que forma parte del Expediente Técnico, luego de lo cual se 
procederán a entregar a la Entidad para la revisión de los proyectos de las 
especialidades debidamente compatibilizadas. 
 
Los derechos y responsabilidades de los proyectistas están debidamente 
estipulados en el Capítulo III de la Norma G-030 del RNE. 
 
Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 

 
TERCER ENTREGABLE – COSTOS Y PRESUPUESTO Y EXPEDIENTE 
TECNICO 

 
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO Y COMPATIBILIZADO INCLUYENDO 
METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO, RELACIÓN DE INSUMOS, 
FÓRMULAS POLINÓMICAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, VALOR 
REFERENCIAL Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
PERSPECTIVA Y RECORRIDO VIRTUAL. 

 
Comprende:  
 
a) Metrados, Costos y Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Relación de 

insumos, Fórmulas Polinómicas, por Especialidad, Cronograma de ejecución 
(Obra, Valorizado y Materiales), desagregado de Gastos Generales y Utilidad. 

b) Expediente para solicitar la Licencia de Edificación y Licencia de Demolición, 
según TUPA del gobierno local. 

c) Expediente para solicitar la interferencia temporal del tránsito vehicular y 
peatonal, según TUPA de la Municipalidad de Lima. 

d) 03 juegos Expediente Técnico integral completo, compatibilizado, para la 
conformidad, todas las especialidades deberán estar compatibilizadas con los 
metrados, costos y presupuesto.  

e) Factibilidad de Servicios Agua, Alcantarillado, Servicio Eléctrico y Servicio de 
Suministro de Gas. 

f) Otros documentos anexos: partida electrónica, resumen ejecutivo comparativo 
con el perfil, etc.  

g) Resumen comparativo de metas y costos de (Perfil/ET). 
h) Especificaciones Técnicas para adquisición de mobiliario y equipamiento. 
i) Mitigación de Impacto Ambiental 
j) Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR) 
k) Plan de Aseguramiento de la Calidad 
l) Plan de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
m) Plan de contingencia validado por la entidad. 

 
Otras consideraciones: 
 
Los metrados del proyecto integral (módulos, obras exteriores, cerco perimétrico, de 
la demolición y construcción), deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil de 
acuerdo a las Normas vigentes y en coordinación con los proyectistas de todas las 
especialidades, con la planilla de sustento de metrados respectiva. 

 
Una vez recibida la conformidad del proyecto integral, se procederá a la elaboración 
de los metrados, sustento de metrados y presupuestos y toda documentación que 
complementen la obtención del Expediente Técnico completo. 
 
Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaborarán los 
presupuestos por componentes: módulos, obras exteriores, cerco perimétrico, 
restauración, sustitución, reforzamiento, rehabilitación y/o demolición, tomando 
como sustento los precios de materiales de la zona obtenidas por los profesionales 
responsables del Expediente Técnico, debiendo presentar por especialidad y por 
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componente: Planilla General de metrados, sustento de metrados, presupuestos, 
análisis de precios unitarios, relación de materiales, Fórmulas Polinómicas, 
Consolidado del Presupuesto, Resumen del Presupuesto, Cuadro de Desembolsos, 
Calendario de Avance de Obra valorizado, Cronograma Gantt PERT CPM, 
Desagregado de Gastos Generales, Cuadro Comparativo entre Costos PIP y 
Costos Expediente Técnico, entre otros, que formarán parte del Expediente 
Técnico. 

 
Culminados los metrados y presupuesto, deberá realizarse la revisión y 
compatibilización final entre los documentos que conforman el Expediente Técnico, 
a fin que la Entidad proceda a la revisión y conformidad de los mismos, quedando 
así apto para la entrega definitiva. En ese sentido, es posible complementar 
aquellas Especificaciones Técnicas que fueron obviadas por error involuntario en 
las etapas previas. 

 
En esta etapa se deberá presentar lo siguiente: 

 
1) Resumen Ejecutivo 
2) Ayuda Memoria (según formato). 
3) Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendrá el área del terreno, 

perímetro, tipo de obra, cuadro de áreas, metas, dotación de aparatos 
sanitarios, tipo de acabados, obras exteriores entre otros. 

4) Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Estructuras. 
5) Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Instalaciones Sanitarias. 
6) Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Instalaciones Eléctricas. 
7) Memoria Descriptiva de Instalaciones Mecánicas. 
8) Memoria Descriptiva de Comunicaciones 
9) Memoria Descriptiva sustentatoria de Seguridad, indicando el cálculo de 

evacuación máxima de demanda y otros. 
10) Planos a color de Señalética y Seguridad según INDECI. 
11) Planos de Evacuación y Seguridad, en los que se identificarán rutas, flujos, 

capacidad del local y zonas de seguridad según INDECI 
12) Relación de láminas. 
13) Planos en AutoCAD 
14) Especificaciones Técnicas (Norma de Control 600.02). 
15) Cuadro Comparativo entre Costos del Perfil de Inversión y Costos del 

Expediente Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias, 
de ser el caso. 

16) Hoja de Consolidado del Presupuesto. 
17) Hoja Resumen 
18) Cuadro de Desembolsos. 
19) Cronograma Gantt PERT CPM 
20) Cronograma de adquisición de materiales.  
21) Calendario de avance de obra valorizado. 
22) Desagregado de Gastos Generales y Utilidad. 
23) Presupuestos por especialidad, por componente en S10 y en Excel (Físico y 

digital), así como el respaldo del s10. 
24) Listado de insumos por especialidad. 
25) Fórmulas Polinómicas por especialidad. 
26) Análisis de Precios Unitarios por especialidad (con el sustento de precios de 

materiales). 
27) Planilla General de Metrados por especialidad. 
28) Resúmenes y Sustentos de Metrados por especialidad de cada uno de los 

componentes, sustentado con la planilla de metrados de todas las partidas 
presentadas, en forma ordenada que permita hacer un seguimiento y 
verificación rápida de las mismas, (Norma de Control 600.03) 

29) Informe de Vulnerabilidad. 
30) Ficha Técnica 
31) Ficha de Evaluación Ambiental. 
32) Estudio de Mecánica de Suelos. 
33) Levantamiento Topográfico. 
34) Tenencia Legal. 
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35) Panel Fotográfico. 
36) Cotizaciones de insumos más representativos y/o mayor incidencia 
37) Gestión de Riesgos en la Planificación de la ejecución de Obras (de acuerdo a 

la directiva N°12-2017-OSCE/CD, Formatos 01 y 03) 
38) Mitigación de Impacto Ambiental 
39) Plan de Monitoreo Arqueológico PMAR 
40) Plan de Aseguramiento de la Calidad 
41) Plan de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
42) Plan de contingencia validado por la entidad 

 

El Expediente completo deberá estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas 
por el profesional responsable de su elaboración, el jefe de Proyecto y el representante 
legal del Consultor. 
 

La Entidad a través del Supervisor revisará los metrados y presupuestos de todas las 
especialidades, las perspectivas, el recorrido virtual. Asimismo, verificará la 
compatibilización de la documentación escrita y gráfica de todas las especialidades y 
emitirá las Actas de Revisión respectivas. 
 

El Consultor presentará vía mesa de partes 03 originales, debidamente Firmado, 
sellado y foliado, En USB (Archivo digital en sus programas nativos (Word, Excel, 
AutoCAD, S10, MS Project, fotos (JPG), etc.) y Archivo escaneado con firmas y 
sellos de todos los profesionales responsables). Asimismo, información en enlace 
carpeta Google Drive. 
 

En esta Etapa el Consultor presentará las factibilidades de Servicios otorgados por los 
concesionarios correspondientes, en caso hubiere observaciones y a pesar de haberse 
otorgado la conformidad del Segundo entregable, el consultor estará en la obligación de 
subsanar observaciones efectuadas por las concesionarias de servicios. 
 
Asimismo, deberá presentar (02) juegos, debidamente firmado y sellado, el Expediente 
para la Interferencia temporal del tránsito vial y peatonal, así, como para la Licencia de 
Edificación y de Demolición, impreso y en archivo digital, quedando así apto para el 
trámite correspondiente. 
 

Lo solicitado no es limitativo a presentar información adicional que el proyectista 
considere necesario. 

 
12. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO 
 

El Consultor, deberá entregar vía Mesa de Partes el Expediente Técnico de los entregables 
y el ET Definitivo, presentado en archivadores de pasta rígida, con la información ordenada 
de acuerdo al índice, de la siguiente manera: 
 

PRESENTACION DE ENTREGABLES Y ET INTEGRAL APROBADO 

ETAPA NRO DE JUEGOS IMPRESOS INFORMACIÓN DIGITAL 

1ER ENTREGABLE  
 
Estudios Preliminares 

 
01 original, debidamente 
Firmado, sellado y foliado 

En USB, (Archivo digital en sus programas nativos). 
Información en enlace carpeta Google Drive. 

2DO ENTREGABLE  
 
Diseño por Especialidades 

 
01 original, debidamente 
Firmado, sellado y foliado 

 
En USB, (Archivo digital en sus programas nativos). 
Información en enlace carpeta Google Drive. 

3ER ENTREGABLE 
 
Costos y Presupuestos y 
otros. 

 
01 original, debidamente 
Firmado, sellado y foliado 

 
En USB, (Archivo digital en sus programas nativos). 
Información en enlace carpeta Google Drive. 

ET INTEGRAL  APROBADO 
03 originales, debidamente 
Firmado, sellado y foliado   

 En USB (Archivo digital en sus programas 
nativos  (Word, Excel, AutoCAD, S10, MS 
Project, fotos (JPG), etc.)  

 

 Archivo escaneado con firmas y sellos de 
todos los profesionales responsables). 

 

  Información en enlace carpeta Google Drive. 
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a) Los documentos escritos. 

Serán presentados en hojas Bond tipo A de 80 grs. en formato A4, debidamente 
presentados en 03 originales, debidamente Firmado, sellado y foliado, En USB (Archivo 
digital en sus programas nativos  (Word, Excel, AutoCAD, S10, MS Project, fotos 
(JPG), etc.) y Archivo escaneado con firmas y sellos de todos los profesionales 
responsables). Asimismo información en enlace carpeta Google Drive. 

 
b) Metrados 

Los metrados serán presentados en Software EXCEL, en forma digitalizada e impresa 
en papel Bond tipo A de 80 grs. en formato A4 y debe incluir: 
 
La Planilla General de Metrados de todas las especialidades, en la que se detallen por 
columnas los metrados de los componentes: módulos, obras exteriores, cerco, 
rehabilitación y/o demolición y el total de los mismos. 
 
Asimismo, se deberá incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida de 
cada componente, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos 
que el caso requiera firmados por el Ingeniero Civil responsable. 

 
c) Presupuesto 

El archivo digital del presupuesto debe ser presentado en Software S10 – WINDOWS y 
exportado en Excel e impreso en papel bond formato A4 y debe incluir: 

 

 Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la Planilla General de 
Metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos. 
 

 Análisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los mismos 
que incluyen los precios de los materiales sin IGV puestos en obra, es decir, que 
incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra. 
 

 Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: 
materiales, mano de obra, equipo e insumos. 
 

 Fórmulas polinómicas del presupuesto total y por especialidad. 
 

 Cuadro Comparativo entre Costos del Perfil de Inversión y el Costo del Expediente 
Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias. 
 

 Cuadro de Desembolsos. 
 

 Hoja de Consolidado del Presupuesto. 
 

 Hoja de Resumen. 
 

 Cronograma general de ejecución (Gantt PERT CPM, Adquisición de Materiales, 
Calendario Valorizado de Obra). 
 

 Cotizaciones que sustenten los precios de materiales, obtenidas de fabricantes y o 
distribuidores de materiales de construcción de la zona de ejecución del proyecto, 
obtener 03 cotizaciones y usar el de menor costo. 
 

 Asimismo, de ser el caso, adjuntar precios y especificaciones técnicas de diversas 
coberturas, césped sintético, porcelanato y/o loseta cerámica, equipos de bombeo, 
equipos para el sistema eléctrico, etc. 
 

 Desagregado de Gastos Generales: Costos Variables y Costos Fijos. 
 

d) Planos de obra 
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Los planos digitales serán elaborados en software AutoCAD 
Los planos en físico del Expediente Técnico serán presentados en archivador de pasta 
rígida, protegidos en funda mica, con la información ordenada de acuerdo al índice. 
 
Será entregado en 03 originales, debidamente Firmado, sellado y foliado, En USB 
(Archivo digital en sus programas nativos (Word, Excel, AutoCAD, S10, MS Project, 
fotos (JPG), etc.) y Archivo escaneado con firmas y sellos de todos los profesionales 
responsables). Asimismo, información en enlace carpeta Google Drive. El profesional 
responsable del diseño, indicando su especialidad y número de colegiatura 
 
Los membretes de los planos contienen la información sobre el administrado; los 
profesionales responsables de los planos, su especialidad y el número de colegiatura; 
el tipo de obra; el nombre del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y la 
numeración del plano referida al número total de planos por especialidad. 

 
Para proyectos de edificación: 
 
a) “U” para el plano de ubicación y localización. 
b) “A” para los planos de arquitectura. 
c) “E” para los planos de estructuras. 
d) “IS” para los planos de instalaciones sanitarias. 
e) “IE” para los planos de instalaciones eléctricas. 
f) Otros prefijos que permitan identificar la especialidad correspondiente, a criterio del 

proyectista. 
 
Toda la información antes mencionada, debe estar firmada por el representante legal 
del Consultor, el jefe de Proyecto y por los profesionales responsables de cada 
especialidad, en 03 originales, debidamente Firmado, sellado y foliado, En USB 
(Archivo digital en sus programas nativos (Word, Excel, AutoCAD, S10, MS Project, 
fotos (JPG), etc.) y Archivo escaneado con firmas y sellos de todos los profesionales 
responsables). Asimismo, información en enlace carpeta Google Drive. 
 
La información digital se entregará de la siguiente forma: 
 

USB –Archivo N° 01: fuente en formato Word, Excel y AutoCAD (planos). 
USB –Archivo N° 02: escaneados en formato PDF. El escaneo se realizará 
del Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los 
proyectistas y el jefe del proyecto 

 
13. COORDINACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE 

 
El Consultor coordinará la elaboración del proyecto directamente con la Entidad, a través 
del Coordinador designado por esta, y/o el SUPERVISOR a fin de aclarar cualquier duda 
respecto al desarrollo de la documentación técnica requerida. Las entregas deberán 
realizarse vía mesa de partes de la Entidad, de lo contrario se darán por no recibidas. 
 
Efectuada la entrega del Expediente Técnico, la ENTIDAD, a través de la UEI procederá 
efectuar la revisión mediante el supervisor de cada una de las especialidades a fin de 
otorgar la conformidad respectiva. En el caso de existir observaciones, el Consultor tendrá 
un plazo para el levantamiento de las mismas. Sobrepasado el plazo establecido, es causal 
de penalidad por mora. En mérito al Artículo 168.4 y 168.6 de la Ley de contrataciones 
reglamento vigente y sus modificaciones. 
 
 

14. LABORES POST-ESTUDIO 

 
El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas 
por LA ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de 
licitación, ejecución y final de obra), en un plazo no menor de tres (03) años, después de la 
conformidad de obra. 

 
15. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
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Penalidad diaria =    0.10 x monto 
F x plazo en días 

 
El consultor es responsable por la calidad ofrecida por un plazo no menor de tres años 
contado a partir de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 

 
16. PENALIDAD 

 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, se 
aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, calculado de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
Donde F tiene los siguientes valores: 
Para plazos menores o iguales a 60 días: F = 0.40. 
Plazos mayores a 60 días = 0.25 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del 
servicio o la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. 

 
17. CONFORMIDAD 

 
La conformidad y pagos se darán por Entregables por parte de la Entidad de la siguiente 
manera: 

Nº Entregas
5
 Conformidad 

Porcentaje 
de Pago 

Conformidad a cargo 
de: 

1 

a) Informe de revisión del Estudio de Pre-Inversión 
b) Informe Inicial del Estado Actual – Inspección Ocular 
c) Plan de Trabajo 
d) Estudios Básicos: 

- Levantamiento topográfico 
- Estudio de Mecánica de Suelos  

e) Anteproyecto Arquitectónico y Planos de Señalética y 
Evacuación-Memoria Descriptiva.  

f) Plan de monitoreo arqueológico PMAR. 

1ER 
ENTREGABLE  
 
Estudios 
Preliminares 

10% 

 
La conformidad de cada 
entregable y ET integral, 
estará a cargo de la UEI, 
previo a la aprobación 
del supervisor del 
expediente técnico y del 
informe técnico con 
opinión favorable 
elaborado, por el 
profesional contratado 
por la UEI. 

2 

a) Proyecto Integral de Arquitectura, que incluya planos de 
equipamiento y mobiliario, Memoria Descriptiva, y 
Especificaciones Técnicas.   

b) Planos de señalización y evacuación compatibilizados 
con las demás especialidades, para puesta en 
funcionamiento de la infraestructura (con su respectivo 
plan de seguridad, aforo etc.) 

c) Proyecto Integral de todas las Especialidades: 
Estructuras (incluye plano de demoliciones y 
sostenimiento de excavaciones), Instalaciones 
Sanitarias, Eléctricas y/o Mecánicas (incl. Aire 
acondicionado, instalaciones de gas), 
Telecomunicaciones, debidamente compatibilizadas; 
Memorias Descriptivas, Memorias de Cálculo, y 
Especificaciones Técnicas de todas las especialidades. 

d) Plan de contingencia  
e) Plan de aseguramiento de calidad  
f) Mitigación del Impacto Ambiental. 
g) Presentación del cargo trámite de Factibilidad de Servicio 

y punto de diseño eléctrico ante el concesionario 
correspondiente, de ser necesario se tramitará el 
Expediente Técnico de Media Tensión. 

h) Presentación del trámite de Factibilidad de Servicios de 
suministro de Agua y Alcantarillado ante el concesionario 
correspondiente. 

i) Presentación del trámite de Factibilidad de Servicios de 
suministro de Gas ante el concesionario correspondiente. 

j) Vistas 3D (Revit). 

2DO 
ENTREGABLE  
 
Diseño por 
Especialidades 

60% 

 
La conformidad de cada 
entregable y ET integral, 
estará a cargo de la UEI, 
previo a la aprobación 
del supervisor del 
expediente técnico y del 
informe técnico con 
opinión favorable 
elaborado, por el 
profesional contratado 
por la UEI. 

                                                                 
5
 Para mayor detalle del contenido de los entregables VER NUMERAL 11.3 DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE DEBE 

ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR 
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3 

a) Metrados, Costos y Presupuesto, Análisis de Precios 
Unitarios, Relación de insumos, Fórmulas polinómicas, 
por especialidad, Cronogramas de ejecución (obra, 
valorizado, materiales), Desagregado de Gastos 
Generales y Utilidad.  

b) Expediente Técnico integral, completo, compatibilizado 
con todas las especialidades y compatibilizado con los 
metrados, costos y presupuesto. 

c) Expediente para solicitar la Licencia de Edificación y 
Licencia de Demolición, según TUPA del gobierno local. 

d) Expediente para solicitar la interferencia temporal del 
tránsito vehicular y peatonal, según TUPA de la 
Municipalidad de Lima. 

e) Factibilidad de Servicios Agua, Alcantarillado, Servicio 
eléctrico y Servicio de gas. 

f) Otros documentos anexos: partida electrónica, resumen 
ejecutivo comparativo con el perfil, etc.  

g) Resumen comparativo de metas y costos de (Perfil/ET). 
h) Especificaciones Técnicas para adquisición de mobiliario 

y equipamiento. 
i) Mitigación de Impacto Ambiental 
j) Plan de Monitoreo Arqueológico PMAR 
k) Plan de Aseguramiento de la Calidad 
l) Plan de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
m) Plan de contingencia validado por la entidad. 

3ER 
ENTREGABLE 
 
Costos y 
Presupuestos y 
otros. 

30% 

 
La conformidad de cada 
entregable y ET integral, 
estará a cargo de la UEI, 
previo a la aprobación del 
supervisor del expediente 
técnico y del informe 
técnico con opinión 
favorable elaborado, por 
el profesional contratado 
por la UEI. 

 
El plazo del siguiente entregable comienza a partir de la Conformidad del anterior. 
 
La conformidad de cada entregable y el integral, estará a cargo de la UEI, previo a la 
aprobación del supervisor del expediente técnico y del informe técnico con opinión favorable 
elaborado, por el profesional contratado por la UEI para dicho fin, para lo cual deberá contar 
con el entregable remitido por el proveedor. La conformidad será otorgada en un plazo no 
mayor de diez (10) días calendario de presentado el respectivo entregable. 
 
Respecto a los pagos con reajustes según lo señalado en el Art. 38.5 del Reglamento de 
LCE (reajustes de pagos), el consultor podrá incluir a la factura o recibos los reajustes en 
cada entregable y/o a la finalización de la consultoría. 

 
18. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 

 
El Consultor presentara la liquidación de su contrato según el procedimiento establecido en 
el Articulo N°170 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado con los reajustes 
que corresponda según el Articulo 38 de la misma norma. 
 

Los pagos estarán sujetos a reajuste según la siguiente fórmula: 

 
Vr=Vo (Kr-A/C(Kr/Ka-1)) 
 

Dónde:  
Vr = Monto de la valorización mensual reajustada 
Vo= Monto de la valorización mensual a precios contractuales 
Kr= Coeficiente de reajuste (lr/lo) 
Ka= Coeficiente de reajuste (lr/la) 
lr= Índice de precios al consumidor aprobado por el INEI que corresponde al mes de 
pago 
lo= Índice de precios al consumidor que corresponde al mes del valor referencial 
la= Índice de precios al consumidor aprobado por el INEI que corresponde al mes del 
adelanto 
A= Monto del Adelanto 
C= Monto del Contrato 

 
Según lo señalado en el “Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
“Art. 38.5. En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos 

se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las 
cuales se prevén en los documentos del procedimiento de selección. Para tal efecto, el consultor 
calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas 
variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los 
Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - 
INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió 
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efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias”.   
 
En relación al párrafo que precede, se precisa que los pagos se sujetan a reajuste por 
aplicación de fórmulas monómicas (Ver formula en numeral 19 del TDR). Para tal efecto, el 
consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas 
fórmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago previsto en el contrato 
respectivo utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por INEI a la fecha de 
facturación. 
 

19. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
Suma Alzada. 

 
20. ADELANTOS 

 
La entidad no otorgara adelantos para el presente servicio de consultoría. 

 
21. SEGUROS 
 

Los Seguros que el CONSULTOR deberá mantener vigente durante la prestación del 
servicio, desde el inicio que entra en vigencia el contrato y serán los siguientes: 
 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud – Pensión) – SCTR para su 
equipo técnico y profesional que realice las visitas al campo, tales como: el personal 
clave. 

 
Cabe precisar que esto afecta únicamente a la relación contractual entre el CONSULTOR 
y su equipo técnico pues la Entidad no tiene obligación alguna al respecto. 

 
El consultor entregará los seguros en el perfeccionamiento de contrato.  

 
22. CONFIDENCIALIDAD: 

 
Toda documentación entregada al consultor que forme parte de los insumos, para la 
ejecución del servicio, así como la documentación elaborada por el consultor como parte del 
trabajo que realice (producto final); formará parte de la producción intelectual de la INABIF, 
por lo cual se establece que será solamente esta Entidad quien tenga derechos en materia de 
difusión, prohibiéndole al contratista emplear esta información para fines ajenos a los 
intereses de la Entidad. 

 
23. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
a) De la especialidad y categoría del consultor de obra 

 
El Consultor debe contar con la inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 
EDIFICACIONES y en la categoría B o superior. 

b) Del Personal 

 
b1)  Personal Clave: Ver Numeral 24 (Requisitos de Calificación), Sección B.2 – EXPERIENCIA 

DEL PERSONAL CLAVE. 
 
b2)  Otro Personal: Ver a continuación: 

 
OTRO PERSONAL 

Cargo Profesión Experiencia
6
 

01 Asistente Ingeniero Civil o Dos (02) años en obras y/o proyectos en 

                                                                 
6 Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: servicio de consultoría de obra para la elaboración de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o estudio definitivo de ingeniería y/o estudio y diseño definitivo y/o ingeniería de 
detalle para infraestructuras de Vivienda y/o Edificaciones y/o oficinas y/o infraestructura de salud y/o Infraestructura educativa y/o 
Institutos tecnológicos y/o institutos pedagógicos. En el sector Público y/o Privado. Elaboración o Supervisión de expediente técnico 
en Coliseos Deportivos y/o complejos educativos.  
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Técnico Arquitecto o Bachiller en 
Ingeniería Civil o 
Arquitectura. 

general, contabilizado desde su grado de 
bachiller o colegiatura. 
 

03 Dibujante Técnico en CAD Dos (02) años en obras y/o proyectos en 
general. 

01 Digitador Secretariado Dos (02) años en obras y/o proyectos en 
general. 

01 Auxiliar de 
oficina 

Estudiante de Ingeniería 
o Arquitectura 

- 

 
Los profesionales acreditarán su experiencia, con cualquiera de los siguientes 
documentos: copia simple de contratos y su respectiva conformidad o constancias o 
certificados o cualquier documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
prestación efectuada. 

 
El Consultor presentará la relación de los profesionales participantes en cada 
especialidad, reservándose la Entidad el derecho de solicitar el cambio del o los 
profesionales del equipo técnico propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico 
durante la ejecución del proyecto. Los profesionales reemplazantes deberán sustentar 
igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya. 
 
De solicitar el Consultor reemplazo de uno de los profesionales propuestos, deberá 
presentar la renuncia debidamente justificada del profesional a sustituir y el 
reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del 
profesional reemplazado. 

 
c) Otras penalidades 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de 
Cálculo 

Procedimiento 

1 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0.5 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
profesional. 

Según informe de la 
supervisión y/o 
Coordinador de la 
Entidad. 

2 Negativa o inasistencia injustificada 
por parte de los profesionales (clave 
y/o apoyo, distintitos al Jefe de 
Proyecto), citados por la Supervisión 
o INABIF, a asistir a las reuniones 
convocadas. 

0.25 UIT por 
cada personal 
ausente y 
ocurrencia. 

Según informe de la 
supervisión y/o 
Coordinador de la 
Entidad. 

3 Cuando el Jefe de Proyecto se 
ausente injustificadamente y no 
asista a las reuniones de trabajo, y/o 
coordinación convocadas por la 
Supervisión o INABIF. 

0.50 UIT para 
cada 
ocurrencia. 

Según informe de la 
supervisión y/o 
Coordinador de la 
Entidad 

4 Por la no presentación de la 
liquidación del contrato del 
proyectista en los plazos establecidos 

0.25 UIT  Según el informe del 
Supervisor y/o 
Coordinador de la 
Entidad 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente. 

 
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

d) Otras consideraciones 
 

 Estará prohibida la subcontratación De acuerdo al Artículo N°35 de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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 El tiempo de experiencia requerido para el personal, será el resultado de la sumatoria de 
los periodos de tiempo de trabajo efectivo que se acredite. Para la evaluación no se 
considerarán servicios ejecutados en forma paralela o que se traslapen (el tiempo de 
traslape no se considerara en uno de los servicios presentados). 

 
24. REQUISITOS DE CALIFICACION 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

Jefe de Proyecto 01 Ingeniero Civil o Arquitecto 

Especialista en Arquitectura 01 Arquitecto 

Especialista en Estructuras 01 Ing. Civil 

Especialista en Inst. Sanitarias 01 Ingeniero Sanitario 

Especialista en Inst. Eléctricas 01 Ingeniero Electricista. 

Especialista en Inst. Mecánicas 01 Ingeniero Mecánico / Mecánico electricista 

Especialista en TIC 01 Ingeniero Electrónico /  
Telecomunicaciones /Sistemas/Sistemas e 
Informática 

Especialista en Seguridad de 
Obra y Salud en el trabajo 

01 Ing. en Higiene y Seguridad Industrial/ Ing. 
Civil/Ing. Industrial/Ing. Ambiental. 

Especialista en Metrados y 
Presupuesto 

01 ingeniero Civil  

Especialista en Planes de  
Monitoreo Arqueológico 

01 Arqueólogo. 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 
del contrato. 

 Importante  

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

  
 
 
 
 
 
 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos
7
: 

 
01 ingeniero Civil o Arquitecto 
- Jefe de Proyecto 

Requisito: 
Debe acreditar una experiencia mínima de cinco (05) años, 
computados desde la colegiatura, como jefe de proyecto o gerente 
de proyecto  o jefe de estudios o responsable del proyecto, en la 
elaboración o revisión de expedientes técnicos o estudios definitivos 
de proyectos de edificaciones iguales o similares al objeto de la 

                                                                 
7
 Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: servicio de consultoría de obra para la elaboración de 

expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o estudio definitivo de ingeniería y/o estudio y diseño definitivo y/o ingeniería de 
detalle para infraestructuras de Vivienda y/o Edificaciones y/o oficinas y/o infraestructura de salud y/o Infraestructura educativa y/o 
Institutos tecnológicos y/o institutos pedagógicos. En el sector Público y/o Privado. Elaboración o Supervisión de expediente técnico 
en Coliseos Deportivos y/o complejos educativos. 
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convocatoria. 

01 Arquitecto Requisito: 
Debe acreditar una experiencia mínima de cuatro (04) años, 
computados desde la colegiatura, como arquitecto o especialista en 
arquitectura en la elaboración o diseño de proyectos en 
arquitectura de edificaciones iguales o similares al objeto de la 
convocatoria. 

01 Ingeniero Civil especialista 
en estructuras 

Requisito: 
Debe acreditar una experiencia mínima de cuatro (04) años, 
computados desde la colegiatura, como Ingeniero estructural o 
especialista en estructuras o especialista en estructuras e ingeniería 
sismo resistente, en la elaboración o diseño de proyectos en 
estructuras de edificaciones iguales o similares al objeto de la 
convocatoria. 

01 Ingeniero Sanitario Requisito: 
Debe acreditar una experiencia mínima de cuatro (04) años, 
computados desde la colegiatura, como especialista en instalaciones 
sanitarias o especialista de sistemas de redes en la elaboración o 
diseño de proyectos en instalaciones sanitarias de edificaciones 
iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

01 Ingeniero Electricista Requisito: 
Debe acreditar una experiencia mínima de cuatro (04) años, 
computados desde la colegiatura, como especialista en instalaciones 
eléctricas o especialista en sistemas de redes eléctricas en la 
elaboración o diseño de proyectos en instalaciones eléctricas de 
edificaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

01 Ingeniero Mecánico o 
Mecánico Electricista 

Requisito: 
Debe acreditar una experiencia mínima de tres (03) años, 
computados desde la colegiatura, como especialista en 
instalaciones mecánicas que incluya sistema de aire acondicionado 
y/o ventilación mecánica y/o redes de gas en la elaboración  o 
diseño de proyectos en instalaciones mecánicas en edificaciones 
iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

01 Ingeniero Electrónico/ 
Telecomunicaciones/Sistemas 

Requisito: 
Debe acreditar una experiencia mínima de tres (03) años, 
computados desde la colegiatura, como especialista en 
instalaciones de Voz y data y/o Sistema de detección de alarma 
contra incendio y/o CCTV en la elaboración o diseño de proyectos 
en instalaciones de telecomunicaciones de edificaciones iguales o 
similares al objeto de la convocatoria. 

01 Ing. en Higiene y Seguridad 
Industrial/ Ing. Civil/Ing. 
Industrial/Ing. Ambiental 

Requisito: 
Debe acreditar una experiencia mínima de dos (02) años, 
computados desde la colegiatura, como especialista en seguridad 
de obra y salud en el trabajo en la elaboración o diseño de 
proyectos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 
 

01 ingeniero Civil especialista 
en Metrados y Presupuesto. 

Requisito: 
Debe acreditar una experiencia mínima de tres (03) años, 
computados desde la colegiatura, como especialista en metrados 
y/o costos y/o presupuestos en la elaboración o diseño de 
proyectos en especialidad de costos y presupuestos en 
edificaciones iguales o          similares al objeto de la convocatoria 

01 Especialista en Planes de 
Monitoreo Arqueológico 

Requisito: 
Debe acreditar una experiencia mínima de un (01) año, computados 
desde la colegiatura, como especialista en Planes de Monitoreo 
Arqueológico en elaboración de obras o proyectos en general que 
incluya Plan de Monitoreo Arqueológico. 

 
Acreditación: 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 
del Reglamento. 

 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) veces del 
VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, en los últimos diez (10) años a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: servicio de 
consultoría de obra para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o 
estudio definitivo de ingeniería y/o estudio y diseño definitivo y/o ingeniería de detalle para 
infraestructuras de Vivienda y/o Edificaciones y/o oficinas y/o infraestructura de salud y/o 
Infraestructura educativa y/o Institutos tecnológicos y/o institutos pedagógicos. En el sector 
Público y/o Privado. Elaboración o Supervisión de expediente técnico en Coliseos Deportivos 
y/o complejos educativos. 
 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u  
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago

8
. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones 
para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”. 

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N.º 8 referido 
a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

                                                                 
8
 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como 
una acreditación que produzca fehaciente en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar 
como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
 “Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Se admitirá un máximo de dos (02) consorciados. 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 
en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para 
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las 
bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de 
tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad 
con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de 
una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar 
documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para 
dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los 
postores en el literal a.5) del numeral 
2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada. 
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ANEXO A VALOR REFERENCIAL 
 

ESTUDIO: Elaboración del Expediente Técnico “Creación del Servicio de Protección Integral 

para personas adultos mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y 
vulnerabilidad- CARPAM "Felicidad" del distrito de San Miguel, Provincia de Lima, 
departamento de Lima”. 

Ubicación Jr. Castilla 501, San Miguel, Lima 

Fecha marzo-24 
Plazo de Ejecución 120 d.c. 
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GASTOS GENERALES DEL ESTUDIO 
 

ESTUDIO: Elaboración del Expediente Técnico “Creación del Servicio de Protección Integral 

para personas adultos mayores en condiciones de pobreza, pobreza extrema y 
vulnerabilidad- CARPAM "Felicidad" del distrito de San Miguel, Provincia de Lima, 
departamento de Lima”. 

Ubicación Jr. Castilla 501, San Miguel, Lima 

Fecha marzo-24 
Plazo de Ejecución 120 d.c. 
 

 
 
ANEXO B PERFIL DE INVERSION 

 
Link de descarga del Perfil de Inversión: 
https://drive.google.com/drive/folders/1SuSdFRK1SEFCdM3EcqkHTVcyVbCGsDJE?usp=sharing 
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