
SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO -

OSCE

BASES ESTÁNDAR DE
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

DE CONSULTORÍA DE OBRA



SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1 [ABC] / […….]
La información solicitada dentro de los corchetes

sombreados debe ser completada por la Entidad durante

la elaboración de las bases.

2 [ABC] / […….]

Es una indicación, o información que deberá ser

completada por la Entidad con posterioridad al

otorgamiento de la buena pro para el caso específico de

la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por

los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3

Se refiere a consideraciones importantes a tener en

cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o

comité de selección, según corresponda y por los

proveedores.

4
Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano

encargado de las contrataciones o comité de selección,

según corresponda y por los proveedores.

5

Se refiere a consideraciones importantes a tener en

cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o

comité de selección, según corresponda y deben ser

eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las
siguientes características:

Nº Características Parámetros

1 Márgenes
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm

Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general

Cursiva: Para el encabezado y pie de página

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del

cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automático: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del

cuadro anterior)

5
Tamaño de

Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y

Específica

11 : Para el nombre de los Capítulos.

10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de página

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la



necesidad

8 : Para las Notas al pie

6 Alineación

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones

y nombres

de los Capítulos)

7 Interlineado Sencillo

8 Espaciado
Anterior : 0

Posterior : 0

9 Subrayado
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer

hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados
en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin
formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección
General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se
indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

CONSULTORÍA DE OBRA1

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº029-2021-CS-MDPP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA

CONTRATACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CA.
LOS ÁLAMOS, CA. LOS SAUCES, CA. ROSEDAL – SECTOR LA
ENSENADA – DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – PROVINCIA DE

LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI Nº2532486

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.
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DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y
demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a)
del artículo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del
Reglamento.

http://www.rnp.gob.pe


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0029-2021-CS-MDPP – PRIMERA CONVOCATORIA

5

Importante

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los
documentos escaneados.

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por
relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo
electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

2 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

http://www.rnp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena
pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del artículo 64 del Reglamento.
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CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de

selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente
de haberse solicitado por escrito.

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección
específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante
En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la
fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos
contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la
sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

RUC Nº : 20131366702

Domicilio legal : CALLE 9 DE JUNIO Nº 100 – DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA

Teléfono: : 219-6218

Correo
electrónico:

: cesar.anampa@munipuentepiedra.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de
consultoría de obra para contratación para la consultoría de obra para la supervisión y
liquidación de la obra; Mejoramiento del Servicio de transitabilidad vehicular y peatonal ca. Los
Álamos, ca. Los Sauces, ca. Rosedal – Sector La Ensenada – Distrito de Puente Piedra –
Provincia de Lima – Departamento de Lima, con CUI Nº2532486

1.3. VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a S/. 99,859.44 (noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y
nueve con 44/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de noviembre del 2021.

Valor Referencial
(VR)

Límites4

Inferior Superior

S/. 99,859.44 S/.89,873.50 S/.109,845.38

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Gerencial Nº314-2021-GAF-
MDPP de fecha 07.12.2021

3 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

07 FONCOMUN

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratación respectivo.

Importante
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el
plazo de 90 días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el
artículo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad, Plataforma

Recoger en : Subgerência de logística

Costo de bases : Impresa: S/. 10.00

Costo del
expediente
técnico

: Impreso: S/.50.00
Digital: S/. 15.00 USB

1.10. BASE LEGAL

2. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022
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3. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022.
4. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto

Supremo N° 082-2019-EF.
5. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Aprobado mediante el

Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
6. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
7. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
8. Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. Decreto
9. Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
10. Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE – Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo

Productivo y al Crecimiento Empresarial.
11. Decreto Supremo Nº 011-79-VC
12. Comunicados del OSCE.
13. Directivas del OSCE.
14. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
15. Código Civil en forma Supletoria

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.
(Anexo Nº 2)

5 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

6 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra.
(Anexo Nº 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)

Importante
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente
sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad7.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores
de evaluación”.

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

7 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
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El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales.

Importante
 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei
Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80
c2 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4.PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la
Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la
garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de
Cuenta

: 000-8912602

Banco : SCOTIABANK PERU S.A.

N° CCI8 : 009-092-00008912602-83

8 En caso de transferencia interbancaria.
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona jurídica.

Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado –
PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10.
i) Estructura de costos de la oferta económica.
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de

obra que conforman el paquete11.
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave,

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes13.

Importante

9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

11 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental,
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25)
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14.

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad de Puente
Piedra sito en Av. 09 de junio Nº100 – Puente Piedra

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, según lo
establecido en los términos de Referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos emitiendo
la conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en en Mesa de Partes de la Municipalidad de Puente
Piedra sitio en Av. 09 de Junio Nº100 – Punta Piedra

14 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.
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CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratación

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las
cuales el CONTRATISTA supervisará la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. LOS ALAMOS, CA. LOS SAUCES, CA.
ROSEDAL - SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2532486”.

1. FINALIDAD
La presente contratación tiene como finalidad supervisar la correcta ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. LOS ALAMOS, CA. LOS
SAUCES, CA. ROSEDAL - SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2532486”, asi como el cumplimiento del Contrato y que los
trabajos ejecutados por el ejecutor de obra se encuentren dentro de los parámetros de calidad, precio, plazo y
obligaciones contractuales, asegurando que la inversión efectuada nos permita contar con una infraestructura
segura, durable, funcional y estética, dentro del plazo previsto, ello a efectos de cubrir la demanda de la
población del servicio de transitabilidad en el Distrito de Puente Piedra.

2. OBJETIVO
Contratar los servicios especializados de una persona natural o jurídica que se encargue de Supervisar
la correcta y oportuna ejecución de la obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. LOS ALAMOS, CA. LOS SAUCES, CA.
ROSEDAL - SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2532486" de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la
ENTIDAD, así como comunicar oportunamente y por escrito a la Entidad sobre cualquier hecho que
perjudique el avance o calidad de la Obra, bajo responsabilidad de asumir las consecuencias
económicas de dicha omisión e incluso la resolución contractual de ser el caso.

La prestación del servicio de consultaría de obra se realizará de acuerdo con el Expediente Técnico de
la Obra aprobado, así como los documentos del procedimiento de selección.

3. DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
El Supervisor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión y control de las obras.
Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico, contable, ambiental y
administrativo de las actividades a ejecutarse.
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de esta obra estará obligado a:
● Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecución y formular oportunamente las

recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la obra.

● Ejecución integral del control, y supervisión de la obra, verificando constante y oportunamente que los
trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la
documentación que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construcción,
Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentación vigente, así como la calidad de los
materiales que intervienen en las obras.

● Controlar el Avance de las obras a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de Barras con el
detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión.

● Ejecutar el control físico, administrativo, económico y contable de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutadas, mediante la utilización
de programas de computación.

● te a la ejecución de las Obras, el Supervisor irá verificando y controlando las modificaciones de
metrados de obras autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, así
como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de obra, de tal manera de contar con metrados
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finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que serán presentados en
la recepción de la obras, firmados por el Residente y Supervisor.

● Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad tanto del tráfico como del
personal involucrado en las obras. El control deberá ser diurno y nocturno.

● Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la
obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las mismas.

● Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el
control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y
actualizado. Deberán, además, llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia
en la Obra de los equipos y maquinaria.

● Mantener la estadística general de las obras y preparar Informes Mensuales, los cuales deberán indicar
detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los
equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

● Revisar los estudios de suelos, verificar antes del inicio de las obras, las características de los
materiales de canteras para los diferentes usos, diseños de pavimentos y diseños en general; dando su
conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones.

● Durante la etapa previa, ejecución y recepción de Obra el Supervisor tomará en cuenta para la
conservación ambiental, las medidas ambientales establecidas en el informe de Impacto Ambiental y
Especificaciones Técnicas del Proyecto.

● Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general.
● Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a Sistemas Constructivos, emitir pronunciamientos

y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.
● Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos,

ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.
Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa pudiendo el
consultor presentar en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades.

3.1 Actividades previas a la ejecución de la obra.
3.1.1 Movilización e Instalación del Supervisor en Obra
3.1.2 Revisión del Expediente Técnico

● Conocimiento del Expediente Técnico
● Revisión de la Ingeniería Básica
● Revisión de la Ingeniería de Detalle
● Permisos
● Otros

3.1.3 Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista
● Precios Unitarios Ofertados o de Obra
● Cronograma de Obra
● Cronograma de Adquisición de Materiales
● Cronograma de Uso de Equipos
● Verificación de Rendimientos
● Compatibilización del Expediente Técnico con la Absolución de Consultas
● Cumplimiento de Seguros de Obra
● Revisión de Programa de Obra
● Revisión del Plan de Seguridad de Obra
● Documentación del Ingeniero Residente, Así como del Plantel de Profesionales destacados en

Obra
● Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista

3.1.4 Apertura del Cuaderno de Obra
3.1.5 Entrega de Terreno

● Asesoramiento en la entrega del Terreno
● Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico
● Suscripción del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaluación in situ y la verificación de la concordancia del expediente técnico y
propuesta técnica – económica de la obra el supervisor deberá proponer modificaciones al proyecto
original si fuera necesario, debe advertir los posibles adicionales que pudieran generarse como
consecuencia de mayores Metrados o actividades no consideradas en el expediente técnico.

3.2 Actividades durante la ejecución de las obras.
3.2.1 Control Técnico de la Obra

● Plan de Trabajo
● Evaluación de los Procesos Constructivos
● Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal
● Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución
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● Supervisión de las Partidas del Expediente Técnico
● Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
● Control de Usos de Equipos

3.2.2 Control de Calidad de la Obra
● Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
● Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos
● Verificación de Pruebas de Control de Calidad en Materiales
● Verificación de Ensayos de Laboratorio

3.2.3 Control de Avance de la Obra
● Control de la Programación de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a través de un Software

de Programación de Obras sus Actividades, Diagrama de Gantt y Pert, Diagrama de Barras,
indicándose la Ruta Crítica.

● Presentación de Informes y valorizaciones mensuales y/o quincenales de acuerdo con lo que
establezca el calendario y otros que requiera la entidad

● Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por daños
3.2.4 Control de Medio Ambiente

● Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo
● Control de Ruidos
● Información y Comunicación Social
● Eliminación de Material Excedente
● Almacenamiento de Materiales
● Control de Agentes Contaminantes
● Política de Campamento de la Obra
● Limpieza de la Obra

3.2.5 Control de Seguridad
● Control de Accidente de Obra
● Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y

otros)
● Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra
● Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas
● Informe de Accidentes
● Procedimiento de Emergencia

3.2.6 Control Económico Financiero
● Control de los Adelantos Directo y por Materiales
● Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra
● Análisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociación con el Contratista
● Control del Cronograma Valorizado y Real
● Comprobación del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales
● Control de Cartas Fianza
● Control de Pago de Valorizaciones
● Control de Materiales de Construcción

3.2.7 Otras Actividades
● Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico

durante la construcción
● Programar y coordinar reuniones periódicas con el Residente de Obra
● Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad
● Emitir pronunciamiento sustentatorio sobre las solicitudes de ampliación de plazo y otros reclamos

emergentes de la ampliación de plazo.
● Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado
● Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicación sobre el estado de las

obras y el desarrollo del Contrato
● Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto proyecto, sustentándolos con la

documentación técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados, resumen de
ensayos, etc.)

● Verificar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de inscripciones, pagos a
ESSALUD, póliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que
interviene en la ejecución de la obra

● Remisión de los Informes especiales para la Entidad cuando éste los requiera o las circunstancias
lo determinen

● Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo en copia se
entregará a la Entidad con la Liquidación de Obra

● Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos

3.3 Actividades de recepción de la obra, liquidación de contrato e informe final.
3.3.1 Fecha de Recepción de Obra

● Comunicación de Recepción de Obra a la Entidad, remitiendo el Certificado de Conformidad
Técnica

● Presentar el Informe de Situación de la Obra
● Solicitar la conformación de Comité de Recepción
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● Efectuar el control del pavimento terminado aplicando las normas técnicas vigentes.
3.3.2 Previo a la recepción de Obra

● Revisión de los Planos de post construcción de la Obra
● Revisión de los Metrados de Obra
● Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra
● Recepción Previa de Obra (con observaciones)

3.3.3 Durante la recepción de la obra
● Suscripción del Acta con Observación
● Supervisión del Levantamiento de las Observaciones
● Comunicación del Levantamiento de Observaciones a la Entidad
● Recepción Final de Obra

3.3.4 Liquidación de Obra
● Conformidad de los Planos de Post Construcción
● Conformidad de los Metrados de Obra
● Conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada
● Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No Adeudos a ESSALUD,

CONAFOVICER, SENCICO por el costo total de la obra (sin IGV), la declaratoria jurada de no
tener reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social

● Revisión, conformidad y/o reformulación de la Liquidación de Obra presentada por el contratista
● En caso que el Contratista no presente la Liquidación Final de Obra, su elaboración corresponderá

a la Supervisión en representación de la Entidad, según lo estipulado en el Art. 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo los gastos de cargo del Contratista.

3.3.5 Presentar el Informe Final de la Obra
3.3.6 Presentar la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
● El Supervisor de Obra será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del

personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad
● El Supervisor de Obra será responsable de la revisión y verificación del expediente técnico de obra,

efectuando las recomendaciones del caso
● El Supervisor de Obra será responsable de la entrega de valorizaciones, informes, liquidaciones de obra

y de su contrato en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales
● Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de

Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, así como
exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral

● Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la
Entidad los vencimientos con quince días de anticipación.

● Es responsabilidad del Supervisor informar oportunamente de los Proyectos y Presupuestos adicionales
o deductivos, que se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de la Supervisión,
Residente de Obras o el Representante del Contratista.

● El Supervisor de Obra mantendrá un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados
al Contratista, si corresponde, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los
montos de las cartas fianzas

● Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Entidad y los organismos
competentes

● Vigilar que el Contratista señale adecuada y oportunamente los desvíos de tránsito y coloque los
carteles informativos de obra

● El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar,
será legalmente responsable por el período de siete (07) años, a partir de la finalización de sus servicios

● El Supervisor de Obra no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera
involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa
de la Entidad

● En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la Entidad.
● Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente a las

establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además a las que conforme a Ley
le corresponden para lo cual la entidad iniciará acciones judiciales pertinentes de ser el caso

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR
● El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones

descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica
● El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente una organización de profesionales, técnicos,

administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, así
como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

● Los profesionales y Técnicos que conformen el equipo del supervisor, deberán acreditar los títulos
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los
cargos que desempeñarán en el Proyecto
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● El Postor que obtenga la Buena Pro, deberá presentar a la firma del Contrato los certificados de
habilidad otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú de los profesionales presentados en su
propuesta. Cuando se trate de profesionales extranjeros, el postor que haya obtenido la Buena Pro
entregará a la Entidad, el cargo de la solicitud oficial de colegiación ante el Colegio de Ingenieros del
Perú, el que será reemplazado profesionalmente por el Certificado otorgado por el CIP, cuando se
inicien sus servicios

● Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y
en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica

● El personal técnico-administrativo del Consultor que trabaje para el Proyecto, será específicamente
indicado. Debiendo considerarse el eventual trabajo en días domingos, festivos y jornadas nocturnas,
cuando así lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato

● Para la prestación de los servicios de Supervisión y Control, EL SUPERVISOR utilizará el personal
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de
fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR deberá proponer a la
Entidad con diez (10) útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del
mencionado cambio. El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación
que el profesional ofertado inicialmente

● El Supervisor con relación al Residente de Obra, se considerará como representante de la Entidad
● La Entidad podrá solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando

considere conveniente en beneficio del proyecto
● El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la

obra, debiendo todo el personal estar provisto de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.
● El Supervisor deberá poner a su disposición en la obra los equipos ofertados de topografía, vehículos,

equipos de comunicación, etc.

RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD
La Entidad proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice éste con otros sectores, para la
ejecución de la obra
30
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Entidad proporcionará al Supervisor toda la información necesaria disponible con relación al proyecto.

FACULTADES DEL SUPERVISOR
● El Supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de

construcción, para lo que dictará las medias adecuadas en el momento oportuno exigiendo su
cumplimiento al residente de obra.

● El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalen en las
presentes bases, términos de referencia y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidades, recabar autorización expresa de la Entidad.

4. PERFIL DEL CONSULTOR
4.1. HABILITACIÓN
● Contar con RNP, de consultor de Obras con Especialidad en Edificaciones y Afines, Categoría B, C o D.
● Persona natural o jurídica.

i. Copias simples de contratos y su respectiva conformidad, o
ii. Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Boucher de

depósito, comprobante de pago cancelado, cheques, etc.).

4.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El CONTRATISTA debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor
referencial de la contratación de servicios de consultoría en obra iguales o similares al objeto de la
contratación durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán
desde la fecha de la conformidad o acta de recepción de obra o emisión del comprobante de pago,
según corresponda.
Se considerará obra similar a la supervisión o elaboración de expedientes técnicos de obras públicas
tales como: CREACION, MEJORAMIENTO O LA COMBINACION DE LAS DENOMINACIONES
ANTERIORES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE VIAS LOCALES O DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, QUE CUENTEN CON LOS COMPONENTES DE:
PAVIMENTO FLEXIBLE, SARDINELES DE CONCRETO, VEREDAS DE CONCRETO, SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL.

4.3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Contrataciones del
Estado, el área usuaria incluye lo siguiente:
 El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 5%.
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 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 5%

Todos los consorciados son igualmente responsables por la correcta prestación del servicio,
independientemente del porcentaje de participación de cada integrante.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprende fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

5. UBICACIÓN

La ubicación del proyecto y el terreno donde se ejecutará la obra está situada en:
- Departamento : LIMA
- Provincia : LIMA
- Distrito : PUENTE PIEDRA

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del servicio de supervisión se realizará en 90 días calendarios

La Liquidación de Contrato de Supervisión se hará de acuerdo con el artículo 144° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, siempre que la Entidad haya otorgado la conformidad a la última prestación.

NOTA:
Cabe precisar que el lapso de tiempo que trascurra entre cada etapa descrita será parte de la presente
supervisión, sin que ello genere un pago adicional a favor del Supervisor.

7. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la presente consultoría es de S/. 99,859.44 (Noventa y nueve mil ochocientos
cincuenta y nueve con 44/100), por 90 días calendario incluido los impuestos de ley y cualquier otro
concepto que indica en el costo total de la consultoría de la obra.
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8. FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO:
El servicio se formalizará a través de un Contrato de Servicio, el que se realizará una vez se haya consentido
la Buena Pro, salvo otra fecha que se determine, previa coordinación del área usuaria y la Subgerencia de
Logística de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

9. FORMA DE PAGO
La forma de pago será la siguiente:

Primer Pago: Correspondiente al 5% del monto de contrato a la entrega del informe de Diagnóstico y/o
Vigencia del Expediente Técnico, previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA.

Armadas mensuales: Correspondiente al 90% del monto de contrato de supervisión de la obra, durante el
plazo de ejecución de la supervisión (90 días calendario), en valorizaciones mensuales proporcionales al
avance físico de la Obra, previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA.

Tercer Pago: Correspondiente al 5% del monto de contrato, posterior a la Recepción y Liquidación de la Obra,
previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA.
Las valorizaciones del Supervisor se reajustarán de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pr = (Po (Ir/Io))
Dónde:
Pr = Monto de Valorización Reajustada
Po = Monto de Valorización Correspondiente al Mes de Servicio
Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI a la fecha de Valorización.
Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI Correspondiente al mes del Valor Referencial.

10. PERSONAL MÍNIMO
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El Consultor deberá contar con personal idóneo y con una organización adecuada, el personal del Consultor
encargado de la seguridad de la obra, deberá observar y exigir en todo momento las normas de seguridad
vigente en la Obra, debiendo todo el personal de trabajo, estar previstos de los implementos de seguridad
respectivos.

10.1 PERFIL REQUERIDO PARA LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA LA CONSULTORÍA DE
OBRA:

N° CARGO PROFESIÓN

1
Ingeniero

Supervisor de
Obra

Formación académica: Ingeniero Civil

Con un tiempo mínimo de tres (03) años de ejercicio profesional
como supervisor de obra y/o jefe de supervisión y/o inspector de
obra en obras iguales y/o similares a los que se computan desde la
colegiatura.

Se consideran como obras iguales y/o similares a los siguientes:
Construcción, creación y/o mejoramiento y/o construcción y/o
adecuación y/o rehabilitación y/o recuperación y/o ampliación:
proyectos de infraestructura vial y/o pistas.

2 ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD

Título profesional de Ingeniero Ambiental

Con un mínimo de dos (02) años de experiencia acumulada como
parte de ejecución y/o supervisión de obras que se computa desde
la emisión del título técnico.

La experiencia mínima está referido a la participación del
profesional en el desempeño de cargos como: Especialista y/o
Jefe, y/o Responsable en Seguridad: Construcción, creación y/o
mejoramiento y/o construcción y/o adecuación y/o rehabilitación
y/o recuperación y/o ampliación: proyectos de infraestructura vial
y/o pistas.

OTRAS CONSIDERACIONES:

El postor deberá presentar para todos y cada uno de los profesionales.
Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional,
diploma de colegiatura, que se acredite con contratos y su respectiva conformidad, o certificados, o
constancias, o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia
profesional.

Para la Acreditación de la Especialización Académica Deberá presentar copia simple del documento,
que se acredite con diplomas o certificados o resolución o constancias, o cualquier otro documento que
de manera fehaciente demuestre el curso o la especialidad académica solicitada.

La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre
cronológicamente que cumple con la experiencia mínima requerida de cada profesional.

Servicios Similares: se consideran servicios similares a la supervisión o elaboración de expedientes
técnicos de obras públicas tales como: CREACION, MEJORAMIENTO O LA COMBINACION DE LAS
DENOMINACIONES ANTERIORES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE VIAS LOCALES O
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, QUE CUENTEN CON LOS COMPONENTES DE:
PAVIMENTO FLEXIBLE, SARDINELES DE CONCRETO, VEREDAS DE CONCRETO, SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL.

RECURSOS FÍSICOS MÍNIMOS:
Equipos de oficina, informática y movilidad.
Se indicará los recursos, equipamiento e infraestructura que estará destinado para el uso durante la
ejecución del servicio de supervisión el que incluirá como mínimo la disponibilidad en el plazo de:

- 01 Laptop
- 01 Impresora simple o multifuncional
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- 01 Fotocopiadora (en caso no se cuente con impresora multifuncional)
- 01 Estación total
- 01 Cámara fotográfica digital

NOTA: La omisión de alguno de los documentos enunciados en los términos de referencia y el no
cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos acarreará la descalificación de la propuesta y al postor.

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Suma Alzada

12. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA

Toda la Documentación para la Entidad deberá ser presentada ante Mesa de Partes de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA, debiendo ser dirigida a la Gerencia de Inversiones
Públicas.

El Supervisor de Obra presentará a la Entidad la siguiente documentación, como resultado de la prestación
de servicios:

13.1 Conforme al artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las valorizaciones
de obra serán elaboradas el último día de cada mes, por el Supervisor y el Ejecutor de Obra.
El plazo máximo de presentación a la Entidad del Informe de Valorización Mensual de Obra por el
supervisor es de cinco (5) días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al
de la valorización respectiva.

13.2 La Supervisión deberá presentar un informe mensual por el tiempo que dure la ejecución de la obra.
El informe de Supervisión será remitido en el mismo plazo otorgado para la remisión de las
valorizaciones de obra. Este informe deberá reportar respecto de las actividades técnico –
económicas de la obra, incluyendo como mínimo los siguientes aspectos:

13.2.1 Área de Supervisión
● Actividades desarrolladas por la Supervisión de Obra
● Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes, justificaciones de

retrasos en caso de que los hubiese, proponiendo soluciones para su corrección
● Relación de todos los ensayos realizado en la obra, indicando ubicación, fecha en que fueron

realizados, resultados e interpretación estadística. Si corresponde, indicarán medidas
correctivas y responsabilidades

● Informe de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes
● Programa de sus actividades para el mes siguiente
● Personal y equipos empleados en la supervisión de obra, durante el período comprendido en

el informe.
● Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas.
● Cuadro resumen de pagos a cuenta, relación de Cartas Fianza vigentes.
● Gráficos, Fotografías y videos de ser el caso, que mostrarán el estado de avance de la Obra.
● Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con

terceros.
13.2.2 Área Ejecutor o Contratista de Obra

● Informe acerca de los avances físicos y valorizados del contratista, breve descripción de los
trabajos ejecutados, métodos de construcción propuestos y/o ejecutados, cuadros y gráficos
que muestren el programa real en comparación con el programado.

● Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen
con las especificaciones técnicas. Adjuntar cuadro con rendimiento de los equipos que
trabajan en obra.

● Estado de avance económico y financiero de la obra: incluirá los avances económicos por
partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, cuadro y diagrama de
avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas (incluido adicionales y
deductivos) comparación con el avance vigente. El estado financiero de la obra incluirá un
cuadro resumen de pagos a cuenta, un cuadro de adelantos concedidos al contratista y
relación de cartas fianza vigente, donde corresponda.

● Pronosticar los “avances” para el siguiente mes, tanto físico como valorizado.
● Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,

indicando variaciones con los programado, si las hubiese.
● Llevar récord de índices de seguridad y accidentes de obra.
● Comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que

hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.
● Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptó,

sugiriendo la intervención de la Entidad, si lo considera indispensable.
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● Juicio crítico sobre la actuación del ejecutor de obra o contratista en su conjunto.
13.3 Informes especiales: serán presentados dentro del plazo de tres días hábiles, pudiéndose

presentar:
● Informes solicitados por la Entidad, si el informe especial amerita un plazo mayor, por

razones justificadas, la Entidad establecerá el nuevo plazo de presentación del informe.
● Informes de oficio, sin que lo pida la Entidad cuando se trata de asuntos que requieran

decisión o resolución de la Entidad promoviendo un expediente administrativo; o se trate de
hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el
ejercicio de sus atribuciones; y que serán cursadas dentro del término de la distancia. En los
informes mensuales que tienen carácter de reporte, hará u recuento de la acción tomada.

13.4 Informes de Situación de Obra, previo a la recepción de obra, el Supervisor de Obra presentará el
informe de situación de obra dentro de los cinco (5) días de la fecha posteriores a la anotación en
cuaderno de obra que efectúe el ejecutor de obra o el contratista indicando que ha terminado la
obra y solicita la recepción de aquella. En dicho informe se informará en qué fecha se produjo el
término de la misma y de ser el caso, informará respecto a las observaciones pendientes de
cumplimiento.
Incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la obra ejecutada.

13.5 Informe Final, debe contener como mínimo lo siguiente:
● Incluirá las recomendaciones para la conservación de la obra ejecutada y fotografías en un CD

en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de las
obras.

● Este informe final de supervisión, se presentará como máximo a los 30 días, computados
desde el día siguiente de la suscripción del acta de recepción de obra.

13.6 Liquidaciones de obra y liquidación de contrato: el Supervisor de Obra presentará a la Entidad, el
informe de revisión y Conformidad de la Liquidación de la Obra, presentada por el Contratista,
asimismo, presentará la liquidación de su contrato.

13.7 Los informes y entregables descritos en este numeral se presentarán en original y copia, debiendo
ser suscrito en todas sus páginas por el supervisor.
Anexos que se deben incluir en los informes:
- Gráficos de avance de obra durante el mes y gráficos que se requieran para la correcta

interpretación de los informes.
- Gráficos de la proyección de los avances de obra según programación. Gráficos que se

requieran para la correcta interpretación de los informes.
- Copias de Cartas cursadas por el Contratista al Supervisor de Obra (en caso se hayan

cursado).
- Copias de cartas cursadas por el Supervisor de Obra al Contratista. Copias de las

comunicaciones más importantes intercambiadas con terceros (en caso se hayan cursado).
- Copias del Cuaderno de Obra (la copia desglosable del Cuaderno de Obra original que

corresponde a la Entidad).

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
La conformidad será emitida conforme a lo indicado en el artículo 143º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado por la Gerencia de Inversiones Públicas.

14. CONDICIONES GENERALES
15.1 La provisión de oficinas, mobiliario, transporte, equipo, sistema de comunicación, copiado

informática, que requiera el Supervisor para la obra, será responsabilidad de éste.
15.2 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter reservada

y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.
15.3 El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la Entidad para informar o asesorar en

asuntos concernientes al proyecto.
15.4 El Supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de la Entidad en todas

las actividades relacionadas al Proyecto.
15.5 El Supervisor efectuará una revisión detallada de las especificaciones especiales de construcción

para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, el
Supervisor está obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o correcciones
necesarias.

15.6 El Supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para la
protección de la obra. En los casos que sean necesarios, el Supervisor recomendará y
complementará la modificación de los diseños considerados. Asimismo, revisará los ensayos
sondajes y resultados de las pruebas de laboratorios tomados durante el desarrollo del proyecto,
debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa autorización de la Entidad.

15.7 El Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el residente de
la obra.

15.8 El Supervisor, al término de la Obra, deberá entregar a La Entidad todo el acervo documental técnico
y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra.

15.9 Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de
consultas en relación con la Obra.
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15.10 El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revisión del
Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida.

15.11 El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe La Entidad quienes
verificarán la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado al Proyecto. Los
informes mensuales de estos funcionarios respaldarán el pago de las valorizaciones mensuales del
supervisor.

15.12 El supervisor apoyará a la Entidad durante la contestación de las demandas arbitrales que pudieran
generarse durante la ejecución y liquidación de la obra, asimismo de ser necesario será llamado
para asesorar la presentación de nuestras exposiciones orales.

15. PENALIDADES
16.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, La Entidad, aplicará

a El SUPERVISOR, las penalidades contempladas en el Artículo Nº 133 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Asimismo, se ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el artículo 134° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades serán calculadas conforme a lo
indicado en la siguiente tabla:

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE

PENALIDAD

FORMA DE

CALCULO

PROCEDIMIENTO

1

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a
los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del
Reglamento.

0.5 de una (1) U.I.T
por cada día de
ausencia del personal
en el plazo previsto,
por cada personal.

Según informe de la
Sub Gerencia de
Estudios y
Proyectos.

2

En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la
prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 de una (1) U.I.T
por cada día de
ausencia del personal

Según informe de la
Sub Gerencia de
Estudios y
Proyectos.

3

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte
que la obra no se encuentra culminada.

1% del monto del
contrato de
Supervisión.

Según informe de la
Sub Gerencia de
Estudios y
Proyectos.

4

En caso culmine la relación contractual entre el consultor y el
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones
del profesional a ser reemplazado.

5% de 1 U.I.T por
cada día de ausencia
del personal en obra.

Según informe de la
Sub Gerencia de
Estudios y
Proyectos.

5

Cuando el supervisor autorice al contratista el uso de materiales
o equipos no concordantes con las especificaciones técnicas, o
no observe o exija la corrección del mismo. Al margen de ser
responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.

20% de 1 U.I.T por
cada evento

Según informe de la
Sub Gerencia de
Estudios y
Proyectos.

6

Cuando el SUPERVISOR, en las valorizaciones apruebe
partidas no ejecutadas o apruebe avances físicos
sobredimensionados. Al margen de ser responsable por los
perjuicios ocasionados a la Entidad.

50% de 1 U.I.T por
cada adicional

Según informe de la
Sub Gerencia de
Estudios y
Proyectos.

7

Cuando el SUPERVISOR autorice o apruebe la ejecución de
partidas adicionales de obra sin la debida autorización de la
Entidad. Al margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.

50% de 1 U.I.T por
cada adicional

Según informe de la
Sub Gerencia de
Estudios y
Proyectos.

8
En Supervisor deberá presentar su informe solicitando la
Conformación del Comité de Recepción de Obra, adjuntando
como mínimo los siguientes documentos:

20% de 1 U.I.T por
tramite incompleto

Según informe de la
Sub Gerencia de
Estudios y
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Asiento de Cuaderno de Obra del Residente.

Asiento de Cuaderno de Obra del Supervisor.

El incumplimiento en la presentación de cualquiera de los
documentos requeridos dará lugar al cálculo de la penalidad, al
margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la
Entidad.

Proyectos.

La verificación de las penalidades será efectuada por el Coordinador o Administrador del contrato, o
por los funcionarios de la Entidad.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad de conformidad a lo señalado al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad podrá resolver el contrato por
incumplimiento de obligaciones.

16.2 La Entidad, podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de El SUPERVISOR de alguna
de sus obligaciones que haya sido observada previamente por la Entidad. Sin ser limitativa, estas
deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

● Autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y tramitado el respectivo
Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos y obtenido la
aprobación de la Entidad con el Resolutivo correspondiente.

● Valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla
del contrato principal.

● No absolver y/o regularizar en la valorización siguiente, cualquier partida de una valorización
observada por la Entidad.

● Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes.

● No descontar el 100% del monto sobrevalorado, precisado en el numeral anterior, en el mes
siguiente al detectado.

● No controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o adoptar oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo.

● No controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de obra y/o por no haber
adoptado las acciones necesarias para que el Residente de Obra ejecute la señalización que la
Obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

● No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales.
● No comunicar a la Entidad dentro de los cinco días de haber recibido de parte del Residente de

Obra, la solicitud de Recepción de Obra.

16. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente requerimiento no contemplados en los Términos de Referencia, se
regirán supletoriamente por las Bases y por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demás
disposiciones legales vigentes.

17. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento, los requisitos de calificación15 son los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACIÓN
Requisitos:

Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como Consultor de obras con
Especialidad en Edificaciones y Afines, Categoría B, C o D

15 La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28
del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.
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Importante
De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditación:

Se acreditará con la presentación del RNP
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA
Requisitos:

N° CARGO PROFESIÓN

1 Ingeniero Supervisor de Obra Título profesional de Ingeniero Civil

2 Especialista en Seguridad Título profesional de Ingeniero Ambiental

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
artículo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

N° CARGO PROFESIÓN

1
Ingeniero

Supervisor de
Obra

Formación académica: Ingeniero Civil

Experiencia mínima de 3 (TRES) AÑOS como supervisor de
obra y/o jefe de supervisión y/o inspector de obras similares.

✔ Se consideran como obras iguales y/o similares a los
siguientes: Construcción, creación y/o mejoramiento y/o
construcción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o
recuperación y/o ampliación: proyectos de infraestructura vial
y/o pistas.

2 Especialista en
Seguridad

Formación académica: Ingeniero Ambiental

Experiencia Con un mínimo de dos (02) años de experiencia
acumulada como parte de ejecución y/o supervisión de obras
que se computa desde la emisión del título técnico; ello está
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referido a la participación del profesional en el desempeño de
cargos como: Especialista y/o Jefe, y/o Responsable de
Seguridad.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación
que no se incluyan.

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

- 01 Laptop
- 01 Impresora simple o multifuncional
- 01 Fotocopiadora (en caso no se cuente con impresora multifuncional)
- 01 Estación total
- 01 Cámara fotográfica digital

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el Valor Referencial
por la contratación de servicios de consultoría de supervisión de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Supervisión o elaboración de expedientes técnicos de
obras públicas tales como: CREACION, MEJORAMIENTO O LA COMBINACION DE LAS
DENOMINACIONES ANTERIORES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE VIAS LOCALES O
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, QUE CUENTEN CON LOS COMPONENTES DE:
PAVIMENTO FLEXIBLE, SARDINELES DE CONCRETO, VEREDAS DE CONCRETO, SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16.

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la
documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante
 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el

postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto
en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor
corresponden a la experiencia requerida.

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las
bases.

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.
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CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad
De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se debe establecer los siguientes factores de
evaluación:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación
que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACIÓN
PUNTAJE /

METODOLOGÍA PARA
SU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluación:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado de tres (3)
veces el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del
comprobante de pago, según corresponda.

Acreditación:
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i)
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17.

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestación de

servicios de
consultoría en la
especialidad

M >= 0318 veces el valor
referencial:

70 puntos

M >= 2.4 veces el valor
referencial y < 03 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 0219 veces el valor
referencial y < 2.4 veces
el valor referencial:

50 puntos

B.
METODOLOGÍA PROPUESTA

30 puntos

Evaluación: Desarrolla la

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

19 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como
requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial […] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial […] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial […] puntos
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FACTORES DE EVALUACIÓN
PUNTAJE /

METODOLOGÍA PARA
SU ASIGNACIÓN

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:
1.- Plan de trabajo descriptivo, que incluya como mínimo 2 fotografías
de cada calle del proyecto.
2.- Cronograma de utilización de personal y Equipos (Pert - Cpm).
3.- Matriz de Asignación de responsabilidades, según plan de trabajo.
4.- Presentar condiciones de acceso a la ubicación de la zona de cada
uno de los proyectos
Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la
metodología propuesta.

metodología que
sustenta la oferta

30 puntos

No desarrolla la
metodología que
sustente la oferta

0 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos20

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico
mínimo de ochenta (80) puntos.

Importante

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.

Acreditación:

Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el
SEACE o documento que contiene la oferta económica (Anexo N°
6), según corresponda.

La evaluación consistirá en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio más
bajo y otorga a las demás ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, según la siguiente
fórmula:

Pi = Om x PMP
Oi

Donde:

I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

20 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.
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CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………],
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección,
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad
De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación,
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS22

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

22 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

23 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidación final.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentación de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que
corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS,
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el
último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según
corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
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Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece

menos de sesenta (60) días desde el inicio de
su participación en la ejecución del contrato o
del íntegro del plazo de ejecución, si este es
menor a los sesenta (60) días, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del artículo
190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CÁLCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada día de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Según informe del
[CONSIGNAR EL ÁREA
USUARIA A CARGO
DE LA SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO].

2 En caso el contratista incumpla con su
obligación de ejecutar la prestación con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CÁLCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada día de
ausencia del personal.

Según informe del
[CONSIGNAR EL ÁREA
USUARIA A CARGO
DE LA SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO].

3 Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepción
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CÁLCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervisión.

Según informe del
comité de recepción.

4 (…)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el
artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del

24 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Número del documento
Fecha de emisión del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominación o razón
social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Nombre o razón social del
integrante del consorcio RUC % Descripción de las

obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO Número del contrato

Tipo y número del
procedimiento de selección

Objeto del contrato
Elaboración de
Expediente
Técnico

Supervisión
de la

elaboración
del

Expediente
Técnico

Supervisión
de Obra

Descripción del objeto del
contrato

Fecha de suscripción del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecución contractual

Plazo original días calendario
Ampliación(es) de plazo días calendario

Total plazo días calendario
Fecha de inicio de la consultoría de

obra
Fecha final de la consultoría de obra

En caso de elaboración de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE
TÉCNICO

Denominación del proyecto

Ubicación del proyecto
Monto del presupuesto

En caso de Supervisión de Obras
5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra

Ubicación de la obra
Número de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Número de deductivos
Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra

6 APLICACIÓN DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

8 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0029-2021-CS-MDPP – PRIMERA CONVOCATORIA

50

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE25 Sí No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los

documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

25 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE26 Sí No
Correo electrónico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE27 Sí No
Correo electrónico :

Datos del consorciado …
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE28 Sí No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:

26 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

27 Ibídem.

28 Ibídem.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0029-2021-CS-MDPP – PRIMERA CONVOCATORIA

52

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los

documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante

común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
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ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
selección.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
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ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.
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ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1] [ % ] 29

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2] [ % ] 30

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%31

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………………….
Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

..…………………………………………..
Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA

TOTAL

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems
que se presente”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación
principal y las prestaciones accesorias”.

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro
de los límites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONÓMICA

TOTAL

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica.

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems
que se presente”.

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:
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principal y las prestaciones accesorias”.
 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la

participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro
de los límites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
N° DE

PERIODOS
DE

TIEMPO32

PERIODO O
UNIDAD DE

TIEMPO DE LA
TARIFA33

TARIFA
UNITARIA

OFERTADA34

TOTAL OFERTA
ECONÓMICA

Importante para la Entidad
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS

DE
TIEMPO35

PERIODO
O UNIDAD

DE
TIEMPO36

TARIFA
UNITARIA

OFERTADA37

TOTAL OFERTA
ECONÓMICA

Supervisión de obra

Liquidación de obra

Incluir o eliminar, según corresponda

32 Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

33 Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

34 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

35 Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

36 Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

37 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems
que se presente”.

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación
principal y las prestaciones accesorias”.

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro
de los límites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

38 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:
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ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE

PAGO

FECHA DEL
CONTRATO O

CP39

FECHA DE LA
CONFORMIDAD
DE SER EL
CASO40

EXPERIENCIA
PROVENIENTE41

DE: MONEDA IMPORTE42 TIPO DE CAMBIO
VENTA43

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO44

1

2

3

4

39 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

40 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

41 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión;
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

42 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

43 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.

44 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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Nº CLIENTE OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE

PAGO

FECHA DEL
CONTRATO O

CP39

FECHA DE LA
CONFORMIDAD
DE SER EL
CASO40

EXPERIENCIA
PROVENIENTE41

DE: MONEDA IMPORTE42 TIPO DE CAMBIO
VENTA43

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO44

5

6

7

8

9

10

…

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad
En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE
ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de

selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio

Importante

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.
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ANEXO Nº 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante
 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,

según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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