
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

02-2022-MDM/CS  
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA IE RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE 
MARCONA 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : CONCEJO DISTRITAL DE MARCONA 

RUC Nº : 20148420719 

Domicilio legal : AV. ANDRES A. CACERES NRO. S/N ICA - NASCA - 
MARCONA 
 

Teléfono : 987 916 642 

Correo electrónico : eydu0213@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE RICARDO PALMA 
DEL DISTRITO DE MARCONA  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ 28’596,070.16 (Veintiocho millones quinientos noventa y seis 
mil setenta con 16/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril 
2022  
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 28’596,070.16 S/25,736,463.15 S/31,455,677.17 
 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 429-2022-
GM/MDM (25/05/2022) 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 401-2022-
GM/MDM (12/05/2022) 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: MENOR A 8 UIT 

 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Determinados  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema a precios unitarios de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No aplica  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 365 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la entidad 

Recoger en  
 

: Subgerencia de Logistica   

Costo de bases : Impresa: S/ 7.00  

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150.00  
Digital: S/ 1.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 
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Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 (Ley N° 31365) 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022 (Ley 

N° 31366) 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 
- Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - 
- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

27444 Ley del Procedimientos Administrativo. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 

convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 
 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Marcona sito en Av. Andrés A. Cáceres S/N. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.5. ADELANTOS13 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
La Entidad otorgará un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos14 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado 
por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”. 

 
 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual  
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 

                                                             
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
1. GENERALIDADES 

 
La municipalidad distrital de Marcona de la provincia de Nazca departamento de Ica, a 
programado ejecutar el mejoramiento integral de los servicios educativos de la I.E. Ricardo 
Palma en el distrito de Marcona  provincia  de Nazca departamento de Ica, con la finalidad de 
ampliar y mejorar los servicios que ofrece y  de contar con una infraestructura adecuada para 
el correcto funcionamiento  de toda  la  institución  educativa,  para lo cual ha elaborado el 
correspondiente Expediente Técnico  a  nivel de estudio  definitivo  para su  posterior ejecución  
de Obra. 
 
En tal sentido se ejecutará el Proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. RICARDO PALMA EN EL DISTRITO DE MARCONA - NAZCA – 
ICA”.  Este ha sido elaborado teniendo en consideración los siguientes aspectos normativos: 
 

● Reglamento Nacional de Edificaciones. 
● Normas Técnicas para la elaboración de Proyectos Arquitectónicos correspondientes al 

proyecto materia del diseño. 
● Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y Secundaria del 

Ministerio de Educación del Perú. 
● Código de Estructuras del Perú. 
● Código Eléctrico del Perú. 
● Reglamento Sanitario Nacional. 
● Manual de Normas ACI. 
● Manual de Normas INDECOPI. 
● Manual de Normas ASTM. 
● Normas técnicas de Educación. 

 
2. OBJETIVO 

 
Adecuada prestación de servicio en la formación escolar de los estudiantes de la I.E.  Ricardo 
Palma, para lo cual se ejecutará la reconstrucción y el mejoramiento en la LE. Ricardo Palma 
colapsado por el sismo del 15/08/07, para recuperar su capacidad operativa en los servicios 
educativos que brinda y mejorarlo en beneficio de los estudiantes de la lE, contribuyendo con 
ello a cumplir los requerimientos del Ministerio de Educación - MINEDU y de la Dirección 
Regional de Educación de Ica - DREI", para la Acreditación y Certificación correspondiente. 
Se plantea   construir   aulas para los niveles de educación   inicial, primaria   y secundaria, 
servicios higiénicos, vestuarios para las áreas recreativas, área administrativa, cafetín, sala de 
uso múltiple y talleres ocupacionales, para los servicios de formación escolar en la   I.E.   
Ricardo Palma por lo que el análisis de costo oportunidad favorece a la construcción y 
equipamiento, por lo tanto, la información existente   del   PIP   Código   SNIP   269428   del   
proyecto   "Estudio   del   Plan Arquitectónico y Director de las Instituciones Educativas”, servirán 
de referencia para la toma de decisión para el diseño definitivo. 

 
AULAS DE EDUCACION INICIAL 
 
Serán diseñados bajo el criterio actual y proyectado a atender los intereses académicos 
institucionales, atendiendo además las sugerencias y criterios de los responsables de 
educación y los requerimientos del MINEDU y DREI. 
Las aulas serán diseñadas con el fin de estimular y brindar un clima de afecto y confianza donde 
los alumnos adquieran capacidades y desarrollen sus destrezas explorando nuevos intereses, 
en el grado de inicial. Estos hacen un total de 3 aulas de inicial, una de 3 años, una de 4 años 
y una de 5 años equipados con los mobiliarios adecuados. 
 
AULAS DE EDUCACION PRIMARIA 
 
Serán diseñados bajo el criterio actual y proyectado para atender los intereses académicos 
institucionales, tomando en cuenta las sugerencias y criterios de los responsables de educación 
y los requerimientos del MINEDU y DREI. 
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Las aulas serán diseñadas para el aprendizaje y reconocer al niño y niña como persona, sujeto 
de derechos y responsabilidades, aceptando sus diferencias y con posibilidades de participar y 
aportar con protagonismo. Estos hacen un total de 6 aulas que serán distribuidas con un aula 
para cada grado, equipados con los mobiliarios adecuados. 
 
AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA 
 
Serán diseñados bajo el criterio actual y proyectado a atender los intereses académicos 
institucionales, tomando en cuenta las sugerencias y criterios de los responsables de educación 
y los requerimientos del MINEDU y DREI. 
Las  aulas  serán  diseñadas  para  el  aprendizaje,  transmitir  a  los  alumnos  los elementos    
esenciales   de   la    cultura,    específicamente    en    sus    aspectos humanísticos,   artísticos,  
científico  y  tecnológico;  afianzar  en  ellos   hábitos  de estudio y de trabajo que les permitan 
aprender por sí mismos; favorecer el trabajo en equipo; formarlos para que asuman sus 
deberes y ejerzan sus derechos como ciudadanos   responsables  y  prepararlos,  para  su 
incorporación  a estudios  superiores y su inserción  laboral.  Estos hacen un total de 5 aulas 
que serán distribuidas un aula para cada grado, equipados con los mobiliarios adecuados. 
 
ZONA ADMINISTRATIVA 
 
Serán diseñados bajo el criterio actual y proyectando conforme a los requerimientos 
académicos institucionales, atendiendo además las sugerencias y criterios de los responsables 
de educación y los requerimientos del MINEDU y DREI. 
La distribución será adecuada y acondicionada para oficinas con tabiquería liviana que permitan 
la modificación en el futuro según la necesidad. 
 
 
TALLERES OCUPACIONALES 
 
Serán diseñados bajo el criterio actual y proyectado a atender los intereses académicos 
institucionales, atendiendo además las sugerencias y criterios de los responsables de 
educación y los requerimientos del MINEDU y DREI. 
 
Los talleres serán diseñados para la participación de los estudiantes y adquirir hábitos de 
trabajo en equipo, favoreciendo las relaciones interpersonales, trabajando en equipo para 
realizar algunos trabajos en común, potenciando la autoestima y valorando el trabajo de los 
compañeros.  Estos hacen un total de 4 aulas para talleres que serán distribuidas un taller para 
cada especialidad, equipados con los mobiliarios adecuados. 
 
SALA DE USOS MULTIPLES 
 
Será diseñado bajo el criterio actual y proyectado a atender los intereses académicos 
institucionales, tomando en cuenta además las sugerencias y criterios de los responsables de 
educación y los requerimientos del MINEDU y DREI. 
La sala de uso múltiple – SUM, en este espacio se desarrollarán actividades sociales, donde 
las y los estudiantes puedan socializar, recrearse, fraternizar, compartir y socializar en su 
proceso de formación escolar. 

 
3. NOMBRE DEL PROYECTO 

 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.  RICARDO 
PALMA EN EL DISTRITO DE MARCONA- NAZCA- ICA 

 
4. DEL TERRENO 

 
El terreno para la Construcción y Equipamiento de la I.E. Ricardo Palma, se encuentra 
localizado en el casco urbano de la ciudad de Marcona, Provincia de Nazca, Departamento de 
Ica. 

 
5. CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 

 
La propuesta de MEJORAMIENTO INTEGRAL DE  LOS  SERVICIOS EDUCATIVOS  EN LA 
I.E. RICARDO PALMA EN EL DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA contempla un esquema 
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definido por los  bloques de aulas existentes y los nuevos, los cuales  se encuentran articulados 
por vías peatonales,  área de recreación y patios. 
La distribución arquitectónica del proyecto deberá reflejar características propias de la 
infraestructura de la institución educativa, así mismo deberá cumplir todas las condiciones 
técnicas de funcionalidad, iluminación, ventilación, seguridad acorde con el clima y ubicación 
establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
El proyecto   deberá disponer el uso de sistemas constructivos   y materiales de construcción 
de fácil y económico mantenimiento, que permitan una adecuada ejecución de la obra, así como 
minimizar los plazos de ejecución de la misma. 
 
Se construirán   veredas y patios exteriores peatonales las cuales se conectarán con veredas 
existentes. 
 
La propuesta contempla la ubicación de mobiliario urbano, tales como áreas verdes, veredas, 
área de recreación activa y pasiva; en zonas equidistantes tales como lo muestran los planos. 
 
Los bloques han sido ubicados, adecuándose a las condiciones topográficas y diseño global 
de la institución educativa, de tal manera de evitar excesivos movimientos de tierras. 
 
El planteamiento urbano adecua rampas arquitectónicas para minusválidos, de tal manera que 
todos los ambientes del primer piso son accesibles. 
 
Se ha propuesto tener zonas de fácil acceso hacia áreas verdes. 
 
Sector 1: 
Primer piso: 

- Servicios Higiénicos y Vestuarios (hombres - mujeres). 
- Almacén de Educación Física. 
- Kiosco. 
- Servicios Higiénicos 

 
Sector 2: 
Primer Piso: 

- Aulas de Inicial de 3, 4 y 5 años. 
 
Segundo Piso: 

- 3 aulas comunes para distintos grados y niveles. 
 
Sector 3: 
Primer Piso: 

- Aulas de primaria de 1 º y 2º nivel. Servicios Higiénicos. 
- Depósito de limpieza. 
- Servicio Higiénico para discapacitado. 

Segundo Piso: 
- 2 aulas comunes para distintos grados y niveles.  
- Servicios Higiénicos. 
- Depósito de limpieza 

 
Sector 4: 
Primer Piso: 

- Aula de 3º y 4º grado de primaria 
 
Segundo Piso: 

- 2 aulas comunes para distintos grados y niveles. 
 
Sector 5: 
Primer Piso: 

- Aula de 5º y 6º grado de primaria y 1 º de secundaria.   
Segundo Piso: 

- 3 aulas comunes para distintos grados y niveles. 
 
Sector 6: 
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Primer Piso: 
- Servicios Higiénicos. 
- Cafetín. 
- Administración.  

Segundo Piso: 
- Sala de Computo. 
- Biblioteca. 

 
Sector 7: 
Primer Piso: 

- Sala de usos múltiples.  
 
Sector 8: 
Primer Piso: 

- Almacén general 
- Área de mantenimiento. 

 
Sector 9: 
Primer Piso: 

- 2 Talleres ocupacionales.  
Segundo Piso: 

- 2 Talleres ocupacionales.  
 
Sector 10: 

- Losas deportivas multifuncionales. 
- Losa deportiva y patio para inicial. 

 
AREAS 

CUADRO DE ÁREAS DE PROYECTO A NIVEL PERFIL TÉCNICO 

 Primer Piso Segundo Piso 

Sector 1 258.59  

Sector 2 353.90 353.90 

 Sub-total 707.80 

Sector 3 372.05 372.05 

 Sub-total 744.10 

Sector 4 219.90 219.90 

 Sub-total 439.80 

Sector 5 259.43 259.43 

 Sub-total 518.86 

Sector 6 351.18 351.18 

 Sub-total 702.36 

Sector 7 282.00  

Sector 8 78.00  

Sector 9 201.83 201.83 

 subtotal 403.66 

Sector 10 2462.27  

 Total 6597.44 
AREA TECHADA (SECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}:      4135.17 M2. 

CUADRO DE ÁREAS DE PROYECTO A NIVEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 Primer Piso Segundo Piso 

Sector 1 258.59  

Sector 2 353.90 353.90 

 Sub-total 707.80 

Sector 3 372.05 372.05 
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 Sub-total 744.10 

Sector 4 219.90 219.90 

 Sub-total 439.80 

Sector 5 259.43 259.43 

 Sub-total 518.86 

Sector 6 351.18 351.18 

 Sub-total 702.36 

Sector 7 282.00  

Sector 8 78.00  

Sector 9 201.83 201.83 

 subtotal 403.66 

Sector 10 2462.27  

 Total 6597.44 

AREA TECHADA (SECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):      4135.17 M2. 
 

MOBILIARIO URBANO 
La propuesta contempla la ubicación de mobiliario urbano, tales como áreas verdes, veredas, 
recreación pasiva y activa; en zonas equidistantes tales como lo mostrado en los planos. 
 
VIAS 
Las vías peatonales propuestas serán construidas con cemento pulido y bruñado. El diseño de 
ésta contempla también la construcción de rampas arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 

 
6. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto Construcción y Equipamiento de los I.E.  Ricardo Palma, contempla la construcción   
de   las   aulas, administración, sala de usos   múltiples, talleres ocupacionales, área de 
recreación pasiva y activa, las cuales se encuentran distribuidas dentro de la institución 
educativa y que a continuación se describen: 

 
Sector 1: 

 
Servicios Higiénicos y Vestuarios, están ubicados según la distribución en los planos 
de arquitectura, estos servicios higiénicos y vestuarios, la cantidad de sanitarios se 
establece de acuerdo al aforo estudiantil, su acceso será mediante veredas o 
corredores. 
 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc. bruñado con refuerzo vertical y horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto fc=210kg/cm2, tarrajeo  frotachado en interiores  y  exteriores,  
tarrajeo  con  impermeabilizantes,   piso  cerámico  de 45x45cm, zócalo de cerámico 
de 45x45cm, cobertura de techo con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de 
vidrio templado con marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro de 6mm. 

 
Almacén de educación física, está ubicado según la distribución en los planos de 
arquitectura, para  el área de reacción activa como losas deportivas, sus accesos será 
mediante veredas o corredores. Contará con acabados de calidad y resistentes al alto 
tránsito, en muros con bloquetas de 20x20x40 (inc. bruñado con refuerzo vertical y 
horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2, tarrajeo   frotachado 
en interiores y exteriores, tarrajeo  con impermeabilizantes,  piso cemento  pulido, 
cobertura  de techo con  ladrillo  pastelero  de 0.25x0.25m,  ventanas  de vidrio templado 
con  marco  de aluminio,  puertas  de madera  maciza  de cedro  con 6mm. 

 
Quiosco, está ubicado según la distribución en los planos de arquitectura, abarcará 
para el área de reacción activa como losas deportivas, su acceso será mediante 
veredas o corredores. 
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Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas   
de   20x20x40 (inc.   bruñado   con   refuerzo   vertical   y   horizontal), cobertura de 
losa aligerada de concreto fc=210 kg/cm2,  tarrajeo   frotachado en interiores y 
exteriores, tarrajeo con impermeabilizantes,  mueble  de cocina  de mdf  pintados  al  
duco  y  tablero  de  granito,  piso  porcelanato  de  0.60x0.60m, cobertura  de techo  
con ladrillo pastelero  de 0.25x0.25m,  ventanas  de vidrio templado  con  marco  de 
aluminio,  puertas de  madera  maciza  de cedro  con 6mm 
 
Sector 2: 
 
Aulas de inicial de 3, 4 y 5 años, están ubicados según la distribución en los planos 
de arquitectura contaran   con mobiliario adecuado  y  equipado   según  al  aforo 
estudiantil, sus accesos será mediante veredas o corredores. 

 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 cm (inc. bruñado con refuerzo vertical y horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto fc=210 kg/cm2, tarrajeo   frotachado en interiores y exteriores, 
tarrajeo con impermeabilizantes, piso porcelanato de 0.60x0.60m, cobertura de techo 
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con marco de 
aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm. 
 
Aulas comunes, están ubicados según la distribución en los   planos de arquitectura, 
estas  aulas   están   destrinadas para   la  atención de educación  primaria  y 
secundaria,  las aulas contaran con mobiliario adecuado  y equipado  según al aforo 
estudiantil,  sus accesos son mediante veredas o corredores. 

 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc. bruñado con refuerzo vertical y horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto  fc=210 kg/cm2, tarrajeo  frotachado  en interiores y exteriores, 
tarrajeo con  impermeabilizantes, piso  porcelanato  de .60x.60m, cobertura de techo 
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio  templado con  marco  de 
aluminio,  puertas  de madera   maciza  de cedro con 6mm. 
 
Sector 3: 

 
Aulas de 1º y 2º grado de primaria y aulas comunes, están ubicados según la 
distribución en los planos de arquitectura, estas aulas están orientados a atender el 
servicio para alumnos de educación primaria y secundaria, las aulas contaran con 
mobiliario adecuado y equipado   según al aforo estudiantil, su acceso será mediante 
veredas o corredores. 

 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 cm (inc. bruñado con   refuerzo vertical y horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto fc=210 kg/cm2, tarrajeo   frotachado en interiores y exteriores, 
tarrajeo con impermeabilizantes, piso porcelanato de 0.60x0.60m, cobertura de techo 
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con marco de 
aluminio, puertas  de  madera  maciza  de cedro con 6mm. 
 
Servicios Higiénicos, están ubicados según la distribución en los planos de 
arquitectura, estos servicios   higiénicos   abarcara   para las aulas de primaria, 
secundaria  y aulas  comunes,  la cantidad  de sanitarios se establece de  acuerdo al 
aforo estudiantil,  sus accesos  será mediante veredas  o corredores. 

 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc. bruñado con refuerzo vertical y horizontal), cobertura  de losa 
aligerada  de concreto  fc=210kg/cm2, tarrajeo   frotachado en interiores y exteriores, 
tarrajeo con impermeabilizantes, piso cerámico de 45x.45m, zócalo de cerámico de 
45x.45m,  cobertura de techo con  ladrillo pastelero de 0.25x0.25m,  ventanas  de vidrio 
templado con marco  de aluminio, puertas de madera  maciza  de cedro con 6mm. 
 
Depósito de limpieza, estará ubicado según la distribución en los planos de 
arquitectura, este depósito de limpieza servirá para llevar el buen control de materiales 
de limpieza,  su acceso será mediante veredas  o corredores. 
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Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc. bruñado con refuerzo vertical y   horizontal), cobertura de losa  
aligerada de concreto  fc=210kg/cm2,  tarrajeo   frotachado  en interiores  y  exteriores,  
tarrajeo  con  impermeabilizantes,  piso  cemento   pulido, cobertura de techo con ladrillo 
pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de  vidrio templado con marco de aluminio, puertas 
de madera maciza de  cedro  con 6mm. 

 
Servicios   Higiénicos    para   discapacitado, estará    ubicados     según    la 
distribución  en  los  planos  de arquitectura, este  servicios  higiénico  abarcara  a nivel  
general,   la   cantidad   de  sanitarios  se  establece  de  acuerdo  al  aforo estudiantil, 
sus accesos  será mediante veredas  o corredores. 

 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc. bruñado con refuerzo vertical y horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto fc=210kg/cm2, tarrajeo   frotachado en interiores y exteriores, 
tarrajeo con impermeabilizantes, piso cerámico de 45x.45m, zócalo de cerámico de 45 
x 45m, ventanas de vidrio templado con marco de aluminio, puertas de madera maciza 
de cedro con 6mm. 
 
Sector 4: 

 
Aulas de 3° y 4º grado de primaria y aulas comunes, estará ubicados según la 
distribución en los planos de arquitectura, estas aulas estarán dirigidas para la 
educación primaria y secundaria, las aulas contaran con mobiliario adecuado y 
equipado según al aforo  estudiantil,  sus  accesos  será  mediante  veredas  o 
corredores. 

 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc. bruñado con refuerzo vertical y horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto fc=210kg/cm2,  tarrajeo  frotachado en interiores y exteriores, 
tarrajeo con impermeabilizantes, piso  porcelanato  de .60x.60m, cobertura de techo 
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con marco de 
aluminio, puertas de madera  maciza de cedro con 6mm. 
 
Sector 5: 

 
Aulas  de  5º  y  6º  grado  de  primaria,   1º  grado  de  secundaria  y  aulas comunes, 
estará  ubicados  según  la distribución en los planos  de arquitectura, estas  aulas 
estarán dirigidas  para la educación  primaria y secundaria,  las aulas contaran  con  
mobiliario  adecuado y  equipado  según  al aforo  estudiantil,   sus accesos será 
mediante veredas  o corredores. 

 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc. bruñado con refuerzo vertical y horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto fc=210kg/cm2, tarrajeo   frotachado en interiores y exteriores, 
tarrajeo con impermeabilizantes, piso porcelanato de 60x.60m, cobertura de techo con 
ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con marco de aluminio, 
puertas de madera maciza de cedro con 6mm. 
 
Sector 6: 

 
Servicios Higiénicos, estará ubicado según la distribución en los planos de 
arquitectura, estos servicios higiénicos abarcará para las aulas de inicial y profesores, 
la cantidad de sanitarios se establece de acuerdo al aforo estudiantil, sus accesos será 
mediante veredas o corredores. 

 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc. bruñado con refuerzo vertical y horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto fc=210kg/cm2, tarrajeo frotachado en interiores y exteriores, 
tarrajeo con impermeabilizantes, piso cerámico de 45 x 45m, zócalo de cerámico de 
45x.45m, cobertura de techo con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio 
templado con marco de aluminio, puertas de madera maciza de cedro con 6mm. 
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Cafetín, estará ubicado según la distribución en los planos de arquitectura, este 
almacén abarcara a nivel general de la Institución Educativa, sus accesos será 
mediante veredas o corredores. Contará con acabados de calidad y resistentes al alto 
tránsito, en muros con bloquetas de 20x20x40 (inc.   bruñado   con   refuerzo   vertical   
y   horizontal), cobertura de losa aligerada de concreto fc=210kg/cm2, tarrajeo   
frotachado en interiores  y exteriores,  tarrajeo  con impermeabilizantes,  mueble de 
cocina  de mdf  pintados  al  duco  y  tablero  de  granito,   piso  porcelanato  de  
.60x.60m, cobertura  de techo  con  ladrillo  pastelero  de  0.25x0.25m,  ventanas  de 
vidrio templado  con  marco  de aluminio,  puertas  de  madera  maciza de cedro  con 
6mm. 
 
Administración, estará ubicado según la distribución en los planos de arquitectura, 
este bloque está dirigido para la administración de la institución educativa, la 
administración contaran con la distribución y las áreas requeridas para cada 
instituciones educativas según reglamento, también contara con mobiliario adecuado y 
equipado según al aforo administrativo, sus accesos será mediante veredas o 
corredores. 

 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc. bruñado  con  refuerzo  vertical y horizontal), cobertura de losa  
aligerada de concreto fc=210 kg/cm2,  tarrajeo  frotachado en interiores y exteriores, 
tarrajeo con impermeabilizantes, piso porcelanato  de .60x.60m, cobertura de techo con 
ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio  templado  con marco de aluminio, 
puertas de madera  maciza de cedro con 6mm. 
 
Sala  de  cómputo,  estará  ubicados  según  la  distribución  en  los  planos  de 
arquitectura,   estas   aulas   estarán  dirigidas   para  la  educación   primaria  y 
secundaria,  las aulas contaran con mobiliario adecuado  y equipado  según al aforo 
estudiantil, sus accesos será mediante escaleras y corredores. 

 
Contará con acabados  de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas  
de   20x20x40(inc.   bruñado   con   refuerzo  vertical  y   horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto fc=210kg/cm2, tarrajeo   frotachado en interiores  y  exteriores,  
tarrajeo  con  impermeabilizantes,  piso  porcelanato  de .60x.60m, cobertura de techo 
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio  templado  con marco de 
aluminio,  puertas de madera  maciza  de cedro con 6mm. 
 
Biblioteca, estará ubicados según la distribución en los planos de arquitectura, estas 
aulas estarán dirigidas para la educación primaria y secundaria, las aulas contaran con 
mobiliario adecuado y equipado  según al aforo estudiantil, sus accesos será mediante 
escaleras y corredores. 

 
Contará  con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito,  en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc.   bruñado  con   refuerzo  vertical   y   horizontal), cobertura de losa  
aligerada de concreto fc=21 Okg/cm2,  tarrajeo   frotachado en interiores  y exteriores,  
tarrajeo  con  impermeabilizantes,  piso  porcelanato  de .60x.60m, cobertura de techo 
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado  con marco  de 
aluminio,  puertas de madera  maciza  de cedro con 6mm. 
Sector 7: 

 
Sala de usos múltiples, estará ubicado según la distribución en los planos de 
arquitectura, este bloque está dirigido para los eventos socio culturales de la institución  
educativa,  la  sala de usos múltiples  contara  con  una gran  salón y dos escenarios,  
uno en el interior y otro en el exterior,  también  contara con mobiliario  adecuado  y  
equipado  según  al aforo estudiantil, sus accesos  será mediante veredas o corredores. 
 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas   
de   20x20x40 (inc.   bruñado   con   refuerzo vertical  y   horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto fc=210 kg/cm2, tarrajeo   frotachado en interiores y exteriores, 
tarrajeo con impermeabilizantes, piso de cemento pulido cubierto con una capa epoxica 
y piso laminado  para  los  escenarios,  cobertura de techo con ladrillo pastelero de 
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0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado con marco de aluminio,  puertas de madera 
maciza de cedro con 6mm. 
 
Sector 8: 

 
Almacén   general,  estará  ubicado  según  la  distribución   en  los   planos  de 
arquitectura,  este almacén abarcara a nivel general de la  institución  educativa, sus 
accesos será mediante veredas o corredores. 

 
Contará  con acabados de calidad  y resistentes  al alto  tránsito,  en muros con 
bloquetas   de  20x20x40(inc.   bruñado   con   refuerzo  vertical   y   horizontal), 
cobertura de losa  aligerada de concreto fc=21 Okg/cm2,  tarrajeo   frotachado en 
interiores y exteriores,  tarrajeo con impermeabilizantes,  piso de porcefanato de 
.60x.60m, cobertura de techo con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio  
templado  con marco  de aluminio,  puertas de madera  maciza  de cedro con 6mm. 
 
Mantenimiento,   estará   ubicado   según   la   distribución   en   los   planos   de 
arquitectura, esta área de mantenimiento abarcara a nivel general de la institución 
educativa, sus accesos será mediante veredas o corredores. 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de   20x20x40(inc.   bruñado   con   refuerzo  vertical   y   horizontal), cobertura de fosa 
aligerada de concreto fc=21 Okg/cm2,  tarrajeo   frotachado en interiores y exteriores,  
tarrajeo con impermeabilizantes, piso de porcelanato de .60x.60m, cobertura de techo 
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado  con marco de 
aluminio, puertas de madera maciza de  cedro con 6mm. 
 
Sector 9: 
 
Taller  ocupacional, estará  ubicados según la  distribución  en los  planos  de 
arquitectura,  estas  aulas  estarán  dirigidas  para la  educación  secundaria,  las aulas 
contaran con mobiliario adecuado y equipado  según  la especialidad  del taller  y  según  
al  aforo  estudiantil,  sus accesos  será  mediante  escaleras  y corredores. 

 
Contará con acabados de calidad y resistentes al alto tránsito, en muros con bloquetas 
de 20x20x40 (inc.   bruñado  con   refuerzo   vertical   y   horizontal), cobertura de losa 
aligerada de concreto fc=210 kg/cm2, tarrajeo  frotachado en interiores y exteriores, 
tarrajeo con  impermeabilizantes,  piso  porcelanato  de 60x.60m, cobertura de techo 
con ladrillo pastelero de 0.25x0.25m, ventanas de vidrio templado  con marco  de 
aluminio, puertas de madera maciza de  cedro con 6mm. 
 
VEREDAS, las veredas se encuentran paralelo a los bloques que se construirá, 
además se encuentran uniendo la vereda existentes en cierto tramo, 
 
PATIOS EXTERIORES, los patios exteriores se encuentran paralelo a los bloques que 
se construirá, además se encuentran uniendo a los patios ya existentes. 
 
ARBORIZACION, se ha previsto la colocación de grass americano o similar, y grass 
sintético en el patio de niños de inicial 

 
7. SISTEMA DE CONTRATACION  

El sistema de ejecución del proyecto en mención será a precios unitarios, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

Según el cronograma de obras se ha determinado un plazo de 365 días calendarios  

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos 
legales y que son inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las 
siguientes obligaciones: 

▪ El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico. 
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▪ El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de 
calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y 
capacidad para cumplir con los objetivos de la obra. 

▪ El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 
▪ Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos 

parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de 
producirse retrasos injustificados se procederá de acuerdo al artículo 203° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los 
daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de 
la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del 
Contratista. 

▪ El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, 
durante el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final.  

▪ El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de la misma 
y la solicitud de recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de obra, 
los protocolos de prueba y planos de replanteo. 

▪ Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberán 
ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y 
deberán ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento 
Nacional de Construcciones.  

▪ El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. 
Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al 
contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra. 

▪ El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle teniendo 
pleno conocimiento de la zona, características de la infraestructura existente, 
instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones 
encontradas en el lugar. 

▪ El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. 
Asimismo, deberá entregar a través de la supervisión de obra los certificados de calidad 
de los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda 
verificar su calidad antes de ser empleados. 

▪ El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la 
ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

▪ El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos 
de la Obra es de siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra. 

▪ En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el 
periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Marcona requerirá al 
Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del 
defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo 
que mantenga la Municipalidad Distrital de Marcona a favor del CONTRATISTA y/o 
reclamar arbitralmente dicho gasto. 

▪ Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación 
del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Marcona a 
reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las 
medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de La Municipalidad Distrital de Marcona, el que será puesto en conocimiento 
de sus trabajadores al inicio de la prestación; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital 
de Marcona, a la suscripción del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible 
del mismo. 
 

Personal 
▪ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
▪ El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones 

adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como 
el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

▪ El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante 
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la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material 
necesario para tal efecto. 

▪ El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor de Obra 
o La Municipalidad Distrital de Marcona la nómina detallada de todo el personal 
profesional y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe. 

 
Seguridad 
▪ El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; 
asimismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en 
el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u 
otros que puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.). El 
contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan 
ejecutando las actividades. 

▪ Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus 
labores, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá 
portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su 
equipo de protección personal (EPP), según la especialidad que desarrollen. 

▪ Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista 
guardará las medidas de seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio, 
casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oído, arnés para trabajos de 
altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las 
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de ampliación 
de plazo de la obra Contratada. 

 

Materiales. 
▪ Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los 
ensayos necesarios para verificar sus características. 

▪ La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los 
materiales y/o equipos. 

Equipos y maquinarias. 
▪ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 

trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse 
de la misma salvo autorización escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que 
no podrá negarla sin justa razón. 

▪ La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante 
la ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista. 

▪ Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, 
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de 
la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar 
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 
Precisiones. 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
▪ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas 

con la ejecución de los trabajos. 
▪ En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas 

o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de 
Obra y/o supervisor de obra esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin 
de que éste determine la acción a seguir. 

▪ Asimismo, el postor deberá mantener los porcentajes que componen los gastos 
generales y la utilidad establecidos en el expediente técnico, en la formulación de su 
propuesta económica. 

▪ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 
materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, 
corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho 
a pago alguno. 

▪ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
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- EJECUCIÓN DE OBRA. 
 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.  
 

Revisión de expediente técnico de obra 
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso 
de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) 
días calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista 
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico 
de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y 
otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete 
(7) días calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) 
días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico 
de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su 
evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección.  

 
Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha 
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de 
acuerdo al Expediente Técnico. 
 

- Entrega del Terreno. 
Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital 
de Marcona y/o representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. 

 
- Obras Provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente 
Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para 
determinar su ubicación. 

 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y 
están dentro de la prestación del Contratista. 

 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro 
y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento 
donde puedan producirse accidentes. 

 
- Cuaderno de obra. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en 
cualquier momento y anotar en él sus observaciones. 
 
El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informática desarrollada 
y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y 
formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 
ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre 
en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el 
acto de constatación física de la obra, según corresponda. 
 
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el 
cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, 
según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se 
presenten durante la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las 
consultas. 

 
- Tareas en Horas Extraordinarias 
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De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, se 
deberá comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas 
de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo 
necesario para su control. 

 
- Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 
condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito 
de su personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, 
deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta 
que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento 
determinará la aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente de concluido el plazo 
otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo máximo 10 días calendario). 

 
- Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad 
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 
deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 

 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
- Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del 
Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones. 

 
- Retiro de equipos o materiales 

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Marcona, el Contratista deberá retirar 
de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el 
objeto de evitar interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberá 
comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de Marcona. 

 
- Accidentes y notificaciones 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario 
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la 
ejecución de la obra.  Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente 
o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o 
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista 
o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista 
deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa. 
 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de 
obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro 
documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier 
acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada. 

 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre 
los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Marcona. 

 
- Fotografías. 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la obra, 
presentada anexa a cada valorización de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de 
Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las 
siguientes cantidades: 
▪ 04 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.  
▪ 02 Vistas (mínimo) por día del proceso de ejecución de la Obra captadas desde los mismos 

puntos de vista cada día a efectos de verificación del avance de las obras. 
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▪ 04 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos. 
Todas las fotografías presentadas en físico en cada valorización de obra, será a color, de 
tamaño 12 x 15 cm. aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y la fecha 
de la toma. 
El formato de las fotografías en medios digitales será jpg. 
Toda fotografía en medios digitales o video deberá contener en su nomenclatura la fecha en 
que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se gráfica. Se indicará el número 
de fotografía antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografías cuando se 
realicen varias tomas al día. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con 
indicación de las fechas respectivas y en medios digitales. 
 

- Calidad Especificada. 
Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los 
materiales como de la ejecución de las obras e instalaciones. 

 
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de 
ejecución y demás actividades de control de calidad. 

 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, 
a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las 
Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista 
de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 

 
En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las 
pruebas correrá a cargo del Contratista. 

 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, 
de ser el caso. 
 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del 
Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento 
insatisfactorio, no obstante la aceptación previa. 

 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación 
del  Inspector y/o supervisor de obra. 

 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños 
o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector 
y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como resultado de un 
defectuoso manipuleo o instalación. 

 
- Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 

La Municipalidad Distrital de Marcona no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier 
medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de 
la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad 
de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones 
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las 
estipulaciones del Contrato. 

 
La Municipalidad Distrital de Marcona no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la 
existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de 
recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños 
que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los 
Documentos de Contrato. 

 
 



Municipalidad Distrital de Marcona   
Licitación Pública N° 02-2022-MDM/CS  

 
 

35 

La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago 
efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo 
transcurrido o cualquier posición adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no 
podrán significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Marcona 
sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 
- Obligaciones de Término de Obra. 

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones:  
▪ Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 
▪ Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 
▪ Presentar Garantías de fábrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados. 

Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el 
trámite para conformación del comité de recepción de obra. 

 
- Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos 
técnicos mínimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Marcona y las bases 
integradas del proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo 
y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse 
mutuamente. 

 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el 
siguiente orden de precedencia entre los mismos: 

▪ Instalaciones Sanitarias. 
▪ Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 
▪ Memoria Descriptiva del expediente técnico. 
▪ Presupuesto de Obra. 
▪ Contrato de Obra. 
▪ Bases del Proceso de Selección. 
▪ Oferta del CONTRATISTA. 
▪ Otros documentos que forman parte del Contrato. 

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al 
CONTRATISTA las aclaraciones necesarias. 

 
- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL 

PROVEEDOR 
 

1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 
Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 

 01 Rodillo liso vibratorio, autopropulsado 70-100 HP 7-9 tn 
 01 Compresora Neumática 76 HP 125-175 PCM 
 01 Taladro percutor 
 01 Martillo neumática de 24 kg 
 01 Cargador S/Llantas de 100-115 hp2.25-3 y3 
 01 Cargador S/Llantas de 80-95 hp1.5-1.75 y3 
 01 Retroexcavadora S/Llantas 58 HP 1 YD3 
 01 Camión volquete de 15 m3 
 01 Camión cisterna de agua 2000 gl 
 01 Camión grúa 210 hp 
 01 Mezcladora de concreto tambor 18 hp 11 p3 
 01 Pulidora de terrazo 

 
 

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los 
considerados en la relación. Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición de la 
obra en óptimas condiciones de operación.  
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2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  
 
De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, 
el personal clave para la ejecución de la obra son los siguientes: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 
Obra.  

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto, Titulado, 
Colegiado y habilitado 

Con experiencia mínima de 72 (setenta y 
dos) meses (contados a partir de la 
colegiatura) como Residente y/o jefe y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe de 
supervisión y/o residente principal y/o 
director residente y/o jefe residente y/o jefe 
residente principal y/o ingeniero residente 
y/o supervisor principal de obras iguales y/o 
similares. 

Especialista En 
Estructuras 

Título Profesional de 
Ing. Civil Titulado y 

Colegiado. 

Con experiencia mínima de 24 meses 
(contados a partir de la colegiatura) como 
Especialista en Estructuras en la ejecución o 
supervisión de obras en general. 
 

Especialista En 
Instalaciones 
Sanitarias 

Título Profesional de 
Ing. Sanitario  Titulado 
y Colegiado. 

Con experiencia mínima de 24 meses 
(contados a partir de la colegiatura) como 
Especialista en Instalaciones Sanitarias en 
la ejecución o supervisión de obras en 
general. 
 

Especialista En 
Instalaciones 
eléctricas  

Título Profesional de 
Ing. Electrico y/o 
Mecanico Electrico 
Titulado y Colegiado. 

Con experiencia mínima de 24 meses 
(contados a partir de la colegiatura) como 
Especialista en Instalaciones Electricas en la 
ejecución o supervisión de obras en general. 
 

Especialista en 
Seguridad en 
Obras.  

Título Profesional de 
Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Con experiencia mínima de 24 meses 
(contados a partir de la colegiatura) como 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o 
jefe y/o responsable y/o residente en: 
seguridad y salud ocupacional o seguridad e 
higiene ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o salud ocupacional 
o implementación de planes de seguridad e 
higiene ocupacional o en prevención de 
riesgos laborales en obras en general. 
 
 

Nota: 
▪ La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de 

los siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o 
(ii) copia simple de constancias o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro 
documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. 

 
 

- CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se solicita: 
● El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 
● El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato será del cuarenta por 

ciento. 
● El porcentaje mínimo de participación para el integrante del consorcio que acredite 

mayor experiencia, será de cincuenta por ciento. 
 

- PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. 
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El plazo de responsabilidad del contratista será de siete (07) años contados desde la 
conformidad de la recepción total de la obra. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los 
numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

 
- ADELANTOS 

En mérito al artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
consideran otorgar los siguientes adelantos: 

 
 

ADELANTO DIRECTO 
“La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° y 181° del 
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.  
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará un adelanto para materiales e insumos a utilizarse en la obra, el que no 
deberá superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. La solicitud deberá 
ser presentada por el contratista en el plazo máximo de 08 días de haberse iniciado el plazo de 
ejecución contractual, adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantía y el comprobante 
de pago correspondiente. 
 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 
GARANTIAS 
Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza y/o póliza de 
caución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE: 
 
 
VALORIZACIONES 
 
Forma de las valorizaciones y facturas 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en 
coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las 
cantidades establecidas en las mediciones. La valorización será aprobada por el Inspector de 
Obra y/o supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Marcona en un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al 
de la valorización respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevará un informe 
Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de Marcona. 
 
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas, con visto 
bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Marcona.  
 
Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 
período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serán elaborados 
de conformidad con lo establecido en el artículo 194° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. El periodo de valorización será mensual. Los metrados de obra 
ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y 
presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del primer día 
hábil del mes siguiente de la valorización respectiva. 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañadas según el 
caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta 
la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. 
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Valorización de liquidación final 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación 
Final, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. 
 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, 
debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de 
declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al 
pago correspondiente. 
 
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de 
la Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el 
plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de 
la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podrá 
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantías que aún 
estuvieran vigentes. 
 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 

▪ Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas 
durante el período de ejecución. 

▪ Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 
▪ Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
▪ Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 

trabajadores. 
▪ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
▪ Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Marcona por incumplimiento de plazo y 

otros conceptos, si los hubiera. 
▪ Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
PRESTACIONES ADICIONALES 
Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 
205 y 206. 
 
PENALIDADES 
 
PENALIDADES POR MORA 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
                                     F x Plazo en días 

Donde:  
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
2.1.1.1 OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  
 
Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de 
penalidades se deben incluir las siguientes: 
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N° PENALIDADES FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1  
Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento 

 
0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra. 
Según informe de la Gerencia 
de Ejecución y Supervisión de 
Obras, luego de detectado el 
incumplimiento 
en el seguimiento a 
la obra. 

2  
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

 
0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

 
Según informe del Inspector o 
Supervisor de la obra, según 
corresponda. 

3  
SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra, 
tanto peatonal o vehicular, incumpliendo     
las     normas, además     de     las 
señalizaciones solicitadas por la 
municipalidad.  La 
multa 
diaria 
será: 

 
Dos por mil (2/1000) 
del monto de la Obra, 
por cada día de 
incumplimiento 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra; y/o 
según informe solicitado de la 
Gerencia de Ejecución y 
Supervisión de Obras. 

4  
INDUMENTARIA       E       
IMPLEMENTOS       DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal o parte del personal 
de los elementos de seguridad. La multa 
es por cada día. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra; y/o 
según informe solicitado de la 
Gerencia de Ejecución y 
Supervisión de Obras. 

5  
INGRESO DE MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin autorización del 
supervisor. La multa diaria será: 

 
Dos por mil (2/1000) 
del monto de la Obra, 
por cada día de 
incumplimiento 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra 
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N° PENALIDADES FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

6  
ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES 
Cuando   el   contratista   entregue   
documentación incompleta o con 
errores, perjudicando el trámite 
normal  de  los  mismos  (solicitud  de  
adelantos, valorizaciones, adicionales, 
etc.), la multa será por 
trámite documentario. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra; y/o 
según informe solicitado de la 
Gerencia de Ejecución y 
Supervisión de Obras. 

7  
CARTEL DE 
OBRA 
Cuando el contratista no coloque cartel 
de obra dentro del plazo establecido en 
las especificaciones técnicas y/o el 
contrato. La multa por día de atraso 
será: 

 
Dos por mil (2/1000) 
del monto de la Obra, 
por cada día de 
incumplimiento. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra; y/o 
según informe solicitado de la 
Gerencia de Ejecución y 
Supervisión de Obras. 

 
8 

 
CRONOGRAMA VALORIZADO AL 
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el  contratista no  cumpla con  
entregar el calendario valorizado 
adecuado a la fecha de inicio del plazo 
contractual, en un plazo de 24 horas, o 
en el caso de demoras injustificadas los 
cronogramas acelerados de trabajo, 
dentro del plazo indicado en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra; y/o 
según informe solicitado de la 
Gerencia de Ejecución y 
Supervisión de Obras. 

9  
PRUEBAS y 
ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las 
pruebas o ensayos oportunamente para 
verificar la calidad de los materiales y 
los trabajos ejecutados. La multa es por 
cada incumplimiento. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra. 
Según informe de la Gerencia 
de Ejecución y Supervisión de 
Obras, luego de detectado el 
incumplimiento 
en las valorizaciones 
presentadas. 
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N° PENALIDADES FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

10 RESIDENTE 
DE OBRA 
Cuando el Ingeniero Residente no se 
encuentra en forma permanente en la 
obra. La multa es por cada día. 

Uno  por  dos  mil  
(1/2000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor, 
luego 
de anotado el hecho en el 
cuaderno de obra; y/o según 
informe solicitado de   la   
Gerencia   de   Ejecución   y 
Supervisión de 
Obras. 

11  
DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL 
OFERTADO En caso culmine la 
relación contractual entre el contratista y 
el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por 
no cumplir con experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

 
3/4 (UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra 

12  
POR INASISTENCIA DE LOS 
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA 
A REUNIONES CONVOCADAS POR 
LA ENTIDAD CONTRATANTE 
Cuando el contratista de manera 
injustificada, no asista con sus 
especialistas a reuniones convocadas 
por la Entidad, exigidos en el expediente 
técnico. La multa es por cada día de 
inasistencia. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor, 
luego 
de anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 
Según  informe  de  la  
Gerencia  de 
Ejecución y Supervisión de 
Obras, luego de detectado el 
incumplimiento en el 
seguimiento a la obra 

13 POR     NO     ESTAR     AL     DÍA     
CON     LAS 
ANOTACIONES EN EL CUADERNO 
DE OBRA Cuando el contratista de 
manera injustificada, no presente el 
cuaderno de obra con las anotaciones 
al 
día siguiente de su ejecución. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor, 
luego 
de anotado el hecho en el 
cuaderno de obra 
Según  informe  de  la  
Gerencia  de 
Ejecución y Supervisión de 
Obras, luego de detectado el 
incumplimiento en el 
seguimiento a la obra 

14 Cuando incumpla con la aplicación de 
los protocolos 
sanitarios. 

0.5  UIT  por  cada  
día  de 
incumplimiento de 
ocurrido el hecho. 

Según    informe    del    
Inspector    o 
Supervisor    de    la     obra,    
según corresponda. 
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PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES: 
 

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada la Tabla de 
Penalidades ¿Actividad de Ejecución de Obra, registra la infracción en el Cuaderno de 
Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera 
haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción 
En caso que la infracción sea reincidente pasar directamente al literal c)? 
 

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de 
no hacerlo, pasa al siguiente numeral. 

 
c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de 

Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, 
de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no 
haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).  

 
d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación de la 

penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la 
penalidad será incluida en la siguiente valorización. 

 
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Obras Publicas la 

valorización con la aplicación de la penalidad. 
 

f) El Sub Gerente de Obras Publicas aprueba y coordina se procese la valorización en la 
que se aplica la penalidad. 

 
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto 

máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo 
establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor o Inspector de Obra evaluará y 
podrá proponer a la Entidad inicie la Resolución del Contrato de obra.  

 
h) El Sub Gerente de Obras Publicas evalúa la posibilidad de iniciar la gestión de Resolución 

del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo líneas arriba 
mostrado." 

 
Toda comunicación con el contratista será notificada vía correo electrónico.   

 
RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA 

 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción 
nombrada por la Municipalidad Distrital de Marcona La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será 
en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a la liquidación de 
obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la 
liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente 
respectivo. 
 
SUBCONTRATACIÓN 

 
Estará expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 
 
PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 

 
a. Ámbito de aplicación. 

El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecución de la obra, que 
celebrará contrato con la Entidad. 

b. Evaluación e identificación de trabajadores. 
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará a todo el personal 
antes de ingresar a laborar, utilizando una ficha de sintomatología. El trabajador no 
podrá realizar labores si se verifica alguno de estos supuestos: 

● Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura 
deberá realizarse con termómetro digital sin contacto. 
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● Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados y 
severos. 

● Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre 
persistente por más de 2 días, tos, dolor de garganta, congestión nasal, sensación de 
falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor de pecho, 
coloración azul en los labios. 

● Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19. 
● Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con 

COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena de 14 días. 
Únicamente los trabajadores con signos de alarma serán derivados al establecimiento 
de salud para su evaluación. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de 
seguridad y salud registrará la información de acuerdo con la directiva administrativa 
del MINSA. 

 
c. Medidas durante la ejecución de labores. 

Distanciamiento físico: 
● Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra 

persona. 
● Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o físico, así como compartir 

utensilios con otras personas. 
● Se deberán evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software 

para videoconferencias, telefonía u otro medio disponible. Las charlas de 
sensibilización serán con un máximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se 
garantice el distanciamiento de 1 metro. 

 
Higiene personal y control de infecciones: 
● Lavado de manos con agua y jabón. En ausencia de agua y jabón, se debe usar 

desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol, 
que debe estar disponible. 

● Limpieza y desinfección por lo menos 2 veces por día con productos e insumos 
recomendados por el MINSA. 

● Segregación de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para 
desechos que hayan tenido contacto con secreciones. 

 
Oficinas: 
● Los módulos de escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no menor a 

1 metro entre ellos. 
● Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con 

solución de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en 
gel con un mínimo de 70% de alcohol. 

● Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir objetos. 
 

Unidad de transporte de trabajadores: 
Los vehículos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar 
desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

N° Cantidad Lista de equipamiento estratégico 

1 01 CORTADORA DE PAVIMENTO. 

2 01 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 

3 01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 

4 01 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122HP, 2000 GAL. 

5 01 RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101 – 135 HP; 
10-12 TON. 

6 05 CAMION VOLQUETE 15 m3 

7 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 

8 01 MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS 

9 01 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP; 7-9 TON 

10 01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 

11 03 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 

12 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 

13 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

14 01 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 

15 01 ESTACION TOTAL 

16 01 CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GAL 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

N° 
CARGO PROFESION  

1 Residente De Obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, Colegiado 
y habilitado 

2 Especialista en Estructuras Título Profesional de Ing. Civil Titulado y 
Colegiado. 

3 Especialista en Instalaciones 
Sanitarias 

Título Profesional de Ing. Sanitario Titulado y 
Colegiado. 

4 Especialista En 
Instalaciones eléctricas 

Título Profesional de Ing. Eléctrico y/o Mecánico 
Eléctrico Titulado y Colegiado. 

5 Especialista en Seguridad 
en Obras. 

Título Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero 
de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

N° CARGO EXPERIENCIA 

1 Residente de 
Obra. 

Con experiencia mínima de 72 (setenta y dos) meses (contados a partir de 
la colegiatura) como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe 
de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente 
y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de 
obras iguales y/o similares. 

2 Especialista en 
estructuras 

Con experiencia mínima de 24 meses (contados a partir de la colegiatura) 
como Especialista en Estructuras en la ejecución o supervisión de obras en 
general. 

3 Especialista en 
instalaciones 
sanitarias 

Con experiencia mínima de 24 meses (contados a partir de la colegiatura) 
como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la ejecución o supervisión 
de obras en general. 

4 Especialista En 
Instalaciones 
eléctricas 

Con experiencia mínima de 24 meses (contados a partir de la colegiatura) 
como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la ejecución o supervisión 
de obras en general. 

5 Especialista en 
Seguridad en 
Obras. 

Con experiencia mínima de 24 meses (contados a partir de la colegiatura) 
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud 
ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional o en prevención de riesgos laborales en obras en general. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial en 
la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se considerará como obra similar a: Construcción, implementación, mejoramiento, ampliación de 
instituciones educativas públicas. Para el caso de acreditación de experiencia del postor, este deberá 
demostrar obligatoriamente la ejecución de las siguientes actividades: obras provisionales  servicios 
higiénicos p/personales y/o portátiles y/o sanitarios y duchas portátiles,  señalización preventiva del lugar 
de trabajo y/o temporal de seguridad, demolición y/o demoliciones de obras pre existentes, sistema de 
seguridad y salud, estructura (obras de concreto simple, obras de concreto armado, escaleras), 
arquitectura (carpintería de madera, carpintería metálica y/o herrería y/o aluminio, cerrajería, preparación 
de terreno para jardín y/o áreas verdes y/o jardinería) Sanitarias ( sistema de agua fría y/o agua fría y 
contra incendios y/o agua fría y caliente), instalación de red de agua y desagüe, instalaciones eléctricas. 
Además, este deberá demostrar obligatoriamente la ejecución, en al menos un contrato de las siguientes 
actividades: muros de contención, placas, mobiliario, fibra óptica, lector biométrico. 
 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
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correspondiente a un máximo de diez (10) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

  

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.25 del valor referencial. 
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este 
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos. 
 
Consideraciones adicionales: 
 La línea de crédito deberá encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible, a fin de garantizar 

que el postor cuenta con el monto requerido. 
 

 La vigencia mínima de la línea de crédito debe de ser de 15 días contabilizados desde la fecha de 
emisión. 

 
 La carta de línea de crédito que emitan las entidades financieras, puede ser emitidos en sus propios 

formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente la línea de crédito y estén dirigidas a favor 
de cualquiera de las siguientes alternativas: 

a) Al postor. 
b) Al Comité de Selección 
c) A la Municipalidad Distrital de Marcona. 
 

 No se permitirá que un tercero, que no es integrante o postor, avale la línea de crédito a otro 
participante, de ser así se excluirá del proceso de selección o descalificara su propuesta. Las líneas 
de crédito presentadas serán llevadas a control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la 
veracidad, encargándose esta por el área u órgano de contrataciones. De encontrar incongruencias 
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o falsedades serán comunicadas al ministerio Público. 
 

 La línea de crédito deberá indicar en caso de consorcio el porcentaje de participación de cada uno 
de los consorciados. 
 

 La fecha de emisión de la carta de acreditación de la línea(s) de crédito deberá ser posterior a la 
fecha de la convocatoria del presente proceso de selección y no debe tener una antigüedad de 
emisión mayor a quince (15) días a la presentación de la oferta. 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  

 
Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 
 
 

 
La evaluación consistirá en 
otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
95 16 puntos 

 

 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos17 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 
 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 

                                                             
16   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
17    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200718  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 
considere infraestructura educativa19 20 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.21 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación22, y estar 
vigente23 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201424.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación25, y estar 
vigente26 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

                                                             
18 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
19 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
20 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
21  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
22  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
23 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
24 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
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alcance o campo de aplicación considere Infraestructura Educativa27 28. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional29. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación30, y estar 
vigente31 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:201132 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 
cuyo alcance o campo de aplicación Infraestructura educativa 33 34. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.35 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación36, y estar 

                                                             
27 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
28 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
29  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
30  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
31 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
32 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
33 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
34 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
35  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

36  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
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vigente37 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea 
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador 
que cuente con reconocimiento internacional.38 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 39 , y estar vigente 40  a la fecha de 
presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 
 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
37 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
38  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
39  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
40 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
41    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO42 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                             
42  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 
 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos 
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% 
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA 
Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 43. La entrega del o los adelantos 
se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].44 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE 
NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario 

                                                             
43  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
44  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al 
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la 
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario 
de adquisición de materiales e insumos. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
De acuerdo a lo señalado en el expediente técnico  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total  de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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N° PENALIDADES FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1  
Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento 

 
0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra. 
Según informe de la Gerencia 
de Ejecución y Supervisión de 
Obras, luego de detectado el 
incumplimiento 
en el seguimiento a 
la obra. 

2  
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

 
0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

 
Según informe del Inspector o 
Supervisor de la obra, según 
corresponda. 

3  
SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra, 
tanto peatonal o vehicular, incumpliendo     
las     normas, además     de     las 
señalizaciones solicitadas por la 
municipalidad.  La 
multa 
diaria 
será: 

 
Dos por mil (2/1000) 
del monto de la Obra, 
por cada día de 
incumplimiento 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra; y/o 
según informe solicitado de la 
Gerencia de Ejecución y 
Supervisión de Obras. 

4  
INDUMENTARIA       E       
IMPLEMENTOS       DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal o parte del personal 
de los elementos de seguridad. La multa 
es por cada día. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra; y/o 
según informe solicitado de la 
Gerencia de Ejecución y 
Supervisión de Obras. 

5  
INGRESO DE MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin autorización del 
supervisor. La multa diaria será: 

 
Dos por mil (2/1000) 
del monto de la Obra, 
por cada día de 
incumplimiento 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra 
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N° PENALIDADES FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

6  
ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES 
Cuando   el   contratista   entregue   
documentación incompleta o con 
errores, perjudicando el trámite 
normal  de  los  mismos  (solicitud  de  
adelantos, valorizaciones, adicionales, 
etc.), la multa será por 
trámite documentario. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra; y/o 
según informe solicitado de la 
Gerencia de Ejecución y 
Supervisión de Obras. 

7  
CARTEL DE 
OBRA 
Cuando el contratista no coloque cartel 
de obra dentro del plazo establecido en 
las especificaciones técnicas y/o el 
contrato. La multa por día de atraso 
será: 

 
Dos por mil (2/1000) 
del monto de la Obra, 
por cada día de 
incumplimiento. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra; y/o 
según informe solicitado de la 
Gerencia de Ejecución y 
Supervisión de Obras. 

 
8 

 
CRONOGRAMA VALORIZADO AL 
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el  contratista no  cumpla con  
entregar el calendario valorizado 
adecuado a la fecha de inicio del plazo 
contractual, en un plazo de 24 horas, o 
en el caso de demoras injustificadas los 
cronogramas acelerados de trabajo, 
dentro del plazo indicado en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra; y/o 
según informe solicitado de la 
Gerencia de Ejecución y 
Supervisión de Obras. 

9  
PRUEBAS y 
ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las 
pruebas o ensayos oportunamente para 
verificar la calidad de los materiales y 
los trabajos ejecutados. La multa es por 
cada incumplimiento. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra. 
Según informe de la Gerencia 
de Ejecución y Supervisión de 
Obras, luego de detectado el 
incumplimiento 
en las valorizaciones 
presentadas. 
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N° PENALIDADES FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

10 RESIDENTE 
DE OBRA 
Cuando el Ingeniero Residente no se 
encuentra en forma permanente en la 
obra. La multa es por cada día. 

Uno  por  dos  mil  
(1/2000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor, 
luego 
de anotado el hecho en el 
cuaderno de obra; y/o según 
informe solicitado de   la   
Gerencia   de   Ejecución   y 
Supervisión de 
Obras. 

11  
DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL 
OFERTADO En caso culmine la 
relación contractual entre el contratista y 
el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por 
no cumplir con experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

 
3/4 (UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

 
Según informe del Supervisor, 
luego de anotado el hecho en 
el cuaderno de obra 

12  
POR INASISTENCIA DE LOS 
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA 
A REUNIONES CONVOCADAS POR 
LA ENTIDAD CONTRATANTE 
Cuando el contratista de manera 
injustificada, no asista con sus 
especialistas a reuniones convocadas 
por la Entidad, exigidos en el expediente 
técnico. La multa es por cada día de 
inasistencia. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor, 
luego 
de anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 
Según  informe  de  la  
Gerencia  de 
Ejecución y Supervisión de 
Obras, luego de detectado el 
incumplimiento en el 
seguimiento a la obra 

13 POR     NO     ESTAR     AL     DÍA     
CON     LAS 
ANOTACIONES EN EL CUADERNO 
DE OBRA Cuando el contratista de 
manera injustificada, no presente el 
cuaderno de obra con las anotaciones 
al 
día siguiente de su ejecución. 

 
Uno  por  dos  mil  
(1/2000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de ocurrido el hecho. 

Según informe del Supervisor, 
luego 
de anotado el hecho en el 
cuaderno de obra 
Según  informe  de  la  
Gerencia  de 
Ejecución y Supervisión de 
Obras, luego de detectado el 
incumplimiento en el 
seguimiento a la obra 

14 Cuando incumpla con la aplicación de 
los protocolos 
sanitarios. 

0.5  UIT  por  cada  
día  de 
incumplimiento de 
ocurrido el hecho. 

Según    informe    del    
Inspector    o 
Supervisor    de    la     obra,    
según corresponda. 
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Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS45 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

                                                             
46  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales46. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 
Total plazo días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

                                                             
 
46  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
 

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 47 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 48 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 
  

                                                             
47  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
48  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 



Municipalidad Distrital de Marcona   
Licitación Pública N° 02-2022-MDM/CS  

 
 

69 

 
ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 49 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 50 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%51 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
49 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
50 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
51 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
  



Municipalidad Distrital de Marcona   
Licitación Pública N° 02-2022-MDM/CS  

 
 

71 

ANEXO Nº 6 
PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         
      

 
1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV52  

5 Monto total de la oferta  
 

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

                                                             
52  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO53 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

54 DE: 
MONEDA IMPORTE55   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA56 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO57  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

                                                             
53  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
55  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
56  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
57  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO53 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

54 DE: 
MONEDA IMPORTE55   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA56 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO57  

7         

8         

9         

10         

   TOTAL 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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