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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

o Xyz

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ 1 Entidad con posterioridad al oforgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
» Abe corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de .
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
* ¢ proveedores.
; rtant {a Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 mportanie para ta Entca érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ecm
2 Fuente Arial
| Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina |
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior) |
4 Color de Fuente Auvtomdtico: Para el contenido en general
olor de Tv Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nenfo er’1 g?enerq(
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
B de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado | Anterior : 0
P Posterior : O B B
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto —
ISTRUCCIONES DE USO:

Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota,

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021




f GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR N\
ADJUDICACION SIMPLIFICADA -SM-1-2021-GRL/UELS/CS-1 = ™= GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

=1 = Unidad Ejecutora Lima Sur

-

DOACECC ECTANDOAD DIV \
BASES ESTA \] DAR ) \
DARA Il ACONTRAT
= M MA LA LUINI A
CONSIN T
LUNOUL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
001-2021-GRL/UELS/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION BASICA DE
SALUD NIVEL 1-2 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO CANDELA, DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, REGION LIMA

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto. se debera tener en
cuenta la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Loy N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuandc se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones de! Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcién vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion
electrénica: www.rnp.gob.pe.

+ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
las instrucciones sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro
de participantes electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

!/-" rr) :,' \

=z W E

;" _ = En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se
/ & encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
I§ contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar

nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripciéon o quedado sin efecto la sancién que le
impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

N 2
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las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

* Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego;
sin perjuicio, del deslirz2 de rczponsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e« En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién
declarada en los documentos escaneados.

o No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mds de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item
cuando se trate de procedimientos de seleccién segin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
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Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

181 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de selecciéon, segin
corresponda, evalta las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil
Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente
al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde prestard el servicio, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo mismo
aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
algan item no supera el monto sefalado anteriormente.

UBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.qob.pe
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La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la prosante g=ccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacién, descalificacidn, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

2850y
20 T N .o
g ) %\ En caso gue se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
$ =\ . ; hado L . P
z M=z produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.
D COMITE Of SELEGSION 2>
VVBRD
&, PafTIDE / . . . . s
i, _),E' :;;c,\*f El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
DR LR

siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las
ontrataciones o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la
erificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
stablecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacidn se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segtin corresponda, esta en la obligaciéon de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

« . A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de
| distintos medios, tales como: (i} la lectura y/o toma de apuntes, (iij) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de |la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad
debera entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal
conceplo.

o El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la
Entidad, segtn corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los” actos dictados con posterioridad al otorgamiento de ia buena pro,
contra la declaraciéon de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO lll
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DTL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

£3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro
y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del namero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacién del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del
articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
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emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

estar consideradas en la Ultima lista de bancos exiranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
Ia buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
azeptacion y eventual ejecucion; sin perjiicio d: la  dsierminacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite Ia
garantia debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de ia clasificadora de riesgo respectiva, cual
es la clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la
vigencia a la fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de
riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en
una de eflas cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa
emisora de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademaéas de cumplir con el requisito referido a la ciasificacion de riesgo,
a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para
emitir  garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(htio:/fwww.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-

utorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

de fos mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa
emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en [a ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articuio 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser €l caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el

contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

':’-':-""..I. . . s . A . e
o FERION, a conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
< /‘-l tincionario que debe emitir la conformidad.
& comnr| oy ssoion > | . ) i .
f °. Envel caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
4 ‘gle se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, saivo
gue se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses
legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del
Reglamento, debiendo repetir contra jos responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

“ Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales

vigentes.




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR \
ADJUDICACION SIMPLIEICADA -SM-1-2021-GRL/UEL S/CS-1 r= F=1 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora Lima Sur

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES [NDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA
SUR

RUC N° © 20491321661

Domicilio legal : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 144. (FRENTE A URB
CASUARINAS KM.144.5) LIMA - CANETE - SAN VICENTE DE
CANETE

Teléfono: : (01) 581-1106

Correo electronico: . logistica@regionlimasur.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para LA SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS
DE ATENCION BASICA DE SALUD NIVEL 1-2 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO
CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, REGION LIMA

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segtin relacion de items o por paquete
consignar el detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de
obra materia de la convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

VALOR REFERENCIAL

(ﬁ | valor referencial asciende a S/ 159,451.07 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
= oot UINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 07/100 SOLES) mclmdos los impuestos de Ley y

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 159,451.07 SAISSREE S 175.396.17
Importante

E! monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contrataciéon por relacién de items, se debe consignar los
valores referenciales de cada item.

» En caso de supervisién de obras, si €! sistemz de coniratacion es de tarifas se debe
indicar la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido
(dia, mes, entre otros) por el plazo de ejecucion estimado, segtn el siguiente detalle:

, NeDE | PERIODO  TARIFA VALOR
pESCRIPCION DEL | PERIODOS | O YNIPAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE Timoos | UNITARIA TOTAL
TIEMPO?

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades
comprenden ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto
correspondiente a ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

| \epe | PERIODO |

, 0 UNIDAD TARIFA VALOR
= o) DESCRIPCIONDEL | PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
2 A OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
U | TIEMPO" |
7 /| Supervisién de obra '

/ " Liquidacion de obra

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
ademas se debe detallar el valor referencial de la prestacién principal y el valor
referencial de la prestacion accesoria.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocibén de la Inversion en la Amazonia, debe
tomarse en cuenta la regulacién de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del
Reglamento.

De conformidad con lo senalado en el numeral 2 de la citada Disposicion
Complementaria Final, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los
limites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuacion:

> Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.
5 Dia, mes, entre otros.
Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

8 Dia, mes, entre otros.
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Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) . ConliIGV  SinIGV Con IGV Sin IGV
[CONSIGNAR | [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR | [CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL | LIMITE, 110% DEL
REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SIN IGV]
. _

e FElI valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5
del articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican
los limites minimos y maximos para admitir la oferta econémica, previstos en la
Ley y el Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO DOS N° 02-2021 el
19/11/2021

_1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3 7 =4 "% \Recursos Operaciones Oficiales de crédito
o it —

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccién.

ISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA, Y
PRECIOS UNITARIOS,, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion
respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades
comprenden la liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de
tarifas mientras que la liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
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Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 120 DIAS CALENDARIOS PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION Y HASTA LA
LIQUIDACION DE LA OBRA, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad
con el articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100) SOLES en la Caja de la Entidad sito en la
Panamericana Sur S/N Cafiete

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su
reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal 2021
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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‘ CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de |la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o
proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el
procedimiento establecido en dicha disposicion, no procede formular consultas u
observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, |a siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta

a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

/S = 9\ a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
G o > En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con ef articuio 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades
estén prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articuios 2 y 3 de dichoe Decreto Legisiativo. En esa medida, si la Entidad
8s usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE' y
siempre que ef servicio web se encuenire activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir ef certificado de vigencia de
poder v'o documento nacional de identidad.

9 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

[

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.tobierncdigital.qob.pefinteroperabilidad/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b} del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

"',\uhw

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Terminos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcic con fiuias legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detalian en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacidon de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad!

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccidn de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitule para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

S %\ Advertencia

felniot

5

% R Ty —— i -

F] érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
K corresponda, no podrd exigir al postor la presentacidon de documentos que no hayan
sido indicados en Ilos acapites “Documentos para la admisién de la oferta”,
“Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el
formulario electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

—~
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En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion
accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de Ia
Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procederd a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + cz2 Pei

Donde:
/PTPi = Puntaje total del postor i
~ PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i
Ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 + c2 =1.00

Importante para la Entidad
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Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor
referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta R SO ]
Banco D U ]
Ne cel'? E ]

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

E! postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢} Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

. cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

c 1’) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
> persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estin
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto iegislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Piataforma de
interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderd exigir los
documentos previstos en fos literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante 1a ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica.

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de obra
que conforman el paquete’.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

/ En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.cob.pefinteroperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU'S.

I} Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii} constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'”’.

Importante

e [La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en
Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de ia
prestacion indicando el dia, mes y ario de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad
u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por
paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a} del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de Ia buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de

18 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

"7 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefas empresas, estas Gltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,
conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en
el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o
en la solicitud de retencién de !a garantia durante el perfeccionamiento del contrato,
que tienen la condicién de MYPE, lo cual seréd verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opciébn consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacién y eventual ejecucidn; sin perjuicio de la determinacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en
el exterior tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd,
salvo que se trate de documentos ptblicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya's.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
| postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
ebe presentar la documentacién requerida en la Oficina de Logistica del GOBIERNO

\ ' EGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR sito en CAR.PANAMERICANA SUR

R Liee S KM. 144. (FRENTE A URB CASUARINAS KM.144.5) LIMA - CANETE - SAN VICENTE DE

CANETE.

.--“"f*-\
’2;'{ ORMA DE PAGO

La forma y los montos de pago de desarrollara de acuerdo al detalle siguiente:

- |.Pago a Sistema de Tarifas (hasta el término del plazo contractual de obra)
Pagos Mensuales segun sistema de tarifas ofertado, el cual incluye el costo directo,
gastos generales y utilidades. (90% del monto contractual)

~ ll. Pago a Suma Alzada (Actividades posteriores a la ejecucion de la obra)

100% a la recepcion de obra, revision y/o elaboracién de Liquidacion de Obra,
Informe Final, segun oferta. (10% de! monto contractual)
2.7.2. Pago a Sistema de tarifas. Se pagard mensualmente segun la ejecucion diaria  EFECTIVA
de la obra. Para el pago mensual de las prestaciones de Supervisién, se presentara
la solicitud de pago respectiva, el cual debe incluir el calculo detallado de la prestacion

'8 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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mensual segun contrato y los cargos de los entregables segun el presente término  de
referencia.

2.7.3. Pago a Suma Alzada. Con el consentimiento de la liquidacion del contrato de supervision
de obra, se solicitara el pago del saldo a cancelar.
2.7.4. Los pagos por las prestaciones adicionales o reducciones al SUPERVISOR estaran en
funcion de los servicios realmente prestados y requeridos, segun lo indicado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.7.5. Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor, la obra se paralice, los dias no laborados no
se consideraran en el calculo del pago mensual.

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervision
de acuerdo a los recursos efectivamente utilizado en el servicio, que forman parte de su
propuesta técnica, siendo necesario de sustento para dicho pago, el control de asistencia
de su personal y el listado de los Recursos Fisicos realmente utilizados, sobre los cuales
se aplicaran los reajustes y retenciones por concepto de multas y otros, de corresponder.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la Supervision, este
debera presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur la siguiente documentacion:

 Informe Mensual de las actividades desarrolladas, indicando el avance de los trabajos
de la obra.
Informe inicial, de ser el caso.
Informe especial, de ser el caso.
Comprobante de pago (Factura).
Documentacion especificada en los Términos de Referencia para el pago de
Valorizaciones de la Supervisién.
e Control de Asistencia de su personal y el listado de los recursos fisicos realmente

utilizados, los cuales deberan contar con el Visto Bueno de la Entidad.

En caso que el Supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese
iniciado, solo se pagaria lo efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias y/o las
valorizaciones en las que el Supervisor no hubiese participado.

f'] Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en GOBIERNO
(_" 74 REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR sito en CARR. PANAMERICANA SUR
/Z" /KM. 144. (FRENTE A URB CASUARINAS KM.144.5) LIMA - CANETE - SAN VICENTE DE

-~ CANETE.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.
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| REQUERIMIENTO

CAPITULO Il ‘

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es
responsable de la adecuada formulacioén del requerimiento, debiendo asegurar la calidad
técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el procesc dc contretacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CAPITULO il
REQUERIMIENTOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION BASICA DE SALUD NIVEL 12, EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO CERRO CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, REGION
LIMA”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de! Servicio de Consultoria para la Supervisién de la Obra: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE ATENCION BASICA DE SALUD NIVEL I-2, EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO CERRO CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,
REGION LIMA”.

1.1. UBICACION:
El area de estudio se ubica en el Asentamiento Humano Cerro Candela, en la
interseccion de calles s/n, en el Distrito de Imperial, Provincia de Cafete y
7= Departamento de Lima.

f
/7/ Region : Lima Provincias
' Departamento  : Lima
Provincia : Cafete
Distrito . Imperial

Localidad : AA.HH. Cerro Candela

INALIDAD PUBLICA

Dentro de las competencias constitucionales el Gobierno Regional de Lima, fomenta la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la Consultoria de Servicios de
Supervision de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. En ese
sentido, promueve la Supervisiéon de la Obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION BASICA DE SALUD NIVEL I-2, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO
CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE, REGION LIMA”

./ ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Lima por intermedio de su Unidad Ejecutora Lima Sur tiene dentro
de sus metas de desarrollo, la priorizacion e intervencion de la Infraestructura de Salud,
evaluando sus condiciones de seguridad, servicio y funcionabilidad, Estando incluida en la
lista de priorizados el Puesto de Salud de Cerro Candela que brindara el servicio de salud a
la comunidad de su entorno cuya poblacion tiene la necesidad urgente de este servicio.

Para el desarrollo de esta obra se hace necesario contratar con los servicios de una
Supervisién de Obra, la cual sera ejecutada por una Firma Consultora o Asociacion de
Firmas Consultoras, seleccionada a través de un proceso denominado: Seleccidon Basada
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en Calidad y Costo, de conformidad a las Politicas para la Seleccion y Contratacion de
Consultores financiados por Unidad Ejecutora de Lima Sur — UELS.

4. OBJETIVOS DEL SERVICIO
41. Objetivo General:
El Proyecto va contribuir a mejorar la calidad de las prestaciones de salud en su
ambito y en beneficio de la poblacién del AA.HH. Cerro Candela; objetivo que se
conseguira con la culminacion de las edificaciones.

El Consultor (Supervisor) como parte de sus obligaciones deberd mantener
debidamente iniormacs a la Unidad Ejecutora Lima Sur el progreso de ias obrus vy
recomendar soluciones apropiadas para cualquier problema técnico, econdémico o
contractual que pueda ocurrir durante la ejecucién de los trabajos.

4.2. Objetivo Especificos:

Los objetivos especificos de la supervisidn de la obra: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION BASICA DE SALUD NIVEL I-2, EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO CERRO CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,
REGION LIMA”: se refieren a velar directa y permanentemente por la correcta
gjecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato; de controles técnicos, de calidad de obra, de plazo, de costos, de ejecucion,
debe absolver consultas a la contratista, de la obra y aspectos socio ambientales.

El Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las
condiciones generales y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y
responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en la Consultoria.

Durante el proceso de seleccidn para la contratacién del Consultor, los postores
propondran con amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora
del objeto, alcance y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes términos de
referencia, segun se indica:

a. Control adminisirativo: que comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal,
seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de las
obras sujetas a supervision.

b. Control de la calidad de obra: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las partidas del presupuesto de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la
mejor calidad posible y los procedimientos constructivos mas adecuados.

¢. Control del plazo de ejecucién de obra: comprende las actividades dirigidas para
que el Contratista ejecute las obras dentro de los plazos fijados en el contrato y
en el Calendario valorizado de Avance de Obra aprobado.

d. Control del costo de ejecuciéon de obra: comprende las actividades dirigidas a
verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de
las partidas de construccion en la obra se ajusten a las disposiciones del
Contrato de Ejecucién de Obra.

e. Control ambiental de las obras: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las obras sujetas a la legislacion y la normativa ambiental
vigente.

. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
Los Servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervision y control de |a obra, con la N
participacion directa de los Ingenieros Especialistas asignados, y los procedimientos a
ejecutarse conforme a los documentos del Expediente Tecnico de obra, Reglamento
Nacional de Edificaciones y Normas especificas. La Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, verificaran el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas,
realizando el seguimiento, control, coordinacién y revisién de los avances del proceso
constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier
problema técnico, econdmico o contractual que pudiera presentarse, asegurando el fiel
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cumplimiento del contrato y que la obra se ejecute en concordancia con la mas moderna
tecnologia disponible. destinada en la Construccion de:
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— 1 437.60
r ) ' 107.21
‘ 3 66.51
| TOTAL 611.32

5.1.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Los Servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervision de control, calidad y
procedimientos de la obra a ejecutarse conforme a los documentos que conforman el
Expediente Técnicos de la obra, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas
especificas, la Ley de contrataciones del estado y su Reglamento y el Contrato de
Obra suscrito con la unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, segun los dispositivos legales
y reglamentarios vigentes sobre la materia.

EL supervisor prestara sus servicios de acuerdo con las clausulas de su contrato, los
términos de referencia y las disposiciones vigentes sobre la materia.

El supervisor tendra "residencia permanente en la obra” como Representante de la
Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, ante el Contratista de la obra.

El supervisor sera responsable que la obra se ejecute con la calidad tecnica
requerida, las mejores practicas constructivas, el R.N.E., el plazo acordado, el costo y
cumpliendo los aspectos administrativos y socio-ambientales.

Antes del inicio de la obra, revisara el expediente técnico y verificara en el campo los
aspectos criticos y de disefio del proyecto y la documentacion técnica presentada por
el contratista a la firma del contrato, formulando su " informe " oportunamente las
recomendaciones, complementaciones y /o modificaciones, a fin de efectuar las
correcciones antes del Inicio de la ejecucién de los trabajos, presentando el Informe
de Diagnéstico y Vigencia del Expediente Técnico.

El Supervisor revisara, observara y aprobara el Cronograma de avance Valorizado
reprogramado a la fecha de inicio del plazo de ejecucion contractual, presentado por
el Contratista, Revisando que la Ruta Critica sea técnicamente aceptable — PERT
CPM, tal que guarde relacion las partidas y componentes a ejecutarse.

El Supervisor revisara, observara y aprobara el ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO
DE MATERIALES, siempre que cumpla con el Art. 181° y 182° del RLC y cuando
éstos cumplan con las especificaciones técnicas conforme al

expediente aprobado, y que el monto sea menor o igual que el que proviene de la
formula polinémica y el calendario de adquisicion de materiales y menor que el monto
total a otorgarse por materiales de acuerdo al contrato.

Ei Jefe de Equipo de Supervision participara en las reuniones con los representantes
de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS encargandose de las Actas de dichas
reuniones técnico-administrativas. Participar en el acto de entrega del terreno, de las
verificaciones de las dimensiones del terreno, niveles y otros, aperturando el
cuaderno de obra respectivo.

Efectuar el control técnico, el control econémico financiero, el control de calidad y el
control del avance de la obra.

Interpretar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio efectuados por el
contratista y anotarlos en el cuaderno de obra.

Efectuar las pruebas y ensayos de laboratorio y de concreto, y otras pruebas y
protocolos de obra que sean requeridos en obra acorde a las Normas Técnicas.
Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre
consultas, adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones,
liquidaciones, etc.

Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma.

Presentar eficiente y oportunamente todos los informes especificados en su contrato.
Presentar un informe especifico respecto si la obra estd concluido o né, para la
designacién de la Comision de Recepcion de la Obra, ademas del informe situacional
de la obra en el que indicaran las observaciones pendientes de cumplimiento por el
contratista. (sin desmedro de lo que algun funcionario de la Unidad Ejecutora Lima

= F=: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA \
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Sur - UELS se presente en la obra, al finalizar el plazo contractual de la misma)
Ademas actuara como Asesor de la Comision durante el acto de recepcion de la obra.
Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnica y financiera
relacionados a la obra por lo cual el Cuaderno de Obra debe exigir que el Contratista
lo mantenga siempre en la obra y esté al dia en sus anotaciones.

Velara por que se cumplan los plazos establecidos de ejecucion.

Entregar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, al finalizar la obra, el archivo
documentado que se haya elaborado, exigiendo al Contratista, la entrega de los
planos de post construccion, revisados y aprobados (o de replanteo de la obra)
Revisar y efectuar las correcciones que estime pertinente a la liquidacion del contrato
de obra, que presenie el contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales.
Revisar la memoria descriptiva valorizada y dar su conformidad.

Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentacion
que tiene en su poder en ninguin momento, para fines distintos a los de la obra, ain
después de la recepcion de la misma, sin que medie autorizacién expresa y escrita
otorgada por la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS.

Atender a los funcionarios del Gobierno Local, de la Unidad Ejecutora Lima Sur -
UELS, de los Financiadores y de otras instituciones acreditadas que visiten la obra
oficialmente, para examinar la documentacién e informarles en los asuntos que sean
solicitados, o en la fecha de conclusion del plazo vigente de ejecucion de la obra.
Presentar el Informe final en el que se incluird un reporte sobre el empleo generado y
las mejoras socioeconomicas producidas como consecuencia de la ejecucion de la
obra, asi como sus recomendaciones para el mantenimiento periodico del
establecimiento de salud.

Entregar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS luego de contar con el Acta de
Recepcion de Obra, los Informes finales que contengan cierres técnico contables de
la Liquidacidon de Obra, los planos de replanteo de todas las especialidades
contratadas para cada obra (post construccion), en original y copias y en el CDS y su
contenido debe cefiirse a lo estipulado en el Contrato, las demas actividades
inherentes a la labor de Supervision.

Mantener toda informacion que se derive del presente contrato en forma confidencial,
responsabilizandose de todos los dafos y perjuicios que pudiera eventualmente
afectar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS por su incumplimiento.

Los procedimientos técnico administrativos, plazos de presentacién de documentos,
tiempos de respuesta y otros, se haran acorde a lo Normado para obras publicas por
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, excepto en lo que se oponga a
las presentes bases y documentos técnicos.

5.1.1. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin
gue sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su
propia relaciéon de actividades para enriquecer su propuesta.

Los Servicios de Supervisidn requeridos, durante la ejecucion de las obras,
cubren el desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

5.1.1.1. Conirol Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el

Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal,
seguridad y ofros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de las
obras sujetas a supervision.

v Representar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, en la relacién contractual
de ejecucion de las obras;

v Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal
clave de acuerdo al contrato de obra.

v Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo,
Cumplimiento) y pélizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del
contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberacion parcial o total de
las mismas. Verificar la autenticidad y vigencia de las polizas de seguros
remitidas por el contratista.

v Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir
instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y
al medio ambiente;

—s,
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Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS,
aprobar, si fuera pertinente, los subcontratos de ejecucion de obra propuestos
por el Contratista; mantener en las oficinas de la supervision estadisticas general
de las obras y archivos completos y actualizados relacionados con la marcha de
las obras. Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las
gestiones necesarias ante los organismos competentes relacionados con la
ejecucion de las obras.

Asesorar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, en controversias con el
Contratista y/o terceros y tramitar con su opinién, en el mas breve plazo, los
reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decision
y due a su juicio ameritan la organizacién de un expediente destinado 4 sustentar
una resolucién administrativa;

Programar y coordinar reuniones periodicas con los Contratistas y sostener con
tos funcionarios de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, fluida comunicacion
sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato;

Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las
actividades realizadas por el Supervisor en materia de control administrativo.
Preparar el Informe Final de las obras.

Respetara los estudios definitivos contenidos en el expediente técnico, los que
seran modificados por autorizacion expresa de la entidad, mediante la
autorizacion administrativa pertinente.

Abrira el cuaderno de obra, anotara las ocurrencias, consultas, administracion de
riesgo y avances diarios y reportar mensualmente el acumulado.

Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.

Al inicio de la obra, el supervisor elaborara los expedientes de ser necesarios
para las autorizaciones relacionadas a los servicios basicos ante las empresas
prestadoras de los servicios (Luz Del Sur y Emapa Cafiete), tal que la obra
cumpla su objetivo y funcionabilidad.

Evaluara y dara conformidad a las valorizaciones, verificando y cautelando los
adelantos otorgados.

Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervision de
acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los
materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos
constructivos mas adecuados.

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios
para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los
planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la correccién de las eventuales
desviaciones que pudieren ser detectadas;

Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion y
de conirol de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
Contratista.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensables al Estudio, asi como indicar los
probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir
las instrucciones que sean necesarias para asegurar el optimo funcionamiento
de dicho instrumento.

El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la
Obra, disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el
cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de
profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.

Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccion de las obras, verificando constante
y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y términos de referencia en general, con toda la
documentacion del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de
construccién, normas de control del medio ambiente y reglamentacién vigentes.
Acordar con el Contratante los ajustes tecnicos del proyecto durante {a ejecucion
de obra: Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo
requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es
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obligacion del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que
pudieran presentarse (disefo, especificaciones, etc.)

v Verificar la calidad de tos materiales, agua, elementos prefabricados y acabados,
evaluar las condiciones de cimentacién de las estructuras, comprobar los
disefios de mezcla y, en general, efectuar todas las comprobaciones necesarias
para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el
Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones
definidas por el Consultor e instruir al Contratista sobre la correccion de las
eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

v Verificar la ejecucion de los ensayos o pruebas establecidas en las
Zopecifi-zcicnes Técnicas;

v" El Supervisor controlara que la ejecucién de los trabajos y actividades del
Contratista se ejecuten tomando en consideracién;

No obstruir el transito vehicular y/o peatonal en el area de trabajo;
Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos
se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas;

v Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental
relacionadas con la ejecucién de la obra.

v' Verificar la buena ejecucién de las obras seguin los planos y documentacion
técnica por parte del Contratista y recomendar la aprobacién de los mismos por
el Contratante;

v Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista, informando a la
Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS sobre los acuerdos y resultados.

v Exigir que se efectuen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y
dar opinion técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albaiileria,
materiales, insumos, compactacién, protocolos de instalaciones eléctricas y
sanitarias, vy otros).

v Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban
realizarse durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas adicionales que
acrediten la capacidad portante del terreno segin disefio.

v' Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora Lima Sur
- UELS, sobre el desarrollo y estado de las obras via telefénica, correo
electrénico e informes diversos.

v" El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas
realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinion
del Supervisor las consultas requieran la opinion del Proyectista, éste debera
elevarlas a la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su
opinién respecto de la consulta planteada.

v" Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo
de la obra, accesos, circulacién y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de
materiales, proteccion de trabajos en riesgos de caida, uso de andamios,
equipos de izaje.

v" Asesorar técnicamente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS y proporcionar los
servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de las obras lo
requieran;

v Asesorar a las Comisiones de Recepcidén de Obras en los aspectos relacionados
con su funcion de Supervisor;

v' Emitir el certificado de terminacion de las obras cuando considere que las obras
estan terminadas;

v Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por
defectos de construccién encontrados y emitir el correspondiente certificado de
correccion de defectos;

v El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la
correcta ejecucion de las obras y el cumplimiento del Contrato; siendo
responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y
técnicas en que incurra como producto de una mala interpretacion de los
documentos que conforman el Expediente Técnico, asi como de la ejecucion de
inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que
pudiera generarse si se diera un perjuicio econémico para el Contratante o
terceros, en el periodo de ejecucion de Obra, incluido en caso en que se originen
Presupuestos Adicionales en la ejecucién de la Obra, por las razones antes
indicadas;
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Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las
actividades realizadas en materia de control de la calidad de obra, dichos
informes deberan contener los informes de los especialistas que integran su
plantel técnico.

Emitira opinion técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan
incompatibilidades y/o diferencias que pueda contener el expediente técnico.

Control del Plazo de Ejecucién de Obra: comprende las actividades dirigidas
para que el Contratista ejecute las obras sujetas a supervision dentro de los
slazoz fiacos en el Cronograma de Ejecucion de Obras aprcbado.

Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar
los trabajos y planos de obra, los programas de construccion y cronogramas a
ser presentado por los contratistas;

Participar en la toma de posesion de la zona de las obras (Entrega del Terreno),
asi como verificar, coordinar-los permisos y documentacidon necesaria para el
inicio de los trabajos.

Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera,
sus reprogramaciones ¢ actualizaciones;

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), el
Calendario de Utilizacion del Adelanto Directo, Calendario de Adquisicion de
Materiales (CAM) y Utilizacion de Equipos Mecanicos y manuales que el
Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de
ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con fa suscripcion de
los documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de la Supervision.
Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM
contractual y/o Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s);
Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel
Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia;
Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras;

Dar cuenta a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de la solicitud del Contratista
para la Recepcion de la Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacion,
informando sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al
respecto. Asimismo, presentard un informe de situacion de la obra ejecutada;
Verificar la ejecucion de las pruebas de aceptacion y recepcion de los trabajos
ejecutados;

Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS,
con su conformidad, la siguiente documentacion preparada por el Contratista:
Planos segln construido, conforme a la obra ejecutada; listado final de
actividades y la memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los
manuales de operacion asi como la garantia de los equipos instalados por el
Contratista;

Celebrar por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion
administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de
Actividades de las Obras y resolver los asuntos pendientes, lievar un registro de
tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y a la Unidad
Ejecutora Lima Sur - UELS,

Controlard en avance de la obra y exigir al contratista que adopte las medidas
para lograr su cumplimiento.

Tendrd el control en tiempos de los documentos emitidos por el contratista,
teniendo en cuenta en marco normativo y legal en la cual nos encontramos
adheridos RLC a fin de incurrir en faltas que vayan en perjuicio de la entidad.
Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS todas las
actividades realizadas en materia de control del plazo de ejecucion de obra.

Controt del Costo de Elecucion de Obra: comprende las actividades dirigidas
a verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de
las partidas de construccion en las obras y eventos compensables en las obras
sujetas a supervision se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de
Obra.

~
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v Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para le ejecucion del Contrato de Ejecucion de Obra,
reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las
Cartas Fianzas; y verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales
otorgado al Contratista, deducir en los reintegros lo que corresponde a los
adelantos para materiales; en las valorizaciones correspondientes y dentro del
Plazo vigente de ejecucion de la Obra;

v Revisar, tramitar y recomendar para aprobacién de la Unidad Ejecutora Lima Sur
- UELS, de las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra segun
presuesto contratadc y los presupuestos adicionales 7 deductivos, solicitando
al Contratista que los sustente con la documentacion técnica y administrativa
respectivas; Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones
mensuales por avances del Contratista seran presentadas por el Supervisor al
Contratante dentro de los cinco (5) dias siguientes a la presentacién de la
valorizacién por parte del Contratista. Las valorizaciones seran mensuales y se
revisaran los metrados presentados por el Contratista, valorizandolos vy
efectuando el reajuste respectivo, de los avances realmente ejecutadas hasta el
dia 15 de cada mes y acompanando la justificacion y graficos explicativos,
definidos por 1a Supervision;

v Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y
deductivos de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para
aprobacion del Contratante y su posterior valorizacion y posterior traslado a la
Contraloria General de la Republica de ser el caso, hasta conseguir su
conformidad.

v Preparar la documentacién que sea necesaria para atender o denegar las
ampliaciones de plazo que puedan solicitar los Contratistas;

v Preparar y determinar la liquidacion final de la obra realizada por los Contratistas
en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislacion vigente;

v Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista
en caso de que éste incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de
las obras;

v Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las
actividades realizadas en materia de control del costo de ejecucion de obra,

/}r‘ < 5.1.1.5. Control de aspectos ambientales v de seguridad ocupacional: Comprende

E s las actividades dirigidas a verificar que el contratista implemente las actividades
detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental;
empleando las partidas consideradas para el caso en el Expediente Tecnico. Asi
mismo el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de la
Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo, y demas Normatividad Vigente en
Seguridad Ocupacional durante la Construccion.

v Revisar el cronograma de Trabajo que realizara la Contratista para la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.

v Participar en los monitoreos que realizarad la Contratista a los componentes
ambientales segun los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental.

v Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo
Ambiental, que se lista a continuacién:

Plan de Participacion Ciudadana - Gestion Social y difusion,

Programa de Manejo de Residuos Sélidos

Programa de Mitigacién Ambiental

Programa de Monitoreo Ambiental

Programa de Contingencias

Programa de Talleres Informativos a los beneficiarios (este programa se
desarrollara conjuntamente con el plan de Participacion Ciudadana) - Etapa de
Cierre y Abandono.

v Revisar y dar conformidad a los informes que emitira el contratista respecto a la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental.
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5.1.1.6. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS
EL SUPERVISOR debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que
minimice por lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del

+

proyecto de infraestructura citado:

TIPOLOGIA DEL IMPACTO

PRINCIPALES MEDIDADS DE
MITIGACION

N

el deterioro de la vegetacién
naturai en sus alrededores o
areas aledanas,

El proyecto no debera ocasionar |

Analizar la localizacion del Proyecto
para evitar afectar areas de especial
interés desde el punto ae vista de la
fauna flora,

2. El proyecto no deberd interferir
con los planes de proteccion de
laderas, taludes y otras obras

Elegir adecuadamente la localizacion |
para la implantacién de las obras de
reconstruccion.

para el control de la erosion

3. El proyecto no debera estar | Elegir adecuadamente la localizacion |
localizado sobre areas | para la implantacion de la obra de
pantanosas, . areas | infraestructura.
ecolégicamente fragiles, 0 en

zonas con condiciones naturales
peligrosas o de alto riesgo ante la
ocurrencia de fenémenos ‘
naturales

En casos especialmente criticos prever
una estructura de proteccion para el
establecimiento, asegurando ademas
‘ su acceso en cualquier situacion.

4. Se debera asegurar la disposicion | Prever recipientes apropiados para
adecuada de residuos solidos y | sustancias altamente toxicas.
liquidos con el fin de evitar el | proveer si se requiere incineradores.
deterioro de la calidad de fuentes
de agua superficiales

| subterraneas, en dreas verdes, ‘

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor

de las obras, tenga en cuenta como minimo las siguientes directrices:

1) Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y
materiales peligrosos para la salud humana provenientes de los diversos
establecimientos en cuestion.

2) La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para
los trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del
comedor.

3) El area de la obra debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue
los focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de
zonas industriales o con altos niveles de contaminacion (emisiones de ruido,
etc.).

Con el fin de cumplir con las tipologias del Impacto y las medidas de mitigacion EL
SUPERVISOR debe garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecucion
y luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos
negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre
otros, en el lugar de la obra, asi como en el Campamento, si lo hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvoras, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacion sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y
maquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.
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e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los
trabajos en el sitio de Obras y en el Campamento.

f) Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no
debidamente dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de
basura, etc.

h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,
relacionados con la ejecucion de las actividades;

i}  Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por
deposiic de materiales, acceso al lugar de la owra, carnveras de materiales,
campamento de trabajadores, etc.

Ejecucion de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la
construccion. Agresion o interferencia en las costumbres de pequeias
comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los trabajadores de la
construccion.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

- Mantener un esquema eficiente de conservacion del Sitio de Obras para
prevenir dafios y erosiones por descargas de agua mal controladas.

- Mantener el control meédico de la salud de los trabajadores y el control de las
medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de
trabajo.

- Prever en el campamento cajas de recoleccién de basura, depdsito y
eliminacion correcta de residuos organicos, tanto solidos como liquidos,

- Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento.

- Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin
dejar componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de
contaminacion ambiental.

- Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en
materia ambiental antes, durante y después de la ejecucion de obra.

5.1.1.7. CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS
EL SUPERVISOR deberé velar y hacer cumplir por el contratista de la obra EL
Sistema de Gestién de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo
propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma que cree las
condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control
de una cultura de la prevencidn eficaz en la ejecucidn del proyecto de
infraestructura.

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor

de las obras, tenga en cuenta como minimo las siguientes directrices:

1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera aprobado por el
Supervisor.

2. Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Velar por el cumplimiento de [os procedimientos de trabajo seguro en
concordancia con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el
Contratista.

4. Controlar la utilizacién de los implementos de seguridad adecuados y que
sean aplicables a las labores especificas durante la ejecucién del proyecto.

5. Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacion al personal de obra
en cumplimiento del Programa de capacitacion previsto dentro del Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo,

6. Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de
los objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.

7. Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo.

8. Contar con adecuados mecanismos de supervision y control, que aseguren el
control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la
prevencién eficaz.
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9. Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los
trabajadores antes durante y después de la obra, dando el aviso
correspondiente a la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto por la
normatividad de seguridad vigente.

5.1.1.8. Liquidacion de ias Obras:

Luego de la terminacion y la recepcién y entrega de la obra operando, por parte
del Contratista, El Consultor-supervisor revisara verificara el cumplimiento del
contrato de las obras y remitiré con su aprobacion al Contratante, el Informe
detallado de la Liquidacion de las Obras presentado por el Contratista, que
cortenga los aspectos técnicos y financieros segli: foc pracedimientos
establecidos por el Programa, a fin de ejecutar el tramite de transferencia de la
infraestructura al Gobierno Local.

a. EL SUPERVISOR, dentro de los cinco (5} dias de la solicitud del Contratista

de que consigna en el Cuaderno de Obra la fecha de culminacion de la obra
y solicita, la Recepcion de la Obra, informard a LA ENTIDAD de este pedido,
opinando en forma clara y precisa, previa verificacion, RATIFICANDO O NO
lo indicado por el Residente de la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y
de ser el caso, en otro informe, informara a la Unidad Ejecutora lima Sur -
UELS, sobre las observaciones pendientes de subsanacion.
En caso que el supervisor verifique la culminaciéon de la obra Previo informe
de EL SUPERVISOR, la Unidad Ejecutora designara un Comité de
Recepcion dentro de los 02 dias habiles de recibida la comunicacién por
parte de EL SUPERVISOR.

b. EL SUPERVISOR presentara un Informe Final de Obra, dentro de los treinta
(30) dias naturales después de la Recepcion de la Obra, solicitando al
contratista el file de resultados originales de las pruebas, caracteristicas de
los materiales etc. Y los planos finales de obra( planos de replanteo) en el
que incluird el resultado estadistico del control de calidad de la QObra
ejecutada,

c. Integrara el Comité de Recepcion de Obra y participard durante todo el
proceso de Recepcion de la Obra. Inclusive integrara la Comision para la
constatacion fisica e inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecucion
de Obra.

d. EL SUPERVISOR alcanzara los documentos necesarios para efectuar la
Liquidacion del Contrato de Obra, y que forma parte del presente documento,
ademas de la Pre-Liguidacion y la Memoria Descriptiva de la Obra, planos
finales de obra,

Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecucion de los trabajos:

El Contratista reportara a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, a través del
Supervisor los impedimentos que se encuentren en el campo que afecten la
ejecucion de los trabajos, que puedan definirse como previsibles por deficiencias
en la realizacion del Expediente Técnico y/o casos de fuerza mayor no previsibles
durante su elaboracion. En estos casos, el Supervisor coordinara con la Unidad
Ejecutora Lima Sur, con la finalidad de encontrar en forma conjunta la mejor
solucion para resolver los impedimentos encontrados.

5.1.1.9. INFORMES

En el curso de los servicios, el Consultor debera preparar y presentar los siguientes

informes:

- Informe de Diagndstico del Expediente Técnico.

- Informes Mensuales de Avance de Obra valorizacion del avance valorizado y
los reajustes correspondientes y del proceso de implementacion del Plan de
Manejo Ambiental. Los informes mensuales deberan contener la proyeccion
de las actividades a desarrollar en el mes siguiente.

- Informe mensual resumen de lo actuado: fotografias, copia del cuaderno de
obra, copias de informes especificos tramitados etc.

- Informe de conclusién del Proyecto.

- Revision y aprobacion de los planos Post - construccion.
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Apoyar al Contratante en la preparacion de cualquier otro informe que sea
reguerido y cualquier otro documento adicional a los listados arriba.

5.1.1.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION
Presentar la Liquidacion de su Contrato dentro de los quince (15) dias
siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima prestacion o de
haberse consentido la resolucion de contrato.

5.1.2. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION
Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no
exonera legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha
correspondido desempefar. Por lo que para la presente obra, se establece el
plazo de responsabilidad de siete (7) afios contados a partir de la finalizacion de
sus servicios, conforme lo establece Ley de Contrataciones del Estado.

5.1.3. SISTEMA DE CONTRATACION

¢ El Sistema de Contratacién considerado para el presente proceso es el de
Tarifas, precisandose que en concordancia con el inciso d) del articulo 35° del
Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que el Postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo
estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenido en los
documentos del procedimiento y que se valoriza en relacion a su ejecucion real.
Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas
sociales, tributos, gastos generales y utilidades. La unidad de tiempo que se
aplicara es el dia.

e Todas las actividades durante la Etapa de ejecucion de la Actividad, se
efectuaran en base a los servicios efectivamente prestados.

5.1.4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de Contratacion para el Servicio de Supervision de obra es de CIENTO
VEINTE (120) dias calendario, contados a partir del dia siguiente que se dé
cumplimiento a las exigencias indicadas en el Articulo 176° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. Los CIENTO VEINTE (120) dias calendario,
para el control de la ejecucion de la obra (por tarifa).

Plazo que incluye las actividades posteriores a la ejecucion de obra, Recepcion
de obra, revisidon y/o elaboracion de liquidacion de Obra, informe final. (a suma
alzada)

El servicio incluye las actividades previas al inicio de ejecucion de obra, durante
la ejecucién de obra y las actividades posteriores a la ejecucion de obra, hasta la
Recepcioén y liquidacion de Obra.

Se deja plenamente establecido que la Recepcidn de la Actividad culminada, se
encuentra dentro de la Etapa de Liquidacién de contrato de supervision.
Ademas, el periodo de trabajo de la supervisién se valoriza en relacién con su
ejecucion real.

.2. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

La ejecucion de la Actividad debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y

normas técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA del 8.may.2006 y publicado el 08.jun.2006, asi como las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.
Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG de 03.nov.2006, Normas de Control
Interno para el Sector Publico.

¢ Resolucion de Contraloria N°405-2017-CG, Directiva N°05-2017-CG/DPROCAL,
Control concurrente para la reconstruccion con cambios.

\
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o Ley 30556 publicada el 29 de abril de 2017, el Congreso de la Republica aprueba
disposiciones de caracter exiraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios.

Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, publicada el 31 de marzo 2009.

Cdadigo Civil.

Normas técnicas de edificaciones.

Normas Técnica de Edificacion "Seguridad durante la Construccion®.

Norma de American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

Norma de American Society of Testing and Materials (ASTM).

Ley de Presupuesto del Sector Pubiico para el afio fiscal 2021 — Ley N° 31084.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control

técnico de las actividades del contratista, relacionadas con la ejecucidn del contrato.

Asimismo, en los procedimientos de control tomaran en cuenta la normatividad vigente y

deberan considerar una coordinacién permanente.

e Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el contratista,
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros
exigidos en las especificaciones técnicas.

e En los casos que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervision definira
los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados o6ptimos, debiendo ser
ejecutados por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna. Toda vez que el contratista esta en la obligacion de terminar
correctamente los trabajos.

¢ No tiene autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningdn trabajo adicional o variacion de
la actividad que de alguna manera involucre ampliaciéon de plazo o cualquier pago
extra, a no ser que medie autorizacidn escrita y previa de Unidad Ejecutora Lima
Sur — UELS.

. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

El postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

Sera una persona natural o juridica, que cuente con RUC y RNP, y que no se encuentre
impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado.

Debera contar con registro RNP en el Capitulo de Consultoria en General, categoria B
en urbana, edificaciones y afines. De acuerdo con lo sefialado en el numeral 7.2.2 de |a
Directiva N° 005-2019-OSCE-CD, dicha acreditaciéon podré ser realizada de manera
individual o mediante la conformacion de un consorcio, la cual sefiala para tal efecto lo
siguiente: “cada integrante del consorcio debe contar con inscripciéon en el RNP*,

Debera contar con los recursos fisicos, medios de transporte y comunicaciones para
cumplir eficientemente con sus obligaciones, ademas de acreditar documentadamente
contar con un equipo compuesto por profesionales y técnicos que garanticen una
eficiente labor.

Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.
Velar por la 6ptima calidad de los trabajos efectuados.

Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control de la
Contraloria General de la Republica, en lo concerniente a la construccion de obras
publicas.

Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista.

Agotar todas las gestiones a nombre de la UELS ante las autoridades competentes para
evitar que se originen ampliaciones de plazo en la ejecucién de la Obra por falta de
disponibilidad de recursos.

Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos que deba
incurrir la UELS por incumplimiento de la presentaciéon oportuna de los Expedientes
Técnicos que sustenten los presupuestos adicionales y/o deductivos, asi como las
ampliaciones de plazo. Asi mismo no tendra derecho a retribucion de servicios
adicionales, originados en base a lo sefialado previamente.

En el caso de consorcios, todos los participantes son solidariamente responsables frente
ala UELS.

" Unidad Ejecutora Lima Sur
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RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR
El Supervisor debera contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en el presente Términos de Referencia.

Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los
cuales contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de
transporte, informatica y comunicacion para cumplir eficientemente sus
obligaciones.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervision deben
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas
documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en
la Actividad.

Todo el personal asignado a la Actividad sera contratado con caracter de
dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en la oferta
econdmica.

El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision estara
dispuesto a efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y jornadas
nocturnas cuando asi se requiera, sin que esto signifique costo adicional para
Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS.

Respecto del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, no esta
permitido su cambio, salvo por razones de fuerza mayor debidamente
comprobadas.

Para este efecto, debera proponer a Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS con
quince (15) dias calendarios de anticipacion, el cambio de personal a fin de
obtener la aprobacion, siempre en cuando ya se ha iniciado el servicio.

El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o superar la
calificacion obtenida por el profesional ofertado inicialmente. Unidad Ejecutora
Lima Sur — UELS podra solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier
momento, cuando considere conveniente en beneficio de la Actividad. El personal
debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes, debiendo
estar provistos de sus implementos de proteccion personal, como cascos,
chalecos, botas, guantes, etc.

Debe poner a disposicion de las Actividades, equipos de topografia, vehiculos y
equipos de oficina propuestos. La no disposicion de estos equipos dara lugar a
penalidades.

El unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucion oportuna y eficiente de la
supervision sera el Jefe de Supervision y a éste, correspondera asumir como
propias, todas las actividades de su personal.

La Supervision, con relacion al contratista, se considerara como representante de
Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS.

RECURSOS FiSICOS

El Supervisor debera contar con equipamiento adicional necesario para el desarrollo
de la supervision, a fin de reportar a la Entidad hechos fortuitos que requieran una
intervencion preventiva de emergencia en la zona. El equipamiento adicional
solicitado debe cumplir con las caracteristicas sefialadas a continuacion:

Materiales. que debera aportar como minimo, y de acuerdo a los requerimientos
especificados en los Criterios de Calificacion:

NENENANAN

AN

Equipos de Comunicacion Movil

Una Unidad de transporte (Camioneta rural tipo Pick Up 4x4)

Camara Fotografica digital

Equipo de Cémputo, impresora laser y escaner.

Todos estos requerimientos seran sustentados mediante una Declaracién jurada
detallada que evidencien la disponibilidad de los equipos

Los Equipos no deben tener mayor a 5 afos de antigliedad.

Mobiliarios de oficina

Wincha 5m — 50m.

Acreditacion:
El equipo minimo exigible propuesto por los postores sera de una antigliedad no
mayor a cinco anos.

Ll GOBIERNO REGIONAL DE LIM
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v Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra / venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.
No seran materia de calificacion las declaraciones juradas.
Al inicio del plazo contractual de la supervisién, los vehiculos y/o equipos ofrecidos
deben encontrarse en la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo que sera
verificado por la Entidad; contrario sensu, la Supervision se hara acreedora a una
penalidad diaria tal como se indica en el numeral 16 y 17, el mismo que, de
acumularse y alcanzar el 10% del monto del Contrato, la Entidad procedera a Ia
resolucion del Contrato, sin necesidad de requerimiento previo.

v La Supervisién debe poner a disposicion de iz activizad come vehiculos y equipos
de oficina propuestos sin ser limitante en las condiciones y cantidades minimas.
La no disposicion de estos equipos dara lugar a sanciones.

v El lnico obligado frente a la Entidad, por la ejecucion oportuna y eficiente de la
Supervisién sera el Supervisor y a éste, correspondera asumir como propias,
todas las actividades de su personal.

v El Supervisor, con relacién al Contratista de la ejecucion, se considerara como
representante de Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS.

ANEN

NOTA: Debera sefialar un domicilio legal dentro de la jurisdicciéon de la ciudad de
San Vicente de Canfiete para efectos de las notificaciones que surjan como desarrollo
del proceso constructivo hasta la liquidacion final.

5.4.3. RECURSOS HUMANOS
El Personal minimo que tendra la Supervisién sera el siguiente:

5.4.3.1. DE LOS PERSONALES PROPUESTOS
e« (01) JEFE DE SUPERVISION
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado.

e (01) INGENIERQO DE SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial colegiado y habilitado.

e (01) INGENIERO ESTRUCTURAL
Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

¢ 01) ARQUITECTO
Arquitecto, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

v La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato.

v Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal
propuesto deberan ser emitidos por el funcionario, sea publico o privado, que
tenga competencia para ello.

v La documentacion gue acrediten la experiencia del profesional y la experiencia
del postor deberan estar ordenados en forma cronoldgica (descendente y/o
ascendente), para facilitar la verificacion y calificacion de las experiencias de los
profesionales propuestos y del postor. (opcional).

v Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos
seran en el sector publico o privado y deben contener la siguiente informacion de
acuerdo al siguiente cuadro (EL FORMATO ES LIBRE, PERO S| DEBEN
CONTENER TODO LO REQUERIDO EN EL SIGUENTE CUADRO) el cual
puede variar la informacién en atencion a las disposiciones administrativas de
cada entidad o empresa contratante.
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Unidad Ejecutora Lima Sur
ENTIDAD PUBLICA EMPRESA PRIVADA EMPRESA PRIVADA
CUANDO LOS CUANDO LOS CUANDO LOS
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES
PROPUESTOS HAYAN PROPUESTOS HAYAN PROPUESTOS HAYAN
EJECUTADO OBRAS EJECUTADO OBRAS EJECUTADO OBRAS
PUBLICAS POR CONTRATO PUBLICAS PRIVADAS
ADMINISTRACION DIRECTA
| Denominacion de la obra | Denominacion de la obra | Denominacion de la

obra o proyecto

' Nombre de la Entidad

Publica

Cargo o labor

Nombres y Apellidos del
profesional propuesto

Nombre de la Empresa
Privada

Nombre de la Empresa
Privada

Nombres y Apellidos del
profesional propuesto

desempafiado en la
ejecucion de la obra

Nombres y Apellidos del
profesional propuesto

Cargo o labor
desempanado en la
ejecucion de la obra

Tiempo de la experiencia

efectiva, adquirido en
actividades iguales o
similares

Cargo o labor
desempanado en la
ejecucion de la obra

Tiempo de la exp'e'r'i'encia
efectiva, adquirido en
actividades iguales o
similares

Tiempo de la
experiencia efectiva,
adquirido en actividades
iguales o similares

v" Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por
tales aquelios que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean
concordantes con la realidad, produciendo una alteraciéon de ella, con infraccion
de los principios de moralidad y presuncién de veracidad, no seran
considerados y se remitira al 6rgano encargado de las contrataciones para que
realice inmediatamente la fiscalizacion de los documentos presentados y se
informe al OSCE.

v" Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debera indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

v Asimismo, tal aspecto debera considerarse tanto en los requisitos de calificacion

2 como en los factores de evaluacién.

v Carta de compromiso original del personal clave (profesionales) con firma
legalizada, para los considerados en el personal profesional clave conforme a los
requisitos de calificacion.

v En el caso de los profesionales titulados en el extranjero, para el cumplimiento
del perfil del Arquitecto y/o Ingeniero Civil, segtn la especialidad requerida, se
aceptaran titulos profesionales con denominaciones diferentes a la nacional,
siempre y cuando demuestren su Equivalencia de Terminologias mediante
documento expedido por el Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Perd,
mediante la convalidacion y/o revalidacion de estudios, grados y titulos obtenidos
en otros paises que puede ser emitidos por universidades peruanas autorizadas
por la Superintendencia de Educacion Superior Universitaria (SUNEDU), o por
otros organismos que cuentan con facultades expresas para dicho fin.

5.4.3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
De acuerdo con el articulo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, fos
requisitos de calificacion son los siguientes:
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A | CAPACIDAD LEGAL B

HABILITACION

Reguisit?)s:

Debera contar con registro RNP en el Capituio de Consultoria en General, categoria B en
urbana, edificaciones y afines. De acuerdo con lo sefalado en el numeral 7.2.2 de la
Directiva N° 005-2019-OSCE-CD, dicha acreditacion podra ser realizada de manera
individual o mediante la conformacién de un consorzio, la cual sefiala para tal efecto lo
siguiente: “cada integrante del consorcio debe contar con inscripcion en el RNP*

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta
relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

impresion de constancia de RNP'?

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

' FORMACION ACADEMICA

-0 | Reauisitos:

¢ (01) JEFE DE SUPERVISION
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado.

e (01) INGENIERO DE SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial colegiado y habilitado.

e (01} INGENIERO ESTRUCTURAL
Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

¢ (01) ARQUITECTO
Arquitecto colegiado y habilitado.

2\
e U
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

‘ De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
| mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
| jefe del proyecto para la elaboracién del expediente téciico debe cumplir con las
‘ calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

e (01) JEFE DE SUPERVISION
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado, Experiencia de 48
meses como residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision en obras de edificacion en general.

e (01) INGENIERO DE SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial colegiado y habilitado,
experiencia de 24 meses como especialista y/o ingeniero de
seguridad y/o medio ambiente en supervisiones y/u obras en
general

¢ (01) INGENIERO ESTRUCTURAL
Ingeniero Civil colegiado y habilitado, experiencia de 36 meses
como especialista y/o ingeniero estructural y/o estructuras en
supervisiones y/u obras en general

¢ (01) ARQUITECTO
Arquitecto colegiado y habilitado, experiencia de 24 meses como
especialista en arquitectura y/o arquitecto en supetrvisiones y/u
obras en general

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante |

‘ De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.
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B i CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- 01 camioneta

- 01 impresora

- 01 pcolaptop

- 01 oficina la cual debera encontrarse dentro de la provincia donde se
ejecutara la obra para mayor coordinacion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumuiado equivalente una (1) vez el valor referencial de
la contratacion S/. 159,451.07; por la contratacion de servicios de consultoria de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segin corresponda.

- | Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes CREACION Y/O
|| MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y/O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o acta de recepcién de obra; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pagoln.

= precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colocado por el propio postor. no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de page ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el termino “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza. ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

\
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| Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contratac_iones para acreditar el |
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el
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Importante

‘ postor corresponden a la experiencia requerida.

» En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
‘ Estado”.

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFERTADO,
EXCEPCIONALMENTE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y DE
MANERA JUSTIFICADA

v Para la prestacion correspondiente al servicio de Supervision, el Supervisor
utilizara el personal profesional propuesto, no estando permitido cambios,
excepcionalmente y de manera justificada por caso fortuito o fuerza mayor,
conforme a lo previsto en el articulo 1315 del Codigo Civil, debidamente
comprobada con la documentacion correspondiente. El supervisor puede solicitar
a la entidad por escrito la sustitucion del personal propuesto, quince (15) dias
antes de que proceda el cambio requerido por el supervisor; si dentro de los
ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite
pronunciamiento se considera aprobada la solicitud.

v' De ser el caso, el reemplazante debera reunir experiencia y calificaciones
profesionales iguales o superiores a la del profesional reemplazado,
considerando los requisitos establecidos en las bases respectivas, asi como la
experiencia o calificaciones que hubieran permitido al Contratista obtener
puntaje.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL SUPERVISOR

El Supervisor debera presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS la siguiente
documentacion, como resultado de la prestacion del servicio de ejecucion de las
actividades:

5.4.4.1. INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 1CD):

El Supervisor presentara dentro de los 20 primeros dias de iniciada la Obra y/o entrega
del Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Debera estar referido al Proyecto
en General y a todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el
Informe debera describir:

eFicha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

oUn CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de

grabacion, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar
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eDeclaracion Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los Recursos
Humanos actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminacién.

*Metodologia empleada.

eVerificar parametros de diseno.

eRevision del Disefo.

«Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

sAlternativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

ePanel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafo: menares a 100 KB).

sConclusiones y Recomendaciones.

5.4.4.2. INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia + 1 CD):
El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de cada
valorizacion de la obra el Informe Mensual, que sera derivado a la Direccion de Obras:
1. Carta de presentacion del Informe mensual.
2. Indices.

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA

1.1.  Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.
1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto toda la
informacion del Informe a Presentar en formatos PDF y editables.

CAPITULO II.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

2.1. Datos Generales
2.2.  Ubicacion del Proyecto.
2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.
2.4. Antecedentes.
2.5. Metas Fisicas del proyecto.
2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.
2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.
AN 2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

0 e e 2.10. Control Economico de la Obra

Y A 2.11. Evaluacién de la ejecucion de la obra.

e f spadion & 2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por
partidas.

2.13. Manejo de Impactos Ambientales.

2.14. Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de
Supervisién en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como minimo en fisico y
digital - Tipo de Archivo: imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se
especificara su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviara en los 5 primeros dias
de cada mes.

2.15. Conclusiones.

2.16. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones
necesarias.

CAPITULO Ill.-- ANEXOS

3.1.  Hoja Resumen de pago al Contratista

3.2. No se pagaran Reajustes

3.3. Valorizacion de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

3.5. Curva S*“Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial
3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad

3.8. Copia del Cuaderno de Obra

CAPITULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

[ 4.1.  Hoja de Resumen de Pago a la Supervision
4.2.  Factura Emitida por la Supervision
4.3. Copia de Contrato de la Supervision
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4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del
Representante Legal.

4.5. Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervision

4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracién Jurada
de la Solicitud de Retencién del 10% de Fiel Cumplimiento(Adjuntar copia de
REMYPE. de Corresponder).

4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designacion del Supervisor y Copia del
Certificado de Habilidad Vigente (Original o Legalizado).

4.8. Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato
suscrito entre el Gobierno Regional de Lima y el Consultor

5.4.4.3. INFORMES ESPECIALES
Seran presentados dentro del plazo de (5) cinco dias habiles de solicitado.

¢ Informes solicitados por Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS. En este caso podra
solicitarse una ampliacion del plazo de presentacién, si por razones justificadas
amerita un plazo mayor.

¢ Informe de oficio sin que lo pida Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS cuando se trata
de asuntos que requieran decision o resolucion de la Entidad promoviendo un
Expediente Administrativo o se trate de hacer conocer acciones administrativas que
haya tomado y que seran cursadas en el mas breve plazo.

» Especificamente es obligacién del Supervisor, bajo responsabilidad, dar oportuna
cuenta al contratante de situaciones que requieran apremio respecto al desempeno
del Contratista, en forma de apercibimiento.

¢ La emision incompleta, tardia o defectuosa del Informe Especial al que se refiere el
item anterior, se considerara falta grave.

Se hara un recuento de estos en los Informes Mensuales.
Informe previo a la Recepcion de la Actividad.

5.4.4.4. INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia +1 CD)
El Supervisor presentara dentro de los 30 dias posteriores a la Recepcidn de la Obra.
La documentacién que presentara el Supervisor posteriormente a la ejecucién de la
obra, sera la siguiente:
Informe Final de Contrato de Supervision de Obra, incluyendo la siguiente informacion
y documentacion.

5.44.41. INFORME TECNICO

s Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.
ity e Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar
en formatos PDF y editables.
Memoaria Descriptiva.
Disefios y Modificaciones.
Metrados Finales — Post Construccion o Replanteo.
Planos Finales — Post Construccién o Replanteo.
Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.
Copia del Cuaderno de Obra.
Acta de Entrega de Terreno.
Copia de Informes y valorizaciones emitidas.
Panel Fotogréfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un
CD debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital editables-
Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su
leyenda respectiva.

INFORME ECONOMICO
o Informe Econdmico del Contrato de Supervision.
¢ Informe Econdmico del Contrato de Ejecucion de Obra.

INFORME ADMINISTRATIVO
» Copia del Contrato del Supervisor.

o Copia de la Resolucidon que aprueba la ampliacién del plazo, cuando
corresponda.
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+ Copia de la Resolucién que aprueba la Ampliacion de Adicionales o Deductivos,
cuando corresponda.
e Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.
¢ Copia del Acta de Recepcion de Obra.

5.4.5. INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA -

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (1 Original + 1 Copia +1 CD)

e La presentacion de la Liquidacion de contrato de obra deberd hacerlo dentro del
plazo establecido en el articulo 209° del Reglamento de la ley de Contrataciones
del Estado, considerando como maximo sesenta (60) dias antes del plazo de
vencimientc para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.

e El supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del

Contrato de la obra los requisitos siguientes:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

Calculo de Minuta por Atraso de Obra.

Monto de Contrato Vigente.

Calculo del reintegro Autorizado.

Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

Metrados de Post Construccién.

Valorizaciones Pagadas.

No habra Reajuste Mensual.

Resumen de Liguidacion Final de Contrato de Obra.

Estado Financiero Contable {emitida por la Oficina de Contabilidad).

Planos Post — Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector).
(En un CD etiquetado: Debera contener todos los planos del proyecto ejecutado)
en formatos PDF y editables..

e Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio vy
término de la Obra.

ANEXOS

1. Resolucion de Aprobacion de expediente técnico.
Expediente Técnico.

3. Bases del Proceso de Seleccion correspondiente.

4. Absolucién de Consultas.

5. Contrato de Obra.

6. Valorizacion de Obra.

7. Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.

8. Cuaderno de Obra {original).

9. Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacion de
Materiales a adquirir y calculo del monto méximo a otorgar.

10. Certificados de Control de Calidad (Originales).

11. Acta de Entrega de Terreno.

12. Acta de Recepcion de Obra.

13. Acta de Observaciones (si los hubiera).

14. Indices de Unificados de Precios del INEI.

15. Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un
CD debidamente etiqguetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de
Archivo: Imagen JPEG, Tamario: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda
respectiva.

16. Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

17. Declaracién Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

6. FACULTADES DEL SUPERVISOR

e Hacer cumplir al Contratista el Contrato de la Actividad, Términos de Referencia, Ficha
Técnica Definitiva, asi como toda la reglamentacion vigente.

¢ No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las
Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de Unidad
Ejecutora Lima Sur — UELS.




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA -SM-1-2021-GRL/UELS/CS-1 = F=' GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Uridad Ejccutora Lima Sur

e Poderes de excepcion: No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecucién se
produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la
propiedad publica o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el
transito vehicular por la Actividad en ejecucion, el Supervisor, por excepcién, podra
disponer las-medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo
dar cuenta a Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS, en el mas breve plazo.

7. CONDICIONES GENERALES

e La provision de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, copiado, topografia y
transporte, que requiera el Supervisor para la Actividad, sera responsabilidad de éste.

e El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y las posibles
ampliaciones del plazo.

e El Supervisor deberd prestar todas las facilidades a los funcionarios de Unidad
Ejecutora Lima Sur — UELS para ia verificacion del Avance de la Actividad bajo su
supervision y proporcionara la informacion que sea requerida.

e El Supervisor estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe Unidad
Ejecutora Lima Sur — UELS quienes verificaran la permanencia en la Actividad del
personal del Supervisor asignado; asi como de la totalidad de los equipos incluidos en
su oferta.

e Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo de la Actividad es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS.

e El Supervisor, al término de la Actividad, debera entregar a Unidad Ejecutora Lima Sur
— UELS todo el acervo documental Teécnico y Administrativo de la Actividad,
conjuntamente con la Liquidacién Final y Cuadernos de la Actividad. Esto no exime al
Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de
consultas.

8. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A SUPERVISAR Y METAS FiSICAS:
8.1. SUPERVISION DE LA FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO
Como parte inicial de los trabajos es revision y verificacion del Expediente Técnico
alcanzado, el Cronograma de Ejecucion de la Obra y la elaboracion de la Ficha
Técnica de Prevencion (FTP) que preparara el Contratista, se indicaran acorde con
planos de planta, cortes y detalles, estos Términos de Referencia, para ello debera
definirse los niveles y BM de inicio que garantice una eficiente conduccién del flujo de
las actividades en condiciones de maximos eventos, determinandose los avances en
el tiempo programado del Proyecto a Supervisar de la Obra “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION BASICA DE SALUD NIVEL I-2, EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO CERRO CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CANETE,

REGION LIMA".
f:f/’] Contenido del Plan de Trabajo
7 El Contenido Minimo que se requiere para sera el siguiente:

1) Memoria Descriptiva.

2) Especificaciones Técnicas.

3) Planos de Planta, cortes, plataformas, detalles arquitectdnicos y constructivos
varios.

4) Sustento de Metrados, Analisis de Costo Unitario y Presupuesto.

5) Cronograma de Ejecucion de las Actividades.

6) Programacion de ejecucion de actividades valorizada.

7) La Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

Nota importante:

El levantamiento de informacion debera realizarse en su totalidad.

Sin embargo, es necesario que, ademas de presentarse en forma fisica, también se
entregue en Formato Digital editables (Office y AutoCAD).

8.2. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
Los trabajos de ejecucion a supervisar contemplan las siguientes metas:
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CONSULTA informes (1 modulo) 1
EXTERNA Admisidony Citas 1
Caja (1 médulo) 1
ADMISION -
Archivo de Historias Clinicas 1
Servicio Social 1
Seguros 1
Triaje 1
Hall -Sala de Espera 1
Servicios higiénicos publicos Hombres 1
ASISTENCIAL Servicios higiénicos publicos Mujeres 1
Servicios higiénicos publicos discapacitados y/o gestantes 1
Ropa sucia 1
Ropa Limpia 1
| Cuarto de limpieza 1
i1 APOYO CLINICO 228.07
Almacén intermedio de residuos sélides 1
Consultorio de Medicina General 1
Consultorio de Odontologia general 1
CONSULTORIOS | Consultorio Obstetricia {Control Prenatal) Incl. 1/2 SH 1
17.65 17.65
EXTERNOS Consultorio de Planificacién Familiar 1
Consultorio CRED 1
14.95 14.95
Sala de Inmunizaciones 1
Consultorio de Prevencidn y control de la TBC 1 12.35 12.35
Sala de Espera 1 13.20 13.20
Toma de medicamentos 1 7.00 7.00
ATENCION Al énd di t 1 4.95 4.95
H - o
DIFERENCIADA macén de medicamento
Almacén de viveres 1 5.65 5.65
SH Personal 1 2.80 2.80
Toma de muestras (Esputa) 1 2.15 2.15
‘_ UNIDAD Tépico de urgencias y emergencias 1 20.75 20.75
DE ATENCION DE Tépico de procedimientos de enfermeria 1 17.00 17.00
URGENCIAS Y 42.15
EMERGENCI EMERGENCIAS Servicios Higiénicos con ducha para pacientes 1 4.40 4.40
AS
ups TENCION C
ATE Of Caja -Dispensacidn y expendio en UPSS5 Consulta Externa 1 17.00 17.00 17.00
FARMACIA | MEDICAMENTOS
PRUEEAS PRUEBAS  |1oma de muestra biolsgica 1 5.15 5.15
RAPIDASY |RAPIDAS Y TOMA 12.05
TOMA DE DENMUFSTREAS |Lavadoy Desinfeccion 1 6.90 6.90
Area Roja : Descontaminaciénylavado 1 10.40 10.40
DESINFECCI Area Azul : Preparaciényempaqgue 1 6.60 6.60
. DESINFECCION ¥ Al Verd Esterili id 1 8.20 8.20 36.70
rea e - Esterilizacién S . .
ESTERILIZAC | ESTERILIZACION =
1ON Area Verde : Almacenamiento de material esterilizado 1 6.80 6.80
Vestidor y Servicio Higiénico de Personal 1 4.70 4.70
UNIDAD DE UPS
ADMINISTR | ADMINISTRACIO | Sala de espera, Oficina de Administracién(Jefatura)/Secretaria 1 29.75 29.75 29.75
ACION N
UPS GESTION DE
GESTION DE LA Estadistica —Sala de equipos, central de comunicaciones 1 15.60 15.60
LA INFORMACION
42.75
INFORMACI | UPS ALMACEN |Almacén General, recepcidonydespacho 1 23.65 23.65
o UPS SALUD A iod id clidos 1 3.50 3.50
Iduas sol . .
AMBIENTAL | fCoploceres
PS TRANSPORTE| Cochera para Ambulancia Terrestre Tipo | 1 22.00 22.00
|
| SERVICIO | Sala de uso multiple /sala atencién extramural 1 31.00 31.00
! COMPLEME| |jpsSALADE | — 63.50
H NTARIO USO MULTIPLE | Depdsito 1 8.70 8.70
' Caseta de Vigilancia 1 1.80 1.80
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CAPACITACION
Consta de:

8.2.2.

Unidad Ejecutora Lima Sur

CURSO CAPACITACION: "DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN GESTION DE SERVICIOS Y ESPECIALIDADES MEDICAS”

A. COSTO DIRECTO

o} PROFESIONALES DEL ESTUDIO U’,‘aED;\Ig:E CANTIDAD
% Coordinador General de Capacitacion. N o Mes 1 B
z Ponentes de Curso de actualizacion y perfecciono_miento. Conferencia 15
i
9 | Asistente Administrativo Mes 1
o
% TOTAL COSTO DIRECTO
(E B. COSTO INDIRECTO
é DESCRIPCION eansT | cANTDAD
% Impresiones (Programa del evento, Certificados, Formatos, etc.) Global 1
% Utiles de Escritorio. Global 1
& | Carpeta del Asistente por Unidad Temdtica (Maletin, Folder, Lapicero, Credencial, CD .
g de Resumen). B B Cienfo 15
2 | Refrigerio para los asistentes. u Racién 250
Z | Alquiler de Auditorio. Dia 5
§ Alquiler de Equipo de Sonido. : Dia 5
g Alguiler de Material Audiovisual. - — Dia 5
© Imprevistos Global 1
8.2.3. EQUIPAMIENTO
Consta de:
LISTADO DE EQUIPOS MEDICOS
EQUIPO MEDICO MEDICION | CANTIDAD |
| ESCALINATA-GRADILLA DE 2 PELDANOS und 4.00
 NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS und 3.00
PANTOSCOPIO B und 2.00
MARTILLO REFLEJO und 1.00
LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO und | 1.00
SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUELO UTERINO X11 PZAS und 1.00
'SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN MEDICO GENECOLOGICO X13 PZAS und 2.00
'SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X14 PZAS und 1.00
SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA X29 PZA und 1.00
_SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO und 100
| COCHE METALICA PARA CURACIONES DE 2 GAVETAS | und | 500
ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO I und 1.00
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ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO und 2.00

'ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL und 1.00
TENSIOMETRO ANEROIDE CLINICO PARA ADULTO und 1.00
OTOSCOPIO ‘ und 1.00
'BALANZA PEDIATRICA und 100
BALANZA DE PIE PARA ADULTO und | 1.00 |
BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS und 5.00

' TERMOMETRO DIGITAL ORAL und 3.00
PORTASUERO METALICO RODANTE und 2.00
OXIMETRO DE PULSOS DIGITAL und | 1.00
TENSIOMETRO ANEORIDE RODABLE und 2.00
JUEGO DE RINONERAS DE ACERO QUIRURGICO X3 PZA und 1.00

SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO X3 PZA und 1.00
ESTERILIZADOR SOLIDO und 2.00

| DESTRUCTOR DE AGUJA HIPODERMICA und 1.00
LARINGOSCOPIO PARA ADULTO - PEDIATRICO - und 1.00
GLUCOMETRO ~ und 2.00
EQUIPO NEBULIZADOR ELECTRICO PORTATIL und 1.00
MALETIN DE ATENCION DE PARTO DOMICILIARIO und 2.00
FLUJOMETRO DE GASES CON HUMIDIFICADOR PARA RED DE OXIGENO und 1.00
URINARIO DE ACERO INOXIDABLE FEMENINO PARA ADULTO und 1.00
FETOSCOPIO | und 1.00
DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL und 1.00

SET INSTRUMENTAL DIDENTAL x 90 PZA und 1.00
TAMBOR DE METAL und 10.00
RINONERA und 10.00
CAJA TERMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PORTA VACUNAS und 1.00
ASPIRADORA DE SECRECIONES DE SOBREMESA und 1.00
HEMOGLOBINOMETRO e ~und 1.00
'COOLER CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE und 1.00
MALETIN DE REANIMACION CARDIOPULMONAR (AMBU PEDIAT., AMBU

ADULt. Y TUBO DE MAYO - und 1.00
MALETIN EN ATENCION DOMICILIARIA DE URGENCIA DE CUERO und 1.00
CANASTILLA PARA TRANSPORTE DE MUESTRA und 1.00
'MALETIN DE ATENCION DE PARTO DOMICILIARIO und 5.00

| CUNA ACRILICA PARA TRANSPORTE DE RECIEN NACIDO und 200 |
UNIDAD DENTAL COMPLETA + COMPRESORA - und 1.00
REFRIGERADOR DE VACUNAS - - und 1.00
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS 15FT3 und 1.00

| LISTADO DE MOBILIARIOS )
MOBILIARIO | MEDICION | CANTIDAD
MESA ( DIVAN ) PARA EXAMENES | und 2.00
MESA METALICA RODABLE PARA MULTIPLE USO und 200 |

| PORTADABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE DE 15L und 4.00

'SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE DE REGULABLE DE 60CM und | 3.00
SILLA FIJA DE METAL APILABLE | und | 18.00

L/
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ITACHO DE ACERO INOXIDABLE - und I 9.00
VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE 2 PUERTAS | und | 5.00
ESCRITORIO DE METAL DE 2 GAVETAS und 8.00
'LAMPARA DE CUELLO DE GANZO und 2.00
MESA ( DIVAN) UNIVERSAL PARA EXAMEN DE GINECOLOGIAY UROLOGIA | und | 2.00
PERCHEROQ DE MADERA DE 3 COLGADORES und 3.00
CILINDRO DE ALUMINIO PARA OXIGENO B und 2.00
: MESA ESPECIAL PARA TOPICO und | 100 .
PORTA LAVATORIO METALICO RODABLE DOBLE und 1.00
LAMPARA INCANDESCENTE TiPO CUELLO DE GANSO RODANTE und 2.00
BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS und 6.00
MODULO DE MELAMINE PARA COMPUTADORA B — und 2.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO SECO TIPO ABC 12KG und 7.00
VITRINA DE MELAMINA und 200 |
SILLON DE USO MEDICO RECLINABLE und 6.00
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 4 GAVETAS und 400 |
TABURETE GIRATORIO DE METAL RODANTE und 1.00
CAMA CLINICA METALICA RODABLE CON BARANDAS und 2.00
| CAMA PEDIATRICA CON PORTASUERO Y BARANDAS AMBOS LADOS und - 2.00
MESA DE NOCHE DE METAL - VELADOR DE METAL und 2.00
| SILLA DE RUEDAS METALICA und 1.00
TABURETE GIRATORIO DE METAL RODANTE und 2.00
EXHIBIDOR DE PUBLICACIONES DE VIDRIO Y ALUMINIO und 1.00 |
BANQUETA 03 ASIENTOS | und 8.00
PIZARRA ACRILICA 1.20x 0.80 M : und 1.00
"o\ | MESA DE TRABAJO METALICA 1.40 X 0.70 M _ und 1.00
.|| COCHE PORTAHISTORIAS DE METAL B und 2.00
/ ESTANTE DE MADERA PARA FARMACIA und 5.00
ESTANTE DE MELAMINE DE 6 DIVISIONES und 1.00
| ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 4 PANELES und 6.00
MODULO DE MELAMINE PARA ATENCION AL PUBLICO DE 1.00 mx 0.60 mx
1.20m - und 1.00
CARRO TRANSPORTADOR DE POLIESTIRENO PARA MATERIALES DE
LIMPIEZA und 100 |
| ALACENA DE MELAMINE | und | 100 |
M_D_E MADERA PARA COCINA S und 1.00
. MESA MODULAR (BATERIA DE 4 ASIENTOS) . und 1.00
. SILLON F1JO DE MADERA TAPIZADO EN CUERO und 1.00
SILLON TOMADOR DE MUESTRA + COCHE und 1.00
CAMA DE MADERA B und _ 4.00
| SILLA DE PLASTICO _ und | 5000

LISTADO DE EQUIPAMIENTO GENERAL _
EQUIPAMIENTO GENERAL | MEDIDA | CANTIDAD {
RELOJ DE PARED | und 10.00
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| LAMPARA LUZ DE EMERGENCIA 2 FAROS ‘ und 6.00 ‘
UNIDAD DE PROCESO CENTRAL, INCL. TECLADO, MOUSE Y ‘ und ‘
_ESTABLILIZADOR 5.00
MONITOR PLANO DE 19.5" und 2.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL : und 1.00
ESTABILIZADOR ' und - 2.00
ESTUFA ELECTRICA DE 9 CELDAS und 5.00 .
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA - _ | und | 100 |

' DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 1.00
TELEVISOR LED 32 und 2.00
RACK PARA TELEVISOR Y REPRODUCTOR DE VIDEO ~und { 2.00 |
REPRODUCTOR DE DISCO BLU-RAY B und 3.00
:PROYECTOR MULTIMEDIA ] und 1.00

‘ ECRAM - - und 1.00

 MEGAFONO DE 25 W und 3.00
MICR(’)FON(EY PARLANTES und 1.00
ASPIRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL und 1.00
LUSTRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE 1.5 HP und 100
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 240 L und | 1.00
CAFETERA ELECTRICA - und | 1.00
TETERA DE ACERO INOXIDABLE x 3 L und | 1.00
JUEGO DE VAJILLAS DE PORCELANA x 20 PZAS COLOR BLANCO und | 1.00
JUEGOS DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE x 10 PZAS und | 100
COCINA ELECTRICA DE 4 HORNILLAS CON HORNO und 1.00

7\
) IMPORTANTE:;
g/ e En general, salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpinteria
/ a ejecutarse sera hecha con aglomerado de madera selecta. La madera sera de

- primera calidad, seleccionada, derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier

" otra imperfeccion que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia.

¢ Toda la madera empleada, debera estar completamente seca, protegida del sol y
de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario.

e El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por
ningln motivo se aceptara madera humeda.

e Todos los elementos de carpinteria se cefiirdn exactamente a los cortes, detalles
y medidas especificadas en los planos de carpinteria de madera; entendiéndose
que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto

¢ Los elementos de madera seran cuidadosamente protegidos para que no reciban
golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Sera

P ’@ responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dafadas

X% : por accion de sus operarios 0 herramientas, y los que por cualquier accion no
alcancen el acabado de la calidad especificada.

« El acabado de todo el mobiliario serad con barniz marino aplicado en dos capas
y/o de acuerdo lo indicado en los planos y especificaciones técnicas.

9. RELACION DE PERSONAL:

f CARGOS DEL PERSONALES PROFESIONAL Y TECNICO

e (01) JEFE DE SUPERVISION
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado.

e (01) INGENIERO DE SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial colegiado y habilitado.
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e (01) INGENIERO ESTRUCTURAL
Ingeniero Civil colegiado y habilitado.
¢ (01) ARQUITECTO
Arquitecto colegiado y habilitado.

IMPORTANTE:

e El personal del Contratista deberd contar con los equipos e implementos de
seguridad, de acuerdo a las normas vigentes.

e Teniendo en consideracion que el servicio se desarrollara a doble turno, es necesario
contar con mano de obra no caliicada de la zona para el inmediato reemplazo. En
ese sentido se solicita que con motivo de la presentacion de la oferta, el postor
presente una

e Declaracion Jurada en la oferta, en la que se comprometa a contratar a una cantidad
no menor al 80% de la mano de obra no calificada que resida en las localidades
aledanas de la zona a trabajar.

10.DE LOS REAJUSTES

e Para esta Obra los Pagos de las Valorizaciones estaran sujetos a los reajustes,
establecidos en el RLCE.

11.VALOR REFERENCIAL
OBRA COSTO DEL SERVICIO
REFERENCIAL

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION SI. 159,451.07 (Ciento
BASICA DE SALUD NIVEL I-2, EN EL ASENTAMIENTO | cincuenta y nueve mil
HUMANO CERRO CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL, | cuatrocientes cincuenta y uno

PROVINCIA DE CANETE, REGION LIMA" con 07/100 soles).

N i =
,/ | El costo del servicio valor referencial incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado
a Setiembre 2021.

/ 12.FORMA DE PAGO

12.1. Laformay los montos de pago de desarrollara de acuerdo al detalle siguiente:
~ 1. Pago a Sistema de Tarifas (hasta el término del plazo contractual de obra)
Pagos Mensuales segun sistema de tarifas ofertado, el cual incluye el costo directo,
gastos generales y utilidades. (90% del monto contractual)
~ II. Pago a Suma Alzada (Actividades posteriores a la ejecucidon de la obra)
100% a la recepcion de obra, revision y/o elaboracién de Liquidacion de Obra,
e Informe Final, segun oferta. (10% del monto contractual)
/0% = 12.2. Pago a Sistema de tarifas. Se pagara mensualmente segun la ejecucion diaria
j : EFECTIVA de la obra. Para el pago mensual de las prestaciones de Supervisién, se
presentara la solicitud de pago respectiva, el cual debe incluir el caiculo detallado de
la prestacion mensual segln contrato y los cargos de los entregables segun el
presente término de referencia.
12.3. Pago a Suma Alzada. Con el consentimiento de la liquidacién del contrato de
supervision de obra, se solicitara el pago del saldo a cancelar.
12.4. Los pagos por las prestaciones adicionales o reducciones al SUPERVISOR estaran
en funcion de los servicios realmente prestados y requeridos, segun lo indicado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
12.5. Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor, la obra se paralice, los dias no
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laborados  no se consideraran en el calculo del pago mensual.

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervision
de acuerdo a los recursos efectivamente utilizado en el servicio, que forman parte de su
propuesta técnica, siendo necesario de sustento para dicho pago, el control de asistencia
de su personal y el listado de los Recursos Fisicos realmente utilizados, sobre los cuales
se aplicaran los reajustes y retenciones por concepto de multas y otros, de corresponder.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la Supervisién, este
debera presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur la siguiente documentacion:

+ Infcrme Mensual de 'as actividaces desarrolladas, indicando el avance de los trabajos
de la obra.
Informe inicial, de ser el caso.
Informe especial, de ser el caso.
Comprobante de pago (Factura).
Documentacion especificada en los Términos de Referencia para el pago de
Valorizaciones de la Supervision.
e Control de Asistencia de su personal y el listado de los recursos fisicos realmente

utilizados, los cuales deberan contar con el Visto Bueno de la Entidad.

En caso que el Supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese
iniciado, solo se pagaria lo efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias y/o las
valorizaciones en las que el Supervisor no hubiese participado.

13.CONSTANCIA DE PRESTACION FINAL
La constancia de prestacion final por el servicio prestado sera otorgada por Unidad
Ejecutora Lima Sur, previo informe de conformidad de la Sub Gerencia de Infraestructura de
la Unidad Ejecutora Lima Sur en calidad de area usuaria.

14.CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La Supervision presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince (15) dias
siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Ultima prestacion; la que
necesariamente debera ser revisada por la Oficina de Obras de la Unidad Ejecutora Lima
Sur para obtener su conformidad. La ENTIDAD debera pronunciarse respecto de dicha
. liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes de
recibida.

’Si La ENTIDAD observa la liquidacién presentada por la Supervision, ésta debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido
la observacion; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacion con las observaciones
formuladas por la ENTIDAD. En el caso que el Contratista no acoja las observaciones
formuladas por la ENTIDAD, debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
parrafo anterior.

Cuando el Contratista no presente la liquidacion en el plazo indicado, La ENTIDAD debera
efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del Contratista; si
éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha liquidacién quedara
consentida.

B Si el Contratista observa la liquidacion practicada por la ENTIDAD, ésta debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias siguientes.

En el caso de que la ENTIDAD no acoja las observaciones formuladas por el Contratista,
debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

La Conformidad del Servicio serd emitida por la Direccion de Infraestructura de la Unidad
Ejecutora Lima Sur.

15.PENALIDADES
Por mora en la gjecucion de la prestacion se aplicara la lo siguiente:
En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones:
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Penalidad diaria = _0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

¢ Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que
debié ejecutarse 0, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periodica, a la prestacion parcial que fuera materia del retraso.

e Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision en la prestacion del
servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligacion como
gastos generales, intereses u ofros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado,
el Supervisor asumira el 100 % de dichos costos.

¢ Sila Unidad Ejecutora Lima Sur observa cualquier partida de una valorizacion, esta
sera absuelta y regularizada en la Valorizacion siguiente, caso contrario se aplicara
la sancion correspondiente.

s Por no descontar el 100% del monto sobre valorado en el informe quincenal siguiente
al detectado; el Supervisor asumira el pago del 100% de los intereses que genere la
sobre valorizacion.

» Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al
10% del Contrato de Supervision. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo
indicado, se podra resolver el Contrato, ademas se comunicara al Tribunal de
Contrataciones del Estado y a la Contraloria General de la Republica, a fin de que
imponga la sancion administrativa de inhabilitacién temporal o definitiva, segun sea
el caso.

o Las sanciones previstas las aplicara administrativamente la Unidad Ejecutora Lima
Sur, procediéndose al descuento en la Valorizacion correspondiente.

e En caso de que el Supervisor incumpliera con la presencia fisica en la Actividad del
personal Técnico y Administrativo asignado, se descontara de su valorizacion.

Nota: El Supervisor tomara conocimiento que en el monto total sefialado en su oferta estan
incluidos los beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza estan relacionados al
total cumplimiento del contrato.

. 16.0TRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo N° 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucién de la
prestacion. En ese sentido, se ha considerado lo siguiente:

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE | FORMA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO ‘
1 No cumple con presentar el Informe de 5/1000 por Segun Informe del
Revision de la Ficha Técnica de Prevencién | cada dia de coordinador y/o
en el plazo, segun los términos de incumplimiento | jefe de obras de la
referencia Unidad Ejecutora
| Lima Sur
| 2 No cumple con proveer €l personal ofrecido | 5/1000 por ‘ Segun Informe de
| en su propuesta, salvo hecho fortuito o cada dia de Unidad Ejecutora
‘ fuerza mayor, debidamente acreditado, y incumplimiento, Lima Sur
‘ con autorizacion de la Entidad por cada
| | recurso | |
3 | Supersonal no cuenta con uniformes y 5/1000 por ‘ Segun Informe de
equipos de proteccién completos. cada dia de Unidad Ejecutora
L | incumplimiento | Lima Sur
4 No cumple con el uso de vehiculos y 5/1000 Por Segln Informe de
‘ equipos de campo (Vehiculo, medios de cada dia de Unidad Ejecutora
comunicacion, equipos de ingenieria) incumplimiento | Lima Sur
establecidos en los Términos de y por cada
~ Referencia. | personal y/o
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] B | maquinaria

5 No comunica a la Entidad las acciones | 5/1000 por Segun Informe de
dispuestas cuando el contratista incumple cada Unidad Ejecutora
las medidas de seguridad indicadas en las ocurrencia Lima Sur
normas vigentes.

6 No comunica a la Entidad en el dia, sobre 5/1000 por Segun Informe de
eventos ocurridos en la ejecucion de la cada Unidad Ejecutora
actividad (accidentes de trabajo, ocurrencia Lima Sur
manifestaciones, u otro que ponga en
riesgo la ejecucidn de las actividades). |

7 No verifica que los materiales adquiridos y/o | 5/1000 por | Segun Informe de '
equipos instalados cumplan con las cada Unidad Ejecutora
especificaciones técnicas de la Ficha ocurrencia Lima Sur
Técnica de Prevencion.

8 No verifica que los equipos y/o instrumentos | 5/1000 por Segun Informe de
de medicion se encuentren calibrados antes | cada Unidad Ejecutora
de su utilizacién en campo. ocurrencia Lima Sur

9 No cumple con presentar las valorizaciones | 5/1000 por Segun Informe de
y/o informes semanales y mensuales de cada Unidad Ejecutora
supervision acorde a los lineamientos o ocurrencia Lima Sur
directivas establecidas por la Entidad en el
caso correspondiente

10 | No cumple con registrar en cuaderno de | 5/1000 por Segun Informe de |
actividades el incumplimiento contractual cada Unidad Ejecutora
por parte del contratista de la actividad. ocurrencia Lima Sur

11 | No cumple advertir a la Entidad sobre los 5/1000 por Segun Informe de
incumplimientos contractuales en los que ha | cada Unidad Ejecutora
incurrido el contratista de la actividad ocurrencia Lima Sur

| 12 | No absuelve dentro del plazo de ley las 5/1000 por Segun Informe de
consultas formuladas por el contratista cada Unidad Ejecutora
ejecutor de la actividad ocurrencia Lima Sur

13 | Por cambio del jefe de la Supervisién y 5/1000 por Segun Informe de
demas profesionales propuestos. cada Unidad Ejecutora
Se eximira de la penalidad solo por los ocurrencia Lima Sur
siguientes motivos:

« Por fallecimiento del profesional
propuesto.
+ Por enfermedad que impide la
permanencia del profesional
debidamente  sustentado con a
| documentacién  que  certifique la |
atencion médica, prescripcion meédica y
todo lo referente a su asistencia médica
sea en un Hospital, Clinica o Centro de
‘ Salud.
»  Despido del profesional por disposicién
] de la Entidad. _ !
14 | Por no alertar anticipadamente, tanto al 5/1000 por Segun Informe de |

contratista como a ia Entidad, el

vencimiento de la vigencia de alguna pdliza
y/o seguro y/o carta fianza que el contratista
ejecutor de la actividad tiene que mantener.

| carta fianza

ocurrencia por
cada poliza y/o

seguro y/o

| Unidad Ejecutora |
Lima Sur

\
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COSTO
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | % T':“EZ;E“ UNITSII\RIO L A':‘zg:?s;. TOTAL §1.

ELDO Y SALARIOS (Inc. L 92,000.00
a- Personal Profesional R R T Tep0000 T
Jefe de Supervision CTUMESTTTTTTT00 100% 400 8.000.00i  32.000.00
Ingeniero de seguridad e impacto ambiental MES 1.00 100% 400! 5,000.00 20.000.00
ingeniero Estructural o T, MES 1.00 50% 6000000 12.000.00
Arquitecto o o T MEs 100§ 50% { 6000000 12000.00 n

B o CUTTRES U100 100% ¢ 4000 4,000.00F  16.000.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS B - 15,000.00|
a.- Alquiler de Inmuebles y Equipos de Oficina (incivivienda) :
Alquiler de oficina i MES “ 1.00 100% 4.00 700.00!
Riquier dé Computadoras VES 3.00 100%]  a00: 15000 )
b.- Alquiler de Vehiculos {Incluidos mantenimiento, gasolinay seguros) i
Camianeta Pick Up 4x4 UND 1.00 100% | 400 2,500.00;  10.000.00
Comunicaciones T i GLB © 100 | 100%! 4,00 100.00 400.00
C 0S Y PRUEBAS DELABORATORIO i 3,711.88
| de mezcla ) ) UND 300 | 100% 35000 T
Ensayo de Proctor ¢ UND ¢ 200 100% 350.00;
Ensayo de Compresion de Testigos(Tres probetas por ensayo) ! UND 42,00 100% 38.14
'énsayo de Densidad de Campo UND 18.00 100% 20.00§ 360.00
D-MATERIALES Y UTILES DEQFICINA 7~ 77 777 7 mmnm m m e R " " 2,400.00
Equipos y Utiies de Oficina ' MES 1.00 200.00
Copias e Impresiones T TTwes 1100 i100%F 0 400,00
E-EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1 —— ~4,000.00
Implementos de BioSeguridad B GLB 400 250.00;
F -GASTOS FINANCIEROS 9,175.99
; FACTORC D,

Gastos Financieros 203910.92 9,175.99§

"COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION 126,287.87

UTILIDAD 7.00% 8,840.15
SUB TOTAL 135,128.02
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00% | 24,323.04

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION 159,451.07
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‘ CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articule 51 def Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

| PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

FACTORES DE EVALUACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
2.5 veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

o M >= 3% veces el valor
Acreditacion: referencial:

80 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)

contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de

M >= 2.7 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®'.

60 puntos

M > 2.5% veces el valor
referencial y < 2.7. veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor

40 puntos

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

() B}

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza. ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’”.

Emonto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 3 veces el valor referencial 80 puntos
M >= 2.7 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial 60 puntos
M > 2.5 vez el valor referencial y < 2.7 veces el valor referencial 40 puntos

\
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. : PUNTAJE / METODOLOGIA |
FACTORES DE EVALUACION - PARA SU ASIGNACION
B. | METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Se acreditara mediante la presentacion del Plan de Trabajo, debiendo
tener un minimo de 25 hojas debiendo guardar un orden de acuerdo
con la cronologia 22l servi: i en el tiampo y de acuerdo a las funciones;
y debera realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

- Actividades previas al inicio de la supervision

- Actividades durante la ejecucion

- Actividades de recepcién de la obra

- Documentos que se presentaran [

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y
de

la obra (adjuntar formato de control) debera considerarse como

minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la Desarrolla la metodologia
supervision que sustenta la oferta

- Descripcion de actividades propias de la supervision 20 puntos

- Cronograma de recursos de la supervision

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de | No desarrolla la metodologia

Seguridad y Salud ocupacional. Debera considerarse como minimo lo | que sustente la oferta

siguiente: 0 puntos

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional.

- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros.

- Salud ocupacional.

4. Sistemas de Mitigacion de Impacto Ambiental (adjuntar
formatos de control para la supervision de obra). Debera considerarse
como minimo lo siguiente:

J./) ' - Medidas de mitigacion de impactos ambientales.

[ - Medidas de reparacion y/o compensacion de impactos ambientales.
f
f' “ Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

¢ v Infportante para la Entidad
&

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

ara acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
inimo de ochenta (80) puntos.

Importante
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. Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o

el comité de seleccién, segin corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de Ia contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

. Las ofertas técnicas que no alcaricen el puntaje minimo especificado son
descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO B
Evaluacion: La evaluacidn consistra en
asignar un puntaje de cien (100)
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor. puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditarda mediante el registro del monto de la oferta en el | precios, segun la siguiente
SEACE o documento que contiene la oferta econdémica (Anexo N° | formula:

6), segln corresponda.

Pi= Om x PMP
i
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V i
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el preses:ie decumento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1
con domicilio legalen |......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de ofra parte [....cccoooviiiiiiiiiii ], con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.........................] Asiento N® [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.........ccoooiiiiiiin. ], con DNI N° [....................], segln
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... [-.. . ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda adjud|co la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

; /.f EI presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

. ‘CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

‘,-\\EI monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
““todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR St SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O

% SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA

LABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
>BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ]. el mismo que se computa desde
[CONZ.GHAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIQHMAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO}.

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de
ejecucion, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINQS
DE REFERENCIA] es de [........... 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION
CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIANL”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que
' incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

% De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)

prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precic y plazo de cada prestacion.

*  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez
por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

~ “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de /a
= ‘retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos
: @ realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
umeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

AUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
entido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.
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CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de 1a conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra,
se debe reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE TRES (3) ANOS] afos después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD?”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar
el aitimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios
después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

/\“ Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
/ot corresponda.

/ ] .

/ CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
/ por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

|
| N° Supuestos de aplicacién de penalidad |  Forma de calculo Procedimiento

|1 | Cuando el personal acreditado permanece ' [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
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DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA

-

menos de sesenta (60) dias desde el inicio de

su participacion en la gjecucion del contrato o | NO  PUEDE  SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATQ].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
oblicacion de ejecutar la prestacién con el | DE CALTULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
| MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION

DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATOL.
IMPQOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al

advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
| culminada. | supervision.
| 4 | (...) |

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad

para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar,
- conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

T

TN

Fai
/)

v~ Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al

diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
R glamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
intagrantes de los 6rganos de administracion, apoderadcs, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante Ia ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Al , <_Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

’_'déntro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

| Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
e su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....ococovcicnienanen 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

27

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento. las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000.00).
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [............ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD’ “EL CONTRATISTA’

\
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento |
DOCUMENTO Fecha de emision del !
documento
2 ggmgp?ﬁ;m SNoo(;natl)re, denominacion o razén
RUC B
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del o Descripcion de las
. . RUC Yo R
integrante del consorcio obligaciones
' |
| 3 DATOS DEL Ni del contrato ]
CONTRATO umero del contra
| Tipo y ndmero del
procedimiento de seleccion
Supervisidon
L dela
Elaboracién de . -
Objeto del contrato Expediente elaboracion Supervision
Técni del de Obra
écnico ;
Expediente
Técnico | |
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
IIcontrﬂ - i
Plazo original | dias calendario
Ampliacién{es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual 7f,Tprlazo— - - dias calendario !
Fecha de inicio de la consultoria de
| obra |
|- | | Fecha final de la consultoria de obra |
"En caso deT elabora_cic}n de Expediente Técnico o -
4 g)?ggglEDﬁ%E Denominacién del proye_cto
TECNICO Ubicacion del proyecto S
| ' B Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Ot_)ras )
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra | -
| Ubicacion de la obra '
'Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos -
' Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

\

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

| RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




.~ actuaciones:

=R

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

J/ OBl -,_“\
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] ldent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
' Razon Social :
Domicilio Legal : -
RUC : | Teléfono(s) : |
MYPE?28 | Si No
_Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:
. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
*2.  Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera
véalidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articuio 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO Dt LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
| Razén Social

| Domicilio Legal :

| Teléfono(s) :

| Si | No |

/~/ | Earreo electrénico :

{ Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razon Social : -
@. omicilio Legal : - -
A= 121 UG Teléfono(s) : |
/=’ | RYPE¥® | Si | No
1"Chrreo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o

— Razén Social :

"“,“%\Domicino Legal -

=) gRUC: R CECTO E —
‘.\CC\O‘% YPE31 Si —[ NO

“00 #/Correo electronico :
W

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

.. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo senalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 Ibidem.

31 bidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CUNSIGNAR NOIMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccidn.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo
que sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE 1.LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de

Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede reqguerirse la presentacién de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite
relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Senores
[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO Dt LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

~-~b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

" <. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

C/ ":_NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para

-f»_;/._,gefectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
.. /ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

jjamos nuestro domicilio legal comUn en [o.......ccccooeeveeiinneee 1.

s obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

{9{ |guientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (s,
CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 133
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

*2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%3*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~ Consorciado 1 Consorciado2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
coNsorcio.

v/
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

@ .}TOTAL __ | 7—

/

LLa oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
ervicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
I resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la
estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

s El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
ftems que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

= S durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo
siguiente:
“l a oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

La oferta econdomica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

icio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
al, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segun corresponda

o El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

s
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”,

*  Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV {Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores ] i )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

‘ N° DE PERIODOO | = AR;F A_
: PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
RS O], Ko R Tl () DE TIEMPO DE LA ogENilaTTﬁnlﬁﬁ ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®

»*Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades
comprenden ademads la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla
siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
‘ DESCRIPCION DEL pERIODOS | © Ug'EDAD UNITARIA TCé(nglhgrﬁng
OBJETO DE TEMRG® | OFERTADA®
TIEMPO?

- Supervision de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

¥ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

0 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firrﬁa, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
Importante

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

.-, Importante para la Entidad

En caso de procedimientos seglin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la

A{@N prestacién principal y las prestaciones accesorias”.

art:c:pac:on de proveedores que gozan deI beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

oren deben ser eliminadas

i las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

/ -2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

| de personas juridicas);

_:~3 Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amagzonia; y

SIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de
{ los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad
independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo
indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el niimero de RUC del
consorcio.

*" En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia® se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADC DE L5 CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIO,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F|rma,Nombres y A-pe".idos. .del ﬁdstor o
Representante legal, seglin corresponda

A" efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la
informacion de la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado con Sancién Vigente en http:/portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-
proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al érgano de
la Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contrataciéon de servicios consulitoria de obra que se presten fuera de Ia
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00) o en procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algtin item no
supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S7200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], salicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
_@ONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
"pf{gvincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

=

'Fi.rrr.l'a.\;.N;)-r.r.l.bres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las
condiciones establecidas en el literal f) def articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE EONIFICACION CEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTALGS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAYY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [..............], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, No/mbres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

» Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes
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debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del
Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], salicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

oo ICONSIGNA

50B1E,.

Representante/ legal o comin, segun corresponda

Importante

¢ Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE
en el link A

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes
debe cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




