MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2021-MDBA-CS- 2 CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucidn de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES - MORROPON

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N.° 05- 2021-MDBA-CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

DERIVADO DE DESIERTO

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RECONSTRUCCION DE PUENTE, EN EL (LA) DEL TRAMO
1-324-MALECON CAUSE QUEBRADA SANTA ROSA E
INMEDIACIONES DE LA COMISARIA, BUENOS AIRES DEL
DISTRITO DE BUENOS AIRES-PROVINCIA DE
MORROPONDEPARTAMENTO DE PIURA”.

con Codigo Unico de Inversiones N° 2515253”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripciéon en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafnados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcidon de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluaciéon econdémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignard un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacién y evaluacién de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o0 menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningdn caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1.

2.

corresponda;

obra, segun corresponda

. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este

haya sido modificado;

Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

2 De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

s Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

4 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segln la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

5 De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participaciéon permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus pdaginas por el inspector o
supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segin sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista 0o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
gue ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectda.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdadigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas
polindbmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.
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3.13. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

3.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal |) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N.° 05- 2021-MDBA-CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES
RUC N° : 20171662631

Domicilio legal : AV. Grau N° 576 — Buenos Aires

Teléfono: : 073-480366

Correo electronico: : 200402munibuenosairesaltopiura@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DE PUENTE, EN EL (LA)
DEL TRAMO 1-324-MALECON CAUSE QUEBRADA SANTA ROSA E INMEDIACIONES DE LA
COMISARIA, BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE BUENOS AIRES-PROVINCIA DE MORROPON-

DEPARTAMENTO DE PIURA”.
con Cédigo Unico de Inversiones N° 2515253

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion — Pl, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de

la convocatoria, y no la denominacion del PI, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 765,368.08 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 08/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor

referencial ha sido calculado al mes de JUNIO 2021.

Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

S/. 765,368.08 (SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL

CON 08/100 SOLES)

688,831.28 (SEISIENTOS
OCHENTA 'Y COHO MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO | OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

CON 28/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo

39 del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
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El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 77-
2022/ MDBA /A de fecha 21-02-2022.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 275 - 2021 /IMDBA-A de fecha 08 de Julio del 2021

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar en caja de la Entidad sito en Av. Grau N° 576 Buenos
Aires primer piso, recoger en el drea de Logistica de la Entidad, El costo de las bases impresas
es de S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) y costo de la copia del expediente técnico es de S/.
200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES)

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.
- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecUan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.
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- Decreto Supremo N° 082-2019 EF que aprueba el texto Unico Ordenado de la Ley de

Contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N° 344 -2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225

— Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del
gobierno nacional frente a desastres y dispone la creacion de la Autoridad para fa Reconstruccion con
Cambios.

~  Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

—  Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.

~  Resolucién de Contraloria N°® 405-2017-CG, donde aprueba la Directiva N°* 005-2017-CG/DPROCAL -
Control Concurrente para la Reconstruccion con Cambios.

— Resolucion de Contraloria N°® 361-2017-CG, que aprueban el Plan de Accion de Control de la
Reconstruccion con Cambios, periodo 2017 - 2020,

~ Resolucion de Contraloria N°® 066-2018-CG, donde modifican la Directiva N® 017-2016-CG/DPROCAL -
Control Simultaneo.

Ley N° 30776, que faculta al Poder Ejecutivo legislar en materia de reconstruccion y cierre de brechas
en infraestructura y servicios.

- DIRECTIVA N° 005-2019-RCC/DE, directiva que regula la fase de expresion de interés del reglamento
del procedimiento de contratacion publica especial para la reconstruccion con cambios y sus
modificatonias.

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de actividades econdmicas en forma
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, y sus
modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y Decreto Supremo N° 103-
2020PCM
Directiva N° 005-2020-OSCE/CD - Alcances y Disposiciones para la reactivacion de obras publicas y
contratos de supervision, en el marco de la segunda disposicion complementaria transitoria del Decreto
Legisiativo N° 1486.

Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba los “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19",

—  Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adeciian Decreto Supremo sobre contrataciones de
obras publicas.

—  Resolucion de Direccion Ejecutiva N° 00064-2020-ARCC/DE, que aprueba la modificacion de las Bases
Estandar oara los orocedimientos de seleccion de bienes. servicios en aeneral. consultoria en aeneral

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria © 01-03-2022

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 02/03/2022
A través del SEACE Hasta las:11.59 HORAS DEL 10/03/2022
Formulacién de consultas y : Del: -

observaciones administrativas a las Al: -

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y Do
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, : 11-03-2022
admisibilidad, evaluacion de ofertas y

otorgamiento de la buena pro :14-03-2022
Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacién empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informaciéon consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segin lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

)

h)

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA], consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7) El Postor deberé& presentar la carta de linea de crédito, emitida
por Entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros;
por un monto minimo equivalente a una vez el valor referencial de la obra

Importante

e EIl comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EI comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

9

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4.

2.5.

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
=0.60

Donde: c1 +¢c2 =1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicard en el siguiente URL
https://munibuenosairesmorropon.blogspot.com/2021/11/municipalidad-distrital-de-buenos-
aires.html

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. [INDICAR SI
DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]™ (ANEXO N° 9)

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del jefe de obra, de
corresponder.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

k) Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.!!

)  Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el

10

11

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraciéon jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.
- Ficha RUC habido y activo.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
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general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la
Entidad sito en Av. Grau N° 576 — Buenos Aires — Morropon — Piura.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicidon solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto
directo y para materiales o insumos:

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.8.

ADELANTOS®?

ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del
contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos, mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la
solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS “La Entidad otorgara adelantos para materiales
o insumos por el 20% del monto del, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACION
CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA, conforme al calendario de adquisicién de
materiales o insumos presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizara en
un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion
de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 08 (ocho) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos14 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

De manera excepcional y de forma justificada se solicitara al contratista en un periodo no
menor a los 25 dias del periodo mensual, su valorizacibn de obra, la misma que
complementara con el informe final de la valorizacibn mensual, respetando el procedimiento

12

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.
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establecido en el Reglamento del Procedimiento de Contrataciéon Publica Especial para la
Reconstruccion Con cambios.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60)

dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.0

3.2

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

3.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

El presente proyecto se denomina: “RECONSTRUCCION DE PUENTE, EN EL (LA) DEL
TRAMO 1-324-MALECON CAUSE QUEBRADA SANTA ROSA E INMEDIACIONES DE LA
COMISARIA, BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE BUENOS AIRES-PROVINCIA DE
MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA”.

FINALIDAD PUBLICA:

La inversion tiene por finalidad publica, mejorar las condiciones transitabilidad del puente
Santa Rosa que se ubica sobre cauce de la quebrada Santa Rosa que se ubica en el Barrio
santa Rosa de la Localidad de Buenos Aires, del Distrito de Buenos Aires, la misma que se
vio afectada considerablemente a consecuencia de la ocurrencia del fenébmeno del Nifio
Costero del afio 2017 y por ende el proyecto esté considerado en el presupuesto asignado en
el Plan de Reconstruccion con Cambios para el ejercicio presupuestal que promociona el
Gobierno Peruano. El proyecto “RECONSTRUCCION DE PUENTE, EN EL (LA) DEL
TRAMO 1-324-MALECON CAUSE QUEBRADA SANTA ROSA E INMEDIACIONES DE LA
COMISARIA, BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE BUENOS AIRES-PROVINCIA DE
MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA”.

3.3 OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

3.4

El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones viales sobre el puente que se
ubica en la quebrada Santa Rosa en el distrito de Buenos Aires

Dentro de los objetivos especificos tenemos:

El objetivo del presente estudio, es la ejecucion de la obra: “RECONSTRUCCION DE
PUENTE, EN EL (LA) DEL TRAMO 1-324-MALECON CAUSE QUEBRADA SANTA ROSA
E INMEDIACIONES DE LA COMISARIA, BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE BUENOS
AIRES-PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA”.

UBICACION:

La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en:

. Departamento : Piura
. Provincia : Morropén
. Distrito : Buenos Aires

Acceso parallegar al lugar de la inversion

Para llegar al area de la Inversion desde la ciudad de Piura por carretera asfaltada a 85
Km. Por la via que va Piura Huancabamba hasta llegar a la Localidad de Buenos aires,
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para posteriormente por una via de superficie de rodadura de tierra hasta el lugar de la
obra en el Barrio Santa Rosa a una distancia de 0.25 kms.
3.5 BASE LEGAL.

Directiva N° 05-2019-RCC, “Directiva que regula la Fase de Expresion de Interés del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Puablica Especial para la
Reconstruccion con Cambios”, la misma que en Anexo forma parte integrante de la
presente resolucion.

Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556.

Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556 la Ley
N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, cuyo objetivo principal es liderar el
disefio, ejecucion y supervisién de un plan integral para la rehabilitacion, reposicion,
reconstruccion y construccién de la infraestructura de uso publico comprometida como
consecuencia de EIl Nifio costero.

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento
de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y su
modificatoria segiin Decreto Supremo N° 148-2019-PCM.

Resolucién de Direccién Ejecutiva N° 021-2018-RCC/DE que aprueba la Directiva N°
001-2018-RCC/DE “Procedimiento para la elaboracién, actualizacién, aprobacién y
difusion de Directivas en la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios-RCC”.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Ver expediente técnico que forma parte de las expresiones de interés

3.6 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
Segun el analisis de programacién de obra propuesta, en la cual se consider6 los tiempos
minimos constructivos, el plazo de ejecucién resultante es de Noventa (90) dias calendario.

3.7 ADELANTOS

>

Adelanto Directo:
La Entidad otorgara el 10 % de adelanto directo.

Adelanto de Materiales:
La Entidad otorgara el 20 % de adelanto de materiales.

3.8 SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion aplicable sera de A Suma Alzada.

3.9 MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién sera por CONTRATA

3.10 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.
El Presupuesto del proyecto es de S/ 765,368.08 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 08/100 SOLES) con precios vigentes al mes de junio del
afio 2021. Este monto incluye IGV 18%, los Gastos Generales y su Utilidad.

3.11 DEL POSTOR O EMPRESA CONTRATISTA.

Podran ser Postores o participantes todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos en
el Registro Nacional de Proveedores. (RNP-Registro: Ejecucién de Obras) con experiencia
acreditada en la ejecucion de obras. Las personas naturales o juridicas deben encontrarse
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con plena capacidad de ejercicio y de obrar de sus derechos civiles, Las personas Juridicas
deben haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y Normas
complementarias.

3.12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARACTER GENERAL.
Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de la obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

a)

b)

b)

d)

e)

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
ejecucion de la obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 173 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).

Plazo Maximo de Responsabilidad del Contratista.

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos sera de siete
(07) afios, contando a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicio a su cargo, obligdndose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

Personal

El Contratista deberd mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direccion y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de obra).

El Contratista emplear4 obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
direccién técnica de la obra, salvo que la supervision solicite su remocién, asi mismo
a emplear obreros especializados y demdas personal necesario para la correcta
realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente 0 no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del supervisor.

El contratista esta prohibido de subcontratar, de acuerdo a lo sefalado en el
articulo 35 del TUO de la LCE y el articulo 59 del Reglamento

Materiales y Equipos.

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se debera someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en
las Bases que sean similares o0 equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.
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a)

La Municipalidad Distrital de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar la lista
de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado
en el Expediente Técnico.

Correran por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
los plazos, por lo mismo el Contratista estd obligado y debe comprometerse a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

Leyes, Normas y Ordenanzas
El Contratistas debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccién
sobre el sitio de la obra.

Pruebas y Ensayos durante la Obra.

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos sera
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos
calificados o de universidades y/o instituciones certificadas ya sea publicas o
privadas.

El tipo y cantidad de las pruebas y andlisis estan indicados en el Expediente Técnico
de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi
como aquellas que el supervisor considere necesarias para alcanzar una obra con
calidad y la eficiencia requerida.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del
Supervisor o Inspector de obra.

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el expediente técnico del proyecto y
son de estricto cumplimiento, las exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en
todos los trabajos de construccion de las obras programadas, elaboracion de estudios,
fabricacion de equipos y otros.
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a)

b)

c)

d)

f)

De las Acciones Previas a la Construccion, Autorizacion, Permisos, de la
Ejecucién de la Obra.

La Municipalidad Distrital de Buenos Aires realizard los tramites necesarios para la
obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la
ejecucion de la obra, siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven.

Replanteo.
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los
puntos que resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

Equipos, Maquinariay Medios Auxiliares

El Contratista situard en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso,
los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y
caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo
ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion
de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al
Contratista y procederd con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante. Con la Finalidad que no se
paralice la obra por casos atribuibles a la funcionabilidad del equipamiento que laborara
en la obra, el postor debera de expresar su compromiso de reponer el equipamiento
dentro del dia siguiente de anotado el incidente en el cuaderno de obra por el supervisor.

Almacenamiento De Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido
su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde
al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los
trabajos.

Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en
cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisiéon de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construcciébn o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion de la Supervision de obra.
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g9)

h)

)

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que
se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Conservacion y Sefializacion de la Obra
El Contratista esta obligado no s6lo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion
imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la hormativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en
la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplird las 6rdenes que reciba de la Supervisién acerca de la instalacion
de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes
pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. El Contratista deberd instalar los equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Seguridad de Obra

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control
de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de
obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la ejecucion de la obra, asi como de los dafios
y perjuicios que puedan producir.

Conservacion del Medio Ambiente

El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de modo
gue las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecucién de la obra, sera de su
exclusiva responsabilidad.

Coordinacidn con Entidades Publicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, est4 obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias
de Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y
oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades

Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en
la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento,
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3.13

3.14

3.15

sera de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la
adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

k) Seguridad Durante la Construccién
El contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la ejecucion de la obra. En este sentido deberéa dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y
salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones
de servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades
propias de la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los
respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente, los postores al momento de
presentacion de su oferta deben adjuntar una carta comprometiéndose a cumplir esta
obligacion, de resultar ganador de la buena pro.

) Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos (de ser el caso) deberan ser removidos y/o restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales. los postores al momento de presentacién de
su oferta deben adjuntar una carta comprometiéndose a que retirard todo el residuo
sélido que resulte de la actividad de construccion, teniendo como principio que ello
servird Unicamente para aquellos residuos provenientes de la demolicion e inicio de obra;
para depositarlo en un relleno sanitario autorizado.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. Es
obligaciéon y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en
el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

REQUISITOS DEL CONTRATISTA

El contratista sera una persona natural, Juridica, con inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro obras, no estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (02) dos veces el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios
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anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcién de obra.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

v El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

v El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50 %.

PERFIL DE PERSONAL ESPECIALISTA Y/O TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: (segun Gastos Generales)

PLANTEL PROFESIONAL Y/O TECNICO
a) Residente de Obra:

Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo.
Experiencia minima acumulada de Veinticuatro (24) meses, como Residente de Obra
y/o Jefe de Supervision y/o Supervisor y/o Inspector, en obras iguales y/o similares.
La experiencia se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia simple de los
contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
profesional propuesto.

b) Ingeniero Especialista en Seguridad

Profesional en Ing. Civil, y/o Ing. Industrial y/o Ing. Seguridad e Higiene y/o carreras
afines, con especialidad en Seguridad Ocupacional y/o Seguridad en obras, tituladas.
Experiencia minima acumulada de Doce (12) meses, como especialista en seguridad
y salud ocupacional, a nivel de ejecucion y/o supervision de obras iguales y/o
similares y/o obras en general.

La experiencia se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia simple de los
contratos con su respectiva conformidad, (i) constancias, (iii) certificados, o, (iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
profesional propuesto.

El postor propondra todo el personal profesional y técnico requerido para la Ejecucion de
la obra de acuerdo al desagregado de gastos generales. El mismo que Se acreditard con
Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal requerido, para la firma
de contrato o al momento de ser requeridos para sus labores

NOTA: Se considerard obra similar a: Recuperacién y/o construccion y/o reconstruccién
y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o habilitaciéon y/o renovacién puentes
peatonales y/o vehiculares, caminos vecinales, Trochas Carrozables, pavimentacion,
construccion de calles, veredas, pasajes peatonales.
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V.

VI.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA EL
POSTOR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION PARA EJECUCION DE
LA OBRA:

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la
definicion de los requerimientos técnicos minimos es de exclusiva responsabilidad de la
Entidad, sin mayor restriccion que la de requerir prestaciones que aseguren la oportuna
satisfaccion de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de proveedores en el
mercado, evitando incluir requisitos innecesarios. En este sentido, los requisitos técnicos
minimos cumplen con la funcién de asegurar a la Entidad que el postor ofertara lo minimo
necesario para cumplir adecuadamente con el servicio requerido. No obstante, en atencién al
Principio de Razonabilidad, en su determinacion no se puede establecer caracteristicas o
requerimientos desproporcionados.

De otro lado, y de conformidad con lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en la evaluacion de ofertas de los postores podran calificarse aquellos aspectos
gue superen o mejoren el requerimiento técnico minimo, siempre que no se desnaturalice el
requerimiento efectuado; de ahi que la experiencia presentada para acreditar los factores de
evaluacion debe ser adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos
técnicos minimos.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, se considera como Requerimiento Técnico
Minimo, que es de cumplimiento obligatorio para la admision de ofertas, lo siguiente:

Debe contar con la maquinaria y equipo minimo que a continuacion se detalla:

ITEM EQUIPOS CANTIDAD
01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
02 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
03 COMP. NEUMATICA 01
04 MARTILLO NEUMATICO - 29 KG 01
05 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 01
06 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 01
07 CAMION VOLQUETE 10 M3 01
08 ESTACION TOTAL 01
09 NIVEL TOPOGRAFICO 01

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

Los mismos que se presentaran para la suscripcion de contrato.

En el caso de ser activos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia simple
de Tarjeta de Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad o caso contrario
una declaracion jurada o carta de compromiso el cual indique contar con la disponibilidad de
los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecucién de obra.

En el caso de ser propiedad de terceros se acreditard mediante declaracion jurada de
promesa de alquiler o carta de compromiso de alquiler, donde indique el compromiso de
contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de
ejecucion de obra, para ello deberd de estar firmado y sellado solo por el representante o
Titular de la empresa comprometida.

NUMERO DE CONSORCIADOS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el niimero maximo de consorciados es de dos
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%

SUBCONTRATACION
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VII.

No se podra transferir de manera parcial o total, a favor de terceros, la prestacion materia del
Contrato, teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucion y cumplimiento integro.

SOLVENCIA ECONOMICA

El postor debe acreditar una linea de crédito, aprobada y vigente, equivalente al 100% del
valor referencial, emitida por una entidad supervisada por la Superintendencia de Banca y

Seguros.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de crédito para cartas fianzas o pélizas

de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,

dichas empresas no pueden otorgar créditos.

En el caso de Consorcio es obligatorio que dicho documento deba ser emitido de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.
Para el caso de Cooperativas debera de ser Nivel Modular 2 o superior y Nivel de

Operaciones 2 o superior.

VIIl. PENALIDADES

SUSTENTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO Procedimiento
DE
PENALIDAD
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.5 UIT por cada | Segun  informe
aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con | dia de ausencia de Supervisor
las experiencias y calificaciones del profesional a ser | del personal en de Obra
reemplazado. obra.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Segin  informe
cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole | 0.5 UIT por cada de
anotar las ocurrencias. dia de dicho Supervisor
impedimento de Obra

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.
Cuando el Contratista no cuente con los equipos

minimos exigidos en el expediente técnico conforme a
su propuesta técnica y al programa de utilizacién de los
mismos, o0 que los tenga incompletos para la ejecucién
de la obra. La multa ser4 por dia y por equipo, la misma
gue serd constatada por la Supervision de Obra y
anotado en el cuaderno de obra con la cual se aplicara
la penalidad establecida.

0.5 UIT por cada
dia que ocurra.

Segun informe de
Supervisor de
Obra

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El Residente es de forma permanente y directa, (Art. 75
del Reglamento). En caso que el Residente de Obra no
permanezca permanentemente en la obra sera causal
de la aplicaciéon de la multa. La multa serd por cada dia
de inasistencia injustificada.

La justificacion de ausencia debera ser notificada al
Supervisor 0 Inspector de Obra mediante carta o
anotacion en el cuaderno de obra. La verificacion de la
inasistencia sera efectuada por la Supervision o
Inspeccién de obra. Para la aplicacion bastara con que
el supervisor o inspector anote en el cuaderno de obra

0.1 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Segun  informe
de
Supervisor

de Obra
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tal hecho y comunique a la Entidad. Asimismo, esta
penalidad sera aplicada si en las visitas del coordinador
de obra o Monitor de obra o cualquier representante de
la Entidad no encontrase al Residente lo cual sera
comunicado a la Supervision o Inspeccién para la
anotacion en el cuaderno de obra.
5 | INASISTENCIA DE PERSONAL CLAVE DE OBRA 0.1 UIT por cada |  segin informe
vez que suceda. de Supervisor
de Obra.
6 PAGO DEL PERSONAL
Por la demora en el cumplimiento de los pagos del
personal al servicio del contratista por un periodo mayor | 1 UIT por caso Segun informe
a un mes. La multa sera por cada caso detectado. El | detectado. de Supervisor
hecho serd corroborado por la Supervision de obra. de Obra.
Para la aplicacién de la penalidad debera anotarse en el
cuaderno de obra por la Supervisién o Inspeccion.
7 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL.
Cuahdo el contratista no cumpla en entre'gr?lr.el calendario 1% UIT por cada Segun ,nforme
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo | =’ de Supervisor
contractual, en un plazo de 24 horas. La multa serd por dia de retraso. de Obra.
cada dia de retraso en la presentacion.
Para el caso de la multa considerada en el item 04 y 05, seran eximidos de la penalidad en
los Siguientes casos:
- Por fallecimiento del Profesional.
- Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentando con
certificado médico, que podra ser verificado por la Entidad.
- Despido del Profesional por disposicién de la Entidad.
- Cambio del profesional, cuando el inicio de la Obrase haya postergado por mas
de 60 dias entre el otorgamiento de la Buena Pro y la entrega del Terreno.
Para el caso de las penalidades, en caso de retraso o demora en la ejecucién de las
prestaciones, antes de aplicarse una penalidad, debera determinarse si el cierto evento
constituye un supuesto caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista.
En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes exime de
responsabilidad al Contratista debiendo levantar dichas faltas a Costo del Contratista en el
mejor tiempo posible.
VIII. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, las modificaciones de estructuras,
instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucién, conforme a lo
previsto en el Cronograma de Ejecucidon del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra
o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones
Técnicas prevean otro plazo.
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Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y
encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentaciéon técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el
Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final conforme a obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos justificativos y Planos.

FORMA DE PAGO

Se considera un adelanto directo del 10% y un adelanto para materiales del 20%, de acuerdo
a lo contemplado en el reglamento de la ley con el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

El pago por la ejecucion de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa
conformidad por parte del supervisor o inspector de la Municipalidad, posterior a la
presentacion formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual y ademas presentara:

Copia del contrato.

Carta firmada de la entrega de la Valorizacién por el Contratista Ejecutor.

Carta firmada de la entrega de la valorizacion por la Supervision

Copias de las cartas presentadas durante el mes Valorizado.

Cuadro resumen de Valorizaciones tramitadas, firmados por el residente y supervisor.

Cuadro Resumen de la valorizacion actual firmados por la supervision.

Desagregado y resumen de metrados firmados por el residente y supervisor.

Lista de metrados afectados por los precios unitarios Contratados o valor referencial,

segun sistema de contratacién, del mes valorizado firmados por el residente y

supervisor.

v' Planillas de valorizacién: anterior, mes actual, acumulado y saldo por valorizar en montos
y porcentajes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

v/ Caélculo de reajustes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

v/ Cuadro de control de Amortizaciones de adelantos, deducciones por adelantos que no
corresponde, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

v' Andlisis comparativo de avance fisico acumulado programado y ejecutado, que incluya

gréfico.

AN NE NN VNN

v' Copia desglosable del cuaderno de obra que corresponde a la entidad firmadas por el
residente y supervisor

v" Protocolos de prueba (resistencia de concreto, compactacion, etc.).

v' Galeria fotogréfica.

v' Estado de vigencias de garantias y copias de las mismas.

v" Cronograma actualizado de obra valorizado, firmadas por el residente y supervisor.

v" Factura correspondiente.

v Informe del estado de avance de obra, con las conclusiones y recomendaciones,
elaborado por el supervisor.

v' Factura correspondiente.

v" Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervisién y liquidacién de obras.

v" CD con los archivos electrénicos y escaneados de todos los documentos presentados.

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
Durante la ejecucion de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, segin

corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el
plazo de la obra.
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3.1

El residente de obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el
desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de
obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

Identificacion de Riesgos:

El Contratistas durante la ejecucion de la obra debera de identificar los riesgos previsibles
gue puedan ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos riesgos que se han identificado:

» Riesgos de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el
periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que
abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las
partes.

» Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a terceros.

» Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios
ambientales.

» Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.

Andlisis de Riesgos.

El contratista durante la ejecucion de la obra y de las actividades que le compete, realizara en
forma simultanea y paralela la identificacion del peligro, la misma que debe estar a cargo de
especialistas; con excepcidn de la vulnerabilidad fisica, que debe ser realizado principalmente
por un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.

Planificar la Respuesta de Riesgos

El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Provincial de Morropon Chulucanas las
acciones o planes de intervencion a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los
riesgos identificados, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector y/o Supervisor
de Obra.

Asignacion de Riesgos.

En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la
Municipalidad Distrital de Buenos Aires requerira al contratista para que los subsane y tome
las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la
Municipalidad Distrital de Buenos Aires a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente
dicho gasto.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes®®, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones.

13 En caso de presentarse en consorcio.
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De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido un
ndmero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos
siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de dos
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

¢ En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
a) Residente de Obra:
Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo.
b) Ingeniero Especialista en Seguridad
Profesional en Ing. Civil, y/o Ing. Industrial y/o Ing. Seguridad e Higiene y/o
carreras afines, con especialidad en Seguridad Ocupacional y/o Seguridad en
obras, titulado.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo.
Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas
profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N°
5)
C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Residente de Obra
Experiencia minima acumulada de Veinticuatro (24) meses, como Residente de Obra y/o Jefe
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de Supervision y/o Supervisor y/o Inspector, en obras iguales y/o similares.

La experiencia se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia simple de los contratos con
su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Ingeniero Especialista en Seguridad

Experiencia minima acumulada de Doce (12) meses, como especialista en seguridad y salud
ocupacional, a nivel de ejecucion y/o supervisién de obras iguales y/o similares y/o obras en
general.

La experiencia se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia simple de los contratos con
su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditar4 con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacién para la suscripcidon de contrato en el caso del Residente y el
jefe de obra, de corresponder, y de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
ITEM | EQUIPOS CANTIDAD
01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
02 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
03 COMP. NEUMATICA 01
04 MARTILLO NEUMATICO - 29 KG 01
05 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 01
06 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 01
07 CAMION VOLQUETE 10 M3 01
08 ESTACION TOTAL 01
09 NIVEL TOPOGRAFICO 01

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefalando
que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcién de contrato. (Anexo N°
5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS
(2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL ITEM, en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminacién de la
obra.

Se considerara obra similar a: Recuperacion y/o construccion y/o
reconstruccion y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
habilitacion y/o renovacion puentes peatonales y/o vehiculares,
caminos vecinales, Trochas Carrozables, pavimentacion,
construccion de calles, veredas, pasajes peatonales.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién!* de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucién de
obras similares

M >= [2] veces el valor referencial:
[100] puntos

M >= [1.5] veces el valor referencial y
< [2] veces el valor referencial:
[80]puntos

M>= [1] vez el valor referencial y
< [1.5] veces el valor referencial:
[60]puntos

14

La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Oom = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

15 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ceiiiiiiiiiiiieee ] inscrita en la Ficha N° [ Asiento N° [, ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.......cccoooiviiiiiiiiiiiiennnnn, ], con DNI N° [coooiiiiininin. ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......ccccoeviins ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciébn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!”: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e SoOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO"®

17

18

19

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
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“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ?* mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] % La entrega del o
los adelantos se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ?* mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

20
21

22
23
24

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicién
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segin corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estadoy 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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SUSTENTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO Procedimiento
DE
PENALIDAD
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.5 UIT por cada | Segun informe
aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con | dia de ausencia de Supervisor
las experiencias y calificaciones del profesional a ser | del personal en de Obra
reemplazado. obra.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Segin  informe
cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole | 0.5 UIT por cada de
anotar las ocurrencias. dia de dicho Supervisor
impedimento de Obra

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.
Cuando el Contratista no cuente con los equipos

minimos exigidos en el expediente técnico conforme a
su propuesta técnica y al programa de utilizaciéon de los
mismos, 0 que los tenga incompletos para la ejecucién
de la obra. La multa sera por dia y por equipo, la misma
gue serd constatada por la Supervisibn de Obra y
anotado en el cuaderno de obra con la cual se aplicara
la penalidad establecida.

0.5 UIT por cada
dia que ocurra.

Segun informe de
Supervisor de
Obra

4 PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El Residente es de forma permanente y directa, (Art. 75
del Reglamento). En caso que el Residente de Obra no
permanezca permanentemente en la obra sera causal
de la aplicacién de la multa. La multa serd por cada dia
de inasistencia injustificada.

La justificacion de ausencia debera ser notificada al
Supervisor o Inspector de Obra mediante carta o
anotacion en el cuaderno de obra. La verificacion de la
inasistencia sera efectuada por la Supervision o
Inspeccién de obra. Para la aplicacion bastara con que
el supervisor o inspector anote en el cuaderno de obra
tal hecho y comunigque a la Entidad. Asimismo, esta
penalidad sera aplicada si en las visitas del coordinador
de obra o Monitor de obra o cualquier representante de
la Entidad no encontrase al Residente lo cual sera
comunicado a la Supervision o Inspeccién para la
anotacion en el cuaderno de obra.

0.1 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Segun informe
de
Supervisor

de Obra

S INASISTENCIA DE PERSONAL CLAVE DE OBRA

0.1 UIT por cada
vez que suceda.

Segun informe
de Supervisor
de Obra.

6 PAGO DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento de los pagos del
personal al servicio del contratista por un periodo mayor
a un mes. La multa serd por cada caso detectado. El
hecho sera corroborado por la Supervisién de obra.
Para la aplicacién de la penalidad debera anotarse en el
cuaderno de obra por la Supervision o Inspeccion.

1 UIT por caso
detectado.

Segun informe
de Supervisor
de Obra.
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7 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO

CONTRACTUAL.

Cuando el contratista no cumpla en entregar el calendario Segun informe
0,

valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo (11,@ dU|T por cada de Supervisor

contractual, en un plazo de 24 horas. La multa sera por la de retraso. de Obra.

cada dia de retraso en la presentacion.

Para el caso de la multa considerada en el item 04 y 05, seran eximidos de la penalidad en
los Siguientes casos:
- Por fallecimiento del Profesional.
- Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentando con
certificado médico, que podra ser verificado por la Entidad.
- Despido del Profesional por disposicion de la Entidad.
- Cambio del profesional, cuando el inicio de la Obrase haya postergado por mas
de 60 dias entre el otorgamiento de la Buena Pro y la entrega del Terreno.

Para el caso de las penalidades, en caso de retraso o demora en la ejecucién de las
prestaciones, antes de aplicarse una penalidad, deber4 determinarse si el cierto evento
constituye un supuesto caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista.

En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes exime de
responsabilidad al Contratista debiendo levantar dichas faltas a Costo del Contratista en el
mejor tiempo posible.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda,;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuciéon de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tradmite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL

ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

25

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el niUmero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccoicviieeeiiirieeeeee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademéas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
o |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripciéon del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucidn del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigirdn las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico véalido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacién, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.............cocoveiennin. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ...l (Detallar en  nudmeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccidon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripciéon del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucion).

% “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraciéon jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC‘)JI\I?'ITISAE'E)L N° CONTRATO FECHAZ" MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_IC_:;I;ABIO MOX‘gSJGE;gggDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

27 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
28 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
29 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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