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SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1 [ABC] / […….]
La información solicitada dentro de los corchetes

sombreados debe ser completada por la Entidad durante

la elaboración de las bases.

2 [ABC] / […….]

Es una indicación, o información que deberá ser

completada por la Entidad con posterioridad al

otorgamiento de la buena pro para el caso específico de

la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por

los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3
Se refiere a consideraciones importantes a tener en

cuenta por el comité de selección y por los proveedores.

4
Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité

de selección y por los proveedores.

5
Se refiere a consideraciones importantes a tener en

cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas

una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las
siguientes características:

Nº Características Parámetros

1 Márgenes
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm

Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general

Cursiva: Para el encabezado y pie de página

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del

cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automático: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del

cuadro anterior)

5
Tamaño de

Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y

Específica

11 : Para el nombre de los Capítulos.

10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de página

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la

necesidad

8 : Para las Notas al pie



6 Alineación

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones

y nombres

de los Capítulos)

7 Interlineado Sencillo

8 Espaciado
Anterior : 0

Posterior : 0

9 Subrayado
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer

hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados
en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin
formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección
General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se
indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2021-CS-OBRA-MPM

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA CALLE VARGAS GUERRA Y LOS
PASAJES 8 DE FEBRERO, JESUS MARIA, SANTA ISABEL

Y 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO IQUITOS, PROVINCIA
MAYNAS – LORETO”.

1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la
siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y
demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.
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Importante

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los
documentos escaneados.

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripción ante el RNP2.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando
que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de
la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para
la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo
electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación,
descalificación y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del artículo 64 del Reglamento.
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CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en
la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías;
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades
funcionales que correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la
fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos
contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por
cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la
sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Maynas

RUC Nº : 20103845590

Domicilio legal : Calle Echenique N° 350-Iquitos-maynas-Loreto

Teléfono : (065) 232401

Correo electrónico : Procedimientodeseleccion2019@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE VARGAS GUERRA Y LOS PASAJES 8 DE
FEBRERO, JESUS MARIA, SANTA ISABEL Y 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO IQUITOS,
PROVINCIA MAYNAS – LORETO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 94/100 SOLES (S/. 3,620,599.94), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de ABRIL AÑO 2021.

Valor Referencial
(VR)

Límites4

Inferior Superior

S/ 3,620,599.94
VALOR REFERENCIAL TOTAL

ÚNICO, INCLUYE IGV]

S/ 3,258,539.95
LÍMITE, 90% DEL VALOR

REFERENCIAL]

S/ 3,982,659.93
LÍMITE, 110% DEL

VALOR REFERENCIAL]

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

• Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse
en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria
Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y
sin IGV, tal como se indica a continuación:

3 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso
del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Valor Referencial
(VR)

Límite Inferior Límite Superior

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 3,620,599.94
VALOR

REFERENCIAL
TOTAL ÚNICO,
INCLUYE IGV]

S/ 3,258,539.95
LÍMITE, 90% DEL

VALOR
REFERENCIAL

CON IGV]

S/ 2,761,474.53
LÍMITE, 90% DEL

VALOR
REFERENCIAL

SIN IGV]

S/ 3,982,659.93
LÍMITE, 110% DEL

VALOR
REFERENCIAL

CON IGV]

S/ 3,375,135.53
LÍMITE, 110% DEL

VALOR
REFERENCIAL

SIN IGV]

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de
contratación

:
Memorando N° 416-2021-GM-
MPM (13/10/2021)

Documento y fecha de aprobación del expediente
técnico :

Resolución de Gerencia N°
045-2021-GOI-MPM.
(14/09/2021)

Documento y fecha de actualización del expediente
técnico, de corresponder

:
Se Actualizó en Planta Oficina
de Estudios-GOI-MPM

Tipo y número del procedimiento de selección que se
convocó para la elaboración del expediente técnico, de
corresponder

: -

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIN MODALIDAD

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de
las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO
OCHENTA (180) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:
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Pagar en : Caja de la Municipalidad Provincial de Maynas

Recoger en : Oficina de Gerencia de Obras e Infraestructura, de la
Municipalidad Provincial de Maynas, sito el Jr. Echenique N° 350.

Costo de bases : Impresa: S/ 15.00 (Quince y 00/100 Soles

Costo del expediente
técnico

: Impreso: S/ 310.00 (Trescientos Diez Con 00/100 Soles) Digital:
S/ 15.00 (Quince Con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en caso la entidad opte por
publicar el expediente técnico en su página web u otras páginas de acceso libre, incluir el link a
través del SEACE específico donde se encuentra publicado el expediente técnico completo,
debiendo cautelar que dicho link sea el correcto y contenga la totalidad de la información
obrante en físico en el expediente técnico], el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- LEY N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021.
- LEY N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA

EL AÑO FISCAL 2021.
- LEY N° 31086 LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021.
- LEY 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.
- LEY DE CONTRATACIONES DE ESTADO, APROBADO POR LEY Nº 30225, MODIFICADO EN

ALGUNOS EXTREMOS POR EL D.L 1341 Y D.L. N° 1444.
- REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR DECRETO

SUPREMO Nº 344-2018-EF, MODIFICADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF Y
DECRETO SUPREMO N° 168-2020-EF.

- LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 043-2003-PCM.
- LEY N° 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA. - DIRECTIVAS DEL OSCE.
- CÓDIGO CIVIL.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.
(Anexo Nº 2)

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

5 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

6
Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

� El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado A
SUMA ALZADA.

� Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando
corresponda. (Anexo Nº 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales.

Importante

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la
oferta a los establecidos en este acápite.

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección
de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7)

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de
calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
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a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN.
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA

FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado –
PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8.
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de

avance de obra valorizado.
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k).
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9.
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión

7
Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

9 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del
Reglamento.

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) FICHA RUC ACTUALIZADA DEL CONTRATISTA O DE LOS CONSORCIADOS DE
CORRESPONDER.

Importante

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
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cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11.

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141º del Reglamento,
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial
de Maynas, sito en la calle Echenique N° 350, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas-Loreto.

2.5. ADELANTOS12

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
No se Otorgaran Adelanto Directo.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
No se Otorgaran Adelanto de Materiales o Insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 Treinta días
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

11 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

12 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los artículos 181 y 182 del Reglamento.
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CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE
VARGAS GUERRA Y LOS PASAJES 8 DE FEBRERO, JESUS MARIA, SANTA ISABEL Y 9
DE DICIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO”.

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA

SISTEMA DE CONTRATACION: A PRECIOS UNITARIOS el contratista, deberá incluir todos
los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales.

Se adjunta el expediente técnico a las bases en calidad de anexo.

3.1.1 Consideraciones generales

Nombre de la obra :MEJORAMIENTO DE LA CALLE VARGAS GUERRA Y LOS
PASAJES 8 DE FEBRERO, JESUS MARIA, SANTA ISABEL Y 9 DE DICIEMBRE,
DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO

Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:

Distrito : Iquitos
Provincia : Maynas
Región : Loreto

Nombre del PIP o
inversión

: MEJORAMIENTO DE LA CALLE VARGAS GUERRA Y LOS
PASAJES 8 DE FEBRERO, JESUS MARIA, SANTA ISABEL Y 9
DE DICIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE
MAYNAS – LORETO

Código del PIP, de
ser el caso

: CÓDIGO SNIP 294582 – CUI 2200579

Nivel de los
estudios de pre
inversión, según
corresponda

: PERFIL

Fecha de
declaración de
viabilidad, de ser el
caso

: 16/01/2017

Expediente Técnico
aprobado mediante

: ėĊĘĔđĚĈIÓē ĉĊ GĊėĊēĈIĆ ē° 045-2021-GĔI-ĒĕĒ

Fecha de
aprobación

: 14/09/2021
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• Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra
(concordante con la información contenida en el expediente técnico).

ĚćIĈĆĈIĚćIĈĆĈIĚćIĈĆĈIĚćIĈĆĈIÓÓÓÓēēēē

El área en estudio está ubicado en la parte Nor-oriental del Perú, la región natural
denominada selva baja u omagua; desde el punto de vista político, está situado en la
provincia de Maynas, región Loreto que a su vez es la región más extensa del Perú
cubriendo una extensión de 368,852.00 km2, lo que representa el 28.7% del territorio
nacional.

Iquitos, ciudad y puerto fluvial, está situada a 3°43’46” latitud sur y 73°14’18” longitud
Oeste, es la ciudad más poblada de todo el oriente peruano, ya que cuenta con una
población aproximada de 488,359 habitantes.

La obra a ejecutar en el presente proyectó consiste en la pavimentación del
“MEJORAMIENTO DE LA CALLE VARGAS GUERRA Y LOS PASAJES 8 DE
FEBRERO, JESUS MARIA, SANTA ISABEL Y 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE
IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO”.

Regiones del Perú Provincia de Maynas

Región Loreto Distrito de Iquitos

ANTECEDENTES
La Municipalidad Provincial de Maynas, dentro de su jurisdicción tiene como objetivo
y estrategia distrital reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el
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acceso a servicios de calidad, en salud, educación, centros de recreación, vivienda,
saneamiento, justicia, seguridad ciudadana y mejoramiento de las vías tanto vial
como peatonal.

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de
la población organizada de dichas zonas, ante la preocupación por las condiciones
inadecuadas de tránsito que presenta, y con el apoyo de la Municipalidad Provincial
de Maynas, a través de la Gerencia de Obras e Infraestructura, delega al Área de
Estudios y Proyectos la realización del estudio de pre-inversión y posteriormente la
elaboración del presente Expediente Técnico, cuyo beneficio será brindado a la
población en general.

El propósito del proyecto, está orientado a reducir el déficit de calles sin
pavimentación de los AA.HH y/o Pueblos Jóvenes con la finalidad de mejorar la
accesibilidad a las viviendas y servicios, fortalecer el tejido social, organización local
y mejorar la calidad de vida de la población de Iquitos.

Para tal efecto, la Municipalidad Provincial de Maynas a través de la Gerencia de
Obras e Infraestructura y Área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial
de Maynas, elaboró el estudio de Pre Inversión del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DE LA CALLE VARGAS GUERRA Y LOS PASAJES 8 DE
FEBRERO, JESÚS MARÍA, SANTA ISABEL Y 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE
IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO”.

OBJETIVO
Continuando con los planes de mejoramiento del ornato urbano propuesto por la
Municipalidad Provincial de Maynas, ejecutara la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
CALLE VARGAS GUERRA Y LOS PASAJES 8 DE FEBRERO, JESÚS MARÍA,
SANTA ISABEL Y 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE
MAYNAS – LORETO”, se ampliará el área de pavimentación del Distrito de Iquitos,
con vías en condiciones óptimas que conecten el área urbana marginal hacia los
servicios principales, lográndose con esto, un mejor acceso al ornato público.

Metas:
• Seguir con los planes de mejoramiento del ornato urbano dentro y fuera de la

ciudad de Iquitos; ampliando el área de pavimentación de las principales
calles, avenidas y pasajes.

• Con estos cambios sustanciales, la ciudad de Iquitos tendrá mayores vías
que conecten el área urbana con las áreas urbanas marginales hacia los
servicios principales, lográndose con esto, un mejor acceso al ornato público
y atracción turística.

• Todos estos proyectos, se basan en Normas regulares y aspectos técnicos
tomadas de otras obras con resultados favorables.

• El presente estudio contiene los lineamientos generales necesarios para
su revisión y posterior aprobación; contando con una memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, metrados, análisis de precios unitarios,
presupuestos, calendario de avance de obra y planos generales, como los
principales componentes del mismo.

Objetivos Generales:
• Aportar los suficientes elementos técnicos que permitan al Ingeniero

encargado de la ejecución de los trabajos de pavimentación, realizar una
secuencia ordenada, sugiriendo los métodos, técnicas y procedimientos de
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trabajos seguros. Cuidando la salud humana, ecología y el medio ambiente a
fin de mitigar los riesgos existentes.

• Brindar seguridad en el tránsito de los vehículos, permitiéndoles el normal
desarrollo de la velocidad vehicular sobre las calles.

• Brindar seguridad en el tránsito peatonal.
• Alcanzar la vida útil de las calles en buenas condiciones de tránsito.

ASPECTOS GENERALES

CLIMA
El clima de la zona es caluroso y húmedo propio de la selva baja, con una
temperatura promedio de 28°C y una precipitación pluvial anual de 2500mm.

TOPOGRAFÍA Y SUELO

El Terreno, donde se desarrollara el proyecto, se asienta sobre un suelo de
topografía ligeramente llana y semiondulada.
El área donde se proyecta ejecutar la obra, predominan los suelos Rellenos
(R), arcillosos (CL) y arenosos (SM), así mismo se observó en el área en
estudio, rellenos contaminados con materia orgánica cuyos espesores
Variables.

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO
Ítem Descripción Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES 110,849.81
02 TRABAJOS PRELIMINARES 62,503.98
03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 55,416.00
04 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL

COVID - 19
42,922.05

05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 272,313.82
06 PAVIMENTO RIGIDO 801,071.8
07 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 168,690.82
08 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 692,064.27
09 SEÑALIZACION 19,718.8
10 RECONEXIÓN DE INSTALACION DE AGUA POTABLE 170,106.66
11 CONEXIÓN E INSTALACION DE TUBERÍA PARA AGUAS

PLUVIALES
136,040.77

12 OBRAS DE JARDINERÍA 25,222.07
COSTO DIRECTO 2’556,920.85
Gastos Generales 10.00% 255,692.09
Utilidad 10.00% 255,692.09
SUB TOTAL 3’068,305.03
I.G.V. 18.00% 552,294.91
PRESUPUESTO TOTAL 3,620,599.94
Supervisión de Obra 5.00% 181,030.00
PRESUPUESTO TOTAL 3’801,629.94

El Presupuesto Total, asciende a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS UNO MIL
SEISCIENTOS VEINTE NUEVE CON 94/100 SOLES (3’801,629.94), monto que incluye el
IGV por considerarse que los materiales pueden adquirirse en el mercado nacional,
materiales, herramientas y mano de obra.
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PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ha sido concebido para ejecutarse físicamente en un plazo de Ciento Ochenta
días (180) días calendario.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La modalidad a ejecutar del proyecto será por ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata),
bajo el sistema de Precios Unitarios, conforme lo contempla el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente.

3.1.2 Consideraciones específicas

a) Del equipamiento

Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del
expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra,
concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en
el expediente técnico.

No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del
equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan
exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser
incluido como requisito de calificación en el literal A.1 de este Capítulo.

EL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ:

ITE
M

EQUIPOS UNIDA
D

CANTID
AD

1 VOLQUETE DE 15 M3 UND 2
2 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO UND 1
3 QUEMADOR A COMBUSTIBLE UND 1
4 CORTADORA DE PAVIMENTO UND 1
5 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP UND 1
6 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-80 HP 7-9 T. UND 1
7 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. UND 1
8 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP UND 1
9 MOTONIVELADORA DE 125 HP UND 1
10 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 UND 1
11 ESTACIÓN TOTAL CALIBRADA UND 1
12 MOTOBOMBA DE 3” DE 4 HP UND 1
13 EQUIPO DE CORTE UND 1
14 TERMOMETRO INFLAROJO DIGITAL UND 2
15 TENSIOMETRO UND 2
16 SATUROMETRO UND 2
17 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" UND 1
18 VOLQUETE DE 10 M3 UND 1

19
SIERRA ELECTRICA

UND 1

20 GRUA HIDRÁULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18
ton 9 m

UND 1

21 RETROEXCAVADORA UND 1
22 MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 Kg UND 1
23 MINI CARGADOR DE ORUGA UND 1
24 COMPRESORA NEUMÁTICA 87 HP 250-330 PCM UND 1
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ACREDITACIÓN:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

b) Del plantel profesional

De conformidad con el cuarto párrafo del artículo 29º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado se ha definido las características técnicas que deben
cumplir el Plantel Profesional Clave para la ejecución de la obra el mismo que se
encuentra evidenciado en los Análisis de Gastos Generales que forman parte del
Expediente Técnico de Obra.

El Postor deberá proporcionar el personal profesional y/o técnico con la experiencia
en el tipo de servicio a prestar, el mismo que debe contar con la debida
implementación de equipo informático y comunicación que le permita cumplir
eficientemente sus obligaciones.

El personal será contratado con carácter de dedicación exclusiva, por el tiempo y en
la oportunidad que sean necesarios durante la ejecución de la obra, no estando
permitido su cambio salvo razones de fuerza mayor.

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los párrafos anteriores del presente
numeral las características técnicas y/o funcionales del Plantel Profesional Clave se
detallan a continuación y están en función a los gastos Generales de obra:

El cual se distribuye de la siguiente manera:

CANTIDAD RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO

01 RESIDENTE DE OBRA (100% PART.)
(De profesión Ingeniero Civil)

01

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
(100% PART.)
(De profesión Ingeniero en Gestión Ambiental o Ingeniero
Civil)

01
ARQUEOLOGO (50% PART.)
(De profesión Licenciado en Arqueología y registrado en el
registro nacional de arqueólogos)

CALIFICACIÓN, FUNCIONES Y PERFIL DEL PERSONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA.

Calificación:
De Profesión Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado.

Funciones:
• El ingeniero residente está obligado a suscribir el acta de recepción de entrega del

terreno donde se ejecutará la obra.
• Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los

aspectos técnicos y administrativos.
• Otra función es la de ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas

establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos
controles de calidad, a la vez optimizando el uso de los recursos de equipo
mecánico y mano de obra.

• Controlar el buen estado de operatividad y el buen uso del equipo mecánico
asignado, así como el aprovisionamiento oportuno de los insumos necesarios.

• Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, lubricantes
repuestos, viáticos, y otros rubros inherentes a las actividades administrativas del
proyecto.

• Impartir normas de seguridad para el personal y custodia de los bienes de la obra
a su cargo.
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• Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y
responsabilidades del personal técnico y administrativo a su cargo.

• Suministrar información técnica sobre el desempeño de la obra, a las autoridades
competentes del sector.

• Evaluar e implementar sobre el cumplimiento de ejecución de metas y gastos
según cronograma establecidos.

• Ejercer directamente en el lugar de la obra y en forma continua la inspección de
todas las etapas de la construcción donde sea responsable.

• Estudiar y conocer a cabalidad los planos y especificaciones de la obra, y
comunicar y solicitar autorización para efectuar cualquier modificación al proyecto,
coordinando con el diseñador de la misma y con el Organismo Ejecutor estas
modificaciones al proyecto.

• Solucionar cualquier diferencia de interpretación de los planos y especificaciones
que se presente antes y durante la ejecución de la obra.

• Verificar en el sitio de la obra la factibilidad de llevar a cabo lo indicado en los
planos.

• Analizar conjuntamente con la Empresa Contratista los programas de trabajo.
• Supervisar la calidad de los materiales que se utilicen en la obra, realizando los

ensayos necesarios para su certificación, así como de los equipos y la tecnología
que el Contratista utilizará en la obra.

• Coordinar las diferentes actividades cuando haya varios contratos o frentes de
trabajo en una misma obra.

• Evaluar las obras ejecutadas por el Contratista y avalar las valuaciones
presentadas si están de acuerdo con lo establecido en el contrato,
especificaciones y mediciones de campo de las partidas ejecutadas.

• Evitar en lo posible que terceros sean afectados o sufran daños en sus
propiedades como consecuencia de la ejecución de la obra.

• Atender a terceros que sean afectados a causa de las obras en ejecución, y
notificar al Organismo Ejecutor de la situación presentada.

• Velar por que la Empresa Contratista y su personal cumplan rigurosamente con
las normas de seguridad e higiene industrial en el trabajo, tanto para los
trabajadores como para terceros.

• Velar porque su personal cumpla con las normas de ética, tanto personal como
administrativa y técnica.

• Verificar que la organización funcional de la obra, métodos de trabajo y equipos
empleados por la Empresa Contratista, están acordes con la buena práctica de la
ingeniería y con lo estipulado en el contrato.

• Recibir en la obra a visitantes autorizados e informarles sobre el desarrollo de los
trabajos.

• Cualquier otra que a su juicio beneficie el desarrollo de la obra.

Perfil del Profesional Propuesto:
Acreditar su condición profesional con copia simple del título Profesional Titulado y
Habilitado, con experiencia acumulada mínima de cuarenta y ocho (48) meses, que
se computa desde la colegiatura, como Residente de Obra y/o Asistente de Residente
de Obra, Supervisor de obra y/o Jefe de Supervisión y/o Asistente de Supervisor de
obra e Inspector de Obra y/o Asistente de Inspector de obra; en obras similares al
objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Calificación:
De Profesión Ingeniero en Gestión Ambiental o Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado.

Funciones:
• Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en

la misma.
• La realización de evaluaciones de riesgos en general y especialmente aquellas

cuyo desarrollo exija:
• Establecer una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos

caracterizan efectivamente la situación que se valora, o Una interpretación o
aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.
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• Desarrollar formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en
las materias propias de su área de especialización.

• Planificar la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control
o reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que
implican la intervención de distintos especialistas.

• Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la
necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.

• Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
• Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar

personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga
asignadas.

• Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a
desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.

• Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
• La vigilancia y control de la salud de los trabajadores: estas funciones solo serán

desempeñadas por personal sanitario con competencia técnica, formación y
capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente.

• Actualizar, ejecutar y asegurar el cumplimiento del plan de manejo ambiental. •

Coordinar y supervisar las tareas para la elaboración de la línea base ambiental de
los estudios de impacto ambiental.

• Revisar y cumplir los compromisos ambientales.
• Realizar reportes ambientales mensuales a la gerencia general.
• Realizar reportes ambientales a la autoridad.
• Coordinar el trabajo diario con las diferentes áreas y asesoramiento en el

cumplimiento de los permisos y compromisos ambientales.
• Elaborar e implementar procesos y estándares ambientales internos.
• Monitoreo participativo ambiental – apoyar a relaciones comunitarias con la

coordinación y realización del monitoreo participativo.
• Asegurar la implementación y cumplimiento de las normativas legales pertinentes

en seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental. Asimismo, actualizar,
mantener los requisitos legales y otros que la organización suscriba.

• Implementar el Plan de Seguridad y Medio Ambiental relativo a los requisitos del
Proyecto independientemente de su envergadura, debe incluir: Política,
procedimiento, normas, identificación y evaluación de peligros y aspectos
ambientales significativos, instructivos, estándares de trabajo seguro, entre otros.

• Organizar y dirigir los comités de prevención de accidentes, brigadas de rescate y
simulacros sobre accidentes y catástrofes, Incluidos en el Plan de preparación y
respuesta ante emergencias.

• Antes de iniciar el proyecto deberá preparar la documentación pertinente acorde a
las exigencias del cliente. Asimismo, al finalizar el proyecto deberá elaborar un
Dossier de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con el fin de
documentar para efectos de auditoría y trazabilidad de la gestión.

• Proponer mejoras continuas inmediatas, acciones correctivas sustentadas, con el
fin de mejorar las condiciones seguras de infraestructura, de competencias y
documentarias.

• Supervisar el cumplimiento efectivo y seguro de las tareas asignadas a los
Supervisores de Seguridad y Medio Ambiente.

• Responsable de la Seguridad física patrimonial durante el proyecto.
• Otras funciones asignadas por el Gerente de Operaciones, inherentes a su cargo.

Perfil del Profesional Propuesto:
Acreditar su condición profesional con copia simple del título Profesional Titulado y
Habilitado, con experiencia mínima acumulada de veinticuatro (24) meses que se
computa desde la colegiatura; Acreditar su condición profesional como especialista en
seguridad, ingeniero de seguridad o como prevencionista en ejecución de obras en
general.
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ARQUEÓLOGO.

Calificación:
De Profesión Licenciado en Arqueología, Titulado y registrado en el registro nacional
de arqueólogos.

Funciones:
• Realizar trabajos de investigación en diversas zonas de la obra.
• Analizar e interpretar en gabinetes y laboratorios los materiales procedentes de

sus excavaciones.
• Elabora secuencias culturales de carácter diacrónico y establecer correlaciones

sincrónicas con otras regiones y áreas culturales, como la base para explicaciones
históricas.

• Realiza investigaciones en sitios arqueológicos o con materiales arqueológicos en
el marco de proyectos de investigación debidamente autorizados y financiados.

• Resolver los problemas en la salvaguarda y protección de un sitio arqueológico
que constituya patrimonio cultural de la nación, sea declarado o por declarar.
Defiende nuestro patrimonio arqueológico sustentando y/o aplicando el tenor de
los dispositivos legales vigentes.

• Aplicar diversas técnicas de evaluación en los sitios arqueológicos objeto de
impacto o en peligro de destrucción ocasionado por proyectos de desarrollo u
obras públicas.

• Estar en condiciones de proponer soluciones que protejan el patrimonio
arqueológico frente a las exigencias de dichos proyectos. En última instancia,
conoce las técnicas de rescate y salvataje de sitios arqueológicos siendo
consciente que su aplicación es un último recurso, no una práctica cotidiana.

• Asesora al contratista y a la Entidad en trabajos que afecten nuestro patrimonio
arqueológico.

• Obtención ante el ministerio de cultura de la Resolución directoral de aprobación
del informe final del plan de monitoreo arqueológico a la conclusión de las obras
civiles que impliquen remoción de suelos.

• Dar cumplimiento al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y al
informe de Supervisión y Evaluación técnica del Ministerio de Cultura.

• Asegurar el Seguimiento y control de la ejecución de las obras del proyecto a
efectos de deslindar la presencia o no de evidencias arqueológicas subyacentes
en el área de trabajo de la obra y, de ser el caso, la recolección e intervención de
las evidencias o restos arqueológicos fortuitos o descontextualizados, según el
procedimiento establecido para ello.

• Establecer, mediante procesos de inducción y sensibilización arqueológica, una
amplia participación del personal a cargo de las obras y actividades previstas que
faciliten y garanticen la protección de las evidencias arqueológicas que se
encuentren eventualmente.

• Gestionar y obtener la autorización del plan de monitoreo arqueológico en las
respectivas Direcciones Desconcentradas de Cultura Loreto del ministerio de
Cultura y su Conformidad correspondiente.

• Programar charlas de inducción, con relación a la conservación y protección del
patrimonio cultural en el presente plan de monitoreo, debiendo acreditar su
desarrollo en el informe final adjuntando las fichas de charlas de inducción
suscritas por el personal operario, el Supervisor de obra y monitores, según
corresponda.

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Perfil del Profesional Propuesto:
Acreditar su condición profesional con copia simple del título Profesional y registrado
en el registro nacional de arqueólogos, con experiencia mínima acumulada de
veinticuatro (24) meses, que se computa desde la fecha de su registro, como
Arqueólogo Residente del Plan de Monitoreo Arqueológico y/o Director del Plan de
Monitoreo Arqueológico y/o Arqueólogo de Campo y/o Arqueólogo Monitor, en la
ejecución de obras generales.

• La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
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respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

• No se aceptarán copias de documentos ilegibles y/o incompletos, esto quiere decir
que falten algunos folios. Se considerarán como no válidas.

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo
del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

• La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la
documentación (Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por
los participantes y/o postores. De comprobarse documentación inexacta o
fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación de la
Ley de Contrataciones del Estado para las sanciones correspondientes.

• Para el caso específico de la acreditación de la experiencia de los profesionales
en obras de la especialidad, en el caso que no se especifique la característica de
la obra en la documentación Sustentatoria, podrá complementarse con la
presentación de documentación oficial emitida por el propietario de la obra o por la
entidad contratante.

• Se deberá presentar los certificados de habilidad de los profesionales propuestos
al inicio efectivo de la ejecución de la obra en la cual se especificarán los datos de
la obra, materia de la presente convocatoria.

• Entiéndase especialidad a cualquier obra que esté referida a: Construcción,
mejoramiento de calles y/o pasajes y/o avenidas.

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo
que deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del estado,
en el capítulo Ejecutor de Obras, debiendo tener la capacidad individual o en
consorcio y acreditar su experiencia mínima en la ejecución de obras similares al
objeto de la convocatoria, por un monto facturado acumulado equivalente AL SETENTA
POR CIENTO (70.00%) DEL VALOR REFERENCIAL DE LA CONVOCATORIA, durante los
10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la
suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a: construcción y/o reconstrucción y/o reparación y/o
renovación y/o rehabilitación y/o mejoramiento de calles y/o avenidas y/o pasajes y/o
veredas para transitabilidad vehicular y/o peatonal, de pavimento rígido.

• No se aceptarán copias de documentos ilegibles y/o incompletos, esto quiere decir
que falten algunos folios. Se considerarán como no válidas.

• No se aceptarán actas de recepción con observaciones, provisionales,
condicionadas o análogas y que la obra haya sido intervenida por la entidad. Se
considerarán como no válidas.

• Solo se admitirá la propuesta si cumple con la documentación requerida.
• La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la

documentación (Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por
los participantes y/o postores. De comprobarse documentación inexacta o
fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación de la
Ley de Contrataciones del Estado para las sanciones correspondientes.

d) De la subcontratación

Se indica expresamente que está prohibida la subcontratación.

CONDICIONES AL EJECUTAR LA CONTRATACION
La ejecución de la obra se realizará y desarrollará de acuerdo a lo establecido en el
Expediente Técnico Actualizado aprobado por la Entidad y para la recepción del
mismo, se tendrá en cuenta la ejecución completa de todas las prestaciones
consideradas.
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OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y
procedimientos que serán aplicados en la construcción de la obra, siendo las mismas
partes integrante del Expediente Técnico. Más allá de lo establecido en estas
especificaciones, el Residente de Obra podrá ampliarlas en cuanto a la calidad de los
materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier
trabajo, previa aprobación del Supervisor de Obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS.
El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecución de la
obra en el cual se registra las principales ocurrencias de la obra como: entrega de
terreno, entrega del adelanto directo, entrega de los adelantos para materiales,
avances de obra, consultas, absolución de consultas, causales de ampliaciones de
plazo, generación de obras adicionales, termino y recepción de obra, etc. El cuaderno
de obra debe constar de una hoja original con tres copias desglosables, debidamente
foliadas, correspondiendo la primera copia a la Entidad; la segunda al contratista y la
tercera copia al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra se apertura el día de la entrega de terreno, transcribiéndose en
éste el contenido del “Acta de entrega de terreno”.

Los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra son el
residente y el supervisor. El original del cuaderno de obra debe permanecer en la
obra (siempre y cuando haya las garantías de seguridad suficientes) bajo custodia del
residente, no pudiendo éste impedir el acceso al cuaderno de obra al supervisor. De
ocurrir un siniestro al cuaderno de obra (robo, deterioro, quemado, etc.) sería
responsabilidad del residente y por lo tanto éste debe hacer la denuncia policial
correspondiente.

Si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor, impidiéndole
anotar las ocurrencias, será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000)
del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento (Se entiende que la
valorización es la que corresponde al periodo).

El cuaderno de obra será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido
recepcionada definitivamente por la Entidad.

El original del cuaderno de obra más una de sus hojas de copia será entregado por el
supervisor a la Entidad oportunamente.

Según necesidad de la obra puede haber más de un cuaderno de obra. En este caso,
los números de los asientos o anotaciones son únicos y correlativos.

Las anotaciones deben ser de preferencia en forma diaria, así se trate de actividades
rutinarias.

Las anotaciones deben ser precisas respecto al tema que abordan: consulta,
autorización de trabajos, causal de ampliación de plazo, generación de un adicional,
etc. Es responsabilidad del residente o supervisor, la oportunidad de las anotaciones.

CONSULTAS.
Las consultas en el cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente
de obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias,
deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada información
del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cuál es
el tema a discernir. En tanto que, el supervisor, en el plazo que fija el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, debe determinar de acuerdo a su capacidad y/o
conocimientos técnicos, así como la naturaleza de la consulta, si está en capacidad
de absolver la consulta o elevarla a la Entidad para opinión del proyectista.

Si el supervisor se considera en la capacidad técnica de responder la consulta, dentro
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del plazo máximo de cinco (5) días calendario siguientes de anotada, debe absolverla.

INSPECCION.
Todo material y la mano de obra empleada, estarán sujetos a la verificación de la
Supervisión, quien ordenará el retiro de todo material que se encuentre dañado o
defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros
documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material
rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisión, por cuenta
del Contratista.

El Contratista deberá suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a
mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean
necesarias; esto sin cargo a la Entidad ni a su representante, ni a la Supervisión.

MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Todos los materiales adquiridos o suministrados para la obra deben cumplir las
especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el
Mercado Nacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase.

Los materiales que se expendan envasados deberán entrar a la obra en sus
recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo
siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las señaladas en los manuales de
instalación.

El control de calidad de materiales está determinado en forma estricta a las normas,
indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el
proyecto; en donde el supervisor de obra solicitará al contratista los certificados de
calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de
tubería, etc.

Preferentemente, el Contratista deberá asumir el compromiso de contratar un 80 %
de mano de obra no calificada de cada zona de intervención.

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer
todos los materiales básicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto
para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.

TRABAJOS.
Al inicio de la obra el responsable de la ejecución de la obra podrá presentar a la
Supervisión las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervisión de Obra por escrito o vía Cuaderno de
Obra, sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el Proyecto
Original serán aprobadas por la Entidad a través del Proyectista, previa
pronunciamiento de conformidad de la Supervisión, debiendo para ello el contratista
presentar oportunamente el debido sustento.

MOVILIZACION.
El Contratista bajo su responsabilidad movilizará oportunamente a la obra los equipos
mecánicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para
la ejecución de la obra.

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA.
El supervisor y el residente de obra formalizarán la entrega de terreno y la apertura de
cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborará el “Acta de entrega de terreno”. De
ser el caso, se debe registrar en este acto las consultas del residente y las
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absoluciones correspondientes por parte del supervisor, procediéndose con el
replanteo del expediente de obra. Caso contrario, se ratifica la conformidad con lo
indicado en los planos respectivos.

El contratista tiene conocimiento expreso de las características y condiciones
geográficas y climáticas del lugar para la obra; así como de sus accesos, de tal forma
que con la debida anticipación prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la
obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de
materiales, insumos, equipos y explotación de canteras.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA.
El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de
construcciones necesarias o adecuadas para la ejecución y terminación de la obra. El
Contratista suministrará todos los seguros y pruebas de laboratorio.

El Contratista protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera
compatible con la seguridad de las personas, de la propiedad y de acuerdo a los
documentos de licitación y a los del Contrato.

El Contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y
después de ésta, hasta la recepción de las mismas. Reparará y reconstruirá todas las
estructuras y propiedades que, a juicio de la Supervisión, fueran dañadas o afectadas
durante la ejecución de las obras, dejándolas en las mismas o en mejores
condiciones.

El Contratista suministrará las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y
según lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que sean
necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfacción
de la Supervisión y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizará únicamente
equipos de eficiencia comprobada por la Supervisión, siendo el Contratista el único
responsable por la bondad de los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres,
laboratorios, enfermería y/u oficinas, etc., deberán estar previstos de instalaciones
eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias
para su funcionamiento y comodidad de los usuarios.

SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO.
La Supervisión y control de la obra, estará a cargo de la Supervisión designada por la
Entidad. El Contratista está sujeto a la verificación de la participación del personal
profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta
durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecución de la obra.

OTRAS CONSIDERACIONES.
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente
convocatoria deberá tener presente lo siguiente:

• Revisar detenidamente los documentos relacionados a la obra y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones,
para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se
entenderá que la contratita está de acuerdo y acepta todas las condiciones
establecidas.

• Los postores deberán tener pleno conocimiento de la ubicación de la obra,
condiciones de la superficie del terreno, ubicación de canteras, accesos,
disponibilidad de recursos, así como de todos los documentos de la Licitación.
Además, cada postor, debe efectuar una inspección del lugar donde se va a
ejecutar el proyecto e informarse de las condiciones climáticas, hidrológicas,
condiciones de tránsito, base legal y en general de todos los aspectos
relacionados con la obra, pues cualquier omisión u error de su parte no excluirá su
responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma
técnicamente correcta y de acuerdo a los Términos de Referencia, a las presentes
Bases, al Expediente Técnico de obra y a la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento. La presentación de la propuesta implica la aceptación del postor
de no haber encontrado inconveniente alguno para la ejecución del proyecto
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dentro de los plazos programados.
• Los postores deberán tener pleno conocimiento de las normas técnicas peruanas

y velar por el correcto cumplimiento de ellas durante todo el periodo de ejecución
de la obra, asimismo, deberá optar por los mecanismos necesarios que conlleven
a minimizar los riesgos de accidentes en obra y a su vez el postor deberá contar
con todo su personal técnico y obrero completamente implementados con los
equipos y materiales de seguridad necesarios durante toda la ejecución de la obra,
para ello y con la finalidad de asegurar el cumplimiento de ello.

• Durante la ejecución de obra, las coordinaciones que realice el Contratista serán
directamente con la Supervisión.

• El Contratista a requerimiento de la Supervisión o de la Entidad, presentará los
documentos que sustenten la adquisición de los materiales, equipos, pagos de
personal y otros.

• No estará permitida la recepción parcial de la obra.
• El reemplazo del residente de obra, sólo procederá previa autorización escrita del

funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello. El
reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las
del profesional reemplazado.

• El reajuste de precios debe efectuarse a partir de la fecha de determinación del
presupuesto de obra, la que forma parte del Expediente Técnico de Obra.

• El Contratista debe contar con seguro contra accidentes personales, seguro
complementario de trabajo de riesgo u otros seguros para todo su personal. El
mismo que será presentado a la suscripción del contrato y deberá estar vigente
desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en su Contrato.

PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA.
Durante todo el transcurso de la ejecución de obra, el Contratista desarrollará la
actividad de control de la programación de obra, tomando en consideración la
fecha y los plazos de terminación de cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan
a la ruta crítica.
En este sentido, el Contratista proyectará los diagramas Gantt y PERT-CPM,
siendo estos actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten
durante la ejecución del Proyecto los que serán revisados y aprobados por la
supervisión de obra.

CONTROL CONSTRUCTIVO Y CONTROL DE CALIDAD.
Esta actividad será desarrollada por el Contratista en forma continua durante el
periodo de construcción e implica el control permanente de todos los trabajos,
apoyado por las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que señalen las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por
la Supervisión, estas pruebas y/o ensayos deberán ser aprobadas por la Supervisión
y serán asumidas por el Contratista; es decir, sin cargo a la entidad ni a su
representante, la Supervisión. En general, debe existir todo lo razonable y
técnicamente recomendado para asegurar la óptima calidad de las obras.

Además, en este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se
realizarán, tanto para la ejecución de las partidas que conforman la obra, como a los
diferentes materiales que se requerirán para la construcción de la misma, que
incluyen: agregados para concreto, cemento, acero, tuberías, ladrillos, accesorios,
válvulas, compuertas y otros requeridos.

El control consistirá en un análisis de la muestra, especificaciones, resultado de los
ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales están conforme a
las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las
pruebas de campo y/o ensayos laboratorio serán asumidos por el Contratista; es decir,
sin cargo a la entidad ni a su representante, la Supervisión.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para
asegurar la óptima calidad de la obra.
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PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la
Obra por un plazo de siete (07) años contado a partir de la conformidad de la
recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

Cabe indicar que la recepción de la obra no exonera al contratista de toda
responsabilidad.

La responsabilidad del contratista por la obra (garantía de la Obra) se divide en dos
etapas: periodo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos.

El contratista se obliga en el contrato a la correcta ejecución de la prestación que
constituye su objeto, de tal modo que su mal cumplimiento comporta una
consecuencia derivada de su responsabilidad. La responsabilidad del contratista, en
el contrato de obra, no se agota en la entrega de la obra a la Entidad, sino que una
vez recibida ésta y hasta siete años después, el contratista responde por los vicios
ocultos que la arruinen y sean debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista.

Al contrario, a partir de este momento (posterior a la recepción de la obra conforme lo
exigido por la Entidad), se inician tres periodos perfectamente diferenciados en la
responsabilidad del contratista:

• El primero se inicia con la recepción de la obra y se mantiene hasta la aprobación
de la liquidación de la obra, momento en que se produce la entrega de la obra a la
Entidad y comienza el periodo de garantía (fiel cumplimiento de la obra), durante
el cual el contratista:

Debe responder de los vicios o defectos de la construcción, está obligado a la
conservación de las obras, asumiendo la Entidad los demás riesgos, salvo por
vicios ocultos.

• El segundo comienza cuando se extingue el periodo de garantía (con la
aprobación de la liquidación de la obra) y se refiere exclusivamente a los vicios
ocultos por incumplimiento del contrato por parte del contratista, esto es, a
aquellos que se caracterizan porque:

Su existencia no se ha podido delatar en el periodo anterior - precisamente porque
no tenían una manifestación externa y determinan la ruina de lo construido y el
tercero es el que se inicia a partir de los quince años desde la recepción, en el
cual el contratista no tiene ya ninguna responsabilidad.

El periodo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, inicia por tanto una
vez finalizado el plazo de garantía, en el cual el contratista queda relevado de toda
responsabilidad, excepto en el caso de que la obra se arruine por vicios ocultos,
en cuyo caso responderá durante los quince años siguientes a la recepción.

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO
No se Otorgara Adelanto Directo

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

No se Otorgara de Materiales o Insumos

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se tendrá las
siguientes consideraciones para la conformación de los consorcios:
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1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes.
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%.
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
De acuerdo con el artículo 163º se pueden establecer otras penalidades, las cuales
deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratación. Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Por lo tanto,
adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuestos de aplicación de penalidad
Forma de

cálculo
Procedimiento

1

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos
de sesenta (60) días calendario o del
íntegro del plazo de ejecución, si este
es menor a los sesenta (60) días
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del artículo 190 del
Reglamento.

0.5 UIT por
cada día de
ausencia del

personal en el
plazo previsto

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

2

En caso culmine la relación contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitución del personal
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones requeridas.

0.5 UIT por
cada día de
ausencia del

personal

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

3

En caso culmine la relación contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitución del personal
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

[0.5 UIT] por
cada día de
ausencia del
personal en

obra.

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

4

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al Supervisor o Inspector según
corresponda, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la

valorización del
periodo por
cada día de

dicho
impedimento.

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

5

Cuando el Ingeniero Residente o su
personal ofertado no se encuentra en
obra sin haber justificado su ausencia
ante el Supervisor o inspector.

Dos por Mil
[2/1000] del
monto del

contrato por
cada día y
ocurrencia

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

6

Cuando el Contratista no cuenta con
los dispositivos de seguridad en la
obra tanto peatonal como vehicular
incumpliendo las normas, además de
las señalizaciones solicitadas por el
Supervisor y Entidad.

Tres por Mil
[3/1000] del
monto del

contrato por
cada día y
ocurrencia.

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

7

Cuando el Contratista no realiza
oportunamente las pruebas o ensayos
para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones, según
lo indicado en las especificaciones o

Cuatro por Mil
[4/1000] del
monto del

contrato por
cada ocurrencia.

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.
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sean requeridas por la Supervisión.

8

Cuando el Contratista no cumple en
realizar las medidas de mitigación
ambiental indicadas en el instrumento
de gestión ambiental.

Tres por Mil
[3/1000] del
monto del

contrato por
cada ocurrencia.

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

9

No reporta a la Entidad los accidentes
de trabajo de acuerdo a lo estipulado
en la Ley 29783 de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Tres por Mil
[3/1000] del
monto del

contrato por
cada accidente
no reportado

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

10

Cuando el Contratista emplea
materiales, equipos o maquinaria en
obra no autorizados previamente por
el Supervisor o cuando no cuenta con
materiales necesarios en obra de
acuerdo a su Calendario de
Adquisición de Materiales o cuando los
equipos y maquinarias no cumplen con
lo mínimo requerido en el presente
Término de Referencia o con su
propuesta o cuando no presenta los
equipos declarados en la propuesta
técnica.

Uno por Mil
[1/1000] del
monto del

contrato por
cada ocurrencia.

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

11

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos
de seguridad o cuando el personal del
Contratista no cuenta con uniformes y
equipos de protección personal
completos.

Uno por Mil
[1/1000] del
monto del

contrato por
cada ocurrencia.

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

12

No cumple en recoger el desmonte y
efectuar la limpieza de la zona de
trabajo. La penalidad es por
ocurrencia.

Uno por Mil
[1/1000] del
monto del

contrato por
cada ocurrencia.

Según informe
del Supervisor o
Inspector, según

corresponda.

13

El contratista debe presentar el
cronograma de inicio de obra en un
plazo máximo de siete (7) días
posteriores al inicio del plazo de
ejecución.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto del

contrato por
cada día de

atraso.

Según informe
del Inspector o

Supervisor de la
obra.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en
el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento.

DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS.
Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas
polinómicas previstas en el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases,
los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional
de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un
mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el
coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se
conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los
reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana
posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.
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DISPOSICIONES VARIAS.
Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravámenes que le
correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo,
corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de su personal, de los recursos que se utilizan y a los
terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción
civil.

La Contratista está obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta
técnica – económica y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan
aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento de selección o en la
formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo
1774° del Código Civil.

ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA.
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de
Recepción, nombrada por la entidad de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de
Contrataciones del Estado. Previamente la Supervisión hará una revisión final de
todas las partes y establecerá su conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de
Obra aprobado.

Así mismo, previamente a la recepción de la obra, el Contratista deberá efectuar la
limpieza general de toda el área utilizada para la ejecución de la obra incluyendo
campamentos, instalaciones, depósitos, desechos, áreas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas serán sometidas a pruebas en las
condiciones más desfavorables y por el tiempo que las Especificaciones lo señalen.

Se levantará un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se
establezcan los defectos observados, dándose en este último caso un plazo al
Contratista para la subsanación correspondiente. Vencido el cual, se hará una nueva
inspección en donde se establezca la conformidad de la Supervisión.

Si al realizarse la segunda inspección subsisten los defectos anotados en la primera
inspección, la entidad podrá contratar con terceros la subsanación por cuenta del
Contratista sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas que el contrato de obra
establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado.

RESPONSABILIDAD DELCONTRATISTA EN OBRA – GARANTIA DE OBRA.
El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra, hasta
por un plazo máximo de 07 años contados a partir de la recepción de la obra
conforme por parte de la comisión designada para tal fin.

DISPOSICIONES FINALES.
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las Bases
y requerimientos técnicos se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así
como por las disposiciones legales vigentes.

ANALISIS DE RIESGO.
Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la Identificación y
asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las
acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los
formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica Clasificarlos por niveles
en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecución de la
obra.

Por tanto, el área usuaria adjunta a la presente los Formatos de identificación y
asignación de riesgos aprobados por el OSCE.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del
expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni
distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Requisitos:

ITEM EQUIPOS UNIDAD CANTID
AD

1 VOLQUETE DE 15 M3 UND 2
2 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO UND 1
3 QUEMADOR A COMBUSTIBLE UND 1
4 CORTADORA DE PAVIMENTO UND 1
5 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP UND 1
6 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-80 HP 7-9 T. UND 1
7 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. UND 1
8 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP UND 1
9 MOTONIVELADORA DE 125 HP UND 1
10 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 UND 1
11 ESTACIÓN TOTAL CALIBRADA UND 1
12 MOTOBOMBA DE 3” DE 4 HP UND 1
13 EQUIPO DE CORTE UND 1
14 TERMOMETRO INFLAROJO DIGITAL UND 2
15 TENSIOMETRO UND 2
16 SATUROMETRO UND 2
17 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" UND 1
18 VOLQUETE DE 10 M3 UND 1
19 SIERRA ELECTRICA UND 1
20 GRUA HIDRÁULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m UND 1
21 RETROEXCAVADORA UND 1
22 MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 Kg UND 1
23 MINI CARGADOR DE ORUGA UND 1
24 COMPRESORA NEUMÁTICA 87 HP 250-330 PCM UND 1

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros esp
físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condicione
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CANTIDAD RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO

01 RESIDENTE DE OBRA (100% PART.)
(De profesión Ingeniero Civil)

01
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (100%
PART.)
(De profesión Ingeniero en Gestión Ambiental o Ingeniero Civil)
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01
ARQUEOLOGO (50% PART.)
(De profesión Licenciado en Arqueología y registrado en el registro nacio
de arqueólogos)

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 17
Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA. Con experiencia acumulada mínima de cuarenta y ocho (48) meses,
que se computa desde la colegiatura, como Residente de Obra y/o Asistente de Residente de
Obra, Supervisor de obra y/o Jefe de Supervisión y/o Asistente de Supervisor de obra e
Inspector de Obra y/o Asistente de Inspector de obra; en obras similares al objeto de la
convocatoria.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Con experiencia mínima
acumulada de veinticuatro (24) meses, que se computa desde la colegiatura; Acreditar su
condición profesional como especialista en seguridad, ingeniero de seguridad o como
prevencionista en ejecución de obras en general.

ARQUEOLOGO. Registrado en el registro nacional de arqueólogos, con experiencia mínima
acumulada de veinticuatro (24) meses, que se computa desde la fecha de su registro, como,
Arqueólogo Residente del Plan de Monitoreo Arqueológico y/o Director del Plan de Monitoreo
Arqueológico y/o Arqueólogo de Campo y/o Arqueólogo Monitor, en la ejecución de obras
generales.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado mínimo de DOS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 33/100
SOLES (S/. 2’552,654.33), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de
recepción de obra.

Se considerará obra similar a: construcción y/o reconstrucción y/o reparación y/o renovación y/o
rehabilitación y/o mejoramiento de calles y/o avenidas y/o pasajes y/o veredas para tránsito
vehicular y/o peatonal, de pavimento rígido.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación13 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución;
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la
documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Particip
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del
artículo 72 del Reglamento.

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración
jurada.

13 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de
conformidad, entre otros.
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CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se
considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditación:

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la
oferta ( Anexo N° 6).

La evaluación consistirá en
otorgar el máximo puntaje a la
oferta de precio más bajo y se
otorga a las demás ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, según la siguiente
fórmula:

Pi = Om x PMP
Oi

I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio

10014 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos15

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan
vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

14 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitación.

15 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.
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CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en
este capítulo.

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA
en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN
PÚBLICA Nº LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2021-CS-OBRA-MPM, para la contratación de la
ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA CALLE VARGAS GUERRA Y LOS PASAJES 8
DE FEBRERO, JESUS MARIA, SANTA ISABEL Y 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS,
PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE LA CALLE
VARGAS GUERRA Y LOS PASAJES 8 DE FEBRERO, JESUS MARIA, SANTA ISABEL Y 9
DE DICIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente,
así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación
materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245
y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario, el
mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará UN (1) ÚNICO adelanto directo hasta por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO dentro
de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía
por adelantos17 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el VEINTE POR CIENTO
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de QUINCE (15) días calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de DIEZ (10) días calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelantos18 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”.

17 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

18 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el
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La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en
el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR19 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN
LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”].

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) AÑOS, contados a
partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria
=

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE PALICACIÓN DE
PENALIDAD

FORMA DE
CÁLCULO

PROCEDIMIENTO

plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

19
Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido
convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.
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1

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60)
días calendario o del íntegro del plazo de
ejecución, si este es menor a los sesenta
(60) días calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del artículo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada
día de ausencia
del personal en
el plazo previsto

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

2

En caso culmine la relación contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitución del
personal por no cumplir con las experiencias
y calificaciones requeridas.

0.5 UIT por cada
día de ausencia
del personal

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

3

En caso culmine la relación contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitución del
personal por no cumplir con las experiencias
y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

[0.5 UIT] por
cada día de
ausencia del
personal en
obra.

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

4

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Supervisor o
Inspector según corresponda, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorización del
periodo por cada
día de dicho
impedimento.

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

5

Cuando el Ingeniero Residente o su personal
ofertado no se encuentra en obra sin haber
justificado su ausencia ante el Supervisor o
inspector.

Dos por Mil
[2/1000] del
monto del
contrato por
cada día y
ocurrencia

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

6

Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal como vehicular incumpliendo las
normas, además de las señalizaciones
solicitadas por el Supervisor y Entidad.

Tres por Mil
[3/1000] del
monto del
contrato por
cada día y
ocurrencia.

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

7

Cuando el Contratista no realiza
oportunamente las pruebas o ensayos para
verificar la calidad de los materiales y las
dosificaciones, según lo indicado en las
especificaciones o sean requeridas por la
Supervisión.

Cuatro por Mil
[4/1000] del
monto del
contrato por
cada ocurrencia.

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

8

Cuando el Contratista no cumple en realizar
las medidas de mitigación ambiental
indicadas en el instrumento de gestión
ambiental.

Tres por Mil
[3/1000] del
monto del
contrato por
cada ocurrencia.

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

9
No reporta a la Entidad los accidentes de
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley
29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tres por Mil
[3/1000] del
monto del
contrato por
cada accidente
no reportado

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

10

Cuando el Contratista emplea materiales,
equipos o maquinaria en obra no autorizados
previamente por el Supervisor o cuando no
cuenta con materiales necesarios en obra de
acuerdo a su Calendario de Adquisición de
Materiales o cuando los equipos y
maquinarias no cumplen con lo mínimo
requerido en el presente Término de

Uno por Mil
[1/1000] del
monto del
contrato por
cada ocurrencia.

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.
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Referencia o con su propuesta o cuando no
presenta los equipos declarados en la
propuesta técnica.

11

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad o
cuando el personal del Contratista no cuenta
con uniformes y equipos de protección
personal completos.

Uno por Mil
[1/1000] del
monto del
contrato por
cada ocurrencia.

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

12
No cumple en recoger el desmonte y efectuar
la limpieza de la zona de trabajo. La
penalidad es por ocurrencia.

Uno por Mil
[1/1000] del
monto del
contrato por
cada ocurrencia.

Según informe del
Supervisor o
Inspector, según
corresponda.

13

El contratista debe presentar el cronograma
de inicio de obra en un plazo máximo de
siete (7) días posteriores al inicio del plazo
de ejecución.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto del
contrato por
cada día de
atraso.

Según informe del
Inspector o
Supervisor de la
obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem
que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta
la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
LICITACION PUBLICA N° 004-2021-CS-OBRA-MPM

48

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda,
y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Echenique N° 350-Iquitos-maynas-Loreto.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Número del documento

Fecha de emisión del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominación o razón
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Nombre o razón social del
integrante del consorcio RUC % Descripción de las

obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO Número del contrato

Tipo y número del
procedimiento de selección

Descripción del objeto del
contrato

Fecha de suscripción del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra

Ubicación de la obra (Región,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecución de la obra

Plazo original días calendario
Ampliación(es) de plazo días calendario
Total plazo días calendario
Fecha de culminación de la
obra

Fecha de recepción de la
obra

Fecha de liquidación de la
obra

Monto de la obra

Número de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Número de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sólo
componente de obra)
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5 APLICACIÓN DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolución de
Disputas Si No

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
Correo electrónico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
Correo electrónico :

Datos del consorciado …
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante

común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
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ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
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ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección
específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
LICITACION PUBLICA N° 004-2021-CS-OBRA-MPM

56

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

1.
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1] [ % ] 21

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2.
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2] [ % ] 22

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%23

21 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

22 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

23 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………………….
Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Representante

Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

..…………………………………………..
Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 2 o de su Representante

Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos

2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV24

5 Monto total de la oferta

…]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

24 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.
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“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

• “La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los
límites del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa25 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

25 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO Nº 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL
CONTRATO

N°
CONTRATO

FECHA DEL
CONTRATO26

FECHA DE
RECEPCIÓN DE LA

OBRA

EXPERIENCIA
PROVENIENTE

27 DE:
MONEDA IMPORTE28 TIPO DE CAMBIO

VENTA29

MONTO
FACTURADO

ACUMULADO30

1

2

3

4

5

6

26 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

27 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

28 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

29 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

30 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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Nº CLIENTE OBJETO DEL
CONTRATO

N°
CONTRATO

FECHA DEL
CONTRATO26

FECHA DE
RECEPCIÓN DE LA

OBRA

EXPERIENCIA
PROVENIENTE

27 DE:
MONEDA IMPORTE28 TIPO DE CAMBIO

VENTA29

MONTO
FACTURADO

ACUMULADO30

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condición de micro y pequeña empresa.

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:


