
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 

 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO 

VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161- CCARAPATA "PUENTE 
TORO CORRAL" DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA 

LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CON CUI N° 
2529529 

 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2022-MDL/CS-1 
 

 
8 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS  
 

RUC Nº : 20230589446  
 

Domicilio legal : JR. ATOMICO NRO. SN (FRENTE A LA IGLESIA) AYACUCHO - 
LUCANAS – LUCANAS  
 

Teléfono: : 925224157  
 

Correo electrónico: : municipio_lucanas@hotmail.com  
 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: RENOVACIÓN 
DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161- CCARAPATA "PUENTE 
TORO CORRAL" DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO 
AYACUCHO, CON CUI N° 2529529.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/. 81,501.59 (ochenta y un mil quinientos uno con 59/100 soles), 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio 
de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/. 69,015.66 (sesenta y nueve mil 

quince con 66/100 soles) 

S/. 62,114.09 (sesenta y 

dos mil ciento catorce con 

09/100 soles)  

S/. 75,917.23 (setenta y 

cinco mil novecientos 

diecisiete con 23/100 

soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se  debe consignar los valores 
referenciales de cada ítem. 

 

• En caso de supervisión de obras, si el sistema de contratación es de tarifas se debe indicar 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (día, mes, entre 
otros) por el plazo de ejecución estimado, según el siguiente detalle:   

 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

     

 
 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a 
ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO8 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO9 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación 
accesoria.  

 

• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

[CONSIGNAR 

VALOR 

REFERENCIAL 

TOTAL ÚNICO, 

INCLUYE IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 90% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL 

CON IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 90% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL 

SIN IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 110% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL 

CON IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 110% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL 

SIN IGV] 

 
 

• El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del 
artículo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente: 

 
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 

 
8     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
9     Día, mes, entre otros. 
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1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO  
 

En los procedimientos de selección con valor referencial reservado no se aplican los límites 
mínimos y máximos para admitir la oferta económica, previstos en la Ley y el Reglamento. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 303-
2022-MDL/A de fecha 13 de diciembre del 2022. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS. 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de ciento veinte (120) días Calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la Municipalidad Distrital de Lucanas.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  
- Ley N° 31084 – Ley del Sector Púbico para el año fiscal 2022.  
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- Ley N° 31085 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2022.  

- Ley N° 31086 – Ley del endeudamiento del sector público para el año fiscal 2022.  
- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF T.U.O Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 
- Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante el 

D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatoria según D.S. N° 377-2019-EF.  
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPES.  
- Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Amazonia, de corresponder.  
- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos10, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
10  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar 
algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal: 

 
a.5) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD 
CONSIDERE PERTINENTE]. 
 
La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) 
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y 
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones 
y experiencia del personal en general. 
 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 
Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad12. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

 
12  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
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Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.70 
c2    = 0.30 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI
13

 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE14 y 

 
13  En caso de transferencia interbancaria. 
  
14  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2022-MDL/CS-1 

 

 

21 

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 15. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica16. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete17.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU18.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes19. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

 
 
15  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
16   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
17   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
18  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
19  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

o) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya20. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
20  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2022-MDL/CS-1 

 

 

23 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LUCANAS. 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 

2.7. ADELANTOS21 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30% 
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 

PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos22 mediante carta fianza 
o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo 
no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 

Rural emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 

Importante para la Entidad 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 
[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FÓRMULAS MONÓMICAS O 
POLINÓMICAS, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5 
DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO] 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

  

 
21  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

22  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Antecedentes: 

La Municipalidad Distrital de Lucanas, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, en su programa de 

inversiones para el Año Fiscal 2022, tiene previsto la ejecución de la Consultoría de Obra denominada: 

“RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161- CCARAPATA 

"PUENTE TORO CORRAL" DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO 

AYACUCHO, CON CUI N° 2529529”, por lo que se requiere contratar una persona natural o jurídica que se 

encargue de la supervision de la obra. 

 

1.2. Base Legal 

✓ Decreto de Urgencia N° 014-2019. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

✓ Decreto   de   Urgencia   N°   015-2019.   Ley   de   Equilibrio   Financiero   del 

✓ Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Formulas Polinómicas. 

✓ Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado. 

✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones 

✓ del Estado, modificado por el D.S. N° 377-2019-EF y D.S. N° 168-2020-EF. 

✓ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

✓ 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones. 

✓ Directivas del OSCE. 

✓ Código Civil. 

✓  

1.3. Norma técnica  

Serán de aplicación el Reglamento Nacional de edificaciones, así como cualquier otra normativa indicada 

en el expediente técnico. 

Las normas técnicas citadas en el párrafo anterior que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el 

caso, vigentes a la fecha de aprobación del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o priman 

sobre cualquier disposición general contenida en el expediente técnico aprobado (no aplicable a 

disposiciones específicas no consideradas en las normas señaladas). 

 

1.4. Objeto de la contratación:  

El objeto del requerimiento es la contratación de la consultoría de la obra: “RENOVACIÓN DE PUENTE; 

EN EL (LA) CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161- CCARAPATA "PUENTE TORO CORRAL" DEL 

DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CON CUI N° 

2529529” 

Este nombre debe mantenerse en todos los informes, documentos técnicos y administrativos, oficios y otros 

durante todo el período de la consultoría hasta la liquidación de la supervisión de la obra. 

 

1.5. Información Básica de la Obra 

1.5.1. Nombre de la Obra: 
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“RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161- CCARAPATA 

"PUENTE TORO CORRAL" DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA LUCANAS, 

DEPARTAMENTO AYACUCHO, CON CUI N° 2529529” 

 

1.5.2. Ubicación Política: 

 

REGIÓN  : Ayacucho 

PROVINCIA  : Lucanas 

DISTRITO  : Lucanas 

 

1.5.3. Ubicación Geográfica: 

 

 

 

 

1.5.4. Código unificado de inversión: 

2529529 

1.5.5. Nivel de PIP o Inversión: 

Perfil Aprobado 

1.5.6. Documento que Aprueba el Expediente técnico: 

RESOLUCION ALCALDIA N° 294-2022-MDL/A 

1.5.7. Fecha de aprobación del Expediente técnico: 

05/12/2022 

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS  

2.1. PRESUPUESTO DE OBRA: 

El monto total de consultoria de la obra, asciende a S/. 69,015.66 (sesenta y nueve mil quince con 

16/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 

consultoria de la obra.  

 

2.2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  

N° ítem Descripción del ítem 
Sistema de 

contratación 

 

1 

Consultoría de la obra “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) 

CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161- CCARAPATA "PUENTE 

TORO CORRAL" DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA 

LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CON CUI N° 2529529” 

 

Suma Alzada 

 

2.3. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: 

Ninguna  

2.4. PLAZO DE CONSULTORIA: 

El plazo de consultoria de la Obra es de ciento veinte (120) días Calendarios, el mismo que se computa 

desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y se 

Nombre del 

Puente 

Coordenadas (UTM) Elevación 

Este Norte 

Puente Toro 578116.686 8400683.445 3608.50 
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contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de la exigencia indicada en la Ley de Contrataciones del 

Estado y sus modificaciones. 

N° 

ítem 
Descripción del ítem 

Plazo de consultoria 

de la obra 

 

1 

Consultoría de la obra: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL 

(LA) CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161- CCARAPATA 

"PUENTE TORO CORRAL" DEL DISTRITO DE LUCANAS, 

PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CON 

CUI N° 2529529” 

ciento veinte (120) días 

Calendarios 

 

2.4.1. Plazo de inicio de consultoria de obra: 

El inicio del plazo de consultoria de la obra será de acuerdo con lo establecido en el Art. 176 

del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. 

176.1. El inicio del plazo de consultoria de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan 

las siguientes condiciones:  

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta 

la obra, según corresponda;  

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;  

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en 

caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y 

observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el artículo 181. (de ser el caso). 

 

2.4.2. Previas a la consultoría de la Obra 

 

- Revisión completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilización entre las especialidades de 

presupuesto, planos y especificaciones técnicas) y realizar un recorrido de campo a la zona donde 

se desarrollarán los trabajos, debiendo compatibilizar entre ambos. 

- Verificar la libre disponibilidad de los terrenos de las obras lineales y de las no lineales, verificación 

de niveles, identificar obstáculos e interferencias visibles y detectables para la consultoria en obra, 

como por ejemplo canales, postes eléctricos y telefónicos, vías asfaltadas y monumentos, debiendo 

comunicar la ENTIDAD mediante el correspondiente informe con las recomendaciones u 

observaciones que pudieran encontrar sus especialistas. 

- Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitación del área de trabajo, ubicación 

de puntos de control topográfico y suscripción del Acta de Entrega de Terreno. 

- Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentación necesaria para el inicio de los 

trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

- Se aperturará el cuaderno de obra digital COD, de acuerdo con la DIRECTIVA N°009-2020-

OSCE/CD, VII DISPOSICIONES ESPECIFICAS. 

- El supervisor de Obra deberá evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de 

riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obras, cuando menos, con periodicidad 

semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso, alineados al 

enfoque de gestión de riesgos previsibles durante la consultoria de la obra del Expediente Técnico. 
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- El Contratista asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para 

la consultoria de la Obra. En razón a que el Contratista es el responsable absoluto de la consultoria 

de la obra, deberá garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, hasta la 

conformidad de la obra y garantías existentes de acuerdo a ley, por lo que, en caso de ser requerido 

para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia, en razón de que el servicio 

prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 

- El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado 

en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la Entidad. 

- Los profesionales propuestos se desempeñarán de acuerdo con su designación, cuando las 

condiciones de obra los requieran, y es responsable de contar adicionalmente, de ser necesario 

para la consultoria del contrato con especialistas de otras especialidades sin que esto genere un 

mayor costo a la Entidad. 

 

2.5. INICIO DE LA OBRA: 

a. Consultoria contractual 

 

La programación de obra en barras Gantt - CPM, y el calendario de avance de obra valorizado que 

presente el Contratista para efectos de la suscripción del contrato, debe adicionarse lo siguiente: 

✓ La programación de obra debe obedecer y reflejar a la campana de Gauss 

✓ La programación de obra en barras Gantt - CPM, debe tener una adecuada secuencia y 

vinculación con las partidas predecesoras, así como debe de apreciarse la ruta crítica. 

✓ El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la programación en barras 

Gantt - CPM, concordantes con el adelanto para materiales y al calendario de desembolsos de 

la Entidad, realizado con el programa de cómputo MS-PROJECT u otro software. 

 

A los dos (2) días calendario de iniciado el plazo de consultoria de obra, el contratista presentará a la 

supervisión y/o inspector la actualización de todos los calendarios y programación de obra contractuales 

(cronograma de consultoria de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos, de 

utilización de maquinaria de haber sido solicitado y programación en barras Gantt - CPM) a la fecha de 

inicio de obra. 

 

A partir de la fecha de inicio del plazo de consultoria de obra, EL CONTRATISTA efectuará el trazo y 

replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto, oportunidad en que se verificarán los hitos de 

control para el trazo y niveles. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, las 

analizará a fin de determinar las causas que las genera, considerando para ello los alcances del contrato 

de obra. 

La realización oportuna del trazo y replanteo inicial servirá para identificar, entre otros, la necesidad de 

adicionales y/o reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados oportunamente. 

Dentro de los treinta (30) días calendario del inicio del plazo de consultoria de obra, el CONTRATISTA 

presenta al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA, un informe técnico de revisión del expediente 

técnico de obra, que incluye entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y 

otros aspectos que sean materia de consulta. (Art. 177 RLCE). 

EL CONTRATISTA deberá basarse en la normatividad vigente para su correcta y oportuna aplicación. 

 

2.6. DESARROLLO DE LA OBRA 
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❖ La fecha de inicio del plazo de consultoria de la obra deberá constar en el Cuaderno de obra digital, con 

indicación expresa del plazo total de consultoria, así como la fecha de vencimiento del mismo. 

❖ Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como la inscripción, pagos 

a (ESSALUD), póliza de seguros y otros, que garanticen el cumplimiento.   

❖ Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe indicarse la información 

básica del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por LA ENTIDAD.  

❖ Cumplir con las medidas de mitigación de los impactos ambientales durante el período de construcción 

de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigación Ambiental de acuerdo a las normas 

vigentes. 

❖ Asignar a la obra al personal profesional y técnico idóneo y experimentado ofertado para cada una de 

las especialidades que intervienen en la consultoria de la obra de acuerdo a la organización propuesta. 

❖ Las instalaciones provisionales (caseta para oficinas, guardianías, almacenes, talleres, servicios 

higiénicos, comedores, tanque de agua provisional, vestuarios, etc.), debe reunir las condiciones de 

salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas, dejando el 

lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios. 

❖ En la oficina del CONTRATISTA, debe ser visible la información que le permita desarrollar 

eficientemente su labor, entre otros: cronograma de obra aprobado, cronograma de avance, 

cronogramas valorizados y planos de avance de obra por frentes de trabajo. 

❖ EL CONTRATISTA, deberá disponer del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no 

calificado, que se asigne a la obra y la SUPERVISIÓN comprobará que su calificación y número sean 

adecuados para asegurar la correcta consultoria de la obra. 

❖ Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD.  

❖ EL CONTRATISTA Implementará correcciones a las desviaciones al calendario de avance de obra que 

se detecten, comunicando oportunamente estos hechos AL SUPERVISOR. Este punto deberá ser 

considerado en los informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra. 

❖ De requerirse la importación de equipos y materiales, acorde con el Calendario de Adquisición de 

Materiales, se atenderá con prioridad, además se deberá verificar que los materiales y/o equipos sean 

solicitados con la debida anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el 

Calendario de Avance de Obra Contractual, bajo su responsabilidad, señalando que cualquier desfase 

en las fechas previstas; no generará ampliación de plazo. 

❖ EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo mínimo ofertado en el perfeccionamiento 

de contrato.  

❖ EL CONTRATISTA deberá cumplir con las recomendaciones y la clasificación de suelos que señala el 

Estudio de Suelos y otros que formen parte del Expediente Técnico aprobado, asimismo durante los 

trabajos de movimientos de tierra deberá contrastarlo con el estudio antes señalado.  

❖ Presentar oportunamente las solicitudes de ampliación de plazo y otros reclamos emergentes de la 

ampliación de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que señala el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así como la 

demostración objetiva de la causal que modifica el calendario contractual. 

❖ De aprobarse una Ampliación de Plazo, el Contratista deberá presentar el nuevo Calendario de Avance 

de Obra Valorizado, y la Programación en barras Gantt - CPM, modificando las partidas afectadas, 

elevando dichos documentos a EL SUPERVISOR con un Informe para su aprobación dentro del plazo 

previsto en el Reglamento de la ley de contrataciones con el estado.  

✓ Asimismo, debe actualizar y presentar el nuevo Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos, 

en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado. 

✓ En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una 

fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada 

programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de 

los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de 
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modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en 

el cuaderno de obra digital. Este nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por 

demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajuste. (art. 202 RLCE) 

❖ De surgir la necesidad de tramitar algún presupuesto adicional, por hechos imprevisibles, fortuitos y/o de 

fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista sustentar ante el SUPERVISOR las modificaciones que 

hubiere. 

❖ Cualquier error o desfase en la presentación del adicional será responsabilidad tanto EL CONTRATISTA 

como LA SUPERVISIÓN, para este efecto debe tener en cuenta: 

✓ Los presupuestos adicionales que se generen en la consultoria de la obra serán procesados y 

aprobados, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la normatividad vigente. 

✓ La planilla de metrados deberá ir acompañada de los croquis o diagramas que permitan su 

identificación, así como las hojas de cálculo que corresponda, para una mayor explicación. 

❖ Los adicionales y deductivos de obra serán aprobadas mediante Resolución o documento equivalente de 

la Entidad Contratante, previa sustentación con los informes técnicos y legales que el caso requiera: 

✓ Los deductivos de obra representan una disminución del contrato principal, por lo que requieren ser 

aprobados por el mismo nivel de aprobación del referido contrato. 

✓ La emisión del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definir los metrados de 

los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se formula la liquidación del contrato. 

❖ Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico. 

❖ Los equipos de precisión a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en campo deben contar con sus 

respectivos certificados de calibración y/o contrastación vigente, los que serán validados por la Supervisión. 

❖ Proponer la mejor opción de consultoria y métodos de construcción, dejando constancia de ello en el 

cuaderno de obra digital. El método deberá ser compatible con el ritmo de consultoria propuesto (variable 

determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Utilizar todos los medios 

administrativos, legales y técnicos que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, 

se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.  

❖ Los presupuestos no utilizados por la reducción de obras, no deben ser materia de compensación, para la 

generación de mayores costos en otras partidas.  

 

2.6.1. CONTROL DE CALIDAD 

❖ Cumplir en forma continua la consultoria de las obras y ceñirse que se ajusten a los diseños, 

trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los trabajos 

defectuosos o los que no se ciñan a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las 

Especificaciones Técnicas. 

❖ Se ceñirá a las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones Técnicas del 

Expediente Técnico. Verificando la calidad de los materiales y acabados, también contempla 

la evaluación de los materiales y equipos de la obra, comprobación de los diseños de mezclas, 

análisis de estabilidad y en general todas las acciones que se requieran para asegurar la 

calidad de la obra. 

❖ Realizar las pruebas de Control de calidad de los materiales y equipos a ser utilizados en obra. 

Se deberá adjuntar los protocolos de pruebas correspondientes. 

❖ Consultoria de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra, tales 

como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactación de suelos, resistencia 

de concreto, pruebas hidráulicas (protocolos), entre otros, así como la toma de muestras para 

los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su conformidad o rechazo de 

las mismas, cuyos resultados se deberán presentar en el Informe mensual.  
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❖ Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones Técnicas) como 

cemento, agregados, los aceros estructurales y de los concretos, en tal sentido los resultados 

finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos. 

❖ Los procedimientos constructivos empleados deben ser los más adecuados para tener una 

obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera que no 

afecte los alcances del Contrato. 

❖ Cumplir con la consultoria de la obra por medio de la Programación, para lo cual presentarán 

el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos 

informes serán semanales y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra. 

Estos informes serán presentados a la Sub Gerencia de Infraestructura y obras.  

❖ Programar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. Los equipos 

y sistemas instalados, con la debida anticipación a la Recepción de la Obra.  

❖ Presentar los documentos que sustenten la culminación de cada componente y/o sector de 

obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin esperar la culminación de la Obra, para su 

revisión, verificación y aprobación mediante informe correspondiente. Al finalizar la obra se 

entregará toda la documentación que formará parte de la Recepción de Obra. 

 

2.6.1.1. Las pruebas 

Es obligación del Contratista, antes de solicitar la Recepción de la Obra, realizar todas las 

Pruebas, análisis y ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la 

obra ejecutada. 

El contratista de obra a través del supervisor de obra deberá cumplir con todas las pruebas, 

análisis y/o ensayos solicitados en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de 

Obra, Normas Técnicas Peruanas, y/o Normas del MVCS, de igual manera se deberán 

cumplir con todos los procedimientos, frecuencias y disposiciones respecto a la consultoria 

de las pruebas, análisis y/o ensayos estipulados en dichos documentos. 

De no ser así, el Supervisor está autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad 

del Contratista la reposición de ellos. 

 

2.6.1.2. Servicios de laboratorio 

✓ El Contratista propondrá a empresa especializada en pruebas de laboratorio, que 

cuente con los permisos para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean 

necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del 

presente Expediente Técnico. 

✓ El laboratorio de pruebas deberá tener personal técnico con experiencia, estar 

apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de 

acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendrá la aceptación del 

Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Contratista 

el costo de los mismos. 

✓ Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de 

calidad del Contratista, será de su responsabilidad. 

✓ El Contratista suministrará todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar 

con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevarán a cabo por personal de laboratorio 

tal como se indique en las Especificaciones. Se llevará un registro que incluya el tipo, 

tiempo, localización y número de cada prueba o muestra requerida. 

✓ Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas requeridas 

dentro de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas 

y rendirá un informe escrito de cada prueba efectuada. 
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✓ El Contratista facilitará todos los materiales para muestras y cooperará en las 

actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras. 

 

2.6.1.3. Informe de pruebas. 

✓ Según se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentará 

para su revisión informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la información 

suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en 

la Obra. 

✓ Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados 

a la Obra serán remitidos directamente del laboratorio a la Supervisión. 

 

2.6.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

❖ Los materiales y los equipos que proveerá el contratista, los cuales formarán parte 

integrante de la obra, no deben tener características inferiores a las indicadas en las 

Especificaciones Técnicas y deben contar con los protocolos/certificados de conformidad 

respectivos, de acuerdo a lo establecido en los diversos documentos que forman parte 

de los términos de referencia, para lo cual el postor presentará en su oferta una 

declaración jurada de cumplimiento de los materiales establecidos en las especificaciones 

técnicas. 

❖ Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisición de Equipos, 

Materiales y otros para su aprobación y trámite de pago en cumplimiento al Calendario 

de Adquisición de materiales. 

❖ Todos los materiales y equipos nacionales y/o importados serán solicitados con la debida 

anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario 

de Avance de Obra Contractual. 

❖ El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 

materiales en perfectas condiciones de utilización. 

❖ Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y 

asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la 

Supervisión y/o Inspección de Obra. 

❖ En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a 

reclamar ante la Municipalidad Distrital de Lucanas en el plazo de hasta 7 días calendario, 

de efectuada la solicitud de la Supervisión. 

❖ Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la consultoria 

de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificara de la situación al 

Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá 

derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante. 

 

2.6.3. GARANTÍAS 

❖ EL CONTRATISTA garantizará que la supervisión de la obra será ejecutada en forma 

idónea y eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a lo contenido en el 

expediente técnico definitivo, el respectivo contrato y la normatividad vigente al momento 

de la suscripción. 

❖ EL CONTRATISTA debe ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función 

del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en la norma vigente. 

❖ En el caso que existan adeudos en el pago de la Póliza, LA SUPERVISION está en la 

obligación de exigir que estos sean descontados de la valorización correspondiente, 
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verificando el descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento 

contractual. 

❖ El contratista declara no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, 

negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal 

en relación al contrato. 

 

2.6.4. GESTIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la consultoria de la obra y la determinación 

de la parte que debe asumirlo durante la consultoria contractual, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.3 RIESGO ASIGNADO 

A 3.1 

CÓDIGO 

DE RIESGO 

3.2          3.2 DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO 
Entidad Contratista 

 

 

R4 

Accidentes del personal 

técnico y obrero durante la 

consultoria del proyecto por el 

incumplimiento de la normativa 

de seguridad y otros. 

 

 

Bajo prioridad 

 

 

 

       X 

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO  4.3 RIESGO ASIGNADO A 

3.1 CÓDIGO DE 

RIESGO 
3.2     3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

3.3 RIORIDAD 

DEL RIESGO 

 

Entidad 

 

Contratista 

R1 

Trabajar en un espacio 

reducido a la que sea 

dificultoso de entrar o salir, 

(así como zanjas). 

El riesgo aumenta según la 

profundidad que se tiene. 

Prioridad 

Moderada 
 

 

 

 

        X 

R2 

Riesgo geológico que se 

identifica con diferencias en 

las condiciones del medio o 

del proceso geológico sobre 

lo previsto en el área de 

trabajo (captación, 

manantiales, bofedales) 

 

Prioridad 

Moderada 
 

 

 

 

 

       X 

R3 

Riesgo de Construcción que 

generen sobrecostos y/o 

sobre plazos durante el 

período de consultoria de la 

obra. 

Prioridad 

Moderada 
  X 
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R5 

Trabajo en excavaciones 

profundas mayores a 5mt de 

profundidad y cercarla el 

perímetro con cintas de 

advertencia, peligro y 

prohibiciones de paso, para la 

seguridad de los trabajadores. 

 

 

Prioridad 

Moderado 

 

 

 

 

       X 

 

R6 

Conflictos sociales frente al 

proyecto de consultoria. 

 

Prioridad 

Moderado 

 
 

       X 

 

 

2.7. OTRAS CONSIDERACIONES:  

 

2.7.1. CONSULTORIA DE LA OBRA. 

✓ El Contratista ejecutará la consultoria de obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 

Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en el 

expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las 

consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus 

Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD según sea el caso. 

✓ Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de consultoria de 

Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última 

generación acordes con las tecnologías, a fin de asegurar un producto de calidad, estando 

sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la ENTIDAD. 

✓ Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista 

es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento. 

✓ Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación 

de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los 

estándares utilizados en infraestructura. 

 

2.7.2. DEL SUPERVISOR DE OBRA 

 

✓ La Empresa Contratista designará a un SUPERVISOR, idóneamente preparado y de amplia 

experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos 

constructivos, así como la correcta aplicación de las normas establecidas y de lo descrito en 

el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se darán en forma exclusiva para la obra. 

- El Supervisor deberá presentar al Supervisor de la Entidad, la relación del personal que 

va a trabajar en la obra, reservándose este el derecho de pedir el cambio total o parcial 

del personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud 

para desempeñar el cargo encomendado. 

- El Supervisor deberá acatar la determinación del Supervisor de la Entidad y no podrá 

invocar como causa justificadora para solicitar ampliación de plazo para entrega de obra 

lo anteriormente descrito. 

- El contratista de obra deberá cumplir con lo detallado en los numerales del artículo 190 

del reglamento de la ley de contrataciones del estado, respecto al personal ofertado. 

- 190.1 E s  responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal 

acreditado durante el perfeccionamiento del contrato. 
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- 190.2 E l  personal acreditado permanece como mínimo 120 días desde el inicio de su 

participación en la consultoria del contrato o por el íntegro del plazo de consultoria, si 

este es menor a 120 días. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación 

de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de 

ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede 

exceptuarse en los siguientes casos: 

- i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la 

profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como 

máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar 

posteriormente la autorización de sustitución del personal. 

- 190.3 L u e g o  de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, el contratista 

puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitución del 

personal acreditado. 

- 190.4 P a r a  que proceda la sustitución del personal acreditado, según lo previsto en 

los numerales 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que 

motivaron la selección del contratista. 

- 190.5 L a  solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 se efectúa por 

escrito a la Entidad como máximo dentro de los cinco (5) días de conocido el hecho. En 

los casos previstos en el numeral 190.3, se efectúa quince (15) días antes de la fecha 

estimada para que opere la sustitución. En ambos casos, si dentro de los ocho (8) días 

siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera 

aprobada la sustitución. 

- 190.6 En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido, la Entidad le aplica al contratista una 

penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del 

personal en la obra. 

- 190.7 En caso el contratista considere necesaria la participación de personal adicional 

al acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informa por escrito a la 

Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar su efectiva 

participación. El contratista no podrá modificar los porcentajes de gastos generales ni el 

monto de la utilidad al momento de presentar su oferta. La inclusión de personal adicional 

no genera mayores costos ni gastos para la Entidad. 

✓ Si se detecta que el Supervisor de obra u otro profesional propuesto de modo permanente, 

este laborando en otra obra de la misma entidad, de conformidad al Art. 179 y 190° del 

Reglamento de la Ley, la Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso 

36.2 del Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Art. 164° de su 

Reglamento; la penalidad se aplicará por cada profesional ausente. 

 

2.7.3. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

✓ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la 

consultoria de los trabajos. 

✓ En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es 

obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la 

realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

✓ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 

materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren 

por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 
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✓ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 

2.7.4. EQUIPOS: 

✓ Todos los equipos y necesarios para la consultoria satisfactoria de los trabajos a realizar, 

deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización 

escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

✓ Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la consultoria de las obras, 

corren por cuenta del Contratista. 

✓ Si el Supervisor demuestra que los equipos, herramientas y andamiajes son insuficientes o 

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista 

está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 

2.7.5. ERRORES O CONTRADICCIONES: 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor o inspector. 

 

2.7.6. Obras provisionales: 

✓ El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 

Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus 

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que 

deberán quedar habilitados y equipados a los diez (10) días calendario de iniciado el plazo de 

consultoria de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

✓ Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones. 

✓ Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, 

debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante 

aberturas practicables. 

- La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 

empleado. 

- Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 

servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para 

su uso, a criterio del Supervisor. 

✓ Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 

para la consultoria de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta 

del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de 

estas obras provisionales 

✓ Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 

Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, deberá 

mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, 

debiendo merecer su visto bueno. 

✓ El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 

propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

✓ El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 

peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 

campamento donde puedan producirse accidentes. 
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✓ El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, 

maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía 

pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva 

responsabilidad del Contratista. Mantenimiento de la Obra en Consultoria 

✓ El Contratista deberá mantener la obra en consultoria y todas sus partes terminadas, en buenas 

condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito 

de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de 

producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La 

negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 

cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta 

que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento 

determinará la aplicación de una penalidad diaria. 

 

2.7.7. Responsabilidad solidaria de la supervisión: 

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las 

labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las 

atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes 

Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y 

oportuna consultoria de la obra, como ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que está obligado 

a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de 

la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los 

retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 

 

2.7.8. Trabajos defectuosos o mal ejecutados 

 

El Contratista es exclusivamente responsable de la consultoria y conservación de las obras objeto 

del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad 

la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su 

construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en 

las mediciones o certificaciones parciales. 

 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 

construcción o se tienen razones fundadas. 

 

Para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y 

rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de la obra. 

 

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que 

no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran 

realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran 

ser comprobados. 

 

2.7.9. Daños a terceros 

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen 

a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás terceros. La negativa del 

Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de la 
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que la Municipalidad Distrital de Comas o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo 

a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso. 

 

2.7.10. Vigilancia 

EI Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y 

protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante los 

trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera. 

EI Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el 

personal de Obra y las instalaciones de uso común. EI servicio de guardianía se realizará durante 

las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios que 

se establezcan. 

 

2.7.11. Indemnizaciones 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones 

imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, 

accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, 

como consecuencia de la consultoria de trabajos, negligencia así mismo, de los reclamos de 

gremios sindicales. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos 

aledaños en el perímetro de la construcción, comprendidas en el área de influencia de la obra y que 

puedan ver afectada su estabilidad. 

 

2.7.12. Medición de las Obras: 

✓ El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) 

días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario 

para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 

✓ Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de 

acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso. 

✓ Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se 

considerarán los materiales almacenados por el Contratista. 

 

2.8. VALORIZACIONES: 

2.8.1. Forma de las valorizaciones y facturas. 

✓ La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en 

coordinación con el Supervisor. 

✓ El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las 

cantidades establecidas en las mediciones. 

 

2.8.2. Valorizaciones mensuales. 

✓ Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados 

a partir del primer día hábil del mes siguiente a la consultoria de los trabajos, en CUATRO (04) 

ejemplares foliados, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las 

mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. 

✓ La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 

fecha no posterior al último día de tal mes, debiendo tener en consideración lo siguiente: 

✓ Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione 

su aprobación por parte de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS y LA 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL una vez aprobado el Contratista 

generará la factura para proceder al trámite del pago. 

1. Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor 
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2. Factura. 

3. Copia de contrato. Valorización final 

✓ Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización Final, la cual 

será sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita. 

✓ Esta valorización final, debe estar respaldado por: 

✓ Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal 

y deudas. 

✓ Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas 

durante el período de consultoria. 

✓ Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.  

✓ Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 

✓ Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 

trabajadores. 

✓ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 

✓ Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los 

hubiera. 

✓ Saldo a favor o en contra del Contratista. 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en fecha 

no posterior al último día de tal mes, debiendo tener en consideración lo siguiente: 

 

Las Valorizaciones mensuales, debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione 

su aprobación por parte de la SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS y GERENCIA 

DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL, una vez aprobado el Contratista podrá solicitar el 

pago respectivo, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista 

deberá adjuntar: 

1. Informe de conformidad del funcionario responsable de la GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL y SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS. 

2. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina) 

3. Contrato de obra y adendas 

4. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado). 

5. Informe técnico del supervisor que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del 

equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados 

en el mes, conclusiones y recomendaciones. 

6. Valorización: 

6.1. Resumen de valorización 

6.2. Ficha de identificación de obra 

6.3. Reintegro por valorización (de corresponder) 

6.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales) 

6.5. Formas polinómicas de reajuste 

6.6. Valorización de presupuesto 

6.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales 

7. Gráfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual, acumulado) 

8. Calendario de avance de obra valorizado 

9. Planilla de metrados 

10. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15 fotografías, 

señalar descripción y la fecha) 
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11. Copia de protocolos de calidad. 

12. Pago de cumplimiento de obligación sociales (SENCICO, CONAFOVISER, ONP, AFP, 

ESSALUD), según corresponda. 

13. Planilla electrónica del personal pensionista 

14. Copia del seguro complementario contra todo riesgo 

15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad del supervisor de obra 

16. Copia de comprobante de pago del mes anterior 

17. Índices unificados para la construcción, copias de las fórmulas polinómicas del expediente 

técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases 

18. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y 

materiales vigentes (de corresponder) 

19. Copia de contrato de consorcio 

20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.c. (en todas las 

valorizaciones) 

21. Otros documentos de acuerdo a la solicitud de la Entidad. 

 

2.8.3. Orden de pago para valorizaciones mensuales 

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será: 

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total facturado por trabajos 

ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, 

de acuerdo a los porcentajes establecidos. Menos cualquier otra retención o penalidad que sea 

necesario aplicar según lo previsto en estos términos de referencia o en el Contrato. 

✓ Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. 

✓ Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen 

las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de 

pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en 

consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, 

si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones. 

✓ Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de 

dependencia. 

✓ Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales 

ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no 

libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del 

Contrato. 

 

2.8.4. Valorización final. 

Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización Final, la cual será 

sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita. Esta 

valorización final, debe estar respaldado por:   

 

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo 

legal, deudas y prebendas.  

b) Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas 

durante el periodo de consultoria.  

c) Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.  

d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

e) Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 

trabajadores.  
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f) Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.  

g) Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los 

hubiera.  

h) Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 

2.9. RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS 

✓ A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspección 

conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen 

observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los 

sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta 

correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra. En caso de que LA ENTIDAD 

crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA 

ENTIDAD podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 

208.15 del Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

✓ El Contratista proporcionara al Comité de Recepción un juego completó de los planos de replanteo para 

facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que correspondan según lo 

señalado en el numeral XXIII, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación 

de la obra. 

✓ El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los componentes 

y/o sistemas que conforman la obra. 

✓ Los plazos se realizarán según lo establecido en el artículo 208. Recepción de la Obra y plazos. 

 

2.10.  OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA 

EL CONTRATISTA al término de las obras y juntamente con el documento que solicita la recepción de la 

obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y 

conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 

1. Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.   

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 

3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será entregado al 

inicio obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba. 

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la 

obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra. 

5. Planos de Replanteo. 

6. Anotación en el Cuaderno de obra digital y fotos. 

7. Pruebas de control de calidad. 

8. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación 

de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 5.13.- Valorizaciones, 

EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido mínimo: 

✓ El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del 

supervisor de obra, así mismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en 

todas sus páginas por el Supervisor 

✓ Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos 

relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones y recomendaciones. 

✓ Memoria Descriptiva Valorizada 

✓ Borrador de minuta y declaratoria de fábrica. 

✓ Acta donde conste la capacitación al personal que designe la Entidad en la operatividad de los 

equipos y sistemas que conforman la obra: juegos infantiles (incluye equipamiento), módulos 

sanitarios, módulos eléctricos, etc. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2022-MDL/CS-1 

 

 

41 

✓ Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación 

de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 15.- Valorizaciones, 

EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente: 

✓ Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la 

obra). 

✓ Declaratoria de Fábrica (Formulario Único de Edificaciones - FUE) aprobada por la 

Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso 

✓ Cierre del Libro de Planillas de la Obra. 

✓ Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, 

horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores 

de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solución. 

✓ Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de 

tributos generados por la consultoria de la Obra. 

✓ Inventario valorizado de Equipos instalados que será entregado al inicio de obra, con sus 

respectivos manuales y protocolos de prueba. Si fuera el caso. 

✓ Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de 

Liquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL 

CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva 

Valorizada, (2) Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de 

construcción de la obra), y la (3) Declaratoria de Fábrica aprobada por la Municipalidad 

correspondiente. Si fuera el caso. 

✓ Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación 

de Obra, deberá entregar al Supervisor para su aprobación. 

 

2.11. CONFORMIDAD DE LA OBRA 

 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

2.11.1. En caso de atrasos en la finalización y/o recepción de obra 

De acuerdo al Art. 189 del Reglamento, en caso de atrasos en la Consultoria de la Obra y/o 

Recepción de Obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el 

calendario de avance de obra vigente y considerando que dicho atraso puede producir una extensión 

de los servicios de inspección o supervisión lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de 

la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados conforme a los montos 

y tarifas del contrato suscrito entre la entidad y el supervisor o inspector según corresponda, el que 

se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de consultoria de obra. 

Durante la consultoria de la obra en caso se presenten atrasos en la emisión de autorizaciones y/o 

documentos que generen un atraso en la finalización de la obra, dicho costo es asumido por la 

Entidad. 

 

2.12. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

2.12.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 

EL postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o 

permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no deberá encontrarse 

incluido en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. 

Tampoco podrá estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley 

de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados. 

Por ser la prestación para ejecutarse destinada a una obra pública, la cual debe cumplir 

necesariamente las pautas normativas establecidas por el propio Estado, EL postor debe conocer las 

normas y reglamentos que regulan la prestación de este tipo de servicio. 
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EL postor deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores que administra 

el OSCE, en el capítulo de Ejecutores de Obra.  

 

a. Equipamiento Estratégico 

EQUIPO MINIMO 

RECURSO CANTIDAD 

NIVEL DE INGENIERO 01 

ESTACION TOTAL 01 

MIRA DE ALUMINIO 01 

CAMIONETA  01 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato a 

través de: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 

calificación equipamiento estratégico. 

 

Consideraciones a Tener en cuenta 

Se aceptarán equipos de mayor capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo 

mínimos entiende que los rendimientos de los equipos mecánicos considerados en los análisis 

de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigüedad operativa 

y eficiencia de estos. 

 

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de 

su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgo de su propuesta; la 

entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los 

cuales responden al plazo de consultoria estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por 

ser una decisión de entera responsabilidad del contratista, el movilizar mayores recursos en 

equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado, en el caso de paralizaciones de 

obra por cualquier causa. 

Se podrá presentar equipos de mayor capacidad técnica a la solicitada y en mayor cantidad al 

mínimo requerido siempre y cuando no desnaturalice el alcance del equipamiento solicitado. 

En el caso de un consorcio será válido que la carta compromiso de compra y/o venta y/o 

compra venta y/o alquiler; está podrá ser dirigida a uno de los integrantes del consorcio. 

Se podrá ofertar equipo de condiciones o características similares o superiores a los requeridos 

en las bases, toda esta documentación será presentada para la suscripción del contrato. 

 

b. Plantel Profesional: 

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que, en estricto, 

cumplirán obligatoriamente en la ficha técnica simplificada requerido y detallado en los 
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presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a 

ejecutar. 

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la experiencia efectiva del 

personal profesional clave que será evaluado, sólo será posible de acreditación en el presente 

proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones 

legales para el ejercicio de su profesión. 

Por necesidad de especialización y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Personal 

Especialista asumirá solo una (1) especialidad de acuerdo a sus calificaciones y experiencia. 

Plantel Profesional Clave 

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

SUPERVISOR DE 

OBRA  

Ingeniero civil Experiencia efectiva mínima de 

veinticuatro (36) meses como 

Supervisor y/o Supervisor de Obra 

y/o Ingeniero Supervisor de Obra 

y/o Supervisor y/o Ingeniero 

Supervisor y/o Jefe de Supervisión 

y/o Inspector de Obra, en la 

Consultoria de Obras en Puentes, 

Pontones y/o Obras Viales del 

personal clave requerido como 

supervisor de obra. La experiencia 

será válida desde la Colegiatura del 

Profesional. 

 

 

 

Consideraciones para Acreditación: 

- Para la formación académica se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, se presentará la copia del diploma 

respectivo. 

- La colegiatura y la habilitación serán acreditadas para el inicio efectivo de la obra, teniéndose 

en cuenta que los profesionales deberán entregar su habilitación por el total del plazo de 

consultoria de la obra y/o según su incidencia de participación; esto acorde a la Ley 28858, Ley 

del Profesional de Ingeniería y su Reglamento. 

- De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento la calificación y experiencia del personal clave y no clave se acredita para 

la suscripción del contrato. 

- La experiencia se acreditará mediante (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad 

o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

- La formación académica del personal clave, será a través de la presentación de la copia simple 

del diploma del título profesional correspondiente; siendo en el caso de profesionales 

extranjeros, tal requisito deberá acreditarse además con la copia simple del documento de la 

revalidación o del reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa especial 

de la materia.   (Opinión N° 220-2017/DTN). 

- Debe tenerse en consideración que los certificados de trabajo presentados para acreditar la 

experiencia del personal profesional propuesto deben ser emitidos por el empleador o 

empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o 

cualquier otra que tenga competencia para ello) para los que se ejecutaron los trabajos que le 

otorgaron la experiencia que se busca acreditar; de conformidad con la Opinión Nº 

1052015/DTN. 

- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado.   

- La sustitución del personal sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la 

Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 190 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

Durante la consultoria contractual del presente servicio, el cambio de personal procede por iguales o 
superiores características al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar al personal sólo por 
causas demostradas, no atribuibles al contratista, es decir por caso fortuito fuerza mayor. Así mismo, el 
postor deberá acreditar mediante una declaración jurada la incidencia de cada personal clave. 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 
 

EQUIPO MINIMO 

RECURSO CANTIDAD 

NIVEL DE INGENIERO 01 

ESTACION TOTAL 01 

MIRA DE ALUMINIO 01 

CAMIONETA  01 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

B CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

1. SUPERVISOR DE OBRA  

Ingeniero civil  
 

Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De NO encontrase inscrito, 

presentar la copia del diploma respectivo. 

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la consultoría de 

la prestación. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El supervisor de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Requisitos: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Experiencia 

SUPERVISOR DE OBRA  Experiencia efectiva mínima de veinticuatro (36) meses 

como Supervisor y/o Supervisor de Obra y/o Ingeniero 

Supervisor de Obra y/o Supervisor y/o Ingeniero Supervisor 

y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector de Obra, en la 

Consultoria de Obras en puentes y/o obras viales del 

personal clave requerido como supervisor de obra. La 

experiencia será válida desde la Colegiatura del Profesional. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

El supervisor de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 160,000.00 (Ciento Sesenta 
Mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes creación y/o mejoramiento de 
puente vehicular y/o mejoramiento de trochas carrozables que contenga construcción de puentes 
carrozables. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago23. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 

 
23  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [...] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 
160,000.00 (Ciento Sesenta Mil con 00/100 Soles), por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago24. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 0225 veces el valor 
referencial: 

                          20 puntos 
 
M >= 0.15 veces el valor 
referencial y < 0.10veces el 
valor referencial: 

                          10 puntos 
 
M > 26 veces el valor 
referencial y < 0.09 veces el 
valor referencial: 

                           0 puntos  

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluación: 

 
24  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
25  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
26  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      20 puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  10 puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            0 puntos 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO27 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
27    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS28 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora29, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
28  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
29  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 30 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
30 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS31  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 
31  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
32  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
33  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 
34  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
35  Ibídem.  

 
36  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 37 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%39 

 

 
37 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2022-MDL/CS-1 
 

 
70 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO40 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA41 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA42 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO43 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO44 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA45 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
40     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
41     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
42  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
43     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
44     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
45  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa46 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
46    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP47 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO48 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE49 

DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

1           

2           

3           

4           

 
47  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
48  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
49  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
50  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
51  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
52  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP47 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO48 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE49 

DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 12 

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2022-MDL/CS-1 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


