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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N°016-2022-MPT

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DE LA IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL SM-944: EMP. SM-111 (C.P. ACCESO HUALLAGA) - SECTOR

CARRICILLO - PUNTA DE CARRETERA, DISTRITO DE TOCACHE,
PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN”, CON CUI
2528647

JUNIO 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Pararegistrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcidn vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion
electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
las instrucciones senaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de
participantes electrénico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién que le impuso
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el
particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

~
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las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego;
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién
declarada en los documentos escaneados.

¢ No setomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando
se trate de procedimientos de seleccion segln relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las
provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o regiéon. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcidén ante el RNP3. Lo mismo aplica en
el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando algun item no supera
el monto sefalado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar& en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas

qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la natificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6érgano encargado de las
contrataciones o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,
conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) Elprocedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea
una Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario;
Y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas, en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

~
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3.4,

3.5.

3.6.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Parafines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una
de ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinébmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
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CAPITULO |

GENERALIDADES

11

1.2.

1.3.

14

15

. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre Municipalidad Provincial de Tocache
RUC Ne° 20168745231

Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Jr. Progreso N° 198 — distrito y provincia de Tocache

mesadepartestocache@munitocache.gob.pe

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacion de Ejecucién de la
obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL SM-944: EMP. SM-111
(C.P. ACCESO HUALLAGA) - SECTOR CARRICILLO - PUNTA DE CARRETERA, DISTRITO
DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 578,583.58 (Quinientos setenta y ocho mil quinientos ochenta
y tres con 58/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado en octubre del 2022.

Valor Limite Inferior Limite Superior
Referencial . .

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
578,583.58 520,725.22 441,292.56 636,441.94 539,357.57

. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del
expediente de contratacion

Documento y fecha de aprobacién del
expediente técnico

Documento y fecha de actualizacién del
expediente técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion
que se convoco para la elaboracion del
expediente técnico, de corresponder

. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 — Recursos Ordinarios

4

FORMATO N°0010-2023
25 de mayo de 2023

Resolucién Gerencial N° 019 -2023-
MPT/OGA, de fecha 05 de mayo de
2023.

Contratacién de una Consultoria de
Obras (Orden de Servicio menor o
igual a 9 UITs) - Orden de Servicio N°
001577.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

~
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad.

Recoger en :  Sub Gerencia de Estudios y Obras.
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00

técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Q
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1.12.

BASE LEGAL

= Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

= Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

= Decreto Supremo N° 011-79-VC- Texto Unico Ordenado del D.S. 011-79-VC Reglamentario del
Régimen de Formulas Polinébmicas.

= Ley N° 30225 Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

= Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF y todas las modificatorias de corresponder.

= Ley N° 27444- Texto Unico Ordenado de la Ley del procedimiento Administrativo General
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segliin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV.
(Anexo N° 7).

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

h)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

i)

i)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

k)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

I) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNPL.

m) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

n) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

0) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

p) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

r) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

11 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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s)

t)

u)

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
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a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucioén de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad, sito en Jr.
Progreso N° 198, Distrito de Tocache, Provincia de Tocache — San Martin.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos,
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la

solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

~
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, para tal efecto,
el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

O

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE &_&cy

GERENCIA DE DESARROLLO URBAND E INFRAESTRUCTURA
“Fiio de Ja unidad; Japazy of desarrelle”

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

a. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad de la ejecucién de la IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL SM-944: EMP. SM-111 (C.P. ACCESO HUALLAGA) - SECTOR CARRICILLO -
PUNTA DE CARRETERA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CON CUI N° 2528643 es la de mejorar las condiciones de
vida de la poblacién beneficiaria que primordialmente son los habitantes a fin de que cuenten
con calidad de vida para la poblacién en constante crecimiento, asi como para restablecer y
mantener la comunicacién entre el campo y la ciudad, el Gobierno ha fijado metas concretas,
a corto, mediano y largo plazo, los cuales consisten en incrementar la inversién para la
Transitabilidad de la Infraestructura de Transporte Rural que haga posible la reactivacion
econdémica.

b. INFORMACION DEL PROYECTO

Nombre de la : “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL

I0ARR SM-944: EMP. SM-111 (C.P. ACCESO HUALLAGA) - SECTOR
CARRICILLO - PUNTA DE CARRETERA, DISTRITO DE
TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN
MARTIN” CON CUI N° 2528647

Nombre del PIP o : “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL

inversién SM-944: EMP. SM-111 (C.P. ACCESO HUALLAGA) - SECTOR
CARRICILLO - PUNTA DE CARRETERA, DISTRITO DE
TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN

MARTIN”
Cadigo del PIP : 2528643
Expediente :  RESOLUCION GERENCIAL N° 019 — 2023 — MPT/OGA
Técnico aprobado
mediante
Fecha de : 05//05/2023
aprobacion
c. UBICACION
El lugar de ejecucion de la IOARR es el siguiente:
Lugar : Sector Carricillo
Distrito : Tocache
Provincia : Tocache
Departamento San Martin

d. ANTECEDENTES

El puente existente que viene brindando el servicio de transitabilidad tiene las siguientes

caracteristicas:

e Tipo: Viga de acero estructural tipo “C” con tablero de plancha de acero estructural.

e Condiciones: La estructura es artesanal (no cuenta con el disefio basico de ingenieria),
se aprecia deformaciones “grandes” desde el punto de vista estructural que
comprometen seriamente la resistencia de los elementos, se advierte futura falla por
fatiga del material. (Los lugarefios cada cierto tiempo cruzan vehiculos pesados de 15 a
20 toneladas).

RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL SM 952: EMP. SM-111 (C.P.
CULEBRA) - C.P. JORGE CHAVEZ - PUNTA DE CARRETERA, DISTRITO DE TOCACHE,
PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
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o Estribos: Cuenta con estribos tipo Gaviones con una estructura de concreto (“dado”) en
su parte superior para soportar el puente improvisado.

o Estado estructural del muro de gaviones: Las mallas de gaviones presentan
deformaciones, el muro visto de forma integral presenta una inclinacién tal que es
perceptible al ojo humano, lo que indica que existe problemas de estabilidad por empuje
activo del relleno o asentamiento del colchén reno o ambos.

o Los pobladores del Centro Poblado de Acceso Huallaga utilizan el citado puente como
unica via de comunicacion con la ciudad de Tocache y Uchiza, dicho puente es utilizado
para el transporte de pasajeros, transito peatonal y transito de productos agricolas y
pecuarios.

Puente existente

®0 REDMINOTE9
CO Al QUAD CAMERA

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tipo de estructura proyectada . Puente de concreto armado tipo viga losa

Luz (longitud) : 15.00m

Numero de carriles 1

Ancho de carril : 3.60m

Numero de veredas ;2 (1acadalado del puente)

Ancho de vereda 1m

Ancho de sardinel : 030m

Ancho total del tablero : 6.20m

Tipo de baranda . Combinada (sirve de barrera de contencion y de
baranda peatonal). Postes de concreto con tubos
horizontales metalicos

Tipo de estribo : Voladizo de concreto armado

Clasificacién de la via . Trocha carrozable

Velocidad directriz : 40 km/h

IMDA . 100

RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL SM 952: EMP. SM-111 (C.P.
CULEBRA) - C.P. JORGE CHAVEZ - PUNTA DE CARRETERA, DISTRITO DE TOCACHE, |
PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
GERENCIA DE DESARROLLO URBAND E INFRAESTRUCTURA
%0 fk/ﬂ uﬂl’d‘ﬂd: jﬂfﬂz‘y e/lﬁ.rarrc//o "

e. MARCO LEGAL NORMATIVA ESPECIFICA
v' Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional del Presupuesto y sus modificatorias
v Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.
v' Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el
Afio Fiscal 2022.
v Ley 29792 Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias
v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
Decreto Supremo N° 344-2018- EF y las demas normas modificatorias.
Ley N 27806, Ley de Transparencia y do Acceso a la informacion Publica.
Decreto Supremo N 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la ley N 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).
v" Reglamento Nacional de Edificaciones
v" Normas sobre consideraciones do mitigacién do impacto Ambiental.
v" Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil
4
4

ENENEN

<

Reglamento para la autorizacién de Obras en Vias Publicas.
Otras normas aplicables.

f. METAS DEL PROYECTO
Se encuentran en el expediente técnico adjunto a los términos de referencia

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. PRESUPUESTO
El presupuesto de obra asciende a S/ 578,583.58 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Y 58/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra, se ha calculado
con precios al mes de mayo del 2023, en cuanto a los materiales de construccion, mano de
obra y equipos que se ofertan en la provincia de Tocache. Con respecto a los precios de los
agregados es puesto en Obra.

b. SISTEMA DE CONTRATACION
Segun la modalidad de contratacién establecida en el expediente técnico, es por contrato A
SUMA ALZADA.

c. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de la obra es de ciento veinte (120) dias calendarios, de acuerdo al
expediente técnico.

d. ADELANTOS

i. ADELANTO DIRECTO:
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripciéon del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos, mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL SM 952: EMP. SM-111 (C.P.
CULEBRA) - C.P. JORGE CHAVEZ - PUNTA DE CARRETERA, DISTRITO DE TOCACHE,
PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
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ii. ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, para
tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad
a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El inicio del plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se establece que “El
inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

¢ Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

¢ Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda;

¢ Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

¢ Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones;

¢ Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del reglamento

e Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia
con el cumplimiento de las demas condiciones.

e La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176 del Reglamento.

e Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

f. EXPEDIENTE TECNICO

Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de
determinacion del presupuesto de obra, Valor Referencial, analisis de precios, calendario de
avance de obra valorizado, féormulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estado de suelos,
estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios Las  prescripciones,
condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en el expediente Técnico Aprobado por
la entidad es de obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o contratista ante la
entidad.
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g. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
En los plazos previstos posteriores al inicio del plazo de ejecucion de obra se debera realizar
la revision del expediente técnico de obra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 177° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada.

h. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervisién, un diagrama de barras
(GANTT) de todas las actividades que desarrollard y el personal que intervendra con
indicacion del tiempo de su participacion. Los diagramas seran los mas detallados posibles,
tendran estrecha relaciéon con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado
aprobado al Contratista.

i. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONSTRUCCIONES DE LA OBRA
Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la
Obra, aprobadas por la Entidad, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los
materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad,
modalidad de pago, entre otras; que serviran para cumplir con la correcta ejecucién de la
I0ARR.

j. RESIDENTE DE OBRA
Durante la ejecucién de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la
Entidad, como residente de la obra, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad
de la misma, se debe encontrar plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podran ser enervadas por ofra persona o autoridad, el referido personal no podra
ser sustituido salvo autorizacién previa y por escrito a la entidad, debiendo reunir el
reemplazante. Su reemplazo sera efectivo una vez emitida la autorizacién escrita por la
entidad.

k. SUPERVISOR DE OBRA
Profesional designado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE para velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de
la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia
y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados
por el contratista a través del supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de
la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracién de
riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el
contratista segun lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

El inspector o el supervisor, seglin corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo sefialado en el
parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para
modificarlo.
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El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
funcién, las cuales estan estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estara obligado a mantener informado a la Supervisién con la debida y
necesaria anticipacion, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus
operaciones, en los términos y plazos prescritos en los documentos contractuales.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendran acceso a la obra, en todo
tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda
clase de facilidades para el acceso ala obra y su inspeccién. A este fin, el Contratista debera:

o Pemitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la
inspeccidn y vigilancia de la obra.

o Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias
necesarias para la ejecucion e inspeccion de la obra.

o Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a
fin de que la supervision se efectue en la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

o El Contratista antes de la iniciacion de la obra, debera obligatoriamente indicar a la
Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberan realizarse los trabajos, a fin de que
pueda disponer un adecuado control de los mismos.

o Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido
autorizados por la Supervision, No seran Reconocidos para efecto de pago.

I. CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS
De acuerdo a la directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra digital aplicara al contrato
de obra que derive de este procedimiento de seleccion para la ejecucién de la obra.

Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos estaran
sujeta a lo establecido en la directiva N°009-2020-OSCE.

m. FORMA DE PAGO
Los pagos se realizaran en valorizaciones de periodo mensual, salvo en el caso del mes de
diciembre por cuestiones administrativas se puede presentar y pagar la valorizacién antes del
31 de diciembre periodo que sera coordinado por el inspector o supervisor, segun
corresponda y el contratista.

En el caso que no exista ejecucion fisica por ende avance fisico no le corresponde valorizario,
pero el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista presentaran un informe al
respecto de la no ejecucion.

n. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
IOARR, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo MENSUAL, por el inspector o supervisor, segun
corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Las valorizaciones y metrados se realizaran de acuerdo a lo establecido en el Articulo 194°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus discrepancias respecto de
valorizaciones o metrados de acuerdo a lo establecido en el Articulo 196° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
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correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

Asimismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD - Gestiéon de las
valorizaciones de obra a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado —
SEACE. Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022, de corresponder.

o. FORMULA POLINOMICA
La férmula polifénica sera aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico.

p. REAJUSTE
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Tanto la elaboraciéon como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

q. DE LA AMPLIACION DE PLAZO
El tramite de ampliacion de plazo se sujetara a las disposiciones establecidas en el articulo
197° y 198° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Los efectos de modificaciones del plazo contractual se encuentran estipulados y se sujetaran
a lo dispuesto en el articulo 199° del reglamento de la Ley de contrataciones del estado.

r. RECEPCION DE LA IOARR Y PLAZOS
Para el acto de recepcion de la IOARR y plazos sera de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
208° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

La recepcidn parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso
contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

s. DELALIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA IOARR
El procedimiento de liquidacién de contrato de la IOARR sera de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 209° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado.

t. DE LA SUBCONTRATACION
De acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley, la Entidad puede indicar expresamente
si estara prohibida la subcontratacién, por lo tanto, no permitira la subcontratacion.

u. DEL POSTOR

1. El postor debe ser persona natural o juridica con registro nacional de proveedores como
EJECUTOR DE OBRAS.

2. Ficha RUC actualizado, con actividad objeto de convocatoria

3. El postor debera acreditar conocer la zona donde se ejecutara la obra mediante actas,
fotos, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el conocimiento de la
zona.

4. El postor debera presentar una declaracién jurada en el cual se contemple la
implementacion total de la indumentaria del personal profesional, técnico y mano de obra
(casco, botas, overol, lentes, arnés, pasos, correa de seguridad, etc.).

v. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato.
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La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos de la obra
ejecutada, sera de siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o
parcial de la IOARR, segun corresponda. de conformidad al articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225.

Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo
Civil.

w. PROTECCION AMBIENTAL
La Proteccion Ambiental tendra la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante
las etapas de construccion y operacion del proyecto, informar acerca de las medidas de
prevencién, mitigacion y correccién que se presentan en el PMA y cumplir con las normas
peruanas e internacionales estipuladas en el EIA (art. 4°, inciso “m” de la Ley).

Los lineamientos de la proteccién del impacto ambiental a cumplir son:

Politica ambiental de la Empresa y legislacion ambiental.

Responsabilidad personal sobre proteccion ambiental.

Medidas de prevencion, correccion y mitigacion de impactos ambientales.

Procedimientos de tratamiento y disposicion de desechos.

Control de desbroce en zonas de cultivo y zonas ecolégicamente sensibles.

Revegetacion.

Contaminacioén de aguas y suelos por hidrocarburos.

Control de erosién por socavamiento de margenes y sedimentacion.

Proteccion de recursos biolégicos e hidrobiolégicos.

0. Proteccion de los recursos arqueoldgicos, incluyendo las responsabilidades a quienes
se debe reportar por el descubrimiento de piezas arqueoldgicas durante las actividades
de construccion.

11. Transporte y disposicién de residuos industriales en forma apropiada.

12. Procedimiento de respuesta a emergencias ambientales, el postor presentara en su

oferta un plan de mitigacién ambiental.

13. Aplicacion de los procedimientos para manejo de los residuos naturales requeridos por
el proyecto.

14. Restauracion de areas alteradas.

15. Relaciones comunitarias durante la ejecucién del proyecto, continuamente se
proporcionara informacion relacionada al desempefio ambiental. La responsabilidad en
este aspecto sera un compromiso de todos y cada uno de los participantes del proyecto.

16. Elpostor acreditara su compromiso de ser responsable de cualquier dafio ambiental en
la etapa de ejecucién del contrato.

2010042 O OV QN

x. DISPONIBILIDAD DE TERRENO
La entidad cuenta con la disponibilidad fisica del terreno.

y. DE LA GESTION DE RIESGOS
La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la IOARR, debera estar
enmarcada en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS con sus modificaciones
aprobadas mediante Resolucion N° 018-2017-OSCE/CD del 23.05.2017.

z. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Para la presente ejecucion de obra se regira lo establecido en la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD - Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital, aprobada
por Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial El Peruano el 01 de
agosto de 2020.
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aa.OTRAS CONSIDERACIONES

i. COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESA DE SERVICIOS

El Contratista a la firma de contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicios, mediante
cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos
contratados siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion. El postor debera acreditar
para el proceso que dispone de una oficina de coordinacién dentro del distrito o
distrito colindante de la ciudad de Tocache, para todos los efectos del desarrollo
de la IOARR.

ii. SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagties
(de ser el caso), que sean necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta
y responsabilidad del contratista. Por lo cual el postor deberd presentar una
declaracién jurada comprometiéndose con el pago de los suministros de servicios.

iii. DEL RESIDENTE DE OBRA (IOARR)
La empresa contratista designara a un Ingeniero Civil, idéneamente preparado y
de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y
procesos constructivos, asi como la correcta aplicacion de las normas
establecidas y de lo descrito en el Expediente Técnico.

iv. DEL EQUIPO
Comprende la maquinaria que interviene en la IOARR sefialada en la relaciéon de
equipo minimo del expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud
de la IOARR, pero en todo caso debe ser suficiente y de éptimo estado para que
la IOARR no sufra retrasos en su ejecucion, para lo cual el postor presentara en
su oferta una declaracion jurada comprometiéndose en mantener operativa y
comunicar al residente sobre el estado de los equipos.

A DE LOS MATERIALES
Los materiales a ser empleados para la ejecucion de la IOARR deben ser
proporcionados por el contratista, por ello sera este el unico responsable de la
seleccién de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en
consideracién que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de
calidad establecidos.

Los materiales suministrados por el contratista para la ejecucién de la IOARR
deberan ser de primera calidad y adecuados al objeto que se los destina. Los
materiales y elementos que el contratista emplee en la ejecucién de la IOARR sin
la aprobacion del supervisor podran ser rechazados por este, cuando no se
encuentren apropiados para la utilizacion en la ejecucion de la IOARR.

Vi. DE LAS PRUEBAS
Es obligacion del contratista, antes de solicitar la recepcién de la IOARR, realizar
todas las pruebas, analisis y ensayos necesarios para la verificaciéon del éptimo
funcionamiento de la obra ejecutada, de no ser asi, el supervisor estara autorizado
a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del contratista la reposicién de
ellos.

vii. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
Sera responsabilidad del contratista de la IOARR establecer y ejecutar un sistema
de control éptimo, que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en
general. La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la
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facultad, en el caso de dudas de solicitar al contratista la ejecucién de ensayos
especiales en un laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la IOARR es Unica y exclusivamente del
contratista y la supervisién. Sin embargo, cualquier revisién, inspecciéon o
comprobacién que efectue la supervision no exime al contratista de su obligacion
sobre la calidad de la misma.

Para garantizar la construccién sujeta a pruebas y ensayos, el postor en su oferta
debera acreditar contar con laboratorio para diferentes pruebas ya sea propio o
alquilado.

viii. SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el contratista debe cumplir como minimo con los
requisitos de seguridad establecidos en la norma G.050 de Seguridad durante la
construccion. El contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de
proteccion personal (EPP) y tendra en cuenta la proteccion adicional por el riesgo
de caida. La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos,
circulaciones y sefalizacion. El postor debera presentar un plan de trabajo de
seguridad laboral.

bb.  DEL EQUIPAMIENTO

iTEM DESCRIPCION DEL EQUIPO ESTRATEGICO CANTIDAD
01 ESTACION TOTAL 01
02 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) 01
03  RODILLO LISO VIBRATORIO 01
04 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1/2 Y3 01
05 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01
06 CAMION VOLQUETE DE 15m3 01
07  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
08 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP) 01

Cuya acreditacion se realizara de acuerdo a lo sefialado en los Requisitos de calificacion.
cc.DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24)
Residente de Ingeniero Civi meses como ingeniero residente y/o supervisor y/o
obra (IOARR) inspector y/o jefe de supervision de obras similares,

que se computa desde la colegiatura.
Experiencia efectiva minima de doce (12) meses
como Ingeniero residente y/o supervisor y/o inspector

Asistente ; g g :
S 2 .. ylo jefe de supervision de obras y/o Asistente
Técnico de Ingeniero Civil ; 2 : .
Residente y/o Asistente Supervisor y/o Asistente
obra
Inspector en obras en general que se computa desde
la colegiatura.
w5 ; Experiencia efectiva minima de doce (12) meses
Especialista Ingeniero L .
: : como Especialista Ambiental o afines en general que
Ambiental Ambiental .
se computa desde la colegiatura.
- Sociologia, Experiencia efectiva minima de doce (12) meses
Especialista ) L o
g Arquedlogo,  como Especialista en Sociologia o afines en general
en Sociologia

Economista,  que se computa desde la colegiatura.
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Turismo,
Comunicacion

Para el caso de los profesionales se consideran como Obras similares: construccion,
reconstruccion, remodelacién, ampliacién, mejoramiento, rehabilitacion, renovacién de
obras viales.

dd. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se Considerara Obra Similar A Creacién Y/O Mejoramiento Y/O Renovacién De Puentes
Vehiculares Y/O Peatonales En Vias Vecinales, Que Como Minimo Contengan Los
Siguientes Componentes: Excavaciones, Relleno Con Material Propio Y Con Material De
Préstamo, Eliminacion De Material Excedente, Obras De Concreto Armado, Losa De
Aproximacion, Sefializacion.

Cuya acreditacion se realizara de acuerdo a lo sefialado en los Requisitos de calificacion.

¢e.CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:
o El nimero maximo de consorciados es de 02 CONSORCIADOS.
¢ El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%.
o El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 90%.

ff. DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

i PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
Esta penalidad se aplicara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

iil OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
Segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N° PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal del plantel profesional clave

permanece menos de sesenta (60) dias 0.5 UIT por cada

calendario o del integro del plazo de ejecucion, dia de ausencia del
1 si este es menor a los sesenta (60) dias personal en obra

calendario, de conformidad con las en el plazo

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 previsto.

del articulo 190° del Reglamento.

segun el informe del
supervisor de obra

En caso culmine la relacién contractual entre el

contratista y el personal ofertado y la Entidad no 0.5 UIT por cada
2 haya aprobado la sustitucion del personal por no ' dia de ausencia del

cumplir con la experiencia y -calificaciones personal en obra.

requeridas.

segun el informe del
supervisor de obra
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Si el contratista 0 su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR
DE OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las normas,
ademas de las sefializaciones solicitadas par la
Entidad. La multa es por coda dia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad ylo
permita el ingreso de personal en obra sin los
elementos e implementos de seguridad. La
multa es por cada dia.

CAUDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la
obra sin la autorizacién del supervisor.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de
obra dentro del plazo establecido en la
programacion. la penalidad es por dia no
colocado. Hay la obligacion de mantener el
cartel de obra durante la ejecucion de la obra.
Se penalizara de la misma forma, cuando no se
mantenga el tiempo establecido.

VAI.ORIZACIONES

Cuando el contratista no  presente
valorizaciones (referidas a valorizaciones
mensuales; mayores metrados; adicionales de
obra; deductivos) al término de cada mes,
conforme al plazo previsto en el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado; no adjunte
el panel fotogréfico y/o videos conforme lo
sefialado en los Términos de Referencia; o
cuando valoriza metrados no ejecutados (sobre
valorizacion) y pagos en exceso; valorizaciones
adelantadas; o partidas ejecutas
defectuosamente o incompletas u otro acto que
deriven de pagos indebidos o no encuadrados
en las disposiciones vigentes. Sera aplicable
una penalidad segun corresponda.

Inasistencia Injustificada a una reunién de
coordinacién convocada por escrito por la
entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
GERENCIA DE DESARROLLD URBAND E NFRAESTRUCTURA
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Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

2/1000 del contrato
vigente

2/1000 del contrato
vigente

1/1000 del contrato
vigente

1/1000 del contrato
vigente

1/1000 del contrato
vigente

0.25 UIT por la
Ausencia de cada
profesional
convocado

segun el informe del
supervisor de obra

segun el informe del
supervisor de obra

segun el informe del
supervisor de obra

segun el informe del
supervisor de obra

segun el informe del
supervisor de obra

segun el informe del
supervisor de obra

-Segun informe de
Supervisor/Inspector
de Obra. -Via
documento regular y
sustentadora.
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3. REQUISITOS DE CALIFICACION

A  CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
iTEM DESCRIPCION DEL EQUIPO ESTRATEGICO UNIDAD CANTIDAD
01 ESTACION TOTAL UND 01
02 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) UND 01
03 RODILLO LISO VIBRATORIO UND 01
04 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1/2 UND 01
Y3
05 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP UND 01
06 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 01
07 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” UND 01
08 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP) UND 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesion
Residente de obra (IOARR) Ingeniero Civil
Asistente Técnico de obra Ingeniero Civil
Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental
Sociologia, Arquedlogo, Economista, Turismo,

Especialista en Sociologia s
Comunicacion

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia

Residente y/o Ingeniero Residente y/o jefe de Supervision y/o Supervisor y/o
Inspector en la ejecucion y Supervision en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Experiencia efectiva minima de doce (12) meses como Ingeniero residente

Residente de
obra (IOARR)

Asistente : z : i, :
TécHico de ylo supervisor y/o. inspector y/o Jgfe de supervision de obras y/o Asistente
oS Residente y/o Asistente Supervisor y/o Asistente Inspector en obras en

general que se computa desde la colegiatura.
Especialista  Experiencia efectiva minima de doce (12) meses como Especialista
Ambiental ~ Ambiental o afines en general que se computa desde la colegiatura.
Especialista ~ Experiencia efectiva minima de doce (12) meses como Especialista en
en Sociologia = Sociologia o afines en general que se computa desde |a colegiatura.

Se considera obras similares a: ejecucion de puentes vehiculares y/o peatonales y/o obras viales
ylo obras viales urbanas.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor

referencial de la contratacién, en la ejecuciéon de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcién de obra.

Se Considerara Obra Similar A Creaciéon Y/O Mejoramiento Y/O Renovaciéon De Puentes
Vehiculares Y/O Peatonales En Vias Vecinales, Que Como Minimo Contengan Los Siguientes
Componentes: Excavaciones, Relleno Con Material Propio Y Con Material De Préstamo,
Eliminacién De Material Excedente, Obras De Concreto Armado, Losa De Aproximacion,
Sefializacion.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
A. | PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el méaximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de Pi = Om x PMP

la oferta (Anexo N° 6). o
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

CONTRATO N°.....-2023-MPT

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2022-MPT

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA DE LA IOARR: “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL SM 944: EMP. SM-111 (C.P. ACCESO HUALLAGA)
— SECTOR CARRICILLO- PUNTA DE CARRETERA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA

TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CON CUI 2528643.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvevieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

17 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago. @
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

0 Y,
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucién
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 8, La entrega del o los adelantos
se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?°] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
gue las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacion de
la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucion contractual, segun las disposiciones
previstas en la directiva “gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucién de obras”, se adjuntan

18

19
20

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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al presente en el ANEXO N°01 del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 ANOS, contados a partir de la
conformidad de la recepcion de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
FORMA DE

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190° del Reglamento.

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones
requeridas.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al SUPERVISOR DE OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias

CALCULO

0.5 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra
en el plazo
previsto.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

PROCEDIMIENTO

segun el informe del
supervisor de obra

segun el informe del
supervisor de obra

segun el informe del
supervisor de obra

~
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SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de

4 seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular 2/1000 del contrato segun el informe del

; i . o vigente supervisor de obra
incumpliendo las normas, ademés de las sefalizaciones
solicitadas par la Entidad. La multa es por coda dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

5 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal 2/1000 del contrato segun el informe del
de los elementos de seguridad y/o permita el ingreso de vigente supervisor de obra

personal en obra sin los elementos e implementos de
seguridad. La multa es por cada dia.

CAUDAD DE LOS MATERIALES
6 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la
autorizacion del supervisor.

1/1000 del contrato  segun el informe del
vigente supervisor de obra

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro

del plazo establecido en la programacion. la penalidad es
7 por dia no colocado. Hay la obligacién de mantener el

cartel de obra durante la ejecucion de la obra. Se

penalizara de la misma forma, cuando no se mantenga el

tiempo establecido.

1/1000 del contrato  segun el informe del
vigente supervisor de obra

VAILORIZACIONES
Cuando el contratista no presente valorizaciones
(referidas a valorizaciones mensuales; mayores metrados;
adicionales de obra; deductivos) al término de cada mes,
conforme al plazo previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; no adjunte el panel fotografico
8 yl/o videos conforme lo sefialado en los Términos de
Referencia; o cuando valoriza metrados no ejecutados
(sobre valorizacién) y pagos en exceso; valorizaciones
adelantadas; o partidas ejecutas defectuosamente o
incompletas u otro acto que deriven de pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones vigentes. Sera
aplicable una penalidad segun corresponda.

1/1000 del contrato  segun el informe del
vigente supervisor de obra

-Segun informe de
Supervisor/Inspector
de Obra. -Via
documento regular y
sustentadora.

0.25 UIT por la
Inasistencia Injustificada a una reunién de coordinacion Ausencia de cada
convocada por escrito por la entidad profesional

convocado

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD

Direccidn . Jr. Progreso N°198, distrito y provincia de Tocache.
Teléfono :

Correo . mesadepartestocache@munitocache.gob.pe
Electrénico

DOMICILIO DEL CONTRATISTA

Direccion : [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL
PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

Teléfono

Correo

Electrénico

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o
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ANEXO N°01

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
RENOWACION DE PUBNTE, BMEL (LA) CAMNO VECINAL SM-944: EMP. SM-
Nimero Nombre del Proyecto 111 (C.P. ACCESO HUALLAGA) - SECTOR CARRICLLO - PUNTA DE
= 2. DATOS GENERALES CARRETERA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE,
1. NUMERQ Y FECHA DEL DOCUMENTQ DEL PROYECTO DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Fecha|OCTUBRE DE 2022 Ubicacion Geografica| NORTE 9088655.00mS  / ESTE 328517.00 mE
. 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
A it i 4.2 ACCIONES A REALIZAR BN EL MARCO DEL PLAN
3.4 CODIGO . 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el | Aceptar el | Transferir .
DERIESGO S R0 EL 2y DA RIESGO riesgo riesgo riesgo elriesgo S (BT S
Modificaciones inesperadas en el disefio de la
SP1 cimentacion por factores externos (vicios ocultos, Baja X MPT
edificaciones vecinas, ofros)
Wodificaciones en la cimentacion por requerimiento
SP2 especiales del cliente (Cambio de cargas porfipode |Baja X MPT
uso, efc).
: — o "Reconocer las probabilidades ylos posibles impacios
SP3 P T A ARG Baja X *No tomar ninguna medida a menos que elriesgose  [MPT
requerimientos del cliente.
SP4 Caml?los o'rotaclon_de p?rsonal er!tfargados I Baja X * Realizar socializaciones de avances del Proyecto y MPT
coordinacion, organizacion ydireccion del proyecio acividades pendientes
SP5 Falta de planeacion en los procesos Moderada X P T e e A T T MPT
Falta de claridad en la comunicacion entre los .
SP6 " Baja X MPT
participantes
sp7 Problemas de comunicacion entre los diferentes . x T
interesados del proyecio.
Modificacion del cronograma de desarrollo del
SP8 proyecto por problemas como huelgas o paros yalgin |Baja X MPT
otro similar_
Inconsistencias en el disefio estructural proyectado y
OT1 |as condiciones del tereno previstas, debido a Baja X MPT
problemas en el estudio de suelos
o12 Modificaciones arquitectonicas debidas a su funcién _|Baja [X MPT
T3 Reprocesos en el dl?eﬂ[? de planos por Baja " WPT
modificaciones arquitectonicas
oT4 Reprocesos s:kn el proceso del a.na\lsws ymodelacion Baja x WPT
por modificaciones arquitectdnicas
o7s Reprocesos por modificaciones, comecciones u Baja x T
loptimizaciones del disefio previsto
o6 Modificacion o pérdida indebida de archivos por parte Baja " WET
del grupo de frabajo
o7 Repdrocescs den‘lluo_a\ dst?noun;\an decLas Baja X T
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3 I IB
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OT16 Disefios deficientes o Incompletos Baja [X [MPT
oT17 Demf:rus en la modificacion ylo reajustes a los Baja [ WPT
disefios
oT18 Falta de continuidad en los parametros establecidos Baja N VET
para el proyecto
oT19 Falta de especificaciones o claridad en ellas Baja X MPT
7
o120 Ealta de la disponibilidad de material (humano o Baja N VET
Jtécnico)
REGH Reprm_:egos en el disefio de planos por Baja n VT
requerimientos de normafividad
Reprocesos en el proceso de analisis y modelacion * Aceptar los cambios normativos
s por requerimientos de normatividad P < * En dado caso que haya S
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i i socializacion con los integrantes para que hayaun
REGY Reproct::sos 0 comecciones por requisitos de Baja % g paraq ya VT
curaduria aporte
Reprocesos ydisefios por la no aprobacion de de ideas ypuedan encontrarse fallas.
REGS Licencias de Construccion, normativa ambiental y Baja X * Es importante que Todos conozcan el reglamento y MPT
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Necesidad de realizar nuevos ramites o permisos
= (Disponibiivad el predio} E [ il
Perdida de archivos por dafios eléctricos, base de " Realizar capacitaciones constantes sobre el manejo
[=&0 datos yio informticos Baa F de =0
TEC2 Uso de tecnologia obsoleta X tecnologia. MPT
TEC3 Manejo ir dela X " Promover el uso e invertir en la innovacion, todo para  [MPT
TEC4 Disefios obsoletos respecio de Ia tecnol X mejorar y optimizar procesos MPT
TECS Incompafibilidad de |a tecnologia Utlizada Baja X " Mantener copia de archivos MPT
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Contratacién de la Ejecucion de Obra de la IOARR: “Renovacion de Puente; en el (la) camino vecinal SM 944: EMP. SM-111 (CP Acceso Huallaga) — Sector

Carricillo — Punta Cantera, distrito de Tocache, provincia Tocache, departamento San Martin” con CUI 2528647

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 | DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 |DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 | DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 | DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos




MUCIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE - MPT

AS N° 016-2022-MPT

Contratacién de la Ejecucion de Obra de la IOARR: “Renovacion de Puente; en el (la) camino vecinal SM 944: EMP. SM-111 (CP Acceso Huallaga) — Sector
Carricillo — Punta Cantera, distrito de Tocache, provincia Tocache, departamento San Martin” con CUI 2528647

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
| |

SOLUCION DE Junta de Resolucion de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No

DEL CONTRATO .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




MUCIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE - MPT \

AS N° 016-2022-MPT
Contratacion de la Ejecucion de Obra de la IOARR: “Renovacién de Puente; en el (la) camino vecinal SM 944: EMP. SM-111 (CP Acceso Huallaga) — Sector
Carricillo — Punta Cantera, distrito de Tocache, provincia Tocache, departamento San Martin” con CUI 2528647

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si ‘ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

2+ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

25 |bidem.

% |bidem.

~
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comin del consorcio.

~




MUCIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE - MPT

AS N° 016-2022-MPT

Contratacién de la Ejecucion de Obra de la IOARR: “Renovacion de Puente; en el (la) camino vecinal SM 944: EMP. SM-111 (CP Acceso Huallaga) — Sector
Carricillo — Punta Cantera, distrito de Tocache, provincia Tocache, departamento San Martin” con CUI 2528647

ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda

~
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV30

%0 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
e norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

)
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| 5 | Monto total de la oferta | |

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para
la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor
referencial sin IGV”,

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE O(ZIBC;]I\IIE'-I!-IR?AI?FE)L CON#IRATO C[;:C?IE]:?QA?FE)IEZ RECEPOCé?gx DE LA PRO\3/3EI£\IIIEI:ENTE MONEDA IMPORTE?* TIPOVIEEI_IC_::QABIO A'ZAUCJSF:SOO?»G
1
2
3
4
5

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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® FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE OCB(SJI\'?:I!—F(Q)ADTI(E)L CON'II\'IRATO ggﬁ?gp\?@gz RECEPgBIORx DE LA PRO\3/3E|;1||EI:ENTE MONEDA IMPORTE?®* TIPOVIEE_IC_::;';ABIO AIZAUCJSF:I?&G
6
7
8
9
10
| TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

~
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MPT
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectlia por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




