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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº08-2021-UNF/CS 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL 
LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE 

ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA 

 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 
 
 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 

 
 
 
 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RUC Nº : 20526270364 

Domicilio legal : Av. San Hilarión N° 101-Urb. Villa Peru - Canadá 

Teléfono: : 970078559 

Correo electrónico: : abastecimiento@unf.edu.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE 
INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
CON 20/100 SOLES - S/309,679.20, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de SETIEMBRE de 2021. 
 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

Descripción del 
objeto 

N° de 
periodos de 

tiempo 

Periodo o 
unidad de 

tiempo 
Tarifa referencial 

unitaria 
Valor referencial 

total 

 Supervisión de obra  8 Mes  S/              34,838.91   S/            278,711.28  

 Liquidación de obra  S/               30,967.92  

    Total   S/             309,679.20  

 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/309,679.20 S/278,711.28 S/340,647.12 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 32-2021-UNF-DGA, el 20 
de setiembre de 2021. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO de TARIFAS y SUMA ALZADA, de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 240 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
 

1.9. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley Nº 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021. 
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y sus Modificatorias 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 

modificatorias, en adelante El Reglamento. 
- Directivas del OCSE. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES, debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a TARIFAS.  
 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU9.  

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes10. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
10  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Unidad de Abastecimiento, sito en Av. San 
Hilarión N° 101-Urb. Villa Perú Canadá, Edificio Rectorado – primer piso. 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en:  

• Por el sistema de TARIFAS para el pago de la etapa de supervisión en ejecución de obra, en 
pagos parciales mensuales. 

• Por la revisión de la liquidación de obra, se hará a pago único, por el sistema de SUMA 
ALZADA.  

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación:  

• Informe del funcionario responsable de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, 
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.  

• Comprobante de pago.  

 
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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• Informes de las actividades Técnico - Económico - Administrativo de la Obra, los cuales 
deberán ser entregados conjuntamente con la Valorización del mes.  

 
Dicha documentación se debe presentar en la oficina de la Unidad Ejecutora de Inversiones de 
la UNF, sito el al Av. San Hilarión 101 - Sullana. 

 
2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS  

En aplicación de la siguiente formula: K=1.00*(Ir/Io)  
Donde: I = Índice 39 Índice General de Precios al Consumidor 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE 
INVESTIGACIÓN EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA” DEL 

PROYECTO CON CUI N°2439545 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

Garantizar el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecución de la obra de acuerdo al 
expediente técnico y la normatividad vigente aplicables para la ejecución de obras. 

 
3. ANTECEDENTES 

La Universidad Nacional de Frontera (UNF) es una Institución Educativa de Educación Superior al servicio 

de la comunidad de la provincia de Sullana y en general de la Región Piura y del Perú, responsable de 
Formular, Evaluar y Ejecutar de acuerdo a ley, los Proyectos de Inversión Pública y actividades de 

inversión, que garanticen la calidad de la educación que brinda, en el marco de la Política de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, aprobada mediante Decreto Supremo 

No 026-2015-MINEDU. 

En ese contexto, la UNF ejecutará la construcción de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE 
INVESTIGACIÓN EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA” DEL 

PROYECTO CON CUI N°2439545; por lo que, según lo establece la norma requiere el servicio de 
consultoría de obra para la supervisión durante el proceso constructivo de la obra y con ello garantizar la 

correcta ejecución de los fondos públicos. 
 

4. OBJETIVO 

Contratar el servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA”. 
 

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÕN DEL SERVICIO 

5.1. Actividades: 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden conforme a los dispositivos legales vigentes y que 

son inherentes a la Supervisión y Control de esta obra; el consultor se obliga a: 
- Suministrar totalmente los servicios necesarios para la supervisión de fa ejecución de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”.  

- Velar por la correcta ejecución física, económica y financiera de la obra en concordancia con el 

Expediente técnico. 
- Asegurar que en todo momento el ejecutor de obra disponga de los equipos y personal suficiente para 

el cumplimiento del cronograma de avance de obra, siendo esto independiente del número de equipos 
ofertados o de su rendimiento. 

- EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su persona, debiendo mantener la 

vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período de tiempo del Contrato de 
Supervisión y posibles ampliaciones del plazo. 

- EL SUPERVISOR, al término de la Obra, deberá entregar a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con el Informe Final y 
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Cuadernos de Obra. Esto no exime al SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para 

cualquier absolución de consultas en relación con la Obra. 

- EL SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE FRONTERA para la revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la 

información que sea requerida. 
- EL SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA quienes verificarán su permanencia en la Obra. 

 
Actividades Previas a la Ejecución de la Obra 

- Revisión y verificación en gabinete y en campo de los aspectos críticos de los diseños de los Proyectos, 
diseño de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, de suelos, estado y disponibilidad del 

terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verifican de niveles, Benchmark, y 
participar en la entrega del terreno. 

- Verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos. 

- La revisión del Proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una 
optimización del mismo. 

- Oportuna aprobación de la disponibilidad de las cameras; para cuyo efecto, en nombre de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA ejercerá ante las autoridades competentes todas las acciones 

necesarias para reservar los volúmenes necesarios para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos 

ambientales pert1nentes. 
- Revisar los Estudios Definitivos y formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones 

y/o modificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales y deductivos de las Obra. 
- Revisar el Expediente Técnico de la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 

EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA” y emitir el Informe 
de Diagnóstico y Compatibilidad correspondiente, formulando oportunamente las recomendaciones, 

complementaciones y/o modificaciones, así como los probables presupuestos adicionales y deductivos 

de obra, debiendo hacer un análisis del presupuesto con sus metrados y sus costos unitarios, 
adjuntando pianos de ubicación o detalle. 

- Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), el Calendario de Adquisición de 
Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos y demás documentos. 

 

Actividades Durante la Ejecución de la Obra 
- Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del ejecutor de obra. 

- Revisión y aprobación de daños de ejecución y métodos de instrucción propuestos por el ejecutor de 
obra. 

- Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control durante la 

construcción. 
- Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas y 

reglamentación vigente. 
- Recomendación sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, así corno de diseños 

complementarios necesarios. 
- Control de la Programación y Avance de Obra. 

- Programar y coordinar reuniones periódicas con el ejecutor de obra. 

- Efectuar pruebas de control de calidad de materiales y agua. 
- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución de la obra, 

así como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 
- Sostener con los funcionarios de la UNF una permanente comunicación sobre el estado de las obras y 

el desarrollo del ejecutor de obra. 

- Valorizar mensualmente la obra ejecutada, según presupuesto contratado y los reintegros que le 
corresponden; así como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentándolos la documentación 

técnico administrativa que los respalde. 
- Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la 

construcción. 
- Preparación de Informe de Avance mensuales y semanales, adjuntando copia del Cuaderno de Obra. 

- Remisión de los informes Especiales para la UNF, cuando "este los requiera o las circunstancias lo 

determinen. 
- Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos. 

- Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de control, de la Contraloría General de la República, en lo 
concerniente a la construcción de obras públicas. 
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- Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en d terreno. 

- Asesorar a la UNF en controversias con el ejecutar de obra y/o terceros. 

- Tramitar con su opinión, y en el más breve plazo, los redamos y/o planteamientos del ejecutor de obras 
que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merecen la organización de un expediente 

destinado a culminar en una resolución administrativa. 
- Preparar oportunamente, dando del plazo exigido, los expedientes técnicos que involucren presupuestos 

Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, para su presentación y trámite para su 

aprobación ante la UNIVERSIDAD NAOONAL DE FRONTERA y/o la Contraloría General de la República. 
EL SUPERVISOR deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes presentados, 

informando constantemente a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA del progreso del trámite hasta 
su aprobación. 

 
Informe de Valorización Mensual 

- EL SUPERVISOR deberá presentar a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA las valorizaciones 

mensuales par avances y reintegros del contratista. 
- El informe sensual debe contener lo siguiente: 

1. Memoria Descriptiva 
2. Generalidades 

3. Antecedentes 

4. Descripción del servicio prestado 
5. Reporte de Avance Físico. 

6. Resumen de Valorización Sensual y Cuadro Resumen 
7. Controles de Calidad Técnica, Pruebas y ensayos de Laboratorio, compactación de acuerdo a las 

partidas en ejecución y a las especificaciones técnicas del proyecto, debidamente comentados por el 
Supervisor. 

8. Gráfico de Avance Programado versus Ejecutado, explicando las causas que hayan motivado atrasos, 

si los hubiera y de las disposiciones tomadas en orden para superarlos. 
9. Copia de contrato 

10. Hojas de cuaderno de obra. 
11. Panel fotográfico de los trabajos realizados en el presente mes. 

12. Otros documentos que consideren necesarios. 

 
Informa Mensuales 

Informes de las actividades Técnico - Económico - Administrativo de la Obra, los cuales deberán ser 
entregados conjuntamente con la Valorización del mes, debiendo contener lo siguiente: 

A. ÁREA SUPERVISIÓN 

- Actividades desarrolladas por el Supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más 
saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su 

corrección. 
- Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Supervisor, indicando 

ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística. Asimismo, deberán 
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere. 

- Informe de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes. 

- Programa de sus actividades para el mes siguiente. 
- Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes. 

- Fotografías o cintas de video, que mostrarán el estado de avance de las Obras. 
- Copias de las comunicaciones más importantes intermediadas con el ejecutor de obra o con terceros. 

- Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos que el 

Contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse a un 
nivel superior. 

 
B. ÁREA CONTRATISTA DE OBRA 

- Informe acerca de los avances físicos y valorizados del ejecutor de obra, cuadros y gráficos que 
muestren el programa real en comparación con el programado. 

- Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con las 

especificaciones técnicas. 
- Pronosticar los "avances” para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 

- Lista de personal y equipo empleado por el ejecutor de obra durante el período respectivo, indicando 
variaciones con lo programado, si las hubiese. 
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- Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra. 

- Comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que hayan 

motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos. 
- Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptó, sugiriendo la 

intervención de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, si lo considera indispensable. 
- Juicio crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto. 

 

Informes Especiales 
Deberán ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar: 

- Informes solicitados por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA dentro del plazo que se indique. Sí 
el informe Especial amerita un plazo mayor, par razones justificadas la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe.  
- Informe de oficio, sin que lo pida la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA cuando se trate de asuntos 

que requieran decisión o resolución de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA promoviendo un 

Expediente Administrativo; o se hace de informar a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
importantes acciones administrativas que haya tornado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán 

cursadas dentro del término de la distancia. 
- En los Informa Mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la acción tomada. 

- EL SUPERVISOR presentará el Informe de Término de Obra para la Recepción de la Obra, tal como se 

india en el formato de la' UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA de los Lineamientos de Supervisión. 
 

Actividades de recepción de obra, revisión de la liquidación de obra, Informe final y 
presentación de liquidación de contrato de supervisión. 

i. Fecha de Recepción de obra 
1. Comunicación de la Recepción de Obra a LA ENTIDAD, conforme a los plazos establecidos 

2. en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

3. Presentar el Informe de Situación de la Obra 
4. Solicitar la conformación de Comité de Recepción. 

ii. Previo a la Recepción de Obra 
1. Revisión de los pianos de post construcción de la obra 

2. Revisión de los metrados de Obra 

3. Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra 
iii. Durante la Recepción de Obra 

1. Suscripción del Acta con Observaciones, si fuera el caso. 
2. Supervisión del Levantamiento de Observaciones, si fuera el caso. 

3. Comunicación de Levantamiento de Observaciones a LA ENTIDAD. 

4. Recepción Final de Obra. 
iv. Liquidación de Obra 

1. Conformidad de los planos de post construcción de la obra 
2. Conformidad de los metrados de Obra 

3. Conformidad del a Memoria Descriptiva de la Obra 
4. Revisión, conformidad y/o formulación de la Liquidación de Obra presentada par el contratista o 

elaboración de la liquidación de obra, si fuera el caso. 

v. Presentar el Informe Final de la Obra. 
Informe Final, incluirá la medición final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados por el 

sistema genérico de Precios Unitarios. El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas. 
Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra y de los Planos 

Post Construcción de aquel haya presentado. 

Liquidaciones de Obra y Liquidación del Contrato: El Supervisor de Obra presentara a LA ENTIDAD, 
el informe de revisión y conformidad de la Liquidación de la Obra presentada por el ejecutor de obra. 

Asimismo, presentara la liquidación de su contrato. 
En general, la estructura de la liquidación final será la siguiente: 

- Antecedentes de la obra. 
- Datos Generales. 

- Descripción de las obras y Cumplimiento de las Metas. 

- Metrados valorizados y ejecutados. 
- Presupuesto de obra. 

- Adicionales (de ser el caso). 
- Deductivos (de ser el caso}. 
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- Valorizaciones Contrato Principal 

- Valorizaciones Adicionales (de ser el caso). 

- Valorizaciones Deductivas (de ser el caso 
- Resumen de Valorizaciones Contrasto Principal 

- Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso). 
- Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso). 

- Liquidación Final. 

- Planos Post- Construcción 
- Cuaderno de Obra. 

- Conclusiones y recomendaciones. 
- Panel Fotográfico (que muestre secuencia constructiva}. 

Esta estructura no es limitativa, la Supervisión puede proponer una mejor estructuración y/o 
ampliación del contenido de las liquidaciones de obra y de la Supervisión, de común acuerdo y 

aceptación de LA ENTIDAD. 

El Supervisor, será responsable de la liquidación de la obra solo en caso en que el contratista no 
presente dicha liquidación en el plazo previsto en el Artículo 179° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado; dado que, LA ENTIDAD efectuará un pago al supervisor por la etapa de 
recepción y liquidación de la obra, la misma que estará incluida en la oferta económica del postor. 

vi. Presentar la liquidación del contrato de supervisión de obra. 

vii. Otras actividades relacionadas: 
1. La recepción de obra y la liquidación de contrato se ejecutarán dentro de los plazos establecidos en la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
2. Antes de la recepción de la obra, el Consultor, deberá entregar el informe de situación de la obra 

ejecutada, dentro de los (05) días calendario posteriores a la anotación en cuaderno de obra que 
efectué el Ejecutor de Obra indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepción de aquella, en 

el que incluirá el resultado estadístico de control de calidad de obra ejecutada. 

3. Asesoramiento y participación en la recepción previa y final de la obra. El Supervisor Será en todo 
momento el asesor de la Comisión de Recepción, durante la recepción previa y final de la obra. 

4. La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales, y Planos Post-Construcción presentados por el 
Residente de Obra, deben estar firmados con post firma en cada una de las hojas y planos tanto por 

el Jefe de Supervisión y el Contratista. 

5. El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de obra, incluyendo 
modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo, etc., realizará la evaluación de 

calidad de obra. El informe final incluirá recomendaciones para su mantenimiento y conservación, el 
cual deberá ser entregado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la Recepción final. 

6. El Supervisor presentará la liquidación de su contrato, dentro de los quince (15) días calendarios 

posteriores a la aprobación por parte de LA ENTIDAD, de la liquidación de la Obra supervisada y previa 
conformidad de los servicios prestados. 

 
5.2. Procedimientos De Control 

- EL SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control técnico de 
las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución de la obra. Asimismo, EL SUPER\/ISOR 

en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación permanente con el ejecutor de 

obra y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA. 
- Los laboratorios en los cuales æ ejecutarán los ensayos no rutinarios, deberán contar con la aprobación 

del SUPERVISOR. 
- EL SUPERVISOR será responsable directo de la verificación del diseño y de las pruebas necesarias a 

las que el ejecutor de obra las someterá una vez concluidas las estructuras. 

- Los procedimientos de control se efectuarán de acuerdo a los indicado en las especificaciones Técnicas 
del Expediente Técnico y cuando no estuviese especificado, se efectuará el cumplimiento de las normas 

peruanas vigente y complementariamente a los siguientes dispositivos: 
1. Norma De Saneamiento Del Ministerio De Vivienda, Construcción Y Saneamiento. 

2. RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones. 
3. INTINTEC - instituto de investigación, Tecnología, Industria y Normas Técnicas. 

4. ASI - American Concrete Institute. 

5. A.I.S.C - American Institute off Steel Construction. 
6. USBR U.S. - Bureau of reclamation 

7. ASTM - American Society for Testing Materials. 
8. AASHTO - American Association of State Highway and Transport Officials. 
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- EL SUPERVISOR elevará a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA un informe especial sobre los 

resultados y conclusiones obtenidos. 

- EL SUPERVISOR debe exigir al ejecutor de obra, la presentación de ensayos que garanticen la calidad 
de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados 

finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos. 
- En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión definirá los trabajos 

necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del ejecutor 

de obra, no correspondiéndole por reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que 
el ejecutor de obra está en la obligación de terminal correctamente el trabajo. Sin embargo, EL 

SUPERVISOR no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados, por to que se hará acreedor de 
la sanción indicada en el numeral 5.10 de los Términos de Referencia. 

 
INFORME TÉCNICO. 

- La Supervisión de Obra es la obligada a realizar los controles antes mencionados y descritos. Deberá 

elaborar un informe Técnico que señale la metodología empleada en cada ensayo, sus correcciones, 
resultados, recomendaciones y conclusiones. 

- El Informe incluirá además el análisis y/o resultado estadístico de los ensayos realizados en las obras, 
durante la ejecución de la obra, comparándolos con los parámetros o requisitos exigidos en las 

especificaciones técnicas. 

- El Informe Técnico será presentado a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA y se incluirá en el 
Informe de Situación de la Obra, que presenta EL SUPERVISOR anticipadamente a la Comisión de 

Recepción y será requisito indispensable para la Recepción de la Obra. 
 

5.3. Recursos a ser provistos par la Entidad 
- La UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA proporcionará apoyo al SUPERVISOR en las 

coordinaciones que realice éste con otros sectores, para la ejecución de la obra y toda la información 

necesaria de manera que permite al Consultor desarrollar normalmente las actividades indiadas en los 
Alcances de los Servicios. 

- La Universidad Nacional de Frontera proporcionara al Supervisor toda la información necesaria 
disponible con relación el Proyecto. 

 

5.4. Requerimiento del proveedor y de su personal 
5.4.1. Requisitos del Proveedor: 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de 
CONSULTORÎA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoría B o superior. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 600,000.00, por la 

contratación de servicios de consultoría de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Supervisor de 
Obra 

Ing. Civil o 

Arquitecto a 
Nombre de la 

Nación  

Experiencia mínima de 05 años en el cargo de Supervisor 

y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector de Obra en la 
Supervisión de obras iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

Otro Personal 

Cargo Profesión Experiencia 

Asistente de 
Supervisión 

Ing. Civil o 
Arquitecto titulado a 

nombre de la Nación  

Experiencia mínima de 03 años en el cargo de supervisor 

y/o inspector y/o residente y/o asistente de supervisor 
y/o asistente de residente de obras iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. 

Ingeniero 

Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil a 

nombre de la Nación 

Experiencia mínima de 2 años como especialista de 

estructuras en obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, que se compute desde la colegiatura. 
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El postor suministrará la totalidad de los servicios necesarios para la supervisión y control de la 

obra; sus servicios se contratarán por el Sistema de Contratación de tarifas durante la ejecución 

de obra y a suma alzada para la liquidación. Estos servicios comprenderán todo lo relacionado 
con la supervisión y control técnico contable, ambiental y administrativo de las actividades a 

ejecutarse. 
El postor debe contar con una oficina de coordinación en la ciudad de Sullana, en donde deberá 

permanecer personal auxiliar (secretaria) a tiempo completo en horario de oficina, se precisa 

que se acreditará dicha oficina de coordinación para la suscrición del contrato. 
 El personal mínimo requerido deberá permanecer en obra desde el inicio hasta la finalización 

de la misma, es decir, durante el plazo de ejecución de obra, incluyendo sábados, domingos y 
feriados, si así se programa laborar en obra y de acuerdo a su coeficiente de participación. 

Todo personal asignado por el postor ganador, deberá permanecer obligatoriamente en la zona, 
para su dedicación exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminación del proyecto. 

Se consideran servicios de consultoría para supervisión de obras similares, los trabajos 

realizados en mejoramiento y/o construcción y/o reconstrucción y/o habilitación y/o adecuación 
y/o sustitución y/o remodelación y/o fortalecimiento y/o redimensionamiento y/o 

implementación y/o ampliación y/o reemplazo y/o acondicionamiento y/o nuevo y/o reposición 
de infraestructura Educativa y/o Edificaciones. 

 

Equipamiento 

Ítem Descripción 
Antigüedad 

Máxima 
Cantidad 

01 
GPS DIFERENCIAL (INC BASTON, TRIPODE, 
TRIBACH-ADAPTADOR, ANTENAS-

COLECTORES) 

3 años 01 

02 NIVEL TOPOGRAFICO (INC TRIPODE, MIRA) 2 años 01 

03 CAMIONETA 4X4 05 años 01 

04 EQUIPO DE COMPUTO (INC IMPRESORA) 02 años 01 

 

La relación de equipo mínimo no limita al postor a ofertar y/o emplear mayor cantidad de 
equipo y/o adicionales o contemplados en la anterior relación, a fin de garantizar la ejecución 

optima del servicio. 
 

5.5. Condición de los consorcios. 

El número máximo de consorciados es de dos (02) 
 

5.6.  Lugar y plazo de ejecución de la prestación. 
Lugar: Universidad Nacional de Frontera. 

Plazo de ejecución: Dos cientos cuarenta (240) días calendarios, vinculado a la duración de la 
obra supervisada (Art. 142 del RLCE) 

 

5.7. Otras obligaciones del contratista 
El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, sea 

directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio brindado. 
 

5.8. Sistema de contratación. 
El sistema de contratación es MIXTO de TARIFAS y SUMA ALZADA. 

 
5.9. Forma de pago 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en:  

• Por el sistema de TARIFAS para el pago de la etapa de supervisión en ejecución de obra, 
en pagos parciales mensuales. 

• Por la revisión de la liquidación de obra, se hará a pago único, por el sistema de SUMA 
ALZADA.  

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación:  
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• Informe del funcionario responsable de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, 
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.  

• Comprobante de pago.  

• Informes de las actividades Técnico - Económico - Administrativo de la Obra, los cuales 
deberán ser entregados conjuntamente con la Valorización del mes.  
 

5.10. Confidencialidad 
Reserva absoluta y confidencialidad en el manejo de información y documentación a la que 

tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar 
información a terceros, tanto en la información que se le entrega, como también en la que 

genera durante la realización de sus actividades. 

 
5.11. Otras penalidades aplicables 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido. 

1 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

3 

Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones y 
equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se encuentra 
culminada 

2% del monto 
contractual de 
supervisión 

Según informe del 
comité de recepción. 

4 

Por autorizar la ejecución y/o valorizar obras 
adicionales sin haber generado y tramitado ante 
la UNIVERSIDAD  NACIONAL DE FRONTERA, el 
respectivo Expediente Técnico con los 
presupuestos adicionales que sean requeridos. 

 
 

01 UIT 

Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

5 
Por valorizar sin ceñirse a las bases de  pago 
y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la 
planilla de la Obra Contratada. 

01 UIT 
Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

6 

Por no absolver y regularizar en la valorización 
siguiente, cualquier partida de una valorización 
observada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA. 

1 UIT 
Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

7 

Por valorizar Obras y/o metrados no ejecutados 
(sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, 
Valorizaciones adelantadas u otro acto que 
deriven de pagos indebidos o no encuadrados 
en las disposiciones vigentes. 

 
1 UIT 

Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

8 

Por no generar o elaborar los presupuestos 

adicionales y no tramitarlos oportunamente a la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, y 
que como consecuencia de ello se tenga que 
ampliar el plazo al Contratista, con 
reconocimiento de gastos generales. 

EL SUPERVISOR 

asumirá el pago del 
100% de los gastos 
generales que le 
corresponda al 
Ejecutor de Obra, a 

Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 
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la vez no se le 
reconocerá pago 
alguno por el tiempo 
correspondiente a la 
ampliación de plazo 
de sus servicios. 

9 

Por no presentar oportunamente o en forma 
deficiente y/o incompleta, los siguientes 
documentos: el Calendario de Avance 
Acelerado (CAA) ó por no presentar 
oportunamente el Calendario de Avance de 
Obra Actualizado (CAOA). 

 
0.5  de la UIT 

Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

10 

Por demora en la presentación de los Informes 
indicados en los Términos de Referencia, de 
valorizaciones de Expedientes de presupuestos 
adicionales o de deductivos, de Liquidaciones, 
de ampliaciones de plazo y de informes 
específicas. 

 
0.5  de la UIT 

Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

11 
Presentación de la Valorización de Ejecución de 
Obra y/o Informé de Avance de Obra en forma 
incompleta. 

0.5  de la UIT 
Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

12 
Por no absolver las consultas y/o 
requerimientos del Ejecutor de Obra, en un 
plazo máximo de diez (10) días calendario, 

La UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

DE FRONTERA en la 
primera oportunidad, 
suspenderá por 30 días 
calendario el pago de su 
valorización del mes que 

corresponda y sí es 
reincidente. 

Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

13 

Por no controlar eficientemente la ejecución de 
la obra y/o por no haber adoptado 
oportunamente las acciones necesarias para un 
correcto trabajo, por no controlar la 
señalización (diurna y nocturna) durante la 
ejecución de Obra y/o por no haber adoptado 
las acciones necesarias para que el contratista 
ejecute la señalización que la Obra requiere 
para evitar accidentes y brindar la Seguridad 
suficiente al usuario. 

1 UIT 
Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

14 
 

Si EL SUPERVISOR no hiciera las deducciones o 
descuentos oportunamente, en las 
valorizaciones del Contratista, con la finalidad 
de que al término de obra no exista o se reduzca 
el saldo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE FRONTERA. 

1 UIT 
Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

15 
 

Si EL SUPERVISOR no comunicara a la  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA dentro de los cinco días de haber 
recibido de parte del Contratista, la solicitud de 
Recepción de Obra. 

 
1 UIT 

Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

16 
 

Por no disponer de implementos de seguridad 

0.5 de la UIT (por 
cada personal 
profesional y 
técnico) 

Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

17 
 

Presentación de documentos que inducen a 
error y perjudiquen los intereses de la Entidad 
(metrados mayores al ejecutado realmente, 
adicionales de obra innecesarias o innecesarios, 
etc.). 

1 UIT 
Según informe de la 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 
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Las penalidades especificadas se aplicarán de manera automática y se descontarán de las 

Valorizaciones de Supervisión periódicas o pagos a cuenta, a solicitud de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones de la UNF. 
 

 
 

5.11. Reajuste de los pagos  

En aplicación de la siguiente formula: K=1.00*(Ir/Io)  
Donde: I = Índice 39 Índice General de Precios al Consumidor 

 
5.12. Declaratoria de viabilidad 

Declarado viable el 09 de marzo del 2019, mediante Formato N° 07-A-INVIERTE.PE. 
 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de  
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el 
numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
Ingeniero Civil o Arquitecto con título a Nombre de la Nación, del personal Clave solicitado como 
SUPERVISOR. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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Requisitos: 
Experiencia mínima de 05 años en el cargo de Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector de 
Obra en la Supervisión de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura; del personal solicitado por SUPERVISOR. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/600,000.00, por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: trabajos realizados en 
mejoramiento y/o construcción y/o reconstrucción y/o habilitación y/o adecuación y/o sustitución y/o 
remodelación y/o fortalecimiento y/o redimensionamiento y/o implementación y/o ampliación y/o 
reemplazo y/o acondicionamiento y/o nuevo y/o reposición de infraestructura Educativa y/o 
Edificaciones. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago12. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 

 
12  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/  
898,069.68, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago13. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M=> 2.914 veces el valor 
referencial: 

                           50 puntos 
 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 2.9 veces el 
valor referencial: 

                         25 puntos 
 
M > 2.1 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial: 

                           10 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA  50 puntos  

 

Evaluación:  
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
1. Plan de trabajo  
2. Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra Deberá 

considerarse como mínimo lo siguiente:  
 
- Actividades previas al inicio de la supervisión  
- Procedimientos de control  
- Documentos que se presentaran  
3. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la obra 
(adjuntar formato de control). Deberá considerarse como mínimo lo 
siguiente:  
 
- Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión  
- Descripción de actividades propias de la supervisión.  
- Descripción de criterios sobre calidad del servicio  

Desarrolla la metodología que 
sustenta la oferta  

50 puntos 
 
  

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta  

0 puntos  

 
13  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
14  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
4. Descripción de las Actividades de Control para los Sistemas de 
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar Matriz IPERC, formato de 
control). Deberá considerarse una como mínimo lo siguiente:  
 
- Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión  
- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional  
- Protección de propiedades e instalaciones de terceros  
- Manejo de desperdicios - salud ocupacional  
5. Sistemas de Mitigación de Impacto Ambiental (adjuntar Matriz 
Ambiental, formatos de control para la supervisión de obra). Deberá 
considerarse como mínimo lo siguiente:  
 
- Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales  
- Medidas de Reparación y/o Compensación de Impactos Ambientales  
Acreditación:  
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta.  

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra SUPERVIION 
DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE 

ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, que celebra de una parte LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20526270364, con 

domicilio legal en AV. SAN HILARIÓN N°. 101-ZONA DE EXPANSIÓN URBANA DE SULLANA, MARGEN 

IZQUIERDA ENTRE LA URB. POP. VILLA PERÚ CANADÁ, distrito y provincia de Sullana-departamento 
de Piura, representada por el DR. RAUL EDGARDO NATIVIDAD FERRER, Presidente de la Comisión 

Organizadora, identificado con DNI Nº 22964514, designado mediante Resolución Viceministerial 
N° 200-2019-MINEDU de fecha 14 de agosto de 2019; y de otra parte [……………….....................], 
con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 08-2021-UNF/CS, para la contratación del servicio de consultoría de obra 
para la SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE 
INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISION 
DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE 
ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en SEGÚN 
TARIFA, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 

 
15    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 240, el mismo que se computa desde, DESDE 
LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora16, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 

 
16  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la UNIDAD 
EJECUTORA DE INVERSIONES. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 07 año(s) contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 
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establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

1 UIT por cada día de 
ausencia del 
personal en obra. 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

3 

Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada 

2% del monto 
contractual de 
supervisión 

Según informe del 
comité de 
recepción. 

4 

Por autorizar la ejecución y/o valorizar 
obras adicionales sin haber generado y 
tramitado ante la UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE FRONTERA, el respectivo 
Expediente Técnico con los presupuestos 
adicionales que sean requeridos. 

 
 

01 UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

5 

Por valorizar sin ceñirse a las bases de  
pago y/o por valorizar Obras Adicionales 
dentro de la planilla de la Obra 
Contratada. 

01 UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

6 

Por no absolver y regularizar en la 
valorización siguiente, cualquier partida de 
una valorización observada por la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA. 

1 UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

7 

Por valorizar Obras y/o metrados no 
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos 
en exceso, Valorizaciones adelantadas u 
otro acto que deriven de pagos indebidos o 
no encuadrados en las disposiciones 
vigentes. 

 
1 UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

8 

Por no generar o elaborar los 
presupuestos adicionales y no tramitarlos 
oportunamente a la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA, y que como 
consecuencia de ello se tenga que ampliar 
el plazo al Contratista, con reconocimiento 
de gastos generales. 

EL SUPERVISOR 
asumirá el pago 
del 100% de los 
gastos generales 
que le 
corresponda al 
Ejecutor de Obra, 
a la vez no se le 
reconocerá pago 
alguno por el 
tiempo 
correspondiente a 
la ampliación de 
plazo de sus 
servicios. 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

9 

Por no presentar oportunamente o en 
forma deficiente y/o incompleta, los 
siguientes documentos: el Calendario de 
Avance Acelerado (CAA) ó por no 
presentar oportunamente el Calendario de 
Avance de Obra Actualizado (CAOA). 

 
0.5  de la UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

10 

Por demora en la presentación de los 
Informes indicados en los Términos de 
Referencia, de valorizaciones de 
Expedientes de presupuestos adicionales 
o de deductivos, de Liquidaciones, de 

 
0.5  de la UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 
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ampliaciones de plazo y de informes 
específicas. 

11 
Presentación de la Valorización de 
Ejecución de Obra y/o Informé de Avance 
de Obra en forma incompleta. 

0.5  de la UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

12 
Por no absolver las consultas y/o 
requerimientos del Ejecutor de Obra, en un 
plazo máximo de diez (10) días calendario, 

La UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

DE FRONTERA en la 
primera oportunidad, 
suspenderá por 30 
días calendario el 
pago de su 
valorización del mes 
que corresponda y sí 
es reincidente. 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

13 

Por no controlar eficientemente la 
ejecución de la obra y/o por no haber 
adoptado oportunamente las acciones 
necesarias para un correcto trabajo, por no 
controlar la señalización (diurna y 
nocturna) durante la ejecución de Obra y/o 
por no haber adoptado las acciones 
necesarias para que el contratista ejecute 
la señalización que la Obra requiere para 
evitar accidentes y brindar la Seguridad 
suficiente al usuario. 

1 UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

14 
 

Si EL SUPERVISOR no hiciera las 
deducciones o descuentos 
oportunamente, en las valorizaciones del 
Contratista, con la finalidad de que al 
término de obra no exista o se reduzca el 
saldo a favor de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA. 

1 UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

15 
 

Si EL SUPERVISOR no comunicara a
 la  UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA dentro de los cinco días de 
haber recibido de parte del Contratista, la 
solicitud de Recepción de Obra. 

 
1 UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

16 
 

Por no disponer de implementos de 
seguridad 

0.5 de la UIT (por 
cada personal 
profesional y 
técnico) 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

17 
 

Presentación de documentos que inducen 
a error y perjudiquen los intereses de la 
Entidad (metrados mayores al ejecutado 
realmente, adicionales de obra 
innecesarias o innecesarios, etc.). 

1 UIT 

Según informe de 
la Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones. 

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS17  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 
17  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. SAN HILARIÓN N°. 101-ZONA DE EXPANSIÓN URBANA DE 

SULLANA, MARGEN IZQUIERDA ENTRE LA URB. POP. VILLA PERÚ 

CANADÁ, distrito y provincia de Sullana-departamento de Piura 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2021-UNF/CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE18 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
18  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2021-UNF/CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 
19  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
20  Ibídem.  

 
21  Ibídem.  
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2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2021-UNF/CS 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2021-UNF/CS 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2021-UNF/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2021-UNF/CS 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 22 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 23 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%24 

 
 

22 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM UNICO 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2021-UNF/CS 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO25 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO26 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA27 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

 
 
La oferta económica en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la 
de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 
tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 
 

 
 

 
25     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
26     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
27  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2021-UNF/CS 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP28 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO29 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE30 

DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

1           

2           

3           

 
28  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
29  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
30  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
31  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
33  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP28 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO29 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE30 

DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°08-2021-UNF/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 


