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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
Ne¢ 008-2021-HMPP/OBRAS

(Primera Convocatoria)

CONTRATACION ES LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE ViAS CON PAVIMENTO, VEREDAS CON

GRADERIAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LAS CALLES Y
PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO QUISPE - DISTRITO DE
CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE
PASCO”

Chaupimarca, agosto del 2021

D= e D= e
ras.o = J’j asCo

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

. Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las Entidades del Estado Peruano, es
necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion,
se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

. Los proveedores gue deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y
contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de
participantes electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

. En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para
ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participaciéon en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién que le
impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
. No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y observaciones y la integracion de bases,
prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

\_ 0/
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Importante =

. Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas,
tienen caracter de declaracion jurada.

. En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a
través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los documentos escaneados.

. No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un consorcio en un procedimiento
de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contrataciéon de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o
no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado
anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS
Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

a www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el érgano de la Entidad al que se
haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido
en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.

,.-"’/.
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) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

. Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, esta en
la obligacion de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente de haberse
solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién no fueron analizados y revisados
por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda.

. A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o
toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor tiempo
posible, previo pago por tal concepto.

. El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la
Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido
por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicacion Simplificada.
b)  El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con

los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

\_ 0/
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Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente
numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe encontrarse listada en el portal
web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la clasificacion vigente de la empresa que
emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por distintas empresas listadas en
el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantia, se debera consultar a la
clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se
encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos establecidos (consulta web,
teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta
reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245
y 1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante
Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Honorable Municipalidad Provincial de Pasco

RUC Ne° : 20176735725

Domicilio legal . Jr. San Crist6bal S/N Plazuela Municipal - Chaupimarca —
Pasco

Teléfono: . (063) 423278

Correo electronico: . procesos@email.munipasco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO, VEREDAS CON GRADERIAS Y
TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LAS CALLES Y PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO
QUISPE - DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO — DEPARTAMENTO DE

PASCO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende a S/ 1°619,925.82 (Un Millén Seiscientos Diecinueve Mil
Novecientos Veinticinco con 82/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de febrero de 2021.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

1°781,918.40 Son Un
Mill6bn Setecientos

1°457,933.24 Son Un

Millén Cuatrocientos .

Cincuentay Siete Mil Ochenta.y Un Mil
Novecientos

Novecientos Treintay o
Tres con 24/100 Soles Dieciocho con 40/100

1°619,925.82 Son Un Millén

Seiscientos Diecinueve Mil

Novecientos Veinticinco con
82/100 Soles

Soles
Importante
. El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del articulo 28 de la
Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION GERENCIAL
contratacion : N°149-2021-HMPP-A/GM del

25 dejunio de 2021.
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico : N°370-2017-HMPP/A del 15

de setiembre de 2017.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q/




@

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector PUblico

del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Veinte (120)
dias calendarios dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de

contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Oficina de Caja (sito en el primer nivel de la honorable
Municipalidad Provincial de Pasco)

Recoger en . Oficina de Procesos (sito en el segundo nivel de la Honorable
Municipalidad Provincial de Pasco)

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) EN VERSION
IMPRESA

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00 (Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles),

técnico REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO.

Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) REPRODUCCION DEL
EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

. La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibié el expediente técnico
completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios

B HHonorable Municipalidad Prowvincial de Pasco , ﬁ)
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RESOLUCION GERENCIAL
N° 031-2021-HMPP-A/GM del
11 de marzo de 2021.

NO APLICA
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correspondientes.
. El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente técnico correspondan a la version
original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Ley N° 30225, Ley de contrataciones del estado.

- Ley Nro. 27444, Ley del procedimiento administrativo general.

- Ley Nro. 27806, Ley de transparencia y de acceso a la administracién publica.

- D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de contrataciones del estado

- D.L. N° 1444, Modificatoria de la Ley de Contrataciones del estado.

- Directiva del OSCE vigentes.

- Cadigo Civil.

- D.S. N° 007-2008-TR- Texto Unico ordenado de la ley de promocién de competitividad,
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia empresa y del acceso al empleo decente Ley
MYPE.

- Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y su Reglamento.

- Ley N°29664 — Ley del Sistema Nacional de Gestién del Riesgos de Desastres.

- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgos de Desastre.

- PLANAGERD 2014-2021.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 del Sistema Nacional de
Evaluacion del Impacto Ambiental.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus
organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento
establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se
refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de
Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/




.

7] HHonorable Municipalidad Provincial de Pasco
7ifl Adjudicacion Simplificada N° 008-2021-HMPP/OBRA (1ra Convocatoria) g(\

2.3.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no puede incorporar documentos
adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en este acéapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el
perfeccionamiento del contrato.

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se
encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8. Cuando se trate de consorcios, esta solicitud debe ser presentada por
cada uno de los consorciados

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podra exigir al postor la presentacion de
documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato y con una antigiiedad no mayor a treinta
(30) dias, cuando corresponda.

f)  Copia literal de la constitucion de la empresa debidamente actualizado, emitido por los
Registros Publicos con una antigliedad no mayor a treinta (30) dias.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir a los administrados o
usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 'y 3 de
dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los
documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Correo electronico vigente del gerente de la empresa para notificar el contrato.

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

k) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

®  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

o #
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. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en
Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos del profesional,
el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias
la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacion, se deberad validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

. Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando
servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

. En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el perfeccionamiento
del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en
el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacioén de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

. En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3
del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicacion Simplificada.
b)  El plazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; v,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos
del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

. De conformidad con el Reglamento Consular del PerG aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los
documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos
publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con
la Apostilla de la Haya'?.

. La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente numeral para el
perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en dos ejemplares (un original mas una copia) en
Folder manila de color rojo ante ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Tramite
Documentario) o la que haga sus veces, sito en el Jr. San Cristdbal S/N — Plazuela Municipal — Chaupimarca
— Pasco — Pasco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5. ADELANTOS.
La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco NO Otorgara adelantos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera de PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacion se regira por lo
dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al
mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en el
numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidaciéon. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13 El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion
contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboracion del expediente técnico debe
indicarse que el plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato; en cambio, para el adelanto directo
que corresponda a la ejecucion de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el dia siguiente del inicio de la
ejecucion de la obra.

14 De conformidad con el articulo 129 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

15 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta, debe consignarse que el monto del
adelanto para materiales o insumos se calcula en funcién del monto original de la prestacion consistente en la ejecucion de
la obra.

16 De conformidad con el articulo 129 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

6 siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir
la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de

la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1

3.1.2

3.1.3

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

El proyecto contempla la ejecucién de la obra: "MEJORAMIENTO DE VIAS CON
PAVIMENTO, VEREDAS, GRADERIAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LAS
CALLES Y PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO QUISPE, DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO PASCOQ", Cdédigo
SNIP N° 202682, cuyo Expediente Técnico se encuentra como anexo a las presentes
bases.

FINALIDAD PUBLICA:

La municipalidad en su fin de brindar mejoras a la poblacién, vio por conveniente el
elaborar un proyecto con el fin de buscar mejorar en su totalidad la calidad de los
servicios de transitabilidad vehicular y peatonal:

e Brindar un servicio de calidad de transitabilidad y ornato puablico con
pavimentacion rigida de la calzada, veredas, cunetas, muros, jardineria y areas
verdes que atiendan a aliviar la necesidad del poblador.

e Brindar una adecuada infraestructura que cuenta con diversos componentes
(pistas, veredas, muros, jardineria y &reas verdes) mejorando la calidad de vida
de los vecinos que viven en el radio de la obra a ejecutarse.

OBJETIVO

Efectuar la contratacion de una persona natural o juridica para ejecutar el proyecto de
inversion publica denominado: "MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO,
VEREDAS, GRADERIAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LAS CALLES Y
PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO QUISPE, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, -
PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO PASCO".

OBJETIVO GENERAL.

El proyecto tiene por objetivo realizar la construccion de la obra denominada
"MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO, VEREDAS, GRADERIAS Y
TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LAS CALLES Y PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL
BRAVO QUISPE, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO PASCO", que brindara una adecuada infraestructura vial a la
poblacion en general del Distrito de Chaupimarca. Acorde al expediente técnico
aprobado por la Entidad.

OBJETIVO ESPECIFICO.

e Construir una adecuada infraestructura vial que reduzca en buen porcentaje que, en
la época de verano, el polvo afecte el interior de las viviendas y que, en la época de
lluvia, el barro no perjudique la transitabilidad de los vecinos.

e Mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando una infraestructura vial
completamente terminada, que permita a que los pobladores mejoren su calidad de
vida, disfrutando de espacios libre de polvo y del barro y/o fango.

©/
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3.14 EJECUCION DE LA OBRA

El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, Los
Materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomados en consideracién conforme lo
definido en el Expediente Técnico. Asimismo el Contratista y la Entidad deberan tomar
como base las consideraciones del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF17,

Los criterios del disefio involucraran, Sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de
Ultima generacion acordes con la tecnologias vigentes y con la consideracién que se
trata de una infraestructura con concreto armado, a fin de asegurar una obra de calidad,
estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad y de la Poblacién
Beneficiaria.

Por otra parte, los procedimientos de construccion refleja la suposicion basica que el
contratista a través de su equipo profesional es el especialista y conoce las practicas de
construccién, arquitectura, disefio y estudios de suelos, hidrologia, entre otros para la
ejecucion de la obra de infraestructura vial.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquello que no
cumpla con los estandares utilizados en la presente Obra.

3.15 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de Ejecucion de la obra es de: Ciento Veinte (120) dias calendarios.
El plazo de inicio de la Obras, sera desde el cumplimiento de lo establecido en el Articulo
176° del Reglamento.

3.1.6 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

El valor estimado de la Ejecucion de la obra es de: S/ 17619,925.82 Son: Un Millén
Seiscientos Diecinueve Mil Novecientos Veinticinco con 82/100 Soles.

3.1.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

NOTIFICACION DEL SUPERVISOR AL CONTRATISTA
La Municipalidad Provincial de Pasco, notificara al contratista quien es el inspector o el
supervisor, conforme corresponda.

ENTREGA DEL TERRENO

La Municipalidad Provincial de Pasco, comunicard en un maximo de los cinco (5) dias
siguientes a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la entrega del terreno de la
Obra.

En la fecha y hora indicados en la notificacion, la Entidad realizara la entrega del terreno,
ello contara con la participacion de los representantes de la ENTIDAD vy el Supervisor,
quienes efectuaran la entrega de terreno al contratista.

ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO

La Municipalidad Provincial de Pasco pondréa a disposicién del contratista en medio fisico,
el Expediente Técnico completo, para la ejecucion de la Obra, Sin embargo, el contratista
podra obtener copias adicionales previo pago segun corresponde.

ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO
La Municipalidad Provincial de Pasco, Entregara al Contratista el adelanto Directo, en las

@ '7 Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF
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3.1.8

de Contrataciones del Estado actualmente vigente.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COVID

La Municipalidad Provincial de Pasco, verificara el estricto cumplimiento del Plan Covid
19, durante la ejecucién de la Obra, reservandose el derecho de realizar visitas
inopinadas al lugar de ejecucion de la Obra para la verificacién del cumplimiento del Plan,
la visita lo realizaran las oficinas encargadas de velar el cumplimiento de plan COVID 19.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

LEYES NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debera conocer y cumplir estrictamente
A) Todos las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionados con la ejecucién de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que este determine la
accion a seguir.

En lo referente al cumplimiento del plan COVID 19, el Contratista debera de cumplir
estrictamente y bajo responsabilidad todo lo referente a los protocolos de seguridad
en salud antes, durante y posterior a la ejecucién de la obra materia de la presente
convocatoria, conforme lo establece la normativa emitida por los o6rganos
competentes, para ello el contratista debera adjuntar una declaracion jurada donde
indique estrictamente que para la suscripcion de contrato adjuntara los protocolos a
seguirse en lo referente a la seguridad en la salud de los trabajadores a fin de evitar
la propagacion del COVID-19.

B) Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y debera ser reparado
por este sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesario a su tramitacioén respectiva ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de la obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

C) La revision del Expediente Técnico de la Obra, deberd realizarse cumpliendo lo
establecido en el Articulo 177° del Reglamento, donde el contratista debera
presentar el informe técnico de revision del expediente técnico de obra, donde se
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos que sean materia de consulta

PERSONAL

El Contratista en los documentos para la suscripcion del contrato, debera indicar los
nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion de la Obra, la
que deberéa estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente
entre otros especialistas y personal técnico).

De conformidad con el Numeral 190.1 del Articulo 190° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, El
Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta bajo
su responsabilidad, en caso incluyan a personal que se encuentren laborando en obras
contratadas por la Municipalidad y que no se encuentren con recepcion, dicha oferta sera
descalificada.

2 A
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El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de
influencia de la Obra y ademas personal necesario para la correcta ejecuciéon de los
trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor y/o a pedido de los responsables
de la Municipalidad.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores de condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la Obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario
para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la
Entidad, la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha de informe.

EL Contratista no podra modificar el listado del personal profesional designado a la obra
y consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad,
para el cambio del personal debera cumplirse estrictamente con lo establecido en el
numeral 190.2 del Articulo 190° del Reglamento.

SEGURIDAD.

El Contratista est4 obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones
o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal,
de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello
el postor en su oferta, debera presentar una declaracion jurada de cumplir con la
Seguridad y Salud en el Trabajo, donde el postor debera especificar a detalle enunciando
la normativa actualmente vigente y su compromiso de cumplimiento en la ejecucién
contractual.

El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacion correra
Unicamente por cuenta del contratista.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con la
caracteristica Técnica exigida en las bases y se deberd someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente Técnico.
Correra por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos por el
Supervisor.

Correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de
los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos.

Los Bienes y Equipos para el Equipamiento se encuentran detallados en el Expediente
Técnico de la Obra a Ejecutarse.

EQUIPAMIENTO

En la ejecucion de la obra se tiene el componente de equipamiento, para la construccion
de graderias, muros y areas verdes, el cual debe incluir los materiales y especificaciones
técnicas que se detallan en el Expediente Técnico.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicciéon en los
documentos, poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor.
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OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al
contratista. A la supervision y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismos
que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendarios de
iniciado el plazo de ejecucién de la Obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion
e iluminacién y deberan estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, el contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la Obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones.

e Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural
mediante aberturas.

e La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.

e Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc.

El contratista ser& responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continGa
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros
bienes propios o ajenos en caso de pérdida correra con los gastos que demanda su
sustitucion.

El contratista debera colocar cercos perimétricos, proteccion, barreras, letreros sefiales
de luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias
y partes del campamento.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista deberd mantener la obra en ejecucién todas sus partes terminadas en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el trdnsito de su personal o equipo ocasionen dafios al proyecto o
propiedades de terceros que, de producirse, deberd ser inmediatamente reparado.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria.

SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS

El contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorios que fueron
requeridos durante la ejecucion de la obra y cuyos costos deben estar incluidos en los
precios unitarios.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje del disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales del ser el caso lo que serd sometido a la aprobacién de la Supervision.
Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacién de la Obra.

El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista
para la correcta ejecucioén de la obra.

La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no relevara
de ninguna manera.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original para
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adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

La eliminacién de los residuos debera de realizarse a mas tardar a los cinco dias de
haber anotado el Residente de Obra la culminacién de la Obra en el cuaderno de obra,
su incumplimiento serd motivo de la aplicacion de Penalidades.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El contratista debera identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.

El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del medio ambiente por lo
cual debera cumplir con todas las provisiones.

El contratista deber& asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion la preservacion del Medio Ambiente.

ALCANCES E INTALACIONES TEMPORALES

El contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de obra. Asimismo, sera responsable
de cualquier perjuicio que ocasione.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el contratista debera solicitar autorizacién al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
del cual dispondré el Supervisor lo necesario para su control.

En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correra por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de
su personal.

LETRERO INFORMATIVOS

El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segin el modelo que
entregara la Entidad. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto
contratado.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra dentro de os quince (15) dias
calendarios del inicio de la obra, su incumplimiento acarreard a la aplicacion de
Penalidades.

ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El contratista proveerda, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado
en la ejecucion de la obra.

El contratista asumira la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que
sean requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de
herramientas del contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista debera retirar de la obra, el equipo
0 material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total, si hubiera
alguna interferencia debera comunicar por escrito a la ENTIDAD.

Si el contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica agua,
debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.
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METRADOS REFERENCIALES Y COSTOS UNITARIOS DE OBRA CIVIL
Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada
una de las categorias de construccion.

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA CIVIL

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréfica, en videos y en CD de
la evolucién de la obra.

e 12 vista (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos minimos)

e 4vistas mensuales (minimo) tomados en el Gltimo dia del mes valorizado captados
desde el mismo punto de vista a los efectos de la verificacion del avance de las
obras y un video en un CD (20 minutos minimos).

e 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en CD (15 minutos minimos).

DOCUMENTACION TECNICA

El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingenieria,
y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentado por una anticipacién no inferior a diez (10) dias
hébiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos.

Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra.

PROGRAMAS DE TRABAJO

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la aprobacién del Expediente Técnico, el
contratista debera presentar para consideracion del supervisor, un programa detallado
de suministro de equipos y materiales ajustados a las fechas calendario de iniciacion y
terminacion contractual de la obra.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el método del camino critico
(CPM), el método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactoria al
Supervisor.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el contratista deberd tomar en
cuenta

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacién del contratista
el realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de
la calidad durante la ejecucidn y realizar el control de la obra

El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones
técnicas.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones
técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista.

Toda obra ejecutada bajo el contrato, podra ser rechazada por el supervisor o por la
entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
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Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberan contar con la aprobacion
del supervisor.

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra
materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la
autorizacion del supervisor estara sujeto a la aplicacién de penalidades respectivas;
asimismo cuando el contratista utilice para la ejecuciéon materiales de baja calidad con
autorizacion del supervisor ambos seran solidariamente responsables por la reparacién
y los dafios y perjuicios que ocasionen.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA.

Cualquier consulta entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberd hacer por
escrito.

Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor
de la obra, considerandose lo establecido en el Articulo 193° del Reglamento.

El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotarén las instrucciones del
supervisor y las observaciones del contratista ademés de cualquier hecho o
aconteciendo importante de la obra. La entidad y el supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en sus observaciones.

El contratista debera entregar mensualmente al contratista o al supervisor copias del
cuaderno de obra.

El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del supervisor un juego de todos
los planos y bases de especificaciones.

GESTION DE RIESGOS.

El contratista debera de cumplir lo establecido en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y
su modificatoria.

En el Expediente Técnico de la Obra materia de la presente convocatoria se incluyo6 el
enfoque integral de gestiébn de riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion
contractual de la obra, para lo cual se considero las caracteristicas particulares de la obra
y las condiciones del lugar de ejecucion. Para lo cual el Residente debera considerar la
informacién minima detallada en los anexos del expediente técnico referente a la gestién
de riesgos conforme a la complejidad de la obra como son;

Riesgo de Programacion en la obra.

Riesgo en Calidad de Elementos Estructurales.

Riesgos por mano de Obra deficientes.

Riesgos identificados en los formatos del Expediente Técnico.

YVVVY

El Residente de la obra, deberda evaluar permanentemente el desarrollo de la
administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra,
cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o
no cumplidos para que el Supervisor haga lo propio en el cuaderno de Obra y que la
Entidad a través de la oficina de Gerencia de Obras y Desarrollo Territorial evaluara al
momento de elevar el informe para el pago de las valorizaciones.

GESTION DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTRAS AUTORIZACIONES

En el Expediente Técnico de la Obra materia de la presente convocatoria NO se incluyo
la Gestion de Impacto Ambiental, ni los permisos del ALA ni del ANA que puedan
necesitarse durante la ejecucion contractual de la obra, para lo cual se consideré que el
contratista debera de considerarlo en la ejecucién contractual, tomando las previsiones
del caso y su atencién inmediata, a fin de no incurrir en falta y/o errores que contribuyan
a la no culminacion de la obra y/o el retraso de la misma.

CUADERNO DE OBRA.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada
por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y
formalidades establecidas en el Articulo 191° del Reglamento.




7] HHonorable Municipalidad Provincial de Pasco
Adjudicacion Simplificada N° 008-2021-HMPP/OBRA (1ra Convocatoria) g(\

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se
abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la
obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segin corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet. En ese
sentido, el contratista (ejecutores de obra) tiene la responsabilidad de contar y mantener
el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada,
sin perjuicio de los previsto en el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

El residente de obra esta obligado a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la
informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley,
el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

El registro de la informacion en le cuaderno de obra digital debe ser efectuado
Unicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y
residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva,
asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientacién sobre
las funcionalidades de esta herramienta informatica que establezca el OSCE. La
aceptacion de los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es
obligatoria para el acceso e interaccion con este y supone su estricto cumplimiento.

Se llevara el registro y rellenado del Cuaderno de Obra Digital, conforme lo dispuesto de
la Decimotercera Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Asimismo, la Entidad deshabilitara el cuaderno de obra digital en los casos de: i)
resolucién del contrato de ejecucion de obra, una vez concluido el acto de constatacion
fisica, previsto en el articulo 207 del Reglamento vy ii) nulidad del contrato de ejecucion
de obra.

Del registro en el cuaderno de obra digital

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se
presenten durante la ejecucion de la obra, ii) ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las
consultas.

Cada registro genera un asiento con numeracion correlativa, consignando ademas de la
informacion registrada, la fecha, la hora y datos del usuario que efectia el referido
asiento.

Los perfiles de inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra, son los Unicos
usuarios que tienen acceso para registrar asientos en el cuaderno de obra digital del
contrato de ejecucién de obra en el que se ha habilitado dicho cuaderno.

Cada asiento contiene los siguientes campos: 1. Titulo del asiento. 2. Tipo del asiento
segun la clasificacion establecida en el siguiente numeral. 3. Descripcion del asiento. 4.
Opcién para adjuntar archivos fotograficos y otros archivos con informacion
complementaria. 5. Opcion para enlazar el asiento con otro asiento relacionado a su
registro.

Los asientos en el cuaderno de obra digital tienen la clasificacion siguiente: a) Apertura
del cuaderno de obra digital, b) Inicio del plazo de ejecucion de obra, c) Suspension del
plazo de ejecucion, d) Participacion del plantel profesional clave, e) Participacion de
profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, f) Programa de ejecucién de obra —
CPM, g) Calendario de avance de obra valorizado, h) Administracion de riesgos, i)
Ordenes, ) Valorizaciones y metrados, k) Ejecucion de mayores metrados, )
Valorizacién acumulada ejecutada menor al 80% del monto acumulado programado, m)
Calendario acelerado de obra, n) Consultas, 0) Respuestas a consultas, p) Adicionales
de obra, q) Reducciones de obra, r) Ampliaciones de plazo, s) Aplicacion de penalidades,
t) Subcontratacion, u) Culminacion de la obra, v) Constatacion fisica de la obra, w)
Recepcion de la obra, x) Resolucion de contrato, y) Otras modificaciones contractuales,
z) Otras ocurrencias y aa) Cierre del cuaderno de obra digital.
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En caso de incumplimiento del llenado y/o llenar a fuera de fecha y/o error al llenar el
cuaderno de obra digital por parte del Residente de obra y/o al advertirse por “parte del
supervisor y/o la entidad que el llenado lo esta realizando otra persona que no es el
residente de obra, esto sera de responsabilidad exclusiva del contratista quien tendra
gue asumir la penalidad correspondiente por no cumplir con el registro y/o por los
errores al registrar los asientos en el Cuaderno de Obra Digital.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases, el Expediente Técnico y
todos los documentos indicados en los Requerimientos técnicos minimos
proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y toda otra documentacién
referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se
aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

e Lanormativa pertinente

¢ Contrato

* Condiciones Generales del Contrato

* Bases de la Licitacion

* Propuesta del CONTRATISTA.

* Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos directo y por materiales.
e Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el
Supervisor serd el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones
necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

OTRAS CONSIDERACIONES

La Entidad comunicara oportunamente la modificacion de partidas, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se confirma que para el concreto de cimentacion se empleara el Cemento Portland tipo
l.

ADELANTOS:

Se solicitard y otorgara segin los plazos y condiciones establecidas en los Arts. 180°,
181°, 182° y 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
en Valorizacion Mensual:

- Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobacion por parte de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, una vez
aprobado, el Contratista generara la factura para proceder al trdmite del pago.

- Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

- Factura.

- Copia de contrato.

- Oftros documentos considerados necesarios por parte de la Gerencia de Infraestructura.
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PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo indicado en el articulo 161° del reglamento de la ley de contrataciones,
en el caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al contratista,
con respecto a la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y
considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios de la supervision,
lo que genera un mayor costo, el contratista asumira el pago del monto equivalente al de
los servicios indicados , lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion
de obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD.

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice
las labores de supervision de obra en calidad de supervision, para lo cual le delegara
todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacién que
integra la presente bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de
velar por la correcta y oportuna ejecucién de la obra, como ojos y oidos de la identidad
en obra, por lo est4d obligado a comunicar inmediatamente a la identidad, bajo
apercibimiento de ser solidariamente responsable con el contratista por los retrasos y/o
dafios y perjuicios que se ocasionen .

MEDICION DE LAS OBRAS.

El supervisor notificara al contratista, o a su agente autorizado o representante con 3
dias de anticipacion para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo
necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya afectados y se haran de
acuerdo las unidades de medida estipuladas en cada caso.

VALORIZACIONES.

Forma de las valorizaciones y facturas.

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el contratista
en coordinacion con el supervisor.

El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,

De acuerdo a las cantidades establecidas en las medidas.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco primeros dias contadas
a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos, en tres
ejemplares, acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por la supervision.

Valorizacion final.

Luego de la recepcidén de la obra, el contratista presentara la valorizacion final y actual,
la cual sera sometida a la aceptacion u observacion del supervisor o de la identidad en
forma escrita.

Esta valorizacion final, debe estar respaldada por:

» Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo
reclamo legal, deudas y preventas.
Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y
realizadas durante el periodo de ejecucion.
Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacion final de medicion.
Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a
los trabajadores.
Monto total percibido por el contratista hasta las valoraciones anteriores.
Saldo a favor o en contra del contratista.

VV VYVV V

ORDENES DE PAGO.

Orden de pago para valorizaciones mensuales
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El favor del pago mensual del contrato ejecutado durante el mes en cuestion sera:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

Menos a la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
los porcentajes establecidos.

Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segun lo
previsto en estos términos de referencia o en el contrato.

>
>
>
>

Tomado en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual. Las
estimaciones finales la inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones de
pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo y en
consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado
parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en estricto acuerdo con los
especificadores.

Orden de pago para la valorizacién de la liquidacién final.

Con la previa autorizacion del supervisor la valorizacion de la liquidacion final de pago
confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales,
sequia el tramite de aprobacion final y pago por la entidad.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.

El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
negligencia durante la ejecucion de la obra como la afectaciéon a terceros o a las
propiedades de estos, por responsabilidad civil.

COMPONENTE CAPACITACION (de ser el caso).

El componente de capacitacion se encuentra programado dentro del expediente técnico
y para ello durante la presentacién de la propuesta se presentara la carta de compromiso
del profesional en la que indique su participaciéon su nombre y profesion, de ser el caso
de una obra por modalidad de llave en mano.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA.

El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra debera presentar al supervisor de la obra los siguientes documentos
para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la recepcion de la obra:

» Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de
recepcion de obra.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
liquidacién de obra, ademés de lo indicado en rubro valorizacidn final del numeral 3.1.9.-
valorizaciones, el contratista debera entregar al supervisor lo siguiente:

- Memoria descriptiva valorizada

- Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccion de obra).

- Cierre de libros de planilla de la obra.

- Declaracion jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, para extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
laborales de los trabajadores de la obra y no tener reclamos laborales pendientes
de solucion.

- Declaracion jurada simple, consignada que no tiene adeudo alguno por concepto
de pago de tributos generados por la ejecucion de la obra.

RESPONSABILIDADES.

Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la
obra ejecutada, serd de 7 afios, contadas a partir de la recepcién de la obra de
conformidad al articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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3.1.18 DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacién de la obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con los estipulaciones del contrato.

3.1.19 DELAS MODALIDADES DE EJECUCION

Por Contrata

3.2 INFORMACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.

Nombre de la obra: "MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO, VEREDAS,
GRADERIAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LAS CALLES
Y PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO QUISPE, DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO

PASCO"
Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente.
Localidad : AA.HH. Miguel Bravo Quispe.
Distrito : Chaupimarca.
Provincia : Pasco.
Region : Pasco.
Nombre del PIP o : "MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO, VEREDAS,
inversion GRADERIAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN LAS CALLES

Y PASAJES DEL AA.HH. MIGUEL BRAVO QUISPE, DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO

PASCO"
Cédigo del PIP de : 202682
ser el caso
Nivel de los PIP VIABLE
estudios de pre
inversién
Fecha de : 23.09.2016
declaracion de
viabilidad
Expediente Técnico : Resolucion Gerencial N° 031-2021-HMPP-A/GM.
aprobado mediante
Fecha de : 11.03.2021
aprobacion

3.21 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del Postor:

v' Los postores podran ser personas naturales o juridicas.

v' Deberan estar inscritos en condicion VIGENTE dentro del capitulo de Ejecutor de
Obras del registro nacional de proveedores (RNP).

v" No pueden ser postores los contratistas que tengan intervenciones econémicas de

obras en las entidades publicas y privadas, lo cual sera verificado por la entidad una

vez otorgada la buena pro.

No podran ser postores los contratistas y/o empresas que estén Inhabilitados.

No podran ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se

AN

Q/
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encuentren impedidos conforme lo establece el Articulo 11° de la "Léy de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y sus modificatorias actualmente vigentes.

b) Del equipamiento.
Equipos detallados en el Expediente Técnico.

Los equipos deben de encontrarse dentro de su vida util y deben de encontrarse en
perfectas condiciones de funcionamiento al momento de su uso en la ejecucion
contractual de la obra.

La Municipalidad Provincial de Pasco, se reserva la potestad de verificar el
cumplimiento de este requerimiento en la Ejecucion contractual sin previo aviso, el
mismo que de detectarse que no se cumple con el mismo se aplicara las
penalidades conforme corresponde.

El equipo tiene que estar operativo y eficiente al momento de la ejecucion de la obra
y dentro del rango de su vida util de la maquina. También debe cumplir con las
caracteristicas técnicas que se indica en las especificaciones técnicas y los Analisis
de Costos.

c) Del plantel profesional

El plantel profesional serd conforme lo establece el Expediente Técnico de la obra
y debera de mantenerse en la obra durante el plazo de su participacion efectiva.

Plantel Profesional CLAVE
Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero Ingeniero Civil o | Experiencia efectiva minima de treinta y seis
Residente  de | Arquitecto (36) meses como residente y/o Supervisor y/o
obra colegiado y | Inspector de obras Similares, computados
habilitado desde su colegiatura.
Ingeniero de | Ingeniero  Civil, | Experiencia efectiva minima de veinticuatro
Seguridad y | ambiental o afines | (24) meses como especialista en seguridad y
Salud colegiado y | salud ocupacional de obras Similares,
Ocupacional habilitado computados desde su colegiatura.
Especialista en | Ingeniero Experiencia efectiva minima de veinticuatro
medio ambiente | ambiental o afines | (24) meses como especialista en medio
colegiado y | ambiente de obras Similares, computados
habilitado desde su colegiatura.
Especialista en | Lic. En | Experiencia efectiva minima de veinticuatro
salud Enfermeria (24) meses como especialista en salud,
colegiado y | computados desde su colegiatura.
habilitado
Especialista en | Arquedlogo Experiencia efectiva minima de veinticuatro
Arqueologia colegiado y | (24) meses como especialista en Arqueologia
habilitado en obras Similares, computados desde su
colegiatura.
Plantel NO CLAVE
Cargo Profesion Experiencia
Asistencia  de | Bachiller en | Experiencia efectiva minima de doce (12)

Residencia de
Obra

Ingenieria  Civil
y/o Arquitectura

meses como asistente de residencia en obras
iguales y/o Similares, al objeto de la
convocatoria.

Maestro de
Obra

Técnico en
construccion civil

Experiencia efectiva minima de veinticuatro
(24) meses como maestro de Obra en obras
iguales y/o Similares, al objeto de la
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Chofer

Chofer Experiencia efectiva minima de doce (12)
meses como chofer en obras iguales y/o

Similares, al objeto de la convocatoria.

d)

e)

En caso el contratista considere necesaria la participacion de profesionales
adicionales al plantel técnico ofertado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de
obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, la
participacion de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores
costos ni gastos para la Municipalidad Provincial de Pasco:

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra.

El Postor debera acreditar su experiencia en monto facturado acumulado en la
especialidad, el cual se encuentra incluido en el requisito de calificacion
“Experiencia del postor” previsto en el literal A3 del presente Capitulo.

Condiciones de los Consorcios.

El nimero méximo de consorciados es de dos (2) consorciados.

El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de cincuenta
por ciento (50%).

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de cincuenta

3.3

(50%) por ciento.

PENALIDADES Y MULTAS.

Conforme lo establece el Articulo 161” del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
Municipalidad a considerado establecer la aplicacion de las Penalidades establecidas en el Articulo

N° 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de igual manera otras
penalidades segun lo establecido en los articulos 163°, 190° y 191° del Reglamento de la Ley de

Contracciones del Estado, las mismas que se describen a continuacion.

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL FORMA  DEL | PROCEDIMIENTO
CALCULO

1 Cuando el personal del plantel profesional clave permanece | 1 UIT por cada | Segun el Informe del
menos de sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo | dia de usencia | Supervisor de la Obra
de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias | del personal en
calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas | obra en el plazo
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento previsto

2 En caso culmine la relacidn contractual entre el contratistay | 1 UIT por cada | Segun el Informe del
el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la | dia de usencia | Supervisorde la Obra
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia y | del personal en
calificaciones requeridas obra

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil | Segun el Informe del
cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole | (5/1000) del | Supervisor de la Obra
anotar las ocurrencias. monto de la

valorizacion del
periodo por cada
dia de dicho
impedimento

4 Indumentario e implementos de proteccién personal 1 UIT por dia Segun el Informe del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal con Supervisor de la Obra
los implementos de seguridad. Multa por cada dia.

5 Calidad de los materiales 1 UIT por dia Segun el Informe del
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la Supervisor de la Obra
autorizacion del supervisor o utilice materiales de mala calidad
gue lo especificado en el expediente técnico.

6 Entrega de informacién incompleta y/o con errores 50 % de la UIT | Segun el Informe del
Cuando el contratista entre que documentacién incompleta o | por dia Supervisor de la Obra
fuera de plazo normativo, perjudicando el tramite normal de
los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, resultados
de los controles de calidad, certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.).

,.»"’/.
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7 Cronograma valorizado al inicio de plazo contractual 1 UIT por dia Segun el Informe del
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario Supervisor de la Obra
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.

8 Pruebas y ensayos 1 UIT por dia Segun el Informe del
Cuando el contratista no realice las pruebas o ensayos Supervisor de la Obra
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los
trabajos ejecutados.

9 Residente de obra 3 UIT por dia Segun el Informe del
Cuando en ingeniero residente no se encuentra en forma Supervisor de la Obra
permanente en la obra.

10 | Equipos declarados en la propuesta técnica 1 UIT por dia Segun el Informe del
Cuando el contratista no presente los equipos declarados en Supervisor de la Obra
la propuesta técnica.

11 | Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. 50 % de la UIT | Segun el Informe del
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la | por dia Supervisor de la Obra
subsanacion y levantamiento de observaciones sefialados en
el acta correspondiente de forma final de manera completa,
exigidos en el expediente técnico.

12 | Por no disponibilidad del cuaderno de obra 3 UIT por dia Segun el Informe del
Cuando el contratista de manera injustificada no disponga del Supervisor de la Obra
cuaderno de obra durante la ejecucion, o la no entrega del
mismo cuando lo solicite la entidad.

13 | Por no estar al dia con las anotaciones en el cuaderno de | 1 UIT por dia Segun el Informe del
obra Supervisor de la Obra
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el
cuaderno de obra con las anotaciones sal dia siguiente de su
ejecucion.

14 | Por no entregar el cuaderno de obra a la entidad en caso | 1 UIT por dia Segun el Informe del
de resolucion contractual, o conjuntamente con la Supervisor de la Obra
liquidacién del contrato de obra, el que corresponda.

Cuando el contratista no presente a la entidad del cuaderno
de obra y por la resolucién contractual de cualquiera de las
partes, conjuntamente de la notificacion de resolucién del
contrato de obra.

Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra
conjuntamente con la liquidacion del contrato. Se aplicara una
penalidad por cada dia de demora en la entrega de cuaderno
de obra.

15 | Cambio de personal profesional especificado en | 3 UIT por dia Segun el Informe del
propuesta técnica, salvo por causa de fuerza mayor. Supervisor de la Obra
Para la ejecucion de la obra, el contratista utilizara al personal
profesional especificado en su propuesta técnica, no estando
permitido y cambio salvo por razones de fuerza mayor. En
caso de residente de obra el cambio deberd aprobar la
gerencia de obras.

16 | Incumplimiento del retiro de residuos y material | 3 UIT por dia Segun el Informe del
excedente. Supervisor de la Obra
Para la ejecucién de la obra, el contratista deberd cumplir ylo del personal que
dentro del plazo establecido con el retiro de residuos y realiz6 las visitas
material excedente de la obra, en caso de incumplimiento se inopinadas para su
aplicara las penalidades. verificacion.

17 | Incumplimiento del Plan COVID-19. 3 UIT por dia Segun el Informe del
Para la ejecucion de la obra, el contratista deberd cumplir a Supervisor de la Obra
cabalidad los protocolos de salud y laimplementacion del Plan ylo del personal que
COVID-.19, en caso de incumplimiento se aplicara las realiz6 las visitas
penalidades inopinadas para su

verificacion.

RECEPCION DE LA OBRA.

O.

La recepcién de la Obra se realizara al conforme lo establece el articulo 208° del Reglamento una
vez finalizado el total de la ejecucién de la Obra.

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una
inspeccién conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de no
existir observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la obra y esta en funcionamiento
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la recepcion, suscribiéndose el
acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la
entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de
la obra.
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DE LA SUB CONTRATACION.
Se prohibe expresamente la subcontratacién, no pudiendo aplicarse conforme lo establece el
articulo 35° de la Ley.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de
seleccién incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse
requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

Equipo Estratégico: El Equipo Estratégico especificado en el Expediente Técnico, debe ser propio
y/o alquilado, el cual debe encontrarse en buenas condiciones al momento de la ejecucion
contractual, dicho equipo debera ser acreditado con la copia de documentos que sustenten la
propiedad y/o la posesion y/o el contrato de compra, venta o alquiler que acredite la disponibilidad
del equipamiento estratégico requerido.

i) CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl., (ii) CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 10 m3,
(i) EQUIPO DE PINTURA, (iv) COMPRENSORA NEUMATICA 87HP 250-330 PCM, (v)
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO 4 HP, (vi) COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO
PLANCHA 5.58 HP, (vii) RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton,
(viii) ZAPATOS DE EGURIDAD, (ix) CASCO TIPO JOCKEY DE PLASTICO, (x) OVEROL, (xi)
MARTILLO NEUMATICO DE 21 kg., (xii) VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.407, (xiii)
MOTONIVELADORA DE 125 HP, (xiv) MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3, (xv)
NIVEL TOPOGRAFICO, (xvi) ESTACION TOTAL + PRISMA, (xvii) CABALLETES DE MADERA,
(xviii) EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS), (xix) TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240
HP y, (xx) RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58HP 1YD3.

Adicionalmente se debe contemplar: (i) DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO EN LABORATORIO,
(i) ENSAYO DE COMPRENSION DE CONCRETO EN LABORATORIO, (iii) ENSAYO DE
PROCTOR MODIFICADO y (iv) PRUEBA DE COMPACTACION — DENSIDAD DE CAMPO.

Acreditacioén:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

0] Ingeniero Residente de Obra:
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesion.

(i) Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional:
Ingeniero Civil 0 Ambiental o afines colegiado y habilitado para el ejercicio de la
profesion.

(iii) Especialista en Medio Ambiente:
Ingeniero Ambiental o afines colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesion.

(iv) Especialista en Salud:
Lic. En Enfermeria colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesion.

\_ o/
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(V) Especialista en Arqueologia:
arquedlogo colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesion.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

0] Ingeniero Residente de Obra:
Acreditar por lo menos Experiencia efectiva minima de Treinta y seis (36) meses como
residente y/o Supervisor y/o Inspector de obras Similares, computados desde su
colegiatura.
(i) Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional:
Acreditar por lo menos Experiencia efectiva minima de Veinticuatro (24) meses como
Especialista en Seguridad y Salud ocupacional de obras Similares, computados desde su
colegiatura.
(iii) Especialista en Medio Ambiente:
Acreditar por lo menos Experiencia efectiva minima de Veinticuatro (24) meses como
Especialista en Medio Ambiente de obras Similares, computados desde su colegiatura.
(iv) Especialista en Salud:
Acreditar por lo menos Experiencia efectiva minima de Veinticuatro (24) meses como
Especialista en Salud de obras en General, computados desde su colegiatura.
(v) Especialista en Arqueologia:
Acreditar por lo menos Experiencia efectiva minima de Veinticuatro (24) meses como
Especialista en Arqueologia en obras Similares, computados desde su colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 154 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez el valor referencial

de la contratacion, en la ejecucién de obras similares, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.
Se Considerara obra similar a: MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO, VEREDAS,
GRADERIAS Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumidé en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

@ Y,
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experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje
de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
El postor demostrara contar con una linea de crédito por un monto minimo equivalente al 100% del

valor referencial.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de documento emitido por una Entidad Financiera que se encuentre bajo
la supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, en el que se precise la linea de crédito a favor del postor, el documento debera
estar dirigido a la Municipalidad Provincial de Pasco.

Importante
. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacién del
area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con
el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

. Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe
ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
» La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion: maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ofertas  puntajes  inversamente

proporcionales a sus respectivos

Acreditacién: precios, segun la siguiente férmula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= OmM
(Anexo N° 6). O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

(96) *° puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente factor de evaluacién, segln
corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

B. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacién:

(Maximo 2 puntos)

Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y

discriminacion contra la mujer” .
Presenta documento que acredita que

obtuvo el sello “Empresa segura, libre
de violencia y discriminacion contra la
mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminaciéon contra la mujer” en la ultima
edicion ( )

(2) puntos

No presenta documento que acredita
gue obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion

. contra la mujer”
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para

: 0 puntos
obtener el puntaje. P

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

1% De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

2 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

0 Y,
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacién: (Maximo 2 puntos) %

Evaluacion:
Presenta Certificado ISO 37001
Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de (2) puntos
gestién antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 22, y estar vigente 2 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, deben ser
objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

22 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

24 En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de

ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion. @
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http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la adecuacion de las
propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente
ni a lo sefialado en este capitulo.

. En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N°® [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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Importante para la Entidad

. Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecucion llave en mano,
en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo siguiente, segiin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de
[CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.”2®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de
[CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?’

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso
de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe
consignarse lo siguiente:

o ‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante
la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como
garantia de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.

\_ 0/
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. Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto
del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO
DIRECTO)] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?®. La entrega del o los adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y
OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

. Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, debera consignar la
siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN
CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos presentado
por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra. No procede el
otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con
posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

. En caso la Entidad hubiese previsto la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la administracién de los adelantos, se
debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso conforme a lo establecido
en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en
dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto
del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN

CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado
por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@ Y,
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Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN
LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

) o

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

30

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

O/
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacién del | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del Reglamento, la obligatoriedad de someter
a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100
Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el sometimiento de
la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco
millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

‘Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de
Resolucién de Disputas; encargando su organizaciéon y administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE
ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

81 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?32 S No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de
recepcion.

%2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. 6
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3*  lbidem.

3 lbidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse
de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada por el representante comuin del
consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad
L] Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecucién llave en mano,
considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me
comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario”=®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me

comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la

puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS

CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO

DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”®’
Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

87 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

39 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGVv4!

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

. El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir
el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

. El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el
perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

. A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, se recomienda publicar
conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores
puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra
(que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

. En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se presente”.

. En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

. En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio
de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del
IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

. El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
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[ [iov® [ ' |
5 | Monto total de la oferta | |

. El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el
siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

. De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el
perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

. A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, se recomienda publicar
conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores
puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra
(que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

. En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se presente”.
. En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
. En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio
de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del
IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. Q
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IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante
. El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneracion.

. El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el
perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

L] A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segiin corresponda, se recomienda publicar
conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores
puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra
(que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

L] En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se presente”.

L] En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

L] En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

L] Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio
de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del
IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la
exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de
consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condiciéon de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

a la Renta.” @
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Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Limay Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion
o de algun item no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

. Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio
consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

. Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del
Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

. Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio
consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

. Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el
literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de la Relacién de Proveedores Sancionados
por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-
sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la Entidad al que se le haya asignado la funcion
de verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE Ty | coNTRATO | cotmaniass RECEPCE:EL%i DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETCQ'X'B'O [FACTURADO
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
47 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

48 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

50 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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® FECHA DE EXPERIENCIA

N° CLIENTE %B(SJI\II::II'—SA?'I(E)L CON'I#RATO ggﬁ?gp\gglze RECEPOCBI(I.')':{x DE LA PROY?EgéI;ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_FQ';ABIO AIZAUCJSF:S(())SO
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




- -'_~“< 3 Honorable Municipalidad Prowvincial de Pasco
¥:H Adjudicacion Simplificada N° 008-2021-HMPP/OBRA (1ra Convocatoria)

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

. Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin corresponda, verifica la pagina
web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

. Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condicién de micro y pequefia
empresa.

~



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

