
 

  
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
    Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2021-MDQ/CS 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA: 

 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED VIAL 
VECINAL, EMP CA-827 (DV. QUEROCOTO) - QUEROCOTO - 

VISTA ALEGRE-MITOBAMBA-CUNDIN-EL VERDE-
PARAGUAY-LA GRANJA-CARRETERA DE LAS 7 

LOCALIDADES, DEL DISTRITO QUEROCOTO-PROVINCIA 
DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
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pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 

 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Querocoto 

RUC Nº : 20198789705 

Domicilio legal : Jr. Comercio Nro. 443, Querocoto. 

Teléfono: : ............... 

Correo electrónico: : unidadlogisticamdq2021@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la elaboración del expediente técnico "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA 
RED VIAL VECINAL, EMP CA-827 (DV. QUEROCOTO) - QUEROCOTO - VISTA ALEGRE-
MITOBAMBA-CUNDIN-EL VERDE-PARAGUAY-LA GRANJA-CARRETERA DE LAS 7 
LOCALIDADES, DEL DISTRITO QUEROCOTO-PROVINCIA DE CHOTA-DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA" 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 761,491.88 (setecientos sesenta y un mil cuatrocientos 
noventa y un mil con 88/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de agosto del 2021 
 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

 

S/ 761,491.88 

(setecientos sesenta y un mil 

cuatrocientos noventa y un mil con 

88/100 soles) 

S/ 685,342.70 

(seiscientos ochenta y 

cinco mil trescientos 

cuarenta y dos con 70/100 

soles) 

S/ 837,641.06 

(ochocientos treinta y 

siete mil seiscientos 

cuarenta y uno con 

06/100 soles) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
 

 
 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Nº 082-2021-
MDQ/GM, de fecha 06 de agosto del 2021. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Donaciones y Transferencias 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema a suma alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 
 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar la suma de S/ 5.00 en la Oficina de Tesorería y recabar las bases en la 
Oficina de Logística. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 31084.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2021. 
- Directivas del OSCE. 
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- Ley Nº 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública". 
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema 

Nacional del Presupuesto. 
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
- Ley Nº 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, modificado por el D.L N° 1444. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 350- 

2015-EF, modificado por el D.S N° 344-2018-EF. 
- Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4) 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE.  
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
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Importante 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Estructura de costos de la oferta económica. 
h) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU8.  

i) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

j) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes9. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
8  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
9  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada 
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el 
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la 
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya10. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Calle Comercio N° 451-Querocoto, Oficina de 
Logística. 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

Para los pagos de las valorizaciones se deberán adjuntar copia de las pólizas de seguros vigentes y 
su comprobante de pago respectivo, y se efectuarán en base al monto del Contrato.  
El monto del Contrato, se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente 
prestados y requeridos, en concordancia con lo establecido en el artículo 157º del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado.  
Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: 

Los pagos al consultor se realizarán de acuerdo al porcentaje de los desembolsos del "CONVENIO 
DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LA 
GRANJA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO" 

ESTUDIO DE INGENIERÍA  
El Estudio de Ingeniería será cancelado una vez que cuente con la conformidad otorgada por la 
Subdirección de Estudios - Dirección de Infraestructura de PROVIAS NACIONAL (SE-DI-PVN), del 
contenido de cada uno de los informes señalados en el numeral 5.2 de los presentes Términos de 
Referencia, según lo siguiente:   

 
10  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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PAGO A LA CONFORMIDAD  PORCENTAJE  

Informe Inicial - Plan de Trabajo…... (*)  ------------  

Informe de Avance N° 1 - ING.   05% del monto del Contrato  

Informe de Avance N° 2 - ING.   10% del monto del Contrato  

Informe de Avance N° 3 - ING.   10% del monto del Contrato  

Informe de Avance N° 4 - ING  10% del monto del Contrato  

  TOTAL = 35%  

 (*)  : El Informe Inicial - Plan de Trabajo: No genera pago.  

En cuanto a la conformidad y/o aprobación que emite PROVIAS NACIONAL a los Informes 
presentados por EL CONSULTOR, debe señalarse que son para efectos de controlar el avance del 
servicio y realizar pagos parciales para el desarrollo del Estudio, entendiéndose que quien define los 
resultados finales del Estudio es EL CONSULTOR, en virtud a la aplicación de las normas 
especializadas en la materia del servicio requerido, las cuales se han precisado en los presentes TdR, 
siendo que, las observaciones a los Informes de EL CONSULTOR que emite la Entidad, se 
circunscriben al incumplimiento de los alcances establecidos en los presentes TdR.  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
El Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.3 de los presentes 
Términos de Referencia y en el Anexo C, será cancelado según lo siguiente:  

PAGO A LA CONFORMIDAD  PORCENTAJE  

Plan de Trabajo (SERFOR, PRODUCE, EIA) y los 

Informes N° 01, 02 y 03 (*)  

------------  

EIA (Informe Final )…..  (**)  03% del monto del Contrato  

EIA (Informe Final )…..  (***)  05% del monto del Contrato  

  TOTAL = 08%  

(*) : No generan pago. 

(**) : A la presentación del EIA (Informe Final), ante la DGAAM-MTC o el SENACE, luego que la SE-DI PVN verifique su 

contenido. 

(***) : A la aprobación del EIA (Informe Final), mediante Resolución Directoral de la DGAAM-MTC o Resolución Directoral del 

SENACE. 

 

ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA  
El Estudio de Arqueología será cancelado una vez que cuente con la conformidad otorgada por la 
Subdirección de Estudios - Dirección de Infraestructura de PROVIAS NACIONAL (SE-DI-PVN), del 
contenido de cada uno de los informes señalados en el numeral 5.4 de los presentes Términos de 
Referencia, según lo siguiente:  

PAGO A LA CONFORMIDAD  PORCENTAJE  

Primer Entregable (Informe N° 1 - ARQL)   03% del monto del Contrato  

Segundo Entregable (Informe N° 2 - ARQL)   04% del monto del Contrato  

  TOTAL = 07%  
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VERIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO   

 
El pago será a la Constancia de Aprobación del Expediente Técnico por parte del Sector 
Correspondiente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

PAGO A LA  PORCENTAJE  

Aprobación del Expediente Técnico por parte del 

Sector Correspondiente al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones 

40% del monto del Contrato  

  TOTAL = 40%  

 

AL FINANCIAMIENTO CUANDO SE APRUEBE UN DECRETO SUPREMO CON LA 
PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

PAGO A LA  PORCENTAJE  

Aprobación de un Decreto Supremo con la 

priorización del proyecto o el que haga sus veces  

10% del monto del Contrato  

  TOTAL = 10%  
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED VIAL VECINAL, EMP. CA-827 (DV. QUEROCOTO) - 

QUEROCOTO - VISTA ALEGRE – MITOBAMBA - EL VERDE – CUNDIN – PARAGUAY - LA GRANJA 

CARRETERA DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA 

- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", Código Único de Inversiones 2499376 

 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO  

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural a través de la Oficina de la Unidad de Estudios 

de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Querocoto. 

2. OBJETO DEL SERVICIO  

Elaborar el Estudio DEFINITIVO (Expediente Técnico), que contenga la ingeniería de detalle a nivel de 

licitación del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED VIAL VECINAL, EMP. CA-827 

(DV. QUEROCOTO) - QUEROCOTO - VISTA ALEGRE – MITOBAMBA - EL VERDE – CUNDIN – 

PARAGUAY - LA GRANJA. CARRETERA DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", Código Único de 

Inversiones 2499376, en base a los alcances del servicio, características técnicas y consideraciones establecidas 

en los presentes Términos de Referencia. 

 

El Proyecto se encuentra ubicado en las Comunidades de Querocoto, Vista Alegre, Mitobamba, El Verde, 

Cundin, Paraguay y La Granja.     

3. FINALIDAD PÚBLICA    

Brindar a los usuarios una infraestructura de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración 

económica y social del Distrito, Provincia, Departamento y del País. La elaboración del Estudio DEFINITIVO 

del Proyecto, favorecerá el desarrollo socio económico de la población del distrito, el cual contribuirá a mejorar 

el estado actual de la vía vecinal, generando una mejor transitabilidad y reducir los niveles de accidentabilidad 

al tener mejoras en la seguridad vial.  

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO  

GENERALIDADES  

Mediante Formato N° 07-A, con fecha 29/09/2020 se ha realizado el registro y con fecha 05/11/2020 se ha 

dado la viabilidad en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al proyecto: 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED VIAL VECINAL, EMP. CA-827 (DV. 

QUEROCOTO) - QUEROCOTO - VISTA ALEGRE – MITOBAMBA - EL VERDE – CUNDIN – 

PARAGUAY - LA GRANJA. CARRETERA DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", Código Único 

de Inversiones 2499376, el cual se encuentra en el PMI 2021 de la Municipalidad Distrital de Querocoto. 

 

Para la elaboración del Estudio DEFINITIVO, se debe tomar como antecedente la Ficha Técnica Estándar del 

Proyecto antes indicado de aprox. 23.60 km. de longitud.   

ALCANCES DEL SERVICIO  

El Estudio DEFINITIVO debe ser elaborado cumpliendo con todos los requerimientos determinados en los 

presentes Términos de Referencia (TdR) y tomará como base la alternativa seleccionada en el Estudio en base 

al cual se otorga la Viabilidad. Si EL CONSULTOR considera que la solución técnica planteada en algún 

sector de la Carretera debe reemplazarse por otra diferente (muro de contención, túnel, puentes, entre otros), 
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deberá redistribuir los insumos (personal, ensayos, entre otros) considerados para la elaboración del Estudio, 

para cumplir con lo requerido en los TdR. En tal sentido no será motivo de reconocimiento de algún costo 

adicional a favor de EL CONSULTOR.  

 

La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa, y servirán para la 

elaboración del Estudio DEFINITIVO, debiendo EL CONSULTOR ampliarlos, mejorarlos y profundizarlos 

en lo que considere necesario (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera 

de realizar el estudio. 

 

El Estudio será elaborado en su integridad por EL CONSULTOR, debiendo comprender todos los estudios 

necesarios, así como contemplar todos los detalles y diseños a nivel de DEFINITIVO para llevar adelante un 

proceso constructivo sin problemas e interferencias, y finalmente garantizar la operatividad de la carretera 

(incluidos los túneles y/o puentes y/o variantes si son requeridos) durante su vida útil. 

 

EL CONSULTOR realizará los estudios adoptando metodologías de acuerdo a la realidad de la zona de 

proyecto. Para lo cual el Jefe de Proyecto (Jefe de Estudio) y todos los Especialistas de acuerdo a su plan de 

trabajo, deberán viajar a la zona de proyecto durante la elaboración del Estudio, a fin de tener pleno 

conocimiento de las características de la carretera en estudio. 

 

En ningún caso el contenido de estos TdR descartará el conocimiento de los principios básicos de la ingeniería 

y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, EL CONSULTOR será 

directamente responsable de todos los trabajos y estudios que realice, así como de la calidad de los servicios 

que preste y de la idoneidad del personal a su cargo. 

 

Todo calculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico, no se 

aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido respaldo. 

 

Previo al inicio de la elaboración del Estudio DEFINITIVO, la Subdirección de Estudios - Dirección de 

Infraestructura de PROVIAS NACIONAL (SE-DI-PVN), designará a un Administrador de Contratos, que 

tendrá a su cargo la Administración del Contrato del Estudio, el cual hará cumplir las obligaciones contractuales 

de EL CONSULTOR, en el marco de los Términos de Referencia del presente Estudio. 

 

4.1.  REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES  

Para la elaboración del Estudio DEFINITIVO del Proyecto, EL CONSULTOR deberá indagar, ubicar, revisar 

y evaluar todos los antecedentes relevantes que existan y puedan ser aplicables al estudio a elaborar, así como 

alguna otra información que se encuentre en los archivos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

QUEROCTO relacionados a esta Ruta y colindantes a ella (tráfico, peajes, serviciabilidad, estudios de 

preinversión, definitivos, y/o mantenimiento, etc.), y otros documentos que se pueda consultar en el MDQ o 

en otros Organismos Públicos y Privados. 

  

4.1.1  Normas relacionadas a la Ley de Contrataciones y su Reglamento   

1. DECRETO SUPREMO Nº 162-2021-EF – Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras 

disposiciones (vigente desde el 19 de julio del 2021) 

2. Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14.Dic.2019, que modifica el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones (vigente desde el 30.Ene.2019)  

3. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 

publicado el 13.Ene.2019 y su Fe de Erratas, publicado el 23.mar.2019   

4. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, publicado el 31.Dic.2018 (vigente desde el 30.01.Ene.2019) y su Fe de Erratas, publicado el 

12.Ene.2019.  

5. Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16.Set.2018, que modifica la Ley N° 30225 (vigente 

desde el  

 30.Ene.2019)    

6. Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07.Ene.2017, que modifica la Ley N° 30225 (vigente 

desde el  

 03.Abr.2017)    

7. Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11.Julio.2014. 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
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4.1.2 Normas relacionadas a Obras Viales y Ambientales  

Las normas referidas a obras viales de uso obligatorio son las siguientes:  

1. Manual de Puentes; aprobado con Resolución Directoral N° 019-2018-MTC/14 del 20.Dic.2018, 

publicado el 14.Ene.2019.  

2. Manual de Carreteras: Diseño Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolución Directoral N° 

0032018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07.Feb.2018.  

3. Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolución Directoral N° 05-2017-MTC/14 del 

01.Ago.2017, publicado el 25.Set.2017.  

4. Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con Resolución 

Directoral N° 036-2016-MTC/14 del 27.10.2016.  

5. Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolución Directoral N° 018-2016-MTC/14 del  

03.06.2016, vigente del 27.06.2016.  

6. Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado 

Resolución Directoral N° 016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del 25.06.2016.  

7. Manual de Carreteras: “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos”, Sección Suelos y 

Pavimentos, aprobado con Resolución Directoral N° 10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.   

8. Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolución Directoral N° 09-2014-MTC/14, del 

03.04.2014  

9. Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado con Resolución Directoral 

N° 08-2014-MTC/14 del 27.03.2014.  

10. Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” (EG-

2013), aprobado con Resolución Directoral N° 003-2013-MTC14 del 16.02.2013, actualizado con 

Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.  

11. Manual de “Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, aprobado con R.D N°20-2011-MTC/14 

(12.09.2011).  

12. Resolución Jefatural N° 131-2018/IGN/DC/DPG, publicada el 22.12.2018  

13. Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos 

Verticales, aprobado con Resolución Jefatural N° 057-2016/IGN/UCCN del 10.Jun.2016.  

14. Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento 

Geodésico Estático relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegación Global, aprobado 

con Resolución Jefatural N° 139-2015/IGN/UCCN del 25.Dic.2015.  

15. Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, 

aprobado con Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.  

16. Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolución 

Directoral N° 02-2013-MTC/14 del 22.02.2013.  

17. Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y 

construcción de carreteras y puentes, aprobado con Resolución Directoral N° 17-2012-MTC/14 del 

20.09.2012.  

18. Disposiciones para la Demarcación y Señalización del Derecho de Vía de las carreteras 

del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolución Ministerial No 404-

2011-MTC/02 del 07.06.2011.  

19. Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto 

Supremo N° 0342008-MTC, publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. N° 003-2009-

MTC, 011-2009-MTC, 012-20011-MTC y 021-2016-MTC).  

20. Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, 

publicado el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N° 006-2009-MTC).    

21. Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.  

22. Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la 

actualización y/o modificación del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - 

SINAC, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2018-MTC del 01.Mar. 2018, publicado el 02.Mar. 

2018.   

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/NORMAS%20DE%20GESTION%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20VIAL/OTRAS%20NORMAS/Glosario%20Partidas/GLOSARIO%20DE%20PARTIDAS.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/NORMAS%20DE%20GESTION%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20VIAL/OTRAS%20NORMAS/Glosario%20Partidas/GLOSARIO%20DE%20PARTIDAS.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/NORMAS%20DE%20GESTION%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20VIAL/OTRAS%20NORMAS/Glosario%20Partidas/GLOSARIO%20DE%20PARTIDAS.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/NORMAS%20DE%20GESTION%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20VIAL/OTRAS%20NORMAS/Glosario%20Partidas/GLOSARIO%20DE%20PARTIDAS.pdf
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23. Resolución Ministerial N°1056-2019-MTC/01.02, publicado el 19.Nov.2019, que aprueba 

los 10  

Términos de Referencia para “Proyectos con características comunes o similares de competencia 

del Sector Transportes”, que cuentan con Clasificación Anticipada del Anexo N°1 del Reglamento 

de Protección Ambiental.  

24. Resolución Ministerial N° 891-2019-MTC/01.02, publicado el 09.Oct.2019, que aprueba 

los 7 Términos de Referencia para “Proyectos con características comunes o similares de 

competencia del Sector Transportes”, que cuentan con Clasificación Anticipada del Anexo N°1 del 

Reglamento de Protección Ambiental.  

25. Resolución Ministerial N° 741-2019-MTC/01.02, publicado el 06.Set.2019, que aprueba 

los 10  

Términos de Referencia para “Proyectos con características comunes o similares de competencia 

del Sector Transportes”, que cuentan con Clasificación Anticipada del Anexo N°1 del Reglamento 

de Protección Ambiental.  

26. Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N° 004-2017-MTC.  

27. Decreto Legislativo N° 1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades 

competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado el 

06.Set.2018.  

28. Reglamento de Protección Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto 

Supremo N° 004-2017-MTC, publicado el 17.Feb.2017.  

29. Reglamento de Organización y Funciones Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S. N° 003-2015-MINAM, 

publicado el 15.Ene.2015.  

30. Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de 

Recursos Hídricos, publicado el 27.Dic.2014.  

31. Ley N° 29968 - Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles (SENACE), del 20.Set.2012.  

32. Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), aprobado con Resolución 

Ministerial N° 052-2012-MINAM, del 07.Mar.2012.   

33. Primera Actualización del listado de inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos 

al Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, aprobado con Resolución Ministerial N° 157-2011-

MINAM, publicada el 21.Jul.2011.  

34. Disposiciones para la Revisión Aleatoria de EIA aprobados por las Autoridades 

Competentes, aprobado con Resolución Ministerial N° 239-2010-MINAM, publicada el 

24.Nov.2010.  

35. Reglamento de la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 001-2010-AG, publicado el 24.Mar.2010.  

36. Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos, publicado el 31.Mar.2009  

37. Reglamento de la Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, aprobado con Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, publicado el 25.Set.2009.  

38. Decreto Legislativo N° 1078, que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, publicado el 28.Jun.2008.  

39. Fe de Erratas de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, publicado el 23.Abr.2001.   

40. Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 

publicado el  

23.Abr.2001  

41. Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías.  

42. Reglamento de la Ley Nº 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG, aprobado el 22.Jun.2001, publicado el 26.Jun.2001.  
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43. Ley N° 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas aprobada el 17.Jun.1997, publicada 

el 04.Jul.1997.  

44. Otras Normas relacionadas a la infraestructura Vial y sus modificatorias  

  

4.1.3 Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones  

1. Instrumentos Metodológicos en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 004-2019-EF/63.01 del 24.Set.2019 

y publicado el 26.Set.2019.  

▪ Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.   

▪ Lineamientos Generales para la identificación y registro de las inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.   

2. Directiva N° 001-2019-EF/63.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 

del 21.Ene.2019 y publicado el 23.Ene.2019.  

3. Decreto Supremo N° 284-2018-EF del 07.Dic.2018 y publicado el 09.Dic.2018, que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 – Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, el cual deroga el Decreto Supremo N° 027-2017-EF, así como los Decretos 

Supremos N° 104-2017-EF y N° 248-2017-EF.  

4. Decreto Supremo N° 242-2018-EF del 29.Oct.2018 y publicado el 30.Oct.2018, que aprueba el 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252.  

5. Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, del 15.Set.18 y publicado el 16.Set.18.  

6. Resolución Ministerial N° 633-2018-MTC/01, del 09.Ago.2018 y publicado el 12.Ago.2018, que 

aprueba la Metodología Especifica “Ficha Técnica Estándar, Instructivo y Líneas de Corte para 

la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Interurbanas”.  

7. Instrumentos Metodológicos en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 007-2017-EF/63.01 del 20.Oct.2017 

y publicado el 24.Oct.2017.  

- Lineamientos Generales para la identificación y registro de las inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (Derogado con 

Resolución Directoral N°004-2019EF/63.01).   

- Contenido Mínimo General para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de 

Perfil para proyectos de inversión de recuperación post desastre.   

8. Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, del 30.Nov.2016 y publicado el 01.Dic.2016.  

9. Manuales, Guías Metodológicas y Casos Prácticos de elaboración de estudios de preinversión 

relacionados con el alcance de la presente consultoría, registrados en la página web de la Dirección 

General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

4.1.4 Normas de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación  

1. Decreto Legislativo N° 1255, que modifica la Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación y la Ley N° 29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura, del 03.Dic.2016  

2. Ley N° 29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura, publicado el 22.Jul.2010  

3. Reglamento de la Ley Nº 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-ED; 

Norma publicada el 01.Jun.2006 y el Texto publicado el 02.Jun.2006; modificado mediante Decreto 

Supremo N° 0012016-MC y publicado el 07.Jun.2016.  

4. Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, publicado el 

22.Jul.2004 (Las Zonas Arqueológicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación y están 

protegidas por la Ley).  

5. Decreto Supremo N° 007-2017-MC, del 08.Oct.2017, modifica el Reglamento de la Ley 

N° 28296 -  Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO 

CONCURSO PUBLICO Nº 01-2021-MDQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
28 

6. Resolución Ministerial N° 282-2017-MC del 10.Ago.2017, que aprueba la Guía N° 001-

2017-MC,  

Guía metodológica para la identificación de los impactos arqueológicos y las medidas de mitigación 

en  

el marco de los proyectos de evaluación arqueológica (PEA), proyectos de rescate arqueológica 

(PRA) y planes de monitoreo arqueológico (PMA) conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas (RIA).  

7. Resolución Ministerial N° 283-2017-MC del 10.Ago.2017, que aprueba la Directiva N° 

001-2017-MC, que establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueológicos en el marco 

de proyectos de evaluación arqueológica (PEA) y de planes de monitoreo arqueológico (PMA), así 

como establece precisiones al procedimiento de aprobación de proyectos de rescate arqueológico 

(PRA).  

8. Decreto Supremo N° 001-2015-MC del 03.Feb.2015, aprueba el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura (TUPA).  

9. Resolución Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 19.Dic.2014, aprueba el 

Plan de Monitoreo Arqueológico que forma parte del proceso informatizado para las Autorizaciones 

de Intervenciones Arqueológicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueológico.  

10. Resolución Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12.Dic.2014, aprueba la 

“Guía para elaboración de Expediente Técnico (Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y Plano) y de 

Declaratoria (Ficha Técnica para Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, Ficha Oficial 

de Inventario de Monumentos Arqueológicos, y Ficha de Registro Fotográfico)”.  

11. Decreto Supremo N° 003-2014-MC del 04.Oct.2014, aprueba el Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas (RIA).  

12. Resolución Ministerial N° 253-2014-MC del 01.Ago.2014, aprueba los Alcances del 

Concepto  

Infraestructura Preexistente, para efecto de lo dispuesto en el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 054-2013-PCM.  

13. Resolución Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC del 30.May.2013, aprueba la 

Directiva N° 0012013-VMPCIC/MC Normas y Procedimientos para para la emisión del CIRA en el 

marco de los DS N° 054-2013-PCM y DS N° 060-2013-PCM.  

14. Decreto Supremo N° 054-2013-PCM del 16.May.2013, aprueban las Disposiciones 

Especiales para los Procedimientos Administrativos de Autorizaciones y/o Certificaciones para los 

Proyectos de Inversión en el ámbito del Territorio Nacional.  

15. Decreto Supremo N° 060-2013-PCM del 16.May.2013 y publicado el 25.May.2013, 

aprueban las Disposiciones Especiales para ejecución de Procedimientos Administrativos y otras 

medidas para impulsar Proyectos de Inversión Pública y Privada.  

16. Guía de Identificación y Registro del Qhapaq Ñan.  

17. Manual de Señalización Turística del Perú (2016) 

 

4.2  CONTENIDO DEL ESTUDIO DEFINITIVO  

El Estudio DEFINITIVO del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED VIAL VECINAL, 

EMP. CA-827 (DV. QUEROCOTO) - QUEROCOTO - VISTA ALEGRE – MITOBAMBA - EL VERDE – 

CUNDIN – PARAGUAY - LA GRANJA. CARRETERA DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", Código Único de 

Inversiones 2499376, estará compuesto por tres (03) componentes, los cuales serán elaborados cumpliendo 

con los requerimientos establecidos en los presentes Términos de Referencia (TdR).  

Los cuales son los siguientes:   

- Estudio de Ingeniería  

- Estudio de Impacto Ambiental (EIA)   

- Estudio de Arqueología 

 

4.3   REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

DEFINITIVO 

  

4.3.1. ESTUDIO DE TRAFICO  
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El Estudio de Tráfico que realizará EL CONSULTOR estará orientado a determinar los elementos básicos 

para el diseño geométrico de la vía, el diseño estructural (pavimento, muros de contención y puentes) y para 

el análisis de capacidad y niveles de servicio de la vía actual y futura. El estudio servirá de base para el 

análisis económico, específicamente para el cálculo de los costos de operación y de mantenimiento vehicular 

y los ahorros por reducción en el tiempo de viajes de los usuarios y la disminución del costo de accidentes 

atribuibles a la mejoría de la vía. 

 

El Estudio de tráfico se realizará considerando lo siguiente:   

1. Revisión y evaluación de los antecedentes sobre estudios que se hayan realizado en la zona del 

Proyecto, entre los cuales se encuentra la Ficha Técnica Estándar del citado Proyecto.  

2. Identificación de “tramos homogéneos” de la demanda. Identificación de los nodos y su naturaleza, 

que generan estos tramos homogéneos.  

3. Conteos de tráfico en estaciones debidamente sustentadas, las cuales deben ser aprobadas por el 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC). Los conteos serán volumétricos 

y clasificados por tipo de vehículo, los conteos se realizarán durante 7 días continuos de 24 horas, 

considerando 06 estaciones, en el tramo en estudio. Los Tramos homogéneos y las estaciones de conteo 

deberán ser presentadas gráficamente en láminas A3 como mínimo, indicando ubicación de la misma 

(Coordenadas / Km).   

4. Con los correspondientes factores de corrección (horario, diario, estacional), se obtendrá el Índice 

Medio Diario Anual (IMDA) de tráfico que corresponda al tramo, por tipo de vehículo y total.  

5. Encuesta de origen-destino (O/D) en estaciones debidamente sustentadas, las cuales deben ser 

aprobadas por MTC, de tres (03) días consecutivos de 24 horas (dos días de la semana y un sábado o 

domingo) por estación; el número de estaciones O/D será de dos (02). La encuesta necesariamente debe 

de incluir por tipo de vehículo a fin de construir las matrices y determinar el área de influencia directa 

e indirecta del proyecto, la encuesta incluirá los tipos de vehículo, marca, modelo, año, número de 

asientos, número de ocupantes, tipo de combustible, origen, destino, propósito de viaje, frecuencia de 

viaje, peso vacío, peso cargado, carga útil, producto transportado, costo de viaje al usuario (pasajeros 

y/o carga transportada), y los datos adicionales que EL CONSULTOR requiera para una mejor 

evaluación.  

En caso que no se pudiera hacer las encuestas de turno noche previo sustento, EL CONSULTOR 

realizara las encuestas de 16 horas diarias durante cuatro días consecutivos.  

6. De considerar en el estudio el tráfico desviado, EL CONSULTOR realizara conteos vehiculares por 

siete (07) días consecutivos de 24 horas diarias y encuesta de origen - destino (O/D) por tres (03) días 

de 24 horas continuas registrando datos de dos días laborables y un sábado o domingo por cada estación, 

en las rutas alternas que correspondan que son tres (03) (PE-1SD; PE-36) u otra que EL CONSULTOR 

proponga), con la finalidad de sustentar el tráfico de larga distancia que posiblemente se desviará hacia 

el tramo en estudio.  

7. Encuestas de preferencia declaradas, que permita modelar el tráfico desviado hacia el proyecto en 

estudio.  

8. Censo de carga por tipo de vehículo pesado y por eje (camiones y buses). La balanza debe de estar 

compuesta por dos básculas (sensores) que reciban simultáneamente la carga de cada extremo de los 

ejes, que componen el vehículo. El equipo debe poseer un error de las muestras no mayor al +/-5%. El 

censo se efectuará durante cuatro (04) días  

(Nota: en caso de que la vía presente un flujo vehicular de camiones alto durante la noche EL 

CONSULTOR realizara los trabajos en horario nocturno).  

Se efectuará la medición de la presión de los neumáticos para obtener el factor de ajuste correspondiente.  

Con la determinación del IMD, los factores de carga por tipo de configuración vehicular, tasas de 

crecimiento, el factor carril y direccional de carga, se determinará el número de ejes equivalentes (EE) 

de 8.2 TN y el número de repeticiones de EE para el periodo de diseño. Se incluirá un análisis de los 

problemas de sobrecarga, neumáticos extra anchos.  

Los Factores de Equivalencia de Carga deben ser determinados empleando la metodología AASHTO 

versión año 93 y del Instituto de Asfalto (para pavimentos flexibles y rígidos).   

El número de estaciones será de dos (02), Ruta PE-36 y PE-1SD.  
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9. Medición de velocidades y obtención de la velocidad media de operación por tipo de vehículo, por 

tramo homogéneo. Análisis del impacto que diversas velocidades de diseño tendrían sobre la dem anda, 

tanto en volumen como en composición, considerar cinco (05) tramos de punto de control. Los puntos 

de control se ubicarán en los extremos de cada tramo consignando. (Tipo de vehículo, color, placa, hora, 

minuto y segundo).  

10. Debido a que el tráfico actual cruza zona urbana de Ilo ya consolidada, se debe estudiar la 

posibilidad de plantear trazos alternativos (vías de evitamientos, par vial, pasos a desnivel, etc.), a fin 

de mejorar y/o mantener la carretera Nacional con sus características óptimas de operación.  

EL CONSULTOR debe de realizar el estudio de tráfico para tal fin, en el cual obtenga el análisis de las 

intersecciones de la zona urbana, los tiempos de demora para cruzar la ciudad, el tráfico que se desviara 

hacia la carretera con el trazo óptimo y control de velocidad en la zona urbana. La encuesta de 

preferencia declarada, así como el O-D deberá especificar en las preguntas de ubicación “al centro 

poblado”, “distrito” y “provincia”, con la finalidad de obtener un mejor análisis.  

Se ubicarán estaciones de conteos de tráfico en las intersecciones en las que se produce la congestión 

(flujos con identificación de giros), se contabilizarán los vehículos de acuerdo a los flujos o movimiento, 

teniendo en cuenta los aforos vehiculares clasificados con intervalos de 15 minutos a fin de hallar la 

hora punta y se graficará el flujo grama correspondiente. Asimismo, se determinará el Nivel de Servicio 

y la Capacidad (utilizar software de Micro simulación u otros).  

Los tiempos de demora serán determinados por tipo de vehículo. La muestra será tomada durante el 

intervalo de horas punta de la mañana, medio día y tarde-noche. La muestra deberá ser registrada 

simultáneamente en ambos sentidos de la vía.  

11. Para el análisis del tráfico urbano es necesario utilizar el Manual de Capacidad de Carreteras - HCM 

u otros de tráfico urbano.   

12. El estudio de tráfico incluirá, además, el análisis de la demanda del tránsito no motorizado por cada 

tramo homogéneo (peatones, ciclistas, arreo de ganado), identificación de centros de demanda como 

escuelas, mercados, paraderos, zonas de carga y descarga de mercadería, etc.  

13. Se diferenciarán los flujos locales (transporte meramente urbano) de los regionales (movilización 

de insumos y bienes exportables agroindustriales), estableciendo tasas de crecimiento para ambos flujos, 

por tipo de vehículo y principales O/D.  

14. Se analizará la posibilidad de cambios cualitativos en la demanda (composición vehicular, por 

ejemplo, nuevos servicios de transporte de pasajeros, carga en vehículos de mayor capacidad), debido 

al mejoramiento de la carretera o a cambios en la velocidad de diseño.  

15. Se efectuarán proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo, considerando la tasa anual de 

crecimiento calculada y debidamente fundamentada, según corresponda, a la tendencia histórica o 

proyecciones de carácter socio económico (PBI, tasas de motorización, proyecciones de la población, 

evolución del ingreso, etc.) y el tráfico que se estima luego de la pavimentación, identificando el tránsito 

normal, el generado y el derivado, por tramos homogéneos del tránsito. EL CONSULTOR presentará 

las metodologías, criterios o modelos empleados para el cálculo y proyecciones del tránsito normal, 

generado y desviado.  

16. El Estudio de Tráfico descrito en párrafos arriba es vital e importante para definir los parámetros de 

diseño de ingeniería (clasificación de la vía, diseño de la calzada y bermas, cálculo de ejes equivalentes, 

diseño de pavimento, etc.), y para la evaluación económica. EL CONSULTOR a cargo del Estudio debe 

de tomar las previsiones del caso necesarias, considerando que para que se utilice el estudio de Trafico 

para los fines señalados, este no deberá tener una antigüedad mayor a uno y medio (1.5) años de su 

realización, cuando se haya culminado y obtenido la conformidad del Estudio de Ingeniería del Estudio 

DEFINITIVO. Si la antigüedad es mayor a la establecida por causas imputables a EL CONSULTOR; 

éste estará obligado a realizar un nuevo Estudio de Tráfico a requerimiento de PROVIAS NACIONAL, 

asumiendo EL CONSULTOR los costos del mismo, así como el costo que demande las modificaciones, 

complementaciones, actualizaciones, cambios, etc., que sean necesarios realizar, como consecuencia de 

los resultados del nuevo Estudio de Tráfico. De ser el caso, que el retraso no sea imputable a EL 

CONSULTOR, los costos antes referidos no estarán a cargo de EL CONSULTOR.  

La actualización del estudio de tráfico será presentada en el informe de avance que se esté revisando.  

17. EL CONSULTOR deberá estimar la capacidad de todos los “tramos homogéneos” de la vía desde 

el punto de vista de ingeniería, funcional y de utilización, identificando aquellos tramos donde la vía en 

su condición existente enfrentará problemas de capacidad durante el período de análisis; de ser el caso, 
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especificará la proporción de tiempo que la vía estará operando bajo condiciones de saturación o 

congestión y recomendará las soluciones para resolver esta falta de capacidad y como estas soluciones 

afectarán la relación demanda/capacidad de los otros tramos de tal manera que la capacidad vehicular 

sea la adecuada y que el nivel de servicio esperado al término de una vida útil de 20 años, sea el nivel 

“C”.  

18. Se incluirá información y/o material gráfico, fotográfico, entre otros, utilizada para la elaboración 

del estudio.  

19. EL CONSULTOR presentará los resultados de los trabajos de campo y de gabinete en formatos 

Word, Excel y CAD (3D), conteniendo los cálculos realizados para cada una de las actividades con sus 

respectivas formulas. 

 

4.3.2. ESTUDIO DE GEORREFERENCIACIÓN, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO GEOMÉTRICO  

1. GEORREFERENCIACIÓN  
 Para los trabajos de Georreferenciación se seguirán los lineamientos de la "Norma Técnica Geodésica - 

Especificaciones Técnicas Para Posicionamiento Geodésico Estático Relativo con Receptores del Sistema 

Satelital de Navegación Global" y "Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos VerticaleS" 

del IGN (Instituto Geográfico Nacional) tales como planeamiento, reconocimiento, monumentación, 

trabajos de campo, cálculos de gabinete, evaluación hasta la memoria de los trabajos, y según las precisiones 

que se dan a continuación.  

a. Para el planeamiento de los trabajos de Georreferenciación, EL CONSULTOR deberá presentar su 

plan de trabajo de campo.  

b. Para las mediciones de campo se utilizará el Método Estático.  

c. El Tiempo de Observación Útil para los Puntos Bases del proyecto será de 04:00 horas como 

mínimo, el cual aumentará de acuerdo a la distancia y ubicación entre el punto del IGN y el Punto Base 

Principal (punto por conocer), basado en el criterio del ingeniero especialista. Dicho tiempo de observación 

simultánea será entre uno o más puntos del IGN y dos (02) o más puntos base principal. Que formarán la 

Red Geodésica Primaria del proyecto.  

d. El Tiempo de Observación Útil para Puntos de Control dentro del proyecto será de 01:00 hora 

como mínimo, tomando en cuenta la distancia entre el Punto Base Principal conocido y el Punto de Control 

del proyecto por conocer con el criterio del ingeniero especialista, bajo su responsabilidad. Dicho tiempo 

de observación simultánea será entre uno o más puntos de la base principal y dos (02) o más puntos de 

control del proyecto. Que formarán la Red Geodésica Secundaria del proyecto.  

e. Se deberá realizar un control de calidad de distancias entre los pares de puntos de control del 

proyecto (incluyendo los pares de puntos de georreferenciación ubicados al inicio y al final del tramo o 

Línea Base). Para la medición de distancia se utilizará Estación Total.  

f. Las Tarjetas de Valores se elaborarán de acuerdo al modelo del IGN (Formato Referencial), 

agregando el día y la fecha de lectura de datos, firmadas por el Ing. Jefe de Proyecto y el Ingeniero 

Especialista.  

g. Se elaborará un Informe de Georreferenciación y se anexarán los siguientes documentos: ✓ Plano 

Clave de Ubicación de Puntos de Control del Proyecto.  

✓ Memoria Descriptiva.  

✓ Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto.  

✓ Reportes de Post-Procesos de Líneas Bases y Ajustes de Redes con (03) tres puntos como mínimo.  

✓ Reporte de Ajustes de Redes con (03) tres puntos como mínimo.  

✓ Croquis de la ubicación de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus respectivos puntos de 

referencia (R1, R2) y progresiva referencial.  

✓ Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los puntos de control del 

proyecto.  

✓ Especificaciones Técnicas y Certificados de uso de los equipos utilizados.  
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j. Sistema de Referencia  
Se utilizará como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World Geodetic System 1984), el Sistema 

de Proyección UTM (Universal Transversal Mercator) y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational 

Model 2008) para el cálculo corrección de las elevaciones (de los puntos de control de georreferenciación). 

k. Puntos de Enlace   

Se utilizarán como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema Geodésico Oficial, conformada 

por la Red Geodésica Horizontal Oficial (REGGEN), conformada por la Red Geodésica Peruana de 

Monitoreo Contínua (REGPMOC) y la Red Geodésica Vertical Oficial del IGN (INSTITUTO 

GEOGRÁFICO NACIONAL), la misma que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrico para 

las Américas  

(SIRGAS) sustentado en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000 – International Terrestrial 

Reference Frame 2000 (ITRF2000) del International Earth Rotation Service (IERS) para la época 2000.4 

relacionado con el elipsoide del Sistema de Referencia Geodésico 1980 - Geodetic Reference System 1980 

(GRS80).  

Para la clasificación del Orden del Punto Geodésico, se deberá tener en cuenta el cuadro ubicado en la 

«Norma Técnica Geodésica», en el Capítulo N°03, Art. 3.1 «Clasificación de los Puntos Geodésicos» del 

IGN, ítem 3.1.5 «Puntos de Apoyo», utilizando como mínimo puntos de Orden “B”.  

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS 

NÚMERO MÍNIMO DE ESTACIONES DE CONTROL DE LA 

RED GEODÉSICA HORIZONTAL QUE SE DEBEN ENLAZAR: 

0  A  B  ENLACE  

0  8      RED  

A  3  3    RED  

B  3  3  3  RED  

C  1  1  1  LÍNEA BASE  

APOYO (PFCHA)  1  1  1  LÍNEA BASE  

 

Separación de las estaciones:  0 A B C 

Máxima (Km) entre estaciones bases dentro del área del 

proyecto  

4000 1000 500  

Máxima (Km) entre estaciones bases y el punto a establecer  3500 500 250 100 

De la misma manera, para los trabajos de nivelación los puntos de enlace corresponderán a la Red 

Geodésica Vertical Oficial del IGN.  

  

l. Triangulación  

• Se entenderá por triangulación el método de levantamiento geodésico horizontal consistente en un 

conjunto de figuras conformadas por triángulos interconectados que forman una cadena o cubren un 

área específica, en donde se han medido algunos lados y las direcciones en los vértices, con el propósito 

último de determinar las coordenadas de dichos vértices.  

• Se tomará en cuenta lo indicado en el ítem N°11.4 del “Proyecto de Normas Técnicas de 

Levantamiento Geodésicos”, debiendo anexar en el informe un análisis de figuras tanto en la fase de 

diseño, como en la de cálculo.  

   

m. Puntos de Control del Proyecto (Georreferenciados)  

• Se colocarán pares de puntos de control georreferenciados, cada cinco (05 Km), incluyendo al inicio 

y fin del tramo, con la finalidad de establecer las poligonales de apoyo cerradas a corta distancia y 

minimizar los errores de cierre angular, longitudinal y altimétrico.  

• También se colocarán pares de puntos de control (Línea Base) en áreas de levantamientos 

adicionales o complementarios (áreas de fuente de agua, materiales, depósitos de material excedente, 

puentes, túneles, etc.), que se ubiquen fuera del ámbito del proyecto, EL CONSULTOR coordinará con 

la Subdirección de Estudios - Dirección de Infraestructura de PROVIAS NACIONAL (SE-DI-PVN).  

• Los puntos de control del proyecto serán monumentados fuera del área de explanaciones, con hitos 

de concreto de 0.30x0.30x0.40m, con placa de bronce inscrito con el código, numeración e iniciales del 

proyecto y el nombre de la entidad.  
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• Los puntos estarán ubicados en lugares despejados para evitar las interferencias de la señal satelital 

y protegidos para su seguridad, los pares de puntos deberán tener visibilidad entre sí, para permitir la 

respectiva medición de distancia.  

• La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control de georreferenciación 

será de 1/100000.  

• Se elaborará un Informe de Georreferenciación y se anexarán los siguientes documentos:  

✓ Plano Clave de Ubicación de Puntos de Control del Proyecto, en coordenadas UTM y Topográficas.  

✓ Memoria Descriptiva.  

✓ Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto.  

✓ Gráfica de las Líneas de Tiempo y Croquis; de los Puntos de Control de la Red Principal y de la Red 

Secundaria.   

✓ Reportes de Post-Procesos de Líneas Bases.   

✓ Reporte de Ajustes de Redes con (03) tres puntos como mínimo.  

✓ Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas UTM y Topográficas.  

✓ Cuadro de Transformación de los Puntos de Control Georreferenciados de Coordenadas UTM a 

Coordenadas Topográficas, indicando el Punto de Origen, Orientación y sus respectivos Factores de 

Escala.  

✓ Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos de control del proyecto (Línea 

Base) medidos con Estación Total y la distancia calculada en coordenadas topográficas de éstos mismos 

pares de puntos de control.  

✓ Croquis de la ubicación de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus respectivos puntos de 

referencia (R1, R2) y progresiva referencial.  

✓ Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los puntos de control del 

proyecto.  

✓ Especificaciones Técnicas y Certificados de uso de los equipos utilizados.  

n. Control Poligonal - Poligonal de Apoyo  

• Se establecerán poligonales de apoyo cuyos vértices se ubicarán entre los pares de puntos de control 

del proyecto, conformando poligonales cerradas.  

• Los vértices de la poligonal de apoyo serán monumentados mediante hitos de concreto de 

0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (Ø1/2”), consignándose sus respectivos 

puntos de referencia (R1, R2).  

• Las medidas de ángulos y distancias de los vértices de la poligonal de apoyo se realizarán con 

equipos de Estación Total de hasta cinco segundos (5”) de precisión angular con calibración vigente 

durante la ejecución de los trabajos de hasta 06 meses de antigüedad como máximo (las mediciones 

directas de distancias y ángulos de la poligonal de apoyo que se indican, son un requerimiento 

obligatorio).  

• Se realizarán los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los Factores de Escala de los 

puntos de control resultantes de la Georreferenciación.  

• Se anexarán al informe los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo.  

• La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo será de p”√n, donde: p= precisión del 

equipo topográfico (p ≤ 5”), n= número de vértices de la poligonal, y en lo que se refiere a la tolerancia 

de cierre lineal esta será de 1/10000.  

• Con los errores de cierre tolerables se efectuará la compensación de ángulos y distancias y la 

determinación final de las coordenadas UTM de los vértices.  

• Finalmente se realizará la respectiva conversión de coordenadas UTM del sistema WGS84 a 

coordenadas TOPOGRÁFICAS PLANAS, que serán verificadas en campo y con los cuales se 

efectuarán los levantamientos topográficos y replanteos requeridos.  

• Se deberá elaborar y presentar el Informe de Control Horizontal - Poligonal de Apoyo; en el cual se 

anexará los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo, indicando en cada uno de ellos la comparación 

entre los errores de cierre de campo versus las tolerancias de cierre. Así también deberá presentar el 

cuadro de resumen de las coordenadas de los vértices de cada una de las poligonales de apoyo.  
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• Deberá incluir la ficha informativa de los vértices de la poligonal de apoyo básica y de las auxiliares, 

en las que indique las coordenadas UTM y topográficas, y la información fotográfica de su ubicación.  

• EL CONSULTOR deberá presentar un cuadro de resumen de coordenadas UTM y Topográficas del 

estacado del eje de la vía existente, cada 20.00m en tangente y cada 10.00m en curvas, ubicación de los 

puentes existentes, obras de arte existentes, BM´s, Puntos GPS.  

o. Control Vertical - Nivelación  

• Se determinará como mínimo un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM) perteneciente a la 

Red de Nivelación Nacional del IGN, de preferencia el más cercano a la zona del proyecto; a partir del 

cual, mediante nivelación diferencial (nivelación geométrica) se determinará la cota del BM de inicio 

del proyecto  

• En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM) perteneciente a la Red 

de Nivelación Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto; el valor de la cota del BM de inicio será 

obtenido por el método de Georreferenciación a partir de la cota de otro BM perteneciente a la Red de 

Nivelación Nacional del IGN y en el cual se procesará con el Modelo Geoidal EGM2008.   

• Para la utilización de éste método y las razones de su empleo, EL CONSULTOR deberá sustentarlo 

y exponerlo a la Subdirección de Estudios - Dirección de Infraestructura de PROVIAS NACIONAL 

(SE-DIPVN) para su conformidad.  

• Se establecerán BM’s para el proyecto, los cuales deberán estar distribuidos a cada 500 m, en 

promedio, a lo largo del eje de la vía, desde el inicio (BM-0) hasta el final, inclusive. Éstos BM’s deberán 

colocarse en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros trabajos en la zona del eje 

proyectado, y deberán referenciarse a dos puntos inamovibles.  

• Los BM’s se deben monumentar mediante hitos de concreto de 0.30x0.30x0.40 m., con fierro 

corrugado de media pulgada (Ø1/2”), consignándose sus respectivos puntos de referencia (R1, R2)  

• La nivelación se realizará por el método de Nivelación Geométrica. El circuito de nivelación será 

de ida y vuelta (circuito cerrado) o de similares características; cuya longitud de ida (o vuelta) será de 

500 m aproximadamente.  

• A partir de la cota del BM de inicio del proyecto, mediante nivelación diferencial (nivelación 

geométrica) se determinará la cota de los BM´s del proyecto, de los Puntos de Control y de los vértices 

de las poligonales de apoyo.  

• La nivelación será en circuito cerrado de ida y vuelta o doble lectura, en una longitud no mayor a 

500 metros. La tolerancia de cierre será de 0.02 √k metros (k: distancia nivelada en kilómetros).  

• Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia de cierre; se efectuará 

la compensación de las cotas en cada circuito de nivelación y la determinación final de sus cotas.  

• Se deberá presentar lo siguiente:  

- Informe describiendo la metodología de trabajo, la cantidad de circuitos realizados. Así 

también el Error de cierre permitido (error teórico) y el Error cometido (error de campo). Así también 

se deberá indicar los equipos topográficos utilizados, recursos humanos empleados (brigadas), 

tiempo de duración.  

- Se deberá presentar los cuadros de cálculo de cada Circuito de Nivelación, sus cotas finales 

compensadas, juntamente con sus errores teóricos y errores de campo.  

- Se deberá presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los BM´s, de los Puntos 

de Control (georreferenciados), de los vértices de las Poligonales de Apoyo, de los Puntos de Control 

para Levantamientos Complementarios y de algún otro punto de importancia en el proyecto.  

- Se deberá presentar los Certificados de Calibración de los Equipos Topográficos a 

utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen estado de funcionamiento de dichos 

equipos. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis (06) meses 

durante la ejecución de los trabajos de campo.  
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2. TOPOGRAFÍA  

a. Nivelación   

• Se buscará como mínimo un (01) Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM), perteneciente a la 

Red de Nivelación Nacional del Instituto Nacional Geográfico (IGN), cercano a la zona del proyecto.  

• Se establecerán BM’s para el proyecto, los cuales deberán estar distribuidos a cada 500 m, en 

promedio, a lo largo del eje de la vía, desde el inicio (BM-0) hasta el final, inclusive. Éstos BM’s deberán 

colocarse en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros trabajos en la zona del eje 

proyectado, y deberán referenciarse a dos puntos inamovibles.  

• Los BM’s se deben monumentar mediante hitos de concreto de 0.30x0.30x0.40 m., con fierro 

corrugado de media pulgada (Ø1/2”), consignándose sus respectivos puntos de referencia (R1, R2).  

• La nivelación se realizará por el método de Nivelación Geométrica. El circuito de nivelación será 

de ida y vuelta (circuito cerrado) o de similares características; cuya longitud de ida (o vuelta) será de 

500 m aproximadamente.  

• Siguiendo el mismo método de nivelación geométrica, con la cota del BM del IGN se obtendrá la 

«Cota de Partida». Con la «Cota de Partida» se obtendrá la cota del BM-0. A partir de la cota del BM-

0 se obtendrá la cota del BM más próximo.   

• Para la obtención de las cotas de los demás BM’s será siguiendo el mismo procedimiento; es decir, 

iniciando y terminando en dos (02) BM consecutivos.   

• La tolerancia de cierre o Error de Cierre permitido (Ecp) deberá ser de acuerdo a la siguiente 

expresión expresada en metros: 0.012x√k (ó 0.012xk1/2), donde el valor de “k” es la distancia de 

desarrollo de la nivelación expresada en kilómetros.  

• En caso no se encuentre un BM del IGN perteneciente a la Red de Nivelación Nacional cerca de la 

zona del proyecto, la cota del BM de inicio será obtenido por el método de Georeferenciación a partir 

de la cota de otro BM perteneciente a la Red de Nivelación Nacional del IGN y en el cual se procesará 

con el Modelo Geoidal EGM2008. Para la utilización de este método y las razones de su empleo, EL 

CONSULTOR deberá sustentarlo y exponer a la Unidad Gerencial de Estudios para su aprobación.  

• Se deberá presentar lo siguiente:  

- Informe describiendo la metodología de trabajo, la cantidad de circuitos realizados. Así 

también el Error de cierre permitido (error teórico) y el Error cometido (error de campo). Así también 

se deberá indicar los equipos topográficos utilizados, recursos humanos empleados (brigadas), 

tiempo de duración.  

- Se deberá presentar los cuadros de cálculo de cada Circuito de Nivelación, sus cotas finales 

compensadas, juntamente con sus errores teóricos y errores de campo.  

- Se deberá presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los BM´s, de los Puntos 

de Control (georreferenciados), de los vértices de las Poligonales de Apoyo, de los Puntos de Control 

para Levantamientos Complementarios y de algún otro punto de importancia en el proyecto.  

- Se deberá presentar los Certificados de Calibración de los Equipos Topográficos a 

utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen estado de funcionamiento de dichos 

equipos. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis (06) meses 

durante la ejecución de los trabajos de campo.  

   

b. Definición del Área del Levantamiento Topográfico   

• Se definirá el área a levantar, sobre planos a escalas en zona rural de 1/2000 y en zona urbana a 

escala 1/500, teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el ancho suficiente para poder efectuar 

variantes siendo el mínimo aceptable de (treinta) 30 metros a cada lado del eje preliminar y en 

coordinación previa del requerimiento de las demás especialidades. En el caso de zonas urbanas, el área 

se deberá ampliar 30.00 m a cada lado de las calles que interceptan a la vía proyectada, a partir del límite 

lateral de cada lado de la carretera.  

c. Red de Puntos  

• Se deberá establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores a 10 metros, o menores en 

caso de existir variaciones en el relieve del terreno.   
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• Mediante un equipo de Estación Total de hasta 5” segundos de precisión angular, se medirán 

ángulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su representación en las tres coordenadas (N, E, 

h) y descripción de los mismos. En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutará 

mediante el sistema láser, incorporado a la estación total.   

• Se elaborará la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM (Digital Terrain 

Modelling) los que se utilizarán para la generación de las curvas de nivel.  

• La ubicación y densidad de los puntos puede ser verificada mediante el TIN o DTM, asimismo la 

unión de los mismos debe ser revisada y depurada por el especialista de EL CONSULTOR, responsable 

del levantamiento topográfico (No del Dibujante); además la versión final del modelamiento del terreno 

(TIN o DTM) será presentado en versión digital en formato CAD para su revisión y en archivo de 

extensión “XML” en el cual deberá estar el eje del proyecto.  

• EL CONSULTOR deberá presentar un plano topográfico de densidad de puntos, con la finalidad 

de verificar el orden, seccionamiento y procedimiento de trabajo en campo, anexando el eje proyectado 

y detalles existentes.  

d. Levantamiento Topográfico  

• Los levantamientos topográficos deberán permitir obtener planos a escala 1/2000, los que se 

efectuarán con estación total por radiación a partir de los vértices de las poligonales, cuyas coordenadas 

topográficas fueron obtenidos de los puntos de control de georreferenciación para el control 

planimétrico.   

• Se determinará un eje preliminar, a partir del cual se seccionará en progresivas específicas.  

• Los seccionamientos serán: cada 20 metros en tangente y 10 metros en curvas, identificándolos 

mediante la progresiva correspondiente; y las ubicadas en los puntos de comienzo de curva (PC) y en 

los puntos de tangencia (PT); además, EL CONSULTOR podrá proponer otras progresivas que 

considere conveniente.  

• El seccionamiento adicional, de ser necesario, se realizará en los puntos del terreno de cambio de 

pendiente significativo y donde se ubiquen las alcantarillas, muros de contención y obras de arte 

proyectadas.  

e. Elaboración del Trazo y Definición del Eje Proyectado - Método Directo  

• EL CONSULTOR deberá elaborar el trazo de la vía proyectada mediante el método directo, el cual 

consiste en definir un eje aproximado en campo durante los trabajos del levantamiento topográfico, el 

cual será ajustado en gabinete, para su posterior replanteo, terminado el diseño geométrico en 

coordinación con las demás especialidades.  

f. Levantamientos Topográficos Complementarios  

Se incluyen los levantamientos topográficos requeridos para el diseño de puentes, intersecciones viales, 

muros, obras de arte, áreas afectadas, áreas de fuentes de agua, depósitos de material excedente y 

canteras, etc.   

En relación a las áreas de fuentes de agua, depósitos de material excedente y canteras, se verificará como 

parte del Estudio de Áreas Auxiliares a presentarse en el Informe de Avance N° 03-ING.  

En relación a las áreas afectadas, se verificará como parte del Estudio de Impacto Ambiental a presentarse 

en el Informe N° 02.  

• En las zonas urbanas, se incluirá en la topografía una faja mínima de 30 metros a cada lado del eje 

de la vía, la topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, bermas, veredas, 

construcciones, líneas de fachada, intersecciones con calles o caminos, parada de buses, postes, tapas 

de buzones, etc. EL CONSULTOR deberá coordinar con las entidades que administren los servicios de 

energía eléctrica, teléfono, redes de comunicación, agua y desagüe etc. EL CONSULTOR deberá 

considerar los planes de expansión urbana que pudieran existir en la zona para lo cual coordinará con 

las autoridades municipales y/o gobiernos locales. Los planos de representación de las zonas urbanas 

atravesados por la vía se presentarán a escala 1/500, con curvas de nivel cada 0.50 metros, indicando el 

ancho de la vía, bermas, veredas, construcciones (línea de fachadas), intersecciones con calles o 

caminos, paraderos, postes, tapas de buzones, etc.  

• En los cauces de ríos, cursos de agua menores y huaycos, se efectuarán los levantamientos 

topográficos necesarios para diseñar las obras de drenaje y obras de arte complementarias, 
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materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce. Las longitudes mínimas de levantamiento 

serán: 

Estructura 

Existente o 

Proyectada 

Longitud de Levantamiento 

Aguas Arriba Aguas Abajo A los extremos de la 

Ribera 

Aguas Arriba 

Puentes 500 m 350 m. 50 m. Puentes 

Alcantarillas 200 m 100 m 30 m. Alcantarillas 

Badenes 200 m 100 m 30 m. Badenes 

  

• Se tomarán secciones, perfiles y niveles a detalle en los cruces con otras vías, intersección de calles, 

canales, acequias, alcantarillas, badenes, muros proyectados, variantes, puentes y otros que tengan 

incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones más convenientes.  

• En las zonas de erosión de riberas el límite del levantamiento topográfico deberá ser de 200 m. aguas 

arriba y de 100 metros aguas abajo, más la longitud del área afectada en un ancho de faja mínimo de 30 

metros hacia los lados extremos de la ribera.  

• Se efectuará un registro completo de la ocupación del derecho de vía, a fin de individualizar las 

edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos de propiedad 

privada o ante la necesidad de ensanchamiento de la vía, corrección de trazado o variantes, se efectuarán 

levantamientos topográficos complementarios.  

• La extensión de las áreas y perímetros del levantamiento topográfico, para canteras y depósitos de 

material excedente (DME´s), deberán ser coordinadas con la Sub Gerencia de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Querocoto.  

• Para las áreas auxiliares tales como Canteras, Depósitos de Material Excedente (DME’s), patio de 

máquinas, campamento, polvorín, etc., se deberá presentar lo siguiente: - Informe descriptivo de la 

metodología de trabajo empleado.  

- Planos de planta y perfil longitudinal del eje de referencia a colores, en formato A3 a escala 

1/1000, en las progresivas cada 20 metros. En los planos de planta se deberá indicar las vías de 

acceso a las áreas auxiliares, referenciándolos al eje del proyecto.  

- Plano de Secciones Transversales del eje de referencia, a colores, en formato A3 a escala 

1/400.  

- Datos técnicos tales como cuadros de área y volumen (de corte y/o relleno); longitud, ancho 

y estado situacional de la vía de acceso, entre otros.  

- Identificación y consentimiento del propietario del área auxiliar, en coordinación con el 

especialista Ambiental, el especialista de Suelos y Pavimentos, o algún otro especialista involucrado 

en el proyecto, según corresponda.  

- Archivo digital de la documentación antes indicada.  

• Se realizará un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, badenes, muros de contención, 

etc., indicando su ubicación, su diámetro o dimensiones, las cotas de fondo a la entrada y salida.  

• Se señalarán las áreas sujetas a procesos erosivos y de estabilidad de taludes socavación de la 

plataforma, fallas y afectación de drenajes superficiales detección de cárcavas, y otros problemas que 

puedan detectarse durante la ejecución del levantamiento topográfico.  

• EL CONSULTOR deberá demostrar con certificados de calibración emitidas por empresas 

reconocidas, el buen estado de los equipos topográficos a utilizar. Los certificados de calibración de los 

equipos no podrán tener una antigüedad mayor a seis (06) meses.  

g. Empleo de Otras Metodologías Complementarias  

• Para la obtención de la Topografía, el CONSULTOR podrá proponer a la Subdirección de Estudios 

- Dirección de Infraestructura de MTC, el uso de otras metodologías complementarias, como es, el uso 

de la Fotogrametría, el uso de la geodesia mediante el sistema global de navegación por satélite (GNSS), 

mediante el método RTK (Posicionamiento en Tiempo Real Cinemático), el uso de levantamientos con 

láser aerotransportado (LIDAR), entre otros, aplicando el concepto del Uso de la Geomática para el 

levantamiento de información geoespacial, en cuyo caso, el costo será asumido por el CONSULTOR, 

y consecuentemente no conllevará a ningún costo adicional a cargo de la Municipalidad Distrital de 
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Querocoto, así como no permitirá ampliar los plazos establecidos en los presentes Términos de 

Referencia. Además deberán permitir obtener planos topográficos a escala 1/2000.  

• El empleo de otras metodologías, no excluirá realizar el “Control Horizontal - Poligonal de Apoyo” 

y el “Control Vertical – Nivelación” indicados en los presentes Términos de Referencia. Estas 

propuestas deberán ser planteadas en el Plan de Trabajo respectivo, debiendo ceñirse a lo solicitado en 

los presentes TdR.   

h. Representación Gráfica del Terreno  

• Plano Topográfico. - Se elaborará el plano topográfico a escala 1:2,000 con indicación de los ejes 

coordenados, señalando los valores Norte y Este de cada retícula del sistema de coordenadas, la 

distancia entre los ejes de coordenadas, debe ser de 200 metros como máximo.  

 El dibujo de las curvas de nivel, deberá ser revisado por el ingeniero especialista, responsable del 

levantamiento topográfico, (no del dibujante).  

EL CONSULTOR deberá obtener del levantamiento topográfico el gráfico de curvas horizontales del 

eje existente con su respectivo cuadro de elementos de curva. Asimismo, obtendrá el perfil longitudinal 

de la vía existente, con su respectivo cuadro de pendientes y las secciones típicas existentes. Con ello, 

el Consultor realizará el cálculo de la longitud de la vía actual en kilómetros total y por tramos, el ancho 

de calzada y berma en metros, subidas y bajadas (m/km), número de subidas y bajadas (N°/Km) y 

curvaturas (grados/km) por tramo de la vía existente, información requerida para la evaluación 

económica de la situación sin proyecto.  
• Plano de Puntos de Referencia de la Carretera, donde se colocará la siguiente información: 

puntos geodésicos, puntos de la poligonal principal, puntos de la poligonal de apoyo, cada uno de estos 

puntos con su respectiva designación y coordenadas (Norte, Este y Cota en coordenadas UTM), la vía 

existente, eje de la vía proyectada. La presentación de estos planos se realizará a escala adecuada que 

permita su lectura y verificación.  

• Detalles Planimétricos. - Se representarán todos los detalles y particularidades de la superficie del 

terreno, tales como: vías existentes, centros poblados, ríos, cursos de agua, canales, muros, cercos, 

torres, postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas, líneas de fachada, tapa de buzones, tuberías, 

gaseoductos, oleoductos etc. (debidamente representados mediante una simbología adecuada y con la 

respectiva toponimia).  

• Detalles Altimétricos. - Se representará la altimetría del terreno generadas en el levantamiento, el 

que deberá mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas 

maestras de las intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente 

acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 2 metros. Se deberá indicar los puntos en las 

cumbres y en las depresiones mediante su cota respectiva.   

3. DISEÑO GEOMÉTRICO  

a. Normatividad  

Se utilizará la Normatividad Vigente a la fecha, durante la elaboración del Estudio, incluyendo sus 

modificatorias de ser el caso.  

 Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software) de diseño vial, que cuenten con aceptación 

internacional o nacional.  

b. Características de Diseño - EL CONSULTOR, estudiará y propondrá, para la revisión y conformidad del 

especialista de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital 

de Querocoto, la velocidad directriz, distancias de visibilidad de parada y sobrepaso y las secciones típicas 

de diseño, en concordancia con la clasificación de la carretera, la demanda proyectada, el tipo de topografía, 

los suelos, el clima, etc.  

- Utilizando los planos de topografía de detalle, se diseñará el eje definitivo de la vía.  

- Tendrá especial atención en la solución a considerar para el diseño en los tramos con pavimento 

existente en coordinación con la entidad.  

- El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se 

sucedan armónicamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos.  

- Deberá tener en cuenta para la proyección de las secciones típicas en las zonas accidentadas, el 

ancho necesario para la proyección de barreras de seguridad.  
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- EL CONSULTOR priorizará al inicio de los trabajos de campo, la definición de los ejes de los 

puentes, a fin de dar frente a las perforaciones y demás estudios básicos para su diseño. Para lo cual se 

recomienda la constante coordinación entre los especialistas involucrados.  

- Se indicarán los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y 10 metros en curvas, 

identificándolos mediante la progresiva correspondiente.  

- Se emplearán curvas con espirales (clotoides) para mejorar las características geométricas, la 

visibilidad y el desarrollo del peralte y sobreancho.    

- Se obtendrán las cotas de todos los puntos del eje, levantándose el perfil longitudinal del terreno y 

se diseñará la rasante correspondiente, evitando en lo posible la utilización de pendientes máximas.  

- Las secciones transversales se obtendrán en cada punto del eje, en un ancho no menor de 30 metros 

a cada lado, debiendo permitir la obtención de los volúmenes de movimientos de tierra y el diseño de 

obras de arte.  

- En los sectores llanos u ondulados (orografías de tipo 1 y 2) el diseño de la sección transversal se 

prolongará hasta la zona de seguridad por lo menos, cuya magnitud será determinado por la velocidad 

de operación al 85 percentil e intensidad del tráfico. A medida que la altura del terraplén aumente, el 

especialista de EL CONSULTOR deberá decidir, mediante un estudio económico, si en algunos tramos 

conviene tender los taludes hasta el mencionado valor ahorrándose así la barrera de seguridad, o 

mantener el talud 1.5 (H):1 (V) con dicho elemento de protección, en cuyo caso deberá dotarse del 

sobreancho de plataforma necesario (que incluye el sobreancho de compactación) para el 

funcionamiento de la barrera.  

- En los sectores donde se cruza centros poblados, considerará para los diseños principalmente los 

criterios de seguridad vial, de manera que permita separar las diferentes categorías de usuarios, llámense 

vehículos, peatones y/o ciclistas, e interactúen lo menor posible. Para la mejor solución, deberá tener 

coordinación con el especialista de Seguridad Vial.  

✓ Las medidas de protección que se estudiarán para los usuarios vulnerables serán: 

aquietamiento del tránsito, separador central, islas de refugio, cruce de peatones, veredas, paraderos, 

zonas de carga y descarga de mercaderías, etc. Se presentará el detalle de su ubicación, 

características y diseño.  

✓ Las veredas deberán tener un ancho mínimo acorde al flujo de personas considerando la 

hora de máxima demanda (por ejemplo, a la salida de la escuela). El ancho mínimo recomendado es 

de 1.50 m. Si se adopta un ancho inferior, deberá presentar la justificación correspondiente.  

✓ Se destacarán las normas de circulación y velocidad propuesta para la vía de acuerdo al 

diseño resultante, tamaño poblacional etc.; en particular, se destacarán las restricciones a la 

velocidad de circulación propuesta.  

✓ El diseño tendrá en cuenta los niveles y límites de las edificaciones existentes. En caso de 

ser necesario expropiar viviendas o terrenos para que la vía, vereda, islas, y demás infraestructura, 

mantengan sus condiciones de diseño, se deberá identificar estas propiedades en el plano, de tal 

forma que pueda individualizarlas perfectamente.  

- Se deberá diseñar intersecciones a nivel o desnivel, en los cruces con vías existentes o proyectadas.  

- Asimismo, deberá contemplar las infraestructuras existentes para el diseño, en lo que respecta a las 

obras existentes o proyectadas de servicio público (postes, cables, tuberías, buzones de alcantarillado 

etc.). Para el efecto deberá coordinar con los Concejos Municipales, comunidades y Entidades de 

servicio público correspondiente.  

- Se deberá tener coordinación estrecha con las demás especialidades, de manera que las 

infraestructuras laterales que se proyecten y que conforman la sección de diseño, llámense muros de 

contención y sostenimiento, cabezales de alcantarillas, bordillos, etc. no representen obstáculos fijos 

dentro de la zona de seguridad, en cuyo caso, se deberá prever el uso de barreras de seguridad y/o de 

los anchos requeridos en la plataforma para su funcionamiento.  

c. Replanteo correspondiente al Estudio - Independientemente de la metodología utilizada para la 

obtención de la topografía, EL CONSULTOR deberá efectuar el replanteo del eje a lo largo de la vía, 

debiendo tener mayor atención una vez identificadas las zonas vulnerables y puntos críticos, utilizando 

estación total, mediante distancias topográficas planas y no distancias geodésicas.    
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- Se efectuará la materialización del eje proyectado y PI’s definido en el Diseño Geométrico, 

estacando cada 20.00 metros para tramos en tangente y cada 10.00 m para tramos en curva o de existir 

variaciones bruscas en el relieve del terreno.  

- Utilizando los hitos monumentados correspondientes a la poligonal básica y las auxiliares, deberá 

replantear el estacado del eje y PI’s, ello servirá para posibilitar la posición exacta de las obras de arte 

y drenaje, permitiendo la ubicación requerida por las demás especialidades de ingeniería.      

- En forma complementaría deberá referenciarse mediante progresivas pintadas y ubicadas al borde 

de la vía o en lugares visibles fuera del tráfico y sobre puntos fijos que perduren durante la ejecución 

del estudio como roca, muros, parapetos, etc.  

- Se deberá referenciar también en los cruces con los cursos de agua, las zonas de erosión de riberas, 

zona de derrumbes, etc.  

- El perfil longitudinal del eje de la vía proyectada, será determinado de la nivelación geométrica de 

las estacas replanteadas en el terreno.  

d. Presentación de Planos - EL CONSULTOR deberá presentar planos en coordenadas topográficas 

planas, para facilitar los trabajos de replanteo en campo.  

- Presentar el Plano Clave y Plano de Ubicación, así como los Planos de Planta y Perfil con su 

respectiva escala gráfica.  

- Los planos de Planta y Perfil, deberán ser presentados a colores, a escala 1/2000 y los planos de 

secciones transversales a escala 1/200, presentando las secciones en tangente cada 20.00m y en curva 

cada 10.00m, debiendo también anexar las secciones de las alcantarillas y obras de arte proyectadas.  

- Plano de la Secciones Típicas sectorizadas, según sea el caso, anexando su respectivo sobreancho 

de compactación (SAC).  

- No se aceptará superposición de información.  

- El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos distancias, progresivas, 

cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la 

revisión.  

- Deberá indicar los nombres de los centros poblados, ríos, nombres de calles, ríos, puentes, 

quebradas, y además detalles que sean necesarios, etc., próximos al eje de la vía.  

- Para la revisión de los planos de planta, perfil y secciones transversales y todos los planos en general 

de la especialidad, se presentarán en formato A3.  

- Se incluirá en los planos en planta la delimitación del derecho de vía de manera que permita 

proyectar su demarcación y señalización (Resolución Ministerial No 404-2011-MTC/02).  

- EL CONSULTOR deberá presentar los archivos de extensión “XML” en el cual deberá estar el eje 

del proyecto, la rasante y la superficie.  

- Se presentará en el informe (en anexo), el cuadro con las coordenadas (Este, Norte y Cota) de los 

puntos ubicados en los extremos de la calzada y de la berma, de las progresivas cada 20.00 metros para 

tramos en tangente y cada 10.00 m para tramos en curva, del eje proyectado. Se incluirá el archivo en 

Excel. - Se presentará en el informe (en anexo), el cuadro con las coordenadas UTM y topográficas de 

las progresivas cada 20.00 metros para tramos en tangente y cada 10.00 m para tramos en curva, del eje 

proyectado. Se incluirá el archivo en Excel.  

- EL CONSULTOR deberá presentar todos los informes de los estudios solicitados en la especialidad 

en formatos nativos (con extensión, doc, cad, xls, etc.) y una versión impresa (no escaneado) en formato 

pdf, debidamente ordenado por los capítulos correspondientes para una revisión dinámica y posterior 

impresión rápida. 

 
4. DELIMITACIÓN DEL DERECHO DE VÍA:  

EL CONSULTOR deberá presentar un plano geo-referenciado del Derecho de Vía de la Carretera, tomando 

en cuenta los aspectos o criterios técnicos que se explican a continuación:  

Normatividad:  
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• Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial aprobado por D.S. N° 034-2008-MTC.  

• Manual de Carretera de Diseño Geométrico (DG-2018) aprobado mediante R.D. N°003-2018-

MTC/14.  

Criterios para elaborar el plano geo-referenciado del Derecho de Vía:  

EL CONSULTOR deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos para la elaboración de los planos de 

planta donde se indique la delimitación del derecho de vía:  

1. Para la elaboración del perímetro en planta de la delimitación del derecho de vía, se deberá tomar 

en cuenta como primer criterio el Art. 304.07 Derecho de Vía y Faja de Dominio y la tabla 304.09 

Anchos mínimos de derecho de vía del Manual de Diseño Geométrico vigente.  

2. Como segundo criterio para la elaboración del perímetro en planta de la delimitación del derecho 

de vía, se deberá tomar en cuenta el Art. N° 02 de la Resolución Ministerial correspondiente que precisa 

el derecho de vía de la carretera a ser intervenida, la cual menciona lo siguiente: “El Derecho de Vía 

Fijado por el artículo precedente, se extenderá, en terrenos de topografía  quebrada, hasta los 5.00 m 

más allá del borde de los cortes, del pie de los terraplenes, o del borde más alejado de las obras de 

drenaje”, tomando como referencia las Figuras N° 304.01 y N° 304.02 del Manual de Diseño 

Geométrico vigente.  

3. Se deberá delimitar con línea entre cortada donde el área de explanaciones (Pie y borde de Talud), 

con la finalidad de verificar la aplicación del segundo criterio del ítem anterior.  

4. Los Planos de Planta a Elaborar deberán estar geo-referenciados en el Sistema de Referencia 

WGS84 y las coordenadas de los puntos perimétricos deberán ser presentadas en el Sistema de 

Proyección UTM (Universal Transversal de Mercator).   

5. Se deberá anexar una memoria descriptiva anexando los cuadros de coordenadas del perímetro del 

derecho de vía, el cual deberá incluir un formato digital en las extensiones dwg, xls, pdf, para los trabajos 

de replanteo en campo.  

6. Se deberá presentar planos de planta en escala H: 1/2000, en donde se deberá anexar los cuadros de 

coordenadas UTM - WGS84, incluyendo el eje de la vía proyectada con sus respectivas progresivas, 

escala gráfica y cuadricula correspondiente. 

4.3.3. ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL   

1. SEGURIDAD VIAL  
Deberán incluirse los siguientes aspectos:   

a. Recolección y análisis de datos de accidentes de los últimos 5 años:  

- Recolección de datos en organismos públicos con residencias locales, policial, hospitales y otros;  

- Análisis de los datos, tipos de accidentes, factores y puntos de concentración de accidentes (PCA) 

de la carretera.  

b. Registro y análisis de las características físicas actuales de la vía, para identificar los factores que 

puedan afectar la seguridad vial:  

- Inexistencia o ineficacia de alumbrado público en zonas urbanas  

- Alineamiento horizontal y vertical inadecuado; tangente excesiva, visibilidad de parada reducida, 

etc.  

- Accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas;  

- Estrechamiento de la vía o deformaciones de la superficie;  

- Bermas inexistentes o inadecuadas;  

- Puntos de cruce de ríos, ojos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes con cargas 

peligrosas;  

- Puntos de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, paradas de buses, inadecuados 

dispositivos de seguridad vial.  

- Insuficiente o inadecuada señalización.  

- Carencia y necesidad de defensas laterales (p. ej. guardavías y/o muros).  

c. Análisis de las características físicas de la vía proyectada, para identificar los factores que puedan 

afectar la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical; estrechamiento de 
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la vía; limitaciones de velocidad por presencia de curvas y/o restricciones de visibilidad; puntos de cruce 

e intersecciones; zonas de peligro por procesos externos; obstáculos fijos; zonas de seguridad, etc.  

d. Diagnóstico integrado, considerando los resultados del estudio de tráfico y demarcación en planta 

de los PCA.  

e. Definición de medidas para reducir y prevenir accidentes de tránsito  

- En los sectores donde se cruza centros poblados, considerará para los diseños de manera que permita 

separar las diferentes categorías de usuarios, llámense vehículos, peatones y/o ciclistas, e interactúen 

lo menor posible. El diseño deberá ser coordinado con el Especialista de Diseño Vial.  

- Las medidas de protección que se estudiarán para los usuarios vulnerables serán: aquietamiento del 

tránsito, separador central, islas de refugio, cruce de peatones, veredas, paraderos, etc. Se presentará 

el detalle de su ubicación, características y diseño.  

- Los reductores de velocidad tipo resalto no son la opción más recomendable para aquietar el tránsito, 

son una medida ultima que, de ser aplicado, el especialista de Seguridad Vial y Señalización deberá 

justificarlo técnicamente, aplicando la directiva Reductores de Velocidad tipo Resalto para el Sistema 

Nacional de Carreteras.   

f. Sistemas de contención Tipo Barreras de Seguridad.  

 Sobre la base de lo establecido en el Manual de Seguridad Vial, Anexo N° A5 - Sistemas de Contención de 

Vehículos, Tipo Barreras de Seguridad para Carreteras y Amortiguadores de Impacto, EL CONSULTOR 

deberá proyectar el uso de sistemas de contención de vehículos que considere más apropiado para zonas 

críticas que representen riesgos de seguridad vial, tales como; accesos a los puentes, pasos a desnivel, 

curvas peligrosas, separadores centrales, taludes de terraplén, debiendo ser proyectados para que 

funcionen como un elemento de contención, diseñando la longitud adecuada para que el  sistema se 

desarrolle en forma completa, concordantes con su función.    

g. Las dimensiones y características especificadas de los dispositivos de seguridad o medidas 

diseñadas, deberán ser concordantes en los diferentes documentos que componen el Expediente Técnico: 

Memoria  

Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados etc  

h. Se deberá tener en cuenta que la longitud de la barrera de seguridad será determinada de acuerdo la 

longitud mínima ensaya del sistema definido por el especialista de seguridad de EL CONSULTOR, 

debiendo incluir las longitudes y cantidad de abatimiento, así como indicar las transiciones intermedias 

del sistema de contención  

i. Los sectores que representen riesgo o inseguridad vial se proyectarán con la debida señalización, 

diseñando adicionalmente, según sea el caso, elementos de seguridad como sardineles, postes 

delineadores, barreras de seguridad vial, guardavías y/o muros y amortiguadores de impacto.   

j. En casos necesarios, EL CONSULTOR diseñará rampas de ascenso (tercer carril), rampas de 

frenado, sobreanchos, banquetas de visibilidad, etc.  

k. Se pondrá énfasis a las medidas de protección a peatones y transporte no motorizado en las áreas 

urbanas y sub urbanas diseñando de ser necesario islas de refugio de peatones, medidas para el 

aquietamiento del tránsito, u otras.  

l. Medidas de protección en los cruces de poblados, áreas de concentración poblacional (escuelas, 

hospitales, iglesias, mercados etc.) y señalización especial en la entrada/salida de áreas urbanas y 

poblados.  

m. EL CONSULTOR deberá establecer las normas y medidas de seguridad necesarias para disminuir 

los riesgos de accidentes de tránsito durante las obras.  

2. SEÑALIZACIÓN   
Para la señalización debe tener en cuenta los siguientes aspectos:   

a. EL CONSULTOR deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical como 

horizontal de la vía, de acuerdo a la necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de 

Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras vigente y sus modificatorias, 

teniendo en cuenta los resultados de los estudios de seguridad vial.  
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b. El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de la vía, de manera 

que las señales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la 

velocidad del tránsito automotor.  

c. De ser necesario la proyección de señales no contempladas en el manual, ésta deberá ser 

previamente coordinado y autorizado por PROVIAS NACIONAL.  

d. La ubicación de los postes de las señales tendrá en cuenta, además de lo indicado por el Manual, la 

previsión de no generar una zona de peligro como un obstáculo fijo al borde de la calzada.  

e. Las dimensiones y características especificadas, deberán ser concordantes en los diferentes 

documentos que componen el Expediente Técnico: Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones 

Técnicas, Metrados etc.   

f. De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial en las zonas de alto riesgo de la 

carretera o donde se tengan registros de accidentes, deberá tener especial atención en el diseño de la 

señalización, proponiendo señales de mayor dimensión con colocación repetitiva a intervalos previos para 

los reductores de velocidad tipo “resalto”, barreras de seguridad o guardavías, barandas, o del dispositivo 

diseñado.  

g. EL CONSULTOR deberá elaborar las especificaciones técnicas tanto para la señalización 

horizontal, como para la señalización vertical, precisando los materiales, dimensiones y calidades para 

cada una de las partidas.  

 

 

i. Señalización Horizontal  

 a.  Marcas en el Pavimento  

▪ Las marcas en el pavimento tienen por objeto reglamentar los movimientos de los 

vehículos e incrementar la seguridad en su operación. Deben de ser uniformes, en su diseño, posición 

y aplicación, con el fin de que el conductor del vehículo pueda reconocerlas e interpretarlas 

rápidamente.  

▪ EL CONSULTOR determinará las señales y marcas en el pavimento necesarias para 

posibilitar que los usuarios de la carretera, tanto vehiculares como peatonales (población próxima a 

la vía), transiten por ella con seguridad.  

▪ Deberá especificar adecuadamente la pintura a utilizar para las marcas en el pavimento, las 

mismas que deberán ser retroreflectivas mediante el uso de microesferas de vidrio aplicadas a la 

pintura.  

▪ La dosificación de la pintura y las microesferas deberán estar acordes con el tipo de 

pavimento. A mayor rugosidad o mayor abertura del asfalto, deberá especificarse mayor dosificación 

a fin de lograr una adecuada cobertura y retroreflectividad. EL CONSULTOR deberá especificar los 

valores de retroreflectividad para cada color (blanco en bordes y amarillo en el eje de la vía)  

▪ Deberá incluir en los metrados y precios unitarios, doble aplicación de marcas en el 

pavimento: una primera de carácter temporal en los tramos asfaltados que se entreguen, y la segunda 

aplicación una vez concluido el asfaltado para la recepción final.  

 b.  Tachas u ojos de gato  

▪ EL CONSULTOR deberá incluir el uso de marcadores de pavimento (tachas u ojos de 

gato), particularmente en zonas de neblina, curvas, pendientes y cualquier otro sector que requiera 

mejor visibilidad nocturna. Deberá evitar el uso simultáneo o repetitivo de elementos reflectivos (en 

postes delineadores, reflectores de guardavías y tachas) para evitar confusión al usuario de la vía.  

▪ Igualmente deberá evitar el uso simultáneo de tachas en el eje y en el borde la vía, 

particularmente en curvas cerradas, donde puede causar confusión en la noche.  

ii. Señalización Vertical  
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a. Señales Preventivas   

▪ Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipación la aproximación de ciertas 

condiciones de la vía, que indican un peligro real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas 

medidas de precaución.   

▪ EL CONSULTOR deberá proyectar la colocación de señales preventivas a fin de 

“prevenir” al usuario sobre condiciones de la carretera que requieren su atención y acción 

inmediata, ubicándolas a la distancia que recomienda el Manual de Dispositivos para el Control de 

Tránsito Automotor, a fin de que el usuario tenga el tiempo de reacción necesario.  

b. Señales Reglamentarias  

▪ Las señales reglamentarias determinan acciones mandatorias o restricciones que gobiernan 

el uso de la vía y que el usuario debe cumplir bajo pena de sanción, por lo que deben proyectarse 

con parámetros razonables y factibles de ser cumplidas, particularmente en cuanto a los límites de 

velocidad. En zonas urbanas se recomienda velocidades del orden de 30 kilómetros por hora (kph). 

Así mismo, después de las zonas donde se restringe la velocidad, deberá volver a especificarse la 

velocidad máxima permitida en la vía.  

▪ El material a utilizar deberá ser concordante con las condiciones ambientales, y de 

seguridad frente al vandalismo, diseñándose los componentes acordes a ello (p. ej. pernos zincados 

con cabeza tipo coche). De preferencia se utilizarán postes de concreto que tienen menor atractivo 

para el hurto.  

▪ Las dimensiones de las señales deberán estar acordes a la velocidad de circulación de los 

vehículos, y a la “polución visual” que pueda existir en la vía. En zonas urbanas, donde existe mayor 

cantidad de elementos distractivos (postes, publicidad, plantas, etc.) deberán especificarse señales 

de mayores dimensiones.  

c. Señales Informativas  

▪ EL CONSULTOR diseñará señales informativas para informar al usuario de las 

localidades ubicadas a lo largo de la vía, de las distancias para llegar a ellos, y de los destinos en las 

vías que se derivan de la carretera.  

▪ Las dimensiones de las señales informativas deberán permitir tanto su legibilidad como su 

visibilidad desde distancias razonables. Deberá proyectar las dimensiones en múltiplos de 0.15 m, 

debido a que las láminas reflectivas para las señales se comercializan en unidades inglesas (1 pie 

equivalente a 0.30 m).   

▪ El tamaño de las letras a utilizar deberá estar acorde a la velocidad directriz.  

▪ Deberá proyectar las dimensiones y materiales de los paneles para cada tipo de señal, así 

como los elementos de soporte estructural y cimentación necesarios.   

▪ Presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando sus 

dimensiones y contenido; así como los cuadros resúmenes de las dimensiones y metrados de las 

mismas.  

▪ La altura del dado de concreto para el soporte no deberá sobresalir del terreno más de 0.10 

metros, salvo que este fuera de la zona de seguridad.   

d. Señales Indicadores de Ruta.  

▪ EL CONSULTOR deberá especificar señales de ruta a fin de informar al usuario de la vía 

misma, y familiarizarlo con la nomenclatura del MTC.  

▪ Estas señales podrán colocarse tanto en postes individuales, como en señales informativas 

de localización y destino. Igual criterio deberá adoptar para rutas departamentales o rutas vecinales 

que nacen de la ruta nacional.  

e. Señalización de Medio Ambiente  

▪ EL CONSULTOR deberá incluir las señales de protección del medio ambiente.  

▪ Estas señales podrán colocarse tanto en postes individuales, como en señales informativas 

de localización y destino. Igual criterio deberá adoptar para rutas departamentales o rutas vecinales 

que nacen de la ruta nacional.  
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f. Señalización y Procedimientos de Control de Tránsito durante la ejecución de la obra.  

▪ Deberá presentar los planos de señalización y los procedimientos de control de tránsito 

durante la ejecución de obra, los que deberán estar en función del cronograma de la misma, 

incluyendo las responsabilidades del Contratista y los requerimientos de comunicación en las 

localidades afectadas, a fin de alertar a los usuarios de la vía sobre las interrupciones, desvíos de 

tránsito y posibles afectaciones en los tiempos de viaje.  

▪ En lo referente a la señalización durante la ejecución de la obra, esta deberá estar de 

acuerdo con lo indicado en el Capítulo 04 del Manual de Dispositivos de control de Tránsito 

Automotor para Carreteras y Calles.  

▪ EL CONSULTOR deberá presentar un plano de detalle de desvíos de acuerdo a los 

procedimientos de control de tránsito durante la ejecución de la obra.  

3. PRESENTACION DE INFORMES  
El CONSULTOR deberá presentar todos los informes de los estudios solicitados en la especialidad de 

topografía, diseño geométrico, señalización y seguridad vial en formatos nativos (con extensión, doc, cad, 

xls, etc.) y una versión impresa (no escaneado) en formato pdf, debidamente ordenado por los capítulos 

correspondientes para una revisión dinámica y posterior impresión rápida.  

EL CONSULTOR deberá presentar los planos de señalización a colores, deberá proponer los tipos de 

señalización que formarán parte del presente Estudio. La escala de los planos deberá ser coordinada con la 

Subdirección de Estudios - Dirección de Infraestructura de PROVIAS NACIONAL (SE-DI-PVN) para su 

aprobación.  

Para la revisión de los planos de planta de señalización y todos los planos en general de la especialidad, se 

presentarán en formato A3.  

 

4.3.4. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

1.- Estudio Geológico y Geotécnico de la Carretera:  

EL CONSULTOR iniciará el estudio recopilando y analizando información de los estudios geológicos 

geotécnicos existentes, de la zona de trabajo. Elaborará el informe y plano geológico regional de la carretera.  

 1.1.-  Geología y Geotecnia:  

Estudio Geológico a nivel Regional. - El estudio geológico se iniciará conjuntamente con el trazado del eje 

efectuado por la especialidad de topografía y diseño geométrico durante los trabajos de topografía, utilizando 

los Puntos de Control definidos para el trazo, para lo cual el especialista en geología y geotecnia deberá hacer 

uso de un navegador GPS con un error de aproximación de ± 3.0 m.  

Hay que considerar que la ubicación de la excavación de calicatas y líneas sísmicas podrán establecerse con 

el navegador GPS, pero la ubicación de los puntos donde se efectuarán las perforaciones diamantinas se 

realizará luego de definido el eje, conforme al avance del diseño geométrico en planta que esté de acuerdo 

con la especialidad de topografía y diseño geométrico para el informe a presentar.  

Se deberá realizar en primer orden el Cartografiado geológico a nivel de geología regional (escala 1/25,000) 

para lo cual deberá utilizar como información base los Cuadrángulos Geológicos publicados por el 

INGEMMET y la información topográfica existente para esa misma escala (IGN, MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, SAN).  

La información geológica regional obtenida será plasmada en un mapa geológico regional respectivo y deberá 

describir lo evidenciado geológicamente en el campo a nivel de la vía. La información descrita deberá ser 

coherente con la que se considerará en la información geológica al detalle en la geología local.   

Así mismo, la información geológica regional deberá indicar la interpretación geomorfológica, estratigráfica, 

litográfica, geología estructural en el emplazamiento del tramo. Estas interpretaciones geológicas deberán 

estar plasmadas en mapas o planos a escala adecuada (1/25,000), sobre los que se identificarán poblados y 

quebradas principales, puentes existentes, toponimia y demás elementos geológicos de utilidad al Estudio.  

Por ningún motivo se aceptará información transcrita de los cuadrángulos del INGEMMET debido a que la 

información es para otros objetivos, la información proporcionada por esta Entidad servirá de base para la 

tipificación de las unidades litoestratigráficas, unidades geomorfológicas y estructurales, así mismo servirá 

de referencia bibliográfica, considerando también las leyendas utilizadas en estos cuadrángulos y aprobadas 

por la entidad.  

EL CONSULTOR desarrollara la memoria descriptiva de la especialidad.  

✓ Se iniciará de acuerdo al avance del diseño en planta en estrecha coordinación con la especialidad 

de diseño geométrico.  
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✓ Se desarrollará el Informe y cartografiado geológico local de la carretera.  

✓ Se desarrollará la clasificación de Materiales a lo largo de todo el trazo, cada 50 m como máximo, 

según se encuentren tramos homogéneos, calificando y cuantificando porcentualmente la cantidad de 

material suelto, roca suelta y roca fija, cuya información deberá sustentar la inclinación de los cortes de 

talud de las secciones transversales, así como también los metrados de los movimientos de tierra por 

concepto de explanaciones.  

✓ La información geológica local obtenida deberá ser plasmada en el mapa respectivo y deberá 

describir las evidencias geológicas en el campo a nivel de la vía.   

✓ La información descrita servirá de base y deberá estar de acuerdo con lo que se considerara en la 

información geológica - geotécnica; los mapas o planos elaborados serán presentados a escala adecuada 

(1:2000), sobre los que se identificarán además de los poblados y quebradas principales, sectores 

inestables que evidencien movimientos de masas caracterizados por hundimientos, asentamientos, 

deslizamientos, derrumbes, sectores de corte en roca y demás elementos de utilidad al estudio.  

✓ Identificación y análisis de los procesos de geodinámica externa que pongan en riesgo la 

transitabilidad de la vía, definiendo la magnitud, geometría, evaluará las posibles causas, consecuencias 

e identificando los agentes desestabilizantes para ser considerados en el planeamiento de las medidas de 

mitigación u obras de solución.  

✓ Planos geológicos geotécnicos regional y local de la carretera, a escalas 1:25000 para planos 

regionales y 1:2000 para planos locales, considerando la geomorfología, estratigrafía, geología 

estructural, riesgo geodinámico, sectores inestables, etc. Se presentará el perfil longitudinal de la vía en 

sectores importantes ó cada 5.0 km como máximo, asimismo las secciones transversales de los sectores 

inestables a escala 1:200, con toda la información geológica-geotécnica de acuerdo a normas.  

1.2.- Geología y Geotecnia de la carretera:  

   Se iniciará en base a lo establecido en el estudio geológico a nivel de geología local.  

✓ Se deberá elaborar el informe y realizar el Cartografiado Geotécnico a nivel de Geotecnia Local 

(escala 1/2,000), para lo cual deberá establecer una metodología adecuada para realizar el levantamiento 

geológico geotécnico.  

✓ Se deberán identificar e inventariar todos los sectores de influencia sobre la vía que estén afectados 

por procesos de geodinámica externa, sectores inestables, bofedales, etc.   

✓ Complementar los sectores donde se habían identificado y analizado los procesos de geodinámica 

externa en la fase de evaluación geológica anteriormente definida para que se efectúen las evaluaciones 

geotécnicas in situ que nos permitan evaluar el problema.  

✓ La evaluación y solución de los procesos de geodinámica externa deberá ser multidisciplinaria, por 

lo que deberá contar con la opinión y aprobación de los demás especialistas de EL CONSULTOR, en el 

caso de soluciones altamente costosas contemplará, además, otras alternativas de menor inversión, más 

ello no exime el diseño de las primeras.  

✓ En los sectores afectados por procesos de erosión de riberas, de darse el caso; EL CONSULTOR 

evaluará estos problemas y establecerá el tratamiento correspondiente en estrecha coordinación con los 

especialistas en hidráulica y estructuras.  

✓ La información geológica geotécnica local será plasmada en el mapa respectivo y deberá describir 

las evidencias geológico - geotécnico en el campo a nivel de la vía, la información descrita deberá ser 

coherente con la que se considerara en la información geológica al detalle en la geología local, los mapas 

ó planos elaborados serán a escala adecuada (1:2000), sobre los que se identificarán además de los 

poblados y quebradas principales, sectores inestables que evidencien movimientos de masas 

caracterizados por hundimientos, asentamientos, deslizamientos, derrumbes y demás elementos de 

utilidad al estudio.  

✓ Se desarrollarán los análisis de estabilidad de taludes tanto para suelos como para rocas mediante el 

método del equilibrio límite, para cuyo efecto se deberán efectuar ensayos estándar y especiales 

(clasificación, límites de Atterberg, contenido de humedad, corte directo, triaxiales, etc.) como medios de 

obtención de los parámetros geotécnicos de los materiales presentes, el análisis deberá integrarse 

considerando el análisis estático sin proyecto, estático con proyecto, pseudoestático con proyecto y 

soluciones.   
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✓ El empleo del back análisis o retro análisis sólo podrá ser utilizado como medio referencial de los 

parámetros de resistencia de la superficie de desplazamiento de masas en una ladera, bajo ninguna 

situación reemplazará a los ensayos de laboratorio.   

✓ En el caso que se evalúen que la inestabilidad de las laderas en suelos se encuentre asociados a 

problemas de agua subterránea o niveles freáticos muy superficiales, se efectuara una evaluación respecto 

a la implicancia sobre la estabilidad y que nos permita obtener los parámetros geotécnicos mínimos para 

diseñar la solución alternativa con carácter definitivo.  

✓ En los sectores donde se proyecten realizar estructuras u obras de arte (muros), se deberán realizar 

ensayos especiales de mecánica de suelos y si se considera que el suelo donde se cimentara la estructura 

está conformado por materiales inestables como arcillas expansivas, se deberán realizar ensayos 

especiales de consolidación y de expansión en esos sectores.  

✓ Para el caso de obtener, materiales como arenas, se deberán realizar ensayos especiales de licuación 

de arenas en los sectores donde se proyecte la vía, las estructuras u obras de arte.  

✓ En el caso de encontrar sectores de afloramientos rocosos el cartografiado debe considerar el 

levantamiento de las discontinuidades y realizar de ser el caso estaciones geomecánicas, las 

discontinuidades deben considerar las estructuras principales considerando estratificación, fallas, 

contactos, diaclasas, juntas, etc.   

✓ En los casos donde se considere que se realizarán cortes en laderas conformadas por rocas, se 

deberán realizar necesariamente estaciones geomecánicas y tomas de muestras para realizar ensayos de 

laboratorio de mecánica de rocas que permitan caracterizar y evaluar su grado de estabilidad, siendo lo 

mínimo a evaluar: análisis de estabilidad cinemática mediante proyecciones estereográficas, definiendo 

los sistemas de diaclasas, así como definir las familias principales de discontinuidades de acuerdo al tipo 

de roca encontrada y sobre esa base obtener la muestra in situ para realizar el ensayo de corte directo en 

discontinuidades.  

✓ Cuando las excavaciones consideren realizar cortes en roca mayores de 10 metros de altura se 

desarrollarán los análisis de estabilidad de taludes en rocas mediante el método del equilibrio límite, para 

cuyo efecto se deberán obtener las propiedades físicas mecánicas del macizo rocoso mediante ensayos de 

laboratorio en especial el de corte directo en discontinuidades y/o triaxiales, como medios de obtención 

de los parámetros geotécnicos del macizo rocoso que se necesiten para los cálculos de ingeniería, los 

análisis deberán ser en condiciones estáticas y pseudoestáticas considerando la información obtenida del 

análisis del riesgo sísmico.  

✓ Cuando se consideren que los trabajos de excavación en laderas conformadas por rocas se deban 

realizar mediante el método de perforación y voladura se deberá calcular el factor de carga con que se 

debe realizar la excavación, lo cual debe obtenerse mediante las propiedades elásticas de las rocas 

determinadas con la exploración indirecta realizada en el sector evaluado o realizando el ensayo de 

propiedades elásticas del macizo rocoso, así mismo presentará las metodologías adecuadas, planteando 

las recomendaciones e instructivos teórico-técnicos sobre voladura controlada y/o pre corte, la misma que 

no incida en la inestabilidad del macizo rocoso.  

✓ Se deberán realizar las clasificaciones geomecánicas aplicables a taludes en rocas.  

✓ Realizar el cálculo de resistencia al cortante aplicable a taludes en roca.   

✓ En el caso de la ubicación de muros por diseño geométrico, se deberá realizar una zonificación 

geotécnica (no mayor a un kilómetro) en función de los materiales considerados como suelo, a fin de 

establecer una correlación entre los suelos de similares características geotécnicas; en estos casos la toma 

muestras será en el punto más representativo del sector y nos permitirá definir las cimentaciones de los 

muros; esta zonificación deberá ser coordinada con el especialista revisor de la entidad, a fin de obtener 

su conformidad.  

✓ En el caso de que los sectores estén conformados por material tipificado como suelo se deberán 

realizar necesariamente una zonificación geotécnica y las tomas de muestras para realizar ensayos de 

laboratorio de mecánica de suelos que permitan caracterizar y evaluar su grado de estabilidad, 

desarrollando los análisis de estabilidad de taludes, mediante secciones geológicas geotécnicas, 

estableciendo las posibles superficies de rotura.  

✓ Cuando el diseño de la carretera se proyecte sobre terrenos inclinados o a media ladera, el talud 

correspondiente deberá ser proyectado para su excavación en forma escalonada mediante banquetas, 

conforme a lo indicado en la clasificación de materiales y los planos de secciones topográficas, 
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considerando banquetas de 3m para taludes de corte en suelo con alturas mayores a 7m y para taludes de 

corte en roca con alturas mayores a 10m con banquetas de 3m.  

✓ Cuando las excavaciones consideren realizar cortes mayores de 7 metros de altura en suelos o 10 

metros de altura en roca, se desarrollarán los análisis de estabilidad de taludes en suelos mediante el 

método del equilibrio límite, debiéndose obtener las propiedades físicas mecánicas del suelo mediante 

ensayos de laboratorio que proporcionen los parámetros geotécnicos necesarios para los análisis de 

estabilidad, para cuyo efecto se deberán efectuar ensayos estándar y especiales (clasificación, límites de 

Atterberg, contenido de humedad, corte directo, triaxiales, etc.) como medios de obtención de los 

parámetros geotécnicos de los materiales presentes, el análisis deberá integrarse considerando el análisis 

estático sin proyecto, estático con proyecto, pseudoestático con proyecto y soluciones, considerando la 

información obtenida del análisis del riesgo sísmico.  

✓ De ser necesario se ejecutará el cálculo de la resistencia al cortante de los diversos tipos de suelos 

encontrados, mediante ensayos especiales y metodologías propias.  

✓ Se calculará la capacidad de carga última y asentamiento de los suelos de fundación de los muros y 

demás obras de competencia geotécnica; para lo cual se ejecutarán las correspondientes investigaciones 

geotécnicas, tanto en campo como en laboratorio, se desarrollara el cálculo de la capacidad portante de 

los suelos y de los cálculos de estabilidad de la estructura (vuelco, deslizamiento, presión de contacto, 

estabilidad global de la obra proyectada en condiciones estáticas, pseudoestáticas, etc.) y se determinará 

conceptualmente de acuerdo a las coordinaciones entre los especialistas de EL CONSULTOR y la entidad 

en coordinación con la especialidad de estructuras y obras de arte.  

✓ Se realizarán las investigaciones geotécnicas, tanto directas como indirectas, acorde al programa de 

investigaciones geotécnicas presentadas por EL CONSULTOR la cual previamente deberá contar con la 

conformidad del especialista en geología y geotecnia de la entidad. Las excavaciones de calicatas y 

asimismo las perforaciones diamantinas con recuperación continua de testigos se deberán realizar en los 

sectores donde se considere exista una inestabilidad de laderas, inestabilidad de la plataforma vial donde 

se emplazará el eje, en los apoyos donde se cimentará el puente proyectado, la ubicación podrá ser 

redefinida durante la realización del estudio de acuerdo a las prioridades y objetivos principales del 

estudio.  

✓ Con los trabajos de investigación directa sea perforaciones o calicatas a cielo abierto se identificará 

también el nivel freático.  

✓ Las perforaciones diamantinas deberán ser complementadas con ensayos In Situ como ensayos de 

SPT o CONO PECK, cada 1.5m, especialmente en el caso de encontrar suelos finos cohesivos, así como 

se debe realizar la respectiva toma de muestra utilizando las herramientas adecuadas para este fin; estos 

ensayos estarán comprendidos en los costos del metro de perforaciones diamantinas para lo cual se deberá 

realizar los cálculos respectivos para estimar el porcentaje de su precio en cada metro considerando que 

solamente se realizaran ensayos y tomas de muestras en ciertos tipos de suelos que podrían generar 

inestabilidad o disminución de la capacidad portante de la estructura y en tramos del macizo rocoso que 

requiera ser investigado para determinar su grado de permeabilidad, se deberán realizar ensayos tipo 

Lugeon y en el caso de suelos ensayos de permeabilidad Lefranc.       

✓ Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de ensayos emitidos 

por laboratorios de prestigio nacional y asimismo la información deberá estar complementada con 

gráficos, como fotografías, mapas, planos geológicos, geotécnicos y geodinámicos a escalas de acuerdo a 

las normas vigentes.  

✓ Cualquier otra consideración no contemplada en los presentes términos de referencia, el proyecto 

se ceñirá a las normas peruanas vigentes  

✓ Se deberán definir la cota de cimentación en m.s.n.m. e información mínima necesaria para que 

realice el diseño de las obras requeridas en la estabilidad de taludes, tratamiento de sectores inestables y 

cualquier otro proceso de geodinámica externa (como por ejemplo muros de sostenimiento, de contención, 

etc.). La cimentación de estructuras en los taludes (sean suelos y/o rocas) merecerá especial atención y se 

implementaran los análisis de estabilidad de éstos mediante métodos específicos, pudiendo recurrirse al 

equilibrio límite.  

✓ Se presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los suelos y rocas, así como de los 

cálculos de estabilidad de la estructura recomendada (empuje activo, verificación al deslizamiento, 

verificación al vuelco, etc.).  
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✓ Se detallaran las obras de competencia geotécnica necesarias en la estabilización de taludes rocosos 

(pernos, anclajes, shotcrete, mallas, etc.) asimismo se deberá indicar mediante que metodología realizo el 

análisis de mecánica de roca (fallas planares, en cuña, vuelco, etc.) y el diseño se deberá sustentar 

mediante la presentación de las hojas de cálculo respectivas; de la misma forma se procederá en los casos 

realizar trabajos de la estabilización de taludes en suelos (pernos, anclajes, shotcrete, mallas, etc.).  

✓ El especialista de EL CONSULTOR deberá revisar el diseño final de los taludes de los DME y 

canteras debiendo realizar todas las recomendaciones necesarias para que la geometría final de estos 

taludes sea estable, debiéndose realizar análisis de estabilidad de los taludes recomendados de ser el caso, 

debiendo resultar estables.   

✓ EL CONSULTOR deberá realizar una zonificación geotécnica que determine sectores donde podría 

obtener muestras representativas de sectores con características similares de las que pueda obtener datos 

para realizar los cálculos respectivos para el diseño de las obras de ingeniería.  

1.3.- Diseño Geotécnico para la Carretera. - Se iniciará en base a lo establecido tanto en estudio geológico 

local como en el estudio geotécnico de la carretera.  

✓ Se efectuarán los diseños de los taludes de corte y relleno en suelos como resultado de los análisis 

de estabilidad de taludes mediante el método del equilibrio límite, ineludiblemente en base a ensayos de 

laboratorios estándar y especiales.  

✓ En caso que el trazo de la carretera se proyecte por sectores susceptibles a derrumbes o caída de 

rocas, EL CONSULTOR deberá plantear soluciones geotécnicas adecuadamente sustentadas, debiendo 

proporcionar las especificaciones técnicas de los materiales a emplear como solución; así mismo si el 

trazo no interviene los taludes susceptibles EL CONSULTOR de todas maneras deberá plantear 

soluciones para mitigar o eliminar la amenaza.  

✓ Se diseñará las obras requeridas en la estabilidad de taludes, tratamiento de sectores inestables y 

procesos de geodinámica externa; muros de sostenimiento, de contención, etc.; definiendo la cota de 

cimentación en m.s.n.m.  

✓ Se efectuarán análisis de estabilidad global con la obra proyectada, tanto en condiciones estáticas 

como pseudoestáticas, considerando la situación actual y con intervención.  

✓ Presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los suelos y de los cálculos de 

estabilidad de la estructura (vuelco, deslizamiento, presión de contacto, estabilidad global de la obra 

proyectada en condiciones estáticas, pseudoestáticas, etc.), gráficos y considerando la situación actual y 

con intervención.  

✓ La cimentación en taludes merecerá especial análisis de estabilidad de éstos mediante métodos 

específicos, pudiendo recurrirse al equilibrio límite.  

✓ Las obras necesarias en la estabilización de taludes rocosos (pernos, anclajes, shotcrete, etc.) se 

implementarán previo análisis de fallas planares, en cuña, vuelco, etc. y el diseño se sustentará en 

metodologías específicas.  

✓ De ser el caso EL CONSULTOR presentará recomendaciones e instructivos teórico-técnicos sobre 

voladura controlada y/o pre corte, que no afecte la estabilidad del macizo rocoso.  

✓ Planos geológicos y geotécnicos y geodinámicos de Planta del proyecto a las escalas 1:2000 (H) y 

1:200 (V), de análisis de estabilidad de taludes (escala 1:200) y planos de diseño detallado en escala 1:100 

con la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de planta se indicarán entre otras 

referencias de los sectores inestables, su ubicación, incluyendo las obras de control y estabilización 

requeridos, entre otros; muros, zanjas de coronación y drenaje, puentes y otras estructuras 

complementarias importantes, el plano geológico, geotécnico, geomorfológico regional que será a escala 

1:25000 (Base topográfica del PETT).  

2.- Estudio Geológico – Geotécnico con fines de construcción de Puentes:  

Se iniciará de acuerdo al avance del diseño en planta y de los levantamientos topográficos complementarios 

de la especialidad de topografía y diseño geométrico.  

✓ Se efectuará la evaluación geológica - geotécnica de los puentes y estructuras de paso existentes. 

considerando el tipo de material donde se ha emplazado, ancho del puente, ubicación geográfica dentro 

del aspecto geomorfológico, aspectos antrópicos, presencia de cualquier rajadura de estribos, procesos de 

socavación, grado de estabilidad, suficiencia y condiciones de cimentación de las estructuras, a fin de 

recomendar su reemplazo, afianzamiento y/o reforzamiento, según sea el caso; la información geológica 

local del área de emplazamiento del puente será plasmada en plano a escala 1/500.  
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✓ En el caso de proponerse una nueva estructura, la ejecución de los estudios geológicos y geotécnicos, 

deberá ejecutarse sobre la base de levantamientos topográficos cubriendo 500m, aguas arriba y 350m, 

aguas abajo del eje propuesto, así mismo el levantamiento topográfico cubrirá un ancho de 50m a cada 

lado del extremo de la ribera, cubriendo de esta manera un área mínima de 850m de largo por 150m de 

ancho. Sobre esta base topográfica EL CONSULTOR plasmara su investigación detallada de los aspectos 

geológicos y geotécnicos del área de emplazamiento de la estructura y su influencia sobre la ubicación 

del puente, en concordancia con el trazo definitivo, de tal forma que en el diseño no se deje de lado ningún 

aspecto referido a la estabilidad de la infraestructura del puente.  

✓ De acuerdo a un programa de investigaciones geológicas geotécnicas se ejecutará la etapa 

exploratoria mediante calicatas, trincheras, sísmica de refracción y perforaciones diamantinas en la zona 

del puente a reemplazar y/o puente nuevo.  

✓ Se realizarán las perforaciones diamantinas con recuperación continua de testigos, de la siguiente 

manera: cuando la longitud de la estructura (luz) este en el rango de 6 a 10 m de largo se realizará una 

perforación diamantina con recuperación continua de testigos en cualesquiera de los dos estribos (EL 

CONSULTOR determinará cuál de ellos de acuerdo al tipo de material a investigar), de 10 m de 

profundidad; en el caso que la estructura tenga un diseño de luz mayor a 10 m se deberá realizar dos 

perforaciones diamantinas (una en cada punto de apoyo) con recuperación continua de testigo no menor 

de 20 m de profundidad cada una respecto al nivel del cauce.  

✓ De encontrar la perforación el contacto suelo-roca solamente se perforará 10 metros de profundidad 

considerando obtener una muestra en roca de por lo menos 5 metros. Las Investigaciones geotécnicas se 

deberán complementar mediante la excavación de una calicata de apoyo, con profundidad no menor de 3 

metros en el área de influencia de cada punto de apoyo del puente.   

✓ Con los trabajos de Investigación directa sea perforaciones o calicatas a cielo abierto se deberá 

identificar el nivel freático.  

✓ Las perforaciones diamantinas deberán ser complementadas con ensayos In Situ como ensayos de 

SPT o CPT cada 1.5 m especialmente en el caso de encontrar suelos finos cohesivos, así como se debe 

realizar la respectiva toma de muestra utilizando las herramientas adecuadas para este fin. Estos ensayos 

formaran parte de los costos de perforación diamantina, debe considerarse que solamente se realizaran 

ensayos y tomas de muestras en ciertos tipos de suelos que podrían generar inestabilidad o disminución 

de la capacidad portante de la estructura.  

✓ El diámetro de perforación será HQ, siendo aceptado una recuperación no menor al 85% en suelo y 

95% en roca, caso contrario no será válido, debiendo considerar entre otros; las maniobras de recuperación 

de muestras deberán ser con triple tubo, corridas cortas (máximo de 30 cm), disminución de agua de 

perforación y estabilizadores apropiados que permitan recuperar el porcentaje solicitado de la muestra, 

etc.  

✓ Estas perforaciones servirán para:  

- Determinar la estratigrafía, de detalle cada 1.50 m.  

- Hallar los valores N del SPT o CPT   

✓ En las perforaciones diamantinas se deberán obtener muestras inalteradas (mediante tubo 

muestreador para suelos) 01 por cada perforación especialmente en profundidad donde se va a cimentar 

la estructura, las muestras servirán para la ejecución de ensayos especiales de laboratorio, consistentes en:  

- Corte Directo en suelos arenosos o remoldeado en gravas.   

- Triaxial CU para la resistencia no drenada de las arcillas  

- Consolidación Unidimensional en arcillas  

- Expansión libre y/o controlada en arcillas  

- Peso Unitario efectivo de cada estrato  

✓ Se establecerá el valor de la carga última, pero el valor de la capacidad de carga admisible de los 

suelos de fundación será determinado en coordinación con la especialidad de estructuras y obras de arte. 

(no necesariamente deberá ser dividiendo la carga ultima entre un factor de seguridad no menor a 3 para 

las condiciones normales de servicio).   

✓ Se debe considerar y verificar en coordinación con el especialista de hidrología e hidráulica las 

condiciones de máxima socavación o de máxima licuefacción, comparada con la metodología propuesta 

por el AASHTO - LRFD.  
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✓ Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar la influencia del nivel freático, por tanto, es 

obligación de EL CONSULTOR verificar la cota de éste, e incluir en el estudio esta información. se 

deberá presentar la metodología empleada, parámetros (cohesión, fricción, presión de poros, peso unitario, 

etc.) sustentados mediante ensayos debidamente certificados, hojas y/o memorias de cálculo. se analizará 

la estabilidad de la obra en lo referido a asentamientos y licuación de suelos.  

✓ De ser propuesto un sistema de cimentación mediante pilotes excavados o hincados, al no existir 

Normas Nacionales, para establecer la capacidad de carga axial admisible, se seguirá la metodología 

establecida en las Normas AASHTO (para pilotes), o alternativamente la metodología de Reese & 

O’Neill, considerando que el cálculo de Reese & O’Neill se basa en el asentamiento permisible. De 

aplicarse otra metodología, también se realizarán los análisis correspondientes de asentamientos en 

coordinación con el Especialista de la entidad.  

✓ Los cálculos de resistencia por fricción lateral, no deben considerar el material por encima del nivel 

de socavación total, ni los estratos susceptibles a licuefacción, así como los de baja resistencia.  

✓ El Factor de Reducción por Grupo se efectuará según las recomendaciones de Normas AASHTO y 

cualquier variación será objetivamente sustentada, más en ningún caso será mayor a 0.75.  

✓ La cimentación de estribos en taludes procederá si el especialista en Hidráulica determina que la 

socavación no afectara la estabilidad del estribo; y se realicen Análisis de Estabilidad de Taludes tanto en 

suelos como en rocas; y para los cálculos de capacidad de carga se emplearán metodologías propias de 

cimentación en taludes, considerando la resistencia al corte de los materiales.  

✓ Los ensayos de laboratorio que se debe desarrollar necesariamente son:  

- Ensayos de suelos estándar: granulometría, límites de consistencia, humedad, peso 

unitario, etc.  

- Efectuar ensayos especiales, triaxiales, corte directo, consolidación etc.,  

- Análisis químico a los suelos y aguas del subsuelo, que permitan identificar la presencia 

de cloruros, sulfatos y otros agresivos al acero y al concreto.  

✓ EL CONSULTOR realizara la identificación, evaluación e interpretación de los procesos de 

geodinámica externa en el área de influencia o riesgo sobre el proyecto (para la extensión local, un radio 

de 500m,) con las correspondientes recomendaciones de control, debidamente dimensionadas ó diseñadas 

en concordancia con los niveles de socavación calculados del estudio hidrológico.  

✓ Presentará el plano topográfico de planta con la ubicación exacta de las perforaciones, las que deben 

ubicarse en el emplazamiento de las estructuras. no se aceptarán prospecciones cercanas o 

correlacionadas.  

✓ En el plano geológico geotécnico deberá ubicar los procesos geodinámicos, emplazamiento de las 

unidades correspondientes, unidades activas, a partir del plano base.  

✓ Los registros de perforación y/o excavación, deberán contener datos estratigráficos, nivel freático, 

y SPT, CPT concordantes y coherentes con la interpretación geológica.  

✓ Deberá presentar el plano perfil sección estratigráfica de detalle, longitudinal al eje del puente, con 

toda la información referida a la cimentación como: cota de desplante, capacidad de carga, cotas de 

socavación, licuación de suelos, fondo de cauce, contactos litológicos y geotécnicos, NAME, etc.  

✓ Presentará los resultados de los ensayos de laboratorio (certificados), los cuales deben ser emitidos 

por un laboratorio con la debida competencia técnica y cumplir con los requerimientos establecidos en las 

Normas Técnicas Peruanas, así como lo indicado en el capítulo de suelos.  

✓ Hoja o memoria de cálculos de los análisis, capacidad portante de los materiales de fundación.  

✓ En el caso de hallarse macizos rocosos, la detención y/o suspensión de las perforaciones, sólo 

procederá siempre que la evaluación geológica-geotécnica in-situ, respecto a las características litológicas 

(análisis petrográfico), estructurales (estaciones geomecánicas) en las zonas de apoyo), resistencia a la 

compresión uniaxial (de muestra(s) inalterada(s) extraída(s) del probable nivel de cimentación), 

resistencia al corte de las discontinuidades, RQD, clasificación geomecánica, y distribución espacial de 

fisuras, diaclasas y fallas, ratifique la calidad del macizo rocoso como material de cimentación (mínimo: 

5m por debajo del nivel de cimentación), desarrollándose el análisis de cimentación en roca, empleando 

al menos dos metodologías, considerando entre otros las condiciones geotécnicas del macizo y 

concordante con las condiciones características de dinámica fluvial.  
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✓ La profundidad de cimentación estará referido a cotas absolutas (m.s.n.m.), y deberá estar por debajo 

del nivel de socavación total y bajo esta condición crítica, la cimentación tendrá una profundidad 

confinada no menor a la asumida en los cálculos de capacidad portante.  

✓ Las fuerzas sísmicas de diseño obedecerán a los parámetros obtenidos del estudio de riesgo sísmico.  

✓ EL CONSULTOR presentara en el entregable, la memoria descriptiva de la especialidad, en donde 

se resumirá todas las obras de competencia geotécnica recomendados en el estudio (puentes, muros rígidos 

y flexibles, sectores inestables y soluciones, sectores con análisis de estabilidad de taludes, clasificación 

de materiales, investigaciones realizadas, etc.) indicando su ubicación con progresivas, 

dimensionamiento, cotas referidas al nivel del mar y demás detalles que EL CONSULTOR crea 

conveniente.  

✓ Planos geológicos geotécnicos local de los puentes, sectores inestables de la carretera, a escala 

1:200, considerando la geomorfología, estratigrafía, geología estructural, riesgo geodinámico, etc. Se 

presentará el perfil longitudinal de la estructura, cada 30.0m., así mismo las secciones transversales a 

escala 1:100, con toda la información geológica-geotécnica de acuerdo a normas.  

3.- ESTUDIO DE RIESGO SÍSMICO  

Se desarrollarán los estudios de riesgo sísmico para la carretera y puentes, empleando metodologías 

adecuadas, tomando como base la información de sismos históricos e instrumentales, que definan con 

precisión, las aceleraciones y/o coeficientes máximos y de diseño, para realizar el estudio del riesgo sísmico 

EL CONSULTOR debe adquirir los registros de sísmicos históricos de la zona a evaluar, los cuales deben 

ser considerando la historia sísmica hasta la fecha de inicio del estudio, no se aceptaran registros históricos 

con fechas anteriores al inicio del estudio, esta información la debe adquirir en el Instituto Geofísico del Perú 

(IGP). Para Puentes entre las metodologías a aplicar está la Metodología de Construcción de Espectros de 

Diseño según la norma AASTHO, establecida en el Apéndice A3 del Manual de Puentes – MTC 

  

4.- INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS Y ENSAYOS IN SITU  

✓ Las investigaciones geotécnicas para el presente estudio se deberán realizar en dos fases, como 

primera fase las Investigaciones Geotécnicas con métodos Indirectos mediante Investigaciones por 

métodos geofísicos y como segunda fase las investigaciones geotécnicas con método directo mediante 

excavación de calicatas y perforaciones diamantinas con recuperación continúa de testigos en suelos y en 

rocas.  

✓ La ubicación de los lugares donde se deberán realizar las investigaciones deberá ser coordinada 

previamente con el especialista de la entidad, de ninguna manera se empezaran a realizar los trabajos de 

investigaciones geotécnicas si previamente no se ha comunicado y presentado a la entidad una 

programación de las investigaciones a realizar debidamente sustentada (planos de ubicación) y de acuerdo 

a los Metrados solicitados en el respectivo contrato, inmediatamente se tenga la conformidad del eje de 

la vía proyectada, cualquier trabajo que se inicie sin haber sido coordinado no será considerado en los 

Metrados contratados por la entidad.  

✓ Los trabajos de investigaciones geotécnicas de campo deberán ser supervisados por el especialista 

en geología y geotecnia de EL CONSULTOR durante todo el tiempo que dure las investigaciones en el 

campo, en condiciones mínimas deberá estar presente el ingeniero asistente de la especialidad, en caso de 

no haber ninguno de los dos profesionales en el campo los trabajos no serán considerados como realizados.  

4.1 INVESTIGACIONES CON MÉTODOS INDIRECTOS:  

Los trabajos a realizar deberán ser mediante métodos geofísicos: geofísica por el método sísmico y en 

especial mediante refracción sísmica, la ubicación de la líneas sísmicas en el campo deberán ser mediante 

una coordinación con el especialista de la entidad y serán distribuidos en lugares donde el estudio lo 

amerite considerando principalmente a los sectores inestables, sectores con bofedales, puentes  y 

cualquier otro sector donde se necesite evaluar y considerar la continuidad estratigráfica del suelo o de la 

roca hasta los 30 metros de profundidad, asimismo si se ha considerado realizar voladuras como 

excavación de roca fija y/o canteras se deberá considera realizar en estos sectores la investigación sísmica 

con la finalidad de establecer las propiedades elásticas de las rocas.  

EL CONSULTOR podrá emplear otros métodos geofísicos acorde a las necesidades del proyecto, 

debiendo previamente coordinar y sustentar su eficiencia técnica para el proyecto con el especialista 

revisor del estudio.  
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- Investigaciones Geofísicas  

La metodología para realizar los trabajos de investigaciones geofísicas mediante refracción sísmica la 

determinara EL CONSULTOR mediante la presentación de un procedimiento ejecutivo de trabajo 

para tal fin; pudiendo hacer uso del método MASW (método multicanal de ondas superficiales), estos 

procedimientos serán evaluados y aprobados por el especialista de la entidad antes de ser ejecutado 

en la zona de estudio, el procedimiento tendrá como objetivos principales (mas no limitativos) el de 

determinar la geometría de los materiales de cobertura, determinar las condiciones geomecánicas entre 

los diferentes materiales que pudieran estar presentes en las zonas evaluadas (por medio de 

velocidades sísmicas de las ondas p y s), determinar la profundidad y topografía del contacto suelo 

roca o estratos duros, si se encuentran a profundidades menores de 30 metros.  

El procedimiento deberá considerar que, con la información obtenida de los ensayos de refracción 

sísmica realizados en el campo, se determinaran las velocidades longitudinales (vp) lo que permitirá 

estimar los perfiles sísmicos del subsuelo, asimismo en caso de ser necesario también se determinarán 

las velocidades de ondas de corte (vs), mediante las cuales serán generados los respectivos perfiles 

unidimensionales del subsuelo.    

Asimismo como los trabajos respectivos para lograr los objetivos en esta fase de investigación, EL 

CONSULTOR debe considerar que durante la realización de los trabajos esté presente el especialista 

en geología y geotecnia, o en todo caso el ingeniero asistente de la especialidad, la entidad deberá ser 

comunicada mediante un documento las fechas de inicio y final de los trabajos de campo para esta 

fase de investigación y tendrá la potestad de supervisar los trabajos en campo y en caso de no haber 

ninguno de los dos profesionales en el campo los trabajos serán considerados como no realizados.  

- Metrados de las investigaciones geofísicas  

Para el presente estudio se ha considerado realizar un total de 2500 metros lineales de refracción 

sísmica, los cuales deberán ser distribuidos de corresponder en sectores inestables, puentes, bofedales, 

túneles, canteras en roca, DME, etc. EL CONSULTOR presentará el programa de investigaciones 

geofísicas en la fase inicial de estudio, luego de establecer el eje de la vía, indicando la cantidad de 

líneas sísmicas y la ubicación donde se ejecutarán los estudios geofísicos, los que deberán estar 

plasmados en planos de ubicación.  

Si EL CONSULTOR estima conveniente utilizar el método MASW para optimizar el estudio en cada 

punto de apoyo de los puentes o sectores donde lo considere necesario, podrá reemplazar los metrados 

de refracción sísmica, teniendo en cuenta la siguiente equivalencia una (01) línea de refracción sísmica 

de 75m equivale a un (01) punto de ensayo por el método MASW. EL CONSULTOR podrá emplear 

otros métodos geofísicos acorde a las necesidades del proyecto, debiendo previamente coordinar y 

sustentar su eficiencia técnica para el proyecto con el especialista revisor del estudio. 

 

4.2 INVESTIGACIONES CON MÉTODOS DIRECTOS:  

Esta actividad, podrá ser desarrollada mediante la excavación de calicatas y/o trincheras y perforaciones 

diamantinas.  

1.- Excavación de Calicatas y/o Trincheras  

Se deberán realizar trabajos de excavación de calicatas y/o trincheras de acuerdo a la ubicación y tipo 

de terreno a investigar, la excavación deberá ser mediante un programa de investigaciones que EL 

CONSULTOR deberá presentar antes de efectuar los trabajos, estos trabajos deberán cumplir con los 

siguientes objetivos (más no limitativos):  

- Investigar el subsuelo con una profundidad no menor de 3 metros.  

- Obtener las muestras alteradas o inalteradas de ser el caso.  

- Establecer el perfil estratigráfico del sector evaluado integrando las demás excavaciones.  

- Definir el posible nivel freático de la zona si fuese el caso.  

La ubicación en el campo donde se realizarán las excavaciones deberá ser principalmente (no es 

limitante) en los puentes, sectores inestables, sectores donde se colocarán las estructuras tipo muros, 

donde se construirá la unidad de peaje fijo, asimismo se ubicarán sectores donde exista niveles 

freáticos altos, bofedales o cualquier otro sector donde se considere se estaría generando una 

inestabilidad en función al clima.  

Cuantificación de Calicatas, tomas de muestra y ensayos de laboratorio  

Se deberán realizar calicatas en la zona de los apoyos de los puentes y zonas con evidencia de inestabilidad 

del material sea suelo o roca que este comprendido en la zona correspondiente al eje, asimismo EL 

CONSULTOR deberá hacer una zonificación geotécnica que determine sectores donde se obtengan 
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muestras representativas con características similares de las que pueda obtener datos para realizar los 

cálculos respectivos para el diseño de las obras de ingeniería.  

Excavación de calicatas: 50 calicatas promedio de profundidad 3.0 metros.  

Toma de muestras: De acuerdo a la necesidad. Ensayos de Laboratorio:   

  

En Suelos  

Ensayos Estándar  

Compresión uniaxial  

Corte Directo  

Límites de Atterberg  

Triaxial  
 Nota: Se realizarán los estudios descritos anteriormente de acuerdo a lo que requiera las Normas, Reglamentos o Guias vigentes 

del MTC 

 

En Rocas  

Ensayo de propiedades Elásticas de las Rocas (Modulo Elástico y Relación de Poisson) 

Ensayo de Resistencia a la Compresión Simple 

Ensayo de Peso Unitario, Absorción y Porosidad de la Roca 

Ensayo de Corte Directo en Roca (Cohesión y Angulo de Fricción Interna) 

Ensayos Triaxiales 

Nota: Se realizarán los estudios descritos anteriormente de acuerdo a lo que requiera las Normas, Reglamentos o Guias vigentes 

del MTC 

  

2.- Perforaciones Diamantinas  

✓ Las investigaciones geológicas geotécnicas directas para investigar la zona de Estudio que deban 

realizarse mediante perforaciones diamantinas con recuperación continua de testigos deberán cumplir 

con un programa de trabajo que EL CONSULTOR deberá presentar previo a la realización de los 

mismos, este programa deberá ser revisado por el Especialista de la Entidad quien dará su conformidad.  

✓ El método de recuperación de testigos deberá ser con doble tubo (para roca) y triple tubo (para 

suelos), asimismo las condiciones técnicas mínimas de los equipos y procedimientos deberán cumplir 

lo siguiente:  

 Máquina perforadora   : Perforadora, capacidad de perforación hasta de 100m. de profundidad.  

 Bomba de Agua   : Con capacidad de bombear por lo menos 250 litros por minuto.  

Agua de Perforación : Agua limpia sin contenido de finos y sólidos.  

Lodos de Perforación : Ninguno.  

✓ Se deberán tomar fotografías de las muestras obtenidas dentro de las cajas porta testigos para cada 

pozo de perforación. Las cajas de muestras deberán ser rotuladas en la contratapa, en la parte frontal y 

lateral.  

✓ El diseño del rotulo les será entregado después de la firma del contrato.  

✓ Las perforaciones diamantinas deberán ser complementadas con ensayos In Situ como ensayos de 

SPT o CPT cada 1.5m, así como con la toma de muestra utilizando las herramientas adecuadas para este 

fin. Estos ensayos estarán comprendidos en los costos del metro de perforaciones diamantinas para lo 

cual se deberá realizar los cálculos respectivos para estimar el porcentaje de su precio en cada metro 

considerando que solamente se realizaran ensayos y tomas de muestras en suelos que podrían generar 

inestabilidad o disminución de la capacidad portante de la estructura.  

✓ El diámetro de perforación será HQ, siendo aceptado una recuperación de 85% en suelo y 95% en 

roca, caso contrario no será válido, debiendo considerar entre otros; las maniobras de recuperación de 

muestras deberán ser con triple tubo, corridas cortas (máximo de 30 cm), disminución de agua de 

perforación y estabilizadores apropiados que permitan recuperar el porcentaje solicitado de la muestra, 

etc. Estas perforaciones servirán para:  

- Determinar la estratigrafía, de detalle cada 1.50 m.  

- Hallar los valores de SPT.    
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✓ Obtener muestras inalteradas (mediante tubo muestreador para suelos) 01 por cada perforación 

especialmente en profundidad donde se va a cimentar la estructura, que servirán para la ejecución de 

ensayos especiales de laboratorio, consistentes en:  

- Corte Directo en suelos arenosos, o remoldeado en gravas.   

- Triaxial CU para la resistencia no drenada de las arcillas  

- Consolidación Unidimensional en arcillas  

- Expansión libre y/o controlada en arcillas  

- Peso Unitario efectivo de cada estrato  

✓ Todos los trabajos de perforaciones diamantinas deberán seguir un procedimiento técnico de trabajo 

que deberá ser proporcionado por EL CONSULTOR antes de empezar los trabajos y este deberá 

contener como mínimo realizar un control geológico geotécnico considerando los siguientes términos:  

- Control de velocidad de perforación.  

- Control de presión de perforación.  

- Control de los niveles de agua después de cada turno de trabajo (NF).  

- Control de la recuperación de agua de perforación.  

- Control de las maniobras de obtención de la muestra.  

- Control del tipo de Brocas utilizadas en cada tramo perforado.  

- Control Geológico Geotécnico de los testigos de rocas, especialmente de las 

discontinuidades indicando todas sus propiedades y mediciones al cm.  

- Control de las tomas de muestras, sean en suelos o en rocas.  

- Control de la cantidad de cajas de muestras.  

- Control del RQD (en rocas) y el % de Recuperación de Muestra (en suelos y en rocas).  

- Control del avance por corridas.  

✓ De ser el caso, EL CONSULTOR deberá contar con el equipamiento necesario para la obtención de 

testigos orientados en las perforaciones diamantinas en roca  

✓ Por ningún motivo se aceptará muestras con recuperación menores del 95% del tramo perforado 

(corrida), es la responsabilidad de EL CONSULTOR realizar un buen control de los trabajos de 

perforación para conseguir que se recupere mínimo el 95% de la muestra en rocas. En los casos en que 

el tramo perforado se encuentre fracturado a muy fracturado o en todo caso estar en una zona de falla 

donde el material rocoso a perforar es poco consistente entonces se deberán realizar las siguientes 

maniobras (con el mismo criterio para la perforación en suelos).  

✓ Después de realizada una corrida y no se haya recuperado el 100 % de la muestra, el operador deberá 

realizar la siguiente corrida considerando perforar solamente el 75% de la distancia de la corrida 

anterior, si continuase que la recuperación no es el 100% en esta segunda corrida entonces se deberá 

continuar con una tercera corrida, pero disminuyendo al 50% de la distancia de la corrida anterior y así 

sucesivamente hasta llegar a realizar corridas por el orden de 25 cm como máximo. Solamente así se 

podrá controlar que la recuperación alcance los 90% solicitados o los 85% en suelos. Por ningún motivo 

se aceptarán perforaciones donde el operador haya realizado corridas largas y recuperaciones regulares 

a malas sin haber realizado estas recomendaciones.  

✓ Si se comprobase en el campo que el operador está realizando una mala maniobra para realizar los 

trabajos de perforaciones diamantinas con recuperación continua de muestras de roca como podría ser 

aumentar la presión hidráulica y velocidad de perforación generando un rompimiento de la muestra de 

roca que es evidenciado en las diversas fracturas que se generan en el testigo, entonces se suspenderán 

los trabajos de perforación, bajo responsabilidad de EL CONSULTOR por realizar trabajos de mala 

calidad técnica. La entidad realizará los controles in situ para estos tipos de trabajos lo cual evidenciará 

las malas maniobras realizadas al respecto, para lo cual habrá un ingeniero especialista en trabajos de 

perforaciones diamantinas durante el desarrollo de los mismos.  

✓ Se deberá llevar estos controles mediante la elaboración de registros geológicos geotécnicos por 

cada hueco perforado en el cual se graficará: profundidad de perforación, velocidad de avance de la 

perforación, toma de muestras, niveles de agua, número de corrida, distancia de la corrida, número de 

caja de muestra, simbolografía de la muestra, descripción de la litología, % de recuperación de muestra, 

% del RQD, propiedades de las discontinuidades, ensayos realizados. EL CONSULTOR debe proponer 
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algunos registros tipos para que sean evaluados y aceptados por la entidad antes de empezar los trabajos 

de perforaciones diamantinas.  

✓ En el caso de las perforaciones en suelos se deberá establecer un registro para los suelos donde se 

establezca los siguientes datos: profundidad de perforación, nivel de agua, % de recuperación de agua 

de perforación, número de corrida, distancia de corrida, simbolografía, descripción litológica, % 

recuperación de muestra, % RQD, tamaño de fragmentos, angularidad de fragmentos, alteración de 

fragmentos, % de los fragmentos recuperados durante cada maniobra o corrida. Además, se deberá 

realizar un registro de control de la perforación donde indique todos los procedimientos utilizados 

durante la maniobra de obtención de las muestras.  

- Toma de Muestras  

 Se deberán obtener muestras de testigos de suelos o de roca, de las perforaciones realizadas en el 

diámetro mínimo de HQ (Aprox. 47.6 mm), en la muestra se debe señalar la dirección de la 

perforación, así como el número de muestra y profundidad, deberán ser de por lo menos 20 cm de 

largo. Después de obtenida la muestra se deberá reemplazar con un taco de madera el espacio vacío 

que ha dejado la muestra y a su vez indicar que número de muestra corresponde. En cada una de las 

muestras obtenidas mediante tubos muestreadores deberán ser bien acondicionadas e 

impermeabilizadas para su traslado al laboratorio respectivo.  

- Metrados de Investigaciones Geotécnicas Directas con Perforaciones Diamantinas  

 Para el presente estudio se ha considerado realizar un total de 60 metros lineales de perforaciones 

diamantinas con recuperación continua de testigos, las cuales deberán ser distribuidas de 

corresponder en sectores inestables, puentes, zonas de suelo tipo bofedales, túneles, canteras en roca, 

etc., el metrado deberá ser presentado por EL CONSULTOR mediante un programa de 

investigaciones geotécnicas donde indique los sectores donde se efectuara los trabajos, objetivos de 

la perforación y el metrado final del sondeo, este programa será aprobado en forma conjunta con el 

especialista de la entidad y deberá ser ejecutado de acuerdo a lo indicado en los TDR respectivos.  

 

4.3.5. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA  

1.- Hidrología e Hidráulica para la Carretera  

a. Revisar la documentación técnica disponible, tanto en el MTC como en otras instituciones públicas 

y privadas, relacionadas al presente proyecto vial. Asimismo, tomar en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones de estudios anteriores ejecutados a nivel de pre inversión.  

b. Seleccionar y obtener de SENAMHI y/o instituciones públicas y privadas encargadas del monitoreo 

de registros hidro-meteorológicas, las series históricas de información hidrológica y meteorológica 

necesarias (descargas y/o precipitaciones) de las estaciones ubicadas en el ámbito del proyecto, con 

periodos de registros suficientes (mínimo 30 años) para el desarrollo del presente estudio.  

c. Obtener información cartográfica y catastral necesaria, correspondiente a la zona de estudio, a una 

escala mínima de 1/25000, del IGN, COFOPRI, u otros.   

d. Presentar el informe de reconocimiento de campo a lo largo de toda la vía, con información 

relacionada tanto a las características hidrológicas y geomorfológicas del área de emplazamiento de la 

vía, así como del comportamiento hidrodinámico de los cursos naturales de agua (quebradas, ríos, etc.), 

sus niveles máximos de inundación y el requerimiento de obras de protección y de drenaje, entre otros.  

e. Elaboración de inventarios en fichas de campo, de cada una de las obras de drenaje existentes, tanto 

transversales (puentes, alcantarillas, badenes, cruce de canales de riego, etc.), como longitudinales 

(cunetas, zanjas de drenaje, bordillos, sub drenes, etc.), indicándose su nivel de intervención o el 

tratamiento requerido (reemplazo, mantenimiento, rehabilitación, etc.). Asimismo, se deben identificar y 

describir las zonas sujetas a inundaciones y sectores inestables; este último, en coordinación con el 

Especialista en Geología y Geotecnia. Se deberán también inventariar las obras de protección y 

encauzamiento, indicándose sus características geométrico - hidráulicas. En todos los casos, se deberán 

señalar: progresivas referenciadas según el eje replanteado en forma correlativa, ubicación geográfica en 

UTM (latitud, longitud, altitud y zona), tipo de obra de arte, tipo de material, tipo de sección transversal, 

sentido, función, estado (hidráulico y estructural), dimensiones y vistas fotográficas.  
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f. Efectuar el estudio de cuencas hidrográficas que tienen influencia y/o interceptan la vía, para 

determinar los parámetros geomorfológicos de las cuencas (área, longitud del curso principal, pendiente, 

cobertura vegetal, curva hipsométrica, rectángulo equivalente, factor de forma, etc.) y tiempo de 

concentración, mediante la utilización de software (ArcGis, QGis, u otros).   

g. Efectuar el estudio hidrológico de la zona de emplazamiento de la vía, con los análisis de frecuencias 

(pruebas de datos dudosos y de bondad de ajuste a las funciones de distribución de probabilidades) de 

eventos hidrológicos máximos, asimismo efectuar el análisis y determinación de la tormenta de diseño 

(lluvias e intensidades máximas) y obtención de curvas de intensidad - duración - frecuencia para 

diferentes periodos de recurrencia, mediante el uso de hojas de cálculo o software (Hidroesta u otros), a 

fin de obtener los caudales máximos de diseño de las obras de drenaje a considerarse en el estudio, así 

como los niveles máximos de inundación. Los caudales máximos de diseño deberán obtenerse 

consistentemente mediante métodos adecuados, tales como relaciones precipitación escorrentía, 

hidrogramas unitarios, etc., o el empleo de software (Hec Hms u otros).  

h. Efectuar el análisis hidráulico del comportamiento de las descargas de diseño en cada uno de las 

estructuras de drenaje y de protección (erosión de riberas, inundaciones) propuestas, mediante el uso de 

software (Hcanales, Hy8, Hec Ras u otros).   

i. Analizar los sectores de la vía que se desarrollan a través de planicies y/o depresiones naturales con 

evidencias de potenciales acumulaciones de agua provenientes del escurrimiento superficial, durante 

periodos hidrológicos de precipitaciones máximas extremas como Fenómenos “El Niño” y/o “La Niña”, 

con incidencia negativa para la vía, y proponer el tratamiento correspondiente a fin de preservar y/o 

proteger la estructura de la plataforma vial.    

j. A fin de determinar los sectores que requieren obras de subdrenaje y su diseño hidráulico 

correspondiente, se efectuaran las excavaciones, muestreos, ensayos de laboratorio y evaluaciones 

necesarias en base a los análisis granulométricos, constantes físicas o Límites de Atterberg, clasificación 

SUCS, grado de saturación de los suelos y niveles freáticos. La ubicación de calicatas, serán definidas y 

supervisadas por el especialista en Hidrología e Hidráulica del CONSULTOR, las cuales serán 

debidamente reportadas en el estudio de sub drenaje, mostrando en una ficha técnica, la identificación 

(con vistas fotográficas), y resultado de la evaluación de campo y gabinete.  

k. Analizar y proponer las alturas convenientes de elevación de sub-rasantes y las obras de protección 

de la plataforma, en sectores potencialmente evidentes de acumulaciones de agua por ubicarse en zonas 

de depresión natural, riberas, bofedales, y niveles freáticos superficiales.  

l. Analizar las condiciones potenciales de agresividad del sistema agua-suelo respecto a los materiales 

de construcción y proponer los materiales más convenientes a emplear en la ejecución de las distintas 

obras de arte y drenaje.   

m. Presentar la relación de obras de drenaje, de sub drenaje, de protección ribereña y de taludes y/o de 

la plataforma vial, requeridas a lo largo del tramo, indicándose: progresivas referenciadas según el eje 

replanteado en forma correlativa, ubicación geográfica en UTM (latitud, longitud, altitud y zona), tipo de 

obra de arte, tipo de material, tipo de sección transversal, sentido, función, estado (hidráulico y estructural) 

y dimensiones.    

n. Los depósitos de materiales excedentes (DME), no deben localizarse en los cursos naturales de agua, 

y sus sistemas de drenaje deben establecerse adecuadamente. Esto se verificará como parte del Estudio 

de Áreas Auxiliares a presentarse en el Informe de Avance N° 03-ING.  

o. De localizarse áreas de extracción de materiales (canteras) en cauces de ríos, su extracción no debe 

afectar la estabilidad de las riberas correspondientes, debiendo adjuntar el sustento técnico de uso de 

dichos materiales, de acuerdo a las exigencias de la autoridad competente (Autoridad Nacional del Agua 

- ANA).  

p. En sectores en donde la vía, se ve obligada emplazarse adyacente a las riberas de cursos naturales 

de agua (ríos y quebradas), la plataforma vial correspondiente, deberá establecerse fuera de la faja 

marginal correspondiente y, de ser necesario, con las obras de protección respectivas.  

q. Elaborar el Plano de Cuencas y Subcuencas (en CAD) a la escala mínima de 1/25000, en la que se 

visualice la vía en estudio y estaciones hidrológicas y meteorológicas analizadas, descritas con 

información de ubicación geográfica (UTM), y cuadro de información.  
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r. Elaborar el Plano de Sistema de Drenaje (en CAD) de las estructuras de drenajes consideradas en el 

estudio, a escala conveniente, indicándose: progresiva, tipo de intervención, tipo de obra de drenaje, y 

debidamente dimensionadas.   

s. Tanto el sistema de drenaje vial como las obras de protección de erosiones e inundaciones deberán 

ser presentadas en planos (planta, secciones transversales y detalles hidráulicos) que contengan los 

diseños de cada una de las obras proyectadas.  

t. Todo cálculo desarrollado y data deberá ser presentada en hojas de cálculos, y en caso de planos, en 

CAD; asimismo, se deberá presentar la data y cálculos de los programas de ingeniería utilizados para el 

estudio.  

u. Seleccionar y obtener de instituciones públicas y privadas las series históricas de información 

necesarias (niveles máximos de agua) de las estaciones ubicadas en el ámbito de las lagunas y embalses 

cercanas al entorno del proyecto, con periodos de registros suficientes (mínimo 30 años) para el desarrollo 

del presente estudio  

v. Para el caso de las obras hidráulicas existentes que serán afectadas por la construcción de la vía, se 

coordinará oportunamente con las empresas propietarias y/o encargadas de su operación y mantenimiento, 

a fin de obtener los permisos correspondientes y lograr los diseños definitivos.     

w. En sectores en donde la vía, se ve obligada emplazarse adyacente a cuerpos lénticos (lagunas y 

embalses), la plataforma vial correspondiente, deberá establecerse fuera de la faja marginal 

correspondiente y, de ser necesario, con las obras de protección respectivas.     

2.- Hidrología e Hidráulica para Puentes.  

a. La necesidad de proyectar puentes será evaluada en forma integral, sobre la base de las condiciones 

actuales de la estructura existente y/o según el comportamiento hidrológico - hidráulico de los cursos de 

agua y depresiones naturales correspondiente, durante los eventos hidrológicos máximos extremos como 

los Fenómenos “El Niño” y/o “La Niña”.    

b. Elaborar los inventarios en fichas de campo, de cada uno de los puentes existentes, indicándose 

progresivas referenciadas según el eje replanteado en forma correlativa, coordenadas geográficas UTM 

(latitud, longitud, altitud y zona), material, estado, dimensiones (luz hidráulica, ancho de vía, altura desde 

el fondo de cauce al fondo de viga, tirante o nivel máximo de agua, etc.), y vistas fotográficas. En cada 

ficha indicar la fecha del trabajo de campo.   

c. Determinar el caudal o niveles máximos de diseño mediante la cuantificación y análisis de 

resultados, de manera consistente haciendo uso de métodos adecuados, tales como relaciones 

precipitación escorrentía, hidrogramas unitarios, etc. o el empleo de software (Hec Hms u otros). El 

periodo de recurrencia del evento hidrológico de diseño (descargas y niveles máximos de inundación) 

será compatible con la vida útil, el riesgo de falla admisible e importancia de la estructura; para lo cual 

deberá hacer uso de la serie histórica de información hidrológica de eventos extremos disponibles en la 

zona o región del área estudiada.  

d. El estudio no debe limitarse a obtener únicamente caudales líquidos, sino también a estimar las 

descargas sólidas de los cursos naturales de agua (ríos y quebradas), así como los flujos de torrentes o 

huaycos, de ser el caso y, en función de las descargas totales (líquido y sólido), establecer la magnitud de 

la obra (Puente).  

e. Para cada tramo de los cursos naturales de agua donde se localizan los puentes, se deberá realizar 

los análisis relacionados a la morfología y dinámica fluvial correspondiente, en función de las descargas 

máximas de diseño. Asimismo, se coordinará oportunamente con el especialista en geología - geotecnia 

con el fin de realizar las excavaciones, muestreos, ensayos de laboratorio y evaluaciones necesarias para 

la determinación de los parámetros que permitan estimar los niveles de socavación en las zonas de apoyos 

de puentes.  

f. Estimar las magnitudes probables de socavación potencial total (socavaciones general y local), en 

el área de apoyos de puentes, las mismas que serán coherentes con las características de los materiales 

predominantes en los cauces y márgenes correspondientes, según resultados de prospecciones geotécnicas 

efectuadas a este nivel del estudio.  

g. Determinar las características hidráulicas de los cursos naturales de agua (ríos y quebradas) y en 

depresiones naturales, en las zonas de emplazamiento de puentes: NAME, Nivel de fondo de cauce, 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO 

CONCURSO PUBLICO Nº 01-2021-MDQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

59 

niveles de socavaciones (general, local y potencial total), pendiente, rugosidad del cauce, tipo de flujo, 

procesos de colmatación y/o socavación, entre otros.  

h. Asimismo, EL CONSULTOR deberá evaluar los eventos de geodinámica externa de origen hídrico 

(erosiones, inundaciones, inestabilidad de taludes, etc.) en el área de influencia de los accesos del puente 

y, de ser el caso, proponer los tratamientos que correspondan.   

i. Determinar las dimensiones hidráulicas de los puentes (luz y alturas) mediante modelamiento 

hidráulicos (HEC RAS, IBER, u otro). Se presentarán las secciones hidráulicas y vistas del modelamiento 

en tres dimensiones, con y sin la estructura proyectada.  

j. Las luces hidráulicas obtenidas para los puentes, deberán ser tales que no ocasionen estrechamientos 

(reducción de las secciones hidráulicas de los ríos o quebradas), con el objeto de evitar incrementos de 

la velocidad del flujo, formación de curvas de remanso con acumulación de sedimentos aguas arriba y, 

resalto hidráulico inmediatamente aguas abajo; así como formaciones de vórtices y mayores erosiones 

locales que puedan comprometer la estabilidad de los apoyos. Asimismo, se deberá determinar la altura 

conveniente de la obra, sobre la base las alturas de inundación máximas registradas en periodos de 

precipitaciones máximas extremas, en la zona, como los Fenómenos “El Niño” y/o “La Niña”.  

k. La altura libre del puente, deberá permitir el pase de material sólido flotante y estará de acuerdo a 

lo establecido en las normas correspondientes del MTC y vigentes a la fecha.  

l. En cauces torrenciales o donde exista arrastre de fondo considerable, así como de palizadas, no 

deberán proponerse apoyos intermedios; sin embargo, de ser inevitable deberán diseñarse de tal forma 

que su geometría y orientación, tenga la misma dirección de los flujos y ofrezca una mínima interferencia 

al flujo máximo.  

m. Si producto de los estudios de campo se detectaran puentes existentes, con capacidad hidráulica 

insuficiente o dudosa, EL CONSULTOR deberá levantar la información necesaria de campo, efectuar los 

cálculos hidrológico - hidráulicos (modelamiento hidrológico e hidráulico HEC-HMS, HEC-RAS u otros) 

y, establecer los tratamientos que se consideren necesarios. Así mismo, si se han registrado inundaciones 

sobre el tablero o se encuentran socavados o colmatados, se plantearán las soluciones respectivas.    

n. En los casos donde se produzcan erosiones de riberas que podrían afectar la estabilidad del puente 

y sus accesos, deberán diseñarse las obras de protección más conveniente, como muros de contención, 

enrocados, gaviones, etc., con la determinación de las dimensiones correspondientes.    

o. De proponerse la ejecución de enrocados, se deberá analizar la estabilidad de estas estructuras en 

función a la disponibilidad y diámetro de las rocas y la capacidad de arrastre de los flujos.   

p. Todo cálculo desarrollado y data deberá ser presentada en hojas de cálculos, y en caso de planos, en 

CAD; asimismo, se deberá presentar la data y cálculos de los programas de ingeniería utilizados para el 

estudio.  

q. Elaborar los planos de Planta y Perfil de los puentes (en CAD), así como de las obras de 

encauzamiento, protección y limpieza de cauces, en las que se visualicen: progresivas de estribos, 

longitud, luz hidráulica, niveles (*) de fondo de cauce, NAME, fondo de viga, socavaciones, alturas (del 

puente, galibo y tirantes máximos de agua). Asimismo, se debe indicar el ancho del cauce (con 

seccionamientos) y ubicación geográfica de las calicatas efectuadas para el estudio.  

(*) Niveles, en msnm, tanto aguas arriba, como aguas abajo.  

4.3.6. ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS  

1.- Estudio de Suelos:  

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades 

que permitan evaluar y establecer las características físicos-mecánicas de los suelos de fundación bajo el nivel 

de subrasante de todo el tramo en estudio, sobre la cual se proyectará el pavimento; es decir, el Estudio 

Definitivo se ejecutará a lo largo de la franja del trazo proyectado; para lo cual EL CONSULTOR debe 

cumplir con la Sección Suelos y Pavimentos del Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos” y como mínimo contener básicamente lo siguiente:  

a. EL CONSULTOR deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) 

de la carretera, para lo cual deberá efectuar prospecciones de estudio; cuyo distanciamiento no debe ser 

mayor de 100 m, por calzada.   
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b. EL CONSULTOR establecerá la ubicación de calicatas complementarias: i) Entre calicatas 

contiguas en lugares donde existe diferencias significativas en las características físicas de los suelos. ii) 

Para determinar la presencia o no de suelos orgánicos o expansivos, en cuyo caso las calicatas deben ser 

más profundas de tal forma determinar la profundidad de dicho(s) estrato(s), estableciendo, ubicación, 

longitud y profundidad de dicho sector. iii) Por mejoras y/o variantes en el eje vial del proyecto.  

c. La profundidad de estudio de todas las prospecciones será como mínimo de 1.50 m debajo de la 

línea de subrasante proyectada.   

d. EL CONSULTOR debe tomar en consideración el ancho de la calzada a nivel de la sub-rasante del 

proyecto, en base al cual deberá ubicar las prospecciones a fin de que el estudio cuente con la suficiente 

información del suelo de fundación del pavimento y a la profundidad mínima establecida.    

e. EL CONSULTOR deberá realizar la ejecución de las calicatas como mínimo en dos etapas, a fin de 

realizar en una primera etapa las calicatas espaciadas como máximo cada 100 m. y en la segunda etapa 

luego de contar con los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio de los estratos muestreados, e 

inspección detallada de campo, realizar las calicatas complementarias exigidas en el literal b.  

f. EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación, donde: i) 

Indicará la progresiva del Proyecto que corresponde. ii) Indicará cota de terreno y cota de subrasante. iii) 

Indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.), en concordancia 

con la norma ASTM D-2488-09a de cada uno de las capas y/o estratos encontrados y iv) Presentará vistas 

fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie: las capas y/o estratos encontrados y la 

profundidad de cada excavación.  

g. Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de 

poligonal del eje de la vía para su ubicación. Por seguridad vial las calicatas serán debidamente rellenadas 

y compactadas una vez que haya sido concluido la evaluación, y/o reparadas en concordancia a su 

condición original.  

h. La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita también efectuar ensayos de 

verificación, en especial de los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBRs.  

i. Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato 

encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales del 

MTC (versión vigente) y los que serán básicamente los siguientes:  

- Análisis Granulométrico por tamizado     

- Humedad Natural    

- Límites de Atterberg (Malla N°40: Límite Líquido, Límite Plástico, Índice de Plasticidad)  

- Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO  

j. Además, se efectuará ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno 

de fundación por: i) Cada tipo de suelo representativo y ii) Como control de su permanencia de éste, cada 

un (01) kilómetro como máximo.  

k. Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis de los suelos desde el punto 

de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de la 

carretera de ser posible. El CBR de diseño, para la estructuración del pavimento, es el valor de mayor 

incidencia en el sector, por lo que su cálculo obedece a los análisis estadísticos de todos los valores de 

CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego dicho CBR de diseño se empleará para 

establecer el Módulo Resiliente de Diseño, de acuerdo a correlaciones matemáticas que cuenten con 

aceptación mundial, debiendo indicar su procedencia (fuente de información).  

l. EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos en el 

laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o 

rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en 

laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. En ambos 

casos EL CONSULTOR será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.  

m. EL CONSULTOR además de los Certificados de ensayos debe presentar cuadros resúmenes de los 

resultados de ensayos, en donde se indique: número de calicata, progresiva, muestra, profundidad del 

estrato y/o capa, porcentajes de material retenido en las mallas: 3”, 2”, 1½”, 1”, 3/4”, 3/8”, N° 04, N° 10, 

N° 20, N° 40, N° 60, N° 100 y N° 200, Constantes Físicas (Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de 
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Plasticidad), Humedad Natural, Clasificación SUCS y AASHTO, Proctor Modificado (Máxima Densidad 

Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95% y 100% de la MDS del Proctor Modificado).  

n. EL CONSULTOR elaborará el Perfil Estratigráfico de la carretera en base a la información tomada 

en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y representará en forma gráfica los tipos de suelos 

y características físico-mecánicas, espesor de los estratos, presencia de agua y demás observaciones que 

considere EL CONSULTOR. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas - 

mecánicas determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.  

o. La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción del estado 

superficial de la carretera (por donde pasa el eje proyectado), la descripción de los suelos encontrados, 

condición de la capacidad soporte del terreno de fundación; ubicación de materiales inadecuados (suelos 

orgánicos y/o expansivos), suelos geotécnicamente débiles (si los hubiera), presencia de agua, análisis de 

la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones 

y demás observaciones que al respecto determine EL CONSULTOR sobre los resultados de los ensayos.  

p. Dentro de la Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, EL CONSULTOR desarrollará, de ser el 

caso, el Capítulo de Estabilización de Suelos, en concordancia al Capítulo IX de la Sección Suelos y 

Pavimentos del Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos”, en el cual se 

analizarán y aplicarán criterios vigentes de mejoramientos de suelos, y en base a ellos definirá o descartará 

la necesidad de los mismos, precisando para cada sector la extensión (longitud, ancho y profundidad) 

respectiva. Donde corresponda, se incluirá como parte del análisis, el caso de mejoramientos en zonas de 

ampliación de la vía para lo cual se tendrá en cuenta también el tipo de material en los cortes. Finalmente, 

EL CONSULTOR debe seleccionar la mejor alternativa de mejoramiento de suelos, luego de un análisis 

Técnico-Económico.  

q. Plano de perfil de suelos, clasificación de materiales de los distintos estratos, sus constantes físicas, 

CBR y otras características técnicas, así como sus posibilidades de utilización. Escala 1:10000 (H) y para 

la estratigrafía de las calicatas, 1:20 (V).  

   

2.- Estudio de Canteras y Fuentes de Agua:  

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades 

que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas de los agregados procedentes de las 

canteras, para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de Obra, en concordancia con el 

Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción” del MTC (versión vigente); 

debiendo EL CONSULTOR asegurar en calidad y cantidad, el abastecimiento de materiales a proporcionarse 

a la obra, para lo cual como mínimo deberá realizar las siguientes labores:   

a. EL CONSULTOR localizará bancos de materiales que serán estudiados y analizados para 

determinar su empleo en las distintas capas estructurales del pavimento (Sub Base Granular, Base 

Granular, Carpeta Asfáltica en Caliente, Concreto Hidráulico, Tratamiento Superficial, etc.); así como 

también agregados pétreos para su empleo en Concreto de Cemento Portland (para: Estructuras, Obras de 

Arte y Drenaje, etc.), Terraplenes, Mejoramientos de suelos debajo del nivel de Sub-rasante, Rellenos, 

entre otros de ser el caso.  

b. EL CONSULTOR, con el fin de determinar los estratos a explotar, definir su utilización, 

rendimientos y volúmenes utilizables de las canteras, realizará exploraciones [mínimo seis (06) 

prospecciones por cada área menor o igual a una (01) hectárea], por medio de perforaciones, sondeos, 

calicatas y/o trincheras; a profundidades no menores de la profundidad máxima de explotación 

considerada. Las prospecciones serán ubicadas de tal forma que cubran toda el área de explotación 

recomendada. La ubicación de las calicatas deberá ser detallada en el plano de levantamiento topográfico 

de la cantera.  

c. EL CONSULTOR presentará un Registro de Excavación para cada una de las prospecciones que 

realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde:  

i) Ubicará la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide WGS 84.  

ii) Indicará la cota del terreno.  

iii) Detallará las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, espesor del 

estrato, etc. en concordancia con la norma ASTM D-2488-09a.  

iv) Presentará las correspondientes vistas fotográficas de cada calicata realizada y de la cantera 

analizada (diferentes perspectivas donde se aprecie los estratos a explotar, la magnitud de la cantera).  
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d. Los ensayos de laboratorio para determinar las características físico, químicas y mecánicas de los 

materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales del MTC (versión 

vigente); de presentarse ensayos no contemplados en este Manual, se podrá utilizar alternativamente 

normas: ASTM, AASHTO, NTP, etc.; los que serán básicamente los siguientes:   

Ensayos Estándar:  

- Análisis Granulométrico  

- Humedad Natural  

- Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº 40)  

- Límite Líquido    

- Límite Plástico    

- Índice de Plasticidad     

- Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO  

Ensayos Especiales:  

- Material que pasa el tamiz N° 200  

- Proctor Modificado  

- California Bearing Ratio (CBR)  

- Partículas Chatas y Alargadas (relación es de 1/3, 1/5: espesor/longitud)  

- Partículas con una, dos o más Caras de Fractura   

- Partículas Friables  

- Peso Específico y Absorción (Agregado Grueso y Fino)   

- Equivalente de Arena  

- Abrasión Los Ángeles  

- Durabilidad (Agregado Grueso y Fino)  

- Adherencia entre el Agregado y Bitumen   

- Sales Solubles Totales  

- Contenido de Sulfatos  

- Contenido de Cloruros  

- Impurezas Orgánicas  

- Pesos Volumétricos Suelto y Compactado del Agregado Grueso y Fino  

Y demás que señalen el Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción” 

del MTC (versión vigente) de acuerdo al uso propuesto.  

e. Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a la totalidad de 

ensayos exigidos por el Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción” 

del MTC (versión vigente) de acuerdo al uso propuesto; siendo lo mínimo:  

✓ Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada prospección ejecutada en la cantera.  

✓ Ensayos Especiales: Cinco juegos de ensayos por cada cantera. Los lugares de muestreo 

para estos ensayos, serán los más representativos de la cantera.  

De tal forma cubrir toda el área y volumen de explotación, a fin de determinar y establecer sus 

características físico-mecánicas y sustentar el cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Los ensayos 

de laboratorio se efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales del MTC (versión vigente). 

De presentarse ensayos no contemplados en este Manual, se podrá utilizar alternativamente normas 

ASTM, AASHTO, NTP.  

f. Si para el cumplimiento de las mencionadas y correspondientes “Especificaciones Técnicas 

Generales Para Construcción” del MTC (versión vigente), es necesario someter al agregado a un 

tratamiento (triturado, lavado, venteo, mezclas, etc.); EL CONSULTOR deberá presentar la misma 

cantidad de resultados de ensayos de materiales señalados en el Ítem anterior; efectuados con agregado 

después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con dichos tratamientos se 

logra el cumplimiento de las “Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción” del MTC (versión 

vigente).  
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g. La cantidad de muestras extraídas de las canteras deberán ser tal que permita efectuar los ensayos 

exigidos; así como también los ensayos de verificación para rectificar y/o ratificar resultados poco 

frecuentes, cuando lo solicite la Entidad.     

h. En el caso de proponer rocas y/o afloramientos rocosos como cantera, los ensayos de calidad 

contemplarán, además:  

- La descripción Petrográfica Macroscópica de la roca.  

- Definir las características del afloramiento (volumen, fracturamiento, dimensionamiento de 

bloques, etc.).  

- Toma de muestras en tamaño adecuado para realizar ensayo Triaxial en rocas (c, Φ) y ensayos para 

determinar las constantes elásticas de la roca; para determinar los parámetros de factor de carga a 

emplear en el proceso de voladura.  

- Recomendación de la metodología de procesamiento de explotación (método de voladura, 

chancado, etc.).  

Los cuáles serán desarrollados en coordinación conjunta con la especialidad de Geología y Geotecnia.  

i. EL CONSULTOR recomendará los tipos de planta para la producción de agregados para los 

diferentes usos granulométricos, así como también establecerá la ubicación de los mismos como de 

plantas para fabricación de mezclas asfálticas y concretos hidráulicos, considerando la mejor alternativa 

técnica - económica, esto en coordinación conjunta con la Especialidad de Costos y Presupuestos y el 

Estudio de Impacto Ambiental.   

j. Se seleccionarán únicamente las canteras más cercanas a la Obra, que demuestren que la calidad y 

cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para el proyecto vial y que las características 

físicas, químicas y mecánicas de los agregados cumplen con la totalidad de las correspondientes 

Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción del MTC (versión vigente), de acuerdo al uso 

propuesto.  

k. EL CONSULTOR evaluará los requerimientos de los accesos a las canteras y fuentes de agua, 

considerando las necesidades de construirlos, mejorarlos o mantenerlos, etc.; señalará también si los 

accesos se encuentran en propiedad de terceros. Los accesos deben estar definidos en los planos 

topográficos de las canteras, referenciados al eje del proyecto.  

l. EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de agregados en 

el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o 

rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en 

laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. EL 

CONSULTOR en ambos casos será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.  

m. EL CONSULTOR además de los certificados de ensayos debe presentar por cada cantera un cuadro 

resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con la debida 

identificación: cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, resultados, análisis estadístico de resultados, 

etc.).  

n. EL CONSULTOR con la información definida en la Especialidad de Diseño Geométrico y 

Seguridad Vial (planos en planta y secciones transversales, volumen bruto) de la totalidad de canteras 

propuestas, calculará los volúmenes: neto, utilizable y desechable; ubicará las prospecciones en los planos 

debidamente referenciadas; y definirá el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento 

para cada uso. También, debe establecer el procedimiento de explotación para cada uso.  

o. La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: Ubicación del banco de 

materiales, accesibilidad al mismo, estado de los accesos, tipo de fuente de materiales, descripción de los 

agregados, análisis de resultados, usos, rendimientos, tratamiento, tipo y periodo de explotación, 

propietario y demás información que considere pertinente EL CONSULTOR. Así como también los 

correspondientes paneles fotográficos de cada una de las canteras.  

p. De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis 

químico y establecer su calidad para ser usada en la obra (concreto hidráulicos o concreto de cemento 

portland, capas granulares y otros) de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales Para 

Construcción del MTC (versión vigente).  

q. EL CONSULTOR presentará un Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallará en 

forma concreta y resumida los resultados de las investigaciones de campo y Memoria Descriptiva (entre 

otros aspectos: ubicación de las canteras y puntos de agua, longitud y estado (transitabilidad) de los 
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accesos, características de los agregados, resultados de ensayos de laboratorio, usos, volumen bruto, 

volumen neto, volumen utilizable, volumen desechable, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de 

explotación, etc.).  

r. EL CONSULTOR a través de sus Especialistas del Estudio de Impacto Ambiental, debe también 

establecer el estado o posibles derechos de explotación teniendo en cuenta los dispositivos legales 

vigentes y obtener las autorizaciones de uso o explotación de las canteras propuestas en el Estudio, de 

parte de los titulares de los terrenos donde se encuentren.  

s. En caso de fuentes de materiales de origen fluvial, la profundidad de explotación debe ser definida 

en coordinación con la Especialidad de Impacto Ambiental.  

3.-  Diseño de Pavimento:  

a. EL CONSULTOR estudiará y analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento: 

flexibles con superficie de rodadura asfáltica (carpeta asfáltica en caliente y/o tratamientos superficiales), 

y rígido con superficie de rodadura de concreto hidráulico; en función de la capacidad de soporte de la 

subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, 

etc.), de los materiales naturales disponibles en la zona, de las alternativas de mantenimiento vial, etc.  

b. EL CONSULTOR debe analizar el comportamiento de los suelos y el estudio de tráfico para 

determinar la sectorización del tramo, determinando para ello los diseños del pavimento para cada sector.  

c. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño estructural del 

pavimento (flexible y rígido), EL CONSULTOR desarrollará la metodología AASHTO versión 1993, y 

complementariamente: ASPHALT INSTITUTE edición 1991 y PCA, dependiendo del tipo de superficie 

de rodadura que analice, o alguna otra que se encuentre contemplada en la normatividad vigente del MTC.  

d. Además de los parámetros requeridos por los métodos antes mencionados, el diseño deberá 

considerar los siguientes aspectos: Datos del Clima, Altitud, Precipitaciones y Temperaturas, y de igual 

manera se evaluarán los registros históricos según SENAMHI y/u otros, obteniendo finalmente los datos 

y/o parámetros representativos para los fines de diseño. Los datos de altitud, precipitaciones y 

temperaturas, necesarios para el diseño del pavimento, deben sustentarse con registros históricos de 

SENAMHI y/u otros (últimos 10 años como mínimo).  

e. En el Estudio, se incluirá y expondrá la memoria de cálculo del diseño del pavimento con los 

sustentos de todos los parámetros utilizados. Así como también presentará la versión digital para su 

evaluación.  

f. El diseño del pavimento flexible será efectuado para un periodo de análisis de 20 años; se analizará 

el diseño en una sola etapa y en dos etapas, considerando en esta última una etapa de 10 años y la segunda 

hasta el año 20 (de acuerdo a la superficie de rodadura a analizar). En caso de pavimento rígido, el periodo 

de análisis mínimo será de 20 años.  

g. Para pavimento flexible, el Nivel de Confiabilidad será de 90% y el Índice de Serviciabilidad Final 

será igual a 2 (1 y 2 etapas).  

h. Para pavimento rígido, el Nivel de Confiabilidad será de 90% y el Índice de Serviciabilidad Final 

será igual a 2.5.  

i. Establecer para cada tipo de superficie de rodadura, las políticas de mantenimiento rutinario y 

periódico.  

j. EL CONSULTOR con el conocimiento de las canteras propuestas y de las características físico-

mecánicas de los agregados, realizará un pre-diseño de mezcla asfáltica; así como también definirá el tipo 

de Asfalto a utilizar de acuerdo a las características de tráfico, altitud, temperatura y precipitación de la 

zona.  

4.3.7. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE  

1. EL CONSULTOR deberá considerar todos los diferentes tipos de puentes, badenes, muros y 

alcantarillas, etc., sin estar limitados por el material de que estén conformados.  

2. Se deberá evaluar consistentemente las alcantarillas existentes tipo losa y marco de concreto, 

teniendo en cuenta su longitud y comportamiento a servicio.   

3. Proponer en base a la Evaluación Estructural los trabajos de:  
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• Mantenimiento (estructuras en buena condición, revisar el Manual de Carreteras: 

Mantenimiento o Conservación Vial aprobado por Resolución Directoral N° 08-2014- MTC/14 del 

27.03.2014).  

• Rehabilitación, Reforzamiento, Ampliación (estructuras en regular condición), incluir 

planos.  

• Reemplazo (estructuras en mala condición y/o provisional), incluir planos. 

• Construcción (estructuras no consideradas actualmente), incluir planos.  

4. Proponer el tipo de estructura y en especial la cimentación en base a la capacidad de carga resistente 

del terreno, nivel de desplante, niveles de aguas máximas, mínimas, socavación, disponibilidad de 

materiales, equipos en la zona de trabajo y el aspecto económico.   

5. Todas estas condiciones serán respaldadas por los especialistas respectivos (se incluirán en la 

memoria descriptiva un cuadro resumen con los parámetros de diseño obtenidos en los estudios básicos).  

6. El análisis y diseño de todas las estructuras debe cumplir con las normas o reglamentos vigentes 

(Especificaciones AASHTO LRFD 2014 como mínimo y para los aspectos particulares propios de nuestro 

país utilizar el Manual de Puentes del MTC), de acuerdo al material que se determine como apropiado y 

las condiciones sísmicas de la zona.  

7. Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas.  

8. Efectuar los cálculos preferiblemente en base a sistemas computarizados, cuya memoria detallada 

se entregará conjuntamente con los planos.  

9. Presentar la apertura de partidas del presupuesto de obra, para cada Diseño y trabajo (rehabilitación, 

ampliación, reforzamiento, construcción, etc.) propuesto, en esta apertura, debe incluirse las partidas para 

la prueba de carga estática y dinámica de todos los puentes mayores a 20 m sean nuevos, de reemplazo, 

reforzados y/o ampliados, considerando la sobrecarga vehicular de diseño de puentes denominado HL-

93, con la finalidad de verificar las deflexiones y esfuerzos reales de dichos puentes.  

10. Las estructuras serán diseñadas considerando la optimización y el buen servicio, por lo que las 

dimensiones, cantidad de acero, etc. deberán procurar no exceder el 140% de relación entre 

resistencia/demanda, en caso contrario debe sustentarse consistentemente.  

11. Para las tuberías de servicio público (agua, desagüe, electricidad, telefonía, etc.) que se encuentran 

adosadas a estructuras existentes y que como resultado del estudio se requiere la intervención de dichas 

estructuras (reemplazo, rehabilitación o reforzamiento) EL CONSULTOR deberá proponer la reubicación 

temporal de estos servicios durante el periodo de intervención a fin de no interrumpir el servicio, una vez 

concluido los trabajos en la estructura dichas tuberías deberán ser adosadas a la estructura; por lo tanto el 

peso de estas tuberías deberán ser consideradas en el análisis de la estructura.  

1.-  Puentes   

1. El especialista en estructuras deberá de coordinar constantemente con el especialista en trazo y 

diseño vial, con la finalidad de aprovechar en lo posible el puente existente como pase provisional (solo 

en caso que se requiera reemplazar esta estructura).  

2. Las estructuras nuevas o a ser reemplazadas, deberán diseñarse luego de haber definido el mejor 

emplazamiento de acuerdo a las condiciones locales.  

3. Para los puentes a ser reemplazados y nuevos en la determinación del periodo de diseño se 

considerará lo señalado por las Especificaciones AASHTO, y deberá tenerse en cuenta los efectos del 

Fenómeno del Niño 1983 y 1998 y del Niño Costero, de ser el caso.  

4. En los planos de vista general se debe mostrar los niveles máximos de agua, niveles de cimentación, 

nivel de desplante, de socavación, además de ir acompañado del esquema de perfil estratigráfico de 

terreno con referencias de nivel, perfiles en el eje y aguas abajo y arriba que permitan apreciar las 

condiciones topográficas, las curvas de nivel en planta deben estar acotadas, etc., todas las características 

deben tener sustento en los estudios básicos.   

5. El tipo y dimensiones de la superestructura y subestructura se establecerán en base a:  

✓ El anteproyecto aprobado en el estudio de Preinversión.  
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✓ Los parámetros resultantes de los estudios básicos, para lo cual se presentará el cuadro 

resumen de los datos técnicos de Hidrología e Hidráulica y Geología y Geotecnia que serán utilizados 

para el análisis y diseño de puentes proyectados.   

✓ La ubicación del puente proyectado deberá ser evaluado por las especialidades de 

Topografía y Diseño Geométrico, Hidrología e Hidráulica, Geología y Geotecnia y Estructuras.  

✓ En caso de proponerse una alternativa diferente a la indicada en el estudio de Preinversión, 

esta solución deberá ser sustentada técnica y económicamente.   

6. El diseño presentado debe considerar lo establecido en el Manual de Puentes del MTC para aspectos 

particulares propios de nuestro país (mapa de aceleraciones sísmicas, etc.), y lo establecido en la versión 

2014 o posteriores de las Especificaciones AASHTO LRFD, Bridge Design Specifications.  

7. Considerar como alcances adicionales lo siguiente:  

✓ Establecer la pendiente longitudinal en lo posible como nula, caso contrario dicha 

pendiente debe procurar ser la mínima posible y sustentar adecuadamente las afectaciones en el 

comportamiento estructural.  

✓ Losas de aproximación en ambos extremos de la estructura.  

✓ La inclusión de veredas debe ser evaluada, teniendo en cuenta las zonas pobladas y la 

frecuencia de tránsito de peatones.  

✓ La superficie de rodadura debe ser similar a la considerada en la carretera (ancho y tipo en 

concordancia con el diseño geométrico del tramo en estudio) el espesor de la superficie de desgaste 

con asfalto debe ser 5 cm, salvo se sustente una variación por otras condiciones.  

✓ Obras de defensas ribereñas y de protección contra erosión, socavación o sedimentación.  

✓ La solución que proponga EL CONSULTOR (concreto armado u otro) deberá tomar en 

consideración los efectos de las fuerzas sísmicas de acuerdo al método seleccionado.  

✓ Los puentes modulares provisionales tipo Bailey, deberán ser reemplazados sin excepción 

y se analizara su estado con el fin de evaluar su posible aprovechamiento como pase provisional 

durante la construcción de nuevos puentes. Asimismo, deberá indicarse el posterior traslado de estos 

puentes modulares a los almacenes del MTC.  

8. Presentar los siguientes planos generales:  

✓ Plano topográfico incluyendo el río o quebrada con el eje del puente (zona comprendida a 

500 m del eje aguas arriba y 350 m aguas abajo, en una escala de 1:1000 y con curvas de nivel a 

intervalos de 1.0 m), indicando puntos de referencia (progresivas y coordenadas con Navegador GPS) 

y niveles, de acuerdo al diseño geométrico de la vía.  

✓ Plano topográfico indicando la estructura existente y la proyectada.  

✓ Ubicación - Vista general en planta y elevación en base a un levantamiento topográfico y 

batimétrico a detalle del área de ubicación, en la vista general se debe presentar el eje de la vía y por 

lo menos dos perfiles paralelos al mismo, tanto aguas arriba como aguas abajo; también se deberá 

presentar los niveles de fondo cimentación, NAME, el perfil del nuevo cauce proyectado, presión 

transmitida, socavación, etc. En el plano de elevación del puente se utilizará el NAME y el galibo 

ubicado aguas arriba (borde de la superestructura).  

✓ Subestructura (excavaciones, encofrados - armadura de estribos, pilares o arranques).  

✓ Superestructura (encofrados - armaduras de vigas y losa de concreto, vigas de acero, 

reticulados metálicos, etc.).  

✓ Plano de estructuras a demoler.  

✓ Para puentes no convencionales (Arcos, reticulados, colgantes, atirantados y otros) se debe 

presentar un esquema del proceso de montaje y/o construcción en concordancia con la geometría de 

los accesos y características del río o quebrada.  

✓ Plano de detalles de los pases provisionales (Planta, perfil y secciones transversales).  

✓ Detalles típicos (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, barandas, losas de 

aproximación).  

✓ Detalles de reforzamiento (para la sobrecarga HL93).  
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✓ En los planos de detalles, se deberá indicar en uno de los estribos el grabado en bajo relieve 

del resumen informativo que contenga datos como: S/C de diseño, fecha de construcción, etc.)   

✓ Obras Complementarias (Defensas Ribereñas y de Protección).  

✓ La longitud de los puentes será en números enteros, sin considerar decimales.  

9. Presentar la ficha, que será proporcionada por la Oficina de la Unidad Formuladora y de Estudios 

de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Querocoto, con las características de los nuevos puentes 

para luego presentarlo al MTC.  

10. En caso se presente la necesidad de proyectar una estructura nueva que no haya sido considerada en 

el estudio de Pre Inversión, EL CONSULTOR deberá realizar la evaluación técnica y económica de por 

lo menos 2 alternativas de solución, de las cuales definirá la alternativa más adecuada.  

11. Si los estudios de tráfico determinan que es necesario proyectar puentes peatonales, se deberá 

formular su diseño considerando el manual LRFD Guide Specification for Design of Pedestrian Bridges.  

2.- Muros  

a. Estos podrán ser de gravedad o tipo cantiléver, de requerirse deberán proyectarse las obras 

complementarias que correspondan.  

b. Para el diseño de muros de sostenimiento, contención o retención, se obtendrán los parámetros de 

resistencia en base a las calicatas de investigación del suelo, realizadas en la especialidad de Geología y 

Geotecnia, a profundidades que aseguren la vida útil de la obra; se tomarán secciones, perfiles y niveles 

complementarios, determinando su trazado, elevación y cotas de cimentación.   

c. Efectuar diseños para cada suelo establecido como típico, considerando que su altura puede variar 

con incrementos de 0.5 m.  

d. Efectuar la verificación de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones estáticas y 

dinámicas, de acuerdo a la metodología de la AASHTO LRFD.  

e. Se debe verificar el diseño por capacidad de resistencia del suelo debido a las presiones últimas 

ejercidas, en concordancia con la metodología de la AASHTO LRFD.  

f. Se debe presentar planos de vista general (Planta, perfil y secciones transversales) de muros, donde 

se indique la cota de cimentación, alturas y longitudes, además presentar un cuadro resumen de los muros, 

indicando: ubicación, tipo y/o altura, longitud de base, presión transmitida, finalidad y la especialidad que 

requiere su construcción.  

3.- Alcantarillas, Badenes, Canales y Pases de Agua.  

a. Se debe realizar los diseños de acuerdo a los requerimientos LRFD.  

b. Se debe presentar los planos de vista general (Planta, perfil y secciones transversales) de los badenes 

y las alcantarillas que tengan luces que superen los 2.50 metros, esto adicionalmente a los planos de 

detalles de encofrado y armadura.  

c. Para los badenes y alcantarillas debe tenerse en cuenta las obras complementarias a la entrada y 

salida del agua (emboquillados de piedra, pozas de disipación, etc.).  

4.- Controles previos a la presentación de los informes   

EL CONSULTOR (especialista en Estructuras) presentará un cronograma de actividades de su especialidad 

concordado con las otras especialidades  

El especialista de Estructuras de PVN podrá participar en la determinación de la ubicación de los puentes 

proyectados conjuntamente con los especialistas de Topografía y Diseño Vial, Hidrología e Hidráulica, 

Geología y Geotecnia.  

EL CONSULTOR presentará reportes de los avances en concordancia con su cronograma programado.  

   

4.3.8.  ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  

1.  ESTUDIO DE ÁREAS AUXILIARES  

EL CONSULTOR presentará un informe específico sobre las áreas auxiliares (Depósitos de Materiales 

Excedentes - DME, Canteras de río y cerro, Campamentos, Patio de Máquinas, Planta de Chancado, Planta 

de Asfalto, Planta de Concreto, Lavadora de Agregados, etc.) para la ejecución de la obra.  
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El informe solicitado será presentado en un volumen aparte, según el siguiente esquema:  

1. Cuadro Resumen de Áreas Auxiliares, que contenga información de cada área auxiliar: nombre, 

uso, progresiva y el lado de ubicación (Derecha, Izquierda), longitud del acceso, área, volumen, nombre 

del propietario o propietarios, número de CIRA, monto de la compensación del uso temporal del área u 

otro dato importante.  

2. Planos de Planta de las Áreas Auxiliares, que incluya: ubicación, curvas de nivel, gráfica del eje de 

la carretera existente y proyectada más cercano al área auxiliar, camino de acceso (indicando su longitud 

y estado), la distribución de áreas para el caso de campamentos y/o patios de máquinas, así como datos 

técnicos de la poligonal del área, longitud del perímetro, área, u otros datos resaltantes.  

3. Plano del Perfil Longitudinal y de Secciones Transversales del eje longitudinal, que incluya las 

secciones de los volúmenes de corte para el caso de canteras y volúmenes de relleno para el caso de los 

DME.  

4. Análisis de Estabilidad de Taludes para los DME y Canteras.  

5. Plano de obras de arte y drenaje que se hayan requerido para la utilización de las áreas auxiliares.   

6. Un juego de los planos impreso y un CD con los archivos PDF y CAD de las canteras de cerro en 

coordenadas UTM referidas al Datum WGS84, donde se incluya el trazo georreferenciado de la 

carretera y de los accesos a la cantera indicando su longitud. Asimismo, presentar la versión digital del 

eje de la carretera en el mismo sistema de coordenadas indicado. Estos planos son específicos para que 

la Entidad pueda gestionar ante el INGEMMET la inclusión de las canteras de cerro en el Pre Catastro 

Minero Nacional, conforme lo determina el D.S. N° 037-96-EM.  

7. Memorias descriptivas de cada una de las canteras de río, las cuales deben cumplir con los requisitos 

establecidos en la Resolución Jefatural N°102-2019-ANA, “Disposiciones para orientar y uniformizar 

las acciones que deberá realizar la Administración Local del Agua (ALA) cuando emite opinión técnica 

previa vinculante para el otorgamiento de la autorización de extracción de material de acarreo en los 

cauces naturales de agua”, con la finalidad de iniciar con las gestiones de autorización para extraer 

material de acarreo ante las municipalidades locales. Las memorias deben presentarse firmadas y 

selladas por el Jefe de proyecto y Especialista Ambiental. Presentar por separado cada memoria 

descriptiva.  

8. Copia del trámite o de las Autorizaciones de Uso Temporal (según modelo de PROVIAS 

NACIONAL) de los terrenos emitidas por los propietarios; copia del documento que acredita la 

propiedad del terreno, dependiendo de la fecha de presentación establecida para esta documentación 

dentro del Estudio de Impacto Ambiental. Así como copia del cargo de recepción por parte del 

propietario del plano de planta del Área Auxiliar (planta y secciones para el caso de canteras y DME) 

otorgada para su uso temporal y la copia de su DNI.  

9. Para el caso de las canteras de río, presentar copia del trámite o de las Autorizaciones otorgada por 

la Municipalidad correspondiente, para la extracción de materiales de acarreo; la misma que debe contar 

con la Opinión Técnica previa vinculante de la Autoridad Local del Agua, dependiendo de la fecha de 

presentación establecida para esta documentación dentro del Estudio de Impacto Ambiental.  

10. Copia del trámite o del documento de inclusión de las canteras de cerro en Precatastro Minero 

Nacional a cargo del INGEMMET, dependiendo de la fecha de presentación establecida para esta 

documentación dentro del Estudio de Impacto Ambiental.   

11. Copia del trámite o de los CIRAS de cada una de las Áreas Auxiliares, dependiendo de la fecha de 

presentación establecida para esta documentación dentro del Estudio de Arqueología.   

Este tema deberá ser desarrollado por el Especialista Ambiental con la asistencia de los demás especialistas 

del Estudio en los temas que correspondan bajo la supervisión del Jefe de Proyecto.   

Los Especialistas del Estudio, deberán firmar los planos de los temas que correspondan a su 

responsabilidad.  

El informe de autorizaciones y permisos deberá estructurarse con la información indicada por cada tipo de 

instalación auxiliar: canteras, depósitos de materiales excedentes, campamento y patio de máquinas, plantas 

de Chancado, asfalto y concreto, polvorín, etc.   

La información de las áreas auxiliares descrita deber ser concordante con la que se incluya en el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto. 

 

4.3.9.  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)  
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El Consultor deberá elaborar el Estudio de Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto de acuerdo al 
D.S 019-2009-MINAM y la Guía para la elaboración de Evaluaciones Preliminares en los proyectos del 
subsector Transportes, para la Clasificación del Estudio de Impacto ambiental.  

La Instrumento de Gestión Ambiental, deberá ser elaborada por profesional y/o empresa Registrada 
Autorizada para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) o DGAAM MTC.  

La empresa consultora presentará la solicitud de clasificación del proyecto ante la autoridad competente que 
es el SENACE y debe contener, además de los requisitos previstos en el artículo 113º de la Ley Nº 27444, 
como mínimo lo siguiente: 

• Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de la EVAP  

• Descripción del proyecto  

• Aspectos del medio físico, biológico, social, cultural y económico 

• Plan de Participación Ciudadana   

• Compensación de afectaciones  prediales   

• Descripción de posibles impactos  ambientales   

• Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos  ambientales  

• Plan de Seguimiento y Control 

• Plan de Contingencias 

• Plan de Cierre 

• Cronograma  

• Presupuesto 
Referente al pronunciamiento de SENACE se manejan dos supuestos: 
- Si SENACE Clasifica el estudio en categoría I (Declaración de Impacto Ambiental), la aprobación de 

la EVAP es automática, haciendo esta las veces de la Declaración de Impacto Ambiental. 

Si SENACE clasifica el estudio en categoría II (Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado), el consultor 

deberá elaborar los TDR y presentar ante SENACE para su aprobación; previo a la Elaboración de Estudio de 

Impacto Ambiental. (La elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado podrá estar sujeto a un 

pago adicional por parte de la entidad; debido a la magnitud de los estudios a realizar)  

4.3.10. ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA  

EL CONSULTOR deberá elaborar y desarrollar las actividades arqueológicas, cumpliendo los 

procedimientos descritos en la normatividad vigente referida a la protección del Patrimonio Cultural de la 

Nación e Intervenciones Arqueológicas.  

En tal sentido, deberá desarrollar evaluación arqueológica superficial, registro detallado de evidencias 

culturales ubicadas en el área de influencia directa e indirecta del estudio y obtener el Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) de toda la carretera con su derecho de vía, áreas auxiliares, 

variantes y áreas para reubicación de infraestructura existente (tendido eléctrico, telefonía, fibra óptica, 

redes de alcantarillado de agua y desagüe).  

A. Objetivos generales  

1. Obtener la Línea Base Arqueológica del trazo proyectado de la carretera (derecho de vía) y de todas 

las áreas en la cual se ejecutará el Estudio, incluyendo todas sus áreas complementarias, lo cual permita 

conocer el potencial arqueológico, evaluar el impacto del proyecto sobre las evidencias arqueológicas 

que pudieran existir en el área de influencia y establecer las actividades a seguir durante la siguiente 

etapa del proyecto, que garantice la no afectación de áreas arqueológicas y hallazgos culturales durante 

el proceso constructivo de la obra. Se precisa que EL CONSULTOR deberá evaluar además las áreas 

necesarias para la liberación de infraestructura existente: de redes de tendido eléctrico, telefonía, 

gaseoducto, fibra óptica, redes de alcantarillado de agua y desagüe que permitan la ejecución de la obra.  

2. Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) de las áreas que se requieran 

para el proyecto. Las áreas objeto del estudio arqueológico deberán corresponder con las del Expediente 

técnico de ingeniería y ambiental.  

3. Obtener el PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO, que permita establecer las medidas de 

prevención, control, minimización, corrección y recuperación, para la obra.  

4. Obtener un informe con las especificaciones técnicas para la implementación de las intervenciones 

arqueológicas a desarrollar durante la siguiente etapa del proyecto, en el que se contemple además un 

plan de contingencias ante el hallazgo de evidencias arqueológicas, rescate, emergencia, etc y el valor 

Referencial con su estructura de costos correspondiente.  
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Objetivos específicos  

1. Realizar el reconocimiento arqueológico superficial de las áreas del estudio y registrar todos los 

sitios culturales ubicados en el área de influencia directa e indirecta del Estudio.  

2. Realizar la clasificación de potenciales impactos al patrimonio arqueológico identificado en el área 

de estudio.  

3. Establecer las medidas de mitigación que deberán desarrollarse, de acuerdo a la normatividad 

vigente, a fin de evitar impactar en lo posible los sitios arqueológicos registrados en el área de estudio.  

4. Desarrollar el PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO.  

5. Formular e implementar el PEA con excavaciones restringidas para las áreas que se encuentran 

comprometidas con evidencia arqueológica, ubicadas dentro del área de influencia directa del Estudio. 

El PEA deberá ser con fines de establecer el potencial y extensión de los bienes arqueológicos, así como 

definir su delimitación y señalización.   

6. Gestionar las autorizaciones y aprobaciones de los proyectos de intervención arqueológica que se 

desarrollen durante el estudio.  

7. Presentar el SUSTENTO TÉCNICO DE INGENIERÍA para la gestión del Proyecto de Rescate 

Arqueológico (de ser el caso también la declaración de necesidad y utilidad pública del proyecto) 

debidamente respaldado y elaborado de acuerdo a los requerimientos técnicos del Ministerio de Cultura, 

y firmado por el ingeniero (Jefe de Proyecto).   

8. Elaborar los expedientes técnicos para la obtención del CIRA del derecho de vía para el Estudio, 

áreas auxiliares (DME, canteras, patio de máquinas, campamento, polvorín, planta de asfalto, planta 

chancadora, etc.) y áreas para la liberación de infraestructura existente (tendido eléctrico, telefonía, 

gaseoducto, fibra óptica, redes de alcantarillado de agua y desagüe).  

9. Elaborar los expedientes técnicos para la delimitación y señalización de los sitios arqueológicos  

10. Sustentar la necesidad de realizar la actualización catastral de los sitios arqueológicos que se 

superpongan al trazo de la carretera (de ser el caso).  

11. Proponer las especificaciones técnicas para la implementación de las intervenciones arqueológicas 

a desarrollar durante la siguiente etapa del proyecto, en el que se contemple además un plan de 

contingencias ante el hallazgo de evidencias arqueológicas, rescate, emergencia, etc.; al cual se deberá 

adjuntar el Valor Referencial con su estructura de costos correspondiente.  

B. Trabajos de Campo  

Considerará las siguientes actividades de campo:  

a. RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO, a toda el área de influencia del estudio, mediante una 

minuciosa prospección a pie, con el fin de identificar sitios arqueológicos de manera superficial, este 

trabajo incluye el registro escrito, gráfico (georreferenciación en coordenadas UTM en el Sistema 

WGS 84) y fotográfico de las evidencias arqueológicas. De manera complementaria, se podrá 

analizar imágenes aéreas o satelitales.  

Se determinará la concentración de materiales y construcciones de valor cultural registrados en 

superficie, a fin de delimitar el sitio ubicado en el área de influencia directa del estudio.  

El área de influencia de la prospección arqueológica abarcará la distancia máxima de 100 m. a cada 

lado del eje del trazo de la vía y todas sus áreas auxiliares (canteras, depósitos de material excedente, 

plantas, patios, polvorines, campamentos, trazos provisionales, accesos, variantes, entre otros) y 

áreas para la liberación de infraestructura existente (redes de tendido eléctrico, telefonía, gaseoducto, 

fibra óptica, redes de alcantarillado de agua y desagüe), con el fin de actualizar el registro del sitio 

arqueológico o histórico que se ubica dentro del trazo del estudio, debiendo emplear la ficha Oficial 

de Inventario del Ministerio de Cultura y del Programa Qhapaq Ñan, entre otras.  

Los sitios culturales que se registren en el derecho de vía de la carretera, deberán ser considerados 

para su delimitación y señalización definitiva a través de la ejecución de un Proyecto de Evaluación 

Arqueológica, cumpliendo con las especificaciones técnicas aprobadas por las Entidades 

competentes en relación a señalización de sitios arqueológicos.  

Durante el desarrollo del Estudio en lo posible, se deberá evitar impactar sitios con valor cultural en 

coordinación con las demás especialidades. Sin embargo, después de realizados todos los esfuerzos, 
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si es imposible mover el trazo para evitar impactar algún área con evidencia arqueológica, se deberá 

identificar las áreas donde amerita ejecutar un Proyecto de Rescate Arqueológico (PRA).  

b. ENTREVISTA A LOS POBLADORES, de la zona con la finalidad de establecer la 

ubicación de posibles restos arqueológicos e históricos al entorno de la zona de estudio y ampliar la 

cobertura de los sitios arqueológicos a delimitar. Asimismo, se podrá obtener información acerca 

del uso social que implementa la comunidad en el bien arqueológico, del significado social, cultural 

y/o paisajístico de este para la comunidad y si ha sido incorporado en los planes de desarrollo de 

esta. Es importante que esta información sea recuperada de representantes y miembros activos de la 

comunidad.  

c. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO, se llevará a cabo durante todo el desarrollo de 

las actividades arqueológicas en la zona en estudio, con el uso de cámara fotográfica y de video, con 

vistas de alta resolución.  

C. Trabajo de Gabinete  

Las actividades que a continuación se detallan se pueden ejecutar simultáneamente a los trabajos de 

campo según el cronograma que presente EL CONSULTOR:  

a. Búsqueda de antecedentes arqueológicos e históricos en bibliografía especializada, base de 

datos de entidades culturales. Así como la recopilación de investigaciones previas, catastros 

realizados en la zona de la verificación in situ, descripción de las características y evidencias 

culturales existentes, datos de comunicación personal, información Cartográfica y Aerofotográfica, 

información del Instituto Geográfico Nacional y Ministerio de Cultura (MC) de la sede central y 

direcciones desconcentradas de cultura según la región que corresponda. Es necesario que se indique 

adecuadamente el citado de referencias bibliográficas usadas en el presente Estudio.  

b. Revisión de inventarios catastrales, cartas geográficas, fotografías aéreas y planos del 

PETT, COFOPRI, MC u otras entidades (solicitar información adjuntando plano de la carretera), 

debiendo realizar la superposición gráfica del plano de la carretera debidamente georreferenciado 

con las poligonales existentes de los sitios arqueológicos declarados y/o de los sitios arqueológicos 

informados por el MC. De acuerdo al resultado obtenido, solicitar opinión al MC, sobre la situación 

presentada de ocurrir superposición o no, a fin de proceder a realizar los trabajos respectivos de 

actualización catastral o realizar las recomendaciones emitidas por dicha Entidad sobre los casos 

presentados.  

c. Analizar las imágenes aéreas o satelitales de la zona donde se ejecuta el estudio.  

d. Identificar de la filiación cultural y funcional de los sitios culturales identificados, en base 

al análisis del patrón de asentamiento, la identificación de técnicas constructivas, elementos 

arquitectónicos u otros elementos diagnósticos observados durante el trabajo de campo.  

e. El uso de fichas específicas digitalizadas y comprendidas en una base de datos hará más 

rápido y eficiente el proceso de análisis final, inventario y la redacción del Informe. Para el caso de 

caminos prehispánicos deberá emplearse el modelo de ficha de registro de caminos de la GUÍA DE 

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL QHAPAQ ÑAN y la ficha de inventario de sitios 

arqueológicos del Ministerio de Cultura.  

f. Elaboración de planos de planta del trazo de la vía se deberá graficar la vía preexistente, el 

eje proyectado, los límites del área de construcción y el derecho de vía y la poligonal de los sitios 

arqueológicos, a fin de evaluar el impacto de la obra.  

g. De registrarse áreas con evidencia arqueológica, elaborar planos de planta de detalle por 

cada área (escala 1/10 - 1/500) y dibujos de sección que grafiquen el área de intervención de la obra 

en relación al sitio arqueológico.  

h. Determinar las áreas donde se deberá ejecutar un PEA y PRA (de ser necesario), en base a 

la prospección arqueológica realizada en el Estudio.  

i. Establecer el Plan de Mitigación a desarrollar durante los trabajos de rehabilitación y 

mejoramiento de la carretera.  

j. Identificar áreas liberadas y no liberadas.  

 1. Línea base de Arqueología  

La cual deberá contener como mínimo lo siguiente:  
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1. INTRODUCCIÓN  

2. BASE LEGAL  

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO.  

4. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A EVALUAR (incluyendo áreas para la 

reubicación de infraestructura existente de tendido eléctrico, telefonía, fibra óptica, redes de 

alcantarillado de agua y desagüe).  

5. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS  

5.1. Investigaciones arqueológicas previas  

5.2. Proyectos de evaluación y/o rescates Arqueológicos realizados en el área de 

estudio.  

6. MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA.  

6.1. Trabajo de Gabinete.  

6.1.1. Revisión bibliográfica y de fotografías aéreas (adjunta archivo digital e 

impreso de imagen).  

6.1.2. Búsqueda de antecedentes catastrales arqueológicos (solicitar al 

Ministerio de Cultura adjuntando plano de la carretera y la DDC).  

6.1.3. Procesamiento e interpretación de información recopilada en campo y 

gabinete.  

6.1.4. Sustentación de la necesidad de realizar la actualización catastral de 

sitios arqueológicos que se sobreponen al trazo del estudio.  

6.2. Trabajo de campo.  

6.2.1. Reconocimiento de campo (a 100 m, a ambos lados del eje de la 

carretera).  

7. RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO   

7.1. Sitios arqueológicos identificados.  

7.1.1. Descripción: tipo de sitio, material constructivo, elemento constructivo, 

técnicas constructivas, propuesta de poligonal, área que ocupa, ubicación (progresiva, 

coordenada UTM, lado de la vía, distancia del eje, descripción cualitativa y 

cuantitativa de los componentes culturales (arquitectura, cerámica, lítico, 

malacológico, textil, óseo, vegetal, metal, etc.), cronología relativa, área probable de 

afectación, situación legal del sitio (Declarado Patrimonio Cultural, inscrito en 

registros públicos, indicar número partida y de plano).  

7.1.2. Estado de conservación actual:  

a) Uso     

b) Factores de afectación antrópicos, animales, tendidos eléctricos, red de 

teléfono, sistema de alcantarillado, red vial, explotación minera, obras de 

irrigación, gaseoductos, poliducto, desechos sólidos, desmonte, basura moderna, 

etc.  

c) Factores de afectación por causas naturales: sísmicos, huaycos, 

fenómenos ENSO, etc.  

7.1.3. Clasificación de potenciales impactos al patrimonio arqueológico   

a) Por su tipo y significado   

b) Por su nivel o grado   

c) Por su temporalidad   

7.1.4. Cuadro de sitios arqueológicos identificados (precisando si son sitios 

declarados Patrimonio Cultural Nacional o Mundial, adjuntando RD de declaratoria, 

progresiva, coordenada UTM, lado de la vía, distancia del eje, estado actual de 

conservación).  

7.2. Evidencias arqueológicas aisladas identificadas.  

7.2.1. Cuadro de evidencias arqueológicas aisladas identificadas (tipo de 

elemento cultural, progresiva, coordenada UTM, lado de la vía, distancia del eje).  

8. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  

9. RECOMENDACIONES  

10. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO   

A. Impactos arqueológicos identificados  
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B. Medidas de mitigación  

• De prevención: PMA, acciones de control, señalización y delimitación física, plan 

de contingencia y charlas de inducción.  

• De minimización o correctiva   

• De rehabilitación: (Proyectos de investigación arqueológica con fines de 

conservación y diagnósticos del estado de conservación del bien arqueológico)  

 Irreversibles o definitivas: Proyectos de rescate arqueológico. 

• De compensación.  

11. BIBLIOGRAFÍA  

12. ANEXOS   

12.1. Registro fotográfico de la totalidad de las áreas de ejecución de las obras.  

12.2. Archivo de filmación de la totalidad de las áreas, con especial énfasis de las zonas 

con evidencias arqueológicas.  

12.3. Plano de ubicación (elaborado de acuerdo a los requerimientos técnicos del 

Ministerio de Cultura)  

12.4. Plano de superposición del trazo proyectado de la obra sobre la vía preexistente.  

12.5. Planos en detalles (Escala 1:200 a 1:500) de los tramos en que el trazo de la vía 

proyectado se superponga a sitios arqueológicos (que permita ver el área de afectación).  

12.6. Planos de sección de los segmentos de la carretera que colindan con zonas 

culturales.  

12.7. Fichas de inventario del Ministerio de Cultura  

12.8. Fichas de registro de caminos (según Guía de identificación y registro del Qhapaq 

Ñan).   

12.9. Ficha de reconocimiento arqueológico.  

12.10. Fichas de entrevista a los pobladores (firmadas y con número de DNI del 

entrevistado)  

Todos los planos deberán elaborarse en CAD (3D) y extensión KMZ, estar georreferenciados y seguir 

los formatos y características técnicas requeridas por el Ministerio de Cultura. Deben ser presentados 

en Sistemas Geodésicos Datum Horizontal WGS-84.  

 2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos de la Carretera y sus Áreas 

Auxiliares  

EL CONSULTOR deberá elaborar los expedientes técnicos del derecho de vía del trazo del estudio, 

áreas auxiliares y áreas de interferencia, para tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) ante el Ministerio de Cultura de acuerdo a los formatos establecidos en la 

Directiva N° 001-2013-VMPCIC-MC, la Guía para la Expedición del Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos y el marco legal vigente.  

Al respecto, los planos deberán presentarse impreso en formato 2D (generado del CAD-3D) y en archivo 

digital CAD, Sistema Geodésico Datum Horizontal WGS-84, georreferenciados, y archivos con 

extensión KMZ y similares, debiendo seguir los formatos y características técnicas requeridas por el 

Ministerio de Cultura.  

3. TdR, valor referencial de las intervenciones arqueológicas y sustento técnico de 

ingeniería para rescate arqueológico  

EL CONSULTOR, deberá elaborar los términos de referencia (TdR) y la estructura del Valor referencial 

para la elaboración e implementación de las intervenciones arqueológicas necesarias antes y durante la 

ejecución de obra. De darse el caso, se podrá considerar el documento del Ministerio de Cultura donde 

manifiesta la excepción del CIRA para ciertas áreas.  

El sustento técnico de ingeniería deberá estar suscrito por el profesional correspondiente, explicando el 

carácter ineludible de la obra de requerir el terreno o espacio donde se ubican los bienes arqueológicos, 

de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2017-MC.   

4. El informe de intervenciones arqueológicas deberá cumplir como mínimo con el 

siguiente formato:  

1. INTRODUCCIÓN.  

2. ANTECEDENTES   
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2.1. Investigaciones arqueológicas previas.  

2.2. Proyectos de evaluación y/o rescates Arqueológicos realizados en el área de 

estudio.  

2.3. Diagnósticos arqueológicos desarrollados en el área del Estudio  

2.4. Actualización de Base Catastral de arqueología (MC y Sedes Regionales)  

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ÁREAS DEL ESTUDIO  

4. SITIOS CULTURALES EN ESTUDIO  

4.1 Cuadro Resumen de los Sitios Culturales en el área de estudio.  

4.2 Cuadro resumen del estado situacional de los sitios   

4.3 Cuadro resumen del tipo de impacto: (Descripción detallada indicando datos 

técnicos, distancia del derecho de vía y medidas de mitigación)  

4.4 Potencial arqueológico del área de ejecución: alto, medio, bajo (criterios 

usados para la determinación de estos).  

5. CUADRO DE ÁREAS LIBERADAS Y NO LIBERADAS (compatibilización de 

CIRAs con el Componente de Ingeniería y Ambiental)  

6. CONCLUSIONES  

7. RECOMENDACIONES  

8. MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA   

8.1 PEA  

8.2 Propuesta de rescate arqueológico (de ser el caso).   

8.3 Monitoreo arqueológico  

9. ANEXOS   

9.1 Registro fotográfico del estado actual de los sitios  

9.2 Archivo de filmación de la totalidad de las áreas, con especial énfasis de las 

zonas con evidencias arqueológicas.  

9.3 Fichas de registro usadas para el registro de evidencias culturales  

9.4 Ficha de registro de caminos  

9.5 Plano de ubicación (elaborado de acuerdo a los requerimientos técnicos del 

Ministerio de Cultura).  

9.6 Planos en detalles de los tramos en que el trazo de la vía proyectado se 

superponga a sitios arqueológicos (que permita ver del área de afectación), incluyendo 

el límite máximo de derecho de vía (derrame de material, cortes de talud, obras de arte, 

etc.).  

9.7 Planos de corte y sección de los segmentos de la carretera que colindan con 

zonas culturales.  

NOTA:  

- Todos los Planos deben presentarse impreso en formato 2D (generado del CAD-3D)y 

en archivo digital (PDF y CAD) y georreferenciados en Sistemas Geodésicos Datum Horizontal 

WGS-84. Deben ser diseñados de acuerdo a los formatos y características técnicas requeridas 

por el Ministerio de Cultura. Todos los planos de la carretera, áreas auxiliares y polígonos de 

sitios arqueológicos, incluyendo el límite máximo de derecho de vía (derrame de material, 

cortes de talud, obras de arte, etc.) deberán estar insertados en el google earth.  

- De ser el caso, la Actualización del Estudio Arqueológico deberá ser presentada en 

formato impreso y archivo digital editable (Word, Excel, PDF, etc.). El expediente impreso 

deberá estar sellado y firmado por el Especialista de Arqueología; dicho profesional deberá 

participar desde un inicio en las reuniones de coordinación y las salidas de campo programadas 

por el Administrador de Contrato.   

   

4.3.11. METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, 

PRESUPUESTO DE OBRA, CRONOGRAMAS.  
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Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se corresponderán estrechamente y 

estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. 

El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Precios Unitarios.  

1. METRADOS:  

Los Metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños 

propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes 

longitudinales, diseños y detalles constructivos específicos.   

Los Metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se incluirán diagramas, 

secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y análisis 

de precios unitarios. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y 

estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra.  

El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, según la unidad de medida 

establecida.  

La planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el código de identificación del plano utilizado 

para determinar la cantidad de obra para facilitar la revisión.  

El metrado debe contener esquemas de referencia o reportes de programas (software) que ofrece el mercado, 

utilizado en proyectos de carreteras, compatibilizado con los planos presentados por EL CONSULTOR, 

los planos en mención deben contar con la conformidad de el/los especialistas del CONSULTOR según su 

especialidad.  

Si el estudio considera el uso de material propio producto de las excavaciones, se debe elaborar el Diagrama 

de Masas, señalando las compensaciones de volúmenes, las distancias parciales de transporte y la 

clasificación de los materiales. Escala horizontal 1:25000.  

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberán contar con la conformidad de el/los especialistas según 

su especialidad.  

Las Especificaciones Técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que conforman el 

presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de 

pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las presentaciones específicas de 

la etapa de ejecución de obra; esto es, descripción de los trabajos, métodos de construcción, calidad de los 

materiales, sistema de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago. El presupuesto base 

y el resumen de metrados presentarán los mismos códigos numéricos o ÍTEM de las especificaciones 

técnicas.  

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de 

especificaciones particulares y serán concordantes con la naturaleza de la obra las que tendrán como base 

las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista; deberán estar sujetas a las normas 

indicadas en el Numeral 4.1 de los presentes TdR, complementariamente se utilizarán las normas y 

especificaciones AASHTO y ASTM. Incluirán el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra 

y criterios de aceptación o rechazo, controles para la recepción de la obra, los aspectos referidos a la 

conservación del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una de las etapas del proceso de 

ejecución de los trabajos; de manera que ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan 

tomar medidas correctivas en forma oportuna.  

Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL CONSULTOR y presentadas como 

resumen especificando con respecto al General y será únicamente para el proyecto específico y formaran 

parte del Expediente Técnico.  

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberán ser elaboradas en coordinación de los demás 

especialistas de EL CONSULTOR y el pliego de especificación constará con la firma y sello de cada uno 

de los especialistas en los temas de su competencia. La firma y sello del Jefe de Proyecto deberá ser en 

todas las páginas.  

El especialista de Metrados, Costos y Presupuestos firma y sella en todas las páginas del volumen 

especificaciones técnicas.  

3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:  

Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida de acuerdo a las 

características particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, equipos y materiales, 

el rendimiento de la mano de obra y equipos correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las 

canteras de materiales de construcción, su costo de explotación, el costo de otros materiales, maquinarias y 

equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general.  

Los Análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos 

generales fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional.  
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4. PRESUPUESTO DE OBRA:  

El Presupuesto de Obra deberá ser calculado en base a los metrados y los análisis de precios unitarios, 

diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. El presupuesto deberá ser elaborado 

usando el programa de costos (S10 u otro similar) que la Entidad disponga para su revisión, asimismo 

deberá presentar la base de datos del programa de costos. Los precios de los insumos necesarios para la 

elaboración del presupuesto deberán ser sustentados por el correspondiente estudio de mercado 

(Cotizaciones), presentando para ello cuadros comparativos y anexando como mínimo tres (03) 

cotizaciones o fuentes.  

Asimismo, de requerirse la actualización del Presupuesto, esta deberá ser realizada por EL CONSULTOR, 

cuantas veces lo solicite LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, con los cuadros y 

cotizaciones o fuentes respectivas, y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de la 

actualización, esta obligación puede exigirse hasta la convocatoria del procedimiento de selección de la 

empresa contratista que se encargue de la ejecución de la obra.  

5. CRONOGRAMAS:  

El CONSULTOR deberá formular el Cronograma de Ejecución de Obra, considerando las restricciones que 

puedan existir para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas 

adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma de ejecución de obra se elaborará 

considerando las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT-CPM y 

GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la entidad disponga para su revisión, 

identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto.  

EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido que el cronograma de ejecución de obra es aplicable 

para las condiciones climáticas de la zona en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos 

establecido con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el cronograma de ejecución de obra 

(PERT - CPM). Asimismo, presentará un cronograma valorizado de ejecución de obra, cronograma de 

adquisición de materiales y cronograma de utilización de equipos, concordado con el cronograma de 

ejecución de obra.  

EL CONSULTOR presentará el cronograma de ejecución de obra indicando la cantidad de cuadrillas 

consideradas para realizar dichos trabajos.  

Se elaborará un cronograma de desembolso, teniendo en cuenta el plazo y el adelanto que se otorgará al 

inicio de las obras.  

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los 

trabajos en los plazos programados.   

EL CONSULTOR debe elaborar formatos de check-list que se usará en esta especialidad de acuerdo al 

contenido indicado en el presente TDR, actualizado en cada presentación, el cual será firmado por el 

especialista del CONSULTOR con carácter de Declaración Jurada, a fin de garantizar haber realizado un 

control de calidad antes de su presentación.  

  

4.3.12. VERIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO  

a. En el marco de la normatividad vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones, EL CONSULTOR deberá presentar la nueva evaluación económica de la carretera para 

efectos de realizar la consistencia técnico - económica, cuando se presenta variaciones en el monto de 

inversión respecto del valor establecido en el Estudio con el que se otorgó la Viabilidad o de mayores costos 

de inversión respecto a la última verificación de viabilidad (de ser el caso)  

b. Teniendo en cuenta que luego de la fase de preinversión los costos de inversión del proyecto suelen 

incrementarse debido a mejores precisiones en la ingeniería de la carretera en un Estudio DEFINITIVO, es 

necesario realizar la consistencia técnica del proyecto, a fin de constatar su vigencia, además de servir como 

fuente de información o seguimiento de la inversión, si ella fuera requerida por algún ente técnico del 

INVIERTE.PE.  

c. En ese sentido, el informe de Consistencia contendrá la identificación de los principales factores 

que inciden en las diferencias o resulten de las consideraciones incorporadas en el Estudio DEFINITIVO, 

los cuales serán comparados con las que se tomaron en cuenta para la evaluación económica del Estudio 

con el que se obtuvo la Viabilidad o último registro de expediente técnico (de ser el caso). 

Complementariamente, se presentará las justificaciones o argumentaciones de las diferencias encontradas 

y las variaciones reflejadas en los metrados, transporte de materiales, nuevas canteras, mayores obras de 

drenaje, incremento de los precios unitarios, etc., que luego se reflejan en las partidas presupuestales  
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d. EL CONSULTOR debe proponer de acuerdo a las Normas de Conservación de Carreteras vigentes 

en el MTC y al resultado del HDM-4 versión 2.08 o posterior (indicadores de rentabilidad), las actividades 

y los costos de mantenimiento requeridos para conservar la transitabilidad de la carretera.  

e. La evaluación económica para efectos de la Consistencia se realizará utilizando el modelo de 

deterioro y conservación de pavimentos HDM 4 versión 2.08 o posterior. El período de análisis será de 20 

años, la tasa social de descuento a utilizar será del 8% (actual tasa de descuento vigente). A partir de lo 

anterior presentara las corridas actualizadas con los resultados del VAN y TIR.  

f. El documento final debe presentar todas las hojas de entrada y salida del HDM 4 versión 2.08 o 

posterior referidas al resultado económico de las corridas. El formato de presentación será tanto en la 

versión del software  

o modelo, así como en hojas de cálculo. También se presentará la versión digital de las corridas en HDM 

4 versión 2.08 o posterior (extensión de los archivos en extensión dbf o los objects).  

g. El Informe de Consistencia Técnica, será presentado en un volumen independiente por EL 

CONSULTOR; luego de ser revisado y una vez emitido la conformidad del Especialista en Evaluación 

Económica de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, será elevado por Oficina de 

la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Querocoto. 

h. El Informe de Consistencia Técnico Económico, tendrá el nombre del Proyecto y formará parte del 

Estudio DEFINITIVO de Ingeniería en el Informe Final, respectivamente, y deberá observar la siguiente 

estructura:  

   

4.3.14. ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE   

EL CONSULTOR presentará un inventario de las afectaciones de las infraestructuras existentes de 

servicios públicos o privados, tales como: redes de energía eléctrica aéreas y/o subterráneas (Alta Tensión 

- AT, Media Tensión - MT, Baja Tensión - BT, Alumbrado Público - AP y conexiones domiciliarias), redes 

de telecomunicaciones (telefonía, fibra óptica, TV cable y otros) aéreas y/o subterráneas, redes de agua y 

alcantarillado, etc., que se encuentren afectados a lo largo del tramo vial en estudio y que interfieran con el 

diseño geométrico propuesto; señalando su ubicación según la progresiva y lado de la vía, así como el 

metrado, según sea el caso).  

EL CONSULTOR investigará que proyectos en curso o programados, pueden interferir en la ejecución de 

la Obra.  

EL CONSULTOR deberá evaluar en el estudio, en el caso de redes de energía eléctrica si la Concesionaria 

de Servicios Públicos está cumpliendo los alcances del Decreto Ley N° 25844 - Ley de Concesiones 

Eléctricas y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 009-93-EM (Artículos 98° y 190°, y otros 

relacionados). En cuanto a redes de telecomunicaciones, deberá considerar los alcances de Ley de 

Telecomunicaciones (D.S. N° 013-93-TCC) y su Reglamento (D.S. N° 020-2007-MTC) y su modificatoria 

(D.S. N° 015-2011-MTC). Asimismo tener en cuenta el Decreto Ley N° 29904 - Ley de Promoción de 

Banda Ancha y Construcción de la Banda Dorsal Nacional de Fibra Óptica, publicada el 20.Jul.2012 y 

actualizado el 18.Jul.2017; y el Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, 

que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Trasferencias de Inmuebles de 

Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de 

Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017.  

Si EL CONSULTOR plantea durante la elaboración del Estudio modificaciones y/o variaciones de la 

rasante o del trazo existente fuera del derecho de vía, en sectores de la Carretera donde se identifique 

infraestructura existente de Líneas de Transmisión en alta Tensión AT, se deberá realizar lo siguiente:  

a. EL CONSULTOR deberá investigar si la infraestructura existente cuenta con; Imposición de 

servidumbre y concesión definitiva emitida por el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, Autorización del MTC otorgada al 

Propietario y/o Concesionario para la instalación de la infraestructura existente dentro del derecho de 

vía de la carretera, así mismo deberá investigar respecto a la cronología y secuencia de la construcción 

de la infraestructura existente, identificando a los Propietarios y/o Concesionarios.  

b. EL CONSULTOR verificará el cumplimiento de las distancias verticales de seguridad de los 

conductores de suministro expuestos, cuando cruzan, sobresalen, o recorren a lo largo y dentro de los 

límites del derecho de vía de la carretera. Según lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad 

Suministro  

(C.N.E. Suministro 2011 Tablas 232-1, 232-1A)  
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c. EL CONSULTOR verificará el cumplimiento de los anchos mínimos de la faja de servidumbre para 

la tensión nominal de la línea. Según lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad Suministro 

(C.N.E. Suministro 2011 Tabla 219)  

Para efectuar la correcta identificación, y advertir a tiempo las posibles soluciones a las afectaciones, es 

imprescindible la participación y coordinación de los especialistas de EL CONSULTOR desde la etapa 

previa de elaboración del trazo y definición del eje proyectado de la vía. (Estudio de Georreferenciación, 

topografía y diseño geométrico).  

El Inventario de infraestructura existente será presentado en dos (02) volúmenes aparte: 

• Infraestructura existente de redes de energía eléctrica, aéreas y/o subterráneas (AT, MT, BT, AP 

y conexiones domiciliarias) y redes de telecomunicaciones aéreas y/o subterráneas 

• Infraestructura existente de redes de agua y alcantarillado, canales de riego y otras Según el 

siguiente esquema:  

1. Informe de Infraestructura Existente de Redes Eléctricas y Telecomunicaciones  

1. Introducción  

2. Procedimiento para identificación de Infraestructura existente  

3. Identificación e inventario de las Infraestructuras existentes (incluir planos, con la ubicación de los 

postes y estructuras en coordenadas)  

4. Descripción de Infraestructura existente  

5. Propietarios de Infraestructura existente y su autorización para su ubicación dentro del derecho de 

vía.  

6. Gestiones realizadas para cotización y plazo para la reubicación de Infraestructura existente 

(documentos cursados y recibidos).  

7. Propuesta de Expediente para la reubicación y para las nuevas instalaciones de servicios públicos, 

debidamente aprobados o con la conformidad de los propietarios o representantes de las entidades 

públicas y privadas  

8. Los Planos indicados en los numerales 3 y 7, deben ser elaborados teniendo en cuenta los criterios 

para la elaboración de planos georreferenciados con la delimitación del Derecho de Vía descritos en el 

numeral 4.3.2.4 de los presentes TdR  

9. Presupuesto para reubicación de Infraestructura existente y de nuevas instalaciones (en base a 

cotizaciones de los propietarios de cada servicio público)  

10. Anexos:  

• Cotizaciones para reubicación de Infraestructura existente y de nuevas instalaciones.  

• Documentos cursados y recibidos  

• Resolución Ministerial de Derecho de Vía   

2. Informe de Infraestructura Existente de Redes de Agua, Desagüe, Canales de Riego y otros  

1. Introducción  

2. Procedimiento para identificación de Infraestructura existente  

3. Identificación e Inventario de las Infraestructuras existentes 

4. Descripción de Infraestructura existente   

5. Propietarios de Infraestructura existente y su autorización para su ubicación dentro del derecho de 

vía.   

6. Gestiones realizadas para la identificación e inventario de Infraestructura existente (documentos 

cursados y recibidos)  

7. Plano en planta de Infraestructuras existentes  

8. Identificación y propuesta de reposición de las Infraestructuras existentes sanitarias, cuyos planos 

se presentarán en planta, indicando las ubicaciones y longitudes; asimismo, deberán presentar los diseños 

y detalles constructivos correspondientes  

9. Los Planos indicados en los numerales 7 y 8, deben ser elaborados teniendo en cuenta los criterios 

para la elaboración de planos georreferenciados con la Delimitación del Derecho de Vía descritos en el 

numeral 4.3.2.4 de los presentes TdR.  

10. Presupuesto para la reubicación de Infraestructuras existentes. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO 

CONCURSO PUBLICO Nº 01-2021-MDQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

79 

Estos temas deberán ser desarrollados por los Especialistas en Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, con la 

asistencia del Especialista en Afectaciones Prediales y demás especialistas del Estudio en los temas que 

correspondan bajo la supervisión del Jefe de Proyecto. 

.3.15. GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS   

EL CONSULTOR, deberá elaborar en el presente Estudio DEFINITIVO, un Plan de Riesgos, el cual debe 

incluir un enfoque integral de la gestión de riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la 

Obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.  

Para tal efecto, EL CONSULTOR, deberá tener en cuenta la Resolución N° 018-2017-OSCE/CD del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que modifica la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD - Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras, para lo cual EL CONSULTOR 

debe usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva antes mencionada.  

El enfoque integral de Gestión de Riesgos debe contemplar por los menos los procesos siguientes: a. 

Identificar Riesgos.  

b. Analizar Riesgos.  

c. Planificar la Respuesta a los Riesgos.  

d. Asignar Riesgos  

EL CONSULTOR debe efectuar la evaluación de riegos que permita tomar oportunamente las decisiones de 

gestión a fin de no afectar el curso de las obras ante posibles interferencias.  

Entre los riesgos a evaluar deberán considerar los generados por proyectos u obras en curso o programados 

por otras instancias, que pueden desarrollarse antes o durante la ejecución de la Obra, para lo cual EL 

CONSULTOR, encargado de la elaboración del Estudio Definitivo, realizará un inventario de las 

interferencias existentes e investigará ante las autoridades y dependencias involucradas en el área de 

desarrollo del estudio.  

5. PRODUCTOS A OBTENER   

5.1. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR  

Todos los Informes y/o entregables se presentarán en formato A-4 y los Planos en formato A-3 (de ser necesario 

el Original será en A1); con un índice, ordenado, numerado sus páginas (foliado), firmados y sellados en todas 

sus páginas por el Representante Legal, el Jefe de Proyecto (Jefe de Estudio) y por todos los Profesionales 

Especialistas responsables de su elaboración en las especialidades que forman parte de cada uno de los mismos 

(en la especialidad de su competencia), tal como figura en el registro de su Colegio Profesional, y en el caso 

de ser Ingeniero con el sello que le proporcione el CIP, según lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5° 

del Reglamento de la Ley 28858 - Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los 

profesionales de Ingeniería de la República el incumplimiento de lo señalado, será considerado como 

observación a la entrega de los Informes.  

Si EL CONSULTOR presenta el último Informe que conforma el Expediente Técnico fuera del plazo 

establecido en los presentes TdR, se le aplicará la penalidad correspondiente indicada en el numeral 17.1 de 

los presentes TdR.  

Cuando EL CONSULTOR no presente los Informes y/o Entregables de todos los estudios (Ingeniería, EIA, 

Arqueológico), o no presente la primera subsanación (levantamiento) de observaciones de cada Informe y/o 

Entregable antes citado, en la fecha establecida en los TdR, se le aplicará la penalidad correspondiente.  

Cuando EL CONSULTOR presente los Informes y/o Entregables de todos los estudios (Ingeniería, EIA, 

Arqueológico), así como cada vez que presente la subsanación (levantamiento) de observaciones de cada 

Informe y/o Entregable antes citado, en forma incorrecta, deficiente o incompleta, se le aplicará la penalidad 

correspondiente.  

En el caso, que para la elaboración del presente Estudio Definitivo, se hayan establecido tramos; EL 

CONSULTOR deberá presentar los Informes de Avance así como el Expediente Técnico para cada tramo en 

forma independiente.  

Los Informes serán entregados en Archivadores o Pioner y deberán contener toda la documentación exigida en 

el numeral 4.3 de los presentes TdR, con los sustentos correspondientes y serán desarrollados en programas 

MS WORD para Textos, MS EXCEL para Hojas de Cálculo, MS Project para Programación, CAD y CAD-

3D (Civil, Istram, Revit, Tekla, entre otros) para Planos y Programa de Costos.  

EL CONSULTOR deberá presentar la animación digital 3D del proyecto (Infraworks o similar), la cual deberá 

ser actualizada, de acuerdo al avance de estudio o cuando sea requerido por la Oficina de la Unidad 

Formuladora y de Estudios de Proyectos a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 
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Rural y/o Gerencia Municipal de la MDQ, esta animación, debe incluir las soluciones planteadas por los 

Especialistas de El CONSULTOR de todas las especialidades que conforman el estudio.  

5.2  INFORMES DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA  

EL CONSULTOR  presentará  inicialmente Un (01) Original (*) de todos los Informes y/o Entregables, 

separado por especialidades, para facilitar su revisión, además de discos (CD o DVD) o USB que contenga los 

archivos digitales de la totalidad del contenido de los referidos informes en versión nativa y escaneado; sin 

embargo, para su conformidad EL CONSULTOR presentará dos (02) nuevos volúmenes Originales, los que 

incluirán la integración de las observaciones de ser el caso; teniendo en cuenta la denominación de los 

volúmenes establecida en el numeral 5.5 Expediente Técnico de los presentes TdR.  

EL CONSULTOR en la entrega de los Informes, debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 5.1 de los 

presentes TdR.  

Los Informes serán entregados con los contenidos descritos en los presentes Términos de Referencia y en los 

plazos establecidos que a continuación se detallan:  

Descripción  Plazo  

Informe Inicial - Plan de Trabajo y asignación de 

Usuario y Clave del SPP MDQ 
A los 05 días calendario de iniciado el servicio  

Informe de Avance N° 01 - ING 
A los 30 días calendario de la conformidad del Informe Inicial 

- Plan de Trabajo 

Informe de Avance N° 02 - ING 
A los 45 días calendario de la conformidad del Informe Inicial 

- Plan de Trabajo 

Informe de Avance N° 03 - ING 
A los 60 días calendario de la conformidad del Informe Inicial 

- Plan de Trabajo 

Informe de Avance N° 04  - ING 
A los 25 días calendario de la conformidad del Informe de 

Avance N° 03 

  TOTAL = 90 días calendario   

 NOTA: La fecha de conformidad de los Informes, corresponde al día siguiente de recepcionado el ocumento 

mediante el cual la Oficina de la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos a través de la Sub erencia 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y/o Gerencia Municipal de la MDQ, notifica dicha 

conformidad.   

(*)  De necesitarse copias de los Informes, la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos a través de la 

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y/o Gerencia Municipal de la MDQ, podrá 

solicitarlo y EL CONSULTOR deberá entregar lo requerido. 

 

 

INFORME INICIAL - PLAN DE TRABAJO    

Se presentará a los cinco (05) días calendario de iniciado el servicio y debe contener lo siguiente:  

1. Descripción general del Proyecto y metodologías a emplear en la elaboración del Estudio   

2. Relación de todo el Personal Profesional de EL CONSULTOR a cargo del Estudio, indicando su 

profesión, número de colegiatura, especialidad, domicilio actual, número de DNI, número de teléfono 

personal, correo electrónico y adjuntando copia del DNI, Certificado de Habilidad del colegio profesional 

correspondiente (de corresponder), copia del pasaporte (en el caso de extranjeros), donde se pueda 

visualizar la firma del profesional; así como, todos los documentos que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en el numeral 6.1, ítems 2, 3 y 4.  

3. En el caso, que, para la elaboración del presente Estudio Definitivo, se hayan establecido 

profesionales con las mismas especialidades, en los requisitos de PERSONAL CLAVE y OTRO 

PERSONAL. EL CONSULTOR, presentará la relación de los profesionales de cómo estará distribuida la 

participación de los Profesionales en la elaboración del Estudio, siendo el profesional del PERSONAL 

CLAVE, el responsable de la concordancia de su especialidad en el Estudio. Así mismo EL 

CONSULTOR presentará la relación de los profesionales de la participación, cuando se hayan establecido 

tramos para la elaboración del presente Estudio Definitivo, siendo el profesional del PERSONAL 

CLAVE, el responsable de la concordancia de su especialidad en el Estudio.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO 

CONCURSO PUBLICO Nº 01-2021-MDQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

81 

4. Un Diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas 

y actividades a realizar, las metas a cumplir y las fechas de presentación de los informes por cada 

especialidad.  

5. La Programación de elaboración del Estudio, estará referido al inicio del servicio, la cual se 

efectuará en base a días calendario e indicará claramente el tiempo de duración de cada tarea dentro del 

plazo establecido (utilizando MS-PROJECT), indicando la ruta crítica.  

6. Un Programa de asignación de recursos del personal para el desarrollo del servicio, que debe 

comprender el programa de cada personal profesional (Jefe de Proyecto, Especialistas y Asistentes), 

señalando el desarrollo de sus actividades de campo y gabinete por separado, indicándose fecha de inicio 

y término de cada actividad, sub-actividad, tarea, sub-tarea, etc., las que deben estar estrechamente 

relacionadas a las exigencias de los Términos de Referencia (TdR) ) y el conocimiento actualizado de la 

zona donde se realizará el Estudio.  

7. Programación calendarizada a la fecha de inicio del servicio de los recursos materiales y equipos a 

ser utilizados en la prestación de los servicios que utilizará cada Especialista.   

8. Dirección de la Oficina de la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos a través de la Sub 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y/o Gerencia Municipal de la MDQ, indicando 

el número del teléfono fijo de la oficina central, así como el horario de atención de documentos enviados 

por MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, el mismo que no podrá ser menor a 08 horas 

para todos los días hábiles. Cualquier cambio en el horario solo operará en forma efectiva si se cuenta con 

autorización previa de MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO.   

9. Programación de Campo para la elaboración del Estudio de Tráfico, el cual debe incluir el Esquema 

General y Ubicación de las Estaciones de Conteo de Tráfico, los puntos donde se realizarán las encuestas 

de Origen/Destino (O/D), el Censo de Carga y la Medición de Velocidades, el cual será revisado por la 

Oficina de la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos a través de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y/o Gerencia Municipal de la MDQ, antes de iniciarse su 

ejecución.  

10. Relación de Equipos de Cómputo.  

11. Relación de camionetas 4x4 destinadas a los trabajos de campo, indicando los frentes de trabajo 

asignados.  

12. Relación de Equipos Topográficos.  

13. Relación de los equipos de laboratorio que dispone EL CONSULTOR para realizar los ensayos de 

mecánica de suelos; ubicación de los mismos (deberán estar adecuadamente instalados para la ejecución 

de los ensayos, de acuerdo a las normas vigentes); asimismo indicar la razón social, dirección, teléfono y 

correo electrónico del laboratorio, donde se efectuarán los ensayos.  

14. Relación de ensayos que realizará EL CONSULTOR en laboratorios externos (indicar razón social, 

dirección, teléfono y correo electrónico), debiendo el laboratorio tener disposición para que personal de 

MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO cuando lo requiera, tenga acceso al mismo, para 

verificación de las muestras y la ejecución de los ensayos.  

15. En el caso que EL CONSULTOR, no utilice el laboratorio o laboratorios descritos en el párrafo 

anterior deberá informar a la Subdirección de Estudios - Dirección de Infraestructura de 

MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, mediante una documentación escrita, el nuevo 

nombre del laboratorio, dirección, teléfono y correo electrónico, antes de presentar el Informe de la 

especialidad.  

16. Formatos de reportes de ensayos (campo, laboratorio y/o gabinete), debiendo estar elaborados según 

normas establecidas.   

17. Metodología de los trabajos de Georreferenciación, cronograma de ejecución de labores de campo 

y gabinete.  

18. Programación de Campo para la identificación de las Infraestructuras existentes de servicios 

públicos afectados con las diferentes instituciones públicas privadas involucradas.  

19. El Informe Inicial (Plan de Trabajo) será expuesto por el Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR 

mediante una presentación en power point, en las instalaciones de MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO 

CONCURSO PUBLICO Nº 01-2021-MDQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
82 

QUEROCOTO, conjuntamente con la asistencia de todos los Profesionales que se harán cargo de cada 

una de las especialidades que componen el estudio, en la fecha y hora comunicada oportunamente por la 

Subdirección de Estudios - Dirección de Infraestructura de PROVIAS NACIONAL (SE-DI-PVN).  

PROVIAS NACIONAL podrá observar el Informe Inicial; si éste no cumple con los requerimientos exigidos 

en los presentes Términos de Referencia (TdR), el cual deberá ser subsanado por EL CONSULTOR en un 

término de dos (02) días calendario de notificado.  

En el caso de formularse observaciones al Informe Inicial - Plan de trabajo, su conformidad se otorgará cuando 

se verifique que el nuevo volumen presentado por EL CONSULTOR incluya la integración de las 

observaciones de ser el caso.  

   

INFORME DE AVANCE N° 01 -ING 

Se presentará a los treinta (30) días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo el cual 

comprenderá el desarrollo de lo señalado en los TdR del estudio y su contenido será presentado en volúmenes 

independientes, con los siguientes aspectos: 

✓ El consultor registrará el avance del proyecto en el SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS (SPP) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 

 

a) Estudio de Tráfico   

- Lo requerido en el numeral 4.3.1 de los presentes TdR, excepto el ítem 8.  

b) Informe de Consideraciones para establecer el Eje del trazo de la carretera  

- Los Especialistas de Geología y Geotecnia, Hidrología e Hidráulica, Estructuras y Obras de Arte, 

Arqueología, Ambiental de EL CONSULTOR, deberán elaborar un Informe de su especialidad respecto 

a su participación en el reconocimiento de campo a realizarse, previo a definir el Eje Proyectado 

mediante el Método Directo, detallando entre otros, los sectores de la carretera donde recomiendan la 

modificación del eje (existente o propuesto al otorgarse la viabilidad) por inconvenientes relacionados 

a su Especialidad, así como la propuesta de la alternativa de trazo, para solucionar estos inconvenientes. 

De plantearse inconvenientes por varias especialidades en un mismo sector, el Jefe de Proyecto 

determinará las soluciones de manera consensuada con los Especialistas, precisando los considerandos 

respectivos.  

c) Estudio de Georreferenciación, Topografía,   

- Todo lo requerido en los numerales 4.3.2.1, 4.3.2.2 de los presentes TdR y el Eje del trazo de la 

carretera, el cual debe incluir las recomendaciones planteadas en los Informes de reconocimiento de 

campo de los Especialistas de EL CONSULTOR de Geología y Geotecnia, Hidrología e Hidráulica, 

Estructuras y Obras de Arte, Arqueología, Ambiental, los cuales deberán dar su aprobación, mediante 

la firma de cada uno de ellos.  

En el caso de formularse observaciones a los volúmenes correspondientes al Informe de Avance N° 01, su 

conformidad se otorgará cuando se verifique que los nuevos volúmenes presentados por EL CONSULTOR 

incluyan la integración de las observaciones de ser el caso.  

Dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la presentación del Informe de Avance N° 01-ING, el Jefe 

de Proyecto de EL CONSULTOR hará una exposición, mediante una presentación en power point, sobre los 

entregables presentados ante MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, con la asistencia de todos 

los Especialistas que participaron en su elaboración; no se aceptara la exposición de los Asistentes en 

reemplazo de los Especialistas. La exposición estará orientada a describir el cumplimiento de los alcances del 

servicio y demostrar la calidad del servicio.  

INFORME DE AVANCE N° 02 - ING 

Se presentará a los cuarenta y cinco (45) días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de 

Trabajo: 

✓ El consultor registrará el avance del proyecto en el SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS (SPP) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 

 

a) Estudio de Trafico  

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.1 de los presentes TdR.  
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b) Estudio de Diseño Geométrico  

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.2.3 de los presentes TdR.  

c) Estudio de Geología y Geotecnia  

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.4 de los presentes TdR.  

d) Estudio de Hidrología e Hidráulica  

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.5 de los presentes TdR.  

e) Estudio de Suelos   

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.6.1 de los presentes TdR.  

En el caso de formularse observaciones a los volúmenes correspondientes al Informe de Avance N° 02, su 

conformidad se otorgará cuando se verifique que los nuevos volúmenes presentados por EL CONSULTOR 

incluyan la integración de las observaciones de ser el caso.  

Dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la presentación del Informe de Avance N° 02, el Jefe de 

Proyecto de EL CONSULTOR hará una exposición, mediante una presentación en power point, sobre los 

entregables presentados ante MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, con la asistencia de todos 

los Especialistas que participaron en su elaboración; no se aceptara la exposición de los Asistentes en 

reemplazo de los Especialistas. La exposición estará orientada a describir el cumplimiento de los alcances del 

servicio y demostrar la calidad del servicio.  

INFORME DE AVANCE N° 03 - ING 

Se presentará a los setenta (60) días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo: 

✓ El consultor registrará el avance del proyecto en el SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS (SPP) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 

 

a) Delimitación del Derecho de Vía  

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.2.4 de los presentes TdR.  

b) Estudio de Señalización y Seguridad Vial   

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.3 de los presentes TdR.  

c) Estudio de Canteras, Fuentes de Agua y Pavimentos  

- Todo lo requerido en el numerales 4.3.6.2 y 4.3.6.3 de los presentes TdR  

d) Estudio de Estructuras y Obras de Arte  

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.7 de los presentes TdR  

e) Estudios Complementarios   

Estudio de Áreas Auxiliares   

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.8.1 de los presentes TdR  

Estudio de Unidades de Peaje     

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.8.2 de los presentes TdR.  

f) Especificaciones Técnicas  

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.11.2 de los presentes TdR  

g) Planos del Proyecto  

- Todo lo requerido en el numeral 5.5 de los presentes TdR.  

En el caso de formularse observaciones a los volúmenes correspondientes al Informe de Avance N° 03- ING, 

su conformidad se otorgará cuando se verifique que los nuevos volúmenes presentados por EL CONSULTOR 

incluyan la integración de las observaciones de ser el caso.  

Dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la presentación del Informe de Avance N° 03- ING, el 

Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR hará una exposición, mediante una presentación en power point, sobre 

los entregables presentados ante MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, con la asistencia de 

todos los Especialistas que participaron en su elaboración; no se aceptara la exposición de los Asistentes en 

reemplazo de los Especialistas. La exposición estará orientada a describir el cumplimiento de los alcances del 

servicio y demostrar la calidad del servicio.  
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INFORME DE AVANCE Nº 04 - ING 

Se presentará a los treinta (25) días calendario de la conformidad al Informe de Avance N° 03 por parte de 

la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, por la Oficina de la Unidad Formuladora y de 

Estudios de Proyectos de la MDQ y comprenderá los siguientes aspectos:   

Cabe señalar que los volúmenes que conformaron los Informes N° 01, 02 y 03 de Ingeniería que fueron 

entregados previamente no deben ser presentados nuevamente, considerando que todos estos Informes cuentan 

con la conformidad respectiva. 

 

a) Metrados  

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.11.1 de los presentes TdR.  

b) Costos y Presupuestos  

- Análisis de Precios Unitarios (Todo lo requerido en el numeral 4.3.11.3 de los presentes TdR)  

- Presupuesto de Obra (Todo lo requerido en el numeral 4.3.11.4 de los presentes TdR) - Cronogramas 

(Todo lo requerido en el numeral 4.3.11.5 de los presentes TdR)  

c) Estudio de Mantenimiento Rutinario y Periódico  

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.12 de los presentes TdR.  

d) Verificación de Viabilidad del Proyecto  

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.13 de los presentes TdR.   

e) Estudio de Infraestructura Existente   

Informe de Infraestructura Existente de Redes Eléctricas y Telecomunicaciones  - Todo lo requerido 

en el numeral 4.3.14.1 de los presentes TdR.   

Informe de Infraestructura Existente de Redes de Agua, Desagüe, Canales de Riego y otros  - Todo 

lo requerido en el numeral 4.3.14.2 de los presentes TdR.  

f) Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras - Todo lo requerido en el 

numeral 4.3.15 de los presentes TdR.  

g) Resumen Ejecutivo  

- Todo lo requerido en el numeral 5.5 de los presentes TdR.  

h) Memoria Descriptiva  

- Todo lo requerido en el numeral 5.5 de los presentes TdR.  

i) Anexos  

- Todo lo requerido en el numeral 5.5 de los presentes TdR.  

j) Versión Digital  

- Todo lo requerido en el numeral 5.5 de los presentes TdR.  

En el caso de formularse observaciones a los volúmenes correspondientes al Informe de Avance N° 04, su 

conformidad se otorgará cuando se verifique que los nuevos volúmenes presentados por EL CONSULTOR 

incluyan la integración de las observaciones de ser el caso, para ser remitido a la Oficina de la Unidad 

Formuladora y de Estudios de Proyectos a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 

Rural y/o Gerencia Municipal de la MDQ. 

Dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la presentación del Informe Avance N° 04, EL 

CONSULTOR hará una exposición sobre el Proyecto desarrollado ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE QUEROCOTO, incluyendo en ella a todos los Especialistas que participaron en la elaboración del estudio; 

no se aceptara la exposición de los Asistentes en reemplazo de los Especialistas. La exposición estará orientada 

a describir el cumplimiento de los alcances del servicio, demostrar la calidad del servicio y precisar el rango 

de seguridad que el Estudio otorga para la ejecución de la obra.  

Una vez que se cuente con la aprobación de la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la MDQ, en 

el caso de que el Informe haya sido observado y por ello modificado, EL CONSULTOR deberá presentar 

nuevamente los volúmenes con las modificaciones realizadas y discos (CD o DVD) o USB correspondiente. 

✓ El consultor registrará el avance total del proyecto en el SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS (SPP) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 

 

5.3 INFORMES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
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EL CONSULTOR  presentará  inicialmente Un (01) Original (*) de todos los Informes y/o Entregables, 

separado por especialidades, para facilitar su revisión, además de discos (CD o DVD) o USB que contenga los 

archivos digitales de la totalidad del contenido de los referidos informes en versión nativa y escaneado; sin 

embargo, para su conformidad EL CONSULTOR presentará dos (02) nuevos volúmenes Originales, luego que 

la Autoridad competente otorgue la aprobación del EIA , los que incluirán la integración de las observaciones 

de ser el caso; teniendo en cuenta la denominación de los volúmenes establecida en el numeral 5.5 Expediente 

Técnico de los presentes TdR.  

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se iniciará conjuntamente con el Estudio de Ingeniería.  

El Estudio de Impacto Ambiental - EIA (Informe Final) debe contener el 100% del contenido de Impacto 

Ambiental (Anexo C) solicitado en los presentes TdR.  

EL CONSULTOR en la entrega de los Informes, debe tener en consideración lo siguiente:  

• Para la presentación de los Informes del Estudio de Impacto Ambiental, deberá tener en cuenta lo 

establecido en el numeral 4.3.9 y lo indicado en el numeral 5.1 de los presentes TdR.  

• El Plan de Trabajo del EIA y los Informes N° 01, 02 y 03, serán entregados a MUNCIPALIDAD 

DISTRITAL DE QUEROCOTO, para luego de verificado su contenido por la OFICINA DE LA UNIDAD 

FORMULADORA Y DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE LA MDQ sea derivado según corresponda, 

para su revisión y aprobación.  

• El EIA (Informe Final), será entregado a OFICINA DE LA UNIDAD FORMULADORA Y DE 

ESTUDIOS DE PROYECTOS DE LA MDQ, para luego de verificado su contenido por la OUFEP-MDQ 

sea derivado a la DGAAM-MTC o SENACE, según corresponda, para su revisión y aprobación.  

• En cuanto a la participación ciudadana, EL CONSULTOR, una vez que cuente y procese la 

información necesaria para este efecto, deberá presentar (oportunamente y antes de la presentación del EIA 

(Informe Final) la programación para la implementación de los mecanismos correspondientes.  

• EL CONSULTOR deberá elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre el Alcance del 

Proyecto.  

• EL CONSULTOR a través de su Especialista Social deberá implementar las acciones que considere 

necesarias para garantizar que los trabajos de campo a ser ejecutados por los Especialistas a cargo de la 

elaboración del Estudio se realicen sin inconvenientes.  

Los Planes de Trabajo así como el EIA (Informe Final) serán entregados de acuerdo al Anexo C de los presentes 

TdR y los Informes N° 01, 02, 03 de acuerdo al Anexo D de los presentes TdR;. En los plazos establecidos que 

se indican a continuación:    

Descripción  Plazo  

Plan de Trabajo para SERFOR y 

PRODUCE (por separado) (**)  
A los 05 días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo 

Plan de Trabajo – EIA  A los 05 días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo 

Informe N° 01 - AMB  A los 40 días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo 

Informe N° 02 – AMB  A los 50 días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo 

Informe N° 03 – AMB  A los 15 días calendario de la conformidad del Informe de Avance N° 03-ING 

EIA – (Informe Final)  A los 25 días calendario de la conformidad del Informe de Avance N° 03-ING 

(*)  De necesitarse copias de los informes, la UFEP-MDQ podrá solicitarlo y EL CONSULTOR deberá entregar lo requerido.  

(**) En el caso del Plan de Trabajo para el UFEP-MDQ, adjuntar el documento de la autoridad de la comunidad campesina o 

comunidad nativa, en el que se autorice el ingreso a su territorio comunal, de ser el caso.  

En caso de existir observaciones planteadas por: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad 

Distrital de Querocoto, Autoridad Nacional del Agua (ANA/ALA), estas serán derivadas a EL CONSULTOR, para 

la subsanación correspondiente, en los plazos establecidos los Términos de Referencia del Estudio.  

  

PLAN DE TRABAJO para SERFOR y PRODUCE  

Se presentará a los cinco (05) días calendario de la conformidad del Informe Inicial – Plan de Trabajo del 

Estudio.  
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PLAN DE TRABAJO – EIA  
Se presentará a los cinco (05) días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo del 

Estudio.  

INFORME N° 01 - AMB   

Se presentará a los cuarenta (40) días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo del 

Estudio y debe contener lo siguiente:  

- Informe de resultados de la búsqueda y recopilación de documentación gráfica y predial, certificado 

de búsqueda predial general del tramo.  

- Resultados de la georreferencia de bases gráficas.  

INFORME N° 02 - AMB   

Se presentará a los cuarenta (50) días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo del 

Estudio y debe contener lo siguiente:  

Informe del Diagnostico Técnico Legal.  

- Lo requerido en el numeral 1 del Anexo D de los presentes TdR.  

Expediente de Anotación Preventiva del Derecho de Vía.  

- Lo requerido en el numeral 2 del Anexo D de los presentes TdR.  

INFORME N° 03 - AMB  

Se presentará a los quince (15) días calendario de la de la conformidad del Informe de Avance N° 03 - ING 

y debe contener lo siguiente:  

Expedientes técnicos legales Individuales para tasación - Lo requerido en el numeral 3 del Anexo D de los 

presentes TdR.  

Expediente de Demarcación y Señalización de Derecho de Vía.  

- Lo requerido en el numeral 4 del Anexo D de los presentes TdR.  

EIA (Informe Final)   

Se presentará a los veinticinco (25) días calendario de la de la conformidad del Informe de Avance N° 03 - 

ING. - Lo requerido en el Anexo C de los presentes TdR. 

✓ El consultor registrará el avance total del proyecto en el SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS (SPP) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 

 

5.4  INFORMES DEL ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA   

EL CONSULTOR  presentará  inicialmente Un (01) Original (*) de todos los Informes y/o Entregables, 

separado por especialidades, para facilitar su revisión, además de discos (CD o DVD) o USB que contenga los 

archivos digitales de la totalidad del contenido de los referidos informes en versión nativa y escaneado; sin 

embargo, para su conformidad EL CONSULTOR presentará dos (02) nuevos volúmenes Originales, los que 

incluirán la integración de las observaciones de ser el caso; a excepción de los CIRAs que se presentarán en 

Un (01) Original y una (01) copia, teniendo en cuenta la denominación de los volúmenes establecida en el 

numeral 5.5 Expediente Técnico de los presentes TdR.  

El Estudio de Arqueología se iniciará conjuntamente con el Estudio de Ingeniería.  

EL CONSULTOR en la entrega de los Informes y/o entregables, debe tener en cuenta lo establecido en el 

numeral 4.3.10 y lo indicado en el numeral 5.1 de los presentes TdR.  

De ser el caso se entregarán los cargos de los documentos ingresados al Ministerio de Cultura (MC).  

Los Informes y/o entregables serán entregados con los contenidos descritos en los presentes TdR y en los 

plazos establecidos que a continuación se detallan:  

Descripción  Plazos  

Primer Entregable (Informe Nº 1) – ARQL  
A los 40 días calendario de la conformidad del Informe 

Inicial - Plan de Trabajo  

Segundo Entregable (Informe Nº 2) – ARQL  
A los 25 días calendario de la conformidad del Informe de 

Avance N° 03 - ING 
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PRIMER ENTREGABLE (INFORME N° 1 - ARQL):  

Se presentará a los cuarenta (40) días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo, 

debiendo contener por lo menos la siguiente información:   

▪ Línea Base de Arqueología (Del trazo de la vía, 100 m a cada lado de la vía).  

SEGUNDO ENTREGABLE (INFORME N° 2 - ARQL):  

Se presentará a los veinticinco (25) días calendario de aprobado el Informe N° 03 del Estudio de Ingeniería, 

debiendo contener por lo menos la siguiente información:   

▪ Sustento técnico de ingeniería para el rescate arqueológico, elaborado de acuerdo a las 

especificaciones del Ministerio de Cultura, de ser el caso.  

▪ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para el Estudio de las áreas libres de 

evidencia arqueológica, producto del trámite directo (trazo de la vía, áreas auxiliares y accesos, etc.). De 

ser el caso EL CONSULTOR podrá presentar un oficio del Ministerio de Cultura en donde se emita 

pronunciamiento de la excepción del CIRA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57° del RIA.  

Los CIRAs deben contemplar todas las áreas del proyecto contempladas en el componente de ingeniería y 

ambiental. Su presentación se realizará dentro de los cinco días de su recepción luego de la emisión del 

Ministerio de Cultura al cual se adjuntará la información digital del expediente de CIRA (CAD, Excel, 

Word, PDF).  

▪ Especificaciones técnicas y estimación del valor referencial de las intervenciones arqueológicas que 

deberán realizar antes de la ejecución de la obra (PEA, proyectos de rescate, plan de monitoreo arqueológico 

de la obra, etc.).  

5.5  EXPEDIENTE TÉCNICO  

El Expediente Técnico (Estudio DEFINITIVO) del Proyecto a nivel de Ejecución de Obra, comprenderá el 

desarrollo de lo señalado en el numeral 4.3 de los presentes TdR, así como lo establecido en el numeral 5.1 de 

los presentes TdR.  

La conformidad que la Oficina de la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Querocoto, emita al Estudio 

Definitivo, no exime de la obligación de EL CONSULTOR de presentar la Actualización del Presupuesto de 

Obra - en concordancia con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -, cuantas 

veces lo solicite MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, con los cuadros y cotizaciones o fuentes 

respectivas y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualización, esta obligación puede 

exigirse hasta la convocatoria del procedimiento de selección de la empresa contratista que se encargue de la 

ejecución de la obra; asimismo, deberá adjuntarse a dicha actualización, la nueva verificación de viabilidad 

respectiva.  

Luego de la convocatoria EL CONSULTOR tiene la obligación de modificar o corregir el Estudio, incluido el 

Presupuesto de Obra, de corresponder, en base a las consultas y observaciones formuladas durante el 

procedimiento de selección de la empresa contratista que se encargue de la ejecución de la obra.  

El Estudio DEFINITIVO, debe contener todo lo exigido en los Términos de Referencia incluido la verificación 

de la viabilidad con las optimizaciones en la ingeniería que pudieran ser necesaria previamente coordinadas y 

corregidas en el estudio de ingeniería.  

El Expediente Técnico estará compuesto por los volúmenes que conformaron los Informes N° 01, 02, 03 y 04 

de Ingeniería, así como los de Ambiental y Arqueología, que fueron entregados previamente.  

Todo el expediente técnico debe estar APROBADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES del Perú. 

 

También el expediente técnico debe estar registrado en su totalidad y aprobado en el SPP (SISTEMA DE 

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 

 

Considerando que todo el expediente técnico este APROBADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES, hacer llegar 02 expedientes originales impresos y firmados en todas sus hojas por 

cada profesional de acuerdo a su especialidad, 01 cd documentos editables, etc. 

 

El expediente puede ser presentado de la siguiente forma: 

✓ Volumen N° 01  : Resumen Ejecutivo. 
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✓ Volumen N° 02  : Memoria Descriptiva. 

✓ Volumen N° 03  : Estudios de Ingeniería (*). 

✓ Volumen N° 04  : Metrados. 

✓ Volumen N° 05  : Especificaciones Técnicas. 

✓ Volumen N° 06  : Costos y Presupuesto. 

✓ Volumen N° 07  : Estudios Complementarios (*). 

✓ Volumen N° 08  : Estudio de Impacto Ambiental. 

✓ Volumen N° 09  : Estudio de Arqueología. 

✓ Volumen N° 10  : Mantenimiento Rutinario y Periódico. 

✓ Volumen N° 11  : Verificación de Viabilidad del Proyecto. 

✓ Volumen N° 12  : Estudio de Infraestructura Existente. 

✓ Volumen N° 13  : Delimitación del Derecho de Vía. 

✓ Volumen N° 14  : Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

✓ Volumen N° 15  : Planos del Proyecto. 

✓ Volumen N° 16  : Anexos. 

✓ Volumen N° 17  : Versión Digital. 

(*) Volúmenes independientes por cada especialidad. 
 

Volumen N° 01 - RESUMEN EJECUTIVO  

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica y con la claridad requerida el 

contenido y objetivo del mismo. Asimismo, deberá incluir la relación de obras planteadas en cada especialidad, 

indicando cantidad y tipo, así como el Presupuesto de obra, plazo de ejecución, cronogramas, y otros que 

describan las características del proyecto y las soluciones adoptadas.   

Se Anexará la relación de todo el Personal Profesional de EL CONSULTOR, responsables de la elaboración 

del Estudio en cada actividad del proyecto; esta relación mostrará su especialidad, nombres y apellidos 

completos, profesión, registro profesional y firma según registro del Colegio correspondiente.  

Asimismo, se anexará un disco (CD o DVD) o USB que contenga la versión final de la animación digital 3D 

del proyecto. 

 

Volumen Nº 02 - MEMORIA DESCRIPTIVA  

1. Introducción  

2. Generalidades.  

3. Plano de ubicación, Plano Clave del Proyecto, y Secciones Típicas del Pavimento.  

4. Descripción del proyecto, ubicación, objetivos, metas del proyecto, metodología utilizada, personal 

profesional que participó en el proyecto, presupuesto del proyecto, plazo de ejecución, breve resumen de 

cada uno de los estudios realizados incluyendo vistas fotográficas:  

4.1 Resumen del Estudio de Tráfico.  

4.2 Resumen del Estudio de Georreferenciación, Topografía, Diseño Geométrico.  

4.3 Resumen del Estudio de Señalización y Seguridad Vial.  

4.4 Resumen del Estudio de Geología y Geotecnia.   

4.5 Resumen del Estudio de Hidrología e Hidráulica.  

4.6 Resumen del Estudio de Canteras, Fuentes de Agua Suelos y Pavimento.  

4.7 Resumen del Estudio de Estructuras y Obras de Arte.  

4.8 Resumen de los Estudios Complementarios.   

1. Resumen del Estudio de Áreas Auxiliares y Autorizaciones  

2. Resumen del Estudio de Unidades de Peaje      

4.9 Resumen del Estudio de Impacto Ambiental-EIA.  

4.10 Resumen del Estudio de Arqueología  

4.11 Resumen de Metrados, Costos y Presupuestos.   

4.12 Resumen del Mantenimiento Rutinario y Periódico.   

4.13 Resumen de la Verificación de Viabilidad   

4.14 Resumen del Estudio de Infraestructura Existente y Delimitación de Derecho de Vía.  

4.15 Resumen de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras.  

4.16 Descripción de los proyectos en curso o programados por otras Entidades 

independientemente del Sector, que pueden interferir en la ejecución de la Obra.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones    

Volumen Nº 03 - ESTUDIOS DE INGENIERÍA  

El desarrollo de los Estudios de Ingeniería, deberán ser presentados de manera independiente para cada una de 

las especialidades requeridas en los alcances del Servicio, indicadas en el numeral 4.3 de los presentes TdR.  

1. Estudio de Tráfico.  

2. Estudio de Georreferenciación, Topografía, Diseño Geométrico.  

3. Estudio de Señalización y Seguridad Vial.  

4. Estudio de Geología y Geotecnia.  

5. Estudio de Hidrología e Hidráulica.  

6. Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Pavimentos.  

7. Estudio de Estructuras y Obras de Arte.  

Volumen Nº 04 - METRADOS  

EL CONSULTOR presentará el volumen teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.3.11.1 de los 

presentes TdR.  

1. Metrados de Trabajos Preliminares.  

2. Metrados de Movimiento de Tierras.  

3. Metrados de Capas Anticontaminantes Sub bases y Bases   

4. Metrados de Pavimentos.  

5. Metrados de Drenaje.  

6. Metrados de Obras Complementarias  

7. Metrados de Transporte  

8. Metrados de Señalización y Seguridad Vial.  

9. Metrados de Protección Ambiental  

10. Metrados de Puentes, etc.  

Volumen Nº 05 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

EL CONSULTOR presentará el volumen teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.3.11.2 de los 

presentes TdR.  

Volumen N° 06 - COSTOS Y PRESUPUESTOS  

EL CONSULTOR presentará el volumen teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 4.3.11.3 al 

4.3.11.5 de los presentes TdR.  

1. Consideraciones Generales.  

2. Bases de cálculo de precios unitarios.   

3. Análisis del costo directo.  

4. Análisis del costo indirecto, diferenciando los costos fijos y variables.  

5. Relación de precios y cantidades de recursos requeridos.  

6. Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas   

7. Presupuesto de Obra.  

8. Fórmulas Polinómicas.  

9. Cronograma de ejecución de obra.  

10. Cronograma de utilización de equipo.  

11. Cronograma de adquisición de materiales.  

12. Relación de equipo mínimo.  

13. Calendario de avance de obra valorizado.  

14. Anexos (Cotizaciones, Balance de Canteras y DMEs, Diagrama de Masas)  

Volumen N° 07 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  

ESTUDIO DE ÁREAS AUXILIARES  
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- Todo lo requerido en el numeral 4.3.8.1 de los presentes TdR  

ESTUDIO DE UNIDADES DE PEAJE   

- Todo lo requerido en el numeral 4.3.8.2 de los presentes TdR.  

Volumen N° 08 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

El contenido mínimo de ítems que debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo el Plan de 

afectaciones y compensaciones de la población afectada, conforme a lo establecido en los TdR, señalado en el 

ANEXO C, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 4.3.9 de los presentes TdR.   

• Expediente del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la DGAAM-MTC o por el SENACE, 

según corresponda.  

• R.D. de la DGAAM-MTC, o Resolución o documento del SENACE que aprueba el Estudio.   

Volumen N° 09 - ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA  

Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.3.10 de los presentes TdR.  

Volumen N° 10 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO  

Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.3.12 de los presentes TdR   

Volumen N° 11 - VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO  

Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.3.13 de los presentes TdR.  

Volumen N° 12 - ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  

Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.3.14 de los presentes TdR.  

Volumen N° 13 - DELIMITACIÓN DEL DERECHO DE VÍA  

Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.3.2.4 de los presentes TdR.  

Volumen N° 14 - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS  

Se presentará teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.3.15 de los presentes TdR.  

Volumen Nº 15 - PLANOS DEL PROYECTO  

Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en 

portaplanos que los mantengan unidos pero que permitan su fácil desglosamiento.  

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma 

del Especialista y del Jefe de Proyecto.   

El volumen de Planos del Proyecto, solo deberá contener los planos correspondientes para la ejecución 

de la Obra.   

Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos más importantes serán los siguientes:  

1. Informe general e índice de planos.  

2. Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados y proyectos más importantes, dentro del 

área de influencia del estudio.  

3. Plano de Puntos de Referencia de la Carretera, donde se colocará la siguiente información: puntos 

geodésicos, puntos de la poligonal principal, puntos de la poligonal de apoyo, cada uno de estos puntos 

con su respectiva designación y coordenadas (Norte, Este y Cota en coordenadas UTM), la vía existente, 

eje de la vía proyectada. La presentación de estos planos se realizará a escala adecuada que permita su 

lectura y verificación  

4. Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas UTM, mostrando los 

accidentes geográficos, poblaciones, medios de comunicación, fuentes de materiales, botaderos, etc., 

existentes en el área de estudio, además de una tabla de distancias, altitudes, tráfico y cualquier otra 

información que se estime necesaria.  

5. Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:5 (V) indicando todas las dimensiones y demás 

características de las obras incluidas en la sección transversal de la carretera, tales como ancho y espesor 

de las distintas capas del pavimento, bermas, cunetas y drenes, inclinación de los taludes, zanjas de 

coronación o de pie de talud, ancho del Derecho de Vía, etc.  
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6. Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:2000 (H) y 1:200 (V), con la nomenclatura 

requerida por las Normas Peruanas. En los planos de planta se indicarán las referencias de los PIs, límites 

de Derecho de Vía, pendientes, alineamientos, ubicación de alcantarillas (diferenciando las existentes de 

las proyectadas) indicando sentido de flujo y tipo, muros, zanjas de coronación y drenaje, guardavías y 

otras obras complementarias importantes. Sobre los planos de perfil se señalarán la ubicación y referencia 

de los BMs, alcantarillas (diferenciando las existentes de las proyectadas e indicando si es que será 

reemplazada) alturas de corte, o relleno, alineamiento, puentes, pontones, cunetas, zanjas de drenaje y 

otras estructuras.   

7. Planos de secciones transversales indicando las áreas de explanaciones y cotas de terreno y de 

subrasante en cada sección, a escala 1:200 en zona rural y 1:100 en zona urbana. En las secciones 

transversales debe estar indicada la ubicación de muros, gaviones, sub drenes, zanjas de drenaje y demás 

estructuras de la carretera.  

8. Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50 (V)  

9. Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de agua, escala en planta 1:2000, 

consignando ubicación, secciones o calicatas (escala vertical 1:20), volúmenes y demás características 

técnicas, datos acerca del período de utilización, método de explotación, uso, rendimientos, facilidades 

de acceso y las distancias de transporte de acuerdo con el diagrama de distribución que deberá presentar.  

10. Planos a escala 1:5000 (H) del sistema del drenaje proyectado, con ubicación de cunetas, zanjas, 

alcantarillas, etc. Se presentará el perfil longitudinal de cunetas y/o zanjas de drenaje paralelos a la 

carretera, con indicación de cotas y sus desfogues a alcantarillas, pontones u otros, asimismo las secciones 

transversales de todas las obras de drenaje, a escala 1:100, con indicación de cotas de entrada y salida, 

pendientes, tipo de obra de drenaje, cabezales, etc.  

11. Plano de Canteras y Fuentes de agua a escala variable, en el cual detallara en forma concreta y 

resumida los resultados de las investigaciones de campo.  

12. Planos de topográficos de la ubicación de puentes y pontones, 500 m. aguas arriba y 350 m. aguas 

abajo, en una escala 1/1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m. indicando puntos de referencia 

y niveles, se acuerdo al diseño geométrico de la vía. Vista general en planta y elevación en base a un 

levantamiento topográfico y batimétrico del área de ubicación  

13. Superestructuras (encofrados, armaduras de viga y losa, reticulados, etc.); subestructuras 

(excavaciones, encofrados, armadura de estribos de concreto, pilares, etc.). Detalles de apoyos, juntas de 

dilatación, drenaje, barandas, losas de aproximación, obras complementarias, etc  

14. Planos de estructuras a demoler, detalles de reforzamiento o reparación de ser el caso   

15. Planos a escala variable según diseño de obras de arte (alcantarillas, muros, cunetas, etc.) con tablas 

de cantidades correspondientes a las distintas partidas que se incluyen en el presupuesto y de conformidad 

con las especificaciones dadas.  

16. Planos de Señalización y Seguridad vial; se presentarán a escala variable e incluirá la señalización 

durante la ejecución de la obra; señalización vertical (señales preventivas, restrictivas e informativas); 

detalle de los postes de fijación; elementos de seguridad vial, guardavías, tachas, postes delineadores, etc. 

Además, se presentará un plano general de señalización y seguridad vial, a escala 1:2000, ubicando 

claramente la correspondiente señalización vertical y los elementos de seguridad vial.  

17. Planos de ubicación de Infraestructura Existente.  

18. Planos de Delimitación de Derecho de Vía.  

Volumen N° 16 - ANEXOS  

Anexo Nº 01  :  Información de Campo de Tráfico (formatos, cuadros de conteo, etc.).  

Anexo Nº 02  :  Libretas de Campo de Topografía y Trazo.  

    EL CONSULTOR deberá entregar las libretas de trazo, nivelación y secciones 

transversales; asimismo, una relación de los BMs, PIs y sus referencias; hojas de cálculo, 

diagramas, tablas y gráficos que hayan servido para la elaboración de los documentos 

presentados.  

Anexo N° 03  :  Información de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Geología y Geotecnia.  

Anexo N° 04  :   Información de campo y estadísticas del Estudio de Hidrología e Hidráulica  
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Anexo N° 05  :  Información de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes 

de Agua, Pavimentos  

Anexo N° 06  :   Información de campo y ensayos de Estructuras y Obras de Arte.  

Anexo N° 07  :  Información de Campo del Estudio de Impacto Ambiental - Afectaciones.  

Anexo N° 08  :  Información y Documentación de infraestructuras existentes.  

Anexo N° 09  :  Certificados de Ensayos de Laboratorio, etc. 

 

 

 

Volumen N° 17 - VERSIÓN DIGITAL  

EL CONSULTOR deberá entregar los discos (CD o DVD) o USB, con los archivos correspondientes al 

Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente 

el Expediente Técnico. El Estudio DEFINITIVO será presentado en los formatos MS WORD para Textos, MS 

EXCEL para Hojas de Cálculo, MS PROJECT para Programación, CAD y CAD-3D (Civil, Istram, Revit, 

Tekla, entre otros) para Planos, Programas de Costos, para mapas temáticos ArcGIS, etc., así como los archivos 

de HDM, que permitan el modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra pública (en 

cumplimiento de la Disposición Decimo Primera de las Disposiciones Complementarias Finales del TUO de 

la Ley de Contrataciones del Estado vigente a la fecha. 

De igual forma EL CONSULTOR, presentará los discos (CD o DVD) o USB de la versión digital (extensión 

PDF) del escaneado del Expediente Técnico impreso y entregado para la presentación al MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, debidamente sellado y firmado por el Representante Legal, Jefe 

de Proyecto y Especialistas responsables de su elaboración.   

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR O CONSULTOR  

En la elaboración del presente estudio, el consultor debe contar con un equipo profesional 

multidisciplinario, en que participan el Jefe del Estudio, Especialistas, Asistentes, Técnicos y Auxiliares 

en los temas relacionados a la formulación del proyecto. EL CONSULTOR debe contar con inscripción 

vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en la especialidad de Consultoría en obras 

viales, puertos y afines, Categoría C 

 

1.1.1.1. Recursos Profesionales.   

El Consultor, proporcionará  y dispondrá de una organización adecuada de 
profesionales, técnicos, (administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con 
las instalaciones y medios de transporte y comunicación necesarios para cumplir 
eficientemente sus obligaciones. La relación del personal profesional mínimo será 
presentado dentro del Plan de Trabajo que el Consultor entregará a la Entidad al inicio 
de los estudios, se adjuntará con carácter de obligatorio la documentación de todo 
profesional a cargo de cada estudios, como: Certificado de Habilidad CIP, en caso de 
personal extranjero, deberá incluir el certificado emitido por la SUNEDU que acredita 
la inscripción de su Diploma del Grado Académico y /o Título Profesional en el 
Registro Nacional de Grados y Títulos del Perú y adjuntar la visa de trabajo respectivo. 
Todo el personal asignado a la elaboración del Expediente Técnico definitivo tendrá 
permanencia local durante el período y en la oportunidad señalada en la Propuesta 
Técnica del Consultor. Todo el personal está obligado a participar como mínimo en el 
porcentaje de participación y tiempo establecido en la propuesta del Consultor. Sin 
embargo al ser su responsabilidad el obtener la aprobación de la información 
correspondiente a su especialidad, el plazo se extenderá hasta la aprobación en 
mención, sin que esto implique algún pago adicional por parte de la Entidad. 

El Consultor utilizará el personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, 
indicándose que sólo están permitidos cambios por razones de caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente comprobada. Si el Consultor solicita cambios de personal por 
razones distintas al caso fortuito o fuerza mayor, se aplicará  una penalidad según 
normatividad vigente por cada  personal  profesional involucrado. Dicha penalidad 
quedará exceptuada, solo si el cambio de personal profesional, obedece a razones de 
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 
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Todo el personal profesional especialista estará obligado a viajar a la zona para el 
desarrollo del plan de trabajo donde se desarrollará el estudio, el cual estará sujeto al 
control de la Entidad, pudiendo la Entidad  disponer la participación de sus especialistas 
según la programación contenida en el plan de trabajo. 

Asistir a las reuniones que convoque la Entidad. En tal sentido si no asisten a dos (02) 
citaciones consecutivas o no viajan a la  zona donde se desarrollará el estudio, de 
acuerdo al programa presentado por el Consultor, se solicitará su cambio e implicará la 
aplicación de una penalidad que corresponde, asimismo toda consulta técnica de la 
especialidad será resuelta directamente. 

Los Especialistas del Consultor están obligados a participar, de igual forma, en las 
comisiones de servicio en las que participen los Especialistas revisores de la Entidad, 
lo cual se comunicará con una anticipación no menor a siete (07) días calendario, bajo 
apercibimiento de cambio de los especialistas del Consultor- Contratista que no asistan 
y la correspondiente aplicación de la una penalidad según corresponde. 

Se indica a continuación la planilla de personal profesional para la elaboración del 
Estudio:  

1.- Personal Profesional 

ITEM 
Cargo y/o 

responsabilidad 
Personal Profesional Mínimo 

A.1.1 
Jefe de Proyecto 

(*) 

• Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado. 

• Experiencia no menor de doce (12) meses, como jefe de 

Estudio en la Elaboración de expedientes técnicos de 

Infraestructura Vial. 

A.1.2 

Especialista en 

Topografía, Trazo 

y Diseño vial (*) 

• Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado. 

• Experiencia no menor de doce (12) meses, que sin 

perjuicio de la denominación  contenida  en  los certificados 

o constancias, demuestre fehacientemente haber elaborado 

expedientes tecnicos en la especialidad de Topografía, 

Trazo y Diseño en infraestructura vial. 

A.1.3 

Especialista en 

tráfico, seguridad 

vial y 

señalización. (*) 

• Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado. 

• Experiencia no menor de seis (06) meses, que, sin 

perjuicio de la denominación contenida en los certificados o 

constancias, demuestre fehacientemente haber elaborado 

expedientes técnicos y/o estudios de tráfico, seguridad vial 

y señalización en infraestructura vial. 

A.1.4 

Especialista en 

Hidrología e 

Hidráulica (*) 

• Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o Agrónomo  

• Experiencia no menor de seis (06) meses, que, sin 

perjuicio de la denominación contenida en los certificados o 

constancias, demuestre fehacientemente haber elaborado 

Expedientes técnicos de Hidrología e Hidráulica en 

infraestructura vial. 

A.1.5 

Especialista en 

Estructuras y obras 

de Arte (*) 

• Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado. 

• Experiencia no menor de doce (12) meses, que sin 

perjuicio de la denominación contenida en los certificados o 

constancias, demuestre fehacientemente haber elaborado en 

Estudios Definitivos en la especialidad de Estructuras en 

general. 

A.1.6 

Especialista 

Ambiental y 

Seguridad (*) 

• Ingeniero civil y/o ambiental y/o industrial, Colegiado y 

Habilitado, con especialidad Ambiental y Seguridad. 

• Experiencia no menor de doce (12) meses, que, sin 

perjuicio de la denominación   contenida   en los   

certificados   o constancias, demuestre fehacientemente 

haber elaborado Estudios de impacto ambiental en 

expedientes técnicos de infraestructura vial. 
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A.1.7 
Especialista 

geología vial (*) 

• Ingeniero Civil y/o Geólogo 

• Experiencia no menor de seis (06) meses, que, sin 

perjuicio de la denominación   contenida   en los   

certificados   o constancias, demuestre fehacientemente 

haber realizado trabajos como especialista en geología y 

geotecnia en elaboración de expedientes técnicos de 

infraestructura vial. 

A.1.8 

Especialista 

Suelos, Canteras y 

Pavimentos (*) 

• Ingeniero Civil y/o Geólogo 

• Experiencia no menor de seis (06) meses, en la 

especialidad en servicios similares de trabajos de estudios 

de suelos, canteras y pavimentos en la elaboración de 

expedientes técnicos de infraestructura vial. 

A.1.9 

Especialista en 

Afectación 

prediales (*) 

• Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o Agrónomo, con doce (12) 

meses de experiencia en la elaboración de estudios 

requeridos, la actividad o labor de saneamiento físico legal 

en afectaciones de terrenos de propiedad del estado y/o 

particulares y/o expropiaciones y/o PACRI, la cual debe 

complementarse con las actividades de Reasentamiento o 

Planes de Compensación o cualquier combinación de ellas. 

(*) Personal Clave 

 

7.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El plazo de elaboración del Estudio DEFINITIVO, será de noventa (90) días calendario.  

Antes del inicio de la elaboración del Estudio, EL CONSULTOR deberá obtener todos los seguros necesarios 

según la Legislación Nacional aplicable. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto del Contrato 

haya sido concluido.  

Las Pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier momento para 

su verificación, con las características siguientes:  

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo incluyendo las coberturas de salud y pensiones, de 

acuerdo al Decreto Supremo N° 003-98-SA.  

• Seguro de Vida Ley, para obreros y empleados según Decreto Legislativo N° 688-91.  

• Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez 

(permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7 remuneraciones).  

La vigencia de las Pólizas de Seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del Contrato, hasta la recepción 

final del objeto del mismo.  

Las actividades de EL CONSULTOR se iniciarán solamente cuando medie una orden explícita de inicio, la que 

será notificada oficialmente al CONSULTOR por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO. El 

plazo entre la notificación de la orden de inicio y la fecha de inicio establecida en esta, no podrá ser menor a diez 

(10) días calendario. Asimismo, la fecha de inicio no estará supeditada a la entrega del Adelanto Directo.  

El plazo de ejecución del servicio, se contabilizará desde la fecha de inicio, notificada oficialmente Al 

CONSULTOR, por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO.   

Los tiempos de revisión, evaluación, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o aprobación de los 

informes del Estudio DEFINITIVO, no están computados dentro del plazo para la elaboración del Estudio, 

motivo por el cual, no son causales de modificación del plazo.  

En cuanto al Estudio de Arqueología, dicho plazo no incluye el periodo de autorización, aprobación y/o 

pronunciamiento del Ministerio de Cultura (MC) y otorgamiento de conformidad por MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE QUEROCOTO. Respecto al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), estos 

deberán ser presentados dentro un plazo máximo de 3 días calendario de emitido por el Ministerio de Cultura 

(MC).  

El plazo podrá ampliarse acorde a lo establecido en el artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado.  

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El Proyecto a elaborar se encuentra localizado en el Distrito de Querocoto en las Comunidades de QUEROCOTO 

- VISTA ALEGRE – MITOBAMBA - EL VERDE – CUNDIN – PARAGUAY - LA GRANJA. 
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9. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO   

La conformidad del servicio por parte de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO no enerva su 

derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de 

la Ley de Contrataciones del Estado y 173 del Reglamento.  

La responsabilidad de EL CONSULTOR por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO hasta Tres (3) años después de la conformidad de Obra 

otorgada por la Oficina de la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la MDQ.   

En atención a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizará, deberá garantizar 

la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en el Estudio DEFINITIVO, desde la fecha de aprobación 

administrativa del Expediente Técnico por parte de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO hasta 

el plazo máximo previsto en el párrafo precedente, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las 

omisiones, errores o deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, 

de sus resultados y de las conclusiones erradas del Expediente Técnico, producto de su contrato, así como por el 

perjuicio económico que ello produzca a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, por lo que en 

caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.  

10. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Concurso Público 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN A Suma Alzada   

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

No corresponde   

13. FORMULA DE REAJUSTE  

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las 

valorizaciones en moneda nacional que presente EL CONSULTOR se reajustarán de acuerdo a la fórmula 

siguiente:   

 Pr = [Pox(Ir/Io)] - [(A/C)xPox(Ir-Ia)/(Ia)] - [(A/C)xPo]  

Dónde:  

 Pr = Monto de la Valorización Reajustada.  

 Po = Monto de la Valorización, a precios del mes que está referido el Valor Referencial  

 Ir = Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (INEI) del mes que debió efectuarse el pago.  

Io = Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (INEI) del mes que está referido el  

Valor Referencial. Ia = Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (INEI) del mes que se pagó el 

Adelanto Directo.  

A = Adelanto Directo otorgado.  

     C = Monto del Contrato Original.  

  

Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (INEI): publicado en el diario oficial El Peruano  

  

El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde 

por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortización del Adelanto Directo otorgado. El segundo y tercer 

monomio son aplicables sólo hasta la amortización total del Adelanto Directo.  

Tratándose de un Contrato de Servicios de ejecución continuada, los pagos efectuados a EL CONSULTOR, se 

consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidación final del 

Contrato, si fuera el caso.  

14. FORMA DE PAGO  

Para los pagos de las valorizaciones se deberán adjuntar copia de las pólizas de seguros vigentes y su 

comprobante de pago respectivo, y se efectuarán en base al monto del Contrato.  

El monto del Contrato, se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y 

requeridos, en concordancia con lo establecido en el artículo 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado.  
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Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: 

Los pagos al consultor se realizarán de acuerdo al porcentaje de los desembolsos del "CONVENIO DE 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LA 

GRANJA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO" 

ESTUDIO DE INGENIERÍA  
El Estudio de Ingeniería será cancelado una vez que cuente con la conformidad otorgada por la Subdirección de 

Estudios - Dirección de Infraestructura de PROVIAS NACIONAL (SE-DI-PVN), del contenido de cada uno de 

los informes señalados en el numeral 5.2 de los presentes Términos de Referencia, según lo siguiente:   

PAGO A LA CONFORMIDAD  PORCENTAJE  

Informe Inicial - Plan de Trabajo…... (*)  ------------  

Informe de Avance N° 1 - ING.   05% del monto del Contrato  

Informe de Avance N° 2 - ING.   10% del monto del Contrato  

Informe de Avance N° 3 - ING.   10% del monto del Contrato  

Informe de Avance N° 4 - ING  10% del monto del Contrato  

  TOTAL = 35%  

 (*) : El Informe Inicial - Plan de Trabajo: No genera pago.  

En cuanto a la conformidad y/o aprobación que emite PROVIAS NACIONAL a los Informes presentados por 

EL CONSULTOR, debe señalarse que son para efectos de controlar el avance del servicio y realizar pagos 

parciales para el desarrollo del Estudio, entendiéndose que quien define los resultados finales del Estudio es EL 

CONSULTOR, en virtud a la aplicación de las normas especializadas en la materia del servicio requerido, las 

cuales se han precisado en los presentes TdR, siendo que, las observaciones a los Informes de EL CONSULTOR 

que emite la Entidad, se circunscriben al incumplimiento de los alcances establecidos en los presentes TdR.  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
El Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.3 de los presentes Términos de 

Referencia y en el Anexo C, será cancelado según lo siguiente:  

PAGO A LA CONFORMIDAD  PORCENTAJE  

Plan de Trabajo (SERFOR, PRODUCE, EIA) y los 

Informes N° 01, 02 y 03 (*)  

------------  

EIA (Informe Final )…..  (**)  03% del monto del Contrato  

EIA (Informe Final )…..  (***)  05% del monto del Contrato  

  TOTAL = 08%  

(*) : No generan pago. 

(**) : A la presentación del EIA (Informe Final), ante la DGAAM-MTC o el SENACE, luego que la SE-DI 

PVN verifique su contenido. 

(***): A la aprobación del EIA (Informe Final), mediante Resolución Directoral de la DGAAM-MTC o 

Resolución Directoral del SENACE. 

 

ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA  
El Estudio de Arqueología será cancelado una vez que cuente con la conformidad otorgada por la Subdirección 

de Estudios - Dirección de Infraestructura de PROVIAS NACIONAL (SE-DI-PVN), del contenido de cada uno 

de los informes señalados en el numeral 5.4 de los presentes Términos de Referencia, según lo siguiente:  
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PAGO A LA CONFORMIDAD  PORCENTAJE  

Primer Entregable (Informe N° 1 - ARQL)   03% del monto del Contrato  

Segundo Entregable (Informe N° 2 - ARQL)   04% del monto del Contrato  

  TOTAL = 07%  

 

VERIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO   
El pago será a la Constancia de Aprobación del Expediente Técnico por parte del Sector Correspondiente al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

PAGO A LA  PORCENTAJE  

Aprobación del Expediente Técnico por parte del Sector 

Correspondiente al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

40% del monto del Contrato  

  TOTAL = 40%  

 

AL FINANCIAMIENTO CUANDO SE APRUEBE UN DECRETO SUPREMO CON LA PRIORIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

PAGO A LA  PORCENTAJE  

Aprobación de un Decreto Supremo con la priorización del 

proyecto o el que haga sus veces  

10% del monto del Contrato  

  TOTAL = 10%  

 

15. ADELANTO DIRECTO  

La Municipalidad Distrital de Querocoto no brindará adelanto directo, por lo que el Consultor debe prever los 

recursos para lograr realizar la elaboración del estudio definitivo del proyecto. 

16. REVISIÓN DE INFORMES, CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO REVISIÓN DE LOS INFORMES:  

16.1 Los Informes del Estudio de Ingeniería y los entregables del Estudio de Arqueología serán 

presentados a los Sectores correspondientes, para su evaluación y la Unidad Formuladora y de Estudios 

de Proyectos de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Distrital de Querocoto dará la conformidad del pago según el porcentaje antes descrito. 

16.2 El Estudio de Impacto Ambiental serán presentados al Sectores correspondientes, para su evaluación 

y la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Querocoto dará la conformidad del pago según el 

porcentaje antes descrito. 

16.3 En cuanto a la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la Sub Gerencia de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Querocoto dará la conformidad y/o 

aprobación a los Informes presentados por EL CONSULTOR debe señalarse que son para efectos de 

controlar el avance del servicio y realizar pagos parciales para el desarrollo del Estudio.  

16.4 Si EL CONSULTOR presenta los Informes y/o entregables y Absolución de Observaciones (de ser 

el caso), sin que cuente con la documentación completa, será devuelto y se dará por no presentado, al 

margen de las observaciones que se formulen. En tal sentido la fecha de presentación del Informe 

corresponderá a la fecha en que presente en forma completa.  
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16.5 Los Informes y/o Entregables serán observados tantas veces sea necesario, hasta su conformidad 

por parte de Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la Sub Gerencia de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Querocoto o por parte del Sector Responsable.  

16.6 Para el caso de observaciones a los Informes, EL CONSULTOR presentará el correspondiente 

informe de levantamiento aclarando y/o subsanando las observaciones de los aspectos planteados por los 

Sector Responsables, el caso del EIA, así como también, de corresponder las correcciones y/o 

modificaciones que devinieran de su incidencia, trascendencia y/o influencia en otras especialidades del 

informe Observado.  

16.7 Es obligación de EL CONSULTOR, efectuar el levantamiento de observaciones que Sector 

Responsables formule a los informes y no mantener en informes subsiguientes observaciones ya 

subsanadas anteriormente, debido a que las observaciones encontradas en el Estudio son generadas por 

EL CONSULTOR al incumplir con los TdR del Estudio.  

16.8 Durante la revisión de los informes, podrán formularse observaciones, aun cuando estas se refieran 

a temas incluidos en alguno de los informes previos del estudio, y que ya cuentan con la conformidad 

respectiva; las cuales deberán ser subsanadas por EL CONSULTOR.  

16.9 El orden para efectos de su interpretación, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, 

es el siguiente:  

- Términos de Referencia o Términos de Referencia Integrados de corresponder - Bases Integradas o 

Bases Integradas Definitivas de corresponder.  

- Las Ofertas Técnica y Económica de EL CONSULTOR.  

- Contrato.  

16.10 Una vez que la Sector Responsables apruebe el Estudio DEFINITIVO del Proyecto, este 

será presentado a la Entidad, en versión impresa y discos (CD o DVD) o USB que contenga los archivos 

digitales.  

CONFORMIDAD DEL SERVICIO  
16.13 Una vez que Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la Sub Gerencia de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Querocoto, efectué la revisión, análisis y 

evaluación del Estudio de DEFINITIVO, emitirá su pronunciamiento de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad del Sistema Nacional de Inversiones.  

16.14 Con el pronunciamiento de la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Querocoto, se tramitará la 

aprobación administrativa del Estudio DEFINITIVO (incluido los Estudios de Ingeniería, Impacto 

Ambiental y Arqueología), que se formalizará mediante Resolución por parte de MDQ; dando por 

finalizando el Estudio. 

 

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO:  

16.15 Una vez aprobado administrativamente el Estudio DEFINITIVO, mediante Resolución de la 

Municipalidad Distrital de Querocoto, se procederá a realizar la Liquidación del Contrato en virtud a lo 

establecido en el Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

17. PENALIDADES  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO debe prever en los documentos del procedimiento de 

selección la aplicación de la Penalidad por Mora; asimismo, puede prever Otras Penalidades.  

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 

del monto del contrato vigente.  

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, 

según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento.  

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO puede resolver el contrato por incumplimiento, si EL 

CONSULTOR incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales y/o haya llegado a acumular el monto 

máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a 

su cargo (Artículo 164° - Causales de Resolución del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).  
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17.1   PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACIÓN  

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 

aplicará al Contratista (EL CONSULTOR) una penalidad por retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por cada día de atraso.  

Es decir, cuando EL CONSULTOR presente el último Informe que conforma el Expediente Técnico, fuera del 

plazo establecido en los presentes TdR. La penalidad se contabilizará a partir de la fecha en que EL 

CONSULTOR debió presentar dicho Informe.  

La penalidad se aplica automáticamente, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del contrato vigente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

      0.10 x Monto vigente  

Penalidad Diaria = -------------------------------------  

   F x Plazo vigente en días  

Dónde:  

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.  

17.2   OTRAS PENALIDADES  

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 

pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162° del mismo Reglamento, hasta por un 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, calculando en forma independiente 

a la Penalidad por Mora, los cuales serán las siguientes: 

 

Otras Penalidades    

N°  Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo  Procedimiento  

1  

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 

(30) días desde el inicio de su participación en la ejecución 

del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es 

menor a los sesenta (30) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 

190 del Reglamento.  

Dará lugar a una 

penalidad de 0.9 

UIT vigente, por 

cada personal.  

Según Informe del 
Especialista  
Administrador de 

Contratos de la MDQ 

2  
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar 

la prestación con el personal acreditado o debidamente 

sustituido.  

Dará lugar a una 

penalidad de 0.9 

UIT vigente, por 

cada día de 

ausencia del 

personal.    

Según Informe del 
Especialista  
Administrador de 

Contratos de la MDQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras Penalidades  

N°  Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo  Procedimiento  
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3  

Cuando EL CONSULTOR no presente los Informes y/o 

Entregables de todos los estudios (Ingeniería, EIA, 

Arqueológico), o no presente la primera subsanación 

(levantamiento) de observaciones de cada Informe y/o 

Entregable antes citado, en la fecha establecida en los TdR. 

Cuando esta penalidad se aplique para la primera condición, 

ya no se aplicará para la segunda.  

Dará lugar a una 

penalidad del dos 
por ciento (2%) del 

porcentaje del 
Monto de Contrato 
correspondiente a la 

Valorización del 
Informe  y/o 

Entregable, 

respectivo.  

Según Informe del  
Especialista  
Administrador de  
Contratos de la 

MDQ 

  

4  

Cuando EL CONSULTOR presente los Informes y/o 

Entregables de todos los estudios (Ingeniería, EIA, 

Arqueológico), o presente la subsanación (levantamiento) de 

observaciones de cada Informe y/o Entregable antes citado, 
en forma incorrecta, deficiente o incompleta. Cuando esta 

penalidad se aplique para la primera condición, ya no se 

aplicará para la segunda.  

Si el Especialista a cargo de alguna de las especialidades que 

conforman los Informes del Estudio, no levanta las 

observaciones en forma satisfactoria hasta un límite de tres 

(03) observaciones formuladas, se solicitará el cambio del 

profesional de EL CONSULTOR, que incumpla lo señalado.  

Dará lugar a una 
penalidad del tres 

por ciento (3%) del 
porcentaje del 

Monto de Contrato 
correspondiente a la 

Valorización del  
Informe y/o 

Entregable, 

respectivo.  

Según Informe del 
Especialista  
Administrador de 

Contratos de la 

MDQ 

5  

Por la inasistencia del personal de EL CONSULTOR a las 

reuniones convocadas por la Unidad Formuladora y de 

Estudios de Proyectos de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la 

Municipalidad Distrital de Querocoto, dará lugar a 

una notificación escrita.  

El personal de EL CONSULTOR; Jefe de Proyecto (Jefe de 
Estudio) y/o Especialistas a cargo de la elaboración del 
Estudio, que deberán asistir, serán los profesionales 
indicados al momento de convocar la reunión.  

EL CONSULTOR, podrá postergar por única vez la reunión 

convocada, sustentando mediante una Carta del 

Representante Legal, las razones que motivaron su 

inasistencia.  

De persistir la Inasistencia del personal de EL 

CONSULTOR en más de dos (02) oportunidades, dará lugar 

a la penalidad y la Unidad Formuladora y de Estudios de 

Proyectos de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Querocoto, 

solicitará el cambio del profesional de EL CONSULTOR, 

que incumpla lo señalado.  

Dará lugar a una 

penalidad de 3 UIT 

vigente, por cada 

profesional que no 

asista.  

Según Informe del 
Especialista  
Administrador de 

Contratos de la 

MDQ 

6  

Por la inasistencia de los profesionales de EL CONSULTOR, 
a los trabajos de campo que deben realizar de acuerdo al 
cronograma de trabajo, dará lugar a una penalidad, por cada 
profesional que no asista  

EL CONSULTOR, podrá sustentar por única vez mediante 

una Carta del Representante Legal, las razones que motivaron 

su inasistencia. De persistir la inasistencia, dará lugar a la 

penalidad y la Unidad Formuladora y de Estudios de 

Proyectos de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Querocoto, 

solicitará a EL CONSULTOR el cambio del profesional que 

incumpla lo señalado. 

Dará lugar a una 

penalidad de 3 UIT 

vigente, por cada 

profesional que no 

asista.  

Según Informe del 
Especialista  
Administrador de 

Contratos de la 

MDQ 

7  

Por incumplimiento de obligaciones del Personal Profesional 

de EL CONSULTOR, diferentes a las citadas en los 

numerales 5 y 6 del presente, dará lugar a la penalidad y la 
Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la Sub 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la 

Municipalidad Distrital de Querocoto, solicitará el cambio del 

profesional de EL CONSULTOR, que incumpla lo señalado.  

Entre las obligaciones diferentes a las citadas en los 

numerales antes indicados, estarían incluidas cuando la 

documentación presentada no se encuentre en concordancia 

con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o 

Dará lugar a una 

penalidad de 6 UIT 

vigente, por cada 

profesional que 

incumpla sus 

obligaciones.  

Según Informe del 
Especialista  
Administrador de 

Contratos de la 

MDQ 
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Parámetro Normativo vigente o cuando no cuente con el 

equipamiento ofertado por EL CONSULTOR.   

8  

En caso, la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos 

de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 

Rural de la Municipalidad Distrital de Querocoto, no autorice 

la sustitución del personal propuesto por no cumplir con la 

experiencia y calificaciones requeridas y/o no ser justificada 

dicha sustitución.  

Dará lugar a una 

penalidad de 6 UIT 

vigente, por cada 

profesional. 

Según Informe del 
Especialista  
Administrador de 

Contratos de la 

MDQ 

 

18. RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR  

18.1 EL CONSULTOR, asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados 

por la elaboración del Estudio de DEFINITIVO del Proyecto. La responsabilidad es intransferible e 

ineludible.  

18.2 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias 

aplicadas a EL CONSULTOR, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las 

responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.  

18.3 Atender en plazos razonables, todos los Informes que solicite los Sectores Responsables y la 

Municipalidad Distrital de Querocoto, y que no se encuentren incluidos específicamente en este Contrato.   

18.4 La revisión de los documentos técnicos y planos, así como, la conformidad del Estudio por parte de 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, durante la elaboración del Estudio, no exime a EL 

CONSULTOR de la responsabilidad técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas (vicios 

ocultos) no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo 

por los responsables de la revisión del mismo. EL CONSULTOR no podrá alegar a su favor que 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, acepto y aprobó el Estudio elaborado.  

18.5 EL CONSULTOR es el único responsable por la calidad y contenido técnico de la documentación 

que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Estudio DEFINITIVO materia de 

la presente consultoría, que entregará a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, así como 

de los desajustes, errores u omisiones que no fue posible advertir al momento de su revisión, en caso de 

producirse.  

18.6 EL CONSULTOR será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos 

empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad 

satisfactoria.   

18.7 EL CONSULTOR está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo 

necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, reservándose a la MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE QUEROCOTO el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera los 

requisitos de idoneidad y competencia.  

18.8 EL CONSULTOR a cargo del Estudio será responsable del planeamiento, programación y 

realización de los estudios básicos, así como de los diseños en general y la calidad técnica de todo el 

estudio. El Estudio deberá considerar en todas las especialidades de ingeniería los estándares de diseño y 

procesos constructivos acordes con la ubicación y características del Proyecto; así como el cronograma 

de ejecución de la obra.  

18.9 EL CONSULTOR deberá contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado, el Jefe de 

Proyecto (Jefe de Estudio) deberá estar a disponibilidad mientras dure el proyecto, hasta su aprobación.  

18.10 Todo el personal asignado al Servicio, deberá estar a disponibilidad durante el período y 

en la oportunidad señalada en el cronograma presentado por EL CONSULTOR.   
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18.11 Para la prestación de los servicios correspondientes en la elaboración del Estudio, EL 

CONSULTOR utilizará el personal profesional calificado y especificado en los documentos presentados 

para el perfeccionamiento del contrato, el cual debe tener la capacidad física para desarrollar los trabajos 

de campo.  

18.12 EL CONSULTOR podrá solicitar la sustitución del personal propuesto a la 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, a partir de 60 días calendario del inicio de su 

participación en la ejecución del Contrato pero hasta antes de quince (15) días que culmine su relación 

contractual, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO deberá evaluar la sustitución dentro 

de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud, vencido este plazo sin que la MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE QUEROCOTO emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución.  

La solicitud de sustitución será justificada en los siguientes casos; muerte, invalidez sobreviniente, 

inhabilitación para ejercer la profesión y cuando el perfil del reemplazante no afecte las condiciones que 

motivaron la selección de EL CONSULTOR. Excepcionalmente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

QUEROCOTO podrá analizar y aceptar otra justificación después de 60 días calendario del inicio de su 

participación en la ejecución del Contrato.  

El personal profesional, que estará a cargo de la elaboración del estudio, propuesto por EL CONSULTOR 

como reemplazo, deberá reunir iguales o superiores características que las requeridas en las calificaciones 

y experiencia del procedimiento de selección para el personal clave (Jefe de Proyecto o Especialista). 

Para las calificaciones se verificará el nivel o grado académico requerido, asimismo, para la experiencia 

se verificará el tiempo efectivo (sin traslapes).  

En el caso que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO no autorice la sustitución del 

personal propuesto por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas y/o no ser justificada, se 

aplicará la penalidad establecida. 

 

18.13 En caso de que EL CONSULTOR, hiciera cambios del personal sin la autorización de la 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, esto será considerado como incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales.  

18.14 EL CONSULTOR dará por terminados los servicios de cualquier trabajador, cuyo trabajo 

o comportamiento no sea satisfactorio para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO. 

Inmediatamente EL CONSULTOR propondrá a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO 

el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Los costos adicionales que 

demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., 

serán de responsabilidad de EL CONSULTOR.  

18.15 Las reuniones de coordinación se realizarán con los profesionales responsables de la 

elaboración del Estudio propuestos por EL CONSULTOR, no se aceptará la coordinación con los 

Asistentes.  

18.16 EL CONSULTOR verificará que las denominaciones de los profesionales que consigne en 

el Estudio Definitivo se encuentren dentro de la oferta existente del mercado   

18.17 EL CONSULTOR es el responsable de lo señalado en los numerales precedentes, así como, 

por el perjuicio económico que ello ocasione a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, 

por lo que deberá garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 9. de los presentes TdR.  

18.18 No transferir parcial ni totalmente EL ESTUDIO materia de este Contrato de Consultoría, 

salvo autorización expresa de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO.  

18.19 EL CONSULTOR se compromete a no suscribir Contrato alguno con terceros, que 

implique la cesión de sus derechos de cobro o de cualquier otra afectación sobre los flujos dinerarios que 

le corresponda recibir por la ejecución del presente Contrato.  

18.20 EL CONSULTOR deberá atender las Consultas y Observaciones correspondiente al 

Expediente Técnico formuladas por los Postores en la etapa de la Licitación Pública de la Obra, en un 

plazo máximo de cinco (05) días hábiles (dependiendo de la cantidad de consultas y/u observaciones, se 

podrá extender el plazo fijado).  

18.21 Cuando por su naturaleza, las Consultas sobre ocurrencias en la Obra, formuladas en el 

cuaderno de obra, en opinión del supervisor o inspector, requieran de la opinión del Proyectista, estas 

deben ser absueltas dentro del plazo máximo establecido en el artículo 193° del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones del Estado; en tal sentido a efectos de cumplir el plazo establecido, EL CONSULTOR 

(Proyectista) encargado de la elaboración del Estudio DEFINITIVO, deberá emitir bajo responsabilidad 

la opinión técnica que sea requerida por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, en un 

plazo no mayor de cinco (5) días siguientes desde la fecha de recibida la solicitud de opinión respecto a 

las consultas.       

19. OTRAS CONDICIONES QUE ASUME EL CONSULTOR  

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los dispositivos legales y 

reglamentarios vigentes, y que son inherentes al Servicio contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con 

lo siguiente:  

19.1 Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto 

del Servicio contratado.   

19.2 Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes TdR.  

19.3 EL CONSULTOR brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al 

Administrador de Contrato del Servicio, así como al Equipo Profesional de Especialistas que tendrá a su 

cargo la revisión de los documentos técnicos que vaya elaborando EL CONSULTOR. Debiendo entre 

otros, brindar acceso a los equipos de cómputo donde se encuentren instalados los softwares 

especializados utilizados en la elaboración del Estudio, para que los Especialista Revisores de la 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO realicen las verificaciones necearías.  

19.4 Para las reuniones convocadas por la Unidad Formuladora y de Estudios de Proyectos de la 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, es obligatorio la asistencia del Jefe de Proyecto y 

Especialistas de EL CONSULTOR a cargo del Estudio; no se aceptará personal que no forme parte de los 

profesionales responsables de la elaboración del estudio, salvo justificación por escrito.  

19.5 EL CONSULTOR deberá contar con una organización que le permita cumplir con sus obligaciones 

y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son conferidas en estos TdR.  

19.6 La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO estará facultado para aceptar o rechazar al 

personal interviniente por parte de EL CONSULTOR, siempre que existan argumentos para ello. Así, 

cuando se incurran en actos u omisiones que afecten a la calidad y precisión del trabajo a realizar de 

acuerdo con las Normativas, Recomendaciones, Órdenes Circulares, etc. que se hayan de aplicar, o se 

perturbe y comprometa la buena marcha de la elaboración del proyecto o el cumplimiento de los 

programas de trabajo, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO podrá exigir a EL 

CONSULTOR, la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer el orden necesario.  

19.7 La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO rechazará, en cualquier momento o 

circunstancia en que se encuentre el Servicio; toda aquella documentación técnica que elabore EL 

CONSULTOR cuando ésta no se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, 

Directiva o Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o diseño respectivo. Sobre la base de lo 

expuesto, EL CONSULTOR está obligado a conocer la normatividad y reglamentación vigente, tanto en 

el ámbito internacional, nacional, regional o local.  

19.8 La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO proporcionará o facilitará a EL 

CONSULTOR la información necesaria y disponible con relación a EL ESTUDIO.  

19.9 La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO brindará colaboración a EL 

CONSULTOR en las coordinaciones que realice éste ante otros sectores para la elaboración de EL 

ESTUDIO.  

19.10 Cuando se determine que la documentación técnica que haya elaborado EL CONSULTOR 

para el Estudio DEFINITIVO, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; EL 

CONSULTOR se obliga y compromete a rectificarla, incluso en aquellos casos en que no haya sido 

advertido por el revisor ésta haya sido aprobada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

QUEROCOTO o por la Entidad responsable de su revisión, esto no le dará derecho a EL CONSULTOR 

de reclamar ampliaciones de plazo, pagos por prestaciones adicionales, reconocimiento de gastos 

generales u otros. Dicha responsabilidad no podrá ser, en ninguna circunstancia, negada por EL 

CONSULTOR, quien tampoco podrá excusarse aduciendo contar con la conformidad y/o aprobación de 

la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO o de la Entidad responsable de la revisión de los 

Estudios de Impacto Ambiental y Arqueología.   
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19.11 Al culminar el Estudio, EL CONSULTOR devolverá a la MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE QUEROCOTO toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales.   

19.12 La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de 

la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO y no podrá ser utilizada para fines distintos a los 

del Estudio, sin consentimiento escrito de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO. 

 

19.13 La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO, en protección de los intereses 

del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el Estudio elaborado por EL CONSULTOR, sí dicho 

documento no contase con la calidad y consistencia técnica requerida o resulte ser incoherente, 

incongruente, ilógico o poco claro. Por tanto, se reserva el derecho de requerir a EL CONSULTOR 

información complementaria a la elaborada y presentada por éste. EL CONSULTOR no podrá negarse a 

su cumplimiento.  

19.14 EL CONSULTOR, para el desarrollo del estudio presentará un reporte fílmico (video), que 

evidencie la toma de muestras de los puntos donde se efectuaran las perforaciones diamantinas, así como 

la ubicación de las excavaciones de las calicatas u otros necesarios para el proyecto.  

19.15 EL CONSULTOR, deberá elaborar un itinerario fílmico de imágenes digitales geo-

referenciadas a color con una buena resolución, que permita observar la carretera en su integridad hasta 

el derecho de vía.  

19.16 EL CONSULTOR, para el desarrollo de los trabajos de campo de Topografía, presentará 

un vídeo con los trabajos realizados, tales como el replanteo de campo del estacado y verificación de 

puntos de control del estudio. 
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1.1.1.2. Requisitos de Calificación 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP 

Deberá estar Registrado en el RNP como CONSULTOR DE OBRAS  

 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 

relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar 

a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas 

por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben 

cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar 

autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 

Acreditación: 

 

Copia del documento de inscripción o de renovación de  RNP. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 

• Ingeniero Civil, del personal clave requerido como JEFE DE PROYECTO. 

• Ingeniero Civil, del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, 

TRAZO Y DISEÑO VIAL 

• Ingeniero Civil, del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN TRÁFICO, 

SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN. 

• Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o Agrónomo del personal clave requerido como 

ESPECIALISTA HIDROLOGIA E HIDRAULICA. 

• Ingeniero Civil del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE. 

• Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Industrial, del personal clave requerido como 

ESPECIALISTA AMBIENTAL. 

• Ingeniero Civil y/o Geólogo del personal clave requerido como ESPECIALISTA 

GEOLOGIA VIAL. 

• Ingeniero Civil y/o Geólogo del personal clave requerido como ESPECIALISTA 

SUELOS, CANTERAS Y PAVIMENTOS. 
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• Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o Agrónomo del personal clave requerido como 

ESPECIALISTA EN AFECTACION PREDIALES. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, 

el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 

calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

• Experiencia no menor de doce (12) meses como jefe de Estudio en la Elaboración de 

Estudios Definitivos de Infraestructura Vial, del personal requerido como JEFE DEL 

PROYECTO. 

  

• Experiencia no menor de doce (12) meses, que, sin perjuicio de la denominación contenida 

en los certificados o constancias, demuestre fehacientemente haber elaborado estudios de 

topografía, trazo y diseño vial en la elaboración de expedientes técnicos de infraestructura 

vial, del personal requerido como ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y 

DISEÑO VIAL 

 

• Experiencia no menor de seis (06) meses, que, sin perjuicio de la denominación contenida 

en los certificados o constancias, demuestre fehacientemente haber elaborado estudios de 

tráfico, seguridad vial y señalización en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios 

de infraestructura vial, del personal requerido como ESPECIALISTA EN TRÁFICO, 

SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN. 

 

• Experiencia no menor de seis (06) meses, que, sin perjuicio de la denominación contenida 

en los certificados o constancias, demuestre fehacientemente haber realizado estudios de de 

hidrología e hidráulica en la elaboración de expedientes técnicos de infraestructura vial, del 

personal requerido como ESPECIALISTA HIDROLOGIA E HIDRAULICA. 

 

• Experiencia no menor de doce (12) meses, que, sin perjuicio de la denominación contenida 

en los certificados o constancias, demuestre fehacientemente haber realizado estudios como 

especialista en estructuras en general en la elaboración de expedientes técnicos de 

infraestructura vial, del personal requerido como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Y OBRAS DE ARTE. 

 

• Experiencia no menor de doce (12) meses, que sin perjuicio de la denominación contenida   

en  los   certificados   o  constancias, demuestre fehacientemente haber elaborado Estudios 

de impacto ambiental en expedientes técnicos de infraestructura vial, del personal requerido 

como ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD. 

 

• Experiencia no menor de seis (06) meses, que sin perjuicio de la denominación contenida   

en  los   certificados   o  constancias, demuestre fehacientemente haber realizado trabajos 
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como especialista en geología y geotecnia en la elaboración de expedientes técnicos de 

infraestructura vial, del personal requerido como ESPECIALISTA GEOLOGIA VIAL. 

 

• Experiencia no menor de seis (06) meses, que sin perjuicio de la denominación contenida   

en  los   certificados   o  constancias, demuestre fehacientemente haber realizado trabajos 

de estudios de suelos, canteras y pavimentos en expedientes técnicos de infraestructura vial, 

del personal requerido como ESPECIALISTA SUELOS, CANTERAS Y 

PAVIMENTOS. 

 

• Experiencia no menor de doce (12) meses, que sin perjuicio de la denominación contenida   

en  los   certificados   o  constancias, demuestre fehacientemente haber realizado estudios 

requeridos en la actividad o labor de saneamiento físico legal en afectaciones de terrenos de 

propiedad del estado y/o particulares y/o expropiaciones y/o PACRI, la cual debe 

complementarse con las actividades de Reasentamiento o Planes de Compensación o 

cualquier combinación de ellas del personal requerido como ESPECIALISTA EN 

AFECTACION PREDIALES. 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de 

Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos con la denominación: “Creación” y/o 

“Construcción" y/o "reconstrucción" y/o "rehabilitación" y/o "rehabilitación y 

mejoramiento" y/o "ampliación" y/o “mejoramiento” de infraestructura vial y/o 

puentes carrozables y/o caminos vecinales y/o carreteras y/o trochas carrozables. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 

misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en 

el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos 

de calificación que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 

 01 CAMIONETA 4X4.  

 02 EQUIPOS DE CÓMPUTO (PC de escritorio con monitor o LapTop) 

 01 NIVEL TOPOGRAFICO. 

 02 IMPRESORA  
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 01 FOTOCOPIADORA 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor 

referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 

que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 

según corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de 

Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos con la denominación: “Creación” y/o 

“Construcción" y/o "reconstrucción" y/o "rehabilitación" y/o "rehabilitación y 

mejoramiento" y/o "ampliación" y/o “mejoramiento” de infraestructura vial y/o 

puentes carrozables y/o caminos vecinales y/o carreteras y/o trochas carrozables. 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 

el mismo comprobante de pago11. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 

acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 

Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 

parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a 

tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 
11  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 

de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 

la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 

del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 

según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados 

por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 

documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 

literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 

actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 

Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 

hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 

numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 

declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación 

que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de 

manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 

2.2.1.1 de esta sección de las bases. 
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• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 

mediante declaración jurada. 

 

 

IMPORTANTE: 

Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen el objeto 
de la contratación. Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación 
del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente 
de contratación para su aprobación, de conformidad con el Reglamento de Contrataciones. 

Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentariamente. Para ello, las Entidades incorporan 
dichos requisitos de calificación así como los documentos que deben presentar los postores para su 
acreditación. 

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 

cumplimiento de algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 

documentos que deba presentar el postor. En caso de existencia de incongruencias respecto a los 

requisitos de calificación deberá tener en cuenta lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones del 

estado. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.2 
veces el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría 
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los 
siguientes: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios 
Definitivos con la denominación: “Creación” y/o “construcción” 
y/o “reconstrucción” y/o “rehabilitación” y/o “rehabilitación y 
mejoramiento” y/o “ampliación” y/o “mejoramiento” de 
infraestructura vial. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con 
copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago12. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte 
(20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación 
y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor 
por la prestación de 
servicios de consultoría 
en la especialidad 
 
 
 
M >= 1.2 veces el valor 
referencial: 

50 puntos 
 
 
 

M >= 1.1 veces el valor 
referencial: y < 1.2 veces 
el valor referencial: 

25 puntos 
 
 
 
M > 1.0 veces el valor 
referencial y < 1.1 veces 
el valor referencial: 

15 puntos 
 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 25 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

- Procedimiento de evaluación del expediente técnico a 
implementar. 

- Matriz de asignaciones de responsabilidades del personal 
profesional propuesto. 

- Flujograma de desarrollo de la evaluación del expediente 
técnico.   

-  
 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

25 puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

 
12  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO 

CONCURSO PUBLICO Nº 01-2021-MDQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
112 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

C. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

25 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente:  

- Identificación de las facilidades de accesibilidad al lugar del 
proyecto (tramo en estudio) 

- Identificación de dificultades del proyecto. 
- Fuentes para las cotizaciones de mano de obra, materiales e 

insumos, equipos y/o herramientas en el expediente técnico. 
- Consideraciones planteadas según el estado de emergencia y 

situación actual del COVID19 para el desarrollo de la consultoría. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria. 
 

Desarrolla ayuda 
memoria que evidencia 
el conocimiento del 
proyecto e identificación 
de facilidades, 
dificultades y 
propuestas de solución 

25 puntos 
 
No desarrolla la ayuda 
memoria que evidencia 
el conocimiento del 
proyecto e identificación 
de facilidades, 
dificultades y 
propuestas de solución 

0 puntos 

 
  
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO13 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
13    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora14, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
14  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por un plazo de tres (3) años después de la conformidad de 
obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
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1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS15  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 
15  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE16 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

  

 
16  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE17 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE18 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
17  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa. 

 
18  Ibídem.  

 
19  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 20 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 21 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%22 

 
 

 
20 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
21 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO23 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA24 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA25 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente : 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO26 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO27 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA28 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

Incluir o eliminar, según corresponda 

 

 
23     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
24     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
25  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
26     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
27     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
28  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP29 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO30 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E31 DE: 
MONEDA IMPORTE32   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA33 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO34  

1           

2           

3           

 
29  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
30  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
31  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
32  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
33  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
34  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP29 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO30 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E31 DE: 
MONEDA IMPORTE32   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA33 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO34  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  

 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.   
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría 
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de 
algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO 

CONCURSO PUBLICO Nº 01-2021-MDQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
142 

 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 11 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 

empresa. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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