MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA
CALLE 28 de Julio N°106 - Pacora
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!?

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD CERRO ESCUTE, DISTRITO PACORA,
PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE” CON CODIGO UNICO DE INVERSION
N°2452081
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

- Art. 8 del D.U. N° 063-2021

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicaciéon del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA
CALLE 28 de Julio N°106 - Pacora
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2

1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente 0 no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccién
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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1.8.

catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.
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1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econdémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segin la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Oom = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacidn previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continlia vigente para todo efecto, a condicion de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.
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1.12.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias héabiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

Al dia héabil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el érgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacién es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condiciéon de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningdn caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de

10
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacioén;
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4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segiin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra“, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccidon especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

2 De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segln la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segin sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizaciéon conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
gue dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de soluciéon de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  Municipalidad Distrital de Pacora

RUC N° : 20147103370

Domicilio legal : Calle 28 de Julio N° 106 Cercado — Distrito de Pacora
Teléfono: e ————

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra “REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD CERRO ESCUTE, DISTRITO PACORA, PROVINCIA
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE” CON CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2452081

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 608,713.53 (Seiscientos Ocho Mil Setecientos Trece con

53/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO - 2022

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/ 547,842.18
(Quinientos Cuarenta y Siete Mil
Ochocientos Cuarenta y Dos
Con 18/100 Soles)

S/ 608,713.53
(Seiscientos Ocho Mil Setecientos
Trece con 53/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 132-2022-
MDP/A con fecha 07 de abril del 2022

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 013-
2022-MDP/A con fecha 19 de enero del 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Importante
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Sesenta (60) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE

1.11.

LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar.

Caja de la entidad sitio en Calle 28 de Julio N2106 - parque principal —

Pagar en Pacora, Lambayeque, Lambayeque.

Reproduccién de bases y Expediente Técnico — Oficina de Logistica sitio
Recoger en en Calle 28 de Julio N2106 - parque principal —Pacora, Lambayeque,
Lambayeque en el horario de 08:00 am a 02:00 pm horas.

Costo de las bases | Impreso: S/ 10.00 — Digital Gratuito.

Costo del | Impreso: S/ 300.00 Soles.
expediente técnico | Digital: S/ 15.00 Soles

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022.

- Ley N° 31367 de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Ley 30558 que crea la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Legislativo N°1354 que modifica la Ley 30556 y cera el procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Supremo N°071-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.
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Decreto Supremo N°148-2019-PCM, que modifica el Reglamento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios.

Directiva N°005-2019-RCC/DE, que regula la fase de expectacibn de interés del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios.
Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del Estado, Aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica, Aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N° 29973- Ley General de Persona con Discapacidad.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016- Ley de Promocion de Competencia y
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, Aprobado
por el Decreto Supremo N°007-2008-TR.

Cadigo Civil.

D.S. N° 103-2020-EF

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Convocatoria

*

Forma de Ejecucién POR LA ENTIDAD

*

Fecha Inicio 11/04/2022 =

# Fecha Fin 11/04/2022 i)
Registro de participantes
* Forma de Ejecucién ELECTRONICO
*  Fecha Inicio 12/04/2022 BB *  Hora Inicio o0o:01
* Fecha Fin 22/04/2022 ] * Hora Fin 23:59
Presentacién de propuestas
= Forma de Ejecucién ELECTRONICO
*  Fecha Inicio 25/04/2022 ] *  Hora Inicio oo:01
* Fecha Fin 25/04/2022 ] * Hora Fin 23:59
calificacién y. i6n de
= Forma de Ejecucion POR LA ENTIDAD
* Fecha Inicio 26/04/2022 [z}
* Fecha Fin 27/04/2022 =B
L Seace
ugar
Vi
*  Departamento LAMBAYEQUE v *  provincia LAMBAYEQUE v
*  Distrito PACORA
Otorgamiento de la Buena Pro
+ Forma de Ejecudén POR LA ENTIDAD
*  Fecha Inicio 27/04/2022 =B *  Hora Inicio 08:30
* Fecha Fin 27/04/2022 2]
Seace
*  Lugar
&
*  Departamento LAMBAYEQUE v *  Provincia LAMBAYEQUE ~
*  Distrito PACORA v

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacién empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informaciéon consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.
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b)

d)

e)

f)

)

h)

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ vy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderd exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica en SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, que acredite contar con linea de crédito,
por un monto equivalente a 1 vez el Valor Referencial. En caso de consorcios
dicho documento debe ser emito de acuerdo al porcentaje de participacion de
cada uno de sus integrantes, dirigida a nombre del comité, plazo no menor al

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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plazo de ejecucion. (Anexo N° 7)

Importante

e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccién verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion

de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante
Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se proceden a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.30

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
=0.70

Donde: c1 +¢c2 =1.00

8 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4,

2.5.

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL:
www.munipacora.gob.pe

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.
b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaraciéon jurada de ser el caso. DEBE
PRESENTARSE CARTA FIANZA (ANEXO N° 9)

caso-DEBE-PRESENTARSE-CARTAFIANZA

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

[)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.®
m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion puablica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva

9

En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de
Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Pacora calle 28 de julio N°106 — Pacora en el
horario de 08:00 am a 02:00 pm horas.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS™Y

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

10 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.
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“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO, dentro de los ocho (8) dias
siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA
OBRA, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos? mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del DEL
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serA MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

1 El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

12 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

18 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.9.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO
REQUERIMIENTO
1. TERMINOS DE REFERENCIA.
1.1. GENERALIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO . “REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD CERRO ESCUTE, DISTRITO PACORA,
PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE”
UBICACION : Ellugar a ¢jecutar la obra es el siguiente:
SECTOR : CERRO ESCUTE
DISTRITO : PACORA
PROVINCIA : LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
REGION : LAMBAYEQUE
NOMBRE DEL PIP . “REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD CERRO ESCUTE, DISTRITO PACORA,
PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE”
CODIGO UNICO DE INVERSION © 9452081
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 013-2022-MDP/A
FECHA DE APROBACION © 19 de enero del 2022

1.1.1. INTRODUCCION
Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero de 2012, se cre6 el Programa Nacional de
Saneamiento Rural — PNSR en el ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento. Asi mismo, mediante
Resolucion Ministerial N 096-2012-VIVIENDA del 22 de mayo de 2012, se aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Rural en el cual se establece su estructura organizativa y las responsabilidades
de las diferentes unidades que la conforman.
Mediante Ley N© 29664, se da la Creacion del Sistema Nacional de Riesgo de Desastres. Teniendo en cuenta que
toda emergencia en su proceso grave, repentino e importante, donde se producen las amenazas serias e imprevistas
para la salud publica.
Mediante Ley N° 30556, se aprucba disposiciones de cardcter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad de Reconstruccion con cambios.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstrucciéon con cambios que sefiala como objeto de la Ley: “Declarase prioritaria, de interés
nacional y necesidad publica la implementacion de un Plan Integral para la Reconstruccion con Cambios, con
enfoque de gestion del riesgo de desastres, para la reconstruccion y construccion de la infraestructura puablica y
viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de emergencia”.
Las intervenciones de reconstruccion que estan comprendidas en el Plan, se implementan a través de la ejecucion de
inversiones se denominan “Intervencion de Reconstruccion mediante Inversiones” (IRI). Estas intervenciones
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consideran las caracteristicas y niveles de servicio de la infraestructura preexistente.

En este contexto el Programa Nacional de Saneamiento Rural busca obtener los expedientes técnicos necesarios que
permitan cumplir con el objeto de la Ley para la infraestructura fisica danada y destruida por El Nifio Costero a
nivel nacional, contribuyendo ademas a restituir el bienestar perdido por los grupos sociales mas vulnerables; entre
ellos se identifico a la localidad de “Cerro Escute” que esta incluida en el Plan Integral de Reconstruccion con
Cambios.

Considerando lo previo, se precisa que componentes del sistema de agua potable y saneamiento de la localidad de
“Cerro Escute” que son parte de la presente Intervencion de Reconstruccion mediante Inversion han sido afectados
por el Fenomeno del Nifio Costero ocurrido el afio 2017 estando la rehabilitacion dentro de este marco.

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano elaboro el expediente técnico la cual fue transferido o y actualmente
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA actualizo el expediente técnico a través de la Oficina de Division
de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

1.1.2.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion de obra: “REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CERRO
ESCUTE, DISTRITO PACORA, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”.

1.1.3.  AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO:
El area del proyecto se ubica en la Localidad de Cerro Escute, del distrito de Pacora, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque, en las coordenadas UTM DATUM WGS 84.

1.1.4. ASPECTOS GENERALES
1.1.4.1. Estado Actual:
En la actualidad la poblacion de la localidad de Cerro Escute, cuenta con un sistema de agua potable la cual se
encuentra en mal estado lo que afecta a la gran parte de los habitantes.
En resumen, se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulacion del proyecto:
* Consumo de agua de baja calidad.
* Inadecuada Disposicion Sanitaria de Excretas y baja cobertura del servicio de agua potable para la poblacion.

* Inadecuadas practicas de higiene de la poblacion, en relacion con el uso del agua.

1.1.4.2. Objetivos generales y especificos:
e  Objetivos Generales
El objetivo principal es la “REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD CERRO ESCUTE, DISTRITO PACORA, PROVINCIA LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE".
Objetivos Especificos
O Proporcionar una infraestructura adecuada de sistema de abastecimiento de agua potable.

1.1.4.3. Ubicacion:

Sector: CERRO ESCUTE
Distrito: PACORA
Provincia: LAMBAYEQUE
Departamento: LAMBAYEQUE

El proyecto se encuentra en la Zona 175, coordenadas UTM son las siguientes:

El DATUM utilizado para referenciar el proyecto es el WGS84.

Localidad N E
Cruce Cerro Escute 9286744.48 m S 627944.33 m E

1.1.4.4. SUELO:
El area en la zona de intervencion en estudio esta constituida estan conformados por suelos grava arcillosa-arenosos,
arcillo-limosos de color marréon oscuro debido a la humedad a crema amarillento en seco con inclusiones de
fragmentos de rocas fuertemente intemperadas sub-angulosas a angulosas, de naturaleza volcanica de edad
cuaternario reciente y rocas de edad Cretaceo Medio correspondientes al volcanico Lancones, constituidas por
brechas piroclasticas andesiticas meteorizados en superficie hasta el estado de suelos arcillosos, debajo de los cuales
existen rocas intactas de mediana a alta resistencia. Los suelos de edad Cuaternaria estan representados por
materiales arcillosos (CH, OH), arcillas arenosas (CL) y en ciertos sectores por gravas en matriz arcillosa (GC), de
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bajo, medio y alto grado de compacidad. En la mayor parte del terreno existe una cobertura vegetal superficial de
0.20m. a0.30 m.

1.1.4.5. VIAS DE ACCESO

Partiendo de la ciudad de Lima por la Carretera Panamericana norte, se llega a la ciudad de Chiclayo, luego a 42km

a Pacora, luego a trocha carrozable para llegar a la localidad de “Cerro Escute”, cuyo recorrido es de 20 minutos

aproximadamente.
Cuadro N° 04 : Tramo Ruta Lima-Chiclayo-Pacora-Cerro escute

CARACTERISTICAS DE LA VIA é O

MEDIO DE Z g E =

] TRANSPORTE | = &£ =i

TRAMO DENOMINACION | TIPO | ESTADO E B
Lima - Chiclayo PISTA bueno BUS 769.7 12:09:00
Chiclayo - Pacora PISTA bueno CAMIONETA 42 01:30:00
Pacora - Cerro Escute Trocha | regular CAMIONETA 3.86 00:00:20

[lustracién N° 02: Mapa Vial Ruta Lima - “Cerro Escute”
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02 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

02.01 CAPTACION

02.01.01 CERCO PERIMETRICO 22.56 M2
02.02 ESTACION DE BOMBEO 43.4 m2
02.03 LINEA DE IMPULSION 90.00 m
02.04 RESERVORIO

02.04.01 RESERVORIO RECTANGULAR V=20.00 M3 20 M3
02.04.02 SISTEMA DE CLORACION CON BOMBA DOSIFICADORA 01 UND
02.04.03 CERCO PERIMETRICO 45.57 M2
02.05 LINEA DE ADUCCION 95 m
02.06 RED DE DISTRIBUCION 20 m
02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS- INSTALACION INTRADOMILIARIA 112 und

1.1.5.  VALOR REFRENCIAL

El costo de la obra a ejecutar es de S/ 608,713.53 SON: SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TRECE
CON 53/100 SOLES precios al Mes de Junio del 2021.

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR COMPONENTES

1.1.6. PLAZO DE EJECUCION

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
INTERVENCION: |LOCALIDAD CERRO ESCUTE, DISTRITO PACORA,
PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"
ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL
1.00 | 2256 m2. CAPTACION SUBTERRANEA S/.7,287.82
200 | 434 m2. ESTACION DE BOMBEO S/. 9,248.70
3.00 90 m. LINEADE IMPULSION SI. 4,244.38
4.00 20 m3 RESERVORIO SI. 39,496.44
5.00 95 m. LINEADE ADUCCION S/.5,187.63
6.00 20 m. DERED DE DISTRIBUCION S!. 865.40
700 | 112 ung CONEXONES DOMCILARAS- | o, 177 51450
COSTO DIRECTO SI. 443,575.06
GASTOS GENERALES 8.30% S/. 36,797.86
UTILIDAD 8.00% SI. 35,486.00
SUB TOTAL S/. 515,858.92
LG.V. 18.00% S/. 92,854.61
PRESUPUESTO TOTAL S/. 608,713.53
EXPEDIENTE TECNICO S/. 0.00
SUPERVISION 3.07% S/. 18,707.00
TOTAL DE INVERSION S/. 627,420.53

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es SESENTA DIAS (60) dias calendarios, en

concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra. La obra podra

estar sujeta suspensiones por cortos espacios de tiempo por motivos no imputables a la entidad ni al contratista que

se sujetara a lo dispuesto por el articulo 74 del Reglamento del procedimiento de Contratacion Puablica Especial
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1.2.

1.3.

1.4

1.5

para la Reconstruccion con cambios aprobado por Decreto Supremo Nro.071-2018-PCM y modificado por
Decreto Supremo Nro.148-2019-PCM.

SISTEMA DE CONTRATACION

La Obra se ejecutara bajo el sistema de Contratacion a Precios Unitarios.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos por operaciones oficiales de crédito

EQUIPAMIENTO
N° DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL (INCLUYE PRISMAS) 1
2 MAQUINA DE SOLDAR 1
3 GENERADOR ELECTRICO 1
4 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 1
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1
6 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 1
7 TERMOMAGNETICO DE 1x10A 1

Los equipos deberan tener una antigiiedad no mayor a cinco (05) afios y debera cumplir como minimo con las
especificaciones técnicas sehialadas; asimismo se requeriran que estéen debidamente calibrados en los casos que
corresponda, disponibles y operativos para el inicio efectivo de la e¢jecucion de la obra.

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

PERFIL DEL PLANTEL CLAVE

Ingeniero Residente de Obra.
Ingeniero Civil, titulado con dos (02) afios de experiencia minima como Residente y/o Ingeniero Residente y/o

Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o jefe de supervision y/o jefe supervisor de obra, en

obras de Rehabilitacion, mejoramiento, reconstruccion, recuperacion de sistema de agua potable.

Ing. de Seguridad y Medio Ambiente.
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental, titulado con dos (02) afos de experiencia
minima como especialista en seguridad y/o ingeniero en seguridad y /o especialista en seguridad y/o salud
ocupacional y medio ambiente; en la ejecucion en obra en general

Acreditacion:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal profesional clave, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la
suscripcion del contrato, se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
Se considerara obra similar a Rehabilitacion, Mejoramiento, Reconstruccion, Recuperacion de sistema de agua
potable en zona rural.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA:
Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Tres (03) veces el valor referencial de la contratacion, en la
¢jecucion de obras similares, durante los ocho (08) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se

computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
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1.6

2.1

2.2
2.2.1

PERFIL DEL CONTRATISTA

El postor debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de Obras,

no estar sancionado e inhabilitado para contratar con el estado, debera contar con experiencia en obras similares al

objeto de la contratacion.

De conformidad con el articulo 49 del Reglamento, se establece lo siguiente:

1)  El ntmero maximo de consorciados es de DOS (2) consorciados.

2)  El porcentaje minimo de participacion para el consorciado que acredite la mayor experiencia es del 50%.

3) El postor debera acreditar una Carta de Linea de Credito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, que acredite contar con linea de credito, por un monto equivalente a 1
vez el Valor Referencial. Para el caso de consorcio se acreditara seglin porcentaje de participacion, dirigida a
nombre del comité, plazo no menor al plazo de ejecucion.

EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y
mano de obra, seran tomados considerando lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la
Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
incluidas sus modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran sin excepcion las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.
Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista es el especialista y
conoce las practicas de construccion todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad estara sujeto
a la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en la infraestructura.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
En un plazo no mayor a 15 dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
a) notificar al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda.
b) entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, seglin corresponda.
c) entregar del Expediente Técnico de Obra completo.
d) otorgar al contratista el adelanto directo.

OBLIGACIONES DELCONTRATISTA

ADMINISTRATIVOS

e El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos
estimados de facturacion.

e El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera
como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una
prorroga justificada del plazo de ejecucion de la Obra estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la
revision y aprobacion del Supervisor.

® La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

®  Los planos del proyecto se deben tomar corno base referencial procurando la mejor solucién técnica sin alterar
la esencia de la Obra.

® El contratista para el inicio de los trabajas debera contar con la documentacion requerida previamente
aprobada por el Supervisor.

e  Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo planillas solicitudes de autorizacion, etc. seran
presentadas con una anticipacién no menor a cinco dias habiles.

® El Contratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a la Supervision para su
aprobacion.

e El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos consistentes en el replanteo del
¢je de disefo, nivelacion y levantamiento de secciones transversales lo que sera sometido a la aprobacion de la
Supervision.

® El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

¢  El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos
en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros

bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.
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El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones necesarias

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo depositos temporales para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo posible el impacto negativo con el
medioambiente.

2.2.2  ASPECTOS GENERALES

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los
mismos sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan
entregarse una copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en
cualquier forma estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de
que éste determine la accion a seguir.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su tramitacion
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de Obra.

El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente cuando se haya dado
una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el
Contratista.

Ningln trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en el Cuaderno de Obra caso
contrario no sera reconocido para fines de pago.

El contratista exigira al Residente la anotacion de los registros en el cuaderno de obra a diario y su
permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion de la obra.

2.2.3 PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion de la
obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero/Residente).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion de la Obra, salvo que
la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario
para la correcta ejecucion de los trabajos

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad
e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR y sus
normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y
cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad la nomina detallada
de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra, firmada por el
residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

2.2.4 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de
que éste determine la accion a seguir.
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2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

®  Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los
dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

e  El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su tramitacion
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

®  Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional,

e El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de segundad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto

En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los
trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados. El incidente o
accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion correra inicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito ¢ inmediatamente cuando se haya dado una
orden que va contra las medidas de seguridad a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

NORMAS COVID 19 E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID 19

El contratista debera considerar los linecamientos para el personal que labora en la ejecucion de la obra. Los
presentes lineamientos son aplicables de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo, asi como a las disposiciones contenidas en la Norma G.050 seguridad durante la construccion
del Reglamento Nacional De Edificaciones.

Contribuir con la prevencion del contagio por COVID-19 en la ejecucion y consultorfa de supervision de obras de
construccion, en funcion a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores.

El dia 30 de junio del 2020, se publico en edicion Extraordinaria, la Resolucion Ministerial 448-2020-MINSA que
se aprueba los "Lineamientos Para La Vigilancia, Prevencion Y Control De La Salud De Los Trabajadores Con
Riesgo De Exposicion Al COVID - 19'1, deroga la Resolucion Ministerial 239 - 2020 - MINSA y modifica la
Resolucion Ministerial 377 - 2020/ MINSA,

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares
o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o
superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren
las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo
justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no
concuerdan con lo estipulado en las Bases. Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales
requeridos por el Supervisor

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las
pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos incluyendo el
expediente técnico, poniéndolo de Inmediato en conocimiento del Supervisor.

CUADERNO DE OBRA

El libro o cuaderno de obra contendra todas las anotaciones referentes al desarrollo del trabajo, el uso y control de
los materiales, el avance fisico, consultas, absoluciones y modificaciones este permanecera en obra y a disposicion
de la inspeccion o supervisor cuando lo requiera.

En el caso de requerir autorizacion previa para ejecutar determinado aspecto de la obra, el Residente solicitara de la
inspeccion la autorizacion respectiva con 48 horas de anticipacion.
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2.2.9
2.2.8.1

2.2.8.2

2.2.8.3

2.2.8.4

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABA]JOS

Obras Provisionales

El Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar debiendo reunir en cualquier

caso las siguientes condiciones:

e Elalmacenaje de los materiales

®  Laobra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado

®  Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higi¢nicos, etc.,
cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucion de la

Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafo

resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz

desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las

modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las demas

precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de
mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo o terceros
ocasionen danos al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que
las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion
haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad
diaria.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
Cuando la obra se haya terminado, que todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el

Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales
que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con
todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion

relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS
La Planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, debera estar enmarcada en lo dispuesto en la
Directiva N° 012- 2017-0SCEICD, aprobado mediante Resolucion N' 014-2017-0SCE/CD, del 09 05.2017.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como

consecuencia de esta obligacion.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias
feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la
iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las tareas
imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su
iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de su autorizacion
o denegacion segan corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta del

Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.
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6 ACCIDENTES -NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar
primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro
(24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar
dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o
cualquiera de sus empleados durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, asimismo el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo
los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de
cualquier comparendo, citacion, notificaciéon y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion con
cualquier causa y con cualquier acto que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar
de su incumplimiento.

7 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

8 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente
que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion sera de
cargo del Contratista.
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el
Contratista.
Si el Contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo asumiendo
por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan
por cualquier mal uso de dichos servicios.
Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y

equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

9 VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (02) original, una (01) copia y digital, acompafadas de su
version original y segtin el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados
hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

2. Contrato de obra y adendas (seglin corresponda)

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (de ser el caso).

4. Informe tecnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes.
Conclusiones y recomendaciones

5. Valorizacion.

a. Resumen de valorizacion.

Ficha de identificacion de obra

Reintegro por valorizacion.

Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

Formulas polinomicas de reajuste.

—m o oo o

Valorizacion del presupuesto.

g.  Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales (de ser el caso)
Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados

YN

Fotografias a color del proceso de construccion  del mes valorizado (minimo 10, sefalar descripcion y
fecha).
10. Copia de protocolos de calidad

11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion
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10

11

12

12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP,
ESSALUD).

13. Planilla del personal obrero.

14. Habilidad vigente del residente de obra y personal clave (de corresponder).

15. Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinomicas del expediente técnico y copia
de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

16. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales
vigentes (de corresponder).

17. Copia del contrato del consorcio (de corresponder).

18. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de obra. (En todas las
valorizaciones).

19. Otros documentos que considere importante.

RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcion de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 93° del Reglamento de la Ley de Procedimiento
de Contratacion Publica Especial de Reconstruccion con Cambios. (Modificado por el Decreto Legislativo N® 1444
Modificado por el Decreto Supremo N°148-2019-pcm  y aprobado por el Decreto Supremo N°071-2018-PCM).
No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras de conformidad con el articulo 93° del
Reglamento.

El Contratista proporcionara al Comite de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la

verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion

de la obra.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el
contrato.

En los contratos de ejecucion de obra, ademas el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios,
contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda de conformidad al

Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3)
del articulo 1774 del Codigo Civil

PENALIDADES

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista pagara una multa de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora).

El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope la Entidad podra
resolver el Contrato por incumplimiento.

Se aplicaran otras penalidades al contratista en concordancia con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Penalidades
N°  Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
Penalidad
1 En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal ofertado y Informe del
la Entidad no haya aprobado la sustitucion = (0.5) UIT por cada dia de | INSPECTOR O
del personal por no cumplir con las atraso SUPERVISOR de
experiencias y calificaciones del profesional a la. obra, segin
ser reemplazado. corresponda
2 Si el contratista o su personal, no permite el Cinco por mil (5/1000)  informe del
acceso al cuaderno de obra al Supervisor o| del monto de la INSPECTOR (@]
inspector de obra impidiéndole anotar las| valorizacion del periodo de = SUPERVISOR  de
ocurrencias. ocurrencia por cada dia. la obra, segin
corresponda
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13

14

15

16

El personal a cargo de contratista no cumple
con utilizar equipos y herramientas e| Tres por mil (3/1000) del

informe del

3 implementos de seguridad en la ejecucion | monto de la valorizacion INSPECTOR (@]
de la. obra y/o incumple el| del periodo de ocurrencia, = SUPERVISOR de
REGLAMENTO DE SEGURIDAD vigente. | por cada dia y persona. la. obra, segin

corresponda
Por valorizar obras y/o metrados no informe del

¢jecutados (Sobrevalorizaciones), y pagos en (0.5) UIT.
4 exceso, valorizaciones adelantadas u otros
actos que ocasionen pagos indebidos

No cumple con realizar las medidas de
5 mitigacién ambiental indicada en el estudio (0.5) UIT por evento ocurrido
de impacto ambiental y/o Expediente

técnico.

En caso que el Residente de Obra y/o
6 Personal ~ Ofertado  no  permanezca (0.2) UIT, por cada dia de
permanentemente en la obra sera causal de inasistencia
la aplicacion de la multa. La multa sera por
cada dia de inasistencia injustificada.
La justificacion de ausencia debera ser
notificada al Supervisor o Inspector de
Obra mediante carta o anotaciéon en el
cuaderno de obra. La verificacion de la
inasistencia  sera  efectuada por la
Supervision o Inspeccion de obra. Para la
aplicacién bastara con que el supervisor o
inspector anote en el cuaderno de obra tal
hecho y comunique a la Entidad.
Asimismo, esta penalidad sera aplicada si
en las visitas del coordinador de obra o
Monitor de obra o cualquier representante
de la Entidad no encontrase al Residente lo
cual sera comunicado a la Supervision o
Inspeccion  para la anotacion en el
cuaderno de obra

INSPECTOR O
SUPERVISOR de
la  obra, segin
corresponda

Segin informe del
INSPECTOR O
SUPERVISOR DE
LA OBRA, segin
corresponda

Segtn informe del
INSPECTOR O
SUPERVISOR DE
LA OBRA, segin

corresponda

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de acuerdo a

Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del

contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, debe efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Pablicas y

empresas de servicio, a traves de Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los

trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas

empresas para su realizacion.

SUMINISTRO DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean necesarios en los

trabajos de ejecucion de la obra sera a cuenta y responsabilidad del Contratista.

DANOS A TECEROS

Constituye obligacion del Contratista asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasione a las redes

eléctricas, agua, desagiie, telefono y otros, ocurridas a consecuencia de los trabajos de ejecucion de la obra, sin
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perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio se ejecuten los trabajos con cargo a la valorizacion y/o
valorizaciones y/o liquidacion de la obra y/o garantias de Fiel cumplimiento del Contratista.

17 IMDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a ¢l
y/0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia a consecuencia de los trabajos de la ejecucion de
trabajos.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la
construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ser afectada su estabilidad o continuidad y ademas de

ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios

18 ADELANTOS

Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 76 y 77° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, la Entidad otorgara los siguientes adelantos:

Adelanto Directo
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

Adelanto para materiales o insumos
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato original o de la
prestacion consistente en la ejecucion de la obra, conforme al calendario de adquisicion de materiales o

insumos presentado por el contratista.

19 REAJUSTES
Las valorizaciones de avance de obra que se efectiien, seran reajustadas de acuerdo a las féormulas polinomicas
contenidas al Expediente Técnico. La aplicaciéon de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79- VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Los reintegros correspondientes se
pagaran en la liquidacion final del contrato de obra sin reconocimiento de intereses.

20 LIQUIDACION DE OBRA
Sera presentada por el Contratista en los plazos y formas establecidas en el Articulo 94° del Reglamento de
Contratacion Publica Especial de Reconstruccion con Cambios, y se resolvera su consentimiento o aprobacion

segan lo dispuesto en el referido articulo.

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!#, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido
un ndmero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la
ejecucion del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los
parrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de
DOS (02) integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el

14 En caso de presentarse en consorcio.
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integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
- Ingeniero Residente de Obra. - Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
- Ingeniero de sequridad y medio ambiente. - Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero Ambiental, titulado y colegiado.
Acreditacion:
Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas
profesionales, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucién de la obra. (Anexo N°
5)
C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Ingeniero Residente de Obra.
Ingeniero Civil, titulado con dos (02) afios de experiencia minima como Residente y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o jefe de
supervision y/o jefe supervisor de obra, en obras de Rehabilitacion, mejoramiento,
reconstruccion, recuperacion de sistema de agua potable.

Ing.de Sequridad y Medio Ambiente.

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental, titulado con dos (02)
afios de experiencia minima como especialista en seguridad y/o ingeniero en
seguridad y /o especialista en seguridad y/o salud ocupacional y medio ambiente; en
la ejecucién en obra en general

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de
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presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el
Jefe de obra, de corresponder, y de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75
del Reglamento.

C3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
N° DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL (INCLUYE PRISMAS) 1
2 MAQUINA DE SOLDAR 1
3 GENERADOR ELECTRICO 1
4 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 1
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1
6 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 1
7 TERMOMAGNETICO DE 1x10A 1

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N°
5)
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos)
Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta | M = Monto facturado acumulado
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA por el postor por la ejecucion de
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucion de obras similares, obras similares

durante los 08 afos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de|M >=[3.0] veces el valor referencial:
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente [100] puntos

la culminacién de la obra.
M >= [2.5] veces el valor referencial y
Se considerard obra similar a: Rehabilitacion, Mejoramiento, | < [2.9] veces el valor referencial:
Reconstruccion, Recuperacion de sistema de agua potable en zona [80]puntos

rural.
M >=[2.0] veces el valor referencial y
< [2.4] vez el valor referencial:

Acreditacion: [60]puntos

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion!®> de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

15 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Om = Oferta Econdmica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | més bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

16 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de oftra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [.............ooiiiie ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...........coceiiiiiiiecceee ], con DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........ooeuiii. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdadigo Civil.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato'®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias!®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sblo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

18

19

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningln caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO®

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRAJ?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ? mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o
los adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ?° mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

20

21
22

23
24
25

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a traves de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR ]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA|.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

48




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA
CALLE 28 de Julio N°106 - Pacora
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedard resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL

ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

26

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacidn, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccveeeiiieeeiieeeeee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucién de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si N
Disputas : o
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder insctrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁores: )

COMITE DE SELECQION

CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comin del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
e |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebasy, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segln relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoresf )

COMITE DE SELECCION

CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos

del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para

la ejecucién del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra,

se

presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de

acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica paralineas de crédito)

Seﬁoresi )

COMITE DE SELECCION

CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2
Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (........ccooevevvienan.n. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ...l (Detallar en  nudmeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitird que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.

Importante para la Entidad
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Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracidn jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

27 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Seﬁoresf )

COMITE DE SELECCION

CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcidn del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucion).

28 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES
Sefores
COMITE DE SELECCION
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-NCPD-PROC-8-2021-MDP/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OC%]I\I?';'I-ISAEI)'I(EDL N° CONTRATO FECHA?® MONEDA IMPORTE TIPOVIEE_?:%'BD MOEESJSEXSSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

29 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
30 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
31 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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