MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
PEC-NCPD-005-2021-MPO/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION CON
CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N2 056 -2018-RCC/DE, modificadas por las Resoluciones
Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N°
055-2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
PEC-NCPD-005-2021-MPO/CS SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10
(SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO
- LA LIBERTAD.”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccidon con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios (en adelante el Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N2 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Caddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacidon del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 33 del
Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién, debiendo adjuntar
las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes
de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se
registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrdnico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse como
participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al objeto de la
contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcidon
en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad para la Reconstruccién con
Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el articulo 35

del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las observaciones
administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa de
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15.

1.6.

1.7.

contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de contratacién. Ambas se realizan
de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrard las consultas y observaciones administrativas en forma
electrdnica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de la
contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del érgano
encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al dia siguiente
del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y observaciones
administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se acogen, se
acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolverdn consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten extempordneamente,
en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por quienes no se han registrado como
participantes.

No se absolverdn consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones
administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccidn. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las
consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han presentado, se
integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién de
consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por autoridad
administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervision
a cargo del OSCE.

El comité de seleccidon no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion si no ha
publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacidon de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el periodo
establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafnados de traduccion simple
con la indicacién y suscripcidn de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de
la informacidn técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catdlogos o similares, que
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1.8.

puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de
dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las ofertas
deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser visados por el
postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado
para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislacidn vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a contratar, excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracidn legal, los que en ese caso, no incluiran en el precio de su
oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus
ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a
través del SEACE, prevalece la informacidn declarada en los documentos escaneados.

e No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01 horas
hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las
bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mds de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo exigido en
la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del Reglamento y determina si las
ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento,
detalladas en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera
no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacidn las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el parrafo
anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccidén devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor referencial, teniéndolas
por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por objeto
determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacidon de las ofertas, segun los factores y el

procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las bases.

La evaluacidon de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda
la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1  EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacidn: Experiencia del postor,
descrito en la seccidn especifica de las bases.

1.9.2  EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econdmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la oferta

econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignard un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdmica i
Oi = Oferta Econdmicai
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econédmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacidn de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del Reglamento.
Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicion de la

efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias habiles. La
presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas electrdnicas,
esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las bases al postor
gue hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina
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1.12.

por sorteo a través del SEACE.
Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para realizar
el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan empatado,
pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control, notario
0 juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo dia
de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones o Comité de
Seleccién, segun corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro
comparativo, detallando los resultados de la calificacion y evaluacion. Esta informacién se publica el
mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y
documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacién de las ofertas y el expediente de
contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia de vencimiento del plazo
para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal
fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el parrafo
precedente, cuya direccién URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los
cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el
derecho de interponer el recurso de apelacidn.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion de
la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se
hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la
Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento
administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accion penal
correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el drgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo responsabilidad,
elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad, sustentando la
admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de Entidades que no
cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano correspondiente del
Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su remision, en el SEACE.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacidon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular,
en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso de entidades del Gobierno
Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a dos
mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos, el recurso de
apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que
afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena pro, se
pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripcion del contrato

mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez (10) dias
habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del recurso.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la
entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para la presentacidon de documentos,
un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) dia para la subsanacion
de observaciones y suscripcion del contrato. La observacion a la presentacion de documentos para
suscribir el contrato se realiza via correo electronico, dentro del vencimiento del plazo para la
presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional por este
concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en
el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es exceptuada Unicamente
cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos, conforme lo estipulado en el articulo
78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion

automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros vy

10
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3.4.

3.5.

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a
las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de
emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye
las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mds de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con la
clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresds-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el
numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

1.Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

2.Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda
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3.6.

3.7.

3.Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacidn;

4.Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido
modificado;

5.Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra
segln los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la
Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto?, seglin corresponda a la naturaleza de los trabajos,
con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza,
envergadura y complejidad de la obra? correspondiendo a la Entidad determinar el periodo de
experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no
estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mds de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas por paquete, en
las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases
por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la
especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecucién
técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como
minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural como
supervisor permanente en la obra.

Importante

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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3.8.

3.9.

3.10.

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor sea persona juridica, no podrd
prestar servicios en mds de una obra a la vez, salvo, el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion
permanente, directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el numeral
79.3 del articulo 79 del Reglamento.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe
encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una
de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho
cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al
mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una penalidad equivalente al
cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacidn del periodo por cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de esta,
firmando al pie de cada anotacidn el inspector o supervisor o el residente, seglin sea el que efectue la
anotacidén. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor segun
corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicacidn escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por
materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia
correspondiente. La aplicacion de esta disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucién de la obra,

realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo
dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o supervisor, seguin

13



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
PEC-NCPD-005-2021-MPO/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

3.11.

3.12.

3.13.

corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta
con el contratista, este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 del
TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se
indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectiuen a
precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicdndolas por el respectivo
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas polindmicas previstas en el
expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la
Construccidn que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en
que debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccidn son publicados con un mes de atraso, los
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacién.
Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto
definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en
la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N2 011-79-VCy sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion especifica de las bases los
supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de cdlculo de la penalidad para cada supuesto y
el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debid ejecutarse.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcidn de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del Reglamento. Esta

permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto
expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o las partes expresamente lo
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucién; en
caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra
descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan controversias
pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacidn y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas en
el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de prestacion
de ejecucién de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccidn especifica de las bases,
la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la
constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucidn de las
prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacidn de la obra, sin perjuicio de que dicha
resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de controversias; la Entidad puede
contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de seleccion. Para dicho efecto
debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho
procedimiento, la Entidad puede contratar directamente con determinado proveedor, segln lo previsto
en el literal 1) del articulo 27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales previstas en el
articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran

supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones legales vigentes y en
cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
RUC N¢ : 20165341377

Domicilio legal : CALLE TACNA 896 - OTUZCO

Teléfono: D e, ]

Correo electrénico: . Logistica.otuzco@yahoo.com

OBIJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra:
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) - CAMPO NUEVO,
DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 4'816,151.63 (cuatro millones ochocientos dieciséis mil ciento
cincuenta y uno con 63/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2021
Sin embargo, la oferta econdmica deberd ser presentada a la fecha programada para la etapa de
presentacion de ofertas.

VALOR REFERENCIAL

(VR) LIMITE INFERIOR

S/ 4,334,536.47
(CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON
47/100 SOLES)

S/ 4°816,151.63
(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL
CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 63/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo 39 del
Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N2 743-2021-MPO, de
fecha 21 de Octubre del 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado actualizado mediante, Resolucion de Alcaldia N2
817-2021-MPO, de fecha 19 Noviembre 2021. Pudiendo descargar todo el expediente actualizado del
siguiente enlace https://mega.nz/folder/115iWYJI#82mLekSpJDE1ZUvOhf225w

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacidn respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Por contrata.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es 150 (ciento cincuenta) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente
técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra,
para cuyo efecto deben cancelar el importe de S/. 10.00 por el concepto de Bases, asimismo el importe
de S/. 300.00 por las copias del Expediente Técnico o S/. 10.00 por la copia del CD.

BASE LEGAL

- Ley N2 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

- Decreto Supremo N2 011-79-VC. Implementan y adectian Decreto Supremo sobre contrataciones de
obras publicas.

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios. (En adelante el Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
(En adelante el RLCE).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

ETAPA

FECHA, HORA Y LUGAR

Convocatoria

07 DICIEMBRE DEL 2021

Registro de participantes’
A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del [09 Diciembre del 2021]
Hasta las: [11:59] horas del [17 Diciembre del 2021]

Presentacion de ofertas 20 DICIEMBRE DEL 2021

admisibilidad, evaluacion de ofertas y : 21 DICIEMBRE DEL 2021
otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario
y contraseiia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran su participacion empleando el
certificado gestionado por la Autoridad ante el OSCE

2.2,

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademads de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentacion obligatoria

2.2.1.1.

Documentos para la admisibilidad de la oferta

a)

b)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, seguin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener una
antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisidn.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seglin corresponda.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al que se le
notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion contractual
(Anexo N2 1)

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informaciéon consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segin lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

Importante

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento. (Anexo N2
2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N2 3)

Oferta econdmica SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos Generales Fijos,
Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle de
precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases, debe
registrarse directamente en el formulario electrénico del SEACE. Adicionalmente, se
debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios
unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el
Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién accesoria
o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econdmica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con
dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segin lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N2 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones
de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo
N° 6.

Carta de Linea de Crédito por una vez el valor referencial, emitida por entidades
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, segun las condiciones
establecidas en el numeral 3.1 de la seccion especifica de las presentes bases. (Anexo N°
7)

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las

bases.

2.2.2. Documentacion de presentacidn facultativa:

a) Certificado de inscripcidn en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de ser el caso®.
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién de micro o pequeia
empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion Experiencia”

establecido en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener el puntaje
previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del Reglamento. La
legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se procede a determinar el puntaje total de las
mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
siguiente formula:

PTPi=cl PTi+ c2 PEi
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacidon econdmica del postor i

Se aplicardn las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.80

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
=0.20

Donde: cl+c2=1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informaciéon que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicarda en el siguiente URL
https://mega.nz/folder/5pwAUbDT#i-QnNRLUeCKy6Y4gGBRBww

8 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA FIANZA®
(ANEXO N2 9)

¢) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracidn jurada de ser el caso.
CARTA FIANZA?™

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucidn de Obra (CPM),
el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k)Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras
sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

[)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econdmica.!!

m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la administraciéon publica o infracciéon a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisidn de delitos e infracciones.

Importante

e F| Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM y la ruta critica, deben guardar correspondencia
con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las
partidas previstas en el presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

. En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademds de cumplir con las
condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrdn ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligaciéon contractual. En este
ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar
dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripciéon del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este
ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracidn jurada comprometiéndose a presentar
dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripciéon del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area usuaria como
parte de la documentacién requerida para la suscripcion del contrato.
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2.6.

. En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas ultimas
pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje
que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 60 del Reglamento,
siempre que:

a)  Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el REMYPE en su
oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

. De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro del supuesto de hecho de la
infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de la LCE, referida a la presentacion de informacion
inexacta, se encuentra comprendida la presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas
en el articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

Copia de la constitucidn de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros.

Importante

. Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del postor ganador de la buena pro
para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

. La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente numeral para el
perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion general de las bases,
debe presentar la documentacion requerida en Oficina de Mesa de Partes de la Entidad en Sito calle
Tacna N° 896 — Otuzco.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

2.7.

ADELANTOS*?
2.7.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard un adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO
dentro de los ocho (8) dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO%, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos' mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

12

13
14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizaciéon total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.8.

2.9.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de (5) dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de
adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por
materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia
correspondiente. La aplicacion de esta disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacion se regird por lo
dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto
al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo
dispuesto en el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad
debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o
supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de veinte (20) dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacidn. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

24



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
PEC-NCPD-005-2021-MPO/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

CAPITULO I
REQUERIMIENTO

‘MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO
DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD".

TERMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA

OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10

(SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD.

3.1.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1.

1. ANTECEDENTES

El afio 2017 se presentd en la costa y sierra norte del pais el Fenémeno del Nifio costero
lo cual ocasiond graves efectos en la infraestructura de carreteras nacionales, caminos
vecinales, puentes, infraestructura educativa, hospitalaria; con ello las agravo el
bienestar de la poblacidon para el normal desarrollo de sus actividades econdémicas y
sociales. El camino vecinal en estudio sufrié graves dafios y con ello es necesario su
adecuado mejoramiento y rehabilitacion.

Para concretar la realizacién de estos objetivos, se tiene previsto realizar inversiones
significativas en carreteras y caminos, no solamente de la red Nacional, sino también
de la red Departamental y Vecinal, para lo cual el gobierno peruano ha creado un
fondo de reconstruccidon que sera canalizado a las municipalidades, gobierno regional y
nacional que lo requiera.

OBIJETIVOS

El Objetivo basico del presente proyecto es elaborar el Expediente Técnico:
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) -
CAMPO NUEVO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD.

Para una vida util de 10 afios, de manera de mejorar la calidad de vida de los
pobladores ubicados en la zona de influencia directa del proyecto, a través de
mejoras sociales y econdmicas.

Entre los efectos directos que originard el mejoramiento y rehabilitacién del
camino vecinal objeto del estudio podemos mencionar los siguientes:

e Mejoramiento del nivel de transitabilidad a nivel de traslado de carga y
pasajeros.

e Conseguir una integracion local, consecuentemente integrarse a la red vial
Nacional favoreciéndose las pequefias poblaciones alcanzando a los
principales mercados de consumo de la region.

e Generacidon de empleo rural temporal, durante el proceso constructivo del
camino y durante el mantenimiento vial del mismo.
Entre los efectos indirectos que originara la Rehabilitacién de los caminos vecinales,
objeto del estudio podemos mencionar los siguientes:
e Generar tréfico de carga de mediana y larga distancia.
e Favorecer la productividad del drea de influencia.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

‘MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO
DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD".

RECOPILACION DE DATOS

La primera etapa del estudio estuvo destinada a la recopilacién de datos e informacién
util para el desarrollo del estudio busqueda y analisis de toda la informacién de
antecedentes de la via a rehabilitarse. En este sentido, la informacién recogida proviene
de las actividades siguientes:

= Trabajos de topografia.

= Toma de datos para el inventario vial.

* Evaluaciéon de campo y toma de datos hidrolégicos a cargo del especialista en
hidrolégica.

 Evaluacién de campo y toma de datos y muestras de suelos, canteras y fuentes de
agua.

= Evaluacion de campo y toma de datos correspondiente a la geologia y geotecnia.

= Evaluacién de campo y toma de datos de los impactos ambientales.

= Evaluacion de campo y toma de muestras de las condiciones de las estructuras
existentes.

= Verificacién de los datos para el conteo de tréfico.

NORMATIVIDAD

= Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG - 2018 - MTC.

= Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras.

= Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion 2013.

= Manual de Carreteras Suelos Geologia, Geotecnia y Pavimentos Seccién Suelos y
Pavimentos 2014.

UBICACION

El camino vecinal Emp.R10 (Samne) - Campo Nuevo, objeto del presente estudio, se
encuentra ubicado en el distrito de Otuzco, Provincia de Otuzco, departamento de La
Libertad. Geograficamente se encuentra ubicado en una zona interandina, las
coordenadas son las siguientes:

Cuadro 2.1 Ubicacién del Proyecto

Ubicacion Altitud (m.s.n.m.) | Norte (UTM) Este (UTM)
Samne 1,490 9116056.79 755848.73
Pueblo Nuevo 2267 9120662.79 757068.22

Fuente: Elaborado porel consultor

ACCESIBILIDAD

Desde la ciudad de Truijillo, el acceso via terrestre es siguiendo en dos tramos; Tramo 01:
Trujillo — Shirdn — Desvio Samne, carretera totalmente asfaltada Tramo 02: Desvio
Samne — Samne, carretera afirmada.

26




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
PEC-NCPD-005-2021-MPO/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

‘MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO
DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD".

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL

Para el desarrollo de estos trabajos de campo, se ha contado con una brigada de
topografia, cada brigada ha utilizado equipos de topografia de ultima generacion,
Estacién Total y GPS Diferencial y para el procesamiento software especializado. Los
trabajos de disefio se han realizado de acuerdo al Manual de Carreteras: Disefio
Geométrico DG — 2018 en concordancia con los demds estudios basicos realizados.

El disefio geométrico del camino vecinal en estudio incluye la determinacién de la
velocidad directriz, la seccidn transversal, ancho de calzada, ancho de plataforma,
bombeo, taludes de corte y relleno; y parametros de disefio del alineamiento horizontal
y vertical.

2.1.1. CARACTERISTICAS DEL DISENO
Las caracteristicas técnicas del camino vecinal son las siguientes

Cuadro 2.1.1.1 Caracteristicas Técnicas del Proyecto

PARAMETRO DE DISENO Km. 00+000 — Km. 08+537.40
Longitud 08+537.40 km

Pendiente Mdxima 12.00%

Pendiente Minima 0.50%

Bombeo 2.50%

Velocidad Directriz 20 km/h

Radio Minimo 7.00 m.

Sobre Ancho Minimo 0.40 m.

Ancho de Calzada 4.00 m.

Ancho de Plataforma 4.40m.

Categoria de la Via

Camino Vecinal

Tratamiento de la Superficie de Rodadura

Material Granular 0.20 m

Tipo de Cuneta

Triangular Revestida

Obras de Arte

26 unid.

Fuente: Elaborado por el consultor

2.2.ESTUDIO DE TRAFICO

El estudio de Tréfico se programé conteos vehiculares y encuestas ubicando una estacién
de control vehicular, la cual se ubicé en el caserio de Samne por considerarse el lugar
donde hay transito significativo. Se determind el indice Medio Anual usando los factores
de correccién del peaje de Virt por considerarse significativo para el anélisis.

27




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
PEC-NCPD-005-2021-MPO/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

‘MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO
DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD".

Grafico 2.2.1 Ubicacién de la Estaciéon de Conteo Vehicular

& Am"
" NUEVO %
KM 08+537.40,

Estacion de
Conteo
KM.00+000

Fuente: Estudio de Trafico

Cuadro 2.2.1 Determinacién del indice Medio Anual

ESTACION E-01 (SAMNE KM 00+000)
TEQDE Bl 72 HACIASUYUPAMPA | HACIAEMPRGs1 | amBos | ps c':)A:RTE%Rc?ch MDa | %MDa
& JAUTO 0.00 000] 000 0 1021412254 0 0.00%
& [EsTATION waGON 11.00 1100 2200 3 1021412254 3 5.00%
& |CAMIONETAPICK UP 19.00 3200 5100 7 1021412254 7| 11em%
& CAMIONETAPANEL . - . ] . :
£ CAVIONETARURAL 2400 1200 3600 5 1021412254 5 8.33%
MICRO . ] : 4
% BUS 2 EJES
% BUS >=3 EJES : ! d 1 | L
%, CAMION 2 EJES 141,00 15300 294.00] 42 1074519076 45 | 7500%
<%, |CAMION3EJES d g A :
By [camion 4 EES
SEMITRAYLER 251/252 . i ) 1 ] :
TOTAL 195.00 20800] 40300 58 B0 | 100.00%
% 48.39%)| 51.61%| 100.00%|

Fuente: Estudio de Trafico
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‘MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO
DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD".

2.3. [ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA
2.3.1. ESTUDIO DE SUELOS

En el estudio de suelos se ha realizado la descripcion superficial de la via, se ha efectuado
mediante la inspeccién visual de campo y ha consistido en realizar el seguimiento del trazo
proyectado, el cual presenta demarcaciones tales como BMs, estaciones de control, los
mismos que han servido para la ubicacién de calicatas y verificacién de las capas
superficiales.

2.3.2. CANTERAS

Se ha determinado una (01) cantera ubicada en la ciudad de Trujillo por el material
adecuado al proyecto.

2.3.3. BOTADEROS

Se ha ubicado 01 botadero a lo largo del tramo en estudio, los cuales son los
siguientes:
v" Botadero ubicado en el Km. 01+300 lado derecho de la via.

2.3.4. FUENTES DE AGUA
v" Rio Moche Ubicado a un km del inicio del camino vecinal

2.4. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Cuadro 2.4.1 Resumen de Andlisis de Estabilidad

CUADRO RESUMEN EN SECCIONES DE ANALISIS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES
PROPUESTA

PROGRESIVA TIPO DE MATERIAL | H v TALUD
0+000 - 0+360 Tierra Suelta Corte
0+360 - 0+640 Tierra Suelta Corte
0+640 - 1+340 Tierra Suelta Corte
1+340 - 1+450 Tierra Suelta Corte
1+450 - 1+570 Tierra Suelta Corte
1+570 - 1+720 Tierra Suelta Corte
1+720 - 7+120 Roca Suelta Corte
7+120 - Final Tierra Suelta Corte

Fuente: Estudio de Geologia y Geotécnica
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2.5.

‘MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO
DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD".

2.5.1. ESTUDIO DE HIDROLOGIA

ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

En el camino vecinal en estudio no existen estaciones de aforo que permitan estimar
directamente los caudales, estas han sido calculadas en base a la informacién de la
Estacién Meteoroldgica de Quiruvilca.

Cuadro 4.5.1.1 Caracteristicas de las cuencas de drenaje

AREA Q=C*lIAI3.6 Diametro o | Diametro o | PROGRESIVA
ITEM 2 | TC minutos | C adimens | Imax mm/hr LuzLibre | LuzLibre |OBRADE ARTE| OBRA DE ARTE PROYECTADA
L e (km)
SC | 0.039 76 045 168.84 0.82 0.90 36.00 0+200 ALCANTARILLA
SC | 0.039 76 045 168.84 0.82 0.90 36.00 0+500 ALCANTARILLA
0.039 76 045 168.84 0.82 0.90 36.00 0+617 ALCANTARILLA
SC-01 | 0.039 76 045 168.84 0.82 0.90 36.00 0+750 ALCANTARILLA
SC-02 | 0.021 65 045 189.73 0.49 0.90 36.00 0+940 ALCANTARILLA
SC-03 | 0.146 9.6 045 142.39 259 1.20 48.00 1+141 ALCANTARILLA
SC-04 | 0.123 8.1 045 161.59 2.49 1.20 48.00 2+040 ALCANTARILLA
SC-05 | 1.119 2.5 045 66.43 9.29 24278 BADEN
R0 SC-06 | 0.023 52 045 226.11 0.66 0.90 36.00 2+760 ALCANTARILLA
SC-07 | 0.059 75 045 170.41 125 0.90 36.00 2+890 ALCANTARILLA
| sc-08 | 0.212 15.0 045 101.56 269 1.20 48.00 34230 ALCANTARILLA
V ' 0.90 36.00 3+529 ALCANTARILLA
SC-09 | 0.401 31.7 045 58.04 291 34956 BADEN
SC-10 | 0.035 55 045 216.66 0.94 0.90 36.00 44320 ALCANTARILLA
so.q1 10608 235 045 72.65 550 1.50 60.00 44672 ALCANTARILLA
0.303 246 045 70.25 266 1.20 48.00 4+756 ALCANTARILLA
stz 10989 215 045 64.70 8.00 54455 BADEN
0.989 28.0 045 63.78 7.88 54508 BADEN
SC-13 | 0.080 8.1 045 162.29 1.62 1.20 48.00 54911 ALCANTARILLA
0.00 0.90 36.00 6+036 ALCANTARILLA
SC-14 | 0.505 249 045 69.62 439 1.50 60.00 6+245 ALCANTARILLA
SC-15 | 3.930 439 045 45.49 22.35 6+593 BADEN
SC-16 | 0.122 124 045 117.65 1.79 1.20 48.00 6+660 ALCANTARILLA
SC-17 | 0.076 10.9 045 129.59 122 0.90 36.00 6+727 ALCANTARILLA
SC-18 | 0.105 107 045 131.59 1.73 1.20 48.00 6+836 ALCANTARILLA
SC-19 | 0.090 131 045 112.60 1.26 0.90 36.00 7+005 ALCANTARILLA
SC-20 | 0.028 8.9 045 150.06 0.53 0.90 36.00 7+284 ALCANTARILLA
SC-21 | 0.062 8.5 045 156.36 1.21 0.90 36.00 74556 ALCANTARILLA
SC-22 | 0.104 74 045 173.80 225 1.20 4800 7+840 ALCANTARILLA
SC-23 | 0.074 6.0 045 202.69 1.88 1.20 48.00 74940 ALCANTARILLA
SC-24 | 0.150 104 045 134.24 251 1.20 48.00 8+177 ALCANTARILLA
SC-25 | 0.164 12.7 0.45 115.36 2.37 1.20 48.00 8+360 ALCANTARILLA
SC-26 | 0.110 145 045 104.37 144 0.90 36.00 8+516 ALCANTARILLA
Fuente: Estudio de Hidrologia e Hidraulica
6
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2.5.2. ESTUDIO DE HIDRAULICA
2.5.2.1 Estructuras de Drenaje Propuestas
a. Alcantarillas

ALCANTARILLAS TMC 36”

Longitud Lonaltud
Progresiva Diametro( @) Cantidad (m) ParciallAlc.
(m)
0+220 36 1.00 450 4,50
0+500 36 1.00 4.50 4.50
0+760 36 1.00 4.50 4.50
2+890 36 1.00 4.50 4.50
3+529 36 1.00 4.50 450
4+320 36 1.00 4.50 4.50
7+284 36 1.00 4.50 4.50
7+556 36 1.00 4.50 4.50
8+516 36 1.00 4.50 4.50
TOTAL 40.50
ALCANTARILLAS TMC 48"
. Longitud
Progresiva Diametro( @) Cantidad Lo'('::; id ParciallAlc.
(m)
1+141 48 1.00 4.50 4.50
2+040 48 1.00 4.50 4.50
3+230 48 1.00 4,50 4,50
- 4+756 48 1.00 4.50 4.50
5+911 48 1.00 4.50 4.50
6+727 48 1.00 4.50 4.50
. 6+836 48 1.00 4.50 4,50
7+005 48 1.00 4.50 4.50
7+940 48 1.00 4.50 4.50
8+177 48 1.00 4.50 4.50
TOTAL 45.00
ALCANTARILLAS TMC 60”
Longitud
Progresiva Diametro( @) Cantidad Lo'('ii;m ParciallAlc,
(m)
4+672 60 1.00 4.50 4.50
6+245 60 1.00 4.50 4.50
TOTAL 9.00
Fuente: Estudio de Hidrologia e Hidrdulica
b. Badenes
RESUMEN DE BADENES
PROGRESIVA
LONGITUD OBRA DE ARTE
ITEM | ANCH
B GHOm) |- oy °BR‘;E:)ARTE PROYECTADA
1 4.50 20.00 2+278 BADEN
2 4.50 20.00 3+956 BADEN
3 4.50 12.00 5+455 BADEN
4 4.50 15.00 5+508 BADEN
5 4.50 22.00 6+593 BADEN

Fuente: Estudio de Hidrologia e Hidraulica
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c. Cuneta
e 8,537.40 m. Cuneta Triangular revestida.

2.6.SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

El disefio de la sefializaciéon se basa en el “MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL
TRANSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS” elaborado por el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones y aprobado mediante resolucidon ministerial N° 16-2016-MTC/14
el 31 de mayo del 2016. Asimismo, el disefio ha tomado en consideracidn el disefio geométrico
proyectado, la velocidad directriz, las particularidades de la zona del proyecto.

La sefializaciéon proyectada estd conformada por sefales verticales. Las sefiales verticales
recomendadas estan conformadas por sefiales Informativas, Reglamentarias, Preventivas y
postes kilométricos.

Cuadro 2.6.1 Ubicacidn y tipo de Sefales Informativas

LADO MEDIDAS
No. PROGRESIVAS DESCRIPCION
1ZQ. DER L (m)  H(m)  AREA(m2)
1 0+060 1 SAMNE 1.70 | 0.58 0.99
2 0+960 1 282 | 0.98 5.51

NO CONTAMINE EL MEDIO AMBIENTE

CONSERVEMOS TA FLORA'Y FAUNA DEL

3 1+160 1 LUGAR 253 | 1.28 6.47
4 6+140 1 ZONA DE NEBLINA 313 | 058 3.63
5 8+440 1 CAMPO NUEVO 264 | 058 3.06

TOTAL (m2) : 19.66

Fuente: Estudio de Sefializacion y Seguridad vial

Cuadro 2.6.2 Ubicacidn y tipo de Sefiales Reglamentarias

No. PROGRESIVAS LI LD

1 0+060 R-16
2 0+120 R-30
3 3+040 R-16
4 5+160 R-16

5 8+400 R-30

6 8+460 R-16

TOTAL 6

Fuente: Estudio de Sefializacién y Seguridad vial
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Cuadro 2.6.3 Ubicacion y tipo de Sefiales Preventivas

No. PROGRESIVAS LI LD 26 4+400 P-2A
1 0+300 P-5-2A 27 4+480 P-2B
2 0+400 P-5-2B 28 4+580 P-35
3 0+560 P-5-2A 29 4+820 P-1A
4 0+700 P-5-2B 30 4+940 P-1B
5 0+840 P-5-1 31 5+400 P-5-1
6 1+400 P-5-2A 32 5+420 P-34
7 1+500 P-5-2B P-33 33 5+600 P-1A
8 1+660 P-5-2A 34 5+700 P-1B
9 1+780 P-5-2B 35 5+780 P-5-1
10 1+980 P-37 36 6+360 P-5-1
11 2+100 P-35 37 6+480 P-34
12 2+140 P-5-1 38 6+680 P-5-1
13 2+180 P-34 39 6+880 P-35
14 2+420 P-1B 40 7+080 P-5-2A
15 2+520 P-2A 41 7+180 P-5-2A P-33
16 2+620 P2B 42 7+340 P-1A
17 2+740 P-5-1 43 7+440 P-1B
18 3+340 P-1A 44 7+480 P-5-1
19 3+440 P-1B 45 7+720 P-1A
20 3+460 P-5-1 46 7+800 P-1B
21 3+720 P-2A 47 7+980 P-1A
22 3+760 P-5-1 48 8+080 P-1B
23 3+860 P-34 49 8+340 P-5-1
24 4+060 P-1A TOTAL 49
25 4+140 P-1B
Fuente: Estudio de Sefializacién y Seguridad vial
Cuadro 2.6.3 Ubicacién de Postes Kilométricos
0 PRO
1 0+000
2 1+000
3 2+000
4 3+000
5 4+000
6 5+000
7 6+000
8 7+000
9 8+000
TOTAL 9
Fuente: Estudio de Sefializacién y Seguridad vial
Cuadro 4.6.1 Relacién de Sefiales verticales
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO
06.01 SENALIZACION INFORMATIVA
06.01.01 | PANEL INFORMATIVO m2 19.66
CIMENTACION Y M
06.01.02 GNTAIE DE RANE. 5.00
INFORMATIVO Unid.
08.01.03 | ESTRUCTURA DE SOPORTE TUB. D=3" m 50.62
06.02 SENALIZACION PREVENTIVA
9
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06.02.01 | SENAL PREVENTIVA Unid. 49.00

06.03 SENALIZACION REGLAMENTARIA

06.03.01 | SENAL REGLAMENTARIA Unid. 6.00

06.04 POSTES KILOMETRICOS

06.04.01 | POSTE KILOMETRICO Unid. 9.00

06.05 PINTADO DE PARAPETOS Y MUROS

06.05.01 PINTADO DE PARAPETOS Y MUROS DE 37.80
ALCANTARILLAS m2

Fuente: Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial

3. RESUMEN PRESUPUESTO

Item | Descripcion
1 OBRAS PRELIMINARES 79,597.38
2 EXPLANACIONES 570,408.33
3 AFIRMADO 1,354,509.81
4 TRANSPORTE 274,173.39
P 5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,107,573.93
i 5.1 CUNETAS 801,984.04
\/7) 52 ALCANTARILLAS TMC (21 UND) 187,852.88
o 5.3 | BADEN (05 UND) 117,737.01
‘ 6 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 44,485.42
7 ¢ MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 26,490.00
8 SEGURIDAD HIGIENE Y SALUD 16,184.95
9 FLETE TERRESTRE 57,855.46
1. Costo Directo (CD) 3,531,278.67
2. Gastos Generales (10% CD) 353,127.87
3. Utilidad (5% CD) 176,563.93
5. Costo Parcial (1+2+3) 4’060,970.47
6. 1.G.V. (18%) 730,974.68
7. Costo de Ejecucion de Obra (4+5) 4'791,945.15
8. Costo de Supervision 163,218.08
9. Plan Covid 19 (ejecucién de obra) 24,206.48
10. Plan Covid 19 (supervision de obra) 4,500.00
11. Costo Total = OBRA + SUPERVISION + PLAN COVID 4,983,869.71

Fuente: Presupuesto de obra.
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4. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 4°816,151.63 (cuatro millones ochocientos dieciséis mil
ciento cincuenta y uno con 63/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.

La fecha del valor referencial es a junio del 2021.

5. DATOS GENERALES
Modalidad de Ejecucién de la Obra Contrata
Sistema de Contratacion Precios Unitarios
Plazo de Ejecucion de la Obra 150dias calendarios
l. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el expediente técnico del
proyecto y son de estricto cumplimiento, las exigencias y procedimientos a ser
empleados y aplicados en todos los trabajos de construccion de las obras
programadas, elaboracién de estudios, fabricacién de equipos y otros.
a) DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.
La Municipalidad Provincial de Otuzco realizard los trdmites necesarios para la
obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la
ejecucion de la obra, siendo de su cargo los costos que estos trdmites deriven.
b) REPLANTEO.
El Contratista deberd realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando
los puntos que resulten de importancia para la buena ejecucién de la obra.
c) LIMITES DEL PROYECTO.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.
d) EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situard en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucidn de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y
caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberén estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo
comprende la supervision y/o inspeccién de obra.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién
de la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificard de la situacién al
Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante. Con la Finalidad que no se
paralice la obra por casos atribuibles a la funcionabilidad del equipamiento que laborara
en la obra, el postor deberd de expresar su compromiso de reponer el equipamiento

11
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dentro del dia siguiente de anotado el incidente en el cuaderno de obra por el
supervisor.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobaciéon del Supervisor de Obra,

debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido
su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacién de los
materiales en perfectas condiciones de utilizaciéon y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervisién.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se
realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacién de la obra

objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en
cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccidon o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla
a completa satisfaccion de la Supervisién de obra.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso de que
se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisiéon de obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Supervisién de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer al Contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja
de precios.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucidn.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién
imputable al Contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisidn,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

12
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Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran
en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serdn de cuenta del
contratista. El Contratista cumplird las érdenes que reciba de la Supervisiéon acerca de
la instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas
y 6rdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberdn ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera
que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendrén, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control
de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de
obra. En todo caso, se adoptaradn las medidas necesarias y sera responsable de evitar
la propagacién de los que se requieran para la ejecucién de la obra, asi como de los
dafios y perjuicios que puedan producir.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de
modo que las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecucién de la obra, serd
de su exclusiva responsabilidad.

El contratista se comprometa a la presentacién de su oferta adjuntar su autorizacién

para la extraccién de sus agregados para la construccién y la correcta ejecucién de la
obra

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estd obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la
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via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento
serd de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la
adopcién de acciones necesarias que eviten dafos a los trabajos proyectados.

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

El contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la ejecucién de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizaciéon de todos los trabajos.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y
salud de trabajo (aprobado mediante Ley N2 279873) y en su Reglamento (Aprobado
mediante Decreto Supremo N2 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones
de servicios a su cargo; obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente contratacidn; asi como garantizar la contratacion de
los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente, los postores al momento
de presentacion de su oferta deben adjuntar una carta comprometiéndose a cumplir
esta obligacién, de resultar ganador de la buena pro

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos (de ser el caso) deberan ser removidos y/o restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales. El postor deberd comprometerse en su oferta
que retirard todo el residuo sélido que resulte de la actividad de construccién, teniendo
como principio que ello servird Gnicamente para aquellos residuos provenientes de la
demolicién e inicio de obra; para depositarlo en un relleno sanitario autorizado.

VISITA A OBRA

La visita a Obra tendra la finalidad de minimizar los riegos de las empresas Participantes
en la etapa de construccién y operaciéon del proyecto, informarse y contrastar el
expediente técnico con la realidad de la Obra, se realizard con el funcionario
competente de la entidad y el representante técnico de las empresas, lo mismo que serd
declarado en su oferta.

1lmportante: La referida exigencia debe estar acreditada de manera previa a la
evaluacién de las ofertas, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considerara no
admitida.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.
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DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demads terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucién del contrato

DE LA ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecuciéon de la obra y la
determinaciéon de la parte del contrato que debe asumir el contratista durante la
ejecuciéon contractual, serdn los considerados por el proyectista que obran en el
expediente técnico, debiendo el postor presentar una declaracién jurada de conocer,
aceptar la asignacion de riesgos, correspondiendo identificar explicitamente cada riesgo
segln el Anexo 01 y 03, segun las disposiciones previstas en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD “Gestién de riesgos en la planificacién de la ejecucién de obras”.

INDEMNIZACIONES

Es obligacidn y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas
o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades
ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra
y/o éreas aledafias de su influencia, como consecuencia de Ja ejecucién de trabajos o
negligencia. Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles
aledafios en el perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones
queden comprendidas en el drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el
proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademés de ejecutar
cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA EL
POSTOR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION PARA EJECUCION DE LA
OBRA:

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, la definicién de los requerimientos técnicos minimos es de exclusiva
responsabilidad de la Entidad, sin mayor restriccién que la de requerir prestaciones
que aseguren la oportuna satisfaccién de sus necesidades, permitir la mayor
concurrencia de proveedores en el mercado, evitando incluir requisitos innecesarios.
En este sentido, los requisitos técnicos minimos cumplen con la funcién de asegurar a
la Entidad que el postor ofertard lo minimo necesario para cumplir adecuadamente
con el servicio requerido. No obstante, en atencién al Principio de Razonabilidad, en
su determinacion no se puede establecer caracteristicas o requerimientos
desproporcionados.

. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Para la evaluacién del factor, experiencia del postor en obras similares, el postor debera
acreditar el monto facturado acumulado hasta tres (3) veces el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucién de obras similares, durante los ocho (8) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcién de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminacién
de la obra.
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Se considerard Obra Similar ejecucién de obras como: Mejoramiento y/o Reparacién y/o
Recuperacién y/o Ampliacién y/o Ejecucién o la combinacién de los términos anteriores
en, Carreteras, Caminos vecinales, Trochas carrozables, a nivel de afirmado, y/o
Transitabilidad vehicular y peatonal; que contengan como minimo los siguientes
componentes: Movimiento de tierras; afirmado y/o pavimento rigido; cunetas y/o
sardineles, Sefializacion y/o Seguridad Vial.

6. TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) DE LOS PROFESIONALES

REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA REQUERIDO PARA LA

OBRA:

Ne

DESCRIPCION

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA

RESIDENTE DE
OBRA

INGENIERO
CIVIL

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, acreditado con
copia simple del Titulo profesional y del Diploma de
Inscripcién en el Colegio de Ingenieros del Perd.
Deberd acreditar experiencia minima de 24 meses
como residente y/o jefe de supervisién y/o supervisor
y/o inspector en la ejecucién de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

ESPECIALISTA
EN COSTOS Y
PRESUPUESTOS

INGENIERO
CIVIL

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, acreditado con
copia simple del Titulo profesional y del Diploma de
Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Perd.
Deberd acreditar experiencia minima de 12 meses,
Dicha experiencia podrd haberla adquirido como
ingeniero especialista en costos y presupuestos y/o
especialista en costos y valorizaciones y/o especialistas
metrados y presupuestos en obras general. que se
computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA
EN MEDIO
AMBIENTE

ING.
AMBIENTAL
Y/O CIVIL

Ingeniero Ambiental y/o Civil, Titulado, acreditado con
copia simple del Titulo profesional. Deberd acreditar
experiencia minima de 12 meses como Ingeniero y/o
Especialista en: Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o
Medio Ambiente en obras en general. que se computa
desde la colegiatura.

ESPECIALISTA
EN MECANICA
DE SUELOS

ING. CIVIL

Ingeniero Civil, Titulado, acreditado con copia simple
del Titulo profesional. Debera acreditar experiencia
minima de 12 meses, como Ingeniero y/o Especialista
en: mecdnica de suelos y/o suelos y/o suelos vy
pavimentos, en la ejecucién de obras en general. que
se computa desde la colegiatura.
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ESPECIALISTA
DE SEGURIDAD
EN OBRA

ING. CIVIL Y/O
INDUSTRIAL

Ing. civil y/o ing. Industrial, Titulado, acreditado con
copia simple del Titulo profesional. Deberd acreditar
experiencia minima de 12 meses, como Especialista en
seguridad y/o Ingeniero de seguridad y/o Supervisor
de Seguridad y/o Seguridad y Salud ocupacional y/o
Seguridad y Medio Ambiente. en la ejecucién de obras
en general. que se computa desde la colegiatura.

PROFEFESIONA
L DE LA SALUD

ENFERMERO (A)
(o] TECNICO
ENFERMERIA

Deberd acreditar experiencia minima de doce 12
meses en salud ocupacional o similar.

El postor propondra todo el personal profesional y técnico requerido para la ejecucion de la
obra de acuerdo al desagregado de gastos generales. El mismo que se acreditard con la
presentacién del (Anexo 5) de las bases.

Es preciso sefialar que, la experiencia se acreditard para la suscripcién del contrato (en el caso
del residente de obra) o el inicio efectivo de la prestacién de sus servicios en la obra (en el caso
de los demds profesionales) de acuerdo al Art. 56 numeral 56.1 del Reglamento PEC.

La acreditacion de dicha experiencia podra realizarse mediante la presentacion de: (i) la copia
simple de los contratos con su respectiva conformidad; (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
profesional propuesto.

7.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INDISPENSABLE.

(EE.TT) DE

LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 1.00
2 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 2,000 GL 1.00
3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101- 135HP 10- 1.00
12 ton
4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP 1.00
5 CARGADOR FRONTAL 125-155 HP 1.00
6 RETROEXCAVADORA 420E 1.00
7 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP 1.00
8 MOTONIVELADORA 125 HP 1.00
9 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165HP 1.00
10 CAMION VOLQUETE DE 15m3 1.00
11 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2, 000 GL 1.00
12 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9P3 1.00
13 VIBRADORA DE CONCRETO 1.00

Se podra ofertar equipos o maquinaria de mayor capacidad y cantidad mayor, siempre que
éstos permitan ejecutar la obra de manera adecuada.
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acreditacion del equipamiento

La disponibilidad de la maquinaria y equipos referidos para la ejecuciéon de la obra se
acreditara para la suscripcion de contrato; cuyo cumplimiento de las condiciones técnicas sera
verificada por el drea usuaria, quien podra requerir la documentacién pertinente* o verificara
directamente el referido cumplimiento, en coordinacién con el ganador de la buena pro. Todos
estos equipos, serdn puestos a disposicién de la obra en éptimas condiciones de operacion en
toda la ejecucion. La disponibilidad de equipos deberd sustentarse con los documentos que
acrediten: la propiedad y/o posesién y/o alquiler; para lo cual deberdn presentar facturas,
tarjetas de propiedad y/o posesidn, contrato de cesidn de uso, leasing. Los documentos deben
ser legibles en todos sus extremos, caso contrario seran considerados como no presentados en
el perfeccionamiento de contrato.

8.

9.

GESTION DE RIESGOS

Un riesgo identificado es un posible desastre natural, como lluvias intensas, sismos o
deslizamientos de tierra, etc. Para ello, se cuenta con la gestion de riesgos elaborada en el
expediente técnico, respecto de aquellos riesgos detectados que pudieran ocurrir durante
la ejecucidn de la obra, en estricto cumplimiento de la Directiva 12-2017-OSCE/CD.

ACCIONES A REALIZAR

En caso se presente un evento extraordinario, como es un desastre natural, se hard la
verificaciéon de los datos con un profesional especialista en el tema a tratar, el cual va a
entregar un documento (informe técnico o expedientillo) con el resultado de su andlisis.
Hecha la verificacién y de comprobarse la gravedad del dafio, que pudiera comprometer el
proyecto, son varios los factores que involucrarian dichas modificaciones, las cuales deben
ser analizadas seglin corresponda, el mismo que representaria (segin una rapida
estimacion) +/- 3% del valor referencial.

De acuerdo al tipo de riesgos detectados (en el documento de la gestién de riesgos
elaborado por el proyectista), se ha determinado quién serd el que debe administrar dichos
riesgos; pudiendo ser la entidad o el Contratista ejecutor; quienes deberan seguir los
lineamientos establecidos a fin de minimizar la ocurrencia de éstos y, en caso fuera
ineludible su ocurrencia, minimizar los dafios que éste pudiera causar.

10. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El Contratista debera gestionar y recabar Autorizaciones y Licencias de los diferentes

Organismos competentes (Municipalidades, Empresas Eléctricas, Telefénica, etc.) que
resulten necesarios para la ejecucién de la Obra.

Las gestiones pertinentes, la debe efectuar el Contratista con la oportunidad debida para
no perjudicar el plazo de ejecucion de la obra, la que sera de toda su responsabilidad. La
demora en esta gestién no sera causal de ampliaciones de plazo, por lo cual el contratista
deberd hacer seguimiento a sus tramites ante dichas entidades a fin de obtener las
autorizaciones a la brevedad posible.
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Los costos por las Licencias de autorizacién Municipal para la Ejecuciéon de Obras Publicas
y Autorizacién Municipal para interferencia de Vias y otras Entidades que se requiera para
la ejecucidn de la obra, debera ser asumida por el Contratista.

SOLVENCIA ECONOMICA.

Los postores deberan presentar linea de crédito por un valor acumulado de (UNA) 1 VEZ
el valor referencial o superior, para lo cual deberd cumplir con las condiciones
establecidas en la normativa vigente, asi como también cumplir con las siguientes
condiciones:

v La linea de crédito debera encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible,
a fin de garantizar que el postor cuenta con el monto requerido a la fecha de la
presentacion de la oferta.

v La Linea de Crédito deberd tener una antigiiedad no mayor de ocho dias, contados
desde la emision a la fecha de presentacion de la oferta.

v La vigencia minima de la linea de crédito debe de ser no menor a la fecha de
presentacién de ofertas, el mismo que serd contabilizado desde la fecha de su
emision.

Acreditacion:

La Carta de Linea de Crédito debe haber sido emitida por una empresa del sistema
financiero que estd bajo supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP, o estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peri (BCRP) y deberd precisar los
productos financieros en los que el postor cuenta con dicha linea.

PARTICIPACION EN CONSORCIO.

De conformidad con el Anexo N° 1 - Definiciones del Reglamento, el consorcio es el
contrato asociativo por el cual dos (2) o mas personas se asocian, con el criterio de
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado.
De acuerdo con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
establecer un nimero méximo de consorciados en funcién a la naturaleza de la
prestacién. Asimismo, puede establecer un porcentaje minimo de participaciéon de cada
consorciado, asi como que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia
cumpla con un determinado porcentaje de participacién. En los procedimientos de
seleccion pueden participar varios proveedores (personas naturales y/o personas
juridicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad de
ejecutar el contrato, con excepcién de los procedimientos que tengan por objeto
implementar o extender la vigencia de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En
ningun caso, la participacién en consorcio implica la obligacién de crear una persona
juridica diferente. Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la
Entidad por las consecuencias derivadas de su participacién durante la ejecucién del
contrato derivado de este, conforme al articulo 13 de la Ley. De otro lado, de acuerdo con
el articulo 258 del Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante el
procedimiento de seleccién y la ejecucion del contrato, se imputan a todos los integrantes
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del mismo, aplicdndose a cada uno de ellos la sancién que le corresponda, salvo que, por
la naturaleza de la infraccién, la promesa, contrato de consorcio o el contrato suscrito con
la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la
individualizacién corresponde al presunto infractor. En esa medida, para el presente
procedimiento de seleccién, se ha determinado que el nimero maximo de consorciados
serd de dos integrantes, la participacion minima de cada consorciado serd de veinte por
ciento, Las personas naturales o juridicas que participen en consorcio en un
procedimiento de seleccién, deben contar con inscripciéon vigente en el Registro
correspondiente segun el objeto del procedimiento, con independencia de la prestacion
que se haya obligado a realizar cada integrante en la promesa de consorcio, salvo en los
procedimientos de consultoria convocados por paquete para la elaboracién de los
estudios de pre inversién de proyectos de inversidn, y del expediente técnico de obra, asi
como en los procedimientos de ejecucion de obras bajo modalidad de contratacién. En el
caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como
participante en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar
con inscripcidon vigente en el RNP, correspondiente al objeto del procedimiento. Los
demads integrantes del consorcio deben contar con inscripcidn vigente en el RNP, en las
demds etapas del procedimiento conforme a lo establecido en el articulo 9 del
Reglamento. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni
conformar més de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado
item cuando se trate de procedimientos de seleccidn segln relacién de items. Tratdndose
de un procedimiento por relacion de items, los integrantes del consorcio pueden
participar en items distintos al que se presentaron en consorcio, ya sea en forma
individual o en consorcio. Para efectos de su participacién en el procedimiento de
seleccion, el consorcio debe presentar en su oferta el contrato de consorcio con firmas
legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado respecto del
objeto del contrato. La documentacién que conforma la oferta de un consorcio debe ser
suscrita y llevar la rabrica, segun corresponda, de su representante comun, o de todos los
integrantes del consorcio seguida de la razén social o denominacién de cada uno de ellos.
Lo mismo aplica para los documentos que deban ser suscritos en forma independiente
por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en los documentos del
procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, cuya oferta
sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastard que la persona natural
indique debajo de su ribrica, sus nombres y apellidos completos. La documentacién que
conforma la oferta compromete a todos los integrantes del consorcio.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El contratista suministrara toda la maquinaria, mano de obra, materiales, combustible y
equipos, incluyendo todos los seguros y pruebas de laboratorio, ademas todo lo necesario
para la correcta ejecucién de la Obra. El contratista garantizara que el residente de obra
no podré prestar servicios en més de una obra a la vez, bajo responsabilidad, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.
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El contratista protegerd las obras durante su ejecucién, realizéindolas de manera
compatible con la seguridad de las personas trabajadores y propiedad de terceros. El
contratista ejecutara los trabajos en estricto cumplimiento con lo indicado en el
expediente técnico, reparara y reconstruirda en acuerdo mutuo con los propietarios
algunas propiedades que fueran dafiadas durante la ejecucién de la obra.

RECEPCION DE LA OBRA

En la fecha de la culminacién de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de
obras y solicita la recepcién de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor
de cinco (5) dias posteriores a la anotacién sefialada, lo informa a la Entidad, ratificando o
no lo indicado por el residente, previa anotacién en el cuaderno de obra de los alcances
de su informe.

En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la
Entidad debe designar un comité de recepcidn dentro de los siete (7) dias siguientes a la
recepcién de la comunicacién del inspector o supervisor.

El comité estd integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad,
necesariamente ingeniero o arquitecto, segliin corresponda a la naturaleza de los trabajos
siendo el inspector o supervisor solo asesor técnico de dicho Comité. Todo el
procedimiento de efectuar teniendo en consideracion lo establecido por el RLCE y
Reglamento de Reconstruccién por cambios.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la
documentacion y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra. Dentro del plazo
méximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con célculos
detallados, ya sea observando la liquidacién presentada por el contratista o, de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, es responsabilidad
de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del
contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes. La liquidacién queda consentida o aprobada,
segun corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra
dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada
por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la
observacién; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun corresponda, la
liquidacién con las observaciones formuladas.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA — GARANTIA DE OBRA

El contratista, es responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un
méximo de 7 afios contados a partir de la recepcién y conformidad de la obra por parte de
la comisién designada para tal fin.
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DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD

La Entidad entregard al Contratista, toda la documentacidn existente relacionada a la
obra:

Expediente Técnico.

Cabe sefialar que las coordinaciones con la Entidad serdn con profesionales y técnicos de
las oficinas competentes.

DE LA ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucién de la obra y la
determinacion de la parte del contrato que debe asumir el contratista durante la
ejecucion contractual, seran lo considerados por el proyectista que obran en el
expediente técnico, debiendo el postor presentar una declaracién jurada de conocer,
aceptar la asignacién de riesgos, correspondiendo identificar explicitamente cada riesgo
segun el Anexo 01 y 03, segun las disposiciones previstas en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD “Gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucién de obras”.

SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIOS

La supervisién de la Obra estard a cargo de un Profesional contratado por la Entidad.

La conformidad de la ejecucion serd otorgada por un comité de recepcién el cual serd
designado mediante resolucién.

GARANTIAS

La garantia que debe presentar el Contratista para la suscripcion del contrato (fiel
cumplimiento) y por adelanto directo y de materiales debe ser Carta Fianza conforme a lo
establecido en el articulo 602 del reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios.

La garantia de fiel cumplimiento debe ser presentado por el postor a la Entidad para el
perfeccionamiento del contrato, la garantia debe corresponder por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacion final en el presente caso por tratarse de una
consultoria de obra y consecuente ejecucién de obra (concurso oferta).

ADELANTOS:

La Entidad otorgard dos tipos de adelanto, el adelanto estd en funcién al monto del
contrato original. Conforme al siguiente detalle:

e Corresponde el Adelanto Directo hasta el 10% del monto del contrato original.

El otorgamiento de adelanto directo, el contratista dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo,
adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de pago correspondiente,
vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacién.
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22.

23.

‘MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO
DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD".

e Corresponde el Adelanto por Materiales hasta el 20% del monto del Contrato
original.

Las solicitudes de adelantos para materiales deben realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de obra, teniendo en consideracion el calendario de adquisicién de materiales
o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del
procedimiento de seleccién para entregar dichos adelantos.

El Contratista debera solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05) dias
calendario contado desde el dia siguiente de aprobacion del Expediente Técnico,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago respectivo.

La Entidad efectuara el pago del adelanto por materiales solicitado en un plazo de 07
dias calendario contados a partir del dia siguiente de presentado la solicitud.

No procederd la entrega de los adelantos por materiales cuando las solicitudes sean
realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisicién en el Calendario
de Adquisicion de Materiales o Insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos equipamiento o mobiliarios
y amortizaciones debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N2 011-
79-VCy sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

DISPONIBILIDAD DE TERRENO:

LA ENTIDAD adoptard las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del
terreno,

cualquier demora justificada en las entregas parciales del terreno, no genera mayores
pagos a EL CONTRATISTA.

SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIOS:
La supervision de la Obra estara a cargo de un Profesional contratado por la Entidad.

La conformidad de la ejecucion sera otorgada por un comité de recepcién el cual serd
designado mediante resolucién.

24. APLICACION DE OTRAS PENALIDADES.

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD, aplicaré al Postor una penalidad por cada dia de retraso, el monto equivalente
serd fijado por la Oficina de logistica de la ENTIDAD.

De acuerdo con el numeral 161.3 del articulo 161 del Reglamento de LCE, se pueden
establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacidn.

La entidad ha previsto aplicar penalidades distintas a la penalidad por mora; para lo cual
se ha considerado las siguientes:
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‘MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO
DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD".

OTRAS PENALIDADES

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias| 0.5 UIT por cada dia| Segin informe
calendario o del integro del plazo de ejecucidn, si| de ausencia del| del supervisor
1 | este es menor a los sesenta (60) dias calendario, | personal en obra| de laobra.
de conformidad con las disposiciones | en el plazo previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
En caso culmine la relacidén contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe
2 | no haya aprobado la sustituciéon del personal | de ausencia del| del supervisor
por no cumplir con la experiencia y| personalen obra. de la obra.
calificaciones requeridas.
Si el contratista o su personal, no permite el| Cinco por mil
acceso al cuaderno de obra al supervisor de la| (5/1000) del | Seglin informe
3 |obra, impidiéndole  anotar las ocurrencias. monto  de la | del supervisor
valorizacién  del | dela obra.
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.
Seguridad de obra y sefalizacion
4.1 Cuando el Contratista no cuente con los | 0.5 UIT por cada
dispositivos de seguridad en la obra | dia de ocurrencia
incumpliendo las normas, ademds de las | Y Si no hubiera
sefializaciones solicitadas por el supervisor de | subsanado en el
4 | obra. dia. Segin informe
4.2 No reportar los accidentes de trabajo que del supervisor
se produzcan de acuerdo con lo sefialado en | 0.5 UIT por cada | de la obra.
la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en | ocurrencia
el Trabajo” y su Reglamento aprobado
mediante D.S. N° 005-2012-TR.
Indumentaria e implementos de proteccién
personal 0.5 UIT por cada | Segin informe
5 Cuando el contratista no cumpla con dotara su | dia de ocurrencia | del supervisor
personal de los equipos de proteccidon |y si no hubiera | delaobra.
personal, asi como de la indumentaria | subsanado
correspondiente. en el dia
24
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“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.R10 (SAMNE) - CAMPO NUEVO, DISTRITO
DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD".

Por cada dia de ausencia del personal en

obra 0.5 UIT por cada

En cada caso particular, debera determinarse si | profesional clave y | Segun informe
6 cierto evento constituye un supuesto de caso | por dia. del supervisor

fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o | 0.25 UIT por cada | de la obra.

no al contratista en cuanto a la ausencia de los | profesional de

profesionales. apoyo (operativo)

y por dia

Impacto Ambiental Segun informe
7 No cumple con realizar las medidas de | 0.5 UIT por dia del supervisor

mitigacion ambiental de la obra.

Equipos declarados para la suscripcion de

contrato

Cuando el contratista no presente los | 0.5 UIT por dia y| Segun informe
8 equipos declarados en la suscripciéon del | equipo del supervisor

contrato dentro de los tres (03) dias contados de la obra.

desde el dia siguiente de lo requerido por el

Cuando el contratista ingresa a obra material Segun informe

no autorizados por la supervisién o se niegue a | 0.5 UIT por dia del supervisor

retirarlos habiendo sido requerido. de la obra.

Cuando el contratista no realiza las pruebas o | 0.5 UIT por ensayo

ensayos oportunamente para verificar la | y/o prueba Segln informe
10 | calidad de los materiales de acuerdo con las | incumplida dentro| del supervisor

especificaciones técnicas del Expediente | de lo establecido de la obra.

Técnico y las normas aplicables

Informacion requerida por la entidad

Informe de implementacion de | 0.2 UIT por cada| Seglin informe
11 | recomendaciones de la entidad y/o supervisor; | dia de retraso del supervisor

siendo esta solicitada por entidad como de la obra.

minimo 3 dias de anticipacién
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3.1

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes?®, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido un numero mdximo de consorciados
y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucidn del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia,
consignar el o los pdrrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero mdximo de consorciados es de dos integrantes.
Asi mismo el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato es de 20% por ciento.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con amplias y suficientes facultades.

Acreditacidn:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con
una antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta
(30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisidn.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO

C.1

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
N° DESCRIPCION FORMACION ACADEMICA
1 Ingeniero Civil.

Residente De Obra (titulado y colegido)

2 - Ingeniero Civil.
Especialistas En Costos Y Presupuesto (tituédo y colegido)

3 - . . Ingeniero Ambiental y/o Civil,
E | En M A
specialista En Medio Ambiente (Titulado y Colegiado)

4 £ ialista En Mecénica De Suel Ingeniero Civil
specialista En Mecénica De Suelos (Titulado y colegido)

5 - . Ing. civil y/o ing. Industrial
E | E
specialista En Seguridad (Titulado y colegido)

6 Profesional de la salud Enfermero (A) O Técnico Enfermeria

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato
en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio

16 En caso de presentarse en consorcio.
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de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
FORMACION
DESCRIPCION P EXPERIENCIA
ACADEMICA
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado. Debera acreditar
experiencia minima de 24 meses como residente y/o jefe

RESIDENTE DE | INGENIERO L . .

OBRA CIVIL de supervision y/o supervisor y/o inspector en la
ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado. Deberda acreditar

ESPECIALISTA experiencia minima de 12 meses, Dicha experiencia podra

EN COSTOS Y | INGENIERO haberla adquirido como ingeniero especialista en costos y

PRESUPUESTO | CIVIL presupuestos y/o especialista en costos y valorizaciones

S y/o especialistas metrados y presupuestos en obras
general. que se computa desde la colegiatura.

Ingeniero Ambiental y/o Civil, Titulado. Deberd acreditar

ESPECIALISTA ING. experiencia minima de 12 meses como Ingeniero y/o

EN MEDIO | AMBIENTAL Especialista en: Ambiental y/o Impacto Ambiental y/o

AMBIENTE Y/O CIVIL Medio Ambiente en obras en general. que se computa
desde la colegiatura.

Ingeniero Civil, Titulado y colegiado. Debera acreditar

ESPECIALISTA experiencia minima de 12 meses, como Ingeniero y/o

EN MECANICA | ING. CIVIL Especialista en: mecanica de suelos y/o suelos y/o suelos

DE SUELOS y pavimentos, en la ejecucion de obras en general. que se
computa desde la colegiatura.

Ing. civil y/o ing. Industrial, Titulado y colegiado. Debera
acreditar experiencia minima de 12 meses, como

ESPECIALISTA ING. CIVIL Y/O Especialista en seguridad y/o Ingeniero de seguridad y/o

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Supervisor de Seguridad y/o Seguridad y Salud

EN OBRA ocupacional y/o Seguridad y Medio Ambiente. en la
ejecucion de obras en general. que se computa desde la
colegiatura.

ENFERMERO . . . .

PROFEFESIONA , Debera acreditar experiencia minima de doce 12 meses
(A) O TECNICO . L

L DE LA SALUD . en salud ocupacional o similar.
ENFERMERIA

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de
corresponder, y de los demds profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en
la ejecucién de la obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del Reglamento.
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C3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 1.00
2 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 2,000 GL 1.00
3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101- 1.00
135HP 10-12 ton
4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP 1.00
5 CARGADOR FRONTAL 125-155 HP 1.00
6 RETROEXCAVADORA 420E 1.00
7 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP 1.00
8 MOTONIVELADORA 125 HP 1.00
9 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165HP 1.00
10 CAMION VOLQUETE DE 15m3 1.00
11 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2, 000 GL 1.00
12 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9P3 1.00
13 VIBRADORA DE CONCRETO 1.00

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacidon del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcidn de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacidn aplicables para la evaluacién de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran descalificadas
en esta etapa y no accederdan a la evaluacién econémica.

El Unico factor de evaluacidén técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el detalle
siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

EVALUACION TECNICA ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos)

Criterio:

Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL {TEM, en la ejecucién de obras similares, durante los 8 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra o

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la ejecucién
de obras similares

documento similar que acredite fehacientemente la culminacién de
la obra.

Se considerarda Obra Similar ejecucién de obras como:
Mejoramiento y/o Reparacion y/o Recuperacién y/o Ampliacion y/o
Ejecucion o la combinacién de los términos anteriores en,
Carreteras, Caminos vecinales, Trochas carrozables, a nivel de
afirmado, y/o Transitabilidad vehicular y peatonal; que contengan
como minimo los siguientes componentes: Movimiento de tierras;

M >= tres (3) veces el
valor referencial:

100 puntos
M >= (2 veces el valor referencial y
< tres (3) veces el valor referencial:

80 puntos

M >=a una (1) vez el valor
referencial y < (2) veces el valor

afirmado y/o pavimento rigido; cunetas y/o sardineles, Sefializacién | referencial:
y/o Seguridad Vial. 60 puntos
Acreditacidn:
La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién?’ de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su
ejecucidn; correspondientes a un maximo de diez (10)
contrataciones.
1 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentaciéon”, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasiéon de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAIJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N2 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?®

EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = OmxPMPE
, . . Oi
Se evaluara considerando el precio ofertado !
Donde:

por el postor.

i = Oferta

s Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacioén: . ..
- Oi = Oferta Econémicai
o . = Of E dmi i

Se acreditard mediante el documento que , . Om Oferta Econdmica de monto o precio
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

18

Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e FEn el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N2 [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por

ST ], identificado con DNI N2 [.... ], y de otra parte [i.cveinicieeiiieeenn. ], con RUC Ne@
I ], con domicilio legal en [..cvvvveieeiiniiererinen, ], inscrita en la Ficha N° [oiiiiienenns ]
Asiento N° [...cceeeen. ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.....c......... ], debidamente
representado por su Representante Legal, [.....ccocoeveinveeneerinieennenne 1, con DNIN® [eeeeverniieenennnne ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
ISP ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cooenn. ], el comité de seleccién adjudicéd la buena pro del PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION] para la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los
impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucidon de la prestacién materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos
de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la seccion
especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar
el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR
PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el
articulo 83 del Reglamento vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa desde el
dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato?’: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidaciéon
final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor ganador
de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?’: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse
vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucidn de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

20

21

22

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningn caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
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“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO
DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGUN
CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]?,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos** mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los adelantos se
realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberd consignar la siguiente cldusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAIJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR, SEGUN
CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION
DE LA OBRA] conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en
la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos?’” mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de
la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

23
24

25
26
27

y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos
directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual no resulta
necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion se realiza de
acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS
DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR
DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN
CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse.
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado,

qgue el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no
da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62 del Reglamento.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual entre | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR

Entidad no haya aprobado la sustitucion del | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 0]
personal por no cumplir con las experiencias | LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
y calificaciones del profesional a ser | UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
reemplazado. TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin  informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR

INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole anotar | periodo por cada dia de | SUPERVISOR DE LA
las ocurrencias. dicho impedimento. OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL
CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, la
forma de cdlculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seglin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo 63 del
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del
articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la aplicacidn de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que
éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demads
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere
el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTiCULO 56 DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracién jurada
manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién de delitos contra la
Administracidn Publica o infraccidon a las normas sobre contrataciones publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisidn de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el contrato
guedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdan de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de
derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serd institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL ARBITRAL

CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:
[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?®.

Importante

28

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.

60



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
PEC-NCPD-005-2021-MPO/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demds, de ser el caso. Si el
postor no cumple con realizar la eleccion, se procederd de conformidad con el inciso 101.1 del articulo
101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el numero de drbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto
en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederd de conformidad con el inciso
101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacidon dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir
al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...eevvvieenereenieennnen. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA
BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION

DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcidn de las
obligaciones

3  DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de Disputas | Si No

CONTROVERSIAS DEL o .

CONTRATO Arbitraje 3 No
N° de arbitrajes

DATOS DE LA .

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

ANEXO N¢ 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
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Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N@ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [......cccceueue. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURfDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURfDICA] en la Ficha N2 [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURI'DICA] Asiento N2 [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC: Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademds del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio,
lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razdn

Social :

Domicilio Legal :

RUC: Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o Razon

Social :

Domicilio Legal :

RUC: Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electréonico consignado en la presente Declaracion Jurada
todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo necesario
acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se hardn al correo electrénico del representante legal del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante legal o
comun del consorcio.
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ANEXO N¢ 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de la LCE.
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como respetar el principio de
integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la
buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada
por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N2 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes,
el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA],
de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demds condiciones que se indican
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante legal o
comun del consorcio.
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ANEXO N2 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta econdmica
es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE CADA
COMPONENTE COMPONENTE DE LA OFERTA EN
LA MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e  GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
e GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los
costos laborales conforme la legislacidn vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la
oferta econédmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segln corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que se
presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: “El postor
debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.

68



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
PEC-NCPD-005-2021-MPO/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N2 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL
EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracién,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1
del Capitulo Il de la seccidon especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a
presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, asi
como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecucién del contrato
de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al
requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas
legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado
personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacidn de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominacion o
razon social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para actuar en
nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcidn
y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se
deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidaciéon del contrato, segun
corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigirdn las comunicaciones remitidas por la Entidad al
consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes del

consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratacidn,
debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta, los
consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de obras y a la elaboracion
del expediente técnico, segiin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el
porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en

numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuard el pago y emitira la respectiva factura o, en caso de
llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado Nombres, apellidos y firma del Consorciado
1 o de su Representante Legal 2 o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
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Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser
legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues sélo contiene el
contenido minimo que debe recoger el referido contrato.

ANEXO N2 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N¢ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (......cccceeeeveeeeenene. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del consorcio y
razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito aprobada y vigente de hasta
S/ e (Detallar €n NUMEr0S) .....cccveeeeeeerireeeeereeesereeenaes (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la entidad
emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores sean en sus propios formatos,
conteniendo la informacion minima mencionada en el presente anexo, segtn lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria
para los procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de
igual o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de las bases del
procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N¢ 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA EXONERACION DEL
IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracidon del IGV previsto en la Ley N2
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso de
personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia;
y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los consorciados.

29 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N2 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION CONTRACTUAL

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo parrafo del
articulo 54 (Requisitos para la suscripcidn del contrato)®° y lo establecido en las bases del procedimiento de la
referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantias de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, seglin corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles,
contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno
derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o péliza
de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta fianza o
poliza de caucion).

30 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraciéon jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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Sefiores
COMITE DE SELECCION

ANEXO N2 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

2
10

CLIENTE

OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO

FECHA3!

MONEDA

IMPORTE

TIPO DE CAMBIO
VENTA3?

MONTO FACTURADO
ACUMULADO??

w | N|jlaojlu|lp|lw|n]|r

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

31 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
32 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

33 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comtuin, seguin corresponda
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