MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2003-2022-MPC/CS

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como patrticipante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
para la Reconstruccién con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccién
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econdémica consistirhd en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Omx PMPE
0]
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacién, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignhada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia héabil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripciéon del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y natificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacién es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposiciéon o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcidon en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1.

2.

Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

obra, segun corresponda
Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;
Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
qgue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicaciébn de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor seguln corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

3.11.

3.12.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdadigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o féormulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construcciéon que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gque estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucién de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Contumaza
RUC N° : 20191657447

Domicilio legal :Jr. Octavio Alva N°260-Contumaza
Teléfono:

Correo electrénico: . mpcontumazalogistica@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra “REHABILITACION DEL SISTEMADE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO,
DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA REGION CAJAMARCA” Con cédigo Unico de

inversion 2448298
VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 385,397.24 (Trescientos ochenta y cinco mil trescientos
noventa y siete con 24/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de noviembre.

Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

S/ 385,397.24 (Trescientos ochentay S/ 346,857.52 (Trescientos cuarentay
cinco mil trescientos noventay siete con | seis mil ochocientos cincuentay siete

24/100 Soles) con 52 /100 soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N2073-2022-MPC
el 05 de abril del 2022

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia
Municipal N3138-2021, el 23 de noviembre del 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECUERSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de (60) sesenta dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesoreria

Recoger en . Gerencia de Desarrollo Urbano Rural

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 Soles)
Importante

La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley N2 30556-Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
autoridad para la reconstruccion.

Decreto Supremo N°071-PCM, que aprueba el reglamento del procedimiento de contratacién
publica especial para la reconstruccion con cambios.

Ley N2 31365 -Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal afio 2022

Ley N2 31366 —Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

Decreto supremo N°344-2018 —EF, que aprueba el reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adeclan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria .19 de abril del 2022

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 20 de abril del 2022
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 28 de abril del 2022
Formulacion de consultas y :  Del: 20 de abril del 2022

observaciones administrativas a las Al: 21 de abril del 2022

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y 1 25 de abril del 2022
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, . 29 de abril del 2022
admisibilidad, evaluacion de ofertas : 03 de mayo del 2022
y otorgamiento de la buena pro: © 04 de mayo del 2022
Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras nho
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segin lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderd exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica soles, consignhando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompafia a la oferta econdmica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante

e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se proceden a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
=0.60

9 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4,

2.5.

Donde: c1 +¢c2 =1.00

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
[INDICAR LINK DE REPOSITORIO]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION (ANEXO N° 9)

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

i) Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.t

k) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripciébn del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna

10

11

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.

22




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2003-2022-MPC/CS

Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; vy,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccidn establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacioén o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el humeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Contumaza

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

2.7. ADELANTOS™

12 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.
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2.8.

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo (sera unico) el cual no puede exceder de
10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato!®, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!* mediante Carta Fianza y/o poliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o0 insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante Carta Fianza y/o péliza de
caucion y el comprobante de pago respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la

13
14

15

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizaciéon total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del exRediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaqlon por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1.EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO ' -

<
&

s MUNICGIRPALIDAD PROVINE M = CONTUMAZA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

RUC N° 20191657447

e

JR. OCTAVIO ALVA N° 260 - CONTUMAZA — CAJAMARC

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD
DE PALO BLANCO, DISTRITO CONTUMAZA, PROVINCIA CONTUMAZA, REGION
CAJAMARCA” - CUI N° 2448298

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO:

DENOMINACION DE LA PRESTACION:

El presente proceso tiene por finalidad la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DISTRITO CONTUMAZA, PROVINCIA
— CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA” con Cédigo Unico 2448298, bajo el marco
de la Ley N° 30556, tomando como base el Expediente Técnico elaborado por la
Municipalidad Provincial de Contumaza.

2. ANTECEDENTES:

La Oficina de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Contumaza,
mediante Formato Unico de Reconstruccién, aprueba la declaratoria de viabilidad del
estudio de pre inversiéon de los siguiente: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DISTRITO
CONTUMAZA, PROVINCIA CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA”, CcODIGO
UNICO DE INVERSION N° 2448298.

Nombre de la obra "REHABILITACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
PALO BLANCO, DISTRITO CONTUMAZA,
PROVINCIA CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA”.

Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Localidad : Palo Blanco.
Distrito : Contumaza.
Provincia : Contumaza.
Departamento : Cajamarca.
Regién Geografica 2 Sierra.
Nombre del PIP = REHABILITACION DEL SISTEMA DE

SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
PALO BLANCO, DISTRITO CONTUMAZA,
PROVINCIA CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA”.

Cédigo de Proyecto 1 2448298.
Expediente Técnico de
Inversion : APROBADO.

Fecha de aprobacién de
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JR. OCTAVIO ALVA N° 260 - CONTUMAZA - CAJAMARCA RUC N° 20191657447

Financiamiento : 02 de Diciembre del 2021.

y

Expediente Técnico

Aprobado Mediante : La Municipalidad Provincial de Contumaza, mediante
Resolucién de Gerencia Municipal N° 138-2021-MPC
de fecha 23 de Noviembre del 2021, se aprobé el
Expediente Técnico con un presupuesto total de
inversion S/ 402,397.24. (Cuatrocientos Dos Mil
Trescientos Noventa y Siete con 24/100)

Asimismo, con la misma resolucién dispone la
ejecucion del expediente técnico en mencién y que se
realice bajo la modalidad de contrata, debiéndose de

e seleccionarse al contratista a través del proceso de
seleccién correspondiente.

3. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 082 — 2019 — EF - Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 —
Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344 — 2018 — EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Modificatoria con Decreto Supremo N° 377 — 2019 EF.
- D. U. N° 014-2019- Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Publico para el Afo Fiscal 2020.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 0014-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién
de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- D.S. N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso
—_ a la Informacioén Publica
' - Ley N° 30556, en adelante la Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que
dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios, en
adelante la Ley.
- Decreto Legislativo N° 1354, que modifica la Ley N° 30556
- Decreto supremo N° 071-2018-PCM y su modificatoria mediante Decreto Supremo
N° 148-2019-PCM - Procedimiento de la ley que aprueba las disposiciones de
caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a los
desastres disponiendo la creacion de la Autoridad para la Reconstruccién con
pr— Cambios.
' *-"E:;}\ - Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
%\ - Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional
}j del Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.
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- Cédigo Civil.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectian Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

4. FINALIDAD PUBLICA:

El presente proyecto tiene como finalidad publica, la ejecucién de la Obra:
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD
DE PALO BLANCO, DISTRITO CONTUMAZA, PROVINCIA CONTUMAZA, REGION
CAJAMARCA”, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de Ia poblacién
beneficiaria, implementando sistemas adecuados y funcionales de saneamiento
basico, deteriorado por estos tltimos fenémenos meteoroldgicos producidos en el afio
2017.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DISTRITO CONTUMAZA, PROVINCIA
CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA” con CUI: 2448298, el espacio geografico que
comprende el area de influencia y adicionalmente el area donde se encuentran los
sistemas de agua potable (captacion de agua, linea de conduccion, reservorio, redes
de distribucién, y pases aéreos) y saneamiento de Palo Blanco.

Sistema de Agua Potable
« Captacién de manantial tipo Ladera.
Se ha proyectado una captacion de ladera de concreto armado fc= 175 kg/cm?, con
refuerzo de acero fy=4200 kg/cm?, esta compuesta una camara himeda y camara
para valvulas, la captacién sera acabado tartajeado y pintado. En las cdmaras se ha
proyectado, tapas metélicas y se ha proyectado el cerco perimétrico con malla
metalica n°10 cocada 2"x2”, sobre la malla un cerco con alambre de puas, postes de
tubo de acero galvanizado de 2” de diametro.

e Pase aéreo N°01 L= 125 m.
Se ha proyectado un pase aéreo con zapatas y columnas de concreto armado fc=210
kg/em?, con refuerzo de acero fy=4200 kg/cm?, con un cable principal de acero tipo
BOA de 1%, péndolas de @ = 1/4” y con tuberia HDPE @ 1 1/2”.

» Pase aéreo N°03 L= 150.00 m.
Se ha proyectado un pase aéreo con zapatas y columnas de concreto armado f'¢=210
kg/cm?, con refuerzo de acero fy=4200 kg/cm?, con un cable principal de acero tipo
BOA de 1", péndolas de @ = 1/4” y con tuberia HDPE @ 1 1

* Linea de conduccién (L= 357.16)
La linea de conduccién del sistema de trabajo a presion y gravedad, la proyeccién de

PO la linea de conduccién se ha realizado siguiendo el perfil de terreno y a una
T W l‘z {""'e‘" profundidad éptima de proteccion a la tuberia y facil inspeccion y reparacion. La linea
(.g?, y '\ de conduccion proyectada es de Tuberia PVC clase 10 de @ 1 1/2", la longitud a
\z 0 f/ rehabilitar es de 357.16 m. la cual esta compuesta por 2 tramos, el primer tramo de
‘\\“’Eﬁﬁf‘ﬁ,ﬁé?f&@} con una longitud de 226.58 m y el segundo tramo de 130.58 m.
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« Camara rompe presién tipo 6.
Se ha proyectado la reconstruccién de una camara rompe presion tipo 6, de concreto
armado fc=175 kg/cm?, con refuerzo de acero fy=4200 kg/cm?, esté compuesta por
muros de concreto armado, se considera el cambio de tapa sanitaria y cambio de
valvulas, asi como, acabado tarrajeado y pintado.

* Rehabilitacién de reservorio rectangular de 10.00 m?.
Se ha proyectado la rehabilitacion de un reservorio rectangular de 10m? de volumen,
la limpieza y desinfeccién interior, tarrajeo y pintura de los muros.

» Renovacion de caseta de valvulas.
Se plantea la reconstruccion de la caseta de valvulas del reservorio, esta
caseta serd de concreto amado de 210 kg/cm2, instalacién de la tapa
metélica 0.60m x 0.60m, instalacién de vélvulas y accesorios de entrada,
salida y bypass para su comrecto funcionamiento.

> Caseta de Sistema de Cloracién por Goteo.
La caseta del sistema de cloracidn por goteo, esta se ha proyectado con
albarileria confinada y cobertura de calamina, con una puerta metalica con
un candado para mantener la seguridad de los equipos de cloracion, contiene
un tanque de agua de 750 Lt. asimismo la caseta del sistema de cloracion por
goteo sera con acabado tarrajeado y pintado.

> Construccion de cerco perimétrico.
Construccién de un cerco perimétrico con malla metalica n°10 cocada 2"x2”,
sobre la malla un cerco con alambre de puas, postes de tubo de acero
galvanizado de 2” de didmetro, asi como una puerta.

* Red de Distribucion (L= 163.87 my @ = 1/2").
Red de distribucién del sistema trabaja a presion y gravedad, la proyeccién se ha
realizado siguiendo el perfil de terreno y a una profundidad 6ptima de proteccién a la
tuberia y facil inspeccién y reparacion. Se ha proyectado la rehabilitacién de 106.31
m de Tuberia PVC clase 10 de @ 3/4".

RESUMEN DE METAS

/ § :
A
Y 0

COMPONENTES DEL SISTEMA
COMPONENTE UNIDAD | CANTIDAD

CAPTACION DE MANANTIAL TIPO LADERA. UND 1.00
1132"85 AEREO N°1 L= 125.00 M, TUBERIA HDPE — @ 1 UND 1.00
1132§E AEREO N°3 L= 150.00 M, TUBERIA HDPE — @ 1 UND 1.00
1L}21"EA DE CONDUCCION - TUBERIA PVC C-10-@ =1 M 357 16
REHABILITACION DE RESERVORIO RECTANGULAR
V= 10.00 M® (CONSTRUCCION, CERCO UND 1.00

\ | PERIMETRICO Y SISTEMA DE CLORACION).

} RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC C-10 DE @ 3/4" M 106.31

v
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6. SISTEMA DE CONTRATACION:

La presente obra se desarrollard bajo el Sistema de PRECIOS UNITARIOS, en
referencia al Articulo 16 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccién con Cambios aprobado con Decreto Supremo N°
071-2018-PCM y modificado mediante Decreto Supremo N° 148-2019-PCM.

7. MODALIDAD DE CONTRATACION:
La modalidad de ejecucion del Proyecto sera por CONTRATA.

8. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la Obra “REHABILITACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DISTRITO
CONTUMAZA, PROVINCIA CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA’ es de (60)
Sesenta dias calendario, tal como se establece en el Expediente Técnico de Obra.

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de

que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segtin
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda

3. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en
caso este haya sido modificado;

4. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya
constituido el fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas

dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del

contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se

inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

= La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de

ejecucion de la obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73

del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del

expediente de contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

9. PRESUPUESTO DE OBRA:

El Valor Referencial de obra incluye el IGV, y es vigente al mes de setiembre del 2021.
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VALOR REFERENCIAL

"REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
PROYECTO: LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DISTRITO CONTUMAZA, PROVINCIA
CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA "

LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA,

UBICACION: PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA
~ COSTO DIRECTO: S/.267,711.34
PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 385,397.24
] 60 DIAS
PLAZO DE EJECUCION: CALENDARIOS

TOTAL COSTO DIRECTO S/.267,711.34
COSTOS INDIRECTOS

GASTOS GENERALES (15% CD) 15 % 40,156.70
UTILIDAD (7% CD) 7 % 18,739.79
SUB TOTAL 326,607.83
IGV 18 % 58,789.41

VALOR REFERENCIAL 385,397.24
EXPEDIENTE TECNICO 0,000.00

SUPERVISION 17,000.00
INVERSION TOTAL 402,397.24

—
/?m
© AN
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PRESUPUESTO ANALITICO

UBICACION: gﬁQIgSRCA - CONTUMAZA - CONTUMAZA - PALO
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
~ PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CALENDARIOS
PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRAS CIVILES: S/. 385,397.24
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION: S/. 402,397.24

1. Obras provisionales 1.00 glb 6,702.66
2. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.00 Glb 3,235.00
3. Captacién de manantial de ladera 1.00 und 12,933.71
4. Pase Aéreo L= 125.00 M, Tuberia HDPE - @ 1 1/2" 1.00 und 72,828.92
5. Pase Aéreo L= 150.00 M, Tuberfa HDPE - @ 1 1/2" 1.00 und 82,473.29
S 6. Linea de conduccion — tuberia PVC ¢c-10- @ 1 1/2" 357.16 m 21,307.92
7. Camara rompe presién tipo 6 1.00 und 2,382.73
(Goneimsocen, ceros parimétion y detema de doracker | 190 und 22,636.01
9. Red de distribucion, tuberia PVC ¢-10 - @ 3/4" 163.87 m 5,642.04
16. Mitigacion Impacto Ambiental 1.00 glb 3,000.00
17. Flete (terrestre y rural) 1.00 glb 34,569.06

32




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2003-2022-MPC/CS

s,

BREY

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

JR. OCTAVIO ALVA N° 260 - CONTUMAZA - CAJAMARCA RUC N° 20191657447

GASTOS GENERALES (15%) 40,156.70

UTILIDADES (7%) 18,739.79
SUB TOTAL 326,607.83

IGV (18%)

58,789.41

VR, LR

EXPEDIENTE TECNICO 0.00
SUPERVISION DE OBRA 17,000.00

e N

e TEE N L Y A et W S 7

9. PERFIL DEL CONTRATISTA

EI POSTOR puede ser persona natural o juridica, y podra participar individualmente
0 en consorcio. En este ultimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio
debera cumplir con los requisitos sefialados en este numeral y en la DIRECTIVA N°
005-2019-OSCE/CD - PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN
LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.

El postor no debera mantener sancién vigente aplicable por el OSCE, ni estar
impedido, temporalmente o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano;
por consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para
Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en las
causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del
Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados

10. EXPERIENCIA DEL POSTOR Y DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a tres veces el valor
referencial en la ejecucion de obras iguales y/o similares, durante los 8 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se define como obra similar a: Rehabilitacion y/o Renovacién y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Instalacién y/o Creacion y/o Construccion y/o Reconstruccion de:
servicios y/o sistema (Agua potable y alcantarilado y/o agua potable y
saneamiento y/o agua potable y desagiie) y/o agua potable y/o tuberia de aduccién
y/o redes de saneamiento basico y/o redes de agua potable y alcantarillado y/o
agua potable y tratamiento de excretas, en obras publicas.

oy 11. PERSONAL MINIMO ASIGNADO A LA EJECUCION DE OBRA -
< ~ PROFESIONAL PROPUESTO (PLANTEL TECNICO)

hOVJch
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B® Para la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento de contratacion, el
\fantesose /- postor debe contar con un equipo profesional especializado minimo, el cual sera
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responsable de la ejecucion de obra, el que debera estar compuesto por el siguiente

personal:
CARGO PROFESION EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD INCIDENCIA
Titulo Tener experiencia minima de 24 meses,
01 Profesional como: Residente de obra y/o Ingeniero
A Residente y/o Supervisor y/o Ingeniero
Rdisugir:;e i enc.i;T: Civil Supervisor y/o Supervisor de obra y/o Jefe de HGS
ogA et Supervisién de obra; en la ejecucién de obras
9 ‘ iguales y/o similares.

* El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de obras

convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del residente.

Segun Pronunciamiento N° 937/0SCE-DGR es relevante mencionar Respecto a la conformacién del
plantel profesional clave: Sobre el particular, se debe tener en consideracion que, el plantel profesional
clave para la ejecucion de la obra, debe estar conformado por todo aquel profesional cuya participacion
resulte decisiva para la ejecucion de las prestaciones v actividades de la obra; por lo que, de acuerdo a la
normativa de contrataciones del Estado, no corresponderia que se considere dentro del referido plantel
profesional clave a aquel personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el
maestro de obra, guardian, vigilante, almacenero, pe6n, chofer, conserje, secretaria u otros: ni

tampoco el topégrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

Nota: Siendo el Sistema de Contratacién del presente proceso de seleccion a Precios Unitarios; el
desagregado de gastos generales debera ser presentado en la oferta; asimismo dicho desagregado debe
ser coherente con el expediente técnico aprobado por la Entidad, manteniendo la estructura de costos
primigenia que garanticen técnica y legalmente la correcta ejecucion de la obra (Resolucién N° 0160-2019-
TCE-S2).

P~ Se considerara obra similar a:
Ejecucion de Obras publicas y/o privadas de Rehabilitacion y/o Renovacién y/o
Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Instalacién y/o Creacion y/o Construccién y/o
Reconstruccion de: servicios y/o sistema (Agua potable y alcantarillado y/o agua
potable y saneamiento y/o agua potable y desagiie) y/o agua potable y/o tuberia de
aduccion y/o redes de saneamiento basico y/o redes de agua potable y alcantarillado
y/o agua potable y tratamiento de excretas, en obras publicas.

NOTA:

El adjudicatario de la buena pro de acuerdo a lo sefialado en el articulo 54° del
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificado
mediante Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, debera presentar para la suscripcién
del contrato la documentacion que acredite la formacion académica y experiencia del
Residente de Obra y Especialista.

La formacion académica del personal clave se acreditara con copia simple del titulo
profesional.

\ ERENGM DF DESARROLLD
GGANO ¥ RURAL™
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La experiencia del personal se acreditarda con cualquiera de los siguientes
documentos:
a. Copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o

b. Constancias y/o

c. Certificados y/o

d. Cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre Ia
experiencia del personal profesional clave propuesto. Se indica que en esta
documentacién se debera indicar el cargo, nombre de la obra, entidad
contratante, ejecutor de la obra y el periodo de servicio.

La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en el presente procedimiento de
seleccion siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion.

12. EQUIPAMIENTO MINIMO SOLICITADO

CANTIDAD DESCRIPCION ANTIGUEDAD | CANTIDAD
01 BALDE PRUEBA TAPON 05 ANOS 1.00
ABRAZADERA Y ACCESORIOS
01 CIZALLA PARA ACERO 05 ANOS 2.00
CONSTRUCCION HASTA 1"
01 MOTOBOMBA 3.5 HP 2" 08 ANOS 1.00
01 MARTILLO NEUMATICO DE 21 kg 05 ANOS 1.00
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 05 ANOS 1.00
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 05 ANOS 2.00
4P3
01 GENERADOR ELECTRICO 5000 W 05 ANOS 1.00
POTENCIA=6.5HP
01 TALADRO A PERCUSION DE 3/8" 08 ANOS 1.00
01 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 10 ANOS 1.00
NOTA:
Se podran ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.
Acreditacion:

* A la presentacion de ofertas: se adjuntara la Carta de Compromiso de acreditacion
del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato.

o Con ocasi6n del perfeccionamiento del contrato, el adjudicatario de la buena pro
debera de presentar la documentacioén que acredite el equipamiento estratégico,
conforme al siguiente detalle:

% o - Copia de la documentacion que sustente la propiedad, la posesién, el contrato de

W3 %\ compra - venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del

’ | equipamiento requerido.
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13. ADELANTOS:

De conformidad con lo previsto en el Art. 76° del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios aprobado con
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM; la ENTIDAD podra entregar a solicitud escrita
de EL CONTRATISTA, adelantos directos y adelantos para materiales o Insumos.
Los montos, plazos de solicitud y abono, y las consideraciones generales para la
entrega de adelantos, son los siguientes:

1.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo (sera anico) el cual no puede exceder
del 10% del monto del contrato original.

s El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
calendarios siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION por idéntico valor con una vigencia no menor a tres (03) meses y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias calendarios contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perti: debiendo cumplir,
en estricto, con los requisitos establecidos en el segundo parrafo del Art. 33° de Ia
Ley de Contrataciones del Estado.

1.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos (sera unico) el cual no
puede exceder del 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos
para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anterior al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizaciéon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
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Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert: debiendo cumplir,
en estricto, con los requisitos establecidos en el segundo parrafo del Art. 33° de la
Ley de Contrataciones del Estado

La amortizacién del Adelanto para Materiales e Insumos se realizara de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

14. SUB CONTRATACION:

Solo con autorizacién de la entidad segtn el Art. 59 del Reglamento del Procedimiento
de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios aprobado con
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificado mediante Decreto Supremo N°
148-2019-PCM.

15. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la
ejecucion de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos
a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién
especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segun corresponda y el
contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta
con el contratista, este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la
Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244,
1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

16. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra,
el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el
inspector o supervisor, segiin corresponda, y por el residente, a fin de evitar su
adulteracién. Dichos profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones
en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y |a tercera al inspector
0 supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia
del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector
0 supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de
una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el
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residente, segun sea el que efectie la anotacion. Las solicitudes que se requieran
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se
presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor segiin corresponda
por el contratista o su representante, por medio de comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la Obra por parte de la Entidad y el consentimiento de la liquidacion

de la Obra no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 70° del Reglamento del Procedimiento
~ de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con cambios y por el articulo

40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méaximo de responsabilidad del Contratista es de siete (07) anos a partir de

la conformidad de la recepcion toral de la obra.

18. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de la Obra, se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 93°
del Reglamento del Procedimiento de Contrataciéon Publica Especial para
Reconstruccién con cambios y su modificatoria.

19. LIQUIDACION DE LA OBRA

La Liquidacién de la Obra, se hara de conformidad con lo establecido en el articulo
94° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para
Reconstruccion con cambios y su modificatoria.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad, deberad efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de Ia liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

20. CARTA DE LINEA DE CREDITO

Linea de crédito: El postor debera demostrar que posee solvencia econémica
(garantizar que el postor cuente con el respaldo econémico y/o financiero
‘.. suficiente para atender sus obligaciones) mediante la presentacién de
./ %\ documentos tales como carta o constancia o certificacién o similar en original emitida
: por una entidad financiera que acredite contar con linea(s) de crédito(s) vigentes por
./ un valor acumulado igual o mayor a una vez el valor referencial.

INICIE ™,

o~
77

38




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2003-2022-MPC/CS

£ MUNICIRALIDAD PROVINGE M R ete] R RIIT- V4
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

JR. OCTAVIO ALVA N° 260 - CONTUMAZA - CAJAMARCA RUC N° 20191657447

Acreditacion:

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidad del sistema financiero bajo la
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, o de estar considerada
en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central

Consideraciones adicionales:

- Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a
los postores sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima
mencionada en el presente anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del
Reglamento.

- En caso de la participacién en Consorcio la Linea de crédito requerida puede ser
presentada por uno o méas de sus integrantes, siempre y cuando que de forma
individual o acumulada acrediten un monto mayor o igual al 100% del valor
referencial, asimismo debera ser emitida de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 37.7
del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para
Reconstruccién con cambios y su modificatoria.

- La vigencia minima de la linea de crédito debe de ser de 60 dias calendarios
contabilizada desde la fecha de emision.

- La linea de crédito debera encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible, a
fin de garantizar que el postor cuenta con el monto requerido para la ejecucién de la
obra.

Nota:

No se permitira que un tercero, que no es integrante o postor, avale la linea de
crédito a otro participante, de ser asi se descalifica su oferta.

Las lineas de crédito presentadas seran llevadas a control posterior de manera
minuciosa, a fin de verificar la veracidad, encargandose esta por el 6rgano
encargado de las contrataciones, de encontrar incongruencias o falsedades seran
comunicadas al Ministerio Publico.

21. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Asimismo, la MDS considera la aplicacion de otras penalidades segun lo que
establece el numeral 62.3 del articulo 62 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstrucciéon con Cambios aprobado con
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se pueden establecer otras penalidades. Las
penalidades en UIT o tanto por mil del monto del contrato, se describen en la
siguiente tabla:
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
PERSONAL CLAVE PROPUESTO
En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe
1 | no haya aprobado la sustitucion del personal | ausencia del personal en | del Supervisor
por no cumplir con las experiencias y | obra. de Obra.
calificaciones  del profesional a ser
reemplazado.
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA
Si el contratista o su personal, no permite el | . .
acceso al cuaderno de obra a la Supervision o r%gr?& pg; T;l (\/56/302&2)6%?: Segln informe
2 | cuando el cuaderno de obra no permanezca en del periodo por cada dia del Supervisor
. la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. de dicho impedimento. de Obra.
La penalidad seréa por ocurrencia.
RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra ; Segin informe
3 | en obra sin haber justificado su ausencia ante 2Q53ench:i|;- e;:\or ogrl: :; del Supervisor
el Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y el t de Obra.
por cada dia de ausencia. ER LI N RN
MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN
OBRA
Cuando el Contratista emplea materiales,
equipos 0 maquinaria en obra no autorizaos
previamente por el Supervisor o cuando no s :
4 cuenta con materiales necesarios en obra de c?:lgunSu lr;fr(\)/risrr;?-
acuerdo a su Calendario de Adquisicion de de Obrap
Materiales o cuando los equipos y maquinaria | 0.3 UIT por cada vez. :
no cumplen con lo minimo requerido en el
presente Téminos de Referencia o cuando no
presenta los equipos declarados en su oferta.
La penalidad es por ocurrencia.
e CARTEL DE OBRA ; Segun informe
5 | Cuando el contratista no coloque cartel de obra gfcgg ﬁc;recilgairé'que M0 Gel Supervisor
dentro de los 10 dias de iniciada la obra. q : de Obra.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad o Segun informe
6 | cuando el personal del Contratista no cuente ggnc:roa?:tual ol L del Supervisor
con uniformes y equipos de proteccion personal de Obra.
completos, conforme lo establecido en la
NORMA G 0.50. La penalidad es por cada
ocurrencia.
TN
& i)
N o
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CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO
ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACION CPM
Cuando el Contratista no presente el calendario
de avance de obra valorizado actualizado y la
programacién CPM correspondiente, la lista de i
7 hitos no cumplidos, el detalle de riesgo 0.2 UIT por dia csiggunSu;I)r;fr?/ri?;
acaecido, su asignacién, asi como su impacto ’ ’ de Obra
considerando para ello solo las partidas que se '
han visto afectadas y en armonia con la
ampliacién de plazo concedida, a partir de 02
dias posteriores a los que indica el Articulo 85°
del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.
PERMAMENCIA DEL PERSONAL
ESPECIALISTA . S
8 Cuando en personal especialista no se 9& U.IT por dia de | Segin mfo:l'me
ausencia en obra del | del Supervisor
encuentra en la obra, durante el plazo de su sreonal oltve frabuekto. | de Obis
participacion de acuerdo a las partidas de su t prop . ’
especialidad.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Cuando el contratista no presenta el
cronograma de ejecucién de obra que
corresponde a adicionales y/o no presentar el Segtin informe
cronograma de ejecucion de avance acelerado ; 9 ;
. cuando el supervisor identifique que el 0:2 UIY por dia. gg' Ob?upervusor
porcentaje de ejecucion esta en 80% o debajo i
de este en relacion del cronograma de
ejecucion programado. Articulo 88 del Decreto
Supremo N°071-2018-PCM.
Equivalente a (2/1000) del | ¢ acreditara
SEGUROS monto total del contrato st o
10 En caso el contratista incumpla con su original por dikia documento del
obligacién de mantener vigentes las pélizas de oportunidad  que  se Supervisor  y/o
seguros. : . administrador
evidencie la falta del contrato
INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE Se acreditard
VALORIZACIONES EN EL PLAZO | Equivalente a (2/1000) del oo i
ESTABLECIDO monto total del contrato i - doi
11 | En caso el contratista incumpla con su | original por cada Supervisor  y/o
obligacién de presentar las valorizaciones en | oportunidad que  se administrador
los primero (05) dias calendarios, contados | evidencie la falta dal contrato
desde el primer dia habil del mes. . _ 2
PROTOCOLOS Y MEDIDAS
Cuando el Contratista incumpla con la Segun informe
12 | implementacién del Plan de Vigilancia y Control |  0.25 UIT por cada dia. del Supervisor
COVID-19 de Obra.

_22. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:
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Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido
un nimero méximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion
del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos
siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de 02
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 40 %.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacién del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

s Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.

° En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural,
del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con
una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

C. [ CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

L L7BARO | RURAL

N

Requisitos:

« Residente de Obra:
Ingeniero Civil o Sanitario, titulado.

Acreditacion:

GE ;:.cwzf-‘iﬁ’ﬂ”‘U‘-.‘j:f'En caso de presentarse en consorcio.
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Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas
profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N°
5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Residente de Obra:
experiencia minima de 24 meses, como: Residente de obra y/o Ingeniero Residente y/o
Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Supervisor de obra y/o Jefe de Supervision de
obra; en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditaréa con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe
de obra, de corresponder, y de los demds profesionales especialistas, antes del inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75
del Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:
CANTIDAD DESCRIPCION ANTIGUEDAD | CANTIDA
D
Y 01 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y 05 ANOS 1.00
ACCESORIOS
01 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION 05 ANOS 2.00
HASTA 1"
01 MOTOBOMBA 3.5 HP 2" 08 ANOS 1.00
01 MARTILLO NEUMATICO DE 21 kg 05 ANOS 1.00
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 05 ANOS 1.00
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 4P3 05 ANOS 2.00
01 GENERADOR ELECTRICO 5000 W 05 ANOS 1.00
POTENCIA=6.5HP
01 TALADRO A PERCUSION DE 3/8" 08 ANOS 1.00
01 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 10 ANOS 1.00
Acreditacion:

Se acreditar4 con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N°
5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la

evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el

detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucion de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas, que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacion de la obra.

Se considerara obra similar a: Rehabilitacién y/o Renovacién y/o
Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Instalacion y/o Creacion y/o
Construccién y/o Reconstruccion de: servicios y/o sistema (Agua
potable y alcantarillado y/o agua potable y saneamiento y/o agua
potable y desagiie) y/o agua potable y/o tuberia de aduccion y/o
redes de saneamiento basico y/o redes de agua potable y
alcantarillado y/o agua potable y tratamiento de excretas, en obras
publicas

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucién de
obras similares

M >=03 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 02 veces el valor referencial y <
03 veces el valor referencial:
80 puntos

M >= 01 veces el valor referencial y <
02 vez el valor referencial:
60 puntos

16 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacién”,

se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de

liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

la fecha de suscripcion.

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?’

EVALUACION ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluard considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econdémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econ6micai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | méas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

17

Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra “REHABILITACION DEL
SISTEMADE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DISTRITO DE CONTUMAZA,

PROVINCIA DE CONTUMAZA REGION CAJAMARCA” Con cOdigo Unico de inversion 2448298, que
celebra de una parte la Municipalidad Provincial de Contumaza en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N°20191657447, con domicilio legal en el Jr. Octavio Alva N°260- Contumaz4, representada

por[.....c.ceee... ], identificado con DNI N°[......... ], y de otra parte [... v ..], con
RUC N° [................ ], con domicilio Iegal en [... .. . ] mscrlta en Ia Flcha N°
[, ] Asiento N° [... ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
Lo, 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ceriiiien ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccceeeni. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MPC/CS para la contratacion de la
ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de la obra “REHABILITACION DEL SISTEMADE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE

CONTUMAZA REGION CAJAMARCA” Con cédigo Unico de inversién 2448298.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislaciéon vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion mensuales , conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR
PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuard en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de (60) sesenta dias calendario, el mismo que se

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTOz0

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes de
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 21 mediante
CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION vy el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

19

20

21

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

Ne |

Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo | Procedimiento
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PERSONAL CLAVE PROPUESTO

En caso culmine la relacién contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a  ser
reemplazado.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe
del Supervisor
de Obra.

ACCESO AL CUADERNO DE OBRA

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra a la Supervisién o
cuando el cuaderno de obra no permanezca
en la obra, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

La penalidad sera por ocurrencia.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Segln informe
del Supervisor
de Obra.

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se
encuentra en obra sin haber justificado su
ausencia ante el Supervisor. La penalidad es
por ocurrencia y por cada dia de ausencia.

0.5 UIT por dia de
ausencia en obra del
personal clave propuesto.

Segun informe
del Supervisor
de Obra.

MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA
EN OBRA

Cuando el Contratista emplea materiales,
equipos 0 magquinaria en obra no autorizaos
previamente por el Supervisor o cuando no
cuenta con materiales necesarios en obra de
acuerdo a su Calendario de Adquisicién de
Materiales o cuando los equipos y maquinaria
no cumplen con lo minimo requerido en el
presente Términos de Referencia o cuando no
presenta los equipos declarados en su oferta.
La penalidad es por ocurrencia.

0.3 UIT por cada vez.

Segdn informe
del Supervisor
de Obra.

CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque cartel de
obra dentro de los 10 dias de iniciada la obra.

0.3 UIT por dia en que no
se coloque el cartel.

Segln informe
del Supervisor
de Obra.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad o
cuando el personal del Contratista no cuente
con uniformes y equipos de proteccion
personal completos, conforme lo establecido
en la NORMA G 0.50. La penalidad es por
cada ocurrencia.

2/1000
contractual

del monto

Segln informe
del Supervisor
de Obra.

CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO
ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACION
CPM

Cuando el Contratista no presente el
calendario de avance de obra valorizado
actualizado y la programacion CPM
correspondiente, la lista de hitos no cumplidos,
el detalle de riesgo acaecido, su asignacion,
asi como su impacto considerando para ello
solo las partidas que se han visto afectadas y
en armonia con la ampliacibn de plazo
concedida, a partir de 02 dias posteriores a los
que indica el Articulo 85° del Decreto Supremo
N° 071-2018-PCM.

0.2 UIT por dia.

Segun informe
del Supervisor
de Obra.

49




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°003-2022-MPC/CS

PERMAMENCIA
ESPECIALISTA

DEL PERSONAL

c - 0.3 UIT por dia de | Segun informe
8 uando en personal especialista no se ausencia en obra del | del Supervisor
encuentra en la obra, durante el plazo de su
ST . personal clave propuesto. | de Obra.
participacion de acuerdo a las partidas de su
especialidad.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Cuando el contratista no presenta el
cronograma de ejecucibn de obra que
corresponde a adicionales y/o no presentar el , .
cronograma de ejecucién de avance acelerado . Segun |nfor'me
9 : . . 0.2 UIT por dia. del  Supervisor
cuando el supervisor identifigue que el de Obra
porcentaje de ejecucion esta en 80% o debajo '
de este en relacion del cronograma de
ejecucion programado. Articulo 88 del Decreto
Supremo N°071-2018-PCM.
; Se  acreditara
SEGUROS Equivalente a (2/1000) con un
. . del monto total del
En caso el contratista incumpla con su . documento del
10 L . o contrato original por cada ;
obligacion de mantener vigentes las pdlizas de . Supervisor y/o
oportunidad que se -
seguros. ; . administrador
evidencie la falta
del contrato.
INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE Se acreditara
VALORIZACIONES EN EL PLAZO | Equivalente a (2/1000) con un
ESTABLECIDO del monto total del
. . . documento del
11 | En caso el contratista incumpla con su | contrato original por cada Supervisor  v/o
obligacion de presentar las valorizaciones en | oportunidad  que  se pen y
: . . . . administrador
los primero (05) dias calendarios, contados | evidencie la falta
: L del contrato.
desde el primer dia habil del mes.
PROTOCOLOS Y MEDIDAS
Cuando el Contratista incumpla con Ila Segln informe
12 | implementacion del Plan de Vigilancia y 0.25 UIT por cada dia. del Supervisor
Control COVID-19 de Obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serd institucional y resuelto por Tribunal arbitral conformado por tres (03) &rbitros. La
entidad propone las siguientes instituciones arbitrales: Centro de arbitraje de la camara de
comercio de Cajamarca o la Libertad, o del colegio de ingenieros del Per(i-Sede Cajamarca, en
ese orden

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

Importante
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demés, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Octavio Alva N°260- Contumaza

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MPC/CS
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MPC/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°003-2022-MPC/CS

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demés condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la

seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante

legal o comun del consorcio.

58




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2003-2022-MPC/CS

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MPC/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
e |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser

el

caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que

gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto

con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°003-2022-MPC/CS
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucidn del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacién efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comudn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
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s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.

ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de credito)

Sefores ) )

O COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MPC/CS
Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.........cccoeevieninnnns ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razéon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de  hasta S/. ...l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesién y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MPC/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?? y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2022-MPC/CS
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC\)JI\II:'IT'-ISA%E)L N° CONTRATO FECHAZ MONEDA IMPORTE TIPOVIEE]_I(_:A@'ZABD MOX‘ESJGEXSSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

23 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
24 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
25 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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