
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

001-2021-CS/MDP 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE 
PUCAPUQUIO Y TALHUIS DISTRITO DE PUCARÁ - PROVINCIA DE HUANCAYO - 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 
Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 
Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

 
Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por entidades bancarias que se encuentren bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar 
autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros 
de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea igual o superior 
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligación de 
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de 
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 
del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 
Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ 

RUC Nº : 20202656634 

Domicilio legal : PZA.PRINCIPAL NRO. S/N JUNIN - HUANCAYO - PUCARA 

Teléfono :  

Correo electrónico : muni.pucara.hyo@hotmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE 
PUCAPUQUIO Y TALHUIS DISTRITO DE PUCARÁ - PROVINCIA DE HUANCAYO - 
DEPARTAMENTO DE JUNÍN.” 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 
 
El valor referencial asciende a S/2 908 583.70 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 70/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de marzo de 2021. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/2 908 583.70 (DOS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHO MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 

CON 70/100 SOLES), INCLUYE 
IGV 

S/2 617 725.33 (DOS 
MILLONES SEISCIENTOS 

DIECISIETE MIL 
SETECIENTOS 

VEINTICINCO CON 33/100 

SOLES), INCLUYE IGV 

S/3 199 442.07 (TRES 
MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y DOS CON 

07/100 SOLES), 
INCLUYE IGV 

 
Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
N°066-2021/MDP-A de fecha 21 
de Junio de 2021. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
N°090-2020/MDP-A de fecha 24 
de Junio de 2020. 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 
047-2021/MDP- 2021 
(17/03/2021) y su rectificación 
material con la RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA Nº 063-2021/MDP-A 
(31/05/2021) 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: ADJUDICACIÓN SIN PROCESO. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
09 Recursos Directamente Recaudados,07 Fondo de Compensación Municipal,18 Canon y 
Sobrecanon y 13 Donaciones y transferencias. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Administración Indirecta (POR CONTRATO). 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de (180) ciento ochenta 
días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Municipalidad Distrital de Pucará. 

Recoger en  
 

: Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 800.00 (Ochocientos con 00/100 Soles). 
Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles). 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

 Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021.  

 Ley Nº 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2021.  

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 Decreto Legislativo 1444-2018-EF, que modifica la Ley 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, en adelante el Reglamento. 

 T.U.O. de la Ley Nº 2744 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 D.S. Nº 021-2019-JUS – T.U.O de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República - Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al 
empleo decente, Ley MYPE. 

 Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican 
supletoriamente. 

 Otras normas de derecho común. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2021-CS/MDP 

 
 

17 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 
 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. DEBE 

PRESENTARSE CARTA FIANZA. 
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 

                                                           
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se 
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por 
paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar 
plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en 
el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en PZA.PRINCIPAL NRO. S/N JUNIN - HUANCAYO 
- PUCARA. 
 
 
 

 
2.5. ADELANTOS11 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 

                                                           
11  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos12 
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete días calendario previo a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 13  mediante CARTA 
FIANZA y el comprobante de pago respectivo”. 
 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de sesenta días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

3.1.1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
 
Contratación Para La Ejecución De La Obra Por Contrata: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE PUCAPUQUIO Y TALHUIS 
DISTRITO DE PUCARÁ - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN.” 
Código Único de Inversiones (CUI) N° 2445869, CONVENIO DE DONACION PARA LA 
EJECUCION 2021-004-FINA-001, ADENDA N° 1 AL CONVENIO PARA LA EJECUCION 2021-
006-EJEC-002. 
 

3.1.1.2. FINALIDAD PÚBLICA: 
 
Con la finalidad de mejorar servicio de riego tecnificado en las localidades de Talhuis y 
Pucapuquio del Distrito de Pucará, La Municipalidad Distrital de Pucará viene elaborando 
estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión en el acceso directo de la 
población a estos servicios, los mismos que permitirán mejorar su condición de vida en el 
aspecto productivo. 
Es así que, la Municipalidad Distrital de Pucará, en el marco de la política económica y social 
diseñada por la actual alcaldía, caracterizado por el énfasis en la lucha contra la pobreza y 
extrema pobreza y la reactivación del aparato productivo a través de la creación de 
asesoramiento productivo y de atención de las necesidades básicas de la población, 
principalmente en lo que se refiere a infraestructura productiva, infraestructura vial, salud, 
salubridad y educación, en función de los recursos presupuéstales del tesoro público asignados 
a la Municipalidad, ejecutará la obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE TALHUIS Y PUCAPUQUIO DEL DISTRITO DE 
PUCARA - HUANCAYO - JUNIN” con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2445869, 
aprobado con RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 047-2021/MDP- 2021 (17/03/2021) y su 
rectificación material con la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 063-2021/MDP-A (31/05/2021). 
Así mismo se cuenta con un cofinanciamiento por parte del   FONDO GENERAL 
CONTRAVALOR PERÚ – JAPÓN  formalizado mediante CONVENIO DE DONACION PARA 
LA EJECUCION 2021-004-FINA-001, y ADENDA N° 1 AL CONVENIO PARA LA EJECUCION 
2021-006-EJEC-002 suscrito con el FONDO GENERAL CONTRAVALOR PERÚ – JAPÓN. 
Así mismo la presente ejecución mejorará los niveles de producción y productividad agrícola 
dentro del área de estudio, esto a fin de mejorar el desarrollo socio económico de la población, 
mediante la ampliación de la frontera agrícola, mejoramiento de la calidad del producto agrícola, 
asociatividad de productores y acceso a nuevos mercados, lo cual se logrará mediante el 
mejoramiento del servicio de agua para riego dentro de las localidades de Talhuis y 
Pucapuquio. 
 

3.1.1.3. ANTENCEDENTES 
 
Mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 047-2021/MDP- 2021 (17/03/2021) y su 
rectificación material con la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 063-2021/MDP-A (31/05/2021) 
donde se aprueba la actualización de precios del expediente técnico del proyecto: 
“MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO  EN LAS LOCALIDADES   DE  
PUCAPUQUIO   Y  TALHUIS   DISTRITO    DE  PUCARÁ   –  PROVINCIA   DE HUANCAYO 
– DEPARTAMENTO  DE JUNÍN”. 
 
Con fecha 22 de febrero  de 2021,  mediante CONVENIO  DE DONACIÓN  PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO  “MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO  
EN LAS LOCALIDADES   DE  PUCAPUQUIO   Y  TALHUIS   DISTRITO    DE  PUCARÁ   –  
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PROVINCIA   DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO  DE JUNÍN”  2021-004-FINA-001 Y 
ADENDA N° 1 AL CONVENIO PARA LA EJECUCION 2021-006-EJEC-002, el FONDO 
GENERAL  DE CONTRAVALOR   PERÚ – JAPÓN dona a la MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  
DE PUCARÁ  la suma hasta por el monto de S/. 2’500,000.00  (Dos Millones Quinientos Mil y 
00/100 soles) con la finalidad de  que  la  Municipalidad   Distrital  de  Pucará  ejecute  el  
PROYECTO:   “MEJORAMIENTO   DEL SISTEMA  DE RIEGO  TECNIFICADO   EN LAS  
LOCALIDADES   DE  PUCAPUQUIO   Y TALHUIS DISTRITO  DE PUCARÁ – PROVINCIA  DE 
HUANCAYO  – DEPARTAMENTO  DE JUNÍN”. Esta DONACIÓN es complementada por la 
Entidad con una contrapartida por un monto que asciende a la suma de S/. 585,480.00 
(Quinientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 soles) con lo cual se 
garantiza el presupuesto para la ejecución de la obra. 
 

3.1.1.4. OBJETIVO 
 
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 
DENTRO DE LAS LOCALIDADES DE TALHUIS Y PUCAPUQUIO DEL DISTRITO DE 
PUCARÁ, que serán medidas en Hectéreas de CULTIVO CON RIEGO TECNIFICADO. 
 

3.1.1.5. METAS FISICAS DE LA OBRA 
 
Componentes y Presupuesto 

ITEM COMPONENTE COSTO 

1 COMPONENTE 01: SISTEMA DE RIEGO 
TALHUIS 

S/. 1,073,086.45 

2 COMPONENTE 02: SISTEMA DE RIEGO 
PUCAPUQUIO  

S/. 1,033,666.91 

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 2,106,753.36 

GASTOS GENERALES (10%) S/. 210,675.34 

UTILIDADES (7%) S/. 147,472.74 

SUB TOTAL S/. 2,464,901.44 

IGV (18%) S/. 443,682.26 

COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 2,908,583.70 

 
3.1.1.6. CONDICIONES EN LAS QUE DEBE EJECUTARSE LA CONTRATACIÓN 

 
a) DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD 

Nombre de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS 
LOCALIDADES DE PUCAPUQUIO Y TALHUIS DISTRITO DE PUCARÁ - PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN.” 
 
Ubicación:  
El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   
Localidades  : Pucapuquio y Talhuis. 
Distrito   : Pucará 
Provincia  : Huancayo 
Región    : Junín 
 
Nombre del PIP:  “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 

TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE PUCAPUQUIO Y 
TALHUIS DISTRITO DE PUCARÁ - PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN.” 

 
Código del PIP  : 2445869 
 
Nivel de los estudios 
 de pre inversión : Ficha Técnica Simplificada 
 
Fecha de declaración 
 de viabilidad  : 24/05/2019 
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Fecha del informe  
de verificación de 
 la viabilidad  : 18/09/2020 
 
 
Expediente Técnico : RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 090-2020/MDP-A 
aprobado mediante  
 
Fecha de aprobación : 24 DE JUNIO DE 2020 
 
Expediente Técnico 
Actualizado mediante 

: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 047-2021/MDP- 2021 
(17/03/2021) y su rectificación material con la RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA Nº 063-2021/MDP-A (31/05/2021) 

Fecha de aprobación : 17 DE MARZO DEL 2021 

 
 

b) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS 

Se ha efectuado en base a jornales, costos de materiales y alquileres de equipo actuales con 
rendimientos de acuerdo a la zona en que se encuentra el Proyecto y a la oferta y demanda. 
Estos análisis han sido efectuados con procesamiento de datos con la utilización de software 
S10 para procesamiento de presupuestos. 

c) EXPEDIENTE TÉCNICO 
Mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 047-2021/MDP- 2021 (17/03/2021) y su 
rectificación material con la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 063-2021/MDP-A (31/05/2021) 
se resuelve aprobar el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE PUCAPUQUIO Y TALHUIS 
DISTRITO DE PUCARÁ - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, 
con un valor referencial ascendente a S/. 2 908 583.70 (DOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 70/100 SOLES) incluidos gastos 
generales, utilidad, I.G.V., con un plazo de ejecución de 180 días calendarios. 

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Se han redactado las Especificaciones Técnicas de acuerdo con los métodos y 
procedimientos de construcción empleados en concordancia con Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Se han contemplado las actividades comunes como son trazo y replanteo, 
corte, relleno, concreto, tendido de tuberías, etc. 

e) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
    09 Recursos Directamente Recaudados,07 Fondo de Compensación Municipal,18 Canon y            
    sobrecanon y 13 Donaciones y transferencias. 

f) MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
Administración Indirecta (POR CONTRATO). 

g) SISTEMA DE CONTRATACION 
Se recomienda considerar el sistema A SUMA ALZADA. Ejecución de la Obra (Suma Alzada 
– Valorizaciones mensuales). 

h) ENTIDAD EJECUTORA 
La entidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Pucará. 

i) VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/. 2 908 583.70 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 70/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley 
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. Monto que 
resulta de la actualización del presupuesto de obra al mes de marzo y aprobadas con la 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 047-2021/MDP- 2021 (17/03/2021) y su rectificación 
material con la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 063-2021/MDP-A (31/05/2021). 
 

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 
 

a) RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

1 1 - 01 Estación total 

2 1 - 01 Nivel topográfico con trípode 
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3 1 - 01 Equipo de termo fusión para soldar 

4 1 - 01 Balde de prueba con abrazadera y 
accesorios 

5 1 - 01 Compactadora vibratoria tipo plancha 7 HP 

6 1 - 01 Martillo neumático  

7 1 - 01 Comprensora neumática  

8 1 - 01 Taladro 

9 1 - 01 Retroexcavadora 

10 1 - 01 Camión Volquete de 10 m3 

11 1 - 01 Maquina soldadora 

12 1 - 01 Vibrador de concreto ¾”- 2” 

13 1 - 01 Mezcladora de concreto de 9-11 p3 

 
Nota:  

 Las características del equipamiento previstas en el expediente técnico, como la 
antigüedad, serán acreditadas en el documento que acredita la disponibilidad, no 
aceptándose equipos con antigüedad mayor a cinco años. Así mismo, el contratista estará 
a cargo y será responsable de los gastos que demande por concepto chofer, combustible 
y mantenimiento de las unidades. 

 

 Todas la unidades vehiculares (camiones y camionetas), deberán contar con los 
documentos en regla vigentes, tales como: Seguro SOAT, revisión técnica (de ser el caso) 
y presentada al inicio efectivo del servicio.  Así mismo, el contratista estará a cargo y será 
responsable de los gastos que demande por concepto de chofer, peajes, combustible y 
mantenimiento de las unidades. 

 La presentación del staff profesional y del equipo mínimo, inferior a la relación antes citada 
acarreara la pérdida de la condición de postor. 

 El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por 
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de 
Universidades y/o instituciones. 

 COORDINACION CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO  
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar 
las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de 
Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna 
ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a 
autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.  

 La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades 
Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en 
la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, 
será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la 
adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados. 

 Cuando el postor decida su participación en consorcio deberá presentar la promesa de 
consorcio con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes, el representante 
común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los 
integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. Se 
establece como máximo a cuatro los integrantes del consorcio, y un porcentaje mínimo de 
treinta por ciento al integrante que acredite mayor experiencia; la promesa formal de 
consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

 El postor debe contemplar todos los costos para realizar la ejecución de la obra, con la 
finalidad de cumplir las metas establecidas. 
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b) DEL PLANTEL PROFESIONAL 
 

 
PERSONAL CLAVE 
 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

RESIDENTE DE 
OBRA 

Ingeniero Agrícola y/o 
civil. Titulado, 
colegiado y habilitado. 

Experiencia mínima de cinco años desde 
la colegiatura en la ejecución de obras 
similares como Residente de Obra y/o 
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra 
y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero 
Supervisor. 

ESPECIALISTA 
EN SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial y/o 
Ingeniero Industrial y/o 
Ingeniero Ambiental. 
Titulado, colegiado y 
habilitado. 

Experiencia mínima de dos años desde la 
colegiatura como Especialista y/o 
Ingeniero y/o Supervisor en Seguridad y 
Salud y/o Medio ambiente y/o Supervisor 
SSOMA y/o Prevencionista de Riesgos en 
la ejecución de obras en general. 

ESPECIALISTA 
EN OBRAS DE 
RIEGO 

Ingeniero Agrícola. 
Titulado, colegiado y 
habilitado. 

Experiencia mínima de tres años desde la 
colegiatura en la ejecución de obras 
similares como Especialista en obras de 
riego y/o Residente de Obra y/o Supervisor 
de Obra y/o Inspector de Obra y/o 
Ingeniero Residente y/o Ingeniero 
Supervisor. 

ESPECIALISTA 
EN SALUD 
OCUPACIONAL 

Médico Cirujano o 
Cirujano Dentista. 
Titulado, colegiado y 
habilitado, con 
Diplomado o Maestría 
en Salud Ocupacional 
y/o Seguridad y Salud 
en el Trabajo y/o 
Gestión de Riesgos y 

Desastres. 14 
 

Experiencia mínima de uno punto cinco 
años desde la colegiatura en 
establecimientos de salud púbico y/o 
privado como Especialista en salud 
ocupacional y/o médico cirujano y/o 
cirujano dentista. 

RESPONSABLE 
DE PLAN DE 
MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO 

Arqueólogo. Titulado, 
colegiado y Registrado 
en el Registro Nacional 
de Arqueólogos 
Profesionales. 

Experiencia mínima de dos años desde la 
colegiatura en la ejecución de obras en 
general como formulador de plan de 
monitoreo arqueológico y/o experiencia en 
elaboración de expediente técnicos de 
proyectos en general para obtención de 
CIRA. 

 
El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, por lo que su 
participación en la ejecución de la obra a contratar es permanente, directa y dedicación 
exclusiva. 
 
Notas: 

 Durante la ejecución contractual del presente servicio, el cambio de personal procede por 
iguales o superiores características al ofertado en la oferta técnica, pudiéndose reemplazar 
al personal sólo por causas demostradas, no atribuibles al contratista. La sustitución del 
personal sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente 
con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de 
presentada la solicitud a la Entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del 
profesional. 

                                                           
14  Acorde con los LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES CON RIESGO A EXPOSICIÓN A SARS-CoV-2 aprobado mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-
2020/MINSA de fecha 27 de Noviembre del 2020. 
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 Deberán presentar los informes de cada especialista en las valorizaciones, acorde al 
cronograma de trabajo y cuando estos sean requeridos por la Entidad, así como conforme 
a su participación en la ejecución de la obra. 

 
1. DEFINICIÓN DE OBRAS IGUALES Y/O SIMILARES 

Se considerará obra similar: Mejoramiento y/o creación y/o instalación y/o ampliación y/o 
construcción, o la combinación de estas, de Sistema de Riego Tecnificado y/o Sistema de 
Riego y/o Canal de riego y/o Canal de irrigación y/o Captación y línea de conducción de Obras 
de Riego o la combinación de estas. 
 
 

c) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 
 

 Persona Natural o Persona Jurídica. 

 Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de EJECUTOR DE 
OBRAS. 

 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL 
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, 
durante los 05 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 
 

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
 
Cuando el postor decida su participación en consorcio deberá presentar la promesa de consorcio 
con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio 
común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así 
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. Se establece como máximo a cuatro los 
integrantes del consorcio, y un porcentaje mínimo de treinta por ciento al integrante que acredite 
mayor experiencia; la promesa formal de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus 
integrantes. 

 
 

e) OTRAS PENALIDADES APLICABLES 
 

De acuerdo con el artículo 161, 162 y 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales 
deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

TABLA DE PENALIDADES 

N° PENALIDADES. Forma de 
calculo 

 
Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación en 
la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

0.05 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en 
obra en el 
plazo previsto. 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

0.05 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en 
obra. 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 
 

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al Supervisor de Obra, impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización 
del periodo por 
cada día de 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 
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dicho 
impedimento.  

4 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del profesional 
a ser reemplazado. La multa es por cada día. 

0.05 de la UIT 
por cada día 
de ausencia 
del personal 

en obra. 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

5 Inasistencia injustificada del Residente de obra del 
proyecto o representante Legal del Contratista a una 
reunión de coordinación convocada por escrito por la 
Entidad. 

0.05 UIT por 
cada día de 

ausencia en la 
obra. 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o 
SGIPDUR 

6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día, aplicable al 
monto de la valorización que corresponda. 

0.05UIT por 
cada día 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

7 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin 
la autorización del supervisor o utilice para la 
ejecución de la obra materiales de menos calidad 
que los especificados en el Expediente Técnico. La 
multa es por cada material no autorizado o no 
adecuado, aplicable al monto de la valorización que 
corresponda. 

0.05 UIT por 
cada material 
no autorizado 

o no adecuado 

 
Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

8 ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O 
CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO 
Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo 
normativo, perjudicando el trámite normal de los 
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, 
prestaciones adicionales, resultados de los controles 
de calidad, certificados de habilidad de los 
profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.). 
La multa será por trámite documentario, aplicable al 
monto de la valorización que corresponda. 
 

0.05 UIT por 
cada tramite 

documentario 

 
Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

9 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no cumpla con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del 
plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso 
de demoras injustificadas los cronogramas 
reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo 
indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, 
aplicable al monto de la valorización que corresponda. 
 

0.05 UIT  
Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

10 PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es 
por cada incumplimiento, aplicable al monto de la 
valorización que corresponda. 

0.05 UIT por 
cada 

incumplimiento 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

11 USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD 
PREVIOS. 

Cuando el contratista emplee materiales que no 
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad 
previos a su utilización. EL CONTRATISTA deberá 
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que 
cuente con los respectivos certificados y/o ensayos 
de calidad previos a su utilización. EL 
CONTRATISTA deberá retirar dicho material y 

No aplica Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 
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reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos 
certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo 
dicho reemplazo sin costo alguno para la entidad, 
aplicable al monto de la valorización que 
corresponda. 
 

12 EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA 
TÉCNICA 
Cuando el contratista no presente los equipos 
declarados en la propuesta técnica. La multa es por 
cada equipo, aplicable al monto de la valorización 
que corresponda. 

0.05 UIT  por 
cada equipo 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o 
SGIPDUR. 

13 INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA TÉCNICA 
Cuando el contratista no presente el personal de 
acuerdo con la propuesta técnica presentada, acorde 
con el cronograma de utilización del personal. La 
multa es por día, aplicable al monto de la valorización 
que corresponda. 

0.05 UIT  por 
cada día 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o 
SGIPDUR. 

14 CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO 
La multa será cada vez que el contratista solicite el 
cambio de profesional propuesto en su propuesta 
técnica. 

0.05 UIT  por 
cada día 

Según informe 
de SGIPDUR. 

15 PAGO DEL PERSONAL. 
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del 
personal al servicio del contratista por un periodo 
mayor a un mes. La multa será por cada caso 
detectado, aplicable al monto de la valorización que 
corresponda. 
 

0.05 UIT por 
cada caso 
detectado 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

16 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS 
OBSERVACIONES PENDIENTES. 
Cuando el contratista de manera injustificada, no 
presente la subsanación y levantamiento de 
observaciones señaladas en el acta correspondiente 
de forma final de manera completa. La multa es por 
cada día de retraso a partir de vencido el plazo 
indicado en las bases, aplicable al monto de la 
valorización que corresponda. 
 

0.05 UIT por 
cada día de 

retraso 
 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

17 POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS 
DEL CONTRATISTA A REUNIÓN CONVOCADAS 
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE 
Cuando el contratista de manera injustificada, no 
asista con sus especialistas a reuniones convocadas 
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La 
multa es por cada día de inasistencia, aplicable al 
monto de la valorización que corresponda. 

0.05 UIT por 
inasistencia 

injustificada de 
los 

especialistas a 
reuniones 

convocadas 
por la entidad 

 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

18 POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A 
LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN 
CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL 
QUE CORRESPONDA 
Cuando el contratista no presente a la Entidad el 
cuaderno de obra por la resolución contractual de 
cualquiera de las partes, conjuntamente de la 
notificación de resolución del contrato de obra (en 
caso de resolución por parte del contratista) o luego 
de tres días calendarios de notificada la resolución 
del contrato de obra por parte de la Entidad. 
Cuando el contratista no presente el cuaderno de 
obra conjuntamente con la liquidación del contrato. 

 
 
 
 
 

0.05 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

SGIPDUR. 
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Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la 
entrega del cuaderno de obra, aplicable al monto de la 
valorización que corresponda. 

19 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN. 
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas y el expediente técnico. La 
penalidad será por cada día de incumplimiento, 
aplicable al monto de la valorización que corresponda. 

0.05 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o 
SGIPDUR. 

20 Demora en la entrega del primer y demás 
valorizaciones. 

0.50 UIT por 
cada día de 

retraso 

Según informe 
de la 

SGIPDUR. 

 
1. PROCEDIMIENTO: 

APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES EN EJECUCIÓN DE OBRAS 
a) El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en: Tabla 

de Penalidades – Contrato de Obras, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite 
carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha 
carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción. En los casos de infracciones 
reincidentes pasa directamente al numeral c). 

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no 
hacerlo, pasa al siguiente numeral. 

c) El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla establecida, verificando 
antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo 
de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 
caso contrario pasa al literal g). 

d) El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación de la penalidad, y en el 
caso del Supervisor, mediante carta comunica a La Municipalidad Distrital de Pucará que la 
penalidad será incluida en la siguiente valorización. 

e) El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad. 
f) El área usuaria de la Municipalidad aprueba y coordina se procese la valorización en la que se 

aplica la penalidad. 
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 

máximo admisible, el Supervisor de Obra evaluará y podrá proponer el inicio de la Resolución 
del Contrato de obra. 

h) El área usuaria de la Municipalidad evalúa la posibilidad de iniciar la gestión de Resolución del 
Contrato. 
 

2. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
El contratista, será responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad  de las 
obligaciones a su cargo de acuerdo a lo establecido en el contrato y por los vicios ocultos en 
la ejecución de obra, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 40 de la ley de contrataciones 
del estado, por un periodo de siete(7) años, contados a partir de la conformidad de la 
recepción total de la obra según corresponda. 

3. ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
EL CONTRATISTA deberá permitir que La Municipalidad Distrital de Pucará efectúe 
supervisiones, con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento 
y nivel de avance de las actividades contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e 
infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable 
al objeto del contrato y otros que requiera La Municipalidad.  
 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión   de   las obligaciones   que   corresponden al   Contratista, conforme   a   los 
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecución de la 
obra se obliga a: 

 Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en 
general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su  oferta  y  
de  conformidad  con las  Normas  de  Construcción,  Normas  Técnicas Peruanas, Normas 
Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio 
Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligación implica la permanencia diaria e 
ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la misma. 
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 Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de equipos 
y/o maquinarias  presentados  a  la  ENTIDAD,  así  como  la  adquisición  de equipos,   
materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los 
Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere 
lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En 
caso de detectar en la ejecución de la obra algún error o hecho sobreviniente que requiera 
una modificación o aclaración de las especificaciones técnicas, planos y demás documentos 
técnicos de la obra, deberá formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que 
correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

 Es responsable por la calidad de los equipos, materiales que se emplearán en la obra, así 
como su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra. 

 Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) 
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio 
hasta su conclusión. 

 Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra 
ejecutada, mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los 
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes 
del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podrán verificar en cualquier 
etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos 
correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el 
Contratista, pudiendo incluso ser causal de resolución de Contrato la reiterada comisión de 
esta infracción. 

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos 
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, 
y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de la misma, así 
como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante la 
ejecución de la obra. EI incumplimiento de esta obligación podrá ser causal de resolución    
contractual,    sin    perjuicio    de    la responsabilidad del Contratista por cualquier daño 
material y/o personal que ocasione. 

 Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo 
eficazmente a la mejor ejecución de la obra. 

 Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución y Recepción de Obra tomará en 
cuenta  para  dichas  etapas: la  conservación  y  medidas  ambientales exigidas y 
descritas en el Estudio de Impacto Ambiental y Especificaciones Técnicas del 
Expediente Técnico. 
 
 

f) CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
ENTREGA DEL TERRENO 
El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el residente de 
obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por el inspector de obra 
o supervisor de obra, según corresponda, concluida la ejecución y recibida la obra.  
EJECUCION DE LA OBRA 
EI Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por 
la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, serán tomando en 
consideración lo definido en dicho expediente.  Asimismo el contratista deberá mantener en 
obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra. 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, 
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 
acordes con las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la 
Entidad. 

Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la 
aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con 
los estándares utilizados en infraestructura de saneamiento. 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa 
debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado líneas 
abajo: 
 Recepcionar el terreno donde se ejecutará la obra. 
 Apertura el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor. 
  Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD. 
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 Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas 
durante la ejecución de las obras, así como pruebas de verificación de equipos, materiales y 
etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas 
correspondientes. 

 Mantener   una   permanente   comunicación   (telefónica,   correo   electrónico),   con   los 
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecución contractual. 

 Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La Entidad 
y/o el Supervisor podrá observar dichas valorizaciones ajustándolas a lo realmente ejecutado. 

 Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a la 
Prevención de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, 
transeúntes, así como la prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá mantener 
actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra 
accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las obras, hasta la recepción final. EI 
incumplimiento de esta obligación podrá ser causal de resolución de contrato, si no corrige su 
omisión luego de ser requerido. 

 Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a la 
gestión del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminación 
o mitigación de interferencias físicas en el terreno donde se ejecuta la obra. 

 Deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el periodo de ejecución de 
la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la 
comodidad pública respecto al acceso, utilización y ocupación de la vía; de ser necesario 
deberá comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y público en general 
sobre la ejecución de los trabajos, cualquier sanción derivada del incumplimiento de esta 
obligación será de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

 EI Contratista deberá implementar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, 
a la Supervisión y a la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, considerando oficinas, 
almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados 
a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse 
hasta la recepción de la obra. Los gastos que demanden la implementación, el 
funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la obra, se extenderán 
hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del contratista. EI contratista deberá, 
contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera 
necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que 
ocasione como consecuencia de esta obligación. 

 Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere 
lugar. 

 Mantener habilitado y vigente el correo electrónico señalado en el Contrato a efectos de las 
comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecución del 
contrato, siendo que con el acuse de envió a dicha dirección se entenderá válidamente 
notificado el Contratista. Asimismo, el Contratista deberá contar con un domicilio en el Distrito 
de Pucará, cuyo horario de atención, debe ser como mínimo, desde las 8:00 horas hasta 
las 17:00 horas a efectos que la Entidad proceda a efectuar las notificaciones en dicho 
domicilio, el cual podrá ser modificado por el Contratista mediante comunicación escrita a la 
Entidad, con una anticipación no menor a tres días de ejecutarse dicho traslado, pero solo 
dentro de la localidad de Pucará. 

 
PERSONAL: 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables 
de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable 
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de carácter permanente durante todo 
el periodo de ejecución de la obra y durante el procedimiento de recepción de la misma. 

 El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para 
la ejecución de la obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución y/o cambio aprobado 
por la Entidad. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 
personal necesario para la correcta ejecución de la obra. 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, 
de acuerdo a las órdenes del Supervisor y/o Entidad. 

 El  Contratista  tiene la  obligación  de  suministrar  a los  trabajadores las  condiciones  más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante 
la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para 
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tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad 
en el trabajo vigente y aplicable. 

 El Contratista deberá suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nómina detallada 
de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha de dicho 
requerimiento. 

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra 
y consignado  en  su  oferta  sin  el  consentimiento  previo  y por  escrito  de la  Entidad,  
cuyo incumplimiento será penalizado. 

 
LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 Todas    las    leyes,    reglamentos    y    ordenanzas    que,    en    cualquier    forma,    estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
 En caso de existir divergencias entre estas EETT y dichas leyes, normas o reglamentos, es 

obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la 
realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 Todas    las    normas    técnicas    y    prescripciones    de    los    presentes    documentos 
referentes    a    materiales    y    trabajos.    Los    daños    y/o    problemas    causados    por 
infracciones    a    este    punto    corren    por    cuenta    del    Contratista    y    deberán    ser 
reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria 
y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la 
obra. 

 T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes. 
 

SEGURIDAD 

 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas 
durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal y a todo aquel 
que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos 
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en condiciones 
peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas. 

 El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando 
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, 
lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 
 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 Todos los materiales y equipos, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en 
las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta 
adjudicada, de ser el caso y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. 

 Se podrán aceptar otras características técnicas mientras que se ajusten a especificaciones 
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que 
el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios 
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente 
una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

 La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales y equipos propuesto por 
el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. 

 Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor 
y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y 
las pruebas de los equipos. 

 La aprobación de los materiales y equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 
responsabilidad sobre la calidad de los mismos. 
 

EQUIPOS 

 Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de 
la obra en óptimas condiciones de operación. La relación del equipo indicado en el expediente 
técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la 
obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno. 
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 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos 
a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 
autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

 Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecución 
de las obras, corren por cuenta del Contratista. 

 Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes 
o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 
Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y 
costo. 

 La permanencia de maquinaria y equipos en obra será de acuerdo a la programación de los 
trabajos que comprende la ejecución de la obra. 

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Obras Provisionales 
 El  Contratista  deberá  construir  o  alquilar  ambientes  temporales  que  permitan,  tanto  al 

Contratista, a la Supervisión y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo 
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales.  

 Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta 
del Contratista. 

 Estos  locales  ofrecerán adecuadas  condiciones  de estabilidad, aislamiento,  ventilación  e 
iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 
comunicaciones. 

 Asimismo, el  Contratista instalará las  obras provisionales, debiendo reunir las siguientes 
condiciones: 

o El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante 
aberturas practicables. 

o La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal. 
o Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 

servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para 
su uso, a criterio del Supervisor. 

o Estas  prescripciones  no  son  excluyentes  de  otras  previsiones  que  pudiera  
adoptar  el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en 
cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que 
sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

o El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma 
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos 
que demande su sustitución. 

o El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes 
del campamento donde puedan producirse accidentes. 

o El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras 
provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra 
no invadan la vía pública  ni  ocasionen  molestias innecesarias  a  los  vecinos  y  
transeúntes,  bajo  exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 
El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en 
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos 
o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de 
terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del 
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar 
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra 
ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. 
 
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

 El  Contratista  procederá  a  la  ejecución  y  control  de  los  trabajos  topográficos  
iniciales consistentes en el replanteo, nivelación y levantamiento de secciones 
transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión. 

 Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios 
relativos a la ejecución y terminación de la obra, los que consistirán en la colocación de 
estacas, plantillas y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el 
Supervisor. Estas estacas, plantillas y puntos fijos constituirán el control de la obra, por 
cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la 
obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y 
reponerlas en caso de destrucción. 
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 Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la obra 
serán aprobadas por la Supervisión. 

 El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación 
necesarias para esta verificación. 

 La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no 
eximirá de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los 
mismos. 

 
LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 
 Cuando la obra se haya terminado, todos los instalaciones provisionales, depósitos y 

ambientes construidos deberán ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma 
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con 
cargo a sus gastos generales. 
Conservación del Medio Ambiente 

 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 
cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 

 El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 
 
 

CALIDAD ESPECIFICADA: 

 Es obligación del Contratista el realizar una correcta planificación de la obra, así como realizar 
el aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando 
que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas 
de calidad. 

 A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades 
de control de calidad. 

 EI Contratista realizará las pruebas o ensayos de los materiales y equipos, previstos o no 
en las Especificaciones Técnicas del  expediente técnico (estas pruebas o ensayos 
deberán realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una 
cantidad y calidad no menor que la establecida en las normas técnicas peruanas vigentes. 

 El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas 
o ensayos de los materiales y equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La 
ejecución de tales pruebas o ensayos no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
estipuladas en el Contrato. 

 Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados por el Supervisor, serán 
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las 
medidas correctivas, de ser el caso. 

 Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la 
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción y/o 
recepción de obra. 

 Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo 
del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento 
insatisfactorio, garantías del equipamiento no conformes, no obstante la aceptación 
previa. 

 Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán 
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la 
aprobación del Supervisor. 

 El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, 
daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que 
el Supervisor considere  con  defectos  de fabricación  o  como  resultado de  un 
defectuoso  manipuleo  o instalación. 

 Cuando el Contratista utilice para la ejecución de la obra materiales de menor calidad 
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorización o sin autorización del 
Supervisor, ambos serán solidariamente responsables por la reparación y los daños y 
perjuicios que ocasionen. 

 EI costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la 
buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecución de la misma, 
correrán por cuenta del Contratista 
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RESIDENTE DE OBRA 
EI Contratista, designará al Residente de Obra a cargo de la dirección técnico de la obra, 
cuya permanencia es obligatoriamente de carácter permanente durante todo el periodo de 
ejecución de la obra y durante el proceso de recepción de la misma. 
Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo cargo 
estará la dirección técnica de la obra tendrán validez y no podrán ser alteradas por otra persona 
o autoridad propia del Contratista. 
Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado, de 
ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad 
le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir 
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado; 
teniendo la Entidad la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no 
cumple con las condiciones señaladas. 
EI Residente de Obra deberá contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el 
respectivo colegio profesional durante la ejecución de la obra hasta la recepción formal de la 
obra, en forma permanente y presentado en cada informe mensual de valorización, su 
incumplimiento será sujeto a la aplicación de la penalidad correspondiente. Para el caso de los 
profesionales  que integran el  equipo propuesto  por  el  Contratista, deberán contar  con  su 
certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo colegio profesional durante el periodo 
que le corresponda permanecer en la obra. 
 
 
 
CUADERNO DE OBRA 
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente legalizado y 
foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el supervisor y por el residente. 
Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de 
Obra, tal como lo establece el artículo 191 del RLCE. 
El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, 
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al supervisor. El 
original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no 
pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la obra, el original 
quedará en poder de la Entidad. 
En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución 
de ella, firmando al pie de cada anotación el supervisor o residente, según sea el que efectuó 
la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas 
en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su 
representante legal, por medio de comunicación escrita. 
Asimismo, el Contratista anotará las instrucciones del Supervisor y sus observaciones, 
además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la obra. La Entidad y el 
Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en el 
sus observaciones. Cabe indicar que el plazo de ejecución de la obra son días calendarios; 
por lo que se debe proceder a hacer las anotaciones en los días efectivos trabajados. 
 
EI Contratista deberá entregar mensualmente a la Entidad o al Supervisor, copias del 
Cuaderno de Obra. 
El Cuaderno de Obra será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 
En caso de resolución contractual por cualquiera de la partes, el Cuaderno de Obra será 
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del 
Cuaderno de Obra a la Entidad. 
EI Contratista deberá tomar las previsiones del caso, bajo cualquier circunstancia se 
produzca la ausencia del Residente de Obra, hecho que debe ser comunicado al Supervisor 
de obra, quien bajo sus funciones tornara las acciones correspondientes; así como de la 
permanencia de los profesionales en obra. 
 
CARTELES DE OBRA 
El Contratista proveerá, montará y mantendrá carteles de obra, según el modelo que 
entregará la ENTIDAD. 
El Contratista colocará el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los 
cinco (5) días de entregado el modelo. 
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EI cartel de obra deberá mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la 
ejecución de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la 
reposición del mismo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 
EI Contratista será responsable por un periodo de siete años, contados desde la recepción definitiva 
de la obra, por la calidad ofrecida y por los defectos y vicios ocultos en la ejecución de la obra, 
tanto de la obra civil y equipos detallados en las especificaciones técnicas del Expediente 
Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/o propuesta técnica - económica adjudicada. 
Cualquier defecto o vicio oculto que se detecte en fecha posterior a la recepción de obra será 
notificado al CONTRATISTA otorgándosele un plazo para la subsanación a su cuenta y costo. En 
caso de negativa u omisión a subsanar, la ENTIDAD procederá a subsanar dichos defectos o 
vicios con cargo a cualquier deuda que mantenga a favor del Contratista, inclusive podrá hacerse 
cobro con cargo a la garantía de Fiel Cumplimiento, de ser necesario. 
Sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados, las 
sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse al CONTRATISTA, no lo 
eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 
EI Contratista será responsable por la destrucción, total o parcial, o bien que presente evidente 
peligro de ruina, graves defectos o vicios de la construcción durante el periodo de ocho años desde 
la recepción definitiva de la obra, este periodo de responsabilidad incluye la obra civil y equipos 
que detalla el Expediente Técnico, sin perjuicio de la subsanación y/o reemplazo que deba efectuar 
dentro del periodo de garantía. 
 
 
VALORIZACIONES 
Las valorizaciones son mensuales y serán presentadas el último día de cada periodo previsto en 
las Bases, por el supervisor y el contratista. EI Contratista consignara en sus valorizaciones todos 
los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, serán revisadas por la 
Entidad, pudiendo esta determinar un monto a pagar menor que el planteado por el Contratista 
o Supervisor, si es que los cálculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente 
ejecutado o existieran penalidades o multas. 
Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista 
y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) días contados a partir del primer 
día hábil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el 
contratista, este la efectuara. EI supervisor deberá revisar los metr ados durante el periodo de 
aprobación de la valorización. 
 
VALORIZACIONES MENSUALES: 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en un (02) original y una (01) copia, adjuntar 
además en archivo digital en formatos editables completos, conteniendo lo siguiente: 
 Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad del área usuaria) 
 Contrato de obra 
 Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda) 
 Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del 

equipo mínimo utilizado en el mes, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, 
conclusiones y recomendaciones. 

 Valorización. 
o Resumen de valorización. 
o Ficha de identificación de obra. 
o Reajuste por valorización (Mensual y/o a la Liquidación) 
o Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales). 
o Valorización del presupuesto. 
o Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

 Gráfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado). 
 Calendario de avance de obra valorizado. 
 Planilla de metrados. 
 Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado. 
 Copia de protocolos de calidad. 
 Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 
 Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER). 
 Planilla electrónica del personal pensionista. 
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 Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra. 
 Copia de carta fianza de garantía de fiel cumplimiento. 
 Copia del contrato. 
 Otros documentos que considere importante. 

 
PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL: 

Con la previa autorización del  Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago 
confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguirá el Trámite 
de aprobación final y pago por la Entidad. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 
Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formulas 
de Reajuste, el cual se efectuara mediante aplicación de la fórmula polinómica precisada en el 
Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 11-79- 
VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste 
"K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinómicas prevista en el expediente 
técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción 
que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste "K" 
conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se 
calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán en la 
liquidación final sin reconocimiento de intereses, en caso corresponda. 
RECEPCIÓN DE LA OBRA 
A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una 
inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no 
existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento 
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el 
Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra. En caso que LA 
ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de 
la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo 
indicado en Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo 
para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de 
presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos 
y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados 
a los servicios públicos correspondientes. 
 

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA 
Para efectos de la Liquidación de Contrato de Obra, el CONTRATISTA deberá entregar a 
la Entidad en un (01) original y una (01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables 
completos), como contenido mínimo lo siguiente: 
 El Expediente de Liquidación de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el 

expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el el 
Residente de obra. 

 Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando 
asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, 
recomendaciones 

 Memoria descriptiva valorizada. 
 Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por 

reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el 
caso. 

 Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos 
otorgados. 

 Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los 
conceptos de obra atrasada, obra adelantada. 

 Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada. 
 Publicaciones de los índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste. 
 Copia de resoluciones por ampliación de plazo (de ser el caso). 
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 Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, 
y/o distritales según corresponda. 

 Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno 
de obra. 

 Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente 
fedateados. 

 Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento. 
 Panel  fotográfico  mostrando  etapas  relevantes  de  ejecución  (30  como  mínimo  

con  la  descripción correspondiente). 
 Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el 

resumen respectivo. 
 Planos de replanteo o post construcción. 
 Planilla de metrados de lo real ejecutado. 
 Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de 

designación del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del 
expediente técnico. 

 Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de 
corresponder). 

 Resolución de conformación de Comité de Recepción de Obra. 
 Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 
 Presupuesto de obra y formulas polinómicas del expediente técnico. 
 Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso. 
 Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos 

generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor. 
 Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de 

valorizaciones, reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, 
etc. 

 Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente. 
 
De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 179° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad 
elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La 
Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 
quince (15) días siguientes. 

 
Si el Contratista no presenta la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad con el 
artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar 
la Liquidación en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, 
ampliaciones y otras modificaciones en la ejecución de la obra, concurriendo el gasto del 0.2% 
del monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista. 
 
DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 
La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales 
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, 
ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los 
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 
La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichas mediciones, 
cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus 
garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no 
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación 
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada 
por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre 
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 
 
1. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará 01 adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original. 
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El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos  mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendarios previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) 
días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo. 
 
SUBCONTRATACIÓN 

Queda expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
N° 35 del Reglamento de la “Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN    

A efectos de otorgar la seguridad de la información durante la ejecución del contrato el 
postor que obtenga la buena pro suscribirá el Acuerdo de Confidencialidad a la firma del 
contrato, sujetándose a las cláusulas dispuestas en el citado acuerdo. 
 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
La Municipalidad Distrital de Pucará tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, sin 
limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas 
respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa 
con la ejecución. 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

1 1 - 01 Estación total 

2 1 - 01 Nivel topográfico con trípode 

3 1 - 01 Equipo de termo fusión para soldar 

4 1 - 01 Balde de prueba con abrazadera y 
accesorios 

5 1 - 01 Compactadora vibratoria tipo plancha 7 HP 

6 1 - 01 Martillo neumático  

7 1 - 01 Comprensora neumática  

8 1 - 01 Taladro 

9 1 - 01 Retroexcavadora 

10 1 - 01 Camión Volquete de 10 m3 

11 1 - 01 Maquina soldadora 

12 1 - 01 Vibrador de concreto ¾”- 2” 

13 1 - 01 Mezcladora de concreto de 9-11 p3 

 
Acreditación: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 
otros espacios físicos.  

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
1. Residente de Obra: Ingeniero Agrícola y/o Civil. Titulado, colegiado y habilitado.  
2. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o 
Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental. Titulado, colegiado y habilitado. 
3. Especialista en obras de riego: Ingeniero Agrícola. Titulado, colegiado y habilitado. 
4. Especialista salud ocupacional: Médico Cirujano o Cirujano Dentista. Titulado, colegiado y 
habilitado, con Diplomado o Maestría en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o 

Gestión de Riesgos de Desastres. 15 
5. Especialista en monitoreo arqueológico: Arqueólogo. Titulado, colegiado y Registrado en el Registro 
Nacional de Arqueólogos Profesionales. 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
1. Residente de Obra: Experiencia mínima de cinco años desde la colegiatura en la ejecución de obras 
similares como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero 
Residente y/o Ingeniero Supervisor. 
2. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente: Experiencia mínima de dos años desde la colegiatura 
como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor en Seguridad y Salud y/o Medio ambiente y/o 
Supervisor SSOMA y/o Prevencionista de Riesgos en la ejecución de obras en general. 
3. Especialista en obras de riego: Experiencia mínima de tres años desde la colegiatura en la ejecución 
de obras similares como Especialista en obras de riego y/o Residente de Obra y/o Supervisor de Obra 
y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor. 
4. Especialista salud ocupacional: Experiencia mínima de uno punto cinco años desde la colegiatura 
en establecimientos de salud púbico y/o privado como Especialista en salud ocupacional y/o médico 
cirujano y/o cirujano dentista 
5. Especialista en monitoreo arqueológico: Experiencia mínima de dos años desde la colegiatura en la 
ejecución de obras en general como formulador de plan de monitoreo arqueológico y/o experiencia en 
elaboración de expediente técnicos de proyectos en general para obtención de CIRA. 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 05 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción 

                                                           
15  Acorde con los LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES CON RIESGO A EXPOSICIÓN A SARS-CoV-2 aprobado mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-
2020/MINSA de fecha 27 de Noviembre del 2020. 
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del acta de recepción de obra.  
Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o creación y/o instalación y/o ampliación y/o 
construcción, o la combinación de estas, de Sistema de Riego Tecnificado y/o Sistema de Riego 
y/o Canal de riego y/o Canal de irrigación y/o Captación y línea de conducción de Obras de 
Riego o la combinación de estas. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 
y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación16  de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN. 
Acreditación: 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza 
de caución. 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar 
este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, 
dichas empresas no pueden otorgar créditos. 
 

                                                           
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a 
nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de 
participación en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social del integrante o 
integrantes del consorcio 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 

93 17 puntos 

 

 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  7 puntos18 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

(Máximo 3 puntos)  

 
 

Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

                                                           
17   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
18    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  7 puntos18 

  

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200719  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 
considere ejecución o construcción de”: obras de riego20 21 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.22 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar vigente24 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201425.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar vigente27 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

                                                           
19 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
20 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
21 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
25 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  7 puntos18 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

C. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Evaluación: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las 
empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última 
edición (https://www.mimp.gob.pe/) 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta documento que acredita que 
obtuvo el sello “Empresa segura, libre 
de violencia y discriminación contra la 
mujer” 

2 puntos 
 

No presenta documento que acredita 
que obtuvo el sello “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación 
contra la mujer” 
  

0 puntos 

 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.28 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 29 , y estar vigente 30  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos31 

 

                                                           
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
31    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO   
DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO  EN LAS LOCALIDADES DE TALHUIS Y 
PUCAPUQUIO  DEL DISTRITO DE PUCARA-  HUANCAYO -  JUNIN”, que celebra de una  parte 
la Municipalidad  Distrital De  Pucara,  en adelante,  con RUC  Nº 20202656634,   con domicilio 
legal en la Plaza Principal  S/N Distrito de Pucara, Provincia  de Huancayo;   representada por el 
Alcalde de la Municipalidad  De Pucara, el Lic. ROBERTH ANDERSON TORRES MELGAR   
identificado con DNI Nº 80245241,  y de otra parte [……………….....................],  con RUC Nº 
[................], con domicilio  legal en  [……………….....................],  inscrita  en la  Ficha  N°  
[……………….........] Asiento  N° [……….......] del Registro  de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[……………… ], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................],  con DNI N° [………………..],  según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro   de  Personas  Jurídicas  de  la ciudad  de  
[…………],   a  q uien  en  adelante se  le denominará EL CONTRATISTA  en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 047-2021/MDP- 2021 (17/03/2021) y su rectificación 
material con la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 063-2021/MDP-A (31/05/2021)se aprueba el 
expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO  
EN LAS LOCALIDADES   DE  PUCAPUQUIO   Y  TALHUIS   DISTRITO    DE  PUCARÁ   –  
PROVINCIA   DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO  DE JUNÍN”. 
 
Con fecha 22 de febrero de 2021,  mediante CONVENIO  DE DONACIÓN  PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO  “MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO  EN LAS 
LOCALIDADES   DE  PUCAPUQUIO   Y  TALHUIS   DISTRITO    DE  PUCARÁ   –  PROVINCIA   
DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO  DE JUNÍN”  2021-004-FINA-001 Y ADENDA N° 1 AL 
CONVENIO PARA LA EJECUCION 2021-006-EJEC-002,   el FONDO GENERAL  DE 
CONTRAVALOR   PERÚ – JAPÓN dona a la MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE PUCARÁ  la 
suma hasta por el monto de S/. 2’500,000.00  (Dos Millones Quinientos Mil y 00/100 soles) con la 
finalidad de  que  la  Municipalidad   Distrital  de  Pucará  ejecute  el  PROYECTO:   
“MEJORAMIENTO   DEL SISTEMA  DE RIEGO  TECNIFICADO   EN LAS  LOCALIDADES   DE  
PUCAPUQUIO   Y TALHUIS DISTRITO  DE PUCARÁ – PROVINCIA  DE HUANCAYO  – 
DEPARTAMENTO  DE JUNÍN”. Esta DONACIÓN es complementada por la Entidad con una 
contrapartida por un monto que asciende a la suma de S/. 585,480.00 (Quinientos Ochenta y Cinco 
Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 soles) con lo cual se garantiza el presupuesto para la 
ejecución de la obra. 
 
Con fecha [….…..…………], el comité de selección, adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PUBLICA N°  001-2021-CS-MPD  PRIMERA  CONVOCATORIA  para la contratación de la 
ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA   DE   RIEGO   TECNIFICADO    EN   LAS 
LOCALIDADES DE TALHUIS Y PUCAPUQUIO DEL DISTRITO DE PUCARÁ - HUANCAYO -  
JUNIN” , a [……………………..], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes 
del presente contrato. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la contratación la ejecución de la obra:  “MEJORAMIENTO   
DEL  SISTEMA DE RIEGO  TECNIFICADO   EN LAS LOCALIDADES   DE  TALHUIS  Y  
PUCAPUQUIO   DEL  DISTRITO  DE  PUCARA-   HUANCAYO - JUNIN”. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO32 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos 
de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. 
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de sesenta días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 180 DÍAS CALENDARIOS, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 

                                                           
32  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará 01 (un) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la 
presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA 
Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 
 

TABLA DE PENALIDADES 

N° PENALIDADES. Forma de 
calculo 

 
Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación en 
la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

0.05 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en 
obra en el 
plazo previsto. 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

0.05 UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en 
obra. 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 
 

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al Supervisor de Obra, impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización 
del periodo por 
cada día de 
dicho 
impedimento.  

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 

4 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del profesional 
a ser reemplazado. La multa es por cada día. 

0.05 de la UIT 
por cada día 
de ausencia 
del personal 

en obra. 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

5 Inasistencia injustificada del Residente de obra del 
proyecto o representante Legal del Contratista a una 
reunión de coordinación convocada por escrito por la 
Entidad. 

0.05 UIT por 
cada día de 

ausencia en la 
obra. 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o 
SGIPDUR 

6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día, aplicable al 
monto de la valorización que corresponda. 

0.05UIT por 
cada día 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

7 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin 
la autorización del supervisor o utilice para la 
ejecución de la obra materiales de menos calidad 
que los especificados en el Expediente Técnico. La 
multa es por cada material no autorizado o no 
adecuado, aplicable al monto de la valorización que 
corresponda. 

0.05 UIT por 
cada material 
no autorizado 

o no adecuado 

 
Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

8 ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O 
CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO 
Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo 
normativo, perjudicando el trámite normal de los 

0.05 UIT por 
cada tramite 

documentario 

 
Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  
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mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, 
prestaciones adicionales, resultados de los controles 
de calidad, certificados de habilidad de los 
profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.). 
La multa será por trámite documentario, aplicable al 
monto de la valorización que corresponda. 
 

de la 
municipalidad 

9 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no cumpla con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del 
plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso 
de demoras injustificadas los cronogramas 
reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo 
indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, 
aplicable al monto de la valorización que corresponda. 
 

0.05 UIT  
Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

10 PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es 
por cada incumplimiento, aplicable al monto de la 
valorización que corresponda. 

0.05 UIT por 
cada 

incumplimiento 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

11 USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD 
PREVIOS. 

Cuando el contratista emplee materiales que no 
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad 
previos a su utilización. EL CONTRATISTA deberá 
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que 
cuente con los respectivos certificados y/o ensayos 
de calidad previos a su utilización. EL 
CONTRATISTA deberá retirar dicho material y 
reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos 
certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo 
dicho reemplazo sin costo alguno para la entidad, 
aplicable al monto de la valorización que 
corresponda. 
 

No aplica Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

12 EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA 
TÉCNICA 
Cuando el contratista no presente los equipos 
declarados en la propuesta técnica. La multa es por 
cada equipo, aplicable al monto de la valorización 
que corresponda. 

0.05 UIT  por 
cada equipo 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o 
SGIPDUR. 

13 INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA TÉCNICA 
Cuando el contratista no presente el personal de 
acuerdo con la propuesta técnica presentada, acorde 
con el cronograma de utilización del personal. La 
multa es por día, aplicable al monto de la valorización 
que corresponda. 

0.05 UIT  por 
cada día 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o 
SGIPDUR. 

14 CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO 
La multa será cada vez que el contratista solicite el 
cambio de profesional propuesto en su propuesta 
técnica. 

0.05 UIT  por 
cada día 

Según informe 
de SGIPDUR. 

15 PAGO DEL PERSONAL. 
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del 
personal al servicio del contratista por un periodo 
mayor a un mes. La multa será por cada caso 
detectado, aplicable al monto de la valorización que 
corresponda. 
 

0.05 UIT por 
cada caso 
detectado 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

16 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS 
OBSERVACIONES PENDIENTES. 

0.05 UIT por 
cada día de 

Según informe 
del supervisor 
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Cuando el contratista de manera injustificada, no 
presente la subsanación y levantamiento de 
observaciones señaladas en el acta correspondiente 
de forma final de manera completa. La multa es por 
cada día de retraso a partir de vencido el plazo 
indicado en las bases, aplicable al monto de la 
valorización que corresponda. 
 

retraso 
 

de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

17 POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS 
DEL CONTRATISTA A REUNIÓN CONVOCADAS 
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE 
Cuando el contratista de manera injustificada, no 
asista con sus especialistas a reuniones convocadas 
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La 
multa es por cada día de inasistencia, aplicable al 
monto de la valorización que corresponda. 

0.05 UIT por 
inasistencia 

injustificada de 
los 

especialistas a 
reuniones 

convocadas 
por la entidad 

 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

18 POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A 
LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN 
CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL 
QUE CORRESPONDA 
Cuando el contratista no presente a la Entidad el 
cuaderno de obra por la resolución contractual de 
cualquiera de las partes, conjuntamente de la 
notificación de resolución del contrato de obra (en 
caso de resolución por parte del contratista) o luego 
de tres días calendarios de notificada la resolución 
del contrato de obra por parte de la Entidad. 
Cuando el contratista no presente el cuaderno de 
obra conjuntamente con la liquidación del contrato. 

Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la 
entrega del cuaderno de obra, aplicable al monto de la 
valorización que corresponda. 

 
 
 
 
 

0.05 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o el 
área respectiva  

de la 
municipalidad 

SGIPDUR. 

19 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN. 
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas y el expediente técnico. La 
penalidad será por cada día de incumplimiento, 
aplicable al monto de la valorización que corresponda. 

0.05 UIT por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe 
del supervisor 
de  obra y/o 
SGIPDUR. 

20 Demora en la entrega del primer y demás 
valorizaciones. 

0.50 UIT por 
cada día de 

retraso 

Según informe 
de la 

SGIPDUR. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
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aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA  PRINCIPAL  S/N, DISTRITO  DE PUCARA,  PROVINCIA  DE 

HUANCAYO,  REGION JUNIN. 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
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La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje 
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL 
DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 33 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje 
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL 
DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la 
operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.” 34 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                           
33  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
34  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 35 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 36 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%37 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
36 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV38  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
38  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV39  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                           
39  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV40  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                           
40  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 
Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 

                                                           
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa42 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
42    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 
 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2021-CS/MDP 
 

 74 

 
ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO43 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

44 DE: 
MONEDA IMPORTE45   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA46 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO47  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
43  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
44  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
45  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
46  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
47  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO43 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

44 DE: 
MONEDA IMPORTE45   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA46 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO47  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 


