
Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 150 días mar 
03/05/22

jue 
29/09/22

2 CAPITULO V: ANEXOS 110 días mar 
03/05/22

sáb 
20/08/22

3 ESTUDIO TOPOGRAFICO 20 días mar 
03/05/22

dom 
22/05/22

4 ESTUDIO HIDROLOGICO 20 días dom 
08/05/22

vie 27/05/22

5 ESTUDIO AGROLOGICO 7 días dom 
15/05/22

sáb 
21/05/22

6 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO 31 días jue 05/05/22 sáb 
04/06/22

7 DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 20 días jue 26/05/22 mar 
14/06/22

8 ESTUDIO DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 25 días mié 
01/06/22

sáb 
25/06/22

9 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 15 días vie 10/06/22 vie 24/06/22

10 ESTUDIO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 11 días sáb 
18/06/22

mar 
28/06/22

11 ESTUDIO ASPECTOS SOCIALES 26 días vie 01/07/22 mar 
26/07/22

12 SUSTENTACIÓN DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO 11 días vie 01/07/22 lun 11/07/22

13 SUSTENTACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 11 días sáb 
02/07/22

mar 
12/07/22

14 SUSTENTACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 11 días lun 04/07/22 jue 14/07/22

15 SUSTENTACIÓN DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE BOTADEROS 11 días mar 
05/07/22

vie 15/07/22

16 PADRÓN DE BENEFICIARIOS 11 días mié 
06/07/22

sáb 
16/07/22

17 SUSTENTACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CORTE DE AGUA EN LA EJECUCIÓN 11 días jue 07/07/22 dom 
17/07/22

18 ACREDITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO POR 
PARTE DEL AAA-ANA

48 días jue 26/05/22 mar 
12/07/22

19 INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL 40 días mar 
28/06/22

sáb 
06/08/22

20 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS 51 días vie 01/07/22 sáb 
20/08/22

21 SEGURIDAD EN OBRA 11 días mar 
28/06/22

vie 08/07/22

22 PLAN DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y SOCIAL 36 días vie 01/07/22 vie 05/08/22

23 PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO 
DE EXPOSICIÓN COVID 19, PROYECTADO EN EL TIEMPO Y SU VIGENCIA

7 días lun 11/07/22 dom 
17/07/22

24 CAPITULO II: SITUACION ACTUAL. 3 días mar 
19/07/22

jue 
21/07/22

25 2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS GENERALES 1 día mar 
19/07/22

mar 
19/07/22

26 2.2. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS 1 día mié 
20/07/22

mié 
20/07/22

27 2.3. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 1 día jue 21/07/22 jue 21/07/22

28 2.4. SITUACIÓN ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 3 días mar 
19/07/22

jue 21/07/22

29 2.5. GESTIÓN DEL AGUA 1 día jue 21/07/22 jue 21/07/22

30 CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO. 65 días lun 
11/07/22

mar 
13/09/22

31 3.1. PLANTEAMIENTO HIDRAULICO 3 días vie 22/07/22 dom 
24/07/22

32 3.2. METAS FISICAS 2 días vie 22/07/22 sáb 
23/07/22

33 3.3. CRITERIOS DE DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL EN CANALES Y 
OBRAS DE ARTE

3 días lun 25/07/22 mié 
27/07/22

34 3.4. DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS CIVILES 3 días jue 28/07/22 sáb 
30/07/22

35 3.5. PRESUPUESTO DE OBRA 7 días sáb 
13/08/22

vie 19/08/22

36 3.6. COTIZACIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS 4 días vie 22/07/22 lun 25/07/22

37 3.7. PLANILLA DE METRADOS 11 días lun 01/08/22 jue 11/08/22

38 3.8. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 10 días lun 22/08/22 mié 
31/08/22

39 3.9. RELACION DE MATERIALES E INSUMOS 1 día sáb 
13/08/22

sáb 
13/08/22

40 3.10. CALCULO DE FLETE 1 día lun 22/08/22 lun 22/08/22

41 3.11. FORMULA POLINOMICA 1 día vie 02/09/22 vie 02/09/22

42 3.12. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 1 día sáb 
03/09/22

sáb 
03/09/22

43 3.13. DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA 1 día lun 05/09/22 lun 05/09/22

44 3.14. ESPECIFICACIONES TECNICAS 8 días mar 
06/09/22

mar 
13/09/22

45 3.15. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 7 días mié 
07/09/22

mar 
13/09/22

46 3.16. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 4 días mié 
07/09/22

sáb 
10/09/22

47 3.17. CRONOGRAMA DE ADQUISION DE MATERIALES, EQUIPOS Y 
MANO DE OBRA

2 días mié 
07/09/22

jue 08/09/22

48 3.18. SEGURIDAD EN OBRA 11 días lun 11/07/22 jue 21/07/22

49 3.19. PLANOS A NIVEL CONSTRUCTIVO 16 días mar 
26/07/22

mié 
10/08/22

50 CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA. 20 días vie 
09/09/22

mié 
28/09/22

51 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2 días vie 09/09/22 sáb 
10/09/22

52 1.2. RESUMEN EJECUTIVO 3 días lun 12/09/22 mié 
14/09/22

53 1.3. ANTECEDENTES 2 días jue 15/09/22 vie 16/09/22

54 1.4. OBJETIVOS 1 día sáb 
17/09/22

sáb 
17/09/22

55 1.4.1. OBJETIVOS GENERALES 1 día lun 19/09/22 lun 19/09/22

56 1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1 día lun 19/09/22 lun 19/09/22

57 1.5. METAS FISICAS 1 día mar 
20/09/22

mar 
20/09/22

58 1.6. UBICACIÓN DEL PROYECTO – VIAS DE ACCESO Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE

2 días mié 
21/09/22

jue 22/09/22

59 1.7. BENEFICIOS DEL PROYECTO 3 días vie 23/09/22 dom 
25/09/22

60 1.8. RESUMEN DE COSTO DEL PROYECTO 2 días mar 
27/09/22

mié 
28/09/22

61 1.9. PLAZO DE EJECUCION Y EPOCA RECOMENDABLE 2 días jue 15/09/22 vie 16/09/22

62 1.10. MODALIDAD DE EJECUCION 1 día jue 15/09/22 jue 15/09/22

63 1.11. RELACION DE EQUIPO MÍNIMO 2 días sáb 
17/09/22

dom 
18/09/22

64 1.12. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA 2 días vie 16/09/22 sáb 
17/09/22

65 CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1 día jue 29/09/22 jue 29/09/22
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