BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
. Abc de seleccién y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
» Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
001-2021-MDV/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA
INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE
VILAVILA - LAMPA - PUNO”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

@

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA
Licitacién Pablica N° 001-2021-MDV/CS-1

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacién de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185
del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA

RUC Ne° : 20190391613

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS NRO. SN (PLAZA DE ARMAS.) PUNO -
LAMPA - VILAVILA

Teléfono N ]

Correo electrénico N ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA
LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 2,668,744.70 (Dos Millones Seiscientos Sesentay Ocho Mil
Setecientos Cuarenta y Cuatro con 70/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de mes de junio del presente afio.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/2,935,619.17 (Dos
Millones Novecientos

S/ 2,668,744.70 (Dos Millones S/2,401,870.23 (Dos
Seiscientos Sesenta y Ocho Mil | Millones Cuatrocientos Un Treinta v Cinco Mil
Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta o y &incc
Seiscientos Diecinueve
con 70/100 Soles) con 23/100)
con 17/100)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE ALCALDIA

contratacion . N°109-2021-MDV/A, fecha 08
" dejunio del 2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico : N°195-2021-MDV/A, fecha 31

de diciembre del 2019.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

@

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico, de corresponder : N°076-2021-MDV/A, fecha 12
de abril 2021.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ [ 1

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento cincuenta

(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . [CONSIGNAR LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR EL PAGO]

Recoger en : [CONSIGNAR LUGAR DONDE SE RECOGERAN LAS BASES
Y/O EL EXPEDIENTE TECNICO]

Costo de bases . Impresa: S/ [CONSIGNAR EL COSTO DE REPRODUCCION DE
LAS BASES EN VERSION IMPRESA]

Costo del expediente . Impreso: S/ [CONSIGNAR COSTO DE REPRODUCCION DEL

técnico EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO]

Digital: S/ [CONSIGNAR COSTO DE REPRODUCCION DEL
EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FISICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICO], el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 30225.- Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, en adelante “Ley de Contrataciones”.

Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2021.
Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica".
Reglamento Nacional de Edificaciones, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA del 08 mayo 2006 y publicado el 08 jun 2006 y sus modificaciones.
Normas técnicas de edificaciones.

Normas técnicas de Edificacion “Seguridad durante la Construccion”

Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolucién ministerial N°448-2020-MINSA

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

d)

)

Importante

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Advertencia

El comité de

seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia
b) Contrato

de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION
de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
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de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU1°,

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perq, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PLAZA DE ARMAS NRO. SN (PLAZA DE

11

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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ARMAS.) PUNO - LAMPA — VILAVILA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®??
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!® mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION vy el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez
(10) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos* mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION
y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

12 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y
VILAVILA DESARROLLO URBANO RURAL

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO
DE VILAVILA - LAMPA - PUNO"

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucién de la Obra: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA
INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNQ®,
con codigo Unico de Inversiones N* 2338478,

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Vilavila, €s una Institucion Pablico Intermo y érgano de Goblerno
local, con una autonomia politica, econdmica y administrativa, cuya responsabilidad entre otras,
85 impuisar & desarrollo econdmico local sostenible, con criterio de justicia social; promoviendo
la ejecucion de programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social,

El presante requerimiento tiene por finalidad la Ejecucién de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA,
DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO"

ANTECEDENTES

La crecida del Rio Vilavila, pone en peligro a los pobladores cercanos a las riberas delricy a
la poblacién en general de s zona de influencia, asl como a la infraestructura social y privada
axistente. En ese sentido, es interés de la municipalidad distrital de Vitavila intervenga en la zona
mediante la construccidon y/o instalacidn de la infraestructura que disminuya el grade de
exposicion en la que se encuentra ante |as crecidas del rio Vilavila.

La poblacidn de la localidad de Vilavila y la superficie agricola que se encuentra en riesgo de
producirse una inundacién an sus campos de cultivo por encontrase aledafio al rio Vilavila quien
en los Ultimos afics va incrementando su caudal, amenazandoe a los pobladores con deshordarse.
El diagnéstico realizado en ias lineas de base, recoge Informacién relacionada s los aspectos
sociales, econdmicos y técnicos que permiten plantear la sclucion a la superficie agricola en
riesgo de ser afectada por una inundacién (motivo: desbarde del rio Vilavila),

El proyecio, contempla las obras Hidraulicas de proteccion frente a Inundaciones, necasarias
para cumplir con los servicios de protecclon, en las localidades del distrito de Vilavila,

Considerando que la Ingenierla del proyecto se ha optimzado para mejorar la disposicion
fisica de los componentes del proyecto e incluir infraestructuras hidraulicas tales como defensa
riberefia conformado por muros gaviones y muroe de concrete cicldpeo, en la localidad de Vilavila.

La Municipalidad Distrital de Vilavila ha venido y viene realizando esfuerzos impertantes para
la construccion de defensas riberefas, con la finalidad de proteger Ia infraestructura existents,
apoyando el desarroflo de actividades productivas y sociales, La Municipalidad Distrital de
Vilavila, viene realizando e precedimiento correspondients para confratsr el saervicio de
Ejecucién de la Obra: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA

..‘2\' -
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INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO’,
con cddigo Unico de Inversiones N° 2339479,

4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El Objetivo del Presente Termino de Referencia es la Contratackin de una Persona Juridica
que se encargue de la Ejecucién de la Obra: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROTECCION CONTRA INUNDACICNES EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE
VILAVILA - LAMPA - PUNO", can cédige Unico de Inversiones N* 2339473

§ CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA
LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO*

COSTO DIRECTO 240932862
3 GASTOS GENERALES (6.5% CD) 131.286.36
UTILIDAD {5 5% CD) 111.063.07
SUB TOTAL 2,251,648 05
WPUESTO (IGV 18%) 407,096.65
MONTO REFERENCIAL DE CSRA (VR) 2668,784.70
PLAZO DE EJECUCION : 150 dias calendario
MODALIDAD DE EJECUCION ! Indirecta - Contrata
UNIDAD EJECUTORA : Municipafidad Distrital de Vilavita

- 5.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Construccidn de dique con matenal de cantera, una longitud de 720 metros lineales, Inicio
progresiva 0+000 km Yy final progresiva 0+720 km, coordenadas UTM WGS &4 Inicio E:
321084.12, N: 8320832.79, final E:321612.37, N:6320370.38, con un ancho en corona de 2.8
metros, ervocado en cara himeda de dique de contencién, con didmetro derocade 0.4ma 1.2
m, diametro promedio de roca es 0.85 m. Altura de ufia en tramo recto es 1.80 m y tramo curva
2.30 m. Construccion de muro de proteccion de concreto ciclépee F'C=175 Kglem2+50% PG,
entre |a progresiva 0+720 a 1+540 km del tramo de intervencion, cuyas profundidades de
desplante estan a 1.8m en tramos rectos y 2.30 en tramos curves inicio progresiva 04720 km y
final progresiva 1+540 km,

_.22/-
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5.3 PROCEDIMIENTO

5.3.1 SISTEMA DE CONTRATACION

El Presente Proceso se rige por el sistema a suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en &l
Expediente técnico, donde se han especificado las cantidades, magnitudes y calidad de la
prestacion, metrados, planos especificaciones técnicas y los requerimientos técnicos minimes
del expediente ¢e Contratacion respectivo

5.4 BASE LEGAL Y REGLAMENTOS TECNICOS

e Ley N* 30225.- Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo
N° 082-2015-EF, en adelante *Ley de Contrataciones”.

¢ Reglamento de Is Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N* 344-2018-EF.
Modificado por Decreto Supremo N* 377-2018-EF

s Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

* Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el afo Fiscal 2021

e Lay N” 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General”

o Decreto Supramo N° 011-78-VC, sus modificatorias, ampliaterias y complementarias.

e Ley N® 27806, “Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica”

¢ Reglamento Naclonal de Edificaciones, Aprobado mediante Decreto Supremo N* 011-2006-
VIVIENDA del 08 mayo 2008 y publicado el 08 jun 20086 y sus modificaciones

e Normas técnicas de edificaciones.

e Normas técnicas de Edificacidn “Seguridad durante la Construccidn®
e Ley N 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo.

* Resolucion ministerial N*448-2020-MINSA

6.5 LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

551 LUGAR
e DEPARTAMENTO :Pumo
* PROVINCIA : Lampa
- * DISTRITO : Vilavila
« LOCALIDAD . Vilavila
55.2 PLAZO

El plazo para la Ejecucién de Obra es ciento cincuenta (150) dias calendario.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los 15 dlas contados a partir de dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya
solicitado la enfrega del adefanto directo. el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra en los sigulentes supuestos:

MUNICIFALIDAD DISTRITAL
VICALA - LAYIFA

22~
3"
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Cuando la estacionaiidad climatica no permite el inicio de la ejecucion de la obra, hasta
la culminacion de dicho evento.

En caso la entidad se encuentre imposibifitada de cumplir con las condiciones previstas
en los literales &) o b) del numerai 176 del Reglamento de 1a Ley de Contrataciones,
hasta ef cumplimiento de tas mismas.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un Infarme técnico que forma parte del expedients
de contratacion debiendo suscribir la adenda correspondiente.

Importante

De acuerdo con el articulo 186 del Reglamento de contrataciones de! estado, es obligatorio
contratar un superviscr cuande el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto
establecido en Iz ley de presupuesto del sector piblico para el afio fiscal respectivo.

Asi mismo, en el marco del 176 del mismo reglamento, para iniciar la ejecucion de una obra que
requiera suparvision, puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre
que se encuenire convocado &l procadimiento de seleccidn para contratar al supervisor. En dicho
caso, solo puede mantenerse la participacion del inspector o equipo de inspectores en tanto el
monte de la valorizacion acumulada de ia cbra no supere el limite establecido por ia ley de
presupuestc del sector pablico para el afio correspondiente.

5.5.21 EJECUCION CONTRACTUAL
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de Ia suscripcion del documento que lo contiane,
dicha vigencia es hasta el consentimiento de Ia liquidacion del Contrato de obra y se efectué el
pago correspondiente.

5.52.2 PLAZO DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA

Conforme a lo seftalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Articulo 176
numeral 176.1, El Inicic del piazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se
cumptan las siguienies condicicnes:

a) Que la Enlidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
correspondsa;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segln corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega da los matariales e insumos que, de
acuerdo con |as bases, hublera asumido comao obligacién; no se aplica en este proceso de
seleccidn,

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
esie haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones,

o) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto dwecto, en las condiciones y
oportunidad establecidas en &l articuto 181,

Las Condiciones a que se refieren los numerales precadentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contades a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se Iniciard con el cumplimiento de las
demas condiciones.

S

- 3F-
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La entidad puede acordar con el contratista diferir 1a fecha del inicio del Plazo de ejecucion de la
Obra segdn los supuestos previstos en la Ley de contrataciones del estade

6 REQUISITOS Y RECURSOS DEL POSTOR

6.1 REQUISITOS DEL POSTOR

El contratista que se encargars de prestar el servicio de Ejecucién de Obra debera cumplir con
los siguienies requisitos;

e Ser Persona Natura! o Juridica.

e Inscripcidn Vigente en ef RNP, Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de Obras.
o Noestar impedide, sancionado ni inhabilitado para confratar con el estado,

* Compromiso de contar con el Equipo Técnico capacitado en la Ejecucion de Obras civiles,

6.1.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

~ El contratista debera contar con experiencia en la ejecucion de Obras Similares come minimo
01 veces el valor referencial, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcién de obra

Se considerard obra similar a2 CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE OBRAS VIALES
(PUBLICAS), QUE CONTENGAN CANALIZACION DE CAUCES DE RIOS, TORRENTERAS O
QUEBRADA.

Condiciones de los consorcios:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en caso de consorcios se estabiece;

= Un nimero maxime de 02 consorciados,

- Un porcentaje minimo de participacién dal 50%;

- Que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un porcentsje
minimo de participacién del 50%

- 6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR

6.2.1 EQUIPOS Y MAQUINARIAS
De acuerdo al expediente Técnico, para la Ejecucion de la Obra se requiere los Siguientes

Equipos
EQUIPO MINIMO
La relacién de equipe minime serd conformada de acuerdo al sigukente detalle;

EQUIPO O MAQUINARIA UNIDAD  CANTIDAD
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 (A TODO COSTO) und 20000
CAMION CISTERNA 4X2 [AGUA) 2,000 GAL und 1.0000
COMPACTADOR VIBR. TID PLANCHA 4 M9 und 20000
RODILLO LSO VBR AUTOP 1302 10 TN und 1.0000
TRACTOR DE ORUGAS DE 100.249 HP und 1.0000
EXCAVADORA SOSRE ORUGAS 204-250 H° 0.75- 4 -

180 Yg3 und 1.0000

- 20~
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7 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS
7.1 OBLIGACIONES

7.1.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
ENTREGA DE TERRENO

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA dentro de los 15 dias siguientes a fa firma del
contrato, realizara la entrega del Terreno de la Obra.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA pondra a disposicidn del Contratista un juego
de plancs y Bases, as! como los demas documentos necesarios para la ejecucidn de las obras,
en CD's y en medio fisico, Sin embargo, el Conlratista podra obtener copia adicional previa el
page respectivo.

7.1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la cbra no exonera al contratista
de sus rasponsabdidades. Por lo que, para la presente Obra, se establece e plazo de
rasponsabilidad para el contratista de siete (7) afos, contado a partir de la conformidad de la
recepcién de la Obra.

7.1.21 PERSONAL

El contrafista deberd indicar los nombres de los profesionales que serdn los
responsables de |a direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable. E| contratista empleara obBgatoriamente 2 los profesionales
propuestos para la direccion técnica de la obra, salvo que |a supervision solicite su
sustitucion ylo cambio aprobado por la entidad.

El contratista debera seguir los lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de
salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19 segn la RESOLUCION
MINISTERIAL N°448-2020 -MINSA.

El contratista tiene la obligaciéon de reemplazar ei personal no competente © ne
satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del supervisor,

El contratista tiene fa obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las ordenes de! supervisor

El contratista debera emplear como personal técnico y profesional calificade, con amplia
experiencia con !a debida especializacién de acorde a su participacidn ylo
responsabllidad técnica en 1a ejecucion de | obra, para tal objetivo el postor debera
adjuntar la documentacion respectiva que confribuye a la correcta ejecucion de todas
las partidas que contengan el expediente técnico para |a ejecucion de la cbra

El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabsjadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N°001-88.TR y sus normas complementarias y modificatonias.

=
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El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
€jecucion de todos y cada uno de los trabajadores brindando el equipo y material
necesaric para tal efecto, cumpliendo todas las obligacicnes establecidas en las normas
de salud y seguridad en el trabajo vigente aplicable.

El confratista deberd suministrar en los intervalos que prescribe ef supervisor o Ia
entidad, la némina detallada de todo el personal y de los obreros que estan empleados
a la fecha de ducho requerimiento. Asl mismo se deberd presentar un cuadro de
actividades programadas para la commecta ejecucian de la obra, firmada por el residente
propuesto.

El contratista no podré modificar el listado de personal profesional designade a |a obra
y consignado en su propuesta sin el consentimiento precio y por escrito de la Entidad.

7.1.22 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El contratista debe conocer y cumplir estrictamente;

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos. En caso de existir divergencias entre
esias bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es cbligacién del contratista
paner en conocimiento de! supervisor esta situacion previa a la realizacién de los
trabajos a fin de que este determine la accidn a sequir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y deberan ser reparados
por este sin derecho a pago alguno. El contratista tendra a su cargo fa confeccion
de toda la documentacion que fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante Jos
entes que pudiera tener jurisdiccidn sobre el sitio de obra.

¢} Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

d) Resolucidn ministerial N°448-2020-MINSA,

7.1.2.3 SEGURIDAD
El confratista est3 obligado a hacer notar a la ENTIDAD por escrito & inmediatamente,
cuando se haya dado una orden qua va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conecimiento, lo cual no lo &xime de asumir Ia responsabilidad exclusiva por cualquier
— resultado dafioso

7.1.24 MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas de! expediente técnico, planos, memoria descriptiva y u oferta
adjuntada de ser el caso y se deberdn someter a los ensayos nacesarios para verificar
sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras caracleristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificacianes y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o supericr a
la indicada y siempre que el contratista aporte la documentacion y demas elementos de
juicio gue permitan evaluar e cumplimiento de las exigencias establecidas en el
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que
lo justifique.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA
Licitacion Pablica N° 001-2021-MDV/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA ¥
VILAVILA DESARROLLO URBANO RURAL

La entidad se reserva el derecho de rechazar |a lista de materiales prepuesto por &
contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta del contratista las musstras de materiales requeridos por el
supervisor y todas las pruebas y/o jos ensayos necesarics para verificar la calidad de
los materiales.

La aprobacién de los materiales por el supervisor no libera al coniralista de su
responsabilidad sobre la clandad de jos mismos.

7.1.25 EQUIPOS
Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a
disposicién de la obra en dptimas condiciones da operacion. La relacidn del equipo
indicado en el expediente técnico, no es limitativa pudiendo incrementa y/u optimizaria,
en caso que el avance de la obra asl lo requlera, sin que ello reprasente pago adicional

alguno,

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoriamente de los
trabajos a realizar, deberdn llevarse a obra en forma oportuna y no podréan retirarse de
ia misma salvo autorizacion escrita del supervisor que no podra negaria sin justa razoén,

Las perdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la
ejecucion de las obras corren por cuenta del contratista

Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herraméientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de |a obra y &l cumplimiento de fos
plazos, el contratista este cbligado a efectuar enmiendas

y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra serd de acuerdo a la programacién
de los trabajes que comprende la ejecucion de [a obra.

7.1.26 ERRORES O CONTRADICCIONES

El contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de Inmediato en conocimiento del supervisor, proponiendo la
salida técnica que considere mas conveniente la cual podré ser tomada en cuenta o no
por &l supervisor y/o entidad al momento de absolver la consulta.

71,27 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBRAS PROVICIONALES

El contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
contratista a la supearvisién y al coordinador de la ENTIDAD el nofmal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismo que
deberan quedar hablltados y equipos a los quince 15 dias calendario de iniciado ef
plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

El contratista deberd colocar cercos, peotecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas pracauciones necesarias en todas las maquinarias y partes
del campamento donde pueden producirse accidentes,
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Asimismo, i contratista instalara las faciidades en funcién de la magnitud de la cbra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientas condiciones.

- Elaimacenale de los materiales excepto los no perecadercs se realizara bajo parte
cublerta, exigiéndose cerramientos laterales que lengan ventilacidén natural
mediante aberturas practicables.

- La obra dispondra de servicios sanitarics adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.

Los depdsitos o almacenes, talleres, casita de vigllancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc. Cumplirdn con las condiciones de higiene
Imprescindible para su uso, a criterio del supervisor.

Los gastos, que demande ia instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucidn de la cbra, se extendera hasta la recepcidn de la obra y
corren por su cusnta del contratista, incluyendo cualquler daflo resultante de k=
Instalacion o manteniéndolo de estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
contratista para el més eficaz desarrollo de ias operaciones, pero, en cualquier caso,
deberd mantener informado al supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno,

El contratista serd responsable de la vigitancla general de las otras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deteriorcs de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos en caso de pérdida correrd con los gastos que demanda su
sustitucion.

El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
pefigro y tomar |as demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partas
del campamento donde puedan producirse accidentes.

El contratista debera culdar que todo material, Insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, equipcs y demas utliizados por aquel para ejecutar la obra no Invaden la
via plblica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transe(ntes, bajo
exclusiva responsabilidad del contratista,

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que 2 accidn de los agentes
atmosféricos o el trénsito de su personal 0 equipo ocasionen dafios al proyecto © 8
propiedad de tercercs que de producirse deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccién del supervisor. La negligencia del confratista en el cumplimiento de esta
obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de 1o
volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccidn hay sido satisfactoriamente
realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad
diana,

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El contratisia procedera al control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en
¢i replantec del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales de
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s5&r el caso lo que serd sometido a la aprobacién de la supervisién, Asl mismo queda a
cargo del contratista todes los trabajos topograficos complietamente relativos a fa
ejecucion y terminacién de la obra, los que consistirén el control en el campo o en ia
obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el contratista debera dirigir y
ejecutar la obra

Asimismo, el contratista deberd conservar todas las estacadas y referancias y reponerias
en caso de destruccidn,

El supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el contratista
para |a correcta ejecucidn de la obra el contratista proporcionara al supervisor todas las
faciidades y cooperaciones necesarias para esta verificacion y acceso al cuaderno de
obra en caso contrario se aplicaran las multas pertinentes. La verificacién de cualquier
frazacdo o de cualquier linea o nivel por el supervisor, no revelara de ninguna manera al
contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

- Cuando Ia obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
amlentes construidos deberdn ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, deblendo el contratista efectuar dichos trabajos con cargo a
sus gasios generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible &l
impacto negativo con el medio ambiente,

El contratista tiene |a obligacién de velar por Ia conservacion del medio ambiente, para
lo cual debera cumplir con {odas |as provisionales consideradas en el estudio de impacto
ambiental. El confratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacidn relacicnada con la preservacidn del medio
ambiente.

7.1.28 ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para ia ejecucion de la obra, asi mismo sera rasponsable
de cualquier perjuicio gue ocasione como consecuencia de esta obligacién.

7.1.29 TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de ia jornada
normal de trabajo o en dias feriados el confratista deberd sclicitar autorizacion al
supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniclacién de las mismas
tiempo del cual dispondra el supervisor 1o necesario para su control,

En los casos en que estas situaciones sean Imprevistas o que exista peligro, el
contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
deberd comunicario al supervisor inmediatamente antes de su Iniciacién,

4=
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En cada caso e supervisor procaderd a dejar constancia en el cuaderno de obra dela
situacin y de su autorizacion o denegacidn segun corresponda para ls ejecucion de las
horas extracrdinarias,

En todos los cascs, salvo los que tuviera origen en orden expresa de la ENTIDAD
correran por su cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

7.1.2.10 LETREROS INFORMATIVOS

El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo que
entregara la ENTIDAD el letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto
contratado.

Denfro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la
presente obra financiada con los recurses que se mencionen en el contrato,
detalldandolos.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince 15 dias de
la orden de iniciacién de los trabajos.

7.1.2.11 ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

£ contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesaric para proporcionar primeros awxilios al personal accidentado como
consecuencia de ia ejecucion de la obra. Dentro de tas 24 horas, después de ocurrido
un accidente o de otro acontecimiento del que resulta o que pudieran resultar dafios a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de algin accién u
omisién del contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del rabajo
bajo el contrato &l coniratista Debra enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la ENTIDAD por medio del supervisor describiendo los hechos en
forma precisa y completa para conocimiento o cual no exime al contratista de ser
exclusivo responsable de los dafics personales o materiales que se ocasionen

Asimismo, el contratista debera remitir Inmediatamente a la entisa por medio del
superviscr coplas de cualquier comparando, citacion, notificacién y otro documento
oficial recibide por el contratista en relacion con cualquier causa y con cuaiquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimientao lo cual
no exime 2! contratista de ser exclusivo responsable de las sanclones que se pudieran
derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al contratista de ia formulacion de los Informas oficlales
sobre los accidentes que sean requeridos por 1a entidad o por cualgquier otra autoridad
competante.

7.1.2.12 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La entidad no asume ninguna responsabllidad por perdida de materiales o herramientas
del contratista.
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7.1.2.13 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por Ia entidad el contratista deberd retirar de ia obra E! equipo o
mate que no vaya a ser utiiizado en el trabajo todo costo que se genere a la entidad por
incumplir esta obbgacion seré de cargo del contratista,

Con el objeto de evitar Interferencias en la ejecucidn de la construccidn total sl hubiese
alguna interferencia deberd comunicario por escrito a la entidad en caso de comenzar
el trabajo sino una comunicacion y de surgir complicaciones a! realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos su costo serd asumido por &l contratista si
&l contratista durante la construccion def edificio necesita usar energia eléctrica o agua
deberés hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen en el
empleo de tal energia asi como las sanciones que se Impongan por cualquier mal uso
de dichos servicios

Al terminar ¢! trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen

ocasionacos por materiales y equipos empleados en la ejscucion de su frabajo todas

lzs salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
‘% construccion deben ser taponado segin normas,

En caso de resolverse el contrato el contratista debera retirar los materiales insumos
herramientas y ademas que hayan quedado en la obra en el piazo de (5) dias de efecto
del invantario da obra en caso de no cumplir con esta obligacion la entidad procedera a
retirar de a obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones liquidacién y otras que
tuviera pendientes el contratista y serd de responsabilidad del contratista cualquier
pérdida robo o detrimento de dichos bienes no precediendo ningin tipo de pago o
reconocimiento favor del contratista por los blenes dejados en obra por tratarse de un
confrate @ suma alzada.

7.1.3 NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICOS

La entidad podra notificar algin Acto Técnico ~ Administrativo por correo electrénico. Para lo
cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripcién del contrato debera presentar su
direccion del correo elecirénico, el cual debera tener activo durante Ia vigencia del contrato.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante ioda la
vigencia del confrato, una direccién de correo electrdnico que debera constar en el contrato. Par
€l solo hecho de suscribir el contrato, EL CONTRATISTA autorizara a LA ENTIDAD a efectuarle
natificaciones a través de dicho correo electrdnico; siendo de su exclusiva responsabilidad
realizar la verificacion diana de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerte llegar a dicho
correo, debienda confirmar |a recepcién del correo enviado por LA ENTIDAD maximo UN (01)
dia calendario después de haber recibido la notificacién

7.2 ADELANTOS

La Municipalidad otorgara adefantos bajo los requisitos y condiciones establecidas en los
articutos 181" y 182° de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

7.21 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocha (8) dias siguientes

- )2~
-2
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a la suscripcion del contrato, adjuntande a su solicitud |2 garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente,

La entidad debe eniregar el monto soiicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la sclicitud del contratista, Vencidoe el piazo para solicitar el adefanto no
procedera la solicitud,

La amortizacion del adelanto se hard mediante descuentos proporcionados en cada
valorizacion de Obra.

Cualquier diferencla que se produzca respecto a la amortizacion del adelanto, se tomara en
cuenta al momento de la liquidacién,

7.2.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original o de la Prestacion consistente en la ejecucién de la obra, conforme al calendario de
adquisicién de materiales e insumos presentado por el condratista.

A La entrega de Jos adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendario previo & la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumes en la
oporiunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, Para tal efecto, el contratista
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario anterior al inicio
oel plazo antes mencionado, agjuntando a su solicitud |2 garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista solo procederd una vez iniciada la ejecucion de ls Obra.

No procederd |a entrega de los adelantos cuande las solicitudes sean realizadas con
posterioridad a la fecha prevista para cada adquisicion de materiales o insumos.

7.3 SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacién,

7.4 CONFIDENCIALIDAD

El Consuftor debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacion a que tenga
& acceso con ocaslén del servicio

7.5 VALORIZACIONES

7.5.1 ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE OBRA

Conforme a lo mercionado en el Articulo 177, Revision del expediente técnico ce obra, dentro
de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucidn de obra, para el caso de obras
cuyo plaze sea mencr o igual a ciento veinta (120) dias, el coniratista presenta al supervisor ©
inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya
entra ofros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecio y otros aspectos que sean
materia de consulta

Asimismo, el contratista presentara Calendaric de Avance de Obra Vigente a la fecha de inicio
real de obra al Supervisor de Obra en un plazo maximo de 07 (siete) dias a partir del inicio de
abra,
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7.5.2 FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones y Facturas de pago, seré |a preparada por el contratista en
coordinacion con ef Supervisor

El Contratista consignaré en sus valorizaciones todes los trabajos ejecutados, de acuerde a
las cantidades establecidas en las mediciones.

El Inspector o Supervisor de Obra, emitira un informe Técnico concerniente a la valerizacion
recepcionada, el mismo que lo entregara a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA, para
5U evaluacion y tréamite correspondiente.

7.5.3 VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales el conlratista debe presentar al supervisor durante los tres (03)
primefos dias del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en tres (3) ejemplares,
acompafiados segun el caso por los compuios métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supenvisor, asi misme e plazo de subsanar
las observaciones hechas a una valorizacién por el supervisor o la entidad el plazo maximo de
subsanacion seré de 10 dias calendario

® Valorizacén de! avance fisico: determina la cantidad o metrades ejecutade por cada
partida del presupuesto base o referencial, sustentado en planillas de metrados, que
deben estar valldados por el Inspector o supervisor que da la conformidad. Se utiliza
croguis, planos o cualquier otro elemento grafico para sustentar los metrados del avance
valorizado

* Reajuste de precios: se obtienen por aplicacion de las férmulas polindémicas de reajuste
de precios establecidas en las bases y contrato. Incluir el Cuadro de control de reajustes,
demostranda |a situacidn de la obra (atrasada o adelantada) en que se encuentra |2 obra,
con el fin d2 aplicar correctamente los reajustes.

* Amortizaciones de los adelantos otorgados: en efectvo y de materiales, de
corresponder, incluir el Cuadro de control de amortzaciones.

* Estado de vigencla de garantias.
e Factura emitida por ef contratista
T » Ofros conceptos: aplicacion de multas por incumplimientos, Intereses por pagos
atrasados, enire oiros

7.5.4 VALORIZACION FINAL

Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacién Final, ta cual
serd sometida a |a aceptacion u observacion del Supervisor o de LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VILAVILA en forma escrita.

Esta valorizacién final, debe estar respaldado por

* Evidencia de que los trabajos comprendidos como parte del Contrato General estan
libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.

o Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante ef periodo de ejecucion
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« Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.
o Costofotal de la cbra ejecutada, incluyendo todos os trabajos realizados.

« Declaracion Jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

« Monto total percibido por el Contratista basto la Valorizacién anterior.

o Deducciones en favor de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA por
incumplimiento de piazo y otros conceptos, si les hubiera de |a obra.

o Saldo a favor 0 en contra del Condratista de ks Obra.

7.5.5 OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor de Ia Obra los siguientes documentos para
su revisidn, verificacion y conformidad, para efectos de la Liquidacion de Obra, ademas de o
indicado en rubro Valorizacién Final, EL CONTRATISTA deberd entregar al Supervisor o
sigulente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada

2. Plancs de replanteo o post construccién {los que refigjaran fieimente el estado final de
construccion de la obra),

3. Ciarre del Libro de Planilias de |a Obra.

4. Declaracién Jurada de haber cumpilido con los pagos corespondientes a
remunaraciones, horas extras, Indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales
de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos |laborales pendientes de solucién,

5. Declaracién Jurada simple, consignando que no tiene adeudo aiguno por concepto de
pago de tributos generados por ks ejecucién de la Obra.

8. Inventario valorizado de Equipos instalades segun formato que sera entregado al incio
de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

Previo cumpimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de
Liguidacién de Obra (de caorresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA:
{1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos de replanteo © post construccion [los que
reflejardn fielmente el estado final de construccidn de ia obra), de ser el case

7.5.6 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Se efectuard del acuerdo s los articulos 208" y 209" del regiamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, A 1a culminacion de los trabajos, el comilé nombrado por |a entidad
recepcionard la obra firmando el acta respectiva y el contralista presentara el expediente de
liquidacién del contrato de obra dentro de los plazos establecidos.

Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las cbras, de conformidad con
el articulo 208 del Reglamento, La recepcion parcial ni exime al contratista def cumplimiento del
plazo de ejecucion, en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes,
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En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del
reglamento), la entidad la elaborara a cuenta del contratista.

El contenido minimo de fa Bquidacion de contrato de obra es la siguiente:
LIQUIDACION TECNICA
1. Presentacion (deblendo contener el indice de ia liquidacién en general)
Informe de liquidacién de contrato de cbra, del residente de cbra

3. Generalidades (debiendo contener memoria explicativa del desamrolio de la obea,
indicando asuntos relevantes, probleméticas ocurridas, acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones)

4. Memoria descriptiva valorizada
5. Ficha identificacion de 1a obra {informacién general de la obra)

6. Presupuesio de obra ofertado (metas y/o componentes, cuadro desagregado de los
porcentajes de gastos generales, fijos y variables)

7. Planilla de metrados detallado ejecutado

8. Especificaciones técnicas finales valorizadas

8. Cuaderno de obra original

10. Cronograma de Avance Fisico de Obra programada (y/o Cronograma Vigente)

11, Planos de replanteo (plano de ubicacion y localizacion, planteamiento general,
arquitectura general, corte y elevaclén, instalaciones eléctricas, Instalaciones sanitarias)

12. Valorizacién total (resumen de todas las valorizaciones realizadas de |a cbra)

13. Valorizaclones pagadas (valcrizaciones hechas por cada mes)
LIQUIDACION FINANCIERA

14. Ficha de identificacion de obra

15. Célculo de reajustes de precios detallado.

18, Céculo de amortizaciones

17. Célculo da deducciones (Adelanto de Directo y Adelanto de Materiales)

18, Publicaciones de los indices de precios INEI, al mes base y de reajuste.

18. Monto del contrato vigente

20. Liquidacién finat del contrato

21, Resumen de valorizaciones pagadas

22. Copla de C/P por pago de adelantos, valorizaciones, adicicnales, elc.
PARTE LEGAL

1. Acta de entrega de terreno

2. Acta de iniclo de obra
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Acta de terminacién de obra

Acta de conformidad o de recepcidn de cbra

Certificado de no adeudar a la comunidad (firmade por autoridades locales)
Prusbas de control de calidad (en original y resumen respectivo)

Contratos {contrato de obra, adendas, suparvisor, otros)

Resolucicnes (aprobacidn expediente técnico, adicional y/o deductivo, conformacion del
comité de recepcion de obra, otros)

Panel fotogréfico (minimo 30 con descripcion correspondiente)

10. CD lengusje digital de la liquidacion

11. Ofros que considere pertinentes,
ANEXOS

1.

2
3
4
5
6.

Expediente técnico inicial

Expediente técnico de adicional y/o deductivo.
Ficha Invierte pe

Informe de compatibilidad

Constancia de pago a SENCICO

Carta fianza de Fiel Cumplimiento Vigente

7.6 FORMA DE PAGO

La entidad deberé realzar el pago de la contraprestacion pactada a favor def contratista en
valorizaciones mensuales:

La Valorizaclén mensual, que debe ser presentada al Supervisor, para que gestione su
aprobacidn por parte de la Sugerencia de Infraestructura, una vez aprobade, el
coniratista ganera la factura para proceder al tramite del Pago.

Recepcion y conformidad del Supervisor

Informe de! funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

Copia de Contrato,

7.7 PENALIDAD

De acuerdo al Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso
de retraso injustificade del contratista en la ejecucion de la Cbra, aquél se hara acreedor 3 una
penali¢ad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un mento maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta Penalidad sera deducida de los pagos a cuenta,
del pago final o en Ia Liquidacion final; o si fuera necesario, se cobrard el monto resultante de
la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calcutard de acuerdo al Articulo 162° del
Ragtamento de 1a Ley de Contrataciones del estado, con la sigulente Férmula:

~

—~O%

20-
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0.10 x Monto del Contrato
F x plazo de dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazes menores o Iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.15

La penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, en este caso la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA podra resolver
& contrato por incumplimiento,

7.5.1 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Panalidades
N Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando &l parsonal daf plantel peodesional clave parmanecs 0.5UIT P cada Segin informe del
menos de 80 (sesents) diss calendario o del Integro def plaze | dis de susencis del supervisor de obra
o8 ajecucidn, si esle es mencr a los B0 (sesenta) dias porsona an obva en
cakndaria, da conformidad con kas deposicicnes establecdas el plazo previsio

en ¢l rumeral 190.2 dal articulo 150 dal Reglamania.

En ca60 culming |a relackin conyachual acrs af coniralista y of 0.5 UIT por cada Segin nforme del
persond ofertado y la Enficiad no haya apiobado 13 susttucidn | dla de ausancls del supenisor da obva
dal personal por no oumplr con las experiencias y parsond en oba
caificadonss def profesional a ser reemplazado,

Circo pox ml Seqin nforme del
S| & conlragiets o su persandl, no permis el acceso al ‘:?;mmm Supersiect de s Obre
3 | cuaderno do obra al Supanvisor da Obra, impiciéndole anolar
ki ! ded periodo por
OO cada dia de dicho
Impadmania,
A Cuando &l personal dal contra¥sia labore sin ks slementos do 0.1 UIT por cada Segln iforme del
profeciin personal (EPP), OCATENCE supervisor da obra
5 ; 0.5 UIT por cads Segin informe del
5 | Cusndo i contratista ejecute irabsos da mala calidad. Ao : 5 bior e dbri
2 8 Cuando el Conlratista ampiee materiales que no cumplan ius 0.5 UIT por cada Seqin infoeme o8
requisios de lis espediicadones 1&onicas caso deteciado. supervisor da obea
Cuando &l conratsta no prasent las proebas 0 ensayos 112000 def monko Segin nforme el
7 | cporunameante para veelicar i3 calidad del concrelo y dai conirato supanssor de & cbra
maleriales denlro del rabao
Por ro enbeger ¢ cusderns de obra a la enidad an caso da 12000 del Sagun informs cel
& | raschucidn convactual o confuntamente con la bquikdacion o dol contralo supenvisor de 1a cbra

conlialo de obra, el que ooeresponds

7.8 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni la suscricidn del acta de recepcion
de obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan &l derecho de LA
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ENTIDAD a redamar, posteriormente por defectos de viclos ocultos, conforme a los dispuestos
por los articules 173 de la ley de contrataciones del estado y de su reglamento.

El plazo méximo de responsabifidad del CONTRATISTA et de 07 afos, contados a partir de
la conformidad de la recepcién total o pardal de la obra otorgada por la entidad,

cS
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8 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reqisitos
EQUIPO O MAQUINARIA UNIDAD  CANTIDAD
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 (A TOOO COSTO) und 20000
CANION CISTERNA 4X2 {AGLA) 2000 GAL uwd 1000
COMPACTADOR VISR, TIP0 PLANCHA A P wyl 20000
ROCILLD LISO VIBR AUTOP 130 HP 10 TN i 10000
TRACTOR DE ORIUGAS DE 160240 HP und 1.0000
EXCAVADORA BOBRE ORUGAS 204-250 HP 0.75-1 60 Y3 und 1.0000
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 280 42 und 1.0000
Acradiacidn
—~ De confarmidad con el numeral 49.3 dal articul 49 y ¢l Slers o) del numeral 139.1 del articule

138 del Reglamenlo este requis#o de caiificacion se acredila para [a suscripcion del contrato

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requsitos

1. RESIDENTE DE OBRA.

Farmackin academica:

Ingzniero Ciil, Titulado, colegeado y habiltado

2, INGENIERO DE SEGURIDAD.

Formaciin académica

Ingenien en Seguridad e Higiane y'o Enfermero yia Inganiero Civl Titwlado, colegiado y habiltado
Auadlsdin

De condeemidad con of numeral £33 del aticwo 49 y el lsral ) def mumeral 1381 del aricu'o 132 del
Raglamento es's requisito de calficacitn se acredita para & suscripekdn del contralo

Ad EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

~

.,
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Exausios
RESIDENTE DE OBRA
Expenancia

Inganiero Civil, oon (24] messs de Experiancia minksa coma Residenta yio Superviser yio Inspscior yio
Jede de Supervisadn en 2 epcucitn de obvas civies

INGENIERC DE SEGURIDAD
Expenancia

Enlermenn 0 especiaisla en saguidad o higiena © ingeniero cvi, Tilada, cofegiado y habilada, con
veirficusro (24) messs oe Experienca minima como especialisa de sequidad yio enfamert yio supenvisor
da seguridad en i sjcuciin de obras cvles.

gadiad

De conformadad con al numeral 48.3 del arfoulo 48 y el Merdl 8] del numeral 1399 dal arficulo 139 del
— Raglamanto esle raquesto do collicaciin se acredila para Ia suscripoon d¢ contrato

- B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Feauisiy

El posior debs soredilar un monio leckssdo soumiado equivalants 8 (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DF LA CONTRATACION, en la ¢fscuciin de otrss simdsrss, durenie Jos 10 8fos anderonss 8 la fecha de la
precantzciin de ofertas quo se computarin desde la suscripoidn dal acta de recepcion de olva,

Se considera Qtras smilares 3

CONSTRUCCION O MEJCRAMIENTO DE OBRAS VMALES (PUBLICAS), QUE CONTENGAN
CANALIZACION DE CAUCES CE RIOS, TORRENTERAS O QUEBRADA

Aciediacidn: La experiencia dal postor se acreditard con copia simgle de; [1) conlralos y sus respecives
ockis du recepciie de obri (i) conlretos ¥ sus respactivas resoluoones de liquidacitn, o {ia) conlralos ¥ sus
respecivas  oonslancias do prestacidn © ouslquiee ora documentacidn' da la oud se dasprenda
fehacenenents que 1a obra e concluda, 25i como ol monlo 1okl que impicd su ejecucidn; conespondentes
2 un misimo de veinie (20) conlrataciones

=2 En o8 cH30s qua 58 acedis expersnca adguinda en corsomo, debe presentarse 18 promesa o
consercio © ol confritlo dé conscrcio 93 cudl 58 desprends fehadentaments ol porcental de las oblgaciones
que 58 RsuUmiS 80 ¢ coolrao presentado; da 10 conkeno, no se compulsrd la axperancia provenents de ddko
conlraln

ASimiae, Cuando 52 prasentan oonlrakos defvados de proceos da seleccdn torwocados avss det
20082012, la cofcaciin se cefivh &l método dascrilo an |8 Diksztiva "Particpacidn de Provesdores en
Consoico en ks Conlratacionss del Estade”, debiendo presumirse que & porcentae de las cbiigaciones
oquivale o porcentse de participacion de |3 promesa ds onsncio o del conlrdlo de consorcio. En caso que
e dichos documenics no g8 tonigne el porsentaje 08 participackin se fresumind que as oblgaciones se |

¥ De acuerdo con is Ophlon u' 185-2017/DTN “cuaky olra Y, e de como 18l 8 Yodo documanto
mitico por la Entidad con I uhmahmmmpuwndmurdomn
indubZable aquallo que s acradita, por ajempl de bguidatidn de obra, 138 8ctas de recepoidn

de canfoemidad, antra otros.

NI AST AT DEEYAITAL
~LARPA
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SACUlBICn B0 pories Qudles

Siel Indar de ks expenancia no es of postor, consgnar sl dicha axpariancla conesponds & & maviz en
caso que @ poskr sea suoursal, o fue iransmilda por mananizacon socetara, deblendo acompatar i
documentacidn sustontatods cormespondients

Sl ol posky acrioda expenencia de una persona absortida como consecusncla de une reorganizacdn
socletang, debe presentar adconaimente &l Anexo N* 9.

Quanda oz conlratos presentados se ercuentren svpresados en moneda extranjeea, debe Indicarso of Spo
da cambio venia putiicada por s Supariniendences da Banca, Seguras ¥ AFP corespondients 3 k2 fecha de
SATpoion

Sin parjuico de 1o anlerkr, ks postorss deben lenat ¥ prasentar of Anexo N* 10 referido a 13 expaniancia
04 posicr en ia especialitad

Importante

En o) 350 de consomios, (8 calficacion de la expanancia se realza contvme a & Divective Fariicipaciin do
Proveadores en Consoveio en fas Confradaciones o Estado’,

c SOLVENCIA ECONOMICA

El postor debara demostrar que posee solvencia econdmica mediarie B presantaciin de linea(s)
4 crédite disponible y'o en slectvo squivalents al 0.5 del mondo del valor referenclal, 1as linaas de
crédilo deberdn ser emilidas por una empresa que s= encusntre bao fa supsndsitn directa de la
supanniendencla de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones o estar
corsiderada an la dltima lsta de bancos extranieros de primera categoris que penddicaments
publca el banco centra de reserva del Pend.

No proceda acrediiar este raquisito 3 traves de lineas de cridile parg carta fianza o pdlza de
Gauckn

Tampoco corrasponds scepta documantos amilicos por empresas de SeQuIos pars acredilar este
fequisto de califcacidn, toda vez que, de conformidad con el Oficio N* 47718-2018-S8S, diches
empresas ne puedan olorgar créditos

En la acredilacidn, la informacién minima qua deba contenar debara ser;
a) Nombee de Ia Nomendatura de la convocatoria
b) Nombre de |a Entidad convocanie
¢} nombre da la obra
d)  datos del posior
e) monio en soles da linea de crédilo aprobado (en numeros y ketias)

La vigencia minima debe ser TRES {03) meses o noventa (90) dias contabiizados desde la fecha
de sy emision

La lecha de emisidn de la cana de acreditacitn de linea de créd?o, deberd ser postenor a la facha
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de ' convecatonia del presente proceso de seleccidn, la cual na debe taner ung antigiedad mayor
& 30 dias de |3 presentacitn de ofertas y deberd acradilar lehacientsmente fa linea de crédilo
favor def postor.

Para el caso de consorcios se sumardn las linsas de crédito y'o flanza de las empresas que o
infagran y que dentro de sus obligaciones sea ka de ejecidar la obra

No s& permilird que un %ercero, que no €5 nlegrante o postar, avae la lnea de cédilo U otro
pamcipzria de sar asl s exchuira del proceso de salacciin o descalifcacitn de su propuesta

Agreditacion

Documento & nombre def postor emilkdo por una empresa que 5¢ encuentre bao fa supenvsion
directa de la superintendencia de Banca, saguros y adminisiradoras privadas de fandos ds
pensiones o estar conskderada en la %ma lists de banoos extranjercs de primera categoria que
periidicaments publica el banco central de resarva del Perl.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[93] *® puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[07] puntos'®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita una (1) de las précticas de
sostenibilidad

03 puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

B.1 Préactica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%" o norma que la sustituya (1ISO 45001:2018),

15

16

17

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [07] puntos?®

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere la EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS EN GENERAL '3 "?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?!, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere la EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS EN GENERAL?®

27

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [07] puntos?®

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente3°
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:20113! 0 1ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP I1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacién considere la EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS EN
GENERAL * %,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3*
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
Evaluacién:

Presenta documento que acredita que

Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y |obtuvo el sello “Empresa segura, libre

2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%0 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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En agosto de 2018 se aprobo la norma I1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

)

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [07] puntos?'®
discriminacion contra la mujer” de violencia y discriminacion contra la
mujer”
Acreditacion: 02 puntos

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y | No presenta documento que acredita
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las | que obtuvo el sello “Empresa segura,
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, | libre de violencia y discriminacion
libre de violencia y discriminacién contra la mujer” en la Gltima | contra la mujer”

edicion ( )
0 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con certificacién del sistema de
gestidn antisoborno

Acreditacion: Presenta Certificado 1SO 37001

02 puntos
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO | No presenta Certificado 1ISO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- 0 puntos
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion3®, y estar vigente® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

37

38

39

40

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) 0 del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.curopean-accreditation.org/) 0 del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac. orér/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.



https://www.mimp.gob.pe/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningan
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.......................l. ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

41

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”4?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*3

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] #. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR“® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

* Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece 0.5 UIT Por cada Segln informe del
menos de 60 (sesenta) dias calendario o del integro del plazo | dia de ausencia del supervisor de obra
1 | de ejecucion, si este es menor a los 60 (sesenta) dias personal en O?Va en
calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas el plazo previsto.
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el 0.5 UIT por cada Segun informe del
9 personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucién dia de ausencia del supervisor de obra
del personal por no cumplir con las experiencias y personal en obra.
calificaciones del profesional a ser reemplazado.
Cinco por mil Segun informe del
. . . (5/1000) del monto Supervisor de la Obra
Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al o
. T de la valorizacion
3 | cuaderno de obra al Supervisor de Obra, impidiéndole anotar :
| : del periodo por
as ocurrencias ; X
cada dia de dicho
impedimento.
4 Cuando el personal del contratista labore sin los elementos de 0.1 UIT por cada Segun informe del
proteccion personal (EPP). ocurrencia. supervisor de obra
. . . 0.5 UIT por cada Segun informe del
5 | Cuando el contratista ejecute trabajos de mala calidad. caso detectado. supervisor de obra
6 Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los 0.5 UIT por cada Segun informe del
requisitos de las especificaciones técnicas. caso detectado. supervisor de obra
Cuando el contratista no presenta las pruebas o ensayos 1/2000 del monto Segun informe del
7 | oportunamente para verificar la calidad del concreto y del contrato supervisor de la obra
materiales dentro del trabajo
Por no entregar el cuaderno de obra a la entidad en caso de Segun informe del
- . e 1/2000 del monto .
8 | resolucion contractual o conjuntamente con la liquidacion del supervisor de la obra
del contrato
contrato de obra, el que corresponda
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*’
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”48

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*°

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

Q operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%0 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
51 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV53

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV54

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV55

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>56

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

57 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA
Licitacién Pablica N° 001-2021-MDV/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDV/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTRATO | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® T'POV'EEITC:,J-'}"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

58

59

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

60

61

62

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggs RECEPOCBIgi DE LA PRO\SIQEI;léI:ENTE MONEDA IMPORTES®? TIPOVIEEI_F:%';ABIO AIZAUCI\;IFSF:IIDD((DDGZ
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




