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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abec de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
» Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°04-2022-MDI/CS-PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS - VILCARAN,
LLACSHACOTO Y CASACANCHA DEL CENTRO POBLADO
DE QUENUAYOC DEL DISTRITO DE INDEPENCIA -
HUARAZ — ANCASH, CON CODIGO UNICO 2528092

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe

0/
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisidon, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y

1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la

seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
RUC N° » 20146921427
Domicilio legal : JR.PABLO PATRON NRO. 257 URB. CENTENARIO, DISTRITO

DE INDEPENDENCIA — HUARZ — ANCASH.

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS
— VILCARAN, LLACSHACOTO Y CASACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUENUAYOC
DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH CON CODIGO UNICO 2528092

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 3,630,788.78 (Tres millones seis cientos treinta mil
setecientos ochenta y ocho con 78/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de junio 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
S/ 3,267,709.90 (Tres s/ 3,993,867.66 (Tres
S/ 3,630,788.78 (Tres millones seis millones doscientos Millones Novecientos
cientos treinta mil setecientos sesenta y siete mil noventa y tres mil

ochenta y ocho con 78/100 soles) setecientos nueve con ochocientos sesenta y
90/100 soles) siete con 66/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Formato N° 02, el 17 de
contratacion " agosto 2022

Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion Gerencial N° 241-
técnico " 2022-MDI//GDURyR/G.

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se L .

. ., . P . Contratacion de igual o menor
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de alos 8 UIT
corresponder '

No corresponde

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Sin Modalidad
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Cincuenta
(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesoreria de la Municipalidad Distrital de
Independencia, ubicado en Jr. Pablo Patron N° 257 Urb.
Centenario del Distrito de Independencia — Provincia de Huaraz —
Departamento de Ancash (en el horario de 08:00am a 17:30pm).

Recoger en . Oficina de contrataciones de la Sub Gerencia de Logistica y
GG.PP. de la Municipalidad Distrital de Independencia, ubicado en
Jr. Pablo Patron N° 257 Urb. Centenario del Distrito de
Independencia — Provincia de Huaraz — Departamento de Ancash
(en el horario de 08:00am a 17:30pm).

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00
Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00
técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Directivas OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de las MYPES.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias.

- Cadigo Civil.

- Oftras normas descritas en el Termino de Referencia de alcance del presente objeto de
contratacion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

)

Importante

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Advertencia

El comité de

seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia
b) Garantia
c) Contrato

de ser el

de fiel cumplimiento del contrato.

de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?.

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?L,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria
y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0/
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado
si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Independencia, ubicada en Jr. Pablo Patron N° 257 Urb. Centenario del Distrito de Independencia
— Provincia de Huaraz — Departamento de Ancash, (en el horario de 08:00am a 17:30pm).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS
No se otorgara ningun tipo de adelanto

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO PARA LA CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO:
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS - VILCARAN,
LLACSHACOTO Y CASHACACHA, DEL CENTRO POBLADO DE QUENUAYOC DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

CONSIDERACIONES GENERALES

1.

AREA USUARIA

La Sub Gerencia de Obras Publicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Independencia.

FINALIDAD PUBLICA

El proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS
TRAMOS - VILCARAN, LLACSHACOTO Y CASHACANCHA, DEL CENTRO POBLADO DE
QUENUAYOC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO
DE ANCASH”

ANTECEDENTES:

La red de carreteras nacionales, departamentales y vecinales de nuestro pais, juegan un rol vital en el
desarrollo de la economia y en la mejora de la competitividad del Peru, en especial las carreteras
vecinales promueven de modo vertiginoso el desarrollo de un determinado espacio o ambito geografico
ya que se promueve su desarrollo mejorando la calidad de vida de los pobladores beneficiarios; en ese
sentido, la Municipalidad Distrital de Independencia, en el afan de invertir en infraestructuras sostenibles,
viene implementado politicas de construccion de algunas carreteras en el distrito con la finalidad de
promover el desarrollo socio econdémico del distrito en su conjunto. Al observar esta problematica, la
poblacién y autoridades locales han venido solicitando apoyo a las Instituciones publicas del mismo
distrito (Independencia) para solucionar los problemas que aquejan a la poblacién en cuanto al via de
comunicacion terrestre, es asi que la Municipalidad Distrital de Independencia decide elaborar el estudio
de pre inversién (perfil) denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS - VILCARAN, LLACSHACOTO Y CASHACANCHA, DEL
CENTRO POBLADO DE QUENUAYOC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE
HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH” que ha sido viabilizado.

OBJETIVO

Constituye objeto principal de los presentes términos de referencia, dar pautas necesarias para la
contratacion de un EJECUTOR de obras publicas con experiencia (sea persona juridica y/o natural), para
la ejecucion del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
VECINAL EN LOS TRAMOS - VILCARAN, LLACSHACOTO Y CASHACANCHA, DEL CENTRO
POBLADO DE QUENUAYOC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

5.1. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO.

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a
efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al
numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que
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en los Anexos del expediente técnico se adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad del

terreno para el desarrollo del proyecto.

5.2. SOBRE LA CERTIFICACION DE INVENTARIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA (DE SER
EL CASO).

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,

servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos del

procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL

CONTRATISTA.

No corresponde por cuanto la presente es una intervencion a una infraestructura existente.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO,

desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en consideracion el presupuesto establecido en el

Costo Directo, bajo responsabilidad.

5.3. SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones,

permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos

del procedimiento de seleccion se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL

CONTRATISTA.

El expediente técnico cuenta con un Informe Ambiental, la misma que tiene como clasificacion Leve o

nula.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en consideracion el presupuesto
establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

6. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

6.1. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA
6.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
6.1.1.1. NOMBRE DE LA OBRA:
‘CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS
TRAMOS - VILCARAN, LLACSHACOTO Y CASHACANCHA, DEL CENTRO POBLADO DE
QUENUAYOC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ -

DEPARTAMENTO DE ANCASH

6.1.1.2. UBICACION:
Regidn : Ancash
Departamento : Ancash
Provincia : Huaraz
Distrito : Independencia
Zona : Centro Poblado
Lugar : Quenuayoc
Altitud : 3214 msnm
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‘CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS -
VILCARAN, LLACSHACOTO Y CASHACANCHA, DEL CENTRO POBLADO DE QUENUAYOC DEL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Figura 01: Jbicscion del proyect>: Masa departamental

heE

a) Nombre del PIP;
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS -
VILCARAN, LLACSHACOTO Y CASHACANCHA, DEL CENTRO POBLADO DE QUENUAYOC DEL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

b) Cddigo del PIP:
CUI'N° 2528092

AREA DE ESTUDIO ]

¢) Expediente técnico aprobado mediante:
RESOLUCION GERENCIAL N°241-2022-MDI/GDUyR/G

d) Fecha de aprobacion:
08 DE AGOSTO DEL 2022

7. ACTIVIDADES

Actividades previas a la ejecucion de obras:

1. El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizara la obra
materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de
efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los
metrados o cualquier omision en su propuesta.

2. ElContratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perd,
el cual tendra a su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia
que la remuneracion de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra
plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

3. El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la
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cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra; cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

4. Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas sefialadas
en el Expediente Técnico de Obra.

5. Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones
necesarias para que desarrolle sus labores

6. Debe brindar las facilidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija
la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.

7. Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expediente Técnico de obra
y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio
de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad
del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles,
Berchmark, (B.M.). Verificacidn de la existencia de permisos y documentaciones necesarias para
los trabajos.

8. Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

Actividades durante la ejecucion de obras:

1.

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo
un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena
ejecucion de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra, equipos
y adquisicion de materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva.
En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que sera
firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno
se anotara las indicaciones, 6rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que
consideren convenientes para la ejecucion de la obra.

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que
debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, segun lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 191°.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y
administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado,
cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el plantel ofertado, segun lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 192°.

Controlary evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones
técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de
calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la obra, optimizando
el uso de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de los
bienes de la obra a su cargo.

Mantener la informacién técnica - econdémico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con
los plazos establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucion de
la obra.

10. Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacién de

plazo, si corresponde.

11. El residente tomara en cuenta e implementara las drdenes impartidas por el inspector o supervisor a

través del cuaderno de obra.

12. El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos

detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién
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de la obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo
209°.

13. Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de la obra.
14. Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base

legal de su contrato.

15. El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales

establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

16. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una fecha

determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada
programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del
plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos,
de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

8. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIA

NS N N N N N N N N N NENEN
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Constitucién politica del Perd.

Ley N° 27972 - ley organica de Municipalidades.

Ley N° 27444 - ley de procedimiento administrativo general.

Ley N° 31365 — Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022

Ley N°30255, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de la republica.
Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la informacién publica.

Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225.

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Decreto Legislativo N° 1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas”

Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

Ley N° 1252 — Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
modificado con D.L. N° 1432.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF,
modificado con D.L. 1432.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. n° 020-2019-TR.

Ley 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de elementos
de apoyo para personas con discapacidad.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Cadigo Civil.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obra’,
modificado por la Resolucién 018-2017-OSCE/CD.

Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”

Directivas del OSCE.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento Nacional de Construcciones.

Resolucién Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA - Aprobacién del Protocolo Sanitario del sector Vivienda,
Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacion
de actividades

RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2”

Normas Vigentes Relacionas al Objeto del Proyecto.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
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b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacion ambiental en la zona.

9. NORMAS TECNICAS

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Reglamento de Metrados - R.D. N- 073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC.

Ley N* 29783. de Seguridad y Salud en el Trabajo

Normas sobre consideraciones de Mitigacién de Impacto Ambiental.

Normas de DIGESA.

Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

Norma E 060 - Concreto Armado (Actualizado al 2009).

Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones.

Norma E — 030 - Disefio Sismo resistente (Actualizado en el 2016).

Normas sobre consideraciones de Mitigacidn de Impacto Ambiental.

Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

R.D. N°20-2011-MTC714 - Manual de Hidrologia, Hidréulica y Drenaje.

R.D. N° 22-2013-MTC/14 - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013.
Norma G - 050, Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

ANANENENENEN

N N N N NN NN

10. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

Acta de Autorizacién de Disponibilidad de Terreno para la Ejecucion del Proyecto: “CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS TRAMOS - VILCACARAN,
LLACSHACOTO Y CASHACANCHA, DEL CENTRO POBLADO DE QUENUAYOC, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, firmado por los
beneficiarios y autoridades de la localidad.

11.MEDIDAS DE CONTROL

a) Areas que supervisan:

La Sub Gerencia de Obras Publicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
b) Areas que coordinaran con el proveedor:

La Sub Gerencia de Obras Publicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
C) Area que brindara la conformidad:

La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Sub Gerencia de Obras Publicas
con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Independencia.

12.SEGUROS APLICABLES

o ESSALUD-SCTR (mensual).
o CONFOVICER (mensual).
o SENCICO (mensual) y otros que estéan dentro del contrato.

Seguridad e higiene ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en resguardo de
la integridad fisica de los trabajadores. Es legalmente responsable de su previsién y adecuada proteccion,
contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe proporcionar a sus trabajadores el
equipo de proteccion personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde con la
labor que desempefiaran) adecuado para el desarrollo de sus actividades, tal como lo establecen la Ley
N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

13.PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA \
LICITACION PUBLICA N° 04-2022-MDI/CS-1

El plazo para ejecutar la obra “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
VECINAL EN LOS TRAMOS - VILCACARAN, LLACSHACOTO Y CASHACANCHA, DEL CENTRO
POBLADO DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, serd de ciento cincuenta (150) dias calendarios, incluido el
equipamiento, montaje hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria, en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra (el computo incluye
dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse
cumplido todos los requisitos previstos en el Articulo 141°, 142° y 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser
cumplidas dentro los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

14.VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 3,630,788.78 (Tres Millones Seiscientos Treinta Mil Setecientos
Ochenta y Ocho con 78/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2022.
(La antigliedad del valor referencial no deberd exceder de los nueve (9) meses desde la fecha de
determinacién del presupuesto de obra consignada en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye
gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos
laborales vigentes.

15.PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto total (costo de inversidn) del proyecto asciende a: S/ 3,759,788.78 (Tres Millones
Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Ocho con 78/100 Soles).

16. FORMA DE PAGO

El pago por la ejecucion de la obra, seréd segun el porcentaje de avance fisico de ejecucién de obra, la
cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma. La Sub Gerencia de Obras
Publicas, con el visto Bueno de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, a través del
SUPERVISOR DE OBRA, verificara dicha valorizacion y otorgaré la conformidad de servicio, para la cual,
como requisito minimo, el Contratista debera presentar en su informe la estructura del informe de
valorizacién, para la presentacién de Valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital de
Independencia, las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas el ultimo dia de cada periodo mensual por el inspector o supervisor y el
Contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales y su
remision a la MUNICIPALIDAD sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva y sera cancelada por la MUNICIPALIDAD, hasta el ultimo dia de tal mes.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION

APROBACION DE VALORIZACION
I DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR
1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
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1. Cuadro Resumen De Pago Al Contratista

2. Factura Emitida Por El Contratista

3. Carta De Autorizacion De Abonos Al CCl

4. Cuenta De Detracciones

5. Cuadro De Control Financiero.

6. Copia del DNI Del Representante Legal

7. Copia De Vigencia De Poder del contratista (Todos los consorciados, de

corresponder)

8. Copia De Contrato De Obra (de ser el caso, anexar adenda, resolucidn de aprobacion

de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, etc.)

9. Copia del Contrato del Consorcio Y promesa formal de Consorcio (De corresponder)

10. Copia RNP Vigente Del Contratista (Todos los consorciados, de corresponder)

11. Copia De Ficha Ruc del contratista (Del encargado de facturar)

. DOCUMENTOS TECNICOS

1. Ficha de Identificacion de Obra.

2. Informe del Residente de Obra

3. Informe de los Especialistas Ofertados (panel fotogréafico con la presencia de los
especialistas correspondientes).

4. Metrados Ejecutados en el Mes

5. Memoria Descriptiva Valorizada

6. Resumen de valorizaciones tramitadas

7. Resumen de valorizacion de obra.

8.  Valorizacion de obra.

9. Curvas.

10. Cuadro de reajuste de precios

11.  Calculo de amortizacién por adelanto directo y adelanto por materiales

12. Copia de la Férmula Polindémica (segin Expediente Técnico).

13. Copia de los indices unificados del Diario “El Peruano”

14. Copia de los resultados de los ensayos (disefio de mezcla, mecénica de suelos,
ensayos de resistencia a la comprensidn de concreto, certificado de calidad de
tuberias y accesorios, informe técnico de prueba hidraulica e impacto ambiental)
de corresponder.

15.  Copia del calendario de avance de obra programado actualizado al inicio de obra
(aprobado por el supervisor).

16. Calendario de avance de obra valorizado actualizado vs. ejecutado

17.  Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada).

18.  Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de ampliacion de
plazo).

19.  Calendario de Adquisicién de Materiales (de corresponder)

20.  Copias del cuaderno de obra.

21.  Fotografias de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo del
informe. (Con la presencia de los especialistas que figuran en el contrato de
ejecucion)

22.  Plan de sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional en la ejecucion de
Obra (solo en la 1ra valorizacién, anexar aprobacion del supervisor de obra)

23.  Plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el trabajo registrado
ante el SISCOVID (solo en la 1ra valorizacion, anexar prueba de registro)

24.  Plan de monitoreo arqueolégico aprobado por el MINCUL (solo en la 1era
valorizacion, Anexar resolucion de aprobacion de PMA)

25.  Copia de los resultados de los ensayos de laboratorio y protocolos de control
(supervisor debe efectuar la interpretacion de resultados)

26.  Certificados de garantia de los materiales usados en la obra.

Iv.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

1.

Copia de Carta Fianza Vigente O REMYPE maés carta de acogimiento para la
retencion de fiel cumplimiento (De corresponder)
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Célculo de Retencion del 10% - Fiel Cumplimiento

Garantia por Adelanto Directo (De corresponder)

Garantia por Adelanto de Materiales (de corresponder)

Copia de capacidad de libre contratacién de consorciados (de corresponder)

Copia de la designacion del residente y especialistas ofertados.

Copia del compromiso del residente y especialistas ofertados.

Copia del contrato de residente y especialistas ofertados

Copia del certificado de habilidad del residente y especialistas ofertados.

0.  Constancia de permanencia del residente y especialistas ofertados (firmados por
la autoridad local).

11.  Planos de replanteo, segin avance.

12.  Copia de acta de entrega de terreno.

13.  Copia de acta de inicio de obra

14.  Copia de informe de revision de expediente técnico.

15.  Consolidado de cartas remitidas a la entidad y supervision

16.  Copia de los pagos de las obligaciones del contratista (SCTR, CONAFOVICER,

SENCICO, ONP, ESSALUD y otros de acuerdo a los gastos generales)
17.  CD de la valorizacién incluyendo fotos y videos

SO NSO~ wWD

Nota: Se presentara (02) juegos originales y (01) copia de la valorizacion, todas en archivadores.

17.ADELANTOS

o Adelanto Directo

La Entidad entregara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF “disposiciones
reglamentarias para la tramitacién de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el marco del
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA vy el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

. Adelanto Para Materiales O Insumos

La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del
contrato original. Conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF
“disposiciones reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccidn que se reinicien en
el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales 0 insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA vy el comprobante de pago
respectivo.

18. FINANCIAMIENTO

Los Recursos Econdmicos Provienen del CANON y SOBRE CANON, asignados a la Municipalidad
Distrital de Independencia

19. PENALIDAD POR MORA

Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecucién de prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto
méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los
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pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la liquidacidn final; o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, en concordancia con
los articulos 161°y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos la
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria =

F x plazo vigente en dias

Dénde: F tiene los siguientes valores:
e  Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de Independencia,
podré resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicacién de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra requerida y la causales
para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el Reglamento.

20. OTRAS CONSIDERACIONES

PARA LA EJECUCION
« Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa aplicable y
vigente, lo cual constituye obligacion expresa a la contratista, y cuyo incumplimiento podra ser causal
de resolucién de contrato.
+ Laentidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere
conveniente, cuyas funciones serén la de informar a la Entidad sobre el Avance de Obra, asi como
sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda
expresamente convenido que la Contratista deberé brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra,
salvo que este no cuente con los implementos de seguridad minimo requeridos por la normativa.
+ Encaso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios ocasionados tanto
al medio ambiente como de infraestructura publica, la contratista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.
«  Encaso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que el contratista
pueda efectuar los trabajos en via publica, la contratista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA
+  Los gastos generales variables deben ser razonable técnicamente y que guarde congruencia
con el desagregado del expediente técnico, asimismo no se admitira la oferta cuando la estructura
de gastos variables esté por debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico; considerando
que, el postor al disminuir el porcentaje de sus gastos generales es con la unica finalidad de obtener
la buena pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el expediente técnico.

21.0TRAS OBLIGACIONES

a) Obligaciones del contratista

El proyecto sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la nacién, inscritos en el
colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacion vigente, de acuerdo a su especialidad, por
lo que el contratista, ejecutara la obra con el plantel propuesto y ofertado durante el proceso.

o Pruebas y Certificados de Calidad:
El costo de pruebas y controles, asi como los analisis de control de calidad de materiales y
ejecucion de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran en
laboratorios externos de universidades y/o instituciones debidamente acreditadas para tal fin.

0/
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El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento Nacional
de Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o supervisor consideren
necesarias, para alcanzar una obra de calidad y eficiencia.

El contratista esta obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en
la construccion de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.

Los materiales e insumos Nacionales, necesitaran una certificacion de calidad expedida por
laboratorios dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga
extranjera autorizada por INDECOPI.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector.
Tributos, licencias y otras obligaciones

Sera de cargo al contratista todos los tributos, gravamenes, que le corresponden de acuerdo a
Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista, ademas de la obtencién de la licencia de construccién (de ser el
caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la obra.

Dafos a terceros o a bienes de terceros

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafio que, por accion, omision o negligencia,
haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de
los contratos de construccion. La negativa del contratista en reparar los dafios causados seréa
causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Independencia
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel
cumplimiento, de ser el caso.

Mantenimiento de Transito

En el caso que se requiera, el Contratista seré responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a
su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran
innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o
emergencia y con las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

1) A la notificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacién, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que
sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el
derecho correspondiente y obtener la autorizacién de interferencia de vias, sin la cual no podra
interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

2) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvid de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad
correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar
el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.
3) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, deberd efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria ¢ indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacion. El tipo, nimero y
ubicacion de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por la entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el contratista esta
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de
construccién estara sujeta a la penalidad de 5/1000 (CINCO POR MIL) del monto de la
valorizacion por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de transito comprendera lo referido
al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del
Contratista.

Suministro de Servicios
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El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagties, que
sean necesarios para la ejecucién de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del
Contratista.

Indemnizaciones:

Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender a los juicios, reclamos, demandas o
accidentes imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o &reas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencias.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del proyecto y demas
terceros. Es obligacién y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a
los propietarios de terrenos que se veran afectados por la ejecucion de la obra, con sus propios
recursos, lo mismo que no seran reembolsados por la entidad y para evitar reclamos posteriores
de los propietarios en la liquidacién de la obra, deberdn adjuntar los documentos
correspondientes.

Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccidn de obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervisién, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad
en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisién.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la
obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y
procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion
alguna ante la Entidad Contratante.

Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacioén del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisién
en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, debera presentar en su oferta,
una carta de compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad
constructiva de la obra.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.
Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de
que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos
y éstos no pudieran ser comprobados.

Errores o contradicciones.

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISION.

Obras provisionales.

EL CONTRATISTA deberd acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a EL
CONTRATISTAyalLA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
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equipados de acuerdo a la programacion de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de
ejecucion. Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacion e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas,
sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante aberturas
practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.

b) Los depdsitos 0 almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso,
a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucién de
la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado a LA SUPERVISION de las
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios
0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucidn.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de obra fisico o digital.

La Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital”
establece la obligacion de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven
de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en
vigencia de la citada Directiva (14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta
informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico
con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en
la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de
constatacién fisica de la obra, segln corresponda.

Programa de trabajo.

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la obra, EL
CONTRATISTA debera presentar para consideracion de LA SUPERVISION, el Calendario de
Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisicién de Equipos y Materiales
ajustado al plazo de ejecucion de obra desde la iniciacion efectiva y terminacion del plazo de
ejecucion de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de
los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método
del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de
trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta las restricciones originadas
por caso fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucidén de la obra o cuando LA
SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacion de LA SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de LA
SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Contrato.

Tareas en horas extraordinarias.
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Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo 0 en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacion a LA SUPERVISION
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondra LA SUPERVISION lo necesario para su control.
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL CONTRATISTA
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo a LA
SUPERVISION inmediatamente antes de su iniciacion.
En cada caso LA SUPERVISION procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacidn o denegacidn segun corresponda, para la ejecucién de las horas
extraordinarias.

o Limpieza general y retiro de obras provisionales.
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

e Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas de
EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

o Calidad especificada.
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligaciéon de EL CONTRATISTA alcanzar
la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la
ejecucion de las partidas e instalaciones.
A tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.
LA SUPERVISION tendr4 el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucién de tales pruebas o ensayos no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecucién de Obra. En el caso que los
materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las
pruebas correra a cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o
analisis realizados seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea
posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

e Seguros aplicables.
La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion desde el
inicio hasta la aprobacién de la liquidacion técnica y financiera, es responsabilidad de EL
CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los
recursos que intervienen, asi como también de los terceros eventualmente.
Cumplir cabalmente tener vigente todas las pdlizas de seguro, consideradas en los gastos
generales.

o Prohibiciones.
EI CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos,
o copias de los mismos, sin autorizacion escrita por parte de LA SUPERVISION, de darse el
caso dichos documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a LA ENTIDAD.

e Cumplimiento de normas y leyes.

- EI CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién de los
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

- En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion de EI CONTRATISTA poner en conocimiento de LA
SUPERVISION esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste
determine la accién a seguir.
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- EICONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccidn
sobre el sitio de obra.

- EI CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre EIl CONTRATISTA.

- Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de LA ENTIDAD, caso
contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Conservacion del medio ambiente.

- EICONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

- EI CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

- EI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacién del medio ambiente.

Responsabilidad del Contratista por Vicios Ocultos

El contratista en ningun caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos,
segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para
tales efectos rigen las normas del Codigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual
y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado cédigo. El articulo
40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de responsabilidad
del contratista sera de siete (07) afios contados a partir de la conformidad de la recepcion de
obra, por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcion de las normas técnicas aplicables
al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccidn total o parcial,
peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccion. Debe asumir total y directa
responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u
omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la obra
0 en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se
realicen durante esta.

Personal propuesto.

EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el plantel profesional
acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada
EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional
propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales
iguales o superiores a las del profesional consignadas en las Bases Integradas; teniendo LA
ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con
las condiciones sefialada, la sustitucion se realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo
190° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el responsable de la Supervision
de Obra solicite su remocion.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes de LA SUPERVISION.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de proponer el personal clave para la ejecucidn de la obra,
solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren debidamente
colegiados y habilitados, por sus respectivos colegios profesionales.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de
servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de
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sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esté laborando en los diferentes frentes de trabajo; y realizar todas las
actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado en el
Expediente Técnico de la Obra.

Informe de valorizacién.

a) Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.

b) Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (02) originales y una (01) copia,
acompafadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA SUPERVISION, en concordancia con los
requisitos exigidos por LA ENTIDAD.

c) EL CONTRATISTA, debe elaborar y presentar a LA SUPERVISION, la valorizacién de obra,
de acuerdo a los contenidos indicados en el articulo 194° del RLCE.

Pago de Valorizaciones.

LA ENTIDAD evaluara la valorizacion de obra, dentro de un plazo de diez (10) dias calendarios
de recepcionado el informe de valorizacién, en caso de cumplir con el sustento técnico, se emitira
la conformidad de pago, en su defecto de existir observaciones serdn remitidas a LA
SUPERVISION quien, en coordinacion con EL CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los
dos (05) dias calendarios, y presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (10) dias
habiles, debera emitir la conformidad de pago, en caso de persistir alguna observacién seran
sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucion de la obra, seréa segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion de
obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma, la Subgerencia
de Obras Publicas con el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural de LA ENTIDAD a través de LA SUPERVISION, verificara dicha valorizacion y emitira la
conformidad de pago, y derivara todo lo actuado a la Gerencia Municipal para su tramite
correspondiente.

De la recepcion de la obra.

La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su obligacién
de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité de Recepcidn no recepcionaré la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de
todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcién parcial no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las
penalidades correspondientes.

Liquidacion de Contrato:

La Liquidacién de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209° y 210° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE). EI CONTRATISTA presentara a la
MUNICIPALIDAD la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién debida, EL
CONTRATISTA entregara a LA MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fabrica o la
memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso.

Si la Liquidacién no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, sera
elaborado por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo y con gastos cargados a cuenta del
CONTRATISTA, por el monto equivalente a 3 UIT (Tres Unidades Impositiva Tributaria).

Garantia de la Obra
De conformidad a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado se
establece que el periodo de garantia de la obra ejecutada sera de siete (7) afios, que se contaran
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a partir de la fecha de recepcion de obra y abarcara las responsabilidades del contratista por
destruccion, vicios o ruina sobreviviente.

b) Reajuste de Precios
El reajuste automético de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segun el sistema de férmulas Polindmica y de acuerdo a la normativa vigente.

c¢) Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo

De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 239-2020-Minsa u otra modificacién, y previo al inicio de
la ejecucion de la obra, el contratista esta en la obligacién de implementar medidas para garantizar la
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevencion
y control de COVID-19 en el trabajo, que incluira actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de
los lineamientos siguientes:

Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccion de los centros de trabajo: El empleador debera asegurar la
limpieza y desinfeccidn diaria de todos los ambientes, herramientas y/o Utiles del centro de trabajo.
Lineamiento 2: Evaluacidn de la condicion de salud del trabajador previo al regreso o reincorporacion al
centro de trabajo: Los trabajadores deberan completar la ficha de sintomatologia que debera ser
entregada por la empresa.

La empresa debera realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo
y al finalizar la jornada de trabajo.

El empleador debera aplicar pruebas para la deteccién del COVID-19 a los trabajadores que regresan o
se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos de bajo riesgo la
aplicacion de pruebas sera potestativa.

Lineamiento 3: Lavado y desinfeccion de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los puntos de
lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos
dispositivos deberéa estar ubicado en el ingreso del centro laboral.

Lineamiento 4: Sensibilizacion de la prevencion del contagio en el centro de trabajo: Exponer informacién
sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia del lavado de manos, uso obligatorio de
mascarillas durante la jornada laboral, entre ofros. Asimismo, debera facilitar medios para responder
inquietudes respecto al COVID-19.

Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacién colectiva: La empresa implementara acciones
dirigidas al medio o via de transmision de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la renovacion ciclica
de volumen de aire, limpieza y desinfeccién de calzado antes de ingresar a areas comunes,
distanciamiento social de (1.5) metros entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio de
los equipos de proteccion usados (guantes, mascarillas y demas), entre otros.

Lineamiento 6: Medidas de proteccion personal: EI empleador, en coordinacion con el profesional de
salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de proteccion personal
(mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio.

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizara la
vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en el
centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o
paralizacion inmediata de labores.

El contratista para la elaboracion de su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el
trabajo, debera cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud ocupacional
OHSAS 18001, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA
REANUDACION DE ACTIVIDADES.

d) Obligaciones de la Entidad

«» Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a
la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra, solo en caso
excepcionales también procedera con la entrega de terrenos en forma parcial.

Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

X3
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++ Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

+«»+ Pago de las valorizaciones, y otros.

«» Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento de
Contrataciones.

++ Designar el Comité de Recepcion de Obra.

22. CONFIDENCIALIDAD

El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia
de seguridad de la Informacién.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.

23.NORMATIVA ESPECIFICA
¢ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificaciones.

Direccion para notificaciones.
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato deberé presentar una declaracion jurada
consignando los siguientes datos:
v Una direccién electronica con capacidad maxima de recepcién de correos de 2 GB. (correo
electronico).
v Una direccion domiciliaria en el distrito de Independencia, la cual en caso de cambio debera ser
por otra en la misma ciudad.
v Numero de teléfono fijo y/o celular.
En la declaracién jurada el postor debe expresar que mantendra activo al correo electrdnico, la direccién
y el numero de teléfono fijo y/o celular hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra, con la finalidad
que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (ampliacién de plazo, prestaciones
adicionales de obra, liquidacién de obra, entre otros).
Cualquier variacion debera ser comunicada notarialmente con cinco (05) dias de anticipacion a la
Entidad.

24. SUPERVISION O INSPECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

La MUNICIPALIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor o
Inspector, quien sera responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la
obra y del cumplimiento del contrato.

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacién de la gestién de
calidad en la ejecucién de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en
el proyecto.

El supervisor o Inspector tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub contratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra,
suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por la mala calidad o
cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la calidad de la obra y resolvera las
interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del contratista
que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus indicaciones,
dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.

El supervisor o Inspector verificara que el personal designado por el contratista para la capacitacién a los
beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para tal fin.

El cuaderno de obra, segin la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicacion
ordenado entre el  contratista y el supervisor o Inspector, estara fisicamente bajo la custodia y
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responsabilidad del contratista y en condiciones  de ser exhibido en cualquier momento ante las
autoridades de la MUNICIPALIDAD.

25. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

I DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Con lafinalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores deberan
acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado
para ello se precede a detallar a continuacioén:

MAQUINARIA'Y EQUIPO MINIMO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
01 | EXCAVADORA 320 und 01
02 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 und 01
03 | CAMION CISTERNA 2,500 Gl und 01
04 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM und 01
05 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9T. und 01
06 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. und 01
07 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. und 01
08 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" und 01
09 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. und 01
10 | PLANCHA COMPACTADORA und 01
11 | VOLQUETE DE 15 M3 und 01
12 | ESTACION TOTAL und 01
13 | VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.25" und 01
14 | NIVEL TOPOGRAFICO und 01

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera verificada
por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo presentar: copia
de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracion jurada).

IL. DEL PLANTEL PROFESIONAL

Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.

a) Calificaciones del plantel profesional clave:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Residente de obra Ingeniero Civil

Ingeniero Civil titulado y habilitado, Debera contar con
una experiencia minima de treinta y seis (36) meses
en trabajos realizados como Residente de obra,
Inspector de obra, y/o Supervisor, en obras similares
0 iguales al objeto de la convocatoria, la experiencia
adquirida del profesional sera contados a partir de que
se encontraba legalmente habilitado para ejercer
profesion, que no puede ser mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas.
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ES%SEI'S?;S dS:r?Z?dad g‘%?gé?g?] de Ingeniero de Profesidn, titulado y habilitado, Debera
Trabajo y contar con una experiencia minima de Veinticuatro

(24) meses en trabajos realizados como Especialista,
Ingeniero,  Supervisor,  Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos de: Seguridad
y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene
Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el
trabajo, SSOMA, Salud ocupacional o implementacién
de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la
gjecucion o inspeccién o supervision en QObras
Generales, la experiencia adquirida del profesional
sera contados a partir de que se encontraba
legalmente habilitado para ejercer profesion, que no
puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a
la fecha de la presentacién de ofertas.

Especialista en Mecanica de | Ingeniero Civil 0

) Ingeniero Civil o Gedlogo titulado y habilitado, Debera
suelos Gedlogo

contar con una experiencia minima de Veinticuatro
(24) meses en trabajos realizados como Especialista
en Suelos y Geotecnia y/o Suelos y/o Geotecnia, la
experiencia adquirida del profesional sera contados a
partir de que se encontraba legalmente habilitado para
ejercer profesion, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Especialista en Medio Ingeniero Ambiental
ambiente o Gestién
Ambiental

Ingeniero Ambiental, Titulado y habilitado, Debera
contar con una experiencia minima de Veinticuatro
(24) meses en trabajos realizados como Especialista
en Medio Ambiente o Gestion Ambiental o
Especialista Ambiental, la experiencia adquirida del
profesional sera contados a partir de que se
encontraba legalmente habilitado para ejercer
profesion, que no puede ser mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

NOTA:

7
0'0

La experiencia del plantel se considerara desde la obtencion de la colegiatura.

A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, es necesario que el participante presente
para la suscripcion del contrato, en resumen, la experiencia de cada profesional propuesto, asi como
su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin restriccion alguna.

K/
.0

*,

Se considerara obra similar a las obras publicas de: Rehabilitacién, Construccion, y/o Mejoramiento
ylo recuperacion, o cualquier combinacién de estos en obras viales de; Caminos vecinales, trochas
carrozables y carreteras, con tipo de superficie de rodadura a nivel de afirmado en zonas rurales y que
contengan componentes y partidas ejecutadas relacionadas al sistema de alcantarillado o desagie
como minimo una acreditacion en una obra.

¢+ El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

¢ La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero.

+ La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion
de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en los gastos generales,
con la finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento de la ejecucion contractual del objeto de la
convocatoria.
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La acreditacién de la formacion académica sera: Copia de los contratos y/o constancias que acrediten la
formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional
requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.
La acreditacion de la experiencia sera: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se
encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan
con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera verificada
por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcién del contrato, debiendo presentar los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal profesional clave propuesto.

118 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL, en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a las obras publicas de: Rehabilitacién, Construccion, y/o Mejoramiento
ylo recuperacion, o cualquier combinacién de estos en obras viales de; Caminos vecinales, trochas
carrozables y carreteras, con tipo de superficie de rodadura a nivel de afirmado en Zonas rurales y que
contengan componentes y partidas ejecutadas relacionadas al sistema de alcantarillado o desagie
como minimo una acreditacion en una obra y que estas contemple la suma total de los componentes
a acreditar..

Componentes a acreditar:

« Cunetas de concreto

« Alcantarillas

e Muros de contencion

¢ Red de alcantarillado

o Sefalizaciones

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

13 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Los precios que se acrediten como experiencia del postor deben ser actualizados utilizando el indice de
precios al consumidor (IPC) vigente publicado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).
Se debe adjuntar el calculo de la actualizacion y las copias de los IPC utilizados. Se considerara el monto
total de obra actualizado al mes del Valor referencial, desde la fecha de término real de la obra, utilizando
el indice de Precios al Consumidor (hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se determina
su equivalente en la moneda nacional, utilizando el factor de conversién del promedio ponderado venta
de la SBS a la fecha de la presentacion de la solicitud. De no acreditarse la fecha de término real de la
obra no se actualizara el monto final de dicha obra.

Si la obra presentada fue ejecutada en consorcio, el monto actualizado al mes del Valor Referencial se
afectara por el porcentaje de participacidn que tuvo la empresa en dicho consorcio al ejecutar la obra.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

CONDICIONES DEL CONSORCIO.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se ha establecido que el nimero
maximo de consorciados es de 02 (maximo 02 integrantes), debiendo en la promesa formal de consorcio
o documento que la contiene establecer literalmente las obligaciones contractuales que cada integrante
que la integra, sin dejar de observar la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.

e El numero méximo de consorciados es de Dos (2) integrantes.

o El porcentaje minimo de participacion del consorcio sera de 40% porciento

Iv. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
documentos del procedimiento de seleccion pueden establecerse penalidades distintas a la mencionada
en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando sean
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos,
deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso 0 mora, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las
siguientes:
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Asimismo, la Entidad ha considerado ofras penalidades segin lo establece el articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto del

contrato, se describe en la siguiente tabla.

Penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o del integro del
plazo de ejecucidn, si este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Una (1) UIT por
cada dia de
ausencia del

personal en obra en
el plazo previsto.

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad,
segun corresponda.

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la

(0.5 UIT) por cada

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o0 algun

2 sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia y d'aeg%s;f::(gzrgel funcionario de la entidad,
calificaciones requeridas. P ' segun corresponda.
Cinco por mil
. , . (5/1000) del monto | Segun informe del Supervisor
Si el contratista o0 su personal, no permite el acceso al L .
. de la valorizacion | o Inspector de la Obra o algun
3 | cuaderno de obra al Supervisor o Inspector de la Obra, . T .
NN . del periodo por funcionario de la entidad,
impidiéndole anotar las ocurrencias. . . .
cada dia de dicho segun corresponda.
impedimento.
0.5 UIT por cada | Segun informe del Supervisor
4 Si el contratista No cumple con proveer con el personal | dia se ausencia del | o Inspector de la Obra o algin
establecido en su propuesta Técnica personal enobrade |  funcionario de la entidad,
forma individual. segun corresponda.
Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccion del medio ambiente (su aplicacion corresponde
al incumplimiento por parte del contratista a la falta de
condiciones de seguridad en el area de trabajo como: Uno oor mil
sefalizacion de las areas de desplazamiento del personal (1 /1000)%(3' monto Segun informe del Supervisor
5 | que labora y de los transeuntes, delimitacién de las areas del contrato vor | © Inspector de la Obra o algin
de trabajo, colocacién de sefalizaciones preventivas cada dia dg funcionario de la entidad,
visuales y auditivas, mitigacion de los agentes| . - segun corresponda.
X . N incumplimiento
contaminantes del ambiente durante la ejecucién de los
trabajos. Que son necesarios para mantener la seguridad y
salud de los trabajos y poblacién afectada durante la
gjecucion de la obra).
Uno por mil . .
Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos | (1/1000) del monto Segun informe del Superwsgr
. ; . o Inspector de la Obra o algin
6 | oportunamente para verificar la calidad de los materiales y |  del contrato por funcionario de Ia entidad
las dosificaciones. cada dia de seqtin corresponda ’
incumplimiento 9 P '
Por no contar los trabajadores con los respectivos
implementos de seguridad a fin de evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente a los trabajadores y publico
en gengral.” . - Uno por mil Segun informe del Supervisor
(su aplicacién corresponde al incumplimiento por parte del | (1/1000) del monto .
. . - . o Inspector de la Obra o algin
7 |contratista a la falta de implementacién de equipos de| del contrato por

seguridad personal a sus trabajadores como: casco,
guantes, chalecos, uniforme, zapatos., lentes, mascarillas y
otros equipos que resulten necesarios su utilizacién por
parte del trabajador para la ejecucion de determinadas
partidas.

cada dia de
incumplimiento.

funcionario de la entidad,
segun corresponda.
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Por presentar valorizaciones de obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen

Cinco por mil
(5/1000) del monto

Segun informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o algin

8 pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones | de la valorizacién funcionario de la entidad,
vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran presentada. segun corresponda.
corresponder.

Segun informe del Supervisor

9 Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin contar con 1 UIT por o Inspector de la Obra o algin
la aprobacion de la entidad. ocurrencia funcionario de la entidad,

segun corresponda.
Si el residente de obra no permanece en la obra, segun| (0.5 UIT) por cada Segun informe del Superwsgr
, 5 ; . o Inspector de la Obra o algun

10 |establece en el Articulo 179° del Reglamento de la Ley de | dia de ausencia del funcionario de la entidad
Contrataciones del Estado. personal en obra. seglin corresponda '

Si el contratista no presenta la reprogramacion de sus (1 /1388)%0; rrTr:I:)nto Segun informe del Supervisor

1" trabajos cuando el supervisor lo requiera como del contrato vor | © Inspector de la Obra o algin
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma cada dia dg funcionario de la entidad,
vigente. . - segun corresponda.

incumplimiento.
Segun informe del Supervisor

12 Por negarse a entregar el cuaderno de obra al solo 0.5 UIT por o Inspector de la Obra o algin
requerimiento de la entidad ocurrencia funcionario de la entidad,

segun corresponda.
Si el contratista no cumple con entregar el calendario
programado valorizado adecuado a la fecha de inicio de Uno por mil Seqtn informe del Subervisor
plazo contractual. El plazo de entrega sera de 48 horas y se | (1/1000) del monto 9 PervISC
o . L e o Inspector de la Obra 0 algun

13 | contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias | del contrato por funcionario de la entidad
indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de cada dia de seqtin corresponda ’
Contrataciones del Estado. La multa es por cada dia de | incumplimiento. g P '
atraso en la presentacién.

Si el contratista no presenta las valorizaciones a la entidad Uno por mil Seqtn informe del Subervisor
dentro de los plazos estipulados en el Reglamento de la Ley | (1/1000) del monto 9 pervise
. o Inspector de la Obra o0 algun

14 |de Contrataciones del Estado. y otros documentos e| del contrato por funcionario de la entidad
informes especiales en los plazos fijados por el area cada dia de seqlin corresponda '
usuaria. incumplimiento. 9 P '

. . o Uno por mil Segun informe del Supervisor
Si el contratista presenta valorizaciones de obra, (1/1000) del monto .
. o . o Inspector de la Obra o0 algin

15 | incompletos de acuerdo a los requerimientos minimos del contrato por funcionario de la entidad
solicitados por la Entidad. cada diade seqlin corresponda !

incumplimiento. g ponda.
Un(()jglor:q?r;tg QESOO) Segun informe del Supervisor

16 Por no mantener en cartel de obra en buenas condiciones contrato por cada | © Inspector de la Obra o algin

desde el inicio de obra hasta su recepcion diapde funcionario de la entidad,
. o segun corresponda.
incumplimiento
Cuando el contratista no cumpla con los lineamientos
establecidos en la resolucién ministerial N° 239-2020- Segun informe del Supervisor
17 MINSA y modificatorias, asi como el equipamiento de los | 1 UIT por cada dia | o Inspector de la Obra o algun

elementos para la implementacion del plan para la
vigilancia, prevencion del COVID-19; y/o la Ausencio del
profesional de seguridad y salud.

de incumplimiento.

funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Las penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Obras y/o la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de
la Municipalidad Distrital de Independencia y seran deducidas en la valorizacion respectiva y/o la liquidacién final
Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo cuando la
Resolucién por la cual la Municipalidad distrital de independencia resuelve el contrato por causa imputable al
CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare
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procedente la decision de resolver el Contrato. El monto de las garantias correspondera integramente a la
Municipalidad Distrital de independencia, independientemente de la cuantificacién del dafio efectivamente
irrogado.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

>
>

YV VVY

Por fallecimiento Del profesional propuesto.

Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentacién
que certifique la atencién médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un
Hospital, Clinica o Centro de Salud.

Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el
otorgamiento de la buena pro.

V. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

Por contrata.

VI DE LA RECEPCION DE OBRA

Se efectuara de acuerdo al articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: a la
culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionara la obra firmando el acta
respectiva.

Vil DE LA SUBCONTRATACION

Se podra subcontratar partidas segun lo previsto en el expediente técnico y de conformidad a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley.

7.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
01 EXCAVADORA 320 und 01
02 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 und 01
03 | CAMION CISTERNA 2,500 Gl und 01
04 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM und 01
05 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. und 01
06 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. und 01
07 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. und 01
08 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" und 01
09 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. und 01
10 | PLANCHA COMPACTADORA und 01
1 VOLQUETE DE 15 M3 und 01
12 | ESTACION TOTAL und 01
13 | VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.25" und 01
14 | NIVEL TOPOGRAFICO und 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién del contrato.
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Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, NO CLAVE

Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Profesional Requisitos

Residente de obra Ingeniero Civil
Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Ingeniero de Profesion
Trabajo
Especialista en Mecanica de suelos Ingeniero Civil o Gedlogo
Especialista en Medio ambiente o Gestién Ambiental [Ingeniero Ambiental
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Residente de Ingeniero Civil

obra Ingeniero Civil titulado y habilitado, Debera contar con una

experiencia minima de treinta y seis (36) meses en trabajos
realizados como Residente de obra, Inspector de obra, y/o
Supervisor, en obras similares o iguales al objeto de la
convocatoria, la experiencia adquirida del profesional sera
contados a partir de que se encontraba legalmente habilitado
para ejercer profesion, que no puede ser mayor a veinticinco
(25) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Especialista en Ingeniero de Ingeniero de Profesién, titulado y habilitado, Debera contar con

(S)f,?:”dg; Sg o Profesion una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses en trabajos
el Tra)tl)ajo realizados como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,

Responsable, Coordinador o la combinaciéon de estos de:
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene
Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo,
SSOMA, Salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional, en la ejecucion o inspeccion
o supervision en Obras Generales, la experiencia adquirida del
profesional sera contados a partir de que se encontraba
legalmente habilitado para ejercer profesion, que no puede ser
mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Especialistaen | Ingeniero Civil
Mecanica de o Gedlogo
suelos

Ingeniero Civil o Gedlogo titulado y habilitado, Debera contar
con una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses en
trabajos realizados como Especialista en Suelos y Geotecnia
ylo Suelos y/o Geotecnia, la experiencia adquirida del
profesional sera contados a partir de que se encontraba

legalmente habilitado para ejercer profesion, que no puede ser
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mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Especialistaen | Ingeniero

Medio ambiente | Ambiental Ingeniero Ambiental, Titulado y habilitado, Debera contar con

una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses en trabajos

Zn?t()aiztﬁgl realizados como Especialista en Medio Ambiente o Gestién
Ambiental o Especialista Ambiental, la experiencia adquirida
del profesional sera contados a partir de que se encontraba
legalmente habilitado para ejercer profesion, que no puede ser
mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de

la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a las obras publicas de: Rehabilitacién, Construcciédn, y/o Mejoramiento y/o
recuperacion, o cualquier combinacion de estos en obras viales de; Caminos vecinales, trochas
carrozables y carreteras, con tipo de superficie de rodadura a nivel de afirmado en Zonas rurales y que
contengan componentes y partidas ejecutadas relacionadas al sistema de alcantarillado o desagie
como minimo una acreditacién en una obra y que estas contemple la suma total de los componentes a
acreditar..
Componentes a acreditar:

« Cunetas de concreto

 Alcantarillas

o Muros de contencidn

o Red de alcantarillado

« Sefializaciones
Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

14 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C | SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.30 veces el valor referencial de la
contratacion

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que peridédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Per.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucién.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las
obligaciones de la ejecucion de la obra. EI documento debe indicar expresamente el nombre
completo o la denominacion o razon social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el requerimiento,
se Solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacioén se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo puntaje a la oferta de
Se evaluara considerando el precio | precio mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes
ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos precios, segun la
Acreditacion: siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento Pi= Omx PMP
que contiene el precio de la oferta ( Oi
Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioi
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
[95] puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad ambiental o (3 puntos)
social
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe |  Acredita una (1) de las
acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad ambiental o social para obtener |  practicas de sostenibilidad
el puntaje. [3] puntos
Importante para la Entidad No acredita  ninguna
En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de practica en sostenibilidad
sostenibilidad ~ ambiental y  social,  debe incluirse 0 puntos
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas para
el factor.
B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y salud en
el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'® o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion considere EJECUCION

DE OBRAS CIVILES

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacidn acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento

internacional.'®

@
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En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (

) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente'® a la
fecha de presentacion de ofertas.

B.2

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la responsabilidad
social acorde con el estandar SA 8000:2014°.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social Accountability
Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?! a la
fecha de presentacion de ofertas.

B.3

Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde con la
norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o
campo de aplicacion considere EJECUCION DE OBRAS CIVILES

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional?2.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?* a la
fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:20112%
0 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo
de aplicacién considere EJECUCION DE OBRAS CIVILES

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
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En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma 1ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

©/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos
ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.2
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente? a la
fecha de presentacion de ofertas.
INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacién:
Se evaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de gestidn -
antisoborno (Maximo 2 puntos)
Presenta Certificado 1ISO

Acreditacion: 37001 [2] puntos
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de N o

. . _ . o presenta Certificado ISO
gestidn antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica 37001
Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017). 0 puntos
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado
para dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro
organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.2®
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacidn3?, y estar vigente®' a la fecha de presentacion de ofertas.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe
acreditar que cuenta con la certificacion para obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccidon deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

26

27

28

29

30

31

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccovevenennl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

32

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ®. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS"].

Nota: dicha Asignacién de Riesgos se encuentra publicado en el ETO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcidn del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N°  Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio DE CALCULO, QUE [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del NO PUEDE SER INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, MENOR A LA MITAD SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias,de  DE UNA UNIDAD OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (2)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el DE CALCULO, QUENO [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente PUEDE SER MENOR A INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el Cinco por mil (5/1000) Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR del monto de Ila [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, valorizacion del periodo INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole por cada dia de dicho SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
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aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

36

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o/
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
LICITACION PUBLICA N° 04-2022-MDI/CS-1

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
39 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
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3 | uiilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4t

5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

41

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTmATo | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE T'POV'EEITCQ';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

44

45

46

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@b RECEPOCBI?:gi DE LA PROYsEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEEI_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())%
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]




