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BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA

LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS'

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-
RCC/DE, N°084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N°081-2019-
RCC/DE N° 055-2020-ARCC/DE, y N°00064-2020-ARCC/DE

-
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Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL
PRIMARIO EN LA I.E N° 15368 DEL SECTOR DE CUNANTE
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA-PIURA",
CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) 2474430
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Ej registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el paic que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
para la Reconstruccién con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

ggggsuLACléN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases

dentro qe los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas adm.in.istrat_ivas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del érgaqo
encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al dia
siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

“No se absolverdn consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten

extempordneamente, en forma distinta a la seflalada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de
las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las c_;onsultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La .presentacién.de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompariados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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1.8.

Importaite

catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable
de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante o

- Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

- En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

- No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara’ su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;

adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

Eq lg apertura elgf:trénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del Reglamento
y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y

condiciones qel requerimiento, detalladas en la seccion especifica de Ias bases. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técni g
C g as técnicas que cumplen con lo sef
parrafo anterior. a P I

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdmica.

Asimismo, el c;omité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

~
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1.9.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica
y la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica - 100 puntos

191 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econdémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente féormula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdémica i
Oi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continGa vigente para todo efecto, a condicion de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el n os as
4 1 ' que no puede exceder de d 2) di
nalies. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. e

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad [ .
. ; para la subsanacién de ofert
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario oela Entidad.O %

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena A i
. pro, en la fecha sefalada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten. el o i
! A torgamiento de |
determina por sorteo a través del SEACE. P ° ° ? PLRRRpro =

A ‘éL
J\V
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Importante

En tanto se implemente €n el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para

realizar el acto de desempate sé requiere la citacion oportuna de los postores qué hayan

empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publicay se entiende notificado @ través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones 0O Comité de Seleccion, seglin corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de |a buena pro y cuadro comparativo, detallando los resuitados de la calificacién
y evaluacién. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y €l
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, 1as entidades publican 108
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de 1a Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vz consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la Qferta presentada por €l postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
mexact:tud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro O del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCEyen
el RL.C.E.. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que Inicie el prpced/mlento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para qué
interponga la accién penal correspondiente. ’

Al dia habil siquiente de consentido el ot i
la_habi orgamiento de la buena pro o de haber quedaco
ggrggwrlastratlr\éarr)tente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo respons%bilidad
y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad, sustentando Ié

admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de Entidades que no

cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano correspondiente del

Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su remisién, en el SEACE.

C
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CAPITULOII

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2.

RECURSO DE APELACION

Através del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y €s conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripcidn
del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 7-
Ade la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.

w
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato previst’a en 'Ia_s bases,
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacién a la presentacion de documentos para suscribir el confrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcidn del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.Esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las c;oqtrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional por
este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento

total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningun
caso. -

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a Io’
estipulado en 'eI articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento. C ’

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS é

Las. ga(gntias que se presentgn deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
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emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

..... . NPT HDES

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarnios para su aceptacion
y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

Advertencia

' Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo cgndiciones
' distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

' 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia

' debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (httpu/www.sbs.gob.pe/sistema-

2 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuéles la
 clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
 de emision de la garantia.

' 3 Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
" incluye las clasificaciones B+ y B. i

| 4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
' por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
' cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
| de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, gdemé§ de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
- efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
| ggrant:gs, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-

' fianza)

 Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos estfaplec@q;» (C‘?'.’.fflffa_,YY?bf teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias confi
orme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento. i

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecuciéon d i i ia sigui
e obra comienza a regir desde el dia siguiente de
- . . . ue s
cumplan las siguientes condiciones: : K °

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun

corresponda;

2. Que la Er]tidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

.
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3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de/

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado; o

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el

fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segn los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA®

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad
de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun corresponda a la naturaleza de
los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcion de la
naturaleza, envergadura y complejidad de la obra“, correspondiendo a la Entidad determinar el
periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en més de una obra a la vez, salvo el caso de obras
convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del residente
de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo responsabilidad,

teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con
el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional.cqlegiado, _habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la e§’peclal|Qad, deS|g’naqo por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion tecnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe

cumplir, como minimo, con la misma experiencia ificaci i i
SUimp:%: Comp milin p y calificaciones profesionales establecidas para

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural

como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, d j i6
[ , durante la ejecucién de la obra d
permanente y directo, con un residente de obra. ebe contarse, de modo

Segun lo definido en el expedi i
el pediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
E ; . .
prr:) ellj::t;;eg;ente tégglco que es parte qe las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
p p ’ mo residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar

e acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presu (bli i
al puesto del Sector Publ
convoca el procedimiento de seleccion. I AR s Tl Sl epog ¥
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3.8.

3.9.

El supervisor de obra, cuando es persona natural, 0 el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podrd prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en |as cuales la participacién permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entgdad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a gjecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

CUADERNO DE OBRAY ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obr;, el mismo
que debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus paginas por el l‘r)spect_or o]
supervisor, seguin corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias de_sglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera_al inspector 0
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del

residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o superv@sor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una penalidad
equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por cada dia
de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante 1a ejecucién de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el que
efectde la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o

supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicacion
escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

Ei inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio

del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

ADELANTOS

!_a Entidad puede e§tablecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de cqnform |d§d con lo establecido en los articulos 76 al78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los

! . : j ecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por.matenales o0 insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta

disposicién se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articul
N° 344-2018-EF. 1Y fculos 184 y 185 del Decreto Supremo

~_
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para
la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legaies efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectiuen
a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o formulas polinédmicas
previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de
Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones
necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste ‘K’ conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
caleula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y s€ pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como Ia apiicacion de las formulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones

objeto gel contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precede_nte, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporqlgnales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma

de pglculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del cont i
. rato
ser el caso, del item que debid ejecutarse. & vigente, o de
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Estd permitida 1a recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato O
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, €S el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente
el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, Incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO dela LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, 1a Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de gjecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de 1as pases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de 1a obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

L_as causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con o
dispuesto en los articulos63 y 92del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se.resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de

IquTE d{f;dhadresolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de controversias;
a Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en €l procedimiento de

seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del articulo

63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar directamente con

determinado proveedor, segun lo previsto en el literal 1) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarado
: s nulos
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE. por las cavsles

DISPOSICIONES FINALES

Todo§ los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran sgpletonamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y

modificatorias. &
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
RUC N° . 20161350461
Domicilio legal . Calle Salaverry N° 260 - Ayabaca.
Teléfono: - 073471155
Correo electrénico: . calle301@hotmail.com
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

1.5.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIO EN LA LE
N° 15368 DEL SECTOR DE CUNANTE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA-PIURA’,
CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) 2474430.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 27200,044.06 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL

CUARENTA Y CUATRO CON 06//100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de julio del 2020.

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior
100% 90%
S/ 2°200,044.06 S/ 17980,039.66
(DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA
CUARENTA Y CUATRO CON 06//100 SOLES), MIL TREINTA'Y NUEVE CON 66/100
INCLUYE IGV SOLES), INCLUYE IGV

Amporisnie

« El precio de las ofertas no puede exceder el valor ref i) e copir -y
39 del Reglamento. 'erencial de conformidad con el articulo

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESO
LU g
2021-MPA-GM el 27 de julio del 2021. RIOH SERERDUL. - 26e:

El expediente técnico de obra fue a i »
probado mediant °
2019-MPA-GM el 30 de diciembre del 2019. ® RESOLUCION GERENCIAL N° 363-

Asimismo, la actualizacion del expediente técnico de i
: obra fue
RESOLUCION GERENCIAL N° 265-2021-MPA-GM el 21 de julio del 202:El p fobado. medante

FUENTE DE FINANCIAMIENTO k
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO é
Importante

¥
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibio .~
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion. /

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

E| alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es CIENTO CINC.l’JENTA
(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente tecnico de
la obra en digital (CD), para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ _10200 (Son: Diez con
00/100 Soles) en la Sub Gerencia de Tesoreria de la Municipalidad .F"rovmmal de Ayabaca sito
en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca — Piura y recabar la informacion en la Sub Gerencia de
Logistica y Control Patrimonial.

Importante

- La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que e
participante recibié el expediente técnico completo.

» FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- D_ecretp_Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de car_écter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.
(En adelante la Ley).

- Decreto S_gpremp N° 071-20_1 8-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, modificado por el
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante el
Reglamento).

Decr.et.o Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 1
Administrativo General. )

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

Decreto qe Urgencia N° 015-2019.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el Afo Fiscal 2020.

Decreto de Urgencia N° 016-2019.- Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal
2020. - Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Publico. K
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- Decreto Supremo N°011-79-VC. Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas. - Cédigo civil.

- Decreto Supremo N° 107-2020-PCM, que establece disposiciones reglamentarias para el
reinicio del proceso de contratacion en el marco del procedimiento de contratacién publica
especial para la reconstruccion con cambios.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamiento para la vigilancia, prevencion y

control de salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID - 19” y madifican la
R.M. N2 377-2020/MINSA. )

- Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC/01 - COMUNICADO N° 012-2020 - REANUDACION
DE INgERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
(PIRCC).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®
Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 29 de noviembre 2021
Registro de participantes’ _: Desde las: 00:01 horas del 30 de noviembre del 2021
A través del SEACE - Hasta las: 23:59 horas del dia 09 de diciembre del 2021
Formulacion de consultas __ Desde las: 00:01 horas del 30 de noviembre del 2021
y observaciones a las : Hasta las: 23:59 horas del dia 02 de diciembre del 2021
bases administrativas
A través del SEACE
Absolucién de consultas y __ 03 de diciembre 2021
observaciones :
administrativas a las
bases e integracion
Presentacién de __ 10 de diciembre del 2021
propuestas :
Calificacién, evaluacién : 13 de diciembre del
2021 de propuestas y
otorgamiento de la buena 13 de diciembre del 2021
pro Hora: 10:00
A través del SEACE
Importante

“Los proveedores que deseen registrar su pa
Certificado SEACE (usuario y contraseia).
domiciliadas éstas registran su participacion empleando e

Autoridad ante el OSCE

2.2,

CONTENIDO DE LASOFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro dg participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento. (

\\)
N

riicipacion deben ingresar al SEACE ‘utilizando su
En el caso de Ilas empresas extranjeras no
| certificado gestionado por la
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natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

E| certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debc_a’ tener
una antiguedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por caqa uno qe
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia e ———e e
“De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legis tivo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que

puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Ent:dsad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de_ Serv_:c:os
de dicha plataforma, no corresponderd exigir el certificado de vigencia de

poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo eIectrQnico_ gl
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta deqlaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econémica SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe

adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acomparia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado
con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento confor’me lo sefalado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

'\ g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
)

otgligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

8

Para mayor infgrmacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo a lo que establecido en la
SECCION ESPECIFICA (CAPITULO Il REQUERIMIENTO, NUMERAL V1) y/o las
condiciones especificas de las bases del procedimiento de contratacion. El postor

presentara en su oferta una carta de linea de crédito por un monto minimo
equivalente al 50% del Valor Referencial, emitida por entidades supervisadas
por la superintendencia de banca y seguros. (Anexo N° 7).

- £l comié de seleccion rechaza Jas oferias que no € encuentren dentro de os limites del vaior
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

« El comité de seleccién verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo i de la presente
seccioén de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el casc®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro 0 pequena empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia’ establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio pond i
_ erado de
obtenido de la siguiente formula: g P smbas evaluaciones

PTPi=c1 PTi + c2 PEi
Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi_ & Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

S8
sy
5

Se aplicaran las siguientes ponderaciones: //
c1 = Coef@c@ente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.40
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica = 0.60

3lchto d::gt:/mento se tendrd en consider_a(_:ién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ento (10%) d?l monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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Donde: c1 +c2 =1.00 /

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

httg://muniayabaca.gob.ge/gagina.ghg?gost=697
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION' (ANEXO N° 9)

¢) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION"

d) Cbdigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

iy Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

j) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacién a suma alzada.

I)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.'?

m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

« Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por

la comisién de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o

procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Important

10

“E| postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este dltimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podré optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este ltimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
compyometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacién del desagregado de los precios unitarios por partida ser4 realizada por el area
usuaria como parte de la documentacién requerida para la suscripcion del contrato.

23




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 007-2021-MPA-CSP. SEGUNDA CONVOCATORIA

2.6.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, as/ como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
lnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto enla Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

De conformidad con la DécimoPrimera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacioén inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el articulo
33 del TUO de la LCE.

Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre

otros.

_Importante , . e .
- Las Entidades son responsables de verficar la vigencia de la inscripcion en el RNP del

PERFECCIONAMIENTOEL CONTRATO

postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.qob.pe seccion RNP., 59 .

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién

geqeral de las bases, debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la
Entidad, sito en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca — Piura.

Importante

24




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 007-2021-MPA-CSP. SEGUNDA CONVOCATORIA

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.1.ADELANTOS"
2.1.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN ADELANTO directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO'4, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos's mediante CARTA FIANZAY/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.1.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgarad adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Siete (7) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Cinco
(5) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos'® mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.2. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.
Importante

/
\

N

A

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto :
en el articulo 77 del Reglamento.
El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre
que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.3.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
|a valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los

plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
ol numeral 83.5 del referido articulo, asf como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector 0 supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de |a liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

L DATOS GENERALES DE LA OBRA:

11 NOMBRE DEL PROYECTO:

El presente proyecto se denomina: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LA LE.

N° 15368 DEL SECTOR CUNANTE - DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA — PIURA”

FINALIDAD PUBLICA:

L inversion tiene por finalidad publica, mejorar las condiciones educativas en las localidades del Sector
Cunante — Distrito y provincia de Ayabaca, la misma que se vio afectada considerablemente a
consecuencia de la ocurrencia del fenémeno del Nifio Costero del afio 2017 y por ende el proyecto estd
considerado en el presupuesto asignado en el Plan de Reconstruccidn con Cambios para el ejercicio
presupuestal que promociona el Gobierno Peruano. El proyecto REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR
DEL NIVEL PRIMARIA EN LA LE. N° 15368 DEL SECTOR CUNANTE - DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA —
PIURA”, busca que los nifios, nifia y adultos cuenten con la Infraestructura y Mobiliario necesarios que

favorezcan su aprendizaje

1.2 OBJETIVO:

El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones Educativas en el distrito y

provincia de ayabaca-piura.

Dentro de los objetivos especificos tenemos:

El objetivo del presente estudio, es la ejecucian de la obra de REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL
NIVEL PRIMARIA EN LA LE. N° 15368 DEL SECTOR CUNANTE - DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA —

PIURA". De acuerdo a los términos de referencia.

13 UBICACION:

La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en:

e Localidades 3 CUNANTE.
e Distrito 3 AYABACA.
e Provincia ; AYABACA.
e Departamento PIURA
e Region : PIURA

S
e
y

(

¥




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 007-2021-MPA-CSP. SEGUNDA CONVOCATORIA

14  BASELEGAL.

o Directiva N° 05-2019-RCC, “Directiva que regula la Fase de Expresion de Interés del
Reglamenta del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstrucciéon
con Cambios”, la misma que en Anexo forma parte integrante de la presente resolucion.

e Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556.

e Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556 la Ley N°
30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones
del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para
la Reconstruccidn con Cambios, cuyo objetivo principal es liderar el disefio, ejecucion y
supervisién de un plan integral para la rehabilitacién, reposicion, reconstruccién y
construccion de la infraestructura de uso publico comprometida como consecuencia de
El Nifio costero.

e Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios y su modificatoria
segun Decreto Supremo N° 148-2019-PCM.

e Resolucién de Direccion Ejecutiva N2 021-2018-RCC/DE que aprueba la Directiva N2 001-
2018-RCC/DE “Procedimiento para la elaboracién, actualizacion, aprobacion y difusion
de Directivas en la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios-RCC”.

15 PLAZO DE BEJECUCION DE LA OBRA.

Segun el analisis de programacion de obra propuesta, en la cual se considero los tiempos
minimos constructivos, el plazo de ejecucién resultante es de Ciento Cincuenta (150) dias
calendario.

1.6 ADELANTOS

»  Adelanto Directo:
La Entidad otorgaré el 10 % de adelanto directo.

» Adelanto de Materiales:
La Entidad otorgara el 20 % de adelanto de materiales.

17 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion aplicable seré de A Suma Alzada.

1.8 VALOR DE LA OBRA.

El Presupuesto del proyecto es de S/ 2,200,044.06 (Dos Millones doscientos cuarenta y cuatro
mil, con 06/100 Soles) con precios vigentes al mes de OCTUBRE del afio 2020, Este monto
incluye IGV 18%, los gastos generales y su utilidad.
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19  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARACTER GENERAL.

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de la obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

a) El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
gjecucion de la obra, de acuerdo a lo estipulado por el decreto supremo N° 071.2018-
pem y modificado con decretos supremos N° 148-2019-PCM, N°155-2019-PCM, N° 084-
2020-PCM y N° 108-2020-PCM.

b) Plazo Maximo de Responsabilidad del Contratista.

La conformidad de la ejecucién de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

£l plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos sera de siete (07)
afios, contando a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

c) El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones
de servicio a su cargo, obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades
propias de la presente contratacion.

d) Personal

El Contratista debera mantener los profesionales propuestos gue participarén en la
direccion y ejecucién de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
direccién técnica de la obra, salvo que la supervisién solicite su remocién, asi mismo a
emplear obreras especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion
de los trabajos.

£l Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente 0 NoO
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del supervisor.

e) Materiales y Equipos.

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberd someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en
las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los

L
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f)

g)

cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La Municipalidad Provincial de Ayabaca, se reserva el derecho de rechazar la lista de
materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el
Expediente Tecnico.

Correrdn por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes
o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, por
jo mismo el Contratista esta obligado y debe comprometerse a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias por su cuenta y costo.

Leyes, Normas y Ordenanzas
E! Contratistas debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con |a ejecucidn de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes dacumentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de la obra.

Pruebas y Ensayos durante la Obra.

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos sera
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos
calificados o de universidades y/o instituciones certificadas ya sea pablicas o privadas.

El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente Técnico de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias para alcanzar una obra con calidad vy la
eficiencia requerida.

El contratista no se podré pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente
con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor
o Inspector de obra.

s
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ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el expediente téenice del proyecto y
son de estricto cumplimiento, las exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en
todos los trabajos de construcciéon de las obras programadas, elaboracion de estudios,
fabricacion de equipos y otros.

a) De las Acciones Previas a la Construccién, Autorizacién, Permisos, de la Ejecucién de la Obra.

La Municipalidad Provincial de Ayabaca realizaré los trémites necesarios para la obtencién
de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucion de la
obra, siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven.

b) Replanteo

El Contratista deberé realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los
puntos que resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

c) Limites del Proyecto.

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

d) Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y
caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberén estar en perfectas condiciones
de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, vy
asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarios cuando asi lo ordene la
Supervision y/o Inspeccién de obra.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de
la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara de la situacion al Contratista y
procederd con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a
reclamacién alguna ante la Entidad Contratante. Con la Finalidad que no se paralice la obra
por casos atribuibles a la funcionabilidad del equipamiento que laborard en la obra, el
postor debera de expresar su compromiso de reponer el equipamiento dentro del dia
siguiente de anotado el incidente en el cuaderno de obra por el supervisor.

e) Almacenamiento De Materiales

Las 20nas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, dgpiendo
ser acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision.
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La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

f)  Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucidn y conservacion de |a obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en
cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de |a calidad requerida, si se advierten vicios o defectos
en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos vy
éstos no pudieran ser comprobados.

g) Conservacién y Sefalizacién de la Obra

El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacién de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucién.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién
imputable al Contraticta como a una indebida concervaciéon de lac unidadetc de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construcciéon o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serén de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de [a instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instalades. Serd directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudiera
causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades
de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e
/" | intensidad que el Supervisor ordene y mantenerios en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

h) Seguridad de Obra

L
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Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucidn de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se
den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en
el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.
En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la ejecucién de la obra, asi como de los dafios v
perjuicios que puedan producir.

i)  Conservacién del Medio Ambiente

El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad con las normas medicambientales, de modo que las

consecuencias que se deriven de su labor en la ejecucidn de la obra, serd de su exclusiva
responsabilidad.

j}  Coordinacién con Entidades Pdblicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Piblicas y Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en Ia
via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera
de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la
adopcidn de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

k) Seguridad Durante la Construccién

El contratista est4 obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la ejecucion de la obra, En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos.

El contraticta ce compromete a cumplir v observar lo establecido en la ley de seguridad v
salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de
servicios a su cargo; obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno
de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado
y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presente contratacion; asi como garantizar la contratacién de los respectivos seguros de
acuerdo a la normatividad vigente, los postores al momento de presentacion de su oferta
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deben adjuntar una carta comprometiéndose a cumplir esta obligacion, de resultar
ganador de la buena pro.

) Limpieza General vy Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos (de ser el caso) deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos trabajos
con cargo a sus gastos generales. El postor debera comprometerse en su oferta que
retirara todo el residuo sdlido que resulte de la actividad de construccién, teniendo como
principio que ello servira Unicamente para aquellos residuos provenientes de fa demolicion
e inicio de obra; para depositario en un relleno sanitario auterizado.

1.10  TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serén de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista,

1.11  DANOS A TERCEROS

Constituye obligacidon del Contratista el asumir los costas de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demds terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato.

112 INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputahles a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, danos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafas de su
influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia. Es obligacion y
responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la
construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de
influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios.

Il REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA EL POSTOR PARA LA
SUSCRICION DE CONTRATO LA OBRA:

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la
definicidn de los requerimientos técnicos minimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad,
sin mayor restriccion que la de requerir prestaciones que aseguren la oportuna satisfaccion de
sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, evitando incluir
requisitos innecesarios. En este sentido, los requisitos técnicos minimos cumplen con la funcion
de asegurar a la Entidad que el postor ofertara lo minimo necesario para cumplir
adecuadamente con el servicio requerido. No obstante, en atencion al Principio de
Razonabilidad, en su determinacién no se puede establecer caracteristicas o requerimientos
desproporcionados.

De otro lado, v de conformidad con lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en la evaluacién de ofertas de los postores podran calificarse aquellos aspectos que
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superen o mejoren el requerimiento técnico minimo, siempre que no se desnaturalice el
requerimiento efectuado; de ahi que la experiencia presentada para acreditar los factores de

evaluacidon debe ser adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos
técnicos minimos.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, se considera como Requerimiento Técnico
Minimo, que es de cumplimiento obligatorio para la suscricidn de contrato, lo siguiente:

Debe contar con Ia maquinaria y equipo minimo que a continuacion se detalla:

ITEM EQUIPO CANTIDAD

01 SOLDADORA A GASOLINA 01
02 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 01
03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 110-125 HP 01
05 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS S8 HP 1 YD3 01
06 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01
07 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 01
08 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11p3 22HP 01
Acreditacion:

Carta de compromiso de acreditacion del eguipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion del contrato,

PERFIL DE PROFESIONALES Y/O TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: (segin Gastos
Generales)

PLANTEL PROFESIONAL Y/O TECNICO

» Residente de Obra:
Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo.
Experiencia minima acumulada de cuatro (04) afios, como residente de obra y/o jefe de
supervision y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales y/o similares.
La experiencia se podra acreditar carta de compromiso de presentacion y acreditacion
del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion del contrato en el caso del residente de obra, antes del
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra. (ANEXO N° 05)

» Ingeniero Asistente del Residente de Obra:
Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo.
Experiencia minima acumulada de dos (02) afios, como Residente de obra y/o jefe de
supervision y/o supervisor y/o inspector y/o Ingeniero Asistente y/o Ingeniero Asistente
de Supervisor y/o Ingeniero de campo a nivel de ejecucion de obras iguales y/o
similares y/o obras en general.

La experiencia se podré acreditar carta de compromiso de presentacién y acreditacion
del personal especialista requerido, sefialando gue se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion del contrato en el caso del asistente del residente de
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obra, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra. (ANEXO N°

05)

» Ingeniero en Medio Ambiente y Seguridad
Profesional en Ing. Civil, y/o Ing. Industrial y/o Ing. Seguridad e Higiene y/o carreras
afines, con especialidad en Seguridad Ocupacional y/o Seguridad en obras, tituladas.
Experiencia minima acumulada de dos (02) afios, como especialista en seguridad v salud
ocupacional, 3 nivel de ejecucion y/o supervision de obras iguales y/o similares y/o
obras en general.

La experiencia se podra acreditar carta de compromiso de presentacion y acreditacion
del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcién del contrato en el caso del Ingeniero en Medio
Ambiente y Seguridad, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la
obra. (ANEXO N 05)

£ postor propondra todo el personal profesional y técnico requerido para la Ejecucion de la
obra de acuerdo al desagregado de gastos generales. El mismo que Se acreditard con Carta
de compromiso de presentacion y acreditacion del personal requerido, para la firma de
contrato o al momento de ser requeridos para sus labores

NOTA: Se considerars obra similar a: Ejecucién v/o construccién y/o creacion y/o
reconstruccién y/o remodelacidn y/o mejoramiento y/o renovacién y/o ampliacion o la

combinacién de los términos sefialados en la ejecucion de obras de infraestructura
educativa.

IV. NUMERO DE CONSORCIADOS Y PORCENTAIJE DE PARTICIPACION

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero maximo de consorciados es de dos
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%

VI, SOLVENCIA ECONOMICA

Los postores, sea una empresa o un consorcio, demostraran gque poseen solvencia econdmica,
mediante la presentacién de un documento: carta, constancia, certificacién o similar en original
emitida por una entidad bancaria. que acredite contar con linea de crédito!, por un monto minimo
equivalente al 50 % del Valor Referencial. En el caso de los consorcios la solvencia econdmica podra
ser acreditada con las lineas de crédito de cada integrante conforme a su participacion en el
consorcio, cuya sumatoria debera ser minimo el 50% del Valor Referencial. lgualmente, de emitirse
una sola carta de linea de crédito esta debe cumplir con lo dispuesto en el Inc. 37.7 del Art. 37° del
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM modificado por el Decreto Supremo N°® 148-2019-PCM. Todos
los consarciados estan obligados a participar de la ejecucion fisica de la Obra, lo cual debe incluirse y
suscribirse en la respectiva promesa de consorcio.

La solvencia econémica se acreditaré con la presentacion de cartas de linea de crédito, emitidas por
entidades bancarias que se encuentren bajo la supervision de la SBS y Administradoras Privadas de
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Fondos de Pensiones No se aceptaran cartas de linea de crédito de financieras, cajas de ahorro y
crédito, Ed pyme v afianzadoras, pues, éstas no son consistentes en su contenido y lo que se busca
es que los postores cuenten con la suficiente solvencia econdmica para llevar a cabo la ejecucién de
la gbra. lgualmente, no se admitiran cartas de linea de crédito de compafifas aseguradoras, toda vez
gue no se solicita acreditar seguros de crédito ni garantias. Asi mismo, seran validas las cartas de
linea de crédito otorgadas por bancos extranjeros de primera categoria, incluidos en la relacion
aprobada por el Banco Central de Reserva del Perdi. La carta de linea de crédito no podra tener una
antigiiedad mayor de diez (10) dias de la fecha de presentacién de las ofertas.

VI. PENALIDADES

[_“_“‘WSTE—NT_G'ISWUCACION DE PENALIDAD CALCULO DE Procedimiento
‘ PENALIDAD
(1 En caso culmine la relacién contractual entre el
‘ contratista y el personal ofertado v la Entidad no 0.5 UIT por cada | Segin  informe
} haya aprobado la sustitucion del personal por no dia de ausencia del
{ cumplir con las experiencias y calificaciones del del personal en Supervisor
profesional a ser reemplazado. obra.
2 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil
acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la {5/1000) del | Segun informe
Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. montc de la del
valorizacién del Supervisor \
periodo por
cada dia de
! dicho

impedimento

~EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no cuente con los equipos
minimos exigidos en el expediente técnico
conforme a su propuesta técnica y al programa de
utilizacién de los mismos, o que los tenga
incompletos para la ejecucion de la obra. La multa

0.4/1000 de
monto
contratado

Segun informe del
Supervisor

sera por dia y por equipo, la misma que sera
constatada por la Supervision de Obra y anotado

| en el cuaderno de obra con la cual se aplicara la

l penalidad establecida.
‘——; 4 | PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA
1

|

El Residente es de forma permanente y directa,

(Art, 179 del

|

i

ley de \

| contrataciones). En caso que el Residente de Obra ‘

Reglamento de la

no permanezca permanentemente en la obra sera
causal de la aplicacion de la muita. La multa sera
por cada dia de inasistencia injustificada. \
i
}

La justificacién de ausencia debera ser notificada al
Supervisor o Inspector de Obra mediante carta o
anotacion en el cuaderno de obra. La verificacion

5/1000 del | Segun informe

de!
Supervisor
L

monto
[ contratado
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de la inasistencia seré efectuada por la Supervisién
o Inspeccién de obra. Para la aplicacion bastara
con que el supervisor o inspector anote en el
cuaderno de obra tal hecho y comunique a la
Entidad. Asimismo, esta penalidad sera aplicada si
en las visitas del coordinador de obra o Monitor de
obra o cualquier representante de la Entidad no
encontrase al Residente lo cual serd comunicado a
la Supervision o Inspeccion para la anotacién en el
cuaderno de obra.

CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMQ
RESIDENTE DE OBRA.

10/1000 del
monto
contratado

Segun informe
del

Supervisor
CAMBIO DE OTROS PROFESIONALES 8/1000 del | Segun informe
PROPUESTOS monto del
contratado Supervisor
PAGO DEL PERSONAL
Por la demora en el cumplimiento de los pagos del
personal al servicio del contratista por un periodo
mayor a un mes. La multa serd por cada caso | 4/1000 del | Segun informe
detectado. El hecho serd corroborado por la | monto del Supervisor
Supervision de obra. Para la aplicacion de la contratado
penalidad debera anotarse en el cuaderno de obra
por la Supervision o Inspeccion.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL.
Cuando el contratista no cumpla en entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 2/1000 del | Segin i.nforme del
del plazo contractual, en un plazo de 24 horas. La monto Speviser
contratado

multa serd por cada dia de retraso en |a
presentacion.

DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, las modificaciones de estructuras,
instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo
previsto en el Cronograma de Ejecucién del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentaciéon requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planes, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacién,
etc. seran presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias hébiles, respecto a la
fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller
conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean
otro plazo.

(

@
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Toda la documentacién se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberén estar debidamente dobladas v encarpetadas.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximird al
Contratista de su responsabilidad por |a correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dfas después de la recepcion de la obra, el
Contratista deber4 editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final conforme a obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos justificativos y Planos.

FORMA DE PAGO

Se considera un adelanto directo del 10% y un adelanto para materiales del 20%, de acuerdo a
lo contemplado en el reglamento de la ley con el N° 071.2018-pcm y modificado con
decretos supremos N° 148-2019-PCM, N°155-2019-PCM, N° 084-2020-PCM y N° 108-
2020-PCM.

El pago por la ejecucion de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa
conformidad por parte del supervisor o inspector de la Municipalidad, posterior a la
presentacién formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual y ademas presentara:

Copia del contrato.

Carta firmada de la entrega de la Valorizacion por el Contratista Ejecutor.

Carta firmada de la entrega de la valorizacién por la Supervision

Copias de las cartas presentadas durante el mes Valorizado.

Cuadro resumen de Valorizaciones tramitadas, firmados por el residente vy supervisor.
Cuadro Resumen de la valorizacién actual firmados por la supervisién.

Desagregado y resumen de metrados firmados por el residente y supervisor.

LN AR RN

Lista de metrados afectados por los precios unitarios Contratados o valor referencial,
segun sistema de contratacién, del mes valorizado firmados por el residente y supervisor.

\

Planillas de valorizacion: anterior, mes actual, acumulado y saldo por valorizar en montos
y porcentajes, debidamente firmadas por el residente y supervisor,
Calculo de reajustes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

4 Cuadro de control de Amortizaciones de adelantos, deducciones por adelantos que no
corresponde, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

%

v Analisis comparativo de avance fisico acumulado programado y ejecutado, que incluya

grafico.
v Copia desglosable del cuaderno de obra que corresponde a la entidad firmadas por el
residente y supervisor
Protocoles de prueba (resistencia de concreto, compactacion, etc.).
Galeria fotografica.
Estado de vigencias de garantias y copias de las mismas.
Cronograma actualizado de obra valorizado, firmadas por el residente y supervisor.
Factura correspondiente.
Informe del estado de avance de obra, con las conclusiones y recomendaciones,
elaborado por el supervisor.
Factura correspondiente.
N

Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervisién v fiquidacion de obras.
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v CD con los archivos electronicos y escaneados de todos los documentos presentados.

IX. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

Durante la ejecucién de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, segin
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo
de la obra.

El residente de obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el
desarrollo de la administracién de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de
obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

Identificacidn de Riesgos:
El Contratistas durante la ejecucion de la obra debera de identificar los riesgos previsibles que
puedan ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas

particulares de la obray las condiciones del lugar de su ejecucién.

A continuacion, se listan algunos riesgos que se han identificado:

» Riesgos de construccidon que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo
de construccién, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan
aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

v

Riesgos vincuiados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

v

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios
ambientales.

N

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.

« Analisis de Riesgos.

El contratista durante la ejecucién de la obra y de las actividades que le compete, realizara en
forma simultanea y paralela la identificacion del peligro, la misma que debe estar a cargo de
especialistas; con excepcion de la vulnerahilidad fisica, que debe ser realizado principalmente
por un ingeniero civil 0 arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.

e Planificar la Respuesta de Riesgos
El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Provincial de Ayabaca las acciones o planes

de intervencidn a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del inspector y/o Supervisor de Obra.

Asignacion de Riesgos.

En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la
,f‘ Municipalidad Provincial de Ayabaca requerird al contratista para que los subsane y tome las

K')
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medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la
Municipalidad Provincial de Ayabaca a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho
gasto.

3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes®, en la que se
concigne loc integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a |
dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido un
numero mdximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del |
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes: “
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero mdximo de consorciados es de dos
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacidn:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision. |

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y |
EQUIPAMIENTO i

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA AR |

2 En caso de presentarse en cONsorcio.

-
L.
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Requisitos:

» Residente de Obra:
Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo.

» Ingeniero en Medio Ambiente y Seguridad

Profesional en Ing. Civil, y/o Ing. Industrial y/o Ing. Seguridad e Higiene y/o
carreras afines, con especialidad en Seguridad Ocupacional y/o Seguridad en
obras, tituladas.

Acreditacién: i

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato en el caso del Residente y el Ingeniero en Medio Ambiente y Seguridad, de
corresponder, y de los demdas profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
> Residente de Obra:
Experiencia minima acumulada de cuatro (04) afios, como residente de obra y/o |
jefe de supervisién y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales y/o similares.
Carta de compromiso de presentacién y acreditaciéon del personal especialista
requerido, sefalando que se presentaran los documentos de acreditacién para
la suscripeidn de contrato en el caso del Residente, de corresponder, y de los
demas profesionales, antes del inicic de su participacion efectiva en la ejecucion
de la obra. (Anexo N° 5).
» Ingeniero en Medio Ambiente y Seguridad

Experiencia minima acumulada de dos (02) afios, como especialista en seguridad |
y salud ocupacional, a nivel de ejecucion y/o supervision de obras iguales y/o
similares y/o obras en general.

Acreditacidn:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de

presentacién y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran

los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Ingeniero en

Medio Ambiente y Seguridad, de corresponder, y de los demas profesionales especialistas, antes

del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexa N° 5)

C.3 | EQUIPAMIENTO
Requisitos:
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ITEM | EQUIPO CANTIDAD
01 | SOLDADORA A GASOLINA 01
02 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 01
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 110-125 HP 01
05 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1y3 01
06 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01
07 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 01 i
08 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11p3 22HP 01 |

Acreditacion:

| Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de cantrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los uUnicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El tinico factor de evaluacién técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

(Hasta100 puntos)

EVALUACION TECNICA

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES
Criterio;

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS
(02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL ITEM, en la ejecuciéon de obras similares, durante los 8 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >=[02] veces el valor referencial:

documento similar que acredite fehacientemente la culminacion de la
obra.

[100] puntos

M >=[01] vez el valor referencial y <
Se considerara obra similar a: Ejecucion y/o Construccion y/o Creacion| [02] veces el valor referencial:

y/lo Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Mejoramiento y/o| [60]puntos

Renovacion y/o Ampliacion o la combinacién de los témminos
sefialados en la ejecucién de obras de infraestructura educativa. M >=[01] vez el valor referencial y <
[0.5] vez el valor referencial:
Acreditacion: [10]puntos
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion'” de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;

correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en (
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado ~
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

la fecha de suscripcion. (

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor. ’\

La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasiéon de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA Sl RSIaNACIET

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos'®

EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = OmxPMPE

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econémica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

8 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO YV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- Dependiendo del objefo del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

« En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen ......... 1,
representada por [.............. ] identificado con DNI N° [...... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [......................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [................c.cooiiiiiiiienn. ],conDNIN®[....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas
delaciudaddel............], aquien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los terminos

y condiciones siguientes:

QLAMLA.E.BI.MEBA;.ANIEQEDENIES

Confecha .. ..], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIALN® [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obral CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion materia
del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DiAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil.
Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago. \ [ -
|
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la

seccion general de las bases.

-

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta gana_dor@ asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato®®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]N°[INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

L L

= Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor ganador de
la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?': [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

* Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
cldusula:

22

CLAUSULANOVENA ARDELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
e a e MONTO DR CONTRATO ORIGINAL I misnto.del contrmto it . s

20

21

22

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningln caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.
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EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O AL INICIO DE
LA EJECUCION DE LA OBRA]®, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?
mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y e/ comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?®. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederéd la solicitud.

< Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

SLAUSULA RECIMALARELANTQ PARA MATERIALES Q INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] de/ monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACION
CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario de adquisicién de
materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos?” mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de
la obra. No procede el oforgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos
directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual no resulta
necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicién se realiza de
acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones .

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado =
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE QBRA
De conformidad con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, el Residente de Obra debe Evaluar

23

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.
24

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

25
26
27
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Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

- -

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por morapor cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso

como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62 del
Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin  informe  del
el contratista y el personal ofertado y la| DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR o
personal por no cumplir con las experiencias y | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser| DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun  infome  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la| [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR o)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho| SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

P z

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

z

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

- P e

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56

EL CONTRATISTA, para el inicio delas prestaciones contractuales, presenta una declaracion jurada
manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanciéon administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracidon Publica o infraccidon a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en trdmite, por la comisién de delitos e infracciones. £
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De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidén del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales:[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]Z.

Importante
Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir 0 no la propuesta de la Entidad sobre el numero de érbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta 0 no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con ?
todos los gastos que demande esta formalidad.
‘/

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

»

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [......cccccoviiiinne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREOQ ELECTRONICO: [...ovcvvvveirieiennn ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

28 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA’
\/\
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

3 DATOS DEL
CONTRATO

4 DATOS DE LA OBRA

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

social

Nombre, denominacién o razén

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

dias calendariO/@

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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APLICACION DE
PENALIDADES

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

DATOS DE LA
ENTIDAD

Monto de las penalidades por
mora

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

Junta de Resolucién de "
Disputas & i
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :
RUC: [ Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :
RUC : [ Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | !
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion

Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] @/

b
C

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante y
legal o comtn del consorcio.

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Senores

COMITE DE SELECCION .

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratistaconforme al articulo 11 del TUO de
la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se comprometea mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apel.l'i'dés' del 'ﬁdgtor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comdn del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DELREQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seriores

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obral CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condicionesque se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

e e e e e e e e e e e .. FIFMA,
Nombres y Apellidos del postor o Representante
legal o comun, segun corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

Sl
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ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIALN°[CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES [CONSIGNAR
: PRECIODE CADA
COMPONENTE COMPONENTE DE LA OFERTA
EN LA MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

-« COSTOS DIRECTOS
+« GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

= UTILIDAD
- IGV
TOTAL

Elprecio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seguin corresponda

Importante

- En caso de procedimientos segiin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:“El
postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Serfiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIALN°[CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo apresentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de

corresponder,asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

" De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere. en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional
considerado personal especialista.

~

-
.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Gontrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecuciéon contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de obras
y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar

el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser
expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuaréa el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefalar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
CONsorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] C

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

onto, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
sélo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.

" De conformidad con el articulo 37 del Reglam

62




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 007-2021-MPA-CSP. SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N°7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (... .........) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de qunenes Io mtegran) indicamos que tiene (n) una linea de crédito

aprobada y vigente de hasta S/ .................. (Detallar en ndmeros)
(Detallarenletras)

La concesion vy utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitird que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores'
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédifo requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de las
bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] %—\

Firma, Nombres y Apellidos del postor o f f
Representante legal, segtin corresponda ¢

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

29 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas
en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del
Impuesto a la Renta.”
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ANEXON°9 '

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o

poliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucién).

o

% “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
debera acompariar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES \

Sefiores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N{CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.- \,W

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

OBJETO DEL o TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
Ne° CLIENTE CONTRATO N° CONTRATO FECHA% MONEDA IMPORTE VENT >w» ACUMULADO?S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

31 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.
32 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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