MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 012-2021-MPS-CS. Primera Convocatoria.

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N° 012-2021-MPS-CS.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CANAL LATERAL MOCHO EN EL SECTOR DE
CIENEGUILLO SUR (PROGRESIVA 13+500 - 17+500)
O, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como patrticipante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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1.8.

catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econdémica consistirhd en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Omx PMPE
0]
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econédmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 012-2021-MPS-CS. Primera Convocatoria.

1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccidn, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignhada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia héabil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripciéon del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y natificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacién es de diez

(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposiciéon o de la subsanacion del
recurso.

9
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcidon en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
qgue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicaciébn de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor seguln corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o féormulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construcciéon que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gque estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de soluciéon de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

16




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 012-2021-MPS-CS. Primera Convocatoria.

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Sullana
RUC Ne° © 20154477021
Domicilio legal : Calle Bolivar N° 160 — Sullana — Piura.

Correo electrénico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra “CANAL LATERAL MOCHO EN EL SECTOR DE CIENEGUILLO SUR (PROGRESIVA
13+500 - 174500) O, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 1'799,767.71 (Un Millén Setecientos Noventa y Nueve Mil
Ciento Setecientos Sesenta y Siete con 71/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de Agosto del 2021.

Valor Referencial Limite Inferior
(VR)

S/1°799,767.71
(Un Millén Setecientos Noventa y Nueve Mil
Ciento Setecientos Sesenta y Siete con
71/100 soles)

S/ 1°619,790.94
(Un Millén Seiscientos Diecinueve Mil
Setecientos Noventa con 94/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.
EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°
0302-2021/MPS-GM de fecha 01 de Diciembre de 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia
Municipal N° 0159-2021/MPS-GM de fecha 27 de Agosto de 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
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El presente procedimiento se rige por el sistema de a Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar:

Pagar en La Oficina de Orientacion al Ciudadano de la Municipalidad
Provincial de Sullana.

Recoger en La Oficina de Contrataciones de la Municipalidad Provincial
de Sullana.
Costo de bases Impreso: S/ 1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 Soles)
y del expediente Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
técnico
Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021”.

- Ley N° 31085 “Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021”.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre

contrataciones de obras publicas.

Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556, Ley que

aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno

Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion

con Cambios, con sus respectivas modificatorias. (En adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de

Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, con sus respectivas

modificatorias. (En adelante el Reglamento).

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado. (En adelante el RLCE).

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria © EI06/12/2021

Registro de participantes7 :  Desde las: 00:01 horas del 07/12/2021
A través del SEACE Hasta las: 11:59 horas del 16/12/2021
Formulacion de consultas y : Del: 07/12/2021

observaciones administrativas a las Al: 10/12/2021

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y © ElI'13/12/2021

observaciones administrativas e

integracion de bases

Presentacion de Ofertas : El17/12/2021

Admisibilidad, Evaluacion de ofertas y :  El 20/12/2021

otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segin lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

f)

9)

h)

Importante

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Oferta econOmica en soles, consignando ademéas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios. De conformidad con el
articulo 37 del D.S. N° 148-2019-PCM.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, equivalente a una (1) vez el Valor Referencial, emitida
por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.
(Anexo N° 7)

¢ El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se proceden a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.
=0.60

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION
La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
http://www.munisullana.gob.pe/index.php/component/jdownloads/category/369-pec-n-

012-2021-mps-canal-mocho?ltemid=-1

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

9 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. Carta
Fianza® (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o0 declaracion jurada de ser el
caso. Carta Fianza'!

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

I)  Analisis de costos unitarios de la oferta econdmica.?

m) Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracién publica o infraccion a las hormas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

10

11

12

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este (ltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el humeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la

Entidad sito en Calle Bolivar N° 160, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario
de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos a la OFICINA DE CONTRATACIONES.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

2.7. ADELANTOS®
2.7.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara Un Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original.”

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias

13 gj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
el articulo 77 del Reglamento.
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siguientes a la suscripcion del contrato 4, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y/o POLIZA DE CAUCION vy el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
Contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 07 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos®® mediante CARTA FIANZA y/o POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14 E| plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

15 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

17 1-A31
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

SULLANA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE
EJECUCION DE LA OBRA:

“CANAL LATERAL MOCHO EN EL SECTOR DE
CIENEGUILLO SUR (PROGRESIVA 13+500 -
17+500) O, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA
DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA".

SULLANA, NOVIEMBRE DEL 2021
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“4fio de [a universalizacion de la salud”

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

11.

1.2,

Denominacioén de la contratacion

Ejecucion de la obra “CANAL LATERAL MOCHO EN EL SECTOR DE CIENEGUILLO SUR
(PROGRESIVA 134500 - 17+500) O, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”

ANTECEDENTES

El valle Cieneguillo, se irriga por medio de los canales que parten de los embalses de la Represa Poechos
y de la Presa Reguladora Los Ejidos, siendo el Canal “Daniel Escobar” el que alimenta a la zona de riego
Cieneguillo Sur.

El Canal Daniel Escobar que capta el agua en la Represa Poechos y alimenta a la zona de Cieneguilla y del
Medio y Bajo Piura se encuentra en buenas condiciones, es operado por el Proyecto Chira Piura.

Como parte de la ejecucion de las obras de la Primera y Segunda Etapa del Proyecto Chira Piura entre los
afios 1,980 a 1,983, se construyeron los canales principales en el Valle Cieneguillo; como son el 29+900 y
el 42+1900, entre otros. Los canales de segundo y tercer orden quedaron en tierra. Quedando la tarea de
remodelacion de la infraestructura menor a las organizaciones agrarias, gobierno regional, MINAGRI,
municipios, etc

A raiz de la ocurrencia de los fendmenos pluviales de los afios 1,983, 1,998 y 2,002 (Fenémeno del Nifio),
la infraestructura de riego del Valle Chira ha sufrido deterioros y dafios, situacion en la que el Estado ha
invertido grandes cantidades de dinero en rehabilitar la infraestructura principal (canales de primer orden y
drenes), dejando la tarea de rehabilitacién de los terrenos y canales laterales a las organizaciones de
usuarios.

Durante el periodo de enero a abril del afio 2017 se registré en el Peru el Fenémeno del Nifio Costero,
dejando como resultado severos dafios a la infraestructura de riego del pais.

Con fecha 25 de abril de 2017 mediante el articulo 1 de la Ley N" 30556, LEY OUE APRUEBA
DISPOSICIONES DE CARACTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO
NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACION DE LA AUTORIDAD PARA LA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, se declara prioritaria, de interés nacional y necesidad pblica la
Implementacion de un Plan Integral para la Reconstruccion con Cambios, con enfoque de gestion del riesgo
de desastres, para la reconstruccion y construccion de la infraestructura publica y viviendas afectadas por
desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, asi como para la implementaciéon de soluciones
integrales de prevencion.

Con fecha 25 de Septiembre del 2021 mediante Decreto Supremo N" 257-2021-EF, se autorizd la
transferencia de partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el presupuesto
del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021, dentro de los cuales se encuentra priorizado el proyecto de las
siguientes caracteristicas:

Nombre de la Obra : “CANAL LATERAL MOCHO EN EL SECTOR DE CIENEGUILLO SUR
(PROGRESIVA 13+500 - 17+500) O, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA".
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Ubicacion : Region : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Sullana
Localidad : Cieneguillo Sur

LOCALIZACION CANAL LATERAL MOCHO EN EL SECTOR DE CIENEGUILLO SUR (PROGRESIVA 13+500 -
17+500)

PLANO DE UBICACION -
CANALLATERAL MOCHO EN EL SECTOR CIENEGULLO SUR
L

Leyenda
ola CANAL LATERAL MOCHO 4 000MT
# PROGRESIVA 13¢500 AL 174500
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LOCALIZACION CANAL LATERAL MOCHO

& ﬁ 24

PLANO DE UBICACION

CANAL LATERAL MOCHO EN EL SECTOR CIENEGUILLO SUR ¢

Leyenda
J» CANAL LATERAL MOCHO 4,000MT
# PROGRESIVA 13+500 AL 17+500

1.3. Finalidad publica

La contratacién tiene como finalidad publica la restaurar la infraestructura de riego y brindar una mejor
prestacion del servicio y mayor provision del recurso hidrico, de acuerdo a los requerimientos de la cédula
de cultivo; a través del mejoramiento de la adecuada infraestructura de riego afectado como consecuencia
de las constantes luvias que se presentan en la zona y del transcurrir del tiempo.

El proyecto de reconstruccion denominado “CANAL LATERAL MOCHO EN EL SECTOR CIENEGUILLO
SUR, PROGRESIVA (KM 13+500 AL 17+500)" comprende un area bajo riego de 592 hectéreas
beneficiando a 24 familias de agricultores, asentadas en la localidad de Cieneguillo Sur del distrito de
Sullana, este canal se constituye en una de las principales infraestructuras del sub sector de riego
Cieneguillo. La poblacién usuaria viene gestionando la reconstruccidn de este canal lateral, proyecto que ha
sido priorizado en el Plan de Reconstruccion del Gobierno Central, el cual de ejecutarse permitira el
mejoramiento de la eficiencia en el manejo y operacion del sistema de riego, aumentar la produccion de los
cultivos y evitar dafios en la infraestructura en caso de ocurrencia de lluvias y avenidas.

1.4. Objeto de la convocatoria

Consiste en desarrollar un conjunto de actividades planificadas, destinadas a la recuperacion de la
infraestructura del Canal Lateral Mocho poniéndolo en buenas condiciones tendientes a lograr un
mejoramiento en los niveles de la produccidn y el uso de la tierra.

1.5 Metas del Proyecto
Las metas del proyecto son las siguientes:

- Meta Global
Mejoramiento de la infraestructura de un canal de riego en una longitud total de 4.000 km.

- Metas Especificas

- Revestimiento de 4,000 metros de caja de canal de seccion trapezoidal con concreto simple
f'c=175 kg/cm2, =0.075 m.
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- Construccidn de 25 Tomas Laterales tipicas de concreto armado.
- Construccién de 08 Retenciones tipicas.

- Construccion de 06 Cruces Vehiculares.

- Construccién de 02 Puentes Peatonales

- Mitigacion Ambiental

2. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial es de S/ 1°799,767.71 (Un Milldn Setecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Setecientos
Sesenta y Siete con 71/100 soles), incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, los precios son vigentes al mes de Agosto 2021

Item Descripcion Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80 m x 3.60 m und 1.00
01.02 CAMPAMENTO DE OBRA glb 1.00
01.03 DEPOSITO PROVISIONAL PARA AGUA und 2.00
01.04 MOVILIZACION Y DESMOBILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 TRAZO, Y REPLANTEO PRELIMINAR km 4.00
02.02 DESBROCE Y LIMPIEZA DE VEGETACION m2 16,000.00
02.03 HABILITACION DE CAMINOS DE SERVICIOS km 4.00
02.04 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO km 30.00
03 REVESTIMIENTO DE CANAL L=4.00 KM

03.01 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION km 70.00
03.02 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE PLATAFORMA m3 6,486.21
03.03 LIMPIEZA MECANICA DE CAPA ORGANICA m3 15,591.20
03.04 RELLENO DE CANAL CON MATERIAL COMUN TRANSPORTADO, D =2.0 KM m3 20,083.93
03.05 AFIRMADO DE BERMA PEATONAL, A = 1.00M, E= 0.15 M. m2 4,600.00
03.06 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO A, = 3.00M, E=0.25M m2 12,000.00
03.07 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL C/ MAQUINARIA m3 6,908.99
03.08 PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL m2 13,697.27
03.09 EXPLANACIONES DE MATERIAL EXCAVADO m3 8,290.79
03.10 CONCRETO f'¢ = 175 Kg/cm? - PARA REVESTIMIENTO DE CANAL, e=7.5cm m3 1,027.29
03.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANAL CON CERHAS und 1,293.00
03.12 JUNTAS DE DILATACION SELLADAS CON MATERIAL ELASTOMERICO E=2.5 CM m 1,140.38
03.13 JUNTAS DE CONTRACCION SELLADAS CON ELASTOMERICO E= 1.5 CM m 2,528.70
03.14 ESCALINES DE FIERRO CORRUGADO 3/4 und 110.00
04 TOMAS LATERALES = 25 UNID

04.01 EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m3 182.99
04.02 RELLENO MANUAL COMPACTADO PARA OBRAS DE ARTE m3 63.10
04.03 CONCRETO f'c=100 Kg/cm2, PARA SOLADO E=0.10 M m2 113.58
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04.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 68.30
04.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 3,684.10
04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 576.42
04.07 COMPUERTA MET. TIPO ARMCO MOD. 5.00 DE 0.50 M X 1.10 M X 1.90 M und 16.00
04.08 COMPUERTA MET. TIPO ARMCO MOD. 5.00 DE 0.50 M X 1.0 M X 1.60 M und 9.00
05 RETENCIONES = 8 UND

05.01 EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m3 186.30
05.02 RELLENO MANUAL COMPACTADO PARA OBRAS DE ARTE m3 46.72
05.03 CONCRETO f'¢=100 Kg/cm2, PARA SOLADO E=0.10 M m2 137.97
05.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm?2 m3 32.66
05.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm?2 kg 149555
05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 34.06
05.07 COMPUERTA MET. TIPO ARMCO MOD. 5.00 DE 0.90 x 1.10 x 1.90 m und 5.00
05.08 COMPUERTA MET. TIPO ARMCO MOD. 5.00 DE 0.80 x 1.00 x 1.80 m und 3.00
06 CRUCES VEHICULAR TIPO ALCANTARILLA = 06 UND

06.01 EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m3 67.92
06.02 RELLENO MANUAL COMPACTADO PARA OBRAS DE ARTE m3 15.84
06.03 CAPA DE GRAVA GRUESA m3 10.56
06.04 CONCRETO f'¢=100 Kg/cm2, PARA SOLADO E=0.10 M m2 146.80
06.05 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 51.02
06.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 4,237.92
06.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 150.72
06.08 JUNTAS WATER STOP 6" m 49.60
07 PUENTES PEATONALES = 02 Und

07.01 EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m3 7.80
07.02 RELLENO MANUAL COMPACTADO PARA OBRAS DE ARTE m3 2.08
07.03 CONCRETO f'c=100 Kg/cm2, PARA SOLADO E=0.10 M m2 7.28
07.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm?2 m3 5.90
07.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm?2 kg 349.22
07.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 23.72
07.07 APOYO MOVIL CON NEOPRENE m2 2.16
08 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

08.01 SENALIZACION VIAL km 450
08.02 REGADO DE CAMINOS DE SERVICIO dia 30.00
08.03 BANOS PORTATILES mes 3.00
08.04 PROVISION DE DEPOSITOS PARA RESIDUOS SOLIDOS und 2.00
08.05 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m3 400.00
08.06 TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS m3 80.00
08.07 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS m2 2,500.00
08.08 REVEGETACION DE SUELO AGRICOLA ha 1.00
09 FLETE
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09.01* FLETE EN OBRA glb 1.00
09.02 FLETE TERRESTRE glb 1.00
10 SEGURIDAD EN OBRA
10.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00
10.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
10.03 IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID - 19 glb 1.00
ITEM DESCRIPCION MONTO TOTAL S/
1 PRESUPUESTO DE OBRA (VR):
COSTO DIRECTO (CD) 1,326,284.23
GASTOS GENERALES (GG): 8% CD 106,102.74
UTILIDAD (UTI): 7% CD 92,839.90
SUB TOTAL 1,525,226.87
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV): 18% 274,540.84
TOTAL OBRA 1,799,767.71
2 SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 89,988.39
3 EXPEDIENTE TECNICO (ASUMIDO POR MUNICIPALIDAD) 0
TOTAL INVERSION 1,889,756.10

3. SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios

4.  MODALIDAD DE EJECUCION.
La modalidad de ejecucidn prevista para esta contratacion es indirecta por contrata

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que

son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:
e El contratista deberd cumplir los alcances descritos en el numeral 7 y los plazos de entrega
establecidos en el numeral 12 del presente documento.
o El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la
obra.
o El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra
es de siete (07) afos, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de
acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier
adeudo que mantenga la Municipalidad a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

o El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-2012-TR) y el cumplimiento de los lineamientos del Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19; durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion
de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
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Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucién de la obra contratada, cuyo
propésito es la movilizacién de equipos, gastos iniciales y adquisicién de materiales y todo aquello
necesario para una optima ejecucion de la Obra.

Personal

El Postor debera indicar en su oferta el nombre, documento de identidad y especialidad del profesional
responsable que participara en la direccién y ejecucion de la obra (Residente de obra).

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demés personal
necesario para la correcta realizacion de los trabajos. Asimismo, debera comprometerse en su oferta
que, en la medida de lo posible, éste personal sea tomado de la zona de impacto de la obra.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las érdenes del Supervisor de Obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29783 de Salud y
Seguridad en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucién de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor de Obra o la
Municipalidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a
la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en
su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la Municipalidad.

Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y los
lineamientos del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19, con el personal que esta
laborando en los diferentes frentes de trabajo por lo que debera presentar en su oferta una declaracién
de estricto cumplimiento; asi mismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad
necesarias en el entorno o perimetro, areas de trénsito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u
otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.).

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar
con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y deberd portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP).

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las
medidas de seguridad, asi mismo debera portar uniforme nuevo y limpio, casco, botas dieléctricas,
lentes industriales, tapones de oido y mascarillas, arnés para trabajos de altura, cinturones de
seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. EI Supervisor de Obra o la Entidad, tendra
la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de
ampliacién de plazo de la obra Contratada.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor de Obra no libera al Contratista de
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
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Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién
escrita del Supervisor de Obra, que no podra negarla sin justa razon.

La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de
las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor de Obra esta
situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir.
Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales
y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y
costo del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

b. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

6. EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

6.1. Errores o Contradicciones

6.2.

6.3.

El Contratista debe hacer notar a la Municipalidad cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de Obra.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado
sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente
Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el RLCE. EI SUPERVISOR DE OBRA designado por la Municipalidad
ylo representantes de la Municipalidad efectuaran la entrega del Terreno de acuerdo a los frentes de
trabajo coordinados con el Supervisor.

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico y
en coordinacién con el Supervisor de Obra asignado para determinar su ubicacién.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcidn de la misma y estan dentro
de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Cuaderno de obra.
En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra Digital de acuerdo a la normativa
especifica que para tal fin se ha emitido.

Programa de Trabajo
El contratista es responsable de la programacion de su trabajo, lo que debera realizarse en estricto
cumplimiento de lo establecido en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Supervisor de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal 0 equipo ocasionen dafios, 0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacion daré lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas
de los volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente
realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicaciéon de una penalidad diaria, a partir del
dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Supervisor (plazo maximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El contratista tiene la obligacién de implementar el Control y monitoreo del Impacto Ambiental, en el
area de influencia de la obra, como en los alrededores; en tal sentido debera presentar dentro de su
oferta una declaracion jurada de implementar las medidas de control y monitoreo ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por la Municipalidad, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la obra. Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito a la Municipalidad.

Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la Entidad por medio del Supervisor de Obra, describiendo los hechos en forma
precisa y completa.
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Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Supervisor, copias
de cualquier comparendo, citacion, notificacién y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra
contratada.

6.11. Calidad Especificada.
Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.
A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucidén y demas actividades de
control de calidad.
El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de
los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de
tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato.
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el
costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor de Obra debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor,
debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Supervisor.
El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere
con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

6.12. Recepcion de la Obra.
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

6.13. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, el texto que lo contiene, el expediente técnico, las bases
integradas y todos los documentos que establezcan obligaciones entre las partes.

6.14. Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendré las siguientes obligaciones:
o Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
e Memoria Descriptiva valorizada de |a obra ejecutada.

6.15. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por la Municipalidad y las bases del proceso de seleccién correspondiente; asi
como el expediente técnico completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por
finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:
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e  Contrato de Obra.

e  Bases de la Licitacion.

e  Oferta del CONTRATISTA.

e  Planos del Proyecto Arquitectdnico.

e  Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor seré el
encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean
establecidas en consulta con la Municipalidad.

7.  REQUISITOS DEL CONTRATISTA'Y PERSONAL

7.1. Requisitos del Contratista.
El Contratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, en el registro de
Ejecutores de Obras, debera contar con una capacidad libre de contratacion mayor o igual que el valor
referencial del proceso.
Para la evaluacién de la experiencia de la empresa contratista en obras similares debera acreditar Una
(01) vez el valor referencial en obras similares durante los 8 afios anteriores a la fecha de presentacion de
propuestas.
El postor debe contar con experiencia como ejecutor de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria. Se define como similares a la instalacion y/o construccién y/o reconstruccion y/o
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o la combinacion de estos términos de
obras de infraestructura de riego.
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méaximo de consorciados es de 2 (Dos)
integrantes, el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.
La acreditacion se hara con: i) copia simple de los contratos de obra y su respectiva acta de recepcion de
obra; o ii) copia simple de los contratos de obra con la resolucién de aprobacion de la liquidacién de obra;
o i) copia simple de los contratos de obra acompafiada de cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; siendo que en este supuesto, en dicha
documentacion también debera consignarse el monto de la obra. Para contabilizar la antigliedad de las
experiencias obtenidas por el postor, no se tomara en cuenta la fecha de inicio de ejecucion de obra (de
cada experiencia)

7.2. Requisitos de los Recursos Humanos.

PERSONAL CLAVE

01 Residente de | e El profesional propuesto debe ser “Ingeniero Civil” o Ingeniero

Obra Agricola titulado.

e Experiencia Profesional minima de 3 afios efectivos en el cargo
como Residente y/o Supervisor de obra y/o Inspector de obra en la
ejecucion de obras iguales y/o similares a ser consideradas para
acreditar la experiencia profesional.

01 Especialista en | e ElI profesional propuesto debe ser “Ingeniero Civil, Industrial”,

Seguridad de titulado.

Obra e Experiencia Profesional minima de 2 afios efectivos como

Especialista en Seguridad e impacto ambiental, Especialista en

seguridad y salud ocupacional y/o Supervisor de seguridad y salud

ocupacional y/o inspector de seguridad e higiene y/o residente de

seguridad e higiene ocupacional y/o inspector de Seguridad e

Higiene y/o residente de seguridad e higiene ocupacional de Obras

en General, Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional,
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Especialista en Seguridad y SSOMA, Ingeniero en Seguridad de

obra, Especialista en seguridad, monitoreo y mitigacion ambiental,

Superior de Seguridad y Medio Ambiente, Supervisor de seguridad y

medio ambiente y/o SSOMA, Supervisor de seguridad y medio

ambiente, Especialista en Seguridad, Especialista en Impacto

Ambiental, Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental, Ingeniero de

Seguridad de Obra o Especialista en Seguridad Ocupacional en la

ejecucién de obras iguales y/o similares

PERSONAL NO CLAVE Y TECNICO

Asistente de | ¢ El personal propuesto debe ser Ingeniero Civil o Agricola

Residente e Experiencia minima de 2 afios efectivos como Residente y/o

Asistente de Residente y/o Supervisor de obra y/o Asistente de

Superviso y/o Inspector de obra y/o Asistente de Inspector de Obra

en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

Maestro de Obra | « Técnico en construccion civil

o Experiencia minima de 3 afios efectivos como maestro de Obra en la
ejecucion de obras iguales y/o similares.

Topografo e El personal propuesto debe ser Técnico en Topografia.

e Experiencia minima de 3 afios efectivos como Topografo en la
ejecucion de obras iguales y/o similares.

La carrera profesional sera acreditada con una copia del Titulo Profesional.

Los técnicos propuestos acreditaran con copia simple de Titulo donde se acredite la culminacién de la
carrera técnica.

La experiencia sera pasible de acreditacidén siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesidn, esto es, colegiado y habilitado por el
correspondiente colegio profesional.

El profesional debera encontrase colegiado y habilitado para ejercer actividades propias de su profesion
en el Peru; por lo que, la experiencia obtenida en el territorio nacional que presenten, para acreditar los
requisitos exigidos referidos a su experiencia, debe haber sido obtenida estando colegiado y habilitado
para ello. De otro lado, debe tenerse en cuenta que los postores podrian acreditar profesionales
extranjeros que Unicamente hayan obtenido experiencia fuera del territorio nacional; por lo que en caso
éstos no se encuentren colegiados y habilitados su experiencia se considerara desde el momento en que
contd con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion en su pais de procedencia.

La experiencia del personal propuesto se acreditara con: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto segun lo solicitado, la documentacion
presentada podra ser materia de fiscalizacion posterior.

Con respecto a los documentos de la experiencia del personal deben sefialar como minimo los siguientes
datos: (i) Fecha de inicio (dia, mes y afo), (i) Fecha de término (dia, mes y afio), (iii) el cargo
desempefiado, (iv) el objeto de la contratacion y (v) cliente o empleador. Asi mismo se informa que la
fecha de emisién del documento no se considerara como fecha de término del servicio, esta debera
sefalarse expresamente.

En relacion a la fecha de inicio y fecha de fin: La documentacién presentada para acreditar la experiencia
del personal clave que solo indicara mes y afio — referidos al tiempo de ejecucion de prestaciones
contractuales, corresponde a la entidad efectuar el computo de dicha experiencia bajo criterios de eficacia
y eficiencia, considerando las unidades de tiempo y fechas consignadas en tal documentacion; esto es
computando el mes entero, siempre que no se cuente con otros elementos en virtud de los cuales se
pueda calcular el tiempo exacto; a efectos de determinar si dicho personal cumple con la experiencia
requerida para ejecutar las prestaciones contractuales. Por ello, el postor debe presentar en su oferta un
compromiso de transparencia en el accionar de la documentaciéon del Personal a proponer para la
ejecucion de la obra.
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7.3.

7.4.

En caso de acreditarse periodos superpuestos para el computo del tiempo de experiencia, solo se
considera uno de los periodos superpuestos.

El Contratista se compromete a no cambiar ni remover a ningtn profesional propuesto, salvo Incapacidad
fisica por accidente, enfermedad o fallecimiento.

Para reemplazar al profesional debera presentar la documentacion necesaria que permita demostrar que
el reemplazante reline como minimo las mismas habilidades, competencias y experiencia que el
profesional que se solicita reemplazar. El curriculo del nuevo Profesional sera evaluado por el Supervisor
de Obra, la Entidad y su aceptacion o no, sera notificada dentro de los 07 dias calendarios de recibido los
documentos sustentatorios.

Se paralizaran los trabajos en caso se verifique que en los frentes de trabajo no exista presencia de
profesional responsable, hasta que se formalice el reemplazo, lo cual no sera causal de ampliacion de
plazo.

En forma previa al inicio de la ejecucion de la obra, el contratista deberd entregar al Supervisor, los
certificados de habilitacidn profesional vigente respectiva de los profesionales designados.

Requisitos de Equipamiento.

¢ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion
escrita del Supervisor.

e Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de los trabajos en
la obra, corren por cuenta del Contratista.

o Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

o El equipo y maquinaria propuesta por los postores, sera de una antigliedad no mayor a cinco (05)
afios, la misma que se contara a partir del 01 de enero del siguiente afio a su fabricacion.

e En caso de dafios causados a terceros por el accionar de las maquinarias, sera de entera
responsabilidad del contratista su reparacion, sin costo alguno para la Entidad.

¢ Se dispondra de los medios de transporte adecuados para la movilizacién y desmovilizacion de las
magquinarias.

¢ Los equipos y maquinarias a emplear en la obra, se precisan en el cuadro siguiente:

N° | DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
1 | RODILLO LISO VIB AUTOP 7-9 TN 1

2 [ CAMION VOLQUETE 15 M3 1

3 [ CARGADOR S/LLANTAS 125-135 HP 3yd3 1

4 | VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP, 1.50” 1

5 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 1

6 | MOTONIVELADORA 125 HP 1

7 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 3000 GLN 1

8 | EXCAVADORA S/ORUGAS 115-165 HP 1

Carta de Linea de Crédito.

EL postor, ya sea de una empresa o en consorcio, demostrara que posee solvencia econdmica
mediante la presentacion de documentos, que acrediten; Contar con Linea(s) de Crédito(s) aprobada,
vigente y disponible por un valor acumulado a una (1.0) vez el Valor Referencial de la presente
contratacion (carta de linea de crédito)
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8.

10.

1.

12.

13.

El documento de la entidad financiera debe estar emitida con fecha posterior a la fecha de la
convocatoria del procedimiento de seleccion.

Acreditacion:

Carta o cartas de Linea de Crédito, emitida por una empresa del sistema financiero que esta bajo
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, o estar considerada en la Ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert (BCRP).

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
El plazo de ejecucion se ha establecido en NOVENTA (90) dias calendario.

SUPERVISION DE OBRA.
Sera llevado a cabo por un Consultor de Obra que sera contratado por la Entidad contratante.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION.
La Municipalidad pondra a disposicién del Contratista el Expediente Técnico.

ADELANTOS

Adelanto Directo
‘La Entidad otorgara UN ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato original.”

La Entidad entregaré al contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
asimismo, el contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto directo mediante
Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente, conforme lo establece el numeral 1) del articulo 76° y
el articulo 77° del Reglamento.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para Materiales o Insumos
‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.”

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
respectivo.

SUB CONTRATACION
En la ejecucion de la obra el contratista esta prohibido de sub contratar parcial o totalmente algiin componente

0 partidas de la obra.

CONFINDENCIALIDAD
EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorizacion

escrita de LA MUNICIPALIDAD, toda informacién que le sea suministrada por ésta ultima y/o sea obtenida en
el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el procedimiento de
seleccion o para la realizacion de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el
cumplimiento del presente Contrato.

EL CONTRATISTA debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
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14,

cualquier informacién y documentacidén a la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento de
seleccion y la ejecucién del contrato, quedando prohibida revelarla a terceros, por lo que debera presentar en
su oferta una declaracién al respecto.

Dicha obligacion comprende la informaciéon que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades previas a la ejecucion del contrato, durante su ejecucién y la producida una vez
que se haya concluido el contrato.

Dicha informacién puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas datos
compilados o recibidos por EL CONTRATISTA.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacion vinculada al procedimiento de contratacion,
incluyendo su ejecucién y conclusion, no podra ser utilizada por EL CONTRATISTA para fines publicitarios o
de difusién por cualquier medio sin obtener la autorizacion correspondiente de LA MUNICIPALIDAD.

Los documentos técnicos, estudios, informes y todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven
de las prestaciones contratadas seran de exclusiva propiedad de LA MUNICIPALIDAD. En tal sentido, queda
claramente establecido que EL CONTRATISTA no tiene ningln derecho sobre los referidos productos y/o
servicios, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se deriven de la
ejecucion del presente contrato.

VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacién con el
Supervisor de Obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

La valorizacion sera aprobada por el Supervisor de Obra y presentada a la Municipalidad en un plazo maximo
de cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién
respectiva, el Supervisor elevara un informe Técnico a la jefatura de obras de la Municipalidad, para la
conformidad respectiva previa al pago, que sera en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias habiles del mes siguiente a
la ejecucion de los trabajos en dos (2) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

Valorizacion de liquidacion final

Luego de la Recepcidén de las Obras, el Contratista presentard la Valorizacion de Liquidaciéon Final,
debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacidn se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de
la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion y la
memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 194° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta
requerira por escrito al Contratista para que efectle el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacidn, transcurrido este plazo sin
que se haya verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del
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Contratista o de las garantias que aun estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

+ Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas y
prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).

+ Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el
periodo de ejecucion.

+ Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicion.

+ Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

+ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

+ Deducciones en favor de la Municipalidad por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

+ Saldo a favor o en contra del Contratista.

15. PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento.
De corresponder la ejecucion de prestaciones adicionales de obra, la Entidad estara a cargo, o contratara a
un consultor para la elaboracion del expediente técnico de las prestaciones adicionales.

16. PENALIDADES Y MULTAS

16.1. Penalidades por Mora en la Ejecucion de Obra.

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
municipalidad le aplicara al Contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
méaximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, segun lo establece el Articulo 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad seré deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacién final o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de
la ejecucidén de las garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta y se
calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x Monto contrato vigente

Penalidad diaria =
0.15 x Plazo en dias

16.2. Otras Penalidades.
Asimismo, la Municipalidad ha considera la aplicacion de otras penalidades segun lo establece el
Articulo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades se describen
en la siguiente tabla:

PENALIDADES

N° Supuestos de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Permanencia del Personal clave
Cuando el personal del plantel profesional | 0.5 de la UIT por | Segun informe del Supervisor o
1 clave permanece menos de sesenta (60) dias | cada dia de ausencia | Inspector de la Obra o algun
calendario o del integro del plazo de | del personal en obra | funcionario de la entidad, segun
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) | en el plazo previsto. | corresponda.

dias calendario.

Ausencia del Personal en Obra (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe del Supervisor o
2 En caso culmine la relacién contractual entre | de  ausencia  del | Inspector de la Obra o algin
el contratista y el personal ofertado y la | personal en obra. funcionario de la entidad, segln
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PENALIDADES

Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

corresponda.

Impedimento para acceder al cuaderno de
obra
Si el contratista 0 su personal, no permite el

Cinco por mil
(5/1000) del monto de
la valorizacion del

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun

3 acceso al cuaderno de obra al Supervisor o . ) N . .
o periodo por cada dia | funcionario de la entidad, segun
Inspector de la Obra, impidiéndole anotar las :
) , o de dicho | corresponda.
ocurrencias, serd causal de aplicacion de | . .
; impedimento.
penalidades.
Deficiencias en seguridad de obra y ﬁ]e;%t;r;térr\fogrgeladeg; ipegv'z?éug
ggnallzacmpes o .| funcionario de la entidad, segun
4 i el contratista no emplea los dispositivos de | (0.1 UIT) por cada dia corresponda
seguridad peatonal y vehicular y las | de incumplimiento. Parala a Iicécién de la penalidad
sefializaciones especificadas en el expediente se recispa ue seﬁaligacién es’
técnico. diurrr:a g
. Segun informe del Supervisor o
Cartel de Obra Uno por mil (1/1000) Ins%ector de la Obrapo algan
9 Cuando el contratista no instale el cartel | del monto de Ia funcionario de la entidad. seatn
dentro del plazo de 7 dias de iniciada la obra. | valorizacion corresponda » S€9
Entrega extemporanea de pdlizas de Seqin informe del Supenvisor o
Sequros . (0.1 UIT) por cada dia | Inspector de la Obra o algin
6 Cuando el contratista no cumpla con presentar . - S . .
o de incumplimiento. funcionario de la entidad, segun
las pélizas de seguros, cuando le sea corresponda
requerido. P '
En caso el contratista no contara con el | Uno por mil (1/1000) ﬁigigté?foézebde'oﬁ l;pe(;’wz?ruz
7 equipamiento ofertado para la ejecucién de la | del monto de la fungionario de la entidad segun
obra. valorizacion corresponda » 5€9
Por valorizar partidas no ejecutadas (sobre - Uno por mil (1/1000) Segun informe del Supervisor o
8 valorizaciones) 'y pagos en  exceso, del pmonto de la Inspector de la Obra o algin
valorizaciones adelantadas u otros actos que o funcionario de la entidad, segun
: . . valorizacién
ocasionen pagos indebidos 0 no encuadrados corresponda.
Entrega del cronograma valorizado
actualizado Segun informe del Supervisor o
9 En caso el contratista no adjunte en su | (0.1 uiT) por | Inspector de la Obra o algln
liquidacion de obra el ultimo cronograma | incumplimiento funcionario de la entidad, segun
valorizado y actualizado a la fecha de corresponda.
culminacién de la obra.
. , . Uno por mil (1/1000) | Segun informe del Supervisor o
Si el contratista no realiza las pruebas y .
" del  monto  del | Inspector de la Obra o algun
10 | ensayos oportunamente para verificar la

calidad de los materiales y las dosificaciones.

contrato por cada dia
de incumplimiento

funcionario de la entidad, segun
corresponda.
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PENALIDADES

11

Cuando el contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad y
la indumentaria sefialada por la Entidad. Esta
penalidad se considerara por el total de la
obra, es decir si alguno de los trabajadores no
estd debidamente equipado la penalidad se
aplicara a todo el contrato.

Uno por mil (1/1000)
del monto  del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

Para la aplicacion de la penalidad,
se precisa que los Equipos de
Proteccion Personal para la obra.

12

Si el contratista no presenta la reprogramacion
de sus trabajos cuando el supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

13

Si el contratista no cumple con entregar el
calendario programado valorizado adecuado a
la fecha de inicio de plazo contractual. El plazo
de entrega sera de 48 horas y se contabilizara
a partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Uno por mil (1/1000)
del monto  del
contrato por cada dia
de atraso en la
presentacion.

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

14

Si El Contratista
laborales del personal

incumple las normas

Uno por mi (1/1000)
del monto  del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

15

En caso el Contratista incumpla con su
obligacion de mantener vigentes las pélizas de
seguros.

Uno por mi (1/1000)
del monto  del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

16

Por presentar liquidacién de la obra fuera de
plazo

Uno por mi (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

16.3.

Las penalidades contempladas seran cobradas por la Municipalidad, de manera automatica, de cualquier

pago pendiente.

La presente Tabla de Penalidades consta de seis (06) faltas, en la que antes de aplicar la primera multa,
en cualquier de las penalidades, procedera por Unica vez a notificar al contratista, sobre la falta cometida,
luego de este procedimiento, se procedera a efectuar la aplicacion de la multa correspondiente en la

orden de pago respectiva.

Las deficiencias que dieran lugar a la aplicacion de la multa obligatoriamente deben ser subsanadas
dentro de las 48 HORAS siguientes de detectar la deficiencia. De no subsanarlo el contratista, la
Municipalidad continuara aplicando la sancidn hasta cuando sean subsanadas.

REAJUSTE DE PRECIOS.

Se debera seguir lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento.

17. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL.

La ejecucion de la obra se regira por la modalidad A Precios Unitarios.
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18. SUBCONTRATACION
No podra transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestacion materia

del Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucion y cumplimiento integro.

GESTION DE RIESGO

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
—— ‘Reconstruccion Canal EI Mocho en el Sector Cineguillo Sur
Ndmero 1 (Progresiva13+500- 17+500), Distrito de Sullana, Provincia de
, 2. DATOS GENERALES Projecto -
1.NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO Sullana - Piura
Ubicacion L . .
Fecha MARZ0 2021 ) Distrito de Sullana - Provincia Sullana - Departamento Piura
Geografica
) 4 PLAN DERESPUESTA A LOSRIESGOS
3 INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 43RIESGOASIGNADOA
; " : . 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
31C0DIGO . 33PRIORIDAD | Mitigarel | Evitarel | Aceptar el | Transferir ' '
DERIESGO AL GO e DEL RIESGO riesgo | riesgo | riesgo | elriesgo ity SR

Lo o Limpieza de drenes parcelarios y principales a cargo de
1 Inundacion Pluvial (Precipitaciones) Moderada X . - o X
los usuarios como parte del mantenimiento rutinario

Contar con personal de seguridad yvigilancia X

Paralizaciones de obra por extorcion, vandalismo con

! oIci Moderada X Asignar cupos de trabajo temporal X
dafio a personal yloa la maquinaria.

Identificacién y coordinacion con dirigentes en zonas
marginadas
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes?®, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de DOS (2)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, minimo sera de 50%.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

Ci1i

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Cantidad Cargo Profesién

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola, con Titulo a

01 Residente de Obra Nombre de la Nacion.

Especialista en Seguridad de Ingeniero Civil, y/o Ingeniero Industrial, con Titulo a

01 Obra Nombre de la Nacion.

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA

6 En caso de presentarse en consorcio.
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Ingeniero Civil y/o El profesional especialista debe contar con una experiencia

Residente de Ingeniero Agricola, | minima de 36 meses en el cargo de Residente y/o Supervisor
Obra con Titulo a Nombre | y/o Inspector, en la ejecucion de obras iguales y/o similares al
de la Nacion. objeto de la convocatoria.

El profesional especialista debe contar con una experiencia
minima de 24 meses en el cargo de Especialista en Seguridad
e impacto ambiental, Especialista en seguridad y salud
ocupacional y/o Supervisor de seguridad y salud ocupacional
y/o inspector de seguridad e higiene y/o residente de seguridad
e higiene ocupacional y/o inspector de Seguridad e Higiene y/o
residente de seguridad e higiene ocupacional de Obras en
Especialista Ingeniero Industrial General, Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional,
en Seguridad " ' | Especialista en Seguridad y SSOMA, Ingeniero en Seguridad
con Titulo a Nombre o . . A
de Obra de la Nacion de obra, Especialista en seguridad, monitoreo y mitigacion
' ambiental, Superior de Seguridad y Medio Ambiente,
Supervisor de seguridad y medio ambiente y/o SSOMA,
Supervisor de seguridad y medio ambiente, Especialista en
Seguridad, Especialista en Impacto Ambiental, Ingeniero
Especialista en Impacto Ambiental, Ingeniero de Seguridad de
Obra o Especialista en Seguridad Ocupacional, en la ejecucion
de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Ingeniero Civil, y/o

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

C.3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT.
01 RODILLO LISO VIB AUTOP 7-9 TN UND 01
02 CAMION VOLQUETE 15 M3 UND 01
03 CARGADOR S/LLANTAS 125-135 HP 3yd3 UND 01
04 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP, 1.50” UND 01
05 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 yd3 UND 03
06 MOTONIVELADORA 125 HP UND 03
07 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 3000 GLN UND 03
08 EXCAVADORA S/ORUGAS 115-165 HP UND 02

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos)
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta (3) | M = Monto facturado acumulado
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la por el postor por la ejecucion de
ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha obras similares

de la presentacion de ofertas, que se computardn desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra o documento similar que | M >= 1 veces el valor referencial:
acredite fehacientemente la culminacién de la obra. 100 puntos

Se considerar4d obra similar a: instalacion y/o construccion y/o | M >= 0.7 veces el valor referencial y
reconstruccion y/o remodelacién y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o | < 1 veces el valor referencial:
rehabilitacion y/o la combinacién de estos términos de obras de 80 puntos
infraestructura de riego.
M >= 0.5 vez el valor referencial y <
Acreditacion: 0.7 veces el valor referencial:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y 60 puntos
sus respectivas actas de recepcidon de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion!” de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

1 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentaciéon”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

18 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [..............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad

por su Representante Legal, [.............ocoviviiieeeninee], €con DNE N [ooni, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cc.ccoeveens ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccibén general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato?’: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?': [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCIC)N]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

20

21

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ?* mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o
los adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o0 insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ?” mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

22 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, deber& consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

= El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

24 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

2 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de Siete (7) afios, contados a partir de la conformidad de la
recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
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F x Plazo en dias
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seguin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR

Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones del profesional a ser | DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR

INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN  CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASOQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segln corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
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establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los oOrganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedard resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Un TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR
TRES (3) ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: CAMARA DE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 012-2021-MPS-CS. Primera Convocatoria.

COMERCIO DE PIURA y COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURAZ,

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacidn con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ccciiviiieeiiiiieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

28 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.

Cn
Cn
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sé6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 012-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.ceen..e ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 012-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 012-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 012-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o GV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdan en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segin corresponda

Importante

¢ En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 012-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucidn del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacién efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.

63




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 012-2021-MPS-CS. Primera Convocatoria.

ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcién y ejecucién del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comudn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Gnico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segln corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 012-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (............c.cooeieiinii. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de  hasta S/. ...l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccidon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 012-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

29 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 012-2021-MPS-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)3° y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

“En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraciéon jurada comprometiéndose a presentar dicha

garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripciéon del contrato; en caso
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

de
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁoresz )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° 012-2021-MPS-CS. PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC\)JI\II:'IT'-ISA%E)L N° CONTRATO FECHAS3! MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_I(_:g';ABlO MOX‘ESJGEXSSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comuin, segun corresponda

31 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
32 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
33 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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