MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORDOVA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2021-CS-MDC — PRIMERA
CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS?

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N°001-2021-CS-MDC

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE ARENALES, DEL DISTRITO DE CORDOVA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA
POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO” - CUI: 2500504.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como patrticipante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitaciéon a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislaciéon vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.
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1.9.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econémica consistirhd en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente féormula:

Pi = Omx PMPE
0]
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econédmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Ma&ximo de la oferta Economica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continGa vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.
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1.12.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacién de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentaciéon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el érgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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, CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias héabiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.2.

3.3.

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacién de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1.

2.

corresponda;
Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
obra, segun corresponda

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun

la

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
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3.6.

3.7.

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitectoB, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra®, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccidon especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

Importante

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.
De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicaciébn de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, seglin sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segln corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o féormulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construcciéon que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

14




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORDOVA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2021-CS-MDC — PRIMERA
CONVOCATORIA

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gque estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORDOVA.
RUC N° : 20208070674
Domicilio legal . CAL.MUNICIPALIDAD NRO. S/N (EN PLAZA DE ARMAS DE

CORDOVA) HUANCAVELICA - HUAYTARA - CORDOVA
Teléfono: -

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD
DE ARENALES, DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION
HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO” - CUI: 2500504.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 262,159.00 (Doscientos sesenta y dos mil ciento
cincuenta y nueve con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Agosto del 2020.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/. 235,943.10 (Doscientos
treinta 'y cinco mil novecientos
cuarentay tres con 10/100
soles)

S/. 262,159.00 (Doscientos sesenta
y dos mil ciento cincuentay nueve
con 00/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°085-2021-
MDC/ALC, de fecha 30/06/2021.

El expediente técnico fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N°092-2020-MDC/ALC de
fecha 03/10/2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

19. Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito.

Importante
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra es de 60 dias

calendario.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE

LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar:

Pagar en Caja de la Entidad

Recoger en Jefatura de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/. 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)
técnico Digital: S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibio el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019.

Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afo fiscal 2019

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, modificada
mediante Decreto Legislativo N° 1444,

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Puablica Especial.

Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion
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de la Autoridad para la Reconstruccion con cambios.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades
- Ley 28015 Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa

Fecha, horay lugar

Convocatoria

05/07/2021

Registro de participantes’
A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 06/07/2021
Hasta las: 23:59 horas del 14/07/2021

Formulacién de consultas y
observaciones administrativas a las
bases

A través del SEACE

Del: 06/07/2021
Al: 07/07/2021

y otorgamiento de la buena pro

Absolucion de consultas y 08/07/2021
observaciones administrativas e

integracion de bases

Presentacion, 1 15/07/2021
Admisibilidad, evaluacion de ofertas 16/07/2021

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE
(usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran su participacion
empleando el certificado gestionado por la Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del

procedimiento en el SEACE.

presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la

20




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORDOVA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2021-CS-MDC — PRIMERA

CONVOCATORIA

b)

c)

d)

f)

a)

h)

Importante

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica en Soles, consignando ademéas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompafia a la oferta econdmica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros (Anexo N° 7), segun las condiciones
establecidas en el Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.

8

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e El comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion

de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del Reglamento. La
legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
=0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
=0.60

Donde: c1 +¢2 =1.00

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4.

2.5.

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA
FIANZA™ (ANEXO N° 9)

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.

g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

h) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de
obras sujetas al sistema de contratacién a suma alzada.

k) Andlisis de costos unitarios de la oferta econdmica.™

I) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripciébn del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva

10

11

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del postor
ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del
OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en CAL.MUNICIPALIDAD
NRO. S/N (EN PLAZA DE ARMAS DE CORDOVA) HUANCAVELICA - HUAYTARA -
CORDOVA

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.
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Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segln corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de

pago respectivo.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ARENALES, DEL DISTRITO DE
CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL
FENOMENO DEL NINO COSTERO” - CUI: 2500504

1. NOMBRE DE LA OBRA:

EJECUCION DE LA OBRA: CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
ARENALES, DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION
HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO” - CuUI:

2500504.
FUNCION : 18 Saneamiento
DIVISION FUNCIONAL : 040 Saneamiento
GRUPO FUNCIONAL : 0089 Saneamiento Rural
OBRA

: CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
ARENALES, DEL DISTRITO DE CORDOVA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION
HUANCAVELICA AFECTADA POR EL
FENOMENO DEL NINO COSTERO” - CuUI:
2500504

INTRODUCCION

La Localidad de ARENALES, del Distrito de Cérdova, cuenta con el sistema de agua potable en forma
defectuosa, con una antigiedad de 20 afios, y bajo un sistema de 24hrs de servicio del sistema, el
mismo que fue afectado por FEN 2017 ello producto de algunos dafios que sufrieron alguno de sus
componentes del sistema, ocasionados por los efectos del FEN 2017; los mimos que con el presente
proyectos se rehabilitara el servicio en beneficio de ésta localidad. El sistema de agua potable es un
sistema por gravedad, tipico a un saneamiento rural.

UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica el servicio de agua potable afectada por
el fenomeno de El Nifio, el mismo que no se encuentra ubicado em la zona de riesgo no mitigable ni
intangible, por lo tanto, no requiere ser reubicada, asi mismo resulta factible su financiamiento
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UBICACION POLITICA

ARENALES

UBICACION GEOGRAFICA

WGS 84

8450982

480924

18 L

3,611 m.s.n.m

PERU-HUANCAVELICA HUAYTARA -CORDOVA

CORDOVA
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CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES (CUI)
La Municipalidad Distrital de Cérdova ha registrado la presente Intervencién con Codigo Unificado de
Inversiones: CUI: 2500504.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto consiste en lograr la Implementacién del proyecto denominado:
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
ARENALES, DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION
HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO” - CUI: 2500504.

Objetivo General

El objetivo del proyecto es rehabilitar la infraestructura afectada por el fendmeno del nifio costero
ocurrido el afio 2017 a fin de que el sistema funcione eficientemente, asi como disminuir la incidencia
de enfermedades infectocontagiosas, infecciones parasitarias intestinales y enfermedades diarreicas
agudas, producidas por consumo de agua no apta y por la contaminacion ambiental. Este objetivo se
alcanzara suministrando la cantidad adecuada y de calidad de agua potable a los pobladores de la
localidad Arenales, con lo cual se mejorara sus condiciones de vida.

Objetivos Especificos
e Dotar a todas las familias beneficiarias de un sistema de agua potable que brinde un buen
servicio tanto en calidad, cantidad y en forma permanente durante el periodo proyectado.
o Dotar de una infraestructura adecuada y dignha a la poblacion mejorando la calidad de vida.
e Estudiar continuamente el crecimiento poblacional actual con respecto a las proyecciones
realizadas en el estudio inicial, el mismo que motivara a realizar mejoras al proyecto.
e Mejorar o disminuir totalmente los problemas de contaminacion del medio ambiente.

METAS DE LA INTERVENCION
El presente proyecto contempla los siguientes componentes para un servicio de calidad, la propuesta
técnica tiene:

| CUADRO DE COMPONENTES DE LA PROPUESTA TECNICA |

01 |RECONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO MANANTIAL UND 200
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA

02 BVC 1° C-10 M 1,129.26

03 |CONSTRUCCION DE CAJA DE REUNION DE CAUDALES UND 1.00

04 |INSTALACION DE VALVULA DE PURGA UND 1.00

05 [INSTALACION DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA UND 1.00

06 |RECONSTRUCCION DE RESERVORIO 20 M3 UND 1.00
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PRESUPUESTO DE OBRA

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO BASE DE OBRA
/.| |

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
ARENALES, DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION
HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO”

PLAZO DE EJECUCION: 2 Meses
MONTO DEL COSTO DIRECTO DE OBRA: Sl. 17773491
FECHA  AGOSTO DEL 2020
Res ameny deyAn@lisisyde Costos

DESCRIPCION MONTO §I.
1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 177,734.91
GG GASTOS GENERALES 17.60% * 31,289.59
uTl UTILIDAD 7.40% ** 13,144 .14
ST SUB TOTAL 222168.64
GV IGV. 18.00% 39,990.36
PO PRESUPUESTO BASE DE OBRA 262,159.00

PLAZO DE EJECUCION

El Proyecto “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD
DE ARENALES, DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION
HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO” - CUI: 2500504,
presenta un periodo estimado de ejecucion de obra de 60 Dias Calendarios (02 mes).

2.- MODALIDAD Y SISTEMA DE EJECUCION
Por Contrata, sistema de contratacion a Precios Unitarios

3.- DEL PERSONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el Expediente técnico de obra, se tiene los siguientes profesionales:

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ARENALES, DEL DISTRITO DE CORDOVA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL
NINO COSTERO” - CUI: 2500504

1. RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
Debera acreditar dos (02) afios de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o
Inspector y/o jefe de supervision de obras de saneamiento que se computa desde la
colegiatura.

Condiciones que deben tener reunir el personal clave.

a.- Todo el equipo profesional que participe en la ejecucién de obra, debera ser colegiado, de conformidad
con la ley N° 16053, ley de ejercicio profesional de arquitectos y de ingenieros.

b.- Con la finalidad de garantizar una adecuada prestacién de los servicios y cumplir con los
plazos establecidos en las bases, se exigira la participacion de los profesionales presentados
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en la propuesta para participar en el servicio de ser el caso que se realice cambio en el
personal, este deberd cumplir con lo solicitado en los términos de referencia, para lo cual
debera presentar la propuesta a la entidad para su evaluacion y aprobacion.

c.- Para la ejecucién de la presente obra, el personal clave debe tener un minimo de
calificaciones dado la magnitud de la obra a ejecutar, siendo los niveles de formacién
profesional minimo los siguientes:

El contratista debera de presentar al inicio la participacion efectiva de cada personal en obra,
copia de la colegiatura y habilidad original del profesional pudiendo presentarlos opcionalmente
a la suscripcion del contrato, los documentos seran presentados ante la mesa de partes de la
Municipalidad Distrital de Cordova.

4.- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 MOTOBOMBA 3" (7 HP) 01
03 COMPACTADORA DE PLANCHA 01
04 RETROEXCAVADORA 01
05 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
06 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
07 EQUIPO-BOMBA P/PRUEBA HIDRAULICA 01

5.- CONDICION DE CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria determina lo
siguiente:
El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes

6.- LINEA DE CREDITO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Condiciones:

- LINEA DE CREDITO: La(s) linea(s) de Crédito sera(n) equivalente a un monto mayor o igual al
50% del valor referencial, emitida por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perda.

Acreditacion:

- Original: carta documento donde acredite contar con linea(s) de crédito(s) vigentes por un valor
acumulado igual o mayor al 50% del Valor Referencial, la vigencia minima de la Linea de
Crédito debera ser no menor a tres (03) meses contabilizados desde la fecha de su emision.

- Se podra presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo de cambio,
el valor venta de la fecha de la carta documento de la Entidad Bancaria empresa.

- Para el caso de consorcios se podra sumar las respectivas lineas de crédito de los integrantes
que conforman el consorcio, siempre y cuando estén establecidos dentro de sus obligaciones
como consorciados.

- Cualquiera de los consorciados podra presentar la linea de crédito para acreditarla en la oferta,
siempre gue este consignado en sus obligaciones.

- La carta de linea de crédito que emitan las entidades financieras, empresas que se encuentren
bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
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Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perq,
pueden ser emitidos en sus propios formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente
la(s) linea(s) de crédito y estén dirigidas a favor de cualquiera de las siguientes alternativas:

a) Al postor.

b) Al Comité de Seleccion

c) A la Municipalidad Distrital de Cérdova.

- No procede acreditar este requisito a través de lineas de crédito para cartas fianzas o pdéliza
de caucion

7.- TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones

sociales es exclusivamente del contratista.

8.- INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia,
como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacion y responsabilidad del
Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y prevenir accidentes por parte
la poblacion beneficiaria del proyecto y demas terceros.

9.- FORMA DE PAGO.
Los pagos al Contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente y sujeto a
lo Establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.- INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.

En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra, la entidad podra intervenir
econdmicamente la ejecucion de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

11.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.

Se efectuard de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: A la culminacion de
los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionara la Obra firmando el acta respectiva y el
Contratista presentara el Expediente de Liquidacién de la Obra dentro de los plazos establecidos,
asimismo, dentro de los documentos que presenten los contratistas para la liquidacion de la obra, se
debe considerar necesariamente los planos de replanteo firmados por el Supervisor y/o Inspector,
certificado de no adeudo otorgado por el CONAFOVICER, copia de PDT, ESSALUD, SENCICO,
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), Declaracion Jurada de no tener Reclamos
Laborales del Ministerio de Trabajo Declaracion Jurada de no tener Pagos Pendientes a los
trabajadores.

En caso el contratista no presente su liquidacién en los plazos establecidos (Articulo 179° del
Reglamento), la entidad la elaborard por cuenta del contratista, segin los montos (En Soles)
establecidos en el siguiente cuadro:

DETALLE IMPORTE

> 0 <= 500,000 3,000.00
>500,000 <= 1"000,000.00 5,000.00
>1"000,000.00 <= 7,000.00
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>57000,000.00 <= 10,000.00
>107000,000.00 15,000.00

Nota: importes de acuerdo al contrato vigente.

12.- DE LA PENALIDAD

De acuerdo a lo establecido en el reglamento de la ley de contrataciones del estado en caso de retraso
injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, se hara acreedor a una penalidad por mora,
por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucién de las garantias
de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al articulo 133° del reglamento de
la ley de contrataciones del estado, con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x plazo en dias

Dénde: F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se podra
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debio
ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicara la penalidad de acuerdo a los pardmetros y a los montos (En Soles) establecidos en el
siguiente cuadro:

PENALIDAD

Forma de Procedimiento
N° Supuestos de aplicacién de penalidad calculo

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL.

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los

implementos o equipos basicos de protecciéon personal,

en la ejecucion de la Obra, conforme lo establecido en la

NORMA G.050.

El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo

10° Equipos Basicos de Proteccién Personal (EPP) de la

NORMA G.050 del Reglamento Nacional de

Edificaciones.

» Uniforme. )
(3/1000) Segun informe del

por ocurrencia inspector y/o supervisor
y/o por dia

» Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra
impacto y/o descarga eléctrica. (Segun sea el caso).
Para Identificar la categoria y ocupacion de los
trabajadores, los cascos de seguridad seran de
colores especificos.

» Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Segln sea el caso.
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» Protectores de Oidos, (Tapones de oido o auriculares)
segun sea elcaso

» Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas
de soldadura, etc.) segun sea el caso

» Arnés de Seguridad.

» Guantes de Seguridad segun sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe)

» Mascarilla anti polvo.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos
2 minimos exigidos en el expediente técnico conforme a su

3/1000 por cada
equipo y dia de

Segun informe del
inspector y/o supervisor.,
que corrobore

los requisitos de las especificaciones técnicas del
expediente técnico y las normativas vigentes.

EL CONTRATISTA deberd retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de la
entidad).

Por cada caso
detectado

ausencia presencialmente la
propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ausencia de equipos en
ejecucion de obra. visitas programadas y/o
inopinadas
CALIDAD DE MATERIALES. Segun informe del
Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan | 1/1000 inspector y/o supervisor

que corrobore
presencialmente el no
cumplimiento de las
especificaciones técnicas
de los materiales

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.

En caso que el residente de obra no desempefie sus
4 funciones de forma permanente y directa en la ejecucion
de la obra sera causal de aplicacion de la penalidad.

2/1000 por cada
dia de
inasistencia o
por cada caso
detectado

Segun informe del
inspector y/o supervisor
gue corrobore
presencialmente la
inasistencia en visitas
programadas y/o
inopinadas

PERMANENCIA EN OBRA DE
PROFESIONALES PROPUESTOS,
5 RESIDENTE DE OBRA

Cuando los personales propuestos no se encuentren en
obra de acuerdo al cronograma de intervencion.

LOS
EXCEPTO EL

1/1000 por cada
da de
inasistencia o
por cada caso
detectado

Segun informe del
inspector y/o supervisor
gue corrobore
presencialmente la
inasistencia en visitas
programadas y/o
inopinadas
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IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN
EL CUADERNO DE OBRA.

Cuando el residente y/o contratista no permite el acceso
al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, sera causal de
aplicacion de multa (Art. 163° del Reglamento). La multa
sera por cada impedimento.

5/1000

or cada
impedimento
en el dia por
parte

d
el contratista

Segun informe del
inspector y/o supervisor
debiendo notificarlo a la
entidad en la inmediatez
del caso o término de la

distancia

Segun informe del Jefe de

7
CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO 1UIT la Oficina de Desarrollo
RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE DE Urbano y/o funcionario
RESIDENTE DE OBRA encargado de aprobar el
Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y cambio de personal
no cumpla los requisitos que exima de la penalidad.
PAGO DEL PERSONAL. 31000 Segun informe del
8 Por la demora en el cumplimiento en los pagos del q por inspector y/o supervisor
personal al servicio del contratista por un periodo mayor ;thct;gzo que compruebe el
a un mes. La multa sera por cada caso detectado. incumplimiento de pago
ggg?gﬁgﬁuﬂ?_ VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 5/1000 por cada Segun informe del jefe
09 dia de retraso en| de Obras de la entidad
Cuando el contratista no cumpla con entregar el la presentacion. y/q sgrwdgr encargado
calendario valorizado adecuado. de liquidaciones de Obra
El plazo de entrega serd de 6 dias habiles y se
contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 152° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
Al presentar la liquidacién debera presentar el ultimo
cronograma valorizado actualizado a la fecha de
culminacion de la Obra
10

CARTEL DE OBRA.

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la
entrega del terreno, asimismo, es obligacion del
contratista mantener el cartel de obra en O6ptimas
condiciones durante la ejecucion de la obra hasta la
recepcion de Obra, caso contrario se aplicara la
penalidad. Mantener en 6ptimas condiciones implica
que el cartel de obra debe de estar en buenas
condiciones de wuso y asimismo, en constante
mantenimiento del bastidor, gigantografia, (si asi lo
requiera), y de la fijacion. El cartel de obra, debe
cumplir las especificaciones técnicas para su
preparacién que indica el Expediente Técnico.

La penalidad sera por dia de incumplimiento.

3/1000 por cada
dia de
incumplimiento

Segun informe del
inspector y/o supervisor
gque compruebe el
incumplimiento de
colocacion del cartel
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Las penalidades seran aplicadas en la valorizacién del mes en que ocurrié la falta o en la
liquidacién del contrato de la ejecucion de la obra.

Para el caso de las multas consideradas en el numeral siete (7) estaran eximidos de la
penalidad en los siguientes casos:

1. Por fallecimiento del profesional propuesto.

2. Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado
con la documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo
referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

3. Despido del profesional por disposicion de la Entidad

13.- PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera al contratista
de sus responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de
responsabilidad para el CONTRATISTA de Siete (07) afios, contado a partir de la conformidad
de la recepcién de la obra.

14.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El cronograma de ejecucion de actividades se encuentra como parte integradora del
expediente técnico, el contratista ganador deberd presentar referido cronograma idéntica al
anexado al expediente, por ningin motivo podra ser cambiada y/ o presentada distinta al
anexado en el expediente técnico.

Por otro lado, previo a la suscripcién del Acta de Entrega de Terreno, el Contratista deber
verificar el lugar donde se va a ejecutar la obra a efectos de verificar algun vicio oculto, de lo
contrario, la omisién de dicha verificacion no servira para solicitar ampliaciéon de plazo o alegar
algun tipo de retraso en la ejecucion de la obra

15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

* El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion
de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

* El plazo maximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es
de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo
de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Cérdova, requerira al Contratista para que los
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanaciéon con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad
Distrital de Cérdova a favor del contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la
suscripciéon del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Cérdova a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

» El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones a su
cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
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contratacidon dentro de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Cérdova; asi como
garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

* Personal

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las ordenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. El Contratista tiene la
obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-
TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital
de Cordova.

* Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo,
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan
causar accidentes a terceros (transeulntes, vehiculos, etc.).

El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las
actividades.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendré la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliaciéon de
plazo de la obra Contratada.

* Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

* Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberéan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin
justa razon.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra
y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

* Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a.- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con
la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o
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supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste
determine la accién a seguir.

b.- Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos.

Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

C. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

* De lainfraestructura publica existente:

El contratista sera responsable del deterioro de cualquier Infraestructura publica existente como
Canales de riego de agua Yy otros etc., debiendo reparar cualquier Infraestructura que sean
afectadas.

16.- RESPECTO A LA EJECUCION DE OBRA
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
- Errores o Contradicciones
El Contratista debe hacer notar a La Municipalidad Distrital de Cérdova cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de
Obra y/o supervisor de obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el
expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para
ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.
- Entrega del Terreno.
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital
de Cérdova y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.
- Obras Provisionales.
El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente
Técnico y en coordinaciéon con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para
determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y
estan dentro de la prestacion del Contratista.
El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.
- Tareas en Horas Extraordinarias
De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestaciébn a cargo del Contratista, se
deberd comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas
de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo
necesario para su control.
- Mantenimiento de la Obra en Ejecucién
El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal o equipo ocasionen dafios, 0 a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de
obra.
La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.
- Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
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El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.
El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.
El postor en su propuesta deberd presentar en formato Word o similar, su propuesta lo
siguiente:
- Plan de Gestion Ambiental
En concordancia con la Ley del Ambiente N° 28611 articulo lll, El plan de gestion ambiental se
deberan identificar los principales impactos ambientales que se generaran durante la ejecucion
de las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondran las correspondientes acciones de
mitigacion ambiental con indicacion expresa de los recursos y tiempos asignados para su
ejecucion.

- Accidentes y notificaciones
El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de
sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar
un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de
Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa. Asimismo,
el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacidon con cualquier causa y con cualquier acto, que
fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada. Nada de lo aqui incluido, eximira al
Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean
requeridos por Municipalidad Distrital de Cérdova.
Asimismo, se deberd presentar en formato Word o similar, su propuesta lo siguiente:
Plan de Gestion de Seguridad
En concordancia con la Ley 29783 aprobada el 20 de agosto de 2011, En el plan de gestion de
seguridad se deberan identificar los principales peligros y riesgos asociados a la ejecucion de
las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondran las correspondientes medidas
preventivas con indicacion expresa de los recursos y tiempos asignados para su ejecucion.
- Recepcidn de la Obra.
Se debera seqguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Obligaciones de Término de Obra.
El Contratista al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
OPlanos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
[OMemoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
Esta documentacion debera ser entregada anexa a la liquidacion final de obra.

- Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por Municipalidad Distrital de Cordova, las bases del
procedimiento de seleccién correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda
otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.
En caso de alguna dificultad en la interpretaciéon de los Documentos de Contrato, el Inspector
de Obra y/o supervisor de obra sera el encargado de transmitir al Contratista las aclaraciones
necesarias.
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17 INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA.
Seré llevado a cabo por un profesional que designe Municipalidad Distrital de Cérdova. El
Inspector de Obra y/o supervisor de obra sera designado por la Municipalidad Distrital de
Cérdova.

18.- DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria de detalles, y planos post
construccion definitivos y de detalle de todas las especialidades del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. Al concluir la obra y
dentro de un plazo de treinta (30) dias calendario después de la recepcién de la obra, el
Contratista debera entregar a la Entidad en original y tres (3) copias el Expediente Técnico
Final o actualizado de Obra, con las modificaciones aprobadas si existieran

19.- VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.
El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.
La conformidad previa al pago, estara a cargo del Jefe de Obras Publicas de la Municipalidad
Distrital de la Cdrdova.
Valorizaciones mensuales
Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias habiles del
mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el
caso por los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.
Valorizacion de liquidacién final
Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentard la Valorizacion de Liquidacion
Final, debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.
La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo,
debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la minuta de
declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido
en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al
pago correspondiente.
En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de
la Entidad, ésta requerird4 por escrito al Contratista para que efectle el pago respectivo en el
plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
la liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podra
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantias que adn
estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el articulo 131° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

e Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo

reclamo legal, deudas y prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).
e Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el periodo de ejecucion.
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e Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicion.

e Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

e Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

e Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

e Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de Cérdova por incumplimiento de
plazo y otros conceptos, si los hubiera.

e Saldo a favor o en contra del Contratista

20.- CONFIDENCIALIDAD.

El Contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia de la
ejecucidn del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas,
programas informaticos y demdas datos compilados o recibidos por el contratista, el
incumplimiento de esta obligacion acarreard las responsabilidades civiles y penales
correspondientes.

21.- SUBCONTRATACION

No podra transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestacion materia
del Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucién y cumplimiento integro.
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integranteslz, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de 2 integrantes.
El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representaciéon del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucién del contrato, con
amplias y suficientes facultades.
Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

B. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

B.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
1.- INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.

Ing. Civil, Titulado

Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los deméas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

1.- INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
Debera acreditar dos (02) afios de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de
supervision de obras de saneamiento que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante

2 En caso de presentarse en consorcio.
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

B.3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 MOTOBOMBA 3" (7 HP) 01
03 COMPACTADORA DE PLANCHA 01
04 RETROEXCAVADORA 01
05 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
06 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
07 EQUIPO-BOMBA P/PRUEBA HIDRAULICA 01

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA

SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 08
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se
computaran desde la suscripciéon del acta de recepcion de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminacion de la
obra.

Se considerara obra similar a Mejoramiento, y/o rehabilitacion y/o
instalacion de agua potable y/o alcantarillado.

Acreditacion:

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucién de
obras similares

M >= 3 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 2 veces el valor referencial y <
3 veces el valor referencial:
55 puntos

M >= 1 veces el valor referencial y <

2 vez el valor referencial:
40 puntos

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion™® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

18 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos™

EVALUACION ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econdémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | més bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

14

Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [..............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad

por su Representante Legal, [..............cociiviiieeenneee], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........ccoeveens ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccibén general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato™®:; [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 1. [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCIC)N]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sblo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

16

17

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningdn caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO™

“LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]Y, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ?° mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] #. La entrega del o
los adelantos se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del glazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos * mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

18

19
20

21
22
23

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicaciéon de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informaciéon consignada en la referida declaraciéon jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serd institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]*.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al

24

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccovcviieeeiiireeeeenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

52




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORDOVA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2021-CS-MDC — PRIMERA

CONVOCATORIA

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

ANEXO N° 1
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DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-MDC - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.coee... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comUn del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-MDC - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-MDC — PRIMERA

CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento

(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

la
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-MDC - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o GV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econdémica.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

¢ En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”’.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-MDC - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucidn del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacién efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comudn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
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De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
sélo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.

ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-MDC - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (...........cccoeeeiiiinis ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ..l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-MDC - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)25 y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucién).

» “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraciéon jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

ANEXO N° 10

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-MDC — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC‘)JI\I?'ITISAI?I'E)L N° CONTRATO FECHA® MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI.IC_::EMBIO MOEESI\/TGE;ILDJSQDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

26
27

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

representante legal o comun, segun corresponda

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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