
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR INTEGRADAS 
 

DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2022-MDHr/CS-2 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA (CETPRO), DISTRITO 
DE HUÁNTAR, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁNTAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MDHr/CS-2 

 
 

5 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁNTAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MDHr/CS-2 

 8 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁNTAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MDHr/CS-2 

 
 

11 

el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Huántar 

RUC Nº : 20200033249 

Domicilio legal : Plaza de Armas S/N – Huántar – Huari – Ancash  

Teléfono: : - 

Correo electrónico: : cotizacionesmdhuantar@gmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO 
PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA (CETPRO), DISTRITO 
DE HUÁNTAR, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 2, 169, 623.47 (Dos Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil 
Seiscientos Veinte y Tres con 47/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de octubre del 2021. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 2, 169, 623.47  
(Dos Millones Ciento Sesenta y 
Nueve Mil Seiscientos Veinte y 

Tres con 47/100 Soles) 

S/ 1, 952, 661.13 
(Un Millón Novecientos 

Cincuenta y Dos Mil 
Seiscientos Sesenta y Uno 

con 13/100 Soles) 

S/ 2, 386, 585.81 
(Dos Millones Trescientos 

Ochenta y Seis Mil 
Quinientos Ochenta y 

Cinco con 81/100 Soles) 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 007-2022-
MDHr/GM de fecha 19 de 
enero del 2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente : Resolución de Gerencia 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:cotizacionesmdhuantar@gmail.com
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técnico Municipal N° 063-2021-
MDHr/GM de fecha 06 de 
diciembre del 2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No Corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento ochenta (180) 
días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la entidad 

Recoger en  
 

: Oficina de logística 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 300.00 
Digital: S/ 5.00 
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nº 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225. 
- Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. 
- Directivas OSCE. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de las MYPES. 
- Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias. 
- Código Civil. 
- Otras normas de alcance del presente objeto de contratación. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

                                                             
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
11  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
12    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida a Trámite Documentario de la Municipalidad Distrital 
de Huántar 2do Piso, cito Plaza de Armas S/N – Huántar – Huari – Ancash. 
 
Adicionalmente, podrán enviar sus documentos al correo electrónico: mdhuantar@gmail.com.  
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.4.1. ADELANTO DIRECTO 
 

La Entidad otorgará UN (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos14 mediante carta 

fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 
2.4.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 05 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo 

                                                             
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 

mailto:mdhuantar@gmail.com
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antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante carta fianza o 

póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 

2.5. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                             
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 
Contratación de Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACION 
TECNICO PRODUCTIVA (CETPRO), DISTRITO DE HUANTAR – PROVINCIA DE HUARI 
– DEPARTAMENTO DE ANCASH”. con código único de Inversiones N° 2512015 
 
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES.  
 

Información Especifica del Proyecto de Inversión deben contar con la 
Declaratoria de Viabilidad o Aprobación de la Ficha, según corresponda: 

Ubicacion El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

Distrito Huantar  

Provincia Huari 

Departamento Ancash 

Region Ancash 

Nombre del Pip “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE 
EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA (CETPRO), 
DISTRITO DE HUANTAR – PROVINCIA DE HUARI – 
DEPARTAMENTO DE ANCASH” 

Codigo de Snip y/o 
Código Único 

2512015  

Nivel de los Estudios de 
Pre Inversión 

Formato 07-A  

Fecha de Declaración 
de Viabilidad 

15/03/2021 

Expediente Técnico 
Aprobado Mediante 

Resolucion de Gerencia Municipal N° 063-2021-
MDHr/GM 

Fecha de Aprobación Huantar, 06 de diciembre del 2021 

 
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA 

 
Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACION 
TECNICO PRODUCTIVA (CETPRO), DISTRITO DE HUANTAR – PROVINCIA DE 
HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”. con código único de Inversiones N° 
2512015 de acuerdo al expediente tecnico. 
 

2. FINALIDAD 
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El proyecto pretende mejorar la calidad de enseñanza, del mismo modo, adecuados 
ambientes y ampliar el servicio educativo, con el fin de optimizar la calidad de 
enseñanza para los alumnos del centro de educacion tecnico productiva de huantar 
 

3. OBJETO 
 

Es objeto de los términos de referencia, la Contratación de una persona natural o 
jurídica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de 
EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de 
profesionales en la especialidad para la “Ejecución de la “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA 
DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA (CETPRO), DISTRITO 
DE HUANTAR – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”. con 
código único de Inversiones N° 2512015 
 

4. METAS FÍSICAS 
 

Comprende las siguientes metas a realizarse. 

PRODUCTO N° 1: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Acción 01.01. Construcción de infraestructura educativa de dos plantas, en 1° planta 

uso para tienda, 2 salones de clase, sala de usos múltiples y SS. HH. de varones y 

mujeres, y 2° planta uso para 3 salones de clase, secretaría, dirección, almacén; la 

edificación en general será de concreto armado y albañilería, tarrajeo con mortero 

cemento-arena, pintura látex, cielo raso empleando tarrajeo en 1° planta y 2° planta 

cielorraso de fibrocemento, piso interior de porcelanato de alto transito y cerámico 

(en baños) y exterior de piedra laja, zócalos y contrazócalos de cerámico, 

porcelanato y piedra laja, carpintería de madera (puertas y ventanas), vidrios, 

cristales y similares, techo con cobertura de teja andina sobre estructura de tijerales 

y correas de acero, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, cerco 

perimétrico  y un patio con un escenario y astabandera. 

PRODUCTO N° 02: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVA 

Acción 02.01. Dotación de equipos: adquisición de equipos para su uso adecuado 

en el local. 

Acción 02.02. Dotación de mobiliarios: adquisición de mobiliarios para su uso 

adecuado en el local.  

PRODUCTO N° 03: CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA 

Acción 03.01. Fortalecimiento de capacitación de la población estudiantil y 

autoridades de la institución a través de charlas y capacitación. Capacitación a la 

población y autoridades para el uso adecuado la infraestructura educativa. 

 
5. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

 
El presupuesto total (costo de inversión) del proyecto asciende a: S/. 2,463,160.40 
(Dos millones Cuatrocientos sesenta y tres mil cientos sesenta con 40/100 soles. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN SUB TOTAL  S/ 

A) COSTO DIRECTO 1,532,219.96 

B) GASTOS GENERALES 10.00% 153,222.00 
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C) UTILIDAD 10.00% 153,222.00 

  ============  

D) SUB TOTAL  1,838,663.96 

E) IGV (18%) 330,959.51 

============ 

F) TOTAL DE OBRAS CIVILES 2,169,623.47 

G) ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 80,011.40 

H) EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 15,500.00 

I) SUPERVISION DE OBRA 6.5% 141,025.53 

 GESTION DE PROYECTO 57,000.00 

J) COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,463,160.40 

 
6. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA  

             
El valor referencial total asciende es El costo de ejecucion de obras civiles 
asciende el monto de: S/2´169,623.47 (Dos millones Ciento Sesenta y Nueve 
mil Seiscientos veinte tres con 47/100 soles). El Proyecto consiste en una única 
etapa, que comprende la Ejecución y Liquidación de la obra. El valor referencial ha 
sido calculado al mes de octubre del 2021.  

 
7. PLAZO DE EJECUCION 

 
El plazo de ejecución de la Obra será de Ciento Ochenta (180) Días Calendarios 
(el computo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se 
contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos 
previstos a la prestación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 
sus modificaciones. 

 
Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, 
al día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 

ejecuta la obra, según corresponda;  
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, 

de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en 

caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y 
observaciones;  

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones 
y oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas 
dentro los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción 
del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo 
se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

f) La constitucion  de un fideicomiso para la administracion de los adelantos es de 
aplicación en los articulos 184° y 185° 

 
8. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
El sistema de contratación del presente proceso de selección se deberá de realizar 
a Suma Alzada. 
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9. MODALIDAD 
 

Por Administracion indirecta (Por contrato) 
 

10. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Adjudicación Simplificada  
 

11. NORMAS APLICABLES 
 

➢ Ley Nª 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
➢ Decreto Legislativo Nº 1444-2018, que modifica la Ley Nº 30225. 
➢ Decreto Supremo Nº 082-2019-EF - Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
➢ Decreto Supremo Nº 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado. 
➢ Decreto Supremo Nº 377-2019-EF- Modifican el Reglamento de la Ley Nº 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-
2018-EF. 

➢ Directivas del OSCE. 
➢ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
➢ Reglamento Nacional de Construcciones. 
➢ Decreto Supremo Nº 008-2020-SA - Decreto Supremo que declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

➢ Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

➢ Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM - Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del 
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

➢ Decreto Legislativo Nº 1486 - Decreto Legislativo que establece disposiciones 
para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. 

➢ Decreto Supremo Nº 103-2020-EF - Decreto Supremo que establece 
disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de 
selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
30225. 

➢ Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD - Alcances y disposiciones para la reactivación 
de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda 
disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo Nº 1486. 

➢ Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM - Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

➢ Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA - Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

➢ Resolución Ministerial Nº 87-2020-VIVIENDA - Aprobación del Protocolo 
Sanitario del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual 
e incremental de las actividades en la reanudación de actividades. 

 
12. NORMAS TÉCNICAS 

 
El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, 
las normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de 
inobservancia: 

 
➢ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 
➢ Reglamento de Metrados - R.D. N- 073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC. 
➢ Ley N* 29783. de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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➢ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 
➢ Normas de DIGESA. 
➢ Decreto Supremo Nº 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo. 
➢ Norma E 060 - Concreto Armado (Actualizado al 2009). 
➢ Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones. 
➢ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental 

 
13. DISPOSICIONES Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
13.1.  ACTIVIDADES 

 
1) Actividades previas a la ejecución de obras: 

 

• El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, 
donde se realizará la obra materia del contrato; así como revisar el 
Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su 
oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por 
diferencia en los metrados o cualquier omisión en su propuesta. 

• El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el 
Colegio de Ingenieros del Perú, el cual tendrá a su cargo la dirección 
técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la 
remuneración de este profesional es de su exclusiva responsabilidad 
y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su 
profesión. 

• El contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos 
los equipos, materiales y elementos necesarios que se requiere para 
la ejecución de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria 
y equipo mínimo para la ejecución de la obra; cuyas características en 
rendimiento, capacidad y potencia estarán en concordancia o 
equivalencia con la oferta presentada. 

• Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las 
Especificaciones Técnicas señaladas en el Expediente Técnico de 
Obra. 

• Debe poner a disposición del supervisor de la Entidad, una oficina 
provisional con las dimensiones necesarias para que desarrolle sus 
labores 

• Debe brindar las facilidades para la supervisión de la obra; a fin de que 
la Entidad verifique y exija la correcta ejecución de los trabajos. De 
esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones 
estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato 
y sus anexos. 

• Se tendra lugar conforme al Art. 177 del Reglamento de la ley de 
contrataciones del estado su informe de la revisión integral del 
Expediente Técnico de obra y verificara en gabinete y en campo, 
los aspectos críticos de los diseños de los proyectos, diseño de 
encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de 
suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., 
incluyendo condiciones especiales, verificación de niveles, 
Berchmark, (B.M.). Verificación de la existencia de permisos y 
documentaciones necesarias para los trabajos. 

• Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales 
a usar, de acuerdo al expediente técnico y normas técnicas de calidad. 

 
2) Actividades durante la ejecución de obras: 

 
Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes 
del inicio de la obra, emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con 
las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecución de 
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los trabajos, estableciendo los calendarios de programación y avance de 
obra, equipos y adquisición de materiales, entre otros. 
 
Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, 
suscribiendo el acta respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe 
abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que será firmado en todas 
sus páginas por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este 
cuaderno se anotará las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, 
variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la 
ejecución de la obra. 
 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el 
cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado yes firmado 
en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y 
por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son 
los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, 
según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 
30225 Artículo 192°. 
 
Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en 
los aspectos técnicos y administrativos y ceñirse a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de 
ejecución de obras por contrata, con el plantel ofertado, según lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 
Artículo 190°. 
 
Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de 
acuerdo a las Especificaciones técnicas establecidas en el expediente 
técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, así 
como la colocación de los hitos y puntos de referencia. 
Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance 
físico de la obra, optimizando el uso de recursos de equipo mecánico, 
materiales y mano de obra. Impartir normas ambientales y de seguridad 
para el personal, así como normas de custodia de los bienes de la obra a 
su cargo. 
 
Mantener la información técnica - económico debidamente registrado y 
actualizado, cumpliendo con los plazos establecidos para su 
presentación. 
 
Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo 
financiero sobre la ejecución de la obra. Presentar el informe y el sustento 
de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliación de plazo, si 
corresponde. 
 
El residente tomara en cuente e implementara las órdenes impartidas por 
el inspector o supervisor a través del cuaderno de obra. 
 
El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con 
la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta 
(60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente 
de la recepción de la obra, según lo establecido en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 209° RLCE 
 
Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica 
sobre el desarrollo de la obra. 
 
Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de 
las disposiciones de la base legal de su contrato. El contratista debe 
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cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances parciales 
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. 
 
En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización 
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por 
ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha 
fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, 
dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que 
contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el 
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto. 

 
13.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 

 
El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos 
que hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni 
negarse a repararlos o reconstruirlos, según sea el caso; bajo el pretexto de 
haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen 
las normas del Código Civil sobre responsabilidades de carácter contractual 
y extracontractual, así como los artículos 1782º, 1783, 1784º y 1785º del 
citado código. El artículo 40º del Texto Único Ordenado la Ley de 
Contrataciones del Estado el plazo de responsablidad del contratista sera de 
siete (07) años contados a partir de la conformidad de la resepcion de obra 
por las características de la obra ejecutada, en función de las normas 
técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se 
responsabiliza por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves 
defectos por vicios de la construcción. Debe asumir total y directa 
responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas 
de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal 
empleado o contratado en la obra o en la guardianía de la misma, 
directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que se realicen 
durante esta 

 
13.3. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

 
El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares 
que sean precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo 
establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta 
y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, 
adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos 
averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos 
cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de 
discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a 
reclamar ante la MUNICIPALIDAD, en el plazo de hasta siete (7) días 
calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisión. 
 
Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para 
la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará 
de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que 
correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante 
la Entidad Contratante. 
 

13.4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de 
Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una 
vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto 
original. 
 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación 
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de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en 
todo caso las instrucciones de la Supervisión. 
 
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados 
corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a 
medida que se realicen los trabajos. 
 

13.5. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 
 
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y 
conservación de la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en 
ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia 
de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante 
su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de 
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 
 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos 
del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, 
si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones 
fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. 
 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el 
caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión 
de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 
 

13.6. CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA 
 
El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino 
también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha 
ejecución. 
 
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran 
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una 
defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido 
examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo 
de vigencia del contrato. 
 
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con 
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la 
señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en 
su defecto serán de cuenta del contratista. 
 
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de 
la instalación de señales complementarias o modificación de las ya 
instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la 
inobservancia de las citadas normas y órdenes pudieran causar. 
 
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos 
deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 
deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el 
Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 
trabajos nocturnos. 
 

13.7. SEGURIDAD DE OBRA 
 
El ejecutor tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias 
para proteger la vida y salud del personal de la obra, durante la ejecución 
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de la misma, la cual deberá implementarse de tal manera que se den todas 
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de 
seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta 
los avisos preventivos en el sitio de la obra. 
 
El ejecutor designará el personal responsable de la seguridad de todos los 
trabajos, quién a su vez dispondrá de todos los equipos y elementos 
necesarios para otorgar la seguridad conveniente. 
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, 
en todo momento, en perfectas condiciones. 
 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias 
que se dicten por el Supervisor de obra.  
 
En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de 
evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, 
así como de los daños y perjuicios que puedan producir. 

 
13.8. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 
El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y 
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio 
Ambiente ISO 14001 
 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio 
Ambiente de aplicación en su actividad. asi mismo el postor debera contar 
con la certificacion de sistema de gestión del medio ambiente. 
 

13.9. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE 
SERVICIOS 
 
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está 
obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades 
Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante 
Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los 
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a 
autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. 
 
La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las 
Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, 
acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, 
ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva 
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de 
acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados. 
 

13.10. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS 
 
El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de 
servicios público ubicadas en el área de influencia del proyecto, para lo cual 
por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir 
la información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las 
redes subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, 
estado de conservación, vida útil remanente, etc. 
 
Para ello, coordinará con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas 
redes o instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las 
que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las 
actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el 
proyecto la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, 
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alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra 
óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de 
servicios, manteniendo permanente coordinación con MUNICIPALIDAD. La 
solución de interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua 
potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las consecuencias que de 
ellas deriven, serán tomadas en cuanta, para la formulación de las 
propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus 
pagos respectivos. 
 

13.11. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y 
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y 
Salud Ocupacional OHSAS 18001. 
 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y 
Salud Ocupacional; de aplicación en su actividad. Al respecto deberá dar 
estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, 
de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente 
detalladas: 
 
✓ Ley Nº 26842 Ley General de Salud.  
✓ D.S.  N°  033-2001-MTC Reglamento  Nacional de Tránsito.  
✓ ISI 5-02-1 Orden y Limpieza. 
✓ ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de 

Trabajo. 
 
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y 
salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que 
intervenga en la actividad y preservar los bienes propios, asi mismo el 
postor debera contar con la certificacion de sistema de gestión de la 
seguridad y la salud ocupacional . 
                        

13.12. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA 
 
El Contratista limitará sus operaciones a las áreas del proyecto. Los 
materiales de construcción podrán ser depositados para su utilización 
inmediata sobre las áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que 
éstos no interrumpan el tránsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso 
de la Obra. 
 

13.13. SUMINISTROS DE SERVICIOS 
 
El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y 
uso de desagües, que sean necesarios para la ejecución de las obras, 
serán de cuenta y responsabilidad total del Contratista. 

 
13.14. MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO 

 
En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del 
mantenimiento de tránsito en la zona de ejecución de las obras, desde el 
inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a su costo, del 
mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran 
innecesaria o indebidamente, con la comodidad pública respecto al acceso 
a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulación en general. 
 
Asimismo, el Contratista está obligado a: 
 
a) A la notificación de firma del contrato presentará  a  las instituciones 

pertinentes para su aprobación, un plan de desvío del tránsito en la 
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zona afectada por  la ejecución de la obra, el que será compatible con 
los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el 
contratista el derecho correspondiente y obtener la autorización de 
interferencia de vías, sin la cual no podrá interrumpir las vías, bajo su 
responsabilidad. 

b) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones 
técnicas indicadas en el Plan de desvió de Tránsito, conforme a lo 
dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, así como 
anunciar la ejecución de los trabajos para evitar el congestionamiento 
en el tránsito y daños a los vehículos y peatones, tanto de día como de 
noche. La cantidad de las tranqueras será la suficiente para que se 
cumpla con el fin propuesto. 

c) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, 
deberá efectuar mantenimiento rutinario, conservando las calles y 
avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera 
que sus trabajos no interfieran innecesaria ó indebidamente con la 
comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y ocupación de 
la vía. 
De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de 
señalización. El tipo, número y ubicación de las señales de 
mantenimiento de tránsito son las autorizadas por entidad 
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicarán 
en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo 
de dichas señales, el contratista está obligado a reponerlas las veces 
que sean necesarias. 
La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa 
durante el período de construcción, estará sujeta a la penalidad de 5 
% (CINCO POR MIL) del monto de la valorización por el mes del 
incumplimiento. El mantenimiento de tránsito comprenderá lo referido 
al plan de desvío de la obra, el mismo que forma parte del Expediente 
Técnico a cargo del Contratista. 

 
13.15. DAÑOS A TERCEROS 

 
Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de 
los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y 
demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado 
será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de LA MUNICIPALIDAD 
o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las 
valorizaciones del Contratista y/o Garantía de fiel cumplimiento, de ser el 
caso. 

 
13.16. INDEMNIZACIONES 

 
Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, 
reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e 
indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, 
lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su 
influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. 
 
Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles 
aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o 
cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las 
excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su 
estabilidad o continuidad. Comprobará la necesidad de apuntalamientos, 
calzaduras, muros de contención o cualquier obra que sea necesario para 
evitar accidentes o demandas de los propietarios. 
Independiente de las penalidades indicadas en  el  numeral  6.7, en caso 
de atraso por causales imputables al contratista en la entrega de la obra 
con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de 
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Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de 
los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se 
obliga a pagar un monto equivalente al  de  los  servicios  indicados, el que 
se deducirá de las valorizaciones, retenciones o garantías, si aquellas no 
fueran suficientes. 
 

13.17. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS 
 
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o 
valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o 
la Entidad, según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación del 
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
 
Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o 
superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada 
puede someter dicha controversia a conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de 
Resolución de Disputas, según corresponda; dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia. 
 
El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la 
suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las 
partes.  
 

13.18. REAJUSTE DE PRECIOS 
 
El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las 
valorizaciones de obra en moneda nacional y se efectuará según el sistema 
de fórmulas Polinómica y de acuerdo a la normativa vigente. 

 
13.19. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de 
trabajos, será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán 
en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente 
inscritos en INDECOPI. 
 
El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente 
Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras 
normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere 
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida. 
 
El Contratista está obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD, los 
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los 
materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en 
cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, 
Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma 
Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por 
INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados. asi mismo el 
postor debera contar con la certificacion de sistema de gestión de la calidad. 
 
Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y 
ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo 
dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán 
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor 
de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco 
cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio. 
 
El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras 
no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los 
ensayos por parte del Supervisor de Obra. 
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13.20. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

 
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la 
Ley de contrataciones del estado Aprobado  Decreto Supremo 344-2018-
EF, y la ley Decreto Legislativo N° 30225, y Modificado por Decreto 
Legislativo N° 1444 
 

13.21. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 
EN EL TRABAJO. 

 

El CONTRATISTA, debe tener conocimiento las siguientes normas. 

a) El Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, en su Disposición 
Complementaria Modificatoria DECRETA la Única Modificación de los 
artículos 3 y 5 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM 1. “Modificase 
el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, el mismo que 
queda redactado en los siguientes términos: “3.1 La reanudación de las 
actividades incluidas en las fases de la Reanudación de Actividades del 
presente Decreto Supremo, se efectúa de manera automática una vez 
que las personas jurídicas hayan registrado su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado 
para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, teniendo en 
consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por 
Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA (actualmente) y sus 
posteriores adecuaciones, así como el Protocolo Sectorial 
correspondiente cuando el Sector lo haya emitido…” 
“3.2 Excepcionalmente, para las actividades incluidas en las fases de 
la Reanudación de Actividades, los Sectores competentes pueden 
aprobar mediante Resolución Ministerial y publicar en su portal 
institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales...” 

3.4 El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo” registrado por las personas jurídicas será utilizado como base 
para la posterior supervisión y fiscalización por parte de las 
autoridades competentes. Adicionalmente, dicho Plan debe estar 
disponible para los trabajadores al momento de la reanudación de las 
labores y a disposición de los clientes”. 

 

b) El Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, DECRETA en su artículo 
“prorrogar el estado de emergencia nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19...”En su Artículo 4.- Promoción y vigilancia de prácticas 
saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia 
sanitaria en esta etapa de la Nueva Convivencia, el Gobierno Nacional, 
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales dentro del ámbito de 
sus competencias y en permanente articulación, continuarán 
promoviendo y/o vigilando las siguientes prácticas: 
✓ El distanciamiento social no menor de un (1) metro. 
✓ El lavado frecuente de manos. 
✓ El uso de mascarilla de acuerdo a las recomendaciones de la 

Autoridad 
✓ Sanitaria Nacional. 
✓ La protección a adultos mayores y personas en situación de riesgo. 
✓ La promoción de la salud mental. 
✓ La continuidad del tamizaje de la población. 
✓ La continuidad del fortalecimiento de los servicios de salud. 
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✓  El uso de las tecnologías de la información para seguimiento de 
pacientes COVID-19. 

✓  El uso de datos abiertos y registro de información. 
✓  La lucha contra la desinformación y la corrupción. 
✓ La gestión adecuada de residuos sólidos. 

 
II. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.  

 
1. DE LOS REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR 

 
El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el 
mismo que deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado 
(RNP), en el capítulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o 
en consorcio por el monto del valor referencial o superior; del mismo modo, deberá 
acreditar su experiencia en la ejecución de obras iguales y/o similares. 
 

2. DEL EQUIPAMIENTO 
 

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, 
los postores deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las 
mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a 
continuación: 
 

N° EQUIPO Cantidad 

1 ANDAMIO METÁLICO (8 CUERPOS) 1 

2 CAMIÓN PLATAFORMA 1 

3 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 15 m3 1 

4 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 1 

5 CEPILLADORA ELECTRICA 1 

6 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 1 

7 COMPRESORA NEUMÁTICA 250 - 330 PCM - 87HP 1 

8 CORTADORA DE CONCRETO  13HP 1 

9 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO (OXI-ACET) 1 

10 MARTILLO DEMOLEDOR DE CONCRETO 1 

11 MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 KG 1 

12 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 1 

13 MOTOBOMBA 12HP DE 4" INCLUYE MANGUERA 1 

14 MOTOSOLDADORA DE 250 A 1 

15 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 1 

16 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.00 HP 1 

17 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 1 

18 SIERRA CIRCULAR 1 

19 TEODOLITO 1 

20 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 

 
3. DEL PLANTEL PROFESIONAL  

 

N° 
PROFESIONAL CLAVE 

(Titulado, Colegiado y Habilitado) 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

01 
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA – 
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO 

Acreditar Veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional como residente o 
Inspector o supervisor en la ejecución de 
obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria; se computa desde la 
colegiatura. 
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02  
INGENIERO ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS – INGENIERO CIVIL 

Acreditar Doce (12) meses de experiencia 
profesional como Especialista en 
estructuras y/o estructurista en la 
ejecución de obras en similares, que se 
computa desde la colegiatura. 

03 
INGENIERO ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE – 
INGENIERO CIVIL O AMBIENTAL 

Acreditar Doce (12) meses de experiencia 
profesional como ingeniero de seguridad 
y/o medio ambiente de obras similares; se 
computa desde la colegiatura. 

 
 
IMPORTANTE: 

• El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 

• La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio 
de su participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el 
Perú o en el extranjero. 

• La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) 
durante la ejecución de la obra. De los demás profesionales o especialistas, es 
según lo establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un 
óptimo cumplimiento de la ejecución contractual del objeto de la convocatoria, la 
misma que deberá de ser indicada en su oferta 

• El residente de obra como minimo debe permancer en la ejecucion de la obra 60 
dias calendarios y/o integro del plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a 
60 dias calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el profesional clave de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

 
De la permanencia: 

- La permanencia del Residente de Obra y todo el personal clave ofertado será 
de tiempo completo durante la ejecución de la obra, en caso de incumplimiento 
el Inspector o Supervisor aplicará las sanciones establecidas. 

Para la experiencia del plantel profesional clave, se considerará OBRA 
SIMILAR: Creación y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o 
Adecuación y/o Renovación de obras de edificación. 

 
 

4. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ 
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras 
similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 
Se considerará OBRA SIMILAR a: : Creación y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o 
Rehabilitación y/o Adecuación y/o Renovación y/o Reconstrucción y/o Instalación de 
obras de edificación, que contemplen las cuatro especialidades: estructuras, 
arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas; y adicionalmente el 
postor deberá incluir como mínimo al menos una de las experiencias para acreditar, 
presentar una infraestructura educativa de cualquier nivel. 

 
5. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, los consorcios 
deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

1) El número máximo de consorciados será de dos (2) integrantes. 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado será mayor a 20%. 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, será mayor a 50%. 
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La promesa de consorcio deberá identificar al responsable de la facturación y 
responsable de la obtención de la garantía de fiel cumplimiento, a efectos de cumplir 
con sus obligaciones tributarios. 

 
6. DE LOS ADELANTOS  

 
En mérito al artículo 180 del RLCE se considerará otorgar Adelantos Directos y 
Adelanto de Materiales. 

 
7. VALORIZACIONES Y METRADOS  

 
Las valorizaciones de avance de obra tienen el carácter de pagos a cuenta y serán 
elaboradas y presentadas el último día de cada período mensual por el supervisor y 
el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo. 
 
Conjuntamente con la valorización, el contratista presentará los siguientes 
documentos necesarios para el trámite de pago: 
a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y 

trabajos ejecutados. 
b) Panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 10 

fotografías). 
c) Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas 

que ilustren claramente lo realmente ejecutado. 
d) Protocolos de calidad. 

 
El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión 
a la MUNICIPALIDAD, será de CINCO (5) días, contados a partir del primer día hábil 
del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en 
fecha no posterior al último día de tal mes. 

 
8. DE LAS PENALIDADES 

 
Por Mora 
En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la 
Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta 
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 
final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 162º del Reglamento. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver 
el contrato por incumplimiento. 
 
Otras Penalidad: 
Otras penalidad en concordancia con el art 163° del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado 

 
Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

      
 
 
01 

Cuando el personal del 
plantel profesional clave 
permanece menos de 
sesenta (60) días calendario 
o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a 

A (0.70) UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto 

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones, 
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los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad 
con las disposiciones 
establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural. 

 
 
02 

En caso culmine la relación 
contractual entre el 
contratista y el personal 
ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones 
requeridas. 

A  (0.70) UIT) por 
cada día de 
ausencia del 
personal en obra 

Según informe del 
supervisor o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones, 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural. 

  
03 

Si el contratista o su personal, 
no permite el acceso al 
cuaderno de obra al  
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, 
impidiéndole anotar las 
ocurrencias 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
supervisor o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones, 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural. 

   
 
 
04 

 
En caso culmine la relación 
contractual entre el 
contratista y el personal 
ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con 
las experiencias y 
calificaciones del profesional 
a ser reemplazado. 

 
 
0.6 UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

 
Según informe del 
supervisor o  
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,  
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

05 Si el contratista o su personal, 
no permite el acceso al 
cuaderno de obra al inspector 
o supervisor impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,  
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

06 SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACION  
Cuando el contratista no 
cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto 
peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas y el 
expediente técnico.  
Los dispositivos o las señales 
peatonal y/o vehicular y otros 
son los que se encuentran 
detallados en el Expediente 
Técnico. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de 
incumplimiento.  

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,   
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

07 INDUMENTARIA E 
IMPLEMENTACION DE 
PROTECCION PERSONAL  
  
Cuando el contratista no 
cumpla en dotar al personal 

Dos por mil 
(2/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,  
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los implementos o equipos 
básicos de protección 
personal, en la ejecución de 
la Obra, conforme lo 
establecido en la NORMA 
G.050. 
El contratista deberá cumplir 
obligatoriamente el Artículo 
10° Equipos Básicos de 
Protección Personal (EPP) de 
la NORMA G.050 del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 
➢ Uniforme. 
➢ Protector o cascos de 

Seguridad tipo jockey 
contra impacto y/o 
descarga eléctrica. (Según 
sea el caso). Para 
Identificar la categoría y 
ocupación de los 
trabajadores, los cascos de 
seguridad serán de colores 
específicos. 

➢ Calzado de seguridad 
(botas de jebe, botines 
dieléctricos, botines de 
cuero) Según sea el caso.  

➢ Protectores de Oídos, 
(Tapones de oído o 
auriculares) según sea el 
caso 

➢ Protectores Visuales 
(Gafas de seguridad, 
Pantallas de soldadura, 
etc.) según sea el caso 

➢ Arnés de Seguridad.  
➢ Guantes de Seguridad 

según sea el caso 
(Dieléctricos, de Cuero o 
de plástico o jebe) 

Mascarilla anti polvo.   

Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

08 EQUIPOS DEL 
CONTRATISTA.  
Cuando el Contratista no 
cuenta con los equipos 
mínimos exigidos en el 
expediente técnico conforme 
a su propuesta técnica, o que 
los tenga incompletos para la 
ejecución de obra. 

Tres por mil 
(3/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada equipo y día 
de ausencia.  

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,   
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

09  CALIDAD DE 
MATERIALES.  
Cuando el Contratista emplee 
materiales que no cumplan 
los requisitos de las 
especificaciones técnicas del 
expediente técnico y las 
normativas vigentes.  

Dos por mil 
(2/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada caso 
detectado 

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones, 
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
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EL CONTRATISTA deberá 
retirar dicho material y 
reemplazarlo por otro que 
cumpla con las 
especificaciones técnicas, 
siendo dicho reemplazo sin 
costo alguno para la Entidad. 
(Los originales de las pruebas 
deberán ser entregados en 
Liquidaciones de la entidad). 

Rural. 

10 CARTEL DE OBRA  
Cuando el contratista no 
coloque cartel de obra dentro 
del plazo 07 días. La multa 
por cada día de atraso será:  

Dos por mil 
(2/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de 
impedimento.  

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,  de la 
Gerencia. 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

11 IMPEDIMENTO PARA 
ANOTAR OCURRENCIAS 
EN EL CUADERNO DE 
OBRA. 
Cuando el residente y/o 
contratista no permite el 
acceso al cuaderno de obra al 
inspector o supervisor, 
impidiéndole anotar las 
ocurrencias, será causal de 
aplicación de multa (Art. 191° 
del Reglamento). La multa 
será por cada impedimento. 
 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,  
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

12 PERMANENCIA EN OBRA 
DE LOS PROFESIONALES 
PROPUESTOS, EXCEPTO 
EL RESIDENTE DE OBRA  
Cuando los personales 
propuestos no se encuentren 
en obra de acuerdo con el 
cronograma de intervención. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día 
inasistencia. 

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,  
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

13 PERMANENCIA DEL 
RESIDENTE.  
En caso que el residente de 
obra no desempeñe sus 
funciones de forma 
permanente y directa en la 
ejecución de la obra será 
causal de aplicación de la 
penalidad. 

Dos por mil 
(2/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día 
inasistencia.  

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,  
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

14 CAMBIO DEL 
PROFESIONAL 
PROPUESTO COMO 
RESIDENTE DE OBRA Y/O 
ASISTENTE DE 
RESIDENTE DE OBRA 
Cuando se realice el cambio 
del profesional propuesto y 

Dos por mil 
(2/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada profesional 
remplazado. 

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,   
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
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no cumpla los requisitos que 
exima de la penalidad. 

Rural. 

15 CRONOGRAMA 
VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no 
cumpla con entregar el 
calendario valorizado 
adecuado. 
El plazo de entrega será de 6 
días hábiles horas y se 
contabilizara a partir del 
cumplimiento de las 
exigencias indicadas en el 
artículo 176º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
Al presentar la liquidación 
deberá presentar el ultimo 
cronograma valorizado 
actualizado a la fecha de 
culminación de la Obra 

Dos por mil 
(2/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de retraso. 

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,   
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

16 VALORIZAR METRADOS 
NO EJECUTADOS 
Cuando el contratista ejecutor 
valorice metrados no 
ejecutados y los presente 
para su revision y tramite de 
pago 

Uno por mil 
(1/1000) por cada 
partida de la 
valorizacion que 
presente esta 
deficiencia 

Según informe del 
supervisor o 
Inspector; o de la 
Sub Gerencia de 
Obras y 
Liquidaciones,  
Gerencia de 
Deasrrollo Urbano y 
Rural. 

 
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente. 
 
Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los 
siguientes casos: 

 
➢ Por fallecimiento Del profesional propuesto. 
➢ Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente 

sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción 
médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o 
Centro de Salud. 

➢ Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
➢ Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos 

correspondientes.  
➢ Solicitud de cambio del profesional por disposición de la Entidad.  
➢ Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más 

de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro. 
 

9. DISPOSICIONES VARIAS 
 

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan 
de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al 
Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la 
integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente 
afectados. 
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El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del 
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción 
civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar 
sus propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

N° EQUIPO Cantidad 

1 ANDAMIO METÁLICO (8 CUERPOS) 1 

2 CAMIÓN PLATAFORMA 1 

3 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 15 m3 1 

4 CARGADOR SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 1 

5 CEPILLADORA ELECTRICA 1 

6 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 1 

7 COMPRESORA NEUMÁTICA 250 - 330 PCM - 87HP 1 

8 CORTADORA DE CONCRETO  13HP 1 

9 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO (OXI-ACET) 1 

10 MARTILLO DEMOLEDOR DE CONCRETO 1 

11 MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 KG 1 

12 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 1 

13 MOTOBOMBA 12HP DE 4" INCLUYE MANGUERA 1 

14 MOTOSOLDADORA DE 250 A 1 

15 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 1 

16 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.00 HP 1 

17 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 1 

18 SIERRA CIRCULAR 1 

19 TEODOLITO 1 

20 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

N° PERSONAL CLAVE PROFESIÓN 

1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
Arquitecto o Ingeniero 

Civil. 

2 INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil. 

3 
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Ingeniero Civil o 
ambiental. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 
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El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

N° PERSONAL CLAVE PROFESIÓN 

1 
INGENIERO RESIDENTE DE 
OBRA 

Acreditar Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
como residente o Inspector o supervisor en la ejecución de 
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria; se 
computa desde la colegiatura. 

2 
INGENIERO ESPECIALISTA 
EN ESTRUCTURAS 

Acreditar Doce (12) meses de experiencia profesional como 
Especialista en estructuras y/o estructurista y/o residente y/o 
supervisor en la ejecución de obras en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

3 
INGENIERO ESPECIALISTA 
EN SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Acreditar Doce (12) meses de experiencia profesional como 
especialista, jefe, Inspector o Supervisor, ingeniero de 
seguridad y/o medio ambiente de obras en general; se computa 
desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 
Se considerará OBRA SIMILAR a: Creación y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o 
Adecuación y/o Renovación y/o Reconstrucción y/o Instalación de obras de edificación, que contemplen 
las cuatro especialidades: estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas; y 
adicionalmente el postor deberá incluir como mínimo al menos una de las experiencias para acreditar, 
presentar una infraestructura educativa de cualquier nivel. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 16  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

                                                             
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 17 puntos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                             
17   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                             
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 19. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].20 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 

                                                             
19  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
20  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 21  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

                                                             
21  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
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aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                             
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

  

                                                             
23  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales23. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
24   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                             
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26  Ibídem.  

 
27  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁNTAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MDHr/CS-2 

 62 

 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%30 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  
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4 IGV31  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

 
  

                                                             
31  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO32 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

33 DE: 
MONEDA IMPORTE34   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA35 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO36  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
32  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
33  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
34  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
35  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
36  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO32 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

33 DE: 
MONEDA IMPORTE34   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA35 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO36  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 



 [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

