
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 05-2022-MDHs/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES INTEGRADAS 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, MURO DE CONTENCION Y CERCO 
PERIMETRICO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVO 
- RECREATIVO; EN EL (LA) LOSA MULTIDEPORTIVA EN 
LA LOCALIDAD DE CHOCOPAMPA, DISTRITO DE 
HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE 
ANCASH” CUI Nº 2482526 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Huachis 

RUC Nº : 20166604266 

Domicilio legal : Plaza de Armas Huachis 

Teléfono: : - 

Correo electrónico: : logisticamunihuachis@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, Muro de Contención y Cerco 
Perimétrico; Adquisición de Equipos Deportivo - Recreativo; en el (La) Losa Multideportiva en la 
Localidad de Chocopampa, Distrito de Huachis - Provincia de Huari - Departamento de Ancash” 
CUI Nº 2482526. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 1,207,895.18 (Un Millón Doscientos Siete Mil Ochocientos 
Noventa y Cinco con 18/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
octubre del 2021. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 1,207,895.18 (Un Millón 
Doscientos Siete Mil 

Ochocientos Noventa y Cinco 
con 18/100 soles) 

S/ 1,087,105.67 (Un Millón 
Ochenta y Siete Mil Ciento 
Cinco con 67/100 soles)  

S/ 1,328,684.69 (Un 
Millón Trescientos 

Veintiocho Mil Seiscientos 
Ochenta y Cuatro con 

69/100 soles) 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Formato N° 02 de fecha 22 de 
febrero del 2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Gerencial Nº 
60-2021-MDHs/GM, de fecha 
23 de diciembre de 2021 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: - 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder : 

Contrataciones cuyos montos 
sean iguales o inferiores a 
ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias, vigentes al 
momento de la transacción. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Determinados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Tesoreria de la MDHs 

Recoger en  
 

: Oficina de Sub Gerencia de Logística 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 280.00 (Doscientos Ochenta con 00/100 soles). 
Digital: S/ 3.00 (Tres con 00/100 soles) 

 
 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nº 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225. 
- Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. 
- Directivas OSCE. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de las MYPES. 
- Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias. 
- Código Civil. 
- Otras normas de alcance del presente objeto de contratación. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
 
 
 

Advertencia 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
11  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
12    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida a Mesa de Partes de las Municipalidad Distrital de 
Huachis, Plaza de Armas s/n-Huachis-Huari-Ancash. en horas de oficina. 
. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                           
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

I. GENERALIDADES :  

1.1.  ENTIDAD CONVOCANTE.  

Nombre  : Municipalidad Distrital de Huachis. 

Ruc N°  : 20166604266 

Domicilio Legal  : Jirón Cóndor Canqui S/N - Plaza de Armas - Huachis - Huari - Ancash. 

1.2.  AREA USUARIA SOLICITANTE 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural / Sub Gerencia de Obras 

II. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO :  

2.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
Ejecución de obra: “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE EQUIPO 
DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD 
CHOCOPAMPA, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO 
ANCASH”, con Código Único de Inversiones N° 2482526. 

2.2. FINALIDAD PÚBLICA. 
El presente proceso busca incrementar las prácticas deportivas mejorando las posibilidades de 
esparcimiento en los jóvenes y comunidad en general amantes del deporte y el sano 
esparcimiento, optimizando así el desarrollo psicofísico de sus niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, contribuyendo a una eficiente formación educativa, recreativa y competitiva insertando 
los actores sociales al deporte organizado y mejorando el nivel de vida de la población de la 
localidad de Quichuas del distrito de Huachis. 

2.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. 
Contratación de una persona natural o jurídica debidamente inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores (registro de EJECUTOR DE OBRAS), a fin de que oferte sus servicios para la 
ejecución de obra: “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE EQUIPO 
DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD 
CHOCOPAMPA, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO 
ANCASH”, con Código Único de Inversiones N° 2482526. 

2.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 
La Municipalidad Distrital de Huachis, consciente de la problemática existente, viene realizando 
distintas acciones con la finalidad de contribuir al desarrollo en general, tanto urbano como rural 
en particular, y reducir la pobreza en el distrito, esfuerzos que se vienen dando a través de un 
mayor acceso tanto a bienes públicos como privados, concentrándose principalmente en 
actividades asociadas al desarrollo integral del distrito, en el capital humano, capital social, 
capital institucional, capital físico-público y privado, entre otros. Así mismo, como entidad 
promotora de la prestación de servicios públicos locales adecuados para el desarrollo integral, 
sostenible y armónico del territorio, y en cumplimiento de sus funciones, determinadas en la 
Ley 27927 - Ley Orgánica de Municipalidades y acorde a lo establecido en la Programación 
Multianual de Inversiones, ha determinado la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION DE 
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, MURO DE CONTENCION Y CERCO 
PERIMETRICO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) LOSA 
MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD CHOCOPAMPA, DISTRITO DE HUACHIS, 
PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”, con Código Único de Inversiones N° 
2482526. 
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2.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
El sistema de contratación del presente proyecto será a SUMA ALZADA, con precios 
referenciales al mes de octubre del 2021. 

2.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN.  
No corresponde. 

2.7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.  
Adjudicación simplificada. 

2.8. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

2.8.1 Información general de la obra: 
a) Nombre de la obra:  

“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE EQUIPO 
DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA 
LOCALIDAD CHOCOPAMPA, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA HUARI, 
DEPARTAMENTO ANCASH”. 

 

b) Ubicación: 
Localidad : Chocopampa 
Distrito  : Huachis 
Provincia : Huari 
Departamento : Ancash 
Región  : Ancash 

 

c) Nombre del PIP:  
“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE EQUIPO 
DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA 
LOCALIDAD CHOCOPAMPA, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA HUARI, 
DEPARTAMENTO ANCASH”. 

 

d) Código Único de Inversiones: 
2482526 

 

e) Nivel de los estudios de pre inversión:  
Ficha Técnica (FORMATO N° 07-A: REGISTRO DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN) 

 

f) Fecha de aprobación:  
25 de febrero del 2020 

 

g) Expediente Técnico aprobado mediante:  
RESOLUCION GERENCIAL N° 060-2021-MDHs/GM 

 

h) Fecha de aprobación:  
23 de diciembre del 2021. 

 
2.8.2 Actividades y/o metas del proyecto: 

Las característ icas de la  obra se encuentran detal ladas en el  
Expediente Técnico que consta de:  
✓ Muros de Contención: M-1 de 2.50 m. de altura con 9.95 m. de largo y base 1.10 m, 

y otro M-2 de 1.60 m. de alto y 7.42 m. de largo y base de 0.90. 
✓ 18 columnas grandes en te de 0.60x0.60 m enlazados con 2 vigas (intermedia y 

superior) de 0.30x0.30 m. para soportar el techo del campo deportivo. 
✓ Techo de 1282.26 m2 de la losa deportiva con estructuras metálicas y aluzinc color 

rojo. 
✓ Mallas olímpicas entre vigas y columnas total 212.73 m2. 
✓ Cerco perimétrico con ladrillo caravista en el primer piso 102.03 m. ó 196.33 m2. 
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✓ Pintura esmalte en vigas y columnas del techo y cerco perimétrico y de 
sobrecimientos. 

✓ Pintado de arcos. 
✓ Cambio por malla metálica de los arcos de fulbito. 
✓ Instalación de Césped sintético de 789.22 m2. 
✓ Instalación de 8 luminarias LED 1000W para el campo deportivo. 
✓ Equipamiento con balones diversos y net de voley. 
✓ Servicios Higiénicos para Varones y Mujeres en 29.84 m2. 
✓ Drenaje subterraneo de 6” de PVC SAL perforado. L=112.55 m 

Toda esta información será entregada al  postor ganador  de la  Buena 
Pro en f ísico y en archivo digi tal  en CD.  

 
2.8.3 Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias: 

✓ Constitución Política del Estado. 
✓ Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
✓ Decreto Supremo N° Nº 250-2020-EF, establecen disposiciones en el marco del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y 
modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

✓ Directivas, Comunicados y Pronunciamiento del OSCE. 
✓ Ley N° 27444, Ley de Pronunciamiento Administrativo General. 
✓ Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

✓  
2.8.4 Normas técnicas 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 

✓ Reglamento de Metrados - R.D. N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC. 

✓ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 

✓ Normas de DIGESA. 
✓ Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Decreto Supremo N° 003-98-SA-Normas Técnicas del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo. 

✓ Norma E 060 - Concreto Armado. 
✓ Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones. 

 

2.8.5 Sobre la disponibilidad física del terreno: 

La Munic ipal idad Dist r i ta l  de Huachis,  adoptará  las medidas  necesarias 
para asegurar la disponibi l idad oportuna del  ter reno, a efecto de no 
generar mayores  gastos por demoras en la ent rega, bajo  
responsabi l idad, de acuerdo al  numeral  41.  2 del  art ículo 41° del  
Reglamento de la Ley de Contratac iones del  Esta do. Cabe indicar  que 
en los Anexos del  expediente técnico se adjuntan los documentos 
legales  de l ib re  disponibi l idad del  terreno para el  desarrol lo  del  
proyecto .  
 

2.8.6 Sobre la certificación de inventario de restos arqueológicos - CIRA (de ser el 
caso): 

LA ENTIDAD al  respecto de acuerdo al  numeral  146.2  del  art ículo 146 
del  Reglamento de la Ley de Cont ratac iones del  Estado, La Ent idad es 
responsable de la obtención de las l icencias,  autor izac iones, permisos,  
servidumbre y s imi lares  para la e jecución y consul torí a de obras ,  salvo 
que en los  documentos  del  procedimiento  de selecc ión se est ipule  que 
la t rami tac ión de éstas  se encuent ra  a  cargo del  cont rat is ta;  pero s in 
embargo como la  e jecución de la obra será e jecutada en const rucc ión 
preexis tentes  no se rea l izó  el  t rámi te del  CIRA, a  consecuencia de el lo 
en el  presupuesto de la obra se consideró un monto para la ejecución 
del  Plan de Manejo Arqueológico (PMA).  

 
2.8.7 Sobre el impacto ambiental: 
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En el  Expediente Técnico se consideró el  capítu lo de ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL, donde se detal lan además las medidas 
ambientales de la  Declarac ión de Impacto  Ambiental  (Medidas de 
Prevención,  medidas de mi t igación,  medidas de control ) .  

As imismo,  cabe señalar que,  en el  Expediente  Técnico,  se encuent ran 
considerados unas part idas  relac ionados a  Mi t igación de Impacto  
Ambiental .  
 

2.8.8 Conocimiento del terreno y accesos para la ejecución de obra por el contratista: 

Desde la c iudad de Huaraz,  capi ta l  de la  región Ancash,  a  la  Local idad 
de Chocopampa se accede por la  vía .  
 

Vía: Huaraz - San Marcos - Chopapampa. 
Distancia: 169.00 Km. 
Tiempo total de recorrido en camioneta: 4 horas y 30 min. 

 

Cuadro Nº 02: Vía de acceso a la Localidad de CHOCOPAMPA. 

Origen Destino 
Medio de 

Transporte 
Tipo de vía Km. Tiempo 

Huaraz San Marcos Camioneta  Asfaltada  129.00 2 hr. 00 min 

San Marcos Chocopampa Camioneta Afirmado 40.00 2 hr. 30 min 

TOTAL 
Huaraz - 
CHOCOPAMPA 

Camioneta  
Asfaltado y 
Afirmado 

169.00 4 hr. 30 min 

El Cont ra t is ta  l imi tará  sus operaciones a las  áreas del  proyecto.  Los 
mater ia les de const rucc ión podrán ser deposi tados para su ut i l i zac ión 
inmediata  sobre las áreas correspondientes  al  derecho de vía ,  s iempre 
que éstos no interrumpan el  t ránsi to,  impidan el  drena je o rest r in jan 
el  progreso de la  Obra.  

 
2.8.9 Información Relevante del Expediente Técnico: 

Luego del  in ic io de obra,  dent ro de los s iete  (7) días calendario EL 
CONTRATISTA presenta al  supervisor  o  inspector  de obra un informe 
técnico de revis ión de l  expediente técnico de obra,  que inc luya las 
posibles pres tac iones adic ionales ,  r iesgos del  proyecto y o tros aspectos 
que sean mater ia de consul ta .  

El  supervisor o inspector e leva el  informe técnico de revis ión del  
expediente técnico de obra a la  Ent idad, con copia  al  cont ra t is ta,  
ad juntando su evaluac ión,  pronunciamiento  y ver i f ica c iones propias 
real i zadas como superv is ión o  inspección.   

Se observará el  in ic io de los t raba jos que no cuenten con la 
documentación requerida previamente aprobada por  el  SUPERVISOR.  

Dicha documentación,  sean planos,  memorias de cálculo ,  p lani l las,  
sol ic i tudes  de autor izac ión,  etc . ,  será presentada con ant ic ipación no 
infer ior a  diez (10) días hábi les,  respecto a  la fecha previs ta  para la 
ejecución de los respect ivos  t raba jos  sean éstos en obra o  en ta l ler  
conforme a las previs iones del  Plan de Trabajo,  sa lvo que las  
Especi f icac iones Técnicas prevean ot ro plazo.  

La aprobación que preste el  SUPERVISOR a toda la  documentación 
técnica no ex imi rá AL CONTRATISTA de su responsabi l idad por la  
correcta e jecución de los t raba jos.  

EL CONTRATISTA e jecutará la  obra en es tr ic to cumpl imiento de l 
expediente técnico,  los mater ia les,  herramientas y mano de obra,  serán 
tomando en consideración de acuerdo a lo def in ido en el  expediente 
técnico.  
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La const rucc ión,  s in  excepción,  comprenderá las mejores prác t icas de 
ejecución de obras,  empleando procedimientos const ruct ivos de 
cal idad, equipos y técnicas de úl t ima generación acordes con las 
tecnologías vigentes,  a  f in de asegurar  un producto  de cal idad.  

 

a) Errores o contradicciones. 
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la Obra. 

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente 
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos 
para desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados. 

b) Obras provisionales. 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al 
Contratista, a la Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo 
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán 
quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el 
plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. Estos 
ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 
ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones 
eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias. 

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la 
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación 
natural mediante aberturas practicables. La obra dispondrá de servicios 
sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 
 

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 
personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene 
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor. 
 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los 
ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la 
obra y corren por cuenta del Contratista. 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera 
adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las actividades 
relacionadas a la ejecución de la obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener 
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a 
cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma 
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los 
gastos que demande su sustitución. 

 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y 
luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 
c) Cuaderno de obra. 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente 
foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Supervisor de 
Obra y por el Residente de Obra. Dichos profesionales son los únicos autorizados 
para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 

 

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias 
desglosares, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al Contratista, y la 
tercera al Supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, 
bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de 
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las partes. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la 
Entidad. 

En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante 
la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el supervisor o residente, 
según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como 
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán 
directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio 
de comunicación escrita. 

Asimismo, el Contratista anotará las instrucciones del Supervisor y sus 
observaciones, además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la 
Obra. 

El Supervisor tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y 
anotar en él sus observaciones. 

El Contratista deberá entregar mensualmente a la entidad o al Supervisor, copias 
del Cuaderno de Obra. El Cuaderno de Obra será cerrado por el supervisor 
cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la entidad. 

Cuaderno de Obra Digital 

El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y 
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico. 

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran 
durante la ejecución de la obra, órdenes, consultas, respuestas a las consultas, 
entre otros. 

Puede visualizar la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso 
del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementación y uso en los 
contratos para la ejecución de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

d) Programa de trabajo. 
Dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista 
deberá presentar para consideración del Supervisor, el Calendario de Obra 
Valorizado programado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. 

Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el 
Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un Calendario 
detallado de Adquisición de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario 
de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en 
que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos. 

Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del 
Camino Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar 
en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda 
vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra 
o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el 
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, 
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del 
Supervisor. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no 
eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 
emergentes del Contrato. 

e) Tareas en horas extra ordinarias. 
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la 
jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar 
autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 
iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para 
su control. 
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En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el 
Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero 
deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra 
de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la 
ejecución de las horas extraordinarias. 

f) Limpieza general y retiro de obras provisionales. 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos 
y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma 
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos 
trabajos con cargo a sus gastos generales. 

g) Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 
herramientas del Contratista dentro de la obra, presentar documento indicando que 
asume la responsabilidad para lo cual tomará todas sus precauciones. 

h) Calidad especificada. 
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación del Contratista 
alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y 
equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. 

A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás 
actividades de control de calidad. 

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las 
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las 
Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al 
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las 
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista, 
por lo que en el presente caso deberá presentar en su propuesta técnica un 
documento de compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con 
garantizar la calidad constructiva de la obra. 

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán 
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que 
tome las medidas correctivas, de ser el caso. 

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido 
a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo 
del Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, 
no obstante, la aceptación previa. 

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán 
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar 
con la aprobación del Supervisor. El Contratista también será responsable de los 
costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o 
indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con 
defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

2.8.10 Medidas de control: 
a) Áreas que supervisan: 

La Sub Gerencia de Obras, de la Gerencia de Desarrollo urbano y Rural a través 
de la Municipalidad Distrital de Huachis, contratará los servicios de una persona 
natural o jurídica para que realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad 
de Supervisor, para lo cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes 
obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes Bases y el 
Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y 
oportuna ejecución de la obra, por lo que está obligado a comunicar 
inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses 
de la entidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el 
Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 

 

b) Áreas que coordinaran con el contratista 
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La Gerencia de Desarrollo urbano y Rural y Sub Gerencia de Obras de la 
Municipalidad Distrital de Huachis, realizaran las coordinaciones respectivas con el 
Contratista. 

c) Área que brindara la conformidad: 
La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Sub Gerencia de 
Obras, con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo urbano y Rural de la 
Municipalidad Distrital de Huachis. 

2.8.11 Seguros aplicables: 
El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los 
bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos: 

➢ ESSALUD-SCTR (mensual) .  

➢ CONFOVICER (mensual). 

➢ SENCICO (mensual) y otros que están dentro del contrato. 
 

Asimismo, el contratista antes del inicio de la obra podrá tomar en cuenta todas las 
pólizas de seguro para la correcta ejecución de la obra, debiendo exhibir ante la 
entidad las pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas 
deben indicar el nombre, ubicación de la obra y nombre del proceso. 

a) Seguro por accidentes:  
Póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante 
la ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo se considera como 
terceras personas al personal de la supervisión y de la entidad que se encuentran 
cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la obra.  Deben mantener 
se vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, i 
incluyendo el lapso compren di do has t a la recepción final de la obra. 

 

b) Seguridad de responsabilidad civil frente a terceros: 
Para asumir los daños y/ o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por 
actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista, con las 
coberturas siguientes: 

- Responsabilidad civil extra contractual 

- Responsabilidad civil patronal 

- Responsabilidad civil profesional 

- Esta póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse 
vigente hasta la recepción de obra. 

 

c) Seguro contra todo riesgo: 
Par a proteger al personal, las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso 
de ejecución, que se encuentran en el área de ejecución de los trabajos. 

 

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de 
los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y 
deducibles correspondientes será por su cuenta, incluso deberá dar el 
correspondiente a vi so al asegurador en caso de siniestro dentro del término que 
fije la póliza respetiva. 

2.8.12 VALOR REFERENCIAL 

El valor  referencial  del  proyecto  fue elaborado para s u e jecución por  la 
Modal idad por  Cont rato,  tomando en cuenta las  s iguientes  
consideraciones:  
✓  Anál is is  de costos uni tar ios:  Se han tomado los rendimientos  

promedios de mano de obra y equipos de la zona para cada part ida.  
✓  Costo  de la  mano de obra:  Corresponde al  régimen de Const rucc ión 

Civi l  v igente  a la  fecha.  
✓  Costos  de mater ia les  y equipos :  Son los  prec ios comerc iales  de la  

zona.  
✓  Gastos generales:  Es  la  suma de los gastos generales  var iables y los  

gastos  generales f i jos.  El  postor  que oferte  el  l í mi te  infer ior para la  
admis ión de la ofer ta  deberá presentar e l  d isgregado de gastos  
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generales var iables y gastos f i jos.  
✓  Impuestos :  Se ha considerado el  impuesto general  a las ventas IGV 

del  18% vigente  a la fecha.  
✓  Ut i l idad: Se ha f i jado como un porcenta je  del  costo di recto .  
✓  Prec ios  Vigentes al  mes de octubre 2021  

 

El costo  de e jecución del  proyec to se detal la en el  cuadro s iguiente:  

 

Son:  S/ .  1,207,895.18 (Un Mi l lón Doscientos Siete  Mi l  Ochocientos 
Noventa y Cinco con 18/100 Soles)  

 
2.8.13 Plazo de ejecución de la obra: 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 
(Noventa) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente 
técnico de obra. 

Y se contabilizará siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas 
en el Artículo 176, sobre el Inicio del plazo de ejecución de obra del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 

Inicio del plazo de ejecución de obra: 

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las 
siguientes condiciones establecidas en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado: 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 
corresponda. 

b) Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 
ejecuta la obra, según corresponda. 

c) Que la Entidad pro vea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, 
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación. 

d) Que la Entidad ha ya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en 
caso este haya si do modificado con ocasión de la absolución de consultas y 
observaciones. 

e) Que la Entidad ha ya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones 
y oportunidad establecida s en el artículo 181º. 

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser 
cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, 
el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de 
ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del 
Reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que 
forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda 
correspondiente 

2.8.14 Valorizaciones y forma de pago: 
 

ITEM CONCEPTO MONTO (S/.)

A COSTO DIRECTO (CD) 827,717.93

B GASTOS GENERALES (13.670147% CD) 113,150.26

C UTILIDAD (10 % CD) 82,771.79

D SUB TOTAL (A+B+C) 1,023,639.98

E IGV (18%) 184,255.20

F PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (D+E) 1,207,895.18

CUADRO N° 01: RESUMEN DE PRESUPUESTO
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El pago se realizará por VALORIZACIONES de conformidad con el Artículo 194° de 
Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, el periodo será MENSUAL. 
 
El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de 
ejecución de obra, la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de 
la misma, la Sub Gerencia de Obras, con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo 
urbano y Rural, a través del supervisor o inspector, verificará dicha valorización y 
otorgará la conformidad de servicio, para la cual, como requisito mínimo, el 
contratista deberá presentar en su informe la estructura del informe de valorización. 
Las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta y serán 
elaboradas y presentadas el último día de cada periodo mensual por el inspector o 
supervisor y el contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en 
dicho periodo de conformidad con los artículos 194° y 196° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones 
mensuales y su remisión a la entidad será de 05 días, contados a partir del primer 
día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva y será cancelada por la 
entidad, hasta el último día de tal mes, de conformidad con el numeral 194.6 del 
artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
Para el pago de las valorizaciones, el Contratista deberá presentar los siguientes 
documentos: 

Contenido del informe de valorización de obra 
 

I DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR 

II DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

01 Caratula, entidad, periodo, foto actual, nombre de obra, código proyecto, 
monto, nombre residente, supervisor 

02 Índice 

03 Cuadro resumen del pago al contratista 

04 Factura 

05 Copia de contrato y copia de contrato de consorcio de ser el caso 

06 Ejecutor de obras - RNP 

07 Copia del DNI del representante legal 

08 copia de no estar inhabilitado para contratar con el estado (1er informe) 

III DOCUMENTOS TECNICOS: 

01 Resumen ejecutivo 

02 Ficha de identificación técnica de la obra 

03 Informe del residente de obra, con partidas de avance de obra y porcentajes de 
adelanto o atraso 

04 Resumen de valorizaciones tramitadas 

05 Resumen de valorización mensual 

06 Valorización mensual de avance de obra 

07 Copia del acta de entrega de terreno 

08 Copia de acta de inicio de obra 

09 Cuadro de reajustes de precios 

10 Copia de fórmula polinómica del expediente aprobado 

11 Índices unificados del diario el peruano 

12 Control de amortizaciones y retenciones 

13 Amortizaciones de adelanto directo 

14 Amortizaciones de adelanto de materiales 

15 Metrado mensual de avance de obra 

16 Copia del calendario aprobado de avance de obra valorizado 
(programado) 

17 Calendario de avance de obra valorizado (programado vs. ejecutado) 
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18 Control de avance de obra (grafico curva "S") 

19 Garantía de fiel cumplimiento 

 19.1 Garantía de adelanto directo (copia de carta fianza vigente) 

19.2 Copia de acreditación de REPYME 

19.3 Garantía de adelanto de materiales (copia de carta fianza vigente) 

19.4 Declaración jurada de retención del 10 % del contrato 

20 Copia de cuaderno de obra 

21 Copia de certificados de controles de calidad (ensayos y/o pruebas, diseño de 
mezcla) 

22 Fotografías de partidas ejecutadas con presencia del residente (mínimo 12 vistas) 

23 Informe de seguridad y salud en obra con fotografías 

24 Informe de mitigación e impacto ambiental 

25 Informe de los especialistas propuestos en las bases 

26 Constancia de permanecía del residente emitido por la autoridad local 

27 Copia de los pagos de obligaciones del contratista 

 27.1 Póliza de seguro contra todo riesgo 

27.2 Póliza de seguro de accidentes personales 

27.3 Póliza de seguro de construcción o póliza de seguro de car 

27.4 Apertura del libro de planillas 

27.5 Aportaciones ESSALUD, ONP (correspondiente al mes) 

27.6 SENCICO (correspondiente al mes) 

27.7 CONAFOVICER (correspondiente al mes) 

IV DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

01 Copia de la designación y compromiso del residente de obra, según bases 

02 Copia del contrato del residente de obra con el contratista y de los 
especialistas de corresponder. 

03 Original de certificado de habilidad del residente 

04 Copia de la resolución de aprobación del expediente técnico 

05 Copia de los cargos de los informes anteriores 

06 Información en digital en formato editable de valorización en general 

 

2.8.15 Garantías. 
La garantía de fiel cumplimiento será por una suma equivalente al 10% del monto del 
contrato original y tendrá vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final, en 
conformidad con el Artículo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF. 
 
Cuando habiéndose practicado la liquidación final y exista una controversia sobre el 
saldo a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantía de fi el cumplimiento, 
esta se devuelve, siempre que el contratista entregue una garantía por una suma 
equivalente al monto que LA ENTIDAD determinó en su liquidación. La última 
garantía se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 
 

2.8.16 Adelantos: 
La Entidad no otorgara ningún tipo de adelantos. 

 
2.8.17 Penalidad por mora: 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día 
de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente, en concordancia con los artículos 161 y 162° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Donde F: 

F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver 
el contrato por incumplimiento. 

Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará 
del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

La justificación por el retraso está sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según 
corresponda. 

2.8.18 Otras obligaciones: 
a) Obligaciones del contratista. 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a 
los dispositivos legales y que son Inherentes como tal para la ejecución de Obra, 
el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en 
la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecución de la 
obra contratada, cuyo propósito es la movilización de equipos, gastos iniciales 
y adquisición de materiales y todo aquello necesario para una óptima ejecución 
de la Obra. 

i. Personal. 
El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que 
participaran en la dirección y ejecución de la obra, debiendo estar siempre 
a cargo de una persona responsable (Residente de Obra). El Residente de 
la Obra, quién deberá tener las facultades de decisión, por cuenta del 
Contratista, para intervenir en todos los asuntos relacionados con la 
obra (hacer declaraciones en nombre del contratista, recibirlas, etc.) y en 
las reuniones periódicas de coordinación. 
 
El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos 
para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su 
remoción. 
El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 
especializados y demás personal necesario para la correcta realización de 
los trabajos. 
 
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente 
o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. El Contratista 
no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por 
la entidad. 
 

ii. Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y 
en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012- 
TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; 
obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de 
sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de 
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el 
desarrollo de las actividades propias de la presente contratación. 
 

0.10 x monto vigente 
Penalidad diaria = ------------------------------- 

F x plazo vigente en días 
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El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los diferentes 
frentes de trabajo; así mismo, deberá garantizar que se adopten las 
medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de 
tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan 
causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.), así mismo 
desarrollará una capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad 
al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad 
de obra. 
 
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio 
de sus labores del Servicio, deberá contar con su respectiva póliza de 
seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su 
vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección 
personal (EPP). 
 

iii. Conservación del medio ambiente. 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados 
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se 
genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 
Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 
correspondientes, así mismo desarrollará una capacitación técnica 
adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutará la obra, por 
parte del capacitador del plan de mitigación de impacto ambiental. 
 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que 
pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del 
medio ambiente. 
 

iv. Materiales. 
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con 
las características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberán 
someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 
 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas 
indicadas en el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, 
mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que 
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el 
Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que 
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las 
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones 
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y 
económica que lo justifique. 
 
El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de 
materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo 
estipulado en el Expediente Técnico. Correrán por cuenta del Contratista 
las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos 
necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
 
La aprobación de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista 
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales. 
 

v. Equipos y maquinarias. 
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria 
de los trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y 
no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, 
que no podrá negaría sin justa razón. 
 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la 
ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista. 
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Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas 
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el 
cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar 
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 
 

vi. Leyes, normas y ordenanzas. 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente, todas las leyes, 
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con 
la ejecución de los trabajos. 
 
En caso de existir divergencias entre estas informaciones y las leyes, 
normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en 
conocimiento del Supervisor esta situación, previa a la realización de los 
trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. Todas las normas 
técnicas y prescripciones de los presentes documentos. 
 

b) Obligaciones de la En t i dad. 

i. Entrega del terreno 
La entidad comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del 
contrato, el día que tendrá lugar la entrega del terreno de la obra, el 
supervisor designado por la entidad y/o representantes de la entidad 
efectuarán la entrega del terreno. 

 

ii. Documentos para la ejecución 
La entidad pondrá a disposición del contratista un juego del expediente 
técnico de obra en físico, así como los demás documentos necesarios para 
la ejecución de la obra. 

 
2.8.19 Confidencialidad: 

El contratista deberá guardar reserva absoluta en el manejo de información a la que 
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando 
prohibido revelar dicha información a terceros. 

 

En tal sentido, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos 
por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación 
comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante 
la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya 
concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, 
fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y 
demás documentos e información compilados o recibidos por el contratista. 

 
2.8.20 Responsabilidad por vicios ocultos: 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, 
queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no 
exonera al contratista de sus responsabilidades técnicas por los servicios 
profesionales prestados para la ejecución de la Obra. Se establece el plazo de 
responsabilidad para el contratista de siete (07) años. En razón a que el Contratista 
es el responsable absoluto de la ejecución de la obra, deberá garantizar la calidad 
de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido 
para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. En caso de 
no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer su negativa primeramente a 
la Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estado, 
a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto 
administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir 
lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 1774º del Código Civil. 

 

2.8.21 Normativa específica: 

➢ Decreto Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos promulgada 23.03.2009 

➢ Reglamento 09-95-PRES de la ley General de Servicios de Saneamiento - Ley 
26338. 

 

2.8.22 De la recepción de la obra: 
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La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los 
planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin 
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 

 

El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de 
todos sistemas que conforman la obra. 

2.8.23 Otros aspectos y/o consideraciones: 
a) Del expediente técnico de obra 

El contratista presentará al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los quince 
(15) días calendarios del inicio de plazo de ejecución de obra, un informe técnico 
de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles 
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean 
materia de consulta. En aplicación del artículo 177º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

b) Responsabilidad ante terceros  
El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 
deficiencia o Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a 
terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil. 

c) Alcances e instalaciones temporales 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, 
así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 
consecuencia de esta obligación. 

d) Derechos legal es irrenunciables del contratante 
La Entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, 
cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y 
aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar 
las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la 
obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de 
demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran 
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las 
estipulaciones del Contrato. 

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto 
de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo 
transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán 
significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier 
parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

e) Reajuste de precios  
Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus 
ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 
reajuste “K" que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas 
previstas en el expediente técnico de obra, los índices Unificados de Precios de 
la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - 
INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, 
se realizan las regularizaciones necesarias. 

f) Solución de controversias durante la ejecución contractual  
De acuerdo con los artículos 223, 243, 244, 245 y 251 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, las controversias derivadas de la ejecución o 
interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se 
resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento 

g) Liquidación de Contrato: 
La Liquidación de Contrato de obra se realizará según lo dispuesto los artículos 
209° y 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El 
Contratista presentará a la Municipalidad la liquidación debidamente sustentada 
con la documentación respectiva, asimismo, entregará a la municipalidad la 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-MDHs/CS-1 

 
 

37 

minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea 
el caso. 

Si la liquidación no es presentada por el contratista en el plazo reglamentario, 
será elaborado por la municipalidad en idéntico plazo, con los cálculos 
detallados y con gastos cargados a cuenta del Contratista, por el monto 
equivalente a 3 UIT (tres unidades impositivas tributaria). 

h) Operación y mantenimiento.  
El Contratista elaborará un manual de operación y mantenimiento de la obra, 
capacitando y orientando a la Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento de la localidad, para el buen uso; y lo realizará el Residente o un 
profesional especialista en la materia. Este documento, deberá ser revisado y 
aprobado por el Supervisor de la obra. La operación y mantenimiento estará a 
cargo de la JAAS realizando la prevención y reparación de las obras del sistema 
de abastecimiento de agua para el buen funcionamiento. 

i) Capacitación.  
El Contratista elaborará un Plan de Capacitación orientado a la educación del 
cuidado de la infraestructura, y lo realizará el Residente o un profesional 
especialista en la materia.  Este documento, deberá ser revisado y aprobado 
por el Supervisor de la obra. 

 

III. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS :  
 

3.1. DEL EQUIPAMIENTO. 
Se deberá contar como mínimo con el siguiente equipo concordante con la relación de precios y 
cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional 
será verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato, 
debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio 
o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaración jurada). 

Todos estos equipos y maquinarias, serán puestos a disposición de la obra en óptimas 
condiciones de operación. Además, se aceptarán equipos de mayor potencia y capacidad. 

3.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL. 
Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales 

 

 

 

 

 

N° EQUIPO CANTIDAD 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3 01 

02 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP 01 

03 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" 01 

04 ESTACION TOTAL EQUIPADO 01 

05 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 01 

06 CAMIÓN VOLQUETE 15 m3 01 

07 BOBCAT S 570 01 

08 GRUA DE 5 TN 01 

09 CAMIONETA 4x4 01 
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3.2.1. RESIDENTE DE OBRA: 

 

Formación Académica 

Nivel Grado o 
titulo 

Profesión Acreditación 

Título 
Profesional 

Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: 
dicho requisito de calificación se acreditará 
para la suscripción del contrato. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Experiencia 

Residente y/o jefe y/o supervisor 
y/o inspector y/o jefe de 
supervisión y/o residente 
principal y/o director residente 
y/o jefe residente y/o jefe 
residente principal y/o ingeniero 
residente y/o supervisor principal 
de obra. 

Obras 
similares 

36 meses 
(computado 

desde la fecha 
de la 

colegiatura) 

Documentos para 
la acreditación de 
cargo 
desempeñado: 
dicho requisito de 
calificación se 
acreditará para la 
suscripción del 
contrato 

 

3.2.2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: 

 

Formación Académica 

Nivel 
Grado o 

titulo 
Profesión Acreditación 

Título 
Profesional 

Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación 
de formación académica: 
dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del 
contrato. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Experiencia 

Especialista y/o ingeniero y/o residente 
y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o 
asistente o responsable de: Estructuras 
o Estructural. 

Obras en 
general 

12 meses 
(computado 

desde la 
fecha de la 
colegiatura) 

Documentos 
para la 
acreditación 
de cargo 
desempeñado: 
dicho requisito 
de calificación 
se acreditará 
para la 
suscripción del 
contrato 

 

3.2.2. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 

 

Formación Académica 

Nivel 
Grado o 

titulo 
Profesión Acreditación 

Título 
Profesional 

Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola o 
Ingeniero Ambiental o Ingeniero de 
Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Ambientales 
o Ingeniero de Recursos Naturales y 
Energía Renovable o Ingeniero de 
Recursos Renovables o Ingeniero 

Documentos para la acreditación 
de formación académica: 
dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del 
contrato. 
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Ambiental y de Recursos Naturales o 
Ingeniero de Higiene y Seguridad o 
Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Experiencia 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor 
y/o jefe y/o responsable y/o residente en: 
Seguridad y salud ocupacional o 
seguridad e higiene ocupacional o 
seguridad de obra o seguridad en el 
trabajo o salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad 
e higiene ocupacional o en prevención 
de riesgos laborales. 
 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor 
y/o jefe y/o responsable y/o residente 
ambiental y/o ambientalista en: 
Mitigación ambiental o ambientalista o 
monitoreo y mitigación ambiental o 
impacto ambiental o medio ambiente. 

Obras en 
general 

24 meses 
(computado 

desde la 
fecha de la 
colegiatura) 

Documentos 
para la 
acreditación 
de cargo 
desempeñado: 
dicho requisito 
de calificación 
se acreditará 
para la 
suscripción del 
contrato 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional 
será verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato, 
debiendo presentar los siguientes documentos: 

 

(a) De la formación académica: 
Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. 

 

Acotaciones: 

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación. 

(i) La acreditación de la colegiatura y habilidad se solicitará para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra. 

 

(b) De la experiencia mínima: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante 
dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los 
documentos presentados, la entidad realice la fiscalización respectiva. 
Acotaciones: 

(i) Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo 
de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre 
de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y 
nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

(ii) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por 
el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el 
mes completo. 

(iii) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
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traslapado. 

(iv) Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

(v) Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos 
presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida 
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden 
con la función propia del cargo o puesto requerido. 

(vi) La permanencia del Residente de Obra será de tiempo completo durante la 
ejecución de la obra, en caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector 
aplicará las sanciones establecidas 

 

3.3. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del 
acta de recepción de obra.  
 
Obras similares. 
Se considerará obra similar a: construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o 
mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición 
y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructuras de instituciones educativas y/o 
salud y/o local comunal y/o usos múltiples y/o Complejos Deportivos, campos deportivos (losas 
deportivas). 
 

Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato 

 

3.4. CONDICIONES DEL CONSORCIO. 
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
el número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, es de 50%. 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 
 

3.5. DE LAS OTRAS PENALIDADES. 
De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los 
documentos del procedimiento de selección pueden establecerse penalidades distintas a la 
mencionada en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 
contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se 
calculan de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes: 

 

Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades según lo establece el artículo 163° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del 
monto del contrato, se describe en la siguiente tabla. 
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias 
y calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

 0.5 UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA.  

2 

Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al 
SUPERVISOR impidiéndole anotar las 
ocurrencias.  

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA. 

3 

No presentación de los informes mensuales, 
por cada calendario de atraso. Esta 
penalidad se aplicara a cada una de las 
entregas que sean objeto de mora. 

3/1000 del C.O. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA.  

4 

Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta perjudicando el 
trámite normal de los mismos (solicitud de 
adelantos, valorizaciones, adicionales, 
ampliaciones de plazo etc.) la multa será por 
evento. 

Tres por mil 
(3/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA.  

5 

Demoras injustificadas en la ejecución de 
obra. Cuando el contratista no cumpla 
presentar los calendarios acelerados de los 
trabajos de acuerdo RLCE dentro de los dos 
días siguientes de presentado el hecho de la 
multa, será por cada día. 

2/1000 del C.O. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA. 

6 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE. El 
Servicio del Residente, es de forma 
permanente y directa de acuerdo al Artículo 
179° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. En caso de 
incumplimiento será causal de aplicación de 
la penalidad por cada día de inasistencia en 
la obra. 

0.05% del Monto 
Contractual 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA. 

7 
Si el contratista no realice las pruebas y 
ensayos oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y las dosificaciones 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 
del contrato por 
cada día   de 
incumplimiento 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA. 

8 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a 
su personal de los elementos de seguridad y 
la indumentaria señalada por la Entidad. 
Esta penalidad se considerará por el total de 
la obra, es decir si alguno de los trabajadores 
no está  debidamente  equipado  la 
penalidad  se  aplicará  a  todo  el contrato. 

Uno por  mil 
(1/1000) del monto 
del contrato por 
cada día de 
incumplimiento 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA. 

9 

Si el contratista no presenta las 
valorizaciones a la entidad dentro de los 
plazos estipulados en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. y otros 
documentos e informes especiales  en los 
plazos fijados por el área usuaria. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 
del contrato por 
cada día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA. 

10 

Si el contratista presenta valorizaciones de 
obra, incompletos de acuerdo a los 
requerimientos  mínimos  solicitados por la 
Entidad. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 
del contrato por 
cada día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA. 

11 

Cuando el contratista no coloque cartel de 
obra dentro del plazo establecido en las 
especificaciones técnicas, y no mantiene en 
buenas condiciones desde el  inicio  hasta  la  
culminación  de  la obra. 

Uno por mi 
(1/1000) del monto 
del contrato por 
cada día de 
incumplimiento 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA. 
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

12 

Si el contratista no emplea los dispositivos 
de seguridad peatonal y vehicular y las 
señalizaciones especificadas en el 
expediente técnico 

Uno  por  mil 
(1/1000) del monto 
del contrato por 
cada día   de 
incumplimiento 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA. 

13 

Si el contratista no cumple con entregar el 
calendario programado valorizado adecuado 
a la fecha de inicio de plazo contractual. El 
plazo   de entrega será de 48 horas y se 
contabilizará a partir del cumplimiento de las 
exigencias indicadas en el artículo 176° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. La multa es por cada día de atraso 
en la presentación. 

Uno  por  mil 
(1/1000) del monto 
del contrato por 
cada día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE OBRA. 

 

Las penalidades serán aplicadas por la Sub Gerencia de Obras y/o la Gerencia de Desarrollo 
urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huachis y serán deducidas en la valorización 
respectiva y/o la liquidación final 

 

Por Incumplimiento del Contrato: la Garantía de Fiel cumplimiento se ejecutará en su 
totalidad, solo cuando la Resolución por la cual la Municipalidad Distrital de Huachis resuelve 
el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo 
arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. El 
monto de las garantías corresponderá íntegramente a la9Municipalidad Distrital de Huachis, 
independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 

3.6. DE LAS MODALIDADES DE LA EJECUCIÓN. 
No corresponde. 

 
3.7. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACIÓN DE ÍTEMS, PAQUETES O TRAMOS. 

No corresponde. 

3.8. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA. 
La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

 

En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de 
replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación 
de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos 
sistemas que conforman la obra. 

 

3.9. DE LA SUBCONTRATACIÓN. 
Está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3 01 

02 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP 01 

03 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" 01 

04 ESTACION TOTAL EQUIPADO 01 

05 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 01 

06 CAMIÓN VOLQUETE 15 m3 01 

07 BOBCAT S 570 01 

08 GRUA DE 5 TN 01 

09 CAMIONETA 4x4 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

RESIDENTE DE OBRA. 
1) Ingeniero Civil. 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. 
             Ingeniero Civil. 

 
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión 
Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Higiene y Seguridad o Industrial o 
Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
1) RESIDENTE DE OBRA 

Con un mínimo de Treinta y Seis (36) meses de experiencia profesional acumulada como: 
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal 
y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente 
y/o supervisor principal de obra, en ejecución de obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, se computará desde la colegiatura. 
 

2) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
Con un mínimo de Doce (12) meses de experiencia profesional acumulada como: 
Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o 
responsable de: Estructuras o Estructural. 
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3) ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 

Con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia profesional acumulada como: 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: 
Seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e 
higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales. 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental 
y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en la ejecución de obras en general, que 
se computa desde la colegiatura. 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta 
de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o 
mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o 
cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructuras de instituciones educativas y/o salud 
y/o local comunal y/o usos múltiples y/o Complejos Deportivos, campos deportivos (losas deportivas). 
 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y 
sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 14  de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 

                                                           
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse 
el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 15 puntos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                           
15   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

                                                           
16  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 
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De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 17  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 

                                                           
17  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

 
  

                                                           
18  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

19  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 

 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales19. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
20   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
21  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
22  Ibídem.  

 
23  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-MDHs/CS-1 

 60 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%26 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV27  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
  

                                                           
27  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2022-MDHs/CS-1 

 66 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO28 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

29 DE: 
MONEDA IMPORTE30   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA31 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO32  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
28  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
29  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
30  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
31  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
32  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO28 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

29 DE: 
MONEDA IMPORTE30   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA31 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO32  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

