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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia " . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en qenerul
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDK/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

/CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:N
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 1 DE JULIO DE LA
CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO DEL
DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION

- DEPARTAMENTO DE CUSCO"

\ /

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.
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1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP3.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo IIl de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe

~
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La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DUR,ANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, estd en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
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3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

RUC Ne° ;20178199251

Domicilio legal : JOSE OLAYA 151 — 153 PLAZA MAYOR DE LA PACIFICACION,
DISTRITO DE KIMBIRI, LA CONVENCION - CUSCO

Teléfono:

Correo electrénico: . logistica@munikimbiri.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 1 DE JULIO DE LA CAPITAL DEL
CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 7,820,936.79 (Siete Millones Ochocientos Veinte Mil
Novecientos Treinta y Seis con 79/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Mayo 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 7,820,936.79 S/ 7,038,843.12 S/ 8,603,030.46

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participacion
de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/7,820,936.79 | S/ 7,038,843.12 | S/5,965,121.29 | S/ 8,603,030.46 S/7,290,703.79
INCLUYE IGV CON IGV SIN IGV CON IGV SIN IGV

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO OSCE N° 02-

contratacion : (092-2022-MDK/ADM) de
fecha 31 de mayo del 2022.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico DE DESARROLLO
. TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N° 168-
2022-MDKI/GI.

Documento y fecha de actualizacion del expediente 05 de mayo de 2022

técnico, de corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Doscientos

Cuarenta (240) dias Calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad.

Recoger en . Oficina de Abastecimento

Costo de bases . Impresa: S/ 0.10 céntimos por cada pagina.
Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 25.00.00(Veinticinco com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

~
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022.

- Ley N°. 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N°344-2018-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

-  DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, que Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225,

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF -
Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444,

- Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General. - Codigo Civil.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR — Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR — Reglamento de la Ley MYPE

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27972, Ley Orgénica De Municipalidades.

- Decreto Supremo N°044-220-PCM - Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y
modificatorias.

- Directiva N° 005-2020-OSCE/CD — Alcances y Disposiciones para la reactivacion de Obra
Publica.

- Manual de organizaciones y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Kimbiri.

- Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Kimbiri.

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

- Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID- 19 en el territorio
nacional.

- Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagacién del Coronavirus (COVID-19) en el
Territorio Nacional.
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Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Aprueban Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29344, Ley
Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencion
y control del COVID-19.

Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el
Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020,
Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagacion del COVID-19.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-
19 y sus precisiones, modificatorias y prorrogas.

Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guia para la
prevencion del Coronavirus en el ambito laboral”,

Resolucién Ministerial N© 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico: Prevencion,
Diagnéstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perd y su modificatoria.
Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicién a SARS-CoV-2"

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentaciéon de presentacion facultativa:

a) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
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d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP?.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

®  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

1 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES UBICADO EN EL PRIMER
PISO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI, UBICADO EN JOSE OLAYA 151 -
153 PLAZA MAYOR DE LA PACIFICACION KIMBIRI, LA CONVENCION — CUSCO.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®

2

2.

.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard una vez iniciado el plazo de ejecucion contractual, teniendo
en consideracion el calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

2.7.

El periodo de valorizacion sera PERIODO MENSUAL
Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

/
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, d_e_bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. OBJETIVO.

Es materia de la presente convocatoria la contratacion de la persona Natural o Juridica para la
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN LA AV 1 DE JULIO DE LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI
ALTO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO’, con cadigo tnico de inversiones N.° 2490678.

Nombre del Proyecto

Ubicacién
Centro Poblado
Distrito
Provincia
Region

CUIN®

Nombre del PIP

Fecha de declaracion de Viabilidad

Fecha de Registro

Expediente técnico

de fecha

1.1, ANTECEDENTES

‘MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
LA AV. 1 DE JULIO DE LA CAPITAL DEL CENTRO
POBLADO DE KIMBIRI ALTO DEL DISTRITO DE
KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

: Kimbiri Alto

: Kimbiri

: La Convencion
: Cusco

: 2490678.

: MEJORAMIENTO DEL SFRVICIO DF

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
LA AV. 1 DE JULIO DE LA CAPITAL DEL CENTRO
POBLADO DE KIMBIRI ALTO DEL DISTRITO DE
KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION

- DEPARTAMENTO DE CUSCO.

: 11/08/2020.
: 26/06/2020.

: Aprobado con Resolucion de Gerencia de Desarrailo

Territorial e Infraestructura N°168-2022-MDK/GDTI,

05 de Mayo del 2022.

El presente estudio se origina de la necesidad sentida y por iniciativa de la poblacion
organizada de la capital del Centro Poblado de Kimbiri Alto, la misma que apoya la
Municipalidad Distrital de Kimbiri, puesto que dicho servicio es de mucha importancia para
sus pobiadores. La necesidad de efectuar el mejoramiento de ia transitabilidad vehicuiar y
peatonal en la Av. 1 de Julio del centro poblado del Kimbiri Alto, no tuvo intentos anteriores
de intervencion; a pesar de que las demas vias principales del centro poblado fueron
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intervenidas con el proyecio “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV 1 DE JULIO DE LA CAPITAL DEL CENTRO
POBLADO DE KIMBIRI ALTO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA

CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” cadigo Gnico de inversiones
2430678.

Diariamente la poblacion en general utiliza esta via, en mal estado de transitabilidad y
polvorienta, hacia sus centros de estudios, centros de trabajo y centros de abastecimiento
de productos alimenticios; situacion que es inadecuada para la poblacion del centro
poblado de Kimbiri Alto.

Ante dicha necesidad se piantea el presente proyecto de inversion que contempia el
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
LA AV 1 DE JULIO DE LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO DEL
DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO, la misma que fue solicitado por las autoridades del Centro Poblado de Kimbiri Alto.
La Municipaiidad Distritai de Kimbiri, como gobiemo iocai tiene competencias en Ia
ejecucion de proyectos de inversion orientados a mejorar la calidad de vida de sus
pobladores conforme a su vision y mision del distrito de Kimbiri.

LaMunicipalidad Distrital de Kimbiri, ha priorizado y aprobado la solicitud de los pobladores
dei Centro Pobiado de Kimbiri Aito, en concordancia con ios criterios de elegibiiidad
establecidos por el Proyecto.

1.2, FINALIDAD PUBLICA
El “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LA AV 1 DE JULIO DE LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRi ALTO DEL
DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCOQ", es una de las importantes inversiones a desarrollar dentro del distrito de Kimbiri,
donde mejorara la calidad de vida y transitabilidad de las personas y vehiculos de todo el
distrito de Kimbiri, asi como en su mayor parte al centro poblado de Kimbiri Alto.

1.3.  OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
a) Objetivo General
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. 1 de julio de la
Capital del centro poblado de Kimbiri Alto.

b) Objetivos Especificos
o Adecuada infraestructura para el transito vehicular.
e Adecuada infraestructura para el transito peatonal.
e Adecuada sensibilizacion en el uso y conservacion de las calles.

¢) Fuente de Financiamiento.
e Fte Fto : Recursos determinados.
e Rubro : Canon y sobre canon.
e Sec. Funcional  :0026- 2.6.2.3.2.3.

1.4, NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

o Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.




-

\

N

[ [
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI k‘MB‘R'
LICITACION PUBLICA N°09-2022-MDK/CS-1 ~ ... corazén del VRAEM

e Ley N° 27972, Ley Organica De Municipaiidades.

o Decreto Supremo N°044-220-PCM — Declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional y modificatorias.

e Directiva N° 005-2020-OSCE/CD - Alcances y Disposiciones para la
reactivacion de Obra Publica.

e Manual de organizaciones y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de
Kimbiri.

e Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital
de Kimbiri.

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019). Modificado por Decreto
Supremo N° 377-2019-FF

e Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.

e Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

e Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al
COVID- 19 en el territorio nacional.

o Decreto de Urgencia N® 026-2020, Decreto de Urgencia que estabiece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagacién del
Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional.

e Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

e Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Aprueban Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

e Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

e Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremoc que aprueba el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

e Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias
calendario y dicta medidas de prevencién y control del COVID-19.

o Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla
disposiciones para el Sector Privado, sobre ei trabajo remoto previsto en el
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagacion del COVID-19.

o Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a
consecuencia del brote del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y
prérrogas.

o Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado
“Guia para la prevencion del Coronavirus en el &mbito laboral”,

o Resolucion Ministerial N° 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico:
Prevencion, Diagnéstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19
en el Per() y su modificatoria.

e Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico
“Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2"

1.5. METAS DEL PROYECTO
Ei proyecto plantea como aiternativa de soiucion ia ejecucion de pistas y veredas con
pavimento rigido en la avenida 1 de Julio en dos carriles con espesor de calzada de
E=0.20m, sub base compactada de E=0.20m sobre el mejoramiento de suelo con material
granular y over en altura de que varia desde 0.20m a 0.90m, ancho de calzada de 3.60m
en cada carril; con area verde intermedia de 1.63 m de ancho; sefializacion y seguridad

23
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vial; sistema de drenaje de aguas piuviaies

con cunetas y canal rectangular tapado (0.80m x 0.70m en el lado izquierdo y 0.80m x
0.50m en el lado derecho); mitigacion ambiental y desarrollo de capacidades en temas
viales y organizacion local.

Pianteamiento General def Proyecto
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COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO VEHICULAR
1.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
Correspondiente a las actividades:

e Cartel de identificacion de la obra 3.60 x 2.40 m

e Campamento de obra

e iMovilizacion y desmoviiizacion de maquinaria y equipos

e Demolicion de veredas

e Demolicion de alcantarillas

e Eliminacion de material de demoliciones

e Elaboracion, implementacion y administracion del plan de seguridad y salud en obra

e  Equipo de proteccion individual

e Equipo de proteccion colectiva

o  Sefalizacion temporal de seguridad

e Capacitacion de seguridad y salud en obra

e Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo

e  Pian de desvio

e Sefiales preventivas de obra

e Sefales particulares para las zonas de trabajo

e Instrumentos de desvios

1.2 PAVIMENTO RIGIDO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Contempla los trabajos de corte en material compacto a nivel de subrasante en un aproximado
de 13,512.53 m3, los cuales seran eliminados como material excedente en aproximadamente.

c2
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1.3

1.5

CONFORMACION DE SUBRASANTE

Se realizaré el perfilado y compactado de la subrasante en un érea total de 8,940.88 m2,
mejoramiento y conformacion de subrasante con over (e= 80 cm) en 2,263.68 m3, mejoramiento
y conformacion de subrasante con material granular (e=20 a 90cm) en 2,952.50m3; estos
conforme al estudio de mecénica de suelos realizado en el area a intervenir.
CONFORMACION DE SUB BASE

Consistente en la conformacion y compactacion de la sub base granular con espesor e=20cm,
en total de 7,949.44 m2 aproximadamente.

OBRAS DE CONCRETO

Contempla los trabajos de obras de concreto en la calzada con ancho de 3.60m en cada carril,
donde se coiocara concreto con una resistencia f'c=210 kg/cm, con espesor e = 0.20 cm en
un volumen total de 1,564.82 m2; con encofrado y desencofrado en un area de 568.28 m2; se
realizarén trabajos de acabado y curado en un area de 4,526.08 m2, se realizar4 el sellado con
juntas de dilatacion de e=1", en 527.60 m; colocacion de juntas de contraccion con poliuretano
e=6mmy 3,739.60 my colocacion de juntas de construccion con poliuretano e=6mm y 3,739.60
m

SARDINELES
Contempla la construccion de sardineles de concreto f'c = 175 kg/cm2, en un volumen de

247.91 m3 con su respectivo brufiado y juntas asfalticas de e=1" en una longitud de 999.68 m.

1.4 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Consislente en ios {rabajos de.

SENALIZACION HORIZONTAL
*  Pintura lineal discontinua en una longitud total de 1,905 m.
*  Pintura zonal, simbolos y letras en 499.28 m2.
*  Piniura de sardinel en 3,332.26 m2
*  Pintura de martillos y rampas en 288.21 m2

SENALIZACION VERTICAL
= Sefales preventivas (0.60 m x 0.60 m) en una cantidad de 40 unidades.
+  Senales reglamentarias (0.60 m x 0.60 m) en una cantidad de 02 unidades.
*  Sefiales informativas en una cantidad de 02 unidades.
*  Cartel informativo de direcciones en una cantidad de 08 unidades.

CONSTRUCCION DE GIBAS

Consistente en ia consruccion de gibas de 3.50 m de ancho y 7cm de altura en ia parte ceniral,
abase de concreto amado f'c = 210 kg/cm2 con un volumen total de 66.19 m3 y 821.86 kg de
acero de refuerzo de 3/8” de diametro.

DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CUNETAS
Se construira cunetas de seccion triangular con ancho de 0.50m y altura de 0.30m, en una

longitud de 342.03 m, a base de concreto fc=175 kg/cm2 empleandose aproximadamente 41.04
m3. Juntas asfalticas de e=1" en una longitud de 92 m.

2
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CANALETA LATERAL 0.80m x 0.70m, iZQUIERDO

Consistente en la construccion del canal de drenaje de seccion interna de 0.80 m x 0.70 m a
base de concreto armado con una resistencia de f'c=210 kg/cm2 en una longitud de 826.30 m,
presentara juntas de dilatacion con water stop de 6” cada 3.00 m en una longitud total de 660.00
m, las tapas seran de concreto armado (tapas fijas de 1.10m de ancho con 3.32m de longitud y
tapas moviies 1.10m de ancho con 1.11 m de largo) para realizar el mantenimiento respectivo.

CANALETA LATERAL 0.80m x 0.50m, DERECHO

Consistente en la construccion del canal de drenaje de seccion interna de 0.80 m x 0.50 m a
base de concreto armado con una resistencia de f'c=210 kg/cm2 en una longitud de 833.60 m,
presentara juntas de dilatacion con water stop de 6” cada 3.00 m en una longitud total de 660.00
m, las tapas seran de concreto armado (tapas fijas de 1.10m de ancho con 3.32m de longitud y
tapas moviles 1.10m de ancho con 1.11 m de largo) para realizar el mantenimiento respectivo.

ALCANTARILLAS 1.20mx1.20m

Consiste en la construccion de aicantarilia tipo marco de seccion interna 1.20m x 1.20m, a base
de concreto armado con una resistencia de f'c=210 kg/cm2 y con emboquillado de concreto
ciclopeo clase | (fc=175kg/cm2 +30% P.M.) en el ingreso y salida.

ALCANTARILLAS 5.00mx3.00m

Consiste en la construccion de alcantariiia tipo marco de seccion interna 5.00m x 3.00m, a base
de concreto armado con una resistencia de f'c=210 kg/cm2 y con emboquillado de concreto
ciclopeo clase | (fc=175kg/cm2 + 30% P.M.) en el ingreso y salida.

PASE VEHICULAR

Consiste en ia construccion de pase vehicuiar sobre ei canal de concreto existente en el iado
izquierdo de la Av. 1 de julio, siendo los muros de concreto ciclopeo fc = 175 kglem2 + 30%
P.M. y concreto armado con una resistencia de f'c=210 kg/cm2 en la losa.
ALCANTARILLADO SANITARIO

Contempla la reposicion de los buzones a nivel de sub rasante en una cantidad de 23 unidades
a base de concreto armado con resistencia de f'c = 210 kgicm2, con marco y tapa de fierro
fundido con diametro de 0.60m; reposicion de red colector con tuberia de 160mm de diametro
en una longitud 265.80m y con tuberia de 200mm de diametro en una longitud 769.38m; y,
reposicion de 118 conexiones domiciliarias.

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Contempla la reposicion de la red de distribucion de agua para consumo en la Av. 1 de Julio
con tuberia de 75 mm de diametro en una longitud 200.52, tuberia de 90 mm de diametro en
una longitud 809.59m, tuberia de 110 mm de diametro en una longitud 797.77; y, reposicion de
red de aduccion del sistema de agua para consumo humano de la ciudad de Kimbiri, con tuberia
de 250mm de diametro en una iongitud de 1,017.14 m; de ia misma manera se instalara ia
reposicion de 02 valvulas de control de 90 mm de diametro, 02 unidades de valvula de control
de 110mm de diametro, 01 unidad de valvula de purga de 75mm de diametro; reposicion de
118 conexiones domiciliarias; instalacion de 03 unidades de hidrantes contra incendio e
instalacion de 02 valvulas reductoras de presion.

COWMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO PEATONAL

2.1 VEREDAS, MARTILLO Y RAMPAS
VEREDAS
Se construiré veredas de concreto f'c=175 kg/cm2, y un espesor de e=0.10 cm en un &rea de
3,092.65 m2, con brufiado e= 1 cm a cada 1m en una longitud de 4,977.10 m y sellado de juntas

LA
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asfaiticas de e=1" en una longitud de 1,008.25 m.

MARTILLO Y RAMPAS

Se construira martillo y rampas de concreto f'c=175 kg/em2, y un espesor de e=0.10 cm en un
&rea de 188.02 m2, con brufiado en 415.35 m y sellado de juntas asfalticas de e=1" en una
iongitud de 105.16 m.

COMPONENTE 3: MAYOR CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL Y
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
El presente componente contempla la ejecucion de las siguientes actividades:
3.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
AREAS VERDES
Consistente en la preparacion de 912.65 m2 de sustrato, para el sembrado de gras en dicha y
146 unidades de plantas ornamentales.
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION
Consistente en ia sefalizacion de seguridad en obra en un fotai de 25 unidades; senaiizacion de
emision de ruido en maquinaria en total de 4 unidades y la colocacion de lona para proteccion
de transporte de agregados.
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
Consistente en la instalacion de 02 unidades de letrinas sanitarias y su respectiva clausura.
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Consistente en la instalacion de contenedores de residuos domésticos y peligroso; asimismo
contempla el transporte y la disposicion final.
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
Consistente en el monitoreo de ruido con frecuencia bimestral durante la ejecucion del proyecto.
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Consistente en la elaboracion y suscripcion del informe ambiental bimestral, asi mismo referido
a actividades de coordinacion y verificacion de resultados.
PLAN DE CONTINGENCIA
Actividades para la intervencion ante eventos inesperados durante la ejecucion del proyecto,
para elio se realizaran desvios de fuentes de agua, taiieres de capacitacion en primeros auxilios.
PLAN DE CIERRE
Corresponde a la ejecucion del conjunto de actividades a desarollar una vez concluida la
ejecucion del proyecto, a fin de reestablecer a las condiciones medioambientales inicial, para
ello se realizaran las actividades de informacion, se ejecutara el plan de cierre de fuentes de
agua, pian de cierre de canteras, pian de cierre de botaderos, restabiecimiento de zonas
ocupadas y sembrado de leguminosas.

PLAN DE ABANDONO
Corresponde a la ejecucion del conjunto de actividades a desarrollar una vez concluida la
ejecucion del proyecto, a fin de reestabiecer a las condiciones medioambientales inicial.

3.2 SUFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TEMAS VIALES Y ORGANIZACION

LOCAL
Este componente consistira en la ejecucion de 02 talleres en formacion de comités de gestion, un
tailer para ia conformacion dei comit¢ de mantenimiento viai, 02 taileres en trabajos de

sensibilizacion social.

Las metas fisicas del proyecto se presentan en el cuadro:

P




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDK/CS-1

kiMBiR\\I

e ——
+s. cOrazén del VRAEM

R

META
DESCRIPCION DE COMPONENTES/ACCIONES

UND. [CANTIDAD
A) ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO VEHICULAR
i OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD  |unidad .00
2 | PAVIMENTO RIGIDO M ] _,8,959,3{1
3 SARDINELES m 3,332.26
4 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
4.1 SENALIZACION HORIZONTAL m2 4,119.75
4.2 SENALIZACION VERTICAL unidad 52,00
4.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN GIBAS m2 504,58
1] DRENAJVE Y OBRAS COMFLEMENTARIAS
5.1 CUNETAS m 342.03)
5.2 CANALETA LATERAL 0.80m x 0.70m, IZQUIERDO m 826.30)|
5.3 CANALETA LATERAL 0.80m x 0.50m, DERECHO m 833.60
5.4 ALCANTARILLAS 1.20mx1.20m(01 Und) unidad 1.00
5.5 ALCANTARILLAS 5.00mx3.00m(01 Und) unidad 1.00
5.6 PASE VEHICULAR unidad 1.00)
5.7 ALCANTARILLADO global 1.00
5.7.1 REPOSCION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE unidad 23.00
5.7.2 REPOSICION DE RED COGLECTOR i 1,035.18
57.3 REPOSICION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO |unidad 118.00

5.8 ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
5.8.1 REPOSICION DE LA RED DE DISTRIBUCION m 2,826.02
5.8.2 REPOSICION DE VALVULAS DE CONTROL (04 Und) unidad 4.00
583 REPOSICION DE VALVULA DE PURGA (01 und) unidad 1.00)
5.8.4 REPOSICION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE  |unidad 118.00)
5.8.5 HIDRANTE CONTRA INCENDIO(03 Und) unidad 3.00)
5.8.6 VALVULA REDUCTORA DE PRESION (02 und) unidad 5,00
B) ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO PEATONAL
21 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS
2.1.1 VEREDAS m2 3,092.65
2.1.2 MARTILLOS Y RAMPAS m2 188.02
MAYOR CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL Y CUIDADO
) DEL MEDIO AMBIENTE
SYAER PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
% XK AREAS VERDES m2 5123
3.1.2 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION unidad 29.00
31.3 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS unidad 1.00)
31.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS unidad 1.00
315 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL unidad 1.00
316 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL unidad 1.00
31.7 PLAN DE CONTINGENCIA unidad 1.00)
319 PLAN DE ABANDONO unidad 1.00
. SUFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TEMAS VIALES Y
ORGANIZACION LOCAL

3.2.1 TALLER DE FORMACION DE COMITES DE GESTION Taller 2.00
3.2.2 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL Taller 1.00
3.2.3 TRABAJO DE SENSIBILIZACION SOCIAL Taller 2.00|

1.6.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El valor referencial asciende a S/. 7°820,936.79 (siete millones ochocientos veinte mil
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novecientos treinta y seis con 79/100 soies), inciuidos ios impuestos de Ley y cuaiquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas
y los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener

incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos
postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de

ninguna naturaleza.
ftem DESCRIPCION DE SUB PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO MONEDA
NACIONAL
COMPONENTE |
o1 INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEFICULAR ADECUADA 5.391,052.19

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

COMPONENTE Ii

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO PEATONAL

. MARTILLOS Y RAMPAS

i COMPONENTE iii

N MAYOR CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL Y —
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE #99;

| SUFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES
ORGANIZACION LOCAL
1. COSTO DIRECTO (CD)

5.885,640.58

MONEDA
ftem COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES NACIONAL
S/.
2. GASTOS GENERALES
A. GASTOS FIJOS
No directamente relacionados al tiempo 107,026.63
A. GASTOS VARIABLES
Directamente relacionados al tiempo 340,963.29
TOTAL, GASTOS GENERALES 447,989.92
294,282.03

3. UTILIDAD (5.0% C.D)

6,627,912.53

4. SUBTOTAL (CD+GG+UTI)
5. 1.G.V. (18%) 1,193,024.26
[COSTO DE OBRA 7,820,936.79

72z




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDK/CS-1

LD

... corazon del VRAEM

1.7.

1.8,

1.9.

1.10.

1.41.

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucion Contractual Indirecta (Contrata).

El proceso de ejecucion de la obra, se realizaré en estricto cumplimiento de la Ley de
Contrataciones

del Estado y su Reglamento vigente — D.S. N° 344-2018-EF.

SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de Contratacion a PRECIOS UNITARIOS.

MODALIDAD DE CONTRATACION

No corresponde

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha considerado 240 dias calendarios de plazo de ejecucion de la Obra, de acuerdo al
expediente técnico, aprobado mediante acto resolutivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista
tiene las siguientes obligaciones:

A

A

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de
calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y
capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de
producirse refrasos injustificados se procedera de acuerdo ai articuio 203° dei
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los
darios que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de
la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del
Contratista.

Ei contratista se obliga a mantener vigente ias cartas fianzas soiicitadas por ia Entidad,
durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.
El contratista al momento de anotar en el cuademo de obra la culminacion de la misma
y la solicitud de recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra,
los protocolos de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan
ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y
deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del
Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados.
Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al
contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo
pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente,
instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones
encontradas en el lugar, asi mismo la entidad ser4 la encargada de realizar la entrega
de terreno, en caso exista incompatibilidades se procedera segun el articulo 205.

~C




-

kiMBiR\\l

e ——
~ ... corazon del VRAEM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LICITACION PUBLICA N°09-2022-MDK/CS-1

A El contratista realizara ias pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra.
Asimismo, debera entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad
de los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda
verificar su calidad antes de ser empleados.

A El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado, segun el Texto Unico Ordenado de la Ley N°® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF,

A El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos
de la Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

A En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el
pericde de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Kimbiri requerira al Contratista
para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que
mantenga la Municipalidad Distrital de Kimbiri a favor del CONTRATISTA y/o reclamar
arbitralmente dicho gasto.

A Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion
dei contrato de obra, enervan el derecho de ia Municipalidad Distrital de Kimbiri a
reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

A ElContratista se compromete a cumpliry observar lo establecido en la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones
a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de
sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado
y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias
de la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos
seguros de acuerdo a la nomatividad vigente.

A Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las
medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo de La Municipalidad Distrital de Kimbiri, el que sera puesto en conocimiento de
sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital
de Kimbiri, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible
del mismo.

PERSONAL

A El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

) A El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
d adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi
como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y

modificatorias.

A El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

4 El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o
La Entidad la noémina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que
estan empleados a la fecha del Informe, mediante carta notarial, puesto que la nomica
tiene caracter reservado.

A El Contratista no podré modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Entidad.

SEGURIDAD
A El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo;
asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en
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el entomo o perimetro, &reas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u
otros que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.). El
contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan
ejecutando las actividades, en caso exista mayor volumen, se procederds segun la
modalidad de contrato y el RLCE.

A Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera
portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su
equipo de proteccion personal (EPP), segln la especialidad que desarrollen.

A Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista
guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio
cen legotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de
oido, Amés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo
a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra
la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no
sera causal de ampliacion de plazo de la obra Contratada.

MATERIALES

A Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los
€ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

A La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los
materiales y/o equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

A Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse
de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra,
que no podréa negarla sin justa razon.

A La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante
la ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

4 Siel Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de
ia obra y ei cumplimiento de ios piazos, el Contratista esta obiigado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

BASE LEGAL.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

A Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

A En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes,
normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacion de los
trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

A Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.12. EJECUCION DE OBRA
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

1.12.1. Revision de expediente técnico de obra

De acuerdo a lo sefialado en el Art. 177, dentro de los (...) treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al
supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de
obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de

AL
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(...) diez (10) dias calendario para obras con piazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva
el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas

COMO Supervision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de
acuerdo al Expediente Técnico.

1.12.2. Entrega del Terreno

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. E! Inspector de obra y/o supervisor de cbra designado por La
Municipalidad Distrital de Kimbiri y/o representantes de la Entidad efectuarén la entrega del
Terreno.

1.12.3. Obras Provisionales

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el
Expediente Técnico y en coordinacion con el inspector de Obra y/o supervisor de obra
asignado para determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma
y estan dentro de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, seiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

1.12.4. Cuaderno de obra
En cumplimiento de la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE-CD, “Lineamientos para el uso de
cuaderno de obra digital”, se utilizara el cuaderno de obra digital, desde la apertura hasta

el cierre respectivo.

1.12.5. Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el inspector
de Obra lo necesario para su control.

1.12.6. Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar botaderos autorizados por la autoridad competente
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

1.12.7. Responsabilidad por pérdida de materiaies o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas
del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomaré todas sus precauciones.

1.12.8. Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Kimbiri, el Contratista debera retirar
de la Obra, el equipo 0 material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el
objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia
deberéa comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de Kimbiri.

1.12.9. Accidentes y notificaciones

2
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Ei Contratista proveera, en el lugar de ia obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision
del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los
hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion,
notificacion y otre documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier
causay con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada.
Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Kimbiri.

1.12.10. Calidad Especificada.

Es obiigacion dei Contratista aicanzar Ia calidad especificada de la obra terminada, tanio
de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control
de ejecucion y demés actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendré el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,
previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos
no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anlisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
inspector y/o supervisor de obra, debido a faiias en Ia caiidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios

darios o perdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el

Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricacion o como resultado

-’ de un defectuoso manipuleo o instalacion.

1.12.11. Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Kimbiri no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicion, calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion
de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de
calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero
monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Kimbiri no podré ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas mediciones, caicuios, vaiorizaciones y pagos redlizados, de su
derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el
importe de los daiios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con
lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, 0 cualquier pago
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efectuado en concepto de aceptacion de una parte o ia totalidad de ia Obra, cualquier
tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor
de obra, no podran significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad
Distrital de Kimbiri sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

1.12.12. Documentos Compiementarios dei Contrato de Ejecucion de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Kimbiri
y las bases integradas del proceso de seleccion correspondiente; asi como el expediente
técnico completo y toda otra documentacion

referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara
el siguiente orden de precedencia entre los mismos: segiin sistema de contratacion.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra seré el encargado de transmitir al CONTRATISTA
las aclaraciones necesarias.
2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
21. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
2.1.1.  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Los equipamientos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente

cuadro:
[ ITEM EQUIPOS UND | canT. |
1| NIVEL FOTOGRAFICO UND 1
2 | ESTACION TOTAL UND 1
3 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T UND 1
i g;;sg;xoorz SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP o 3
5 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP UND | 1
6 | RETROEXCAVADORA 90 - 100 HP UND 1
‘ 7 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP UND 1
e 8 | MOTONIVELADORA 130 — 135 HP UND 1
9 | CAMION VOLQUETE DE 15M3 UND 2
10 | CAMION CISTERNA 6X4(AGUA) UND 1
11 | VIBRADOR DE 4HP CAP. =1.50" UND 1
| 12 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UND 2

Nota: Se aceptarén equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a
los considerados en la relacion.

21.2. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El'postor para la ejecucion de la obra debera acreditar lo siguiente:

| Plantel Profesional Clave [
L Cargo ] Profesion J Experiencia _}

Az
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21.3.

Debera acreditar dos (02) afios de
; s experiencia en el cargo de residente de
Residente de obra T“mggg'eré’ogv;g do obra en la ejecucion de obras similares al
y coleg objeto de convocatoria, computadas a
partir de la colegiatura.
Deberé acreditar doce (12) meses de
. ) y _— experiencia en el cargo de Asistente
Asistente técnico de Ingeniero Civil; 3 -
obia Titulado y colegiado técnico de obra en obras similares.
Debera acreditar doce (12) meses de
ingeniero en ingeniero Civily/o | experiencia en el cargo de ingeniero en
Seguridad y Salud | Ambiental; Tituladoy | seguridad y/o especialista ambiental en la
- Medio Ambiente colegiado ejecucion de obras en general,
computadas a partir de la colegiatura.
Debera acreditar doce (12) meses de
Especialista en 2 o experiencia en el cargo de especialista en
Suelos y m::;ggglefog’;g do suelos y pavimentos en la ejecucion de
Pavimentos y coleg obras en general, computadas a partir de
la colegiatura.

Nota: La experiencia del personal profesional propuesto se podra acreditar con
cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su
respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o (iii) copia simple de
certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

CONDICIONES DE LA SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
El postor debe acreditar como requisito para acreditar la solvencia econémica una

Carta de Linea de Crédito, por un monto de (0.60) veces el valor referencial de la
contratacion.

Consideraciones adicionales:

1. Lalinea de crédito debera estar dirigido a la Municipaiidad Distritai de Kimbiri,
con atencion al comité de seleccion.

2. La linea de crédito debera encontrarse aprobada, vigente, a fin de garantizar
que el postor cuenta con el monto requerido.

3. En caso de la participacion en Consorcio, la linea de crédito requerida debera
ser presentada por el que acredite mayor porcentaje de participacion en la
ejecucion de obra.

4. Queda a potestad del postor la presentacion de la carta de linea de crédito bajo
los formatos que emitan las entidades emisoras, conteniendo la informacion
minima requerida.

5. La fecha de emision de la carta de linea de crédito, debera ser posterior a la
fecha de la convocatoria de! presente procese de seleccion, la cual no debe tener
una antigiiedad mayor a los 15 dias calendario de la presentacion de la oferta.

6. La Entidad emisora debe contar con clasificacion de riesgo.

7. La Entidad emisora debe contar con capacidad financiera, sustentar con carta.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en |a
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Per.
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21417,

2.1.6.

No procede acreditar este requisito a través de iineas de créditos para cartas
fianza o péliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros
para acreditar este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el
Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.90) veces
el valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: mejoramiento, construccion, rehabilitacion,
pavimentacion flexible y/o rigida de: calles y/o jirones y/o avenidas ylo
urbanizaciones y/o asentamientos humanos y/o transpirabilidad vial y/o pistas y
veredas y/o pistas y sardineles y/o pistas y areas verdes

Se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iif) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a
un méaximo de veinte (20) contrataciones.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area

usuaria puede incluir lo siguiente:

A Elnimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.

4 El porcentaje minime de participacion de cada consorciado es de 50%.

4 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con Io establecido en ei articuio 40° de a Ley de Contrataciones dei
Estado, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista sera de siete (07)
afios contados desde la conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo
Civil,

ADELANTOS
En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

se consideran otorgar los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original y deberan ser solicitados
segun lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los
ocho (8)

dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado

771
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2.1.9.

dentro de Ios siete (7) dias siguientes a ia presentacion de Ia solicitud del
contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la
solicitud.

2.1.7.1. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos a utilizarse en
la obra, los que en conjunto no deberan superar el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original. Las solicitudes de otorgamiento de
adelantos para materiales e insumos deberan ser realizadas una vez
iniciado el plazo de ejecucion contractual, teniendo en consideracion el
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista, adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantia y paliza
de caucion.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en
cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
debe entregar a la Entidad la garantia de Fiel Cumplimiento del mismo por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato original. Esta
debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la Liquidacion Final. El postor
debera acreditar que cuenta con una linea de cartas fianzas como minimo que
coberture la carta fianza por el fiel cumplimiento.

GARANTIA POR ADELANTO DIRECTO

Noma ranninitn indicnananhla nara Abnrvar Al adalanéa Airants Al Nanteatinta Aabha
wuiniv lcquh)ll\l IIIUIO’IGIIOGUIU yalﬂ Ululsal Cl auTIdI IV UNCULY, 1 Uil duola ucue
entregar a la Entidad la garantia por adelanto directo por un monto igual al monto
solicitado como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion

total del adelanto otorgado.

GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES

Como requisito indispensabie para oiorgar adeianio de materiaies, ei Coniraiisia
debe entregar a la Entidad la garantia por adelanto de materiales por un monto
igual al monto solicitado como adelanto de materiales. Esta debe mantenerse
vigente hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan se incondicionales, solidarias,
irevocables y de realizacion automética y sin beneficio de excusion en el pais al
solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones y deben ser autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de hancos extranierog

de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del
Per(.

VALORIZACIONES

FORMA DE LAS VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carécter de pagos a cuenta y seran elaboradas el titimo dia
de cada mes, por el supervisor y el contratista y la forma de pago sera mensual.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo
a las cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el
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inspector de Obra

ylo supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Kimbiri en un plazo
maximo de cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva (el contratista presenta como maximo cada fin de mes), el
Inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La
Municipalidad Distrital de Kimbiri.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Infraestructura, con visto
bueno de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Kimbiri.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el (itimo dia de
cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran
elaborados de conformidad con lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacion sera mensual. Los metrados de
obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y
supervisor, y presentados a ia Entidad en ei plazo méximo de cinco (5) dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva (el contratista
presenta como maximo cada fin de mes).

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares (01 original con CD +
2 copias), acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra
y/o supervisor de obra, con el disco magnético correspondiente.

Elinforme mensual se presentara bajo el siguiente indice de manera obligatoria:

FICHA TECNICA DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES A VALORIZAR

INFORME DE AVANCE DE OBRA POR EL RESIDENTE DE OBRA

HOJA DE RESUMEN DE PAGO Y FACTURA

RESUMEN DEL PAGO DE VALORIZACIONES AL CONTRATISTA

VALORIZACION DE OBRA

RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS

CONTROL FINANCIERO DE OBRA

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA - CURVA S

10. AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

11. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

12. PANEL FOTOGRAFICO

13. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

14. COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

15. RESOLUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

16. ACTA DE INICIO DE OBRA

17. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

18. ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (de
corresponder)

19. ACTA DE REINICIO DE OBRA (de corresponder)

20. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

21. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

22. CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA

23. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE

24. CARTAS FIANZAS POR FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS

25. INFORME DE ESPECIALISTAS DURANTE EL MES

26. COPIA DEL SCTR

27. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA

28. ANEXOS

OCONDOTA WM =
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LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del contrato de

obra,
debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segin lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor
de la Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista para que efectie el pago respectivo
en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago,
la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de
las garantias que aun estuvieran vigentes.

Esta valorizacion final, debe contener minimamente los siguientes:

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
Resumen ejecutivo
Metas ejecutadas del contrato principal
Monto total de la inversion
CONTRATO, ACTAS Y RESOLUCIONES DE EJECUCION DE OBRA
Resolucion de ia aprobacion dei expediente técnico
Contrato de obra
Acta y reporte de otorgamiento de buena pro
Acta de inicio de obra
Acta de entrega de terreno
Actas (todas ias que existieron durante ia ejecucion)
Resoluciones (todas las que existieron durante la ejecucion)
Resolucion de aprobacion del calendario de avance valorizado vigente
Resolucion de la conformacion y reconformacion del comité de recepcion
Acta o pliego de observaciones
Acta de recepcion de obra
Constancia de no adeudo
METRADOS Y PRESUPUESTOS
Resumen de metrados segun valorizaciones de la obra principal y planilla de metrados
Presupuesto de la obra principal a la firma del contrato
LIQUIDACION ECONOMICA
Memoria de liquidacion economica
Resumen de liquidacion
Cuadro de pagos efectuados
Valorizaciones del contrato principal
Resumen de montos de ias valorizaciones, adicionales y del cronograma
Formula polinémica del contrato principal
Resumen de Reajustes y deducciones
Calculo de reajuste del contrato principal
Célculo de los coeficientes de reajuste del contrato principal
Céiculo de deduccion de reajustes que no corresponden por adelanto directo
Calculo de deduccion de reajustes que no corresponden por adelanto materiales
Célculo de multas o penalidades
Gréfico de avance de obra - “curva S” contractual y otros
indices unificados de precios
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4.15 Cronograma de ejecucion de obra contractual y otros.
V. CONTROLES DE CALIDAD
5.1 Disefio analitico de mezclas de concreto
5:2 Ensayo de las resistencias de concreto
53 Ensayo de densidad de campo
5.4 Ensayo de la compactacion del afirmado
55 Certificados de calidad de los materiales
5.6 Otros que existieron.
57
V. PANEL FOTOGRAFICO
Vil PLANOS DE REPLANTEQ
ViIl. CUADERNO DE OBRA
IX. OTROS
10.1 Copia de comprobantes de pago de la obra principal
10.2 Copia de las cartas fianzas
10.3 Informe de especialistas (de corresponder)

2.1.10. PRESTACIONES ADICIONALES

Se deberé seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Art. 205 y 206.

2.1.11. PENALIDADES

2.1.11.1. PENALIDADES POR MORA
Si El CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias

Donde:
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

2.1.11.2. OTRAS PENALIDADES

J De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,

razenables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién. Las

aplicaciones de penalidades seran ejecutadas en los pagos pendientes, sean en

las valorizaciones o en la liquidacion del contrato de obra.

Segun lo previsto en los articulos 161, 162, 163, 190, 191y 194 del Reglamento,
en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

_ Otras penalidades

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo de

1 ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral |
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

N° Supuestdé de. 5ﬁ[ii;acién de peﬁalidad i

materiales ala obra sin la autorizacion del supervisor o utilice para
| la ejecucion de la obra materiales de menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico. La multa es por cada

i VFoﬁh'a:iér@h;ulo

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el contratista ingrese

0.5 UIT por cada dia de
ocurrencia

i :Procedimiénto

Seguin informe del
Supervisor  y/o |
Inspector d obra.

Segin informe del
Supervisor  ylo
Inspector d obra.

N
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|'INDUMENTARIA E

) ‘ | _multa es por cada dia.

‘material no autorizado 0 no ) adecuado, sin perjuicio del retiro del

material observado
IMPLEMENTOS DE PROTECCION

PERSONAL: Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | 0.5 UIT por cada |
| personal o parte del personal de los elementos de seguridad. La | dia de ocurrencia ob o

I PRUEBAS y ENSAYOS: buanao EI comrausta no reauza ias |

__incumplimiento.

| ley (articulo 194° del RLCE)

| pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de |
los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es por cada

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA.
Cuando el contratista no presente los equnpos declarados enla |
| piopuesta i€ciica. La iiulta € por cada dia del equipo ausente |
| enobra. ) .
| RETRASO INJUSTIFICADO DE REPARACIONES O
| MANTENIMIENTO POR DANOS AL PROYECTO O A
TERCEROS O DEUDAS ACREDITADAS
Cuando el contratista exceda el plazo otorgado por el Inspector

! de ohra para la amm 10idn de ran:ar:ﬁmnac 0 mantenimientog por

0.5 UIT por cada |
dia de ocurrencia

i Uno por cinco mil |

I DEDINT por cada

| dafios al proyecto 0 a terceros; o retrasos en la subsanacion de |
observaciones de las mismas, asi como las deudas |

debidamente acreditadas (acta de compromiso por ambas |
partes). La penalidad es por cada reparacion retrasado y cada

__deuda correspondiente.

Cuando el contratista no cuenta con los disositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal como vehicular
incumpliendo las normas, ademéas de las sefializaciones
| solicitadas por el supervisor y/o inspector -
| Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los
elementos de seguridad para la actividad y de proteccion
| personal
Cuando el contratista incumpla los acuerdos con la entidad

] 0.5 UIT por cada |

dia de ocurrencia

dia de ocurrencia

| 0.5 UIT por cada
dia de ocurrencia

0.5 UIT por cada
dia de ocurrencia

[ Valonzacwnes (,uando el contratlsta no presenta la
valorizacion al supervisor dentro del plazo establecido por la
IMPACTO AMBIENTAL

| Cuando el contratista no cumpla con las medidas de |

| mitigacion ambiental indicados en el estudio de lmpacto
| ambiental.

Si el contratista no presentala liquidacion del contrato de

| consultoria de obra dentro de los 15 dias siguientes de
haberse otorgado la conformidad de la (ltima prestacion

0 de haberse consentido la resolucion del contrato.

2.1.12. RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

0.5UIT por cada |
dia de refraso

Segun informe  del |
| Supervisor y/o Inspector d |

informe

(1/5000) del |
MoNto GEl |
contrato vigente. | ™

del |

Segun

Supervisor y/o Inspector d |
obra.

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector d |
obra.

|

Segin  informe  del |

| Supervisor y/o Inspector d
obra.

segun comesponda 0
informe del gerente de
. infraestructura sobre
dicho incumplimiento.
Segun  informe
| supervisor y/o inspector

_ ‘seguncomesponda

0.50 UIT, por

cada dia de

incumnlimianta
ettt e

0.50 UIT, por
cada diade
retraso

' Segin
| gerente

del
ylo

Segln  informe
Supervisor

Inenantar A nhra
| P ClEOr G COTa.

del
de

informe

del |

Seqin  informe
| supervisor ylo inspector
| segun corresponda.
| Segun  informe  del
| supervisor y/o inspector
segun corresponda
Segin  informe  del
supervisor y/o inspector

“del |

infraestructura y jefe de |

| supervision de la MDK.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comision
de Recepcion nombrada por la Municipalidad Distrital de Kimbiri. La recepcion de
la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El
procedimiento para la liquidacion del contrato de obra sera en concordancia con
lo establecido en el Art. 209 del Realamento. No se procederé a la liquidacion de
obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber
quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion,
culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

2.1.13. SUBCONTRATACION
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Se podran Subcontratar - Partidas durante ia ejecucion de ia obra siempre que
sea autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento deberé realizarse conforme a
lo establecido en el Art. 147, de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento. Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%)
del monto del contrato original.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de
los cinco (5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la
Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

2.1.14. ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACION DEL RIESGO
42 ACCIONES AREALIZARENEL| 4.3RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA MARCO DEL PLAN ASIGNADO A
33
o PRIORIDA| yyiicar | Evitar ef | Aceptar | Transferir | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL
DE 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO D[E)L el riesgo| riesgo | el riesgo | el riesgo MARCO DEL PLAN Ejecutor
RIESGO RIESGO
Riesgo de saturacion del suelo, Programar los trabajos en las|
aumento de caudales en temporadas y horarios de
R1 riachuelos interferentes y| Alta X precipitacion  pluvial  minima, X
deslizamiento de taludes por prioridad Monitoreo continuo de los trabaje:
laumento de precipitaciones de movimiento de tierra por part%
uviales, en épocas de invierno del Contratista y la Supervision
Riesgo por escases de Programar el abastecimiento de
R2 materiales debido a las| Alta X materiales con proyeccion a iniciol X
interrupciones de las Vias de| prioridad \de las lluvias intensas en la zona o

acceso a la zona. suspender el plazo de ejecucion.

Realizar estudios basicos de
confimacién de datos que obran
; s sy len el expediente técnico,
Riesgo en deficiencias y vicios| Alta .

4 7 it X Monitoreo  permanente  del X
locultos del expediente técnico. | prioridad supervisor anfes, durante
después de los procesos|
constructivos.

R3

Evaluacion ~ anticipada de a
: disponibilidad de mano de obra en|
Riesgos de escases de manode,  Alta ;
obra de la zona prioridad X a zona, por pgrt_e. del ogqtr_atlsta X

para evitar perjuicios al inicio de|
obra.

La Municipalidad Distrital de|
Kimbiri debera contar con I3
Riesgo de Conflictos por| documentacion legal
expropiacion de areas de Alta X correspondiente  respecto a*
terrenos a intervenir con el| prioridad Disponibilidad de Terreno del
proyecto Proyecto a ejecutar, y tomar lag
acciones inmediatas en casol
acontezca dicho riesgo.

R4

RS

El contratista debera de evaluar ||
zona previa al inicio de ejecucion y|
realizar su plan de trabajo e
Riesgo de dificultad de acceso af  Alta X intervencion de las  zonas, X
la zona del proyecto a Intervenir.| prioridad cumpliendo con las maquinarias y|
lequipos  estipulados en el
| lequipamiento estratégico
I | propuesto. J '
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
’1" EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos:
ITEM EQUIPOS UND | CANT.
1| NIVEL FOTOGRAFICO UND 1
2 | ESTACION TOTAL UND i
3| RODLLOLISO VIBR AUTOP TOT-36HP 10 | 5 :
4 | CARGADOR SOBRE LLANTASDE 160195 | g 1
HP 3.5YD3
5 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250HP | UND 1
6 | RETROEXCAVADORA 90~ 100 HP UND 1
7 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP UND 1
8 | MOTONIVELADORA 130 135 HP UND 1
9 | CAMION VOLQUETE DE 15M3 UND 2
10| CAVION CISTERNA 6X4(AGUA) UND 1
11| VIBRADOR DE 4HP CAP. =1.50° UND 2
| 12| MEZCLADORA DE CONCRETODE 6-11P3 | UND 2

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la
relacion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas. locales u otros espacios fisico
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento qu
no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:

RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil; Titulado.
ASISTENTE TECNICO: Ingeniero Civil; Titulado.
INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD - MEDIO AMBIENTE: Ingeniero Civil y/o Ambiental; Titulado

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Ingeniero Civil; Titulado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e  Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Oz
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Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA
Debera acreditar dos (02) afios de experiencia en el cargo de residente de obra en la ejecucion de obras

similares al objeto de convocatoria, computadas a partir de la colegiatura.

ASISTENTE TECNICO.
Debera acreditar doce (12) meses de experiencia en el cargo de Asistente técnico de obra en obras similares.

INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD - MEDIO AMBIENTE
Debera acreditar doce (12) meses de experiencia en el cargo de ingeniero en seguridad y/o especialista
ambiental en la ejecucion de obras en general, computadas a partir de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
Debera acreditar doce (12) meses de experiencia en el cargo de especialista en suelos y pavimentos en la
ejecucion de obras en general, computadas a partir de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente (1.0) veces el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o ampliacion y/o Recuperacion de transpirabilidad vehicular y
peatonal.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte

(20) contrataciones.

‘Ull" -

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho

contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si e titular de la experiencia no es ef postor, consignar si dicha experiencia corresponde a fa matriz en caso |

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de
recepcién de conformidad, entre otros.

A
S
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que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse ei fipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripeion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la expeniencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
El postor debe acreditar como requisito para acreditar la solvencia econdmica una Carta de Linea

de Crédito, por un monto de (0.60) veces el valor referencial de la contratacion.

Acreditacion:
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada
en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.
No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de
calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden
otorgar créditos.
Importante
En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio
o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la
ejecucion de la obra. Ef documento debe indicar expresamente el nombre completo o fa denominacion o
razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion comesponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de

contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el

contrato, io que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante deciaracion jurada.

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria 'y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién

jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelac
lo siguiente:

i6n de las ofertas, se considera

~

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacién: maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
Acreditacion: precios, segun la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi = Om x PMP
(Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio|i
Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
[95] puntos
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
Acredita una (1) de las practicas de
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad |  sostenibilidad
ambiental o social [03] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad | sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestidn de seguridad y salud
en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la
Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacién considere
la construccion de los tipos de obra de: Proyectos de obras viales (pavimento rigido).
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la
fecha de presentacion de ofertas.
B.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
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Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la responsabilidad
social acorde con el estandar SA 8000:2014.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la
fecha de presentacion de ofertas.

B.3

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde con
la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance
0 campo de aplicacién considere la construccién de los tipos de obra de: Proyectos de obras viales (pavimento
rigido).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la
fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5

Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere_Proyectos de obras viales (pavimento rigido).

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado 1ISO 37001
gestion antisoborno [02] puntos
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un | No presenta Certificado ISO 37001
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 0 puntos
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestidn, ya sea ante el
INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.

~
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacién de
ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para obtener

el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....c.coeeenenee ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.

~
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 5. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

15 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

16 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

\_ ©/
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIRY EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

17

@

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

~
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Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segiin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

~




s N

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDK/CS-1 ... corazén del VRAEM

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

18 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).




4 YR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

LICITACION PUBLICA N°09-2022-MDK/CS-1 . corazén del VRAEM
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiiieeaannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales’®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

.
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDK/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




s N
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDK/CS-

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

@




\

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LICITACION PUBLICA N°09-2022-MDK/CS-1 ... corazén del VRAEM

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDK/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDK/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDK/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%?2?

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2L Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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................... ConsorCIadO1 Consorcnadoz
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDK/CS-

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVZ3

5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

#  Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

24 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N°10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE OCBC\)]I\IIE'ITF\?AI?I'E)L CON'I’\'IRATO ggﬁ?gAPrglzs RECEPOCégi DE LA PRO\ZIGEgéI;ENTE MONEDA IMPORTE?" TIPOVIZET?A@ZABIO A':CAUCJSE:SOO%
1
2
3
4
5
6

25

26

27

28

29

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL H TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE > |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE?" 28 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 26 DE: VENTA ACUMULADO?2®
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




