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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abe seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
- Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

3 Estilo de Fuente

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (ifem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

8 Espaciado

5 Tamaiio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022




DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
CONCURSO PUBLICO N° 015-2023-GRP-DRTC-PASCO/CONSULTORIA DE OBRA

DRTCA.

PASCO

3 ACELECO
L)\ LoD
ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONSURSO PUBLICO
N° 015-2023-GRP-DRTC-PASCO/CONSULTORIA DE OBRA

(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA,
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA; “CREACION DEL PUENTE YAMUSHIMA, DISTRITO DE
CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO
DE PASCO" (CUI - 2569683)

Diciembre - 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demads actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las Entidades del Estado
Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica:
www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en el documento de
orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico” publicado en https://lwww?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o
suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a
potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su
inscripcion o quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacion aprobada,
aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las caracteristicas técnicas y/o
requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el
particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
. No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y observaciones y la

integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de
responsabilidades correspondiente.
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1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones,
asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del SEACE, a partir de la oportunidad
en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley,
presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolucién de consultas y/u
observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

. Los formularios electréonicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para
presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

. En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo
declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los documentos escaneados.

° No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un
procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccion segun
relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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1.9.

1.10.

1.11.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccidn verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion del servicio de
consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Limay Callao y el monto del valor referencial
de algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o
no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacidn correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.12.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el 6rgano de la

Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta presentada por el postor ganador de
la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas,
estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del
contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista
cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la
determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia
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3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas
en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe encontrarse listada
en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la clasificacién vigente de la
empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las
clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por distintas empresas
listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en
el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantia, se debera
consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de verificar si la
empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha
Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-

cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos establecidos
(consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.8.

3.9.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39
de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre . Direccién Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco
RUC N° 20365469301

Domicilio legal . Av. El Minero 506 - Yanacancha - Pasco

Teléfono: : 063-422177

Correo electrénico: . procesos@drtcpasco.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA; “CREACION DEL PUENTE YAMUSHIMA, DISTRITO DE CONSTITUCION -
PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO" (CUI - 2569683).

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1°398,713.00 (Un Millén Trescientos Noventa y Ocho Mil
Setecientos Trece con 00/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de noviembre.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior

1'538,584.30 (Un Millén
Quinientos Treinta y Ocho
Mil Quinientos Ochenta y
cuatro con 30/100)

17258,841.70 (Un Millén
Doscientos Cincuenta y
Ocho Mil Ochocientos
Cuarenta y uno con 00/100)

17398,713.00 (Un Millén
Trescientos Noventa y Ocho Mil
Setecientos Trece con 00/100)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

fmi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
1(%9:&%3;20 1258,841.70 (Un 1'066,815.00 (Un 1'538,584.30 (Un 1"3(,)3,885.0'0 (Un
Trescientos Millon Doscientos MiIIc')r; Ses;,enta Millon Quinientos Miton Tresc?entos
Noventa v Ocho Cincuenta y Ocho Seis Mil Y ITreinta y Ocho Mil Tres- Mil
: y Mil Ochocientos : Quinientos Ochocientos
Mil Setecientos Ochocientos Ochenta y cinco
Trece con Cuarenta y uno Quince con 00/100) Ochenta y cuatro
00/100) con 00/100) con 30/100) con 00/100)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorando N° 333-2023-G.R.P./DRTC-
PASCO el 12 de diciembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de noventa (90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
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1.9.

1.10.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en la Unidad de Caja de la Direccion
Regional de Transportes y Comunicaciones y Pasco y recoger el ejemplar en la oficina de
procesos, ambas dependencias se ubican en Av. El Minero 506 - Yanacancha — Pasco.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°31638.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Directiva N° 0001-2022-EF/63.01 “Directiva para la seleccién, desarrollo y acompafamiento de
proyectos piloto utilizando BIM” aprobada mediante Resolucion Directoral N° 0001-2022-
EF/63.01.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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Anexo N° 2
(

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.




DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
CONCURSO PUBLICO N° 015-2023-GRP-DRTC-PASCO/CONSULTORIA DE OBRA

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Correo electronico vigente del representante legal y/o coman de la empresa para notificar el
contrato

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

°  Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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j)
1)

m)

0)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

0

1

12
3

.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

2.7.

lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Oficina de Tramite Documentario (mesa de
Partes) de la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco cito en Av. El Minero
506 - Yanacancha — Pasco.

ADELANTOS

La Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones NO realizara la entrega de
adelantos.

FORMA DE PAGO

Los pagos al Consultor se efectuaran de la forma siguiente:

INFORMES PAGOS % VAL
ENTREGABLE N°01 | Conformidad Direccién de Caminos 30%
ENTREGABLE N°02 |Conformidad Direccién de Caminos 25%

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Conformidad de la Direccion de
ENTREGABLE N°03 | Caminos previa Aprobacion 20%
Mediante Acto Resolutivo

Conformidad de la Direccion de
Caminos, previo a la conformidad
ENTREGABLE Ne° 04 | de la Calidad Técnica del proyecto, 25%
emitida por el Sistema de
Priorizacion de Proyectos — SPP-
MTC.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Inversién en Infraestructura
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada y el Visto Bueno de la Gerencia de
Infraestructura.

- Comprobante de pago.

- 03 ejemplares de los detalles de avance del Expediente Técnico.

- 01 CD conteniendo el Archivo Digital del Expediente Técnico.

Dicha documentacién se debe presentar en Oficina de Tramite Documentario (mesa de
Partes) de la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco cito en Av. El
Minero 506 - Yanacancha — Pasco.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

NO SE CONSIDERAN LOS REAJUSTES.
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3.1

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del estudio definitivo y expediente
técnico del Proyecto: “CREACION DEL PUENTE YAMUSHIMA, DISTRITO DE
CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO”

CONTENIDO
CAPITULO I: GENERALIDADES

ANTECEDENTES

LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PASCO, es una Unidad
Ejecutora y Formuladora, encargada de las actividades de preparacion, gestion, administracion y de ser
el caso ejecucién de proyectos y programas de infraestructuras de transporte rural y departamental en sus
distintos modos; asi como el desarrollo.

En tal sentido, LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PASCO ha
formulado y declarado viable el estudio a nivel de Perfil con cddigo de inversion 2569683, denominado
“CREACION DEL PUENTE YAMUSHIMA, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA
DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO.

Por consiguiente, para iniciar la fase de Inversion ademas mejorar las adecuadas condiciones de
transitabilidad vial del Puente Yamushima del Distrito de Constitucion de la Provincia de Oxapampa,
Departamento de Pasco, requiere la elaboracion de los Estudios Definitivos y expedientes técnicos,
materia de los Términos de Referencia a ser descritos.

UBICACION
Region Pasco
Provincias OXAPAMPA
Distrito CONSTITUCION

Localizacién geografica | -9.8575062709999770 / -75.01759347399997
Zona del proyecto Rural
Regidn natural Selva
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3. OBJETO DEL ESTUDIO
3.1. GENERAL
El objeto del presente servicio es contratar los servicios de una persona natural y/o juridica para la

elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, con las respectivas evaluaciones
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4,

ambientales y sociales que corresponda, elaborados en compatibilidad con la declaraciéon de
viabilidad; que permita el desarrollo y ejecucion de la obra del proyecto en mencion.
3.2. ESPECIFICO

e Elaboracion y desarrollo del Expediente técnico del proyecto denominado:

N° PROYECTO Longitud (m)

1.- | CREACION DEL PUENTE YAMUSHIMA, DISTRITO DE
CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - 201.10
DEPARTAMENTO DE PASCO

e Elaborar el Expediente Técnico de acuerdo a las normativas vigentes emitidas por el MTC, y de
acuerdo al proyecto de inversion publica con CUI 2569683.

e Realizar estudios basicos de topografia, de suelos, hidrologia e hidraulica, geologia, geotecnia, entre
otros estudios.

e Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, econémicas, técnicas,
normativas, arquitecténicas, estructurales, topograficas, etc. que tengan implicancias en el proyecto
a desarrollar.

o Definir las caracteristicas técnicas de disefio arquitecténico y estructural del proyecto sefialado.

e Elaborar Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculo, Planos, Metrados,
Presupuestos, Desagregados, Analiticos, Programacion, Cronogramas, Formulas Polinémicas, etc.,
teniendo asi una estimacion presupuestal del costo de ejecucion de obra.

e El expediente técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la obra, no se
haga necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o rectificaciones por omisiones, errores, falta
de prevision o planificacion, salvo casos extremos e imprevisibles, bajo exclusiva responsabilidad
del Consultor.

e El Expediente Técnico sera desarrollado en base a informacion primaria confiable, que econsultor
recoja en campo y la que desarrolle en gabinete. Deberd identificar y evaluar las alternativas y metas
fisicas a plantear para dar solucion a la problemética de los servicios de salud, de modo que sean
técnicas, econdémicas, financieras y socialmente 6ptimos para las localidades y anexos, con minimo
impacto ambiental negativo, para asi reducir la brecha existente en infraestructura y oferta de
servicios obteniendo mejoras econdmicas segln los estandares normativos requeridos y mejorar la
cartera de servicios con el propdsito de garantizar el acceso a la poblacion beneficiaria.

FINALIDAD PUBLICA

LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PASCO, esta encargado
de las actividades de preparacion, gestion, administracién y ejecucion de proyectos de infraestructura de
transporte, con el fin de mejorar las adecuadas condiciones de transitabilidad vial del Puente Yamushima
del Distrito de Constitucion de la Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.

Los estudios definitivos deben adecuarse en lo posible a la viabilidad obtenida con los parametros técnicos
y lainversion determinada y aprobada en el estudio de pre inversion, con registro en el banco de proyectos
de cddigo N° 2569683.

ALCANCE

EL CONSULTOR antes de presentar su propuesta técnica y econémica, realizara una visita de campo
bajo su propio costo, para conocer la ubicacién, condiciones de acceso, poblados, estado actual, condicion
del suelo de cimentacion de estructuras mejoradas o construidas y posibles afectaciones en viviendas,

cercos, terrenos, patrimonios arqueoldgicos u otros, los cuales pudieran ser alterados por los trabajos
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propios de la intervencidn, de tal manera que EL CONSULTOR al presentar su propuesta tiene pleno
conocimiento de la realidad fisica.

La descripcién de los alcances del servicio, no son limitativos. EL CONSULTOR, para los objetivos del
estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos
y estudios que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Para la elaboracion del estudio definitivo y expediente técnico, deberd tomar en cuenta las
consideraciones de los manuales de disefio establecidos por el MTC, poner especial atencion en las
estructuras de drenaje transversal y longitudinal, la estabilidad de los taludes, y el tipo de las estructuras
proyectadas, asi como también verificar las caracteristicas de las existentes, y si hubiera alguna que no
esté considerado sustentar su necesidad.

6. MARCO LEGAL
6.1. NORMA APLICABLE
o Decreto Legislativo N°1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico

e Ley N°31638 — Ley del Presupuesto del Sector Publico — Afio Fiscal 2023.

e Ley N°27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales y su modificacion Ley N°27902.

e Ley N°28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

e Cddigo Civil — Articulo 1764°, Locacion de Servicios.

e Manual de Puentes DR-19-2018-MTC/14 y sus modificatorias.

e Directiva N°007-2018-GRP-GGR/DGA y sus modificaciones.

o Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

e Ley N° 26821 Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
(26/06/1997)

e Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto ambiental.

e Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

e Decreto Supremo N° 168-2020-EF

e Resolucion Ministerial N°900-2018 MTC/01.02

e Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.( R.D. N° 18-2013-
MTC/14) y sus modificatorias

e Reglamento Nacional de Edificaciones Decreto Supremo N° 011- 2006 - VIVIENDA"

e Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2009)

e Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones

e Norma E - 030 Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2016).

e Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG— 2018 (R.D.N°03-2018-MTC/14) y sus
modificatorias.

e Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013.

e Especificaciones de Disefio de Puentes AASHTO LRFD (SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY
BRIDGES). y sus modificatorias.

e Manual de Puentes del MTC R.D N° 041-2016-MTC/14 ¢ vigente a la firma del contrato y sus

modificatorias.
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e Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras. (RD 16-2016-
-MTC/14, de fecha 31-05-16) y sus modificatorias.

e Demarcacion y Sefializacién del Derecho de Via. (R.M. N° 404-2011-MTC/02).

e Sistema de contencion de vehiculos tipo barrera de seguridad (R.M. N° 824-2008-MTC/02 del
10.11.2008). y sus modificatorias.

e Directivas del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus
modificatorias.

e Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC (RD N° 20-2011-MTC/14 ¢ vigente a la firma
del contrato) y sus modificatorias.

e Guia de Especificaciones para el disefio sismico de puentes de la AASHTO, 2014 o superior

e Guia de especificaciones para el disefio de puentes con aislamiento sismico de la AASHTO. -
Manual de Puentes (RD N° 19-2018-MTC/I 4). - Norma AASHTO LRFD para el disefio de puentes
(2014).

e Manual de Inventarios viales (R.D. N°09-2014-MTC/14) y sus modificatorias.

e D.S N°003-2016-Vivienda, decreto supremo que modifica la norma técnica E.030 “Disefio
Sismorresistente” del reglamento nacional de edificaciones, aprobada con D.S N° 011-2006-
vivienda, modificada con D.S N° 002-2014-Vivienda y sus modificatorias.

e N.T.E. E.60 Concreto Armado, en lo aplicable y sus modificatorias.

e Manual de Seguridad Vial (R.D. N°05-2017-MTC/14) y sus modificatorias.

e Decreto Supremo N° 004-2017-MTC — Aprueban Reglamento de Proteccion Ambiental para el
Sector Transportes. 09 de febrero del 2017 y sus modificatorias.

e Resolucion Ministerial N° 710-2017 MTC/01.02 - Aprueban los Términos de Referencia para
proyectos con caracteristicas comunes o similares de competencia del Sector Transportes del Anexo
1 del Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Transportes. 26 de julio del 2017 y sus
modificatorias.

e DECRETO LEGISLATIVO N° 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisicion de inmuebles,
transferencia de inmuebles propiedad del estado, liberacion de interferencias y dicta otras medidas
para la ejecucion de obras de infraestructura y sus modificatorias.

e Todas las demés aplicables a proyectos de este tipo.

7. CONSIDERACIONES GENERALES

Las consideraciones que se describen, seran tomadas en cuenta para cada uno de los proyectos que se

desarrollaran a nivel de Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

7.1. Considerando que los proyectos de inversion son sensibles al incremento de los costos de inversion,
es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversion de la
alternativa recomendada en el estudio de pre inversion aprobado, con el propésito de no afectar la
rentabilidad del proyecto.

7.2. El disefio se realizara en cumplimiento del Manual de Puentes DR-19-2018-MTC/14 y sus
modificatorias.
7.3. El consultor gestionard ante la entidad competente la Certificacion Ambiental correspondiente,

concordante con la clasificacion otorgada.
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7.4. Evaluacion y seleccion de las actividades y obras a ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan en

alcanzar los objetivos del proyecto, como una circulacién permanente y segura por la via a intervenir.

Garantizando técnica y econémicamente la viabilidad del proyecto.

7.5. La ubicacion de las Canteras y Fuentes de Agua, los Permisos/Licencias para su uso deben estar

debidamente autorizados por las autoridades pertinentes. Asi también tomar en cuenta si hubiera

afectaciones prediales, y/o socio ambientales.

7.6. EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como de los recursos suficientes

para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario en el plazo establecido,

debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente:

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.

7.6.6.

7.6.7.

7.6.8.

7.6.9.

El CONSULTOR podra ampliar o profundizar la descripcién, de los alcances del
servicio, sin variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las
investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

EL CONSULTOR serd directamente responsable de la calidad del servicio que preste
y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

EL CONSULTOR dispondra de una organizacién de profesionales especialistas,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con todas las
instalaciones necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi como
los medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones
(radio y teléfono).

Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR seran responsables
directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad,
debiendo participar de una reunion de coordinacion al inicio y durante el desarrollo del
estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

EL CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el
personal y el equipamiento ofertado en su propuesta.

Para el disefio se utilizaran programas que el consultor considere necesario el mismo
que debe contar con reconocimiento internacional y/o nacional para su utilizacion. Estos
programas deben producir archivos capaces de ser importados y reproducidos.

EL CONSULTOR entregard en archivos digitales editables toda la informacion
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con
una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos
informes, en original y dos copias.

Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual
y en lo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR
sin el debido sustento.

EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en

cumplimiento de los presentes Términos de Referencia
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8. COORDINACIONES

Se promoveréa reuniones de coordinacion entre la Sub Gerencia de Estudios (Evaluadores) y el Consultor,

a requerimiento del evaluador, para coordinar las actividades de cada una de las partes en la

implementacion del contrato, la participacion del personal Jefe del Proyecto y del equipo técnico del

Consultor que resulte invitado con una anticipacién mayor a 7 dias calendarios sera obligatoria.

Cabe indicar para que se lleve a cabo la reunion de coordinacién se debe de contar con la presencia del

Equipo técnico del Consultor.

Las reuniones seran anticipadas por el Evaluador y notificada en el domicilio fiscal y correo que

proporcione el Consultor.

9. SUMINISTROS A CARGO DEL CONTRATISTA
El CONSULTOR debera de contar con una oficina en la Provincia de Pasco, Distrito de Yanacancha la

cual servira para realizar las notificaciones u visita por parte del Director de Caminos de la DRTC en el

caso que fuera necesario.

10. INICIO Y PLAZO DEL SERVICIO

El servicio se prestard por un periodo de (90) dias calendarios

11. ENTREGABLES A PRESENTAR

El contenido descrito en cada uno de los informes, de acuerdo a lo siguiente:

Plazo: 90 dias calendarios

INFORMES

Plazo

OBSERVACION

ENTREGABLE N°01

05 dias calendario de iniciado el servicio.

ENTREGABLE N°02

30 dias calendario de aprobado el INFORME N°01

ENTREGABLE N°03

30 dias calendario de aprobado el INFORME N°02,

ENTREGABLE N°04

10 dias calendarios contabilizados a partir del dia
siguiente de la emisién de la Resolucion de
Aprobacion por parte de LA DIRECCION
REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES PASCO La presentacion se
realizara acreditando el ingreso y envio del contenido
técnico minimo y otra documentacién solicitada en el
Sistema de Priorizacion de Proyecto — SPP-MTC.

(Dichos plazos requerido
no incluye el
levantamiento de
observaciones*, tampoco
incluye el tiempo de su
revision y evaluacién por
parte de la entidad
correspondiente. En caso

de no obtener
observaciones dicho
entregable se da por
cumplido)

*Del Levantamiento de Observaciones:

La Entidad otorgara un plazo de 5 a 15 dias calendarios como maximo para la subsanacion de las
observaciones dependiendo de la magnitud de las observaciones emitidas.

La Notificacion se realizara via electrénica y/o fisica, siendo cualquiera de estos valida para el inicio
de computo de plazos de los entregables

o/
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Los entregables se presentaran en tomos mediante archivadores foliados y correctamente identificados
(rotulados), también en USB en formato digital escaneado y version editable.

Cabe recalcar que los entregables deberan estar firmados y sellados por los Especialistas, Jefe de Estudio
y representante legal del CONSULTOR.

En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considera para su
presentacion el dia habil siguiente

11.1. ENTREGABLE N°1 (PLAN DE TRABAJO)
EL CONSULTOR presentara el Entregable N°1 con el resumen del avance realizado a nivel técnico, en
el desarrollo de la elaboracién de dicho informe, ademas del siguiente contenido:
El contratista presentara su plan de trabajo detallando las actividades a realizar, el cronograma de las
mismas y los responsables de su ejecucién, considerando todas las medidas de seguridad e
implementacion de los EPPS asi como para el COVID 19.
El Plan de Trabajo estaré sellada y firmada por el Jefe de Proyecto y deberé contener todas las actividades
necesarias para el cumplimiento del desarrollo de los estudios definitivos y el expediente técnico, ademas
se indicara la metodologia utilizada para el desarrollo de dicha actividad; para ello, el Consultor
conjuntamente con su equipo minimo propuesto tendra que trasladarse a la zona de trabajo, a efectos de
hacer el reconocimiento de campo.
El plan de trabajo contendra un cronograma de implementacion el mismo que serd presentado en un
diagrama de Gantt, estableciendo una ruta critica.
El plan de trabajo que sera presentado por el consultor debe contener como minimo lo siguiente:

e Objetivos y metas.

e Actividades a realizar.

e Metodologia de elaboracién del estudio.

e Cronograma de Actividades.

e Conclusiones y Recomendaciones

e  Anexos

11.2. ENTREGABLE N° 2:
Entrega de los Estudios Bésicos terminados (culminado al 100%):
- Estudio Topografico y Georreferenciacion (Informe Geodésico e Informe Topografico),
Refraccion Sismica, Canteras, Depo6sitos de Material Excedente y Fuentes de Agua, Trazo
y disefio vial (Accesos) del eje y derecho de via, Trafico Vial. - Entrega de los informes
de avance de los estudios de: Hidrologia e Hidraulica, Geologia, Geotecnia, Disefio de
Pavimentos (Accesos), Suelos (Accesos), Informe de Evaluacion de Riesgos de Desastres

(EVAR). - El contenido minimo de cada estudio esta indicado en los presentes TDR.

11.3. ENTREGABLE N°3
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- Entrega de los Estudios Basicos Terminados: Trazo y disefio vial (Accesos), Hidrologia e
Hidraulica, Geologia, Geotecnia, Disefio de Pavimentos (Accesos), Suelos (Accesos),

Informe de Evaluacién de Riesgos de Desastres (EVAR).

- Entrega de los informes de avance de los estudios de Disefio de Puentes y Estructural,

impacto ambiental.

El contenido minimo de cada estudio esta indicado en los presentes TDR.

114. ENTREGABLE N°4

Entrega de los Estudios de Ingenieria de proyecto: Disefio de Puentes y estructural,
Metrados, costos y presupuestos, Especificaciones Técnicas y programacién de obra,

Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras, que estaran dentro del
contenido del expediente técnico.

Los estudios de ingenieria e informes presentados, seran parte integrante del Expediente

Técnico a presentar con este informe:

11.5. PANEL FOTOGRAFICO

Fotografias con su respectiva Leyenda. (minimo 3 fotografias por km).

11.6. ANEXOS

14.2.16.1.

14.2.16.2.

14.2.16.3.

14.2.16.4.
14.2.16.5.

CERTIFICACION AMBIENTAL, el consultor presentara la Resolucién de Aprobacion
(Certificacion Ambiental) de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto en
mencién, dicha resolucién debe ser emitida por la DGAAM del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones,.

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS-CIRA (De
corresponder trazo de via, depdsitos de material excedente, canteras)

El consultor entregara la (autorizacién de uso de agua) y la (autorizacion de ejecucion de
obras en fuentes naturales) en una version impresa emitida y digital (CD) emitida por la
Autoridad Nacional del Agua (ANA)

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO.
DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA DISPONIBILIDAD DE CANTERAS.

EL CONSULTOR presentara el Entregable N°3 con el resumen del avance realizado a nivel técnico,

mencionando los inconvenientes vistos en campo y en el desarrollo de la elaboracién de dicho

informe, ademas presentard una vez notificada la Certificacion Ambiental del PIP por la
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

El estudio definitivo y Expediente Técnico serd revisado por la Direccion de Caminos de la DRTC

Pasco y que su conformidad se dard cuando se emita la Resolucion de aprobacion del Expediente

Técnico.

El Consultor entregara ademas la informacion unidades de almacenamiento (USB), con los archivos

correspondientes al Estudio, en los formatos editables sin restricciones en AUTOCAD, MS WORD,
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EXCEL, S10 u otros softwares estandares, en forma ordenada y con una memoria explicativa

indicando la manera de reconstruir totalmente el expediente técnico y estudio definitivo.

Los archivos se organizaran en carpetas de acuerdo a los volimenes presentados, cada carpeta tendra
el nombre del volumen (por ejemplo: Volumen | - Resumen Ejecutivo), dentro de cada carpeta se
consignaran los nombres de cada archivo en los formatos: Word, Excel, Power Point, AutoCAD, MS
Project, Adobe Acrobat PDF (escaneado la documentacion firmada y sellada), etc. respetando el
orden de impresion. Acompafiado del USB. En el caso de capitulo de costos, los cuadros de las bases
de calculo, en archivo de Word y/o Excel (editables), la programacién de la obra en formato MS

Project, una copia de seguridad en formato S10 de la base de datos del presupuesto de obra.

12. CONTENIDO ESPECIFICO DE EXPEDIENTE TECNICO
Sin ser limitativo, el Expediente Técnico, debera ser desarrollado y presentado a la entidad segin la
siguiente estructura:
EL CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEBERA CONTENER
VOLUMEN |: EXPEDIENTE TECNICO

Resumen Ejecutivo
Memoria descriptiva
Memoria de calculo y justificaciones

Especificaciones técnicas

ok 0w Db PRE

Presupuesto
5.1. Valor Referencial
5.2. Anélisis de costos unitarios.
5.3. Relacion de insumos
5.4. Formula polinémica
5.5. Calculo de flete
6. Desagregados y Analiticos
6.1. Relacion de equipo minimo
6.2. Resumen del valor referencial
6.3. Desagregado de gastos generales y utilidad
6.4. Desagregado de gastos generales de supervision de obra
6.5. Desagregado de liquidacion de obra
6.6. Desagregado de inversion (costo total)
6.7. Presupuesto analitico de obra
6.8. Presupuesto analitico de supervision de obra
6.9. Presupuesto analitico total
7. Cronograma de ejecucién (Diagrama de Gantt)
8. Calendarios y Cronograma
8.1. Calendario de avanza de obra
8.2. Calendario valorizado de avance de obra

8.3. Cronograma de desembolsos
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8.4. Cronograma de adquisicion de materiales

8.5. Cronograma valorizado de adquisicion de materiales
9. Planilla de Metrados y de movimiento de tierras (explanaciones)
10. Panel fotogréafico
11. Cotizaciones

VOLUMEN II: ESTUDIOS BASICOS

12. Estudio topogréfico y Georreferenciacion
13. Estudio de Hidrologia e Hidraulica
14. Estudio Geoldgico
15. Estudio Geotécnico a cimentacién profunda (suelos y rocas)
16. Estudio de trafico vial
17. Estudio de trazo y disefio vial (accesos)
18. Estudio de disefio de puentes y estructural
19. Estudio de impacto ambiental
20. Estudio de pavimentos (accesos)
21. Estudio de suelos (accesos) a cimentacion profunda
22. Estudio de canteras, depdsitos de material excedente y fuentes de agua
23. Elaboracion de Metrados, costos y presupuestos
24, Elaboracion de especificaciones técnicas y programacién de obra

25. Elaboracion del informe de evaluacion de riesgos de desastres (EVAR)

DESCRIPCION MIiNIMA DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
VOLUMEN |: EXPEDIENTE TECNICO

1) Resumen Ejecutivo

Sintesis del estudio. Este Resumen debe reflejar la informacién y los resultados mas relevantes

del PIP
1.1. ASPECTOS GENERALES
e INTRODUCCION
e ANTECEDENTES
e ALCANCE DE ESTUDIO DE DEFINTIVO
e UBICACION DE PROYECTO
1.2. ESTUDIO  TOPOGRAFICO  TRAZO, DISENO  GEOMETRICO
GEOREFERENCIACION
1.3. ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
1.4. ESTUDIO GEOLOGICO- GEOTECNICO
1.5. HIDROLOGIA E HIDRAULICA
1.6. DISENO DE PAVIMENTOS
1.7. DISENO DE ESTRUCTURAS
1.8. SENALIZACION

Y

1.9. RELACION DE METRADOS POR PARTIDAS METRADOS, COSTOS Y

PRESUPUESTOS

o/
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2)

3)

4)

1.10. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
1.11. PRESUPUESTO BASE

Memoria descriptiva

Forman parte de la Memoria Descriptiva: Ubicacién del proyecto, acceso a la zona con rutas y
tiempos, beneficios del proyecto, cantidad y tipo de poblacién beneficiada, descripcién de las
obras proyectadas, area de influencia del proyecto, informacion respecto a que si la zona es
inundable o no, plazo de ejecucion de la obra (sustentado con una programacion GANTT y
CPM), monto del valor referencial incluido los conceptos que incidan en su costo, de acuerdo
con el estudio de mercado y el IGV, indicaciones respecto a si se considera formula de reajuste
de precios, norma de calculos utilizados, etc. En general, la Memoria Descriptiva del estudio
definitivo debe ser una ficha técnica elaborada con precision y claridad, donde se muestre una
visién integral del proyecto desde todos sus aspectos.

Memoria de célculo y justificaciones

Para el presente estudio se indicaran los criterios, analisis, calculos y normas vigentes utilizadas
que sean sustentatorios en el disefio estructural del puente y mejoramiento de vias de acceso para

los cuales Deben contener
La memoria de calculo se debe proporcionar:

o Descripcion de la estructura
e  Hipdtesis de célculo

¢ Norma vigente de referencia
e Dimensionamiento

e  Caélculo de las solicitaciones

Croquis de detalles

Si los célculos de la estructura son efectuados con asistencia de computadora estos deben ser

presentados indicando lo siguiente:

e El programa de computo utilizado indicando nombre, origen método de calculo,
hipotesis basicas, formulas simplificadas, indicando los procedimientos de ingreso de
datos e interpretacion de resultados.

e Los datos de entrada, modelo estructural, descripcion detallada de la estructura
acompafada con esquema de dimensiones, propiedades de las secciones condiciones de
apoyo, caracteristicas de los materiales, cargas y combinaciones

Los resultados del calculo por computador, parte integrante de la a memoria de célculo, deben
ser ordenandos, completos y contener toda la informacion necesaria para su clara interpretacion,
ademas de esto Ademas deben permitir una verificacion global independiente y de ser posible
tener resultados parciales del analisis realizado

Especificaciones técnicas

Deberan elaborarse de conformidad a la normatividad vigente. Se elaborarad cada partida que

conforma el presupuesto de la obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos
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5)

constructivos, unidad de medida y forma de pago. Las especificaciones técnicas constituyen las
reglas que definen las prestaciones especificas del contrato, vale decir descripcion del trabajo,
unidad de medida, método de construccidn, calidad de materiales, sistemas de control de calidad,
métodos de medicion y condiciones de pago, requerido en la ejecucion de la obra. Cada partida
que conforma el presupuesto de la obra, deberd contener sus respectivas especificaciones
técnicas, detallando con precision las reglas que definen la naturaleza de la prestacion. La
enumeracion de las especificaciones técnicas deberd corresponder exactamente con la
enumeracion de la partida dentro de la estructura del presupuesto.
Presupuesto
Se elaborara un Presupuesto para la ejecucién. Los componentes de un Proyecto de Inversién
Puablica comprenden la Elaboracién del Expediente Técnico, Infraestructura (es decir el Valor
Referencial de Obra el cual a su vez debe estar desagregado por subcomponentes como por
ejemplo pavimentacion, veredas, etc. debiendo incluir mitigacion ambiental), Capacitacién,
Supervision (o Inspeccion) y Liquidacion. El Valor Referencial sera elaborado en el programa
S-10 siendo los gastos generales y utilidad junto con los demas componentes desagregados en
hojas de célculo de Excel; tendra que grabar la informacién en digital para ser anexada. Los
calculos se haran en Programa Excel. Debe contener:
5.1. Valor Referencial:
Se debera tomar en cuenta las partidas que se necesitan para la ejecucion de las obras
proyectadas, asi como los Metrados de cada una de estas partidas y los costos unitarios de
cada una de ellas. Al pie del presupuesto se deberdn consignar los porcentajes de gastos
generales y de la utilidad, el valor referencial debera incluir todos los conceptos que inciden
en el costo, incluido el IGV. En términos técnicos y practicos el presupuesto de obra debera
reflejar el seguimiento del proceso constructivo
5.2. Anélisis de costos unitarios:
Cada partida de la obra constituye un costo parcial; por lo tanto, la determinacién de cada
uno de estos costos requiere de su correspondiente analisis de costos; es decir la
cuantificacion técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipos, etc.),
que se requieren para ejecutar la unidad de la partida. El anélisis de costo debera considerar
el rendimiento méas adecuado a la zona, de acuerdo a la informacion que haya recopilado el
Consultor. No se aceptaran analisis de costos estimados, globales, sin su cuantificacion
técnica respectiva. Se debera hacer un andlisis detallado del costo del flete a la zona de la
obra. El Consultor debera establecer en forma analitica los costos que por manipuleo y
traslado demanden los materiales para ser llevados a la obra. Si el caso lo requiere, el
Consultor debera hacer los analisis de costos de la extraccién de agregados en cantera. No se
aceptaran supuestos ni estimados.
5.3. Relacién de insumos:
Debera incluirse un listado de materiales por rubros de costo; debiendo evitarse la duplicidad
de insumos semejantes siempre que técnicamente sea posible.

5.4. Formula polindmica:
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La formula polinémica se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°
011-79-VC.
5.5. Calculo de flete:
Se debera sustentar con calculo partidas con unidad de medida global considerados en valor
referencial y los que sean necesario entre ellos: Calculo de cantidad de acero (de ser el caso)
6. Desagregados y Analiticos
Deberé elaborarse el desagregado en rubros de costo que conforman el total de la inversion de
esta etapa del proyecto con sus partidas presupuestales. Siendo los siguientes:
6.1. Relacion de equipo minimo
6.2. Resumen del valor referencial
6.3. Desagregado de gastos generales y utilidad
6.4. Desagregado de gastos generales de supervision de obra
6.5. Desagregado de liquidacion de obra
6.6. Desagregado de inversion (costo total)
6.7. Presupuesto analitico de obra
6.8. Presupuesto analitico de supervision de obra
6.9. Presupuesto analitico total
7. Cronograma de ejecucién (Diagrama de Gantt)
Debera consignarse un programa detallado de obra, distribuido en el tiempo de ejecucién
conteniendo cada partida los insumos correspondientes. El cronograma sera elaborado en el
programa Ms Project; presentando el diagrama de barras Gantt y CPM, indicando la ruta critica,
tendréa que grabar la informacion en digital para ser anexada
8. Calendarios y Cronograma
Debera consignarse un programa detallado de obra, en porcentajes de avance y valorizado. El
cronograma valorizado sera elaborado en el programa Ms Project previa exportacion total del
Programa S10 y el de avance en Excel, tendra que grabar la informacion en digital para ser
anexada.
Debera elaborarse un cronograma de los desembolsos proyectados para la ejecucion de la obra.
El cronograma serd elaborado en el programa Excel, El cronograma de materiales y valorizado
de adquisicion de materiales sera elaborado en el programa Excel o Ms Project.
8.1. Calendario de avanza de obra
8.2. Calendario valorizado de avance de obra
8.3. Cronograma de desembolsos
8.4. Cronograma de adquisicion de materiales
8.5. Cronograma valorizado de adquisicién de materiales
9. Planilla de Metrados y de movimiento de tierras (explanaciones)
Los Metrados del expediente técnico deberéan estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. La presentacion de la
memoria de célculo de los Metrados seré en hoja de calculo electrénica Excel o similar.
Los Metrados constituyen la expresion cuantificada de los trabajos de construccién que se han

programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del Valor Referencial,
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por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Una adecuada sustentacion de los
Metrados reduce los errores y omisiones que pudiera incurrirse en la presentacion de las partidas
conformantes del presupuesto, por cuanto estos son utilizados por le postor para establecer el
monto de su oferta.

10. Panel fotografico
Se deberan adjuntar al Expediente Técnico el panel fotografico de los aspectos mas relevantes
que se crea conveniente resaltar.

11. Cotizaciones
Se debera anexar las cotizaciones que incluyan la totalidad de los insumos (minimo 02

cotizaciones).

VOLUMEN II: ESTUDIOS BASICOS
La descripcion de los servicios que a continuacion se indica, no es limitativa. EL CONSULTOR en

cuanto lo considere necesario, podra ampliarlos o profundizarlos; siendo responsable de todos los
trabajos y estudios que realice. El consultor debera realizar las coordinaciones necesarias con el
supervisor y/o responsable que la entidad designe para las autorizaciones de los estudios que se
mencionan lineas abajo. Ademas, el consultor debera tomar en consideracién los requerimientos
minimos exigidos por el manual del disefio de Puentes, los manuales de disefio de carreteras, el
manual de hidrologia, hidraulica y drenaje y otros manuales y normativas relacionadas al estudio;
actualizados.
1. ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEORREFERENCIACION
Lo no estipulado en la descripcion de las actividades del estudio, este serd complementado por
lo establecido y/o indicado en el MANUAL DE CARRETERAS - DISENO GEOMETRICO
DG-2018 (R.D. N° 03-2018-MTC/14, Vigente 08/Feb/2018) y el Manual de Puentes -
Resolucion Directoral N° 19-2018-Mtc/14.

e Levantamiento topografico general de la zona del proyecto, documentado en planos a
escala entre 1:500 y 1:2000 con curvas de nivel a intervalos de 1 m y comprendiendo
por lo menos en la direccion longitudinal correspondiente al puente (500m. ambas
margenes correspondientes al eje de la carretera)

e Levantamiento topogréafico del &rea de influencia de la obra 500 m aguas arriba y 300
m. aguas abajo del puente.

e Definicién de la topografia de la zona de ubicacién del puente y sus accesos, con planos
a escala entre 1/100 y 1/250 considerando curvas de nivel a intervalos no mayores que
1 m y con secciones verticales tanto en direccion longitudinal como en direccién
transversal.

e Debera hacerse un levantamiento detallado del fondo del rio. Seré necesario indicar en
planos la direccién del curso de agua y los limites aproximados de la zona inundable
en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi como los observados en eventos
de caracter excepcional. Cuando las circunstancias lo ameriten, deberan indicarse los

meandros del rio.
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e Toda lainformacion estara enlazada a la Red Geodésica Nacional Satelital en el Datum
WGS84 y en el Sistema de Coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator), y
transformacion a coordenadas topogréficas.

e Se certificaran, dos (2) puntos geodésicos de orden C, ante el Instituto Geografico
Nacional ubicadas a criterio del consultor, aplicando la Norma Técnica Geodésica
Nacional-Especificaciones Técnicas para Posicionamiento Geodésico Estatico
Relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global, con ello se
efectuard el Informe Geodésico.

e Proyectar el perfil del rio para determinar la gradiente del mismo y esta amarrarla
mediante nivelacién de precisién con respecto a un BM referenciado, u obtenido del
IGN.

e Los planos deberan indicar los accesos del puente, asi como autopistas, caminos, vias
férreas y otras posibles referencias. Debera igualmente indicarse con claridad la
vegetacion existente.

e Sedeterminaran los Pl, PC y PT del eje y el perfil longitudinal.

e LosVvértices (Pl.) y los puntos de comienzo (PC) y fin de curvas circulares (PT), deberan
estar referidos a marcas en el terreno y lo PIS se monumentaran en concreto y estaran
debidamente protegidos y referenciados a puntos inamovibles, ubicados fuera del area
de las explanaciones, que permita la facil ubicacion y replanteo.

e Se obtendran las cotas de todas las estacas de eje, levantandose el perfil longitudinal
del terreno y se disefiara la rasante correspondiente.

e Se colocard un Bench - Mark (BMs) de concreto en un lugar debidamente protegido
fuera del alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles.

e Ubicacion e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexién y puntos
de inicio y término de tramos curvos; ubicacion o colocacion de Bench Marks.

e Levantamiento catastral de las zonas aledafias al puente, cuando existan edificaciones
u otras obras que interfieran con el puente 0 sus accesos 0 que requieran ser expropiadas

e Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca del eje, en un ancho no
menor de 50 metros a cada lado del eje y para sectores criticos (areas sujetas a procesos
erosivos de la via y de estabilidad de taludes actuales, socavacion de la plataforma,
fallas y afectacion de drenajes superficiales, deteccidn de carcavas y otros deterioros
de la via, que puedan detectarse en los trabajos topograficos que el Consultor determine
y que servird en su oportunidad para que el especialista disefie la solucion que
corresponda, en toda la integridad del fendmeno.

e En la zona de la proyeccion del puente se haran tres (03) perfiles longitudinales, el
primero corresponde al eje del puente y los otros dos a cinco (05) m aguas arriba y
cinco (05) m aguas abajo del eje mencionado.

e La informacién topogréfica debera estar preparada para la aplicacion de técnicas
catastrales, a fin de poder obtener un registro completo de la ocupacion del derecho de

via, individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En caso de que
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el disefio afecte edificaciones o terrenos de propiedad publica o privada o ante la
necesidad de ensanchamiento de la via, correccién de trazado o variantes, se efectuaran
levantamientos topograficos complementarios in situ que permitan elaborar los
documentos técnicos de identificacion para que la Entidad evalUe los limites de predios
y areas totales a expropiar.

e Sisedispusiera de estudios topograficos previos, de zonas adyacentes o que involucren
el area del proyecto, éstos deberan ser revisados a fin de verificar la compatibilidad de
la informacion obtenida.

e Para dar conformidad al trazo del eje del puente, el contratista debera proceder al
replanteo del mismo después de haber presentado el informe correspondiente, esto con
la finalidad de verificar que los puntos de referencias dejadas coinciden con los
indicados en el plano.

e Indicar en los planos la direccion del curso de agua y los limites aproximados de la
zona inundable en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi como los
observados en eventos de caracter excepcional.

1.1. BATRIMETRIA

La batimetria serd controlada horizontalmente mediante secciones transversales al cauce

del rio, de acuerdo a lo establecido. El posicionamiento de la lancha sobre cada seccién,

previamente establecida, se efectuara por medio de la medicion de distancias o angulos de
las estaciones de las estacas demarcatorias.
- Las profundidades serdn medidas con equipos de acuerdo al nivel del agua, como

puede ser el ecosonda de 90 ciclos de frecuencia, de registro continuo.

Limites y Seccionamiento del Levantamiento Batimétrico.

Los limites del levantamiento batimétrico estan referidos al eje longitudinal del Puente
Proyectado. El limite aguas arriba y de aguas debajo de dicha referencia tiene una Longitud
de 300 m. Levantamiento de Riberas Las Riberas seran levantadas taquimétricamente en
cada margen del rio hasta 30 m medidos desde el espejo de agua, donde la pendiente

condiciones del terreno lo permitan, complementando a la batimetria de secciones.
El levantamiento topogréafico sera realizado por secciones de la siguiente manera:

- Enlazona de la proyeccion del puente se haran tres (03) secciones, una corresponde
al eje del puente y las otras dos a cinco (05) m aguas arriba y cinco (05) m aguas abajo
del eje mencionado.

- Entre las distancias de 25 m a 300 m aguas arriba y de aguas abajo del eje del puente,
se levantaran secciones distanciadas 25 m entre si

1.2. LEVANTAMIENTO DEL ESPEJO DE AGUA
Se definird el espejo de agua de toda el area levantada con el objeto de obtener la
configuracion del cauce en el periodo del levantamiento. Se instalard convenientemente
una regla para medir las variaciones del espejo de agua, durante la realizacion del

levantamiento batimétrico. La regla estara debidamente nivelada con un Bench Mark

o/
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1.3. CONTROL VERTICAL
La batimetria y taquimetria de secciones transversales seran controladas verticalmente
mediante el nivel del espejo de agua, para lo cual se efectuaran lecturas al inicio y término
de cada dia de trabajo en la regla instalada para tales fines.
El Equipo consultor para cada informe, presentara toda la documentacion en forma impresa
y version magnética
2. ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA
Lo no indicado en la descripcion de las actividades del estudio, serd complementado por lo
establecido y/o indicado en el MANUAL DE CARRETERAS - DISENO GEOMETRICO DG-
2018 (R.D. N° 03-2018-MTC/14, Vigente 08.Feb.2018) y el Manual de Puentes - Resolucion
Directoral N° 19-2018-Mtc/14:

El programa de estudios debe considerar la recoleccion de informacion, los trabajos de campo y
los trabajos de gabinete, cuya cantidad y alcance sera determinado en base a la envergadura del

proyecto, en términos de su longitud y el nivel de riesgo considerado.

Los estudios hidrologicos e hidraulicos comprenderan lo siguiente:

e Evaluacion de estudios similares realizados en la zona de ubicacién del puente; en el
caso de reemplazo de un puente colapsado antiguo, seria conveniente obtener, de
existir, los parametros de disefio que se utilizaron en su estudio, sin que esto sea
obstaculo para la iniciacion de la ejecucién inmediata de los nuevos estudios.

e Visita de campo; consiste en el reconocimiento del lugar tanto en la zona de cruce como
de la cuenca global, a fin de identificar y evaluar los sectores criticos y potenciales, de
origen hidrico como deslizamientos, derrumbes, huaycos, areas inundables, entre otros.

e Recoleccion y analisis de informacion hidrométrica y meteorolégica existente; que
puede ser obtenida de entidades locales 0 nacionales, por ejemplo: Ministerio de
Agricultura, ANA, SENAMHI, o entidades encargadas de la administracion de los
recursos hidricos del lugar.

e Caracterizacion hidroldgica de la cuenca, considerada hasta el cruce del curso de agua;
en base a la determinacion de las caracteristicas de respuesta lluvia - escorrentia, y
considerando aportes adicionales de flujo en la cuenca. Se analizard la aplicabilidad de
los distintos métodos de estimacion del caudal de disefio.

e Seleccién de los métodos de estimacion de caudales maximos de disefio, para el calculo
del caudal de disefio a partir de datos de lluvia se tienen: el método racional, métodos
en base a hidrogramas unitarios sintéticos, métodos empiricos, modelamiento
hidroldgico, etc., cuya aplicabilidad depende de las caracteristicas de la cuenca
restricciones de cada método. En caso de contarse con registros hidrométricos de
calidad comprobada, puede efectuarse un analisis de frecuencia que permitird obtener
directamente valores de caudal méaximo para distintas probabilidades de ocurrencia

(periodos de retorno).
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e  Estimacion de los caudales maximos para diferentes periodos de retorno y segin
distintos métodos probabilisticos; en todos los casos se recomienda llevar a cabo una
prueba de bondad de ajuste de los distintos métodos de analisis de frecuencia (Gumbel,
Log - Pearson Tipo Ill, Log — Normal, etc.) para seleccionar la mejor distribucién.
Adicionalmente, pueden corroborarse los resultados bien sea mediante factores
obtenidos a partir de un analisis regional o, de ser posible, evaluando las huellas de
nivel de la superficie de agua dejadas por avenidas extraordinarias recientes.

e Evaluacion de las estimaciones de los caudales debidamente calibrados, eleccion del
resultado que, a criterio ingenieril, se estima confiable y l6gico.

e Determinacion del periodo de retorno y la descarga maxima de disefio; el periodo de
retorno dependera de la importancia de la estructura y del riesgo admisible de falla,
debiéndose garantizar un caudal mayor para el disefio de la cimentacion del puente que
el usualmente requerido para el dimensionamiento del &rea de flujo a ser confinada por
el puente.

e  Caracterizacion morfoldgica del cauce; es especialmente importante la determinacién
de la dindmica e inestabilidad del cauce, y asimismo, el aporte de escombros desde la
cuenca, los cuales permitiran pre-establecer las condiciones a las que estara expuesta
la estructura.

e Determinacion de las caracteristicas fisicas del cauce, estas incluyen la pendiente del
cauce en el tramo de estudio, diametro medio del material del lecho tomado a partir de
varias muestras del cauce, coeficientes de rugosidad considerando la presencia o no de
vegetacion, materiales cohesivos, etc.

e Seleccion de Secciones transversales representativas del cauce y obtencion del perfil
longitudinal; la longitud del tramo a ser analizado dependera de las condiciones de flujo
previstas, por ejemplo, alteraciones aguas arriba o aguas abajo que debieran
considerarse.

e Determinacion del perfil de flujo ante el paso del caudal de disefio a lo largo del cauce;
se sugiere la utilizacion de softwares, como por ejemplo HEC-RAS o similares con la
autorizacion del propietario de la obra.

e Determinacion de las caracteristicas hidraulicas del flujo; estas comprenden la
velocidad media, ancho superficial, rea de flujo, pendiente de la linea de energia, nivel
de la superficie de agua, etc., cuyos valores son necesarios para la determinacion de la
profundidad de socavacién.

e Determinacion y evaluacién de las profundidades de socavacion total, que es la
sumatoria de la socavacion general, por contraccion y local.

e Recomendaciones de proteccién y/o consideraciones de disefio adicionales.

Los estudios de hidrologia e hidraulica para el disefio de puentes deben permitir
establecer lo siguiente:

7

+«+ Ubicacién éptima del cruce.

7

«+ Caudal maximo de disefio hasta la ubicacién del cruce.

7

+«+ Comportamiento hidraulico del rio en el tramo que comprende el cruce.

O/
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% Area de flujo a ser confinada por el puente.

«» Nivel maximo de agua (NMA) en la ubicacion del puente.

«» Nivel minimo recomendable para el tablero del puente.

«» Profundidades de socavacion general, por contraccién y local.

«» Profundidad minima recomendable para la ubicacion de la cimentacion, segin
el tipo de cimentacion.

+«+ Obras de proteccién necesarias.

«» Previsiones para la construccion del puente.
Estudios y Trabajos Previos

Se tienen los siguientes estudios y trabajos béasicos principales previos a los estudios de

hidréaulica:
Levantamiento topografico para el estudio hidraulico debe comprender lo siguiente:

e Enrios con amplias llanuras de inundacion, donde el puente produzca contraccion del
flujo de avenida, el levantamiento abarcara 12 veces el ancho del cauce principal aguas
arriba del eje propuesto y 6 veces hacia aguas abajo.

e En cursos de agua donde el puente no produzca contraccion del flujo de avenida y
presente una pendiente pronunciada, el levantamiento topografico abarcara 8 veces el
ancho del cauce principal aguas arriba del eje propuesto y 4 veces hacia aguas abajo.
El levantamiento topografico no debe ser menor a 150.00 m. aguas arriba y 150.00 m
aguas abajo del eje del puente propuesto.

e En caso que el eje del puente propuesto se ubique cerca de la desembocadura a un rio
principal, el levantamiento topografico debera incluir la zona de confluencia.

e Enlos planos de topografia se debe indicar lo siguiente: los limites de las Ilanuras de
inundacion, los tirantes minimos y méximos, ambos definidos segun evidencias
encontradas en campo y consultas a los pobladores de la zona, y se debe colocar

también los niveles de agua encontrados durante los trabajos de campo.

Estudios del material de cauce, peso especifico, analisis granulométrico. Una vez definido el eje
del puente las muestras del material del cauce deben ser tomadas al menos en cuatro puntos, dos
en el eje del puente cercanos a los apoyos (estribos), B metros aguas arriba y 0.5B aguas abajo,
donde B es el ancho promedio del rio. En cada punto se debera ejecutar prospeccion a cielo
abierto a una profundidad no menor de 3.00 m., en los cuales se tomaran muestras representativas
de cada estrato. Para puentes con apoyos intermedios se debera tomar muestras correspondientes

en concordancia con los especialistas de Geologia y Geotecnia.
Consideraciones para el Disefio

Los puentes ubicados en el cruce con un curso de agua deben ser disefiados de modo que las
alteraciones u obstaculos que estos representen ante este curso de agua sean previstos y puedan

ser admitidos en el desempefio de la estructura a lo largo de su vida Gtil o se tomen medidas
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preventivas. Para esto deben establecerse las caracteristicas hidrogeodinamicas del sistema
fluvial con el objeto de determinar la estabilidad de la obra respecto al comportamiento del cauce.
Es importante considerar la posible movilidad del cauce, el aporte de escombros desde la cuenca
y los fenémenos de socavacion, asi como la posibilidad de ocurrencia de derrumbes,

deslizamientos e inundaciones.

Dado que, generalmente, el dafio ocasional producido a la via y accesos aledafios al puente ante
una avenida extraordinaria puede ser rapidamente reparado para restaurar el servicio de trafico
y, de otro lado, un puente que colapsa o sufre dafios estructurales mayores ante la socavacion
puede amenazar la seguridad de los transelntes asi como crear impactos sociales y pérdidas
econdémicas significativas por un largo periodo de tiempo, debe considerarse mayor riesgo en la
determinacion del area de flujo a ser confinada por el puente que en la estimacion de las
profundidades de socavacion.

El estudio debe indicar los periodos de sequia, de avenidas, y de transicion, para recomendar las
previsiones a tomarse en cuenta antes, durante y después de la construccién de las estructuras
ubicadas en el cauce.

Para la ejecucion del puente, deber&n construirse los pases provisionales, de acuerdo a los
resultados del estudio de Hidrologia e Hidraulica.

Calculos de la Socavacion

se debera tener en cuenta los siguientes fendmenos de socavacion;

e Socavacion general, producida por variacion del perfil longitudinal debido al
comportamiento fluvial sin la presencia del puente.

e  Socavacion por contratacién de la seccidn transversal, debido a la construccién de los
estribos del puente ubicados en el cauce del rio.

e Socavacion local, debido a la presencia de pilares y estribos.

La profundidad de socavacion potencial total seré la suma de la socavacion general, socavacién
por contratacién y socavacion local en estribos y pilares.

En los calculos de socavacion se usaran los resultados de los factores hidraulicos que interviene
en el modelo correspondiente, la geometria de los apoyos respectivos y las caracteristicas
granulométrica del lecho.

3. ESTUDIO GEOLOGICO
Lo no indicado en la descripcién de las actividades del estudio, serd complementado por lo
establecido y/o indicado en el MANUAL DE CARRETERAS - DISENO GEOMETRICO DG-
2018 (R.D. N° 03-2018-MTC/14, Vigente 08.Feb.2018) y el Manual de Puentes - Resolucion
Directoral N° 19-2018-Mtc/14:
Establecer las caracteristicas geoldgicas, tanto local como general de las diferentes formaciones
geoldgicas que se encuentran identificando tanto su distribucion como sus caracteristicas

geotécnicas correspondientes.
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El programa de estudios debera considerar exploraciones de campo, cuya cantidad sera
determinada en base a la envergadura del proyecto.
Los estudios geologicos y geotécnicos comprenderan:
e Revision de informacién existente y descripcion de la geologia a nivel regional y local.
e Descripcién geomorfologica.
e  Zonificacion geoldgica de la zona.
o Definicion de las propiedades fisicas y mecénicas de los suelos y/o rocas.
e Definicién de zonas de deslizamientos, huaycos y aluviones de potencial ocurrencia
en el futuro.
e Recomendacién de canteras para materiales de construccion.
e Identificacion y caracterizacion de fallas geoldgicas.
e Entre otros.
4. ESTUDIOS GEOTECNICOS
Lo no indicado en la descripcién de las actividades del estudio, serd complementado por lo
establecido y/o indicado en el MANUAL DE CARRETERAS - DISENO GEOMETRICO DG-
2018 (R.D. N° 03-2018-MTC/14, Vigente 08.Feb.2018) y el Manual de Puentes - Resolucion
Directoral N° 19-2018-Mtc/14: Establecer las caracteristicas geotécnicas, es decir, la
estratigrafia, la identificacion y las propiedades fisicas y mecanicas de los suelos para el disefio
de cimentaciones estables. El estudio debe considerar exploraciones de campo y ensayos de
laboratorio, cuya cantidad seré determinada en base a la envergadura del proyecto, en términos
de su longitud y las condiciones del suelo que permitan determinar los parametros geotécnicos.
Los estudios deberan comprender la zona de ubicacion del puente, estribos, talud y accesos. El
programa de prospeccion geotécnico incluira (sin ser limitativos) 02 ensayos de penetracion
estandar SPT (01 en cada margen de estribos) y un riguroso programa de prospeccion geofisica.
Se realizara la evaluacion de los procesos de socavacion, suficiencia y condiciones
de cimentaciones de la estructura y acceso a proyectar.
Los estudios geotécnicos comprenderan;
e Ensayos de campo en suelos y/o rocas.
e Ensayos de laboratorio en muestras de suelo y/o roca extraidas de la zona.
e Descripcion de las condiciones del suelo, estratigrafia e identificacion de los estratos
de suelo o base rocosa.
e Definicién de tipos y profundidades de cimentacidn adecuada, asi como parametros
geotécnicos preliminares para disefio del puente a nivel anteproyecto.
e  Presentacion de los resultados y recomendaciones sobre Especificaciones constructivas
y obras de proteccion.
ENSAYOS DE CAMPO
Los ensayos de campo seran realizados para obtener los pardmetros de resistencia y deformacién
de los suelos o rocas de fundacion, asi como el perfil estratigrafico con sondajes que estaran
realizadas en funcion de la longitud del puente, nimero de estribos, talud ambas margenes de

estribo, longitud de accesos y talud ambos lados de la carretera, y segun solicitudes de la
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supervision y/o responsable que la entidad designe y normas establecidos para los ensayos de
refraccion sismica (1 Zona). Los métodos de ensayo realizados en campo deben estar claramente
referidos a practicas establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos
respectivos. Pueden considerarse los ensayos que se listan a continuacién:
a) Ensayos en Suelos:
e Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)- estribos.
e Ensayo de Refraccion sismica ambas margenes - 1 zona (zonas de estribos).
e Calicatas en talud, accesos y canteras.
b) Ensayos en Rocas:
e Perforaciones diamantinas (estribos), de corresponder.
Ensayos de Laboratorio
Los métodos usados en los ensayos de laboratorio deben estar claramente referidos a normas
técnicas especializadas relacionadas con los ensayos respectivos. Se deberén considerarse 10s
ensayos que se listan a continuacion:
e Ensayo de mecénica de suelos en sondajes SPT.
e Ensayos de mecénica de suelos en talud
e Ensayos de mecénica de suelos en accesos
e Ensayos de mecanica de agregados en canteras p/concreto
e Ensayos de fuentes de agua
a) Ensayos en Suelos:
* Contenido de humedad.
* Gravedad especifica.
* Distribucion granulométrica.
* Determinacion del limite liquido y limite plastico.
* Ensayo de compresion triaxial.
* Ensayo de consolidacion.
* Ensayo proctor modificado y CBR.
b) Ensayos en Rocas:

* Perforaciones diamantinas (estribos), de corresponder

Interrelacion con los Estudios Hidrolégicos
La informacién sobre la geomorfologia y las condiciones del subsuelo del cauce y alrededores
son complementarias con aquella obtenida de los estudios hidroldgicos. El disefio de elementos
de subestructura se realizard tomando en cuenta ademas la influencia de la socavacion y la sub-
presion en el disefio. El nivel de cimentacion deberd estar por debajo de la profundidad de
socavacion estimada. Ver en Articulo 1.2.4 del Manual de Puentes Vigente, lo referente a las
profundidades que deben tener las cimentaciones superficiales, asi como las profundas con
respecto al nivel méximo de socavacion.
1. EIl consultor realizarda una Investigacion detallada de los conceptos y aspectos
geoldgicos y geotécnicos del area de emplazamiento de la estructura y su influencia

sobre la ubicacion del puente, en concordancia del trazo definitivo, de tal forma que en
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el disefio no se deje de lado ningun aspecto referido a la estabilidad de la infraestructura
del puente.
Se ejecutaran calicatas y/o trincheras y ensayos de penetracién estandar SPT.
Los ensayos de penetracion estandar seran 2 (minimo), uno en cada margen de estribos,
dentro del area de emplazamiento de la estructura proyectada, la profundidad debera
ser de por lo menos 25 m o hasta encontrar el rechazo.
Estos sondajes serviran para:

e Establecer la estratigrafia.

e Establecer los valores de Ensayos de Penetracion Estandar (SPT)

e  Obtener muestras en cada estrato para la ejecucion de Ensayos Especiales de

laboratorio.

2. De encontrarse estratos licuables, se realizard el andlisis de Licuacion de Suelos
mediante el método de la "Specifications for Highway bridges', u otro compatible y
reconocido, con el fin de identificar los estratos susceptibles a la licuacion, y la méxima
profundidad de licuefaccion a fin de no considerarlos en los calculos de capacidad
portante.

e Se establecera la Capacidad de Carga Admisible de los suelos de fundacion,
dividiendo la Carga Ultima entre un factor de seguridad no menor a 3 para las
Condiciones normales de servicio, verificando en las condiciones de maxima
socavacion o de maxima licuefaccién, comparada con el LRFD.

3. De ser propuesto un sistema de cimentacion mediante pilotes excavados, al no existir
Normas Nacionales, para establecer la capacidad de carga axial admisible, se seguira
la metodologia establecida en las Normas AASHTO (para pilotes excavados), o
alterativamente la metodologia de Reese & O'Neill, considerando que el célculo de
Reese & O'Neill se basa en el asentamiento permisible, se coordinara con el
Especialista en Estructuras el asentamiento maximo que puede tolerar la estructura. De
aplicarse otra metodologia, también se realizaran los andlisis correspondientes de
asentamientos.

Los célculos de resistencia por friccion lateral, no deben considerar el material por
encima del nivel de socavacién total, ni los estratos susceptibles a licuefaccion, asi
como los de baja resistencia. El Factor de Reduccidn por Grupo se efectuard segin las
recomendaciones de las Normas AASHTO y cualquier variacion sera objetivamente
sustentada, mas en ningln caso sera mayor a 0.75.
5. Los ensayos de laboratorio que se debe desarrolla (sin ser limitativos), El contenido minimo del
Estudio Geologico -Geotécnico del puente, sera:

e Geologia Regional del area de influencia de la ubicacion del Puente, Geologia local y
de detalle, del sector de emplazamiento de la superestructura proyectada, en base a lo
cual se efectuard la interpretacion geoldgica geotécnica y el perfil estratigrafico.

e ldentificacion, Evaluacién e interpretacion de los procesos de geodinamica externa en
el area de influencia o riesgo sobre el Proyecto (para la extension local, un radio de

300m) con las correspondientes recomendaciones de control, debidamente
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6.

dimensionadas, o disefiadas en concordancia con los niveles de socavacion calculados
del estudio Hidroldgico.

Anaélisis de la estabilidad de los taludes donde se ubican los estribos y accesos, por el
método del Equilibrio Limite.

Plano topografico de planta con la ubicacion exacta de los sondajes, los que deben
ubicarse en el emplazamiento de la subestructura. Bajo ningin motivo se aceptara
prospecciones cercanas o correlacionadas.

Plano geolégico y geodinamico con la ubicacion y emplazamiento de las unidades
correspondientes. Siendo las unidades activas debidamente ubicadas — Registros de
sondajes SPT, con datos estratigraficos, nivel freatico, concordantes y coherentes con
la interpretacion geoldgica.

Informe de estudios de refraccion sismica.

Perfil Seccion Estratigrafico de detalle, longitudinal al eje del puente, con toda la
Informacion concerniente a la cimentacion como: cota de desplante, capacidad de carga,
cota de socavacion, cota de licuacion de suelos, cota de fondo de cauce, cota de
contactos litolégicos, NAME, etc.

Resultados de los ensayos de laboratorio (certificados por laboratorios de suelos y/o
geotecnia)

Hoja o memoria de calculos de los andlisis realizados.

Cualquier otra consideracion no contemplada en los presentes Términos de Referencia, el

Proyecto se cefiird al Manual de Disefio de Puentes vigente.

La cimentacion en taludes podré ser procedente siempre y cuando se garantice fehacientemente

la nula socavacién de la zona de apoyo y se realice analisis de estabilidad de taludes tanto en

suelos como en rocas; y para los calculos de capacidad de carga se emplearan metodologias

propias de cimentacién en taludes, considerando la resistencia al corte de los materiales.

La informacién geoldgica, geodinamico y geotécnico, serd plasmado en planos.
ESTUDIO DE REFRACCION SISMICA

El Estudio de refraccion Sismica, debera estar en funcion a lo establecido en:

NTP 339.157:2001 (revisada el 2015) SUELOS. Guia normalizada para el uso del
método de refraccion sismica en la investigacion del subsuelo. 12 Edicion Reemplaza
alaNTP 339.157:2001.

NORMA TECNICA E.030 “DISENO SISMORRESISTENTE” y su modificatoria. -
Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos RD N° 10- 2014-
MTC/14 (09.04.2014).

Los estudios de refraccidn sismica comprenderdn como bésico lo siguiente:

Determinar las velocidades de las ondas compresionales (Vp).
Determinar las velocidades de las ondas de corte (Vs).
Determinar la profundidad y estado de la roca basal.

Caracterizacion dinamica de los suelos.
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e Calcular los modulos elasticos del subsuelo conocidos como modulo de Young (E),
mabdulo de Corte (G) y relacién de Poisson (V).
8. ESTUDIO DE TRAFICO VIAL
El estudio de trafico es necesario para determinar las caracteristicas geométricas y estructurales
del puente. Para lo cual se debera cuantificar, clasificar y determinar la demanda vehicular actual
y proyectada.
* Conteos y clasificacion vehicular
Los conteos o aforos vehiculares se realizaran en la via que contiene o ubicara el puente,
identificando una zona de influencia directa, donde se dispondra la ubicacién de estaciones
(punto de aforo o conteo), estas estaciones deberan presentarse por el consultor o especialista
mediante un plano y detallar los trabajos a realizarse en una memoria descriptiva.
El conteo y clasificacidn vehicular se realizara por cada sentido de circulacion vial, la medicion
de conteo sera por un periodo minimo de siete (07) dias consecutivos, durante las 24 horas del
dia.
El estudio de trafico, debera diferenciar el volumen determinado en; composicion vehicular,
direccionalidad (giros), por horas punta y valle, para vehiculos y peatones.
« Andlisis y consistencia de la informacion
Esto se llevara a cabo comparando con estadisticas existentes a fin de obtener factores de
correccion para cada estacion.
e Trafico actual
Para el calculo del IMDA (indice Medio Diario Anual), los conteos obtenidos de campo (zona
de influencia), deberan de corregirse en bases a los factores de correccion obtenidos del anélisis
y consistencia de la informacion. De acuerdo a la demanda actual determinada, se debera estimar
la demanda proyectada, con el fin de evaluar el horizonte del proyecto.
9. ESTUDIO DE TRAZO Y DISENO VIAL (ACCESOS)

Lo no indicado en la descripcién de las actividades del estudio, serd complementado por lo
establecido y/o indicado en el MANUAL DE CARRETERAS - DISENO GEOMETRICO DG-
2018 (R.D. N° 03-2018-MTC/14, Vigente 08. Feb.2018).

Diseflo Geométrico:

o Definicidn del alineamiento horizontal y perfil longitudinal del eje en los tramos de los
accesos.

e Definicién de las caracteristicas geométricas (ancho) de la calzada, bermas y cunetas
en las diferentes zonas de corte y relleno de los accesos.

Trabajos Topograficos:

e Levantamiento topogréafico con curvas a nivel cada 1.00 m y con Secciones
transversales cada 10.00 0 20.00 m.

e Estacado del eje con distancias de 20.00 m para tramos en tangente y cada 10.00 m
para tramos en curva.

o Referenciacion de los vértices (P1) de la poligonal definitiva y los puntos de principio
(PC) o fin (PT) de las curvas, respecto a marcas en el terreno 0 monumentacion de

concreto debidamente protegidos que permitan su fécil ubicacion.
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e Célculo de las coordenadas de los vértices de la poligonal definitiva teniendo como

referencia los hitos geodésicos mas cercanos.

Disefio de Pavimentos:

e Determinacion de las caracteristicas geométricas y dimensiones técnicas del

pavimento de los accesos.

Disefio de Sefializacién y Dispositivos de Control:

e Ubicacion de cada tipo de sefial y dispositivos de control con su respectivo plano.
e Los estudios deben estar desarrollados de acorde a lo establecido en el Manual de
dispositivos de control de transito automotor para calles y carreteras vigentes, y de

proteccion ambiental correspondiente.

10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Lo no indicado en la descripcién de las actividades del estudio, serd complementado por lo
establecido y/o indicado en el MANUAL DE CARRETERAS - DISENO GEOMETRICO DG-
2018 (R.D. N° 03-2018-MTC/14, Vigente 08.Feb.2018) y el Manual de Puentes - Resolucion
Directoral N° 19-2018-Mtc/14:

El estudio de Impacto Ambiental tendra como finalidad:

1.

10.

11.

Identificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluacién de
impacto ambiental en la concepcidn de los proyectos. De esta forma se disefiaran proyectos
con mejoras ambientales y se evitara, atenuara o compensaré los impactos adversos.
Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio.

Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre la subestructura y la
superestructura del puente.

Establecer el impacto que pueden tener las obras del puente y sus accesos sobre el medio
ambiente, a nivel de los procedimientos constructivos y durante el servicio del puente.
Recomendar las especificaciones de disefio, construccion y mantenimiento para garantizar
la durabilidad del puente.

Elaborar el Estudio de acuerdo a la Normativa Ambiental Vigente del Sector Transportes,
correspondiente a la Clasificacion y Certificacion Ambiental.

Caracterizar y describir el medio ambiente fisico, bitico socio econdémico, cultural y social
en el que se desarrollara el proyecto.

Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o negativos producidos
por las obras del proyecto sobre su entorno.

Definir especificaciones ambientales para la ejecucién de las diferentes obras del proyecto.
Definir las necesidades de expropiaciones de viviendas, areas agricolas o forestales
afectadas permanentemente por el proyecto.

Presentar un Plan de Manejo Ambiental en el que queden precisadas y ubicadas las medidas
ambientales para la prevencion, correccion, mitigacion y compensacion de los impactos
ambientales negativos. Asimismo, las que permitan la compensacion de las propiedades
afectadas. Presentar el respectivo programa de implantacion de acuerdo con el cronograma

de obras.
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12. Presentar un Programa de Inversiones, que contenga el costo de llevar a cabo las medidas
propuestas para la mitigacion de los impactos negativos, directos e indirectos y la
compensacion de la poblacién afectada.

El CONSULTOR debera presentar el Estudio de Impacto Ambiental debidamente foliado y
firmado por los especialistas que participaron en la elaboracién del estudio ambiental (conforme
a su especialidad).

El Consultor debera presentar el Certificado de Inexistencias de Restos Arqueologicos.

El consultor debera presentar la aprobacion del estudio (Certificacion Ambiental) expedida por

la Entidad Competente (Autoridad Regional Ambiental o el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones.)
El estudio de impacto ambiental se elaborara de acuerdo a los términos de referencia establecidos

por el sector competente.

11. ESTUDIOS DE DISENO DE PUENTES Y ESTRUCTURAL
Los estudios deben estar desarrollado de acorde al Manual de Puentes - Resolucion Directoral
N° 19-2018-Mtc/14. Debiendo presentar la memoria de calculo que justifiqgue el disefio
estructural del puente.
Los estudios deben desarrollarse en base a la concepcion técnica del estudio de factibilidad.

a) Recopilara, revisara, analizarda documentacién existente (informes, estudios,
publicaciones, etc.) relacionada con el proyecto; asi mismo de corresponder, presentara
un informe describiendo el estado actual de las estructuras existentes y sus
apreciaciones.

b) Elaborar la memoria descriptiva del proyecto, en la que se describan claramente todos
los aspectos relacionados con el puente, tales como antecedentes, accesibilidad a la
zona de trabajo, facilidad y disposicion de materiales para la construccion, ubicacién y
tipo de los desvios provisionales, descripcion de las obras de arte menores
complementarias que sean necesarias en el proyecto, etc.

c) El tipo de material a utilizar, asi como la forma de los elementos de la superestructura
y subestructura deberan ser las que resulten mas eficientes.

d) Se propondrén subestructuras adecuadas y que no sean sobredimensionadas, en funcién
a los ensayos, conclusiones y recomendaciones de los Especialistas en Geologia y
Geotecnia e Hidrologia e Hidraulica.

e) Disefiara el tipo y la profundidad de cimentacion en base a la informacion de la
capacidad de carga admisible del suelo de fundacién, asentamientos diferenciales,
niveles de aguas maximas extraordinarias, niveles de aguas minimas, niveles de
socavacion, disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo, asi como el
aspecto econémico.

f) Tener en cuenta los efectos de la agresién ambiental en el tipo de material considerado
en la estructura del puente, y plantear las actividades de mantenimiento post

construccién que permita un adecuado servicio y la vida atil del puente.




DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PASCO
CONCURSO PUBLICO N° 015-2023-GRP-DRTC-PASCO/CONSULTORIA DE OBRA

g) Efectuara los calculos preferiblemente en base a sistemas computarizados, cuya
memoria de célculo detallada se entregard conjuntamente con los planos, segun se
establece en el Manual de Puentes DGCF — MTC vigente.

h) Desarrollar el analisis estructural de los diferentes elementos que conforman el puente,
preferentemente empleando técnicas de solucion modernas para puentes, teniendo en
cuenta el material empleado en la superestructura y subestructura.

i) Realizara el disefio de todos los elementos del puente (subestructura y superestructura),
asi como las estructuras complementarias, en base a las Especificaciones de Disefio de
la “American Association of State Highway and Transportation Officials” (AASHTO
LRFD 2010 o superior, Bridge Design Specifications) y para aspectos particulares
propios de nuestro pais utilizara el Manual de Disefio de Puentes de la DGCF del MTC.

j)  Se realizara el andlisis simico del puente en base a las especificaciones vigentes del
AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Desig y para aspectos
particulares propios de nuestro pais utilizara el Manual de Disefio de Puentes de la
DGCF del MTC.

k) Se analizardn las cargas por sismo (anélisis pseudo - estatico y dinamico), carga de
viento, contraccion de fragua, variacién térmica, presion del flujo, asi como cualquier
otra que considere que sea critica.

) Se debera realizar la evaluacion del comportamiento de la estructura durante la
ocurrencia del sismo, en especial la respuesta de las cimentaciones profundas (Analisis
pseudo estético y dindmico).

m) Deberdn considerar complementariamente el comportamiento dindmico del trafico
simultaneo de vehiculos y peatones.

n) El proyecto incluye el disefio de todas las estructuras de obras de arte menores
necesarias para un adecuado funcionamiento del puente, como es el caso de muros de
contencion, canales, pases de agua, protecciones de estribos y pilares, defensas
riberefias y otros, en concordancia también con los accesos al puente y entorno del
cauce.

0) Se consideraran losas de aproximacion en ambos extremos del puente y obra de arte
mayor.

p) En el disefio de las estructuras la relacion demanda/resistencia no debera superar el
40%, salvo situaciones debidamente justificadas.

g) Se precisa que se realizara el disefio de todos los elementos que conforman el puente
teniendo en cuenta sus diferentes etapas constructivas, los que seran incluidos en
planos, propuestas de obra falsa, falso puente y secuencias de construccion, incluyendo
montaje y lanzamiento, en concordancia con el andlisis estructural efectuado para el
disefio del puente, sefialandose complementariamente que el Consultor deberd indicar
en los planos la colocacion de placas recordatorias con la informacion bésica de cada

estructura en ubicaciones estratégicas.
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12.

13.

r) Laseccion transversal de la superestructura debera establecerse en concordancia con el
disefio geométrico de los accesos, estableciéndose que la superficie de rodadura sobre
el puente debe ser similar a la considerada en los accesos.

s) Se establecera la pendiente longitudinal del puente como nula de ser posible. En caso
contrario debera ser como maximo 3%; sin embargo, podran sustentarse valores
mayores para condiciones particulares.

t) Considerar en el Estudio el Expediente de liberacion del terreno, asi como los
expedientes de Interferencias (agua, desagle, electricidad, comunicacion y otras
existentes) o vinculadas al puente, asi como las partidas necesarias para los tratamientos
correspondientes.

u) Establecera un programa para la conservacion rutinaria y periédica del puente.

ESTUDIO DE PAVIMENTOS (ACCESOS)

El disefio de pavimentos debera estar en funcion a lo establecido en el Manual de Carreteras:
Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos RD N° 10-2014-MTC/14 (09.04.2014).

Para el margen izquierdo y derecho, el disefio de pavimento debe tener las mismas caracteristicas
técnicas calculadas con los estudios anteriores (afirmado, carpeta, mejoramiento, etc.)

Las prospecciones se realizaran de acuerdo a lo que indique el supervisor y/o responsable que
designe la entidad y los especialistas.

ESTUDIO DE SUELOS (ACCESOS)

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar
actividades que permitan evaluar y, establecer las caracteristicas fisicomecéanicas del terreno
natural y la estructura de la subrasante. Se recopilard informacién sobre las caracteristicas y
estado del tramo existente y a lo largo del tramo por donde se habrd de mejorar la via. Debera
elaborarse en cumplimiento a la Norma y se considera la exigencia de realizar 01 calicata cada
250 metros cuadrados de terreno. Debera contener como minimo los siguientes rubros: Memoria
descriptiva, exploracion de campo, ensayos de laboratorio, perfil estratigrafico del suelo,
ubicacion de la napa freatica, conclusiones y recomendaciones, plano de ubicacion del programa
de exploracién y fotos de los trabajos de campo. Se requerira un informe técnico (se adjuntara
los originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas) respecto a la
calidad del terreno, de modo que se

determine los datos necesarios para fijar los disefios estructurales. Béasicamente debe
comprender:

e Andlisis Granulométrico

e Limites de Consistencia (Limite Liquido y Limite Pléastico e indice de plasticidad)

e Clasificacion SUCS

e Clasificacion AASHTO

e Contenido de Humedad

e Ensayo de Proctor Modificado

e Ensayo de CBR.
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14.

El reconocimiento debera determinar la presencia de suelos organicos y expansivos igualmente
indicard la profundidad de la napa freatica. Las calicatas deben ser protegidas para su evaluacién
y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicacion. Los trabajos estan
orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la estructura de la subrasante sobre

la cual descansara las estructuras del proyecto.

El estudio de suelos incluird un plano en planta, con el detalle de ubicacion de las calicatas y
tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigrafico de los
diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de capa freatica de
darse el caso.

Otros detalles que el consultor considere importantes y determinantes para la buena concepcion
del proyecto previa aprobacion de la Entidad.

ESTUDIO DE CANTERAS, DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE Y FUENTES
DE AGUA

Lo no indicado en la descripcién de las actividades del estudio, serd complementado por lo
establecido y/o indicado en el MANUAL DE CARRETERAS - DISENO GEOMETRICO
DG2018 (R.D. N° 03-2018-MTC/14, Vigente 08.Feb.2018), Manual de Carreteras: Suelos,
Geologia, Geotecnia y Pavimentos RD N° 10-2014-MTC/14 (09.04.2014) y el Manual de
Puentes - Resolucion Directoral N° 19-2018-Mtc/14:

1. Se seleccionaran Unicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de
material existente son adecuadas, suficientes y que cumplen con las Especificaciones
Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras (Ec2013), de acuerdo al uso que
propone el consultor.

2. Seefectuard el levantamiento topografico, tanto de la fuente de materiales para determinar
su volumen, asi como del camino de acceso a ella

3. Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia rendimiento,
accesibilidad y estado de las vias de acceso y por su situacion legal.

4. Lacalidad de los agregados de la Cantera estara dada por el cumplimiento de la totalidad
de las Especificaciones Técnicas de acuerdo al uso que propone el Consultor.

5. El consultor presentard un Registro de Excavacion para cada una de las prospecciones
(calicatas) que realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde detallard las
caracteristicas de los agregados forma, tamafio, humedad, color, etc.

6. El consultor presentara registros fotograficos de la totalidad de calicatas que realiza en
las canteras, en los que se pueda observar las caracteristicas de los estratos encontrados y
la profundidad de la prospeccion; asi como también presentard vistas fotogréaficas
panoramicas (minimo tres) donde se observe la cantera.

7. Los ensayos de los materiales deberan ser de dos tipos: — Estrato por estrato — El conjunto
de los materiales

8. Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico, quimicas y
mecénicas de los materiales de la cantera; se efectuaran de acuerdo al Manual de Ensayos

de Materiales para carretera del MTC vigente y seran las que sefialen las Especificaciones
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras (EG 2013) del MTC; de acuerdo
al uso propuesto.

Si para el cumplimiento de las mencionadas y correspondientes Especificaciones
Técnicas, es necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas,
etc.), el consultor debera presentar resultados de ensayos de materiales efectuados con
agregado después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si
con los tratamientos se logra el cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

Las muestras representativas de los materiales de cada cantera seran sometidas a los
ensayos, minimo cinco (05) pruebas por cada tipo de ensayos de tal forma cubrir toda el
area y volumen que explotaron, a fin de determinar sus caracteristicas y garantizar el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas para los diversos usos propuestos. Cada
cantera sera definida a partir de los resultados estadisticos de cada tipo de ensayo. El
cuadro estadistico debera ser incluida en el plano de la cantera correspondiente.

El consultor presentard por cada cantera un cuadro resumen en donde se consigne la
totalidad de los resultados de ensayos efectuados (con la debida identificacion)

La Memoria Descriptiva debe establecer informacion correspondiente a: ubicacion del
banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripcion de
los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotacion y demas informacion que
considere pertinente el Consultor.

El consultor debe también establecer el estado o posibles derechos de explotacién
teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes para la explotacion de canteras.

El consultor deberd presentar un plan detallado de utilizacion de las fuentes seleccionadas
y un disefio de la explotacion que provea los elementos preventivos para evitar que se
produzcan problemas ambientales tales como: inestabilidad, represamiento y/o
contaminacién de rios o quebradas, inestabilidad de los taludes naturales, afectaciones
sobre la vegetacién o fauna, alteraciones del drenaje natural, inadecuado manejo de los
escombros, dafios en propiedades ajenas, etc.

De igual manera se debera determinar la ubicacién de las Fuentes de Agua y efectuar su
anélisis quimico para determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas de
concreto, capas granulares y otros).

EL consultor evaluaré los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las
necesidades de construirlos o mejorarlos, sefialara también si los accesos se ubican dentro

de propiedades de terceros,

El Consultor presentara un Plano de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma

concreta resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva (entre

otros aspectos: Ubicacion de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de

los accesos, caracteristicas de los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y

equipo de explotacion).

15. ELABORACION DE METRADOQS, COSTOS Y PRESUPUESTOS Y ELABORACION
DE ESPECIFICACIONES TECNICOS Y PROGRAMACION DE OBRAS
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El criterio para desarrollar cada uno de los aspectos, sera bajo la modalidad de ejecucion

presupuestaria indirecta.

Los Metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutarse, los cuales deberan
estar sustentados con sus respectivas planilla y croquis correspondientes.

Se presentaran analisis de precios unitarios para cada partida del presupuesto. Los analisis se
efectuaran detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos

y variables).

El presupuesto de obra debera ser calculado basados en los metrados de obra, y los anélisis de
precios unitarios, diferenciando los costos directos e indirectos.

Las especificaciones técnicas serdn desarrolladas para cada partida del proyecto y tendran como
base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, asi como
especificaciones generales para la construccidn de carreteras y puentes del MTC y de mitigacion

del medio ambiente, vigentes.

16. ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS DE DESASTRES (EVAR)
El consultor debe realizar un estudio que identifique y caracterice los peligros originados por
fenémenos de origen natural e inducidos por la accién humana, asi como determinar la
probabilidad de ocurrencia de los mismos y la gravedad de las consecuencias, y con ello calcular
o estimar el nivel de riesgos, y proponer las acciones correspondientes para reducirlos. Para el
andlisis de riesgos se debe considerar los tres componentes: evaluacién de riesgos, manejo de
riesgos y comunicacion de riesgos, los mismos que deben documentarse de manera completa.
El CONSULTOR deberéd presentar la informacion selladas y firmadas por el profesional

responsable (acreditado por CENEPRED) y jefe de Proyecto segin propuesta.

17. REVISION DE INFORMES

17.1. LaDireccién de Caminos, revisara cada uno de los entregables a través de sus especialistas,
finalmente notificard a EL CONSULTOR la conformidad u observaciones del informe
presentado en un plazo maximo de 20 dias calendarios. De existir demora por parte de la
Entidad, esta no podra considerarse como conformidad del informe.

17.2. Cuando, los informes requieran de la opinion favorable de otras entidades, los plazos de
revision que estos requieran no estaran contenidos en el plazo de revisién de la entidad.

17.3. A la aprobacion del Entregable N°03, EL CONSULTOR expondra ante el GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO y DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES PASCO el desarrollo y alcances del Estudio Definitivo.

17.4. Al presentar el Entregable Final del Estudio, EL CONSULTOR devolver4 a la DRTC
PASCO, toda la documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones

contractuales.
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17.5.

17.6.

17.7.

El Entregable Final obtendra la conformidad correspondiente, una vez que el area usuaria
revise y emita su pronunciamiento de conformidad mediante documento cursado al
Consultor, en concordancia con Articulo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Cualquier error o defecto que se detecte posteriormente debera ser subsanado por EL
CONSULTOR.

La documentacion que se genere durante la ejecucion del Estudio constituira propiedad de
la DRTC PASCO y no podré ser utilizada para fines distintos a los del estudio contratado,

sin consentimiento escrito del mismo.

18. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

EL CONSULTOR asumiré la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del expediente técnico y estudio definitivo. La revision de los
documentos y planos, durante la elaboracion del expediente técnico y estudio definitivo, no
exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo.

EL CONSULTOR sera responsable por la precision de los Metrados del Estudio Definitivo.
EL CONSULTOR como Unico responsable del Estudio, debera garantizar la calidad del
servicio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los
siguientes tres (3) afios, desde la fecha de aprobacién del Informe Final, por lo que en caso
de ser requerido para cualquier aclaracién o correccién, no podra negar su concurrencia.
En caso de no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE
y/lo la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el Estado.

Dentro del plazo arriba mencionado, se podra requerir la participacion de EL
CONSULTOR para que absuelva las consultas u observaciones sobre los documentos que
conforman el Estudio Definitivo, que se presente durante el proceso de seleccion de la Obra.
Asimismo, durante la ejecucion de la obra, se solicitara su intervencion para aclarar y opinar
sobre las modificaciones sustanciales y la subsanacion de errores y omisiones en el Estudio
Definitivo (Articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones).

EL CONSULTOR esté4 obligado a actualizar el Presupuesto Referencial del proyecto (obra)
cuantas veces sea solicitado, hasta que se otorgue la buena pro para la ejecucion del
proyecto (obra).

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son
solidariamente responsables frente a GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.

EL CONSULTOR es responsable de la permanencia durante el tiempo que dure el servicio
del equipo profesional considerado en su propuesta técnica, no estando permitido que
profesionales que estén considerados a dedicacion completa (100% de participacion),
formen parte simultaneamente de otro equipo profesional de un proyecto elaborado por el
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
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19. CALENDARIO DE PAGOS

19.1.

19.2.

19.3.

ADELANTO

No se otorgara adelantos

VALORIZACION
Los pagos se efectuaran de acuerdo a lo siguiente:

INFORMES PAGOS % VAL
ENTREGABLE N°01 Conformidad Direcciéon de Caminos 30%
ENTREGABLE N°02 Conformidad Direcciéon de Caminos 25%

Conformidad de la Direccién de Caminos
ENTREGABLE N°03 previa  Aprobacion  Mediante  Acto 20%
Resolutivo

Conformidad de la Direccion de Caminos,
previo a la conformidad de la Calidad

ENTREGABLE N° 04 Técnica del proyecto, emitida por el 25%
Sistema de Priorizacién de Proyectos —
SPP- MTC.

Todos los pagos que la entidad deba realizar a favor de EL CONSULTOR por concepto de los
servicios objeto del contrato, se efectuardn después de ejecutada la respectiva prestacion.

Para tal efecto EL CONSULTOR debera solicitar la cancelacién de la valorizacion (entregable)
mediante carta que debe adjuntar la notificacién de aprobacién del entregable, copia de las
polizas de seguro, comprobante de pago, entre otros; la entidad gestionard la valorizacion luego

de la recepcion de la documentacion completa.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

EL CONSULTOR presentara a la Direccién Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco
la liquidacion del contrato de consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de
haberse otorgado la conformidad de la Gltima prestacién, en mérito a lo dispuesto en el Articulo
144° del Reglamento. De no ser presentada la liquidacion en el plazo indicado, La Direccion
Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco, efectuard y notificara la misma dentro de los

quince (15) dias siguientes, a costo del contratista.

La liquidacion, se presentara en original y copia, foliada, sellada y visada en todas sus hojas,
debiendo contener; ANALISIS DE LA LIQUIDACION, CUANTIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, los mismos que deberan estar
sustentados con todos los documentos de la gestion del contrato, tales como: notificaciones,
actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen de estado econémico financiero del contrato,

facturas, comprobantes de pago, entre otros.

De no ser presentada, Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Pasco, cobrara los
gastos administrativos por la elaboracion de la misma, que seran descontados de la Garantia de

Fiel Cumplimiento
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20. PENALIDADES Y RESOLUCION DEL CONTRATO

20.1. PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10xMonto Vigente

Penalidad Diaria =

FxPlazo vigente en dias
Donde:

o F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

o F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

No

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacion de penalidad

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la entidad no haya
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

Cuando el personal responsable o encargado permanece
menos de (90) dias calendario o del integro del plazo de
ejecucion de la prestacion, si este es menor a los (90)
dias calendario.

No comunica el cambio de domicilio fiscal

No comunica el cambio de correo electrénico.

Presenta informacion inexacta y falsa.

No uso de equipo estratégico (Camioneta, Equipo
topogréafico, GPS diferencial, Estacion Total, Nivel,
Equipos Informéticos, Laptop, Impresoras, Plotter, etc.)
establecido en los términos de referencia.

Por observacidn reiterativa al entregable (Aplicable en
la segunda observacion reiterativa).

Por presentacion de expediente técnico incompleto e
inexacta de acuerdo a la estructura del TDR.

Forma de calculo

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en el
plazo previsto

0.5 UIT por cada
ocurrencia

0.5 UIT por cada
ocurrencia

4.5 UIT por cada
ocurrencia

0.5 UIT por cada
ocurrencia

0.5 UIT por cada
observacion
reiterativa

3 UIT por cada
ocurrencia

Procedimiento

Segun informe del
Evaluador y Area
Usuaria

Segun informe del
Evaluador y Area
Usuaria

Segun informe del
Evaluador y Area
Usuaria
Segun informe del
Evaluador y Area
Usuaria
Segun informe del
Evaluador y Area
Usuaria

Segun informe del
Evaluador y Area
Usuaria

Segun informe del
Evaluador y Area
Usuaria
Segun informe del
Evaluador y Area
Usuaria
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NO

10

11

12

Por no contener las firmas y sellos de los profesionales, 1 UIT por cada
de acuerdo a sus especialidades. ocurrencia

Cuando el personal clave se encuentre en calidad de 1 UIT por cada
inhabilitado por el colegio profesional respectivo. ocurrencia

Cuando incumple el formato de presentacion impresoy 0.5 UIT por cada
digitalizado ocurrencia

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Segun informe del
Evaluador y Area

Usuaria
Segun informe del
Evaluador y Area

Usuaria
Segun informe del
Evaluador y Area

Usuaria

e Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera

necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

e Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, estando la Entidad facultada a resolver el contrato,

en caso de no ser asi se continuara aplicando las penalidades que correspondan.

e Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
21. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion A SUMA ALZADA.

22. RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR EL
CONSULTOR

22.1.

Experiencia de El Consultor

En concordancia con el Articulo 239 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la Especialidad de

Consultoria de Obras corresponde a Consultoria en Obras Viales, Puertos y Afines.

22.2.

22.2.1.

22.2.2.

22.2.3.

22.24.

Recursos Minimos Profesionales, Técnicos y Auxiliares

El Consultor, proporcionard y dispondra de una organizacién adecuada de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con las instalaciones, medios
de transporte y comunicacién necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Todo el personal asignado a la elaboracion del Expediente Técnico definitivo tendra
permanencia durante el periodo y en la oportunidad sefialada en la Propuesta Técnica del
Consultor.

Todo el personal esta obligado a participar como minimo en el porcentaje de participacion y
tiempo establecido en la propuesta del Consultor. Sin embargo, al ser su responsabilidad el
obtener la aprobacion de la informacion correspondiente a su especialidad, el plazo se extendera
hasta la aprobacion en mencién, sin que esto implique algin pago adicional por parte de la
Entidad.

El Consultor utilizara el personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, indicAndose
que sélo estan permitidos cambios por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente

comprobada y aprobada por la entidad.
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22.2.5. Los Especialistas del Consultor estan obligados a participar, de igual forma, en las comisiones
de servicio en las que participen los Especialistas evaluadores de la Entidad, lo cual se
comunicara con una anticipacién no menor a siete (07) dias calendario, bajo apercibimiento de
cambio de los especialistas del Consultor — Contratista que no asistan y la correspondiente
aplicacion de la una penalidad segun item 18.

22.2.6. Equipo Profesional Responsable

EL CONSULTOR deberad contar con un equipo profesional que cumpla con los requerimientos
minimos siguientes:

CARGO O
1 ESPECIALIDAD REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

Ingeniero Civil con veinticuatro (24) meses de experiencia en
el cargo, en expedientes técnicos y/o estudios definitivos para
mejoramiento y/o rehabilitacién y/o construccién y/o creacion
de Proyectos (Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnico) de
Infraestructura Vial Pavimentada o a nivel de afirmado. Debe
acreditar al menos un proyecto (estudio) donde se debe haber
incluido un puente y/o Viaducto y/o Paso a Desnivel.
Ingeniero Civil con doce (12) meses de experiencia en la
especialidad en expedientes técnicos y/o estudios definitivos
Especialista en para mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccién y/o
Estructuras creacion de Proyectos (Estudios Definitivos y/o Expedientes
Técnico) de Infraestructura Vial Pavimentada o a nivel de
afirmado.

Ingeniero Civil con doce (12) meses de experiencia en la
especialidad en expedientes técnicos y/o estudios definitivos
Especialista en Suelos | para mejoramiento y/o rehabilitacién y/o construccién y/o
y Pavimentos creacion de Proyectos (Estudios Definitivos y/o Expedientes
Técnico) de Infraestructura Vial Pavimentada o a nivel de
afirmado.

Ingeniero Civil o Agricola con doce (12) meses de experiencia
en la especialidad en expedientes técnicos y/o estudios
definitivos para mejoramiento y/o rehabilitacion y/o
construccién y/o creacion de Proyectos (Estudios Definitivos

Jefe de proyecto o Jefe

11 de Estudio

1.2

1.3

Especialista en
1.5 | Metrados, Costos y

Presupuesto y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura Vial Pavimentada
0 a nivel de afirmado.
Ingeniero Civil con doce (12) meses de experiencia en la
especialidad en expedientes técnicos y/o estudios definitivos
16 Especialista en para mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccién y/o
' Gestion de Riesgo creacion de Proyectos (Estudios de Perfil y/o, de Factibilidad

y/o Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura
Vial en general.

Ingeniero Civil con doce (12) meses de experiencia en la
especialidad en expedientes técnicos y/o estudios definitivos
para mejoramiento y/o rehabilitacién y/o construccién y/o
creacion de de Proyectos (Estudios de Perfil y/o, de Factibilidad

Especialista en
1.7 | Hidraulicae

hidrologia ylo Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura
Vial en general.
Economista, Ingeniero Econémico o Ingeniero de Transportes
con doce (12) meses de experiencia en la especialidad en
Especialista en Elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos
1.8 | Sefalizaciony reglas | para mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccién y/o
de transito creacion de Proyectos (Estudios de Perfil y/o, de Factibilidad

y/o Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura
Vial en general.
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Ingeniero Civil con doce (12) meses de experiencia en
Elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos
Especialista en Trazo | para mejoramiento y/o rehabilitacién y/o construcciéon y/o
y Disefio Vial creacion de de Proyectos (Estudios de Perfil y/o, de Factibilidad
ylo Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura
Vial en general.

Ingeniero Civil con doce (12) meses de experiencia en la
especialidad en expedientes técnicos y/o estudios definitivos
Especialista en para mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccién y/o
Geologia y Geotecnia | creacién de Proyectos (Estudios de Perfil y/o, de Factibilidad
y/o Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura
Vial en general.

Ingeniero Civil, ingeniero ambiental con doce (12) meses de
experiencia en la especialidad especialista ambiental para
Especialista mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccion y/o creacion
Ambiental de Proyectos (Estudios de Perfil y/o, de Factibilidad y/o
Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura Vial en
general.

1.9

11

1.18

Infraestructura Vial Pavimentada, se refiere a Carreteras y/o Autopistas y/o Vias de Evitamiento y/o Puentes y/o
Intercambios Viales y/o Viaductos y/o Tuneles y/o Pasos a Desnivel y/o Bypass, cuya superficie de rodadura puede
estar conformada por dos tipos de mezcla: flexible bituminosa (carpeta asfaltica, tratamiento superficial) o rigida
(concreto portland).

Para otra terminologia distinta a la indicada en la definicion de Infraestructura Vial Pavimentada, sera valida, siempre
y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentalmente.

Cuando los documentos de acreditacion de los estudios requeridos correspondan:

- Ala Red Vial Nacional, no deben contener necesariamente el tipo de superficie de rodadura. Es decir, seran
validos los documentos que mencionen o no el tipo de superficie de rodadura sefialado.

- AlaRed Vial Departamental o Vecinal, deben contener necesariamente el tipo de superficie de rodadura. Es decir,
seran validos si los documentos mencionan el tipo de superficie de rodadura o se adjunte otro documento
complementario que lo mencione.

Para los casos donde se indique este termino, No seran validos los estudios de Mantenimiento, ni los estudios de
Conservacion por Niveles de Servicio.

Para los casos de Estudio Definitivo, también seran validas las denominaciones de Expediente Técnico o Estudio
Definitivo de Ingenieria o Estudio y Disefio Definitivo o Ingenieria de Detalle; cualquier otra denominacion diferente a
lo sefialado, sera vélida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentalmente.

e La elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, deberd ser realizada por EIl CONSULTOR,
como parte del presente servicio.

e EICONSULTOR o la empresa a quien se le encargue la Evaluacion Ambiental (DIA, PMA'Y
CIRA), deberan encontrarse autorizado para tal fin, lo cual quiere decir que debera estar inscrita
en el Registro de entidades autorizadas por la AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
(Se debe adjuntar copia de la resolucién respectiva).

e Laexperiencia serd a partir de la colegiatura, y los documentos de acreditacion seran de acuerdo
al art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

22.2.7. Servicio Similar:
Elaboracion de estudios definitivos para mejoramiento y/o rehabilitacién y/o construccion y/o

creacion de de Infraestructura Vial Pavimentada o a nivel de afirmado.

Infraestructura Vial Pavimentada, se refiere a Carreteras y/o Autopistas y/o Vias de Evitamiento y/o
Puentes y/o Intercambios Viales y/o Viaductos y/o Tuneles y/o Pasos a Desnivel y/o Bypass, cuya
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superficie de rodadura puede estar conformada por dos tipos de mezcla: flexible bituminosa (carpeta
asfaltica, tratamiento superficial) o rigida (concreto portland).

Para otra terminologia distinta a la indicada en la definicion de Infraestructura Vial Pavimentada, sera
valida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentalmente.

Cuando los documentos de acreditacion de los estudios requeridos correspondan:

- AlaRed Vial Nacional, no deben contener necesariamente el tipo de superficie de rodadura. Es decir,
seran validos los documentos que mencionen o no el tipo de superficie de rodadura sefialado.

- A la Red Vial Departamental o Vecinal, deben contener necesariamente el tipo de superficie de
rodadura. Es decir, seran validos si los documentos mencionan el tipo de superficie de rodadura o se
adjunte otro documento complementario que lo mencione.

Para los casos donde se indique este termino, No seran validos los estudios de Mantenimiento, ni los
estudios de Conservacion por Niveles de Servicio.

Para los casos de Estudio Definitivo, también seran validas las denominaciones de Expediente Técnico o
Estudio Definitivo de Ingenieria o Estudio y Disefio Definitivo o Ingenieria de Detalle; cualquier otra
denominacién diferente a lo sefialado, sera valida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia
documentalmente.

En concordancia con el Articulo 239 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la

Especialidad de Consultoria de Obras corresponde a Consultoria en Obras Viales.

La Evaluacion Socio Ambiental, deberd ser realizada por EI CONSULTOR, como parte del
presente servicio.
22.2.8. EQUIPO MINIMO:
20.2.8.1. Equipo de Ingenieria (Topografia)
e Estacion Total, la precision de la lectura angular debera estar comprendida entre 3y 5
segundos.
e Equipo portétil Drones de transporte aérea, a fin tomar fotografias instantaneas y
autofotos aéreas perfectos que se guardan en la memoria.
e Prismas, el alcance de la medida debera estar comprendida como minimo entre 1500 y
2000 metros.
20.2.8.2. Equipo de Laboratorio (Suelos y Pavimentos)
e Juego de mallas: de 3", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; N° 4, N° 6, N° 8, N° 10, N°
16, N° 20, N° 30, N° 40, N° 50, N° 80, N° 100, N° 200 y accesorios.
e Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr.
e Equipo miscelaneo (brochas, pesas, filtro, espatulas, escobillas de bronce, etc.)
¢ Equipo equivalente de arena,
e Copa de Casagrande.
e Balanza de 500 gr. con sensibilidad al 0.01 gr.
e Equipo de densidad-humedad (moldes para proctor estandar y modificado, pisones,
bandejas, balanzas de 20 Kg con aproximacion de 1 gr.)
e Equipo de CBR (moldes, pisones, prensa de CBR completa, accesorios, etc.)
20.2.8.3. Equipo de Informética

e Dos (02) equipos de computo, con procesador Core 17, como minimo
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20.2.8.4. Personal Técnico.
e Técnico de suelos
e Topografo
e Procesador - Dibujante CAD/GIS
20.2.8.5. Personal Auxiliar
o Jefe de brigada de conteos
e Conteo de Trafico
e  Encuestadores
e  Suelos
e Topografia
20.3. Recursos Operacionales

20.3.1. Equipos de Ingenieria (Topografia).
e  Estacion total (1)
e Primas (6)
e Radio Comunicadores (7)
e GPS Diferencial

20.3.2.  Equipos de Informatica.
e Laptop
e [mpresora
e  Scanner
e Computadora Completa
e Plotter (planos)
e Router
e Demas que considere necesario

20.3.3. Software para el anlisis y disefio de carreteras.
e AutoCAD Civil 3D
e SI10
e MSPROJECT,
e Microsoft Excel
e  Microsoft Word.
e ArcGIS

e H canals, entre otros.

20.3.4. Movilidad.

e Camioneta modelo pick up, doble traccion (4x4) antigliedad minima 05 afios.

(*) Se acreditara el equipo minimo con copia simple del documento de propiedad o compromiso de

alquiler, solo para el equipo topografico, equipo de laboratorio y la movilidad.
23. GARANTIAS

Las garantias que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante la prestacion del servicio seran por

los siguientes conceptos:
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e Fiel Cumplimiento del Contrato
e Adelanto Directo
Debiendo cumplir los requisitos de plazo, condiciones y caracteristicas establecidas en el Articulo 33 de
la Ley de Contrataciones y Articulos N° 125, N° 126, N° 128 y 129 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

24. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente

por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede
ser reclamada por la Entidad por TRES (3) ANOS después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD.

ESTRUCTURA DE COSTO
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|

PROYECTO

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATA
CODIGO UNIFICADO 2535946.00
GASTOS POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
T
i
SUSTENTO DESAGREGADO DE LOS GASTOS POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO [
A. DE LAFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO [
ITEM ]REQUERIMIENTO und Cant Tiempo : Costo Unit. Sub Total TOTAL
PERSONAL TECNICO Y/O PROFESIONAL
1 PERSONAL PROFESIONAL 414,000.00
1.1 Jefe de Proyecto o Jefe de Estudio Meses 1 3.00 19,500.00 58,500.00
1.2 Especialista en Estructuras Meses 1 3.00 12,500.00 37,500.00
1.3 Especialista en Suelos y Pavimentos Meses 1 3.00 12,500.00 37,500.00
1.4 Especailista en Metrados, Costos y Presupuestos Meses 1 3.00 12,500.00 37,500.00
15 Meses 1 3.00 12,500.00 37,500.00
16 Meses 1 3.00 12,500.00 37,500.00
1.7 Especialista en Sefializacion y reglas de transito Meses 1 3.00 12,500.00 37,500.00
1.8 Especialista en Trazo y Disefio Vial Meses 1 3.00 12,500.00 37,500.00
19 Espeialista en Geologia y Geotecnia Meses 1 3.00 12,500.00 37,500.00
1.1 Asistente en Estructuras Meses 1 3.00 7,500.00 22,500.00
1.11 Asistente en Geologia Meses 1 3.00 7,500.00 22,500.00
1.12 Conductor Meses 1 3.00 3,500.00 10,500.00
ALQUILERES Y SERVICIOS 605,600.00
3 ALQUILERES
31 Camioneta 4 x 4 Meses 1 3.00 9,000.00 27,000.00
32 Local-Oficina Meses 1 3.00 3,250.00 9,750.00
4 SERVICIOS
Servicio de Estudios de Tréafico, 03 Estaciones como minimo por 07 Dias,
4.1 Estudio de Pesaje; Velocidad y 03 Encuestas Origen Destino Glb 35,000.00
4.2 Servicio de Estudio de Georreferenciacion y Topografia Glb 23,500.00
4.3 Servicio impresion y copias Glb 17,500.00
= Estudio de N de Suelos y Paviomentos
51 Ensayo de Clasi n de Suelos + CBR Punto 30,000.00
5.2 Ensayo de Canteras para Mejoramiento de Suelos, Rellenos Punto 15,000.00
5.3 Ensayo de Canteras para Concreto y Asfalto Punto 7,850.00
5.4 Ensayo de Disefio de Mezcla de Concreto Punto 5,000.00
5.5 Ensayo Disefio de Asfalto Punto 15,000.00
5.6 Ensayos para Puentes y Pontones Punto 240,000.00
5.7 Ensayos para Muro de Contencién Punto 15,000.00
58 Ensayos de Canteras Punto 20,000.00
6 Estudio Ambiental CLASIFICACION (SENACE) Y DEFINITIVO (DGASA) Glb 125,000.00
7 Estudio de Plan de Monitoreo Arqueologico Glb 20,000.00
BIENES 10,500.00
8 DIESEL B5 S-50 Galén 600 17.50 10,500.00
COSTO DIRECTO (A+B+C+D) 1,030,100.00
IGASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 25% DE A 103,500.00
UTILIDAD 10% DE (F+G) 51,750.00
SUB TOTAL (F+G+H]) 1,185,350.00
IGV (18%) 213,363.00
TOTAL FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1,398,713.00
COSTO TOTAL DE LAFORMULACION EXPEDIENTE TECNICO (SUMA ALZADA) S/1,398,713.00

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

CARGO O
ESPECIALIDAD

REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

11 de Estudio

Jefe de proyecto o Jefe

Ingeniero Civil Titulado.
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1.2 Especialista en Ingeniero Civil Titulado.
Estructuras
1.3 Espgmallsta en Suelos y Ingeniero Civil Titulado.
Pavimentos
Especialista en
1.5 | Metrados, Costos y Ingeniero Civil o Agricola Titulado.
Presupuesto
1.6 Espe_c:lallsta en Gestion Ingeniero Civil Titulado.
de Riesgo
1.7 Es.pecia.lista en . Ingeniero Civil Titulado
' Hidraulica e hidrologia '
Esgec_lalls:ta en Economista, Ingeniero Econdmico o Ingeniero de Transportes
1.8 | Sefializacion y reglas de :
. Titulado.
transito
19 Es_pe~C|aI|s_ta en Trazoy Ingeniero Civil Titulado.
Disefio Vial
1.1 Especmhs@a en Geologia Ingeniero Civil Titulado.
y Geotecnia
1.18 | Especialista Ambiental Ingeniero Civil, ingeniero ambiental Titulado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO O
1 ESPECIAL IDAD REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL
Con veinticuatro (24) meses de experiencia en el cargo, en
expedientes técnicos y/o estudios definitivos para mejoramiento y/o
rehabilitacién y/o construccion y/o creacién de Proyectos (Estudios
Jefe de proyecto o L . . .
1.1 : Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura Vial
Jefe de Estudio : . . .
Pavimentada o a nivel de afirmado. Debe acreditar al menos un
proyecto (estudio) donde se debe haber incluido un puente y/o
Viaducto y/o Paso a Desnivel.
Con doce (12) meses de experiencia en la especialidad en
- expedientes técnicos y/o estudios definitivos para mejoramiento y/o
Especialista en A o L )
1.2 Estructuras rehabilitacién y/o construccion y/o creacién de Proyectos (Estudios
Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura Vial
Pavimentada o a nivel de afirmado.
.- Con doce (12) meses de experiencia en la especialidad en
Especialista en X e ; L ! .
1.3 : expedientes técnicos y/o estudios definitivos para mejoramiento y/o
Suelos y Pavimentos A o L )
rehabilitacién y/o construccion y/o creacién de Proyectos (Estudios
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Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura Vial
Pavimentada o a nivel de afirmado.
Con doce (12) meses de experiencia en la especialidad en
Especialista en expedientes técnicos y/o estudios definitivos para mejoramiento y/o
15 Metrados, Costos y rehabilitacion y/o construccién y/o creacion de Proyectos (Estudios
Presupuesto Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura Vial
Pavimentada o a nivel de afirmado.
Con doce (12) meses de experiencia en la especialidad en
£ - expedientes técnicos y/o estudios definitivos para mejoramiento y/o
specialista en A o S )
1.6 Gestion de Riesgo rehablllt_acmn ylo constryc_c_lon ylo creacion qle Proyectos (Est_udlos
de Perfil y/o, de Factibilidad y/o Definitivos y/o Expedientes
Técnico) de Infraestructura Vial en general.
Con doce (12) meses de experiencia en la especialidad en
Especialista en expedientes técnicos y/o estudios definitivos para mejoramiento y/o
1.7 Hidraulica e rehabilitacién y/o construccion y/o creacién de de Proyectos
hidrologia (Estudios de Perfil y/o, de Factibilidad y/o Definitivos ylo
Expedientes Técnico) de Infraestructura Vial en general.
Con doce (12) meses de experiencia en la especialidad en
Especialista en Elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos para
1.8 Sefializacion y reglas | mejoramiento y/o rehabilitacién y/o construccién y/o creacién de
de transito Proyectos (Estudios de Perfil y/o, de Factibilidad y/o Definitivos y/o
Expedientes Técnico) de Infraestructura Vial en general.
Con doce (12) meses de experiencia en Elaboracion de expedientes
- técnicos y/o estudios definitivos para mejoramiento y/o
Especialista en Trazo 2 y L
19 y Disefio Vial rehabll_ltamon ylo _construccmn y/(_) creacion de d(_e _P_royectos
(Estudios de Perfil y/o, de Factibilidad y/o Definitivos y/o
Expedientes Técnico) de Infraestructura Vial en general.
Con doce (12) meses de experiencia en la especialidad en
Especialista en exped_ignte_s’técnicos ylo estyfjios definiti}{os para mejoramiento )_//o
1.1 Geologia y Geotecnia rehabilitacién y/o construccion y/o creacién de Proyectos (Estudios
de Perfil y/o, de Factibilidad y/o Definitivos y/o Expedientes
Técnico) de Infraestructura Vial en general.
Con doce (12) meses de experiencia en la especialidad especialista
Especialista ambie_:ntal para mejoramiento 3_//0 rehabilit_acién ylo cons'gru_c_cién ylo
1.18 Ambiental creacion de Proyectos (Estudios de Perfil y/o, de Factibilidad y/o
Definitivos y/o Expedientes Técnico) de Infraestructura Vial en
general.

Acreditacion:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:

N° Equipo y sus Caracteristicas Cantidad
1 | Estacion Total, la precision de la lectura angular deberd estar | 1
comprendida entre 3 y 5 segundos
2 | Equipo portatil Drones de transporte aérea, a fin tomar fotografias | 1
instantdneas y autofotos aéreas perfectos que se guardan en la
memoria.

3 | Prismas, el alcance de la medida deberd estar comprendida como | 1
minimo entre 1500 y 2000 metros
4 | Juego de mallas: de 3", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4™; N° 4, N° | 1
6, N° 8, N° 10, N° 16, N° 20, N° 30, N° 40, N° 50, N° 80, N° 100, N°
200 y accesorios.

5 | Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. 1

6 | Equipo miscelaneo (brochas, pesas, filtro, espatulas, escobillas de | 1
bronce, etc.)

7 | Equipo equivalente de arena, 1

8 | Copa de Casagrande. 1

9 | Balanza de 500 gr. con sensibilidad al 0.01 gr. 1

1

10 | Equipo de densidad-humedad (moldes para proctor estdndar y
modificado, pisones, bandejas, balanzas de 20 Kg con aproximacion
delgr.)

11 | Equipo de CBR (moldes, pisones, prensa de CBR completa, | 1
accesorios, etc.)

12 | Equipos de computo, con procesador Core 17, como minimo

13 | Estacion total

14 | Primas

15 | Radio Comunicadores

16 | GPS Diferencial

17 | Laptop

18 | Impresora

19 | Scanner

20 | Computadora Completa

21 | Plotter (planos)

22 | Router

23 | Software para el anlisis y disefio de carreteras. Como son: AutoCAD
Civil 3 D, S10, MS PROJECT, Microsoft Excel, Microsoft Word,
ArcGIS, H canals.

24 | Camioneta modelo pick up, doble traccion (4x4) antigiiedad minima | 1
05 afios.

RlRr| R R R PR RN RN

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2°797,400.00 Son Dos Millones
Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
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a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; Elaboracion de estudios
definitivos para mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccion y/o creaciéon de de
Infraestructura Vial Pavimentada o a nivel de afirmado

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (60) puntos

Evaluacion:
M = Monto facturado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a acumulado

Tres Veces el Valor Referencial, por la contratacion de servicios de por el postor por la
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | Prestacion de

durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacién de servicios de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision consultoria en la

del comprobante de pago, segun corresponda. especialidad

Acreditacion:
M >= 3.0%7 veces el valor

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i) referencial:

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

(60) puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3.0 veces
el valor referencial:

(30) puntos

. o o L o M > 2.0'8 veces el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor | referencial y < 2.5 veces

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo lll | | yalor referencial:

de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente (15) puntos
factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA (40) puntos
Evaluacion: Desarrolla la
metodologia que
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | sustenta la oferta
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: (40) puntos
Componente 01: Planteamiento de metas y relacion de actividades | No desarrolla la
durante el desarrollo de la consultoria. Siendo que debera de considerar | metodologia que
como minimo lo siguiente. sustente la oferta

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

YV V

VVVYVY

Meta: plantear metas para el logro de la ejecucion de la consultoria.
Actividad: actividades a desarrollar para la ejecucion de la
consultoria. i) recopilacion histérica de informacion. ii) trabajo de
campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades.
Indicador: Medicién del cumplimiento de la actividad.

Control: Sistema de control de los servicios prestados.

Medios de Verificacién: para verificar los logros de la meta.
Mejoras: Mejoras al desemperio funcional del equipo.

Calidad: Mecanismo de aseguramiento de la calidad y del tiempo de
servicio, incluyendo el organigrama estructural nominal y funcional
del personal que participara en la elaboracion del expediente técnico.

Componente 02: programa de asignacion del Personal y recursos.
Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran en
la consultoria de obra, de acuerdo al coeficiente de participacion.

Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y del
personal el cual debera realizar a través de la programacion PERT y
GANTT, lo cual debe estar de acorde a las actividades que mencione en
el componente N° 01.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacién, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
econdmica ( Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de ofra parte [....cccoooviniiiiiiiiiiiiieeeeeee, ], con RUC N° [....ccceeeee. ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [......................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiviiiiceennneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cocevnennnne ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contrataciéon de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucién acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacion en la ejecucion del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UN,A @)

190 del Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_ Q/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
o del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

2 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O/
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Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

o/




O
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............coceeeinvnnneen. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 150
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

®
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®?

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA3®*

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademads la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUBEAD
TIEI\?IIEDO% TIEMPO®

OFERTADA?’

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

%2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

3 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

36 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

7 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

= En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

= El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracidon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
o ! 42
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cpa® e i pE. | MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADO*
DE PAGO 0 VENTA
CASO
1
3

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N°|  CLIENTE OC%J,\'IETTSA[%%L N/ gg§£§§;%$§ CONTCFFQQQTOO COS'E%E:\?’”ED?D' PR%}QESENT MONEDA | IMPORTE® -CE[’LDSBIDIE MOANESJCE/ISSQDO
GO e VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacién del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




