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1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre   : GERENCIA SUB-REGIONAL CUTERVO 
 
RUC Nº   : 20453383475 
 
Domicilio legal  : AV. SALOMÓN VÍLCHEZ MURGA Nº 842-CUTERVO 
 
Teléfono    : 076-437045 
 
Correo electrónico  : gsrcutervo@regioncajamarca.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO (INICIAL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA) EN EL POBLADO DE PANAMÁ, DISTRITO DE PIMPINGOS, PROVINCIA 
DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA”. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/. 88,007.00 (OCHENTA Y OCHO MIL, SIETE CON 00/100 SOLES), 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio 
de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2021. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/. 88,007.00 

 (OCHENTA Y OCHO MIL,  

SIETE CON 00/100 SOLES) 

INCLUYE IGV 

S/. 79,206.30  

(SETENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS SEIS CON 

30/100 SOLES) 

INCLUYE IGV 

S/. 96,807.70 

NOVENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SIETE 

CON 70/100 SOLES) 

INCLUYE IGV 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° 337-2021-GR.CAJ-
GSRC de fecha 05/10/2021. 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases en digital de 
forma gratuita. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, modificado por el Decreto Legislativo N°1432. 

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252 aprobado por el Decreto Supremo 242-
2018-EF.  

- Reglamento del Decreto Legislativo N°1252 aprobado por Decreto Supremo N°284-2018-EF. 
- Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

aprobados por Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01 del 21/01/2019. 
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- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado cuyo texto Único Ordenado, ha sido aprobado 
mediante Decreto Supremo N°082-2019EF.  

- Reglamento de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto 
Supremo N°344-2018-EF. 

- Directiva N°05-2012GR.CAJ.GRPPAT/SGDI, Normas para la Ejecución de Obras bajo la Modalidad 
de Administración Directa en el Gobierno Regional Cajamarca.  

- Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo N°04-2019-JUS. 

- Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, modificada por la Ley N°30742 Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control. 

- Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, modificada por el 
Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

- Ley N°30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 
- LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021. 
- Código Civil supletoriamente aplicaciones para la ejecución de Obras Públicas. 
- Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres SINAGERD. 
- Decreto Supremo N°048-2011 que aprueba el Reglamento de la Ley N°29664 SINAGERD. 
- Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Política Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres como Política Nacional de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno 
Nacional, modificado por D. Supremo N°032-2018-PCM. 

- Directiva N°012-2017 OSCE/CD Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 
- Directiva N°007-2019GR.CAJ.GRI/SGE Lineamientos para la Elaboración, Evaluación, y 

Aprobación de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión en el Gobierno Regional 
Cajamarca. 

- Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”, 
aprobado mediante R.V.M. N°084-2019-MINEDU y R.V.M. N°208-2019-MINEDU Decreto 
Legislativo N°1486 Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la 
ejecución de las Inversiones Públicas. 

- Decreto Supremo N°044-2020-PCM. 
- Directiva N°005-2020-OSCE/CD. 
- Protocolos y disposiciones generales establecidas por el órgano competente mediante el cual 

Aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevención del COVID-19. 
- Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias y el Código 
Civil. De existir alguna actualización en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del 
contrato, se considerarán y regirán dichas actualizaciones por defecto. 

- Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1   = 0.80  
c2   = 0.20  
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete10.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Tramite Documentario de la Gerencia Sub 
Regional de Cutervo cito en la AV. SALOMÓN VÍLCHEZ MURGA Nº 842-CUTERVO. 
 
 
 
 

                                                           
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del SUB GERENCIA DE OPERACIONES emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Tramite Documentario de la Gerencia Sub Regional 
de Cutervo cito en la AV. SALOMÓN VÍLCHEZ MURGA Nº 842-CUTERVO. 

 
El presente proyecto contempla pagos parciales, de acuerdo a cada entregable: 

 

PAGO AVANCE    PRESENTACION DE INFORME 

PRIMER PAGO 
 

30% Previo informe del evaluador y conformidad del 
Área Usuaria (Sub Gerencia de Operaciones) del 
Entregable N° 02. 

SEGUNDO PAGO 30% previo informe del evaluador y conformidad del 
Área Usuaria (Sub Gerencia de Operaciones) del 
Entregable N° 03. 

TERCER PAGO 
 

40% previo informe del evaluador y conformidad del 
Área Usuaria (Sub Gerencia de Operaciones) y 
aprobación del Expediente Técnico mediante 
Resolución de la Gerencia Sub Regional de 
Cutervo del Entregable N° 04. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Reformulación del expediente técnico del PI: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 

COMPLEJO EDUCATIVO (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) EN EL POBLADO DE PANAMÁ, 

DISTRITO DE PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA” 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente proceso espera fortalecer los procedimientos de Enseñanza – Aprendizaje de la población que se 

encuentra dentro del área de influencia, así como contribuir al cierre de brecha en el Servicio Educativo y 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

En este contexto, el Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Gerencia Sub Regional de Cutervo, 

encontrándose plenamente comprometida con el desarrollo de nuestra región y en cumplimiento de su función 

de contribuir en la mejora del sector educación, dispone la Reformulación del expediente técnico del 

PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO 

(INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) EN EL POBLADO DE PANAMÁ, DISTRITO DE 

PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA” 

 

3. ANTECEDENTES 

El presente proyecto, según Estudio de pre Inversión a nivel de Perfil con Código Único de Inversiones Nº 

2190693, ha sido viabilizado por la Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional de Cutervo y declarado 

viable el 12/11/2013, y tiene asignada como Unidad Ejecutora la UEI de la Gerencia Sub Regional Cutervo. 

 

Se cuenta con un Expediente Técnico Aprobado mediante Resolución de Gerencia Sub Regional N° 038-2014-

GR.CAJ.GSR.C., de fecha 28 de marzo del 2014, hecho que ha motivado desde el punto de vista de la 

DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011 -DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, se realice la actualización, según 

menciona en su Artículo 34: Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, en el numeral 

34.1 “Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años 

contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la 

ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin 

de continuar con su ejecución”. 

 

Con la finalidad de cumplir con lineamientos del Sector Educación y siendo conocedores que se ha venido 

implementando con el pasar de los años, y contando con un expediente técnico formulado en el año 2014, es 

que se requiere realizar la reformulación del Expediente Técnico con el objetivo de contar con un producto listo 

para poder lanzarlo a proceso de selección. 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO (INICIAL, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA) EN EL POBLADO DE PANAMÁ, DISTRITO DE PIMPINGOS, 

PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA”. 
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3.1. UBICACIÓN 

REGIÓN  : CAJAMARCA 

PROVINCIA  : CUTERVO 

DISTRITO  : PIMPINGOS 

LOCALIDAD  : PANAMÁ 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Contratar los servicios de un consultor para la reformulación y elaboración de expediente técnico de 

educación básica regular, a fin de reformular de manera participativa el proyecto: “MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO (INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA) EN EL POBLADO DE PANAMÁ, DISTRITO DE PIMPINGOS, PROVINCIA DE 

CUTERVO, REGION CAJAMARCA” 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reformulación del expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

DEL COMPLEJO EDUCATIVO (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) EN EL POBLADO DE 

PANAMÁ, DISTRITO DE PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA” 

 

5. MARCO NORMATIVO 

- Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, modificado por el Decreto Legislativo N°1432. 

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252 aprobado por el Decreto Supremo 242-2018-EF.  

- Reglamento del Decreto Legislativo N°1252 aprobado por Decreto Supremo N°284-2018-EF. 

- Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobados por 

Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01 del 21/01/2019. 

- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado cuyo texto Único Ordenado, ha sido aprobado mediante 

Decreto Supremo N°082-2019EF.  

- Reglamento de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N°344-

2018-EF. 

- Directiva N°05-2012GR.CAJ.GRPPAT/SGDI, Normas para la Ejecución de Obras bajo la Modalidad de 

Administración Directa en el Gobierno Regional Cajamarca.  

- Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por 

Decreto Supremo N°04-2019-JUS. 

- Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

modificada por la Ley N°30742 Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control. 

- Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, modificada por el Decreto Legislativo 

N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

- Ley N°30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

- LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021. 

- Código Civil supletoriamente aplicaciones para la ejecución de Obras Públicas. 

- Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres SINAGERD. 

- Decreto Supremo N°048-2011 que aprueba el Reglamento de la Ley N°29664 SINAGERD. 

- Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres como 

Política Nacional de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional, modificado por D. 

Supremo N°032-2018-PCM. 

- Directiva N°012-2017 OSCE/CD Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 
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- Directiva N°007-2019GR.CAJ.GRI/SGE Lineamientos para la Elaboración, Evaluación, y Aprobación de 

Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión en el Gobierno Regional Cajamarca. 

- Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”, aprobado mediante 

R.V.M. N°084-2019-MINEDU y R.V.M. N°208-2019-MINEDU Decreto Legislativo N°1486 Decreto 

Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las Inversiones Públicas. 

- Decreto Supremo N°044-2020-PCM. 

- Directiva N°005-2020-OSCE/CD. 

- Protocolos y disposiciones generales establecidas por el órgano competente mediante el cual Aprueba los 

Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevención del COVID-19. 

- Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias y el Código Civil. De existir alguna 

actualización en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato, se considerarán y regirán 

dichas actualizaciones por defecto. 

- Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

6.1. ACTIVIDADES 

En el desarrollo del presente Proceso de Selección, para la Contratación de Servicio de Consultoría de 

Obra, y de acuerdo al presupuesto obtenido, se tendrá en cuenta lo estipulado por la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento vigente a la fecha, y las normas supletorias y del Sector aplicables al presente 

caso. 

 

6.2. PLAN DE TRABAJO 

 El plan de Trabajo será presentado por el Proyectista que ejecutará la Consultoría de Obra, hasta los 5 días 

después de la firma del contrato y previamente el cumplimiento de la entrega del Perfil (Estudio de Pre 

Inversión) y el Expediente Técnico primigenio, El Proyectista tendrá en cuenta los contenidos de los 

presentes TDRs, Bases Integradas, y del Contrato, los cuales finalmente se deberán enmarcar a la Ley de 

Contrataciones del Estado Peruano y su respectivo Reglamento. 

 El Plan de Trabajo es un documento que guiará las diferentes actividades propias para la preparación del 

expediente técnico, durante el plazo Contractual, la Sub Gerencia de Operaciones (SGO) de la Gerencia 

Sub Regional de Cutervo trasladará al Evaluador para su aprobación y monitoreo durante el desarrollo de 

las diversas actividades programadas desde el inicio de la prestación hasta el final que comprende la 

conformidad del servicio y la posterior Liquidación del Contrato. 

 El Evaluador dispone de 05 días, después de la presentación del plan de trabajo, para revisar, aprobar y 

acoger actividades del plan de trabajo presentado informe a la Entidad y luego ésta notificará al Proyectista. 

 El Plan de Trabajo permitirá al Evaluador comparar el avance programado con el avance realmente 

ejecutado en un instante dado, y será de un documento que permite un constante diálogo entre los 

consultores Proyectista y Evaluador. 

 

6.3. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

La Gerencia Sub Regional de Cutervo, proporcionará el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil y el 

Expediente Técnico Primigenio, en físico o en digital, siendo uno de los requisitos para el inicio de la 

prestación contractual (dicho producto estará bajo la custodia y será responsabilidad de la empresa que 

solicite el mismo).  

 

6.4. SEGUROS 
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Para el cumplimiento del servicio, el Proyectista utilizará sus propios recursos, entre ellos materiales, 

personal, equipos necesarios, y tendrá que implementar las recomendaciones que se encuentran normadas 

para este caso como Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

6.5. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

El servicio de consultoría (gabinete) será ejecutado en las instalaciones del consultor, en caso establezca 

que las prestaciones se van a realizar en varios lugares, el consultor debe incorporar un cuadro de 

direcciones exactas de cada lugar. 

 

6.6. PLAZO DE LA PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La elaboración del expediente técnico está establecida en un plazo de 90 días calendario. Cabe resaltar 

que este plazo no incluye la revisión y/o aprobación de los entregables. 

 

Para conocimiento, LA EVALUACIÓN se realizará de modo continuo desde el inicio del servicio del 

Proyectista. Producto de la continua interacción que debe existir entre el Proyectista y el Evaluador, con 

la información que el Proyectista está obligado a brindar en cualquier momento, el Evaluador deberá 

REPORTAR A LA ENTIDAD EJECUTORA con informes técnicos, de corresponder, sobre el avance del 

trabajo del Proyectista (de acuerdo con el cronograma físico establecido en el Plan de Trabajo del 

Expediente Técnico, como lo planificado para cada entregable) así también reportar oportunamente 

eventuales situaciones que surjan y que afecten la ejecución del proyecto. Además, el Evaluador realizará 

todo el proceso de revisión de los entregables del proyectista hasta su aprobación por la entidad, el cual, 

debido a que ha existido un continuo monitoreo y seguimiento al trabajo del Proyectista, facilitará dicho 

proceso de revisión.  

 

6.7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Todo documento que se genere durante la prestación del servicio, entre Proyectista, Evaluador, y Entidad, 

será remitido a la Sub Gerencia de Operaciones en original para trámite. 

 

El Proyectista que tiene a su cargo la reformulación del expediente técnico en base al estudio de Pre 

Inversión a Nivel de Perfil y/o ficha técnica y a los presentes Términos de Referencia que están enmarcados 

en el contrato, presentará el entregable al Evaluador designado para este proyecto, para revisión, 

aprobación y trámite a la Entidad Ejecutora, y ésta trasladará al coordinador u área correspondiente. Todo 

lo actuado por parte del Proyectista y Evaluador, se debe alcanzar en original a la Entidad. 

 

 
ENTREGABLE 

 
PRODUCTO 

PLAZO MAXIMO PARA 
LA PRESENTACIÓN 

POR PARTE DEL 
CONSULTOR 

PLAZO MAXIMO PARA 
SUBSANAR 

OBSERVACIONES 

N° 01 PLAN DE TRABAJO 05 D.C 05 D.C 

N° 02 PRIMER AVANCE DEL 
EXPEDIENTE TECNICO 

25 D.C 10 D.C 
 

N° 03 SEGUNDO AVANCE DEL 
EXPEDIENTE TECNICO 

45 D.C 15 D.C 
 

N° 04 PRESENTACIÓN FINAL DEL 
EXPEDIENTE TECNICO 

15 D.C - 
 

 

El expediente técnico que elabore el consultor Proyectista, representará el diseño más conveniente desde 

el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural, presupuestal y otros. En tal 

sentido, deberá ser puesto en consideración de la entidad, a efectos de que formulen las críticas técnicas 

que el(los) caso(s) amerite(n) con la aprobación de la SUB GERENCIA DE OPERACIONES y que esté(n) 

dentro del marco del estudio de Pre Inversión y el expediente técnico primigenio. 
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Plazos para Revisión: 

 
ENTREGABLE 

 
PRODUCTO 

PLAZO DE REVISIÓN DE 
ENTREGABLES 

N° 01 PLAN DE TRABAJO 05 D.C 

N° 02 PRIMER AVANCE DEL EXPEDIENTE TECNICO 15 D.C 

N° 03 SEGUNDO AVANCE DEL EXPEDIENTE TECNICO 20 D.C 

N° 04 PRESENTACIÓN FINAL DEL EXPEDIENTE 
TECNICO 

05 D.C 

 

6.8. ENTREGABLES 

 

6.8.1. ENTREGABLE N° 01: PLAN DE TRABAJO 

Será alcanzado por el Proyectista que elaborará el expediente técnico hasta en cinco (05) días calendario 

después de la suscripción del Contrato y previamente el cumplimiento de la entrega del Perfil (Estudio de 

Pre Inversión y el expediente técnico primigenio), luego será trasladado al Evaluador y en cinco (05) días 

calendario como máximo presentará su informe de revisión observando o dando la conformidad, luego la 

SGO notificará al Proyectista y al Evaluador para su monitoreo y cumplimiento. La presentación del primer 

entregable no amerita pago alguno. 

 

6.8.2. ENTREGABLE N° 02: 

El entregable N° 02, el Proyectista presentará al Evaluador en un plazo de Veinticinco (25) días calendario 

contados a partir del día siguiente que la Gerencia Sub Regional de Cutervo comunique la conformidad del 

Entregable N° 01. Los Contenidos Básicos incluyen al menos: 

a) Opinión favorable del Ante-Proyecto del Expediente Técnico por Sub Gerencia de Operaciones previo 

cumplimiento de las Metas del estudio de pre inversión. 

b) Topografía con Informe Técnico que muestre plano perimétrico con medidas y colindantes, Poligonal 

y BMs monumentados en hitos de concreto, Coordenadas UTM, Plano Topográfico a curvas a nivel 

distantes 0.25 m entre curvas, Distribución General en situación actual antes de la intervención, 

Servicios Públicos existentes. 

c) Mecánica de Suelos con Informe Técnico con recomendaciones para la ejecución de Obra, un mínimo 

de 01 calicata por Pabellón, resultados de ensayos para clasificar los suelos con perfil estratigráfico, la 

capacidad portante del suelo, presencia de sales y sulfatos elementos dañinos para el concreto, presencia 

de agua subterránea en el área de la edificación, ensayos de suelo saturado, prueba de consolidación, 

SPT y otros. 

d) Estudio y elaboración de expediente de canteras y/o Diseño de mezcla para concretos de f’c 100 

Kg/cm2, 175 Kg/cm2, 210 Kg/cm2, 280 Kg/cm2, o según indique el Proyectista. 

e) Gestión de Riesgos de acuerdo a la Directiva Nº012-2017-OSCE-CD y/o nuevas modificaciones, con 

un diagnóstico del estado situacional y Plan de Gestión de Riesgos en la ejecución de Obra. 

f) Estudio de Evaluación Impacto Ambiental con una evaluación de la afectación durante la ejecución de 

obra al medio ambiente, así como, medidas de mitigación de impacto de forma permanente. 

g) Estudio y elaboración de expediente del Plan de Monitoreo Arqueológico o su equivalente CIRA según 

corresponda, finalmente aprobado por la oficina descentralizada del Ministerio de Cultura en la ciudad 

de Cajamarca. 

h) Estudio y elaboración de expediente de Demoliciones de corresponder, donde además se establezcan 

las estructuras que serán demolidas a fin de poder implementar el presente proyecto, así también 

proporcionar las autorizaciones para llevar a cabo esta actividad, y la opinión favorable del Sector 

correspondiente e Inspección Técnica por Defensa Civil de corresponder. Se deberá(n) especificar 

el(los) lugar(es) exacto(s) donde se arrojarán los materiales de la demolición. 

i) Servicios Generales Agua, Luz, Alcantarillado, telefonía e internet, descripción general del estado de 

funcionalidad de estos servicios y ampliaciones y mejoras para el funcionamiento óptimo del proyecto. 
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j) Anteproyecto de Arquitectura con aprobación de la Sub Gerencia de Operaciones comprende la 

Distribución General del Proyecto, teniendo en consideración las metas programadas en el estudio de 

pre inversión y la normativa del Sector en cuanto a los servicios que se van a brindar. Así también planos 

de cortes, elevaciones, detalles, acabados, equipamiento, y otros. 

 

El Proyectista, como responsable, deberá acordar previamente con la Entidad Ejecutora y el Evaluador 

sobre la(s) fecha(s) y hora(s) exactas de la realización del(los) trabajo(s) de campo en que se realizarán las 

mediciones de Topografía, Mecánica de Suelos, Canteras, Impacto Ambiental, Gestión de Riesgos entre 

otros. Los cuales deberán finalmente comunicarse por escrito u otroa medio por parte del Proyectista a la 

Entidad Ejecutora y Evaluador. Dado que el Evaluador debe aprobar los trabajos de campo realizados. La 

Entidad Ejecutora estará presente durante los trabajos de campo y otros si lo cree conveniente. 

Una vez concluido y presentado el Segundo Entregable, se llevará a cabo una exposición por parte del 

Proyectista y sus especialistas, en presencia del Evaluador, del contenido general del proyecto, además con 

presencia de la Sub Gerencia de Operaciones y/o Unidad Formuladora, y por parte de los beneficiarios 

Director y APAFA. 

Los acuerdos finales que se lleguen en esta exposición, serán vinculantes para el desarrollo del proyecto 

que constará en ACTA DE ACUERDOS, la exposición será elemento fundamental para la aprobación del 

Segundo entregable. 

 

A) Revisión del estudio de pre inversión y expediente técnico primigenio: 

Revisión del estudio de pre inversión a nivel de Perfil y expediente técnico primigenio, indicando las posibles 

inconsistencias, conclusiones y recomendaciones soluciones planteadas. 

Nota: Dicha revisión del estudio de pre inversión incluye los Documentos del Saneamiento Físico Legal del 

Terreno debiendo informar si se encuentra saneado caso contrario la presente reformulación incluye dichos 

tramites de saneamiento. 

B) Estudios Preliminares: 

1. Topografía. 

El Proyectista presentará la data completa o las libretas de campo del levantamiento topográfico, nivelación y 

trazo, es decir los datos de la radiación taquimétrica y nivelación, incluyendo el cálculo de las coordenadas 

UTM de la poligonal de levantamiento topográfico y de los BM’s dejados en el terreno con su 

correspondiente referencia de ubicación. Se requiere para todas las mediciones topográficas reportadas que 

estén referenciadas con error de precisión menor a 5 cm. 

2. Servicios Básicos de la Localidad donde se ubica el proyecto, agua, alcantarillado, luz. 

3. Estudio de Demoliciones y Remoción de Escombros, con la respectiva identificación de botaderos con los 

permisos correspondientes. 

4. Estudio de Mecánica de Suelos. 

5. Estudio de Canteras. 

6. Estudio Ambiental. 

7. Gestión de Riesgos. 

8. CIRA o Plan de Monitoreo Arqueológico. 

 

C) Arquitectura: 

Diseño arquitectónico de todo el proyecto de acuerdo a las metas establecidas en el estudio de Pre Inversión a 

nivel de pre inversión.  

El ante-proyecto de Arquitectura deberá ser tramitado por el Proyectista para su aceptación. Se remarca que la 

duración de este trámite está considerada dentro del plazo de ejecución, por lo que deberá ser tramitada 

oportunamente. 

D) Planos: 

(1) Plano/croquis de ubicación (Coordenadas UTM referenciadas 
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con la precisión citada) y accesos a la localidad. 

(2) Plano de ubicación de Obra, dentro de la localidad donde se ejecutará el proyecto. 

(3) Plano de distribución general, indicando el estado actual, tipo de materiales y uso actual de los ambientes. 

Si es el caso indicar las áreas a demoler, asimismo para el caso de mejoramiento indicar las áreas de 

intervención con el proyecto, indicar la ubicación de las áreas nuevas a construir. 

(4) Plano topográfico a curvas de nivel, a 0.25 m entre curvas con indicación de la poligonal de levantamiento 

topográfico y de los BM’s dejados en el terreno. 

(5) Plano Perimétrico indicando alineamientos con sus medidas, y nombres de los colindantes del terreno de 

acuerdo a los datos de Registros Públicos. 

(6) Plano general de Planta del proyecto a ejecutar con las metas físicas totales del estudio de pre inversión a 

nivel del Ficha Técnica, Perfil, o factibilidad en coordenadas UTM. 

(7) Planos de Distribución por bloques, niveles, de todo el proyecto de acuerdo a la estructura del estudio de 

pre inversión. 

(8) Planos de Cortes, Detalles, obras complementarías, etc. 

(9) Estudios de Impacto Ambiental, Plan de Monitoreo Arqueológico o CIRA, estudio gestión de riesgos, etc.  

Nota: Todos los planos deberán ser presentados además en formato digital nativo del software en que fueron 

diseñados. 

 

6.8.3. ENTREGABLE N° 03: 

El entregable N° 03, el Proyectista presentará al Evaluador en un plazo de Cuarenta y cinco (45) días calendario 

contados a partir del día siguiente que la Gerencia Sub Regional de Cutervo comunique la conformidad del 

Entregable N° 02. Los Contenidos Básico incluyen al menos: 

Los contenidos mínimos del entregable N° 03 será el expediente técnico concluido.  

a) Resumen Ejecutivo de todos los contenidos del Proyecto. 

 

b) Archivos digitales de documentos de gestión y de diseños de ingeniería y arquitectura de todas las 

especialidades en formato nativo del software de creación (e.g. Paquete Autodesk, MS Office, S10, etc.). 

c) Memoria Descriptiva por Especialidades: 

- Memoria Descriptiva General. 

- Memoria Descriptiva de Estructuras. 

- Memoria Descriptiva de Arquitectura. 

- Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas. 

- Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias para agua y alcantarillado. 

d) d) Especificaciones Técnicas por Especialidad: 

- Especificaciones Técnicas de Estructuras. 

- Especificaciones Técnicas de Arquitectura. 

- Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas. 

-Especificaciones Técnicas de Mobiliario, Equipamiento, Capacitación. 

- Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias para agua y alcantarillado.  

e) Memoria de Cálculos por Especialidades. 

 

f) Planilla de Metrados Por Especialidades. Se presentará además en archivo Excel: 

- Planilla de Metrados de Estructuras. 

- Planilla de Metrados de Arquitectura. 

- Planilla de Metrados de Instalaciones Eléctricas. 

- Planilla de Metrados de Equipamiento, Mobiliario, Capacitación. 

- Planilla de Metrados de Instalaciones Sanitarias para agua y alcantarillado.  

 

g) Presupuesto por Especialidades y por Bloques o Módulos.  
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El Presupuesto indicará en la parte superior Costo al …, fecha desde el cual estará vigente el Presupuesto 

para efectos contractuales posteriores de acuerdo al Art.º Nº34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. Los precios de los insumos y materiales y equipos a utilizar en los Análisis de Costos serán sin 

IGV. y sustentados con 03 Cotizaciones como mínimo de proveedores del rubro.  

El Presupuesto considerará Infraestructura hasta el Costo Directo, luego se determinará los Gastos 

Generales; Los GG. irán con Cuadros sustentatorios desagregados Gastos Generales Fijos y Gastos Generales 

Variables; Utilidad; El I.G.V 18% del Sub Total; luego Valor Referencial; Gastos de Supervisión de Obra 

sustentado con Cuadro Desagregado; Además se considerará los Componentes de Equipamiento, y 

Mobiliario, Capacitación sustentados con Cuadro desagregado cada uno; Gastos de la Entidad con Cuadro 

sustentatorio desagregado; expediente técnico de acuerdo al monto del Contrato. 

El desarrollo se hará en este orden; además se presentará Presupuesto Resumen de toda la Inversión del 

Proyecto. 

- Presupuesto de Estructuras. 

- Presupuesto de Arquitectura. 

- Presupuesto de Instalaciones Eléctricas. 

- Presupuesto de Instalaciones Sanitarias. 

- Presupuesto desagregado Mobiliario 

- Presupuesto desagregado Equipamiento. 

- Presupuesto desagregado de Capacitación Docente. 

- Resumen General de Inversión del Proyecto. 

 

h) Análisis de Costos Unitarios:  

Los Análisis de Costos Unitarios se prepararán por partidas, considerando sus elementos fundamentales 

como Materiales, Mano de Obra, Equipos. 

La Mano de Obra será con costos CAPECO. 

Los materiales e Insumos y Maquinaria serán aprecios de mercado sin IGV. Los Rendimientos promedios 

serán de preferencia los utilizados por CAPECO. 

Para el procesamiento del Presupuesto y sus Análisis de costos Unitarios se recomienda utilizar el Programa 

de Costos S10. Se presentará la base de datos del S10, y los reportes presupuesto, sub presupuesto, resumen 

de presupuesto, requerimientos, fórmula polinómica, análisis de costos unitarios y otros en Word y PDF. 

 

i) Requerimientos Generales: Requerimientos Generales por Especialidad y por sub presupuestos. 

 

j) Fórmula Polinómica: Fórmula Polinómica de cada Especialidad y cada sub presupuesto, con un máximo de 

08 monomios, y coeficientes con 03 decimales significativos. La suma de los coeficientes de cada fórmula 

sumará exactamente 1.000. 

 

k) Presupuesto Analítico: De todo el proyecto considerando el Clasificador de Gastos de la Ley de Presupuesto 

del presente año 2020. Separando de preferencia lo que será ejecutado por Contrata y lo que será ejecutado 

por Administración Directa hasta llegar al 100% de la Inversión del Proyecto. 

 

l) Cronogramas: 

- Cronograma de Ejecución de Obra. 

- Cronograma Valorizado. 

- Cronograma de Adquisición de Materiales y Equipos. 

 

m) Planos por Especialidad Generales, Cortes, Elevaciones, Detalles, De Equipamiento, Comunicaciones y 

otros, Se presentará además archivos Auto Cad 2014, u otros superiores. 
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- Planos de Arquitectura. 

- Planos de Estructuras. 

- Instalaciones Eléctricas. 

- Plano de Equipamiento y Mobiliario. 

- Plano de Instalaciones Sanitarias. 

 

n)  Anexos: 

- Documentos del Saneamiento Físico Legal del Terreno. 

- Constancia de funcionamiento de la Institución Educativa emitida por la Ugel ( de corresponder).  

- Topografía con Informe Técnico. 

- Mecánica de Suelos, resultados de laboratorio e Informe Técnico. 

- Impacto Ambiental. 

- Gestión de Riesgos. Planes de Evacuación, Señalización y otros 

- Plan de Monitoreo Arqueológico o CIRA. 

- Salud y Seguridad en Obra incl. Plan de Prevención, Control y Riesgo Covid-19. 

- Panel Fotográfico. 

- Copia de documentos de Gestión en Archivo escaneado. 

- Estudio y elaboración de expediente de Gestión de Riesgos de acuerdo a la Directiva Nº012-2017-OSCE-

CD y sus modificatorias. 

- Cotizaciones 

 

El Proyectista, como responsable, deberá acordar previamente con la Entidad Ejecutora sobre la(s) fecha(s) 

y hora(s) exactas de la realización del(los) trabajo(s) de campo en que se realizarán las mediciones de 

Topografía, Mecánica de Suelos, Canteras, Impacto Ambiental, Gestión de Riesgos, Plan de Monitoreo 

Arqueológico o CIRA, entre otros. Los cuales deberán finalmente comunicarse por escrito por parte del 

Proyectista a la Entidad 

Ejecutora, dado que el Evaluador debe aprobar los trabajos de campo realizados, el Evaluador está obligado 

a estar presente durante los 

trabajos de campo, para ello el Proyectista deberá asegurar su presencia. La Entidad Ejecutora estará presente 

durante los trabajos de campo y otros si lo cree conveniente. 

 

1. Memoria Descriptiva: La Memoria Descriptiva será preparada por ESPECIALIDADES (Estructuras, 

Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias). 

2. Memoria de Cálculo Estructural: especificar las normas técnicas utilizadas para el diseño y cálculo 

estructural, adjuntar cálculos justificatorios indicando los métodos o programas de diseño estructural 

utilizados. Se hará el cálculo y diseño estructural sismo resistente, de acuerdo a lo que especifica el RNE, 

para lo cual se podrán utilizar los programas SAP 2000 ó ETABS. Para fines de evaluación o revisión se 

deberá adjuntar los archivos y la data de los programas utilizados en el diseño estructural. 

3. Especificaciones Técnicas: Se presentarán las Especificaciones Técnicas por ESPECIALIDADES 

(estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, equipamiento, mobiliario, 

capacitación) por cada partida específica, denominados de acuerdo a los ítems asignados en el Presupuesto 

de Obra. Las especificaciones técnicas describirán claramente las características de los materiales, formas 

y métodos de ejecución de la partida, las formas de pago y métodos de medición. Las Especificaciones 

Técnica, Presupuesto, y Planilla de Metrados llevarán el mismo código o numeración por cada partida, 

de tal manera que se pueda evaluar la correcta preparación en cualquier momento. 

4. Presupuesto de Obra: Deberá contener el listado o relación de partidas y sub partidas generales y 

específicas identificadas por ítems, la unidad de medida, material, metrado/cantidad, costo unitario 

directo (sin IGV) de cada partida específica, fletes Impacto ambiental que sumados darán el Costo Directo 

(materiales, equipos, herramientas, mano de obra, fletes, entre otros), al cual se sumarán los Gastos 
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Generales Fijos y Variables sustentados con cuadro desagregado/desglosado, y la Utilidad y el IGV. Se 

incluirán también otros gastos desagregados/desglosados sustentatorios por partida que se incurran con 

motivo del proyecto como, por ejemplo: Equipamiento, mobiliario, supervisión de obra, elaboración y 

supervisión del expediente técnico (según contrato), gastos administrativos, de gestión, y coordinación 

por parte de la entidad. Además, se presentará un cuadro adicional final con resumen del presupuesto de 

todo el proyecto. El Presupuesto de Obra deberá incluir las partidas y sus costos correspondientes a la 

aplicación de medidas de control ambiental para mitigar los impactos generados por la ejecución de la 

obra, de acuerdo al estudio correspondiente, así también se incluirá las partidas de Gestión de Riesgos, 

Impacto Ambiental, otros. 

5. Planilla de Metrados: Se presentarán por especialidades, con la enumeración de cada partida 

correspondiente con idéntico número en Especificaciones Técnicas y Presupuesto a fin de poder realizar 

la revisión correspondiente. Se adjuntarán los diagramas, gráficos, croquis y medidas que sirven para el 

cálculo de los metrados. La numeración de los items y sub-items deberá ser los mismos para el 

Presupuesto de Obra, la Planilla de Metrados, y las Especificaciones Técnicas. 

6. Análisis de Precios Unitarios: por cada partida específica denominados de acuerdo a los ítems asignados 

en el Presupuesto de Obra. Se especificará el rendimiento diario por jornal de 8 horas, la unidad de 

medida, cuadrilla de mano de obra, incidencia de materiales, cuadrilla de maquinaria, equipo o 

herramientas, costo sin IGV por rubro y costo total de la partida sin IGV. 

7. Análisis de Fletes: Irá en cuadro desagregado, costo del transporte para puesta a pie de obra de materiales, 

maquinaria y equipo determinar por Kg transportado. 

8. Análisis de Gastos Generales: Irá con Cuadro sustentatorio desagregado en Gastos Generales Fijos y Gastos 

Generales variables. 

9. Relación de Insumos: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, Herramientas. Todo ello con sus 

respectivas cotizaciones originales emitidas por proveedores debidamente registrados en SUNAT, con 

firma y sello del proveedor, donde se especifique RUC, razón social, dirección legal, dirección 

comercial, teléfono, email, página web, y nombre de vendedor. Todos los datos de contacto deben estar 

activos y verificados cuya veracidad estará bajo responsabilidad del proyectista. 

10.Se incorporará presupuesto para los Protocolos de Vigilancia y prevención del Covid19 que se aplicarán 

en Obra. 

11.Cronogramas de Ejecución Físico Financiero en Diagramas GANTT y PERT-CPM (Preferentemente con 

MS Project), se determinará la ruta crítica. 

12.Cronograma de Adquisición de Materiales y de Utilización de Maquinaria o Equipo. 

13.Fórmulas Polinómicas por especialidad y por sub presupuestos. 

14.Presupuesto Analítico se presentará un solo cuadro resumen de todo el proyecto. 

15.Estudio de Mecánica de Suelos con resultados de laboratorio e Informe técnico aplicable a la obra. Con 

la respectiva interpretación, conclusiones y recomendaciones. Como toda documentación presentada 

incluida en el expediente, deberá ser firmada y sellada por los profesionales responsables del laboratorio. 

16.Estudio de Impacto Ambiental.  

17.Plan de Monitoreo Arqueológico o CIRA. 

18.Estudio de Gestión de Riesgos antes, durante y posterior a la ejecución de la obra con conclusiones y 

recomendaciones a ser consideradas en el presente expediente técnico. 

19.Especificaciones técnicas de todas las partidas y componentes del Expediente Técnico. 

20.Planos impresos a escala. 

 

Todos los estudios deberán ser realizados, firmados y sellados por especialistas competentes en la respectiva 

especialidad, acreditados por su experiencia profesional, estudios, y/o certificaciones, y el evaluador de 

la elaboración del expediente técnico. 

 

6.8.4. ENTREGABLE N° 04: 
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El Entregable N° 04 o Informe Final se presentará en un plazo máximo de Quince (15) días calendario contados 

a partir del día siguiente que la Gerencia Sub Regional de Cutervo comunique la conformidad del Entregable N° 

03. 

 

El Entregable N° 04 comprende la compaginación final del expediente técnico en UN ORIGINAL Y DOS 

COPIAS A COLOR DEL ORIGINAL, con un CD que contenga el total de Archivos como Word, Excel, 

AutoCad, S10, con base de datos, Etabs y otros que se presentan en expediente técnico, con archivos libres de 

claves, contraseñas u otro elemento de seguridad, que dificulte su operatividad administrativa. Se recalca que 

todos los archivos digitales serán presentados sin claves ni otros elementos que dificulte su utilización 

Se presentará compaginado, con firmas y sellos de los Especialistas, Jefe de Proyecto, además foliado en su 

totalidad, y se adicionará en el CD todo el proyecto. 

Con estos resultados (La Resolución De Aprobación De la Reformulación del expediente 

técnico) la Subgerencia de Operaciones notificará la CONFORMIDAD DE SERVICIO, al 

Proyectista del expediente técnico habiendo cumplido con todos estos requisitos indicados se 

procederá al pago del Cuarto entregable. 

 

 

6.9. VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: 

 

El Valor Referencial para la Contratación del Servicio de Consultoría de obra para la Reformulación del 

expediente técnico del PI: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COMPLEJO 

EDUCATIVO (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) EN EL POBLADO DE PANAMÁ, DISTRITO DE 

PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA”, asciende a la suma de S/. 88,007.00 

(Ochenta y ocho mil, siete con 00/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 

que incida en el costo total del servicio. 

 

6.10. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

1) Los Informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestación del servicio por parte del Consultor, es 

decir son los documentos objeto de la prestación de la Consultoría, por lo tanto, deberán presentarse 

dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales se sujetan a la aplicación de multas por moras e 

incumplimiento. 

2) Los plazos para la presentación de los Informes y del Expediente Técnico son obligatorios y están 

determinados en los presentes Términos de Referencia, así como en el Plan de Trabajo (Cronograma y 

Programa de Actividades) presentado por el Proyectista a los 05 días de la firma del Contrato y condiciones 

antes expuestas. Excepto que se indique lo contrario, los plazos se fijan en días naturales o calendarios y 

no pueden ser modificados, toda modificación al contrato será aprobada por la Entidad con Resolución o 

Adenda al Contrato principal. 

3) Las fechas de inicio y término de cada actividad y de presentación de informes, se fijarán en base a sus 

respectivos plazos de ejecución establecidos en los TDR. 

4) El Plan de Trabajo Actualizado (Cronograma y Programa de Actividades actualizados), será formulado por 

el Proyectista y aprobado por el Evaluador. Se formulará en base a los presentes Términos de Referencia, 

definiendo las fechas para la entrega de los informes y del Expediente Técnico Definitivo de acuerdo a la 

fecha de inicio y el plazo de ejecución del servicio que se indica en el Contrato. 

5) En caso el Proyectista no presente el Plan de Trabajo Actualizado, el Evaluador actualizará las fechas de 

entrega de los informes y del expediente técnico definitivo, tomando como referencia la fecha de 

suscripción del contrato y el plazo de ejecución del servicio que se indica en el Contrato, lo que comunicará 

por escrito al Consultor para su cumplimiento. 
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6) El incumplimiento de los plazos establecidos para la prestación del servicio (presentación de Informes y 

del expediente técnico), dará lugar a la aplicación de penalidades y multas según el Contrato. 

7) Los plazos en los que la entidad mantiene en trámite, y/o evaluación de informes y levantamiento de 

observaciones y otros ingresados a la Entidad; no son computables al plazo contractual, retomándose éstos 

con la notificación de la Entidad al Proyectista. 

8) El Proyectista deberá presentar los Entregables y el expediente técnico, con los contenidos y dentro de los 

plazos que se indican en los acápites anteriores. 

 

6.11. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA 

El Proyectista que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico, deberá coordinar 

permanentemente con la SGO, con la finalidad de que la elaboración se realice de acuerdo a los 

requerimientos de la Entidad regidos por la normativa y legislación vigente. Cabe mencionar que en el 

desarrollo y ejecución contractual la asistencia técnica como asesoramiento que tendrá la GSRC de parte 

de SGO para revisar el expediente y que necesariamente tendrá que ser acogido por el Proyectista y el 

Evaluador. Así también debe cumplir a cabalidad con el Contrato de Proyectista, deberá recabar la 

información y muestras de campo necesarias para garantizar la calidad del expediente técnico. 

a. Utilizar la Infraestructura, materiales, equipos y personal de su Propuesta Técnica, el 

incumplimiento serán objeto de aplicación de Penalidad. 

b. Responde por la idoneidad del personal de su equipo técnico, por lo tanto, es el único responsable 

ante la Entidad de la calidad de los estudios que realicen los especialistas de su equipo técnico. 

c. Es el único responsable ante la Entidad de cumplir el plazo del Contrato, del cumplimiento de la 

programación, y toma de previsiones para el logro oportuno de las metas previstas. 

d. Dará a conocer a los integrantes de su equipo técnico del contenido y alcances del contrato para 

el desarrollo del expediente técnico, además están obligados a conocer los TDRs bajo los cuales 

desarrollarán el expediente técnico. 

e. Suministrar las instalaciones, medios de transporte y comunicación suficiente al personal que 

desarrolla el servicio como parte de la elaboración del presente expediente técnico, a fin de 

garantizar su permanencia en la zona del estudio y el cumplimiento de sus obligaciones. 

f. El Proyectista es el único responsable de proveer los equipos de protección personal y de hacer 

que en todo momento el personal cumpla las normas de seguridad en obra, y estar previstos de 

los equipos de seguridad personal necesaria. 

g. Los especialistas son responsables de los estudios a su cargo según su especialidad, su presencia en 

el lugar del estudio es obligatoria a fin de cumplir con las exigencias y los plazos establecidos. 

h. Presentar la información del estado situacional, resultados y avances del estudio cuando la Entidad 

los solicite en cualquiera etapa del servicio. 

i. La participación de los especialistas será como mínimo en el tiempo programado en el Plan de 

Trabajo, sin embargo al ser su responsabilidad obtener la aprobación de los estudios de su 

especialidad, el plazo se extenderá hasta contar con dicha aprobación, sin que ello implique pago 

adicional por parte de la Entidad. 

j. Entregar la información (avances, informes, expediente técnico, u otro documento) en archivos 

digitales, en el software original y bases de datos sin claves ni restricción alguna, completamente 

editables, en forma ordenada y de ser el caso con memoria explicativa, indicando la manera de 

reconstruir totalmente la información. 

k. Entregar el expediente técnico de acuerdo a contrato y la respectiva Acta de Entrega-Recepción 

(carta de presentación de manera formal), de ser necesario. 

l. Presentar la Liquidación final de su Contrato de Proyectista de Obra, conforme a los 

procedimientos y dentro del plazo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. El incumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades que correspondan, 

de corresponder. 



GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 008-2021-GR.CAJ-GSR.C 

 

 

35 

m. Realizar la verificación del Saneamiento Físico-Legal y disponibilidad del terreno antes del inicio 

del expediente técnico, de ser necesario establecer acuerdos correctivos entre la SGO y los 

involucrados del proyecto. 

n. Mostrar proactividad para promover y facilitar tanto el asesoramiento técnico de la SGO, Sector 

Educación, a fin de obtener de ellos su opinión favorable del expediente técnico. 

o. Las discrepancias respecto a aspectos técnicos y/o administrativos que no estuvieran claramente 

definidos en los TDR y el contrato, serán resueltos en primera instancia solicitando opinión al 

Evaluador, luego serán puestos de conocimiento de la SGO, quien deberá autorizar y/o 

formalizar cualquier decisión o acuerdo según su competencia, o de ser el caso gestionar la 

aprobación de la autoridad administrativa correspondiente, se tomará como marco la normativa 

vigente. 

p. Asegurar que el expediente técnico tenga consistencia con los parámetros del estudio de pre 

inversión y la declaración de viabilidad del proyecto. 

 

6.12. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

En el procedimiento de selección para elaborar el expediente técnico del proyecto, se procederá de 

acuerdo al Art.º Nº148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece la condición 

de que el Proyectista a la perfección del contrato, presentará a la Entidad Carta de Garantía de Fiel 

Cumplimiento (Carta Fianza) por un monto equivalente al 10% del monto del Contrato. Esta se mantendrá 

vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del Proyectista hasta el consentimiento 

de la Liquidación de contrato de Consultoría de Obra. 

 

Opcionalmente cuando se firme contrato con las micro y pequeñas empresas el Proyectista, a la perfección 

del Contrato, podrá presentar una Declaración Jurada mediante la cual autoriza a la Entidad la retención 

de un monto equivalente al 10% del Contrato, periódicamente hasta antes del pago del 50% de las 

valorizaciones que en este caso son los entregables, de acuerdo al Art.º Nº149.4 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. Y será devuelto al consentimiento de la Resolución de aprobación de la 

Liquidación del Contrato. 

 

6.13. ADELANTO DIRECTO 

El presente proceso de selección para la contratación de Proyectista para elaborar el expediente técnico, 

NO considera Adelanto Directo. 

 

6.14. SUB CONTRATACIÓN 

En los presente TDR NO se autoriza la Sub Contratación de la elaboración del expediente técnico, debido 

a que el Proyectista tiene ante la Entidad un equipo técnico especialista que será responsable de la calidad 

y de los contenidos del expediente técnico, en caso de ser necesario el reemplazo de uno de ellos, el 

Proyectista solicitará y sustentará documentadamente ante la Entidad el nuevo especialista con iguales o 

mejores calificaciones que el anterior y someterlo a evaluación y aprobación por la Entidad. 

 

6.15. CONFIDENCIABILIDAD 

Por tratarse de temas de investigación que son propios de la prestación, en la Consultoría de Obra, las 

partes tendrán que manejar con discreción la información obtenida, y ser utilizadas directamente en la 

solución del proyecto. No será permitida la divulgación de partes sensibles con otros fines distintos al 

proyecto. 

Sin embargo, a pedido de la Entidad Ejecutora podrá ser requerido que tanto el Proyectista y Evaluador 

realicen presentaciones técnicas de manera pública sobre el avance y aspectos técnicos relevantes del 

proyecto que comprometan la correcta ejecución y/o los plazos de ejecución. 
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Se remarca que toda comunicación oficial sobre el proyecto a los medios de prensa y población se restringen 

a través del Titular de la Entidad Ejecutora. 

 

6.16. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los estudios realizados bajo el presente contrato y sus productos, pasarán a ser de Propiedad de la 

Entidad, a la cual el Proyectista/Representante Legal los entregará en su versión final y original (según se 

ha venido especificando) a más tardar al término del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de 

todos ellos. No obstante, se alcanzarán los avances o totales durante cada uno de los entregables según 

corresponda. Todo o parte del contenido del expediente técnico no podrá ser usado para otros proyectos 

sin la aprobación de la Entidad Ejecutora. 

Los estudios básicos y de campo corresponden al proyecto, el Proyectista no podrá utilizar, total o 

parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de La Entidad. En caso de generarse 

la necesidad de realizar modificaciones posteriores en la etapa de ejecución de obra, el Proyectista no podrá 

negarse a dar su aceptación y/o opinión técnica requerida por la Entidad en los plazos de ley. 

En caso sea requerido ante una situación inesperada, el Proyectista deberá tener la disposición de brindar 

una nueva copia digital de todos los documentos presentados y compilados en el DVD o BluRay (Como 

siempre en originales con firma y sello, así como archivos nativos de programas de ingeniería. 

Así también estará dispuesto a dar facilidades en el futuro para actualizar los costos en caso de su eventual 

vencimiento con motivo de ejecutarse el Art. N°34 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

A fin de evitar esta posible situación, se exige fijar la fecha del presupuesto cercana a la fecha de 

presentación del segundo entregable del expediente técnico al Evaluador. 

 

6.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

En el Estado toda acción que se desarrolle, será ejecutada en el marco normativo vigente dentro de las 

funciones que se confiere a cada trabajador y las Empresas involucradas, ambas partes son pasibles de 

acciones de control que puede presentarse en tres etapas así tenemos 

Control Previo, Control Concurrente y Control Posterior. Estas acciones de control son realizadas 

internamente por la Entidad, y externamente por acciones específicas de control con exámenes especiales 

por Empresas especializadas como Auditoras, y acciones propias de la Contraloría de la República. 

Así también, de acuerdo al desarrollo de las mismas se inician las acciones de control Administrativo y de 

acuerdo como evoluciona y la gravedad del caso a través de la Procuraduría de la región pasa al Poder 

Judicial que es la instancia que dirime y establece las responsabilidades correspondientes. Las Empresas que 

participan en los procesos de selección se someten a las acciones de control e instancias judiciales 

correspondientes, y tiene como marco además de las normas específicas para cada caso, la aplicación del 

Código Civil y Código Penal. La jurisdicción de eventuales procesos judiciales será en la ciudad de Cutervo 

donde tiene domicilio legal la entidad ejecutora. 

 

6.18. FORMA DE PAGO 

El presente proyecto contempla pagos parciales, de acuerdo a cada entregable: 

PAGO AVANCE    PRESENTACION DE INFORME 

PRIMER PAGO 
 

30% Previo informe del evaluador y conformidad del Área 
Usuaria (Sub Gerencia de Operaciones) del Entregable N° 
02. 

SEGUNDO PAGO 30% previo informe del evaluador y conformidad del Área 
Usuaria (Sub Gerencia de Operaciones) del Entregable N° 
03. 

TERCER PAGO 
 

40% previo informe del evaluador y conformidad del Área 
Usuaria (Sub Gerencia de Operaciones) y aprobación del 
Expediente Técnico mediante Resolución de la Gerencia 
Sub Regional de Cutervo del Entregable N° 04. 
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6.19. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DEL PROYECTISTA 

Se procederá de acuerdo a lo estipulado en el Art. N°170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en el cual se establecen plazos y una casuística propia para cada caso. 

 

6.20. CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

Los entregables serán revisados y aprobados en primera instancia por el Evaluador, con los informes respectivos 

se trasladarán a la Sub Gerencia de Operaciones y de allí a la Entidad para continuar con los trámites respectivos. 

En el Segundo Entregable se llevará a cabo una exposición entre Proyectista y sus especialistas, SGO, UF de 

preferencia el profesional que aprobó el estudio de pre-inversión, y los beneficiarios. Firmarán Acta de acuerdos 

que serán vinculantes para el desarrollo del expediente técnico. 

Para la presentación del Cuarto Entregable (Informe Final) del expediente técnico en 01 original y 02 copias a 

color + Archivo magnético en programas nativos de todo el proyecto, sin claves, ni restricciones que dificulte 

su utilización. Con el expediente técnico, registro en la Banco de Proyectos, Resolución de aprobación, la Sub 

Gerencia de Operaciones Notificará la CONFORMIDAD DEL SERVICIO al Proyectista. 

Se continuará con los trámites administrativos y la Liquidación de Contrato del Proyectista. 

 

6.21. FÓRMULA DE REAJUSTE 

NO SE CONSIDERARÁN FÓRMULAS DE REAJUSTES. 

 

6.22. PENALIDADES 

Se procederá de acuerdo al Art. Nº161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

6.22.1. PENALIDAD POR MORA ART° N°162 DEL R.L.C.E. 

Los plazos contractuales estipulados por los presentes TDRs serán cumplidos durante el desarrollo de la 

prestación, de no ser así produciéndose retrasos injustificados en la prestación se aplicará una penalidad diaria 

como lo establece el Artº Nº162 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. La Penalidad se aplicará automáticamente calculada de la siguiente 

forma: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 𝑥 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹 𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 

Donde F tiene los siguientes valores: F=0.40 para plazos menores o iguales a 60 días, y F=0.25 para plazos mayores 

a 60 días. 

 

6.22.2. OTRAS PENALIDADES ART° N°163 R.L.C.E. 

Según Artº Nº163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede establecer otras 

penalidades en el contrato hasta un monto del 10% siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes, 

y proporcionales con el objeto de la contratación, para estos efectos incluyen los supuestos de aplicación, 

distintos a la penalidad por mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 

mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

 

Otras penalidades 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en 

la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 

0.5 UIT por cada día de ausencia del 

personal en el plazo previsto. 

Según informe DEL 

EVALUADOR DEL 

CONTRATO. 



GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 008-2021-GR.CAJ-GSR.C 

 
38 

conformidad con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de ausencia del 

personal. 

Según informe DEL 

EVALUADOR DEL 

CONTRATO. 

3 POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO Es 

obligatorio que a la Entrega de Terreno concurra el 

jefe de proyecto. 

0.1 UIT por cada ocurrencia, es 

decir, a no presentarse cuando 

la Entidad lo requiera en la 

fecha fijada en el Acta de Inicio 

del Servicio u otro documento. 

Según informe DEL 

AREA USUARIA. 

4 POR NO PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO Cuando el 

consultor no presente EL Plan de Trabajo (la 

Programación de Actividades) en la fecha fijada en las 

bases. 

0.05 UIT por cada día de NO 

ENTREGA DEL PLAN DE 

TRABAJO. 

Según Informe del 

Evaluador. 

5 POR NO CONCURRIR A REUNIONES DE TRABAJO 

CONVOCADAS, O NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO, 

El personal del equipo técnico, debe tener 

disponibilidad para participar directamente en las 

reuniones de trabajo convocadas por la Entidad, y 

deberá estar presente en la exposición de los 

informes. La penalidad se aplicará por cada vez que el 

personal del equipo técnico que haya sido requerido 

por La Entidad, para fines del cumplimiento del 

servicio, no concurra o niegue su participación de 

forma injustificada; asimismo cuando no viaje a la 

zona donde se desarrolla el estudio de acuerdo a la 

Programación de Actividades. 

M x 5/1000 por ocurrencia, es decir 

a la ausencia del día de citación 

requerida por la entidad. 

Según Informe del 

AREA USUARIA 

6 PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE SIN EL SUSTENTO 

CON EL AVANCE FÍSICO O ENTREGA DE 

INFORMACIÓN INCOMPLETA o CON DEFICIENCIAS 

Cuando el Consultor Proyectista presente informe sin 

el sustento físico con documentación incompleta, en 

el plazo establecido perjudicando el trámite normal 

de los mismos. En este caso la penalidad será por cada 

trámite documentario. 

0.05 UIT Por cada día que no 

entregue el expediente 

aprobado. 

Según Informe del 

Área Usuaria. 

7 Incumplimiento de los plazos en entregables por día. 0.25% K Según Informe del 

Área Usuaria. 

 

M = Monto del contrato de consultoría de obra. 

UIT = Para 2021 UIT es S/. 4,400.00 

 

 

6.23. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR PROYECTISTA 

El Proyectista será responsable en forma total de la calidad y culminación 

dentro de los plazos establecidos para elaborar el expediente técnico, y mantendrá comunicación 

permanente con la Entidad sobre los trabajos que se ejecuten, tanto en los reportes mensuales establecidos 

como en el proceso de revisión y levantamiento de observaciones, siendo responsable de las 

recomendaciones técnicas que serán aplicadas en el proceso constructivo del proyecto y compartirá la 
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responsabilidad del diseño y funcionalidad de la obra por 7 años a partir de culminada la ejecución de obra 

a través de la recepción oficial de la misma. 

6.24. SISTEMA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

El Sistema de Contratación de la presente Consultoría de Obra será a SUMA ALZADA según Art° N°35 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

6.25. CONSTANCIA DE LA PRESTACIÓN 

Se procederá de acuerdo al Art° N°169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado 

expresamente por la Entidad registra en el SEACE la constancia que precisa, como mínimo, la 

identificación del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las 

penalidades en que hubiera incurrido el Proyectista. La Constancia de prestación se descarga del SEACE. 

 

6.26. NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

La Entidad establecerá vínculo con el consultor para coordinación mediante el cual se comunicará a través 

de medios de Correo Electrónico, considerándose notificado cuando se envié una comunicación oficial a 

los Contratistas. 

Por lo tanto, para la suscripción de contrato el Consultor deberá indicar la siguiente información: 1 cuenta 

de correo electrónico; Nombre y DNI de las personas que será responsable del control de las 

comunicaciones electrónicas; y 1 número de Teléfono Celular con el Whatsapp activo. 

6.27. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, la Entidad puede incluir el 

cumplimiento de condiciones a los consorcios. En caso de haberlo considerado, incluir lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de 2. 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%. 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia, es de 50%. 

7. PERFIL DEL CONSULTOR Y PRESONAL REQUERIDO 

7.1. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de OBRAS 

URBANAS, EDIFICACIONES y en la categoría B o superior. 

7.2. DEL PERSONAL 

El personal requerido estará descrito a detalle en el Ítem de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

8. CONDICIONES DEL PROTOCOLO SANITARIO  
El Postor debe de Presentar el Plan y Protocolo sanitario Obligatorio para la Implementación de 

Medidas de Control y Prevención para la correcta prestación de la consultoría de Obra en referencia 

en el marco de la emergencia nacional por el covid-19 enmarcados en el DECRETO SUPREMO Nº 

008-2020-SA con sus Modificatorias correspondientes y DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM con 

sus respectivas Ampliaciones. 

9. VICIOS OCULTOS  
La recepción conforme de la prestación por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la ley 

de contrataciones del Estado y 146 de su reglamento, el plazo máximo de responsabilidad del 

contratista es de 03 años contado después de la conformidad. 
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10. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descripcion Und. Cant. Mes CU Mensual Parcial S/ Sub Total S/

1.00 Profesionales Especialistas 46,000.00

1.01 JEFE DE PROYECTO Und. 1 3 6,000.00 18,000.00

1.02 ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA Und. 1 2 4,000.00 8,000.00

1.03 ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS Und. 1 2 4,000.00 8,000.00

1.04 ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS Und. 1 1.5 4,000.00 6,000.00

1.05 ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Und. 1 1.5 4,000.00 6,000.00

2.00 PERSONAL TECNICO 3,750.00

2.01 Topografo Mes 1 1.5 2,500.00 3,750.00

3.00 BIENES Y SERVICIOS 18,052.01

3.1 Estudio de Topografia 2,000.00

3.1.1 Estudio de Topografia Glb 1 1 2,000.00 2,000.00

3.2 Estudio Mecanica Suelo 4,000.00

3.2.1 Analisis Laboratorio C/U Calicatas

3.2.2 Ensayo Mecanica Suelo Glb 1 1 4,000.00 4,000.00

3.3 Estudio Analisis de Riesgos y Desastres 2,000.00

3.3.1 Elaboracion y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores) Glb 1 1 1,000.00 1,000.00

3.3.2 Talleres de lluvia de ideas, identificacion y definicion de Riesgos Und. 1 1 1,000.00 1,000.00

3.4 Estudio complementarios 8,000.00

3.4.3 CIRA Glb 1 1 2,000.00 2,000.00

3.4.4
Obtención Ficha Registral Del Saneamiento Físico Legal Del Terreno 

(definitivo)
Glb 1 1 6,000.00

6,000.00

3.6 Otros 2,052.01

Impresión del Expediente Glb 1 1 2,052.01 2,052.01

4.00 COSTOS DIRECTOS 67,802.01

5.00 GASTOS GENERALES(5%) 3,390.10

6.00 3,390.10

7.00 74,582.21

8.00 13,424.80

9.00 88,007.00

UTILIDAD(5%)

SUB TOTAL

IGV(18%)

TOTAL
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

 Requisitos: 

Contar con Registro de proveedores en la especialidad de consultorías en obras de edificaciones y 

afines mínimo categoría A o Superior.  

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 

cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 

de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 

determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 

ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 

el mercado. 

Acreditación: 

Copia simple del RNP. 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

1. Jefe de Proyecto (01) 
Título de Ingeniero Civil. 
 
2. Especialista en Arquitectura (01)  
Título de Arquitecto. 
 
3. Especialista en Estructuras (01)  
Título de Ingeniero Civil. 
 
4. Especialista en Instalaciones Sanitarias (01) 
Título Ingeniero Sanitario. 

 
5. Especialista en Instalaciones Eléctricas (01) 
Título Ingeniero Electricista o Ing° Mecánico Eléctrico. 

Acreditación: 

Se acreditará con copia simple del TÍTULO PROFESIONAL y demás documentos solicitados. 

El título profesional requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de 

Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
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Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

En caso que el título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 

debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 

artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2  EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

1.- Jefe de Proyecto (01)  

 Deberá de acreditar veinticuatro (24) meses de experiencia, en el cargo de Jefe y/o director y/o 

coordinador de estudio o proyectos o la combinación de estos términos, en servicios de 

consultoría de obra similares. 

 2.- Especialista en Arquitectura (01)  

 Deberá de acreditar Doce (12) meses de experiencia como Especialista en arquitectura en la 

elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos iguales y/o similares al 

objeto de la convocatoria. 

 3.- Especialista en Estructuras (01)  

 Deberá de acreditar Doce (12) meses de experiencia en el cargo de Especialista en estructuras, 

en estudios o proyectos o la combinación de estos términos, en servicios de consultoría de obra 

similares. 

 4.- Especialista en Instalaciones Sanitarias (01)  

 Deberá de acreditar Doce (12) meses de experiencia en el cargo de Especialista de Instalaciones 

Sanitarias, en estudios o proyectos o la combinación de estos términos, en servicios de consultoría 

de obra similares. 

 5.- Especialista en Instalaciones Eléctrica (01)  

 Deberá de acreditar Doce (12) meses de experiencia en el cargo de Especialista de Instalaciones 

Eléctricas, en estudios o proyectos o la combinación de estos términos, en servicios de consultoría 

de obra similares. 

Acreditación: 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 

de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 

Reglamento. 

 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 CANTIDAD EQUIPO A UTILIZAR 
  

01 Estación Total 
  

01 Camioneta 4x4 
  

01 Equipo de Cómputo Corel-i7 mínimo 
  

01 Impresora 
  

01 Plotter 
  

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

   Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL 

DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 

que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: La elaboración de expedientes 

técnicos y/o estudios definitivos de infraestructura educativa en general publica y/o privada 

(instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnológicos, institutos 

pedagógicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o centros 

penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o centros de 

esparcimientos. 
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Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 

que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. (… el solo sello de 

cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 

como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado.) 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito 

de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 

(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 
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 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto 
en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó 
el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [2]15 veces el valor 
referencial: 
                           [60] puntos 

 
M >= [1.5] veces el valor 
referencial y < [2]veces el 
valor referencial: 

                           [40]puntos 

 
M > [1]16 veces el valor 
referencial y < [1.5] veces el 
valor referencial: 
                           [30] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [40] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

I. Presentación del plan de trabajo de la consultoría: antecedentes, 

objetivos, definición de estrategia, metodología y procedimiento 

de la consultoría, identificación de actividades, utilización de 

recursos y personal según Tdr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
15  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
16  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

II. Gestión de riesgos en la planificación del servicio de consultoría  

 Objetivos  

 Hipótesis  

 Planificación de la gestión o administración de riesgos 

 Probabilidades de impacto de los riesgos  

 Análisis cualitativo de riesgos  

 Análisis cuantitativo de riesgos 

 

III. Sistemas de implementación ante el COVID-19  

 Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 durante el 

periodo del servicio de consultoría de obra  

 Sistemas de evaluación de las condiciones de salud del personal 

técnico del consultor  

 Sistema de medidas preventivas colectivas  

 Sistemas de trabajo ante presencia de personas con COVID-19 

 

IV. Georeferenciación 

 Panel  ilustrado de la ubicación del proyecto (Coordenadas 

UTM). 

La metodología que no guarde relación con el servicio requerido o 
muestre incoherencia no será calificada  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [40] puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos17 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                           
18    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS19 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

                                                           
19  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
20  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
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32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 

                                                           
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

                                                           
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
24  Ibídem.  

 
25  Ibídem.  
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2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 

 

  



GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 008-2021-GR.CAJ-GSR.C 

 
64 

 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

                                                           
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  



GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 008-2021-GR.CAJ-GSR.C 

 

 

67 

 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO29 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA30 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA31 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO32 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO33 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

                                                           
29     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
30     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
31  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

                                                           
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 
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 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

