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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022 

PRIMERA CONVOCATORIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
para la Reformulación del Expediente Técnico Denominado; 

“Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la 
Comunidad Campesina de Llaspay, Distrito de Huanoquite - 

Paruro – Cusco”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, 
en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción 
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores 
que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas 
de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las 
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se 
requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 
del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo 
adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

http://www.rnp.gob.pe/
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 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben 
ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No 
se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo 
a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las 
ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, 
detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 
 
 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
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La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 
82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación 
previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo 
que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al 
correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo 
su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación 
de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del 
Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 
a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 
de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a 
ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento 
de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar. 

 
 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
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Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a 
la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en 
el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 
lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 
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Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en 
el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de 
las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a 
cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario 
que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que 
se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la 
Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 

INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE 

RUC Nº : 20159363121 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N DISTRITO DE HUANOQUITE 

Teléfono: : 901681819 

Correo electrónico: : Logística.huanoquite2022@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra, 

para la Reformulación del Expediente Técnico Denominado; “Mejoramiento del 
Servicio de Agua para Riego en la Comunidad Campesina de Llaspay, Distrito de 
Huanoquite - Paruro – Cusco”. 
 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/. 55,000.00 (cincuenta y cinco mil con 00/100 soles), incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de 
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del 2022. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

 S/. 55,000.00 (cincuenta y cinco 

mil con 00/100 soles) 

S/. 49,500.00 (cuarenta y 

nueve mil quinientos con 

00/100 soles) 

S/. 60,500.00 (sesenta 

mil quinientos con 

00/100 soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0005-
2022, de fecha 09 de febrero del 2022. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados  

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en 

la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor 
referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si 

el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, 
se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.  
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
cuarenta y cinco (45) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto 
deben cancelar la suma de S/. 5.00 cinco con 00/100 soles en la Oficina de Rentas de la Entidad.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Decreto Supremo Nº [082-2019-EF], Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 

- Decreto Supremo Nº [344-2018-EF], Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Reglamento. 
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2021. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa 
- Comunicados del OSCE. 

- Directivas del OSCE. 
- Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
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- Código Civil en forma Supletoria. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. (Anexo 
Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                             
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo 

Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo 
N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos convocados a 
precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que 
el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos 
(2) decimales. 
 

                                                             
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de las 
mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 0161042765 
   
Banco : NACION  
   
   

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser 
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el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra 

que conforman el paquete10.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en 

caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de 
acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes12. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 

                                                             
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Huanoquite 
sito en la plaza de Armas S/N de la capital del Distrito de Huanoquite. 
 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 
 

2.7. ADELANTOS14 
 
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 7 días posteriores a la firma de contrato, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante carta fianza o póliza de caución 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la 
solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 15 días siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista. 
 

 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en dos pagos 
parciales según se detalla;  

PRIMER 

PAGO 

La Entidad cancelará el 60% del monto contractual, a la presentación del PRIMER 

ENTREGABLE, previa aprobación y conformidad del Área Usuaria 

 
SEGUNDO 

PAGO 

La Entidad cancelará el 40% del monto contractual, a la presentación del SEGUNDO 

ENTREGABLE, y el informe final previa aprobación y conformidad del Área Usuaria 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la 
siguiente documentación: 

 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

Rural de la Entidad, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Otras Documentaciones conforme solicitado el los Términos de Referencia. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Plaza de Armas 
S/N Del Distrito de Huanoquite – Paruro – Cusco. 

 
 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

                                                             
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como 

el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de 
ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra 
la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

01. NOMBRE DEL PROYECTO 
“AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPECINA 

DE LLASPAY, DISTRITO DE HUANOQUITE – PARURO - CUSCO”  CUI N° 2317785 

02. ANTECEDENTES 

La Municipalidad Distrital de Huanoquite, es un Gobierno Local con un enfoque de promoción 

del desarrollo, cuya apuesta social es el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de 

familias que habitan en el ámbito del distrito, aplicando soluciones eficaces a los retos que 

afrontan las comunidades urbanas, rurales y campesinas menos favorecidas, cuyo objetivo 

principal es el desarrollo económico y social de la población comprendida en su jurisdicción. 

La formulación del presente proyecto contempla la ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura de riego existente y la propuesta de riego tecnificado para el incremento de la 

frontera agrícola y el uso racional del agua, que logrará contribuir, reconstruir, recomponer y 

reestructurar la organización comunal dentro de la cual  se encuentra conformado el “Comité 

de Regantes Llaspay” y que requiere asesoramiento y acompañamiento para ser reconocido 

por la autoridad Nacional del Agua y esté inscrito en la SUNARP de tal manera de contar con 

personería jurídica y así poder gestionar, administrar  y aprovechar los recursos hídricos de 

manera legal en su comunidad. Actualmente el proyecto cuenta con perfil viable con código 

único N° 2317785.  

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Institucional del distrito de Huanoquite, 

como uno de los desafíos y ejes estratégicos de desarrollo. Tal es así que la Municipalidad 

Distrital de Huanoquite a través de la Oficina de Estudios y Proyectos, la elaboración del 

estudio a nivel de Expediente Técnico del proyecto que se detalla y que a su vez esta unidad 

encarga su ejecución a través de los servicios de consultoría para la subsanación de 

observaciones al expediente técnico de la referencia, con la finalidad de cumplir con los 

requisitos mínimos para el financiamiento de parte del PLAN MERISS CUSCO y garantizar su 

ejecución a corto plazo, que permita a su vez programar el inicio de la ejecución física 

respectiva. 

A la fecha se cuenta con el estudio de pre inversión a nivel de Perfil del proyecto. 

Los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, corresponden a la CONVOCATORIA del proceso de selección para 

la Contratación de Servicios de consultoría para la subsanación de observaciones al del Expedie nte Técnico 

del proyecto : “AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD 

CAMPECINA DE LLASPAY, DISTRITO DE HUANOQUITE – PARURO - CUSCO”  CUI N° 2317785, considerado 

en el Programa de Inversiones d e  P L A N  M E R I S S - G O B I E R N O  R E G I O N A L  C U S C O  p a r a  e l  

p r e s e n t e  a ñ o  2022 de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales vigentes. 

03. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 

03.01 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA PARURO  
DISTRITO HUANOQUITE 
LOCALIDAD LLAPAY 
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CARACTERISTICAS GENERALES:  

 

 

1.      Ubicación geográfica, hidrográfica y política del 
Proyecto.-  
 
 La ubicación y límites de la comunidad se indican a continuación: 

 

 

DEPARTAMENTO / REGION: Cusco. 

PROVINCIA: Paruro 

DISTRITO: Huanoquite 

COMUNIDAD: Llaspay 

SECTORES: 

Callahui, Paruromocco, Lucrespampa, Llaspay 

Alto, Llaspay, Poques Alto, Poques, Ccotahuana, 

Sullu, Paycopampa, Mollemocco. 

REGION GEOGRAFICA: Sierra ( x ) 

ALTITUD: 3200 msnm. 
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Límites Localidad 

Por el Norte Dist. Ccorca 

Por el Sur Dist. Ccapi 

Por el Este Dist. Yaurisque 

 

UBICACIÓN  GEOGRÁFICA: 

Latitud sur: 13º  42’  24’’ 

Longitud Oeste: 71º  59’  56’’ 

Altitud media 3200 m.s.n.m. 

 

3.2 Vías de comunicación y acceso a la obra 

El Acceso a la zona del proyecto es a través de la carretera asfaltada Cusco – Yaurisque – Huanoquite, antes de 

llegar a Huanoquite se llega al Puente Mollemolle y un ramal a la izquierda que conduce a la comunidad de 

Llaspay, de acuerdo al siguiente cuadro: 

RUTA  TIPO DE ACCESO TIEMPO DISTANCIA 

Cusco –  Yaurisque Carretera asfaltada 01:30 hrs. 40 Km. 

Yaurisque – C.C. Llaspay Carretera afirmada 30 min. 20 km. 

 

El medio de transporte que normalmente se utiliza para llegar a la zona del proyecto es en vehículo de servicio 

público o transporte municipal desde el paradero en el terminal de Belenpampa en la ciudad del Cusco.  

3.3  Fisiografía y Climatología 

Fisiografía 

La cuenca del Alto y Medio Apurímac, se caracteriza por ser una zona accidentada, ubicado en el sur de los andes 

del Perú, en  donde la combinación de los factores climatológicos y geológicos corroborado por los pisos 

ecológicos han dado lugar a la configuración del relieve irregular. 

El proyecto se encuentra ubicado a una altitud de 3,020 m.s.n.m en promedio, donde se presentan relieves 

accidentados con pendientes fuertes conformados por quebradas secas coluviales. 

El distrito de Huanoquite, por tener una topografía peculiar en su ámbito, presenta climas variados, de esta manera 

la parte baja está caracterizada por presentar mayor radiación solar de día, en la parte media caracterizada por 

presentar mediana capacidad de almacenamiento calorífico por su cobertura vegetal y la mediana humedad 

existente y la parte alta caracterizada por un clima frío a semi frío con la presencia de heladas y granizadas en 

determinadas épocas del año. 

Las comunidades de Llaspay y Llaspay, que se encuentran entre los 3,000 a 3,500 m.s.n.m. se ubican en el piso 

ecológico Quechua Alta, el cual se caracteriza por ubicarse en la parte superior de la cuenca de los ríos Apurímac 

y Velille y por su topografía accidentada, taludes laterales bastante pronunciados. La configuración accidentada 
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de esta zona da lugar a climas diversos y a una producción agrícola diversificada como son: maíz, cebada y 

papas; también existen plantaciones de eucaliptos. 

Clima 

Los aspectos climáticos más relevantes son: 

Temperatura 

La temperatura media mensual promedio para el ámbito del proyecto es de 11°C, variando entre 6°C en julio, 

hasta 14°C en octubre. Las temperaturas media máxima y mínima alcanzan a 17°C en octubre y -3°C en junio 

respectivamente. 

Humedad Relativa 

La humedad en este lugar varia con  los periodos de precipitaciones pluviales siendo los meses de junio a octubre 

(52%) los que registran menor humedad relativa y los meses de enero febrero y marzo los que registran mayor 

humedad relativa en promedio (72%). 

Precipitación 

La precipitación para la cuenca del proyecto, de acuerdo a los análisis realizados, presenta variaciones notables 

en su volumen durante todo el año. 

Estas variaciones, generalmente son estacionarias; ya que la época de lluvias empieza a partir de noviembre y 

disminuye en abril. La precipitación varía en un 80% entre noviembre y marzo y un 20 % desde abril a octubre 

época de secas. 

Zona de vida 

La condiciones climáticas, orográficas y topográficas, hacen  que  el  distrito  de Huanoquite,  tenga una 

variabilidad de zonas de vida bien marcadas en  función de su altitud  y  de  acuerdo  con  la  Clasificación de  

Zonas de Vida de Holdridge  – Mapa Ecológico del Perú  ONERN – 1976, el área a ser beneficiada se encuentra 

en la zona de vida: Bosque seco-montano Bajo Sub Tropical (bs-MBS).  

El relieve es variado, propio de las terrazas de los valles interandinos, inclinado, típico de las laderas que encierran 

a dichos valles. El patrón edáfico está constituido por suelos generalmente de textura media a pesada, de reacción 

neutra a alcalina, con buen drenaje.  

Flora: La vegetación primaria ha sido fuertemente deteriorado y sustituida en gran parte por los cultivos del Maíz 

(Zea mays), Papa, Arveja (Pisum sativum), Haba (Vicia faba) y otros 

La vegetación representativa de la zona está compuesta por la Retama (Espartium junceum), Maguey (Agave 

americana), Eucalipto (Eucaliptos globulus), Molle-Molle (Schinus molle).  

Asimismo  se  aprecia  en  los  sitios  más  abrigados  algunas  especies  de  frutales propias de  las zonas  

templadas como el manzano, durazno, pera, capulí, sauco, papayuelo serrano, etc.  

3.4.  Recurso agua y suelo 

 

Hidrología 

 

El Distrito de Huanoquite territorialmente está cnformado por tres cuencas: 

 La Cuenca de Llaspay (donde está ubicado el proyecto) 

 La Cuenca Media. 

 La Cuenca Del Apurímac. 
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La Cuenca de Llaspay, se forma por la confluencia del río Corcca, que en su recorrido se une con el río Yaurisque 

en la altura de la comunidad de Llaspay. Los dos forman el río Llaspay el cual desemboca al río Apurímac, que 

muestra toda una red de drenajes densos, más diversificada y mejor distribuida que les da una forma más 

arborescente en el margen derecho e izquierdo.   

La comunidad de Llaspay está ubicada en la cuenca del río Corcca, sobre la margen derecha. 

El río Ccorca tiene sus nacientes en las cabeceras de las quebradas Huayco, Cusibamba y Totoramayo, entre la 

provincia de Cusco y Anta, y forma parte del distrito de Huanoquite a partir de la quebrada Chanca Huayco que 

se une a Ccorca a unos 3,200 m.s.n.m. A partir de allí sigue un rumbo noroeste a sureste, hasta la quebrada 

Aucutay; de allí en adelante cambia de nombre a Llaspay, tomando un rumbo de norte a sur, hasta su confluencia 

con el Apurimac a unos 2,400 msnm.  

En la cabecera de algunas quebradas, caso Huanoquite se encuentran un buen número de pequeñas lagunas y 

bofedales que sugieren una buena capacidad de captación y almacenamiento de agua, igualmente existen varias 

fuentes de agua, siendo la más importante el de Q’ewar, que actualmente provee a la capital del Distrito. 

4.0  Descripc ión  del  PI  
I. Objetivo Principal: 

El proyecto plantea la Ampliación, Mejoramiento del Instalación del Servicio de agua para de riego en la Comunidad de 

campesina de Llaspay – Distrito de Huanoquite, Provincia de Paruro-Cusco. 

Siendo el objetivo principal del presente Proyecto “INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE 

LLASPAY – DISTRITO DE HUANOQUITE – PARURO – CUSCO”. 

II. Objetivos Secundarios: 

• Mejorar las condiciones de la población beneficiaria de la población. 

• Aumento de nivel ingreso de las familias. 
• Incrementar la producción y productividad de la agricultura. 

 

III. METAS RE-ESTRUCTURADAS PARA NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO 
 

 Componente 1: Infraestructura de Riego. 

Mejoramiento de Captaciones. 

Se plantea el mejoramiento de las captaciones Tocoyoc Alto, Tocoyoc Bajo y Pumapucjio. 

El mejoramiento consistirá en resane de grietas, reconstrucción de muros de concreto, reposición de tarrajeos, mantenimiento 

de compuertas metálicas, etc.  

Sistemas de Conducción. 

Mejoramiento de Canales Existentes. 

Se plantea el mejoramiento de los canales existentes, básicamente los trabajos considerados serán: Revestimiento de canal de 

mampostería de piedra existente (tarrajeo), resane de grietas, relleno de juntas de dilatación con mezcla asfáltica. 

Se considera un total de 4,590 metros lineales de canales existentes que serán mejorados.  

Tuberías de conducción. 

En el sector de Tocoyoc Alto, se plantea la construcción de una nueva línea de conducción, en base a tubería de material PVC 

clase 5 y Diámetros variables entre 8 pulg y 6 pulg. en una longitud de 1,222 ml., enterradas a una profundidad de 0.70 m. 

provistas de una cama de apoyo de 0.05 m. en la base. 

Cámaras de Distribución de Caudales. 



 

 

29 

El planteamiento hidráulico, establece los caudales necesarios para cada sector de riego del proyecto, por lo tanto, para realizar 

la derivación de los caudales requeridos, es necesario la construcción de dos cámaras de distribución, los mismos que serán de 

concreto armado, provistos de compuertas metálicas para el manejo de caudales. La ubicación de los mismos es básicamente 

en el sector de Tocoyoc Alto. 

Sifón Invertido. 

Esta estructura está proyectada para atravesar la quebrada Lucseranhuaycco, puesto que en la zona existe un sector con 

deslizamiento de tierras activo, lo cual se pretende evitar el paso por dicha zona, por lo que se plantea, la construcción del sifón 

invertido en base a tubería de polietileno de alta densidad (HDPE), con diámetro de 6 pulg. y una longitud de 520 ml., la misma 

que se construirá en forma superficial, apoyada o anclada en dados de concreto, es decir, la tubería quedará expuesta y apoyada 

en dados de anclaje, no se realizará excavación de zanjas para evitar desestabilizar la quebrada. 

Reservorios Nocturnos. 

Se plantea la construcción de dos reservorios nocturnos, cada una de 700 m3, ubicados estratégicamente: una encima del sector  

Mollemocco, que abastecerá la nueva infraestructura de riego por aspersión planteado; y el otro reservorio se ubicará en la parte 

alta del sector Cotahuana, el mismo que abastecerá parte de los terrenos de cultivo que actualmente ya cuentan con riego. De 

esta forma se pretende mejorar la operatividad del sistema de riego. 

Ambos reservorios se plantean de material mampostería de piedra asentada en concreto y posteriormente tarrajeado con 

impermeabilizante, las dimensiones del borde superior son aproximadamente de 26.7 metros de largo, por 14.8 metros de ancho, 

y una profundidad de 2.5 m., asimismo estarán provistos de caja de válvulas de salida y limpieza respectivamente.  

Redes de Distribución: 

Red Primaria. 

Consistente en Tuberías PVC Clase 5, Diámetro 6 pulgadas, Longitud 1,781 ml., esta tubería está diseñada para transportar el 

agua desde el reservorio hasta los respectivos ramales de cabecera de chacras, en su trayecto se ubicarán cajas de válvulas 

para controlar los caudales para cada jornada de riego planteada.   

Red Secundaria y Terciaria: Tuberías PVC Clase 7.5, Diámetro 4 pulgadas, Longitud 650 ml., Tuberías PVC Clase 7.5, Diámetro 

3 pulgadas, Longitud 430 ml., Tuberías PVC Clase 7.5, Diámetro 2.5 pulgadas, Longitud 655 ml., Tuberías PVC Clase 10, 

Diámetro 2 pulgadas, Longitud 559 ml., Tuberías PVC Clase 10, Diámetro 1.5 pulgadas, Longitud 2,631 ml. 

Cámara Rompe Presión con boya 10 und. de concreto armado con tapa de inspección metálica;  

Cámara reductora de presión 6 und. protegidas en cajas de concreto armado provistas de tapas de inspección metálicas;  

Cajas hidrantes 76 Und.;  

Válvulas de control 20 und.  

Válvulas de purga 22 und; y  

Módulos de riego por aspersión 16 und. de manejo comunal. (para uso en el nuevo sistema por aspersión proyectado, sectores 

de Mollemocco y Paycopampa). 

 Componente 2: Capacitación 

Capacitación de los usuarios en la gestión del recurso hídrico. 

Capacitación de los beneficiarios en el manejo del sistema de riego parcelario. 

04. MARCO NORMATIVO 
4.1 NORMAS RELACIONADAS AL SERVICIO DE CONSULTORIA 

 Artículo 02º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (31-10-93), menciona que es derecho de toda persona gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales. 
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 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. 
 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
 Decreto legislativo N° 1252 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
 Decreto legislativo N° 1441 del Sistema Nacional de Tesorería 
 Decreto legislativo N° 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad. 
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Decreto Legislativo N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
 Decreto Supremo N° 350-2015, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
 Normas Vigentes de Inversión Pública a través del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones - Invierte pe. 
 Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos. 
 Ley N° 27466 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
 Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente y sus modificatorias. 
 Ley N° 26786 – Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades. 
 Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 
 Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
 Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 

005-2012-TR 
 Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el 

caso. 
 

4.2 NORMAS RELACIONADAS A PROYECTOS AGRICOLAS.  

El consultor utilizará las normas y guías para la formulación de proyectos de inversión agrícola a nivel de Estudio definitivo 
y que serán de uso obligatorio para el diseño y especificaciones técnicas del proyecto agrícola, empleará en lo pertinente el 
Reglamento Nacional de Construcciones, las Normas de Suelos y Cimentaciones y aquellas referidas al diseño y ejecución 
de obras Mayores (Reservorios) y menores (canales, obras de arte, etc.), el consultor podrá adicionalmente en lo aplicable 
deberá además concordar con: 

 Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 
Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 

 De acuerdo al literal g) del artículo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252,  la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones tiene la función de aprobar los contenidos aplicables a los estudios de 
preinversión, los modelos generales de las fichas técnicas, las metodologías generales y parámetros de evaluación 
ex ante para la formulación y evaluación ex ante de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta su nivel de 
complejidad, con independencia de su modalidad de ejecución. Asimismo, aprueba las metodologías para la 
realización de las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión. 

 De acuerdo al numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo  1252, aprobado con Decreto 
Supremo N° 027-2017-EF, en el marco de las metodologías específicas, los órganos Resolutivos de los Sectores 
del Gobierno Nacional definirán progresivamente las Fichas Técnicas aplicables a los proyectos de  inversión, las 
cuales pueden ser para proyectos estándar o simplificadas. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones de 
cada Sector del Gobierno Nacional propone a su Órgano Resolutivo la estandarización de proyectos y las Fichas Técnicas  
respectivas. 

 Lineamientos de Intervención para la Elaboración y/o Ejecución de Expedientes Técnicos de los Proyectos de Inversión 
Pública enmarcados en Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul, aprobada 
mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 31-2017-UEFSA/DE de fecha 07/06/2017. 

 LEY N° 30989 LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA de fecha 03/07/2019. 

El consultor utilizará las normas y manuales referidas a otros sectores como en el caso  de modificación de vías atravesadas 
por las estructuras; que serán de uso obligatorio para el diseño, mejoramiento, rehabilitación, conservación, especificaciones 
técnicas, transito, señalización y otros que sean necesarios. 

05. FINALIDAD PÚBLICA  

Contar con un estudio a nivel de Expediente, que permita conocer la posibilidad de invertir en un proyecto de riego; en beneficio 
de la comunidad de SIHUAYPAMPA, declarado viable a nivel de Perfil, en el marco de Invierte.pe.; desde el punto de vista 
técnico, rentabilidad social, ambiental y por su compatibilidad con los Lineamientos de Política Sectorial y el  Plan 
Estratégico del Distrito de Huanoquite. 

06. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
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El objetivo de la Consultoría para la subsanacion de observaciones del expediente técnico y/o estudio  definitivo del Proyecto 
: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LLASPAY DEL 
DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - CUSCO” 

CUI 2317785, en atención a la normatividad vigente detallada previamente y toda aquella que sea aplicable al momento de 
la elaboración del estudio, para ello se deberá contar con el servicio de un Consultor (Persona Natural o Jurídica) que 
elabore el Expediente Técnico, el mismo que contendrá los elementos de juicio e información detallada y técnicamente 
sustentada, que permita el diseño, dimensionamiento, cuantificación y valoración de todas las obras a ser planteadas para 
alcanzar la finalidad del PI, con este estudio, se deberá sustentar de manera precisa, las necesidades presupuestales 
del proyecto ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego en el Marco del Fondo Sierra 
Azul y de ser el caso ante la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Economía y Finanzas. 

07. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

El Expediente Técnico será desarrollado bajo las normativas técnicas vigentes y bajo el  Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Guías de Riego para este nivel de estudio, así como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, 
en los que se describen en formageneral los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben 
considerarse limitativas. 

El Consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor 
manera de realizar el Estudio. En ningún caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazará el conocimiento 
de los principios básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en 
consecuencia, el Consultor será responsable de la calidad de los estudios a él  encomendados. 

El proyecto surge como una propuesta de solución a problemas identificados en un proceso de planeamiento. La 
formulación del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a través de medidas de 
gestión y/o gastos de capital menores. 

Para la elaboración de un estudio a nivel de expediente técnico, se debe tomar como punto de partida el estudio de perfil 
aprobado y considerarse las recomendaciones que la UF incluyó en el perfil y aquellas que la UF emitió en su informe de 
aprobación, en relación con los contenidos, variables o aspectos técnicos que requerían ser profundizados, así como con la 
información de fuentes primarias necesaria 

El consultor deberá participar de las reuniones de trabajo que la entidad en conjunto con la supervisión convoque, debiendo 
participar necesariamente el jefe de proyecto y el equipo técnico requerido. Al finalizar cada reunión se deberá realizarse la firma 
de un acta por cada reunión. 

Para la firma del contrato el consultor deberá presentar el plan de trabajo, tomando en consideración el tiempo del servicio 
ofrecido, debiendo distinguir el tiempo de participación de cada profesional en campo y en gabinete. 

08. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y CONSULTORIAS 
8.1 Descripc ión  de l proyecto  

En el Expediente Técnico, deberá realizarse sobre la base de planteamientos técnicos, económicos, organizacionales, 
sociales y ambientales debidamente sustentados, con la finalidad de lograr el objetivo central del proyecto “AMPLIACION 
Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LLASPAY DEL DISTRITO DE 
HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - CUSCO”, estableciendo en forma definitiva, los aspectos técnicos 
fundamentales como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, organización, 
gestión y análisis financieros, considerando un menor rango de variación en los costos y beneficios (mayor precisión en la 
estimación de los costos y beneficios) en base a información primaria detallada y estudios de mayor  profundidad (estudios 
básicos) de la alternativa seleccionada en el estudio de Pre Inversión precedente del Proyecto, reduciendo los riesgos para 
la decisión de la inversión. 

8.2 Criter ios  para e laborar  el  Exped iente  Técnico  

 

Ficha Técnica, resumen metas y presupuesto según el MIDAGRI- Directiva del Programa Fondo Sierra Azul, contenidos 
mínimos de acuerdo al presente TdR, normas vigentes de la Municipalidad de Huanoquitey aplicación estricta de toda la 
normatividad pertinente. 

8.3 Avances para  la  e laborac ión de l Exped iente  Técnico  

Informe de avances de los entregables en los plazos establecidos y con estudios básicos y complementarios completos, 
para su aprobación. 

09. CONTENIDOS DEL ESTUDIO 
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9.1 CONTENIDO MÍNIMO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
 TÉCNICO DE PROYECTOS DE RIEGO ELABORADO POR LA OFICINA DE ESTUDIOS DEL 
PER PLAN MERISS INKA. 

 

Se desarrollar de acuerdo CONTENIDOS MÍNIMOS – que se plantea:  

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- Introducción 

1.2.- Antecedentes 

1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivos Generales 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

1.4.- Metas Físicas 

1.5.- Ubicación del Proyecto 1.6.- 
Beneficiarios 

1.7.- Resumen de Costo del Proyecto 

1.8.- Plazo de ejecución y época recomendable 1.9.- Modalidad 
de Ejecución 

 

CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.- Características Físicas Generales 2.1.1.- 
Aspectos Climáticos 

2.1.2.- Topografía 

2.1.3.- Geología y Geotecnia 2.1.4.- Hidrología, 
Recurso Hídrico 

2.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte 2.1.6.- 
Canteras de Agregados 

2.2.- Características Socio Económico 2.2.1.- 
Población Beneficiada 

2.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida 2.2.3.- Servicios 

Básicos de la población 

2.3.- Característica Agronómica 

2.3.1.- Área agrícola aprovechada y potencial 2.3.2.- Cultivos 
principales y rendimientos 

2.4.- Situación Actual de la Infraestructura Existente 

 

 CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.- Planteamiento Hidráulico 

3.2.- Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural 3.3.- 
Descripción Técnica de las Obras Civiles 3.4.- Resumen de 
Metrados 

3.5.- Presupuesto de Obra 
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3.6.- Análisis de Costos Unitarios 

3.7.- Relación de Materiales e Insumos 

3.8.- Calculo de Flete 

 3.9.- Fórmula Polinómica 

3.10.- Especificaciones Técnicas 

 3.11.- Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra 

3.12.- Seguridad en Obra 

3.13.- Planos a Nivel de Constructivo. 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CAPITULO V: ESTUDIOS BÁSICOS 

 TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA 

 HIDROLOGIA 

 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

 DISEÑO DE RESERVORIOS 

 DISEÑO ESTRUCTURAL 

 DISEÑO HIDRAULICO 

 Agrología y Diseño Agronómico. 

 Agro economía. 

 Diseño de Sistema de Riego Captaciones, canales, reservorios, obras de arte especiales, etc. 

-Diseño Estructural 

-Diseño Hidráulico 

-Diseño electromecánico y/o mecánico 

 Diseño de sistema de riego por aspersión. (Memoria de Calculo) 

 Análisis de riesgos de desastres 

 Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obra 

 Análisis de interferencias 

 Impacto ambiental según clasificación 

 Arqueología ( CIRA o plan de monitoreo arqueológico) 

 Aspectos Sociales  

- Plan de Capacitación, asistencia técnica y pasantías (se debe realizar un expediente de capacitación en gestión y 

producción del sistema de riego) 

- Licencia Social 

 Documentos adicionales 

- Fotografías  

- Padrón de beneficiarios 

- Saneamiento físico legal de terrenos 

- Autorización del recurso hídrico para el proyecto. 

 

9.1.1 TOPOGRAFIA  
 

Los estudios topográficos tendrán como objetivos: 

 Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos y batimétricos. 

 Proporcionar información de base para el diseño hidráulico - estructural, de obras hidráulicas como: captaciones, sistemas 

de conducción, de distribución. Además, para estudios de hidrología, agrología, medio ambiente, riesgos, geología y 

geotecnia. 

 Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales, posesión de 

terrenos y otros que el consultor o la supervisión vean necesarios. 
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 Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración de los estudios definitivos y a nivel constructivo. 

  Sis t e m a d e  Un id a d e s  

En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. 

Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales 

Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros (km), metros (m), según corresponda. 

Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros cuadrados (m2), según corresponda. 

  Referencia To p og r áf ic a  

El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el  elipsoide utilizar será el Word Geodesic 

System (WGS-84). 

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN, se describirá en la memoria 

descriptiva del Anexo Estudio Topográfico. 

Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo deberá estar referidas a los Bench Mark (BM.), registrado por el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN.), con una equidistancia aproximada de 5 Km, ubicados a lo largo de la zona de estudio. 

Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por otros elementos. 

Los puntos serán monumentados en concreto con una placa en el que se definirá el punto de intersección de dos líneas. 

Estos puntos servirán de base para todo trabajo topográfico a ellos estarán referidos los  puntos de control y los de replanteo 

del eje de canal. 

  Pu n to s d e Co n tr ol  

Los puntos de control horizontal y vertical, deberán se ubicados en áreas en que no sean  disturbadas por las operaciones 

constructivas. Se establecerán las coordenadas y elevaciones para los puntos. 

El ajuste de los trabajos topográficos se efectuará con relación a dos puntos de control geográfico contiguos, ubicados a nos 

mas de 5 km. 

  L ev a n t ami e n to s  T o po g rá f i c o s  E sp e cí f i co s  

a. Obras de Almacenamiento y/o regulación (Reservorios) (tener en cuenta para desarrollo de los términos de 
referencia según corresponda) 

Los estudios topográficos y batimétricos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Levantamiento topográfico general de la zona del vaso se embalse, documentados en planos a escala 1:500 y 1:5000 con  

curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perímetro del vaso de almacenamiento. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la Zona de Almacenamiento, obras conexas y sus accesos, con 

planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 1 m y con secciones 

transversales tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal 

- El estudio de batimetría en la laguna se realizará con eco sonda batimétrica. El mapa de batimetría se presentará a escala 

1:1000 o la escala más adecuada y las secciones batimétricas 1:500 o la escala más adecuada dependiendo de la 

envergadura del proyecto 

- Los trabajos topográficos incluirán, además, el levantamiento de los perfiles para las investigaciones geofísicas, así como 

poligonales para la localización de todas las investigaciones geológicas; tales como: perforaciones, pozos y zanjas, los 

cuales estarán enlazados a la red nacional. Se incluirán levantamientos de planos de canteras, préstamos y depósitos de 

material excedente, a escala 1:2000 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos curvos, 

ubicación y colocación de Bench Marks. 

b.  O br a s d e C a pt a ci ó n  y/ o  d e r i v a ció n  
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Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Levantamiento topográfico general de la zona de captación y/o derivación, documentados en planos a escala 1:500 y 1:2000 

con curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perímetro del área de captación. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la captación y/o derivación, obras conexas y accesos, con planos 

comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 1 m y con secciones transversales 

tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal del eje de la captación y/o derivación seleccionado. 

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos donde se ubiquen las obras de captación y/o derivación, se 

presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Será necesario indicar en los planos la dirección del curso de 

agua y los límites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así  como los 

observados en eventos de carácter excepcional. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos curvos, 

ubicación y colocación de Bench Marks. 

Se deberá asimismo (1) Establecer la viabilidad topográfica de las obras de captación y/o  derivación. El consultor deberá indicar, 

para las diferentes posibilidades de tamaño de las obras de captación y/o derivación, con el propósito de evaluar su conveniencia 

técnica, económica, social y ambiental. 

c.  O br a s d e c o nd u c ció n  y  d i s t r ib u ci ón  

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Trazo de la línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y distribución más  óptima, para los tramos de la 

conducción y distribución comprendidos en el proyecto, será estacada a cada 20 m, en tramos rectos y cada 10m en tramos en 

curva, controlada con una red de Bench Marks distanciadas a cada 500 m. 

- El levantamiento topográfico de la franja del eje trazo proyectado comprenderá 25 m a cada lado del eje. Los PIs (puntos 

de inflexión) serán materializados con estacas especiales empotradas en concreto. Las secciones transversales serán 

levantadas en cada estaca, abarcando una longitud de 25 m a cada lado del eje. Las estacas serán niveladas  convenientemente y 

se verificarán con una nivelación cerrada para una precisión máxima de 0.025m en un Kilómetro. En base a esta información 

se prepararán planos de planta y perfil a escala 1/1000 y secciones transversales a escala 1:200. 

- Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o 1:500, según sea el caso. Con curvas de nivel a 

intervalos de 0.50m. 

- Los trabajos topográficos incluirán además, el levantamiento de los perfiles para las geológicos - geotécnico, así como 

poligonales para la localización de todas las investigaciones geológicas o estudios de suelos; los cuales estarán 

enlazados a la red nacional. Se incluirán levantamientos de planos de canteras, préstamos y depósito de materiales 

excedentes, a escala 1:2000. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos curvos, 

ubicación y colocación de Bench Marcks. 

 

d.  Ár e a s d e r i e go.  

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Delimitación de las áreas de riego, se procederá al levantamiento perimetral de las áreas de riego sea con Estación total 

y/o con GPS navegador debidamente de geo referenciado. 

Co nsi d e r aci o n e s  g en e r al e s  

- Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 

- Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y otros, serán determinados mediante 

levantamientos topográficos. 

- Todos los BM’s se colocarán a cada 1000 m a la poligonal levantada y serán 
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monumentados debidamente. 

- Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, referenciación y demás parámetros complementarios, se 

utilizará estaciones totales digitales de última generación con precisiones no mayores de 01 segundo. No se acepta 

instrumentos topográficos convencionales. 

- Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle que exija la importancia y el nivel de 

información que requiera presentarse. 

- El consultor deberá presentar todas las libretas de topografía y archivos digitales en anexo correspondiente. 

- Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control de nivelación, que el especialista lo determinara 

cuando efectué el reconocimiento de la ruta. 

- Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores o zonas que  requieran mayor detalle como: 

sectores críticos, ubicación de obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y otros. 

- Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, y otras posibles  referencias. Deberán igualmente 

indicarse con claridad la vegetación existente 

- Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje y a escala 1.20 u otra 

adecuada, en planta y con los cortes definitivos. 

- El plano de ubicación (Plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala  adecuada, con progresivas y 

ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales 

y fuentes de agua u otra información que estime necesario EL CONSULTOR. 

- Se presentarán los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se observará el kilometraje, tipo de sección, 

clasificación del material, pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno y alineamiento, a su vez 

deberá incluir las características hidráulicas y geométricas del canal. 

- Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Será necesario indicar en planos la dirección del 

curso de agua, el eje del cauce, la línea de encauzamiento, secciones transversales del río tomando como extremos 

ambas orillas y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los 

observados en eventos de carácter excepcional. 

- Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego con GPS, sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 

Pr od u c to s  e s p er a d os :  

- Sin ser limitativo, el informe de topografía, detallado con el panel fotográfico y planos, base de datos de los puntos, 

archivos en CD. 

- Todos los detalles se presentarán en Volumen Específico  

 

TUDIOS DE HIDROLOGIA 

 El Estudio de Hidrología debe realizarse en base al Anexo Formato VI del Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos (Ley 29338), el cual será presentado ante la ALA, para cumplir con la Directiva de Procedimientos 

Administrativos de la ANA (R.J. Nº 007-2015-ANA); Así mismo deberá solicitar el Anexo N°06 “Estudio Hidrológico 

para la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial” y/o el Formato N°07 “Memoria Descriptiva para la 

acreditación de disponibilidad hídrica de pequeños proyectos para seguidamente realizar las gestiones dirigidas a 

la Aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico. 

 La finalidad del estudio hidrológico es obtener la acreditación de disponibilidad Hídrica. 

 El consultor deberá adjuntar la Resolución de Acreditación de Disponibilidad Hídrica  emitido por el Autoridad de Aguas 

competente; en cumplimiento al Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso 

de Agua, aprobados con Resolución Jefatural Nº 007-2015-ANA. 
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Pr od u c to s e s p er a d os  

Sin ser limitativo, el estudio Hidrológico se presentará en versión impresa y digital en Word. 

Los cálculos desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos se presentarán formato adecuado y en versión Auto CAD. 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen  Específico ANEXO: ESTUDIO 

HIDROLOGICO, incluyendo los documentos donde se acredite la Disponibilidad de Recurso Hídrico. 

9.1.2 ES TUDI OS  DE  GE O L O GIA  Y  GE O TE CNIA  

Objet ivos  

Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área de emplazamiento de la Zona  de Almacenamiento, captación y/o 

derivación, obras de conducción, referentes básicamente al tipo de cobertura geológica y suelos, clasificación de los materiales 

de excavación, estabilidad de taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical, asentamiento, capacidad portante, 

parámetros de diseño sismo resistente, permeabilidad de la cimentación,  pérdida de agua a través de la cimentación, de manera 

que permitan recomendar las condiciones de cimentación y las características técnicas mínimas de las estructuras de 

cimentación, impermeabilización y otras necesarias. 

a.  Geología  

El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características geológicas de los horizontes que presenta el terreno en 

el área donde se ubicará El Reservorio, captación y/o derivación, conducción y distribución, teniendo las características de 

los suelos y la geografía de la zona. Por tal motivo, el Consultor deberá tener en cuenta y ejecutar las  siguientes actividades: 

- Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde se efectuarán los estudios geológicos tomando 

como base la información geológica del INGEMMET, apoyados con los reconocimientos de campo, identificar las formaciones 

geológicas aflorantes y determinar su tipo, con fines de orientar los trabajos específicos de geología local y geotecnia; 

- Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, basándose en la secuencia estratigráfica, contactos 

geológicos, potencia, orientación y buzamiento de las capas sedimentarias; determinación e identificación de los tipos de suelos, 

grado de meteorización y alteración de rocas, determinación de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia y de geología 

estructural. En la zona de captación y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción 

Efectuar Mapeos de geología local, específicamente en la zona del emplazamiento de las diferentes obras del proyecto, con la finalidad 

de conocer los riesgos geológicos y geotécnicos; con la información obtenida se elaborará el Plano Geológico a escala 1/500.  

 

 

INVESTIGACIONES D E CAM PO 

ENSAYO ESTANDAR NORMA USADA 

Descripción visual – manual ASTM D 2488 
Análisis granulométrico por tamizado ASTM D 422 
Clasificación unificada de Suelos ASTM D 2487 

Límite líquido y límite plástico ASTM D 4318 

Contenido de humedad ASTM D 2216 

Peso volumétrico ASTM D 2937 

El Consultor deberá identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, delimitando su  área de explotación mediante 

prospecciones, de las cuales se tomarán muestras representativas. Se analizará la calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio 

(clasificación de suelos, tamaño partícula máxima de los agregados, índices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al  uso), a partir de 

los cuales se clasificarán las canteras y su capacidad (potencia), esta última deberá garantizar de forma económica los volúmenes 

totales a ser usados en la ejecución de obra; así como indicar además las condiciones y posibles derechos de explotación. 
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Las canteras seleccionadas serán para la conformación de los cuerpos de relleno. Se seleccionarán únicamente aquellas que 

demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción de la obra. 

El Consultor analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable y desechable, recomendará el 

periodo y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar 

los materiales a ser empleados en obra (rellenos, afirmado, etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y por su situación 

legal. 

El Consultor elaborará en base a la información tomada en campo y a los resultados de los  ensayos de laboratorio las 

características físico-mecánicas de los suelos, determinará sectores críticos, indicando las recomendaciones sobre el tratamiento que 

deben recibir durante la construcción de la obra. 

La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, ubicación de 

materiales inadecuados, presencia del nivel freático en los ejes, análisis de la totalidad de los resultados de los ensayos de 

laboratorio, con sus  

recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere el  Consultor. 

Pr od u c to s e s p er a d os  

Sin ser limitativo, el informe geológico y geotécnico se presentará por separado los resultados  del estudio, conclusiones y 

recomendaciones deberé ser en archivo Word, y contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información 

técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los cálculos 

desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos se presentarán en formato A-1 y en formato mínimo AUTOCAD. 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen  Específico ANEXO: ESTUDIO 

GEOLOGICO Y GEOTÉCNICO, incluyendo antecedentes, estudio de canteras, estudios de mecánica de suelos, estudio geológico : 

descripción geológica y geomorfológica general del área del Proyecto en relación con el recurso suelo, información  utilizada, 

metodología empleada, caracterización de los suelos existentes desde el punto de vista  geológico, geomorfológico y geotécnico, las 

conclusiones y recomendaciones; asimismo debe incluir la caracterización de las calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados de 

los análisis de laboratorio de mecánica de suelos de todas las pruebas realizadas para esta etapa, planos que  permita visualizar la 

caracterización de los aspectos geológicos, geomorfológicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD. 

9.1.3  D ISEÑO 
9 .1 .3 .1  Del  D iseño  H idráu l ico  de  la  Zona  de  A lmacenamiento 

Objetivo 

• Elaboración del diseño hidráulico de la Zona de Almacenamiento, la cual almacenará cierto volumen de agua. 

• Determinar el tipo de Reservorio, componentes de ella a fin de operar adecuadamente 

• Determinar los volúmenes útil, muerto y total de la Zona de Almacenamiento, descritos en niveles hidráulicos, como el NAME, NAMO, 

NAMINO, entre otros. 

Sin embargo, sin ser limitativo deberá considerar el diseño óptimo para lograr su máxima eficiencia y buen funcionamiento. 

Tip o d e e st u dio ,  m e t od ol ogí a  d e ej e c u ció n  y pr i n ci pa le s  a c t i v i d ad e s  a r e al i z a r  

Para realizar el diseño de la Zona de Almacenamiento se deberá recopilar información de la zona coordinando con el hidrólogo, 

 agrónomo y geólogo. 

Luego se efectuará una verificación de campo, en la cual podrá determinar las características del vaso y alrededores de la ubicación 

de la Zona de Almacenamiento, verificar probables puntos de filtración aguas abajo y alrededores de la Zona de Almacenamiento, 

en coordinación con el geólogo y el topógrafo. Así mismo predefinir el tipo de reservorio y el planteamiento de ubicación de los 

componentes de la Zona de Almacenamiento. 
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El diseño de reservorios, seguridad de acuerdo a las normativas internacionales de seguridad  vigente. Presentando diseños y 

planos que permitan la operatividad de la Zona de Almacenamiento. 

Lo s di s eñ o s d e l o s r e s e r vo r i os  

Para el diseño de los reservorios el consultor deberá tomar en cuenta lo determinado en el PI  Viable y para el tipo de estructura de 

almacenamiento y sin ser limitativo podrá proponer mejoras para que predetermine lo más apropiado; acción a efectuarse con 

sustento técnico y autorización del Area Usuaria de la Entidad y/o en el proceso evaluativo. 

Estas deberán contener los aspectos básicos como la topografía, geología e hidrología para poder diseñar la Zona de Almacenamiento, 

los cálculos de diseños hidráulicos y componentes del sistema de Almacenamiento, aspectos de operatividad y seguridad, diseñar 

los aliviaderos, conducto de descarga, instrumentación etc. 

Estos diseños serán realizados por el Consultor, ajustándose a la realidad del terreno y con el  suficiente detalle, de manera que 

permita establecer las partidas genéricas y específicas de construcción, así como los metrados de cada estructura a fin de determinar 

el costo de la Zona de Almacenamiento. 

Pr od u c to s  e s p er a d os  

El estudio de diseño hidráulico de reservorio, debe ser presentado en versión impresa y digital, y contendrá sin ser limitativo: 

memoria descriptiva, cálculos de diseño de la Zona de Almacenamiento y sus componentes de operatividad (control de descarga, 

aliviadero de demasías, presentar metrados y partidas para el proceso constructivo de la Zona de Almacenamiento, planos con 

secciones y perfiles, costos de operación y mantenimiento de la Zona de Almacenamiento. 

Los cálculos hidráulicos, cálculos estructurales, metrados y las partidas del presupuesto se presentarán en formato Excel o en 

software utilizado, los planos en formato AutoCAD versión 2015, GIS. Los planos de los diseños preliminares serán elaborados en 

formato A1 y presentados a escalas técnicas convenientes, que muestren las principales características de las obras proyectadas. 

9.2.4.1 Del  D i se ñ o  E s t ru c t ur al  d e l a  Z on a d e A lm a c e n ami e n to  

El dimensionamiento de la infraestructura de almacenamiento, entre otras estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico 

(caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del 

consultor sirva considerar y su sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros. 

El diseño estructural de las obras tendrá como objetivos: 

 Establecer el diseño estructural de las obras comprendidas en el eje de la Zona de  Almacenamiento, obras 

complementarias y canal. 

 Los diseños se realizarán con las metodologías y normas constructivas vigentes con el  detalle suficiente para proporcionar 

confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto. 

Se adjuntarán los siguientes cálculos estructurales respectivos: 

- Realizar los Cálculos Estructurales de la Zona de Almacenamiento y sus obras conexas 

- Definir el tipo de reservorios y obras conexas 

- Aliviadero de Demasías 

- Estructura de Regulación 

- Instrumentación de la Zona de Almacenamiento 

- Otras obras planteadas 

- Realizar el diseño del Reservorio 

- Definir las características del Reservorio 

- Definir el tipo de cimentación 

- Establecer los principios y criterios de diseño 

- Definir la altura de Reservorio, mediante modelamiento con series hidrológicas sintéticas 

- Definir tipo y protección de taludes frente a la acción de olas y viento 

- Definir el bordo libre 
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- Definir el dimensionamiento del cuerpo de embalse 

- Realizar Moldeamiento hidráulico de operación. 

- Realizar el Diseño Estabilidad de Taludes. 

 Localización centro del círculo más desfavorable 

 Diagrama de fuerzas en equilibrio. 

 Análisis de estabilidad para condiciones 

 Reservorio lleno. 

 Vaciado rápido. 

 Llenado lento. 
- Realizar el Diseño Sísmico – estructural de la estructura seleccionada. 

 

Todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: DISEÑO DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO. 

Pr od u c to s e s p er a d os  

El Informe de los diseños de reservorio debe ser presentado en formato Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de 

los trabajos realizados y la información técnica correspondiente. Los cálculos desarrollados se presentarán en formato Excel y los 

planos respectivos, que deben incluir las coordenadas correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de control horizontal y 

vertical utilizados, en formato CAD. Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras de la Zona de Almacenamiento y los 

cálculos hidráulicos correspondientes, considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico.  

9.1.4  D ISEÑO  ESTRUCTURAL DEL  S ISTEM A DE R IEGO 

El diseño de la Infraestructura Hidráulica tendrá como objetivos: 

 Proyectar las obras a realizar, en el vaso de Almacenamiento, bocatoma, obras complementarias y el trazo horizontal y 

vertical del canal y obtendrá perfiles (rasante del canal) y secciones de la misma, tal que le permita obtener los estimados de 

metrados y costos de las actividades a realizar. 

 Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico 

-legal) con el objeto de garantizar la plataforma de la bocatoma y del canal en el ancho propuesto y salvar cualquier 

impase al respecto. 

 El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, distribución, almacenamiento, entre otras estará 

en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego 

y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor sirva considerar y su sección geométrica de acuerdo 

a criterios de eficiencia entre otros. 

Dis e ño d el  S i s t em a d e r i eg o  

 El objetivo del presente estudio es la elaboración de los diseños hidráulicos de los  Sistemas de riego a mejorar que 

conforman las obras de infraestructura proyectadas. Sin embargo, sin ser limitativo deberá comprender toda estructura requerida 

por el proyecto para lograr su eficiencia y buen funcionamiento. 

 Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a realizar Los diseños deberán realizarse con metodología 

de las normas de diseño de obras Hidráulicas bajo normas nacionales e internacionales vigentes y los planos deben presentarse 

con detalle suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada 

sistema de riego que comprenderá Bocatoma, canales y obras de arte, paso de agua entre otros. 

 Los diseños de los sistemas de riego deberán contener los aspectos básicos como la  topografía, geología e hidrología para 

poder diseñar y mejorar la infraestructura hidráulica de las bocatomas asimismo determinando las pérdidas de agua por 

filtración en los canales de tierra a fin de poder realizar la impermeabilización con cemento y determinar las estructuras 

que requiera para la conducción hidráulica óptima. 

 En los sistemas de riego a lo largo del trazo de los canales antes descritos, el Consultor  definirá el diseño hidráulico del 

canal y las obras de arte necesarias para la protección y funcionamiento de las conducciones hídricas. 

 Comprende la definición del tipo de estructura de los canales y bocatomas, el diseño hidráulico de la obra, con base a la 
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información topográfica, hidrológica, geológica, geotécnica y materiales de construcción, obtenida del presente es tudio. Los 

planos deben mostrar la estructura en planta, perfil cortes y detalles suficientes para su construcción; asimismo se deberá 

adjuntar los cálculos hidráulicos justificatorios, así como la memoria descriptiva incluyendo los criterios y consideraciones de 

diseño adoptados. 

 Si se trata de diseño de sistema de riego de segundo orden el consultor debe adjuntar los cálculos hidráulicos para el cálculo 

de tipo de canal rectangular, trapezoidal o circular, así como sus características de selección de tubos que se adaptan a las 

presiones, del mismo modo realizara los cálculos hidráulicos de acuerdo a la distancia en los hidrantes, 

obras de arte con su respectiva presión de trabajo cálculo de distancias de posibles tomas  laterales, distribución de caudales de 

acuerdo a las áreas a irrigarse bajo un cronograma de riego con diagrama de flujos. 

 En base a la demanda hídrica de cada sistema de riego debe diseñar determinando las eficiencias de riego, y el caudal de 

entrega a nivel de toma laterales. 

 Estos diseños serán realizados por el Consultor, ajustándose a la realidad del terreno y con el suficiente detalle, permitirá 

establecer las partidas genéricas y específicas de construcción, así como las cantidades de obra (metrados) para el cálculo de 

los costos de inversión con bastante aproximación y que resulten con un mínimo margen de situaciones  imprevistas respecto a 

los diseños y costos definitivos. 

 

Pr od u c to s  e s p er a d os  

El Informe de los diseños de las estructuras hidráulicas de cada sistema de riego debe ser presentado en formato Word, contendrá 

una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente. Los cálculos hidráulicos 

desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos respectivos, que deben incluir las coordenadas correspondientes, así como, 

la ubicación de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. Deberá adjuntar los cálculos de todas las 

estructuras hidráulicas y los cálculos hidráulicos correspondientes, considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico 

e hidrológico 

9.2.7 PRE SUPU ES T O,  ME TRAD O S Y C R ON O GR MAS D E E JEC UCI ON  

Presupuestos  y  metrados 

Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se comprenderán estrechamente y estarán 

compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición y bases de pago. 

La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto 

a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de ± 10% de los metrados reales. 

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando la composición de mano de obra, 

equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los 

costos directos, como los indirectos (Gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra, deberá ser calculado 

basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que 

corresponda. 

Cronograma de ejecución de las obras 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto,  indicando secuencia y ruta crítica, 

duración, responsables y recursos necesarios. Para el componente infraestructura será obligatoria la presentación de una 

Programación de Obra. 

mediante Diagrama de Barras (Gantt) y Diagrama de Red (PERT CPM o similar) en software MS PROJECT. 

 

Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico -legal) con el objeto de garantizar 

cualquier impase al respecto. 
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El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, distribución,  almacenamiento, entre otras estará en 

función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y 

los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor sirva considerar y su sección  geométrica de acuerdo 

a criterios de eficiencia entre otros. 

Productos esperados: 

Sin ser limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico  Anexo: PRESUPUESTO, 

METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION. 

9.2.8 ANÁLISIS D E RIESGO Y DESASTRES 
El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberá tomar en consideración la “Pautas  metodológicas para la incorporación 

del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública, emitido por la DGPI-MEF 

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar una inversión, a partir de la 

identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que está expuesta. 

El Análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción con la finalidad de mejorar la toma de 

decisiones, considerando las siguientes acciones: 

- Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto. 

- Determinar las vulnerabilidades que podría el proyecto durante su ejecución y operación. 
- Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros identificados, de tal forma que 

sean incluidas en las alternativas de solución planteadas. 
- Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y acciones identificadas para reducción del 

riego, en cada una de las alternativas, de tal manera que sea comparables para la reducción del riesgo. 
- Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de riesgo en donde ello sea posible, utilizando 

el Análisis Costo beneficio o el Análisis Costo efectividad. 
- Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia 

de los impactos que ocasionarían las situaciones de riesgo en el proyecto. 

- Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado.  

 

9.2.9 ESTUDIO DE  IMPACTO AMBIENTAL 
 

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA, aprobada con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM 

y el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado con Decreto Supremo N°019-2012-AG y sus modificaciones. 

Elaborar según los Contenidos Evaluación Preliminar EVAP- Anexo III Reglamento Ley SEIA. 

Objet ivo :  

Identificar los impactos originados por la ejecución del proyecto, con la elaboración de planes,  definición de medidas para la 

eliminación, mitigación o compensación de dichos impactos, así como el programa de seguimiento y control al comportamiento 

ambiental. 

Contenido: 

1. Resumen Ambiental Ejecutivo. 

2. Descripción Técnica del proyecto. 

3. Descripción de la Línea base. 

4. Definición de las Áreas de Influencia: Directa e Indirecta. 

5. Caracterización de Impactos. 

6. Plan de Manejo Ambiental. 

7. Plan de Contingencias 

El Estudio de Impacto Ambiental, será el resultado de la compilación, recolección, selección y análisis de una serie de datos y bases 

de información generada en el estudio de Perfil que debe ser complementada por datos obtenidos de las labores de campo y laboratorio, 
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realizadas en el desarrollo del Estudio de perfil. En todos los casos la recopilación de información tomará en  cuenta las siguientes 

fuentes: 

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente técnico se desarrollará sobre la base de la normatividad del Ministerio del 

Ambiente, y deberá considerar dos grandes componentes para la selección de la alternativa viable desde el punto de vista ambiental, 

considerando las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”. 

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a implementar. Indicar los resultados de la 

clasificación que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente. Asimismo, dicha EVAP debe ser elaborada por una 

consultora ambiental autorizada para elaborar instrumentos de gestión ambiental del Sector Agrario en el marco del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0322- 2011-AG. 

9.2.10 ASP ECT O S S O CIA LE S  

Objet ivo  

Identificar y diagnosticar las características socio económicas de cada uno de los grupos involucrados o "Stakeholders”. Para lo 

cual se diseñarán instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogerán las percepciones, intereses, responsabilidades, 

inconvenientes, etc.;en torno al PIP propuesto. Si bien se está considerando como un estudio complementario a los talleres de 

sensibilización, es conveniente para poder profundizar el diagnóstico de involucrados. 

a. D ia gn ós t ic o de t e n e n cia de t ie r r as 

El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de la Tierra en el ámbito del Proyecto, mediante la 

identificación de las áreas con propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros Públicos, características físicas y legales de la 

ocupación de los predios en la zona de estudio, y las superficies de libre disponibilidad del Estado, si lo hubiera. De igual 

forma, determinar el entorno del área del proyecto, mediante obtención de información de instituciones públicas y privadas, 

referido a condiciones climáticas, topografía, zonas riesgosas, clasificación de los suelos por su capacidad de uso mayor, 

sitios o zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, etc. 

Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a realizar. 

El estudio deberá ser ejecutado a nivel detallado, con la metodología y principales actividades en forma paralela, pues estas 

son de carácter técnico y legal, descritas a continuación. 

Reconocimiento de la zona, comunicaciones y coordinaciones El Consultor con su personal  técnico y legal en coordinación con la 

Unidad Ejecutora, deberá efectuar el reconocimiento general de la zona de estudio, además de difundir por medios de 

comunicación locales a todos los pobladores la finalidad del estudio, recabando información de las autoridades locales, 

organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al trabajo a ejecutarse, con el propósito de que brinden el 

apoyo necesario; actividad que comprende las siguientes acciones: 

 Recopilar información que pueda servir en la formulación del Estudio. 

 Realizar talleres o reuniones públicas con los beneficiarios del Estudio. 

 Recopilar la información gráfica y textual de los predios existentes en la zona de estudio,  que posean los pobladores 

Involucrados en la zona de estudio. 

 Coordinar con los pobladores y autoridades su participación y aporte en las diferentes etapas de la preparación del estudio 

y/o de la implementación y ejecución del proyecto. 

Con el apoyo de la Unidad Ejecutora, también ejecutará un plan de comunicaciones telefónicas o a través de correo 

electrónico, con personas naturales e instituciones públicas y privadas, para coordinar visitas y reuniones de trabajo 

relacionado con la ejecución del estudio y obtención de la información necesaria requerida de las Instituciones 

Públicas y Privadas. 

Elaboración de planos básicos con toda la información gráfica y textual recopilada se determinarán y digitalizarán los planos 

de los predios matrices de fundos o haciendas expropiadas o revertidos al Estado por la ex Dirección General de Reforma 
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Agraria y Asentamiento Rural, ex Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, Ministerio de Agricultura 

o el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. 

Se efectuará también la digitalización de los planos de comunidades campesinas o nativas si los hubiera; planos que deberá 

ser aprobado por la Unidad Ejecutora, por constituir información básica para identificar las propiedades individuales o 

asociativas inscritas o no en los Registros Públicos; los sectores de propiedad del Estado con posesionarlos y los sectores de 

propiedad del Estado de libre disponibilidad existentes en el ámbito del Proyecto. 
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Se elaborará un plano final denominado plano temático de la zona en estudio con las simbologías y coloraciones 

correspondientes que se acompañará al informe final. 

Elaboración de padrones Con la información recopilada se elaborará padrones impresos y en formato digital, que reflejen lo 

graficado en los planos del estudio, cuya presentación se detalla a continuación: 

Padrones conteniendo información de predios y de diferentes sectores levantados en campo, con datos mínimo de: titulares 

y su condición jurídica, área, perímetro, sector, distrito y provincia. 

 Padrones de predios en litigios, si los hubiera. 

 Padrones de predios de Propietarios particulares no inscritos en Registros Públicos. 

 Padrones de predios de Propiedades inscritas en Registros Públicos. 

 Padrones de predios con titulares no habidos. 

 Sectores con posesionados en predios del Estado. 

 Padrones de predios matrices expropiados y revertidos al Estado por la ex Dirección General de Reforma Agraria, 

Ministerio de Agricultura, ex Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT o por el Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI. 

Así mismo, el consultor deberá conseguir la aceptación de los propietarios de ceder sus terrenos afectados por el trazo del canal. Toda vez 

que sin la autorización no es posible la viabilidad social- legal del proyecto. 

En coordinación con la Supervisión, el Consultor deberá establecer compromisos y/o pactos escritos, según correspondan, con la 

Junta de Usuarios y los Propietarios de los terrenos en la zona del PI, a fin de obtener la Libre Disponibilidad del Terreno para la 

Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; así como con otras instituciones involucradas identificadas en 

el proceso de formulación del Estudio de Expediente técnico. Todas las documentaciones relativa a los compromisos deberán ser 

anexados al estudio. 

El Consultor deberá adjuntar en este anexo los documentos que sustenten: 

 Disponibilidad de los terrenos para la ejecución de los trabajos. 

 Disponibilidad de Mano de Obra No calificada. 

 Cantidad de Beneficiarios 

 Compromiso de Operación y Mantenimiento del sistema. 

 Otros que sirvan para garantizar la sostenibilidad del Proyecto. 

Los entregables deberán ser Actas y documentos de Compromiso en original o copias fedateadas por las autoridades locales, 

según corresponda.  

El documento técnico detallado de Aspectos sociales legales, que incluye el desarrollo de los temas se presentarán en un 

Volumen Específico ANEXO: ASPECTOS SOCIALES – LEGALES. 

b. Pl an de C a pa c it ac i  ó n y As is t e n ci  a Té cn ica 

El Plan de Capacitación y Asistencia Técnica, deberá evaluar la capacidad técnica de los  agricultores, sus principales 

limitaciones tecnológicas y el nivel de asistencia técnica requerida. En función de este análisis, deberá programar las actividades 

de capacitación necesarias, para lo cual se recomienda que ausculte, con las Universidades, Institutos  Tecnológicos y otras 

instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en los rubros considerados importantes. 

Los especialistas deberán proponer la metodología de la capacitación (la cantidad de cursos, talleres, pasantías, u otros), 

desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el contenido y costos de los mismos, de acuerdo a quien está dirigido, 

determinando los tiempos o períodos de ejecución, y calculando los costos correspondientes. 
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Cabe mencionar que la Asistencia técnica se implementará solamente cuando se tenga la tipología de proyecto que incorpore 

áreas, más no mejoramiento de área bajo riego. Cuya asistencia se realizar durante una campaña agrícola 

 

Pr od u c to s  e s p er a d os  

El Plan de Capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del proyecto y de sus usuarios en general, debe ser 

presentado en archivo Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica 

correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Todos los detalles del 

estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: EL PLAN DE CAPACITACIÓN, contendrá una memoria descriptiva detallada 

y la información técnica correspondiente. 

c. Se n s i  b i  l  iz ac i  ón 

Se realizará como mínimo 02 tipos de tipos de talleres de sensibilización: 

1.-Se realizará taller de sensibilización a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de  socializar a los beneficiarios las 

bondades del proyecto y pre conformidad de la misma. Se debe realizar 02 talleres, el primero al inicio de la elaboración del PIP 

y el segundo al final del mismo. 

2.-Se realizará taller de involucrados, con las entidades, beneficiarios y otros, involucradas en el estudio, para fines de tomar acuerdos 

y compromisos mediante actas registradas en un libro de actas de la comunidad o comité de riego. 

Cabe indicar, que el acta de operación y mantenimiento y pago de la tarifa de agua son documentos de sostenibilidad y será aporte 

de los beneficiarios, sin embargo, es calculado dentro de la inversión para el posterior análisis de evaluación. 

d. D ocu me n t os L e ga le s 

Se adjuntará los siguientes documentos registrados: 

 Actas de las Organizaciones de Usuarios. 

 Padrones de usuarios. 

 Actas de compromisos de operación y mantenimiento, de aportes, etc. 

 Acuerdos del taller de involucrados 

 La Libre Disponibilidad del Terreno para la Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; así 

como con otras instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulación del Estudio de Perfil. 

 La Aprobación del estudio de aprovechamiento hídrico, según el reglamento de Procedimientos Administrativos para el 

Otorgamiento de derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras n° Fuentes Naturales de Agua, aprobado 

mediante Resolución Jefatural N°007-2015-ANA. 

 Certificación Ambiental según corresponda del estudio de pre inversión a nivel de  expediente técnico emitida por la 

Dirección General Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) o el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE). 

 Libre disponibilidad de canteras y botaderos para eliminación de material excedente. 

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, emitido por el Ministerio de Cultura 

e. De Ot r as Act iv i  da d e s C o m pl  e me n t ar i a s 

El Consultor deberá coordinar, con las entidades involucras en el desarrollo del proyecto, Unidad Ejecutora, Gobierno Local, para completar 

la información que se requiere adjuntar al expediente técnico: 

 Promover la participación de los beneficiarios para los aspectos de compromisos de parte de los beneficiarios que deberán constar 

en Actas, con la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del proyecto. 

El Consultor revisará toda la documentación relacionada con la formulación del expediente técnico del Proyecto, la cual forma 

parte de los alcances de los estudios. 
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El Consultor deberá comunicar con anticipación de acuerdo al contrato cuando se realice el  trabajo de campo en el ámbito de 

intervención del estudio, a fin de establecer los contactos con las personas naturales y con las instituciones públicas y privadas, 

así como con los beneficiarios del proyecto, para: 

 Recopilar información que pueda servir en la formulación del estudio. 

 Coordinar, de ser el caso, su participación en las diferentes etapas de la preparación del estudio y/o de la implementación y 

ejecución del proyecto. 

 

I. ESPECIF ICACIONES  TECNICAS 

Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a e jecutarse considerada en el Presupuesto 

de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos. Se indicarán los procedimientos de ejecución, las unidades 

de medida, procedimientos de medición y forma de pago de cada partida específica. 

Las especificaciones técnicas, serán dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificación de la  obra, puede considerar 

especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones 

y normas generales antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran. 

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, en esta obra, deben incluir los parámetros que deben 

cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 

 

II. PLANOS 
Se incluirán todos los Planos obtenidos en la elaboración del Proyecto, sin ser limitativo,  debiendo estar impresos para su 

presentación en una escala adecuada que permita una correcta visualización. 

Los planos de planta se elaborarán a escala 1:2000 u otra escala legible, los planos del perfil  longitudinal a escala horizontal del 

eje del dren a escala 1:2000 y la escala vertical 1:200, debiéndose presentar en planos la topografía actual y la rasante. Los planos 

de secciones transversales se elaborarán a escala 1/200 u otra escala legible. Los planos de las obras de arte deberán presentarse 

una por una a escala 1/20 u otra escala adecuada, tanto en planta como los cortes y detalles respectivos. 

El plano general de ubicación (Plano Clave) deberá ser dibujado a escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y ubicación 

de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales, fuentes de 

agua y otra información que sea necesaria para el Proyecto. 

Esquema Hidráulico del sistema de riego, identificando los caudales y áreas de riego.  Plano de perimétrico de las áreas de 

riego en coordenadas UTM. 

 

10. REQUISITOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL 
10.1 REQUISITOS Y PERFIL DEL CONSULTOR 

 

Persona Natural o Jurídica, con inscripción vigente en el REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

(RNP) vigente, CAPÍTULO CONSULTOR DE OBRAS: 5 - CONSULTORÍA EN OBRAS DE REPRESAS, 

IRRIGACIONES Y AFINES - CATEGORÍA B COMO MÍNIMO. 

El Consultor debe tener como mínimo experiencia acumulada de S/. 60,000,.00 en servicios similares por 

estudios desarrollados a nivel de Expediente Técnico o definitivo. 

Los estudios elaborados podrán ser acreditados mediante copia simple de: 

 Contratos y/o Órdenes de Servicio; con su respectiva conformidad. 

 Contratos y/o Órdenes de Servicio; y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que el servicio de consultoría fue concluido. (Por ejemplo: facturas debidamente 

canceladas que detallen el servicio prestado o que hagan referencia al Contrato y/o Orden de 
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Servicio, etc.) 

 Ver nota(**) 

 

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR  

• El consultor presentará la relación de los profesionales en cada especialidad reservándose la 

Municipalidad Distrital de Huanoquite, el derecho de solicitar el cambio del o de los profesionales 

del equipo técnico propuesto, cuyo desempeño no esté acorde a la envergadura del proyecto. 

• El consultor y su equipo de trabajo propuesto deberá coordinar permanentemente con el Área 

Usuaria, con la finalidad de obtener un proyecto de conformidad a los requerimientos de la 

Municipalidad Distrital de HUANOQUITE. 

• No se considerará la recepción de la prestación de la etapa correspondiente, cuando se encuentre 

incompleto o de escaso desarrollo, procediéndose de acuerdo a la normatividad vigente. 

• Cumplir con el contrato de consultoría y recabar la información básica sobre incorporación de 

criterios de diseño en los estudios respectivos. 

• Desarrollar los estudios y las pruebas de campo respectivas con el propósito de garantizar un 

proyecto adecuado. 

• El consultor realizará todos los estudios utilizando sus propios recursos y deberá proveerse del 

personal, equipos y materiales necesarios para poder cumplir con los entregables de los plazos 

fijados en los presentes términos de referencia. 

• El consultor, es directamente responsable de que el proyecto se ejecute con la calidad técnica 

requerida en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores u 

omisiones y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo serán de su entera 

y exclusiva responsabilidad. El plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a 02 años lo cual se 

encuentra establecido en las bases del contrato y código civil. 

• Los planos y documentos de todas las presentaciones deberán ser debidamente foliados, sellados 

y firmados por el personal responsable de cada especialidad, consultor, jefe de estudio y/o 

representantes legales, siendo considerado como requisito imprescindible para proceder a su revisión. 

• Todo cambio de profesional se hará previa aprobación de la Municipalidad Distrital de 

HUANOQUITE, el profesional reemplazado presentará el perfil del profesional que lo remplazará con 

características similares o que superen lo ofertado en la especialidad correspondiente. 

• Es responsabilidad del consultor del cumplimiento de la programación de las metas previstas y de 

adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento. 

• Absolver oportunamente las observaciones dadas por la entidad. 
 

10.1 REQUIS ITOS  Y  PERFIL DEL  PERSONAL  REQUERIDO  PARA  ESTUDIO 

Para fines del servicio, el equipo consultor estará compuesto por un equipo de profesionales, que deberán contar con los 

medios necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

El equipo mínimo de profesionales para elaborar el estudio de Inversión Pública a nivel de Expediente técnico, será el siguiente: 

1. Jefe de Proyecto 

2. Geólogo – Geotecnia 

3. Especialista en Diseño Estructural 

4. Especialista en Diseño Hidráulico 

5. Especialista en Agrologia* 

6. Especialista en Presupuestos y Metrados 

 

1 . -  JEFE D E PROYECTO 
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- Ingeniero Agrícola, Civil y/o Agrónomo: Profesional titulado, Acreditar con copia simple del Título 

Profesional. 

- Experiencia Específica: Experiencia mínima acumulada de Veinticuatro 

(24) meses como Consultor y/o Evaluador y/o Responsable y/o Jefe de  proyectos, en estudios para proyectos 

similares al objeto de la convocatoria. 

- Ver nota(**) 

2 . -  GEOLOGO -  GEOTECNIA 

 

- Ingeniero Agrícola, Civil y/o Agrónomo: Profesional titulado, Acreditar con copia simple del Título 

Profesional. 

- Experiencia Específica: Experiencia mínima acumulada de Veinticuatro 

(12) meses como Consultor y/o Evaluador y/o Responsable y/o Jefe de  proyectos, en estudios para proyectos 

similares al objeto de la convocatoria. 

- Ver nota(**) 

3 . -  ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURA    

 

- Ingeniero Agrícola, Civil y/o Agrónomo: Profesional titulado, Acreditar con copia simple del Título 

Profesional. 

- Experiencia Específica: Experiencia mínima acumulada de Veinticuatro 

(12) meses como Consultor y/o Evaluador y/o Responsable y/o Jefe de proyectos, en estudios para proyectos 

similares al objeto de la convocatoria. 

- Ver nota(**) 

4 . -  ESPECIAL ISTA EN D ISEÑO H IDRAULICO  

 

- Ingeniero Agrícola, Civil y/o Agrónomo: Profesional titulado, Acreditar con copia simple del Título 

Profesional. 

- Experiencia Específica: Experiencia mínima acumulada de Veinticuatro 

(12) meses como Consultor y/o Evaluador y/o Responsable y/o Jefe de  proyectos, en estudios para proyectos 

similares al objeto de la convocatoria. 

 

5 . -  ESPECIAL ISTA AGROLOGIA 

 

- Ingeniero: Agrícola o Agrónomo, Profesional titulado, Acreditar con copia simple del Título Profesional. 

- Experiencia Específica: mínimo de Doce (12) meses como especialista en Agrología y/o Diseño 

Agronómico en estudios para proyectos similares al objeto de la convocatoria. 

- Ver nota(**) 

 

6 . -  ESPECIAL ISTA  PRESUPUESTOS  Y  METRADOS 
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- Ingeniero: Agrícola o Civil. Profesional titulado, Acreditar con copia simple del Título Profesional. 

- Experiencia Específica: mínimo de Doce (12) meses como especialista en metrados y presupuestos, en 

estudios para proyectos similares al objeto de la convocatoria. 

- Ver nota(**) 

 

NOTA: (**) 

Para acreditar los requisitos del postor y perfil del personal requerido para el estudio, tomar en cuenta lo siguiente: 

1) Se considera estudios y/o proyectos iguales o similares, a los desarrollados a nivel de Expedientes Técnicos y/o Estudios  
Definitivo en proyectos hidráulicos con fines de riego que incluyan: Presas y bocatomas y/o Diques y/o Represas y/o  
Reservorios y/o sistemas de captación, conducción y distribución de agua para riego. 

2) Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia en la especialidad deberán señalar el nombre del 
proyecto y el código SNIP en aquellos proyectos elaborados en el marco de Sistema Nacional de Inversión Pública y/o 

Código Unificado de Inversiones CUI en aquellos proyectos elaborados en el marco del Invierte Pe. 

Consideraciones para Suscripción de Contrato 

3) La experiencia del personal propuesto debe ser acreditada mediante la presentación de: i) constancias, ii) certificados, 
iii) contratos con su respectiva conformidad, y/o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre 

el tiempo de experiencia del personal propuesto. 

4) Las capacitaciones o estudios requeridos se acreditarán con copia simple de la constancia o certificado o diploma u 
Otro respectivo. 

5) Para aquellos profesionales ofrecidos por el Consultor, que, según disposiciones legales vigentes, deben encontrarse 
habilitados para el ejercicio de la profesión, se requerirá la colegiatura y habilitación para el inicio de la prestación 

efectiva del servicio, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFRECIDO, POR RAZONES DE FUERZA MAYOR 

DEBIDAMENTE COMPROBADAS. 

Para la prestación de los servicios correspondientes a la elaboración del Estudio, el Consultor utilizará el personal profesional 

calificado especificado en su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente 

comprobadas. En estos casos, El Consultor deberá proponer a la entidad, por escrito, el cambio de personal con diez (10)  días útiles de 

anticipación a la fecha que se pretende el cambio, a fin de obtener su pronunciamiento. 

El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a la del profesional reemplazado, considerando los requisitos 

establecidos en las bases respectivas, así como la experiencia o calificaciones que hubieran permitido al Consultor obtener puntaje. 

El incumplimiento por parte del Consultor de lo señalado en los presentes Términos de Referencia,  conllevará a la aplicación de una  

penalidad, en concordancia de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

FUNCIONES  DEL  EQUIPO  M ÍN IMO  D E  CONSULTORÍA DEL JEFE 

DEL ESTUDIO 

• Planificará y programará todas las actividades necesarias para la consecución de los objetivos del Estudio, en el plazo 
establecido. 

• Coordinará con el SUPERVISOR en todos los aspectos relacionados con los trabajos, materia 
del contrato. 

• Coordinará con el SUPERVISOR los documentos de gestión, siendo responsable directo de 
estos documentos. 

• Solicitará autorización y/o aprobación respectiva, en el marco de los servicios del 
CONSULTOR, tratando de simplificar al máximo los pasos administrativos. 

• Será responsable de la Formulación del Estudio a nivel de Expediente Técnico en referencia 
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al PIP Viable conforme a los lineamientos del Invierte Pe, Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento, y los presentes Términos de Referencia. 

• Tendrá a cargo todo el equipo de trabajo propuesto por EL CONSULTOR en su Oferta Técnica. 

• Conformará los informes de avance mensual y el informe final hasta su aprobación del 
Estudio a nivel de Expediente Técnico. 

• Conjuntamente con el SUPERVISOR, coordinará la obtención de los Documentos de Gestión 

(arreglos institucionales, financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, aporte 

de los beneficiarios, disponibilidad física del terreno, etc.). 

• Revisará y consolidará los informes emitidos por los profesionales especialistas. 

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, 

Planos, Anexos, etc.8 

 

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y METRADOS 

• Elaborará las Planillas de Metrados, los Análisis de Costos Unitarios (en base a cotizaciones 

de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en base a CAPECO) y el 

Presupuesto del proyecto; 

 

Coordinará permanentemente con el Jefe del Estudio, el Especialista en Riego y Drenaje, y 

el especialista en Diseño de Obras Hidráulicas; 

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, 

Planos, Anexos, etc., que le competen. 

ESPECIALISTA EN AGROLOGIA  

• Coordinará con todos los actores involucrados del proyecto para la socialización de cedula 
de cultivo propuesto. 

• Elaborará y desarrollará el diseño Agronómico en coordinación con el jefe del proyecto y 
especialistas. 

• Visará y sellará todas las páginas de los documentos que le competen. 

Acreditación: 

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento 

requerido. 

Nota.- El Postor ganador deberá presentar el certificado de calibración de los equipos topográficos no 

menor a seis (06) meses, que garanticen que son idóneos para el alcance del trabajo – para la suscripción 

del contrato. 

 

11. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

E xped ien te  Técn i co :  “ A MP LI A CI O N,  ME JO R A M IE NT O  D E L  S E R V I C IO  D E  A G U A  P A RA  RI E G O  E N  L A  

CO M U N I DA D  C A MP E CI N A  DE  LL AS P A Y ,  D IS TR I TO  D E  H U A NO Q U I TE  –  P A RU R O  -  C US CO ”   C U I  N °  2 3 1 7 7 8 5,  
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q u e  c u mp la  c o n  l a s  e x ig e n c ia s  d e l  R e g la me n to  N a c io n a l  d e  Ed i f i c a c io n e s ,  p r o y e c to s  d e  i n v e r s ió n  IN V I ER TE 

PE .  y  l o s  l i n e a mie n to s  d e  Po l í t i c a  d e l  Se c to r  d e  Ag r i c u l t u r a .  

12. INFORMES DE AVANCE  PRI M ER  
ENTR E GAB LE :  ( I n fo r me N ° 0 1 )  

 

Será presentado en un plazo que no excederá de los Treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la firma 
del contrato, debe presentar el desarrollo y descripción de lo siguiente: 

Se deberá presentar los siguientes estudios: 

 ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA 

 ESTUDIO GEOLÓGICO- GEOTECNIA 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

 DISEÑO DE RESERVORIOS 

 DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

I. MEMORIA DESCRIPTIVA 

II. ESTUDIOS BASICOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

2.1 TOPOGRAFIA 

2.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

2.3 ESTUDIOS DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

2.4 DISEÑO DE RESERVORIOS 

2.5 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

2.6 DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

2.7 DISEÑO ELECTROMECANICO 

2.8 PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 

2.9 ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

2.10 IMPACTO AMBIENTAL 

2.11 ASPECTOS SOCIALES 

III. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

IV. PLANOS 
 

Este entregable será remitido a la Entidad, previa aprobación por la supervisión y conformidad  de la Unidad Ejecutora 

SEGUNDO EN TRE G ABL E :  (V e rsi ó n  F i n al )  

 

Una vez culminado a los Cuarenta y cinco días (45) días calendario con la fase de evaluación (Levantamiento de 

observaciones formuladas por Entidad) y que se cuente con el pronunciamiento el consultor deberá realizar la entrega de 03 

ejemplares del estudio a nivel de expediente técnico y sus estudios básicos 

Junto al informe final se debe entregar todos los archivos digitales y datas generadas del  proyecto, en un dispositivo de 

almacenamiento tipo USB 

Todos los informes deberán ser firmados por el jefe de proyectos y los profesionales especialistas según corresponda a 

los estudios presentados 
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Este entregable será remitido a la Entidad, previa aprobación por la supervisión y conformidad de la Unidad Ejecutora 

NOTA 

1.- En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de la entidad o por la Entidad, el contratista contara con un 

plazo de diez (10) días calendarios para levantarlas. 

El plazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el plazo de ejecución contractual. 

2.- Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberán ser presentados por mesa de partes del domicilio 

legal de la entidad, establecido en el contrato respectivo. 

 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

De acuerdo a los alcances del rol contractual: el proveedor del servicio de Consultoría de Obra será 

legalmente responsable por el periodo mínimo de dos (02) años, a partir de la finalización de sus servicios. 

14. SISTEMA DE CONTRACION 

El sistema de contratación será a Suma Alzada de conformidad a lo establecido en el Artículo 14° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF 

y modificatoria. 

15. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde (según SEACE – OSCE). 

16. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. No habrá reajuste de ninguna índole. 

17. FORMA DE PAGO 

Los pagos serán efectuados dentro de los quince (15) días calendarios posteriores al otorgamiento de la 

conformidad a la prestación correspondiente; para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de 

recepción de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de 

ser éstos recibidos. 

El plazo señalado para el pago procederá, siempre que se tengan los comprobantes de pago conformes, 

concordante con los entregables: 

PRIMER 

PAGO 

La Entidad cancelará el 60% del monto contractual, a la presentación del PRIMER 

ENTREGABLE, previa aprobación y conformidad del Área Usuaria 

 
SEGUNDO 

PAGO 

La Entidad cancelará el 40% del monto contractual, a la presentación del SEGUNDO 

ENTREGABLE, y el informe final previa aprobación y conformidad del Área Usuaria 

18. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del servicio de Consultoría de Obra, se prevé ejecutar en un plazo de Cuarenta y cinco 

(45) días calendarios, contabilizados a partir del inicio de la elaboración del Expediente Técnico por el 

Consultor. Se prevé ejecutar la supervisión, recepción y revisión en un plazo de Cuarenta y cinco 

(45) días calendarios, contabilizados a partir de su inicio del servicio. 

19. ADELANTOS 
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La ENTIDAD podrá abonar como adelanto directo máximo el 30% del monto del Contrato Original. Se dará 

previa presentación de una Carta Fianza dentro de los siete (07) días posteriores a la firma del contrato. La 

CARTA FIANZA deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, sin beneficio 

de excusión; extendida a la orden de la ENTIDAD, por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de 

tres meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del 

adelanto otorgado. 

La ENTIDAD otorgará el adelanto directo en un plazo no mayor a quince (15) días, de presentada la solicitud 

por El CONSULTOR de la Elaboración del Expediente Técnico del citado proyecto. 

El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales a los pagos. 

20. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD 

La entidad proporcionará al Consultor toda la información necesaria disponible con relación al Proyecto, 

Copia en Versión Física y Electrónica del Perfil Viable y actualizaciones a la fecha 

21. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos están 

establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada 

día de atraso de conformidad con lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y modificada mediante 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

22. OTRAS PENALIDADES 

La aplicación de otras penalidades, referidas al incumplimiento de las diversas obligaciones a cargo del 

consultor o contratista distintas al retraso, cuyas consideraciones están definidas en el Artículo 134º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Administrador de Contrato de la Entidad, al detectar una infracción establecida en la tabla de penalidades, 

comunicará al Supervisor dándole un plazo de 2 a 5 días para que lo subsane, caso contrario aplicará la 

penalidad correspondiente. 

En caso de reincidencia en la infracción, se procederá a la aplicación automática del doble de la penalidad. 

 

TABLA DE PENALIDADES -  CONTRATO DE CONSULTORIA PARA  

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

N° INFRACCION UNIDAD PENALIDAD 

 
1 

No cumple con proveer con el personal establecido en su 

Propuesta Técnica, acorde con el Cronograma de utilización 

del personal. 

POR DIA Y 

OCURRENCI

A 

 
0.5*UIT 

2 
Su personal no cuenta con uniformes y equipos de 

protección completos. 

POR DIA Y 

OCURRENCI

A 

0.5*UIT 

 
3 

Su personal no se encuentra en campo y no ha justificado su 

ausencia ante la Entidad responsable de la administración del 

contrato en función al cronograma de participación. 

POR DIA Y 

OCURRENCI

A 

 
0.5*UIT 

 
4 

No cumple con el uso de materiales y equipos de campo 

(Vehículo, medios de comunicación, equipos de ingeniería 

establecidos en los Términos de Referencia, 

POR 

OCURRENCI

 
0.5*UIT 
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A 

 

 
5 

 
No comunica a la Entidad las acciones dispuestas cuando el 

Consultor incumple las medidas de seguridad y otras 

acciones indicadas en los términos de referencia. 

POR 

OCURRENC

IA Y POR 

CADA 

PUNTO DE 

TRABAJO 

 

 
0.5*UIT 

6 
No comunica las fechas de los entregables realizados por el 

consultor en los plazos establecidos. 

POR 

OCURRENCI

A 

0.5*UIT 

 

 

 
7 

No se asegura que los materiales adquiridos y/o equipos 

instalados cumplan con las especificaciones detalladas en los 

términos de referencia. 

POR 

OCURRENCI

A 

 
0.5*UIT 

8 
No se asegura que los equipos y/o instrumentos de medición 

se encuentren calibrados antes de su utilización en obras. 

POR 

OCURRENCI

A 

0.5*UIT 

9 
No cumple en advertir a la Entidad sobre los incumplimientos 

contractuales en los que ha incurrido el consultor. 

POR 

OCURRENCI

A 

0.5*UIT 

10 
No absuelve dentro del plazo de ley las consultas formuladas 

por el Consultor 

POR 

OCURRENCI

A 

0.5*UIT 

 
 
 

 
11 

Por cambio del Jefe de la Supervisión Y demás profesionales 

propuestos. Se eximirá de la penalidad solo por los siguientes 

motivos: i) Por fallecimiento del profesional propuesto, ii) Por 

enfermedad que impide la permanencia del profesional 

debidamente sustentado con la documentación que certifique 

la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a 

su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de 

Salud, iii) Despido del profesional por disposición de la 

Entidad. 

 
 
 

POR 

OCURRENCI

A 

 
 
 

 
0.5*UIT 
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*UIT=Unidad Impositiva Tributaria para el 2022. 

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Cabe 

precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

23. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
El Consultor asumirá la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la  elaboración del estudio de Inversión a 

nivel de Expediente Técnico del Proyecto: : “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE LLASPAY DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE 

CUSCO” CUI 2317785, 

La revisión de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboración del Estudio, no  exime al Consultor de la responsabilidad 

absoluta y total del mismo. 

En concordancia con el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es el  responsable por la calidad ofrecida y 

por los vicios ocultos de los servicios ofertados por un plazo de dos (02) años contados a partir de la conformidad otorgada por la 

Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá citar al Contratista. En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo 

anterior se hará conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

 

24. MECANISMO DE SUPERVISION  
El Consultor estará sujeto a supervisión permanente por parte de los profesionales y/o  funcionarios que designe La Entidad, 

quienes verificarán el cumplimiento de los avances de la Consultoría y de los compromisos contractuales asumidos. 

La persona registrada como Responsable del Área Usuaria tiene a su cargo el cumplimiento de la supervisión, independientemente, de que 

la Entidad contrate los servicios de consultor externo para el apoyo en la elaboración del Estudio a nivel de Expediente Técnico. 

La supervisión se realizará por Contrata, mediante un Consultor Externo y/o por Oficio. 

La supervisión verificará que: 

- Se realicen reuniones con el Jefe del Proyecto y su equipo técnico, para lo cual deberá realizarse la firma de un acta por 

cada reunión. 

- El Consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La Entidad, dentro de los plazos límites establecidos 

en el presente documento. 

- El Consultor rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le formule la Entidad, sin 

reconocimiento de mayores gastos. 

- El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, efectúe continuas reuniones con el  Coordinador que se designe, a efectos 

de uniformizar los criterios técnicos que servirán de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio. 

- El Consultor efectúe coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al momento 

de efectuar la revisión oficial de los documentos técnicos por parte de La Entidad. 

- El Consultor formule el estudio a cabalidad, conforme a las disposiciones de Sistema Nacional de Inversión Pública y las 

disposiciones sectoriales de la materia. 

Durante el servicio el Consultor cumpla con las disposiciones de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, según 

corresponda
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25. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, El Consultor asumirá la total 

responsabilidad técnica por los servicios prestados para la elaboración del estudio 

a nivel de Expediente Técnico del Proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLASPAY DEL 

DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

CUI 2317785. La revisión de los  

documentos por parte de la Entidad, durante la elaboración del Estudio, no exime 

al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo. 

En concordancia con el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, el 

contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los 

servicios ofertados por un plazo no menor de dos (02) años contados a partir de 

la conformidad otorgada por la Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá 

citar al Contratista. En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo 

anterior se hará conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado 

 

25.1 LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO FINAL 

El Consultor, debe presentar el Expediente Técnico Revisado directamente en mesa 

de partes de la Municipalidad Distrital de Huanoquite, dentro del horario de oficina, 

sito en Plaza de Armas Huanoquite S/N. 

El Expediente Técnico se presentará en archivadores o volúmenes anillados, se 

usará papel fotostático tamaño A4 y para planos papel blanco de tamaño 

adecuado, deben estar ordenados y doblados de manera que permitan su fácil 

desglosamiento, debiendo contener un índice y numeración de páginas, 

mostrarán el sello y firma del Consultor. 

Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de 

páginas, mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto y Jefe de Supervisión; 

asimismo cada especialista firmará en señal de conformidad los documentos de 

su especialidad. 

Para que el Expediente Técnico sea aceptado y considerado como presentado, 

como mínimo, deberá comprender el desarrollo de todos los aspectos 

establecidos en los contenidos mínimos indicados en los presentes términos de 

referencia. 

En caso que el consultor presente expediente incompleto sin el desarrollo de los 

aspectos y contenidos mínimos, se devolverá al Consultor mediante documento, 

considerándolo como no presentado. 

Verificación e informe de que el Expediente Técnico, una vez aprobados se 

presentarán para su trámite de pago, en (01) original más dos (02) copias con sus 

respectivas copias digitales, conteniendo los archivos correspondientes a los 

estudios, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la 

manera de restituirlo totalmente. 
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25.2 PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO 
 

ESTUDIO HIDROLÓGICO: Adquisición datos hidro-meteorológicos (Serie de 20 años, Precipitación 

media y máxima en 24 horas, caudales máximos en 24 horas, Temperatura, Humedad, Horas de Sol, 

Velocidad de viento,entre otros 

GEOTECNIA: Muestreo inalterado de suelos y Ensayos (Análisis granulométrico, Pasante el Tamiz N° 

200, Contenido de humedad, Límites de Atterberg, Densidad Seca Máxima (proctor), Compresión Simple, 

Corte Directo , compresión Triaxial con deformación controlada) 

(*) Aprobados por la DGAA MINAG 

PRESUPUESTO  

Descripción Und. Cant. Mes 
CU Parcial 

S/. 

Sub Total 

Mensual S/. 

PROFESIONALES 

ESPECIALISTAS 
          31,750.00 

Personal Técnico           7,370.00 

Bienes y Servicios           15,880.00 

 Estudio de Topografía         6,450.00   

Estudio Hidrológico         3,700.00   

Estudio Agrologico         4,750.00   

Estudio Geológico, 

Geotécnico 
        980.00   

TOTAL 55,000.00 

 

26. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A 
NIVEL DEFINITIVO 

 
PARTID

A 

ACT
IVID
AD 

PRIMER MES 
SEGUND

O 

MES 

ESTUDIOS BÁSICOS DE 
INGENIERÍA 

1 2 3 4 5 6 

1 PRELIMINAR  

1.01 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA, GEOLÓGICA, HIDRÁULICA, 
TOPOGRAFÍA. 

      

1.02 ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA ELABORACIÓN 
DE CAMPO 

      

2 CAMPO  

2.01 ESTUDIO DE TOPOGRÁFICO       

2.02 ESTUDIO HIDROLÓGICO       

2.03 ESTUDIO SOCIALES       

2.04 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO       
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2.05 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL       

2.06 ESTUDIOS ANÁLISIS DE RIESGOS       

2.07 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN       

3 GABINETE  

3.01 ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA (PLANOS DE ESTUDIOS)       

3.02 ESTUDIO HIDROLÓGICO       

3.03 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO       

3.04 ESTUDIO DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL       

3.05 ESTUDIO DE RIESGOS       

3.06 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL       

3.07 ESTUDIO AGROLOGICO       

3.08 ESTUDIO ASPECTOS SOCIALES       

3.09 ESTUDIO METRADO COSTOS Y PRESUPUESTO       

4 ESTUDIO DE INVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO  

4.01 ASPECTOS GENERALES       

4.02 MEMORIA DESCRIPTIVA       

4.03 INGENIERÍA DEL PROYECTO       

4.04 COSTOS Y PRESUPUESTO       

4.05 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES       

4.06 RESUMEN EJECUTIVO       

4.07 CONSOLIDACIÓN E IMPRESIÓN DE PRESENTACIÓN DE ESTUDIO + 
ESTUDIOS BÁSICOS 

      

5 DURACIÓN DE INFORMES A PRESENTAR  

5.01 PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01)       

5.02 SUPERVISIÓN DE INFORME       

5.03 SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe N° 02)       

5.04 SUPERVISIÓN DE INFORME       

5.05 TERCER ENTREGABLE: (Versión Final)       

5.06 SUPERVISIÓN DE INFORME FINAL       

5.07 ENTREGA DE ESTUDIO DEFINITIVO       

 

27. ESTRUCTURA DE COSTOS 

PARA ESTUDIOS DE INVERSIÓN PUBLICA A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

Descripción Und. Cant. Mes 
CU Parcial 

S/. 

Sub Total 

Mensual S/. 

PROFESIONALES 

ESPECIALISTAS 
          31,750.00 

Jefe de Proyecto Mes 1 1.5 6,000.00 9,000.00   

Geólogo – Geotecnia Mes 1 1 5,000.00 5,000.00   

Especialista en Diseño 

Estructural 
Mes 1 1 5,000.00 5,000.00   

Especialista en Diseño 

Hidráulico 
Mes 1 0.5 5,000.00 2,500.00   
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Especialista en Agrologia Mes 1 0.5 3,500.00 1,750.00   

Especialista en 

Presupuestos y Metrados 
Mes 1 1 5,000.00 5,000.00   

Especialista en Aspectos 

Sociales 
Mes 1 1 3,500.00 3,500.00   

Personal Técnico           7,370.00 

Técnico CAD Mes 1 1 2,450.00 2,450.00   

Técnico SIG Mes 1 1 2,450.00 2,450.00   

Asistente de Metrados y 

presupuesto 
Mes 1 1 2,470.00 2,470.00   

Bienes y Servicios           15,880.00 

 Estudio de Topografía         6,450.00   

Topografo Mes 1 1 3,000.00 3,000.00   

Prismeros MES 3 0.5 1,500.00 2,250.00   

Estacion Total incluye 

accesorios 
Mes 1 0.5 2,400.00 1,200.00   

Estudio Hidrológico         3,700.00   

Adquisición Certificada de 

datos hidro-meteorológicos 
Estacion 5 1 500 2,500.00   

Estudio Hidrológico con 

fines de Acreditacion de 

Disponibilidad Hidtrica 

Estudio 1 1 600.00 600.00   

Acreditacion de 

Disponibilidad Hidtrica - ALA 
Tupa 1 1 600 600.00   

Estudio Agrologico         4,750.00   

Análisis de Agua con fines 

de Agricultura 
            

Análisis Físico-Químico de 

agua 
Muestra 4 1 750 3,000.00   

Análisis de Suelos con 

fines de Agricultura 
            

Análisis de Suelos con fines 

Agricolas 
Muestra 5 1 350 1,750.00   

Estudio Geológico, 

Geotécnico 
        980.00   

Geología Local y Regional             
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Adquisición cartas 

geológicas nacionales, 

fotografías aereas, 

imágenes satelitales 

Glb 1 1 500.00 500.00   

Apertura y Cerrado 

Calicatas 
            

Diques y canteras pto 6 1 80 480.00   

        TOTAL 55,000.00 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 

Contar con Registro Nacional de Proveedores en consultoría de obras mínimo categoría B, en 
consultoría de obras de represas, de riegos y afines 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Copia de constancia RNP, impreso máximo 2 días antes de la presentación de ofertas 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
1.- Jefe de proyecto 
Ingeniero Agrícola, Civil y/o Agrónomo titulado. 
2.- Geólogo - Geotecnia 
Ingeniero Geólogo y/o civil Titulado 
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3.- Especialista en Diseño Estructural 
Ingeniero Civil  
4.- Especialista en Diseño Hidráulico 
Ingeniero Civil  
5.- Especialista en Agrología 
Ingeniero Agrícola o Agrónomo: Titulado 
6.- Especialista en Presupuestos y metrados 
Ingeniero Agrícola o Civil: Titulado 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
1.- Jefe de proyecto 
Experiencia mínima acumulada de Veinticuatro (24) meses como Consultor y/o Evaluador y/o 
Responsable y/o Jefe de proyectos, en estudios para proyectos similares al objeto de la convocatoria. 
2.- Geólogo - Geotecnia 
Experiencia mínima acumulada de Veinticuatro (12) meses como Consultor y/o Evaluador y/o 
Responsable y/o Jefe de proyectos, en estudios para proyectos similares al objeto de la convocatoria. 
3.- Especialista en Diseño Estructural 
Experiencia mínima acumulada de Veinticuatro (24) meses como Consultor y/o Evaluador y/o 
Responsable y/o Jefe de proyectos, en estudios para proyectos similares al objeto de la convocatoria. 
4.- Especialista en Diseño Hidráulico 
Experiencia mínima acumulada de Veinticuatro (12) meses como Consultor y/o Evaluador y/o 
Responsable y/o Jefe de proyectos, en estudios para proyectos similares al objeto de la convocatoria. 
5.- Especialista en Agrología 
Experiencia mínima de Doce (12) meses como especialista en Agrología y/o Diseño Agronómico en 
estudios para proyectos similares al objeto de la convocatoria. 
6.- Especialista en Presupuestos y metrados 
Experiencia mínima de Doce (12) meses como especialista en metrados y presupuestos, en estudios 
para proyectos similares al objeto de la convocatoria. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 55,000.00 (cincuenta y cinco 
mil con 00/100), soles, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes; Servicios de Elaboración de 
Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivo en 
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proyectos hidráulicos con fines de riego que incluyan: Presas y bocatomas y/o Diques y/o Represas y/o 
Reservorios y/o sistemas de captación, conducción y distribución de agua para riego. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

                                                             
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 

“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / 
METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos 

 EVALUACIÓN: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

mayor a UNO (1) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la 

contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 

de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor. 

 
 
 
M = Monto facturado 
acumulado por el postor 
por la prestación de 
servicios de consultoría en 
la especialidad 

 
 
M >= 02 veces el 
valor referencial: 

60 
puntos 

 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces 
el valor referencial: 

40 
puntos 

 
M > 01 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces 
el valor referencial: 

00 
puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 40 puntos 

 Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

A. Recopilación histórica de información 
B. Plan de trabajo 
C. Mejoras en desempeño funcional del equipo técnico 
D. Mejoras a los trabajos 
E. Monitoreo de ejecución. 

 
Acreditación: 

F. Se acreditará mediante la presentación del documento que 
sustente la metodología propuesta. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

40 puntos 

Desarrolla a medias la 
metodología que sustenta 
la oferta 

10 puntos 
No desarrolla la 
metodología que sustente la 
oferta 

0 puntos 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo 
de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 
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 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE] 

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022-PRIMERA CONVOCATORIA] 

 

67 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] , a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

                                                             
17    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS18 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora19, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

                                                             
18  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 

ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
19  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
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[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
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aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 

                                                             
20  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

                                                             
21  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 

previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

                                                             
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 

numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
23  Ibídem.  

 
24  Ibídem.  
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documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%27 

 

                                                             
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 

incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO28 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA29 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA30 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO31 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO32 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA33 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                             
28     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.  

 
29     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
30  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
31     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.  

 
32     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
33  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa34 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
34    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 

Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 

 

92 

 

ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP35 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO36 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE37 

DE: 
MONEDA IMPORTE38   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA39 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO40  

1           

2           

3           

4           

                                                             
35  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
36  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
37  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 

comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 

antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
38  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  

 
39  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 

 
40  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP35 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO36 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE37 

DE: 
MONEDA IMPORTE38   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA39 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO40  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

