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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°112-2022-MDI/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
PSJ. TULLPARAJU, PSJ. SHALLAP, PSJ. WILCACOCHA Y
EL PSJ. S/N EN EL SECTOR DE CHUA BAJO DEL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ -
REGION ANCASH?”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°112-2022-MDI/CS-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°112-2022-MDI/CS-1

3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
RUC N° : 20146921427
Domicilio legal :Jr. Pablo Patron Nro. 257 Urb. Centenario, Distrito
De Independencia — Huaraz — Ancash de
Teléfono: . (01) 6419768
Correo electronico: . alcaldia@munidi.gob.pe / sublogistica@munidi.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ. TULLPARAJU, PSJ. SHALLAP, PSJ.
WILCACOCHA Y EL PSJ. S/IN EN EL SECTOR DE CHUA BAJO DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH”

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 981,220.36 incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro

concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto del 2022.

e
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 434,274.56 (Cuatrocientos S/390,847.11 S/ 477,702.01
Treinta y Cuatro mil Doscientos | (Trescientos Noventa Mil (Cuatrocientos Setenta
Setenta y Cuatro con 56/100 Ochocientos Cuarenta y y Siete Mil Setecientos
soles) Siete con 11/100 soles) Dos con 01/100 soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de . o
contratacion - Formato N°02
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico : N°362-2022- MDI/GDUyR/G
(27/10/22)

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se . Contrataciones cuyos montos
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  °~  sean iguales o inferiores a

No corresponde

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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corresponder ocho (8) Unidades Impositivas
Tributarias, vigentes al
momento de la transaccion.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Oficina de Tesoreria de la Municipalidad Distrital de
Independencia, ubicado en Jr. Pablo Patron N° 257 Urb.
Centenario del Distrito de Independencia — Provincia de Huaraz —
Departamento de Ancash (en el horario de 08:00am a 17:30pm).

Recoger en . Oficina de contrataciones de la Sub Gerencia de Logistica y
GG.PP. de la Municipalidad Distrital de Independencia, ubicado en
Jr. Pablo Patron N° 257 Urb. Centenario del Distrito de
Independencia — Provincia de Huaraz — Departamento de Ancash
(en el horario de 08:00am a 17:30pm).

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00
Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00
técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser

Q/
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1.11.

1.12.

entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Directivas OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de las MYPES.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias.

- Cadigo Civil.

- Otras normas de alcance del presente objeto de contratacion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

8

@

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™X y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

0/
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n)
0)

p)
a)

r

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacidn Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

@ 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

2.6.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de

documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Independencia, ubicada en Jr. Pablo Patrén N° 257 Urb. Centenario del Distrito de Independencia
— Provincia de Huaraz — Departamento de Ancash, (en el horario de 08:00am a 17:30pm).
ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

No Corresponde
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

No Corresponde

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera de PERIODO MENSUAL.

15

16

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

o/
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Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizaciéon, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
6 publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°112-2022-MDI/CS-1

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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Gerencia
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Urbano y Rural
Sub Gerencia de Obras TERMINOS DE REFERENCIA

Publicas

AD DISTRSTAL DF

MUNICIPALIDAD DISTRSTAL D!
INDEPENDENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ. TULLPARAJU,
PSJ. SHALLAP, PSJ. WILCACOCHA Y EL PSJ. SIN EN EL SECTOR CHUA BAJO, DISTRITO
DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

CONSIDERACIONES GENERALES

1.  AreaUsuaria
La Sub. Gerencia de Obras Publicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Independencia.

2: Finalidad Publica
El proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ. TULLPARAJU, PSJ.
SHALLAP, PSJ. WILCACOCHA Y EL PSJ. SIN EN EL SECTOR CHUA BAJO, DISTRITO
DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

3. Antecedentes

En la actualidad la localidad de Chua Bajo, no cuenta con una infraestructura de
Saneamiento Basico, siendo este un problema para la sociedad de esta parte de la ciudad,
la poblacion de esta zona esta expuesta a enfermedades gastrointestinales al no contar
i%1 con un servicio de agua potable y con un sistema de evacuacion de aguas servidas,
/ ademas esta presente en gran magnitud la contaminacion del espacio en el que viven

El pedido ante las anteriores autoridades siempre se vio opacado y postergado por las
autoridades competentes, las localidades mencionadas por ser zonas de pobreza y
extrema pobreza, no pueden financiar mediante su JASS la ejecucion del proyecto.

En vista a las necesidades de las localidades las autoridades de la Municipalidad Distrital
de Independencia hacen esfuerzos denodados y derivan al area correspondiente para la
EJECUCION del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ.
TULLPARAJU, PSJ. SHALLAP, PSJ. WILCACOCHA Y EL PSJ. S/IN EN EL SECTOR
CHUA BAJO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ -
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

4. Objetivo

Constituye objeto principal de los presentes términos de referencia, dar las pautas
necesarias para la contratacion de un EJECUTOR especializado (persona juridica o natural)
competente para la Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
PSJ. TULLPARAJU, PSJ. SHALLAP, PSJ. WILCACOCHAY EL PSJ. S/N EN EL SECTOR
CHUA BAJO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

5. Consideraciones Especificas
5.1. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO.

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad
oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la
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entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos
del expediente técnico se adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad
del terreno para el desarrollo del proyecto.

5.2. SOBRE LA CERTIFICACION DE INVENTARIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS -
CIRA (DE SER EL CASO).
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencion
de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y
consultoria de obras.

5.3. SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de
la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para
la ejecucion y consultoria de obras.

5.4. SOBRE EL DOCUMENTO DE LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA - ALA (NO
CORRESPONDE).
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de
la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para
la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos del procedimiento
de seleccién se estipule que la tramitacién de éstas se encuentra a cargo de EL
CONTRATISTA.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

6.

INFORMACION GENERAL DE LA OBRA

6.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

6.1.1.1. NOMBRE DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ. TULLPARAJU, PSJ.
SHALLAP, PSJ. WILCACOCHA Y EL PSJ. S/N EN EL SECTOR CHUA BAJO,
DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”

6.1.1.2. UBICACION:

Region 2 Ancash
Departamento Ancash

Provincia > Huaraz

Distrito : Independencia
Localidad : Chua Bajo
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TERMINOS DE REFERENCIA

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

llustracion 1: Departamento de Ancash
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llustracion 2: Provincia de Huaraz
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MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

llustracion 3: Distrito de Independencia
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Nombre del PIP:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ. TULLPARAJU, PSJ.
SHALLAP, PSJ. WILCACOCHA Y EL PSJ. S/N EN EL SECTOR CHUA BAJO,
DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE
ANCASH".

Cédigo del PIP:

CUI N° 2537882

Expediente técnico aprobado mediante:

RESOLUCION GERENCIA N° 362-2022-MDI/GDUYR/G.

Fecha de aprobacion:

27 de octubre del 2022.

SISTEMA DE CONTRATACION:

E| sistema de contratacion del presente proceso de seleccion se debera de realizar a
Precios Unitarios.
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(8 Actividades
Actividades previas a la ejecucion de obras:

1) El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara
la obra materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe
realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo
posterior por diferencia en los metrados o cualquier omision en su propuesta.

2) El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de
Ingenieros del Perd, el cual tendra a su cargo la direccion técnica de la obra.
Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracion de este profesional es
de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el
ejercicio de su profesion.

3) El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los equipos,
materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos.
Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la
obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

4) Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
sefaladas en el Expediente Técnico de Obra.

5) Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores

6) Debe brindar las facilidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad
verifique y exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el

ATAL o fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista,
establecidas en el contrato y sus anexos.

7) Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expediente
Técnico de obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los
disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayo de resistencia de concretos,
ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo
condiciones especiales, verificacion de niveles, Benchmark, (B.M.). Verificacion de la
existencia de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos.

8) Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de
acuerdo al expediente técnico y normas técnicas de calidad.

Actividades durante la ejecucioén de obras:

1) Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la
obra, emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las
medidas a adoptar para la buena ejecucion de los trabajos, estableciendo los
calendarios de programacion y avance de obra, equipos y adquisicion de materiales,
entre otros.

2) Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo
el acta respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra
debidamente foliado, que sera firmado en todas sus paginas por el
inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotara las
indicaciones, 6rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que
consideren convenientes para la ejecucion de la obra.

3) En lafecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra,
el mismo que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por el
inspector o supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su
adulteracion. Dichos profesionales son los unicos autorizados para hacer anotaciones
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en el cuaderno de obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones N° 30225 Articulo 191°.

4) Esresponsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y cefirse a las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con
el plantel ofertado, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
N° 30225 Articulo 192°.

5) Controlary evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado,
efectuando los respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y
puntos de referencia.

6) Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la
obra, optimizando el uso de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

7) Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de
custodia de los bienes de la obra a su cargo.

8) Mantener la informacion técnica - econdémico debidamente registrado y actualizado,
cumpliendo con los plazos establecidos para su presentacion.

9) Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre
la ejecucion de la obra.

10) Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y
ampliacion de plazo, si corresponde.

11) El residente tomara en cuenta e implementara las 6rdenes impartidas por el inspector
o supervisor a través del cuaderno de obra.

P 12) El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la

==\ documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
) equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, segun lo establecido

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.

13) Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el
desarrollo de la obra.

14) Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las
disposiciones de la base legal de su contrato.

15) El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances
parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

16) En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada
ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto
de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor
ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un
nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se
garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

8. Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias
v Constitucion politica del Peru.
v Ley N° 27972 - ley organica de Municipalidades.
v Ley N° 27444 - ley de procedimiento administrativo general.
v Ley N° 31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022
v Ley N°30255, Ley de Contrataciones del Estado.
v Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general

de la republica.

Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la informacion publica.
Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225.

v Ley 28611 Ley General del Ambiente.

S
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v D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

v D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”

v D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

v Decreto Legislativo N° 1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para
mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas”

v Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

v Ley N° 1252 - Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones modificado con D.L. N° 1432.

v Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 027-2017-EF, modificado con D.L. 1432.

v Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - ey del Procedimiento Administrativo General.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica.

v Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. n° 020-
2019-TR.

v Ley 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio
de elementos de apoyo para personas con discapacidad.

v Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

v Cadigo Civil.

v Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificaciéon de la
Ejecucién de Obra”, modificado por la Resolucion 018-2017-OSCE/CD.

v Directiva N° 09-2020-OSCE/CD *“Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra
Digital”

v Directivas del OSCE.

v Decreto Supremo N° 011-79-VC.

v Reglamento Nacional de Construcciones.

v Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA - Aprobacion del Protocolo Sanitario del

sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de
las actividades en la reanudacion de actividades

v RESOLUCION MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-
CoV-2”

v Normas Vigentes Relacionas al Objeto del Proyecto.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccion y conservacion ambiental en la zona.

9. Normas técnicas

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
Reglamento de Metrados - R.D. N- 073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC.
Ley N* 29783. de Seguridad y Salud en el Trabajo

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.
Normas de DIGESA.

Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo.

Norma E 060 - Concreto Armado (Actualizado al 2009).

Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones.

Norma E - 030 - Disefio Sismo resistente (Actualizado en el 2016).

AR ENEK

<8 X
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v Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

v Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

v Resolucién Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

v RD. N°20-2011-MTC714 — Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

v R.D. N° 22-2013-MTC/14 - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion
EG-2013.

Norma G — 050, Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

T S

10. Disponibilidad fisica del terreno
Acta de Autorizacion de Disponibilidad de Terreno para la Ejecucion del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ. TULLPARAJU, PSJ. SHALLAP, PSJ.
WILCACOCHA Y EL PSJ. S/IN EN EL SECTOR CHUA BAJO, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH?”, firmado
por los beneficiarios y autoridades de la localidad.

11. Medidas de control
a) Areas que supervisan:
La Sub Gerencia de Obras Publicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

b) Areas que coordinaran con el proveedor:
La Sub Gerencia de Obras Publicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

o\ c) Areaque brindaré la conformidad:

) La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Sub Gerencia de
Obras Publicas con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
74 Municipalidad Distrital de Independencia.

12. Seguros aplicables
e SCTR (mensual).
e CONFOVICER (mensual).
e SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato.

Seguridad e higiene ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores. Es legalmente responsable de su
prevision y adecuada proteccion, contra accidentes y enfermedades ocupacionales.
Asimismo, debe proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccion personal
(uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde con la labor que
desempefiaran) adecuado para el desarrollo de sus actividades, tal como lo establecen la
Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

13. Plazo de ejecucion de la obra
El plazo para ejecutar la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ.
TULLPARAJU, PSJ. SHALLAP, PSJ. WILCACOCHA Y EL PSJ. S/IN EN EL SECTOR
CHUA BAJO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, sera de Noventa (90) dias calendarios, incluido el
equipamiento, montaje hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el expediente
técnico de obra (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se
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14.

15.

16.

contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos
en el Articulo 141°, 142° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En
caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demés condiciones.

Valor Referencial

E| valor referencial asciende a S/ 434,274.56 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil
doscientos setenta y cuatro con 56/100 Soles.), incluido los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha
sido conforme al Art. 34 del RLCE (La antigliedad del valor referencial no debera exceder
de los nueve (9) meses desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra
consignada en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye gastos generales,
utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos
laborales vigentes.

Presupuesto total del Proyecto
El presupuesto total (costo de inversion) del proyecto asciende a: S/ 521,229.79
(quinientos veintitin mil doscientos veintinueve con 79/100 Soles.)

Forma de pago:

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion
de obra, la cual seréa valorizada en forma mensual, hasta la culminacioén de la misma. La
Sub Gerencia de Obras Publicas, con el visto Bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, a través del SUPERVISOR DE OBRA, verificara dicha valorizacién y otorgara la
conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo, el Contratista debera
presentar en su informe la estructura del informe de valorizacion, para la presentacion de
Valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital de Independencia, las
valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y
presentadas el ultimo dia de cada periodo mensual por el inspector o supervisor y €l
Contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones
mensuales y su remision ala MUNICIPALIDAD sera de 05 dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva y sera cancelada por la
MUNICIPALIDAD, hasta el ltimo dia de tal mes.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista debera presentar los siguientes
documentos:

ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION

APROBACION DE VALORIZACION

1. DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR

. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Cuadro Resumen De Pago Al Contratista
Factura Emitida Por El Contratista

Carta De Autorizacién De Abonos Al CCl
Cuenta De Detracciones

= o0 Ry
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5. Cuadro De Control Financiero. j

6. Copia del DNI Del Representante Legal

7. Copia De Vigencia De Poder del contratista (Todos los consorciados, de
corresponder)

8. Copia De Contrato De Obra (de ser el caso, anexar adenda, resolucion de
aprobacion de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, etc.)

9. Copia del Contrato del Consorcio Y promesa formal de Consorcio (De
corresponder)

10. Copia RNP Vigente Del Contratista (Todos los consorciados, de
corresponder)

11. Copia De Ficha Ruc del contratista (Del encargado de facturar)

. DOCUMENTOS TECNICOS

Ficha de Identificacion de Obra.

Informe del Residente de Obra

Informe de los Especialistas Ofertados (panel fotografico con la presencia de
los

especialistas correspondientes).

4. Metrados Ejecutados en el Mes

5. Memoria Descriptiva Valorizada

6. Resumen de valorizaciones tramitadas

7

8

O N

Resumen de valorizacion de obra.

. Valorizacion de obra.
N\ 9. CurvaS.
XA | 10. Cuadro de reajuste de precios
: 11. Calculo de amortizacion por adelanto directo y adelanto por materiales
12. Copia de la Férmula Polinémica (seguin Expediente Técnico).
13. Copia de los indices unificados del Diario “El Peruano”
14. Copia de los resultados de los ensayos (disefio de mezcla, mecanica de

suelos,

ensayos de resistencia a la comprension de concreto, certificado de calidad
de

tuberias y accesorios, informe técnico de prueba hidraulica e impacto
ambiental)

de corresponder.

15. Copia del calendario de avance de obra programado actualizado al inicio de
obra
(aprobado por el supervisor).

16. Calendario de avance de obra valorizado actualizado vs. ejecutado

17. Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada).

18. Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de ampliacion de
plazo).

19. Calendario de Adquisicion de Materiales (de corresponder)

20. Copias del cuaderno de obra.

21. Fotografias de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo del
informe.

22. Plan de sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional en la ejecucion
de Obra (solo en la 1ra valorizacién, anexar aprobacion del supervisor de
obra)
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25.

26.

Plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el trabaj?
registrado

ante el SISCOVID (solo en la 1ra valorizacion, anexar prueba de registro)
Plan de monitoreo arqueoldgico aprobado por el MINCULTURA (solo en la
1era

valorizacion, Anexar resolucion de aprobacion de PMA)

Copia de los resultados de los ensayos de laboratorio y protocolos de control
(supervisor debe efectuar la interpretacion de resultados)

Certificados de garantia de los materiales usados en la obra.

IV. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

1.

= (0100 0y O 100 N

Copia de Carta Fianza Vigente O REMYPE mas carta de acogimiento para la
retencion de fiel cumplimiento (De corresponder)

Calculo de Retencién del 10% - Fiel Cumplimiento

Garantia por Adelanto Directo (De corresponder)

Garantia por Adelanto de Materiales (de corresponder)

Copia de capacidad de libre contratacion de consorciados (de corresponder)
Copia de la designacion del residente y especialistas ofertados.

Copia del compromiso del residente y especialistas ofertados.

Copia del contrato de residente y especialistas ofertados

Copia del certificado de habilidad del residente y especialistas ofertados.

. Constancia de permanencia del residente y especialistas ofertados (firmados

por la autoridad local).

. Planos de replanteo, segun avance.

. Copia de acta de entrega de terreno.

. Copia de acta de inicio de obra

. Copia de informe de revisién de expediente técnico.

_ Consolidado de cartas remitidas a la entidad y supervision
. Copia de

los pagos de las obligaciones del contratista (SCTR,

17.

18.

CONAFOVICER, SENCICO, ONP, ESSALUD y otros de acuerdo a los gastos
generales)

17. CD de la valorizacién incluyendo fotos y videos.

Nota: Se presentara (02) juegos originales y (01) copia de la valorizacion, todas en
archivadores.

Financiamiento:
Los Recursos Economicos Provienen del CANON vy SOBRE CANON, asignados a la
Municipalidad Distrital de Independencia

Penalidad por mora:

Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecucioén de prestaciones objeto del
contrato, la ENTIDAD, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones del
pago final o en la liquidacion final: o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de
la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, en concordancia con los articulos 161°y
162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos la
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula
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0.10 x monto vigente
Penalidad diaria =

F x plazo vigente en dias

Dénde: F tiene los siguientes valores:

Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de
Independencia, podréa resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicacién de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra requerida
y la causales para la resoluciéon del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
Reglamento.

Otras Consideraciones:
PARA LA EJECUCION

Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa aplicable
y vigente, lo cual constituye obligacién expresa a la contratista, y cuyo incumplimiento
podra ser causal de resolucion de contrato.

La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo
considere conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre el
Avance de Obra, asi como sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio
Ambiente, para lo cual queda expresamente convenido que la Contratista debera
brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra, salvo que este no cuente con los
implementos de seguridad minimo requeridos por la normativa.

En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de danos
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura publica, la contratista
queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo
alguno a la Entidad.

En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que el
contratista pueda efectuar los trabajos en via publica, la contratista queda obligada a
cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

Otras obligaciones:

a)

Obligaciones del contratista

El proyecto sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la
nacién, inscritos en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacion
vigente, de acuerdo a su especialidad, por lo que el contratista, ejecutara la obra con
el plantel propuesto y ofertado durante el proceso.

e Pruebasy Certificados de Calidad:
El costo de pruebas y controles, asi como los analisis de control de calidad de
materiales y ejecucion de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las
cuales se efectuaran en laboratorios externos de universidades y/o instituciones
debidamente acreditadas para tal fin.
El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o
Reglamento Nacional de Edificaciones y normas conexas, asi Como aquellas que
el inspector o supervisor consideren necesarias, para alcanzar una obra de
calidad y eficiencia.
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El contratista esta obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los
materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, bajo los siguientes
patrones de calidad.

Los materiales e insumos Nacionales, necesitaran una certificacion de calidad
expedida por laboratorios dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI
vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente
con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del
supervisor o inspector.

e Tributos, licencias y otras obligaciones
Sera de cargo al contratista todos los tributos, gravamenes, que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales s exclusivamente del contratista.

« Dafos aterceros o a bienes de terceros

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafio que, por accion, omision

o negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles

de terceros, que se deriven de los contratos de construccién. La negativa del

contratista en reparar los dafos causados sera causal de resolucion del contrato,

sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Independencia ejecuten los
N trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel
NN\ cumplimiento, de ser el caso.

+ Mantenimiento de Transito
En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de
transito en la zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su
recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal
manera gque sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la
comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las
facilidades de circulacion en general.
Asimismo, el Contratista esta obligado a:
1) A la notificacion de firma del contrato presentara a las instituciones
pertinentes para su aprobacién, un plan de desvio del transito en la zona afectada
por la ejecucién de la obra, el que sera compatible con los alcances del contrato
de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y
obtener la autorizacién de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir
las vias, bajo su responsabilidad.
2) Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones
técnicas indicadas en el Plan de desvio de Transito, conforme a lo dispuesto por
la entidad correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion
de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los
vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras
sera la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.
3) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo,
debera efectuar mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas
adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos
no interfieran innecesaria ¢ indebidamente con la comodidad publica respecto al
acceso, a la utilizacién y ocupacion de la via.
De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacion. El tipo,
namero y ubicacion de las sefiales de mantenimiento de transito son las
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autorizadas por la entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente,
que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro
o robo de dichas sefales, el contratista esta obligado a reponerlas las veces que
sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el
periodo de construccion estara sujeta a la penalidad de 5/1 000 (CINCO POR MIL)
del monto de la valorizacion por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de
transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma
parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

Suministro de Servicios

E| suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desagles, que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta
y responsabilidad total del Contratista.

Indemnizaciones:

Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender a los juicios, reclamos,
demandas o accidentes imputables a ¢l 0 a su personal directa e indirectamente
por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra ylo éreas aledanas de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencias.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que
sea necesario para evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacion
beneficiaria del proyecto y demas terceros. Es obligacion y responsabilidad del
contratista, realizar los pagos correspondientes a los propietarios de terrenos que
se veran afectados por la ejecucion de la obra, con sus propios recursos, 0
mismo que no seran reembolsados por la entidad y para evitar reclamos
posteriores de los propietarios en la liquidacion de la obra, deberan adjuntar los
documentos correspondientes.

Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares

E| Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en
todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos
términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en
perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente
los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En
caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho
a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios,
de efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara de la
situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan
cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las
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instrucciones de la Supervision en caso que 10s materiales no cumplan con las
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista,
por lo que en el presente caso, debera presentar en su oferta, una carta de
compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la
calidad constructiva de la obra.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida
que se realicen los trabajos.

Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, los gastos de estas
operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos
y éstos no pudieran ser comprobados.

Errores o contradicciones.

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de
LA SUPERVISION.

Obras provisionales.

EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan,
tanto a EL CONTRATISTA y a LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que deberan quedar habilitados y equipados de acuerdo a la
programacion de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de ejecucion.
Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacién e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcion de la magnitud
de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural
mediante aberturas practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios
adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera
adoptar EL CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades
relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener
informado a LA SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
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estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,
sefales y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas
las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

« Cuaderno de obra fisico o digital.

La Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de
obra digital” establece la obligacién de usar el cuaderno de obra digital a los
contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion
de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva
(14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico
con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las
consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado
el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun
corresponda.

e Programa de trabajo.
Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de

P la obra, EL CONTRATISTA debera presentar para consideracién de LA
SO E 2N SUPERVISION, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario
N\ detallado de Adquisicion de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucion
de obra desde la iniciacion efectiva y terminacién del plazo de ejecucion de la
obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de
los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados
utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de
GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA
debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza
mayor.
EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos
toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de
la obra o cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en
el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos
vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto ala revision y aprobacion
de LA SUPERVISION.
La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de
LA SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

e Tareas en horas extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA deberé solicitar
autorizacion a LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion
a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra LA SUPERVISION lo
necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas
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extraordinarias, pero debera comunicarlo a LA SUPERVISION inmediatamente
antes de su iniciacion.

En cada caso LA SUPERVISION procedera a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra de la situacién y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para
la ejecucion de las horas extraordinarias.

e Limpieza general y retiro de obras provisionales.
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

e Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

e Calidad especificada.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion de EL

CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de

los materiales y equipos como de la ejecucion de las partidas e instalaciones.

A tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucion

y demas actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar

. las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en

==le)) las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no
relevara a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato de Ejecucion de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados
no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a
cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o
andlisis realizados seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan
pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

e Seguros aplicables.
La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la
ejecucion desde el inicio hasta la aprobacién de la liquidacion técnica y
financiera, es responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los
seguros necesarios para resguardar la integridad de los recursos que
intervienen.

e Prohibiciones.
El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos
y documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita por parte de LA
SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan
entregarse una copia a LA ENTIDAD.

e Cumplimiento de normasy leyes.
El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones
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a este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTAy deberan ser reparados
por éste sin derecho a pago alguno.

. En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacion de EI CONTRATISTA poner en
conocimiento de LA SUPERVISION esta situacion previa a la realizacion de
los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

. EI CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion
que fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran
tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

. EI CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas
de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre El
CONTRATISTA.

- Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizaciéon escrita de LA
ENTIDAD, caso contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

e« Conservacion del medio ambiente.
. EI CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.
. EI CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depositos temporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
. - ElI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
™\ pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del
medio ambiente.

o Responsabilidad del Contratista por Vicios Ocultos

El contratista en ningin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a
repararlos o reconstruirlos, segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido
aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del
Cadigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual,
asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado codigo. El articulo
40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de
responsabilidad del contratista sera de siete (07) afos contados a partir de la
conformidad de la recepcion de obra, por las caracteristicas de la obra ejecutada,
en funcién de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el
contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o
graves defectos por vicios de la construccion. Debe asumir total y directa
responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de
actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado
o contratado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados
con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante esta.

e Personal propuesto.
EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el
plantel profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso,
excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a
LA ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional consignadas en las Bases Integradas; teniendo
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LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que
no cumple con las condiciones sefialada, la sustitucion se realizar de acuerdo a
lo establecido por el articulo 190° del Reglamento de Ley de Contrataciones del
Estado.

EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos
para la Direccién Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo
que el responsable de la Supervision de Obra solicite su remocion.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de proponer el personal clave para la
ejecucion de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones
se encuentren debidamente colegiados Y habilitados, por sus respectivos
colegios profesionales.

e Seguridady Saludenel Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presente contratacion.

E| Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de
trabajo; y realizar todas las actividades sefaladas en el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo, considerado en el Expediente Técnico de la Obra.

e Informe de valorizacion.
a) Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.
b) Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (02) originales y
una (01) copia, acompafadas segun el caso por los cémputos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por LA SUPERVISION, en concordancia con los requisitos exigidos
por LA ENTIDAD.
c) EL CONTRATISTA, debe elaborar y presentar a LA SUPERVISION, la
valorizacion de obra, de acuerdo a los contenidos indicados en el articulo 194°
del RLCE.

e Pago de Valorizaciones.

LA ENTIDAD evaluara la valorizacién de obra, dentro de un plazo de diez (10)
dias calendarios de recepcionado el informe de valorizacion, en caso de cumplir
con el sustento técnico, se emitira la conformidad de pago, en su defecto de
existir observaciones seran remitidas a LA SUPERVISION quien, en coordinacion
con EL CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los dos (05) dias
calendarios, y presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (10) dias
habiles, debera emitir la conformidad de pago, en caso de persistir alguna
observacion seran sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de
ejecucion de obra, la cual ser4 valorizada en forma mensual, hasta la culminacion
de la misma, la Subgerencia de Obras Publicas con el visto bueno de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD a través de LA SUPERVISION,
verificara dicha valorizacion y emitira la conformidad de pago, y derivara todo lo
actuado a la Gerencia Municipal para su tramite correspondiente.
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b)

c)

e« Delarecepcion de laobra.
La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de
los planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra,
sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la
obra.
El Comité de Recepcion no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.
En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime
a EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario,
se le aplican las penalidades correspondientes.

e Liquidacion de Contrato:

La Liquidacion de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos
209° y 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE). El
CONTRATISTA presentara a la MUNICIPALIDAD la liquidaciéon debidamente
sustentada con la documentacion debida, EL CONTRATISTA entregara a LA
MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fabrica o la memoria descriptiva
valorizada, segun sea el caso.

Si la Liquidacion no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo
reglamentario, sera elaborado por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo y con
gastos cargados a cuenta del CONTRATISTA, por el monto equivalente a 3UIT
(Tres Unidades Impositiva Tributaria).

e Garantiade laObra
De conformidad a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado se establece que el periodo de garantia de la obra ejecutada sera de siete
(7) afos, que se contaran a partir de la fecha de recepcion de obra y abarcara
las responsabilidades del contratista por destruccion, vicios o ruina sobreviviente.

Reajuste de Precios

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de
obra en moneda nacional y se efectuara segun el sistema de férmulas Polinémica y
de acuerdo a la normativa vigente.

Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el Trabajo

De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 448-2020-Minsa y modificatorias, y
previo al inicio de la ejecucion de la obra, el contratista esta en la obligacion de
implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual
presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19
en el trabajo, que incluird actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los
lineamientos siguientes:

Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccién de los centros de trabajo: El empleador
debera asegurar la limpieza y desinfeccién diaria de todos los ambientes,
herramientas y/o Utiles del centro de trabajo.

Lineamiento 2: Evaluacién de la condicién de salud del trabajador previo al
regreso o reincorporacién al centro de trabajo: Los trabajadores deberan
completar la ficha de sintomatologia que debera ser entregada por la empresa.

La empresa debera realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso
al centro de trabajo y al finalizar la jornada de trabajo.
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Lineamiento 3: Lavado y desinfeccion de manos obligatorio: El empleador debe
asegurar los puntos de lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de
trabajo. Necesariamente uno de estos dispositivos debera estar ubicado en el ingreso
del centro laboral.

Lineamiento 4: Sensibilizaciéon de la prevencion del contagio en el centro de
trabajo: Exponer informacion sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la
importancia del lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas durante la jornada
laboral, entre otros. Asimismo, debera facilitar medios para responder inquietudes
respecto al COVID-19.

Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacion colectiva: La empresa
implementara acciones dirigidas al medio o via de transmision de COVID-19 en el
ambiente de trabajo, como la renovacion ciclica de volumen de aire, limpieza y
desinfeccién de calzado antes de ingresar a areas comunes, distanciamiento social
de (1) un metro entre trabajadores, ademas del uso permanente de protector
respiratorio, mascarilla quirargica o comunitaria segun corresponda.

Lineamiento 6: Medidas de proteccion personal: El empleador, en coordinacion con
el profesional de salud del servicio de SST, debe asegurar |a disponibilidad de los
equipos de proteccion personal (mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e
implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio.

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El
empleador realizara la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente.
En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe
comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralizacion inmediata de
labores.

El contratista para la elaboracion de su plan para la vigilancia, prevencion y control de
COVID-19 en el trabajo, debera cumplir con la normatividad legal vigente sobre
normas de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, asi como el PROTOCOLO
SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL
INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION
DE ACTIVIDADES.

Nota:

Teniendo en conocimiento que segun, Decreto Supremo N° 041-2022-PCM,
publicado en una edicion extraordinaria del boletin de Normas Legales del Diario
Oficial El Peruano, se modificaron las restricciones al ejercicio de derechos.

En los departamentos que tengan el 80% de cobertura de vacunacion contra la
COVID-19 de personas de 60 afos a mas con 3 dosis y el 80% de cobertura de
vacunacién contra la COVID-19 de personas de 12 afios a mas con 2 dosis, €s
opcional el uso de mascarillas en espacios abiertos, siempre que se garantice el
distanciamiento fisico o corporal, medidas que podrian modificarse de acuerdo con el
contexto epidemioldgico, dice la norma.

Se esta quitando la restriccion de las mascarillas en los lugares publicos, en los
departamentos que hayan pasado el 80% en su tercera dosis, en los cuales tenemos
a Lima, Callao, Lima Provincia, Ica y Ancash. Van a poder usar mascarillas las
personas que |0 deseen”, preciso el ministro de Salud, dice la norma.

d) Obligaciones de la Entidad

<  Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del
Terreno de la obra, solo en caso excepcionales también procederéa con la entrega
de terrenos en forma parcial.
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< Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

& Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

& Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

% Pago de las valorizaciones, y otros.

< Pronunciarse sobre cualquier situacién dentro de los previstos en la Ley vy el
Reglamento de Contrataciones.

% Designar el Comité de Recepcion de Obra.

Confidencialidad:

El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la Informacion.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que sé haya
concluido el servicio.

Normativa especifica:
< Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificaciones.
< Resolucidn Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA

Direccion para notificaciones.

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una

declaracion jurada consignando los siguientes datos:

v Una direccion domiciliaria en el distrito de Independencia, la cual en caso de cambio
debera ser por otra en la misma ciudad.

v Numero de teléfono fijo y/o celular.

En la declaracion jurada el postor debe expresar que mantendra activo la direccion vy el

numero de teléfono fijo y/o celular hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra, con

la finalidad que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones

(ampliacién de plazo, prestaciones adicionales de obra, liquidacion de obra, entre otros).

Cualquier variacion debera ser comunicada notarialmente con cinco (05) dias de

anticipacion a la

Entidad.

Supervisién o inspector de la ejecucion de la obra:

La MUNICIPALIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del
Supervisor o Inspector, quien sera responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la
gestion de calidad en la ejecucion de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del
nivel de calidad definido en el proyecto.

El supervisor o Inspector tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub
contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la
buena marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los
materiales o equipos por la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones
técnicas para asegurar la calidad de la obra y resolvera las interrogantes que puedan
presentarse durante su ejecucion.

El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal
del contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra
o desacate sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.
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El supervisor o Inspector verificara que el personal designado por el contratista para la
capacitacion a los beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados
para tal fin.

El cuaderno de obra, segun la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de
comunicacién ordenado entre el - contratista y el supervisor o Inspector, estara fisicamente

bajo la custodia y responsabilidad del contratista y en condiciones

de ser exhibido en

cualquier momento ante las autoridades de la MUNICIPALIDAD.

24. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra,
los postores deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas
que no deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacion:

ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 1
2 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1
3 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 1
4 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3 1
5 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1
6 | MAQUINA DE SOLDAR 350 A 1
7 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
8 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3 1

S

P
X"

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad
técnica y profesional sera verificada por el érgano encargado de las contrataciones
para la suscripcion del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que
sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes (no cabe presentar declaracion jurada).

DEL PLANTEL PROFESIONAL
Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.

a) Calificaciones y experiencia del personal clave:

1. Gerente de Obra (Administrador de contrato)
FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado | Profesién Acreditacion
o Titulo académica
Titulo Ingeniero Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
profesional Sanitario o | Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
Ingeniero https://enlinea.sunedu.gob.pe/ de no encontrarse inscrito, presentar la
Civil copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
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EXPERIENCIA
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
Experiencia Experiencia
Gerente, director, jefe | Obras 24 meses en | (i) Copia simple de contratos y
Residente, Supervisor, | saneamiento el cargo | su respectiva conformidad o
Inspector, Ingeniero, desempefiad | (i)  constancias 0 (iii)
Coordinador, (o] certificados o (iv) cualquier
Administrador de contrato (computada | otra documentacion que, de
o la combinacién de estos desde la | manera fehaciente demuestre
de: Obra, en la ejecucion, fecha de la | la experiencia del personal
inspeccion o supervision. colegiatura) | clave propuesto.

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, TUO de la ley N°
29090, Ley de Regulacion de habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional
de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

2. Residente de Obra

FORMACION ACADEMICA
Acreditacion

| Nivel Profesion
~--4.-Grado o
Titulo

RENK

‘ - Titulo Ingeniero | Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
. v+ | profesional | Sanitario o Educacion Superior Universitaria-SUNEDU a través del siguiente link:
\“ -y Ingeniero https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De No encontrarse inscrito, presentar la
Civil copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

EXPERIENCIA
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia

desempefado Experiencia Experiencia

Obras de | 24 meses en | (i) Copia simple de contratos y su
Residente, saneamiento el cargo | respectiva conformidad o (i) constancias
Supervisor, desempefiad | o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
Inspector, o la o] documentaciéon  que, de  manera
combinaciéon de (computada | fehaciente demuestre la experiencia del

desde la | personal clave propuesto.
fecha de la
colegiatura)

estos, de: Obra,
en la ejecucion,
inspeccion o
supervision.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, TUO de la ley N°
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Titulo Ingeniero Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional
profesional Sanitario o | de Educacion Superior Universitaria-SUNEDU a traves del
Ingeniero Civil siguiente  link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De No
encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion. J
EXPERIENCIA
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
Experiencia Experiencia
Especialista, Ingeniero, Obras en | 12mesesenel
Supervisor, Jefe, | General cargo (i) Copia simple de contratos y su
Responsable, desempefiado | respectiva conformidad o (i)
Coordinador o la (computado constancias o (iii) certificados o (iv)

Gerencia
De Desarrollo

Urbano y Rural

Publicas

29090, Ley de Regulacion de habilitaciones Urbanas
de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N°

3. Especialista en Calidad

Sub Gerencia de Obras

TERMINOS DE REFERENCIA

y de Edificaciones y el Reglamento Nacional
011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grad?‘ Profesion
O Titulo

Acreditacion

1" calidad, Aseguramiento

Yde calidad en la

combinacion de estos,
“de: Control de Calidad,

' de calidad, Programa
de calidad o Protocolos

“ejecucion o inspeccion
0 supervision.

-

desde la fecha

de
colegiatura)

la

cualquier otra documentacion que, de

manera fehaciente demuestre la
experiencia  del personal  clave
propuesto.

|

Nota 3: Los requisitos de este profesional de
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de
N° 16053, Ley del Ejercicio Profesiona
Reglamento aprobado mediante Decre
Nacional de Edificaciones aprobado con De
actualizaciones y laNTP 712.201 .2018: Lineamien

en el Sector Construccion.

4. Especialista Ambiental

| personal clave se sustentan en los siguientes
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
I; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su

to Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, el Reglamento

creto Supremo N° 01 1-2006-VIVIENDA y sus
tos para la aplicacion de la NTP-1ISO 9001:2015

FORMACION ACADEMICA

Nivel Profesion Acreditacion
Grado o
Titulo
Titulo Ingeniero Ambiental o | Se verificara en el portal web de la Superintendencia
profesional IngenieroAmbientalyde Nacional de Educacion Superior Universitaria-
Recursos Naturales o | SUNEDU través del  siguiente  link:

Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De No encontrarse
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. J
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Energia Renovable o0 La colegiaturay habilitacion se requerira para el inicio
Ingeniero Sanitario 0 | de su participacion efectiva en la ejecucion de la
ingeniero Civil o | prestacion.

Ingeniero Mecanica de
Fluidos.

EXPERIENCIA
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
Experiencia Experiencia

Especialista, Ingeniero QObras en 12 meses en
supervisor, Jefe General el cargo | (i) Copia simple de contratos y su
Responsable, desempefad | respectiva conformidad o (i)
Coordinador o la o constancias o (iii) certificados 0 (iv)
Combinacién de estos, (computado cualquier otra documentacion que,
de: Ambiental, desde la | de manera fehaciente demuestre la
Mitigacion Ambiental, fecha de la | experiencia del personal clave
Ambientalista, Monitoreo colegiatura) propuesto.
y Mitigacion Ambiental,
Impacto Ambiental,
Medio Ambiente 0
SSOMA, en la ejecucion

~{.0 inspeccion o

~~L.supervision. J

<acNota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
i\ s documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
B /N?';ﬁ 6053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su
’;_lReglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, el Reglamento
“~ Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones y Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N° 27446.

5. Especialista en Seguridad en Obray Salud Ocupacional

FORMACION ACADEMICA ]
Nivel GradTl Profesion Acreditacion
o Titulo
Titulo Ingeniero de Higiene Se verificara en el portal web de la Superintendencia
profesional y Seguridad | Nacional de Educacion Superior Universitaria-SUNEDU a
Industrial o Ingeniero | través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Industrial o Ingeniero | De No encontrarse inscrito, presentar la copia del
Sanitario o Ingeniero | diploma respectivo.
Civil. La colegiatura'y habilitacion se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
[ EXPERIENCIA
Cargo desempeiiado Tipo de | Tiempo de Acreditacion de Experiencia
Experiencia Experiencia
Especialista, Ingeniero | Obras en | 12 meses en
supervisor, Jefe Responsable, | General el cargo | (i) Copia simple de contratos y
Coordinador o la Combinacion desempefad | su respectiva conformidad o
de estos, de: Seguridad y Salud 0 (i)  constancias O (iii)
Ocupacional, Seguridad e (computado certificados o (iv) cualquier
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Higiene Ocupacional, desde la | otra documentacion que, de
Seguridad de Obra, Seguridad fecha de la | manera fehaciente demuestre
en el Trabajo, SSOMA, Salud colegiatura) la experiencia del personal
Ocupacional o implementacion clave propuesto.

de planes de seguridad e
higiene ocupacional, en la
ejecucion o inspeccion 0
supervision.

Nota 5: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, el Reglamento
Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones.

Nota 6: Definicion Obra de Saneamiento: Construccion, creacion, recuperacion, instalacion,
ampliacién, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion de
alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua
potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desague, planta de tratamiento de agua potable,
planta de tratamiento de agua residual o emisores: y/o afines a los antes mencionados, que
incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Importante:
— v El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

3N\ v La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio
de su participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el
Peru o en el extranjero.

v Lapermanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento)
durante la ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es
segun lo establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un
optimo cumplimiento de la ejecucion contractual del objeto de la convocatoria, la
misma que debera de ser indicada en su oferta.

v El residente de obra como minimo debe permancer en la ejecucion de la obra 60
dias calendarios y/o integro del plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a
60 dias calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el profesional clave de
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

IIl. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD.

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o sistemas de
desaglie o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o
ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de creacion y/o construccion y/o
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ampliacion y/o mejoramiento de servicio del sistema de agua potable y
alcantarillado y/o servicio del sistema de agua potable y desague y/o lineas de
conduccion que tengan como minimo los siguientes componentes: sistema de
agua potable; linea de conduccién: suministro e instalacion de tuberias pvc, o
suministro y colocacion de tuberia pvc; reservorio o reservorio de concreto; cerco
perimétrico; red de distribucién; valvula de control; valvula de purga; valvula de
aire: conexiones domiciliarias; sistema de alcantarillado; colector de desaguie o red
de alcantarillado; suministro e instalacion de tuberias; buzones de inspeccion o
buzones; conexiones domiciliarias.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

SRTAL, Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
o, ) convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Los precios que se acrediten como experiencia del postor deben ser actualizados
utilizando el indice de precios al consumidor (IPC) vigente publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica (INEIl). Se debe adjuntar el calculo de la

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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actualizacion y las copias de los IPC utilizados. Se considerara el monto total de obra
actualizado al mes del Valor referencial, desde la fecha de término real de la obra,
utilizando el indice de Precios al Consumidor (hasta 3 decimales). En el caso de
moneda extranjera se determina su equivalente en la moneda nacional, utilizando el
factor de conversion del promedio ponderado venta de la SBS a la fecha de la
presentacion de la solicitud. De no acreditarse la fecha de término real de la obra no
se actualizara el monto final de dicha obra.

Si la obra presentada fue ejecutada en consorcio, el monto actualizado al mes del
Valor Referencial se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo la empresa
en dicho consorcio al ejecutar la obra.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

CONDICIONES DEL CONSORCIO.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se ha establecido
que el nimero maximo de consorciados es de 02 (maximo 02 integrantes), debiendo
" en la promesa formal de consorcio o documento que la contiene establecer
literalmente las obligaciones contractuales que cada integrante que la integra, sin
/2, dejar de observar la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.
F o El numero maximo de consorciados es de Dos (2) integrantes.
o El porcentaje minimo de participacion del consorcio sera de 50% porciento

IV. DELAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en los documentos del procedimiento de seleccion pueden establecerse
penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes
y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben incluir los
supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de célculo
de la penalidad para cada supuestoy el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la
penalidad por mora, las mismas que son las siguientes:

Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades segun lo establece el articulo
163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto
por 1000 del monto del contrato, se describe en la siguiente tabla.

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Fz;zzlge Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave | Una (1) UIT por | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o cada dia de Supervisor o

1 del integro del plazo de ejecucion, si este es menor | ausencia del Inspector de la Obra
a los sesenta (60) dias calendario, de conformidad | personal en o algun funcionario
con las disposiciones establecidas en el numeral obra en el de la entidad, segun
190.2 del articulo 190 del Reglamento. plazo previsto. corresponda.
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; » egun informe del
En caso culmine la relacion contractual entre el| (0.5UIT) por - gSuperv?soro
contratista y el personal ofertado y la Entidad no| cada diade
— . Inspector de la Obra
haya aprobado la sustitucion del personal por no| ausencia del lestiry anich ?
cumplir con la experiencia Yy calificaciones | personal en SloiHn 1 nSonALE
S oot sbra de la entidad, segun
q ) ) corresponda.
Cinco por mil
(5/1000) del Segun informe del
Si el contratista o su personal, no permite el acceso gt ee ARSI IRArO
P ,nop valorizacion del | Inspector de la Obra
al cuaderno de obra al Supervisor o Inspector de la : . : :
Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias pesiasoIpor GGIgHn TUNCInAro
’ ’ cada dia de de la entidad, segun
dicho corresponda.
impedimento.
0.1 UIT por Segun informe del
cada dia se Supervisor 0
Si el contratista No cumple con proveer con el ausencia del Inspector de la Obra
personal establecido en su propuesta Técnica personal en o algun funcionario
obra de forma | de la entidad, segun
individual. corresponda.
Por no implementar medidas de seguridad en obray
proteccién del medio ambiente (su aplicacion
corresponde al incumplimiento por parte del
contratista a la falta de condiciones de seguridad en .
; A SR i " 0.1 UIT por Segun informe del
el area de trabajo como: sefializacion de las areas de ; :
: cada dia se Supervisor o
desplazamiento del personal que labora y de los ;
; s o A : ausencia del Inspector de la Obra
transelntes, delimitacion de las areas de trabajo, ; 5 ;
i et 5 : personal en o algun funcionario
colocacion de sefalizaciones preventivas visuales y ; .
L RS . obra de forma | de la entidad, segun
auditivas, mitigacién de los agentes contaminantes A
: 3 . : individual. corresponda.
del ambiente durante la ejecucion de los trabajos.
Que son necesarios para mantener la seguridad y
salud de los trabajos y poblacion afectada durante la
ejecucion de la obra).
Uno por mil Segun informe del
; . . (1/1000) del Supervisor o
Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos
5 ’ monto del Inspector de la Obra
oportunamente para verificar la calidad de los y : :
materiales y las dosificaciones Sty por o:algun Aunclanario
’ cada dia de de la entidad, segun
corresponda. J
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Por no contar los trabajadores con los respectivos
implementos de seguridad a fin de evitar accidentes
y pripdar la seguridad suficiente a los trabajadores y 0.1 UIT por Segun informe del
publlco'en ggneral. ; . cada dia se Supervisor o
(su aplicacion cprresponde al mcumpllmlent‘c') POr| .usencia del | Inspector de la Obra
7 partg del contratls'ta a la falta de |mp|ementap|on de personal en o algun funcionario
equup?s de seguridad personal a sys trabajadores obra de forma | de la entidad, segun
como: casco, ggantes, chalecos, gmforme, zapatos., individual. corresponda.
lentes, mascarillas y otros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte del trabajador
para la ejecucion de determinadas partidas.
Por presentar valorizaciones de obras y/o metrados | 0.1 UIT por Segun informe del
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en| cada dia se Supervisor o
8 exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos ausencia del Inspector de la Obra
que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados | personal en o algun funcionario
en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las| obrade forma | de la entidad, segun
acciones legales que pudieran corresponder. individual. corresponda.
Segun informe del
Supervisor o
9 Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin 1 UIT por Inspector de la Obra
~ 5~ |contar con la aprobacion de la entidad. ocurrencia o algun funcionario
NG de la entidad, segun
= iC , cgrrgsponda.
A @sumpor | ST
\\“/ Si el residente de obra no permanece en la obra, cada dia de Inspector de la Obra
~40 |segun establece en el Articulo 179° del Reglamento | ausencia del X . 4
de la Ley de Contrataciones del Estado. personal en aalgun funcnonarp
Sbia. de la entidad, segun
corresponda.
0.1 UIT por Segun informe del
Si el contratista no presenta la reprogramacion de | cada dia se Supervisor o
1 sus trabajos cuando el supervisor 0 requiera como | ausencia del Inspector de la Obra
consecuencia del atraso en el cumplimiento del personal en o algun funcionario
cronograma vigente. obra de forma | de la entidad, segun
individual. corresponda.
Segun informe del
Supervisor 0
12 Por negarse a entregar el cuaderno de obra al solo| 0.5 UIT por Inspector de la Obra
requerimiento de la entidad ocurrencia o algun funcionario
de la entidad, segun
corresponda.
Si el contratista no cumple con entregar el| 0.1 UIT por Segun informe del
calendario programado valorizado adecuado a la| cadadiase Supervisor o
13 fecha de inicio de plazo contractual. El plazo de ausencia del Inspector de la Obra
entrega sera de 48 horas y se contabilizara a partir| personal en o algun funcionario
del cumplimiento de las exigencias indicadas en el | obrade forma | de la entidad, segun
articulo 176° del Reglamento de la Ley de individual. corresponda.
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Contrataciones del Estado. La multa es por cada dia
de atraso en la presentacion.
. ' i Uno por mil Segun informe del
Si el contratista no presenta las valorizaciones a la (1/1000) del Supervisor o
entidad dentro de los plazos estipulados en el monto del Inspector de la Obra
14 | Reglamento de la Ley dg Contratamone; del Estado. contrato por o algan funcionario
y otros documentos e informes especiales en los sada dia te de la entidad, segan
plazos fijados por el area usuaria. incumplimiento. corresponda.
Uno por mil Segun informe del
: ; L 1 rvisor
Si el contratista presenta valorizaciones de obra, (n%?‘?g) d?:' Insp?aléF:r dles la (())bra
15 |incompletos de acuerdo a los requerimientos contrato por 0 algan funcionario
minimos solicitados por la Entidad. cadasil de de la entidad, segun
incumplimiento. corresponda.
0.1 UIT por Segun informe del
Por no mantener en cartel de obra en buenas acj:eang;: ZZI g 22?;%':?; oObra
16 | condiciones desde el inicio de obra hasta su personal en o :Igun knclonaie
Rt obra de forma | de la entidad, segun
individual. corresponda.
Cuando el contratista no cumpla con los 0.1 UIT por T —_m,
lineamientos establecidos en la resolucion cé 5 diapse %u SVISOED
ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatorias, asi aussncladel | ins ecfor de la Obifa
17 | como el equipamiento de los elementos para la erennal i % ap| I —
- implementacion del plan para la vigilancia, oFt;ra o6 tocma | de Iagentidad caqatin
<27\ | prevencion del COVID-19; y/o la Ausencio del individual e or,\dag
...~} profesional de seguridad y salud. ) i )
W Las penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento y/o
N ,/\/ y

la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de
Independencia y seran deducidas en la valorizacion respectiva y/o la liquidacion final

Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel cumplimiento se ejecutara en su

totalidad, solo cuando la Resolucion por la cual la Municipalidad distrital de

Independencia resuelve el contrato por causa imputable al CONTRATISTA, haya

quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare

procedente la decision de resolver el Contrato. EI monto de las garantias

correspondera integramente a la Municipalidad Distrital de independencia,

independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar

cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del

contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los

siguientes casos:

»  Por fallecimiento Del profesional propuesto.

> Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente
sustentado con la documentacion que certifique la atencion medica, prescripcion
médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o
Centro de Salud.

» Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
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» Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos
correspondientes.
»  Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.
> Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas
de 60 dias entre el otorgamiento de la buena pro.

V. DELAS MODALIDADES DE EJECUCION
Por contrata.

VI. SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitarios

VIl. DE LA RECEPCION DE OBRA
Se efectuara de acuerdo al articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado: a la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad
Lo\ recepcionaré la obra firmando el acta respectiva.

\a) )
“ M. DE LA SUBCONTRATACION
f Se podra subcontratar partidas segun lo previsto en el expediente técnico y de

”T/\(- / conformidad a lo sefalado en el articulo 35 de la Ley.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDA D TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPOS CANTIDAD

1 ESTACION TOTAL 1

5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 1
7 HP

3 COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 1

i CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 1
yd3

5 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1

6 MAQUINA DE SOLDAR 350 A 1

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1

8 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
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CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Gerente de Obra (Administrador de contrato)

FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado Profesién académica Acreditacion
o Titulo
Titulo Ingeniero Sanitario o Se verificara en el portal web de la
profesional Ingeniero Civil Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria-SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
De No encontrarse inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para
el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.
L |

2. Residente de Obra

FORMACION ACADEMICA

/| profesional

Nivel Grado Profesién Acreditacion
o Titulo
Titulo Ingeniero Sanitario o Se verificara en el portal web de la

Ingeniero Civil

Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria-SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
De No encontrarse inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para
el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

3. Especialista en Calidad

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Profesion Acreditacion

Titulo

Titulo Ingeniero Sanitario o Se verificara en el portal web de la
profesional Ingeniero Civil Superintendencia Nacional de Educacion

Superior Universitaria-SUNEDU a traves del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
De No encontrarse inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para
el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.
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]
4. Especialista Ambiental
FORMACION ACADEMICA
Nivel Profesion Acreditacion
Grado o
Titulo
Titulo Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y | Se verificara en el portal web de la
profesional | de Recursos Naturales o Ingeniero de | Superintendencia Nacional de
Recursos Naturales y Energia Renovable o | Educacion Superior Universitaria-
Ingeniero Energia Renovable o Ingeniero | SUNEDU a través del siguiente
Sanitario o ingeniero Civil o Ingeniero | link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Mecanica de Fluidos. De No encontrarse inscrito,
N presentar la copia del diploma
respectivo.
La colegiatura y habilitacion se
requerira para el inicio de su
participacion  efectiva en la
ejecucion de la prestacion.
5. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
TIZrp § FORMACION ACADEMICA 4‘

Nivel Profesion Acreditacion
Grado o

J Titulo

‘\1 Titulo Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o | Se verificara en el portal web de la
Nannk profesional | Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o | Superintendencia Nacional de
Ingeniero Civil. Educacion Superior Universitaria-
SUNEDU a través del siguiente
link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
De No encontrarse inscrito,
presentar la copia del diploma
respectivo.

La colegiatura y habilitacion se
requerira para el inicio de su
participacion  efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e Fl residente de la obra debe_cumpﬁr las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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colegiatura)

Requisitos:
1. Gerente de Obra (Administrador de contrato)
Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
Experien | Experiencia
cia
Gerente, director, jefe | Obras de | 24 meses en (i) Copia simple de contratos y su
Residente, Supervisor, | saneamie | el cargo | respectiva conformidad o (i)
Inspector, Ingeniero, | nto desempenado | constancias o (iii) certificados o (iv)
Coordinador, (computada cualquier otra documentacion que,
Administrador de contrato desde la fecha | de manera fehaciente demuestre la
o la combinacién de estos de la | experiencia del personal clave
de: Obra, en la ejecucion, colegiatura) propuesto.
inspeccion o supervision. J
2. Residente de Obra
Experiencia
Cargo desempeiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de Experiencia
Experien | Experiencia
cia
Obras de | 24 meses en | (i) Copia simple de contratos y su
Residente, Supervisor, | saneamie | el cargo | respectiva conformidad o (ii)
Inspector, o la combinacion | nto desempefado | constancias o (iii) certificados o (iv)
de estos, de: Obra, en la (computada cualquier otra documentacion que,
ejecucion, inspeccion 0 desde lafecha | de manera fehaciente demuestre la
supervision. de la | experiencia del personal clave

propuesto.

3. Especialista en Calidad

Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de Experiencia
Experie Experiencia
ncia

Especialista, Ingeniero, | Obrasen | 12 meses en el
Supervisor, Jefe, | General | cargo (i) Copia simple de contratos y su
Responsable, Coordinador o desempenado | respectiva conformidad o (ii)
la combinacion de estos, de: (computado constancias o (iii) certificados o (iv)
Control de Calidad, calidad, desde la fecha | cualquier otra documentacion que,
Aseguramiento de calidad, de la | de manera fehaciente demuestre la

Programa de calidad o
Protocolos de calidad en la
ejecucion o inspeccion o
supervision.

colegiatura)

experiencia del personal clave

propuesto.
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F 4. Especialista Ambiental
Experiencia ]
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de Experiencia
Experiencia Experiencia

Especialista,  Ingeniero | Obras en | 12 meses en el
supervisor, Jefe | General cargo (i) Copia simple de contratos y su
Responsable, desempefado | respectiva conformidad o (i)
Coordinador 0 la (computado constancias o (iii) certificados o
Combinacién de estos, desde la fecha | (iv) cualquier otra documentacion
de: Ambiental, Mitigacion de la| que, de manera fehaciente
Ambiental, Ambientalista, colegiatura) demuestre la experiencia del

Monitoreo y Mitigacion
Ambiental, Impacto
Ambiental, Medio
Ambiente o SSOMA, en
la ejecucion o inspeccion
0 supervision.

personal clave propuesto.

|

5. Especialista en Seguridad en Obray Salud Ocupacional

e Higiene Ocupacional,
Seguridad de  Obra,
Seguridad en el Trabajo,

SSOMA, Salud
Ocupacional o
implementacion de

planes de seguridad e
higiene ocupacional, en la
ejecucion o inspeccion o
supervision.

Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de Experiencia

“IN Experiencia Experiencia

.| ‘[\Especialista,  Ingeniero | Obras en | 12 meses en el
|| supervisor, jefe | General cargo (i) Copia simple de contratos y su
/Responsable, desempefiado | respectiva conformidad o (ii)
Coordinador o] la (computado constancias o (iii) certificados o
Combinacién de estos, desde la fecha | (iv) cualquier otra documentacion
de: Seguridad y Salud de la | que, de manera fehaciente
Ocupacional, Seguridad colegiatura) demuestre la experiencia del

personal clave propuesto.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe chnplir la experiéncia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.
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B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial
de la contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o sistemas de desague o Unidades
Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacién y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los
términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores yl/o lineas de agua potable,
alcantarillado, aguas residuales y/o desague, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores: y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras
generales y/o primarias y/o secundarias.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

| recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda

/

0 fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
* |.correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
se. T NANXS
~04 N1 En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

2 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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r societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en

Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N°6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y
otorgar a las demés ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi = OmxPMP
Oi

i= Oferta

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje maximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [...............oooieiiis ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............covvvieeveeeicicceee, CONDNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cocvvnnnnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizaciéon [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*°

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que

19

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

Q/
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

21

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y maobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

23
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

0/
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(.-.) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiieeiieeeesineennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®!.

81 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

82 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°112-2022-MDI/CS-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”"

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

36

37

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.

0/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100964

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°112-2022-MDI/CS-1

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

ol

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV42
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV#
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

44 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [......c.......... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewe | QREODEL | o | CSCHADE RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTE | TPOECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
v clENTE | IEIOREL | N o | CSCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | poRTES | PO RECANEIC) ecrURADo
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

e Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




