

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

[Three handwritten signatures in blue ink]

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<u>Importante</u> • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
4	<u>Advertencia</u> • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
5	<u>Importante para la Entidad</u> • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – LEY 31125 N°
AS-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1**

CONVOCATORIA 2

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE
PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”**

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2363571

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.


DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.


La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized 'S' followed by a vertical line. The middle signature is a large, complex scribble. The third signature on the right is a stylized 'P' followed by a vertical line.

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante


- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.



Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas

el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized 'A' with a vertical line. The middle signature is a more complex, cursive script. The third signature on the right is a simple, stylized 'P'.

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN
RUC N° : 20368807916
Domicilio legal : JR. TAHUANTINSUYO N° 765-JAÉN
Teléfono: : 076-463056
Correo electrónico: : gsjaen@regioncajamarca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2363571.

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a **S/ 57,812,915.24 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 24/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de **OCTUBRE** del **2021**.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 57,812,915.24	S/ 52,031,623.72	S/ 63,594,206.76

Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.
- La Oficina de Logística advierte que es posible la participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:

Valor Referencial (VR)	Límite Inferior		Límite Superior	
	Con IGV	Sin IGV	Con IGV	Sin IGV
S/ 57,812,915.24	S/ 52,031,623.72	S/ 44,094,596.37	S/ 63,594,206.76	S/ 53,893,395.56

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación	:	Resolución N° 07-2022-GR.CAJ-GSRJ 25/01/2022 – MAD: 06197023
Documento y fecha de aprobación del expediente técnico	:	Resolución N° 03-2022-GR.CAJ-GSRJ 11/01/2022 – MAD: 06173439
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder	:	No Corresponde
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder	:	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-1-2020-GR CAJ-GSRJ-1

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS – CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La Modalidad es **LLAVE EN MANO**.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **QUINIENTOS SETENTA (570) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en

CAJA DE LA ENTIDAD, SITO EN EL JR. TAHUANTINSUYO
N° 765 - JAÉN.

N° de Cuenta : 291-006299

Banco : Banco de la Nación

N° CCI⁶ : 01829100029100629957

Recoger en : En la Oficina de Logística de la Entidad, sito en Jr. Tahuantinsuyo N° 765 - Jaén

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 SOLES (CINCO CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente técnico : Impreso: S/ 7,163.40 (Copias de páginas en A4, la cantidad de 6,117 páginas por S/ 0.20 suman S/ 1,223.40, por concepto de copias de planos la cantidad de 376 planos x S/ 15 suman S/ 5,640.00, por concepto de copias de planos, por concepto de Archivadores en A4 la cantidad de 30 x S/ 10 suman S/ 300.00, haciendo un total de S/ 7,163.40)
Digital: S/ S/ 3.00 SOLES (TRES CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en: <https://portal.osce.gob.pe/osce/content/accesos-al-seace>, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.
- Ley N° 26572. Ley General de Arbitraje.
- Decreto Legislativo N° 1071. Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.
- Ley N° 28611. Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.
- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto

⁶ En caso de transferencia interbancaria.

- Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, del 31 de diciembre del 2018 y sus modificatorias
 - Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D S. N° 003-2014-MC, publicado el 04 de octubre del 2014.
 - Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Ley N° 28296
 - Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias. Ampliatorias y Complementarias.
 - Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus modificatorias vigentes
 - Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.
 - Directivas del OSCE.
 - Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁷, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁸ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

⁷ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁸ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
 - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁹.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N°11)**.
- c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. **(Anexo N° 7)**

⁹ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹¹.
- h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales h), i) y j).
- l) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹².
- m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
- n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo

¹⁰ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹¹ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹² La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

- de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹³.
- p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

¹³ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
 - a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
 - b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
 - c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.



Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁴.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina del Gerente de la Gerencia Sub Regional de Jaén, ubicado en Jr. Tahuantinsuyo 765 Jaén.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹⁵

2.5.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

2.5.2. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará 1 UN adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original.

2.5.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20 % del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

¹⁴ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

¹⁵ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

Importante

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.



CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES


GRC
GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2363571

JAEN – CAJAMARCA
2022



A handwritten signature in blue ink.

A handwritten signature in blue ink.

A handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



TERMINOS DE REFERENCIA

**PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO
DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA
DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2363571**

1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

1.1. FINALIDAD PÚBLICA.

Contribuir a un adecuado dimensionamiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud I-4 Centro de Salud con Internamiento, de la misma manera brindar una atención de calidad a los usuarios de los servicios de salud en el Distrito de Pucará, de la provincia de Jaén.



1.2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nº Item	Descripción	CUI
1	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	2363571

Para mayor información del proyecto de inversión ingresar a la página web:

1.3. ANTECEDENTES.

El Gobierno Regional de Cajamarca, tiene dentro de sus competencias constitucionales: Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente conforme a Ley, esta gestión regional la realiza de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

El Centro de Salud de Pucará, con categoría I-4, se trabajará con los lineamientos de desarrollo del Gobierno Regional en la búsqueda de la competitividad, con inclusión social y sostenibilidad ambiental, manteniendo autonomía técnica, económica y administrativa como unidad ejecutora y ha considerado dentro de la programación multianual del presupuesto del presente proyecto.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
Ing. [Firma] 23/02/2023
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES

GRC
GERENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA

Según la propuesta para el nuevo establecimiento de salud Pucará, la intervención será mismo terreno donde actualmente viene funcionando y por lo tanto para poder dar una continuidad en los servicios de salud brindados a la población se genera este proyecto, un plan de contingencia que albergará tanto a los pacientes, personal asistencial y equipamiento médico.

De acuerdo a la demanda determinada, el plan de Contingencia se mantiene con la misma complejidad en la que se encuentra actualmente el Centro de Salud Pucará, por lo tanto corresponde al Primer nivel de atención con capacidad resolutive I-4, que le permitirá atender a través de los diversos servicios y estrategias de promoción de la salud, prevención de riesgos, control de daños de la salud, coadyuvar a resolver los problemas de salud de la población asignada y principalmente darle una continuidad a la atención de la salud mientras se implementa el nuevo Centro de Salud de Pucará.

Las acciones para implementar la construcción de la nueva infraestructura son:

- Demolición parcial.
- Remodelación
- Movimiento del Equipamiento existente.



El Establecimiento de Salud Pucará, en la actualidad ocupa un terreno de aprox. 3.911.97 m², inscrito a favor del Ministerio de Salud. La infraestructura del actual establecimiento de Salud Pucará no fue diseñada con las características que norman para un establecimiento de salud de su categoría dificultando su funcionalidad.

En conclusión, por las consideraciones expuestas, es necesaria una intervención de la actual infraestructura que contemple la construcción de una NUEVA INFRAESTRUCTURA en concordancia con la demanda y la incorporación de los Ambientes Complementarios necesarios para una óptima y eficiente atención de acuerdo a la categoría de establecimiento de salud I 4 Centro de Salud con Internamiento.

Con la finalidad de asegurar y mantener la prestación de los servicios de salud y que no se detengan, mientras se construye el nuevo Centro de Salud Pucará, se ha previsto utilizar las instalaciones el antiguo local donde funciona el "Campamento de Unidad residencial N° 3, de Pucará" de posesión de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Cajamarca, con un área de 49.530 m² que se encuentra ubicada a la altura del km 117+000, de la Carretera Mesones Muro, Sector Olmos Corral Quemado, Distrito de Pucará, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, inscrita en la partida registral N° 02102972 - N° 11960.

COORDINADOR GENERAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
Ingeniero *[Firma]* **Reya Niquen**
(e) DNI N° 7.123.456 DE 1980

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES

GRC
CAJAMARCA

1.4. OBJETO.

El objetivo principal que busca el presente proyecto es, la Ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", Código Único de Inversiones 2363571, a través de la Construcción e implementación de una NUEVA INFRAESTRUCTURA en concordancia con la demanda y la incorporación de los Ambientes Complementarios necesarios para una óptima y eficiente atención de acuerdo a la categoría de establecimiento de Salud I-4 Centro de Salud con Internamiento; mejorar las condiciones del servicio de salud que se brinda en el Distrito de Pucará - Provincia de Jaén.

Podemos enumerar como objetivos generales los siguientes:

- ✓ Mejora del acceso de la población a los servicios de salud del Centro de Salud Pucará, distrito de Pucará, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.
- ✓ Proporcionar una mejor y mayor calidad de vida, a fin de satisfacer las necesidades de los pobladores del Distrito de Pucará – Provincia de Jaén.
- ✓ Establecer criterios técnicos específicos de diseño y dimensionamiento de la infraestructura física del establecimiento de Salud I-4 Centro de Salud con Internamiento.
- ✓ Asignar Equipamiento que cumpla con los estándares de vigencia tecnológica acorde a las necesidades del paciente, profesionales de salud y demás trabajadores de salud, bajo criterios de calidad y oportunidad de atención.



1.5. MARCO LEGAL.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
- Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.
- Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF
- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N°

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES
Pucará, 17 de mayo de 2022
G. CIP: 145273
IN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

4



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



30225, Ley de Contrataciones del Estado, del 31 de diciembre del 2018 y sus modificatorias

- Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D S. N° 003-2014-MC, publicado el 04 de octubre del 2014.
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Ley N° 28296
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias. Ampliatorias y Complementarias.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus modificatorias vigentes
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.
- Directivas del OSCE.
- Código Civil.



Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de ser el caso. El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

1.6. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

LOCALIZACIÓN.

Departamento	: Cajamarca.
Provincia	: Jaén.
Distrito	: Pucará.
Coordenadas UTM	: Latitud: 6°02'23.4"S – X: 707179.96 y Longitud: 79°07'43.1"W – Y: 9331740.56.
Huso	: 17 Hemisferio: Sur.
Dirección	: Av. Circunvalación S/N.


1.7. ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO

El terreno donde se ejecutará la obra se encuentra disponible físicamente conforme la constancia de libre disponibilidad del terreno

1.8. ACCESIBILIDAD:

Por bus: Lima - Jaén (18 horas)

Por vuelo: Lima - Chiclayo (1 horas) y luego por bus Chiclayo - Jaén (6 horas)



5



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



Vías de Comunicación

La provincia de Jaén, para comunicarse con el resto de país, cuenta con dos carreteras con categoría de Red Vial Nacional.

El Eje Vial Transversal del Norte

Que empalma con la Panamericana a la altura de Olmos en el departamento de Lambayeque y conecta con Pucará - Chamaya - Puente 24 de Julio, siguiendo hacia Bagua en el departamento de Amazonas. Está completamente asfaltada y en buen estado de conservación. Es un tramo muy importante porque forma parte de la vía Bioceánica, ruta intermodal que va desde Paita y Bayovar en el Océano Pacífico, y con Bagua y el Puerto Sarameriza en Iquitos sobre el Marañón; de aquí, por ruta navegable pasando el río Amazonas, hasta Manaos y el Puerto Belem Do Pará en Brasil sobre el Océano Atlántico.

El Eje Vial IV


Va desde el Cruce Chamaya - Jaén - San Ignacio con perspectiva internacional considerado en el acuerdo Binacional con Ecuador, esta vía se encuentra totalmente asfaltada en el tramo Cruce Chamaya - Jaén - Puerto Perico (San Ignacio), mientras que el tramo Puerto Perico - San Ignacio - Puente Internacional La Balsa, está afirmado y transitable. Es un tramo de importancia estratégica por integrar la frontera con Ecuador y dinamizar la región en su conjunto, vinculando centros de producción y espacios menores con los centros de consumo y a la vez centros de importancia geopolítica nacional y de mucha dinámica productiva.

Vía Aérea

Muy pronto se estarán inaugurando vuelos comerciales para cubrir las principales ciudades del país, pues contamos con un aeropuerto a 20 minutos de Jaén.

Principales Distancias para llegar a Jaén.

CIUDAD	DISTANCIA	TIEMPO
Lima	1085 Km.	18h.
Chiclayo	325 Km.	5h.
Cajamarca	626 Km.	10h.
San Ignacio	109 Km.	2.5h.
Bagua	57 Km.	1h.
Ucubamba	63Km.	1h.
Chachapoyas	176Km.	4h.
Pomacochas	140Km.	3h.
Tarapoto	480Km.	8h.


GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES







GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



1.9. POBLACIÓN BENEFICIARIA.

Según el Perfil Técnico el Valor en el último año del horizonte de evaluación es de 30,793 personas y la Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación es de 440,289.00 personas.

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

El plazo de ejecución de Obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI No 2363571. Es de **QUINIENTOS SETENTA (570) DÍAS CALENDARIOS**, tal como se establece en el Expediente Técnico de obra. El diagrama Gantt valorizado, diagrama Perl, los cronogramas programados de avance de obra por especialidad se muestran a detalle en la sección de cronogramas del Expediente Técnico.




En concordancia con lo estipulado en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que La entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, según corresponda;
- Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;
- Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;
- Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
- Que la entidad haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 181º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.11. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las metas proyectadas en el expediente técnico son las siguientes:

1.11.1. Ejecución de Obras





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARÁ, DISTRITO DE PUCARÁ, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
1.01	Consultor	CONSORCIO CONSULTOR PUCARA
1.02	Proceso	ADJUDICACION SIMPLIFICADA 001-2020-GR.CAJ-GSRJ
1.03	Contrato	Contrato N°: 04-2020-GR.CAJ-GSRJ – 04 DE AGOSTO 2020
1.06	Objetivo del Proyecto	"Mejora del acceso de la población a los servicios de salud del Centro de Salud Pucará, distrito de Pucará, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.
1.07	Alcance del Proyecto	"Elaboración del Expediente Técnico de la Nueva Infraestructura del Centro de Salud.
1.08	Departamento/Provincia	Cajamarca/Jaén
1.09	Distrito	Pucará
1.10	Dirección	Av. Circunvalación S/N (Mz. C Lote 1)
1.11	Área Terreno/ Techada en m ²	<div>Área de Terreno: 3,911.30 m²</div> <div>Área Techada: 1,129.90 m²</div>
(**) El área del terreno es de acuerdo a Partida Registral N° 33002273		



2.00	RESUMEN DE ÁREAS DEL PROYECTO	
	NIVEL	A. TOTAL
	PRIMER NIVEL	2,086.75 m²
	SEGUNDO NIVEL	1,474.81 m²
	TERCER NIVEL	1,360.51 m²
	AZOTEA	95.30 m²
	RESUMEN	

[Handwritten signature]
GRC
Gerencia Regional de Construcción
Cajamarca



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



ÁREA TECHADA TOTAL(*)	5,116.75 m ²
ÁREA LIBRE	1,825.22 m ²
ÁREA DEL TERRENO	3,911.30 m ²

CUADRO DE AREA RESULTANTE PMA CS 1-4 PUCARÁ - CAJAMARCA

UPSS/UPS	AMBIENTE	ÁREA RESULTANTE M2
ADM	SALA DE TELECOMUNICACIONES II	6.00
ADM	CUARTO INGRESO DE SERVICIOS I	3.38
		9.38
CONSULTA EXTERNA		
CEXT	CONS. CRED	16.82
CEXT	SH	3.75
CEXT	SALA DE INMUNIZACIONES	14.31
CEXT	SH	2.72
CEXT	CONS. ESTIMULACIÓN TEMPRANA	16.17
CEXT	SH	2.80
CEXT	CAMBIO DE PAÑALES	3.13
CEXT	CONS. OBSTETRICIA	15.50
CEXT	SH	2.69
CEXT	TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA	19.79
CEXT	SH	3.79
CEXT	HALL DE INGRESO	20.60
CEXT	INFORMES	6.47
CEXT	ADMISIÓN / CITAS / CAJA	9.11
CEXT	SERVICIO SOCIAL	8.39
CEXT	RENIEC	9.07
CEXT	SEGUROS	8.99
CEXT	REFERENCIA CONTRAREFERENCIA	8.45
CEXT	TRIAJE	10.95
CEXT	SALA DE ESPERA	34.91
CEXT	SALA DE ESPERA	4.95
CEXT	SSHH HOMBRES	14.44
CEXT	SSHH MUJERES	14.12
CEXT	SH - DISCAPACITADOS	5.40
CEXT	SH PRE ESCOLAR	4.50
CEXT	ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS	12.29
CEXT	SH PERSONAL HOMBRES	2.73
CEXT	SH PERSONAL MUJERES	2.93
CEXT	CTO. DE LIMPIEZA	4.20
CEXT	ALM. RRSS	5.55
		289.48
CHOR	CORREDOR	424.75
		424.75
CVER	ESCALERA INTEGRADA 1	16.01
CVER	ESCALERA DE EVACUACIÓN 1	33.14



[Handwritten signature]
F. 12.11.2022
(e) 2

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



CVER	ESCALERA DE EVACUACIÓN 2	21.19
CVER	ASCENSOR PÚBLICO	5.76
CVER	MONTACAMILLAS	7.96
CVER	MONTACARGAS	7.38
		91.44
AYUDA AL DIAGNOSTICO		
FARM	DOSIS UNITARIAS / GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	20.20
FARM	ALMACÉN ESPECIALIZADO - FARMACIA	24.04
FARM	DISPENSACIÓN y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA	10.87
FARM	DILUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DESINFECTANTE	9.14
FARM	SEGUIMIENTO AMBULATORIO - FARMACOVIGILANCIA	13.99
FARM	SALA DE ESPERA	9.74
FARM	ALM. RRSS	3.70
FARM	VESTIDOR PERSONAL	3.68
	SH PERSONAL	0.00
	CTO. DE LIMPIEZA	0.00
		95.37
IMAG	SALA DE RADIOLOGÍA DIGITAL	22.99
IMAG	COMANDO	4.41
IMAG	VESTIDOR PACIENTE	3.71
IMAG	SALA DE ECOGRAFIA	15.68
IMAG	SH + VESTIDOR	4.33
IMAG	ENTREGA DE RESULTADOS	3.49
IMAG	SALA DE IMPRESIÓN / SALA DE LECTURA e INFORMES	15.60
IMAG	SALA DE ESPERA	7.99
IMAG	SH HOMBRES	4.19
IMAG	SH MUJERES	3.98
		86.37
LAB	TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	5.35
LAB	LAB. HEMATOLOGÍA / BIOQUÍMICA	18.66
LAB	LAB. MICROBIOLOGÍA	17.56
LAB	ESCLUSA	3.23
LAB	RECEPCIÓN DE MUESTRAS / ENTREGA DE RESULTADOS	8.43
LAB	LAVADO y DESINFECCIÓN	8.03
LAB	DUCHA DE EMERGENCIA	2.25
LAB	ALM. IMSUMOS	4.25
LAB	REGISTROS DE LABORATORIO CLÍNICO	5.33
		73.09
URGENCIAS		
URG	TÓPICO DE URGENCIAS y EMERGENCIAS	15.03
URG	SH	3.00
URG	SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	18.07
URG	BOTADERO	7.01
URG	SALA DE ESPERA	7.07
URG	SH MUJERES	2.76
URG	SH HOMBRES	3.48
URG	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	11.85
URG	TRABAJO SUCIO	5.21
URG	ROPA SUCIA	3.36
URG	ADMISIÓN - CAJA - CONTROL DE ACCESO	4.05
URG	SALA DE OBSERVACIÓN HOMBRES	16.22
URG	SH	2.82
URG	SALA DE OBSERVACIÓN MUJERES	16.11

[Handwritten signature]
Ing. [Name] [Title]
[Address]
[Phone Number]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



URG	SH	2.82
URG	SALA DE OBSERVACIÓN PEDIATRÍA	16.22
URG	SH	2.64
URG	METAXEMICAS + TOMA DE MUESTRA GOTA GRUESA	16.01
URG	SH	2.28
	PROCESAMIENTO DE MUESTRAS	0.00
URG	DEP. DE CADÁVERES	13.38
		169.39
ADMINISTRACIÓN		
ADM	ESTADÍSTICA	15.74
ADM	SALA DE TELECOMUNICACIONES II	6.00
ADM	CENTRAL DE COMUNICACIONES II y CENTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD I	16.45
ADM	EQUIPOS UPS	23.68
ADM	CENTRO DE COMPUTO y SOPORTE INFORMÁTICO	25.53
ADM	SALA DE EQUIPOS III	25.44
ADM	DIRECCIÓN	22.17
ADM	SH	2.56
ADM	SECRETARIA	6.69
ADM	SALA DE REUNIONES	20.09
ADM	OFICINA DE SEGUROS	19.26
ADM	OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	18.24
ADM	OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	14.27
ADM	POOL ADMINISTRATIVO	23.89
ADM	SH PERSONAL HOMBRES	3.16
ADM	SH PERSONAL MUJERES	3.19
ADM	SALA DE ESPERA	5.79
ADM	CTO. DE LIMPIEZA	4.72
ADM	ALM. RRSS	4.42
ADM	ARCHIVO	10.29
	RECEPCIÓN	0.00
		271.58
CONSULTA EXTERNA		
CEXT	CONS. MEDICINA GENERAL	19.79
CEXT	SH	3.79
CEXT	CONS. MEDICINA FAMILIAR	14.31
CEXT	SH	2.72
CEXT	TELECONSULTORIO	15.50
CEXT	SH	2.69
CEXT	CONS. INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	16.27
CEXT	CONSEJERIA y PREVENCIÓN ITS/VIH/SIDA	13.70
CEXT	CONS. ADULTO MAYOR / PREVENCIÓN CANCER	16.17
CEXT	SH	2.80
CEXT	VESTIDOR PACIENTE	3.13
CEXT	CONS. PSICOLOGÍA / CONS. MEDICINA GENERAL	17.89
CEXT	CONS. PLANIFICACIÓN FAMILIAR	16.82
CEXT	SH	3.75
CEXT	PSICOPROFILAXIS / SALA DE USOS MÚLTIPLES	72.00
CEXT	CONS. ODONTOLOGÍA GENERAL	16.89
CEXT	CONS. ODONTOLOGÍA GENERAL + SOPORTE RX	18.28
CEXT	SOPORTE DE RADIOLOGÍA	6.35
CEXT	CONS. NUTRICIÓN	14.05
CEXT	SALA DE ESPERA	5.00

11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



CEXT	SALA DE ESPERA	42.62
CEXT	SSHH VARONES	13.97
CEXT	SSHH MUJERES	10.73
CEXT	SH PRE ESCOLAR	5.73
CEXT	CTO. DE LIMPIEZA	4.20
CEXT	SH	2.73
CEXT	SH	2.93
		364.79
CHOR	CORREDOR	395.11
		395.11
COMP	SALA DE ESTAR	12.39
COMP	COCINA / COMEDOR	13.78
COMP	DORM. MUJERES - 02 CAMAS	18.00
COMP	SH	3.97
COMP	DORM. VARONES - 02 CAMAS	18.88
COMP	SH	4.19
COMP	SH VISITA	4.06
COMP	PATIO / LAVANDERIA	10.32
COMP	SH - DISCAPACITADOS HOMBRES	5.22
COMP	SH - DISCAPACITADOS MUJERES	5.09
COMP	DEPÓSITO	14.74
COMP	OFICIO	6.24
COMP	ALM. RRSS	6.36
	SALA DE USOS MULTIPLES (S.U.M)	0.00
		123.24
SGEN	CUARTO TÉCNICO	12.55
		12.55
ADM	SALA DE TELECOMUNICACIONES II	6.00
		6.00
	ATENCIÓN DE GESTANTES PERIODO DE PARTO	
AGPP	SALA DE DILATACIÓN	29.35
AGPP	SH	3.61
AGPP	SALA DE PARTOS	35.03
AGPP	PUERPERIO INMEDIATO	17.93
AGPP	SH	3.85
AGPP	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO	6.74
AGPP	ESTACIÓN DE OBSTETRAS	9.66
AGPP	TRABAJO SUCIO	3.40
AGPP	LAVABO DE PERSONAL	2.34
AGPP	ESTAR DE PERSONAL	11.44
AGPP	KITCHENET	4.80
AGPP	PRE LAVADO INSTRUMENTAL	6.56
AGPP	VESTIDOR DE GESTANTE	2.63
AGPP	SH + VESTIDOR PERSONAL HOMBRES	12.10
AGPP	SH + VESTIDOR PERSONAL MUJERES	9.87
AGPP	ALM. EQUIPOS y MATERIALES	4.59
AGPP	ROPA LIMPIA	2.90
AGPP	CUARTO SÉPTICO	6.97
AGPP	CTO. DE LIMPIEZA	4.80
AGPP	ALM. RRSS	5.08
AGPP	ROPA SÚCIA	5.43
AGPP	ESTACIONAMIENTO DE CAMILLAS	2.87



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



AGPP	CONTROL DE ACCESO/INFORMES	4.16
AGPP	SH	4.68
AGPP	VESTIDOR FAMILIARES	5.06
AGPP	SALA DE ESPERA / TERRAZA	22.31
AGPP	SH	4.27
		231.77
CHOR	CORREDOR	329.31
		329.31
DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN		
DESC	RECEPCIÓN y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL SUCIO	7.60
DESC	DESCONTAMINACIÓN y LAVADO	11.89
DESC	PREP. EMPAQUE / ESTERILIZACIÓN	10.78
DESC	ALM. MATERIAL ESTERILIZADO	9.76
DESC	SH + VESTIDOR PERSONAL	6.03
DESC	ENTREGA MATERIAL ESTÉRIL	5.40
DESC	ESCLUSA	4.25
DESC	ESTACIONAMIENTO - LAVADO DE COCHES	6.40
DESC	CTO. DE LIMPIEZA	4.20
		66.31
INTERNAMIENTO - HOSPITALIZACIÓN		
INT	SH	3.55
INT	INTERNAMIENTO VARONES - 02 CAMAS	28.00
INT	SH	3.44
INT	INTERNAMIENTO VARONES - 02 CAMAS	27.81
INT	SH	3.44
INT	INTERNAMIENTO VARONES - 02 CAMAS	28.00
INT	SH	3.44
INT	INTERNAMIENTO MUJERES - 02 CAMAS	27.81
INT	SH	3.44
INT	INTERNAMIENTO MUJERES - 02 CAMAS	28.00
INT	SH	3.44
INT	INTERNAMIENTO MUJERES - 02 CAMAS	31.41
INT	SH	3.44
INT	INTERNAMIENTO OBSTETRICIA - 02 CAMAS	25.55
INT	SH	3.21
INT	INTERNAMIENTO OBSTETRICIA - 02 CAMAS	30.76
INT	SH	3.21
INT	INTERNAMIENTO OBSTETRICIA - 01 CAMA	9.00
INT	SH	3.60
INT	INTERNAMIENTO NIÑOS - 02 CAMAS	26.46
INT	SH	3.44
INT	INTERNAMIENTO NIÑOS - 02 CAMAS	26.64
INT	SH	3.44
INT	INTERNAMIENTO NIÑOS - 01 CAMA	10.91
INT	SH	3.59
INT	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO - 02 CUNAS	13.65
INT	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	9.61
INT	TRABAJO LIMPIO	8.01
INT	TRABAJO SUCIO	4.59
INT	ROPA LIMPIA	3.78
INT	CUARTO SÉPTICO	4.95
INT	CTO. DE LIMPIEZA	4.50
INT	ALM. RRSS	3.85



[Handwritten signature]
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



INT	ROPA SUCIA	4.65
INT	ALM. EQUIPOS	4.16
INT	SALA DE ESPERA	11.05
INT	ESTAR DE PERSONAL	11.80
INT	SH PERSONAL	4.25
INT	SH PERSONAL	4.25
INT	TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS	14.28
INT	CONTROL INTERNAMIENTO	8.52
INT	KITCHENET	6.40
INT	ESTACIONAMIENTO DE CAMILLAS	2.27
		469.57
NUT	REPOSTERO	7.18
NUT	COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN	14.35
		21.53
SGEN	CUARTO TÉCNICO	12.51
		12.51
CONSULTA EXTERNA		
CEXT	PREVENCIÓN y CONTROL DE TBC	14.40
CEXT	ALM. MEDICAMENTOS	6.30
CEXT	TOMA DE MEDICAMENTOS	9.10
CEXT	SH PACIENTES HOMBRES	2.98
CEXT	SH PACIENTES MUJERES	2.98
CEXT	SH PERSONAL	3.25
CEXT	ALM. VIVERES	6.30
CEXT	SALA DE ESPERA	7.84
CEXT	CTO. DE LIMPIEZA	3.90
CEXT	TOMA DE MUESTRA (ESPUTO)	3.76
		60.81
CHOR	CORREDOR	22.65
		22.65
NUT	COCINA	14.19
NUT	ALMACEN DE PRODUCTOS	4.81
NUT	PRODUCTOS CARNICOS	3.71
NUT	CTO. DE LIMPIEZA	4.13
NUT	LAVADO DE VAJILLAS	7.13
		33.97
CVER	ESCALERA INTEGRADA 2	11.70
		11.70
SERVICIOS GENERALES		
SGEN	RECEPCIÓN y DESPACHO	12.30
SGEN	ALMACÉN GENERAL / MATERIALES DE ESCRITORIO/MATERIAL DE LIMPIEZA	20.01
SGEN	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	12.65
SGEN	OFICINA ADMINISTRATIVA	9.63
SGEN	CAMARAS FRÍAS	15.45
SGEN	ALMACÉN DE EQUIPOS y MOBILIARIO DE BAJA	10.86
SGEN	HALL	9.45
		90.36
CHOR	CORREDOR	6.31
		6.31



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



COMP	GESTANTE ADULTA INDIVIDUAL	14.05
COMP	SH	3.71
COMP	GESTANTE ADULTA ACOMPAÑADA	14.66
COMP	SH	3.57
COMP	GESTANTE ADOLESCENTE INDIVIDUAL	12.10
COMP	SH	3.57
COMP	COCINA / COMEDOR	15.20
COMP	SALA DE ESTAR	15.58
COMP	SH	3.56
COMP	LAVANDERIA / CTO LIMPIEZA	8.55
		94.55
CHOR	CORREDOR	4.97
		4.97
SERVICIOS GENERALES		
SGEN	RECEPCIÓN y SELECCIÓN / CLASIFICACIÓN DE ROPA SUCIA	6.58
	CLASIFICACIÓN DE ROPA SUCIA	0.00
SGEN	LAVADO y CENTRIFUGADO - SECADO - PLANCHADO	12.56
SGEN	COSTURA y REPARACIÓN	9.41
SGEN	ALMACÉN DE ROPA LIMPIA / ENTREGA DE ROPA LIMPIA	4.27
SGEN	SH PERSONAL	3.66
SGEN	ALM. INSUMOS	2.83
		39.30
SGEN	AGUA DURA 1	11.11
SGEN	A.C.I	11.11
SGEN	AGUA BLANDA	6.60
SGEN	CUARTO DE BOMBAS	23.20
		52.02
SGEN	CENTRAL DE OXÍGENO	20.10
SGEN	CENTRAL DE VACÍO	16.09
SGEN	CENTRAL AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	16.36
		52.55
SGEN	GRUPO ELÉCTROGENO	39.33
SGEN	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	20.87
SGEN	TABLERO GENERAL BAJA TENSIÓN	15.17
SGEN	CUARTO TÉCNICO	5.10
SGEN	TANQUE DE PETRÓLEO	13.39
	CTO. DE LIMPIEZA	0.00
		93.86
SGEN	TALLER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS / TALLER DE PINTURA	12.51
SGEN	MANTENIMIENTO	8.28
SGEN	SH + VESTIDOR PERSONAL	9.45
SGEN	DEPÓSITO DE JARDINERÍA	4.73
SGEN	DEPÓSITO DE MATERIALES	8.03
		43.00
SGEN	CLASIFICACIÓN	12.37
SGEN	ACOPIO DE RRSS	18.15



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



SGEN	ESTACIONAMIENTO - LAVADO DE COCHES	8.12
SGEN	CTO. DE LIMPIEZA	2.89
SGEN	SH PERSONAL	2.70
		44.22
SGEN	ESTACIONAMIENTO AMBULANCIAS	43.05
SGEN	ESTAR DE CHOFERES	8.00
SGEN	SH PERSONAL	3.84
		54.89
SGEN	ALMACEN DE DESASTRES	16.00
		16.00
SGEN	GARITA DE CONTROL 1	2.97
SGEN	SH	2.97
SGEN	GARITA DE CONTROL 2	3.38
SGEN	SH	3.38
SGEN	GARITA DE CONTROL 3	5.23
SGEN	SH	4.36
		22.29
	TOTAL DE AREAS	4,286.97




1.11.2. EQUIPAMIENTO

El Proyecto de Equipamiento que corresponde a un Establecimiento de Salud de Nivel I-4, asimismo para plantear el equipamiento básico necesario que deberán considerarse en dicho establecimiento, se tomó como base el Programa Médico Arquitectónico (PMA) y el Programa Médico Funcional (PMF).

El equipamiento propuesto se encuentra de acuerdo con la Resolución Ministerial R.M. 045-2015/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V.01: Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel.

El proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA-PROVINCIA DE JAEN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", contempla con las siguientes UPSS más representativas: UPSS Atención de Urgencias y Emergencia, UPSS atención de la Gestante en Período de Parto, UPSS Actividad de Internamiento, UPSS Patología clínica, UPSS ecografía y Radiología entre otros.

El planteamiento de Equipamiento que será provisto por especialidades de Obra Civil (OC) y Comunicaciones (INF), se muestran en calidad referencia a nivel programa, memoria descriptiva, debido a que serán especificados a nivel cuantitativo y cualitativo en las especialidades correspondientes a Instalaciones mecánicas, Instalaciones eléctricas, Instalaciones sanitarias, Arquitectura, etc.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



El Equipamiento total para el presente proyecto, consta de 2131 equipos, según como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA N° 1

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	TIPO (*)	CANTIDAD EQ.
EQUIPOS BIOMÉDICOS	B	125
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS	C	266
EQUIPO ELECTROMECÁNICO	E	117
INSTRUMENTAL (SET'S)	INST	69
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	MA	775
MOBILIARIO CLÍNICO	MC	772
VEHICULO	V	2
MENAJE	M	1
LENCERIA	L	1
INFORMATICO	INF	-
EQUIPO DE OC	OC	-
TOTAL		2131

Asimismo, para la elaboración del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA-PROVINCIA DE JAEN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", se ha considerado para la evaluación de costos, sólo los equipos correspondientes a la Especialidad de Equipamiento, haciendo un total de 2130 equipos con una inversión total de S/ 6,462,887.77 Nuevos soles.

Del equipamiento competente al capítulo de Equipamiento (EQ).

- **Equipo Biomédico (B)**, es el dispositivo medico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.
- **Equipo Complementario (C)**, equipo que interviene también directamente en la atención al paciente como herramienta del personal asistencial. Por ejemplo: tensiómetros digitales o análogos, nebulizadores, oftalmoscopios, pantoscopios entre otros.
- **Equipos Electromecánicos (E)**, es el equipo que combina partes eléctricas y mecánicas y cuyo uso permite el adecuado funcionamiento de los servicios asistenciales y hoteleros. Siendo los equipos de Central de Esterilización, Lavandería, Cocina, Artefactos electrodomésticos, Herramientas, Material de limpieza, Jardinería y otros.
- **Instrumental Médico (Inst.)**, consiste en los diversos Set de Instrumental para las diferentes intervenciones quirúrgicas en el centro de salud, así como el instrumental de uso general como:




GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



Set de curaciones, Set de examen ginecológico, Set de suturas entre otros.

- **Mobiliario Administrativo (MA)**, es el mobiliario utilizado por el personal administrativo, tales como escritorios, armarios, bancas de espera, papeleras, baldes, entre otros.
- **Mobiliario Clínico (MC)**, constituido por el mobiliario de uso directo por el paciente y profesionales de la salud, tales como: camas quirúrgicas, camillas de transporte, camillas de ropa sucia, coche de curaciones, mesa de mayo, taburetes de odontología, entre otros, la estructura propuesta para la mayoría de los mobiliarios clínicos es de acero inoxidable, por su fácil limpieza, desinfección y durabilidad.
- **Vehículo (V)**, constituido por unidades móviles y los artefactos necesarios para conseguir una efectiva y oportuna labor de referencia y contrareferencia de pacientes.

Grafico N° 03



1.11.3. LOCAL DE CONTINGENCIA:

Para garantizar la continuidad del servicio se ejecutará la construcción de módulos en el "Campamento de Unidad residencial N° 3, de Pucara" de posesión de la Dirección Regional de transportes y Comunicaciones de Cajamarca. La propuesta se plantea en 6 bloques unificados en donde se distribuyen las siguientes UPS:

PROGRAMA ARQUITECTONICO PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA					
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCION DIRECTA (PMA)					PROYECTO
AMBIENTES DE UPSS Y DE UPS	SUB-AMBIENTES DE UPSS Y DE UPS	N°	AREA m2	AREA TOTAL m2	AREA m2
	Dirección (Jefatura)	1	15.00	15.00	14.93
	Oficina de Seguros SIS / Oficina de Estadística	1	15.00	15.00	13.23



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



CONSULTA EXTERNA	AMBIENTES PRESTACIONALES	Triaje	1	9.00	9.00	9.91
		Consultorio de Medicina General	1	13.50	13.50	13.23
		Consultorio de Obstetricia (Incluye 1/2 SH)	1	17.00	17.00	19.40
		Consultorio CRED / Consultorio de Inmunizaciones	1	17.00	17.00	19.12
		Consejería y Pre	1	13.50	13.50	12.72
		Consultorio de Nutrición / Consultorio de Psicología	1	15.00	15.00	13.80
		Consultorio de Odontología General	1	17.00	17.00	20.44
		Consejería de Prevención de ITS, VIH y SIDA	1	13.50	13.50	11.53
		Consultorio de Prevención y Control de Tuberculosis + SH + Espera	1	13.50	13.50	18.51
	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Admisión / Caja	1	6.00	6.00	6.12
		Sala de Espera	1	12.00	12.00	12.57
		Archivo de Historia Clínica	1	9.00	9.00	9.10
		Servicios higiénicos públicos Hombres / Mujeres / Discapacitados	3	3.00	9.00	11.51
		Servicios higiénicos personal Hombres y Mujeres	2	2.50	5.00	4.09
		Cuarto de Limpieza	1	4.00	4.00	3.56
		Toma de Muestra (esputo)	1	3.00	3.00	2.20
	AMBIENTES PRESTACIONALES	Tópico de Urgencias y Emergencias / Tópico de Gineco obstetricia	1	22.00	22.00	20.21
		Sala de Observación (2 camas) + 1/2 SH	1	22.00	22.00	24.09
		Botadero Clínico	1	4.00	4.00	3.14
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	AMBIENTES PRESTACIONALES	Sala de Partos Multifuncional / Atención Inmediata al Recién Nacido/ sh	1	36.00	36.00	37.04
ATENCIÓN A LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	AMBIENTES PRESTACIONALES	Estación de Obstetricia	1	12.00	12.00	13.44
	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Cuarto Séptico	1	5.00	5.00	5.31
	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Servicios Higiénicos y Vestidores de Personal	2	6.00	12.00	

19

(Handwritten signatures and stamps)



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



INTERNA MIENTO	AMBIENTES PRESTACIO NALES	Internamiento Adultos Mujeres (2 camas)/S.H	1	18.00	18.00	22.69
		Internamiento Adultos Varones (2 camas)/S.H	2	18.00	36.00	45.56
		Internamiento Obstetricia Alojamiento Conjunto (2 camas)/S.H	1	18.00	18.00	22.34
		Internamiento Niños (2 camas)/S.H	1	18.00	18.00	22.10
		Internamiento Lactantes (2 cunas)	1	6.00	6.00	5.50
	AMBIENTES COMPLEME NTARIOS	Estación de Enfermeras (Incluye Trabajo sucio y Limpio)	1	15.00	15.00	8.56
		Cuarto de Limpieza	1	4.00	4.00	5.14
FARMACIA		Dispensación y Expendio de Medicamentos / Almacen de Medicamentos	1	15.00	15.00	18.56
DESINFECCION Y ESTERILIZACION		Descontaminación / Preparación y Empaque / Esterilización / Almacenamiento	1	21.00	21.00	21.43
PATOLO GIA CLINICA	AMBIENTES PRESTACIO NALES	Toma de muestras	1	5.00	5.00	4.20
		Laboratorio de Bioquímica / Hematología	1	10.00	10.00	10.12
		Laboratorio de Microbiología (Incluye exclusa)	1	15.00	15.00	17.64
	AMBIENTES COMPLEME NTARIOS	Cuarto de Limpieza	1	0.00	0.00	3.00
ACTIVIDADES DE ECOGRAFIA Y RADIOLOGIA		Sala de radiología Convencional Digital + Comando + Vestidor	1	22.00	22.00	27.11
		Sala de Ecografías General de Doppler + 1/2 SH	1	16.00	16.00	15.98
		Sala de Lectura e Informes / Sala de Impresión/Entrega de resultados	1	8.00	8.00	11.52
		Almacén General / Áreas de Cámaras Frías	1	30.00	30.00	15.20
SERVICIOS GENERALES		Transporte - Garaje	1	15.00	15.00	15.47
		Sub Estación Eléctrica	1	20.00	20.00	26.04
		Salud Ambiental	1	15.00	15.00	15.95

[Firma]
T. [Firma]
[Firma]

20

[Firma]

[Firma]

[Firma]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



Grupo Electrogeno	1	18.00	18.00	26.04
Control+1/2 s.h	2			20.48
TOTAL AREA NETA			645.00	699.83
CIRCULACION+MUROS			225.75	335.83
TOTAL			870.75	1035.66

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARÁ, DISTRITO DE PUCARÁ, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – LOCAL DE CONTINGENCIA
1.01	Consultor	CONSORCIO CONSULTOR PUCARA
1.02	Proceso	ADJUDICACION SIMPLIFICADA 001-2020-GR.CAJ-GSRJ
1.03	Contrato	Contrato N°: 04-2020-GR.CAJ-GSRJ – 04 DE AGOSTO 2020
1.06	Objetivo del Proyecto	* Mejorar la Prestación de Servicios de salud a la población del Centro de Salud Pucará, distrito de Pucará, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.
1.07	Alcance del Proyecto	* Elaboración del Plan de Contingencia del Expediente Técnico del proyecto en mención.
1.08	Departamento/Provincia	Cajamarca/Jaén
1.09	Distrito	Pucará
1.10	Dirección	CALLE RIVA AGUIERO S/N
1.11	Área Terrono/ Tachada en m ²	Área de Terreno: **49,530 m ² Área Usada: 3,084.60 m ²
(**) El área del terreno es de acuerdo a Partida Registral N° 33002273		

2.00	RESUMEN DE ÁREAS DEL PROYECTO	
	NIVEL	A. TOTAL
	PRIMER NIVEL	1.230,60 m²
	RESUMEN	



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



ÁREA TECHADA TOTAL (m²)	3,084.60 m²
ÁREA LIBRE	4,035.88 m²
ÁREA DEL TERRENO	7,120.48 m²

3.00 AREAS PROYECTADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO					
AMBIENTES DE UPSS Y DE UPS	SUB-AMBIENTES DE UPSS Y DE UPS	Nº	AREA m2	AREA TOTAL m2	AREA m2
CONSULTA EXTERNA	Dirección (Jefatura)	1	15.00	15.00	14.93
	Oficina de Seguros SIS / Oficina de Estadística	1	15.00	15.00	13.23
	Triaje	1	9.00	9.00	9.91
	Consultorio de Medicina General	1	13.50	13.50	13.23
	Consultorio de Obstetricia (Incluye 1/2 SH)	1	17.00	17.00	19.40
	Consultorio CRED / Consultorio de Inmunizaciones	1	17.00	17.00	19.12
	Consejería y Pre	1	13.50	13.50	12.72
	Consultorio de Nutrición / Consultorio de Psicología	1	15.00	15.00	13.80
	Consultorio de Odontología General	1	17.00	17.00	20.44
	Consejería de Prevención de ITS, VIH y SIDA	1	13.50	13.50	11.53
	Consultorio de Prevención y Control de Tuberculosis + SH + Espera	1	13.50	13.50	18.51
	Admisión / Caja	1	6.00	6.00	6.12
	Sala de Espera	1	12.00	12.00	12.57
	Archivo de Historia Clínica	1	9.00	9.00	9.10
	Servicios higiénicos públicos Hombres / Mujeres / Discapacitados	3	3.00	9.00	11.51
	Servicios higiénicos personal Hombres y Mujeres	2	2.50	5.00	4.09
	Cuarto de Limpieza	1	4.00	4.00	3.56
	Toma de Muestra (esputo)	1	3.00	3.00	2.20
	Tópico de Urgencias y Emergencias / Tópico de Gineco obstetricia	1	22.00	22.00	20.21
	Sala de Observación (2 camas + 1/2 SH)	1	22.00	22.00	24.09
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	Botadero Clínico	1	4.00	4.00	3.14
ATENCIÓN A LA GESTANTE EN	Sala de Partos Multifuncional / Atención Inmediata al Recién Nacido/sh	1	36.00	36.00	37.04
	Estación de Obstetricia	1	12.00	12.00	13.44
	Cuarto Séptico	1	5.00	5.00	5.31



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



	PERIODO DE PARTO	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Servicios Higiénicos y Vestidores de Personal	2	6.00	12.00	
INTERNAMIENTO	AMBIENTES PRESTACIONALES	Internamiento Adultos Mujeres (2 camas)/S.H	1	18.00	18.00	22.69	
		Internamiento Adultos Varones (2 camas)/S.H	2	18.00	36.00	45.56	
		Internamiento Obstetricia Alojamiento Conjunto (2 camas)/S.H	1	18.00	18.00	22.34	
		Internamiento Niños (2 camas)/S.H	1	18.00	18.00	22.10	
		Internamiento Lactantes (2 cunas)	1	6.00	6.00	5.50	
		Estación de Enfermeras (Incluye Trabajo sucio y Limpio)	1	15.00	15.00	8.56	
	FARMACIA	Cuarto de Limpieza	1	4.00	4.00	5.14	
		Dispensación y Expendio de Medicamentos / Almacen de Medicamentos	1	15.00	15.00	18.56	
	DESINFECCION Y ESTERILIZACION	Descontaminación / Preparación y Empaque / Esterilización / Almacenamiento	1	21.00	21.00	21.43	
		Toma de muestras	1	5.00	5.00	4.20	
PATOLOGIA A CLINICA	AMBIENTES PRESTACIONALES	Laboratorio de Bioquímica / Hematología	1	10.00	10.00	10.12	
		Laboratorio de Microbiología (Incluye exclusión)	1	15.00	15.00	17.64	
	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Cuarto de Limpieza	1	0.00	0.00	3.00	
		ACTIVIDADES DE ECOGRAFIA Y RADIOLOGIA	Sala de radiología Convencional Digital + Comando + Vestidor	1	22.00	22.00	27.11
Sala de Ecografías General de Doppler + 1/2 SH	1		16.00	16.00	15.98		
Sala de Lectura e Informes / Sala de Impresión/Entrega de resultados	1		8.00	8.00	11.52		
SERVICIOS GENERALES	Almacén General / Áreas de Cámaras Frías		1	30.00	30.00	15.20	
	Transporte - Garaje	1	15.00	15.00	15.47		
	Sub Estación Eléctrica	1	20.00	20.00	26.04		
	Salud Ambiental	1	15.00	15.00	15.95		
	Grupo Electrogeno	1	18.00	18.00	26.04		
	Control+1/2 s.h	2			20.48		
TOTAL AREA NETA					645.00	699.83	
CIRCULACION+MUROS					225.75	335.83	
TOTAL					870.75	1035.66	

- El equipamiento propuesto en el Plan de Contingencia cuenta con 292 bienes considerados en total, de ellos según el grupo genérico se tienen: Equipos biomédicos 27 bienes, Equipos complementarios 49 bienes, Equipos electromecánicos 7

GO. ERANDRE / R

23

[Handwritten signatures and marks]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



bienes, Equipos Informáticos 23 bienes, Mobiliario administrativo 111 bienes, Mobiliario clínico 73 bienes y Vehículos 02 bienes (01 ambulancia Tipo I y 01 Camioneta).

- Resumen del equipamiento por grupo genérico.

GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS
(B).-Equipos Biomédicos	27
(C).-Equipos Complementarios	49
(E).-Equipo Electromecánico	7
(INF).- Equipo Informático	23
(MA).-Mobiliario Administrativo	111
(MC).-Mobiliario Clínico	73
(V).-Vehículo	2
TOTAL DE EQUIPAMIENTO	292

- El costo del traslado y puesta en marcha del equipamiento en el establecimiento de contingencia es de S/35,643.00 soles.



CLAVE	CANTIDAD EXISTENTE	TRASLADO PROMEDIO UNITARIO DEL EQUIPAMIENTO	COSTO TOTAL ESTIMADO DE CONTINGENCIA
SUBTOTAL B	27	S/. 220.00	S/. 5,940.00
SUBTOTAL C	49	S/. 122.82	S/. 6,018.00
SUBTOTAL E	7	S/. 582.86	S/. 4,080.00
SUBTOTAL INF	23	S/. 138.70	S/. 3,190.00
SUBTOTAL MA	111	S/. 78.02	S/. 8,660.00
SUBTOTAL MC	73	S/. 96.64	S/. 7,055.00
SUBTOTAL V	2	S/. 350.00	S/. 700.00
TOTAL	292	S/. 122.07	S/. 35,643.00

- La creciente demanda de Servicios de Salud en estas zonas hacen de este proyecto un recurso necesario y prioritario, a fin de contar con las prestaciones de salud necesarias.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



1.12. CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARÁ, DISTRITO DE PUCARÁ, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"		
CENTRO DE SALUD PUCARA		
FECHA DE PRESUPUESTO: OCTUBRE 2021		
Item	Descripción	Total (\$/.)
1	PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES	45,529,861.87
1.1	PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS	6,951,560.16
1.2	PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA	7,391,624.79
1.3	PRESUPUESTO DE INSTALACIONES SANITARIAS	1,922,859.10
1.4	PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	3,834,091.28
1.5	PRESUPUESTO DE INSTALACIONES MECANICAS	5,999,420.43
1.6	PRESUPUESTO DE COMUNICACIONES	6,365,314.75
COSTO DIRECTO		S/. 32,464,870.51
GASTOS GENERALES 11.26555105%		S/. 3,657,346.56
UTILIDAD 7.00%		S/. 2,272,540.94
COSTO COVID DURANTE LA EJECUCIÓN		S/. 189,870.69
SUB-TOTAL		S/. 38,584,628.70
IGV 18.00%		S/. 6,945,233.17
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD		S/. 45,529,861.87
PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA		S/. 4,728,326.91
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD		S/. 7,506,697.97
CAPACITACION MEDICA		S/. 48,028.49
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA		S/. 57,812,915.24



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



1.13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

El sistema de contratación será a **SUMA ALZADA** en concordancia con lo establecido en el numeral "a" del Artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.14. MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

La Modalidad es **LLAVE EN MANO**.

1.15. VALOR REFERENCIAL.



El presupuesto del Expediente Técnico de Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI No 2363571, es de S/ 57,812,915.24 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 24/100 SOLES); dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos, costos laborales vigentes y gastos administrativos y financieros, Obras civiles, de Estructuras, de Arquitectura, de Instalaciones Sanitarias, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Mecánicas, de Comunicaciones, Capacitación Médica, Sistema de Utilización en Media Tensión Subestación eléctrica, Equipamiento de Salud, siendo que se deberá indicar la incidencia porcentual de los gastos generales variables y gastos generales fijos, manteniéndose los planteados en el expediente técnico con los cual se garantiza la calidad técnica de la ejecución de la obra.

1.16. CAPACITACIÓN.

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en el Centro de Salud.

Presentará los siguientes Temas de Capacitación:

TEMA 01: PLAN DE CAPACITACIÓN Y TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Uso adecuado de formato digital SIS):

MÓDULO 01: USUARIO EN LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

MÓDULO 02: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SIS.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



MÓDULO 03: GUÍA TÉCNICA DE OPERATIVIZACIÓN DE LOS
CONVENIOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS PRESTACIONES.

MÓDULO 04: MANUAL DE CODIFICACIÓN HIS PARA LA CONSULTA
EXTERNA.

MÓDULO 05: HERRAMIENTAS OFFICE.

**TEMA 02: PLAN DE CAPACITACIÓN Y TALLER DE ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN INSTITUCIONAL:**

MÓDULO 01: INTELIGENCIA EMOCIONAL.

MÓDULO 02: CLIMA LABORAL, TRABAJO EN EQUIPO Y EL MANEJO DE
LOS CONFLICTOS.

MÓDULO 03: ATENCIÓN DE CALIDAD Y CALIDEZ PARA EL CLIENTE
INTERNO Y EXTERNO.

**TEMA 03: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO: PARTE I:**

MÓDULO 01: MANEJO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS.

MÓDULO 02: MANEJO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN POR
ÓRGANOS FOSFORADOS Y HERBICIDAS.

MÓDULO 03: IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS: DIABETES MELLITUS, HTA, TUMORES/CÁNCER.

MÓDULO 04: PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER DE CUELLO
UTERINO, MAMARIO Y GÁSTRICO.

MÓDULO 05: INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD
(IAAS).

MÓDULO 06: PREVENCIÓN Y MANEJO DE ENFERMEDADES
MATAXÉNICAS.

MÓDULO 07: ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

MÓDULO 08: PROMOCIÓN DE LACTANCIA MATERNA.

MÓDULO 09: MANEJO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH.

MÓDULO 10: MANEJO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON TBC

PARTE II:

MÓDULO 11: MANEJO DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS.

MÓDULO 12: MANEJO DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS.

MÓDULO 13: MANEJO DE PARTO DISTÓCICO O COMPLICADO –
EXTRACCIÓN MANUAL DE PLACENTA.

MÓDULO 14: MANEJO DE RCP BÁSICO Y AVANZADO –
REANIMACIÓN NEONATAL.







1.19. Del Residente de Obra Es el profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista para ejercer la función de residente de obra, y tiene los siguientes privilegios:

- Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil.
- Acceder a la información registrada en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil.

1.20. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA.

Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda. Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada información del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cuál es el tema a discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, según corresponda y la entidad, debe ceñirse a los plazos que se fija el Art N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.



1.21. SUPERVISION E INSPECCIÓN.

Todo material y la mano de obra empleada, estarán sujetos a la verificación de la Supervisión, quien está facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dañado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado, deberá ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisión, por cuenta del Contratista.

El Contratista deberá suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias; esto sin cargo a la Entidad o la Supervisión.

1.22. MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones técnicas, deberán ser nuevos, de primer uso de utilización actual en el mercado. Los materiales que se expendan



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES

GRC
GERENCIA REGIONAL DE CAJAMARCA

envasados deberán entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las señaladas en los manuales de instalación. El control de calidad de materiales está determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; cuando corresponda, el supervisor de obra solicitará al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tubería, etc.

1.23. TRABAJOS.

Al inicio de la obra el responsable de la ejecución de la obra podrá presentar a la Supervisión las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas. El Contratista debe notificar a la Supervisión de Obra por escrito o vía Cuaderno de Obra, sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.



Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el proyecto original serán aprobadas por la Entidad a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la Supervisión, debiendo para ello el contratista presentar oportunamente el debido sustento.

1.24. MOVILIZACIÓN.

El Contratista bajo su responsabilidad movilizará oportunamente a la obra los equipos mecánicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecución de la obra.

1.25. ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA.

La entidad realizará la entrega de terreno, por lo que, el Supervisor o inspector, según sea el caso, y el Residente de obra formalizarán la entrega de terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborará el "Acta de entrega de terreno".

1.26. MATERIALES BÁSICOS PARA LA OBRA.

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales básicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



1.27. CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS.

El contratista tiene conocimiento expreso de las características y condiciones geográficas y climáticas del lugar para la obra; así como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipación prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y explotación de canteras.

1.28. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la ejecución y terminación de la obra. El Contratista suministrará todos los seguros y pruebas de laboratorio.

El Contratista protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad. El Contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después de ésta, hasta la recepción de las mismas. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a juicio de la Supervisión, fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de las obras, dejándolas en las mismas o en mejores condiciones.



El Contratista suministrará las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que sean necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfacción de la Supervisión y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizará únicamente equipos de eficiencia comprobada por la Supervisión, siendo el Contratista el único responsable por la bondad de los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermería y/u oficinas, etc., deberán estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de los usuarios.

1.29. EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN EJECUCIÓN DE "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA)."

EL CONTRATISTA, deberá contar con un Plan de Monitoreo Arqueológico necesario para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública; que cumpla con lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (Decreto Supremo N° 003-2014-MC), emitida por el Ministerio de Cultura para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos, durante la fase de ejecución de obras de

[Firma manuscrita]

31

[Firma manuscrita] *[Firma manuscrita]* *[Firma manuscrita]*



un proyecto, que podrían afectar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, para lo cual EL CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades con relación al PMA:

ACTIVIDADES.

- Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico según requerimientos del RIA vigente que incluya todas las áreas de intervención de la obra y su presentación al Ministerio de Cultura para su autorización, dentro de los diez (10) días siguientes de suscrito el contrato.
- Está obligado a realizar el trámite a nombre de la entidad contratante, ante el Ministerio de Cultura y el seguimiento respectivo hasta la obtención de la Resolución Directoral que autorice el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)
- Coordinación permanente con el Ministerio de Cultura, según lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y Resolución Directoral de aprobación del PMA.
- Los trabajos de excavación, serán monitoreados por el arqueólogo, en cada frente de trabajo según cronograma de Obra, y proponer medidas de mitigación de impactos negativos sobre el Patrimonio Cultural.
- Realizar el registro escrito, gráfico, dibujo de planta, perfiles, fotográfico de las actividades desarrolladas durante la obra empleando fichas de registro específicas, según PMA autorizado por el Ministerio de Cultura.
- En caso de encontrarse evidencias culturales durante los trabajos de excavación, éstos serán paralizados momentáneamente, hasta recuperar las evidencias en el marco del PMA y luego podrán reiniciarse los trabajos de excavación. Comunicar al Ministerio de Cultura.
- El Informe mensual, deberá incluir la ejecución del PMA que contengan la descripción de los trabajos realizados en el ámbito del Plan de Monitoreo Arqueológico.
- Los materiales recuperados durante los trabajos de monitoreo, serán llevados a gabinete, para su respectivo análisis y embalaje, hasta su entrega al Ministerio de Cultura.
- Elaboración y presentación para su aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico para el proyecto de la obra ante el Ministerio de Cultura como se indica en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA) y TUPA vigente.
- Presentar a la entidad la Resolución Directoral de aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico para el



[Faint signature and stamp]

[Three large handwritten signatures in blue ink]



Proyecto por el Ministerio de Cultura como se indica en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA) y TUPA vigente.

1.30. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE, DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EL CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley General de Ambiente.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con dotar de equipos de protección personal, herramientas e instrumentos de seguridad en óptimo estado a todo el personal contratado en todo momento del desarrollo de la actividad contratada.

EL CONTRATISTA deberá indicar al Especialista en Seguridad, que deberán cumplir con realizar charlas técnicas de campo como mínimo 5 minutos, al inicio de la jornada, asimismo realizar la lista de verificación de equipos de protección personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual deberá presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto como Especialista en Seguridad.

EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por la entidad por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación tecnológicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud hecha por la entidad.


1.31. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA

La Supervisión y control de la obra, estará a cargo de la Supervisión contratado por el Entidad. El Contratista está sujeto a la verificación por parte de la Supervisión, de la participación del personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecución de la obra.

1.32. INFORMES DEL CONTRATISTA

El Contratista de Obra, está obligado a presentar a la Entidad la siguiente documentación:

- **Informe de Implementación del Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en Obra.**


(a) (b)





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



Dentro de los quince (15) días calendario de haber recibido la Notificación de la Entidad para dar inicio a las Actividades propias de Supervisión y de haber recibido la documentación indicada y haberse realizado la entrega de terreno, el Contratista, alcanzara el informe de Implementación en obra del Plan para la Vigilancia, prevención y control del Covid-19 en obra, adjuntando el registro en el Sistema Integrado Covid-19 (SICOVID-19), para su inicio de actividades.

• **Informe Compatibilidad del Expediente Técnico**

Dentro de los treinta (30) días de haber recibido la documentación indicada y haberse además realizado la entrega de terreno, el Contratista revisará cuidadosamente la documentación entregada, límites y linderos, topografía, acceso y factibilidad de servicios básicos y **emitirá un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra**, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, dicho informe deberá estar suscrito por el Representante Legal del contratista, residente de obra y sus especialistas y será presentado al Supervisor de la Obra.



Plan de Trabajo

Se deberá presentar un Plan de trabajo y un Diagrama Gantt, donde se desarrolle el cronograma del uso de recursos físicos y técnicos, pruebas de campo, laboratorio y otros, debidamente actualizados a la fecha de inicio contractual y que guarden estricta relación con el cronograma de ejecución de obra aprobado. Este documento deberá ser presentado hasta los **veinte (20) días** de iniciado la vigencia del contrato suscrito con la Entidad.

• **Informes Mensuales**

Adjunto a la valorización el Contratista remitirá un Informe Mensual adjuntando el Informe técnico suscrito por el Residente de Obra y especialistas (según corresponda), detallando el estado físico y económico de la obra en sus diferentes etapas constructivas desde su inicio hasta el cierre de mes correspondiente, sin perjuicio de los informes especiales sobre verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas y uso de materiales por parte de la Empresa Constructora.

Dentro del informe del mes deberán detallarse los problemas encontrados en obra, consultas del contratista y las respuestas de los especialistas de la supervisión de acuerdo a su función, así como las medidas adoptadas, resultados de las pruebas en los formatos correspondientes, comentando los resultados con vistas fotográficas y las acciones tomadas, así como los informes especiales que sean

34



necesarios y que serán presentados junto con los demás informes a la Entidad.

• **Informes Especiales - Modificación Contractual**

Cuando se susciten eventos que generen una atención especial la necesidad de modificaciones al contrato de ejecución de obras, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista deberá remitir a la Entidad los informes correspondientes dentro de los plazos que la norma indica, debiendo verificar que sus recomendaciones de aprobación o denegación de la modificación estén plenamente respaldados en cálculos y análisis técnico - legales y documentos, debiendo presentar obligatoriamente el expediente respectivo conteniendo todos los documentos y cuadros solicitados de la modificación en trámite.

• **Informe para Recepción de Obra**

Con la solicitud de Recepción de Obra, el Contratista deberá presentar un informe técnico, donde Residente de Obra, deje constancia que la obra ha concluido, recomendando la recepción de la Obra.



Para tal fin deberá adjuntar la copia respectiva del cuaderno de obra y los protocolos de las pruebas de control realizadas a los equipos y materiales durante la ejecución de la obra, donde el staff de profesionales en su respectiva especialidad se pronunció oportunamente comentando los resultados y las acciones tomadas.

Para dichas pruebas se debe contar de manera obligatoria con la presencia de cada especialista según corresponda, debiendo ser firmadas para validar su aprobación.

• **Informe Final**

1. Dentro del plazo de **quince (15)** días calendarios, contados a partir del consentimiento de la liquidación del contrato de Obra el Supervisor presentará un informe final solicitando la constancia de servicio prestado.

2. La Entidad procederá a entregar la Constancia de Servicio previo informe de conformidad de la Entidad correspondiente y únicamente después de que el Contratista haya cumplido con la entrega del informe final que incluya obligatoriamente los siguientes documentos:

✓ **Reporte Final de Obra**

- Copia de la correspondencia física y electrónica (email) entre

35



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



el Supervisor y el Contratista.

- Correspondencia física y electrónica (email) entre el Contratista y la Entidad.
- Correspondencia entre la Entidad y el Contratista, que le haya sido remitida por uno de estos actores.
- Archivo de Palanca, conteniendo protocolos de pruebas y ensayos realizados en el control de calidad, conteniendo en la primera página los cuadros de resultados comentados, acciones tomadas y el impacto de las mismas sobre los resultados finales.

✓ **Copia de Actas de:**

- Entrega de Terreno.
- Inventario de materiales entregados provenientes de desmontajes y/o demoliciones (cuando corresponda).
- Pliego de Observaciones.
- Recepción de Obra.
- Entrega de la Infraestructura a la Entidad.
- Entrega de Certificados Garantía de los equipos instalados en obra y sus respectivos manuales de funcionamiento y mantenimiento proporcionados por los fabricantes.
- Panel Fotográfico mostrando el desarrollo de la obra desde dos puntos de vista en el exterior remitidos en los informes mensuales.
- CDs o DVDs conteniendo el scanner de los documentos indicados líneas arriba.
- CDs o DVDs conteniendo fotografías y videos del desarrollo de la obra, pruebas, ensayos, etc.
- Demás documentación que la Entidad le haya solicitado por escrito.



3. Realización de Prueba y Ensayos

Toda prueba y ensayo deberá ser registrada en su respectivo protocolo bajo la supervisión del especialista correspondiente del equipo técnico del consultor, debiendo registrarse en este protocolo la fecha, hora y demás condiciones según correspondan, debiendo precisarse el elemento al que pertenece y la ubicación de este dentro de la obra. Una vez concluida la prueba el protocolo deberá estar suscrita por el Residente de Obra sus Especialistas de ser el caso y Jefe de la Supervisión.



1.33. GARANTIAS, FIDEICOMISO Y ADELANTOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. (Artículo 149. Garantía de Fiel Cumplimiento. RLCE).

Los postores y/o contratistas presentan como garantías, cartas fianza, emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. (Artículo 148. Tipos de garantía. RLCE).

FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA. - De conformidad con el numeral 38.3 del artículo 38 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, dentro de su obligación de constituir un fideicomiso, el contratista establecerá el procedimiento y designará la entidad fiduciaria. Asimismo, una vez suscrito el contrato entre Entidad y el contratista, esta última tiene el plazo de (30) días calendario contados desde el día siguiente a la firma del mismo para los trámites correspondientes a la constitución del fideicomiso, de forma tal que el contratista reciba el adelanto directo y de materiales para la ejecución de la obra de conformidad con el artículo 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- **Adelanto directo.** - La Entidad otorgará el Adelanto Directo por el diez 10% del monto del contrato de ejecución de obra y el pago se efectuará en la oportunidad que señale el contrato de fideicomiso y de conformidad a lo establecido en el Artículo 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- **Adelanto de materiales.** - La Entidad otorgará el Adelanto de Materiales por el quince 20% del monto del contrato de obra y el pago se efectuará en la oportunidad que señale el contrato de fideicomiso y de conformidad a lo establecido en el Artículo 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.





1.34. VALORIZACIONES Y METRADOS según Anexo 1A.

Nº Item	Periodo de valorización	Procedimiento y plazos para la valorización
1	MENSUAL	<p>La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados y/o ejecutados; tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidación donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.</p> <p>Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.</p> <p>Las Valorizaciones serán mensuales y serán elaboradas por la Supervisión y el Residente el último día de cada mes. El Plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, de conformidad y en cumplimiento con numeral 194.6 del artículo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>Los documentos que deben adjuntar a la valorización se encuentran detallados en el Anexo 1A.</p>

• DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y la Supervisión o Inspector de la Entidad, según sea el caso, estas deberán de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el numeral 196.1 del Artículo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.35. AMPLIACIONES DE PLAZO.

En concordancia con el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- o Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- o Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.



- o Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en el artículo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.36. EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL.

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los artículos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.37. PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA.

Durante todo el transcurso de la ejecución de obra, el Contratista desarrollará la actividad de control de la programación de obra, tomando en consideración la fecha y los plazos de terminación de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta crítica.



De presentarse alguna variación durante la ejecución de la obra, el Contratista proyectará los diagramas Gantt y PERT-CPM, los que serán revisados y aprobados por la supervisión de obra, según el artículo 202° del artículo del reglamento.

1.38. CONTROL CONSTRUCTIVO.

Esta actividad será desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de construcción e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que cumplan las especificaciones técnicas del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervisión. Estas pruebas y/o ensayos deberán ser aprobadas por la Supervisión, y serán asumidas por el Contratista; es decir, sin cargo a la entidad ni a su representante, la Supervisión.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la óptima calidad de las obras.

1.39. CONTROL DE CALIDAD.

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizarán, tanto para la ejecución de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requerirán para la construcción de la misma, que incluyen: agregados para concreto,



cemento, acero, tuberías, ladrillos, accesorios, válvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistirá en un análisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales están conforme a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de campo y/o ensayos laboratorio serán asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la entidad ni a su representante, la Supervisión.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la óptima calidad de las obras.

1.40. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato se aplicará según lo mencionado en los artículos 161° y 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 203°, 204° y 207° del Reglamento de Contrataciones del Estado.



1.41. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRÁ LA ENTIDAD.

De acuerdo al artículo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162° del Reglamento (penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, siendo las siguientes:

OTRAS PENALIDADES		
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del ítem del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
	1.0 UIT Por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



OTRAS PENALIDADES			
Nº	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	1.0 UIT Por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
3	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional previstos en las Bases para el personal a ser reemplazado	0.6 UIT Por cada día de ausencia del personal en la obra	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
4	Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra desarrollando sus funciones en ninguna de las tres instituciones donde se efectuará la ejecución de la obra sin haber justificado su ausencia ante el Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y por cada día de ausencia	0.25 UIT Por cada día de ausencia del residente en la obra	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
5	Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal como vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por el Supervisor y Entidad.	0.125 UIT contractual por ocurrencia y por cada punto de trabajo	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
6	No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza al término de la ejecución de obra de cada institución educativa.	1.0 UIT por ocurrencia por cada punto de trabajo	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
7	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad o cuando el personal del Contratista no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos.	0.125 UIT por cada persona que se encuentre dentro de la zona de intervención de la ejecución del proyecto	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
8	MITIGACIÓN AMBIENTAL. Cuando el Contratista no cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el instrumento de gestión ambiental.	0.125 UIT por ocurrencia por cada punto de trabajo	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
9	PRUEBAS Y ENSAYOS. Cuando el Contratista no realiza oportunamente las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones, según lo indicado en las especificaciones o sean requeridas por la Supervisión.	0.125 UIT por ocurrencia	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



OTRAS PENALIDADES			
Nº	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
10	MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA, Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o maquinaria en obra no autorizados previamente por el Supervisor o cuando no cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisición de Materiales o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en el presente Término de Referencia o con su propuesta o cuando no presenta los equipos declarados en la propuesta técnica.	0.125 UIT por ocurrencia	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
11	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Salud y Pensión, De no presentar el Contratista, las constancias de los SCTR Salud y Pensión de todo su personal que trabaja en la obra, conjuntamente con el expediente de la valorización mensual.	0.125 UIT Por ocurrencia y por cada día de atraso en la presentación.	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
12	ACCIDENTES DE TRABAJO No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	0.125 UIT Por cada accidente no reportado.	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
13	CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL, Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual en un plazo de 03 días de iniciada la obra.	0.125 UIT Por día de retraso	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
14	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro de los 10 días de iniciada la obra. La penalidad será por cada día de atraso en la colocación.	0.125 UIT Por día de retraso	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
15	Si el contratista no cuenta con el Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por el Ministerio de Cultura para la ejecución de la partida de excavaciones de la obra.	1.0 UIT Por cada día de incumplimiento	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
16	Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la documentación descrita en el Anexo 1A adjunta a la valorización	0.125 UIT Por cada día de Incumplimiento	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OTRAS PENALIDADES			
Nº	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
17	INCUMPLIMIENTO AL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA.	0.10 UIT por cada día de Incumplimiento	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
18	INFORME COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, Cuando el contratista no cumpla con la presentación entregar el Informe de Compatibilidad el Expediente Técnico.	0.10 UIT por cada día de Incumplimiento	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén
19	PLAN DE TRABAJO, Cuando el Contratista no cumpla con la presentación entregar el Plan de Trabajo y Diagrama Gantt.	0.10 UIT por cada día de Incumplimiento	Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o de la División de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén

Para el cálculo de penalidades, se debe considerar el valor de una UIT del año fiscal 2022 (S/ 4,600.00)



1.42. DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS.

Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Dado que los índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste "K" conocida a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la aplicación de las fórmulas polinómicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

1.43. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- 1) El número máximo de consorciados es de dos (2).
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%.
- 3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50 %.

1.44. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica - económica y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de contratación o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código Civil.

1.45. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA¹.

La recepción total o parcial de la obra, es la siguiente:

Nº ítem	Recepción de la obra parcial / total
1	TOTAL



En caso de recepción parcial, esta no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra al Comité de Recepción, nombrado por la entidad de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervisión hará una revisión final de todas las partes y establecerá su conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de Obra aprobado. Asimismo, previamente a la recepción de la obra, el Contratista deberá efectuar la limpieza general de toda el área utilizada para la ejecución de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depósitos, desechos, áreas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas serán sometidas a pruebas en las condiciones más desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo señalen.

¹ De acuerdo a lo señalado en el Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



Se levantará un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los defectos observados, dándose en este último caso un plazo al Contratista para la subsanación correspondiente, vencido el cual, se hará una nueva inspección en donde se establezca la conformidad de la Supervisión.

Si al realizarse la segunda inspección subsisten los defectos anotados en la primera inspección, La entidad podrá contratar con terceros la subsanación por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado.

1.46. DE LA SUBCONTRATACIÓN

No se permite la Subcontratación.

1.47. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo establecido según el siguiente cuadro, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Nº ítem	Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra
1	60 días calendario

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 209° del Reglamento. El Contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados (Anexo 2A), dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.





1.48. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

Nº ítem	Plazo máximo de responsabilidad del contratista	Contabilizados a partir de la recepción de obra
1	7 años	TOTAL DE LA OBRA

1.49. PERSONAL CLAVE Y PERSONAL DE APOYO

Para la ejecución del Saldo de la obra materia del presente, el postor debe contar con un equipo profesional especializado mínimo, el cual será el responsable de la ejecución de obra, el que deberá estar compuesto por el siguiente personal:



PERSONAL CLAVE		
CARGO	PROFESION	EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
GERENTE DEL PROYECTO (01)	Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de tres (03) años como Gerente de Proyecto y/o Gerente de Obra y/o Residente de obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o inspector de obra y/o supervisor de obra y/o jefe de supervisión de obra, en obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (01)	Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de tres (03) años como Residente de obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o inspector de obra y/o supervisor de obra y/o jefe de supervisión de obra, en obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA ARQUITECTURA (01)	EN Arquitecto	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto especialista en obra, en la ejecución de obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS (01)	EN Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o Especialista Estructuras y Edificaciones, en la ejecución de obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (01)	Ingeniero Sanitario o Ingeniero en Mecánica de Fluidos.	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Especialista en Ingeniería Sanitaria y/o Ingeniero en Instalaciones Sanitarias, en la ejecución de obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (01)	Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista.	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero especialista en Instalaciones eléctricas y/o Ingeniero especialista en Instalaciones Eléctricas y electromecánicas, en la ejecución de obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS (01)	Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico.	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Instalaciones Mecánicas y/o en Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y/o Instalaciones Electromecánicas y/o Instalaciones eléctricas e Instalaciones mecánicas y/o mecánicas, en la ejecución de obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES (01)	Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero de Telecomunicaciones	Con experiencia mínima de dos (02) años Especialista en Comunicaciones y/o Ingeniero en instalaciones de Comunicaciones y/o Ingeniero en Comunicaciones y/o Ingeniero especialista en telecomunicaciones, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (01)	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Ambiental o Ingeniero Forestal	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero especialista de Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero especialista en Ambiental, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (01)	Ingeniero en Seguridad Industrial o Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil o Ingeniero de Minas o Ingeniería Ambiental o de Cualquier especialidad del CIP (Colegio de Ingenieros del Perú)	Con experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Ingeniero SSOMA y/o Ingeniero de Seguridad, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (01)	Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotecnista o Ingeniero Geotécnico	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (01)	EN	Ingeniero Biomédico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico o Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecatrónico o Tecnólogo Médico o Ingeniero Electrónico	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES (01)		Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista de Metrados Costos y Valorizaciones y/o Especialista en costos y presupuesto y/o Ingeniero en Metrados, Costos y Presupuesto y Valorizaciones y/o Especialista en Metrados Costos Presupuesto, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
INGENIERO EN CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (01)		Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de dos (02) años, como Ingeniero en control y Aseguramiento de la calidad y/o Ingeniero de control de Calidad y/o Ingeniero de Calidad en la ejecución de obras iguales o similares y/o Obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
COORDINADOR BIM		Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero Mecánico Eléctrico O Ingeniero Mecánico	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
MODELADOR BIM		Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero Mecánico Eléctrico O Ingeniero Mecánico	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.



ENTRE OTROS PERSONAL DE APOYO		
CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
ASISTENTE DE RESIDENTE (01)	Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Arquitecto	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
INGENIERO ASISTENTE DE C/ESPECIALIDAD Y RESIDENTE (01)	Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Arquitecto	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ADMINISTRADOR DE OBRA (01)	Ingeniero Civil o Ingeniero Administrativo o Licenciado en Administración o Contador Público	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
DIBUJANTE (01)	Ingeniero Civil o	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo,

[Handwritten signature]
 (a) DIV.

[Handwritten signatures]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



	Arquitecto o Bachiller en Ingeniería Civil o Bachiller en Arquitectura o Técnico de Cualquier especialidad	en la ejecución de obras en General.
GUARDIÁN (02)	Técnico de Cualquier especialidad o Con Secundaria Completa	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en General.
ALMACENERO (01)	Técnico de Cualquier especialidad o Con Secundaria Completa	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en General.
CHOFER (01)	Técnico de Cualquier especialidad o Con Secundaria Completa	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en General.
PREVENCIONISTA (01)	Ingeniero en Seguridad Industrial o Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil o Ingeniero de Minas o Ingeniería Ambiental o de Cualquier especialidad del CIP (Colegio de Ingenieros del Perú)	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.



Definición de **OBRAS SIMILARES**: Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o Ampliación de INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES EN GENERAL, de uso público como son Edificios Institucionales y/o Públicos y/o Privados y/o Centros de Salud y/o Hospitales y/o Clínicas y/o Edificios Privados Clínicas, con o sin Equipamiento y/o Mobiliario.

La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú o en el extranjero.

El personal propuesto para la obra, deberá permanecer a tiempo completo durante la ejecución de obra.

No se requiere la acreditación de la formación y experiencia del personal clave como parte de la presentación de la oferta durante el procedimiento de selección.

La formación académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento se acreditarán para la suscripción del contrato. En consecuencia, el Órgano Encargado de las Contrataciones para la suscripción del contrato verificará la documentación relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle:

- El Título Profesional requerido para el personal clave será verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> En caso el Título Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

- En el caso de profesionales extranjeros, deberán presentar obligatoriamente copia simple de: i) la revalidación u homologación del título profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del título profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.
- La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditará con: (i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Se indica que en esta documentación se deberá indicar el cargo, la obra y el tiempo de servicio. La experiencia efectiva será posible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión.

Independientemente de la denominación de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los profesionales, si de la documentación presentada por el postor es posible determinar que la experiencia del personal incluye las actividades que realizarán los profesionales requeridos, corresponde validar dicha experiencia. (Se incluye en atención al PRONUNCIAMIENTO N° 464-2018-OSCE-DGR)

2.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato.

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

El postor ganador debe acreditar, de acuerdo al siguiente cuadro, como equipo mínimo requerido para la ejecución de cada institución educativa según cronograma de obra.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 6 x 4, 330 HP, 10 m3	UND	2.00
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125 -	UND	1.00

50



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



155HP		
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	UND	1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP, 11-12 p3	UND	2.00
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHAS 4 HP	UND	1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	UND	2.00
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 0.8 – 1.1 TON	UND	1.00
NIVEL	UND	1.00
ESTACION TOTAL	UND	1.00
EQUIPO DE PINTURA	UND	1.00
MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	UND	1.00
COMPRESORA NEUMATICA DE 93 HP 334-337PCM	UND	1.00
COMPRESORA NEUMATICA DE 2HP 100L	UND	1.00
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES	UND	1.00
CAMION GRUA	UND	1.00
WORKSTATION	UND	1.00
PULIDORA ORBITAL	UND	1.00
MEZCLADOR DIGITAL	UND	1.00
EQUIPO DE BOMBEO	UND	1.00
ANDAMIO METALICO	UND	50.00

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde emitir como equivalente que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características tales como antigüedad y marcas reconocidas de los equipamientos que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N°	Cargo - rol del plantel profesional clave	Formación académica	Grado o título profesional
1	GERENTE PROYECTO (01)	Ingeniero Civil	Ingeniero

(Handwritten signatures and marks)



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



2	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (01)		Ingeniero Civil	Ingeniero
3	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (01)	EN	Arquitecto	Arquitecto
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (01)	EN	Ingeniero Civil	Ingeniero
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (01)	EN	Ingeniero Sanitario o Ingeniero en Mecánica de Fluidos.	Ingeniero
6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (01)	EN	Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista.	Ingeniero
7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS (01)	EN	Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico.	Ingeniero
8	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES (01)	EN	Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Telecomunicaciones	Ingeniero
9	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (01)	EN	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Ambiental o Ingeniero Forestal	Ingeniero
10	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (01)	EN	Ingeniero en Seguridad Industrial o Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil o Ingeniero de Minas o Ingeniería Ambiental o de Cualquier especialidad del CIP (Colegio de Ingenieros del Perú)	Ingeniero
11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (01)	EN	Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotecnista o Ingeniero Geotécnico	Ingeniero
12	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (01)	EN	Ingeniero Biomédico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico o Arquitecto	Ingeniero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



		Ingeniero Civil o Ingeniero Mecatrónico o Tecnólogo Médico o Ingeniero Electrónico	
13	ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES (01)	Ingeniero Civil	Ingeniero
14	INGENIERO EN CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (01)	Ingeniero Civil	Ingeniero
15	COORDINADOR BIM	Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico	Ingeniero o Arquitecto
16	MODELADOR BIM	Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico	Ingeniero o Arquitecto



Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

- El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 139 del Reglamento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PERSONAL CLAVE		
CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
GERENTE DEL PROYECTO (01)	Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de tres (03) años como Gerente de Proyecto y/o Gerente de Obra y/o Residente de obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o inspector de obra y/o supervisor de obra y/o jefe de supervisión de obra, en obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (01)	Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de tres (03) años como Residente de obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o inspector de obra y/o supervisor de obra y/o jefe de supervisión de obra, en obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (01)	Arquitecto	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto especialista en obra, en la ejecución de obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (01)	Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o Especialista Estructuras y Edificaciones, en la ejecución de obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (01)	Ingeniero Sanitario o Ingeniero en Mecánica de Fluidos.	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Especialista en Ingeniería Sanitaria y/o Ingeniero en Instalaciones Sanitarias, en la ejecución de obras iguales o



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



			similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (01)	EN	Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista.	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero especialista en Instalaciones eléctricas y/o Ingeniero especialista en Instalaciones Eléctricas y electromecánicas, en la ejecución de obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS (01)	EN	Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico.	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Instalaciones Mecánicas y/o en Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y/o Instalaciones Electromecánicas y/o Instalaciones eléctricas e Instalaciones mecánicas y/o mecánicas, en la ejecución de obras iguales o similares. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES (01)	EN	Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Telecomunicaciones	Con experiencia mínima de dos (02) años Especialista en Comunicaciones y/o Ingeniero en instalaciones de Comunicaciones y/o Ingeniero en Comunicaciones y/o Ingeniero especialista en telecomunicaciones, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (01)	EN	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Ambiental o Ingeniero Forestal	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero especialista de Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero especialista en Ambiental, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (01)	Ingeniero en Seguridad Industrial o Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil o Ingeniero de Minas o Ingeniería Ambiental o de Cualquier especialidad del CIP (Colegio de Ingenieros del Perú)	Con experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Ingeniero SSOMA y/o Ingeniero de Seguridad, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura..
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (01)	Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotecnista o Ingeniero Geotécnico	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (01)	Ingeniero Biomédico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Biomédico o Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecatrónico o Tecnólogo Médico o Ingeniero Electronico	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES (01)	Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de dos (02) años como Especialista de Metrados Costos y Valorizaciones y/o Especialista en costos y presupuesto y/o Ingeniero en Metrados, Costos y Presupuesto y Valorizaciones y/o Especialista en Metrados Costos Presupuesto, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
INGENIERO EN CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (01)	Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de dos (02) años , como Ingeniero en control y Aseguramiento de la calidad y/o Ingeniero de control de Calidad y/o Ingeniero de Calidad en la ejecución de obras iguales o similares y/o Obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
COORDINADOR BIM	Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Mecánico	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.

[Handwritten signatures and marks]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



MODELADOR BIM	Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero Mecánico Eléctrico O Ingeniero Mecánico	Con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, en la ejecución de obras en General. La experiencia se contabilizará a partir de la colegiatura.
---------------	--	---

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 57,812,915.24 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 24/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a: Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o Ampliación de INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES EN GENERAL, de uso público como son Edificios Institucionales y/o Públicos y/o Privados y/o Centros de Salud y/o Hospitales y/o Clínicas y/o Edificios Privados Clínicas, con o sin Equipamiento y/o Mobiliario.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación² de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

² De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

C SOLVENCIA ECONÓMICA



Requisitos:

El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a: S/ 11,562,583.05 (ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100 SOLES).

Acreditación:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en el otorgamiento de la licitación o el contrato. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.


In
(o) D.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



ANEXO 01A

EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA

Nº	Descripción
01	Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista de Obra
02	Informe del Residente de Obra
03	Datos Generales de Obra
04	Planilla de metrados ejecutados
05	Valorización de cada componente
06	Curva "S" de cada componente
07	Curva "S" del total
08	Copia de Fórmula Polinómica
09	Cálculo del índice "K" para reajuste, adjuntando copia de índices INEI.
10	Cálculo del Reajuste
11	Amortización del Adelanto Directo (de ser el caso)
12	Deducción que no corresponde por Adelanto Directo
13	Amortización del Adelanto de Materiales (de ser el caso)
14	Deducción que no corresponde por Adelanto de Materiales
15	Comprobante de Pago
16	Cuadro Control de Valorizaciones
17	Cronograma de Avance de Obra
18	Gastos Generales y Utilidad ofertados
19	Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales (de ser el caso)
20	Copia de Contrato de Obra
21	Reporte de Cuaderno de Obra Digital
26	Constancia de Pago: SENCICO, CONAFOVICER
27	Copia de libro de Planillas de personal de obra
28	Copia de Constancia de SCTR y SALUD



GERE. SUB. JAEN
In. s ya iquen
P. N.º 45273
DE SUPERV. Y LIQUIDACIÓN

59

[Handwritten signatures and initials]




GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA	
29	Certificados de Control de Calidad
30	Panel fotográfico
31	Informe mensual de Mitigación Ambiental
32	Informe mensual de Seguridad y Salud Ocupacional
33	Informe del Arqueólogo, según PMA
34	Todo el contenido de la valorización con firma del Ing. Residente y visto del Supervisor
35	Presentar la valorización en tres (3) juegos: Un ORIGINAL (en archivador de palanca) y dos COPIAS A COLOR LEGIBLES
36	Toda la valorización escaneada contenida en un -DVD" (Dispositivo digital) etiquetado




In
(e) Di

60





ANEXO 2A

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA

N°	Descripción
01	Carta del Representante Legal de la Empresa Supervisora de Obra
02	Informe Final del Supervisor de Obra
03	Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista
04	Informe Final del Residente de Obra
05	Contrato de Obra y Adendas, según corresponda.
06	Valorizaciones tramitadas del contrato principal
07	Valorizaciones tramitadas de Adicionales y Deductivos
08	Informe de la Unidad de Administración (Contabilidad y Tesorería)
	a Montos pagados por valorizaciones de contrato principal
	b Montos pagados por valorizaciones de adicionales
	c Fiel cumplimiento (en caso de solicitar retención)
	d Fondo de Garantía; retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
	e Multas por atraso de obra descontada Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
	f Fianzas vigentes, ejecutadas etc.
09	Documento de aprobación del Expediente Técnico(ET) y copia del ET en digital
10	Acta de entrega de terreno.
11	Acta de inicio de obra o copia del asiento del cuaderno de Obra sobre el inicio de obra.
12	Copia de los asientos del cuaderno de Obra sobre el término de Obra
13	Acta de Recepción de Obra





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA

14	Informes mensuales de Supervisión
15	Informes mensuales del residente de obra
16	REPORTE de Cuadernos de obra.
17	Memoria descriptiva valorizada.
18	Planillas de metrados post - construcción. (Contrato principal. Adicionales y Deductivos)
19	Presupuesto Final (Contrato principal. Adicionales y Deductivos)
20	Manuales de Operación y Mantenimiento del Sistema, en caso corresponda
21	Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento provisional de Obra
22	Panel Fotográfico a colores. Con fotos que describan las etapas de la ejecución de la Obra, modificaciones y adicionales de obra.
23	Constancias de no tener adeudos en Es salud. AFP y otros.
24	Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
25	Resoluciones y Adendas de aprobación de los Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obra. (Adjuntar Copia de expediente técnico adicionales)
26	Informes del Contratista planteando la modificación o cambio adjuntado presupuestos sobre adicionales y deductivos incluyendo los análisis de costos unitarios, planos esquemas, fotografías, copias del cuaderno de obra, etc.
27	Informes de pronunciamiento y análisis del Supervisor dando conformidad al expediente de variación adjuntando, además, de ser el caso los precios pactados con el contratista.
28	Resoluciones y Adendas de aprobación de las ampliaciones de plazo.
29	Informes del Contratista planteando la modificación a la fecha de término de obra, adjuntado los documentos que sustenten la ampliación de plazo y análisis sobre la modificación de la ruta crítica, copias del cuaderno de obra. etc.
30	Informes de pronunciamiento y análisis del Supervisor dando conformidad al expediente de ampliación de plazo, este informe deberá complementar el del contratista.



(9) 01/1

62





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA	
31	Documento de pronunciamiento y aprobación del proyectista en el caso de modificaciones al expediente técnico, omisiones o errores
32	Cronograma Valorizado Inicial y final de Ejecución de Obra.
33	Diagrama de Programación de Obra inicial y actualizado (GANIT y PERT-CPM) de acuerdo a las variaciones aprobadas.
34	Documentos originales sobre Diseño de mezclas y análisis fisicoquímico de los agregados, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.
35	Certificados de Ensayos a compresión de briquetas de concreto de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico.
36	Certificados de Ensayos a compresión de unidades de albañilería (i b) (Ladrillos), de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico
37	Pruebas Hidráulicas, de acuerdo a normas y a lo establecido en el expediente técnico
38	Planos de replanteo en original firmados por el Residente y Supervisor, en el cual se muestre las variaciones aprobadas y se indique las especificaciones de acuerdo a lo ejecutado en obra y en cumplimiento a las especificaciones técnicas iniciales
39	Control pruebas técnicas previas de materiales:
	a Certificado de calidad emitido por el proveedor de tuberías
	b Certificado de calidad de los accesorios utilizados en obra
	c Certificado de calidad de las válvulas instaladas
	d Otros certificados y pruebas
40	Otros documentos que sustenten el control de calidad establecidos en el expediente técnico y las Normas Peruanas.
41	Resumen de reportes de Supervisión sobre el cumplimiento de la Norma de Seguridad S-050 (control de riesgos en obra, plan de contingencia), adjuntar copia de las hojas de seguridad de materiales peligrosos, en el caso que se hayan utilizado en obra.
42	Cuadro de Liquidación final de cuentas, en las que se detalle:
	a Montos autorizados y pagados (Contrato principal, adicionales, deductivos, mayores gastos generados) IGV e indicar el saldo a favor o a cargo del Contratista
	b Anticipos: Concedidos (en efectivo, para materiales), Amortizados, indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.

[Handwritten signature]

63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA		
	c	Fondo de Garantía: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
	d	Multas por atraso de obra: Autorizadas, descontadas. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
43	Cuadro resumen de saldos.	
44	Cuadro Resumen sobre el Monto del Contrato vigente contractual indicando el monto del contrato principal. Variaciones en el alcance del proyecto (Adicionales y Deductivos). Indicar montos sin IGV, IGV y Total con IGV.	
45	Cuadro Resumen que indique las valorizaciones tramitadas, amortizaciones, deducciones-retenciones efectuadas al Contratista, neto pagado, IGV y total. Se deberá indicar también los números de comprobantes de pago y las fechas de los mismos.	
46	Cuadro-Relación de Comprobantes de pago. Facturas, el contratista deberá adjuntar copia de los comprobantes de pago y de sus facturas emitidas.	



64



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUS GERENCIA DE OPERACIONES




**EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2363571**



Establecer el Protocolo para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el personal que interviene en la ejecución de obras de construcción y las personas que por algún motivo ingresen al área en la que ésta se ejecuta.

Contribuir con la prevención del contagio por COVID-19 en la ejecución de obras de Construcción, en función a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores.

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus modificatorias.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales y su modificatoria.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.
- Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas y su modificatoria.
- Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las


T. R.
(e) DR.

65





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



Redes Integradas de Salud (RIS).

- Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas
- Excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el
- Territorio Nacional.
- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento
- Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y modificatoria.
- Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo N° 012-2019-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1302, Decreto Legislativo que optimiza el intercambio prestacional en salud en el sector público.
- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención
- y control del COVID-19.
- Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020,
- Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19.
- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y sus precisiones, modificatorias y prórrogas.
- Decreto Supremo N°080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
- Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba los "Protocolos de exámenes médico ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad".
- Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado "Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral",
- Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, Aprueban documento denominado:
- Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario
- Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico:



66

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Prevención,

- Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú y su modificatoria.
- Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA Aprueban el Documento Técnico: "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".

El Protocolo es de alcance nacional y de aplicación obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio, para el personal que labora en la ejecución de la obra de construcción, así como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma.

El Protocolo es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como a las disposiciones contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones.

5.1 Definiciones



- a) **Actores del proceso edificatorio:** Para efectos del presente Protocolo, los actores que intervienen como personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas, son los siguientes: el propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, las personas responsables de cualquier etapa del proceso constructivo, en lo que corresponda. Las referencias a constructor o contratistas son definidas por la Norma Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- b) **Aislamiento COVID-19:** Procedimiento por el cual una persona caso sospechoso, reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por un periodo indefinido, hasta recibir la alta clínica.
- c) **Construcción:** Acción que comprende las obras de edificación nueva, de ampliación reconstrucción, refacción, remodelación, acondicionamiento y/o puesta en valor, así como las obras de ingeniería. Dentro de estas actividades se incluye la instalación de sistemas necesarios para el funcionamiento de la edificación y/u obra de ingeniería. Para efectos del presente Protocolo, se considera obra u obra de construcción a toda aquella en donde se construya una edificación o habilitación urbana.
- d) **Distanciamiento social:** Práctica de aumentar el espacio que separa a las personas y reducir la frecuencia de contacto, con el fin de reducir la transmisión de una enfermedad.
- e) **Higiene Respiratoria:** Práctica que consiste en taparse la boca o nariz con la mano al toser o estornudar con ayuda de una tapa boca y, de no ser posible, con la manga



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



del antebrazo o la flexura interna del codo. Los pañuelos deben arrojarse inmediatamente después de su uso, en el depósito/tacho implementado para tal fin.

- f) **Higiene de Manos:** Práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o solución recomendada) para evitar la transmisión o el contacto con los virus, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse.
- g) **Higiene Ambiental:** Práctica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y superficies de trabajo con soluciones o productos desinfectantes.
- h) **Personal:** Para efectos del presente Protocolo, se considera personal a todos los/las trabajadores/as, cualquiera sea su vínculo contractual, que intervienen en la obra de construcción.
- i) **Sintomatología COVID-19:** Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros.

6.1 De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio.



- a) Implementar el presente Protocolo en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado.
- b) Elaborar un "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo", en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, que contenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y del presente Protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado.
- c) Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución del presente Protocolo en cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio.
- d) Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las disposiciones del presente Protocolo, en lo que corresponda.
- e) El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecución de la obra: fase de inicio o reinicio de actividades (planificación), fase de ejecución y fase de cierre (conformidad, recepción y liquidación de obra).

6.2 Medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio.



[Handwritten signature]
[Faint text and stamp]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



- a) Incluir los cambios organizativos y de cualquier otra índole que sea necesario implementar para dar cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o aquellas otras que se considere necesario incorporar en las diferentes etapas de la obra. El presente Protocolo forma parte de la formación obligatoria en materia de seguridad y salud en el trabajo; y como tal, su cumplimiento es objeto de supervisión por parte de la autoridad competente.
- b) Realizar una evaluación de descarte y el registro de datos de todas las personas, al ingreso a la obra. Esta información debe ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio. La evaluación de descarte consiste en el control de temperatura corporal diario y la pulsioximetría al reinicio de la obra o cuando un trabajador nuevo ingrese a la obra o cuando un trabajador exprese algún síntoma asociado al COVID-19, debiendo identificar resultados compatibles con los signos clínicos de contar con la sintomatología COVID-19, en cuyo caso la persona que presente estos síntomas debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria.
- c) Solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar a la obra, suscribir la Ficha de sintomatología COVID-19, de carácter declarativo, conforme al Anexo 2 del Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificada por Resolución Ministerial N° 265-2020- MINSA.
- d) Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores sobre el contenido del Plan, debiendo estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- e) Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través de la capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo.
- f) Publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente Protocolo, y así como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia por COVID- 19.
- g) Planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia en la obra, y reorganizar, en la medida de lo posible, el acceso escalonado del personal a la obra. Si el área de las instalaciones no garantiza estas medidas se deben programar turnos de uso de manera que las áreas mantengan un uso máximo del 50% de su aforo.
- h) Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las recomendaciones de salubridad individuales, adaptándose a cada actividad concreta.
- i) Evaluar e identificar las actividades que involucren aglomeración de personal, favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de trabajo o implementación de otras medidas que eviten estas aglomeraciones del personal en las instalaciones, estando permitido el uso del 50% del aforo de cada área.







GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



- j) Identificar los grupos etarios y el nivel de riesgo del personal a través de una evaluación médica ocupacional obligatoria, previo al inicio de cualquier actividad en la obra. El profesional de la salud de la obra realiza evaluaciones médicas diarias al personal con factores de riesgo.
- k) Incluir en el Plan, medidas para la protección del personal de la obra, así como controles de medición de la temperatura a la entrada y salida de la misma, y las acciones a seguir en caso que una persona manifieste síntomas en su puesto de trabajo.
- l) Implementar la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes de la obra, teniendo especial cuidado en baños, vestuarios y comedores.
- m) Restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la aglomeración de personas.
- n) Mantener actualizada la información del personal, a fin de ubicar a cada persona, en caso de que en su sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las recomendaciones del Ministerio de Salud.
- o) Implementar alternativas de servicio de traslado del personal hasta la obra, pudiendo ser mediante transporte privado hacia puntos cercanos a sus domicilios. Los vehículos empleados en el traslado deben utilizar solo 50% de su capacidad y preverse la desinfección periódica de los mismos con la finalidad de garantizar la seguridad del personal transportado. En caso de usar transporte público o no motorizado, se debe evitar la exposición masiva del personal en los servicios de transporte o vía pública, previendo el ingreso de los trabajadores a la obra de manera escalonada por intervalo de tiempo no menor a 30 minutos.
- p) Brindar el servicio de alimentación a su personal, para lo cual contrata a un proveedor que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas a la emergencia; a fin de evitar la salida o exposición del personal. Además, se debe disponer la planificación de los turnos de dotación de alimentos evitando aglomeraciones, cuidando el distanciamiento social obligatorio y el uso del 50% del aforo de las instalaciones.
- q) En el caso de obras en campamentos, o aquellas que requieran el internamiento del personal, se debe optar por el régimen de jornadas de trabajo más largas permitidas por ley, con la finalidad de reducir la frecuencia de exposición del personal y siguiendo las condiciones laborales que dispone la normativa vigente al respecto. Además, las instalaciones de hospedaje u otras destinadas al uso del personal, también deben cumplir los criterios de distanciamiento y aforo establecidos en el presente Protocolo.

6.3 Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio.

6.3.1 Implementación de acciones en la zona de CONTROL PREVIO.

- a) Identificar el personal con factores de riesgo a través de una evaluación médica, y brindarles un tratamiento diferenciado, procurando el mínimo riesgo de exposición.
- b) Comprobar la ausencia de sintomatología COVID-19 y contactos previos de primer grado, en la evaluación de descarte por medio del control de temperatura corporal y pulsioximetría.



- c) Disponer de un termómetro laser o infrarrojo que permita medir la temperatura corporal de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la entrada en la instalación y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38°C.
- d) Organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios, de manera escalonada, estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de seguridad y el uso del 50% de aforo de las áreas; así como establecer horarios y zonas específicas, y el personal para la recepción de materiales o mercancías.

6.3.2 Implementación de acciones en la zona de CONTROL DE DESINFECCIÓN
Implementar una zona de desinfección en la obra, equipada adecuadamente (microaspersores u otros similares, equipos portátiles, etc., mobiliario para insumos de desinfección y de protección personal, etc.). La zona debe estar dotada de agua, jabón o solución recomendada, que permitan cumplir esa función y validadas por la autoridad competente.

6.3.3 Implementación de acciones en la zona de CONTROL DE VESTUARIOS.

- a) Facilitar mascarillas que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, y guantes de látex a todo el personal, los cuales deben renovarse periódicamente. Esta implementación es independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser proporcionados al personal para la seguridad en sus labores o funciones.
- b) Limitar el ingreso a vestuarios/baños/duchas a grupos, dependiendo del tamaño del área destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a 1.50 metros.
- c) Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfección o desecho de los equipos de protección personal.

6.3.4 Implementación de acciones en la ZONA DE TRABAJO.

- a) Mantener la renovación de aire suficiente en los espacios de trabajo cerrados o ambientes de ventilación limitada, siempre que sea posible, sea de forma natural o forzada e incrementar la limpieza de filtros, o implementar otras medidas que garanticen una adecuada ventilación.
- b) Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos, y materiales que sean de uso compartido. La limpieza debe estar a cargo del personal designado para esta labor y se debe realizar obligatoriamente una vez terminada la jornada de trabajo.
- c) Garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de limpieza y de equipos de protección, para evitar su desabastecimiento.
- d) Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.
- e) Desinfectar al final de la jornada en profundidad las áreas comunes: mesas, interruptores, mandos, tiradores, entre otros, así como en los tras cada uso,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando alcohol al 70% u otros desinfectantes, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.

f) Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de manos y ambiental.



6.4 De las responsabilidades del personal.

- El personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construcción, al presentar los factores de riesgo y signos de alarma para COVID-19 establecidos en el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA y modificatoria, tales como sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, fiebre (temperatura mayor a 38°C) persistente por más de dos días, dolor en el pecho o coloración azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de manera inmediata al profesional de la salud de la obra.
- El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de trabajo y, en caso de tener más de 38° C, comunicarlo al residente de obra.
- Mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros entre las personas que se encuentren en la obra. En caso de actividades que ineludiblemente deben realizarse de manera conjunta, debe procederse con la desinfección completa a cada persona antes de iniciar la tarea, y realizarse el seguimiento respectivo.
- Lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado. Los guantes impermeables deben tener, preferiblemente, forro de algodón para evitar el contacto directo con el material y absorber la transpiración que se produce por la falta de ventilación.
- Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadas por su empleador, siendo estas siempre de uso personal y que no deben ser compartidas. De ser inevitable el uso compartido, deben estar debidamente desinfectadas tanto al inicio como al final de las actividades diarias de la obra.
- Desinfectar sus Equipos de Protección Personal de manera regular, como mínimo una vez por jornada, con alcohol, agua y jabón. Cuando se deterioran deben ser desechados.
- El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el residente de obra.



[Firma manuscrita]
Ing. *[Firma manuscrita]*
Residente de Obra

[Firma manuscrita] *[Firma manuscrita]* *[Firma manuscrita]*



6.5 Medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio.

- a) Establecer aforos máximos en las zonas comunes y establecer turnos para los descansos del personal. Evitar concurrencia en espacios confinados como son silos, almacenes, etc. y si no es posible, establecer medidas de prevención como la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, entre otros.
- b) Planificar las actividades de la obra formando brigadas, para mantener la distancia de seguridad entre personas, y la distribución de brigadas para minimizar la coincidencia del personal de diferentes brigadas, a fin de evitar el riesgo de contagio.
- c) Limitar las actividades con mayor probabilidad de contacto entre el personal, teniendo en cuenta, en especial, cuando se incorpora el personal de las empresas contratistas.
- d) El personal debe utilizar permanentemente mascarilla y guantes, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Plan y seguir las instrucciones de utilización de los Equipos de Protección Personal que se le asignen. En ningún caso se pueden compartir equipos de trabajo como ameses, protectores auditivos u oculares, entre otros.
- e) Restringir las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la aglomeración de más de 10 personas, asegurando un distanciamiento mínimo de 1.50 metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en la zona de trabajo como fuera de esta. Si las instalaciones no garantizan esta medida se deben programar turnos.
- f) Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabón y papel secante para el lavado de manos y/o solución hidroalcohólica al 70% para su desinfección.
- g) Disponer de contenedores para los desechos, en determinadas zonas de la obra para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.
- h) Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas y servicios higiénicos, como mínimo una vez al día, incluyendo la limpieza y desinfección de herramientas de trabajo manuales, materiales y andamios que sean de uso compartido.

6.6 Medidas de prevención del personal externo a la obra a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio

- a) Realizar una evaluación de descarte y registro de los datos de proveedores, subcontratistas u otros, así como de visitas. Esta información se debe poner a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio.
- b) Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal ajeno a la ejecución de la misma, que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. Los movimientos del personal externo dentro de la obra deben estar limitados sólo a las áreas de entrega. Al personal externo se le aplican las mismas medidas de higiene y protección previstas en el presente documento.



c) Entrega de documentación

1. Tener cuidado en el intercambio y revisión de documentación (comunicaciones, certificados, facturas, guías y similares), enviada por proveedores y subcontratistas u otros. Utilizar mascarillas y guantes y mantener 1.50 metros de distancia entre personas.
2. Realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo y disponer de un lugar seguro para la recepción de la documentación, la que debe ser desinfectada con alcohol.
3. Tratar de generar barreras físicas en el área de recepción de documentación, que separe la persona que recibe de la que la trae. Dicha barrera física deberá mantenerse aséptica.
4. Disponer de alcohol al 70% en la recepción e indicar a la persona que llega que desinfecte sus manos. Al interior de la recepción disponer de un rociador y de papel toalla.
5. Solicitar a los proveedores y subcontratistas que la documentación que entregue o envíe esté en sobres de material sintético y no en hojas sueltas. La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada.
6. Promover la entrega y recepción de documentación en formato digital.
7. Los documentos que ingresen a obra deben tener un periodo de espera de 24 horas previo a su uso en la obra,



d) Descarga, traslado y almacenaje de materiales.

1. Establecer un protocolo de registro, control y recepción de materiales automatizados mediante plataformas digitales u otro mecanismo, que garantice el distanciamiento social. De existir una acción física, el personal que la cumpla debe acceder a la zona de desinfección.
2. Disponer que solo una persona del proveedor y otra designada por el residente de la obra se encarguen de efectuar el registro, control y recepción de materiales, los cuales deben contar con equipos de protección personal.
3. Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la descarga de los materiales, los cuales, previamente, deben acceder a la zona de desinfección.
4. Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de ingresar a la obra, y asegurarse que todo el personal vinculado cuente con equipos de protección personal.
5. Habilitar en la obra dos (02) zonas diferenciadas y señalizadas: "zona de descarga y limpieza" y "zona de almacenaje", que cuenten con el espacio necesario para garantizar la manipulación de los insumos, equipos y materiales, evitando los riesgos de exposición al COVID-19. Ambas zonas deben tener espacio suficiente para evitar la acumulación de materiales y cumplir el distanciamiento social, acorde con el uso programado.



6. El traslado de los materiales a la zona de almacenaje, debe contar con una vía de acceso independiente debidamente señalizado, no accesible directamente a los trabajadores.

6.7 Medidas para la operación de maquinaria pesada a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio y por el personal.

- a) Disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados u operados sólo por el personal especializado en su manejo u operación.
- b) Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra, en las zonas que se encuentran en contacto directo con las manos al momento de su uso limpiando y desinfectando previamente el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general, cualquier otro elemento al alcance del personal. Dichas medidas deben ser aplicadas en cada cambio de turno.
- c) Establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpieza y desinfección de la maquinaria, la periodicidad y el registro de las actividades en una ficha técnica.

6.8. Medidas de prevención en la sala de ventas a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio y por el personal.

- a) Mantener siempre ventiladas las áreas destinadas a esta actividad.
- b) Establecer rutinas de aseo programadas para la apertura y el cierre de la sala de venta.
- c) Establecer rutinas diarias de aseo para los baños de la sala de ventas.
- d) Realizar la desinfección en los puntos de contacto más críticos como puertas, ventanas, vidrios, espejos, pisos, paredes, e incrementar estas actividades en superficies como manijas, barandas, interruptores de luz, así como mobiliario, equipos y útiles de escritorio.
- e) Garantizar una distancia de 1.50 metro entre el vendedor y el cliente. Ambos deben usar mascarillas.
- f) Disponer de alcohol al 70% para uso del cliente y para los vendedores.
- g) Controlar el aforo máximo de personas en la sala de ventas, cuya capacidad debe ser de dos metros cuadrados por persona.

6.9. Medidas de protección del personal con síntomas de contagio a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio.

- a) Verificar si el personal presenta alguno de los síntomas de contagio del COVID19. De presentar estos, debe ser manejado como caso sospechoso y seguirá los pasos señalados en el Plan y en el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA y modificatoria.
- b) Se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha podido estar en contacto el caso en posible contaminación.
- c) Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio a otros ciudadanos por el uso de medios de transporte público, para lo cual se debe proveer



[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signatures]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



- un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo.
- d) El personal con síntomas de contagio, debe seguir las indicaciones brindadas por la autoridad sanitaria y debe mantener informado al residente de obra a través de los canales de comunicación que disponga.
 - e) Identificar a las personas que hayan mantenido contacto directo con la persona considerada caso sospechoso o con diagnóstico confirmado del mismo.
 - f) Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona considerada caso sospechoso o con diagnóstico confirmado debe permanecer en aislamiento domiciliario preventivo y adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Los actores del proceso edificatorio deben mantener el seguimiento y control de este personal.
 - g) Disponer, de confirmarse algún caso positivo de COVID-19, la identificación de todas las áreas donde haya estado la persona contagiada en las últimas 72 horas, procediendo a suspender los trabajos en dichas áreas y la utilización de los materiales, equipos y herramientas, con los que estuvo en contacto el trabajador en tanto no se desinfecten.

Asimismo, el hecho se reportará a través del portal Sistema Integrado de COVID-19 - SICOVID-19. Una vez desinfectadas las áreas, se reiniciarán las obras en las mismas.



- a) Informar a empresas externas sobre requisitos de higiene de la obra para el ingreso de sus trabajadores y pedir declaración respecto de cumplimiento de los estándares definidos.
- b) Evitar saludos con contacto directo y promover que se mantenga una distancia mínima de un metro entre personas.
- c) Medir la temperatura corporal de los trabajadores con un termómetro adecuado, asegurando el distanciamiento social en la fila de entrada a la obra/faena. Registrar el resultado en un documento de declaración de estado de salud a mantener en la obra.
- d) Implementar un documento de declaración de estado de salud a toda persona que ingrese a las obras/faenas, que consulte y registre la presencia de síntomas asociados al covid-19.
- e) Eliminar mascarillas luego del periodo recomendado para su uso.
- f) Aplicar lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos o con alcohol gel, para lo cual se deben habilitar dispensadores al ingreso de la obra/faena.
- g) Asegurar que los trabajadores se hayan lavado las manos o aplicado alcohol gel al momento de firmar el "Libro de Ingreso o de utilizar el reloj control".
- h) Evaluar el uso e implementación de una cabina o procedimiento, para la desinfección de todos los trabajadores.



- i) Procurar que se mantengan limpias y desinfectadas todas las superficies que puedan estar en contacto con las manos de trabajadores que se desplazan hacia los distintos puntos al interior de la obra (por ejemplo: manillas de puertas, pasamanos de escaleras, mesas de trabajo, teclados, sillas u otros). Estas medidas debieran ser efectuadas por una cuadrilla con personal capacitado.

En general, se aconseja establecer teletrabajo para las funciones no críticas que puedan ser desempeñadas de manera no presencial. En caso contrario, se recomienda:

- a) Establecer cuadrilla(s) específica(s) de orden, limpieza y desinfección, que cuenten con los insumos y equipamiento y elementos de protección personal necesarios para estas labores.
- b) Habilitar puntos de lavado y limpieza en distintos lugares de la obra/faena e insistir en su disponibilidad y uso periódico.
- c) Cautelar el uso de mascarillas por parte de todos aquellos trabajadores que realizan labores en donde no es posible mantener un distanciamiento de más de un metro (como por ejemplo, porteros, guardias, personal de aseo). En tal caso, podrá recurrirse a mascarillas de protección según las indicaciones y/o tutoriales publicados por el Ministerio de Salud, respecto del cual también se aconseja mantener informados a los trabajadores.
- d) Velar porque la entrega de equipos, implementos o herramientas en los almacenes o bodegas sea efectuada solo por el encargado o almacenero quien previamente debe efectuar limpieza y desinfección de las herramientas.
- e) Supervisar que cada trabajador utilice únicamente sus propias herramientas o las que le entrega la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- f) Velar porque toda herramienta de mano sea manipulada con guantes y, aun así, limpiada en forma periódica.
- g) Limpiar con alcohol gel las manillas y puntos de sujeción de las herramientas eléctricas o maquinarias, previo a su uso.
- h) Limpiar, antes de comenzar las labores y utilizando elementos desinfectantes, todos los utensilios del puesto de trabajo (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador, etc.) y áreas comunes para el caso de las labores que se realizan en instalaciones de faena. Repetir al menos dos veces al día (mañana y tarde).
- i) Al interior de la obra deben usarse todos los elementos de protección personal inherentes al riesgo al cual el trabajador se encuentre expuesto. El uso de lentes o antiparras cumple también una función de protección contra el contacto directo con el virus.
- j) Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas.
- k) En caso de efectuar reuniones de obra, reducir el número de asistentes al mínimo posible, manteniendo distancia de 1 metro entre asistentes. Disponer lavado o limpieza de manos y evitar el consumo de alimentos durante la misma.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



- l) Asegurar un distanciamiento mínimo de un metro entre los asistentes a charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, y utilizarlas para reforzar las medidas preventivas para enfrentar el covid-19, tanto en el trabajo como fuera de este.
- m) Suspender cualquier reunión masiva, eventos u otros en la obra. La entrega de información debe ser efectuada por residente, supervisores o jefes de cuadrillas a sus equipos en sus charlas diarias.
- n) Habilitar, en la medida de lo posible, circuitos de circulación separados en la obra/faena, ya sea en accesos y salidas, en escaleras y en áreas comunes para evitar el cruce de personas a menos de un metro. Cuando ello no sea posible, instruir que todos los trabajadores utilicen sus mascarillas mientras se produzcan cruces entre personas.
- o) Reforzar, mediante indicaciones de la supervisión y señalética en los lugares de mayor tráfico y espacios comunes (portería, oficinas, comedores, vestidores, bodegas y sectores de permanencia de cuadrillas), las medidas preventivas más importantes, como el lavado recurrente de manos, precauciones al toser y el distanciamiento social.



- a) Implementar horarios de almuerzo y/o refrigerio diferidos en la obra, coordinando turnos y grupos en los cuales se pueda mantener distanciamientos de un metro entre personas.
- b) Velar por el lavado de manos previo al ingreso a comedores.
- c) Reforzar con trabajadores que los utensilios son de uso personal y deben ser almacenados separadamente y no en espacios comunes.
- d) Mantener distanciamiento entre mesas de comedores no inferior a 1,5 metros.
- e) Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente de utensilios (cubiertos, lozas, vasos, etc.).

- a) Velar porque se aplique lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos.
- b) Evaluar el uso e implementación de una cabina o procedimiento, para la desinfección de todos los trabajadores a la salida de la obra.

- a) Se sugiere, para el caso de trabajadores de grupos vulnerables (mayores de 65 años, con enfermedades respiratorias, tratamientos de cáncer, trasplantados, diabéticos, inmunodeprimidos, con enfermedades pulmonares o desnutrición), indicar que se abstengan de presentarse en la obra/faena y que tomen medidas preventivas en sus domicilios hasta nuevo aviso de la empresa.
- b) Gestionar las medidas que permitan al trabajador acceder a los beneficios que contempla excepcionalmente para estos efectos la ley.
- c) Reforzar en trabajadores de grupos vulnerables las medidas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



ANEXO 01

Seguridad y Salud en el Trabajo
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL
TRABAJO DECLARACIÓN JURADA

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la
verdad

SEDE: RUC: 20453744168

Apellidos y nombres:

Area / Oficina: DNI:

Dirección: Número (celular):

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los
síntomas siguientes:

	SI	NO
3. Sensación de alta temperatura o fiebre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis
compañeros, y la ciudadanía, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus
consecuencias

Fecha: / / 2020 Firma



79

Ficha de investigación clínico epidemiológica – COVID-19

	PERÚ	Ministerio de Salud	Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
---	-------------	----------------------------	---

FICHA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19

I. DATOS GENERALES DE LA NOTIFICACIÓN

1. Fecha notificación: _____

2. CERTEJA DIRECTORA: _____

3. EPIR: _____

4. Caso anterior al caso: ☐ Confirmado ☐ Probable ☐ Sospechoso ☐ Otro

5. Generación en punto de atención: ☐ Si ☐ No ☐ Desconocido

6. Si la respuesta es "No", indicar: _____

II. DATOS DEL PACIENTE: En rojo Favor llenar con números legibles

7. Apellido y Nombre: _____

8. Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro

9. Edad: _____

10. Domicilio: _____

III. INFORMACIÓN DEL DOMICILIO DEL PACIENTE

11. Dirección de residencia actual: _____

12. Domicilio: _____

IV. CUADRO CLÍNICO

13. Evolución clínica de síntomas: _____

14. Hospitalización: ☐ Si ☐ No ☐ Desconocido

15. Si fue hospitalizado, complete la siguiente información:

16. Fecha de hospitalización: _____

17. Antecedentes: ☐ Si ☐ No

18. Si tiene antecedentes de enfermedades crónicas: ☐ Si ☐ No

19. Estado de salud al ingreso: ☐ Estable ☐ Moderado ☐ Grave

20. Fecha de alta hospitalario: _____

21. Si falleció: ☐ Si ☐ No

22. Si falleció, complete la siguiente información:

23. Fecha de fallecimiento: _____

24. Lugar de fallecimiento: _____

25. Si falleció, complete la siguiente información:


26. Fecha de fallecimiento: _____

27. Lugar de fallecimiento: _____

28. Si falleció, complete la siguiente información:

29. Fecha de fallecimiento: _____

30. Lugar de fallecimiento: _____



 In
 (s) Ch...

80



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



23. Condiciones de inmunización:

<input type="checkbox"/> Eritrasmo (Tríplice)	<input type="checkbox"/> Polio (antes y 8 semanas)
<input type="checkbox"/> Eritrasmo (Doble) + vacuna antitétanos (Doble)	<input type="checkbox"/> Eritrasmo (Doble) + vacuna antitétanos (Doble)
<input type="checkbox"/> Difteria	<input type="checkbox"/> Eritrasmo (Doble)
<input type="checkbox"/> Eritrasmo (Doble)	<input type="checkbox"/> Difteria (Doble)
<input type="checkbox"/> Eritrasmo (Doble) + vacuna antitétanos (Doble)	<input type="checkbox"/> Eritrasmo (Doble) + vacuna antitétanos (Doble)
<input type="checkbox"/> Difteria (Doble)	<input type="checkbox"/> Difteria (Doble)

IV. Información de viaje y exposición en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas (antes de informar si es asintomático)

24. Ocupación:

<input type="checkbox"/> Estudiante	<input type="checkbox"/> Trabajador de salud
<input type="checkbox"/> Trabajador en el hogar	<input checked="" type="checkbox"/> Otro: enfermera
<input type="checkbox"/> Trabajador del sector agropecuario	

25. ¿Ha viajado al extranjero en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas? ☐ Si ☐ No ☐ Desconocido

26. Si la respuesta es SI, indique los lugares a los que se ha expuesto:

País:	Ciudad:
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

27. ¿Ha viajado al extranjero en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas? ☐ Si ☐ No ☐ Desconocido

28. ¿Ha viajado al extranjero en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas? ☐ Si ☐ No ☐ Desconocido

29. ¿Ha viajado al extranjero en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas? ☐ Si ☐ No ☐ Desconocido

30. ¿Ha viajado al extranjero en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas? ☐ Si ☐ No ☐ Desconocido

31. ¿Ha viajado al extranjero en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas? ☐ Si ☐ No ☐ Desconocido

32. ¿Ha viajado al extranjero en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas? ☐ Si ☐ No ☐ Desconocido

33. ¿Ha viajado al extranjero en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas? ☐ Si ☐ No ☐ Desconocido

V. LABORATORIO (Para ser llenado por el laboratorio)

34. Tipo de muestra: _____

35. Tipo de muestra: _____

36. Tipo de muestra: _____

37. Tipo de muestra: _____

38. Tipo de muestra: _____

39. Tipo de muestra: _____

VI. INVESTIGADOR

40. Persona que llenó la ficha: _____

41. Fecha: _____



(a) D.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE OPERACIONES



ANEXOS

Lavado de manos



Pasos para un correcto lavado de manos

- 

1. Quitate los objetos de las manos y muñecas.
- 

2. Mojate las manos con suficiente agua.
- 

3. Frota tus manos con jabón mínimo 20 segundos.
- 


4. Enjuaga tus manos con abundante agua (de preferencia a chorro).
- 

5. Seca tus manos con papel toalla o una toalla limpia.
- 

6. Cierra el caño con el papel o toalla que acabas de usar.
- 

7. Elimina el papel o extiende la toalla para ventilarla.

Para más información llama gratis al 113 SALUD


(e) Dña.





ANSWER

Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo							
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19.							
SEGÚN NIVEL DE RIESGO:							
	Mascarilla quirúrgica	Respirador N95 equivalentes	Casco facial	Gafas de protección	Gaúfles para protección biológica	Traje de protección biológica	Bota de protección biológica
Riesgo Muy Alto de Exposición		X	X	X	X	X	X
Riesgo Alto de Exposición:		X		X	X	X	
Riesgo Medio de Exposición	X						
Riesgo Bajo de exposición [de protección]	X						

ing. *John Y. Pisco* *ya Nique*
R. G. CIP N° 45274
(a) D. *KLUMACU*

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>100¹⁶ puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos¹⁷

¹⁶ De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

¹⁷ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁸

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

¹⁸ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento." ¹⁹

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario." ²⁰

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- *"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL

¹⁹ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

²⁰ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante


Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad



- Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]²¹. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].²²

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

- Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

- En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

²¹ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

²² Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.



ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Se adjunta la asignación de riesgos del presente objeto contractual:

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	001-2021
		Fecha	28/10/2021
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
		Ubicación Geográfica	PUCARA - JAEN - CAJAMARCA
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R001	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de inundación que repercutir en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio, y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra	
3.3	CAUSA(S) GENERADOR(A)S	Causa N° 1	Lluvias fuertes en la zona
		Causa N° 2	
		Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	Muy baja	0.10	Muy bajo
	Baja	0.30	Bajo
	Moderada	0.50	Moderado
	Alta	0.70	Alto
	Muy alta	0.90	Muy alto
4.2			
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.240	Prioridad del Riesgo
	Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS		
5.1	ESTRATEGIA	Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo
		Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada recolección de datos de campo e hidrográficos para el proyecto, adecuado diseño de la capacidad	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Establecer para el diseño los datos de las estaciones pluviométricas, discarinas y contar con equipo técnico capacitado y no experimentado en el desarrollo del proyecto	

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	002-2021
		Fecha	28/10/2021
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
		Ubicación Geográfica	PUCARA - JAEN - CAJAMARCA
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R002	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutir en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio, y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra	
3.3	CAUSA(S) GENERADOR(A)S	Causa N° 1	Inadecuada recolección de datos de campo del proyecto
		Causa N° 2	Diseño, mediciones, costos y presupuestos mal planteados
		Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	Muy baja	0.10	Muy bajo
	Baja	0.30	Bajo
	Moderada	0.50	Moderado
	Alta	0.70	Alto
	Muy alta	0.90	Muy alto
4.2			
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.340	Prioridad del Riesgo
	Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS		
5.1	ESTRATEGIA	Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo
		Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada recolección de datos de campo para el proyecto, adecuado diseño, mediciones, costos y presupuestos a nivel de la elaboración del expediente técnico	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Establecer personal responsable para trabajo de campo. Contar con equipo técnico capacitado y no experimentado en la formulación del proyecto	

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-2

6331

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 003.2021	Fecha 28/10/2021
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	
		Ubicación Geográfica PUCARA - JAEN - CAJAMARCA	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R003	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de construcción que generen sobrecargas y/o sobre plazos durante el periodo de ejecución, los cuales se pueden registrar por diferentes causas que alteren aspectos técnicos, administrativos o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Inadecuada planificación y programación de la ejecución del proyecto. Causa N° 2 Trámites y coordinaciones a cerca de la obra en su momento oportuno y tiempo previsto. Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	Muy baja	0.10	Muy bajo
	Baja	0.30	Bajo
	Moderada	0.50	Moderado
	Alta	0.70	Alto
	Muy alta	0.90	Muy alto
4.2	X		X
4.3	Moderada		Alto
4.4	0.500		0.400
4.5	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		
4.6	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		Prioridad del Riesgo
4.7	0.200		Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS		
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Aceptar Riesgo Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada planificación y programación de la ejecución del proyecto.	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Contar con personal especializado en la planificación y programación de la obra.	

6332

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 004.2021	Fecha 28/10/2021
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	
		Ubicación Geográfica PUCARA - JAEN - CAJAMARCA	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R004	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de expropiación de terrenos de que el emprendimiento o la no disponibilidad del suelo donde comienza la infraestructura provoque retrasos en el desarrollo de las obras y actividades en la ejecución de las mismas.	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Inadecuada saneamiento físico legal del predio donde se ejecutará la obra. Causa N° 2 No contar con documentos que acrediten la LIBRE DISPONIBILIDAD de los terrenos.	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	Muy baja	0.10	Muy bajo
	Baja	0.30	Bajo
	Moderada	0.50	Moderado
	Alta	0.70	Alto
	Muy alta	0.90	Muy alto
4.2	X		X
4.3	Moderada		Alto
4.4	0.500		0.400
4.5	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		
4.6	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		Prioridad del Riesgo
4.7	0.200		Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS		
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Aceptar Riesgo Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada saneamiento físico legal de los predios.	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Contar con los documentos adecuados que acrediten la LIBRE DISPONIBILIDAD de los terrenos.	

6333

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 005.2021	Fecha 28/10/2021
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	
		Ubicación Geográfica PUCARA - JAEN - CAJAMARCA	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R005	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con alteraciones en las condiciones del medio o del terreno geológico sobre la prevista en los estudios de la fase de formulación y/o construcción que resulte en apropiación o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura.	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Desdramatización de terrenos por fallas geológicas y/o provocados por movimiento sísmicos. Causa N° 2 Inadecuada elaboración de estudios de mecánica de suelos con fines de cimentación. Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	Muy baja	0.10	Muy bajo
	Baja	0.30	Bajo
	Moderada	0.50	Moderado
	Alta	0.70	Alto
	Muy alta	0.90	Muy alto
4.2	X		X
4.3	Moderada		Alto
4.4	0.500		0.800
4.5	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		
4.6	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		Prioridad del Riesgo
4.7	0.400		Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS		
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Aceptar Riesgo Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Identificación adecuada, zona de la obra en el aspecto geológico y geotécnico.	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Realizar un estudio adecuado geológico y geotécnico para la ejecución de la obra.	

6334

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 006.2021	Fecha 28/10/2021
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	
		Ubicación Geográfica PUCARA - JAEN - CAJAMARCA	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R006	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo por fallas de la vía de acceso a la obra y/o dentro de la zona de la obra de Apto y Beto, que ocasionen retrasos en la obra.	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Desdramatización de todo y puntos durante las construcciones planificadas. Causa N° 2 Causa N° 3	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	Muy baja	0.10	Muy bajo
	Baja	0.30	Bajo
	Moderada	0.50	Moderado
	Alta	0.70	Alto
	Muy alta	0.90	Muy alto
4.2	X		X
4.3	Moderada		Alto
4.4	0.500		0.800
4.5	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		
4.6	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		Prioridad del Riesgo
4.7	0.400		Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS		
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo Evitar Riesgo Aceptar Riesgo Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Propiedad de un nivel de precipitación probable igual o mayor a 15 mm diarios.	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Prever el acceso de materiales y otros en los meses de menor precipitación. Realizar una lista de proveedores temporales para poder la mayor cantidad de materiales que se necesiten a la obra.	

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-2

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 007-2021 Fecha 26/10/2021																												
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" Ubicación Geográfica PUCARA - JAÉN - CAJAMARCA																												
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td>3.1</td> <td>CÓDIGO DE RIESGO</td> <td>R007</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</td> <td>Riesgo arqueológico que se produce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato, o sobrevenidos en la ejecución de las mismas.</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CAUSAS (S) GENERADORA(S)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Inadecuado trámite del CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td>Afianzamiento de RESTOS ARQUEOLÓGICOS en las partidas de movimiento de tierras y excavación.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R007	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo arqueológico que se produce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato, o sobrevenidos en la ejecución de las mismas.	3.3	CAUSAS (S) GENERADORA(S)	<table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Inadecuado trámite del CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td>Afianzamiento de RESTOS ARQUEOLÓGICOS en las partidas de movimiento de tierras y excavación.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table>	Causa N° 1	Inadecuado trámite del CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA	Causa N° 2	Afianzamiento de RESTOS ARQUEOLÓGICOS en las partidas de movimiento de tierras y excavación.	Causa N° 3														
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R007																												
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo arqueológico que se produce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato, o sobrevenidos en la ejecución de las mismas.																												
3.3	CAUSAS (S) GENERADORA(S)	<table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Inadecuado trámite del CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td>Afianzamiento de RESTOS ARQUEOLÓGICOS en las partidas de movimiento de tierras y excavación.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table>	Causa N° 1	Inadecuado trámite del CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA	Causa N° 2	Afianzamiento de RESTOS ARQUEOLÓGICOS en las partidas de movimiento de tierras y excavación.	Causa N° 3																							
Causa N° 1	Inadecuado trámite del CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA																													
Causa N° 2	Afianzamiento de RESTOS ARQUEOLÓGICOS en las partidas de movimiento de tierras y excavación.																													
Causa N° 3																														
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PROBABILIDAD DE OCURRENCIA</td> <td colspan="2">IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</td> </tr> <tr> <td>Muy baja</td> <td>0.10</td> <td>Muy bajo</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>Baja</td> <td>0.30</td> <td>Bajo</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Modorada</td> <td>0.50</td> <td>Moderado</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td>0.70</td> <td>Alto</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>Muy alta</td> <td>0.90</td> <td>Muy alto</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>Baja</td> <td>0.300</td> <td>Muy alto</td> <td>0.800</td> </tr> </table>	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05	Baja	0.30	Bajo	0.10	Modorada	0.50	Moderado	0.20	Alta	0.70	Alto	0.40	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80	Baja	0.300	Muy alto	0.800
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA																												
Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05																											
Baja	0.30	Bajo	0.10																											
Modorada	0.50	Moderado	0.20																											
Alta	0.70	Alto	0.40																											
Muy alta	0.90	Muy alto	0.80																											
Baja	0.300	Muy alto	0.800																											
4.3	Priorización del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.240	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad																										
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td>5.1</td> <td>ESTRATEGIA</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>Evitar Riesgo</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td>Transferir Riesgo</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>DISPARADOR DE RIESGO</td> <td>Adecuada identificación y ubicación de SITIOS ARQUEOLÓGICOS en la etapa elaboración del proyecto</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO</td> <td>Reducción de sus componentes de proyecto afectados por sitios arqueológicos</td> </tr> </table>	5.1	ESTRATEGIA	<table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>Evitar Riesgo</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td>Transferir Riesgo</td> <td></td> </tr> </table>	Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo	X	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada identificación y ubicación de SITIOS ARQUEOLÓGICOS en la etapa elaboración del proyecto	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Reducción de sus componentes de proyecto afectados por sitios arqueológicos													
5.1	ESTRATEGIA	<table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>Evitar Riesgo</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td>Transferir Riesgo</td> <td></td> </tr> </table>	Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo	X	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo																							
Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo	X																												
Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo																													
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada identificación y ubicación de SITIOS ARQUEOLÓGICOS en la etapa elaboración del proyecto																												
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Reducción de sus componentes de proyecto afectados por sitios arqueológicos																												

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 008-2021 Fecha 28/10/2021																												
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" Ubicación Geográfica PUCARA - JAÉN - CAJAMARCA																												
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td>3.1</td> <td>CÓDIGO DE RIESGO</td> <td>R008</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</td> <td>Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como: no recibir inputs o no pagar de las partes</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CAUSAS (S) GENERADORA(S)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Derivados de eventos de fuerza mayor presentados en la ejecución de la obra</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td>Caso fortuito presentado en la ejecución de la obra</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R008	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como: no recibir inputs o no pagar de las partes	3.3	CAUSAS (S) GENERADORA(S)	<table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Derivados de eventos de fuerza mayor presentados en la ejecución de la obra</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td>Caso fortuito presentado en la ejecución de la obra</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table>	Causa N° 1	Derivados de eventos de fuerza mayor presentados en la ejecución de la obra	Causa N° 2	Caso fortuito presentado en la ejecución de la obra	Causa N° 3														
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R008																												
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como: no recibir inputs o no pagar de las partes																												
3.3	CAUSAS (S) GENERADORA(S)	<table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Derivados de eventos de fuerza mayor presentados en la ejecución de la obra</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td>Caso fortuito presentado en la ejecución de la obra</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table>	Causa N° 1	Derivados de eventos de fuerza mayor presentados en la ejecución de la obra	Causa N° 2	Caso fortuito presentado en la ejecución de la obra	Causa N° 3																							
Causa N° 1	Derivados de eventos de fuerza mayor presentados en la ejecución de la obra																													
Causa N° 2	Caso fortuito presentado en la ejecución de la obra																													
Causa N° 3																														
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PROBABILIDAD DE OCURRENCIA</td> <td colspan="2">IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</td> </tr> <tr> <td>Muy baja</td> <td>0.10</td> <td>Muy bajo</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>Baja</td> <td>0.30</td> <td>Bajo</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Modorada</td> <td>0.50</td> <td>Moderado</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td>0.70</td> <td>Alto</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>Muy alta</td> <td>0.90</td> <td>Muy alto</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>Baja</td> <td>0.300</td> <td>Muy alto</td> <td>0.800</td> </tr> </table>	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05	Baja	0.30	Bajo	0.10	Modorada	0.50	Moderado	0.20	Alta	0.70	Alto	0.40	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80	Baja	0.300	Muy alto	0.800
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA																												
Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05																											
Baja	0.30	Bajo	0.10																											
Modorada	0.50	Moderado	0.20																											
Alta	0.70	Alto	0.40																											
Muy alta	0.90	Muy alto	0.80																											
Baja	0.300	Muy alto	0.800																											
4.3	Priorización del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.030	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad																										
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td>5.1</td> <td>ESTRATEGIA</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>X</td> <td>Evitar Riesgo</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td></td> <td>Transferir Riesgo</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>DISPARADOR DE RIESGO</td> <td>Adecuada información sobre seguridad en el trabajo</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO</td> <td>Capacitaciones, charlas de inducción por parte del área de seguridad</td> </tr> </table>	5.1	ESTRATEGIA	<table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>X</td> <td>Evitar Riesgo</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td></td> <td>Transferir Riesgo</td> </tr> </table>	Minimizar Riesgo	X	Evitar Riesgo	Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada información sobre seguridad en el trabajo	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Capacitaciones, charlas de inducción por parte del área de seguridad													
5.1	ESTRATEGIA	<table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>X</td> <td>Evitar Riesgo</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td></td> <td>Transferir Riesgo</td> </tr> </table>	Minimizar Riesgo	X	Evitar Riesgo	Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo																						
Minimizar Riesgo	X	Evitar Riesgo																												
Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo																												
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada información sobre seguridad en el trabajo																												
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Capacitaciones, charlas de inducción por parte del área de seguridad																												

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 009-2021 Fecha 28/10/2021																												
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" Ubicación Geográfica PUCARA - JAÉN - CAJAMARCA																												
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td>3.1</td> <td>CÓDIGO DE RIESGO</td> <td>R009</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</td> <td>Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CAUSAS (S) GENERADORA(S)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Falta de conocimiento de la generación de los accidentes y daños a terceros</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R009	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros	3.3	CAUSAS (S) GENERADORA(S)	<table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Falta de conocimiento de la generación de los accidentes y daños a terceros</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table>	Causa N° 1	Falta de conocimiento de la generación de los accidentes y daños a terceros	Causa N° 2		Causa N° 3														
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R009																												
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros																												
3.3	CAUSAS (S) GENERADORA(S)	<table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Falta de conocimiento de la generación de los accidentes y daños a terceros</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table>	Causa N° 1	Falta de conocimiento de la generación de los accidentes y daños a terceros	Causa N° 2		Causa N° 3																							
Causa N° 1	Falta de conocimiento de la generación de los accidentes y daños a terceros																													
Causa N° 2																														
Causa N° 3																														
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PROBABILIDAD DE OCURRENCIA</td> <td colspan="2">IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</td> </tr> <tr> <td>Muy baja</td> <td>0.10</td> <td>Muy bajo</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>Baja</td> <td>0.30</td> <td>Bajo</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Modorada</td> <td>0.50</td> <td>Moderado</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td>0.70</td> <td>Alto</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>Muy alta</td> <td>0.90</td> <td>Muy alto</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>Baja</td> <td>0.300</td> <td>Muy alto</td> <td>0.800</td> </tr> </table>	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05	Baja	0.30	Bajo	0.10	Modorada	0.50	Moderado	0.20	Alta	0.70	Alto	0.40	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80	Baja	0.300	Muy alto	0.800
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA																												
Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05																											
Baja	0.30	Bajo	0.10																											
Modorada	0.50	Moderado	0.20																											
Alta	0.70	Alto	0.40																											
Muy alta	0.90	Muy alto	0.80																											
Baja	0.300	Muy alto	0.800																											
4.3	Priorización del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.240	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad																										
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td>5.1</td> <td>ESTRATEGIA</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>Evitar Riesgo</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td>Transferir Riesgo</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>DISPARADOR DE RIESGO</td> <td>Adecuada información de SEGURIDAD DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO</td> <td>Reducción de sus componentes de proyecto afectados por sitios arqueológicos</td> </tr> </table>	5.1	ESTRATEGIA	<table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>Evitar Riesgo</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td>Transferir Riesgo</td> <td></td> </tr> </table>	Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo	X	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada información de SEGURIDAD DE OBRA	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Reducción de sus componentes de proyecto afectados por sitios arqueológicos													
5.1	ESTRATEGIA	<table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>Evitar Riesgo</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td>Transferir Riesgo</td> <td></td> </tr> </table>	Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo	X	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo																							
Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo	X																												
Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo																													
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada información de SEGURIDAD DE OBRA																												
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Reducción de sus componentes de proyecto afectados por sitios arqueológicos																												

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número 0010-2021 Fecha 26/10/2021																												
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" Ubicación Geográfica PUCARA - JAÉN - CAJAMARCA																												
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td>3.1</td> <td>CÓDIGO DE RIESGO</td> <td>R010</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</td> <td>Riesgos de no contar con la disponibilidad de los terrenos para reemplazar, planta de tratamiento y cámaras de distribución, así como disponibilidad de servicios para el paso de tubería</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>CAUSAS (S) GENERADORA(S)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Oposición por parte de los propietarios de los terrenos a otorgar concesión de uso o servidumbre</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R010	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos de no contar con la disponibilidad de los terrenos para reemplazar, planta de tratamiento y cámaras de distribución, así como disponibilidad de servicios para el paso de tubería	3.3	CAUSAS (S) GENERADORA(S)	<table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Oposición por parte de los propietarios de los terrenos a otorgar concesión de uso o servidumbre</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table>	Causa N° 1	Oposición por parte de los propietarios de los terrenos a otorgar concesión de uso o servidumbre	Causa N° 2		Causa N° 3														
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R010																												
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos de no contar con la disponibilidad de los terrenos para reemplazar, planta de tratamiento y cámaras de distribución, así como disponibilidad de servicios para el paso de tubería																												
3.3	CAUSAS (S) GENERADORA(S)	<table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Oposición por parte de los propietarios de los terrenos a otorgar concesión de uso o servidumbre</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table>	Causa N° 1	Oposición por parte de los propietarios de los terrenos a otorgar concesión de uso o servidumbre	Causa N° 2		Causa N° 3																							
Causa N° 1	Oposición por parte de los propietarios de los terrenos a otorgar concesión de uso o servidumbre																													
Causa N° 2																														
Causa N° 3																														
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PROBABILIDAD DE OCURRENCIA</td> <td colspan="2">IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</td> </tr> <tr> <td>Muy baja</td> <td>0.10</td> <td>Muy bajo</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>Baja</td> <td>0.30</td> <td>Bajo</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Modorada</td> <td>0.50</td> <td>Moderado</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td>0.70</td> <td>Alto</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>Muy alta</td> <td>0.90</td> <td>Muy alto</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>Baja</td> <td>0.300</td> <td>Muy alto</td> <td>0.800</td> </tr> </table>	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05	Baja	0.30	Bajo	0.10	Modorada	0.50	Moderado	0.20	Alta	0.70	Alto	0.40	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80	Baja	0.300	Muy alto	0.800
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA																												
Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05																											
Baja	0.30	Bajo	0.10																											
Modorada	0.50	Moderado	0.20																											
Alta	0.70	Alto	0.40																											
Muy alta	0.90	Muy alto	0.80																											
Baja	0.300	Muy alto	0.800																											
4.3	Priorización del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.240	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad																										
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	<table border="1"> <tr> <td>5.1</td> <td>ESTRATEGIA</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>Evitar Riesgo</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td>Transferir Riesgo</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>DISPARADOR DE RIESGO</td> <td>Adecuada recolección de información de campo para determinar con precisión la ubicación de las redes y las estructuras propuestas para dar a conocer a la población y los propietarios de los terrenos</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO</td> <td>Conferencias con las autoridades locales y los propietarios de los terrenos, identificación de Actos y compromisos respectivos de las partes y autoridades</td> </tr> </table>	5.1	ESTRATEGIA	<table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>Evitar Riesgo</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td>Transferir Riesgo</td> <td></td> </tr> </table>	Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo	X	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada recolección de información de campo para determinar con precisión la ubicación de las redes y las estructuras propuestas para dar a conocer a la población y los propietarios de los terrenos	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Conferencias con las autoridades locales y los propietarios de los terrenos, identificación de Actos y compromisos respectivos de las partes y autoridades													
5.1	ESTRATEGIA	<table border="1"> <tr> <td>Minimizar Riesgo</td> <td>Evitar Riesgo</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td>Transferir Riesgo</td> <td></td> </tr> </table>	Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo	X	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo																							
Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo	X																												
Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo																													
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Adecuada recolección de información de campo para determinar con precisión la ubicación de las redes y las estructuras propuestas para dar a conocer a la población y los propietarios de los terrenos																												
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Conferencias con las autoridades locales y los propietarios de los terrenos, identificación de Actos y compromisos respectivos de las partes y autoridades																												

[Firmas manuscritas]

Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e Impacto según Guía PMBOK

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.090	0.090	0.140	0.200	0.200
	Alta	0.70	0.070	0.070	0.140	0.200	0.200
	Moderada	0.50	0.050	0.050	0.100	0.200	0.200
	Baja	0.30	0.030	0.030	0.060	0.120	0.120
	Muy Baja	0.10	0.010	0.010	0.020	0.040	0.040
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO			Baja		Moderada		Alta

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001-2021		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	
		Fecha	20/10/2021				Ubicación Geográfica		PUCARA - JAÉN - CAJAMARCA	
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS							
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A		
			Minimizar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista	
R001	Riesgo de inundación que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra	Alta Prioridad		X			Establecer para el diseño los datos de las estaciones pluviométricas más cercanas y contar con equipo técnico capacitado y con experiencia en la formulación del proyecto	X		
R002	Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra	Alta Prioridad		X			Establecer personal responsable para trabajo de campo. Contar con equipo técnico capacitado y con experiencia en la formulación del proyecto	X		
R003	Riesgo de construcción que generen sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de ejecución, los cuales se pueden originar por diferentes causas que alteran aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes	Alta Prioridad		X			Contar con personal especializado en la planificación y programación de la obra		X	
R004	Riesgo de expropiación de terrenos de que el encorramiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas	Alta Prioridad		X			Contar con los documentos adecuados que acrediten la LIBRE DISPONIBILIDAD de los terrenos	X		
R005	Riesgo geológico y geotécnico que se identifique con diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura	Alta Prioridad		X			Realizar un estudio geológico y geotécnico para la ejecución de la obra	X		
R006	Riesgo por furores de la vía de acceso a la obra a partir de los meses de Agosto y Septiembre, que ocasionará retrasos en la obra	Alta Prioridad		X			Proveer el acceso de materiales y otros en los meses de menor precipitaciones del año. Acondicionar una zona de almacenamiento temporal adicional para acopiar la mayor cantidad de materiales que se trasladarán a la obra y cerciora		X	

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001-2021		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"		
		Fecha	28/10/2021			Ubicación Geográfica	PUCARA - JAEN - CAJAMARCA		
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo.	Aceptar el riesgo.	Transferir el riesgo.		Entidad	Contratista
R007	Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.	Alta Prioridad		X			Reubicación de los componentes del proyecto afectados por sitios arqueológicos	X	
R008	Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes	Baja Prioridad			X		Capacitaciones charlas de inducción permanente por parte del área de seguridad		X
R009	Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros	Alta Prioridad		X			Capacitación y charlas de inducción sobre la SEGURIDAD DE OBRA, adecuado uso de los implementos de seguridad		X
R010	Fuertes de no contar con la disponibilidad de los terrenos para reservorios, planta de tratamiento y cámaras de distribución, así como disponibilidad de servidumbre para el paso de tubería	Alta Prioridad		X			Coordinaciones con las autoridades locales y los propietarios de los terrenos. Suscripción de Actas y compromisos respectivos de los pobladores y autoridades.	X	

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del Integro del plazo de ejecución, si este	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA]	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA] SEGÚN

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	CORRESPONDA].
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
3	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
4	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]		

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²³

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

- De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

"Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolución de Disputas".

Incorporar o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

²³ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"



CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento			
	Fecha de emisión del documento			

2 DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
	RUC			
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones

3 DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato			
	Tipo y número del procedimiento de selección			
	Descripción del objeto del contrato			
	Fecha de suscripción del contrato			
	Monto del contrato			

4 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra			
	Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
	Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
	Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario	
		Ampliación(es) de plazo	días calendario	
		Total plazo	días calendario	
		Fecha de culminación de la obra		
		Fecha de recepción de la obra		
		Fecha de liquidación de la obra		
	Monto de la obra	Número de adicionales de obra		
		Monto total de los adicionales		
		Número de deductivos		
Monto total de los deductivos				
Monto total de la obra (sólo componente de obra)				

5	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	
		Monto de otras penalidades	
		Monto total de las penalidades aplicadas	

6	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si		No	
		Arbitraje	Si		No	
		N° de arbitrajes				

7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	
		RUC de la Entidad	
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
		Cargo que ocupa en la Entidad	
		Teléfono de contacto	

8	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE



ANEXOS

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The first signature on the left is a simple, stylized 'P'. The middle signature is more complex, featuring large loops and a vertical line. The third signature on the right is a smaller, more compact scribble.

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁴		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.


Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



²⁴ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁵		Sí	No
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁶		Sí	No
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁷		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

²⁵ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁶ Ibídem.

²⁷ Ibídem.

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²⁸

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%³⁰

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²⁸ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁰ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ³¹				

³¹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

5	Monto total de la oferta	
---	--------------------------	--

- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.



- i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa³² se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.



³² En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ³³	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁴ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁶	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁷
1										
2										
3										
4										
5										

³³ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

³⁴ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³⁵ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³⁶ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

³⁷ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

N°	CLIENTE †	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ³³	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁴ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁶	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁷
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO Nº 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-LEY 31125-SM-1-2022-GR CAJ-GSRJ-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

