BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE, modificadas

por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 084-2018-RCC/DE,

N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-2020-ARCC/DE, y N° 00064-
2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion
de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre
otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento equivalente, mano de obra, materiales y/o
equipos.



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
01 -2021 - MDM-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DEL CENTRO
POBLADO HUAQUILLA, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA", con CUI N°
2428626.



SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)



CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstrucciéon con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 33
del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo
adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia
antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que
se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selecciéon debe registrarse como
participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la
contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripciéon
en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad para la Reconstrucciéon con
Cambios, la cual lo gestionard ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el articulo 35
del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa
de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de contratacion. Ambas se
realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en forma
electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de la
contratacion.



1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 6rgano
encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al dia siguiente
del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y observaciones
administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se acogen,
se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las
consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han presentado, se
integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracién y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion de
consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por autoridad
administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisién
a cargo del OSCE.

El comité de seleccidn no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion si no ha
publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el periodo
establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafnados de traduccién simple
con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de
la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catédlogos o similares, que
puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de
dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las ofertas
deben estar debidamente firmados por el postor. Los deméas documentos deben ser visados por el
postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado
para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a contratar, excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en ese caso, no incluiran en el precio de su
oferta los tributos respectivos.



1.8.

1.9.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01 horas
hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las
bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo exigido en
la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del Reglamento y determina si
las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento,
detalladas en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el parrafo
anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor referencial, teniéndolas
por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por objeto
determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segln los factores y el
procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la
segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del postor,
descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS



La evaluacion econOmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la oferta
econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta economica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continGa vigente para todo efecto, a condiciéon de la
efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias habiles. La
presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las bases al
postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se determina
por sorteo a traves del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo dia
de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones o Comité de
Seleccidn, segun corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro
comparativo, detallando los resultados de la calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el
mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia de
vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos
presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefalada en el parrafo
precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de seleccién.



1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a
los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el
derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentaciéon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su
Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del procedimiento o
del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso de entidades del
Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item impugnado sea igual o
menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos, el
recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que
afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
Dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena pro, se
pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripcion del contrato

mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resoluciéon que resuelve el recurso de apelacion es de diez (10)
dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicidn o de la subsanacién del recurso.



CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la
entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para la presentacion de
documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) dia para
la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato. La observacion a la presentacion de
documentos para suscribir el contrato se realiza via correo electrénico, dentro del vencimiento del plazo
para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica de las
bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional por este
concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el
articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es exceptuada Unicamente cuando
la Entidad establece la constitucion de fideicomisos, conforme lo estipulado en el articulo 78 del
Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizaciéon
automaética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
gue se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacién de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

Importante



3.4.

3.5.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarad que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el
numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

1.
2.

3.

4,

5.

Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacion;

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido
modificado;

Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los

q

uince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya

solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra
segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

3.6.

3.7.

3.8.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la
Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segln corresponda a la naturaleza de los trabajos,
con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza,
envergadura y complejidad de la obra“, correspondiendo a la Entidad determinar el periodo de
experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no
estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con ho menos de dos (2) afios de experiencia en la
especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como
minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural como
supervisor permanente en la obra.

Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccidn especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe
encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una
de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho
cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al
mismo.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo permanente y
directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.
En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional propuesto
como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual 0
mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se convoca el procedimiento
de seleccion.



3.9.

3.10.

3.11.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una penalidad equivalente al
cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de esta,
firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segln sea el que efectle la
anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor segun
corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de comunicacién escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos,
de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucién de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gltimo
dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segin
corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizaciéon conjunta
con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 del
TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien
se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectien a
precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas polindbmicas previstas en el
expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la
Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes
en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso,
los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacion.
Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto



3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o
en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion especifica de las bases los
supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y
el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debid ejecutarse.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del Reglamento. Esta
permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto
expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o las partes expresamente lo
convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en
caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidaciéon del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra
descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacibn mientras existan controversias
pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln las disposiciones previstas en
el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de prestacion
de ejecucién de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién especifica de las
bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo se puede diferir la entrega
de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO



3.18.

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucién de las
prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de que dicha
resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucidon de controversias; la Entidad
puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de seleccién. Para dicho
efecto debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento.
Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar directamente con determinado proveedor,
segun lo previsto en el literal I) del articulo 27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales previstas en
el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran

supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones legales vigentes y en
cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modificatorias.



SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES
INDICADAS)



CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
RUC N° : 20148445037

Domicilio legal . CALLE LIMA N°808 — FRENTE PLAZA DE ARMAS
Teléfono: N PP PPP TP |

Correo electrénico: I PP PP |

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra de la
obra “RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DEL
CENTRO POBLADO HUAQUILLA, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA”,
con CUI N° 2428626.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion — PI, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de
la convocatoria, y no la denominacion del PI, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a Dos Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Ochenta y Dos y 84/100
Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO de 2021.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

2,733,082.84 2,459,774.56

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0410 -
2021/MDM-A

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0410
- 2021/MDM-A, el 26 de agosto de 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra,
para cuyo efecto deben S/ 12.80 en efectiva en caja de la entidad.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

1.11. BASE LEGAL

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM vy el Decreto
Supremo N° 155-2019-PCM y deméas modificatorias. (En adelante el Reglamento).

Ley N° 27783 Ley de Bases para la Descentralizacion

Ley organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867

Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972

Ley N° 29664, Ley de Gestion de Riesgo; y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 048-2011 PCM.

Segun Decreto Supremo N° 350-2015-EF, de la Ley N° 30225 que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 350-2015, y sus modificatorias.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley de Recursos Hidricos — Ley N° 29338 y sus reglamentos.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019 — Ley N° 30693.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica

Resolucion de la Contraloria N° 320-2006 CG que aprueba las normas de control interno.

Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria . 27 de octubre de 2021

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 28 de octubre de 2021

A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 09 de noviembre de 2021.
Formulacion de consultas y - Del: 28 de octubre

observaciones administrativas a las Al: 29 de octubre

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y : 04 de noviembre de 2021.
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, : 12 de noviembre de 2021
evaluacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran su
participacion empleando el certificado gestionado por la Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademés de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener una
antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda.

Advertencia

6 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del procedimiento en el
SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primaré el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

7 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la presentacion de
ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.



b)

d)

e)

f)

9)

h)

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al que se le
notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion contractual
(Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento. (Anexo N°
2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
gue sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econémica en SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos Generales
Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle
de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases, debe
registrarse directamente en el formulario electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe
adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar el
Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con
dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segln lo previsto en el numeral
3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones
de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido minimo segin el Anexo
N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia
de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos
valores referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de
igual o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las
condiciones especificas de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad
ejecutora. (Anexo N° 7)

e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

o El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/



https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

2.3.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente secciéon de
las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de ser el
caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién de micro o

pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluaciéon Experiencia’
establecido en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el puntaje
previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracidon del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total de las
mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
siguiente férmula:

PTPi = cl1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
=0.60

Donde: c1 +¢c2 =1.00

9

Dicho documento se tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos previstos
en el articulo 149 del RLCE.



2.4.

2.5.

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
https://drive.google.com/drive/folders/1E9LK36c0zx3RZfGcXwz8WB8SVE3muVSI?usp=sharing

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. [INDICAR S| DEBE
PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]™ (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el caso.
[INDICAR S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CClI).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (CPM),
el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicibn de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacibn de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras
sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

[)  Analisis de costos unitarios de la oferta econémica.!?

m) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision de
delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en trdmite, por la comisién de delitos e infracciones.

Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva

10
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“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este
Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar
dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este
ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar
dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area usuaria
como parte de la documentacién requerida para la suscripcion del contrato.


https://drive.google.com/drive/folders/1E9LK36c0zx3RZfGcXwz8WB8SvE3muVSI?usp=sharing

2.6.

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripciéon en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

¢ De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccidn establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién general de las bases,
debe presentar la documentacién requerida en TRAMITE DOCUMENTARIO, DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MORRPON EN CALLE LIMA N°808 — FRENTE PLAZA ARMAS.
Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.


http://www.osce.gob.pe/

2.7.

2.8.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad
debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o
supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe
presentar el comprobante de pago respectivo.



CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

I.1. Consideraciones Generales.

1. Denominacion de la Contratacion : Contratacion  de la Ejecucion de la  Obra
“RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DEL CENTRO
POBLADO HUAQUILLA, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA”, con CUI
N° 2428626.

2. Antecedentes

En el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Morropon  establece que uno de los objetivos
estratégicos es la de disponer de Infraestructuras que mejoren el ornato de la ciudad y por ende la calidad de vida
de la ciudadania, cuyos objetivos se lograran mediante la ejecucion de proyectos de mantenimiento,
mejoramiento y construccion de infraestructura educativas en diversos puntos estratégicos de la ciudad.

Al pasar el tiempo toda infraestructura sufre deterioros en su estructura por lo cual requiere de un
mantenimiento, rehabilitacion, remodelacién, etc., Por lo tanto, no es la excepcion. LA INSTITUCION
EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DEL CENTRO POBLADO HUAQUILLA, es una
institucion educativa que no cuenta con los medios necesarios para brindar un adecuado servicio a los nifios y
nifias que acuden hasta alli desde los diferentes lugares del casco urbano de la ciudad.

3. En el presente afio la Municipalidad Provincial de Morropon, ha previsto ejecutar la Obra: “RECUPERACION DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DEL CENTRO POBLADO
HUAQUILLA, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA”, con CUI N° 2428626,
el cual se financiara con los recurso del Plan Integral Reconstruccion con Cambio, siendo aprobado el expediente
técnico de obra con RESOLUCION DE ALCALDIA N°0324-2021/MDM-A.

4. Ubicacion:

El presente proyecto se ejecutara

Localidad : Morropon
Distrito : Morropon.
Provincia : Morropon.
Departamento : Piura.

Re gién : Piura.



LOCALIZACION

Objetivos de la contratacion

Contratar a la Empresa contratista que se encargara de ¢jecutar la Obra “RECUPERACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DEL CENTRO POBLADO HUAQUILLA,
DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA”, con CUI N° 2428626.

Finalidad Pablica.

Recuperar la Infraestructura educativa para el beneficio del alumnado en general. La Inversion tiene por finalidad
publica la contratacion de una persona natural o juridica, para recuperar la Infraestructura educativa existente,
para el desarrollo socio — econémico de la Provincia de Morropon, la cual resulto afectada en los tiempos de
lluvias y por ende el proyecto esta considerado en el presupuestado asignado en el Plan de Reconstruccion con
Cambios para el ejercicio presupuestal 2020 que promociona el Gobierno Peruano, para ello suministrara a tiempo
completo los servicios necesarios para una eficiente ejecucion de las obras, tanto en el aspecto técnico como en el
financiero, administrativo y otros que correspondan, de acuerdo con los documentos que conforman los términos
de referencia, las bases, lo dispuesto en el Procedimiento de Contrataciones Publicas , Ley N® 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



8. Normatividad Protocolos y demas disposiciones referentes a la emergencia por el covid-19.

LA CONTRATISTA desarrollara sus labores teniendo en cuenta los criterios

recomendados para regular las normas de seguridad y salud en el trabajoy

as| adoptar LINEAMIENTOS DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA

PROPAGACION DEL COVID-19 EN LA EJECUCION DE OBRAS DE

CONSTRUCCION, segun los siguientes alcances y demas disposiciones que

inciden en la ejecucién de Obras Publicas:

- R.M N°448-2020-MINSA, “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-
19"

- RM N° 257-2020-MTC/01, “Aprueban diversos Protocolos Sanitarios
Sectoriales en Prevencion del COVID- 19.

- R.M N° 087-2020-VIVIENDA, “Aprueban Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la Reanudacion de Actividades”

- R.M N° 265-2020-MINSA, “Lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

- D.§ N° 101-2020-PCM, "Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la
Reanudacion de Actividades Economicas dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacidon a consecuencia del
COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM".

- DS N° 107-2020-PCM, “Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para el reinicio del proceso de contratacion en el marco del
procedimiento de contratacion publica especial para la reconstruccién con
cambios”.

- DS N° 108-2020-PCM, “Decreto Supremo que aprueba modificaciones al
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios”.

- Todos los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente y demas
disposiciones que dicten en adelante los sectores y autoridades
competentes, en la ejecucion de las obras de construccion del sector
publico o privado.



9. Normatividad Protocolos y demas disposiciones referentes a la emergencia por el covid-19.

LA CONTRATISTA elaborara un “plan para la vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo” en adelante el Plan, que debe ser
previamente aprobado por el Supervisor de Seguridad y Salud, este Plan
debe contener los lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19 y estos
lineamientos deben integrase al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente y
demas disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes,
en la ejecucién de las obras de construccion del sector publico o privado.
LA CONTRATISTA esta en la obligacion de implementar medidas de
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentara a la entidad su
plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID -19 en el trabajo
que incluira actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los
lineamientos aprobados por la autoridad competente en la ejecucion de las
obras de construccion. § el
Es responsabilidad de LA CONTRATISTA hacer cumplir las disposiciones
de los presentes Lineamientos, asi mismo supervisar al contratista de la
ejecucion el cumplimiento de las disposiciones referente a la emergencia
sanitaria por el covid-19

Los presentes lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la
ejecucion de la obra: Fase de Inicio o reinicio de actividades
(planificacién), Fase de ejecucion y Fase de cierre (Conformidad,
Recepcion y Liquidacion de obra).

Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.1 la Resolucion Ministerial
N° 448-2020- Minsa, la implementaciéon del plan para la vigilancia,
prevencion y control de COVID19 en el trabajo, sera asumido en su
integridad por el contratista, como parte del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo

El Postor debera acreditar convenio y/o contrato con centro de servicio de salud ocupacional, para velar por el
estricto cumplimiento de la normatividad referente a la emergencia por el covid — 19, asegurando asi la salud del
personal a contratar.

10. Alcances y descripcion de obra.

2)
b)

<)

d)

Plazo de Ejecucion  : 150 dias calendarios.
Valor referencial : El Valor Referencial es de S/ 2,733,082.84 Incluido los Impuestos de Ley.
Forma de Pago : La entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del

contratista en forma mensual bajo el sistema de contratacién a Suma Alzada mediante valorizaciones.

Plazo Maximo de responsabilidad del Contratista: Sera legalmente responsable de los alcances
contractuales que le ha correspondido desempefiar, durante el periodo de SIETE (07) ANOS contados a
partir de la conformidad de la recepcion total o par cial de la obra segin corresponda, ademas, se debe
cumplir con los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del codigo civil, debiendo entre otros:

®  Garantizar la Calidad de la ejecucion de la Obra y la idoneidad del personal a su cargo.
e Velar por la 6ptima calidad de los trabajos efectuados en la construccion.

® Cumplir con la reglamentacion vigente, asi como las normas de control, de la Contraloria
General de la Republica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas.

®  Cumplir las condiciones y plazos fijados en el contrato de ejecucion de obra.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Hidrologia y Climatologia

El clima en la ciudad de Paita predominante es el tropical, sumamente caluroso, predominando dos estaciones:

- Invierno que comienza en el mes de Abril y termina en noviembre, con una Temperatura promedio de 20°C
bajando hasta 13°C y se caracteriza por el fuerte viento con direccién Oeste.

- Verano abarca los meses de Diciembre a Abril, y que presenta temperatura promedio 30°C, llegando hasta
37°C. por lo cual debera declarar en la oferta que contara con un plan de contingencia.

Las lluvias son esporadicas y se presentan en los meses de verano.

Metrados

Los disefios que se proponen para el Proyecto se indican en los correspondientes planos, el Presupuestos que
forman parte de los calculos del Valor Referencial. Se acompafian, segin corresponde, planos de planta, perfiles
longitudinales y detalles constructivos. Por lo cual debera declarar en la oferta que se compromete con las
especificaciones, presupuestos de acuerdo al expediente técnico. En base a ello se han efectuado los metrados
considerando la partida de obra correspondiente

Analisis de Precios Unitarios

Los analisis de costos unitarios para el presupuesto se han efectuado considerando los componentes en moneda
nacional de cada elemento como jornales, alquiler de equipo, costo de materiales referidos al mes de Marzo del
2020, Por lo que debera expresar en su oferta con una declaracion jurada de proponer en los costos unitarios la
moneda nacional en SOLES de acuerdo a la zona en que se encuentra el proyecto.

Especificaciones Técnicas

Se han redactado las Especificaciones Técnicas de acuerdo con la legalidad, la especializacion y dedicacion a los
trabajos de acuerdo a los métodos y procedimientos de construccion modernos y actuales.

Descripcion del Proyecto

El proyecto “RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DEL
CENTRO POBLADO HUAQUILLA, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA”,
con CUI N° 2428626, consiste en ¢jecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al siguiente detalle:

La Propuesta de intervencion considera la demolicion de los Pabellones A y B. La demolicion del cerco
Perimétrico. Lado Norte, levantar Altura de los muros en cerco perimétrico en el lado sur, este y construir muro
en el oeste que pertenece a la IEP vecina, el Pabellon C que es un aula prefabricada la misma puede ser reubicada.
El patio de formacion la losa en estado regular y la estructura del techo se ha ejecutado el 2019, de toda la
edificacion solo se puede rescatar una 01 aula y el techo de patio de formacién, para las reposiciones
correspondientes acordes a la norma Basica Regular inicial, Primaria y el RNE segin lo concerniente a los
ambientes indicados en el médulo basico de reconstruccion que corresponde

® Elarea administrativa/ SSHH docentes y administrativos seglin norma vigente.
®  Aulas Pedagogicas. 09 aulas de acuerdo a a la demanda 2019 inc SSHH. Segin normativa vigente.
®  Sala de Usos Multiples: 02 con uso mixto como sala de psicomotricidad, segin norma vigente.

® Espacios complementarios; Cocina, Pati, area de juegos, segin norma vigente Instalaciones sanitarias
Cisterna y Tanque elevado, drenaje pluvial.

® Instalaciones Eléctricas.
® Cerco Perimétrico.

e  Mobiliario y equipamiento.

Presupuesto:



| ITEM | DESCRIPCION |  MONTO |

1.00.00 | EXPEDIENTE TECNICO 1 34.000. 00 |
2 00.00 | EJECUCIONDE OBRA | 2'408.752. 92 |
1'3.00.00 | SUPERVISION DE OBRA 111063148 |
4.00.00 T | PLANDE CONTINGENCIA | 136,469.42
Foo 00 | MOBILIARIOY § | 187.,860.50 |
| _', EQUIPAMIENTO
|| PRESUPUESTO TOTAL | 2'877,714.32 |
17. Sistema de Contrataci6on : A SUMA ALZADA
18. Tipo de Moneda: : Soles.

19. Definiciones y otras disposiciones aplicables a la contratacion

15.1 Normatividad Técnica: Sera de aplicacion:
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Reglamento Nacional de Electricidad.
Reglamento de Metrados Vigentes.

Las normas Técnicas citadas precedente que incluyan sus respectivos modificaciones de ser le caso vigentes a la
fecha de aprobacion del expediente técnico de la obra, completamente , suplen o priman sobre cualquier
disposicion general contenida en el expediente técnico aprobado ( no aplicable a disposiciones especificas no

consideradas en las normas sefialadas).

Obligaciones de permanencia del personal del contratista en obra.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del contratista, toda ausencia del personal profesional del
contratista sin comunicacion a la supervision sera materia de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta
ausencia. No se admitiran ausencias mayores a 03 dias calendario, de presentarse ausencia del personal del
contratista mayor a 03 dias calendario, se consideraran como incumplimiento contractual del contratista.

Confidencialidad

El contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorizacion escrita de la
entidad, toda informacion que le sea suministrada por ésta altima y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades
a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el procedimiento de seleccion o para la realizacion de

sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del presente contrato.

20. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA E]ECI.ICI()N DE LA OBRA
16.1 De las Acciones Previas a la Construccion, Autorizacién, Permisos, de la Ejecucion de la Obra.

La Municipalidad realizara los tramites necesarios para la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y

similares para la ejecucion de la obra, siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven.

16.2 Replanteo.
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que resulten de importancia
para la buena ejecucion de la obra. Por lo que el postor en su oferta debera manifestar y comprometerse a realizar el replanteo
verificando la disponibilidad del area de trabajo con presencia de las autoridades correspondientes debiendo tizar el area de
ejecucion del proyecto.

16.3 Limites del Proyecto.

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del proyecto en el Expediente

Técnico.

16.4 Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares



El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecucion de
aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos
y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo
ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la
Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante. Con la Finalidad que no se paralice la obra por casos atribuibles a la
funcionabilidad del equipamiento que laborara en la obra, el postor en su oferta debera de expresar su compromiso de
reponer el equipamiento dentro del dia siguiente de anotado el incidente en el cuaderno de obra por el supervisor.

16.5 Almacenamiento De Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa
satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, debera el postor declarar en su oferta compromete a cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y cumplir con las caracteristicas de los materiales.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente Técnico que sean
similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o
superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentaciéon y demas elementos de juicio que permitan evaluar
el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique.

El Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos
no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor o Inspector.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las
pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar.
16.6 Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente contrato y de las
faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le
exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales. Por lo que el postor en su oferta debera de comprometerse a responder por la conservacion de la
obra.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de
la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen
vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la
Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas
de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Supervision de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer al Contratante la

aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.
16.7 Conservacion y Sefializacion de la Obra

El Contratista esta obligado no s6lo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de ésta, a su costo, hasta
la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se
deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente después de su construccion
o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Por lo cual el postor en su oferta debera declarar
que se compromete a conservar y sefializar los trabajos a ejecutarse. Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del
contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que
se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sehales complementarias o
modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y
6rdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados por el
Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que ¢l indique. El Contratista debera instalar los equipos



1.

de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos
nocturnos.

16.8 Seguridad de Obra

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucion de la obra, la misma
que debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,debera utilizar sus
implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniformes seglin corresponda, con el personal que
esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera declarar en su oferta de contar con un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo respectivo de acuerdo a la Norma G.050,debera garantizar que se adopten las medidas de
seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transetintes, vehiculos, etc.),el contratista a la firma del contrato esta obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las entidades publicas y empresas de prestacion de servicios, mediante cartas y gestiones a
fin asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratado, siempre que estos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

16.9 Conservacion del Medio Ambiente

El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad
con las normas medioambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecucion de la obra, sera
de su exclusiva responsabilidad.

Por ello la identificacion y evaluacion de impactos ambientales es fundamental en el presente proyecto, pues constituye la base
para para la elaboracion del plan de manejo ambiental, por ello el postor debera declarar en su oferta de contar con un plan de

manejo ambiental.

16.10  Coordinacion con Entidades Pablicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta
y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion

de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las Entidades Concesionarias de
Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones,
mejoramiento, sera de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones

necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

16.11 Seguridad Durante la Construccion

El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y
la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal,

de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y salud de trabajo (aprobado mediante
Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobado mediante Decreto Supremo N© 005-2012-TR); durante la ejecucion de las
prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores
los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros
de acuerdo a la normatividad vigente. Los postores al momento de presentacion de su oferta deben adjuntar una declaracion

comprometiéndose a cumplir esta obligacion, de resultar ganador de la buena pro.

16.12 Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes construidos (de ser el caso)
deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. El postor debera declarar en su oferta que retirara todo el residuo solido que
resulte de la actividad de construccion teniendo como principio que ello servira tnicamente para aquellos residuos

provenientes de la demolicion e inicio de obra; para depositarlo en un relleno sanitario autorizado.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES



Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes electricas, agua,
desagiie, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del
contrato. El postor debera declarar en su oferta de asumir la reparacion de dafios a terceros.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a €l o a su
personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro
de la obra y/o areas aledanas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacion y
responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones
y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan
ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los propietarios.

PERFIL DEL CONTRATISTA

Inscripcion vigente en el registro Nacional de Proveedores — OSCE en el capitulo de Ejecutor de Obras. No estar impedido
para ser postor, en estricto cumplimiento al Articulo 9° de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DEL EQUIPAMIENTO

Item Descripcion u;[l;lgi(il;le Cantidad
01 Cargador s/llantas 110-125 HP Unidad 1
02 Minicargador s/llantas 70-78 HP Unidad 1
03 Compactador Vibrat de plancha 7HP Unidad 2
04 Compresor Neumatico 76HP 125-175 CPM Unidad 1
05 Martillo Neumatico 21-24 Kg Unidad 2
06 Rodillo Liso Vibratrio 0.8 - 1.10 Tn manual o control remoto Unidad 1
07 Mezclador de concreto (tambor) 11 p3 22HP Unidad 1
08 Vibrador de concreto 4HP 18PL Unidad 1
09 Motobomba 5HP de 2" inc, manguera Unidad 1
10 Soldadora 250 Amp Unidad 1
11 Mochila pulverizadora Unidad 2
12 Camion Volquete 6x4 330HP, 10m3 Unidad 3
13 Estacion total precision 5 inc, prisma jalones telescopicos Unidad 1
14 Camion grua tipo pluma con brazo mecanico 1.5 tn Unidad 1

El postor debera proponer los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucion de la obra, conforme al expediente
técnico. Para la acreditacion del equipo minimo se presentara documentos que sustenten la propiedad de los equipos o

carta de compromiso de alquiler de los equipos y/o declaracion jurada que evidencien la disponibilidad de los mismos.

Precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados. En el caso de ser activos propios de la empresa
debera de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad o
caso contrario una declaracion jurada o carta de compromiso el cual indique contar con la disponibilidad de los equipos
y/ 0 maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecucion de obra, al momento de la firma de contrato.

En el caso de ser propiedad de terceros se acreditara mediante declaracion jurada de promesa de alquiler o carta de
compromiso de alquiler, donde indique el compromiso de contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria
requeridos a la fecha de inicio de ejecucion de obra, para ello debera de estar firmado y sellado solo por el representante
o Titular de la empresa comprometida, acreditar con la certificacion de operativa del equipo minimo cuatro unidades de
maquinaria pesada.



b)

Con la Finalidad que no se paralice la obra por casos atribuibles a la funcionabilidad del equipamiento que laborara en la
obra, el postor debera de declarar su compromiso de reponer el equipamiento dentro del dia siguiente de anotado el
incidente en el cuaderno de obra por el supervisor.

No seran consideradas las propuestas que presenten maquinarias y equipos que no tengan la informacion de capacidad y
potencia de la maquinaria propuesta segin lo requerido por la entidad Los postores podran ofertar equipos de mayor
capacidad y en cantidad mayor. La presentacion incompleta o inferior en nimero, potencia y capacidad, dara lugar a no
admitir la propuesta del postor.

DEL PLANTEL PROFESIONAL

El postor debera proponer todo el personal profesional y técnico requerido para la Ejecucion de la obra:

a)

b)

Ingeniero Residente de obra: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo
profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Perti. Debera acreditar experiencia
acumulada efectiva como residente, supervisor o inspector, de ejecucion de obras en similares, por un periodo
minimo de 60 meses. La experiencia se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia simple de los contratos con
su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Ingeniero Asistente de Residente Obra: Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple del
Titulo profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Pert. Debera acreditar experiencia en
obras similares por un periodo de 48 meses, Dicha experiencia podra haberla adquirido como especialista de
estructuras en obras similares. La experiencia se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia simple de los
contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de

manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Ingeniero en Seguridad e Higiene Ocupacional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial, Titulado,
Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de
Ingenieros del Pert. Debera acreditar experiencia en obras en general por un periodo de 24 meses, Dicha experiencia
podra haberla adquirido como Ingeniero o Especialista en Seguridad de obra y/o Ingeniero o Especialista en Seguridad
y Salud Ocupacional y/o Ingeniero o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Ingeniero de Seguridad y/o
Especialista en Seguridad Ocupacional en obras en general. La experiencia se podra acreditar con la presentacion de
i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier
(i) la copia simple de | pectiva conformidad, (i) fas, (i) certificados, o, (iv) cualqui
otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

El postor propondra todo el personal profesional requerido para la Ejecucion de la obra de acuerdo al desagregado de

gastos generales. El mismo que se acreditara De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del

numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Se debera presentar carta compromiso, en la que se comprometa a asumir el cargo para el que se designa de manera

exclusiva, para la presentacién de la oferta.

La colegiatura y certificado de habilidad se requeriran para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra,

tanto para aquellos titulados en el Pert como en el extranjero.

OBRAS SIMILARES DEL PERSONAL CLAVE..

Construccion, reconstruccion, remodelacion, ampliacion, mejoramiento o rehabilitacion de todo tipo de edificaciones de

infraestructura educativa o salud.

OTRO PERSONAL REQUERIDO

Maestro de obra: Técnico en Construccion Civil.

Debera acreditar experiencia en obras generales por un periodo de 36 meses. Dicha experiencia podra haberla adquirido

como Maestro de Obra en general.

Administrador de obra: Contador Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo profesional Debera

acreditar experiencia en obras generales por un periodo de 24 meses como administrador de obra.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal requerido. Debera ser acreditado a la

presentacion de la oferta.

¢)DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA



Se evaluara considerando un monto minimo facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado
es de 10%; el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 90%

Penalidades por Mora en la Ejecucion de Obra.

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad le aplicard al Contratista una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato
vigente, segun lo establece con el numeral 62.3 del articulo 62° del Reglamento
del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N°071-2018-PCM. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta y se
calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x Monto contrato vigente
Penalidad diaria =

0.15 x Plazo en dias

Otras penalidades

Asimismo, la Entidad ha considera la aplicacion de otras penalidades segun lo
establece el Articulo 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, aprobado mediante
Decreto Supremo N°071-2018-PCM. Las penalidades se describen en la siguiente
tabla:

e)DE LAS OTRAS PENALIDADES

° De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

(] Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:
Otras penalidades
N Supuestos de aplicacion de Forma de cdlculo Procedimiento
° penalidad

1 Cuando el personal del plantel profesional | Se impondra una penalidad de 0.75 | Segun informe del
clave permanece menos de sesenta (60) dias | de la UIT por cada dia de ausencia del | Supervisor ~ debidamente
calendario o del integro del plazo de ejecucién, | personal en obra en el plazo previsto. sustentado.
si este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, ~ de  conformidad  con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso culmine la relacién contractual entre el | Se impondrd una penalidad de 0.75 de la | Segun informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad | UIT por cada dia de ausencia del personal | Supervisor ~ debidamente
no haya aprobado la sustitucion del personal | en obra. sustentado.
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) del monto de la | Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al supervisor de la | valorizacion del periodo por cada dia de | Supervisor — debidamente
obra, impidiendole anotar las ocurrencias. dicho impedimento. sustentado.

4 Si el contratista utiliza maquinaria y equipo | Se impondra una penalidad de una (1) | Segun informe del
diferente del propuesto UIT por cada dia que demore el | Supervisor  debidamente

reemplazo. sustentado.

5 Cuando el contratista no emplee los dispositivos | Cinco por mil (5/1000) del monto de la | Segun informe del
de seguridad peatonal y vehicular y las | valorizacion del periodo por cada dia de | Supervisor  debidamente




sefializaciones especificadas en el expedientes | dicho impedimento. sustentado.

técnico.
6 | Cuando el contratista de manera | 1/2000 del valor del | Segun informe del

injustificada, no asista con sus | contrato, por  la | inspector o supervisor
especialistas a reuniones convocadas | concurrencia en la | de la obra o la sub

por la entidad, exigidos en el expediente | obra. direccién de division
técnico. de obras, segun
corresponda.

7 | Cuando el contratista no presenta los | 1/56000 del valor del | Segun informe del
equipos y/o maquinaria declarados en | contrato, la multa es | inspector o supervisor
documentaciéon de firma de contrato y | por cada equipo. Por | de la obra, segun

aquellos que sean necesarios, luego de | dia y ocurrencia corresponda.
5 dias de ser requerido por el supervisor

8 | Cuando E! Contratista no coloque el | 0.1 UIT Segun informe del
cartel de obra dentro del plazo inspector o supervisor
establecido la penalidad es por dia no de la obra, segun
colocado. Hay obligacién de mantener el corresponda.

cartel de obra durante la ejecucion de la
obra, se penalizard de la misma forma,
cuando no se mantenga en el tiempo

establecido.

9 | Cuando el Contratista no presente a la | 0.05 UIT Segin informe del
Entidad el cuaderno de obra por la inspector o supervisor
resolucion contractual de cualquiera de de Jla obra, segun
las partes, conjuntamente de Ia corresponda.

notificaciéon de resolucién del contrato de
obra (en caso de resolucion por parte del
contratista) o Iluego de tres dias
calendarios de notificada la resolucion
del contrato de obra por parte de la
Entidad.

Cuando el Contratista no presente el
cuaderno de obra juntamente con la
Liquidacion del contrato

Se Aplicara una penalidad por cada dia
de demora en la entrega del cuaderno de
obra.

o Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo equivalente al diez por ciento
(10.0%) del monto contratado vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

° En caso de atraso por causa imputable al contratista en la entrega de la obra, el contratista pagara una multa de acuerdo a lo establecido
en el reglamento de adquisiciones y contrataciones del estado, debiendo declarar expresamente en su propuesta un compromiso de conocer y
aceptar la aplicacion de las penalidades. EI monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del contrato, de llegarse a ese tope,

la entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacio’n de la solicitud de
autorizacion de sustitucion del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucion por no

cumplir con la experiencia y caliﬁcaciones requeridas.

f) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

° No aplica.

g) DELAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES O TRAMOS
° No aplica.

h) DE LA RECEPCION DE OBRA



Estard permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcidn

parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.
i) DE LA SUBCONTRATACION

Estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

OBRAS SIMILARES EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA: Construccidn, reconstruccion, remodelacién,

ampliacién, mejoramiento o rehabilitacién de todo tipo de edificaciones de infraestructura educativa o salud.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de seleccion
incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales
a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Item Descripcion u;[l:lgi(:l;le Cantidad
01 Cargador s/llantas 110-125 HP Unidad 1
02 Minicargador s/llantas 70-78 HP Unidad 1
03 Compactador Vibrat de plancha 7HP Unidad 2
04 Compresor Neumatico 76HP 125-175 CPM Unidad 1
05 Martillo Neumatico 21-24 Kg Unidad 2
06 Rodillo Liso Vibratrio 0.8 - 1.10 Tn manual o control Unidad 1

remoto
07 Mezclador de concreto (tambor) 11 p3 22HP Unidad 1
08 Vibrador de concreto 4HP 18PL Unidad 1
09 Motobomba SHP de 2" inc, manguera Unidad 1
10 Soldadora 250 Amp Unidad 1
11 Mochila pulverizadora Unidad 2
12 Camion Volquete 6x4 330HP, 10m3 Unidad 3
13 Estacion total precision 5 inc, prisma jalones telescopicos Unidad 1
14 Camion grua tipo pluma con brazo mecanico 1.5 tn Unidad 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento
que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

¢ Ingeniero Residente de obra: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo profesional
y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Pera.

o Ingeniero Asistente del residente de Obra: Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple del
Titulo profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Peru.

o Ingeniero en Seguridad y/O Higiene Ocupacional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial,
Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de
Ingenieros del Pera




Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

° El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de obra: Debera acreditar experiencia acumulada efectiva como residente, supervisor o inspector, de
ejecucion de obras en similares, por un periodo minimo de 60 meses.

e Ingeniero Asistente del residente de Obra: Debera acreditar experiencia en obras similares por un periodo de 48
meses, Dicha experiencia podra haberla adquirido como especialista de estructuras.

® Especialista en Seguridad: Debera acreditar experiencia en obras en general por un periodo de 24 meses, Dicha
experiencia podra haberla adquirido como Ingeniero o Especialista en Seguridad de obra y/o Ingeniero o Especialista en
Seguridad y Salud Ocupacional y/o Ingeniero o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Ingeniero de
Seguridad y/o Especialista en Seguridad Ocupacional en obras en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara. OBRAS  SIMILARES: Construccién, reconstruccién, remodelacion, ampliacion,
mejoramiento o rehabilitacion de todo tipo de edificaciones de infraestructura educativa o salud

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacién'® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

13 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la
Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita,
por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.



Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la

especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la call:ﬁcacio'n de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
El postor debe acreditar una linea de credito equivalente Al 100% DEL VALOR REFERENCIAL.

Consideraciones adicionales: - La linea de crédito debera encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible, a fin de
garantizar que el postor cuenta con el monto requerido.

- En caso de la participacion en Consorcio, la linea de credito requerida puede ser presentada por uno o mas de sus integrantes,
siempre y cuando que de forma individual o acumulada acrediten un monto mayor o igual al 50% del valor referencial.

- Queda a potestad del postor la presentacion de la Carta de la Linea de Credito bajo los formatos que emitan las entidades

emisores, conteniendo la informacion minima requerida.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Gltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificacion, toda
vez que, de conformidad con el Oficio N°® 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las
obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo
o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

®  Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente
de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

®  Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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3.3.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Importante para la Entidad

Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A. CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!4, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
Importante para la Entidad
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido un
namero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos
siguientes:
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méaximo de consorciados es de 02]
integrantes.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 60%
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda
El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nhombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucién del contrato, con
amplias y suficientes facultades.
Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emisién.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

¢ Ingeniero Residente de obra: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple del

Titulo profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Pera.

¢ Ingeniero en Seguridad y/o Higiene Ocupacional: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial, Titulado,

Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de
Ingenieros del Pert

Acreditacién:

4 En caso de presentarse en consorcio.
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Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripciéon de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

. Residente de obra: Debera acreditar experiencia acumulada efectiva como residente,
supervisor o inspector, de ejecucion de obras en similares, por un periodo minimo de 60 meses.

o Especialista en Seguridad: Debera acreditar experiencia en obras en general por un
periodo de 24 meses, Dicha experiencia podra haberla adquirido como Ingeniero o
Especialista en Seguridad de obra y/o Ingeniero o Especialista en Seguridad y Salud
Ocupacional y/o Ingeniero o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Ingeniero de
Seguridad y/o Especialista en Seguridad Ocupacional en obras en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentardn los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

C3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:
Item Descripcion Medida Cantidad
Unidad |
01 Cargador s/ llantas 110 — 125 HP Unidad |
02 Minicargador s/llantas 70-78 HP Unidad |
03 ComoactadorVibrat de plancha 7HP Unidad 2
04 Compresor N eumatico 76HP 125-175 CPM Unidad 1
05 Martillo Neumatico 21-24 Kg Unidad 2
06 Rodillo Liso Vibratrio 0.8 - 1.10 Tn manual o Unidad |
control remoto
07 Mezclador de concreto (tambor) 11 p3 22HP Unidad |
08 Vibrador de concreto 4HP 18HP Unidad 1
09 Motobomba 5HP de 2" inc, manguera Unidad |
10 Soldadora 250 Amp Unidad 1
11 Mochila pulverizadora Unidad 2
12 Camion Volquete 6x4 330HP, 10m3 Unidad 3
13 Estacion total precision 5 inc, prisma jalones Unidad |
telescopicos
14 Camion grua tipo pluma con brazo mecanico 1.5 Unidad 1

tn

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucion de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas, que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacion de la obra.

Se considerard obra similar a [CONSIGNAR LAS OBRAS QUE
CALIFICAN COMO SIMILARES].

Acreditacion:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion®® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucién de
obras similares

M >= [3] veces el valor referencial:
[100] puntos

M >= [2.5] veces el valor referencial y
< 3] veces el valor referencial:
[80]puntos

M >= [1] veces el valor referencial y<
[2.5] vez el valor referencial:
[60]puntos
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La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?é
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econdémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econdmica i

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

16 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
PEC N°01-2021-MDM-CS - | CONVOCATORIA

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [..............ooe ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad

por su Representante Legal, [..............cocviviieennneeee], con DNIN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cc.ccoeveens ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccién general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato8: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante

18
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En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.
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De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constituciéon de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segin corresponda:

CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
Penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacién contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
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el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustituciéon del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucidon de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
PEC N°01-2021-MDM-CS - | CONVOCATORIA

integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES].

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a

20

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
PEC N°01-2021-MDM-CS — | CONVOCATORIA

arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE LIMA N°808 — FRENTE PLAZA DE ARMAS

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

10
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

11




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
PEC N°01-2021-MDM-CS — | CONVOCATORIA

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

12
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
CoNsorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

14
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

15
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante

legal o comun del consorcio.

16
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o GV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucidn del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se
presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segdn corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (............cccooeieiinii. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de  hasta S/. ...l (Detallar  en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesién y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccidon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”

21




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
PEC N°01-2021-MDM-CS — | CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?? y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC\)JI\II:'IT'-ISAI?'E)L N° CONTRATO FECHAZ MONEDA IMPORTE TIPOVIEE]_I(_:A@'ZABD MOX‘ESJGEXSSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

23 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
24 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
25 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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