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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA
LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN
EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR REGION DE
PUNO”

LIMA - 2022

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de bienes
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren
direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria Técnica
de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segln corresponda
a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y corrupcién por parte de los
funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que participan en el
proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represiéon de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las demas normas de la
materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absoluciéon de posiciones que se
requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54
del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién, debiendo
adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo establecido
en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

-
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En
el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho
finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de
una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01 horas
hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a
lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las
bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.

2

@

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-
digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor
referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo IV de la
seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el
mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del
articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion de las
ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del
articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar,
segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en
el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla
con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacidn, se aplica lo establecido
en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La correccion
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion de obras
a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera remitida al
correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo su
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La naotificacion de la
solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

0
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1.11.

1.12.

1.13.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de calificacion,
de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6
del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién de los
postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no admision,
evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a
los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular,
cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea
mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del procedimiento
determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros actos
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella
se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la
buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la
declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea
impugnar.

0
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3.1.

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica de
las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria, la misma
gue debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el
articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
gue se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificacién de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva

del Perq.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el

articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion

especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo
dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segin
corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien
se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn especifica de las
bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley
y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico

PROVIAS DESCENTRALIZADO
20380419247

Jr. Camana N° 678 -Cercado de Lima -Lima

514-5300

Serv_oa_1l48@proviasdes.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR

CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR REGION DE

PUNO”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 663,746.45 (Seiscientos Sesenta y Tres Mil Ciento Setecientos
Cuarenta y Seis con 45/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida

en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE

DEL 2021.

(VR)

Valor Referencial

Limites®

Inferior

Superior

S/ 663,746.45

S/ 597,371.81

S/ 730,121.09

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la
ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del valor referencial

indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el
limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se

considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Formato 02 N° 075 — 2022 -
MTC/21.0A, de 29.04.2022

Resolucién Gerencial N° 134 -
2021-MTC/21.GIE

de fecha

25/06/2021

Resolucién Gerencial N° 259 -
2021-MTC/21.GIE

de fecha

22/12/2021

O/S N°2000910-2020-MTC/21
EMPRESA CONSTRUCTORA
VILLAREAL H & F S.C.R.L.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, 45 dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en
version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de Provias Descentralizado, sito en el Jr. Camana 678 Piso
02

Recoger en . Coordinacion de Abastecimiento y Control Patrimonial, sito en el
Jr. Camana 678 Piso 02

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 700.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser entregado
dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niumero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente,
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en EL SIGUIENTE LINK:

el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF, modificado por
Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por el
Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones publicas
para facilitar la reactivacién de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Establecen disposiciones en el marco del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

- Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades econdémicas
dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las Graves Circunstancias
gue Afectan la Vida de la Nacién a Consecuencia del COVID-19.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de
la Salud de los Trabajadores con Riesgo a Exposicién a COVID-19”".

- Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC, que aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la
continuidad de los servicios bajo el ambito del sector Transportes y Comunicaciones.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Publica, aprobado por - Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad - Texto Unico Ordenado de la Ley N°
28016 — Ley de Promociéon de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefa
Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cadigo Civil.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.

- Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)



https://drive.google.com/drive/folders/1X0xBHbvG7AbPescMR_FRcQXRk9msBXOW?usp=sharing
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- Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de carreteras (E.G.-
2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

- Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con
Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que aprueba la reanudacion de actividades econémicas, en forma
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional a
consecuencia del COVID-19.

- Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la
Vigilancia y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”".

- Resolucién Ministerial No 377-2020-MINSA que delegan en el Instituto Nacional de Salud, a través del
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccién del Ambiente para la salud (CENSOPAS), la
administracion del registro del “Plan para la Vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud, asi como su
fiscalizacion posterior.

- Protocolos Sanitarios Sectoriales aprobados mediante Resolucién Ministerial N° 0257-2020-MTC/01.
(Anexo Il Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencion de COVID-19 en los contratos de ejecucion
de obra y servicios de la Red Vial).

- Ley Organica Poder Ejecutivo (LOPE)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N°
2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1 del

6

7

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE
ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comudn y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente
a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma
alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el tltimo parrafo
del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con méas de dos (2)
decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se
detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas,
deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion en el Registro
de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y pequefia
empresa (Anexo N°11).

Advertencia

8 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

N 0
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copiade DNIdel postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP1°,

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de
obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecuciéon de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion
de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

[)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??,

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado
la reduccidn de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificaciéon equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

0) Copiade los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2,

9 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE
ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por razones
de orden interno.

11 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

2 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

@
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p)

conforma el plantel profesional clave.
Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion
(por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u
otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y
apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de
emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo
la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera
validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia
del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo
previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para
el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso, ademas
de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del
Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razon social de
los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion
del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en
las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)

del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la

finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y

numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en funcion
del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que

~
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos
cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la
documentacién requerida en MESA DE PARTES de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr.
Camand 678, Piso 02, cercado de Lima.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA, otorgara un (01) adelanto directo, por el diez por ciento (10%)
del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) dias calendario
siguiente a la suscripcién del contrato, correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

No se otorgara adelanto de materiales.
VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon serda DE PERIODO MENSUAL.
Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

13

@

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

14 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los articulos
181 y 182 del Reglamento.

/
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La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar
el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, Qe_biendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

o Ministerio

o %
kéa PERU | de Transportes Provias
=% y Comunicaciones Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

EJECUCION DE LA OBRA

“MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO
EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR,
REGION PUNO.”

LIMA — 2022

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO

DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO.
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Con . | Ministerio
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REQUERIMIENTOS TECNICOS MIiNIMOS PARA LA INSTALACION DEL
PUENTE MODULAR CHAPINUYO

1. INFORMACION GENERAL.

Los presentes Requerimientos Técnicos Minimos, describen las actividades y condiciones,
bajo las cuales EL CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y recursos de la
ingenieria, ejecute las obras civiles necesarias, el traslado, montaje e instalacion de un
puente modular, conforme al expediente técnico aprobado por la Gerencia de Intervenciones
Especiales.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.
Gerencia de Intervenciones Especiales - GIE.
3. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Ejecucion de la Obra: “MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE
MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO".

4. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad de la ejecucion de la obra_es el “MONTAJE, INSTALACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO,
UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE
PUNO”, intervencion que permitira recuperar temporalmente la transitabilidad vial terrestre
del servicio afectado en las vias vecinales o departamentales, segun corresponda, en las
zonas afectadas por lluvias extraordinarias en los ultimos afos.

5. OBJETIVO.

La contratacion de EL CONTRATISTA que se encargueé de la ejecucion de la obra:
“MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE
MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE
MELGAR, REGION DE PUNO”, para recuperar temporalmente la transitabilidad vial del
servicio afectado.

6. BASE LEGAL PARA LA EJECUCION DE OBRA.

Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de
carreteras (E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.
Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado
con Resolucion Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D. S. N°082-
2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del
CoVID-19.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO.
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> Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que aprueba la reanudacion de actividades
econdmicas, en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional a consecuencia del COVID-19.

> Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA que aprueba el Documento Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19”.

> Resolucién Ministerial No 377-2020-MINSA que delegan en el Instituto Nacional de
Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccién del Ambiente
para la salud (CENSOPAS), la administracién del registro del “Plan para la Vigilancia,
prevencién y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-
19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud, asi como su fiscalizacion posterior.

> Protocolos Sanitarios Sectoriales aprobados mediante Resolucién Ministerial N° 0257-
2020-MTC/01. (Anexo Il Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencién de COVID-19
en los contratos de ejecucion de obra y servicios de la Red Vial).

7. ANTECEDENTES.

Provias Descentralizado y La Municipalidad distrital de MACARI, suscribieron el
Convenio N° 597-2019-MTC/21, para la Formulacion y Evaluacion de Inversiones de
Optimizacién, Ampliacion Marginal, Reposicién y/o Rehabilitacion - [OARR.
Comprometiéndose Provias Descentralizado en adquirir el puente modular
CHAPINUYO.

Luego de la adquisicion de las estructuras metalicas modulares del puente CHAPINUYO,
Provias Descentralizado y la Municipalidad Distrital de MACARI suscribieron el Convenio
N° 198-2020-MTC/21, con la finalidad de que Provias Descentralizado proceda a instalar
el puente modular CHAPINUYO.

El Expediente Técnico del puente Modular CHAPINUYO fue aprobado con R.G. N° 134-
2021-MTC/21.GIE del 25.06.2021, y se actualizé el valor referencial con R.G. N° 259-
2021-MTC/21.GIE del 22.12.2021.

El codigo tnico de inversiones de la intervencion es el N° 2448391,
8. SISTEMA DE CONTRATACION.
Precios Unitarios.
9. MODALIDAD DE CONTRATACION.
No corresponde.
10. PLAZO DE EJECUCION.

Plazo de ejecucion 45 dias calendario.
}J\El Plazo se iniciara desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

| Que LA ENTIDAD notifique al CONTRATISTA quién es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, seglin corresponda.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO.
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¢) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del Expediente Tecnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones;

d) Que LA ENTIDAD haya otorgado al CONTRATISTA el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En
caso, que EL CONTRATISTA no haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra en los siguientes supuestos:

v Cuando la estacionalidad climatica no permita el inicio de la ejecucién de la obra, hasta
la culminacién de dicho evento;

v En caso LA ENTIDAD se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a) o b) del parrafo precedente, hasta el cumplimiento de las
mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el Ultimo parrafo del
numeral 176.8 del Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse
quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan
en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir
la adenda correspondiente.

11. GARANTIAS Y ADELANTOS.

Las garantias que acepte LA ENTIDAD deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias;
adicionalmente deben contar con clasificacion de riesgo B o superior lo cual debe ser
debidamente acreditado ante la entidad beneficiaria o estar consideradas en la dltima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Peru.

\Las garantias de fiel cumplimiento y de adelantos se regiran de acuerdo a los Articulos 149
: y 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

- Adelanto Directo para ejecucion de Obra.

LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA, otorgara un (01) adelanto directo, por el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08)
dias calendario siguiente a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelanto mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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correspondientes. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
Adelanto para Materiales

No se otorgara.

Ejecucion de Garantias

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

12. NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS.

Sera valida para todos los efectos contractuales la notificacion a la direccion electrénica que
EL CONTRATISTA consigne en el contrato, direccién que debe mantenerse activa durante
la vigencia del contrato, independiente de acuse de recibo o lectura por parte de EL
CONTRATISTA,; y de la notificacion al domicilio fiscal que también consigne en el contrato.

13. CONSIDERACIONES GENERALES DEL EJECUTOR.

EL CONTRATISTA debera tener lo siguiente:

Registro Nacional de Proveedores — RNP

Registro Unico de Contribuyente — RUC

Cédigo de Cuenta Interbancaria — CClI

Registro en el Sistema Integrado para COVID-19 en el trabajo (SICOVID-19)

YVVYVY

EL CONTRATISTA realizaré la ejecucion de la obra, de acuerdo al Expediente Técnico.
14. CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA.
14.1 UBICACION DE LA OBRA

La informaci6n de ubicacion del Puente “CHAPINUYO”, se detalla en el siguiente cuadro:

REGION
TEM PROVINCIA COORDENADAS NOMBRE | TIPODE | LONGITUD
DISTRITO CAMINO (m)
PUNO 8369892.23 N
1 MELGAR 296484.14E | CHAPINUYO | Vecinal 22.40
MACARI Zona 19L

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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14.2 ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

Actualmente en el area proyectada para la instalacion del puente modular CHAPINUYO,
existe un puente de concreto en mal estado de conservacion, una estructura de una sola
via con un pilar central colapsado debido a los constantes fenémenos a lo largo de su vida
util que no cumplen con la normativa vigente.

En el area de estudio se pudo identificar dos estribos en mal estado, las cuales forman parte
de la estructura del puente actual. La superficie de rodadura del puente se encuentra en
pésimas condiciones. En cuanto a los accesos se encuentran a nivel de afirmado, donde se
mejorara la capa de rodadura que se encuentra desgastada con baches y pequefas
erosiones propias del lugar.

Los mas afectados son los usuarios del distrito de Macari, ya que esta via es por donde
sacan sus productos al mercado para comercializar, por ende, necesitan la instalacion de
un puente para no tener dificultades.

Es por esto que es fundamental la instalacién de un puente que cumpla con todas las
condiciones de seguridad en dicho sector, con la finalidad de satisfacer las necesidades de
los pobladores, los cuales requieren de un transporte adecuado para el traslado de sus
productos, entre otros.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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El puente modular Chapinuyo se proyecta con una luz de 22.40 metros de longitud y de un
solo carril con un ancho de 4.20 metros.

14.3 ALCANCES DE LA OBRA
El puente modular CHAPINUYO es de eje recto y dada las condiciones topograficas de la
quebrada se plantea instalar estructuras modulares BERD, con un ancho de calzada de 4.20
m que se anclara en dos estructuras de apoyo.

Ademas del disefio de los accesos, a continuacion, se precisan las caracteristicas mas

importantes:
o Tipo de estructura : Modular
¢ Longitud de puente 12240 m
¢ Numero de Vias : 01Ancho de carril :420m

SUB ESTRUCTURA

e Estructuras de apoyo de concreto armado: En ambas margenes se colocaran
estructuras de apoyo de concreto armado de acuerdo a los planos de estructuras.
En la parte superior se colocaran dispositivos (cojinetes) que estaran fijadas en las
estructuras de apoyo.

SUPER ESTRUCTURA

e Puente de estructura metalica galvanizada.

Uso . Vehicular
Tipo : Metélico Modular
Tablero . Cubiertas metalicas con epéxico.

* Adicionalmente se proyecta los siguientes elementos:
- Parapetos de concreto armado f'c = 210 kg/cm2
- Muros contra impacto fc = 210 kg/cm2
- Losa de aproximacion fc = 210 kg/cm2 en cada margen de 0.20 m. de
espesor.
-~ Muros de contencién fc = 210 kg/cm2

Considera la ejecucion de obras civiles e instalacion del puente modular. Las estructuras
metalicas del puente modular seran entregadas por LA ENTIDAD a solicitud y en el
momento que EL CONTRATISTA lo requiera, en concordancia con la programacion de obra
presentada a la firma del contrato.

Las estructuras metalicas, segun el detalle del peso de los elementos que se encuentran en

el Expediente Técnico de cada obra, seran entregadas en el almacén de PROVIAS
_——~.DESCENTRALIZADO (Lima), ubicado en la carretera Panamericana Sur Km. 24.875,
/Y distrito Lurin, Lima o el lugar que la Entidad designe y comunique oportunamente cuyo costo
pSr\ carga, descarga y transporte debe ser asumido por EL CONTRATISTA.

!
: ‘Ff'r'evio a la entrega de los elementos, LA ENTIDAD exigira a EL CONTRATISTA la
).l presentacion de las polizas pertinentes indicadas en el ANEXO 01, las que deben contar
con la conformidad de la Oficina de Administracién de LA ENTIDAD. Sin dicha conformidad,
EL CONTRATISTA no podra retirar los elementos del puente siendo de su entera
responsabilidad.

15. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM.
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Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
plazo de ejecucion; la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan
una partida especifica de pago, asi como todas las vinculaciones entre actividades que
pudieran presentarse. El Programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el
método CPM.

Adicionalmente se acompaiiara la Curva “S" para el control de avance fisico de la obra.
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion

de ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

Para el sustento del Programa de Ejecucién de Obra, adjuntara la base de programacion
donde describa y sustente la vinculacion de actividades.

16. FORMULA POLINOMICA.

Se aplicara la Formula Polinémica que se consigne en el Expediente Técnico.

La Férmula Polinémica del Puente Modular CHAPINUYO se encuentra comprendida entre
los Folios N° 1080 al N° 1081 del respectivo Expediente Técnico.

17. OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal de EL CONTRATISTA, de
acuerdo a su oferta técnica.

Toda ausencia del personal no autorizada por LA ENTIDAD sera materia de penalidad.

18. REAJUSTES.

Los reajustes en el caso de ejecucion de la obra se encontraran determinados en
concordancia con lo establecido en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

19. VALORIZACIONES Y METRADOS.

Las valorizaciones seran mensuales, tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas de conformidad con lo establecido en el Articulo 194 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Para sustentar los metrados valorizados, deberan adjuntar las planillas y todo sustento en
formato digital nativo o data cruda. Los metrados también seran contrastados y de existir
partidas o subpartidas con “no conformidades” estas no seran valorizadas hasta obtener la
aprobacion de la supervision o inspector.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizaré a quien se indique en el contrato de consorcio.
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a un caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244,
1245 y 1246 del Codigo Civil.

20. EXPEDIENTE DEL PLAN COVID-19 (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO).

Contempla las medidas de prevencion, control y accién a implementarse durante la
construccion de la obra: “Montaje, Instalacién y Construccién de Obras Civiles del Puente
Modular CHAPINUYO",

El ambito de aplicacién del presente plan es para todo el personal del contratista que
ejecutara el proyecto de acuerdo a sus funciones.

Es responsabilidad del contratista realizar su registro correspondiente en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19), el cual puede ser verificado por la entidad.

21. SUPERVISION DE LA OBRA.

La Obra, contara de modo permanente y directo con un Supervisor o Inspector segun
corresponda, cuyas condiciones y caracteristicas estan establecidas en el Articulo 186 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, sus funciones estan establecidas en el Articulo 187 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

22, CUADERNO DE OBRA.

Se implementara de acuerdo a la Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE, la cual formaliza la
aprobacion de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital”.

23. SEGUROS.

EL CONTRATISTA sera responsable de contratar todos los seguros que por ley deben ser
contratados y mantenerlos vigentes segun el cuadro adjunto:

POLIZA DE SEGURO VIGENCIA

TODO RIESGO MONTAJE - EAR | Hasta la recepcion de la obra

SEGURO DE RESPONSABILIDAD

CIVIL Hasta la recepcioén de la obra
Hasta que la estructura metalica llegue a obra y de
ﬁigl%RN?Al? ETRANSPORTE ser el caso, hasta la devolucién (reingreso al

almacén que disponga PVD) de la nariz de
lanzamiento prestado por la entidad en caso exista

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAUJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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disponibilidad en los almacenes.

SEGURO COMPLEMENTARIO
DE TRABAJO DE RIESGO Y/O
ACCIDENTES PERSONALES -
SCTR

Hasta la recepcion de la obra.

Las Polizas estaran a disposicion de PROVIAS DESCENTRALIZADO quien podra
solicitarlas en cualquier momento para su verificacion. El incumplimiento de esta obligacion
sera causal de resolucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA presentara la Péliza de Seguro de la Estructura metalica del Puente
Modular y de la Estructura Metdlica de la Nariz de Lanzamiento de acuerdo a la
disponibilidad de la Entidad la cual sera solicitada a la firma del contrato, segun lo indicado
en el ANEXO N° 01 conteniendo las coberturas, después de la suscripcion del Contrato en
un plazo no mayor de diez (10) dias, el cual sera prorrogado por unica vez con el sustento
respectivo, por causas no atribuibles al contratista, a su total y Unico costo integramente
pagadas, con una compafiia de seguros solvente, reputada y que goce de la aceptacion de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Con respecto a la nariz de lanzamiento, debera requerir a Provias Descentralizado si existe
la disponibilidad en los almacenes. En caso Provias Descentralizado le comunique de la
existencia de la nariz solicitada, el contratista debera presentar las polizas correspondientes
de acuerdo con lo indicado en el ANEXO N° 01.

Al expedirse las pélizas de seguro, EL CONTRATISTA debera presentar el original o copia
certificada de las mismas, acompafiadas de constancia de pago correspondiente.

24. CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, asumira los costos del control de calidad utilizando su propio laboratorio
o de terceros, de ser necesario, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto,
mientras no cuente con la conformidad del Supervisor.

EL CONTRATISTA presentara quincenalmente, de corresponder, Informes de Control de
Calidad, siguiendo las indicaciones de la Supervision, y al culminar los trabajos hara entrega

de un Informe Final de los controles realizados debidamente suscritos por los responsables
de obra: Residente y Supervisor o Inspector. (Dossier de Calidad).

. OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacion
y/u omisién, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se
extiende a sus subcontratistas.

. RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcién de la Obra se hara de conformidad con lo establecido en el Articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

27. LIQUIDACION DE LA OBRA.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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La Liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en el Articulo 209 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

28. PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

El plantel y equipamiento minimo con el que EL CONTRATISTA debe contar para la
ejecucion de la obra: "MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE
MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO”, sera:

28.1 PERSONAL ESPECIALISTA:

PROFESION Por 01 PUENTE
N° CARGO (HABILITADO Y DIAS
COLEGIADO) | CANT |cALENDARIO|% PART
Ingeniero Residente | Titulo profesional
1 de Obra en Ingenieria Civil 1 45 100
Ingeniero de z
2 | Seguridad, Salugy | 111ulo profesional 1 45 100
Medio Ambiente 9

28.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA.

Requisitos Técnicos Minimos:
El personal debe cumplir con el Requerimiento Técnico Minimo siguiente:

ESPECIALISTAS EXPERIENCIA

Ingeniero Con experiencia minima de dos (02) afios como Residente o
Residente de Supervisor o Inspector o Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la
Obra ejecucion de Obras similares; publicas y/o privadas.

Con experiencia minima de Un (01) afio de experiencia como
Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional y /o Medio Ambiente en
ejecucion o supervision de obras de infraestructura vial. También se
considera los siguientes cargos:

+ Ingeniero Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

Ingeniero de Supervisor de Medio Ambiente y Seguridad
S‘;/?“:.dad' Salud Ingeniero en/de Impacto Ambiental y Seguridad
th?ielr?te Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente

Supervision Ambiental y de Seguridad

Ingeniero en/de Ambiental y Seguridad

Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Ingeniero en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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. Jefe de Supervision de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente

. Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad

. Jefe en/de Impacto Ambiental y Seguridad

« Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

. Jefe en/de Seguridad y Medio Ambiente

. Especialista en/de Impacto Ambiental y Seguridad

. Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

. Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad

. Jefe Ambiental y Seguridad

. Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

. Jefe en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

. Especialista Ambiental y de Seguridad

. Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

. Especialista en/de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

. Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras"

. Especialista Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

« Ingeniero SSOMA

. Especialista en/de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

. Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

Definicién de Obras Similares:

» Instalacién o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares
metalicos. (Obras o Servicios).

» Construccion o reconstruccion o rehabilitacion o rehabilitacion y mejoramiento o
recuperacion o creacion de puentes vehiculares en general (de concreto, metalico,
en arco, atirantados, post tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

29. EQUIPAMIENTO MINIMO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Requisito:

a) EQUIPO MINIMO:

ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 |[ESTACION TOTAL 1.00
2 |COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 Hp 1.00
3 [RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROP. 70- 100 HP 7-9 Tn. 1.00
4 |CARGADOR RETROEXCAVADORA (62HP 1.0 YD3) 1.00
5 |CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 Hp 3 Yd3 1.00
o 6 |MOTONIVELADORA 125 HP 1.00
AN 7 [CAMION VOLQUETE (330 HP 15M3) 1.00
\ 8 |CAMION CISTERNA (145-165 HP 2000GLN) 1.00
J; 9 |CAMION GRUA 10TN 1.00
' 10 |MEZCLADORA DE CONCRETO 11-12 p3 (18 Hp) 1.00
11 [TORQUIMETRO MECANICO 2.00

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
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documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que EL CONTRATISTA movilice a la obra,
seran de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al analisis de riesgo de su
oferta; LA ENTIDAD ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el
expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecucion estimado en el expediente
técnico. En tal sentido, por ser una decisién de entera responsabilidad de EL
CONTRATISTA el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno
por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o
paralizaciones de obra por cualquier causa.

30. PENALIDADES

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 161 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD debe prever en los documentos del procedimiento
de seleccion la aplicacion de la Penalidad por Mora; asimismo, puede prever Otras
Penalidades.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

30.1 PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con lo establecido en el Articulo N° 162 de la Ley de Contrataciones del Estado,
en caso de retraso injustificado, de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente, una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato de obra vigente

F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
- Para bienes, servicios en general y consultorfias: F = 0.25.
- Paraobras: F=0.15

30.2 OTRAS PENALIDADES

/_,-7>~‘.‘\La entidad ha considerado establecer otras penalidades ello de acuerdo con el art. Articulo
._—~—-163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

/ Otras Penalidades
T INe Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60)

1 | dias calendario o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con las

1 UIT por cada dia de | Segtin informe del
ausencia del personal | Supervisor o

en obra en el plazo Inspector de obra
previsto. ; segun corresponda.
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disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

personal acreditado o debidamente
sustituido.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra

segun corresponda.

impidiéndole anotar las ocurrencias.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Inspector o
Supervisor de la obra segln corresponda,

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra

segun corresponda.

fortuitos debidamente sustentados.

Todo cambio del personal profesional
ofertado sera penalizado; a excepcion de los
4 | casos de cambio por fuerza mayor o casos

0.5 UIT por cada
cambio
de profesional.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra

segun corresponda.

PROTECCION PERSONAL

Proteccién Personal, asi como de la
indumentaria correspondiente.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
dotar a su personal de los Equipos de

0.05 UIT por cada
persona y dia que se
detecte la falta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra

segun corresponda.

PERMANENTE

permanente no se encuentra en obra

RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL

6 | cuando el Ingeniero Residente y/o personal

0.1 UIT por cada
persona y dia que se
detecte la falta.

Segun informe del
Supervisor 0
Inspector de obra

segun corresponda.

IMPACTO AMBIENTAL

7 | - De ser PVD, sujeto de sancién
ambiental por incumplimiento de EL

la sancion.

-No cumple con implementar las medidas de
mitigacion ambiental indicados en el FITSA.

administrativa por parte de la autoridad

CONTRATISTA en la obra, este asume toda

0.3UIT

- Por cada dia de
atraso enla
implementacién
del FITSA.

- Por cada sancién
impuesta, el
Contratista asumen
el 100% dela
sancién impuesta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra

segun corresponda.

trasgresion del Plan De Vigilancia,

la obra.

Cuando se verifique el incumplimiento y/o

8 | Prevencion y control de COVID-19 en el
Trabajo, durante el plazo de la ejecucion de

Se aplicara una
penalidad de 0.10
UIT vigente a la
fecha por cada

ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra

segun corresponda.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

o [EL CONTRATISTA debera contar con todos los implementos, equipos y personal
necesarios para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el nico responsable por
su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de
transporte, estadia, alimentacion y traslado de personal y/o equipo, sera por cuenta
de EL CONTRATISTA en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos

conceptos.

o EICONTRATISTA debera implementar los lineamientos para la vigilancia de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, en el proceso constructivo
de toda la obra de acuerdo con la RM 1275-2021-MINSA y sus modificatorias y los
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protocolos sanitarios sectoriales establecidos en la RM 257-2020-MTC, establecidos
en el Plan Covid-19.

31. RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

Las causales para la resolucion del contrato seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 delaleyy 164y 165 del Reglamento.

32. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

32.1 La responsabilidad del CONTRATISTA por la calidad de la obra ejecutada es por un
plazo no menor de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de
conformidad con el Articulo 40 del TUO de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones
del Estado.

32.2 La responsabilidad del CONTRATISTA por los vicios ocultos de la obra ejecutada se

establecera en conformidad con el Articulo 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

33. COSTO DE LA INSTALACION DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO

PUENTE MODULAR CHAPINUYO
COSTO DIRECTO S/ 405,103.45
GASTOS GENERALES (28,852677%) 116,883.19
UTILIDAD (10%) 40,510.35
SUBTOTAL 562,496.99
IMPUESTO (IGV 18%) 101,249.46
TOTAL, s/ 663,746.45

El presupuesto de Obra se encuentra entre los Folios N° 1108 — 1109 del
Expediente Técnico.

34. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Presupuesto de
DENOMINACION Obra (S/) Plazo
MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR
CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE 663,746.45 (*) 45 dias
MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE calendario
PUNO

(*) El presupuesto incluye Implementacién del Plan COVID-19
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35. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 |[ESTACION TOTAL 1.00
2 |COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 Hp 1.00
3 |[RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROP. 70- 100 HP 7-9 Tn. 1.00
4 [CARGADOR RETROEXCAVADORA (62HP 1.0 YD3) 1.00
5 |[CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 Hp 3 Yd3 1.00
6 [MOTONIVELADORA 125 HP 1.00
7 |CAMION VOLQUETE (330 HP 15M3) 1.00
8 |CAMION CISTERNA (145-165 HP 2000GLN) 1.00
9  |CAMION GRUA 10TN 1.00
10 |[MEZCLADORA DE CONCRETO 11-12 p3 (18 Hp) 1.00
11 [TORQUIMETRO MECANICO 2.00
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerr caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO FORMACION ACADEMICA
gg;mero RSEHR ke Titulo profesional en Ingenieria Civil
Ingeniero de Seguridad, ; _—
Salud y Medio Ambiente Titulo profesional en Ingenieria

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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ESPECIALIST

AS EXPERIENCIA

Ingeniero Con experiencia minima de dos (02) afios como Residente o Supervisor o
Residente de | Inspector o Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la ejecucion de Obras
Obra similares; publicas y/o privadas.

Con experiencia minima de Un (01) afio de experiencia como Ingeniero de
Seguridad y Salud Ocupacional y /o Medio Ambiente en ejecucion o
supervision de obras de infraestructura vial. También se considera los
siguientes cargos:

« Ingeniero Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

+ Supervisor de Medio Ambiente y Seguridad

+ Ingeniero en/de Impacto Ambiental y Seguridad

« Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente

» Supervision Ambiental y de Seguridad

« Ingeniero en/de Ambiental y Seguridad

« Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

+ Ingeniero en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

+ Jefe de Supervision de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio

Ambiente
Ingeniero De | ¢ Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad
Seguridad, = Jefe en/de Impacto Ambiental y Seguridad
Salud y Medio | + Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras
Ambiente » Jefe en/de Seguridad y Medio Ambiente

« Especialista en/de Impacto Ambiental y Seguridad

Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad

Jefe Ambiental y Seguridad

Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

Jefe en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Especialista Ambiental y de Seguridad

Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

+ Especialista en/de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
» Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras"

» Especialista Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

« Ingeniero SSOMA

« Especialista en/de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

« _Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

Se considerara obra similar a:

* Instalacion o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares metalicos.
(Obras o Servicios).

« Construccién o reconstruccion o rehabilitacion o rehabilitacion y mejoramiento o recuperacion o
creacion de puentes vehiculares en general (de concreto, metalico, en arco, atirantados, post
tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:
« Instalacion o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares metalicos.
(Obras o Servicios).

« Construccion o reconstruccion o rehabilitacion o rehabilitacion y mejoramiento o recuperacion o
creacion de puentes vehiculares en general (de concreto, metélico, en arco, atirantados, post
tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cenira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

\
| S En el caso de consorcios, la calificaciéon de la experiencia se realiza conforme a la
3 Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

| De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre otros.
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ANEXO N° 01: POLIZAS DE SEGURO
TODO RIESGO MONTAJE (EAR)
La suma asegurada principal corresponde al monto del contrato mas el valor de las estructuras

modulares y otros bienes (ver cuadro N°1) que pudieran ser suministrados por PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

oberturas

Sumas Aseguradas
Minimas

Cobertura Principal incluye robo.

Darios materiales que sufran los bienes asegurados.
(*) En caso se requiera desmontaje solicitar extensién
de cobertura.

100% de la Suma
asegurada

Darios causados directamente por terremoto, temblor,
maremoto y erupcién volcanica.

100% de la Suma
asegurada

Dafios causados directamente por lluvias, ciclén,
huracén, tempestad, vientos, inundacién,
desbordamiento y alza de nivel de aguas,
enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del
terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de
rocas.

100% de la Suma
asegurada

Dafios causados directamente por EL CONTRATISTA
en el curso de la ejecucion de las operaciones llevadas
a cabo con el propésito de dar cumplimiento a sus
obligaciones derivadas del Mantenimiento Ampliado.

100% de la Suma
asegurada

Los gastos por concepto de remocién de escombros
que sean necesarios después de ocurrir un siniestro
amparado bajo la citada poliza.

10% de la Suma
asegurada

Riesgos Politicos tales como huelgas, motines,
conmociones civiles, dafio malicioso vandalismo,
terrorismo y sabotaje.

100% de la Suma
asegurada

Incompatibilidad y/o Riesgo de Disefio

20% de la Suma
asegurada

Gastos adicionales incluyendo horas extras, trabajo
nocturno, trabajo en dias feriados o dias festivos, flete

5% de la Suma

expreso y flete aéreo, etc. asegurada
y 10% de la Suma

Propiedades adyacentes de terceros asegurada
] 10% de la Suma

Subsuelos y/o masas de tierra asegurada
s 20% de la Suma

Debilitamiento de Bases y/o Elementos Portantes asegurada

2% de la Suma
Campamentos y Almacenes asegurada

Bienes almacenados fuera del lugar de la obra

100% del monto
del contrato

Bienes de terceros y/o alquilados utilizados en la obra
(encofrados, herramientas y equipos, etc.)

10% de la Suma
asegurada
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En lo que respecta a la cobertura de «Remocion de Escombros» se debera incluir la siguiente
definicion: «Quedan amparados bajo Remocion de Escombros los gastos en que
razonablemente incurra el asegurado ocasionado por trabajos de demolicion, operaciones de
despeje y retirada de escombros (s6lidos o liquidos) resultantes de un siniestro indemnizable por
la poliza. Para tales efectos esta cobertura se entendera que Escombros incluye cualquier
materia o elemento, perteneciente o no a la materia asegurada, el cual sea necesario remover o
retirar para permitir la reconstruccion, reparacion, o para dejar el sitio del siniestro en condiciones
de ser utilizado».

Cuadro N°1: Costo estimado por longitud de puente modular en délares

PROVEEDOR: BERD
PRECIO UNITARIO
PUENTES LUZ e
PUENTE MODULAR
CHAPINUYO 22.40 | US$72,711.84
NARIZ DE LANZAMIENTO MB36B | US$ 26,182.35

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El limite contratado sera Unico y Combinado para dafios materiales y/o personales y/o
consecuenciales considerando una suma asegurada minima del 20% del valor de la obra
maximo US$ 5,000,000.00 incluyendo, pero no limitado a las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual,

b) Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean estos
empleados u obreros en planilla o no)

c) Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones

d) Incendio y/o explosion y/o dafios por agua y/o dafios por humo

e) Escaleras, grias, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo movil y similares.

f)  Trabajos terminados.

g) Polucion y/o Contaminacion accidental en el caso que EL CONTRATISTA emplee en
el desarrollo de sus servicios materiales, corrosivos y/o quimicos y/o cualquier otro
producto que puedan causar polucion o un impacto en el medio ambiente (1)

h) Responsabilidad Civil Cruzada

i)  Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Subcontratistas

j) Segurode Responsabilidad Civil por Transporte de Mercaderia, incluyendo cualquier

tipo de mercaderia considerada como peligrosa y que sea manejada y/o transportada

por EL CONTRATISTA, que cubra los dafios a terceros y al medio ambiente
ocasionados por el transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil debera asegurar
las operaciones desde la recepcion, recojo, almacenaje, consolidacion y el transporte

de la carga al lugar de la obra (2).

Esta clausula se exigira sélo para aquellos contratistas que vayan a utilizar
sustancias contaminantes o que el tipo de trabajo a realizar pueda generar
contaminacion de algun tipo.

Esta clausula se exigira solo para aquellos contratistas que van a transportar
carga.

SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL
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La suma asegurada debe equivaler al valor total de las estructuras modulares y otros bienes
(nariz de lanzamiento y kit de herramientas en calidad de préstamo de acuerdo a existencia en
los almacenes de Provias Descentralizado) que pudieran ser suministrados por LA ENTIDAD, a
ser transportados, tanto desde el punto de origen ubicado en los Aimacenes de PROVIAS
DESCENTRALIZADO (Lima), ubicado en la carretera Panamericana Sur Km. 24.875, distrito
Lurin, Lima o el lugar que la Entidad designe y comunique oportunamente, al lugar de la obra,
asi como el traslado de las estructuras reemplazadas a los depdsitos en la zona que se acuerden
con la Coordinacién Zonal de Provias Descentralizado y la devolucién al almacén de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, la nariz de lanzamiento y los equipos de montaje a la culminacién de los
trabajos de lanzamiento del puente, si es que fueron entregadas por LA ENTIDAD segtin
disponibilidad y de manera excepcional. Las pdlizas deben ser detalladas por el costo de cada
puente, considerado el destino final sefialado en el item 14.1.

Nota: Los elementos metalicos de la nariz de lanzamiento y equipos de montaje deberan ser
devueltos en las mismas condiciones que fueron entregados, salvo condicién de uso, caso
contrario la Entidad tomara las acciones que correspondan para restituir el bien dafado.

La cobertura debera ser de Todo Riesgo sujeto a la Clausula del Instituto para Cargamentos "A"
(incluyendo, pero no limitando a las coberturas de Accidente al medio de transporte, Robo por
asalto, Robo con Fractura, Dafios en las operaciones de Carga y descarga, Falta de entrega de
bulto entero) mas las coberturas adicionales de Huelgas, Conmocion Civil, Dafio Malicioso,
Vandalismo y Terrorismo.

El transporte se deberé realizar en vehiculos de propiedad de EL CONTRATISTA o en vehiculos
de propiedad de empresas de transporte de carga legalmente constituidas que cumplan con lo
establecido por las autoridades competentes en cuanto a transporte terrestre se refiere,
incluyendo cobertura para Carga y Descarga, almacenes intermedios y un limite por embarque
minimo de US$ 200,000.00.

Tener en cuenta que solo en aquellos casos en los que se deba realizar el desmontaje del puente
existente y deba ser devuelto a PROVIAS DESCENTRALIZADO, el seguro de transporte debera
considerar dentro del valor asegurado el costo de estas estructuras existentes.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y/O ACCIDENTES PERSONALES

EL CONTRATISTA declara que todo el personal a su cargo se encuentra debidamente
asegurado, asumiendo plena responsabilidad por los accidentes que puedan ocurrir en el
desemperio de las labores pactadas en el presente Contrato del personal que ejecuta la obra
incluyendo, pero no limitado a SCTR (Salud y Pensién) segtin normatividad vigente,

Asimismo, EL CONTRATISTA para el recojo de las estructuras en nuestro almacén de puentes
debera presentar una pdliza de seguro complementario de trabajo de riesgo por su personal
(choferes, operador de montacargas y/o grua, ayudantes), que realizaran la estiba. Sin la
presentacion de esa péliza no se entregaran las estructuras metalicas modulares del puente.

———._ DISPOSICIONES GENERALES

e EL CONTRATISTA sera responsable de obtener todos los seguros necesarios para su
personal, segun la legislacién nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de
dichos seguros hasta que la obra haya sido culminada y cuenten con la aceptacion de
PROVIAS DESCENTRALIZADO

* Todas y cada una de las pdlizas de seguro descritas anteriormente deberan incluir las
siguientes condiciones:

La vigencia de las Polizas de Seguro indicadas seré desde la entrada en vigor del
presente Contrato, hasta lo indicado en el numeral 23. SEGUROS.
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Incluir a PROVIAS DESCENTRALIZADO como Asegurado Adicional, para lo cual EL
CONTRATISTA de la obra debera presentar un endoso o cesion de derecho a favor de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

PROVIAS DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados tendran la denominacion de
terceros en caso de siniestro.

El asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra PROVIAS
DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados.

Se debera obtener autorizacion expresa y por escrito de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion
en las pélizas de seguro contratadas. Asimismo, cada péliza de seguro o certificado de
seguro deberd incluir una disposicion por la cual se estipule que el asegurador debera
cursar notificacion por escrito a PROVIAS DESCENTRALIZADO, en caso de que fuera
a producirse alguin cambio o cancelacion o suspension de cobertura por falta de pago,
por lo menos treinta (30) dias antes de dicho cambio o cancelacion o suspensién

. EL CONTRATISTA acepta de aqui en adelante que sera de su total responsabilidad y
asumira a su total riesgo todos los gastos y costos por pérdidas y/o dafios materiales y/o
dafios corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la
eventualidad que un accidente ocurray EL CONTRATISTA no haya provisto adecuadas
coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de la obra de acuerdo con
los términos del contrato.

. EL CONTRATISTA debera asumir y/o defender a PROVIAS DESCENTRALIZADO de
cualquier reclamo, causado por su culpa o por la de cualquier subcontratista, por el pago
de beneficios sociales o del pago en exceso de los limites contratados bajo las
coberturas de Responsabilidad Civil sefialadas en los puntos anteriores.

. EL CONTRATISTA es responsable de requerir y verificar que cada uno de los
subcontratistas, sean estos directo o indirectos, o contratistas independientes
comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos relacionados con este contrato,
mantengan en vigor el minimo de seguros requeridos para el desarrollo de sus
actividades y a los que se encuentren obligados por ley, especificando que PROVIAS
DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados seran eximidos de todo reclamo, costo
o gasto, resultante de las operaciones materia del contrato. Asi también cada
subcontratista sera responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de los
trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones
peruanas.

e Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido
equivocadamente contra PROVIAS DESCENTRALIZADO sera asumida directa y
plenamente por EL CONTRATISTA.

« Cualquier contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para
estos casos, seran de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de
las partes contratantes.

- Todos y cada uno de los deducibles, montos no cubiertos por siniestros y el pago de las
"primas de seguros correspondientes a las polizas mencionadas seran asumidos por EL
"CONTRATISTA

T &
s
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e Elincumplimiento de las garantias que se estipulen en las poélizas de seguros no exonera
de la obligacién de pago hacia PROVIAS DESCENTRALIZADO.

e La parte del presente Contrato, causante de la produccién de un siniestro sera
responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la
tramitacion de un siniestro a la compaiiia de seguros. En caso dicha ocurrencia no sea
imputable a ninguna de las Partes, los pagos derivados de él seran asumidos por ambas
partes por igual.

e La parte del presente Contrato causante de la produccion de un siniestro sera
responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de
la obra y/o los familiares del personal de la obra que sufran dafios a consecuencia del
mismo; asi como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley, siendo
que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos
derivados de él seran asumidos por ambos en partes iguales.
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1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del Protocolo es definir los lineamientos, normas y principios para las Empresas que
prestan Servicios en Consultorlas de Obras de infraestructura vial deben implementar
obligatoriamente para asegurar y proteger la salud de los trabajadores frente al riesgo de
contagio del Coronavirus COVID-19.

2. ALCANCE

Este Protocolo rige para todos las Empresas Consultoras responsables de supervisién o
elaboracion de Estudios, relacionados a la infraestructura vial, que hayan celebrado o celebren
contratos con la Entidad, el cual sera de aplicacién a sus trabajadores.

Asimismo, en lo que corresponda se aplicar4 a los contratos para los servicios de liberacién y
adquisicién de predios que se ejecutan en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 que
aprueba la Ley Marco de Adquisicién y Expropiacién de inmuebles de propledad del Estado,
Liberacién de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecucién de obras de infraestructura,
y sus modificatorias.

3. CONTRATISTAS COMPRENDIDOS EN EL PROTOCOLO
Los Contratistas comprendidos en el marco de las disposiciones del presente Protocolo son
aquellos que han celebrado o que celebre contratos con la Entidad Yy se contraen a:

3.1 Contratos de Supervisién de Obras de Carreteras

3.2 Contratos de Supervisién de Obras de Puentes

3.3 Contratos de Elaboracién de Estudios

3.4 Contratos de Supervisién de Servicios

3.5 Contratos de Servicios para la Liberacién y Adquisicién de Predios

4. DEFINICIONES

<
+ DIRNCTOR &,
. g - Aislamiento domiciliario: Procedimiento por el cual una persona con sintomas (caso)

restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por 14 dias a partir de la fecha de

inicio de sintomas.

- Centro de Alslamiento Temporal: lugar distinto a su domicilio donde una persona restringe
el desplazamiento por un periodo de 14 dias a partir de la fecha de inicio de sintomas.

~ Contacto directo: Persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente de
un paciente confirmado de infeccién por COVID-19 (lugar de trabajo, aula, hogar,
establecimientos penitenciarios, asilos, entre otros).

- Cuarentena: Procedimiento por el cual una persona sin sintomas restringe el
desplazamiento fuera de su vivienda por 14 dias. Dirigido a contacto de casos
sospechosos, probables o conformados a partir del titimo dla de exposicién con el caso,
Independientemente de las pruebas de laboratorio, asi como personas nacionales o
extranjeras que procedan de pafses con transmision comunitaria, a partir del ingreso al
pals o departamento.
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- Factores de riesgo: Caracteristicas del paciente asociadas a mayor riesgo de
complicaciones por COVID-19.

- Signos de alarma: Caracteristicas clinicas del paciente que indican que requiere atencién
medica inmediata.

- Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de la Salud del
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumple la funcién de gestionar o realizar
la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del riesgo de COVID-19.

5. MARCO LEGAL

e LEY N° 26842 Ley General de Salud.

- LEY N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su
Reglamento.

- DECRETO DE URGENCIA N°025-2020: Dictan medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19
en el territorio nacional.

- DECRETO DE URGENCIA N°026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagacién del Coronavirus
(COVID-19) en el territorio nacional.

- DECRETO DE URGENCIA N° 027-2020, dictan medidas complementarias destinadas a
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el Territorio
Nacional y a la Reduccién de su Impacto en la Economfa Peruana.

- DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020, dictan medidas complementarias destinadas al
financiamiento de la Micro y Pequefia Empresa y otras medidas para la reduccion del
impacto del COVID-19 en la Economla Peruana

- DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas
complementarias para reforzar los sistemas de prevencién control vigilancia y respuesta
sanitaria para la atencion de la emergencia producida por el COVID-19.

- DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM, precisado por Decretos Supremos N° 045 y
046-2020-PCM, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del
COVID-19.

- DECRETO SUPREMO N° 051-2020-PCM, que prorroga del Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por el término de trece
(13) dias calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.

- DECRETO SUPREMO N° 064-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por el término de catorce (14) dlas calendario, a partir del 13 de abril de 2020
hasta el 26 de abril del 2020.

- DECRETO SUPREMO N°008-2020-SA: Decreto Supremo que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de
prevencién y control del COVID-18.

- DECRETO SUPREMO N° 010-2020-TR: Decreto Supremo que desarrolla disposiciones
para el Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-
2020 Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagacién del COVID — 19.

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 055-2020-TR: Aprueban el documento denominado
Gula para la prevencién del Coronavirus en el ambito laboral

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 072-2020-TR. Aprueban documento técnico

Pégina 4 de 23

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
ODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO.

DEL PUEN

P4g.30 de 85 Jr.. Camarné 678 — Lima — Peru R
Pisos 2, 5, 7 al 12 T S. r
Central telefonica. (511) 514 5300 | lempre
www.gob.pe/pvd : 1 con el pueblo




/ PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

Ministerio
de Transportes ‘ ‘ Provias
y.Comunicaciones e Transportes Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

denominado "Gula para la aplicacién del trabajo remoto”

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 95-2020-MINSA: Aprueban el Documento Técnico: Plan
Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contencién del COVID-19

- RESOLUCION MINISTERIAL N°135-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico
“Especificacion técnica para la confeccién de mascarillas faciales textiles para uso
comunitario”

- RESOLUCION MINISTERIAL N°193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico:
“Prevencién, Diagnéstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perd”.

= RESOLUCION MINISTERIAL 183-2020/MINSA Aprueba la Directiva Sanitaria N°287-
MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos, registros y
accesos a la informacién para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos
y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19-SICOVID-19).

- RESOLUCION MINISTERIAL 231-2020/MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria N°095-
MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos
de diagnésticos in vitro: Pruebas rapidas y moleculares para COVID-19.

- RESOLUCION MINISTERIAL N°021-2016/MINSA, que aprueban el perfil de
competencias del Médico Ocupacional; del Médico Cirujano con maestrfas en Salud
ocupacional y Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente; y Médico Cirujano con
segunda especialidad en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente.

- RESOLUCION MINISTERIAL N°312-2011/MINSA, se aprueba el Documento Técnico:
“Protocolos de Examenes Médicos Ocupacionales y Gulas de Diagnéstico de los
Examenes Médicos Obligatorios por Actividad y sus modificatorias.

- DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 287-MINSA/2020/DGIESP

- RESOLUCION MINISTERIAL N°239-2020/MINSA, se aprueba el Documento Técnico:
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién
a COVID-19".

. RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO

6

6.1 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
« Difundir el presente documento, para la implementacion de las medidas dispuestas.
= Coordinary disponer el reinicio de las actividades de los contratos comprendidos en el

presente Protocolo, en concordancia con las medidas dictadas por el Gobierno
Nacional, luego del levantamiento del Estado de Emergencia.

6.2 DEL CONTRATISTA

* Esresponsabilidad del Contratista implementar las medidas dispuestas en el presente
Protocolo, estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado.

e En caso de que la Entidad, verifique el incumplimiento de las disposiciones
establecidas en el presente documento, se procedera a informar a los érganos
competentes (Ministerio de Trabajo y Ministerio Publico, segun corresponda) para que
se proceda con el tramite de procedimiento sancionador, establecido en la Ley
N°28806 "Ley General de Inspeccién del Trabajo", en concordancia con la Ley
N°29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el Cédigo Penal.
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7. NMEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION
Las medidas previas al inicio de las actividades a implementarse para reducir el riesgo de
contagio del COVID-19 a los trabajadores al retorno a sus labores, se contraen a:

7.4 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TODOS LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE
TRABAJO.

Este lineamiento busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso de
limpleza y desinfeccion aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, utiles de
escritorio, campamentos, entre otros.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, debera verificar el cumplimiento
de este lineamiento previo al inicio de las labores, asimismo evaluara la frecuencia con la
que se realizara la limpieza y desinfeccion en el contexto de la emergencia sanitaria por
COVID-19. Evaluara las medidas de proteccién y capacitacion necesarias para el personal
de limpleza involucrado, y evaluara el producto de desinfeccién segun disponibilidad y
compatibilidad con las superficies.

7.2 EVALUACION E IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal
antes de ingresar a realizar labores, utilizando una Ficha de Sintomatologla que sera una
Declaracién Jurada de Prevencién ante el Coronavirus COVID-19 (Ver Anexo 01). Se
evaluaran los siguientes factores y, en caso de verificar alguno de estos supuestos, la
persona no podra realizar labores:

a) Toma de Temperatura: Personal con fiebre o temperatura que exceda los treinta y
ocho grados centigrados (38°C). La toma de temperatura debera de realizarse con
termometro digital sin contacto

b) Signos y Sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos
establecidos en el documento Prevencién, Diagnéstico y Tratamiento de Personas
afectadas por COVID — 19 en el Pert del Ministerio de Salud (MINSA).

c) Signos de alarma para COVID-19: fiebre persistente por mas de dos dias, tos, dolor
de garganta, congestién nasal, sensacion de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacién o confusién, dolor en el pecho, coloracién azul de los labios (cianosis).

d) Trabajadores identificados como Grupo de Riesgo: Los Factores de Riesgo
individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas con COVID-19

son:
= Edad: Mayor de sesenta (60) afios.
. Presencia de comorbilidades: Hipertensién  arterial, enfermedades

cardlovasculares, cancer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 30 a mas,
asma, enfermedad respiratoria crénica, insuficiencia renal crénica, enfermedad
o tratamiento inmunosupresor.

e) Contacto: Haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con
COVID-19. Para cuarentenas cumplidas, el médico evaluara a su consideracion si
puede realizar labores o no.
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Elresponsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, luego de revisar y analizar cada
caso segun Hoja de Triaje COVID-19 (Ver Anexo 02), concluira en tres (3) posibles
escenarios:

- TRABAJADOR SIN SIGNOS Y SIN SINTOMAS DE COVID-19 Y SIN FACTORES
DE RIESGO (APTO): Aquellos trabajadores pueden ingresar a la obra siguiendo las
recomendaciones de higiene basica. (Charla para COVID-19 en forma obligatoria
para todo el personal en grupos siempre que se garantice una distancia no menor a
1 mt. entre los trabajadores). A estos se les reprogramaran sus regimenes de bajadas
o descanso, debiendo permanecer en obra por el periodo que corresponda, llevando
controles frecuentes de su salud.

- TRABAJADOR SIN SIGNOS Y SIN SINTOMAS DE COVID-19 IDENTIFICADO
COMO GRUPO DE RIESGO:
Aquellos trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo pero que no tengan signos
y sintomas se le dara como primera opcién el Teletrabajo o Trabajo a Distancia, en
caso no pudiera desempenfar sus funciones de forma no presencial, se debera optar
por las medidas especificas que la normativa vigente estipule.

- TRABAJADOR CON SIGNOS Y SINTOMAS DE COVID-19: En aquellos
trabajadores que tengan los sintomas antes descritos serdn evaluados por el
responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, diferenciando los pacientes
con signos de alarma o no. Unicamente aquellos trabajadores con signos de alarma
seran derivados al establecimiento de salud para su evaluacién. Aquellos
trabajadores con sintomas y sin signos de alarma seran enviados a casa a una
cuarentena con la advertencia de acudir al EESS solo en caso de presentarse los
signos de alarma. El responsable de Seguridad y Salud de los trabajadores, de
identificar un caso sospechoso procedera con el registro de informacion de acuerdo
a la Directiva Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP del Ministerio de Salud o
la que haga sus veces, incluido las siguientes medidas:

1. Aplicacién de la Ficha formato 00, 100, 200, 300 y 400 de la Directiva
Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP, segln corresponda.
2. Notificacién epidemiolégica COVID-19.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, aperturara una Historia Clinica
de cada trabajador, en el cual consignara la evaluacién realizada y el seguimiento clinico,
el cual se realiza diariamente via telefénica y presencial cada 72 horas a los pacientes
con riesgo. El contenido de la Historia Clinica es confidencial y reservada, pudiendo
remitirse un informe de la misma a los establecimientos de salud, para conocimiento del
caso.

7.3 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA EL COVID-19

Segtn lo establecido en el Documento Técnico del MINSA “Prevencién y atencién de
personas afectadas por COVID-19 en el Pert”, el uso de equipos de proteccién personal
de acuerdo con el usuario presenta los siguientes escenarios:

v~ Paciente sintomatico respiratorio y acompafiante:
- Mascarilla quirargica

v~ Personal administrativo y vigilancia:
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- Uniforme de trabajo
- Mascarilla quirargica
v Personal de salud (responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores) que
tiene contacto a atiende a paciente COVID-19:
-  Gorro quirtdrgico descartable
- Respirador N95
- Lentes protectores con ventosa
- Mandilén descartable

- Guantes de latex descartables
Las recomendaciones para el uso correcto de las mascarillas se indican en el Anexo 03.

8. MEDIDAS A TOMARSE DURANTE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS

8.1 VIGILANCIA PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores aptos continuaran con sus actividades laborales, quienes seran evaluados
por el responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores quién de identificar al
trabajador como un caso sospechoso se derivaran a los establecimientos de salud del
MINSA/ESSALUD para completar su evaluacién seglin Protocolo de actuacion preventiva

frente al COVID-19.

8.2 DISTANCIAMIENTO FISICO

« Todo trabajador debera mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona,
de acuerdo con el Documento Técnico del MINSA “Prevencién, Diagnéstico y Tratamiento
de personas afectadas por COVID-19 en el Pert”, seguin la R.M 193-2020/MINSA.

. Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o fisico apretdn de manos entre el
personal y compartir utensilios con otras personas.

. Evitar reuniones presenciales en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonla u otro medio disponible. Las charlas de sensibilizacion o para
impartir instrucciones, seran con un maximo de diez (10) personas, al aire libre y siempre
que se garantice el distanciamiento entre personas de un metro (1 m) como minimo,
debiendo utilizar obligatoriamente mascarillas.

« La realizacién de reuniones internas de trabajo o con el Contratista encargado de la
ejecuclén de obra, se recomienda que acudan Gnicamente las personas imprescindibles
para el desarrollo de las mismas.

- Sise requiere reuniones con la Entidad Contratante, estas se realizaran de manera virtual
a través de video conferencias a ser implementadas para tal fin.

« Cada colaborador debera hacer uso de su propio boligrafo y utiles de escritorio.

. Queda prohibido compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular y responder
llamadas de telefonla fija no asignada al trabajador.

< Todo personal que presente sintomas de resfrios u otra de salud, debera reportar de
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manera obligatoria al area de salud y evitar la automedicacién.

8.3 HIGIENE DEL PERSONAL Y CONTROL DE INFECCIONES
a) Lavado de manos e Higiene:

= Elresponsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, evaluara la cantidad y
ubicacién de puntos de lavado de manos (lavadero, cafio con conexién a agua
potable, jabén liquido y papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de lavado y
desinfeccion de los trabajadores. Debera verificarse el reabastecimiento
permanente de dichos insumos en los puntos donde se encuentren ubicados.

= Es obligatorio el lavado de manos y desinfeccién con una duracién minima de
veinte (20) segundos al ingresar y salir de las habitaciones, de los servicios
higiénicos y del comedor bajo la metodologla indicada en los afiches.

= Todo trabajador obligatoriamente antes y después de iniciar sus labores, asl como
antes y después del consumo de alimentos y después de usar los servicios
higiénicos, al toser o estornudar, debera lavarse las manos con agua y jabén
durante 20 segundos o mas de acuerdo con las recomendaciones de la OMS (Ver
Anexo 04), esto debera ser supervisado por su jefe inmediato.

= Secarse con papel toalla y antes de desecharlo abrir las perillas de las puertas con
el mismo papel para luego desecharlo en un tacho de basura.

= [En ausencia de agua y jabon disponibles, debe usar desinfectante para manos a
base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debera estar
disponible.

= Silas manos estan visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabén.

= En la parte superior de cada punto de lavado o desinfeccién debera indicarse
mediante carteles, la ejecucién adecuada del método de lavado correcto o uso del
alcohol en gel para la higiene de manos.

« Al toser o estornudar, ctibrase la boca y la nariz con la flexién del codo o con un
papel desechable (Ver Anexo 05); tire el papel inmediatamente y lavese las manos
con agua y jabén, y en ausencia de ello desinfectarse las manos con alcohol gel.
(Ver Anexo 06).

Limpieza y Desinfeccién:

Esta medida busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso
de limpieza y desinfeccién aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos,
utiles de escritorio, entre otros.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores debera verificar el
cumplimiento de esta medida previo al inicio de las labores diarias, asimismo
evaluara la frecuencia con la que se realizara la limpieza y desinfeccion en el contexto
de la emergencia sanitaria por COVID-19.
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Evaluara las medidas de protecclion y capacitacion necesarias para el personal de
limpieza involucrado, y evaluaré el producto de desinfeccién segun disponibilidad y
compatibilidad con las superficies. Se realizards las siguientes actividades:

« Limpiary desinfectar las superficies del entorno laboral y los objetos de uso comun
y de alto contacto como: fotocopiadoras, manijas, barandas, teléfonos,
interruptores, teclados y mouse de computadora, superficies de los escritorios
entre otros.

« Este proceso debera realizarse por lo menos dos (2) veces por dia, con productos
e insumos recomendados por el MINSA.

= Se recomienda para sanitizacién el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilucién
1:50 si se usa cloro domestico a una concentracion inicial de 5%). Esto equivale a
que por cada litro de agua se debe agregar veinte (20) ml. de cloro (4
cucharaditas).

« Mantener provisién continua en los servicios higiénicos con los insumos basicos
(agua, jabén liquido, papel toalla, papel higiénico y/o alcohol gel con un minimo de
70% de alcohol).

c) Contenedores de basura:

Debera efectuarse la segregacidn de la basura y desechos de oficina,
implementando los colores de bolsa (rojo para desechos que hayan tenido contacto
con secreciones, siendo obligatorio su uso en los SSHH) y las bolsas negras para
desechos de oficina (papel y otros similares).

\ 8.4 COMEDORES

= |Implementar horarios en los comedores, para los refrigerios diferidos en el
proyecto (desayuno, almuerzo, cena), coordinando turnos y grupos en los cuales
se asegure el distanciamiento no menos de un (1) metro entre persona y persona.

« Mantener distanclamiento entre mesas de los comedores no menos de 1 metro.

e El comedor debe estar desinfectado antes de que el personal ingrese y el mismo
debe desinfectarse después de que el personal se retire. La desinfeccién se debe
realizar en el local, en todos los elementos que existe en el mismo (heladeras,
microondas, mesas, sillas, etc.), incluyendo pisos. Por cada turno de refrigerio, se
debera efectuar limpieza y desinfeccién del comedor. La limpieza y desinfecciéon
se realizara con hipoclorito de sodio y agua.

« El comedor debera disponer de lavaderos con agua, jabén liquido y papel toalla,
para que el trabajador antes y después de comer pueda lavarse las manos. Ante
la ausencia de agua, se debera disponer de un desinfectante para manos a base
de alcohol (alcohol en gel) con un minimo del 70% de alcohol.

e« Se debe comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir enseres y
utensilios para comer o beber, entre otros.

= Los trabajadores deberan evitar comprar productos expuestos al aire libre y evitar
comer productos de granjas o frutas de chacras aledafias. En caso llevar
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productos del exterior debera consignarlos para su revisién y limpieza.

= En cada mesa el trabajador no podra sentarse frente a otro, siendo de manera
alterna segun el grafico siguiente:

Comedor

UCBRBA

F 1im.
1
L im
A

im.

8.5 OFICINAS Y LABORATORIO

« Los médulos o escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menos
a 1 metro entre ellos.

= Asimismo, deberad cumplir el distanciamiento no menos de un (1) metro entre
persona y persona, ademas de garantizar una adecuada ventilacién en cada
oficina.
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« Se debera efectuar la limpieza y desinfeccién general de pisos, ademas de la
limpieza de superficies de muebles, escritorios, manijas de puertas y barandas,
dos veces al dla, realizando como primera actividad el barrido (de preferencia en
himedo) o el aspirado. La limpieza debera efectuarse con soluciones
desinfectantes. Se deben tomar las medidas de seguridad respectivas con los
equipos de trabajo energizados, para evitar cualquier incidente. Limpiar todo el
equipo de trabajo, por todas las areas incluyendo el cable, lo mismo para los
escritorios. Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y
sefializada el area.

« Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debera desinfectarse el calzado con
solucién de hipoclorito de sodio, y lavarse las manos con agua y jabén o Alcohol
gel con un minimo del setenta por clento (70%) de alcohol.

e Cada trabajador debera limpiar y desinfectar sus equipos informaticos cada vez
que crea necesario, para ello deberd usar una solucidn desinfectante
proporcionada por la empresa.

 Se debe comunicar a los trabajadores la prohibicibn de compartir objetos
(boligrafos, grapadora, tijeras, etc.).

8.6 CAMPAMENTOS Y HOSPEDAJE

= Las habitaciones de los trabajadores deberan cumplir el distanciamiento no menos
de un (1.5) metro entre cama, ademas de garantizar una adecuada ventilacién
natural (ventanas) y limpieza y desinfeccién segun lo indicado en el presente
Protocolo.

= Las asignaciones de las habitaciones deberan ser permanentes para la misma
persona y sin cambios.
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Se debera efectuar la limpieza y desinfeccién general de pisos, camas, muebles,
manijas de puertas y barandas; luego de que los trabajadores se retiren a sus
labores, realizando como primera actividad el barrido (debe ser en himedo) o el
aspirado. La limpieza debera efectuarse con soluciones desinfectantes. Durante
el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y senalizada el area.

Las areas de transito comun como pasadizos para ingreso a las oficinas y
habitaciones, sala de reuniones, cafetin, comedores entre otros, incluyendo
servicios higiénicos, deben ser desinfectadas como minimo 4 veces al dia.

8.7 UNIDADES DE TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES

Los vehlculos para el traslado de trabajadores y traslado de refrigerios deben ser
desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los trasiados.

El conductor del vehiculo debera contar con alcohol en gel, que se debera
administrar en las manos a cada persona que sube a la unidad. Si hubiese
posibilidad de lavado de manos en el punto de recojo, se debe garantizar el jabon
liquido y papel toalla. Todo trabajador al subir a la unidad debe contar con
mascarilla.

Debera contar con papel toalla desechable y rociador con solucién desinfectante
para limpiar el tablero, volante, manijas de puertas, palanca de cambios, entre
otros; ademas de alcohol gel para su uso personal. .

En caso de detectarse a un trabajador que presente sintomas respiratorios o
sospechoso de COVID-19 en el trayecto del viaje, en el trayecto del viaje, el
conductor del vehlculo debera proceder a reportar a la central de la empresa para
que se haga transbordo del personal y se lleve al trabajador al establecimiento de
salud mas cercano.

Para el transporte en bus, minibus o combi, se debera mantener el espaciamiento
minimo de un (1) metro entre pasajeros, segun el grafico siguiente;
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e Para el transporte en camioneta doble cabina, solo podran viajar en el vehliculo
dos personas: Conductor y ofro trabajador el cual viaja en la parte posterior.
Paodran tener un pasajero mas si el tiempo de viaje es menor a 30 minutos.

« Para todos los casos, los vehiculos deben viajar con ventilacién natural, es decir,
con las ventanas abiertas y realizar paradas cada dos horas, para que los
pasajeros tomen aire en zonas despejadas, debiendo cumplir con mantener el
distanciamiento minimo de un (1) metro.

e Todo el personal incluyendo el conductor, esta obligado a utilizar el equipo de
proteccion de personal, incluyendo la mascarilla, y lentes, no debiendo quitarse
estos en ningtin momento.

« Los vehlculos no se estacionaran en centros poblados o zonas con presencia de
aglomeracion de gente.

8.8 VESTUARIOS, DUCHAS Y SERVICIOS HIGIENICOS

« Los ambientes destinados para vestuarios, duchas y servicios higiénicos se
limpiaran con solucién desinfectante como minimo 4 veces al dia.

« Se debe realizar la limpieza y desinfeccién general de pisos, z6calos, aparatos
sanitarios y accesorios. Se recomienda ejecutar por medio de friccion (escobillas,
pafios, accesorios limpiadores, entre otros), luego enjuagar la zona, y por ultimo

€Y,
o%) la aplicacién de soluciones desinfectantes con un pafio y dejar secar por sl solo.
#p « Se debe verificar que haya disponible papel higiénico, jabén liquido y toallas de
L1
papel.

« Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y sefializada el area.

« Limitar el ingreso a vestuarios, duchas y servicios higiénicos, de tal manera que
se asegure el distanciamiento minimo de un (1) metro entre trabajadores.

= Todo el personal mantendra el uso obligatorio de su respectiva mascarilla y estas
seran renovadas durante el dla por el responsable de Seguridad y Salud de los
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Trabajadores, los cuales registraran el personal que recibe la dotacién, asl como
recibiran las mascarillas usadas para su eliminacién adecuada.

= En los frentes de trabajo y 4reas auxiliares se contara con agua, lavatorios de
manos, jabén liquido y productos desinfectantes. Ademas, se instalaran carteles
informativos sobre el COVID-19 y las medidas preventivas.

= Durante la jornada de trabajo, el responsable de Seguridad y Salud de los
Trabajadores realizara el monitoreo del control de temperatura corporal de todo el
personal de obra y registraran dicha toma en una ficha de control diario.

= Los barios portatiles dispuestos en los frentes de trabajo y/o éreas auxiliares seran
limpiados y desinfectados de forma diaria por personal capacitado y que cuenten
con los implementos de seguridad adecuados.

= Se debe controlar que las actividades se realicen de manera general con el
distanciamiento minimo de un (1) metro entre cada trabajador.

= Durante las actividades del trabajo y horas de refrigerio, el personal conservara el
distanciamiento minimo de un (1) metro de persona a persona, asl mismo, debera
lavarse las manos y desinfectarse antes de consumir cualquier tipo de alimento,
después de hacer uso de los servicios higiénicos y después de haber tenido
contacto con cualquier material o producto que no se haya verificado su
desinfeccion.

« Para el agua de consumo humano distribuida en obra, los trabajadores deberan
portar y utilizar sus propios vasos o tazas para evitar riesgo de contagio.

= Larealizacién de charlas diarias, capacitaciones, entrenamientos y otros, deberan
ser dictadas en grupos maximo de 10 personas donde el personal pueda
conservar la distancia minima de 1 metro y en lugares abiertos y ventilados.

8.10 MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS

» Los residuos peligrosos y potencialmente peligrosos desde el punto de vista
sanitario (mascarillas, guantes, papeles desechables, entre otros) tendran un
contenedor especial, de color rojo (peligrosos) que sera diferenciado del
contenedor de residuos comunes.

* Estos residuos se dispondran en bolsas las cuales se retiran Yy se amarran, y seran
eliminados dos veces al dia como parte de la limpieza de la oficina y laboratorio.

8.11 CAMPANA DE VACUNACION

Como parte del Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores se priorizara la
vacunacion contra la Influenza y neumococo, esta campafia puede coordinarse con el
MINSA o ESSALUD para la vacunacion de todos los trabajadores.

/9. MEDIDAS PARA LAS EMPRESAS CONSULTORAS A CARGO DE LA ELABORACION DE
“5\ ESTUDIOS.
£ i

g / Las Empresas Consultoras, aplicaran los procedimientos establecidos en el presente
J
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Protocolo en lo que corresponda durante el desarrollo de sus actividades.

-
Py

S

10. NOMINA DE TRABAJADORES POR EXPOSICION A COVID-19
Se debera adjuntar la relacién de los puestos de trabajo con el tipo de actividades que realizan

calificandolos seguin Riesgo de Exposicién al COVID-19

11. RECONMENDACIONES GENERALES

e Se debera difundir en todas las areas comunes y administrativas de cada proyecto, las
medidas dispuestas en el presente Protocolo.

e Se debe facilitar e incrementar el uso de la tecnologfa para realizar reuniones, entre las
que son de especial interés las teleconferencias (audioconferencias y videoconferencias).

- Las instrucciones, charlas de induccién o sensibilizacion, se procurara realizarlas con el
menor numero de personas, quienes deberan utilizar en todo momento sus mascarillas,
manteniendo el distanciamiento minimo de 1 metro, y al aire libre o utilizando sistemas de
videoconferencia.

« Se debe implementar periddicos murales en lugares estratégicos para que todos los
trabajadores tengan acceso a la informacion actualizada sobre el COVID-19.

« Se debe implementar un buzén de sugerencias para los trabajadores, con la finalidad de
recepcionar iniciativas y comentarios sobre el COVID-19.

e Cada trabajador debera utilizar sus herramientas propias o entregadas por la obra,
prohibiendo el traspaso o préstamo de éstas entre los trabajadores.

< Se recomienda que todas las herramientas de trabajo sean limpiadas y desinfectadas
antes y después de su uso.

« Se debe evitar aglomeraciones en los descansos; para ello se pueden establecer aforos
méximos en las zonas comunes, siempre que se cumpla con el distanciamiento minimo
de un (1) metro.

12. ANEXOS

Anexo 01: Declaracion Jurada de Prevencion ante el Coronavirus COVID-19
Anexo 02: Hoja De Triaje COVID-19

Anexo 03: Uso correcto de las mascarillas

Anexo 04: ;,Cémo lavarse las manos?

Anexo 05: Higiene Respiratoria
Anexo 06: ;,Como desinfectarse las manos?
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ANEXO 01
DECLARACION JURADA DE PREVENCION ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19
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Ficha de sintomatologia COVID-19
Para Regreso al Trabajo
Declaraclén Jurada

Ho recibldo explicacién dul objetivo de esta evaluacién y me p a der con la vordad.

Empresa o Enlidod Piblico: RUC:

Apollidos y nombres — & e L

Aeadeltabajo = . ... ... ONI . oAy pSOSIL e tewsmmacw e
Direccidon Namero (colular)

En los ditimos 14 dias calendario ha lenido alguna de los sintomas
sigulentes:

1. Sensacién de alza térmica o fiebre
2. Tos, eslormudos o dificullad paca rosplrar
3. Expecloracion o lema amarilla o verdosa

4. Contaclo con p (s) con un caso do COVID-19 P _
5. Esla lamando alguna medicacion (datallar
cull o cudles): sap— S SR e -

Tados los dolos an osla ficha ltuy furada de mi parte.
Mo sldo Informado que de omitir o falsear informaclon puedo porudicar Ia salud de mis companeros, y In mla propia, lo cual de consliluir una falla

gravo a lo salud piblica, asumo sus consocuonclas.

Facha: 1 /1 Firtna
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ANEXO 02
HOJA DE TRIAJE COVID-19
Apelidos Y. NOMDBYB ... smmmsnssivmpsrmsmspessissssaamasms s g snorisvamnare BO8diseavenss allos
SOXOY carsre s B 1 | —— (071 4 T SR
EMProsa’ v i v APOR i i i s e fes srmmss e
1. Funciones Vitales:
PA: (mmHg) FC: X mit. FR: x mit. T°: °C Sat02:

2. Presenta algin sintoma:

Si NO
a. Fiebre () ()
b. Tos () )
c. Estornudos ) )
d. Dolor de garganta () ()
e. Malestar general () ()
f.  Dificultad para respirar () )
g. Anosmia (pérdida del sentido del olfato) () ()
h. Ageusia (pérdida del sentido del gusto) () ()

3. Conclusién:

FIRMA
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ANEXO 03

USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS

£ C4M0 COLOCARSE, USAR, QUITANSE Y UESECHAR UNA MASCARILLA

COLOCARSE,  Antesde colocarse una,

b : mascarllla, realice Ia higiene
USAR, : i : S demanos.conun
QUITARSEY ’ desinfectante para manos a

DESECHAR UNA hase de alcohol o

aguay jabon.
. OPS

» CdMOCOLDCARSE SAR, ﬂU"ARSEYDESEﬂHARUN/\MASCARIUA i OCOLOCAHSE,U!AN qU"ﬂHSEYDESECIMRUHIU!L‘ISCﬂﬂlllA ¥

Cubrase Ia boca yla narlz Evite tocar 1a mascarilla
: . mientrasla usa;

: “ conla mascarilla y L _
asegirese de que no haya " silo hace, realice [a higlene de
s mnnos con un desinfectante

espaclos entre sucarayla 5 o1 ,
' mascanlla.. 5 R . paramanos; .
; ~abase de alcaholo

3 CaMD COLOCARSE, US/\N QUI’MRSE!DESICIMHUHK mﬂc/\mu/\ 5

Reemphce la mascavllla con na ,j
nueva tan pronto como esté hiimeda
y no reutilice Ias mascarlllas 1
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ANEXO 04

COMO LAVARSE LAS MANOS?

CON AGUA Y JABON

Duracién de este procedimiento: 40-60 segundos

Y

MéJase las manos con agua, Depaslte en la palma de la mano uno Fréteso las palmas de las manos
cantidad de Jabén suliclento para cubrir ontro al.
todas las superficlos de las manos.

ﬂ%&ﬂwﬂ:@

Frétese la palma do Ja mano derocha Fréteso laa palmas do las manos Frétese ol dorso de los dedos de

contra ol dorso de la mano [zqulerda enira &f, con los dedos una mano con la palma de la mano
% los dedos y opussta, agarrdndose los dedos.

Frétese con un movimiento de Fréteso la punta de los dedoe de la EnJudguese las manos con agua,

rotacién el pulgar izquierdo, mano derscha conira la palma de la

atrapéndolo con la palma de la mano lzqulerds, haclendo un

mano derecha y viceversa, de y

; : °@ &

Séquese con una toalla desechable. Sirvase de Ia toalla para cerrar el grifo. Sus manos son seguras.,

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

SaR Organizacion gl Jracld Condcelo. Prepérate. Actua
) Oras - 0y Ormanlzacidn 5 B 5 o
ops @?m;’?ﬁm“‘ .‘.f_W VW pahnorg/caronavius
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ANEXO 05
HIGIENE RESPIRATORIA

) ENFERMEDAD POR EL COIIOHAVIR 2019

PREPARATE.

Clibrete la boca con el
antebrazo cuando
tosas o estornudes, o
con un pafiuelo
desechable, luego
tiralo a la basura y
limpiate las manos.

Enfermedad por coronavirus 2019

CUBRA SU TOS

EVITE QUE LAS PERSONAS A SU ALREDEDOR SE ENFERMEN

Cdbrase la boca y la nariz con un padueto desechable
al toser o estornudar.

#4 Deseche el pafluelo usado en un basurero y Lvese las
manos con agua ¥ Jabdn, o use un gel para manos a
base de aicohol.

5l no tene un pafiuelo desechable,
tosa o estornude en el pliegue
Interno del codo, no en las manos.

5| estd enfermo y hay
mascarllas disponidles, Uselas
para prateger a los demis,

Candcelo, Proparatoe. Actda,
W
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ANEXO 06
,COMO DESINFECTARSE LAS MANOS?

CON UN GEL A BASE DE ALCOHOL

Duraclén de este procedimiento: 20-30 segundos

1 i 2
@3\<§ ;*pf% S\E\ o)

Doposita en [a palma de la mano una dosls de produato suficlante para Frétese las palmas da [as manos
cubrir todas las superficlos. entra sl.

(51

S

Frétese la palma de la mano derecha Fréteso las palmas de las manos Frétose ol dorso de los dodos do
conira ol dorso de Ja mano lzqulerda onlre s, con los dedos enirelazados,  una mano con la paima de la mano
fos dedos y opuosta, agarrindose los dedos,
s
, G N R
%‘
3
& Frélose con un movimlento de rotaclén  Frétose la punta de los dedos de la Una vez socas, sus manos son
" ol pulger Izqulerdo, alrapandolo con la mano derecha conira la palma de la seguras,
paima do Is mano derecha y mano un

do rataclén y

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

Condcelo. Prepdrate, Actua.

www.paho.arg/coronavirus
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BERD’

ONE BRIDGE, DRE SQLUTION

RECOMENDACIONES
PARA PRUEBAS DE CARGA
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BERD, PROJECTO
INVESTIGACAOE

ENGENHARIA DE PONTES S.A,

declara que 'a informacién centen’da enesta
cdocumente 2s de su propiedsd intalzctual porlo
gue correspande a Provies Descantralizado
proteger los Derechas de Propiedad Intalectual,
er voneniiangis con ' gstablecidoen el Art 10
de Deoiz v Mo 822 yde acuerdo 2l
litulo Wi de iedad Intalectual del Acuerde
Cemercial Pery - Union Europea,

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO.

Camana 678 - Lima — Pera
082, ¢ |12 -
ca. (511) 514 5300 T Siempre

Central t
www.gol i | con clpueblo

Pig.53dess I
Pis

ral

—




PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

Somn | Ministerio
'Y B PERU | de Transportes Provias
@ | yComunicaciones Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

FARRT S 1Ty

INDICE

1 Ambito i
2 (Objete )
3 ANT0C2AETEE U2 13 PrUSHD 08 SBIGA. oot s i
4 Carge de Ensayo

40 Delin e e la carga oneala prusba

A7 Pogicdn cel camicn

m

Meadicines

811  EQUIP0S..cuiiwiis —
12 wadicién de Daformacien Yortical

& Eatimativas numéricas y oriter’ss Ce ascaniacion

PORT- N I - TR . S - 8

V2 €2 dEFOrmacin GODICIS Al COMIEY wvme.urecvrerecsemsasesemsesseeans e ans re s e s

6.1 tstims

7 Precedirienta de la pruska ca carga

& FehscineeRasallaces oo O s s 10

G facrel ojsdereaiston ...

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Definic e b onrga 8 @nsayo .
Figura 2: Pesicicn cle le corge dol ensaye {aizede y Uorte transvarsa J R
BTSTIR{ BT IRYITEE 111 IN—

Figura 4: Tables de defiorion estimara debide 81 CEMIBN s G

Figura 3: Instrurnz

DEL PUENTE/MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO.
Jr. Camana 678 — Lima — Peru

REQUERIMIEEzTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA; MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Pag.54 de 85
T Siempre
141 e < pueblo




PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

Ministerio | : 5
de Transportes | Vicel i Provias
y Comunicaciones  de Tral S Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

RD 1508Y

PR e ity

setitas er esledonuments si anfics 2 los puen s
J18-MIC#21 cue tuve por basa iz ficizasion LP

sndacicnas para pruebas de caiga de
suntnistradss en ol &mbte del Centrata 233
Z18-MTC/ 21, de Provens Dascentrafizadn.

2 OBJETO
Este documente prasanta recemendacionss para Ia ejecuzién de 'a prueda de caga despuds de!
mentae daunpuante yantes dein‘ela sufase de servicia.

ificar 2l elacunde memaje del puente.

5 L0 de s aeciones qua parmita

Lo araela de cang

rrediante |z 2valuasica ool compartamisnte ostructural Pore aste, 5 ovaluzg @ daformac én cadide
& la cargs de un camidn padrenizado, Los veitres reeles oolenides de cefarmecion, deben ser

despuds comparacos con los veleres esperades defindas por BERD en asta documentos y en e

Pl nnsz nicn M.2.

(%44

el reela il [
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Cn esle punto g2 indican las acsiones y anlivicides qua sk requieren realizar anlzs de e siecucion
deleprackade cerge:
«  Mongje del puente

La inataacién dal puente deberd estar zoteimente terminada, de acuerdocenles plates de mentzje
v lados s items da asislas da chequen daliein sl lenadas pos Lvamante.

orrmac e ke onrganie grsag

Lz carge U izaca paralarcalizacién de la pruehs cioac ¢ s2r similar ¢ caniénda diserio. 'or cxemale,
puade ser utilizedo un samién de transporta ca tiaras. Se racomianda gue Iz cemprobacicn da la
cargz per e 2 camicn 23 Aec8 @ través de use de una belanza adecuacs v debicamerte
cal raedy, orsviamenie d s prushsz

+  Agotemiento de ho'guras

Fl camidn zargadn debe pessr #n 8l ouante sntes da lz oraeba parg agoter les holaurss an e
cunexitnes. Sa ranomiarda que lo nagn por o manus 4 veces. Duiania toda g opa 1
deac martere: L velesidad nruy 28)a, meaer a 10 wnfh

41 DERNISION DE LACARGA FARALAPRUEBA

£sta aracka de corge Tene coms cjoTive ovalua ¢ carmadrtaryentd ol aueat Siones
de zereio definidas en ls norme ce caloua MEHTO 261272 A 0

carredn e cisens danom nzdo HL2G Cepresentado aiiy el s de

1.2

Sinenbarga, 2l cemidn de disefic HL-03 util zade er 2! cé oule tiene una gesmetria no muy usuel par
la qus 51 delis anconlzar v carain gue terga la grnmeliia v prsis pee e o mads aureanai
posinle,

c

iyl Sipche te Prapisdid Frideriaal i

| Wersdn1D | 04062020
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IO e eRens ey 15087 kecome

S pard Pruehes da Carge

Ly valorss ds carga nar ajay las posic enas oe los sjes estan an
| la figura ebajo. |

| La corga total HL-9E 25 320 2kN (= 142 3+142.3+35.4],
Aplicanda factor m=1.2, o carga tetal ds ensayo es:
GEAZKN = 1708 N+ L70.8 kN +427kN
SargaViva Velioum G

H1E33- Camicn) 39.2ten = 145 tan+ 145 ton + 4,35ton

MASHTO RE1.2.2 j |

TRHERX T JEFRINTCIDF L ATARRA 27 FURLAW

4.2 POSICION DEL CAMION

fmadicitn da ia calaxiin, la posiciin lengitudinal éa’ camidn s Lal qus su centia dis gravedad
dene coincidic con ol punte damedio vano,

usalmente, el camian deberd estor cantraco en el tablera dal puente.

FCLTH6 2 FOLCIONUE LY TARUA DELEMEAYDITNZALE ¥ OIS RAREVERsAL)

I Wersin 100 | CACB2020 | Revervads ol Sereche de Sropiedid Fridder ol I K
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FRTPNAT NS 1Ty

511 Eouens

dende bl zacidn e eiuips was dengareniias de areais Gy liabidad suficar. Bl
la naturaloza cic los ve'eres a madir, Se sugiere lo utlizecion de equipes topogrdficas debicamente

cal brades.

5.1.2 Mepicics oE DEFoRMADI GM VERTICAL

Qa restmientla o muadicitn de defloxion dal punte de matio vano, Bn g aguisrla yoen b deractn
utizando el valor medic entre les cos mecicicnes. Ver figura abajo.

Lo madicion debe ser hacha praterencimmanta 2 los sordones do as calosian. ¢ e aleinativ
os en ¢l aireamiante de (2 c2log’a langitudingl. Le med'eidr KU debera acurrir

S S

ARG INRTRIMT ARG INFE ATATIA |
La deformacién: de ‘e apoyos no ceberd ser significativa, por lo que la deformac én del puenta se
obticne directamente de s medicidn en media vano En tedo caso, asts oremisa dene sor
dedidements validada

adial Qi pches tke Srapizdad bridarianl [ g

stn i | C106202C

DEL PUENTE/AMODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO.
Jr. Camana 678 — Lima — Peru

REQUERIMIészS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

P&g.58 de 85 X 3
Pisos 2, 5, 7 al 12 N
Central telefonica. (511) 514 5300 Sxempre
www.gob.pe/pvd conel pueblo




PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

. | Ministerio
PERU | de Transportes Provias
y.Comunicaciones e e Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional

B E R D 15087 Recemendss

2 sy e

273 fruebos do Carga

6 ESI NUMERIC Y CRITERIOS DE

£r le taba siguente, sc greseatadas las astimativas numdricas para o ceflexién wersioz
nadeh E87H0IMO BUS erlarios de sesplacicn (G e

obseready carante ' prusba e carga |

Losvalores sualisranaladelledan vertionl, cidida en e metlio vano, pars oada longitud de puente,

Felugvalieas zstunados son s prasentadus en e aneso dal Manua! Téon o

6.1 ESTIMATIVADE DEFORMACION CEBIT AL CAMION

Lengitud del Daflexidn cebido al camion [em!]

puentefml | & [eml| Sonleml | 8. Coml
168 10 n.e 16
196 1.5 neg 20
224 21 1.1 26
26.2 24 1.4 29
280 29 15 34
308 N, 27 12
33.6 35 25 4.0
364 43 33 ]
392 Z56 16 3l
4200 31 21 3.6
504 410 0 45
h32 4146 A6 &1
55.0 61 11 56
aXa] B3 4.3 H8
614 55 49 55

FIAIRN 4. TARI AL OF DFFIFXOR ERTRADADFRTN & CabINN

Wersin 10| CAQB2020 | Reservads ol Sureaie: te Sropisdad bricler ol I g
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3

FLECHAS DE SERVICIO
PARA LA SOBRECARGA HL-93

1

Longitud [m] Deﬂe)[ti'é“n]HL% Longitud [m] lleﬂe)[ti?“n]HUB
168 - 10 892 26
19.6 15 42.0 31
224 21 504 40
252 24 532 46
280 29 56.0 51
30.8 3.7 58.8 53
336 35 616 59
36.4 43 Tabla3: 207 - Tabls e delaxeran

Tabla 2: b/4%0 - Tanueicefeciznzs

Hegprarte v Ugroohe dy gl e au..e o

waenn 0

L
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO.

Ir Camana’ﬁ?B—\l!m;z Pert T
Canlral telefonica, (511) 514 5300 i Siempre
wwwe.gob.pe/pvd , 'i | ot '-!pueblo

P4g.64 de 85




/ PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

o .| Ministerio
t& PERU | de Transportes - Provias

&% y Comunicaciones Je‘Transporte: Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

ONE BRUIGE, ONE SOLUTION

5.2

FLECHAS DE MONTAJE

Flecha de Flecha de

Longitud[m]  montaje fom] Longitud[m}  4ontaia fem]
16.8 15+1.0 8392 47+356
19.6 2810 420 54+40
224 2710 604 8360
252 44x15 632 95270
280 41=15 56.0 88+65
308 6.0%20 58.8 10.4%80
336 65=20 616 95=70
864  7.6%30 Toblu: VBE0 - a de ek e

Tabla &: MEAG - Tanb e Ve e muntige

58 Hugtrsoro i Dz do Sepidas inig ool B
Wesnn 1 N “axnazana 2019
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[ 100] ** puntos

Importante

Técnico ni los requisitos de calificacion.

15

factor capacitacion.

&

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de ejecucion de la obra; “MONTAJE, INSTALACION
Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL
DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR REGION DE PUNO”, que celebra de una parte
PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20380419247, con domicilio legal
en JR. CAMANA N° 678 -CERCADO DE LIMA -LIMA, representada por[.............. ], identificado con DNI
Ne[......... ], y de otra parte [... . ...y con RUC N° [.......c..ee ], con domicilio legal en
[... S mscrlta en Ia Flcha N° [ ] Asiento N° [................ ] del
Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [... B ., con DNIN® ..., ], segun poder inscrito en la
FichaN°[.............. 1, A3|ento N° [ ............ ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,
a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccccceeninil. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016 — 2022-MTC/21 para la
contratacion de la ejecucién de la obra “MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES DEL PUENTE MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACARI,
PROVINCIA DE MELGAR REGION DE PUNOQO”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto ejecucion de la obra: “MONTAJE, INSTALACION Y
CONSTRUCCION DE_OBRAS CIVILES DEL PUENTE _MODULAR CHAPINUYO, UBICADO EN EL
DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR REGION DE PUNO”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los
impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES en periodos de
valorizacion MENSUAL conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo
de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para
tal efecto, se formular4d una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 90 dias calendario, el mismo que se computa desde el
dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a efectos
de generar el pago.

®
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El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara 01 adelanto directos por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La entidad no otorgara adelanto de materiales

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra ser& dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanciébn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,

segln corresponda:

- Segun lo indicado en las paginas N° 59 al 89 del Expediente Técnico de la obra objeto de la
convocatoria.

)

~
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a
lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD
no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del
articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

2 OTRAS PENALIDADES

La entidad ha considerado establecer otras penalidades ello de acuerdo con el art. Articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Otras Penalidades

N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) 1 UIT por cada dia de | Segun informe del
dias calendario o del integro del plazo de ausencia del personal | Supervisor o

1 | ejecucion, si este es menor a los sesenta en obra en el plazo Inspector de obra
(60) dias calendario, de conformidad con las previsto seglin corresponda
disposiciones establecidas en el numeral ’ '
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su . Segun informe del

2 obligacién de ejecutar la prestacién con el gésa%geﬁg{acgga e Supervisor o
personal acreditado o debidamente P, Inspector de obra
sustituido. persona ' segun corresponda.
Si el contratista o su personal, no permite el gé?t;?o%?; Z‘g I(35/1000) Segun informe del

3 | acceso al cuaderno de obra al Inspector o valorzacién dol Supervisor o
Supervisor de la obra segln corresponda, periodo por cada dia Inspgctor de obra
impidiéndole anotar las ocurrencias. de dicho impedimento. segun corresponda.
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Todo cambio del personal profesional
ofertado sera penalizado; a excepcion de los
casos de cambio por fuerza mayor o casos
fortuitos debidamente sustentados.

0.5 UIT por cada
cambio
de profesional.

Segudn informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
dotar a su personal de los Equipos de
Proteccién Personal, asi como de |la
indumentaria correspondiente.

0.05 UIT por cada
persona y dia que se
detecte la falta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segln corresponda.

RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL
PERMANENTE

Cuando el Ingeniero Residente y/o personal
permanente no se encuentra en obra

0.1 UIT por cada
persona y dia que se
detecte la falta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

IMPACTO AMBIENTAL
- Mo cumple con implementar las medidas de
mitigacion ambiental indicados en el FITSA.

- De ser PVD, sujeto de sancion
administrativa por parte de la autoridad
ambiental por incumplimiento de EL
CONTRATISTA en la obra, este asume toda
la sancién.

0.3 UIT

- Por cada dia de
atraso enla
implementacion

del FITSA.

- Por cada sancion
impuesta, el
Contratista asumen
el 100% dela
sancion impuesta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

Cuando se verifique el incumplimiento y/fo
trasgresion del Plan De Vigilancia,
Prevencion y control de COWVID-19 en el
Trabajo, durante el plazo de la ejecucidon de

Se aplicara una
penalidad de 0.10
UIT vigente a la
fecha por cada
ocurrencia.

Segin informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segln corresponda.

la obra.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y

articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso,
LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que

éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademads, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de
ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes o
servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de
derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASY?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. CAMANA N° 678 -CERCADO DE LIMA -LIMA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].

17" De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5

000 000,00).
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“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

18 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-
digitales/firmar-y-certificados-digitales

&
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO
JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el numeral
141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrd en
consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.3 del
articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento.




PROVIAS DESCENTRALIZADO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion
se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?20 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

.. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.3 del
articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

21 Ibidem.

22 |bidem.

@
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1.
2.

3.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el numeral
141.2 del articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio de
integridad.

il No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se
indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del
procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento
de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO
EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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a)

b)

c)

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure
el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de
conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en
todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato
correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado
ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cccoecvveeennnnn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 23
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%6]2¢
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
"""""""""" Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Consorciado 2
o de su Representante Legal Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
Tipo y N° de Documento de Identidad o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

&

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
24 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Sefiores

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.

Presente. - .
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la
siguiente:
N® PARTIDA UNIDAD | METRADO PU | SUB TOTAL
ITEM
" e
o1 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS alb 1.00
01.02 CONTROL TOPOGRAFICO EN PROCESO CONSTRUCTIVO dia 38.00
01.03 CAMPAMENTO glb 1.00
01.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 36,40
01.05 ACCESOS PROVISIONALES m 222.00
01.06 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL qlb 1.00
01.07 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 50.96
02 SUBESTRUCTURA
0z.m MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUFILTO m3 147.21
02.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR m3 66.96
02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1km m3 161.93
02.02 CONCRETO SIMPLE
0 ESTRUCTURA DE APOYO
02.02.01.01 CONCRETO PARA ESTRUCTURA DE APOYO FC=210 Kg/lem2 m3 58.08
02.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS DE APOYO m2 70.40
02.02.02 SUB DADOS
02.02.02.01 CONCRETO SUB DADQ FC=175 Kglcm2 +30% PM ml 2587
02.02,02.02 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO DE S§UB DADO m2 26.32
02.03 CONCRETO ARMADO
02.03.01 PARAPETOS
02.03.01.01 CONCRETO EN PARAPETO FG=210 Kglem2 m3 8.06
02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 36.85
02.03.01.03 ACERQ DF REFUFRZO FY - 4,200 kg/um?2 ky 631.31
02.03.01.04 ANGULO DE PROTECCION m 8.40
02.03.02 MUROS CONTRA IMPACTO
02,03.02.00 CONCRETO EN MURO CONTRAIMPACTO FC=210 Kg/lom2 m3 170
02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO CONTRAIMPACGTO CARAVISTA m2 1“2
02.03.02.03 ACERO DE REFUCRZO FY= 4,200 kg/cm2 kg 17423
02.03.02.04 PINTURA MURO CONTRAIMPACTO m2 1562
03 MURO DE CONFINAMIENTO
Moy EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATFRIAL SUELTO m3 237
d CONCRETO f'e=175 Kglom? m3 24.16
03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ m2 7282
03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=~1km m3 26.08
04 LOSA DE TRANSICION
04.01 SOLADO DE CONCRETO e= 2* 1:12C:H m2 52.50
04.02 CONCRETO EN LOSA DE TRANSICION FC=210 Kg/om2 m3 12.33
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE TRANSICION m2 12,40
04.01 ACERO DE REFUERZO FY= 4,200 kg/cm2 kg 118294
04.05 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION g=1* m 10.50
05 ACCESOS
05.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 150.83
05.02 TERRAPLENES CON MATERIAL GRANULAR m3 1,173.67
05.03 AFIRMADO GRANULAR m3 86.90
05.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1km m3 165.91
06 SUPERESTRUCTURA
06.01 ESTRUCTURA MODULAR METALICA
06.01.01 TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA ton 28.20
06.01.02 TRANSPORTE DE NARIZ DE LANZAMIENTO fon 830
06.01.03 TRANSPORTE DE NARIZ DF | ANZAMIENTO (RETORNO A ALMACEN DC PVD) fon 8.30
06.02 ESTRUCTURA MODULAR METALICA (MONTAJE Y LANZAMIENTO)
06.02.01 MONTAJE DE NARIZ DE LANZAMIENTO ton 830
06.02.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ton 2820
06.02.03 LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA MODULAR Y NARIZ DE LANZAMIENTO ton 36.50
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06.02 04 DESMONTAJE DE NARIZ DC LANZAMIENTO ton 830
06.02.05 ANCLAJE DE APOYOS und 4.00
07 SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
07.01 SERNAL INFORMATIVA und 200
07.02 SENAL PREVENTIVA {0 60x0.60m) und 3.00
oa SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
08,01 SECURIDAD Y SALUD glb 1.00
08.02 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 gib 1.00
09 MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECCION
09.01 MEDIDAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES
09.01.01 INSTALACGION DE LETRINA und 1.00
09.01.02 MATERIALES PARA LIMPIEZA (TACHOS Y BOLSAS) gl 1.00
09.01.03 HABILITACION DE MICRORELLENO SANITARIO glb 1.00
09.02 MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL Y SENALIZACION AMBIENTAL
o1 SERALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL und 4.00
09.03 MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
08.03.01 RICGO ANTIPOLVO glb 1.00
09.04 MEDIDAS DE PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS
09.04.01 IMPL EMENTACION DE KIT ANTIDERRAME glb 1.00
09.05 MEDIDAS DE CIERRE DEL. COMPONENTE AMBIENTAL
09.05.01 ACONDICIONAMIENTO Y CIERRE DE PATIO DE MAQUINAS m2 300.00
09.05.02 ACONDICIONAMIENTO Y CIERRE DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 405.94
09.05.03 RESTAURACION Y RECUPERACION DE AREAS VERDES glb 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (28.852677%)
UTILIDADES (10%)
SUBTOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%)
TOTAL PRESUPUESTO
SON: SEISCIENTOS SESENTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTISEIS Y 45/100 SOLES
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV26
5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos

]

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar;
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta
los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

% para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que
la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer
decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores vy ii) Si el primer decimal

siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@

)
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE
LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ITEM
O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00])

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia
colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciébn, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE
LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL iTEM
O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL
NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en
la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria, no se
encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.

Presente. -

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO C[2:OEI\CI:'II:IF?API'%IE7 RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\ZgEé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVIEE_I(_::;(\)ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)31
1
2
3
4
5

27 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

2 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

%0 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

31 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ??A?'I(E)I% RECEP()CgloRi DE LA PRO\leEé\lé:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVEE_E;%ABIO AI?UCJSE:SSM
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2022-MTC/21-PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

