
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020 

 
 



GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°028-2021-GRH/GR-2 

 

 

1 

 
 
 

 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

28-2021-GRH/GR-2 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO 

POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZÓN, 
PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE 

HUANUCO 

 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO  
 

RUC Nº : 20489250731 

Domicilio legal : Calle calicanto N° 145 - Amarílis 

Teléfono: : (062) 51-2124/ ANEXO 129 

Correo electrónico: : gorehco.procesos2020@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO 
POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES Y 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 136,212.00 (Trescientos Treinta y Seis Mil Doscientos Doce 
con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
MAYO 2021. 
 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 136,212.00 S/ 122,590.80 S/ 103,890.51 S/ 149,833.20 S/ 126,977.28 

 
 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 02 -28-2021-GRH/GR-
2/AEC el 30 de junio del 2021. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
 

Importante 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 120 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco Con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, en 
sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis – coordinar el trámite en la oficina de Logística y Servicios 
Auxiliares para luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja – Oficina de Tesorería, 
recabar las bases en la oficina de Logística y Servicios Auxiliares. 
 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 31085 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el 
Año Fiscal 2021. 

 Ley N° 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
 Ley N° 31086-Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2021. 
 Ley Nª 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su modificación 

mediante Decreto Legislativo N° 1444.  
 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y su modificatoria. 
 Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
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 Directiva Nº 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresión de Interés Estándar 
para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley Nº 30225. 

 Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

                                                           
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 

                                                           
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
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c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía  
mediante depósito en caja de la entidad, sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis. 

 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA (de corresponder) 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica8. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete9.  
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

                                                           
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
9   Incluir solo en caso de contrataciones  por paquete. 

 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes11. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en 
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

                                                           
11  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Unidad de Mesa de Partes (Trámite 
Documentario), sito en calle calicanto N° 145 Amarilis. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS 
PARCIALES según detallado en el capítulo III -TDR . 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Tramite Documentario del Gobierno Regional de 
Huánuco, sito en calle calicanto N° 145 Amarilis. 

 
 

Importante para la Entidad 

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 
DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5 DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO 

 Teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto 
es “Fórmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad 

                                                           
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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decidía incluir fórmulas de reajuste en las Bases para la contratación de servicios debía 
actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variación de 
Índice de Precios al Consumidor”. Por consiguiente, La fórmula de reajuste sería el 
siguiente: 
 

K= 1*(Ir/Io) 

 

Donde: 

I  : Índice General de Precios al Consumidor 

Índice  : 39 

Factor  : 1 

Monomios : 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
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HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” 

(Código Único de Inversión N° 2229604) 

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA 

PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE 

MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALÍES Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, con código único de 

inversiones N° 2229604. 

 

1. ÁREA USUARIA. 

Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Huánuco. 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA. 

Considerando el nuevo enfoque de desarrollo del área rural andina, para Elaboración, 

Evaluación, Reformulación y Actualización del expediente técnico surge como una 

propuesta de solución al problema identificado en el proyecto de inversión, el cual tiene 

por finalidad crear, ampliar, mejorar, modernizar y recuperar la capacidad productora, 

cuyos beneficios se generarán durante la vida útil del proyecto, por lo tanto, el expediente 

técnico debe ser sostenible, eficiente y eficaz. 

 

3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN. 

El Gobierno Regional de Huánuco tiene por finalidad promover la adecuada prestación de 

los servicios públicos y desarrollo integral, sostenibilidad y armonía de su suscripción 

territorial; por lo que teniendo competencias y funciones establecidas en la ley orgánica de 

Gobiernos regionales – LEY N° 27867, en el marco de la ley de bases de la descentralización 

– LEY N° 27783 y de las políticas nacionales y sectoriales, le permite la contratación de 

consultorías para la elaboración de estudios de pre inversión según la programación de 

proyectos de acuerdo al plan concertado y resultado del proceso del presupuesto 

participativo. 

 

De fecha 20 de diciembre de 2011, se declara viable el estudio de pre-inversión a nivel de 

perfil del proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 

EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES Y 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” con código único de inversiones N° 2229604. 

 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Contratar los servicios de Consultoría de Obra para la Reformulación del Expediente 

Técnico del Proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES Y 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” con código único de inversiones N° 2229604. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Reformulación del Expediente técnico que permita y defina a detalle la alternativa 

seleccionada en el documento técnico de la pre inversión y calificada como viable, 

así mismo mejorar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del servicio de 

agua potable y saneamiento según lineamientos del Gobierno Regional. 
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 Realizar los trámites que corresponda a la etapa de pre inversión/Inversión de 

licencias y/o autorización de uso de agua (ANA); saneamiento físico legal del 

terreno de los componentes donde se ubicara las estructuras, compromiso de 

operación y mantenimiento, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

(CIRA), que se requieran para la aprobación respectiva para cada caso. Asimismo, 

la obtención de la ficha técnica ambiental, entre otros de ser el caso. 

 Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto. 

 

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR. 

En la Reformulación del expediente técnico se define el objeto, costo, plazo y demás 

consideraciones de una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe 

contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y 

condiciones especiales de la obra. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PLANTEADAS SEGÚN EL ESTUDIO 

DE PREINVERSION. 

Según el perfil técnico aprobado por el GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO, este debe 

considerar la siguiente infraestructura para la reformulación del Expediente Técnico. 

 

 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

 CAPTACIÓN (02 UNIDADES) 

 RESERVORIO (36 m3) 

 LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L=654 m.) 

 LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DISTRIBUCIÓN (L=3627 m.) 

 CONEXIONES DOMICILIARIAS (168 conexiones) 

 VARIOS (CAJA UNIÓN, PASE AÉREOS, FLETES) 

 SISTEMA DE ALCANTARILLADO O DESAGUE 

 OBRAS PROVISIONALES 

 RED DE DESAGÜE (L=1782 m.) 

 BUZONES (42 unid.) 

 INSTALACIONES DOMICILIARIAS (168 conexiones) 

 PLANTA TRATAMIENTO 1 

 CÁMARA DE REJAS 

 DESARENADOR 

 TANQUE IMHOFF 

 LECHO DE SECADO 

 CERCO PERIMETRICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

 FLETE TERRESTRE 

 PLANTA TRATAMIENTO 2 

 CÁMARA DE REJAS 

 DESARENADOR 

 TANQUE IMHOFF 

 LECHO DE SECADO 

 CERCO PERIMETRICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

 FLETE TERRESTRE 
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5.2. CONSIDERACIONES GENERALES 

El CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como los recursos 

necesarios propuestos para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y 

costo necesario, en el plazo establecido. La descripción de los alcances de los servicios 

que se hace a continuación no es limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o 

profundizar el servicio, sin variar el monto de su propuesta, debiendo tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

 EL CONSULTOR teniendo como referencia que los proyectos de inversión son 

sensibles a los incrementos de los costos de inversión, tendrá en cuenta de no 

afectar la rentabilidad del proyecto. 

 El CONSULTOR será directamente responsable de la calidad de los servicios que 

preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la 

programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones 

necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 

 El CONSULTOR realizará una evaluación y selección de las actividades y obras a 

ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan a alcanzar los objetivos del 

proyecto. Garantizando técnica y económicamente la viabilidad del mismo. 

 Realizar la Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obras y 

adjuntar los anexos según la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado Vigente. 

 Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR serán responsables 

directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete por 

especialidad. 

 EL CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, 

técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las 

instalaciones necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, 

así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente 

sus obligaciones. 

 EL CONSULTOR deberá contar en la zona de trabajo con el personal y el 

equipamiento ofertado en su propuesta. 

 Para el diseño se utilizarán programas de cómputo “software” de diseño Hidráulico 

vigentes, que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional.  

 Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo 

conceptual y en lo analítico, distanciándose de estimaciones o apreciaciones 

subjetivas. 

 

5.3. ACTIVIDADES. 

El servicio tiene por objeto elaborar la Reformulación del Expediente Técnico del 

Proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 

CENTRO POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES Y 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” con código único de inversiones N° 2229604, los cuales 

deberán de cumplir con los aspectos siguientes: 

 

❖ Analizar y Definir el área destinada para la elaboración del proyecto en la 

actualidad. 
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❖ Elaborar el Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico y sus 

recomendaciones, de ser el caso. 

❖ Realizar el Levantamiento Topográfico General del Proyecto. 

❖ Elaborar la documentación básica del proyecto, de acuerdo a los lineamientos del 

Programa Nacional de Saneamiento Rural.  

❖ Elaborar la documentación básica del proyecto como son: Memoria Descriptiva, 

Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis De Precios 

Unitarios, Fórmulas Polinómicas, Relación de Insumos, Calendarios de Ejecución y 

Avance De Obra Valorización, Planos y otros complementarios, de acuerdo a los 

lineamientos del Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

❖ Plantear las estructuras hidráulicas del sistema. 

❖ Realizar y Definir los Estudios Básicos de Ingeniería (Estudios de Mecánica de Suelos, 

Estudio de Geología y Geotecnia, Estudio Hidrológico, Estudio de Impacto 

Ambiental) 

❖ Elaborar la documentación del proyecto como son: Estudio de vulnerabilidad de 

riesgo y desastres, Plan De Seguridad y Salud Ocupacional en Obra u otros 

complementarios. 

❖ Elaborar el expediente para la obtención del uso del agua. 

❖ Acta de libre disponibilidad del terreno de las estructuras hidráulicas, debe contener 

como mínimo: Nombre del componente, Área, Perímetro, coordenadas UTM, de 

cada vértice, entre otros. 

❖ Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

❖ Obtener la Certificación Ambiental. 

❖ Obtener los permisos para el suministro de energía eléctrica (de ser el caso). 

❖ EL CONSULTOR presentará las partidas necesarias y costos para la implementación 

de las medidas de la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 

dispuestas por los sectores competentes en concordancia a la normativa vigente. 

❖ Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecución 

de obra y conforme a la normativa vigente. Y acorde con los Términos de Referencia 

que se adjuntan. 

 

El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar 

en poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros, siendo parte de sus 

servicios el ubicarlos y gestionar su obtención. 

Para la elaboración del expediente técnico, se debe tomar como punto de partida el 

Estudio de Pre Inversión a Nivel de perfil declarado viable y desarrollar el Expediente 

Técnico con mayor profundidad y con información primaria, con la finalidad de reunir 

todos los elementos de juicio y la información necesaria; de considerarlo necesario, se 

podrán modificar o agregar metas de tal manera que se mantenga el objetivo del 

proyecto, para lo cual deberá sustentar técnicamente las razones de ello. 

El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, 

programación, conducción de estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad 

técnica de todo el estudio que debe ser ejecutado en concordancia con los 

estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas 

con el estudio. 
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El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y 

de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la 

programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones 

necesarias para el fiel cumplimiento de su Contrato. 

 

5.4. PROCEDIMIENTO: 

EL CONSULTOR, deberá presentar un Plan de Trabajo para la realización del proyecto 

en el cual prestará la metodología a utilizar para lograr los objetivos. 

Como se sabe en plan de trabajo es una herramienta de planificación y gestión que 

permite programar el trabajo durante el tiempo de ejecución de la consultoría, la cual 

debe tener una relación secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas 

y objetivos trazados, indicando los recursos que serán necesarios, las dificultades que 

puedan encontrarse, los sistemas de control, así como el cronograma y la designación 

de responsabilidades en cada una de sus especialidades y acorde a las 

consideraciones del servicio, descritas en los Términos De Referencia. 

 

Para lo cual a continuación detallamos los contenidos mínimos a considerar en el 

desarrollo del plan de trabajo: 

 

 CARATULA. 

 ÍNDICE DE CONTENIDOS. 

 METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR. 

 MARCO LEGAL Y NORMATIVA TÉCNICA A APLICAR. 

 METODOLOGÍA DE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD. 

 PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECÍFICOS) 

 Responsabilidades y actividades de cada especialidad. 

 Contenido básico de cada estudio. 

 Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duración de cada 

especialidad. 

 Programación de visitas y actividades en campo. 

 Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada 

especialidad. 

 Relación de profesionales que conforman el equipo técnico del estudio. (incluir 

datos de contacto: dirección, teléfono, correo electrónico, DNI, colegiatura). 

 Recursos físicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto: 

dirección, teléfono y correo electrónico del representante de empresa y/o 

consorcio). 

 RIESGOS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS 

 

5.5. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS: 

La elaboración del Expediente Técnico, deberá realizarse de acuerdo con las 

Disposiciones Legales y Normas siguientes: 

 

NORMAS GENERALES: 

❖ La Constitución Política del Perú 

❖ Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, y modificatoria 

Decreto Legislativo N° 1444 

❖ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, y modificatoria Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
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❖ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la 

Ejecución de Obra”. 

❖ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

❖ Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019. 

❖ Ley N° 24915, Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios 

❖ Decreto Supremo N° 130-2001-EF. 

❖ Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la ley N° 27293, Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

❖ Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública 

❖ Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

❖ Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus 

modificaciones. 

❖ Normas Técnicas Peruanas:  

❖ Reglamento Nacional de Edificaciones Decreto Supremo Nº 011 -  2006 - VIVIENDA 

❖ Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2009) 

❖ Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones 

❖ Norma E - 030 Diseño Sismo resistente (Actualizado en el 2016) 

❖ Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

❖ “Manual de Ensayo de Materiales” - Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14.   

❖ Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC 

❖ Directiva Nº 001-2015- GRH-GRPPAT/SGDIS “Normas para Contratación de Personal 

Eventual por Servicios Personales con Cargo a Proyectos de Pre Inversión e Inversión 

en el Gobierno Regional Huánuco. 

❖ Código Nacional de Electricidad. 

❖ Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 

❖ Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico 

❖ Decreto supremo N°021-2009 Vivienda 

❖ Decreto supremo N°002-2008 MINAM 

❖ Decreto supremo N°003-2010 MINAM 

❖ Decreto supremo N°031-2010 SA, que Aprueban Reglamento de la calidad del Agua 

para Consumo Humano. 

❖ Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo 

❖ Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

❖ Norma G- 050 Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009). 

 Todas las demás aplicables a proyectos de este tipo. 

 Clasificación de Cuerpos de Agua (R.J. N°202-2010-ANA). 

 Decreto Supremo N°003-2010-MINAN, que aprueban los límites máximos permisibles 

(LMP) para afluentes en las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

o municipales. 
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 D.S. N° 054-2013-PCM – De la emisión del GIRA y la aprobación del Plan de monitoreo 

arqueológico, de los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los 

proyectos de inversión, y De la autorización sanitaria de sistemas de tratamiento del 

agua de consumo humano. 

 D.S. 003-2014-MC, Reglamento de intervenciones Arqueológicos. 

 R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para 

el Otorgamiento de Derechos de Uso del Agua y de Autorización de Ejecución de 

Obras en Fuentes Naturales de Agua. 

 Guía de Opciones Tecnológicas para sistemas de Abastecimiento de Agua para 

Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural aprobado por RM N°192-2018-

VIVIENDA. 

 Manual de Orientación para la Elaboración de Expedientes Técnicas de Proyectos 

de Saneamiento (vigente) – Programa de Saneamiento Urbano. 

 Resolución Ministerial N° 258-2017/VIVIENDA – Crean Plataforma de Registro, 

Evaluación y Seguimiento Expedientes Técnicos – PRESET. 

 OS.010 Capacitación y Conducción de agua para consumo humano. 

 OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano. 

 OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano. 

 OS.040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano. 

 OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano. 

 OS.060 Drenaje Pluvial urbano. 

 OS.070 Redes de aguas residuales. 

 OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales. 

 OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura. 

 

Para el caso de proyectos en el ámbito rural se cuenta con la guía de Opciones 

Técnicas para Abastecimiento de AGUA Potable y Saneamiento para Centros 

Poblados del ámbito Rural aprobado con Resolución Ministerial N° 184-2012 VIVIENDA 

de fecha 28.08.12 y su modificatoria aprobada con Resolución Ministerial N° 065-2013-

VIVIENDA de fecha 08.03.2013. Asimismo, tomar en cuenta las disposiciones dadas 

con la Resolución Ministerial N° 002-2015VIVIENDA de fecha 08.01.2015 donde se 

aprueba el criterio técnico de densidad poblacional para la selección de las 

soluciones técnicas individuales o colectivas a aplicarse en los centros poblados del 

ámbito rural. 

 

Para proyectos en el ámbito rural, también se cuenta con la guía de opciones 

técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para centros 

poblados del ámbito rural del Programa y Evaluación Social de Proyectos-

Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

NORMATIVA SOBRE COVID-19: 

 Ley N° 26842 Ley General de Salud. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 055-2020-TR (06.03.2020): Aprueban el documento 

denominado Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral  
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 DECRETO SUPREMO N° 008-2020-S.A. (11.03.2020), que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dicta 

medidas para la prevención y control del COVID-19. 

 DECRETO DE URGENCIA N°025-2020 (11.03.02020) Dictan medidas urgentes y 

excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria 

frente al COVID-19 en el territorio nacional.  

 DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020 (15.03.2020): Decreto de Urgencia que 

establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 

propagación del Coronavirus (COVID 19) en el Territorio Nacional. 

 DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM. (15.03.2020): Decreto Supremo que declara 

el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus modificaciones. 

 DECRETO DE URGENCIA Nº 027-2020 (16.03.2020): Dictan medidas 

complementarias destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 

Sanitaria frente al COVID - 19 en el Territorio Nacional y a la Reducción de su 

Impacto en la Economía Peruana.  

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 95-2020-MINSA (18.03.2020): Aprueban el Documento 

Técnico: Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención 

del COVID-19. 

 DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020 (20.03.2020): Dictan medidas 

complementarias destinadas al financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y 

otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la Economía 

Peruana. 

 DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020 (23.03.2020): Decreto de Urgencia que dicta 

medidas complementarias para reforzar los sistemas de prevención control 

vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la emergencia producida por 

el COVID-19.  

 DECRETO SUPREMO N° 010-2020-TR (24.03.2020): Decreto Supremo que desarrolla 

disposiciones para el Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto 

de Urgencia N° 026-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID – 19.  

 DECRETO SUPREMO N° 033-2002-MTC: Decreto de creación de PROVIAS 

NACIONAL, modificado por los Decretos Supremos N° 021-2018-MTC y 014-2019-

MTC. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 072-2020-TR (26.03.2020): Aprueban documento 

técnico denominado “Guía para la aplicación del trabajo remoto”. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°135-2020/MINSA (29.03.2020): Aprueban el Documento 

Técnico “Especificación técnica para la confección de mascarillas faciales textiles 

para uso comunitario”. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°193-2020/MINSA (13.04.2020): Aprueban el Documento 

Técnico: “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por 

COVID-19 en el Perú”.  

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°239-2020-MINSA (28.04.2020), que aprueba el 

Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”. 

 DECRETO SUPREMO N° 080-2020-PCM. (03.05.2020): Decreto Supremo que aprueba 
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la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro 

del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID -19. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°265-2020-MINSA (07.05.2020), que modifica el 

Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 283-2020-MINSA (13.05.2020), Lineamientos para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 087-2020- VIVIENDA (07.05.2020): Aprueba el protocolo 

sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e 

incremental de las actividades en la reanudación de actividades. 

 DECRETO SUPREMO N°083-2020-PCM (10.05.2020): Decreto Supremo que prorroga 

el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y establece otras disposiciones. 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº1486 (10.05.2020): Decreto Legislativo que establece 

disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las Inversiones Públicas. 

 DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD (19.05.2020): Alcances y Disposiciones para la 

reactivación de Obras Públicas y contratos de Supervisión, en el Marco de la 

Segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486. 

 DECRETO SUPREMO N° 094-2020-PCM. (23.05.2020): Decreto Supremo que 

establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva 

convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19. 

 DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM. (04.06.2020): Decreto Supremo que aprueba 

la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto 

Supremo N° 080-2020-PCM. 

 DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM, publicada el 05.06.2020; que aprueba la 

Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19, y modifica el 

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 

 DECRETO SUPREMO N° 116-2020-PCM, publicada el 26.06.2020, Decreto Supremo 

que establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva 

Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, a 

partir del miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020. 

 DECRETO SUPREMO N° 168-2020-EF, publicada el 30.06.2020, establecen 

disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación 

de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 DECRETO SUPREMO N° 117-2020-PCM, publicada el 30.06.2020, Decreto Supremo 

que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del 

marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves 
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circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA de fecha 30.06.2020, que aprueba el 

Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 DECRETO SUPREMO N°135-2020-PCM, publicada el 31.07.2020, decreto supremo 

que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

efectúan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, a partir del sábado 

01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020. 

 DECRETO SUPREMO N° 139-2020-PCM, publicado 12 de agosto de 2020, Decreto 

Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo 

que establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva 

convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de COVID-19, 

modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-PCM y N° 135-2020-PCM. 

 RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° 092-2020-MTC/04, publicado 18 de agosto de 2020, 

aprueban modificación al Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 

en el trabajo. 

 DECRETO SUPREMO N° 250-2020-EF, publicado 04 de septiembre de 2020, Decreto 

Supremo que establece disposiciones en el marco del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de contribuir a la reactivación 

económica del país afectada por la Emergencia Sanitaria producida por el 

COVID-19. 

 RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N° 053-2020-VIVIENDA-SG, publicado 04 de 

septiembre de 2020, Oficializan actualización del Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

 DECRETO SUPREMO N° 151-2020-PCM, publicado 17 de septiembre de 2020, 

decreto supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto 

Supremo que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 

convivencia social y prorrogar el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vía de la nación a consecuencia del COVID-19 

modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-PCM, N°135-2020-PCM, N° 139-

2020-PCM Y N° 146-2020-PCM. 

 DECRETO SUPREMO N° 156-2020-PCM, publicado 26 de septiembre de 2020, 

decreto supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto 

Supremo que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 

convivencia social y prorrogar el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vía de la nación a consecuencia del COVID-19 

modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-PCM, N°135-2020-PCM, N° 139-

2020-PCM, N° 146-2020-PCM Y N° 151-2020-PCM. 

 DECRETO SUPREMO N° 157-2020-PCM, publicado 26 de septiembre de 2020, 

decreto supremo que aprueba la Fase 4 de la reanudación de actividades 

económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19. 
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 DECRETO SUPREMO Nº 184-2020-PCM, publicado el 30 de noviembre de 2020, 

Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-

19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 

convivencia social. 

 DECRETO SUPREMO Nº 201-2020-PCM, publicado el 21 de diciembre de 2020, 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 

y modifica el Decreto Supremo Nº 184-2020- PCM. 

 DECRETO SUPREMO N° 004-2021-PCM publicado el 11 de enero de 2021 Decreto 

Supremo que establece precisiones y modifica el Decreto Supremo N° 207-2020- 

PCM; y suspende el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes 

provenientes de Europa y Sudafrica. 

 DECRETO SUPREMO N° 002-2021-PCM publicado el 14 de enero de 2021, Decreto 

Supremo que modifica disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM y en el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM. 

 DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM publicado el 27 de enero de 2021, Decreto 

Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 

y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020- PCM, el Decreto Supremo N° 201-2020- 

PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el Decreto Supremo N° 004-2021-

PCM. 

 

5.6. IMPACTO AMBIENTAL: 

La elaboración de la Reformulación del Expediente Técnico, deberá realizarse de 

acuerdo con: 

 

❖ Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611. 

❖ Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM (Anexo VI 

“Contenidos mínimo de la Evaluación preliminar1) 

❖ D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la información 

pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales.  

❖ D.S. 015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento de 

protección ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, 

urbanismo, construcción y saneamiento”. 

❖ Resolución Ministerial Nº 157-2011-MINAM. 

❖ Resolución Ministerial N° 383-2016-MINAM. 

❖ Resolución Ministerial N°036-2017 VIVIENDA. 

❖ Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA - Aprueba la Ficha Técnica Ambiental 

(FTA) para los proyectos de inversión en el subsector saneamiento, no comprendidos 

en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

❖ Resolución Ministerial N° 436-2017-VIVIENDA - Términos de Referencia Clasificación 

Anticipada. 

❖ Decreto Legislativo 1272 que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 

                                                           
1 De ser el caso, esta sería la declaración de Impacto ambiental – DIA, Categoría I 
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❖ Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y 

participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, Decreto Supremo N° 

002-2009-MINAM. 

❖ Decreto Legislativo que Establece Medidas Especiales para reactivar, mejorar y 

optimizar la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, Privada y Público 

privada ante el Impacto del COVID-19 (Articulo 6) 

❖ Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 011-2017-MINAM. 

❖ Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 

Aprobado con D.S. N° 085-2003-PCM. 

❖ Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 003-2017-MINAM. 

❖ Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y establecen disposiciones 

complementarias, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 

❖ Resolución Ministerial N°455-2018-MINAM “Guía para la elaboración de la línea base 

y guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el 

marco del Sistema Nacional De Evaluación Del Impacto Ambiental –SEIA.  

❖ También se consideró como referencia el artículo 23°2 del D.S. N° 019-2009-MINAM, 

en caso de que el proyecto no esté comprendido en el marco del SEIA. 

 

5.7. SEGUROS APLICABLES: 

La presente contratación es de servicio de consultoría de obra, para la reformulación 

del expediente técnico del proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZÓN, 

PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” con código único de 

inversiones N°  2229604, la misma que para su desarrollo, implica realizar visitas de 

campo, estudios de suelos, levantamiento topográfico, entre otros, por lo que es 

responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes personales o 

seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) para su personal que será 

presentado para  el perfeccionamiento del contrato. 

Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad 

necesarios, para la cual deberá presentar adicionalmente a su propuesta una 

declaración jurada de entrega de equipos de protección personal a todos los que 

realicen actividades para cumplir con sus labores. 

Asimismo, tomando las consideraciones dispuestas en la RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

N°239-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la 

Vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”. 

 

5.8. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA: 

 

5.8.1. LUGAR. 

El lugar de la prestación de servicio de consultoría de obra se encuentra 

localizado en: 
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❖ Departamento : Huánuco 

❖ Provincia              : Huamalies 

❖ Distrito              : Monzón 

❖ Centro poblado         :           Rio Espino  

 

5.8.2. PLAZO. 

 

 ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO. 

 EL CONSULTOR tendrá visitas en campo por EL EVALUADOR, la cual dejará 

validez mediante CONSTANCIAS DE VISITAS DE CAMPO. 

 Los documentos que presente EL CONSULTOR, serán verificados por cada 

entregable por EL EVALUADOR. 

 En el caso que el entregable presentado por EL CONSULTOR estuviera 

incompleto se le comunicará y devolverá a EL CONSULTOR el entregable 

en el acto considerándose como NO PRESENTADO, generando la 

aplicación de la penalidad correspondiente. 

 

 PLAZOS ESPECÍFICOS DE REVISIÓN DE ENTREGABLES. 

El plazo de ejecución de la consultoría, corresponde a un plazo total de (120) días 

calendario, que se desagrega de la siguiente manera: 

 

Nº PRODUCTOS 

Plazo para la presentación por 

parte del Consultor 

(Días calendario) 

1 
PLAN DE TRABAJO, según las 

condiciones establecidas en los TDR. 

A los 05 días calendario, a partir de 

que se cumplan las 3 condiciones 

(*) del inicio de ejecución del 

servicio. 

2 
PRIMER ENTREGABLE, según las 

condiciones establecidas en los TDR. 

A los 30 días calendario, contados 

a partir del segundo día de la 

notificación electrónica del 

documento de aprobación del 

plan de trabajo. 

3 
SEGUNDO ENTREGABLE, según las 

condiciones establecidas en los TDR. 

A los 30 días calendario, contados 

a partir del segundo día de la 

notificación electrónica del 

documento de aprobación del 

primer entregable. 

4 
TERCER ENTREGABLE, según las 

condiciones establecidas en los TDR. 

A los 30 días calendario, contados 

a partir del segundo día de la 

notificación electrónica del 

documento de aprobación del 

segundo entregable. 

5 
CUARTO ENTREGABLE, según las 

condiciones establecidas en los TDR. 

A los 25 días calendario, contados 

a partir del segundo día de la 

notificación electrónica del 
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documento de aprobación del 

segundo entregable. 

 

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecución del servicio 

❖ Se haya designado o contratado al Evaluador o supervisor del 

Expediente Técnico. 

❖ Que la entidad haya hecho entrega del Estudio de Pre Inversión. 

❖ Que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizará el 

estudio. 

❖ Notificación vía correo electrónico oficial que se utilizará para fines de 

comunicación de aprobación y observación de los entregables o 

notificación presencial. 

 

Notas: 

o De existir observaciones determinadas por el evaluador en los entregables , se 

otorgará un plazo mínimo de 05(cinco) días calendarios o un máximo de quince (15) 

días calendarios para levantar dichas las observaciones según informe del 

evaluador o Sub Gerencia de Estudios de acuerdo a la magnitud de las 

observaciones; de persistir las observaciones, los días posteriores que use el consultor 

para levantar las observaciones de cualquier entregable estarán sujetas a 

penalidad, de acumular la penalidad máxima la Entidad podrá resolver el contrato. 

o El consultor podrá iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado 

el informe de evaluación y la conformidad por parte del evaluador y Sub Gerencia 

de Estudios del Gobierno Regional Huánuco. 

o En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se 

considerará para su presentación el día hábil siguiente. 

 

5.9. ENTREGABLES 

EL CONSULTOR durante la etapa de elaboración de la Reformulación del Expediente 

Técnico presentará los siguientes entregables: 

 

5.9.1. PLAN DE TRABAJO: 

Presentará un plan de trabajo detallado, en función a los procedimientos que 

son necesarias para correcta elaboración del Expediente Técnico. Debiendo 

tener el siguiente contenido: 

 

❖ Carátula. 

❖ Índice de contenidos. 

❖ Metas y objetivos a alcanzar. 

❖ Marco Legal y normativa técnica a aplicar. 

❖ Metodología de la formulación del estudio para cada especialidad. 

❖ Plan de actividades a realizar (generales y específicos) 

➢ Responsabilidades y actividades de cada especialidad. 

➢ Contenido básico de cada estudio. 

➢ Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duración de 

cada especialidad. 
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➢ Programación de visitas y actividades en campo. 

➢ Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada 

especialidad. 

➢ Relación de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. 

(incluir datos de contacto: dirección, teléfono, correo electrónico, DNI, 

Colegiatura). 

➢ Líneas de acción para alcanzar metas y objetivos (Actividades)  

➢ Recursos físicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de 

contacto: dirección, teléfono y correo electrónico del representante de 

empresa y/o consorcio). 

❖ Riesgos advertidos y soluciones planteadas. 

❖ Informe Técnico Inicial – Inspección Ocular. 

❖ Implementación del Plan COVID-19 para la la oficina de trabajo del Consultor 

y para el trabajo de campo. 

 

Nota: Este entregable no corresponde a pago alguno. 

 

5.9.2. PRIMER ENTREGABLE 

 

CONTENIDO DE ENTREGABLE: 

 

❖ INFORME TÉCNICO INICIAL - INSPECCIÓN OCULAR. 

➢ Informe Técnico luego de la Inspección Ocular y Evaluación Integral del 

área del terreno destinada para la Estructura de Saneamiento; así como 

sus recomendaciones, de ser el caso. 

 

❖ ESTUDIO COMPLETO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GENERAL DEL 

PROYECTO. 

El estudio de topografía deberá elaborarse sobre la base de un BM oficial o 

un BM Auxiliar, para lo cual deberá contar con la cartilla del IGN 

correspondiente. Deberán definirse las curvas de nivel cada metro de 

desnivel, en toda la extensión del proyecto. En el caso de líneas de 

conducción, aducción y/o impulsión, sólo será necesario que se delimite su 

recorrido, considerando un ancho de 10m por lado. Asimismo, para los 

planos de los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o líneas 

de impulsión, se dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 

incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes de agua, 

alcantarillado, redes telefónicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para 

considerar en el presupuesto su protección durante la ejecución de las 

obras.  

 

Determinar 03 puntos de control de orden “C”, ubicados estratégicamente 

en el área de estudio, con GPS diferencial de doble frecuencia. 
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Se deberán enlazar el levantamiento topográfico, al sistema geo 

referenciado nacional mediante la utilización de puntos geodésicos 

oficiales proporcionados por el IGN cerca de la zona. 

 

Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los 

planos topográficos de la zona de estudio. El informe debe contar con la 

siguiente información:  

 

 Generalidades: 

 Objetivo  

 Metodología - memoria de cálculo (Incluir Equipamiento Utilizado)  

➢ Ubicación Geográfica 

 Ubicación y descripción del Área de Estudio 

 Acceso al Área de Estudio  

 Condiciones Climáticas 

 Altitud de la Zona 

 Recopilación de Información  

➢ ALCANCES DE LOS SERVICIO  

 Levantamiento de obras lineales 

 Levantamiento de obras no lineales 

➢ METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

➢ EUIPOS Y PERSONAL UTILIZADO 

➢ Levantamiento Topográfico: Trabajos de Campo y Trabajos de    

Gabinete  

➢ GEOREFERENCIACIÓN Y PUNTOS DE CONTROL 

➢ CALCULO DE LA POLIGONAL EN COORDENADAS UTM (cada BM con sus 

respectivas fichas técnicas de sustento; y debidamente monumentado) 

➢ CONCLUSIONES  

➢ RECOMENDACIONES 

➢ Anexos 

 Panel Fotografico  

  Descripción de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN. 

 BMs Auxiliares; Libreta de Nivelación (Copia), etc. 

 Plano Topográfico con curvas de nivel indicando la ubicación y 

detalle de los servicios existentes y/o cualquier referencia 

importante para el desarrollo del proyecto. 

 Plano de ubicación deben de estar elaboradas en coordenadas 

UTM (WGS 84), basadas en BM. Oficiales del IGN, de no existir un BM 

oficial monumentado solicitar al IGN un BM. Oficial y trasladar a un 

BM auxiliar para el inicio de los trabajos topográficos. 

 Plano de ámbito de influencia debe de estar delimitado por su 

poligonal y definidos por coordenadas UTM (WGS84) en cada 

vértice. 

 Plano Clave (En el plano debe de estar consignado todos los 

componentes del proyecto se recomienda la escala de 1/10000). 
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 Plano de trazado y lotización debe de estar aprobado por la 

municipalidad competente con resolución). 

Nota:  

● El plano topográfico deberá representar el Norte magnético de manera 

perpendicular al ancho del plano. 

 

❖ ESTUDIO COMPLETO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Registros de exploración, estudios granulométricos, perfiles estratigráficos, 

plano de ubicación de calicatas, panel fotográfico, test de percolación (de 

corresponder), etc. Los ensayos deben ser de laboratorios de mecánica de 

suelos acreditado por INDECOPI. 

 

El estudio de mecánica de suelos debe corresponder el ámbito del estudio 

del proyecto, de manera que se identifique el tipo de terreno en donde se 

realizara las diferentes actividades del proyecto. Para ello es necesario, que 

este estudio considere como resultado, los siguientes parámetros: 

 

 Numero de calicatas por componentes 

 Tipo de terreno 

 Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Físico 

- Química del suelo) 

 Capacidad Portante. 

 Profundidad de la napa freática (para plantas de tratamiento de 

aguas residuales y sistemas de infiltración). 

 

El estudio de mecánica de suelos, deberá recomendar el tipo de cemento 

a utilizar y/o empleo de aditivos, u otras medidas de protección adecuadas 

para cada material. Asimismo, el estudio deberá considerar un plano con la 

ubicación y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas que deben 

tener una relación con la profundidad de la excavación para cimentación 

a realizar, son su respectiva codificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios de Mecánica de suelos deberán contar con un informe, el cual 

deberá contener conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar 

relacionadas con la instalación y fundación de las estructuras.  

 

Debe de presentarse un plano de ubicación de calicatas y fotos de las 

excavaciones, así como los perfiles estratigráficos de cada una de las 

calicatas de acuerdo a la normativa vigente. 
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 ESTUDIO COMPLETO DE FUENTES DE AGUA Y TRAMITE CORRESPONDIENTE 

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de 

Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de obras en fuentes 

naturales de Agua aprobado con la Resolución Jefatural N° 007- 2015-ANA de 

fecha 08 de enero de 2015 de la Autoridad Nacional del GUIA DE 

ORIENTACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS 

DE SANEAMIENTO 38 Agua – ANA, establece 5 formatos - anexos para la 

elaboración de los estudios de aprovechamiento hídrico para acreditar la 

Disponibilidad Hídrica de las fuentes. Dichos anexos establecen un contenido 

mínimo y una explicación del contenido. A continuación, presentamos los 

índices de los mencionados estudios: 

 

a) Estudio Hidrológico para la acreditación de la disponibilidad  

     hídrica superficial - Formato Anexo N° 06  

Contenido mínimo:  

RESUMEN EJECUTIVO  

I. Aspectos Generales  

i. Introducción  

ii. Antecedentes  

iii. Objetivo  

II. Evaluación Hidrológica  

i. Descripción General de la Cuenca y del curso principal de  

   la fuente natural  

1. Ubicación y delimitación del área de estudio  

2. Fisiología y geología del área de estudio  

3. Inventario de las fuentes de agua e infraestructura  

     hidráulica del área de estudio  

4. Accesibilidad – Vías de comunicación  

5. Calidad del agua  

ii. Análisis y tratamiento de la información meteorológica e  

  hidrométrica  

1. Análisis de las variables meteorológicas  

2. Tratamiento de la información pluviométrica e  

     hidrométrica  

iii. Oferta Hídrica  

iv. Usos y Demandas de Agua  

v. Balance Hídrico Mensualizado  

vi. Descripción del Plan de Aprovechamiento e Ingeniería del  

   Proyecto  

III. Anexos 

 

 b) Memoria Descriptiva para la acreditación de la disponibilidad hídrica  

     superficial de pequeños proyectos - Formato Anexo N° 07  

                                 El ANA considera pequeños proyectos cuando:  

 

- Satisface las necesidades de sostenimiento de la familia rural  

- Agricultura que no superen las cinco (05) hectáreas  

- Proyectos de saneamiento de centros poblados rurales que no  

   sobrepasen los dos mil (2000) habitantes  

- Proyectos de riego menor planteados sobre los mil quinientos (1500)  

   metros sobre el nivel del mar desarrollados por organismos públicos  

   y privados  
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- Proyectos energéticos con potencia instalada igual o inferior a mil  

  quinientos (1500) kw. 

 

Contenido mínimo:  

I. Aspectos Generales  

   i. Introducción  

   ii. Antecedentes  

   iii. Objetivo  

II. Evaluación Hidrológica  

   i. Descripción General de la fuente de agua  

    1. Ubicación y delimitación del área de estudio  

    2. Accesibilidad – Vías de comunicación  

    3. Calidad del agua  

   ii. Oferta Hídrica  

   iii. Usos y Demandas de Agua  

   iv. Balance Hídrico  

   v. Descripción del Plan de Aprovechamiento e Ingeniería del  

       Proyecto  

III. Anexos 

 

c) Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica     

subterránea para pozos tubulares - Formato Anexo N° 08 

                                  Contenido mínimo:  

 

                                  RESUMEN EJECUTIVO  

I. Generalidades  

   i. Introducción  

   ii. Objetivo  

   iii. Ubicación y acceso  

II. Estudios Básicos  

   i. Características geológicas y geomorfológicas  

   ii. Prospección geofísica  

   iii. Inventario de pozos y fuentes de agua  

   iv. El acuífero  

   v. La napa  

   vi. Hidrodinámica subterránea  

   vii. Hidrogeoquímica  

   viii. Demanda de agua  

   ix. Disponibilidad  

   x. Propuesta de punto de captación  

   xi. Modelo conceptual  

III. Conclusiones y Recomendaciones  

IV. Anexos 

 

d) Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica  

     subterránea para pozo tubular de pequeños proyectos - Formato Anexo N°  

     09  

Contenido mínimo:  

I. Generalidades  

   i. Introducción  

   ii. Objetivo  

   iii. Ubicación y acceso   
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II. Estudios Básicos  

   i. Características geológicas y geomorfológicas  

   ii. Prospección geofísica  

   iii. Inventario de pozos y fuentes de agua  

   iv. Parámetros hidrogeológicos del acuífero  

   v. Hidrogeoquímica  

   vi. Demanda de agua  

   vii. Ubicación del punto de captación  

   viii. Especificaciones Técnicas para la construcción del pozo  

III. Conclusiones y Recomendaciones  

IV. Anexos 

 

e) Memoria Descriptica para la acreditación de la disponibilidad hídrica  

     subterránea para pozo artesanal o galería filtrante - Formato Anexo N° 10. 

Contenido mínimo:  

I. Generalidades  

 i. Justificación  

 ii. Objetivo  

 iii. Ubicación geográfica y acceso  

II. Estudios Básicos  

 i. Inventario de pozos y fuentes de agua  

 ii. Hidrogeoquímica  

 iii. Demanda de agua  

 iv. Características técnicas de la galería filtrante o pozo artesanal  

III. Anexos 

 

CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

–MICROBIOLÓGICOS-INORGÁNICOS Y OTROS  

 

La caracterización del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de 

análisis actualizados por un laboratorio acreditado, los cuales deberán evaluar 

con los estándares nacionales de calidad ambiental para agua (Decreto 

Supremo N° 015-2015-MINAM).  

Los factores fisicoquímicos, microbiológicos e inorgánicos a considerar son: 

Turbiedad, color, alcalinidad, pH, dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos, 

nitratos, nitritos, metales pesados, entre otros. Cabe señalar que, de acuerdo 

a la ubicación y el entorno de la fuente, el proyectista deberá evaluar si es 

necesario analizar otros parámetros establecidos en la Tabla N° 01.- 

PARÁMETROS Y VALORES CONSOLIDADOS del Decreto Supremo N° 015-2015-

MINAM. 

 

❖ ESTUDIO COMPLETO PARA LA ACREDITACIÓN HÍDRICA Y TRAMITE 

CORRESPONDIENTE 

Se realizará el análisis de la información existente que se complementará 

con las investigaciones necesarias para cada posible fuente, además de 

planos y/o mapas de ubicación. Comprende estudios de infiltración, 

evaporación, geología, aforos, etc. 

El estudio tiene que ser elaborado de acuerdo al formato que según 

corresponda tomando en consideración al Reglamento de procedimientos 

administrativos ejecución de obras en fuentes naturales de agua; 

reglamento aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA. 
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Asimismo, deberá tener en cuenta las ubicaciones finales de las fuentes que 

se ejecutaran dentro de las Obras correspondientes, evitando interferencias 

con los mismos o impartiendo las necesidades del caso. 

 

El consultor debe de cumplir con el volumen de agua de las fuentes de 

abastecimiento para toda el área de estudio, con la finalidad de garantizar 

la fuente en todo el horizonte del proyecto. 

Asimismo, el Consultor debe de cumplir los lineamientos técnicos 

establecidos dentro de la Ley de Recursos Hídricos. 

 

Dentro del estudio hidrológico se tiene que desarrollar los siguientes puntos 

importantes: 

a) Análisis Físico-Químico y Bacteriológico de la Fuente de Agua. 

Elaborar y presentar el informe y/o reporte de caracterización de agua 

superficial, subterránea. 

Los parámetros mínimos que se analizarán en cada muestra de agua. 

 

b) Reporte de aforos de las fuentes de agua. 

El consultor tiene que presentar una ficha de aforo en campo con su 

respectivo panel fotográfico, y además una constancia de la actividad 

realizada, dicha constancia tiene que estar de visado por las 

autoridades de los sectores y de la localidad. Con la finalidad de 

contrastar los datos del perfil técnico. 

 

c) Proyectos de la Demanda y Oferta y Disposición sanitaria de excretas. 

En esta parte, es necesario estimar la brecha entre la oferta y la 

demanda de los servicios de Agua Potable y Saneamiento, proyectados 

para la fase de operación del proyecto, con el fin de determinar la 

capacidad que deberán tener los elementos para la producción de los 

servicios. 

 

Para las proyecciones de demanda y oferta es necesario tomar en 

consideración la información obtenida en el diagnóstico realizado 

sobre: 

(i) El área de influencia definida. 

(ii) Las variables que explican el comportamiento de la población 

demandante y la demanda, tasas de crecimiento de la 

población, número de personas por vivienda, los tipos de 

usuarios, sus consumos unitarios, tanto del servicio de Agua 

potable como del Saneamiento. 

(iii) Las variables que definen la capacidad existente y futura <<sin 

proyecto>>, en los sistemas de Agua Potable y Saneamiento. 

Entre las variables hay que tener en cuenta la capacidad, estado de 

conservación, materiales, antigüedad, riesgos, entre otros, de los 

elementos de dichos sistemas. 
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c.1 Análisis de la demanda de agua:  Estimar y proyectar, en función a               

la cantidad de la población para cada sector. 

 

 En esta parte, es necesario estimar la brecha entre la oferta y la 

demanda de los servicios de Agua Potable y Saneamiento, 

proyectados para la fase de operación del proyecto, con el fin 

de determinar la capacidad que deberán tener los elementos 

para la producción de los servicios. 

 

 

 

 

  El padrón tiene que estar visado por las autoridades del lugar. 

 

 Tasa de crecimiento: Con respecto al índice de crecimiento 

poblacional (r): 

 

(i) Se adoptará el específico de la población  

(ii) En caso de no existir éste, se adoptará el relativo a otra 

población cercana y similar, o bien, la tasa de crecimiento 

distrital rural. 

(iii) En cualquier caso, si el valor es negativo se adoptará una 

población futura similar a la actual (r =O) 

 

El proyectista podrá adoptar, justificadamente, el método que 

considere más adecuado para determinar la población de diseño, 

tornando en cuenta igualmente datos censales del INEI u otra fuente 

que refleje el crecimiento poblacional. 

 

En cualquier caso, es necesario contar con un padrón de usuarios 

actualizado a la fecha de formulación del estudio. 

 

Para el cálculo de la población de diseño, se aplicará métodos 

matemáticos o métodos racionales. 

 

Corno modelo simplificado, se aplicará el método aritmético, 

expresado mediante la siguiente formulación: 
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 Densidad por lote: Si la proyección del consumo doméstico de 

agua potable se realiza a nivel de viviendas, establece el 

número promedio de personas por vivienda basad en la 

información del último censo. 

 Cobertura de agua: Es el porcentaje de la población que es 

atendida con el servicio de agua potable en un año especifico.  

La cobertura de servicio se establece bajo la siguiente relación: 

 

 

El total de población atendida en cada año resulta de multiplicar la 

población proyectada con el porcentaje de cobertura del servicio 

de agua potable proyectados para dicho año. 

 

 Número de conexiones de usuarios domésticos: El número total 

de conexiones domésticas resulta de dividir la población servida 

proyectada, alío a año, entre el número de miembros por 

vivienda (densidad por vivienda). 

 Número de piletas públicas: Se establece dividiendo la población 

a ser atendida por piletas en el año de inicio de operaciones del 

proyecto entre el número promedio de personas que serán 

atendidas por cada pileta.  Cada pileta puede atender entre 75 

y 100 personas (aprox.  de 15 a 20 familias). 

 Consumo de usuarios domésticos: El consumo de agua por 

vivienda/mes se establece bajo los criterios que se señalan a 

continuación, año a año. Los consumos unitarios por vivienda 

determinados en el estudio de demanda deben ser los mismos a 

considerarse en la estimación de beneficios y la evaluación social 

del proyecto 

 Con la proyección anual de la población que se atenderá y la 

dotación promedio por persona o vivienda, estima la demanda 

anual de agua potable. 

 

Criterios para la estimación de los consumos 

 

a. Consumo doméstico. Basado en el consumo per cápita 

(litros/hab./día) y el número de personas por vivienda, determina el 

consumo por vivienda (m3/viv. /mes). 

La dotación deberá ser estimada sobre la base de un "estudio de 

consumo de agua para el ámbito rural", que deberá ser suscrito y 

sustentado por el Ingeniero Sanitario y por el jefe del Proyecto. 
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Para determinar el consumo actual y proyectado puedes adoptar 

alguno de los siguientes criterios: 

 

 Dotación recomendada según región geográfica. 

 

 

 

 Fuente: Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de 

Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en 

el Ámbito Rural. 

Dichas dotaciones consideran consumo proveniente de ducha y 

lavadero multiuso. En caso de omitir cualquier de estos elementos, se 

deberá justificar la dotación a utilizar. 

 

En el caso de piletas públicas la dotación recomendada será de 

300Uhab. /día. 

 

Para las instituciones educativas se empleará una dotación de: 

Educación primaria: 20 lt/alumno x día  

Educación secundaria y superior:  25 lt/alumno x día. 

 

 Dotación de otras localidades con características similares. 

 Curva de demanda obtenida con información del consumo 

familiar ante opciones de precio; tomando en cuenta a 

consumidores del sistema público de agua potable como a 

consumidores de fuentes alternativas. 

 Dotaciones de consumo de agua determinados a través de 

medidores testigos. 

 

b. Otros consumos.  

Si existieran usuarios de las categorías estatal, social, comercial u 

otras, establece el número de conexiones para cada una, 

estimando su consumo mensual promedio. 

 

c. Dotaciones en casos especiales. 

 Para soluciones con tecnologías no convencionales de 

abastecimiento, se asumirá una dotación máxima de 30 litros/ 

(habitante x día) para el caso de captación de agua de lluvia, y 

de 20 litros/ (familia x día) en el caso de esquemas de 

abastecimiento especial (filtro de mesa y otros). 
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Esta dotación de abastecimiento, también se aplicará en situaciones 

de emergencias y/o desastres. 

 

Esta dotación se destinará al consumo de agua de bebida y 

preparación de alimentos. 

 Pérdidas de agua potable: Es el porcentaje de agua que se 

espera producir, pero no entregar a los usuarios ya que debido 

a las condiciones en que se encuentren las redes de 

distribución de agua y las demás estructuras, esta agua se 

“pierde" o se le da otros usos como la limpieza de las unidades 

de tratamiento de agua o la purga de las redes. El valor puede 

estimarse entre 20% y 30% para sistemas con pérdidas 

adecuadamente controladas. 

 

c.2 Análisis de la demanda del servicio de disposición sanitaria de 

excretas La demanda se determinará en base al número de unidades 

básicas de saneamiento (UBS) necesarias. El consultor puede incluir UBS 

adicionales para establecimientos públicos como escuelas, 

establecimiento de salud, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  ser el  caso,  la  demanda  del  servicio  de  alcantarillado se  

estimará  en  base al  consumo de  agua  potable doméstica  y no  

doméstica,  la  cobertura  actual de alcantarillado  y  el  caudal  de  

contribución  del  consumo  promedio  de  agua potable,  los  factores  

utilizados  para  el  cálculo  de  la  demanda,  deberán  estar sustentados  

con  fuentes  de  información  primaria  y  secundaria,  que  deberá 

haber sido  incluida en  el  diagnóstico del  servicio y de  los  

involucrados. 

c.3 Análisis de la oferta del servicio de agua potable y disposición 

sanitaria de excretas. 

 

Determinar la oferta actual, sobre la base del diagnóstico del servicio 

realizado. A tal efecto: 

 

 Servicio de agua potable  

Se determinarán las capacidades de producción y de diseño, actuales 

y futuras (en la situación "sin proyecto") de cada componente del 

sistema y, de ser el caso, la oferta optimizada en función a las 

capacidades de los factores de producción: efectuar las proyecciones 
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de la oferta.  Para ello se debe tener en cuenta el estado actual de los 

distintos factores de producción (recursos físicos y recursos humanos), 

identificados y evaluados en el diagnóstico. 

 

 

❖ INFORME DEL TEST DE PERCOLACIÓN 

El consultor verificará en campo la característica de permeabilidad del 

terreno y Norma Técnica ISO 020 de tanques sépticos, si fuera el caso. 

 

Para efectos del diseño del sistema de percolación se deberá efectuar un 

"test de percolación".  Los terrenos se clasifican de acuerdo a los resultados 

de esta prueba en:  Rápidos, Medios, Lentos según los valores de la presente 

tabla: 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS SEGÚN RESULTADOS DE PRUEBA DE 

PERCOLACIÓN 

 

Fuente:  Norma Técnica ISO 020 

 

Cuando el terreno presenta resultados de la prueba de percolación con 

tiempos mayores de 12 minutos no se considerarán aptos para la disposición 

de efluentes de los tanques sépticos debiéndose proyectar otros sistemas 

de tratamiento y disposición final. 

 

Desarrollado los trabajos de campo y gabinete, el Consultor presentará un 

Informe Final correspondiente al Test de percolación, que incluirá como 

mínimo los siguientes aspectos: 

 

1. Introducción  

2.  Objetivos  

3.  Ubicación  

4.  Materiales  

5.  Procedimiento de trabajo  

6.  Determinación del test de percolación  

7.  Resultados de test de percolación 

8.  Conclusiones y recomendaciones  

9.  Anexos  

10.  Panel fotográfico 

 

❖ CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) Y PLAN 

DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) Y TRAMITE CORRESPONDIENTE 

 

La gestión de obtención de CIRA ó del PMA se realizará en el marco del 

Decreto Supremo N° 003-2014-MC, publicado en el Diario de Peruano el 4 de 

octubre del 2014 que aprueba el Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas (RIA).  
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Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones a realizar que se 

detallan a continuación: 

 

❖ CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA  

Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en 

un área determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie. El 

CIRA no está sujeto a plazo de caducidad alguno. Para el caso, el CIRA 

devendrán de una solicitud, y se obtendrá necesariamente para la 

ejecución de cualquier proyecto de inversión pública (DS Nº 003-2014-MC) 

y privada, excepto en los casos establecidos en el Título VII, Artículo 57, 

como son: 

a) Áreas con CIRA emitido anteriormente.  

b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.  

c) Sobre polígonos de áreas catastradas y aprobados por el Ministerio 

de    Cultura. 

d) Áreas urbanas consolidadas, siempre que sean áreas urbanas sin 

antecedentes arqueológicos e históricos. 

e) Zonas sub acuáticas. 

 

 El CIRA será emitido por la Dirección de Certificaciones, así como por las 

Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC), según el ámbito de sus 

competencias.  

Para la emisión del CIRA es necesario presentar un expediente debidamente 

foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo las versiones digitales 

de textos, tablas, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio 

de Cultura (Titulo VII, Art. 55 del RIA). El expediente deberá incluir: 

 

a) Formulario de solicitud dirigida a la Dirección de Certificaciones o a la 

Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus 

competencias, indicando el número de comprobante de pago por 

derecho de tramitación.  

b) Presentación del expediente técnico del área materia de solicitud, en dos 

(2) ejemplares, conformado por:  

 

1. Plano de ubicación del proyecto de inversión, geo referenciado en 

coordenadas UTM indicando su zona geográfica convencional, 

Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto. 

 

2. Plano del ámbito de intervención del proyecto (área a certificar), geo 

referenciado en coordenadas UTM indicando su zona geográfica 

convencional, Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto.  

 

3. Memoria descriptiva del terreno (área a certificar) con el respectivo 

cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM 

indicando su zona geográfica convencional, Datum WGS 84, firmado 

por un ingeniero o arquitecto. 
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La Dirección de Certificaciones o la Dirección Desconcentrada de Cultura, 

según el ámbito de sus competencias, emitirán el CIRA en un plazo no mayor 

de veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, 

sujetándose a las normas del silencio administrativo positivo, conforme a lo 

dispuesto mediante el Decreto Supremo 054- 2013-PCM.  

 

Los costos de expedición para el CIRA están determinados en el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos (TUPA - DS N° 001-2015-MC) del Ministerio 

de Cultura que varía según su área o extensión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la obra se ejecute sobre Infraestructura preexistente, deberá 

solicitarse al Ministerio de Cultura o Dirección Desconcentrada de Cultura, 

según el ámbito de su competencia, una Inspección Ocular al área de 

intervención del proyecto a fin de determinar de manera oficial la 

preexistencia de estructuras para proceder a solicitar el PMA respectivo. Esta 

solicitud deberá estar acompañada de los planos del ámbito de ejecución 

del proyecto.  

 

En el Expediente Técnico debe adjuntarse el CIRA y de no corresponder, 

debe adjuntarse el documento emitido por el Ministerio de Cultura, indicando 

la preexistencia de estructuras en el ámbito del proyecto. 

 

 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO - PMA  

El PMA establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y 

mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecución 

de obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrían afectar 

los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

Todos los Proyectos de Inversión Pública deben implementar de manera 

obligatoria un PMA, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Cultura 

previa a la ejecución de la obra. El Ministerio de Cultura está habilitado para 

disponer la paralización de la obra y dictar las medidas correctivas que 

estime pertinentes de no contar con un PMA aprobado. 

 

Los costos de ejecución del PMA correspondiente deben ser considerados en 

el expediente técnico y tramitado previo a la ejecución de obra.  
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Para obtener la autorización, deberá presentar la solicitud pertinente antes 

del inicio de la obra, adjuntando cartas de compromiso de no afectación al 

Patrimonio Cultural de la Nación, responsabilizándose de los eventuales 

daños y perjuicios, suscritas por el director y el solicitante. Los solicitantes 

deberán presentar estas cartas a la Sede Central del Ministerio de Cultura o 

a la Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus 

competencias, con las firmas originales (Titulo VIII, Capítulo I, Art. 62 del RIA).  

 

El Plan de Monitoreo Arqueológico para proyectos que se ejecuten sobre 

infraestructura preexistente no requerirá de la tramitación del CIRA.  

Los costos de aprobación de un Plan de Monitoreo Arqueológico están 

determinados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA - DS 

N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura que varía según su procedencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENIDO MÍNIMOS Y PROCEDIMIENTOS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN 

SOCIAL 

El consultor deberá presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que 

debe contener la siguiente documentación: 

 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 JUSTIFICACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL 

 IDENTIFICACIÓN PROBLEMATICAS 

 COMPONENTES SOCIAL 

o ACCIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

o ACCIONES DEL MOMENTO 1: ANTES 

o ACCIONES DEL MOMENTO 2: DURANTE 

o ACCIONES DEL MOMENTO 3: DESPUES 
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 ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL COMPONENTE 

SOCIAL 

o PRESUPUESTO 

o CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

5.9.3. SEGUNDO ENTREGABLE 

 

CONTENIDO DE ENTREGABLE: 

 

❖ MEMORIA DE CALCULO DE LOS COMPONENTES (estudio completo) 

 

i. PARÁMETROS DE DISEÑO (estudio completo) 

Describir por cada sistema los siguientes parámetros de diseño del proyecto: 

Población, tasa de crecimiento, consumo, dotación, demanda contra 

incendio, caudales de contribución al alcantarillado, etc.  

 

Población  

La población actual del ámbito del proyecto, será definido por el número 

viviendas y la densidad en (hab./vivienda). Para justificar la población 

actual, se deberá recurrir a la información del INEI. En el ámbito Rural de no 

haber fuente de información o no coincidir con información del INEI, será 

necesario presentar un padrón de usuarios (aprobado por la unidad 

ejecutora) debidamente firmada y con el número de documento de 

identidad del propietario. Otro factor que se deberá definir es la tasa de 

crecimiento poblacional, la misma que deberá ser debidamente justificada 

con información del INEI. Una vez definida la población actual y la tasa de 

crecimiento poblacional, se deberá realizar un estudio de crecimiento 

poblacional para determinar de manera adecuada la población de diseño 

en el horizonte establecido del proyecto. Estos factores son importantes, toda 

vez que el buen diseño del sistema de agua potable y alcantarillado, 

dependerá de una correcta estimación de la población actual y la tasa de 

crecimiento. Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional definidas 

por el INEI, se deberá determinar esta mediante censos de poblaciones 

anteriores, debidamente sustentadas.  

 

Dotación de Agua  

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.100) la dotación 

promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de 

consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones 

estadísticas comprobadas.  

Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificará 

su ejecución se considerará, los valores indicados en el cuadro N° 08:  

 

Cuadro N° 08 - Dotación de agua según RNE (l/hab/d) (Habilitaciones 

Urbanas) 
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Según la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación 

Social de Proyectos-Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, 

del Ministerio de Economía y Finanzas, para sistemas de disposición de 

excretas, puedes tener en consideración estos valores indicados en el 

Cuadro N° 09: 

 

Cuadro N° 09 - Dotación de Agua según Guía MEF Ámbito Rural 

 

 

Nota: Para el caso de sistemas de alcantarillado convencionales en Ámbito 

Rural, se recomienda usar como mínimo la dotación de letrinas con arrastre 

hidráulico. 

 

Variación de Consumo (Coeficientes de Variación K1, K2)  

Según el RNE en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los 

coeficientes de las variaciones de consumo, referidas al promedio diario 

anual de la demanda, deberán ser fijados en base al análisis de 

información estadística comprobada. De lo contrario se podrán considerar 

los siguientes coeficientes, indicados en el Cuadro N° 10:  

 

Cuadro N° 10 - Coeficientes de Variación de Consumo según RNE 

(Habilitaciones Urbanas) 

 

 

Según la Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación 

Social de Proyectos - Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de 

Perfil, del Ministerio de Economía y Finanzas, para los coeficientes de 

variación se tienen los siguientes valores recomendados, indicados en el 

Cuadro N° 11: 
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Cuadro N°11 - Coeficientes de Variación según Guía MEF Ámbito Rural 

 

 

Una vez definida el crecimiento de la población, la dotación de agua, la 

cobertura y el porcentaje de pérdidas de agua, se deberá realizar la 

proyección de la demanda promedio, demanda máxima diaria y demanda 

máxima horaria de agua potable para el horizonte de diseño establecido 

del proyecto. 

 

Volumen de regulación  

 

En zonas rurales, según la Guía para Saneamiento Básico del Ministerio de 

Economía y Finanzas, la capacidad de regulación es del 15% al 20% de la 

demanda de producción promedio anual, siempre que el suministro sea 

continuo. Si dicho suministro es por bombeo, la capacidad será del 20 a 25% 

de la demanda promedio anual.  

 

Para el caso Urbano, según la Norma OS.030 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, el volumen de regulación será calculado con el diagrama 

masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda. Cuando se 

comprueba la no disponibilidad de esta información, se deberá adoptar 

como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad 

de regulación, siempre que el suministro de la fuente de abastecimiento sea 

calculado para 24 horas de funcionamiento. En caso contrario deberá ser 

determinado en función al horario del suministro.  

 

Porcentaje de contribución al desagüe  

Se considerará un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores 

diferentes deberán ser debidamente justificados, con información mínima de 

01 año.  

 

Período óptimo de diseño  

Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de producción de un 

componente de un sistema de agua potable o alcantarillado, cubre la 

demanda proyectada minimizando el valor actual de costos de inversión, 

operación y mantenimiento durante el periodo de análisis del proyecto. Es 

recomendable su cálculo. Proponiéndose los siguientes periodos de diseño: 

 

SISTEMA / COMPONENTE      PERIODO (Años) 

Redes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado   : 20 años  

Reservorios, Plantas de tratamiento    : Entre 10 y 20 años  

Sistemas a Gravedad       : 20 años.  

Sistemas de Bombeo                   : 10 años.  
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UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de material noble   : 10 años  

UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de otro material      : 5 años 

 

ii. DISEÑO Y CÁLCULO HIDRÁULICO (estudio completo) 

 

Por componentes (Firmado por el especialista)  

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y 

del sistema de alcantarillado sanitario, deberán justificarse mediante un 

cálculo hidráulico, de manera que se determine sus dimensiones 

objetivamente. Los cálculos hidráulicos contarán con la firma y sello de los 

ingenieros sanitarios, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo 

revisaron respectivamente. Además, se deberá incluir el balance de masas 

del efluente de la PTAR proyectada para verificar el cumplimiento de los ECA 

y LMP.  

 

Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideración 

las siguientes normas técnicas y/o disposiciones técnicas:  

- OS.020 – RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo 

humano  

- Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM: Disposiciones para la 

implementación de los estándares nacionales de calidad ambiental 

(ECA) para agua.  

- Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM: Modifican los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para agua y establecen disposiciones 

complementarias para su aplicación.  

- Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua 

para consumo humano.  

Esquematizar la alternativa(s) de solución del proyecto mediante un croquis. 

Para la propuesta de Tratamiento de Aguas Residuales tomar en 

consideración las siguientes normas técnicas y/o disposiciones técnicas:  

- OS.090 – RNE: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.  

- Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM: Límites máximos permisibles para 

los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

o Municipales.  

- Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA: Aprueban la clasificación de 

cuerpos de aguas superficiales y marino – costeros. 

 

iii. DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL (estudio completo) 

Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua 

potable y del sistema de alcantarillado sanitario, deberán justificarse 

mediante un cálculo estructural, de manera que se determine los refuerzos 

objetivamente. Los cálculos estructurales contarán con la firma y sello de los 

ingenieros civiles, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo 

revisaron respectivamente. 
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iv. DISEÑO Y CÁLCULO ELÉCTRICO Y/O MECÁNICO-ELÉCTRICO (estudio 

completo) 

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y 

del sistema de alcantarillado sanitario, que requieran energía para su 

funcionamiento deberán justificarse mediante un cálculo eléctrico, de 

manera que se determine la capacidad de energía para el buen 

funcionamiento de los componentes. Los cálculos eléctricos, contarán con 

la firma y sello de los ingenieros eléctricos y/o ingenieros mecánico-eléctrico, 

y/o ingenieros electricistas colegiados y habilitados que lo elaboraron y que 

lo revisaron respectivamente. 

 

 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL– (estudio completo) 

El Consultor deberá de presentar el Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Obra, de acuerdo al siguiente contenido: 

➢ Alcance 

➢ Elaboración de línea base 

➢ Política de seguridad y salud en obra 

➢ Objetivos y metas 

➢ Comité de seguridad y salud en obra 

➢ Reglamento interno de seguridad y salud en obra 

➢ Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de 

riesgos 

➢ Organización y responsabilidades 

➢ Capacitación en seguridad y salud en obra 

➢ Procedimientos  

➢ Inspecciones internas 

➢ Salud ocupacional 

➢ Clientes, subcontratos y proveedores 

➢ Plan de contingencia 

➢ Investigación de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales. 

➢ Auditorias 

➢ Estadísticas de implementación de plan 

➢ Mantenimiento de registros 

➢ Revisión del sistema de gestión se seguridad y salud Ocupacional en obra 

por el empleador. 

➢ Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 

 

❖ ANÁLISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRE (MRRD- Completo) 

Considera peligros identificados en el área del PIP (peligro y nivel), medidas 

de reducción de riesgo de desastres, costos de inversión asociados a las 

medidas de reducción de riesgos de desastres. Referencia: GUÍA DE 

ORIENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 

PROYECTOS DE SANEAMIENTO 41  
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- Conceptos asociados a la gestión de riesgos en un contexto de cambio 

climático (http://www.mef.gob.pe -inversión pública - documentación - 

documentos de interés)  

- Atlas de peligros del Perú (http://www.indeci.gob.pe - publicaciones)  

- Programa Ciudades Sostenibles – PCS: Mapas y Estudios 

(http://www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=Mjk=) 

 

Estudio de Vulnerabilidad  

El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberá permitir a la Unidad Ejecutora 

la identificación de zonas de riesgos ya sea por inundaciones, 

deslizamientos, entre otros, que pueda generar problemas operativos del 

sistema. Dicho estudio debe considerar como mínimo:  

 

 INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 ÍNDICE 

I.-INTRODUCCIÓN 

II.-OBJETIVO 

III.-ANTECEDENTES 

IV.-DESCRIPCIÓN DE LA ZONA, SISTEMA Y FUNCIONAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA  

Ubicación política 

Accesibilidad 

Clima 

Geología 

Geomorfología 

Grupo de suelos y capacidad de uso 

Hidrogeología 

Descripción del sistema de riego 

V.-IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AMENAZAS 

    5.1 Análisis y características de los Peligros Ambientales  

VI.-ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE 

LOS SISTEMAS 

    6.1. Trabajo de campo para la recopilación de la información 

    6.2. Recopilación de planos de los sistemas existentes  

VII.-CALIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN  

      7.1. Criterios y matriz de evaluación el sistema  

      7.2. Valoración de la vulnerabilidad 

VIII.-IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y EMERGENCIA A  

         SER IMPLEMENTADAS  

       8.1. Medida de emergencia y mitigación  

IX.-DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS  

X.-PLAN DE CONTINGENCIA 

XI.-PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS ASPECTOS VULNERABLES IDENTIFICADOS  

XII.-COMENTARIOS Y CONCLUSIÓN FINAL  

 

 

http://www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=Mjk
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          XIII.-ANEXO  

    Formato N° 1- identificación de peligros vulnerabilidades de riesgo. 

          Formato N° 2- panel fotográfico 

 

 GESTIÓN DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS. – (Se 

presentará estudio completo) 

 Según Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. 

➢ Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 

➢ Anexo N° 2: Matriz de probabilidad de impacto según Guía PMBOK. 

➢ Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos. 

  

 PLANILLA DE METRADOS – (Se presentará completo esta actividad). 

Metrado de cada meta por especialidad sustentado con la planilla de 

metrados de todas las partidas presentadas, en forma ordenada que permita 

hacer un seguimiento y verificación rápida de las mismas) (Norma de Control 

600.03). 

El Metrado de las Obras Exteriores, demoliciones, con la planilla de sustento de 

metrados. (Norma de Control 600.03). 

La planilla de metrados deberá ser específica y ordenada de acuerdo a las 

partidas establecidas para la ejecución de obra debiendo coincidir con las 

partidas del presupuesto y especificaciones técnicas. 

El reglamento se deberá utilizar una planilla especial para el metrado de 

acero, debiéndose diferenciar por diámetro y forma de las armaduras a utilizar 

en el proyecto. 

Para el acero hacer un cuadro de resumen determinar la cantidad de varillas 

por diámetro.    

 

 PLANOS - (Se presentará completo estas actividades) 

Serán elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los 

componentes físicos de la obra. Comprenderá planos en planta, perfil, cortes, 

detalles, etc. Proporcionan gráficamente la interpretación de los elementos 

de la obra. Deben ser de fácil entendimiento para la ejecución (Conceptos 

Generales – Expediente Técnico de Obra - RC N° 177-2007-CG). Se deberá 

uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad 

Ejecutora responsable de su elaboración y revisión correspondiente. Se 

presenta a continuación un listado de planos referenciales: Ubicación General 

del Proyecto. 

 

➢ Índice de Planos 

➢ Planos de Ubicación 

➢ Plano del Ámbito de Influencia del Proyecto  

➢ Planos de Componentes Primarios 

➢ Plano Topográfico 

➢ Plano de Trazado y Lotización  

 Ubicación de Canteras y Botaderos 
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - (Se presentará completo 

estas actividades) 

➢ Plano Clave del Sistema de Agua Potable y planta de tratamiento de 

agua potable - PTAP 

➢ Plano General del Sistema Existente  

➢ Plano General del Sistema Proyectado 

➢ Planos de Componentes Primarios 

 Estructuras Hidráulicas (captación, reservorios, cámaras de válvulas): 

planos de arquitectura, hidráulica, estructuras y eléctricas.  

 Línea de Conducción, Línea de Aducción, Línea de Impulsión: planos 

de planta y perfil indicando la línea de gradiente hidráulica 

➢ Plano de Redes de Distribución de Agua 

➢ Plano de Modelamiento Hidráulico(esquema) 

➢ Plano de Detalles de Empalmes 

➢ Plano de Detalle de Accesorios 

➢ Plano de Conexión Domiciliarias de agua Potable 

➢ Otros 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) - (Se presentará completo 

estas actividades) 

 Plano de Ubicación de la PTAP 

➢ Plano de Distribución de la PT AP  

➢ Plano de Perfil Hidráulico de la PTAP 

 Arquitectura de la PTAP: Planos de Distribución Elevación y Corte de la 

Infraestructura de Tratamiento - Escala: 1:100 ó 1:50 

 Estructuras de la PTAP: Planos de Planta, Elevación, Detalle de las 

Estructuras de los Ambientes para Tratamiento - ESCALA 1:100 ó 1:50 

 Plano de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas    

 Plano del Sistema de Cloración por Goteo del Agua Potable 

 Otros. 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO - (Se 

presentará completo estas actividades) 

 Plano Clave del Sistema de Alcantarillado y PTAR 

➢ Plano General del Sistema Existente 

➢ Plano General del Sistema Proyectado 

➢ Plano de Redes Colectores y Emisor ó Interceptor 

➢ Plano de Diagrama de Flujo 

➢ Planos de Perfiles Longitudinales y de Sección de La Red Colectora y 

Emisor o Interceptor 

➢ Plano de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 

➢  Plano de Detalle de los Tipos de Buzones. 

➢ Plano de Ubicación de los UBS, Plano de Detalle de Tipo de UBS, 

Tratamiento y Disposición Final 

➢ Otros 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) - (Se presentará 

completo estas actividades) 

 

➢ Plano de Ubicación de PTAR 

➢ Planos de Distribución de La PTAR 

➢ Plano de Perfil Hidráulico de la PTAR y Perfil Hidráulico de Lodos de ser el 

caso 

➢ Arquitectura de PTAR: Planos de Distribución, Elevación y Corte de la 

Infraestructura de Tratamiento 

➢ Estructuras de PTAR:  Planos de Planta, Elevación y Detalle de las 

Estructuras de los Ambientes para Tratamiento 

➢ Planos de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas 

➢ Otros 

➢ Planos de Interferencias en caso de Obras a ejecutarse en Ámbito de una 

EPS (Zona Urbana) 

 

5.9.4. TERCER ENTREGABLE. (Entrega del Expediente Técnico-Parte Técnica) 

Corresponde a la presentación completa del Expediente Técnico, con todos los 

requisitos solicitados en los Términos de Referencia. 

 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

❖ FICHA SNIP 

 

❖ FICHA TÉCNICA 

 

❖ FORMATO N°8 A (SEGÚN ARTÍCULO N° 29 DE LA NUEVA DIRECTIVA N° 001-2019-

EF/63.01) 

 

❖ ACTAS 

 

❖ RESUMEN EJECUTIVO 

 

❖ MEMORIA DESCRIPTIVA – (Se presentará estudio completo) 

➢ Antecedentes 

➢ Características Generales. 

➢ Descripción del Sistema Existente. 

➢ Capacidad Operativa del Operador. 

➢ Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto 

➢ Descripción Técnica del proyecto. 

 Ubicación Geográfica y política. 

 Condiciones Climatológicas. 

 Altitud del Área del Proyecto. 

 Vías de acceso. 

 Actividades Económicas y Sociales. 

➢ Resumen del análisis de vulnerabilidad y análisis de riesgo 

➢ Resumen de la Evaluación de Impacto Ambiental 

➢ Resumen de memoria de cálculo de los diseños 

➢ Cuadro de Resumen de Presupuesto de Obra 
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➢ Modalidad de Ejecución de Obra 

➢ Sistema de Contratación 

➢ Plazo De Ejecución de la Obra 

➢ Modalidad De Ejecución. 

➢ Otros 

➢ Relación de Profesionales que participaron en la elaboración del Proyecto. 

 

❖ MEMORIA DE CÁLCULO DE LOS COMPONENTES (Se presentará completo) 

➢ Parámetros de Diseño 

➢ Diseño y Cálculo Hidráulico 

➢ Diseño y Calculo Estructural 

➢ Diseño y Calculo Eléctrico y/o Mecánica – Eléctrico 

 

 PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRÁFICOS – (Se presentará 

completo) 

 

 PRESUPUESTO DE OBRA – (Se presentará completo) 

Es obligatorio que la información se organice de la siguiente forma: 

➢ Memoria de Costos 

➢ Resumen de Presupuesto (Obra, y demás componentes). 

➢ Desagregado de Gastos de Gestión. 

➢ Desagregado de Gastos Generales fijos y variables 

➢ Desagregado de Gastos de Supervisión 

➢ Desagregado de Gastos de Liquidación 

➢ Desagregado de Gastos de Expediente Técnico  

➢ Análisis y Cálculo de Flete. 

➢ Movilización y desmovilización de Equipos y Maquinarias. 

➢ Presupuesto de Obra. 

 Por cada componente 

➢ Lista de cantidad de Materiales. 

✔ Por cada componente 

➢ Lista de cantidad de Equipos a utilizarse. 

➢ Lista de cantidades de mano de obra. 

➢ Análisis de Precios Unitarios. 

✔ Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos sin IGV 

✔ La fecha del presupuesto final debe de ser el último día hábil del mes 

anterior a la fecha de su presentación y/o aprobación. 

➢ Fórmula Polinómicas. 

 Por cada componente 

  03 cotizaciones de diferentes proveedores de los materiales, equipos, 

herramientas, agregados y madera. 

 Cuadro Comparativo de Precios. 

 

 CRONOGRAMAS DE OBRA – (Se presentará completo) 

 Cronograma de Programación PERT-CPM. (Realizado con MS Project) 

 Cronograma Gantt (Realizado con MS Project) 

 Cronograma de Avance Valorizado. (Realizado con Excel) 
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 Cronograma de Adquisición de materiales. (Realizado con Excel) 

 

❖ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO- (Se presentará estudio 

completo) 

Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus 

Especificaciones Técnicas. Obligatoriamente, las Especificaciones Técnicas 

por Partida deben estar organizadas de la siguiente forma: 

➢ Descripción de la Partida 

➢ Materiales a utilizar en la Partida 

➢ Equipos 

➢ Modo de ejecución de la Partida 

➢ Controles 

➢ Aceptación de los Trabajos 

➢ Medición y forma de Pago. 

 

❖ PLANOS - (Se presentará completo) 

➢ Índice de Planos 

➢ Planos de Ubicación 

➢ Plano del Ámbito de Influencia del Proyecto  

➢ Planos de Componentes Primarios 

➢ Plano Topográfico 

➢ Plano de Trazado y Lotización  

 Ubicación de Canteras y Botaderos 

 

   SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - (Se presentará completo) 

➢ Plano Clave del Sistema de Agua Potable y planta de tratamiento de 

agua potable - PTAP 

➢ Plano General del Sistema Existente  

➢ Plano General del Sistema Proyectado 

➢ Planos de Componentes Primarios 

 Estructuras Hidráulicas (captación, reservorios, cámaras de válvulas): 

planos de arquitectura, hidráulica, estructuras y eléctricas.  

 Línea de Conducción, Línea de Aducción, Línea de Impulsión: planos 

de planta y perfil indicando la línea de gradiente hidráulica 

➢ Plano de Redes de Distribución de Agua 

➢ Plano de Modelamiento Hidráulico(esquema) 

➢ Plano de Detalles de Empalmes 

➢ Plano de Detalle de Accesorios 

➢ Plano de Conexión Domiciliarias de agua Potable 

➢ Otros 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) - (Se presentará completo) 

➢ Plano de Ubicación de la PTAP 

➢ Plano de Distribución de la PT AP  

➢ Plano de Perfil Hidráulico de la PTAP 

 Arquitectura de la PTAP: Planos de Distribución Elevación y Corte de la 

Infraestructura de Tratamiento - Escala: 1:100 ó 1:50 
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 Estructuras de la PTAP: Planos de Planta, Elevación, Detalle de las 

Estructuras de los Ambientes para Tratamiento - ESCALA 1:100 ó 1:50 

 Plano de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas    

 Plano del Sistema de Cloración por Goteo del Agua Potable 

 Otros. 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO – (Se 

presentará completo) 

➢ Plano Clave del Sistema de Alcantarillado y PTAR 

➢ Plano General del Sistema Existente 

➢ Plano General del Sistema Proyectado 

➢ Plano de Redes Colectores y Emisor ó Interceptor 

➢ Plano de Diagrama de Flujo 

➢ Planos de Perfiles Longitudinales y de Sección de La Red Colectora y 

Emisor o Interceptor 

➢ Plano de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 

➢  Plano de Detalle de los Tipos de Buzones. 

➢ Plano de Ubicación de los UBS, Plano de Detalle de Tipo de UBS, 

Tratamiento y Disposición Final 

➢ Otros 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) – (Se presentará 

Completo) 

➢ Plano de Ubicación de PTAR 

➢ Planos de Distribución de La PTAR 

➢ Plano de Perfil Hidráulico de la PTAR y Perfil Hidráulico de Lodos de ser el 

caso 

➢ Arquitectura de PTAR: Planos de Distribución, Elevación y Corte de la 

Infraestructura de Tratamiento 

➢ Estructuras de PTAR:  Planos de Planta, Elevación y Detalle de las 

Estructuras de los Ambientes para Tratamiento 

➢ Planos de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas 

➢ Otros 

➢ Planos de Interferencias en caso de Obras a ejecutarse en Ámbito de una 

EPS (Zona Urbana) 

 

❖ ESTUDIOS BÁSICOS – (Se presentará completo) 

➢ Estudio Topográfico 

➢ Estudio de Mecánica de Suelos 

➢ Estudio de Fuentes de Agua 

➢ Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

➢ Análisis Detallados de las Medidas de Redacción de Riesgos de Desastres 

(MRRS). 

➢ Gestión de riesgo en la Planificación de ejecución de Obras. 

➢ Contenido Mínimos Y Procedimientos Del Componente De Gestión Social 

➢ Otros 
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❖ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y TRAMITE CORRESPONDIENTE  

Marco Legal 

Mediante Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental 

(SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del 

proyecto de inversión. 

 

Distinguimos las siguientes gestiones, en función al tipo de proyecto:  

De acuerdo a la Actualización en el Listado de Inclusión de los proyectos de 

inversión en el subsector saneamiento, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 383-2016-MINAM, los proyectos que ya NO requieren la 

obtención de la Certificación Ambiental, de acuerdo a lo precisado en el 

Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA, son los siguientes:  

Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento para poblaciones menores a 

15,000 habitantes.  

Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de aguas residuales domésticas o 

municipales para poblaciones menores a15,000 habitantes. 

 

En ese sentido, el proyecto de inversión cumple con las características 

indicadas, debes realizar el registro de tu Ficha Técnica Ambiental en el 

aplicativo virtual del Ministerio de Vivienda de construcción y Saneamiento.  

La información para FTA debe contener lo siguiente: 

 

 Datos generales 

 Localización del proyecto  

 Antecedentes del proyecto  

 Descripción del proyecto  

 Condiciones ambientales y sociales del entorno del proyecto  

 Participación ciudadana  

 Identificación de Impactos Ambientales  

 Medida de prevención y de control  

 Programa de Manejo de Residuos Solidos  

 Programa de monitoreo ambiental (en caso que el proyecto cuente 

con una PTAR)  

 Plan de contingencia (en caso que eI proyecto cuente con una PTAR)  

 Plan de cierre o abandono de la etapa de ejecución de obra 

Cronograma y presupuesto de la implementación de las medidas 

Cronograma de elaboración de reporte de cumplimiento de 

compromiso ambientales 

 

El Especialista Ambiental Propuesto por el Consultor (ingeniero colegiado y 

habilitado) debe completar los datos solicitados en la FTA, teniendo presente 

que la FTA tiene carácter de declaración Jurada, y por tanto su veracidad es 

explicita.  En caso de encontrarse, que alguna de las declaraciones vertidas, 
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faltan a la verdad los responsables se someten a los procedimientos 

administrativos, civiles y penales que rigen para tal caso. 

 

NOTA: El consultor es el responsable en tramitar y cargar al sistema la FTA. 

 

❖ ANEXOS– (Se presentará completo) 

 Manual de Operación y Mantenimiento 

 Panel Fotográfico 

 Documentos que Garanticen la Operación y el Mantenimiento del 

Proyecto 

 Población Beneficiaria 

 Acta de autorización de uso temporal de terreno para depósito de material 

excedente 

 Autorización para el uso temporal del terreno para el patio de 

máquinas/almacén. 

 DECLARACIÓN JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener 

la Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de 

DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso). 

 DECLARACIÓN JURADA del Operador de obtener la Autorización de 

vertimiento de aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer año de 

la puesta en marcha de la PTAR, en el caso que el efluente final es vertido 

a un cuerpo de agua (de ser el caso) 

 DECLARACIÓN JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorización 

sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales 

domésticas con infiltración en el terreno, antes de su puesta en marcha 

 Otros 

 

 

❖ CONTENIDOS MÍNIMOS Y PROCEDIMIENTOS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN 

SOCIAL. 

El consultor deberá presentar el Expediente Técnico Social, el mismo que debe 

contener la siguiente documentación: 

 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 JUSTIFICACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL 

 IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA  

 COMPONENTE SOCIAL  

 ACCIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

- ACCIONES DEL MOMENTO 1: ANTES 

- ACCIONES DEL MOMENTO 2: DURANTE 

- ACCIONES DEL MOMENTO 3: DESPUÉS 

 ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL COMPONENTE 

SOCIAL 

 PRESUPUESTO 

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COMPONENTE SOCIAL 

 

5.9.5. CUARTO ENTREGABLE. (Entrega Final de estudio de Impacto ambiental y 

resolución de aprobación de la FTA y documentación complementaria al 

estudio) 
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 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (se presentará Estudio Completo) 

El Consultor deberá de presentar el Estudio de estudio de impacto ambiental 

en Obra, de acuerdo a la ficha FTA se tiene el siguiente contenido: 

DATOS GENERALES 

1.1. Nombre del proyecto 

1.2. Tipo de administración 

1.3. Nombre del Administrativo 

1.4. Población Beneficiaria 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.1.     Tipo de zona a intervenir 

2.2.      Región 

2.3.      Provincia 

2.4.     Distrito 

2.5.   Ubicación del proyecto en coordenadas UTM-Plano de ubicación     

WGS84 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

3.1.   Descripción del sistema existente en la localidad y/o localidades 

inmersas en el proyecto (*) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1.      Tipo de proyecto 

4.2.      Descripción de los componentes proyectados 

4.3.      El proyecto cuenta con disponibilidad hídrica 

4.4.       Tipo de captación de agua 

4.5.      Fuente de agua (cantidad) 

4.6.      Sistema de agua potable 

4.7.      Planta de tratamiento de agua (PTAP) 

4.8.      Descripción de los componentes de la PTAP 

4.9.      Sistema de disposición de excretas 

4.10.    Planta de Tratamiento de agua residual (PTAR) 

4.11.    Descripción de los componentes del PTAR 

4.12.    Tipo de disposición final residual tratada 

4.13.    Tiempo de ejecución de obra del proyecto (meses) 

4.14.    Manual de Operación y Mantenimiento 

4.15.    Responsable de la etapa de operación y mantenimiento 

 

CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIALES DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

5.1. Características de la zona de emplazamiento del proyecto (flora, 

fauna, cuerpos de agua, etc.) 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (en caso que el proyecto cuente con un PTAR) 

6.1.       Describir el resultado de la Consulta Ciudadana 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

7.1        Descripción de los impactos ambientales, durante las etapas de 

ejecución de obra, O&M, cierre y abandono. 

 

MEDIDA DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL (etapa de ejecución de obra, O&M, 

cierre y abandono) 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL (en caso que el proyecto cuente 

con un PTAR) 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS (en caso que el proyecto cuente con un PTAR) 

 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

8.1.    Cronograma de implementación  

8.2.    Presupuesto de implementación 

 

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE 

COMPROMISOS AMBIENTALES 

9.1.   Frecuencia de la elaboración de los reportes etapa de ejecución de 

obra. 

9.2. Frecuencia de elaboración de los reportes de operación y 

mantenimiento. 

 

❖ ANEXOS– (Se presentará completo) 

 Certificación ambiental. 

 Documentos que Garanticen la libre disponibilidad de Terreno, debe 

contener como mínimo: Nombre de componente, Perímetro, Coordenadas 

UTM de cada vértice, entre otros 

 Resolución de Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos 

Hídricos para la Obtención de la Licencia de Uso de Agua Subterránea o 

Superficial (Acreditación de Disponibilidad Hídrica) 

 Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

 Certificado de Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica 

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) Y Plan De 

Monitoreo Arqueológico. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

EL CONSULTOR durante la etapa de elaboración de Expediente Técnico presentará los 

siguientes entregables: 

 

 El primer y segundo; deben ser presentadas en archivador(es) en un ejemplar, 

impresas en papel bond A-4 color blanco de 60 gramos con membrete del 

consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de 

proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. 

Incluyendo la información digital en CD o DVD en formato primigenia concordante 

con la información física. 



SUBGERENCIA  

DE ESTUDIOS 

 

 
 
 
 
 

«Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia » 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Calicanto 145 – Amarilis – Huánuco 
Teléfono: (062) 512124 
http://www.regionhuanuco.gob.pe 

GERENCIA REGIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA 

 

 El tercero y cuarto entregable; debe ser presentada en archivador(es) de pasta 

rígida en un original y tres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80 

gramos con membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por 

el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una 

de sus hojas. Incluyendo la información digital en CD o DVD en cada ejemplar, en 

formato primigenia concordante con la información física. Los planos u otros 

documentos de tamaños mayor al formato A-4 deben ser presentadas en micas 

para su protección. 

 

 En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se 

considerará para su presentación el día hábil siguiente, a través del trámite 

documentario. 

 

5.10. DE LA APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

La aprobación del Expediente Técnico de Obra la otorgará LA ENTIDAD mediante 

acto resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios 

previa conformidad de EL EVALUADOR y con la opinión favorable del Monitor o 

Administrador de Contrato. 

 

- CONFORMIDAD TÉCNICA, es EL EVALUADOR quien será la responsable de evaluar y 

emitir la conformidad y aprobación técnica de los entregables elaborados y 

presentados por EL PROYECTISTA, recomendando su aprobación a la Sub Gerencia 

de Estudios. 

 

- APROBACIÓN DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios quien remite la 

aprobación de los entregables presentados por el proyectista y revisado por EL 

EVALUADOR y con la opinión favorable del Monitor o Administrador de Contrato. 

Solicitará al PROYECTISTA la presentación de las copias requeridas en los Términos 

de Referencia. 

La aprobación del Ultimo entregable (Expediente Técnico completo) lo realiza la 

entidad vía acto resolutivo. 

 

-  CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad 

del servicio. 

 

Cada entregable será aprobada por el Jefe de Evaluación, a través de un informe o 

documento equivalente dirigido al Sub Gerente de Estudios, para su comunicación 

de manera formal (carta) al consultor a través de una notificación electrónica, al 

correo electrónico declarado en el anexo 01 de datos del postor. Asimismo, la Entidad 

puede notificar de manera presencial cuando este resulte más rápido y eficiente, en 

este caso el cómputo del plazo será a partir dl día siguiente de la notificación. 

 

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR. 

6.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR: 
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6.1.1. PERFIL DEL POSTOR 

EL CONSULTOR, deberá ser una persona natural o jurídica, quien deberá contar 

en el RNP vigente en la especialidad en Consultoría de obras en saneamiento y 

afines, categoría “B” o superior. 

 

6.1.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) 

veces el valor referencia de la contratación, por la contratación de servicios de 

consultoría de obra iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los 

diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 

pago, según corresponda.  

 

Acreditación: 

Según las bases estándar vigente. 

 

6.1.3. PERSONAL CLAVE. 

 

❖ PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO. 

 

➢ 01 JEFE DE PROYECTO:  

 

Formación académica: 

Ingeniero Civil o Sanitario, colegiado y habilitado. 

 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Dos (02) años a partir de la 

colegiatura, como: Jefe de Proyecto y/o Consultor de Obras (Proyectista) 

y/o Evaluador en la elaboración de Expedientes Técnicos iguales y/o 

similares al objeto de la convocatoria. 

 

Responsabilidad: 

El Jefe de Proyecto, deberá presentar el avance de los metrados, y 

presupuestos y revisar todos los avances de los especialistas, entre otras 

actividades del proyecto. 

 

➢ 01 ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 

 

Formación académica 

Ingeniero Civil o Sanitario, colegiado y habilitado. 

 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses a partir 

de la colegiatura, como especialista en sistema de agua potable y 

alcantarillado en la elaboración de expedientes técnicos iguales o similares 

al objeto de la convocatoria. 
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Responsabilidad: 

Es el responsable del diseño hidráulico de los sistemas de saneamiento.  

Además, deberá realizar los cálculos y diseño de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR), y de todos los sistemas proyectados en red. 

 

➢ 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

 

Formación Académica  

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 

 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses a partir 

de la colegiatura, como Especialista en Estructuras o Especialista en Diseño 

Estructural en la elaboración de Expedientes Técnico iguales y/o similares al 

objeto de la convocatoria. 

 

Responsabilidad: 

Es el responsable de desarrollar todas las etapas del proyecto, concepción 

estructural, procedimientos de análisis, el diseño de las estructuras de los 

componentes del proyecto, basándose en el marco legal de la presente 

directiva. Asimismo, es el responsable de que los planos e información 

elaborada, sean compatibles con las normativas vigentes. 

 

➢ 01 ESPECIALISTA SOCIAL: 

 

Formación Académica  

Ciencias de la Educación o Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales 

colegiado habilitado. 

 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Doce (12) meses a partir de 

la colegiatura, como especialista en social y/o supervisor social y/o 

promotor social y/o coordinador social y/o en proyectos de inversión 

pública iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

 

Responsabilidad: 

Es el responsable de elaborar el componente social del proyecto.  

Asimismo, será su responsabilidad la formulación de las especificaciones 

técnicas de materiales y equipos a instalar, de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

➢ 01 ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES: 

 

Formación Académica  

Ingeniero Civil o Agrónomo o Ambiental, colegiado y habilitado. 
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Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Doce (12) meses a partir de 

la colegiatura, como especialista en estimación de riesgos y/o estimador 

de riesgos y/o evaluador de estimación de riesgos, en la elaboración de 

Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 

 

Responsabilidad: 

Es el responsable de presentar de forma completa el informe de estimación 

del riesgo del proyecto y lo realizará en base a la normativa vigente 

correspondiente, Los Cálculos de los parámetros respectivos, de ser el caso. 

Asimismo, es el responsable de que sus planos e información elaborada, 

sean compatibles con los otros profesionales del Proyecto. 

 

➢ 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL: 

 

Formación Académica  

Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado. 

 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Doce (12) meses a partir de 

la colegiatura, como Especialista Ambiental y/o especialista en impacto 

ambiental y/o evaluador, en la elaboración de Expedientes Técnicos 

iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

 

Responsabilidad: 

Es el responsable del planteamiento del Estudio de Impacto Ambiental para 

la ejecución del proyecto y lo realizará en base a la normativa vigente 

correspondiente, elaboración de la línea base del proyecto para su 

respectiva clasificación ante la autoridad competente. Los Cálculos de los 

parámetros respectivos, las especificaciones técnicas, de ser el caso, 

Asimismo, es el responsable de que sus planos e información elaborada, 

sean compatibles con los otros profesionales del Proyecto. 

 

➢ 01 ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA: 

 

Formación Académica  

Ingeniero Civil o Agrícola, colegiado y habilitado. 

 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses a partir 

de la colegiatura, como especialista y/o evaluador de Hidrología, en la 

elaboración de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la 

convocatoria. 

 

Responsabilidad: 



SUBGERENCIA  

DE ESTUDIOS 

 

 
 
 
 
 

«Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia » 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Calicanto 145 – Amarilis – Huánuco 
Teléfono: (062) 512124 
http://www.regionhuanuco.gob.pe 

GERENCIA REGIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA 

Es el responsable de realizar los estudios de fuente de agua y la 

acreditación hídrica. Asimismo, es el responsable de que sus planos e 

información elaborada, sean compatibles con los otros profesionales del 

Proyecto. 

 

➢ 01 ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA: 

 

Formación Académica  

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado 

 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses a partir 

de la colegiatura, como especialista en topografía, en la elaboración de 

Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 

 

Responsabilidad: 

Es el responsable de realizar el estudio topográfico. Asimismo, es el 

responsable de que sus planos e información elaborada, sean compatibles 

con los otros profesionales del Proyecto. 

 

➢ 01 ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA: 

 

Formación Académica  

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 

 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses a partir 

de la colegiatura, como especialista en mecánica de suelos y geotecnia, 

en la elaboración de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto 

de la convocatoria. 

 

Responsabilidad: 

Es el responsable de realizar el estudio de mecánica de suelos y geotecnia. 

Asimismo, es el responsable de que sus planos e información elaborada, 

sean compatibles con los otros profesionales del Proyecto. 

 

Nota. 

● Cabe señalar que la acreditación de la colegiatura y habilidad de los 

profesionales propuestos se requerirá para el inicio efectivo de su 

participación en la ejecución de la prestación, tanto para aquellos 

titulados en el Perú o en el extranjero, y no en un momento anterior. La 

misma que será verificada por el Jefe de Evaluación, en observancia del 

plan de trabajo donde se aprecia la intervención de cada 

profesional(es), según a las actividades a ejecutar. 



SUBGERENCIA  

DE ESTUDIOS 

 

 
 
 
 
 

«Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia » 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Calicanto 145 – Amarilis – Huánuco 
Teléfono: (062) 512124 
http://www.regionhuanuco.gob.pe 

GERENCIA REGIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA 

● De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 

cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez 

el periodo traslapado. 

 

6.2. DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA SIMILARES 

Se considera servicios similares a la elaboración y/o evaluación y/o supervisión de 

expedientes técnicos en proyectos de agua potable y/o saneamiento y/o tratamiento 

de aguas servidas. 

 

Nota: Esta definición servirá para la calificación y/o evaluación según corresponda, de 

la experiencia del postor, así como la experiencia de los profesionales requeridos 

acreditadas en su oportunidad. 

 

6.3. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR. 

 

6.3.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 

 

Nº ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. 

01 
Computadoras y/o Laptops con Procesador mínimo I7 o 

equivalente 
02 

02 Impresora Multifuncional. 01 

03 Plotter Formato A – 0. 01 

04 

Equipos Básicos de Laboratorio de Suelos: Cono de Arena, 

Placa Perforada y Balanza Electrónica. Con antigüedad 

no mayor a 5 años. 

01 

05 Fotocopiadora. 01 

06 
Cámara Digital. 

 
01 

07 Camioneta Pick Up con antigüedad no mayor de 5 años. 01 

08 
Estación total Electrónica con certificado de calibración 

no mayor a 6 meses. 
01 

09 
Navegador Portátil que opere con las constelaciones 

Satelitales GPS y GLONASS. 
01 

 

Nota. 

● Los postores podrán proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo 

solicitado en capacidad y/o características, y no deberá tener una 

antigüedad mayor a 5 años antes de la presentación de ofertas. 

 

Acreditación: 

Según las bases estándar vigente. 

 

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA. 

 

7.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

❖ El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 

prestados para la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión 

pública. 
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❖ El consultor tiene la obligación a atender las consultas y aclaraciones que le sean 

solicitadas por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el 

proceso de licitación, preparativos, ejecución y final de la obra), para lo cual el 

consultor contará con un plazo no mayor de cuatro (04) días para dar respuestas 

debidamente justificadas. 

❖ En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y 

actividades propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. 

El consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que 

su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ningún caso el 

contenido de estos términos de referencia reemplazará el conocimiento de los 

principios básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado 

criterio profesional; en consecuencia, el consultor será responsable de la calidad de 

los estudios a él encomendados 

❖ Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo 

conceptual y en lo analítico, no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del 

consultor sin el debido respaldo. 

❖ Si en el proceso de revisión y evaluación, se encontrara que el trabajo presentado no 

guarda conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia de Estudios, anexando las 

observaciones realizadas por el Jefe de Evaluación. Asimismo, la comunicación 

determina el plazo razonable para su cumplimiento. 

❖ Mantener actualizado el correo electrónico declarado el anexo 01 – datos del postor, 

con la finalidad de atender las notificaciones electrónicas de la entidad, teniendo la 

obligación de confirmar la recepción de las notificaciones de las comunicaciones. 

 

7.2. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR. 

 Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico hasta un plazo 

de tres (03) años después de la última conformidad de obra otorgada por la Entidad. 

En caso de incumplir a la citación indicada, la entidad iniciará el proceso 

sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la Contraloría 

General de la República, para su tratamiento según establece el art. 40 de la Ley 

de contrataciones del estado vigente. 

 EL CONSULTOR, asesorará al Gobierno Regional de Huánuco y absolverá las 

consultas técnicas que le sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere, 

incluidas las etapas previas, durante y post – estudio y durante la ejecución de obra 

y equipamiento, para cuyo efecto EL CONSULTOR deberá considerar un equipo  

 profesional mínimo para absolver las consultas y/u observaciones conjuntamente 

con el Evaluador durante el periodo indicado anteriormente. 

 

7.3. RECURSOS Y/O FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD. 

❖ La entidad contratante GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO por medio de la Sub 

Gerencia de Estudios, se compromete a brindar todas las facilidades para llevar a 

cabo la elaboración del expediente. Para lo cual: 

➢ Se designará a un Jefe de Evaluación del Proyecto por parte del Gobierno 

Regional de Huánuco. 

➢ Se entregará una copia del Estudio de Pre Inversión tanto en físico como en 

digital.  
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➢ Se hará la entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio. 

 

7.4. ADELANTOS. 

No se entrega adelantos de ningún tipo. 

 

7.5. SUBCONTRATACIÓN. 

Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del 

contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del 

procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato 

vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. 

La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los 

cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no 

comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. No cabe 

subcontratación en la Selección de Consultores Individuales. 

Al amparo de lo previsto en el art. 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y del art. 

147 de su Reglamento,  

EL CONSULTOR no podrá subcontratar obligaciones y/o responsabilidades asumidas 

por su equipo clave. 

 

7.6. CONFIDENCIALIDAD. 

EL CONSULTOR deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de 

la información y documentación a la que tenga acceso durante la prestación, ni 

revelar cualquier detalle sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte 

estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato en ambos casos. EL 

CONSULTOR deberá dar cumplimiento y será responsable de la aplicación a todas las 

políticas definidas por la sub Gerencia De Estudios en materia de seguridad de la 

información. 

 

Así mismo, la información proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga 

durante la ejecución de la prestación, serán exclusivamente aplicados o utilizado para 

el cumplimiento de los fines del mismo. La información a la que hace referencia 

consiste en estadísticas, mapas, dibujos, fotografías, planos, inventarios, 

documentación oficial, entre otros. 

 

7.7. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

El Gobierno Regional revisará los informes a través del JEFE DE EVALUACIÓN designado 

y será aprobado por la Sub Gerencia de Estudios, de ser necesario se solicitará la 

opinión de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del sector correspondiente. 

 

Al presentar el expediente técnico, EL CONSULTOR devolverá al Gobierno Regional 

Huánuco toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 

 

De existir alguna observación de índole técnica o administrativa, posterior a la 

aprobación del expediente técnico por parte del Gobierno Regional Huánuco, no le 

exime a EL CONSULTOR de su responsabilidad para levantar las observaciones 

planteadas. 
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7.8. CONFORMIDAD. 

La conformidad de la presentación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 

168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo responsables de la 

conformidad para efectuar los pagos el Jefe de Evaluación y el Sub Gerente de 

Estudios. 

 

7.8.1. Levantamiento de Observaciones de los entregables.  

El levantamiento de observaciones se regirá a lo establecido en el numeral 168.4 

del artículo 168 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, en lo 

corresponde a consultorías. En ese sentido, el Jefe de Evaluación, debe evaluar 

la complejidad de las observaciones para determinar el plazo correspondiente. 

La comunicación de las observaciones se realizará de manera formal (carta), a 

través del correo electrónico declarado en el Anexo 1 - datos del postor. 

Asimismo, el consultor está obligado a mantener actualizado el correo 

electrónico declarado, por tanto, la comunicación queda notificada a partir del 

segundo día del envió del correo electrónico. Asimismo, la Entidad puede 

notificar de manera presencial cuando este resulte más rápido y eficiente, en 

este caso el cómputo del plazo será a partir dl día siguiente de la notificación. 

 

 

7.9. FORMA DE PAGO. 

Se realizará mediante pagos parciales previa conformidad por parte de la Entidad, en 

las siguientes entregas: 

 

Entregable Condición PORCENTAJE 

1 

Con la conformidad Jefe de Evaluación, 

opinión favorable del Administrador o 

Monitor de Contrato ratificado por el Sub 

Gerente de Estudios, previa solicitud formal 

del pago, adjuntando el documento de 

aprobación del entregable comunicada 

por el Área Usuaria. 

20% del monto 

contractual. 

2 

Con la conformidad Jefe de Evaluación, 

opinión favorable del Administrador o 

Monitor de Contrato ratificado por el Sub 

Gerente de Estudios, previa solicitud formal 

del pago, adjuntando el documento de 

aprobación del entregable comunicada 

por el Área Usuaria. 

20% del monto 

contractual. 

3 

Con la conformidad Jefe de Evaluación, 

opinión favorable del Administrador o 

Monitor de Contrato ratificado por el Sub 

Gerente de Estudios, previa solicitud formal 

30% del monto 

contractual. 
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del pago, adjuntando el documento de 

aprobación del entregable comunicada 

por el Área Usuaria. 

4 

Con la conformidad Jefe de Evaluación, 

opinión favorable del Administrador o 

Monitor de Contrato ratificado por el Sub 

Gerente de Estudios, previa solicitud formal 

del pago, adjuntando el documento de 

aprobación del entregable comunicada 

por el Área Usuaria. 

30% del monto 

contractual. 

 

Para solicitar cada pago, el Consultor deberá acompañar el documento que acredita 

la aprobación del informe por la supervisión y/o evaluación, no procediendo solicitudes 

de pagos parciales o aprobaciones parciales.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 

Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad 

de la prestación efectuada. 

 Copia de Contrato. 

 

7.10. PENALIDADES APLICABLES. 

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento 

injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, 

razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 

 

La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de selección la 

aplicación de la penalidad por mora; así mismo, puede prever otras penalidades. 

 

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

 

7.11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de a SUMA ALZADA. 

 

7.12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

Sera financiado mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Estudios, 

según cadena funcional programática. 

 

7.12.1. PENALIDAD POR MORA 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una 

penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica 

automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Donde:  

F tiene los siguientes valores. 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60 días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1. Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25 

b.2. Para Obras: F=0.15 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 

contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran 

obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación 

individual que fuera materia de retraso. Es decir, en este caso se realiza los cálculos 

de penalidad en función al plazo y al monto de establecido para cada 

entregable, excepto el plan de trabajo que no corresponde a pago alguno, su 

incumplimiento se determina en otras penalidades. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la ENTIDAD podrá 

resolver el contrato por incumplimiento. 

 

7.12.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES. 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 163 del referido reglamento, se establece: 

para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 

distintas al retaso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto 

y el procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas 

penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, 

establecidas en el siguiente cuadro. 

 

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 
PROCEDIMIENTO 

Cuando el personal clave no 

asiste a las reuniones 

convocadas por la Subgerencia 

de Estudios.   

0.10 de la UIT 

vigente, por 

cada 

inasistencia. 

Según informe del monitor o 

administrador de contrato, 

ratificado por la Sub Gerencia 

de Estudios según 

corresponda. 

No subsanar las observaciones 

Emitidas por el Monitor 

(Administrador de Contratos) o 

Sub gerente de estudios. 

0.10 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso.      

Según informe del monitor o 

administrador de contrato, 

ratificado por la Sub Gerencia 

de Estudios según 

corresponda. 

Cuando EL CONSULTOR cambie 

al personal propuesto sin contar 

con la autorización previa de la 

Entidad. 

0.25 de la UIT 

vigente, por 

cada 

ocurrencia. 

Según informe del monitor o 

administrador de contrato, 

ratificado por la Sub Gerencia 

de Estudios según 

corresponda.      
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Cuando EL CONSULTOR presente 

a la Entidad un Estudio con 

información que no corresponde 

al objeto de contrato o cuando 

presente incompleto cada 

entregable de acuerdo a los TDR 

y al CONTRATO.      

0.25 de la UIT 

vigente, por 

cada 

ocurrencia. 

Según informe del monitor o 

administrador de contrato, 

ratificado por la Sub Gerencia 

de Estudios según 

corresponda.      

Incumplimiento a la información 

requerida o información 

complementaria al estudio. 

0.25 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según las Cartas presentado 

por El consultor en la cual se 

verificará las fechas de 

presentación. 

Cuando el CONSULTOR no 

recepcione los entregables en el 

domicilio legal que figura en el 

contrato a la fecha de la 

notificación por parte de la 

entidad. 

0.25 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según informe del monitor o 

administrador de contrato, 

ratificado por la Sub Gerencia 

de Estudios según 

corresponda.      

El CONSULTOR solo tendrá un 

pliego de observaciones, la cual 

la entidad otorgara plazos de 

acuerdo al RLCE de no menos 

de  5 días y no mayos a 20 días, 

la cual si sigue incurriendo en lo 

mismo se le aplicara lo siguiente. 

0.25 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según informe del monitor o 

administrador de contrato, 

ratificado por la Sub Gerencia 

de Estudios según 

corresponda.      

Incumplimiento de la 

presentación de cada 

entregable en físico y digital 

completo. 

0.10 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso.      

Según informe del monitor o 

administrador de contrato, 

ratificado por la Sub Gerencia 

de Estudios según 

corresponda.      

Incumplimiento al plazo de 

presentación de entregables. 

0.25 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según las Cartas presentado 

por El consultor en la cual se 

verificará las fechas de 

presentación. 

Incumplimiento de presentación 

de los juegos de copias y original 

presentados a la Entidad. 

0.25 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según informe por la Sub 

Gerencia de Estudios según 

corresponda. 

No presentar los juegos de 

copias (03) para la liquidación 

de Consultoría. 

0.25 de la UIT 

vigente, por 

cada día de 

atraso. 

Según informe por la Sub 

Gerencia de Estudios según 

corresponda. 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según 

corresponda; o si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la 

ejecución de la garantía de fin cumplimiento. 

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 

(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 

ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 

máximo para otras penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el 

contrato por incumplimiento. 
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7.13. FORMULA DE REAJUSTE. 

Según Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos de 

consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por 

aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales se 

prevén en los documentos del procedimiento de selección. (…) 

 

De otro lado, Teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE 

cuyo asunto es “Fórmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando 

una Entidad decidía incluir fórmulas de reajuste en las Bases para la contratación de 

servicios debía actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con 

la variación de Índice de Precios al Consumidor”. Por consiguiente, La fórmula de 

reajuste sería el siguiente: 

 

K= 1*(Ir/Io) 

 

Donde: 

I   : Índice General de Precios al Consumidor 

Índice  : 39 

Factor  : 1 

Monomios  : 1 

 

7.14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se 

resolverán mediante conciliación o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y 

controversia resultante del contrato o relativo a este, se resolverá por el tribunal arbitral 

(3 miembros), mediante arbitraje institución organizada y administrado, según orden de 

prestación, por: 

✔ Cámara de comercio e industrias de Huánuco. 

✔ Sistema Nacional de Arbitraje OSCE. 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de 

caducidad correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 225.6 del RLCE, de la ley de 

contrataciones. 

Las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio de un 

arbitraje. La conciliación se solicita ante un centro de conciliación acreditado por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad 

correspondiente y es llevado a cabo por un conciliador certificado por dicho Ministerio., 

según lo señalado en artículo 224.1 del RLCE. 

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 

momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la LCE. 

 

7.15. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 

EL CONSULTOR deberá de presentará a EL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO la 

liquidación de Contrato de Consultoría de Obra dentro de los quince (15) días siguientes 

haberse otorgado la conformidad de la última prestación en mérito a lo expuesto en el 

art. 170 del RCLE. De no ser presentada la liquidación en el plazo indicado, El GOBIERNO 

REGIONAL DE HUÁNUCO efectuará y notificará la misma dentro de los quince (15) días 
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siguientes, a costo del contratista. La liquidación, se presentará en original y 03 copias, 

foliada y visada en todas sus hojas, debiendo contener; Análisis de la Liquidación, 

Cuantificación Del sustento con todos los documentos de la gestión del contrato, tales 

como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen de estado 

económico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre otros. En 

caso de que EL CONSULTOR presento su último pago y no se le haya sido reconocido, 

deberá de adjuntar en la liquidación la carta de prestación del pago, la cual se le 

pagará como saldo a favor en la liquidación de la consultoría. 

 

7.16. DEFINICIÓN DE LA ÚLTIMA PRESTACIÓN PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA 

FINANCIERA DE OBRA. 

La liquidación técnica – financiera de la consultoría de obra se regirá bajo la ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. 

La última prestación del servicio es la aprobación del Expediente Técnico vía Acto 

Resolutivo. 

La entidad notificará al Consultor de la aprobación del Expediente Técnico vía acto 

Resolutivo en un plazo de dos días calendario, y a partir del día siguiente de notificado 

se contabilizará la última prestación.   

 

 

7.17. RATIFICAR EL DOMICILIO LEGAL 

EL CONSULTOR deberá de acreditar un domicilio legal u oficina de enlace en la Ciudad de 

Huánuco para las notificaciones que realizará la Entidad. 
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

PROFESIONALES: 

 

1. Jefe de Proyecto 

Ingeniero Civil o Sanitario colegiado habilitado. 

 

2. Especialista en Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

Ingeniero Civil o Sanitario colegiado habilitado. 

 

3. Especialista en Estructuras  

Ingeniero Civil, colegiado habilitado. 

 

4. Especialista Social 

Ciencias de la Educación o Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales 

colegiado habilitado. 

 

5. Especialista en Gestión de Riesgos y Desastres  

Ingeniero civil o Agrónomo o Ambiental colegiado habilitado. 

 

6. Especialista Ambiental  

Ingeniero Ambiental colegiado habilitado. 

 

7. Especialista en Hidrología 

Ingeniero civil o Agrícola colegiado habilitado. 

 

8. Especialista en Topografía 

Ingeniero civil colegiado habilitado. 

 

9. Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia 

Ingeniero civil colegiado habilitado. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 

con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de 

obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico 

debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 Requisitos: 

PROFESIONALES: 

 
CARGO O 

ESPECIALIDAD 
REQUERIMIENTO MÍNIMO PERSONAL 

Jefe de Proyecto Deberá acreditar una experiencia mínima de DOS (02) años a 

partir de la colegiatura, como: Jefe de Proyecto y/o Consultor de 

Obras (Proyectista) y/o Evaluador en la elaboración de 

Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la 

convocatoria. 

1. Especialista En Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DIECIOCHO (18) 

meses a partir de la colegiatura, como especialista en sistema de 

agua potable y alcantarillado en la elaboración de expedientes 

técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

2. Especialista en 

Estructuras 

 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DIECIOCHO (18) 

meses a partir de la colegiatura, como Especialista en Estructuras 

o Especialista en Diseño Estructural en la elaboración de 

Expedientes Técnico iguales y/o similares al objeto de la 

convocatoria. 

 

3. Especialista Social 

 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE (12) meses a 

partir de la colegiatura, como especialista en social y/o supervisor 

social y/o promotor social y/o coordinador social y/o en proyectos 

de inversión pública iguales o similares al objeto de la 

convocatoria. 

 

4. Especialista en 

Gestión de Riesgos y 

Desastres. 

 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE (12meses a 

partir de la colegiatura, como especialista en estimación de 

riesgos y/o estimador de riesgos y/o evaluador de estimación de 

riesgos, en la elaboración de Expedientes Técnicos iguales y/o 

similares al objeto de la convocatoria. 

5. Especialista 

Ambiental 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE (12meses a 

partir de la colegiatura, como Especialista Ambiental y/o 

especialista en impacto ambiental y/o evaluador, en la 

elaboración de Expedientes Técnicos iguales o similares. 

5. Especialista en 

Hidrología  

Deberá acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) 

meses a partir de la colegiatura, como especialista y/o evaluador 

de Hidrología, en la elaboración de Expedientes Técnicos iguales 

y/o similares al objeto de la convocatoria. 

6. Especialista en 

Topografía  

Deberá acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) 

meses a partir de la colegiatura, como especialista en topografía, 

en la elaboración de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al 

objeto de la convocatoria. 

7. Especialista en 

Mecánica de Suelos 

y Geotecnia 

Deberá acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) 

meses a partir de la colegiatura, como especialista en mecánica 

de suelos y geotecnia, en la elaboración de Expedientes Técnicos 

iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 

con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el 

jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con 

la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

Importante 

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y 

apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 

indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 

organización que emite el documento y la fecha de emisión. 

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de 

la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se 

debe considerar el mes completo.  

Al calificar la experiencia de los profesionales, se deben valorar de manera 

integral los documentos presentados por e postor para acreditar dicha 

experiencia. En tal sentido aun cuando en los documentos presentados la 

denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista 

en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 

profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en 

las bases. 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 

con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el 

jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con 

la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

El Consultor deberá poner a su disposición de la consultoría su propio equipamiento 

mínimo clasificado como estratégico, para ejecutar la prestación objeto de 

convocatoria, como: 

 
Nº 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN CANT. 

01 Computadoras y/o Laptops con Procesador mínimo I7 o equivalente 02 

02 Impresora Multifuncional. 01 

03 Plotter Formato A – 0. 01 

04 
Equipos Básicos de Laboratorio de Suelos: Cono de Arena, Placa 

Perforada y Balanza Electrónica. Con antigüedad no mayor a 5 años. 
01 

05 Fotocopiadora. 01 

06 Cámara Digital. 01 

07 Camioneta Pick Up con antigüedad no mayor de 5 años. 01 

08 
Estación total Electrónica con certificado de calibración no mayor a 

6 meses. 
01 

09 
Navegador Portátil que opere con las constelaciones Satelitales GPS 

y GLONASS. 
01 

 

Nota. 
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● Se podrá proponer Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en 

capacidad, y/o características y no deberá tener una antigüedad mayor a 5 

años antes de la presentación de ofertas. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 

del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) 

VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de 

servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 

se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 

pago, según corresponda.  

 

Se consideran servicios similares elaboración y/o evaluación y/o supervisión de 

expedientes técnicos en proyectos de agua potable y/o saneamiento y/o 

tratamiento de aguas servidas. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 

financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago3. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 

acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 

Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una 

sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de 

lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 

independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en 

la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como 

                                                           
3  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 

la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 

convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en 

la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 

porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 

participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 

corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 

reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 

correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia 

de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto 

facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 

de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 

referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun 

cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 

contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá 

validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la 

experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme 

a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

 

Importante 
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● Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de 

tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de 

conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

● El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de 

una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar 

documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para 

dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar 

los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

● Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y 

no mediante declaración jurada. 
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ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD TIEMPO
COSTO 

UNITARIO S/
COSTO PARCIAL S/ TOTAL S/

1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO S/. 65,000.00

1.1. Jefe de Proyecto mes 1 4.0 S/6,000.00 S/24,000.00

1.2.
Especialista en Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado 
mes 1 1.5 S/5,000.00 S/7,500.00

1.3. Especialista en Estructuras mes 1 1.5 S/4,500.00 S/6,750.00

1.4. Especialista en Social mes 1 1.5 S/3,000.00 S/4,500.00

1.5.
Especialista en Gestión de Riesgos y 

Desastres 
mes 1 1.5 S/3,500.00 S/5,250.00

1.6. Especialista Ambiental mes 1 1.5 S/4,000.00 S/6,000.00

1.7. Especialista en Hidrología mes 1 1.0 S/4,000.00 S/4,000.00

1.8. Especialista en Topografía mes 1 1.0 S/3,500.00 S/3,500.00

1.9. Especialista en Mecánica de suelos mes 1 1.0 S/3,500.00 S/3,500.00

2 ESTUDIOS S/. 18,000.00

2.1 Estudio Topográfico Glb 1 1 S/5,000.00 S/5,000.00

2.2
Estudio Mecanica de Suelos, Test de 

Percolación y Diseño de Mezcla
Glb

1 1
S/5,000.00 S/5,000.00

2.3 Estudio de Fuentes de Agua Glb
1 1

S/4,000.00 S/4,000.00

2.4
Analisis de la Medidas de Medición de Riesgo 

de Desastre
Glb

1 1
S/4,000.00 S/4,000.00

3 CERTIFICACIONES S/. 16,000.00

3.1
CIRA (Certificado de Inex istencia de Restos 

Arqueológicos)
Glb 1 1 S/5,000.00 S/5,000.00

3.2 Certificación Ambiental Glb 1 1 S/4,000.00 S/4,000.00

3.3
Resolución de aprobación de estudios de 

aprovechamiento de Recursos Hídricos Glb 1 1
S/4,000.00 S/4,000.00

3.4
Certificado de Factibilidad de Suministro de 

Energía Eléctrica Glb 1 1
S/3,000.00 S/3,000.00

4 OTROS S/. 511.98

4.14 Copias Glb 1 1 S/511.98 S/511.98

TOTAL COSTO DE CONSULTORIA S/. 99,511.98

GASTOS GENERALES (8%) S/. 7,960.96

UTILIDAD (8%) S/. 7,960.96

SUB TOTAL S/. 115,433.90

IGV (18%) S/. 20,778.11

TOTAL S/. 136,212.00

“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO DE MONZON, 

PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

ESTRUCTURA DE COSTOS
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CRONOGRAMA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (120 D.C.) 

 

 

 

 

 

 

Sem2 Sem3 Sem4 Sem6

5dc.

30dc
A.2 PRIMER ENTREGABLE

PLAN DE TRABAJO

Sem5

120 DC
Item

Sem1

DESCRIPCION

A.1

Sem8 Sem9

A.4 TERCER ENTREGABLE

A.3 SEGUNDO ENTREGABLE

Sem18Sem15 Sem16 Sem17Sem7 Sem11 Sem14Sem13Sem10 Sem12

30dc

A.5 CUARTO ENTREGABLE
25dc.

30dc
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 100 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago13. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= 3.014 veces el 
valor referencial: 

                           50 
puntos 

 
M >= 2.0 veces el valor 
referencial y < 3.0 veces 
el valor referencial: 

                         30 
puntos 

 
M >1.0015 veces el valor 
referencial y < 2.0 veces 
el valor referencial: 

                           15 
puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 25.00 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

i) Control de la Calidad  
ii) Control de Plazos 

 
Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

25.00 puntos 

 

                                                           
13  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
14  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
15  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

iii) Relación de actividades 
iv) Utilización de recursos y personal 
v) Matriz de asignación de responsabilidades programación. 
vi) Gantt (PERT – CPM) de actividades 
vii) Control Económico de la Obra 
viii) Plan de Trabajo 
ix) Adjuntar panel fotográfico de la obra 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

C. 
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

25.00 puntos 
 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente: se presentará ayuda memoria con el siguiente índice:  

i) Antecedentes  
ii) Objetivos.  
iii)        Mejora a las condiciones de los términos de referencia. 
iv) Descripción de factores de éxito  
v) Conclusiones y recomendaciones. 

 
Adjuntar panel fotográfico de la zona que evidencie el conocimiento del 
proyecto. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria. 
 

Desarrolla ayuda 
memoria que evidencia 
el conocimiento del 
proyecto e identificación 
de facilidades, 
dificultades y 
propuestas de solución 

                  25.00 
puntos 

 
No desarrolla la ayuda 
memoria que evidencia 
el conocimiento del 
proyecto e identificación 
de facilidades, 
dificultades y 
propuestas de solución 

                         0 
puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos16 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

 
                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra PARA LA 

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, 

DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO, que 

celebra de una parte GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 

20489250731, con domicilio legal en la Calle Calicanto Nº 145, Amarilis, Huánuco - Huánuco, 

representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 

[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 

[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 

del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 

su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 

inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 

ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 

condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de servicio de consultoría de obra PARA LA REFORMULACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, DISTRITO 
DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO , a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto contratación del servicio de consultoría de obra PARA LA 
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RIO ESPINO, 
DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 

                                                           
17    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora18, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 

                                                           
18  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS19  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

                                                           
19  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Calicanto Nº 145 - Amarilis – Huánuco – Huánuco 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                           
21  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
22  Ibídem.  

 
23  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%26 

                                                           
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa27 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
27    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP28 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO29 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE30 

DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

1           

2           

3           

4           

                                                           
28  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
29  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
30  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
31  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
33  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP28 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO29 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE30 

DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 



 GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°028-2021-GRH/GR-2 

 

 49 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2021-GRH/GR-2 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

